
Actualización del Proyecto Construccion Reservorio lomas de Guaguarco y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las 
Palmas en el municipio de Coyaima en el Departamento del   Tolima

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipología 
General - Esquemas SUIFP's

Sector
Ambiente y desarrollo sostenible

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 1724234

Desarrollo Ambiental   Sostenible Cortolima Formulador Ciudadano: 

10/04/2026 07:09:17Fecha creación: 

Formulador Oficial : 
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Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial: CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura con innovación para el Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR 2024-2027 (Coyaima)

Ambiente y desarrollo sostenible(Coyaima)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión Pública Alrededor De Los Recursos Naturales, El Desarrollo Sostenible Y La Gestión Del Riesgo.(Coyaima)

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR 2024-2027 (Coyaima)

Ambiente y desarrollo sostenible(Coyaima)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión Pública Alrededor De Los Recursos Naturales, El Desarrollo Sostenible Y La Gestión Del Riesgo.(Coyaima)

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Transformación Pilar Catalizador Componente

1. Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua y justicia 
ambiental

01. Consolidar la base natural, cultural 
y arqueológica del territorio como los 
elementos primarios del ordenamiento 
territorial, bajo un enfoque de justicia 
ambiental orientado al desarrollo 
sostenible.

02. El agua, la biodiversidad y las personas, 
en el centro del ordenamiento territorial

a. Ciclo del agua como base del 
ordenamiento territorial

Programa

3203 - Gestión integral del recurso hídrico

Contribución a la política pública
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Plan de Desarrollo 

Estrategia 

Programa 

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiencia en la captación de aguas lluvias en terrenos planos de las zonas indígenas rurales del Tolima

Como se menciona en el PAC 2020-2023 (p. 132), en el departamento del Tolima, los efectos del cambio climático y la variabilidad climática 
son altamente negativos, debido a que la economía depende en gran medida del aprovechamiento de los recursos naturales vinculados al 
clima, como la agricultura y la ganadería. En línea con la Meta 2.4 del PAC 2024-2027 de Cortolima, que busca "asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan 
al Construcción de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo", es
fundamental implementar estrategias que mitiguen estos impactos. Ahora bien, partiendo de la organización de la población indígena dentro 
del Departamento están constituidas en parcialidades y resguardos indígenas que están adscritos a diferentes organizaciones como el 
Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT, Federación FICAT, Asociación de 
Resguardos Indígenas del Tolima ARIT y un grupo de comunidades independientes.
De igual manera estos cambios climáticos presentan una sensibilidad de (9,5%) vulnerabilidad (6,6%) con un nivel muy alto, la capacidad 
adaptativa (3,6%) los cuales teniendo en cuenta presentan dos zonas montañosas al igual que entre ellas se presentan una depresión por la 
que recorre el Rio Magdalena, así las cosas, El departamento del Tolima presenta riesgo por el cambio climático medio con un valor de 0,21 
ocupando el noveno (9) Lugar en el Ranking Nacional. Podemos entender que el departamento del Tolima se destaca con 91
resguardos indígenas de los cuales 50.681 personas en los tres grupos habitan en el departamento. (Angy T. Salgar Vesga, 2023)Ahora bien, 
en las épocas invernales, las aguas fluyen hacia ...

Para dar respuesta a esta realidad, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, durante los últimos años, ha identificado a través de los 
diferentes diagnósticos y caracterizaciones, procesos de afectación y degradación de áreas de importancia ecológica en las cuencas, como 
consecuencia a las actividades no sostenidas y como se mencionó anteriormente se adelantaron proyectos para el desarrollo, adicionales a 
las altos índices de contaminación de aguas residuales provenientes de los diferentes predios de las zonas
implicadas para este proyecto, se han generado alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores del recurso hídrico (páramos y 
humedales), deterioro de los suelos, contaminación hídrica y contaminación atmosféricas. Así mismo, según registro del PNUD (Programa de 
las naciones Unidades para el Desarrollo), el 75.5% de los municipios en nuestro país son rurales, donde en ellos habitan el 31.1% de los 
pobladores, lo cual cubre el 94.4% de la superficie del territorio del país. 

Reservorios con deficiencias en su infraestructura: 1.

Página 3 de 24

Identificación / Problemática

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION RESERVORIO LOMAS DE GUAGUARCO Y MANTENIMIENTO 
CON RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL RESERVORIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA EN EL 

DEPARTAMENTO DEL   TOLIMA

Impreso el 16/07/2026 1:20:32 a. m.



01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiencias en la implementación de sistemas de 
captación de aguas lluvias en la zona rural de los
municipios del departamento del Tolima

 1.2 Conflictos socio ambientales por desconocimiento del agua como derecho fundamental y 
bien común

 1.1 Limitada inversión de los entes territoriales dirigida a la conservación y uso del agua

 1.3 Limitado manejo racional del uso del agua para consumo agrícola y de semovientes.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Desplazamiento forzado de comunidades indígenas 1.1 Aumento de conflictos sociales y tensiones interétnicas

2. Pérdida de biodiversidad y destrucción del hábitat natural 2.2 Pérdida de conocimientos tradicionales y saberes ancestrales

3. Daños a la salud física y emocional de los indígenas 
afectados

3.3 Desconfianza y resentimiento hacia las autoridades y empresas involucradas
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Partiendo de las políticas y objetivos planteados por el PAC 2024-2027 de la corporación autónoma regional del Tolima dentro de la línea 
estratégica 1: Innovación en la gestión integral del recurso hídrico y los objetivos de la (ODS) objetivos de desarrollo sostenible, la 
corporación ha desarrollado alternativas de participación en mejora de la calidad de vida de los beneficiarios así las cosas la entidad 
presenta a Licitación según especificaciones de contratación el proyecto para la ejecución de las obras y diseños para este propósito, la 
entidad realiza la evaluación de los participantes con el cumplimiento legal y ambiental por medio de pólizas y demás ítems que garantizan 
la ejecución del proyecto, dentro de los beneficiarios se realiza socialización de los mismo y diagnósticos de los predios y vecinos 
circundantes de los proyectos, teniendo en cuenta que la misma comunidad solicita ante la entidad la construcción de los mismos a través 
de los delegados encargados de las comunidades indígenas.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Corporación Autónoma Regional Del 
Tolima  (Cortolima)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.
 

Recursos Económicos, Administración, Gestión y ejecución del Proyecto

Actor: Otro

Entidad: Comunidades beneficiarias 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con suministro 
estable de agua.
 

Participación,Compromiso con el desarrollo del proyecto y veeduría en la ejecución.
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Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Coyaima
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

resguardos indígenas de LOMAS DE GUAGUARCO

Localización

Población afectada y objetivo

Número

23.736

Fuente de la información

con base en las proyecciones de población del DANE para el periodo 2020 - 2035.

Ubicación general Localización específica/Otro tipo de entidad étnica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Coyaima
 
Centro Poblado: 

Resguardo: 

Número

539

Fuente de la información

Diagnostico P.B.O.T (2018) -  Censo Ministerio del interior (Natagaima) 

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 329 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018-

Femenino 210 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018 

Población 
Vulnerable

Desplazados 15 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018

Personas con 
discapacidad

3 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 115 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018.

15 a 19 años 109 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018.

20 a 59 años 205 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018.

Mayor de 60 años 110 Diagnostico PBOT COYAIMA 2018.

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiencias en la implementación de 
sistemas de captación de aguas lluvias en 
la zona rural de los
municipios del departamento del Tolima

Optimizar las condiciones operativas de los reservorios de aguas lluvias mediante intervenciones técnicas que 
mejoren la eficiencia hidráulica y fortalezcan la productividad y los ingresos derivados de la agricultura y 
ganadería de subsistencia

Causa indirecta 1.1 

Limitada inversión de los entes 
territoriales dirigida a la conservación y 
uso del agua

Contribuir a la seguridad alimentaria y económica de las comunidades indígenas rurales mediante la mejora en 
sus medios de vida

Causa indirecta 1.2 

Conflictos socio ambientales por 
desconocimiento del agua como derecho 
fundamental y bien común

Fortalecer la adaptación al cambio climático, al conservar agua de lluvia y usarla eficientemente en épocas 
secas.

Causa indirecta 1.3 

Limitado manejo racional del uso del 
agua para consumo agrícola y de 
semovientes.

Disminuir la presión sobre fuentes naturales como quebradas y ríos, ayudando a conservar los ecosistemas 
locales

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el equilibrio hidrológico y garantizar el abastecimiento de agua para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en 
comunidades indígenas del departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Numero de reservorios de agua lluvia 
construidos 

Medido a través de: Número

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Informes oficiales entregados a la corporacion

Problema central

Deficiencia en la captación de aguas lluvias en terrenos planos de las zonas indígenas rurales del Tolima

Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del 
reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento del Tolima.

Si Completo

Instalación de tanques modulares de almacenamiento de agua conectado a las viviendas de las 
comunidades indígenas para la recolección y uso de aguas lluvias.

No Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Servicio de almacenamiento de agua

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción de reservorio en la zona rural

Descripción de la Demanda

Reservorio demandado por la comunidad Lomas de Guaguarco y Mercadillo

Descripción de la Oferta

Reservorio construido

Año Oferta Demanda Déficit

2026 0,00 1,00 -1,00

2027 1,00 0,00 1,00

2028 1,00 0,00 1,00

2029 1,00 0,00 1,00

2030 1,00 0,00 1,00

2031 1,00 0,00 1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación 
hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento del Tolima.
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Análisis técnico de la alternativa

Se realizaron los diseños del sistema de drenaje de aguas lluvias para el resguardo indígena de LOMAS DE GUAGUARCO (Coyaima), con 
base en lo establecido por el RAS-2000 y sus modificaciones de acuerdo a la Resolución 330 de junio de 2017, así mismo para el análisis 
pluviométrico se tuvo en cuenta la estación Colache, cercana al área de influencia del proyecto, con la respectiva verificación cartográfica 
mediante el análisis de las planchas del instituto Agustín Codazzi de las vertientes que drenarían en el reservorio, al igual que la verificación 
estadística de los datos de precipitación máxima en 24 horas teniendo en cuenta la metodología de las curvas IDF. Con base en el análisis 
geológico y geotécnico realizado en el lote de terreno ubicado en el Resguardo Indígena Lomas de Guaguarco, municipio de Coyaima – 
Tolima, y considerando los lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
se determina que el suelo en su condición natural no cumple con los criterios de aptitud para la construcción de reservorios sin tratamiento 
previo. Lo anterior se fundamenta en la evaluación de la permeabilidad del suelo, parámetro determinante para el control de pérdidas por 
infiltración en estructuras de almacenamiento de agua.
Para el caso específico del proyecto, se obtuvo un valor de permeabilidad de 51.012 mm/h, el cual corresponde a un rango de infiltración 
excesiva según los criterios técnicos de referencia, lo que implica que el suelo presenta alta capacidad de transmisión de agua y, por tanto, 
no es adecuado para la retención del recurso hídrico en condiciones naturales. En consecuencia, el terreno se clasifica como no apto para la 
conformación de un reservorio sin la implementación de medidas de impermeabilización, tales como la instalación de geomembrana o la 
conformación de una capa de arcilla compactada que permita reducir las pérdidas por infiltración a niveles aceptables.....

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento 
del Tolima.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Coyaima
 
Tipo de Agrupación: Resguardo

Agrupación: Lomas De Guaguarco

Latitud: 

Longitud: 

Región: Andina

Departamento: Tolima

Municipio: Coyaima
 
Tipo de Agrupación: Resguardo

Agrupación: Las Palmas

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento 
del Tolima.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Factores ambientales, 
Topografía
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Optimizar las condiciones operativas de los reservorios de aguas lluvias mediante intervenciones técnicas que mejoren la eficiencia 
hidráulica y fortalezcan la productividad y los ingresos derivados de la agricultura y ganadería de subsistencia

Producto Actividad:

1.1 Servicio de almacenamiento de agua     (Producto principal del 
proyecto) 

 

Medido a través de: Metros cúbicos de agua

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 394.488.610,00

  

 

 

 

 

1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Costo: $ 130.114.811,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.2 CONCRETO, REFUERZO Y RELLENOS

Costo: $ 75.477.144,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  Si

 

1.1.3 CERRAMIENTO, GEOMEMBRANA Y CONCRETO CICLOPEO

Costo: $ 85.572.314,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.4 TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Costo: $ 13.209.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1.1.5 COSTOS INDIRECTOS

Costo: $ 90.115.341,00

Etapa:  Inversión

Ruta Crítica:  No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 394.488.610,00

Costo total de la alternativa: $ 394.488.610,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento 
del Tolima.
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Actividad   1.1.1 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo

0 $54.074.701,00 $76.040.110,00

Total $54.074.701,00 $76.040.110,00

Periodo Total

0 $130.114.811,00

Total

Actividad   1.1.2 CONCRETO, REFUERZO Y RELLENOS

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $13.071.007,00 $35.397.963,00 $23.983.130,00 $3.025.044,00

Total $13.071.007,00 $35.397.963,00 $23.983.130,00 $3.025.044,00

Periodo Total

0 $75.477.144,00

Total

Actividad   1.1.3 CERRAMIENTO, GEOMEMBRANA Y CONCRETO CICLOPEO

Periodo Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $24.729.715,00 $1.093.972,00 $56.375.377,00 $3.373.250,00

Total $24.729.715,00 $1.093.972,00 $56.375.377,00 $3.373.250,00

Periodo Total

0 $85.572.314,00

Total

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento del 
Tolima.
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Actividad   1.1.4 TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Periodo Transporte

0 $13.209.000,00

Total $13.209.000,00

Periodo Total

0 $13.209.000,00

Total

Actividad   1.1.5 COSTOS INDIRECTOS

Periodo Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $90.115.341,00

Total $90.115.341,00

Periodo Total

0 $90.115.341,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) De costos Riesgos Asociados a la Inflación Probabilidad: 

3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Efectos Favorables o desfavorables de 
la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 
especulación; de la evaluación de la 
inflación real del peso.

Realizar adquisiciones bajo 
parámetros de economía de escala, 
llegando a preacuerdos con 
proveedores con base en las 
cotizaciones realizadas, 
presupuestando imprevistos en 
equipos y gastos de viajes, teniendo 
en cuenta la proyección de 
crecimiento del IPC.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Repetición de trabajos de campo 
por deficiencias en la toma o 
calidad de la información.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Retraso en la obtención de los 
productos, contemplados en los 
tiempos de planeación.

Contemplar Costos en la oferta, 
reduciendo las consecuencias o el 
impacto del riesgo a través de la 
adecuada planificación y planes de 
contingencia.

3-
A

ct
iv

id
ad

 y
/o

 E
nt

re
ga

bl
e De costos Actividad/Entregable: 

CONCRETO, REFUERZO Y 
RELLENOS

Riesgo: Mayores Cantidades de 
obra como resultado de estudios 
y diseños deficientes lo cual 
puede conllevar a mayores 
costos.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Desequilibrio económico, con atrasos 
en el cronograma de obra y procesos 
de reclamaciones y demandas.

Realizar controles de obra por parte 
del supervisor, aplicando los 
formatos de calidad y seguimiento 
de obra, ademas de ejercer los 
respectivos comités de obra

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento del 
Tolima.
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Ahorros por reducción de incidencia de enfermedades originadas en el agua

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Cantidad de personas beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Costos asociados a la atención médica

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

1 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

2 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

3 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

4 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

5 569,00 $160.000,00 $91.040.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $91.040.000,00 $91.040.000,00

1 $91.040.000,00 $91.040.000,00

2 $91.040.000,00 $91.040.000,00

3 $91.040.000,00 $91.040.000,00

4 $91.040.000,00 $91.040.000,00

5 $91.040.000,00 $91.040.000,00

02 - Totales

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el municipio de Coyaima en el departamento del 
Tolima.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $293.036.257,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-220.204.257,0

1 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.832.000,0

2 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.832.000,0

3 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.832.000,0

4 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.832.000,0

5 $72.832.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $72.832.000,0

Flujo 

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Construcción reservorio Lomas de Guaguarco  y mantenimiento con recuperación hidráulica del reservorio Las Palmas en el 
municipio de Coyaima en el departamento del Tolima.

$63.086.823,83 19,51 % $1,22 $543.666,53 $293.036.256,98 $14.063.301,10

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de almacenamiento de agua     
(Producto principal del proyecto) $97.678,75
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de almacenamiento de agua     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Agua almacenada  

Medido a través de: Metros cúbicos de agua

Meta total: 3.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3000,0000

Periodo Meta por periodo

1. Optimizar las condiciones operativas de los reservorios de aguas lluvias mediante intervenciones técnicas que mejoren la eficiencia 
hidráulica y fortalezcan la productividad y los ingresos derivados de la agricultura y ganadería de subsistencia

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

Periodo Valor

Total: 2
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Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3203 - Gestión integral del recurso hídrico
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Tolima Departamentos Propios 0 $394.488.610,00

Total $394.488.610,00

Total Inversión $394.488.610,00

Total $394.488.610,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Fortalecer el equilibrio hidrológico y garantizar el 
abastecimiento de agua para el desarrollo de 
actividades agrícolas y pecuarias en 
comunidades indígenas del departamento del 
Tolima.

Numero de reservorios 
de agua lluvia 
construidos 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes oficiales 
entregados a la corporacion

 No se presenta 
aumento 
desmesurado de 
la inflación.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de almacenamiento de agua     

(Producto principal del proyecto) 
Agua almacenada  Tipo de fuente: Documento 

oficial

Fuente: Informe de supervision

 La información 
es veraz y no se 
presentan 
deficiencias en la 
misma.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - REALIZAR PRELIMINARES
1.1.2 - CONCRETO, REFUERZO Y RELLENOS
(*)
1.1.3 - CERRAMIENTO, GEOMEMBRANA Y 
CONCRETO CICLOPEO
1.1.4 - TRANSPORTE DE MAQUINARIA
1.1.5 - COSTOS INDIRECTOS

Nombre: Informes De 
Supervisión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Los estudios y 
diseños son 
correctos y no se 
presentan 
mayores o 
menores 
cantidades de 
obra

(*) Actividades con ruta crítica
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