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1. La descripción de la necesidad que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín pretende satisfacer con la contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: #DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.
Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (#)#.

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y fundamental, ha
establecido en su artículo 2 #Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares#.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín mediante el Decreto 883 de
2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del Distrito para el
cumplimiento de la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios
como dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerencia
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar el
seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración y
mantenimiento de los bienes.

Ahora bien, La Secretaría de Infraestructura Física, tiene dentro de sus funciones, estipuladas en el
numeral 10 del artículo 295 del Decreto 883 de 2015; #Coordinar con la Secretaría de Suministros y
Servicios, la realización de los contratos necesarios para obtener los bienes y servicios requeridos y
ejercer la supervisión técnica de los mismos#, en atención a esta disposición y atendiendo la
delegación conferida a la Secretaría de Suministros y Servicios, los procesos contractuales por
licitación pública de la Secretaría de Infraestructura Física son adelantados por la Secretaría de
Suministros y Servicios. Esto se ratifica en el Decreto 0361 de 2024 del 15 de mayo de 2024,
Decreto Único Compilatorio de delegaciones en materia contractual del Distrito de Ciencia,
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Tecnología e Innovación de Medellín, que derogó los Decretos 834 de 2021 y 100 de 2024 y dictó
otras disposiciones complementarias; por lo tanto es importante mencionar que las licitaciones
públicas, los concursos de méritos, las subastas inversas con valores mayores a la menor cuantía y
la menor cuantía excepto el literal h, siguen siendo de competencia residual del Secretario de
Suministros y Servicios, en lo que se otorga expresamente la competencia general en materia de
contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus componentes logística,
jurídica, administrativa y financiera y contable.

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que adicionó los
artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que "La ciudad de
Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación". De acuerdo a lo
anterior, a partir de la publicación de la Circular 202260000112 del 28 de junio de 2022, todas las
dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que, desde sus competencias,
contempladas en el Decreto 883 de 2015, les correspondan para hacer efectivo el cambio de
nombre de la entidad territorial.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 293 se establece la visión, misión y competencias
de la Secretaria de Infraestructura Física, dentro del que se indica que; #tendrá como
responsabilidad formular, ejecutar y evaluar las políticas de infraestructura física de uso público, así
como realizar la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la
conservación de la infraestructura física de uso público que demande el progreso del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, propendiendo por la protección del
ambiente y el desarrollo sostenible#. De igual forma en el artículo 297 se establecen las funciones
de la Subsecretaria de Construcción y Mantenimiento de la infraestructura física, dentro de las que
se destaca #Dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, de acuerdo con la directrices generales del Plan de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo Distrital y demás planes y políticas sectoriales# y
dentro de estos proyectos se encuentra el proyecto de mantenimiento de andenes, que está
asociado o vinculado con la infraestructura de transporte y de uso público del Distrito.

Con el proyecto de mantenimiento de andenes se busca garantizar las condiciones de seguridad,
movilidad, acceso y aprovechamiento de este tipo de infraestructura por parte de la comunidad,
realizando intervenciones que permitan preservar, mejorar y recuperar las condiciones y
especificaciones de este tipo de infraestructura, ofrecer condiciones de uso y seguridad aceptable y
conservar o extender su período de vida útil, de tal forma que se puedan propiciar  condiciones de
equidad y desarrollo territorial que mejoren la calidad de vida de la población y permitan transformar
al Distrito en una ciudad más equitativa, que genere para los habitantes, el acceso y disfrute de
servicios públicos esenciales, promueva los derechos de su población y potencie sus capacidades
en igualdad de oportunidades.

El desarrollo del proyecto es fundamental para la atención de la infraestructura de transporte e
infraestructura asociada del Distrito, en este caso específico los andenes y el espacio público de la
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ciudad, con el fin de mantener la movilidad peatonal y prevenir o corregir fallas que puedan generar
inconformidad y peligros a la comunidad. Este tipo de infraestructura es un patrimonio del Distrito de
Medellín, en el cual se invierten recursos para su mantenimiento, construcción o rehabilitación, que
obedecen a una planeación a corto, mediano o largo plazo de acuerdo con las necesidades y los
recursos disponibles.

La Secretaria de infraestructura física, en cumplimiento de su objeto misional, es la encargada de
dirigir, gestionar e implementar programas y proyectos de construcción, mejoramiento,
mantenimiento y conservación de la infraestructura de uso público del Distrito de Medellín y dentro
de este tipo de infraestructura se encuentran las vías peatonales e infraestructura asociada, esto es,
los andenes, escaleras, cordones, bordillos, cunetas, realces, cárcamos, alcorques, elementos de
seguridad vial y demás elementos y obras complementarias asociadas al espacio público que
conforman las vías peatonales del Distrito.

El desgaste natural de los elementos que conforman las vías peatonales del Distrito y los daños
provocados por los vehículos, deterioro por el tiempo y uso, así como las necesidad de
mantenimiento, adecuación y mejoramiento de esta infraestructura, son razones suficientes para
que la Secretaría de Infraestructura Física adelante de manera diligente y responsable la atención
de esta infraestructura física en cumplimiento de su objeto misional y cumplimiento de los pilares del
plan de Desarrollo relacionados con el proyecto de mantenimiento de andenes.

Por lo anterior, es pertinente y necesario para la Secretaría generar los proyectos encaminados a la
atención de las vías de uso peatonal, que permitan mejorar la calidad espacial y urbanística de esta
infraestructura, recuperar la capacidad estructural y vida útil de los elementos que componen,
garantizar el disfrute y aprovechamiento de la comunidad y mejorar la accesibilidad para personas
con movilidad reducida, lo que se traduce en un mejor desarrollo y bienestar para la comunidad. La
intervención de las vías peatonales también minimizara los riesgos asociados a los accidentes y las
posteriores acciones judiciales de la ciudadanía en contra del Distrito, por accidentes ocasionados
por la desatención de esta infraestructura física de uso público.

Ahora bien en atención a todo lo indicado, tomando en cuenta que la Secretaría de Infraestructura
Física no cuenta con capacidad operativa en recurso humano, equipo y maquinaria para la
satisfacción de las necesidades expuestas por administración directa, se hace necesario adelantar
las acciones pertinentes para realizar la conservación de vías peatonales y obras complementarias
en el Distrito, para brindar a la población una movilidad ágil y efectiva en condiciones de seguridad
apropiadas, a través de una infraestructura con especificaciones optimas de calidad y
funcionabilidad.

Para tales fines, la Unidad de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura
Física cuenta con una base de datos de obras, en la cual se encuentran definidos, clasificados y
priorizados los puntos de la ciudad y sus corregimientos que requieren intervención. Esta
priorización se realiza con base en criterios que privilegian el interés colectivo por encima del
particular, así como la eficiencia en la ejecución y el uso racional de los recursos disponibles. Los
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puntos a intervenir y su orden de ejecución se establecen de acuerdo a las prioridades o
necesidades detectadas y clasificadas según programación y disponibilidad de recursos, buscando
beneficiar la mayor población posible en los sitios críticos localizados a lo largo y ancho del distrito
de Medellín, favoreciendo comunas y sectores en los que se impacta amplios grupos de pobladores,
que, una vez ejecutada la obra, tendrán una mejor calidad de vida por la posibilidad de una
movilidad en condiciones seguras y eficientes.

En el marco anteriormente descrito, para satisfacer la necesidad, la Secretaría de Infraestructura
Física, en cumplimiento de su objeto misional, tiene proyectado contratar el MANTENIMIENTO DE
ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, según   prioridades, viabilidad y disponibilidad
presupuestal, esto enmarcado en el programa INFRAESTRUCTURA VIAL SOSTENIBLE E
INTEGRAL, cuyo objetivo es: #Conformar una red de movilidad peatonal que le permita a la
ciudadanía conectarse de forma incluyente, accesible, segura, confortable y continua a la red de
servicios que ofrece el distrito de Medellín#, además  #se orienta a dar respuesta a las solicitudes
de la ciudadanía mediante la conformación de una red de movilidad peatonal que permita al
ciudadano conectarse de forma incluyente, accesible, segura, confortable y continua a la red de
servicios que le ofrece la ciudad; así como también busca la generación de circuitos que propicien
una conexión entre los diferentes equipamientos y espacio públicos a escala barrial, comunal, zonal
y distrital para recuperar el espacio público que ha perdido el peatón a causa de la ocupación
indebida. Se busca beneficiar así al peatón como primer actor de la pirámide de la movilidad
generando las condiciones óptimas de infraestructura para su desplazamiento y dando prelación a
la accesibilidad universal#.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

Para satisfacer esta necesidad se requiere adelantar un proceso de selección para contratar el
MANTENIMIENTO DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, que permita preservar,
mantener, mejorar y recuperar las condiciones y especificaciones de este espacio público vinculado
a la infraestructura de transporte del Distrito. Este proceso se realizará mediante la modalidad de
Licitación Pública en apego a la Ley, para lo cual el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín adelantará las etapas precontractuales y contractuales que permitan la
selección objetiva del contratista que ejecutará dichas obras. El proceso de selección está divido en
dos (2) lotes, los cuales se encuentran determinados por las comunas que atenderá en su
ejecución, el Lote 1 intervendrá las comunas 5 # Castilla, 6 # Doce de Octubre, 7 # Robledo, 12 #
La América y 13 # San Javier y el Lote 2 intervendrá las comunas 9 # Buenos Aires, 10 # La
Candelaria, 11 # Laureles, 14 # El Poblado, 15 # Guayabal y 16 # Belén.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se celebrará como resultado de un proceso de licitación
pública, en virtud del deber de vigilancia que le asiste a las entidades públicas, la Interventoría
deberá ser contratada bajo la modalidad de concurso de méritos, con una persona independiente de
la Secretaria de Infraestructura Física y del Contratista de obra, quien responderá por los hechos y
omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad al de conformidad a lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del  artículo 83 ley 1474 de 2011.
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Ahora bien, de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, las actividades principales están
relacionadas con obras de infraestructura vial urbana asociadas a proyectos de mantenimiento o
reconstrucción o mejoramiento o rehabilitación de vías peatonales, así las cosas, tomando en
cuenta   la   directriz legal contenida en el Ley 1882  de 2018, el presente proceso hace referencia a
una obra pública de infraestructura de transporte, en ese sentido se da aplicación a lo señalado en
los pliegos y documentos tipo adoptados por el Decreto 342  de 2019 y expedidos por Colombia
Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020 mediante la Resolución 465 de 2024 Por
la cual se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación
de obra pública del sector de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020.

Este Proyecto se encuentra registrado en el banco de Programas y Proyectos del Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y cuenta con las viabilidades social, ambiental y
económica que exige la normatividad para darle aval a estos proyectos los cuales han sido
revisados y aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en el siguiente
Proyecto:

Código BPIN: 2024050010205 MANTENIMIENTO DE ANDENES EN LA CIUDAD
2024050010213 DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la identificación del
contrato a celebrar:

Objeto: 
Mantenimiento de andenes y obras complementarias.

Códigos UNSPSC:

Nivel Código Descripción

Producto 72102902 SERVICIOS DE PAISAJISMO

Producto 72102905 MANTENIMIENTO DE TERRENOS EXTERIORES

Producto 72103301 SERVICIOS O REPARACIONES O MANTENIMIENTO DE
CALLES O PARQUEADEROS

Producto 72141002 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
BARANDAS DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE CALLES Y
CARRE

Producto 72141003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y
CARRETERAS
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Nivel Código Descripción

Producto 72141004 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES PARA
CARRETERAS

Producto 72141102 SERVICIO DE NIVELACIÓN DEL TERRENO

Producto 72141103 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141104 SERVICIO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALLES Y
CARRETERAS

Producto 72141105 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
ACERAS

Producto 72141123 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE ACCESO

Producto 72141510 SERVICIOS DE DEMOLICIÓN

Producto 72141511 SERVICIO DE EXCAVACIÓN

Producto 72151303 SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL

Producto 72151306 SERVICIO DE MARCACIÓN DE PAVIMENTO

Producto 72151911 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ADOQUINES UNITARIOS

Producto 72152704 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BORDES DE ACERA

Producto 72152705 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACERAS O RAMPAS

Producto 72152902 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE REFUERZOS DE
CONCRETO

Producto 72154012 SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE
FORMAS DE CONCRETO

Producto 72154013 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCAS

Clase C07 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Origen de los Recursos:

Código Descripción

002 RECURSOS ORDINARIOS INVERSIÓN

Alcance del objeto: 

El alcance del contrato comprende realizar la intervención física de las vías peatonales o malla vial
peatonal del Distrito de Medellín, vinculadas a la infraestructura de transporte y espacio público
asociado, mediante la conservación y reparación de andenes, escaleras, cordones, bordillos,
cunetas, realces, cárcamos, alcorques, elementos de seguridad vial y demás elementos y obras
complementarias asociadas al espacio público que conforman las vías peatonales del Distrito.
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La descripción completa del alcance del proceso se presenta en el Anexo 1 - Anexo Técnico para
los lotes 1 y 2.

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Obra Pública

Especificaciones esenciales: 

Las especificaciones del proceso se presentan en el Anexo 1 - Anexo Técnico para los lotes 1 y 2,
el anexo Condiciones de Ejecución y el Anexo Planos, Diseños y Esquemas Gráficos adjuntos.

APLICACIÓN DE LA LEY No. 2119 DE 2021-INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE
LOS JOVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, mediante el cual se busca
promover la inserción laboral o contractual de jóvenes en el sector privado, el contratista deberá
mantener al menos el ocho por ciento (8%) de jóvenes entre los 18 y 28 años, vinculados durante el
plazo de ejecución del contrato, como profesionales o tecnólogos, de acuerdo con los perfiles
definidos en el Anexo Técnico, los cuales garantizan que dicha población cuenta con la idoneidad y
experiencia para ejecutar el objeto del contrato.

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el cual
establece #Las personas jurídicas de derecho público deberán adelantar los estudios del sector que
permitan identificar los perfiles de los jóvenes que se vincularán en la etapa contractual, de
conformidad con el objeto de la contratación, incluyendo sus requisitos mininos de formación
profesional o técnica. Dicho estudio, deberá ser publicado dentro de los estudios previos que harán
parte del respectivo proceso de selección.#, la Entidad estableció los perfiles requeridos para Ia
ejecución contractual, los cuales fueron definidos de acuerdo con la caracterización del mercado
laboral fijada por el Distrito.

Por lo anterior, para el cumplimiento de la Ley 2119 de 2021 y según el análisis presentado en el
Anexo - Análisis Promoción Inserción Laboral o Contractual, el proponente adjudicatario deberá
cumplir con las condiciones establecidas en las obligaciones, respecto la vinculación de jóvenes
entre los 18 y 28 años.

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. DEL DECRETO 1082 DE 2015-OBLIGACION
FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN
POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE
REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 mediante el cual se adiciona el
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artículo 2.2.1.2.4.2.16. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se pretende fomentar que los contratistas
destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración
o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional; la Entidad en atención al objeto
contractual y el alcance de las obligaciones considera pertinente la participación de los sujetos
anteriormente mencionados en la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior al cinco por
ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, esta provisión será incorporada como una obligación
en la minuta del contrato.

De conformidad con lo indicado en el parágrafo 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de
2015 #los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su
particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas
del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.#

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecución", vigente durante la ejecución del contrato, el
Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a
la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de
la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del
personal requerido para la ejecución del contrato.

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%), sin
perjuicio de destinar un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o
algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación,
víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación.

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único
de Víctimas # RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y
la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para
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población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+,
migrantes y mujeres víctimas de violencia basada de género. El contratista deberá garantizar que
por lo menos un cinco por ciento (5%) del total del recurso humano necesario para la ejecución del
contrato se encuentre bajo estas condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación.

4. Destinar para la ejecución del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje mínimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y
aprobación.

5. Mantener durante la ejecución del contrato, dentro del personal (Profesional y tecnólogo)
requerido, al menos un (1) joven entre los 18 y 28 años, que cumpla con los requisitos de
experiencia y formación para el cargo a desempeñar. En ningún caso, el porcentaje de jóvenes
vinculados podrá ser inferior al 8% del total del personal (Profesional y tecnólogo) que requiere el
contratista para la ejecución del contrato (Artículo 8º de la Ley 2119 de 2021).

El supervisor y/o interventoría hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecución del contrato pertenezcan al grupo enunciado anteriormente y que se mantenga
durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación
respectiva que acredite los perfiles requeridos y el documento de identificación donde
adicionalmente se pueda verificar las edades. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse
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ante la interventoría dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del
contrato para su revisión y aprobación.

6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

8. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecución del contrato.

9. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

10. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en
el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden relación directa con el
objeto y los documentos del proceso contractual.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los
plazos acordados con la Entidad.

12. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

13. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato,
de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y en caso contrario
deberá ser demostrado ante la interventoría.

14. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

15. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación
de la oferta.

16. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

17. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

18. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo
pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, cantidades,
condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando
las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría.
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19. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente y la realización de los ensayos y mediciones que según las especificaciones técnicas de
construcción y la interventoría se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar.

20. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.

21. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

22. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecución del contrato.

23. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición,
ampliación, suspensión, etc.) con una antelación no menor a treinta (30) días calendario o con la
debida anticipación para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los trámites ante la
Entidad. Se deberá presentar con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma;
tratándose de adición en valor, deberá presentar, además, el plan de inversión, presupuesto, APU
de las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y
posteriormente sea aprobado por la Secretaría de Infraestructura Física y el delegado de la
Contratación correspondiente.

24. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda
celebrar para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de
Infraestructura Física, previa aval presentado por la Interventoría.

25. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y los
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

26. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del
contrato.

27. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.

28. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con
copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al
recibo de la orden dada por el Interventor.
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29. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

30. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de
archivo.

31. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o
Supervisión del contrato de interventoría.

32. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de
auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos,
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se
ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna
serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.

33. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

34. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente
a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté
relacionado con el objeto del contrato.

35. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

36. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, a través de la interventoría, de cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus
agentes o de sus bienes.

37. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.

38. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

39. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente
contrato.
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40. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

41. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.

42. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

43. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista.

44. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

45. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

46. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como
la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y
realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.

47. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar.

48. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificación del interventor de esta obligación.
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49. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la
información necesaria que soporte el contenido de esta, dentro del término pactado en el contrato o
el que defina la ley.

50. Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecución del contrato principal mediante la
Plataforma Secop II, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

51. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes a
la suscripción del contrato.

52. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

53. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes
actividades:

# Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

# Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

# Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo
establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación
a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades
estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

# Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua # PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

# Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de
un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión
adecuada de residuos posconsumo.

54. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
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55. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato de conformidad con lo ofertado
en la propuesta.

56. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato,
según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este
verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

57. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el porcentaje de personal
colombiano ofertado en el #Formato 9A # Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional#, para el cumplimiento del contrato.

58. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal
técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, cuando el
contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros.

59. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de
acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

60. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
terminación de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo
por todo concepto con él.
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las entregadas
mes a mes a la interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo
de la ejecución y con los valores de aportes correctos.
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d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si
es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios
públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
# Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín (y si corresponde a trabajos de redes de servicios públicos deberá estar
endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de Medellín) por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de
recibo de la obra.
# Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya de
por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín.
# Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos)
# Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la
fecha de entrega de esta) (si es del caso)
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín (cuando aplique) de los planos actualizados de construcción (planos
records) en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la
Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto.
g. Una relación de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciación SIRO
h. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de
conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que desarrollan,
este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha de captura de la
imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las
ocupaciones de cauces.
i. Certificado de aprobación del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL
ÁRBOL URBANO (SAU), si aplica.
j. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.
k. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión de Espacio
Público (SGEP), si aplica
l. Paz y salvo del diligenciamiento de la información en el sistema de Información de registro de
Obra (SIRO).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y
asumir los costos de éstas.
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2. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que
se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

# Hojas de vida del personal profesional.
# Relación del equipo mínimo obligatorio.
# Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.
# Cálculo del AIU discriminando los componentes internos.
# Programa de obra.
# Plan de manejo de tránsito- PMT.
# Formulario de factor prestacional,
# Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas
# Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria,
# Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema
integral de seguridad social,
# Plan de acción socio ambiental en obra PASAO,
# Guía de  Manejo Socio-Ambiental,
# Compromiso anticorrupción.
# Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato
de interventoría designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes
de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Interventoría y/o Supervisión del contrato de
interventoría.

4. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio
ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola
con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las
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obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas
para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra.

9. Para el inicio de la ejecución del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o
en cualquiera de los municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para
atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la
obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de
maquinaría e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y
realizar las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la
construcción de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín previamente aprobado por la
Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, de acuerdo
con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o
diseños, o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por
él, en la construcción.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del
Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de
Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación,
previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física y la
interventoría respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.
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18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de cálculo,
diseños, planos y demás) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos,
para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

20. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en
sitios de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por
medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de
construcción y demolición.

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que
conlleven a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los
residuos sean dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud
pública de conformidad con la Ley Aplicable.

24. Gestionar y aprovechar de manera adecuada los Residuos de Construcción y Demolición
(RCD), garantizando su aprovechamiento, reutilización, transformación y/o reciclaje, en
cumplimiento de con lo mínimo establecido en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamenta la gestión integral de los RCD, y en la Resolución
1257 de 2021, mediante la cual se modifican y actualizan dichas disposiciones

25. Realizar la adecuada separación, clasificación, almacenamiento temporal, aprovechamiento,
transporte y disposición final de los RCD generados durante la ejecución del proyecto, priorizando el
aprovechamiento y valorización de los materiales sobre la disposición final.[LC1.1]

26. Cumplir con de los criterios ambientales que en atención a la guía conceptual y metodológica
de compras públicas sostenibles del Acuerdo 016 de 2020, #Por medio del cual se establecen los
lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Municipio de
Medellín y su conglomerado# sean definidos para el proceso como medidas de manejo,
almacenamiento, aprovechamiento, disposición final y condiciones técnicas que buscan el
tratamiento de aspectos ambientales como la generación de residuos peligroso, residuos sólidos y
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emisiones atmosféricas para minimizar sus impactos y daño a la calidad del Ecosistema y
contaminación del aire.

27. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de
bajo consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o
condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados
entre otros. Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

28. Cumplir con lo establecido en la guía de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversión de los recursos según los parámetros mínimos
definidos en anexo de inversión socio-ambiental y bioseguridad.

29. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

30. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico
necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida
podrán someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura Física previa
revisión de la interventoría.

31. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección,
siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista
deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente.

32. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría. Se exceptúa lo anterior siempre
que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el profesional sea reemplazado
por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorización debe
ser escrita.

33. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente
identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría cuando ésta requiera
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.

34. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y
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gestión del riesgo laboral.

35. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y
al avance del contrato.

36. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán
vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o con
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a
responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

37. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

38. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los
salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni
bonificaciones, ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de
los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al
proyecto.

39. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el
Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

Relacionadas con el SG-SST

40. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular
202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que por medio del documento DE-GET-172 Lineamientos  de Contratación Referente Al
Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST
se establece:

# Que cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios de SST, con
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certificación vigente del curso de 50 horas del SG-SST o recertificación vigente. Numeral 13, artículo
2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015. Ítem 1, articulo 16, de la Resolución 312 de febrero de 2019.
# Que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con las
medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización de controles y soportes que demuestren la
implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del
Decreto 1072 de 2015.
# Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el
representante legal y el responsable de SST. Numerales 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8 y numeral 6 del
artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación.
Literal a) del artículo 84 de la Ley 9 de 1979. Artículo 2º de la Resolución 2400 de 1979.
# Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución
1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.
# Que se tiene el registro de inducción y reinducción en Seguridad y salud en el trabajo.
Numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo - COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 1986,
artículos 35 inciso c) y 63 del Decreto 1295 de 1994, artículos 2.2.4.6.8 numeral 9 y 2.2.4.6.12
numeral 10 del Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral y actas de
reunión. Ley 1010 de 2006, Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del
Trabajo.
# Que cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos,
Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de
simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos y
herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre los
hallazgos encontrados. Artículos 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del
Decreto 1072 de 2015.
# Que cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades laborales y
constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o enfermedades
profesionales. Decreto artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de
los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007,
Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015.
# Que se cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 7 de la
Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 32 (en
caso de que le aplique)

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista, deberá tener alcance al
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objeto contractual y alineado con la Guía de Manejo socio Ambiental por medio del Plan de Acción
Socioambiental en Obra (PASAO) y estará a disposición cualquier soporte de implementación que
aplique de acuerdo a la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Esta obligación será verificada por la interventoría bajo los parámetros y obligaciones definidos en la
circular 202560000150 del 17/10/2025 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana
y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la
que por medio del documento DE-GET-172 se definieron los Lineamientos de Contratación
Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo -SG-SST

40 Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Durante la ejecución del contrato deberá dar cumplimiento normativo al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan durante la ejecución de las actividades, accidentes o condiciones
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protección personal (EPP).

41 Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el
Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de
Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio
de la obra.

Relacionadas con el pago:

42 Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra,
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica
necesaria.

43 Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AIU.

44 Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo con
lo pactado contractualmente.

45 Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a
las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios
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unitarios y la cantidad a ejecutar.

46 Reportar mensualmente el indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos,
metodologías y herramientas definidas por la Secretaría de Infraestructura Física; garantizando el
diligenciamiento oportuno, íntegro y veraz de la información durante la ejecución del contrato; dicho
reporte será insumo obligatorio para el seguimiento técnico y social del contrato.

DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8
del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones.

4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.

5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8
del Contrato.

5. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.

6. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato
de obra, la cual ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera,
jurídica, contable y socio-ambiental en relación con la ejecución del contrato.
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7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo
del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. Ordenar en cualquier momento la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por parte
del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas y/u
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.

15. Tramitar oportunamente las actas de pago elaboradas por el Contratista y aprobadas por el
Interventor.

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización
de la interventoría y visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría.

17. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y
demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

18. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con las disposiciones
contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo
los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202560000150 del 17/10/2025 de la
Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito
Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, en la que por medio del documento
DE-GET-172 Lineamientos  de Contratación Referente Al Cumplimiento de Requisitos del Sistema
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de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST

19. Asegurar que la interventoría verifique la presentación del Certificado y/o constancia de la
autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente y por parte del
Ministerio de Trabajo, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y
su respectivo plan de mejoramiento.

20. Asegurar que la interventoría verifique al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente,
donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el
Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud
en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

21. Asegurar que la interventoría vigile que el contratista mantenga durante la ejecución del
contrato dentro de su planta de personal, el número y porcentaje de trabajadores que le otorgó
puntaje dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

22. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el cumplimiento
de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de bioseguridad.

23. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista cumpla con los con los criterios de
sostenibilidad Ambiental y Social que le otorgó puntaje por CRITERIOS AMBIENTALES Y
SOCIALES dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

24. Asegurar que la interventoría verifique el cumplimiento por parte del contratista de las
disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles
de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los
artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, así como del manejo de la información confidencial.

25. Asegurar que la interventoría verifique que el contratista de obra dote al personal que labora
en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de
acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA

De acuerdo con lo establecido en la normatividad contractual, en consideración con la modalidad de
selección del presente proceso de contratación y las condiciones definidas en el pliego y
documentos tipo de obra pública de infraestructura de transporte expedidos por Colombia Compra
Eficiente, en cumplimiento de la Ley 2022 de 2020, los requisitos habilitantes de orden Técnico y los
criterios de evaluación de la propuesta serán los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO
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I. Capacidad Residual, se estableció de acuerdo con el valor y forma de pago.

II. Experiencia, se estableció en relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a
celebrar, de manera adecuada y proporcional con estos y según lo establecido en la Matriz 1 #
Experiencia de los documentos tipo de obra pública de Infraestructura de transporte.

1.1. CAPACIDAD RESIDUAL (Cr)

El Proponente será hábil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de
Proceso de Contratación (CRPC).

En atención a que el presente Procesos de Contratación esta estructurado por lotes o grupos, el
Proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al
cual radicó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad
residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó oferta, la
Entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad
residual requerida.

Para calcular la Capacidad Residual del proponente, se utilizará la metodología definida por
Colombia Compra Eficiente en el documento #Guía para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública# Vigente la cual podrá
ser consultada por los proponentes en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) equivale al presupuesto oficial
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC)=Presupuesto oficial estimado- Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso
de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos
el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar.

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto oficial estimado-Anticipo) / (plazo
estimado contrato (meses)) x 12 meses

Las demás consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la Capacidad
Residual están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

1.2. EXPERIENCIA
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Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 # Experiencia para
todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia
señalados en el pliego cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a
la contenida en el RUP.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 #
EXPERIENCIA:

Justificación de la complejidad técnica:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la #Matriz 1 # Experiencia#:

Para determinar la valoración de la complejidad técnica del proyecto, la Entidad realizó un análisis
multicriterio basado en la Matriz de Categorización Técnica que se adjunta a los estudios previos, en
la que se evaluaron los siguientes criterios: Presupuesto Oficial, Tipo de Obra, Afectación a la
movilidad, Intervención a redes de servicios públicos, Numero de frentes de obra simultáneos,
Calificación del Riesgo Social y Calificación ambiental del proyecto.

A estos criterios se le asigna una valoración la cual dependerá de la incidencia del proyecto en cada
aspecto.

Finalmente, si la sumatoria de tal valoración es inferior o igual a 60, el proyecto se considera de
Complejidad Baja-Media; si este es superior, se entenderá como de Alta Complejidad.

Para el caso del proyecto asociado al presente proceso de selección, se obtuvo una valoración de:
Media - Baja Complejidad para cada lote.

Ver Anexo - Matriz de Complejidad Técnica

La experiencia requerida se estableció a partir de las condiciones y consideraciones definidas en la
Matriz 1 # Experiencia para los Lotes 1 y 2, de los documentos tipo de obra pública de
Infraestructura de transporte.
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Ahora bien, para definir la experiencia exigible para cada LOTE, se tomó en cuenta la complejidad
técnica, el alcance de cada uno de los lotes y principales actividades por ejecutar, las cuales están
relacionadas con la construcción, reconstrucción y/o mejoramiento de las vías peatonales o malla
vial peatonal vinculadas a la infraestructura de transporte, de igual forma se identificó la
correspondencia de las actividades más representativas con las actividades a contratar definidas en
la Matriz 1 # Experiencia para el tipo de obra infraestructura de transporte #6. OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA# por ser la que más se ajusta al alcance del contrato y se
analizó la cuantía del proceso de contratación que se encuentra Entre 1.001 y 13.000 SMMLV.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los establecidos en la #Matriz 1 #
Experiencia # Baja-Media Complejidad# para la actividad principal a contratar 6.21 PROYECTOS
DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIÓDICO) DE VIAS PEATONALES, en las cuantías entre
1.001 y 13.000 SMMLV.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

LOTES 1 y 2

A. Que hayan contenido la ejecución de:

Para la actividad principal: 6.21 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO (RUTINARIO O PERIÓDICO)
DE VIAS PEATONALES

EXPERIENCIA GENERAL REQUERIDA:

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O
MANTENIMIENTO RUTINARIO O MATENIMIENTO PERIÓDICO O REPAVIMENTACIÓN O
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS
PEATONALES O VÍAS PARA TRÁFICO PEATONAL O PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO
QUE HAYAN TENIDO COMO ALCANCE LA INTERVENCION DE VIAS PEATONALES.

Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforización o
puentes.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia

B. Estar relacionados en el Formato 3 # Experiencia para cada lote con el número consecutivo
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del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos señalados en el Formato 3 # Experiencia. Este documento debe presentarlo el
Proponente Plural y no sus integrantes.

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5)
contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de
Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 # Experiencia. El Proponente podrá aportar
mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o segmento o podrá allegar
los mismos para todos los lotes o segmento.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
máximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta,
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Las demás consideraciones y especificaciones particulares de las características de los contratos
presentados, validez, acreditación y documentos válidos para la acreditación de la experiencia
requerida, están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

Clasificación de la experiencia en el #clasificador de bienes, obras y servicios de las naciones
unidas#

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en el RUP en alguno de los siguientes códigos:

Clase Descripción

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras
72141000 Servicios de construcción de carreteras y carreteras
72141100 Servicios de construcción y pavimentación de infraestructuras
72141500 Servicios de preparación de tierras
72151300 Servicios de pintura y colgado de papel
72151900 Servicios de albañilería y cantería
72152700 Servicios de instalación y reparación de hormigón
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
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72154000 Servicios especializados de construcción y oficios

Relación de los contratos frente al presupuesto oficial

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de 1
hasta 2, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 75%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de 3
hasta 4, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 120%
Si el número de contratos con los cuales el proponente cumple la experiencia acreditada es de
hasta 5, el Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en
SMMLV) será 150%

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7)
-dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor
del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de
Condiciones.
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar
establecido en la tabla anterior para cada lote.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el pliego de
condiciones.

Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y verificar la experiencia están

Versión.
5

Cód: FO-GECO-084 Formato

FO-GECO Estudios Previos

Documento Número: 41469

Centro Administrativo Distrital - CAD  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 32 de 55



definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de selección.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación, se presenta los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de las
propuestas, teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se encuentra estructurado por
lotes, estos criterios se aplicarán de manera independiente para cada lote.

Concepto Puntaje máximo

Oferta económica 48,5
Factor de calidad 30
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Reducción de puntaje:

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año,
contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación
anterior.

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además,
se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de
conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan,
adicionen o reglamenten.

2.1. OFERTA ECONÓMICA

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el
obtenido de la corrección aritmética.

A partir del valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética
si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje máximo de cuarenta y ocho punto cinco (48,5) puntos,
de acuerdo con uno de los siguientes métodos, que será escogido de manera aleatoria según lo
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dispuesto en el pliego de condiciones para la ponderación de la oferta económica:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética baja
4. Menor Valor

Las consideraciones y especificaciones particulares para formulación de la oferta, revisión,
evaluación y asignación de puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo
del presente proceso de selección.

2.2. FACTOR CALIDAD

Atendiendo los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable
del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín en consideración con los
criterios de puntaje por factor de calidad definidos en los pliegos tipo, la Entidad buscando la
satisfacción de las necesidades mediante la adquisición de bienes y servicios con criterios que
consideren aspectos ambientales y fomenten la implementación de planes o estrategias para la
optimización de los recursos, la innovación y las buenas prácticas, encuentra conveniente
establecer como criterios de calidad: Criterios ambientales y sociales, la disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra y la presentación de un plan de calidad.

La entidad asignará el puntaje por factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 5
(iii) presentación de un plan de calidad 5
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relación con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio
de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria
obtenida en los demás factores de ponderación.

CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES
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La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el
Formato 14 # Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

- Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

- Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

- Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

- Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua # PUEAA, el contratista se compromete a
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

- Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada
de residuos posconsumo.

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con
una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y
condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido
repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la
maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento
idóneo.
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PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última
actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna.

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por el FACTOR CALIDAD están definidas en el pliego y documentos tipo del presente
proceso de selección.

2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Puntaje máximo 20 puntos)

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan así:

Concepto Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

Ahora bien, el análisis para determinar los bienes o insumos nacionales relevantes para la ejecución
del objeto a contratar, necesario para establecer el criterio de asignación de Puntaje para la
promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios de que trata el
decreto 680 de 2021 se presenta en documento Anexo # #Análisis de Bienes o Insumos Nacionales
Relevantes#. Elaborado conforme los lineamientos establecidos en la Matriz 4 # Bienes nacionales
relevantes para la obra pública del sector transporte de los documentos tipo expedida por Colombia
Compra Eficiente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.
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2.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015,
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar, revisar, evaluar y asignar
puntaje por este criterio están definidas en el pliego y documentos tipo del presente proceso de
selección.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia,  y en especial por la
Ley 84 de 1873, Decreto 410 de 1971, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, ley 1955 de 2019, Ley 1952 de
2019, Ley 2040 de 2020, ley 2069 de 2020, Decreto 1860 de 2021, Decreto 680 de 2021 y Ley 2195
de 2022 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las
demás normas y especificación técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o
lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas y especificación técnica
actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana se presumen
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conocidas por todos los proponentes.

Teniendo en cuenta el objeto a ejecutar, sus actividades y el presupuesto estimado, el cual supera
la menor cuantía de contratación, de acuerdo con el presupuesto del Distrito Especial de Ciencia
Tecnología e Innovación de Medellín, y en consonancia con lo consagrado en la Ley 1150 de 2007,
artículo 2, numeral 1, en concordancia con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015, artículo
2.2.1.2.1.1.1. y lo establecido en la Sección 6, Subsección 1 - DOCUMENTOS TIPO PARA
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE adicionado por el
artículo 1 del decreto 342 de 2019, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la
modalidad de Licitación Pública.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022 del 22 de julio de 2020 que
modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y la resolución 465 de 2024 por la cual se adopta la
versión 4 de los Documentos Tipo para los procesos de selección de licitación de obra pública del
sector de  infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020

NO LIMITADO A MIPYMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los artículos
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 142 de 2023 el
presente proceso NO será limitado a Mipyme, toda vez que el presupuesto oficial por lotes supera el
umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con los decretos citados, y que según la tasa declarada
por MinCIT en Colombia para la vigencia 2026 se fija en la suma de $511.708.497.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función
administrativa.

ACUERDOS COMERCIALES

El Artículo 2.2.1.2.4.1.1. del Decreto 1082 de 2015 establece, cuando un proceso de contratación
está cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en materia comercial, que se
debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos.

Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cubierto por un Acuerdo o
Tratado Internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Agencia Nacional para la Contratación
Pública Colombia Compra Eficiente; se halló que para el presente proceso de contratación aplica los
Acuerdos suscritos con  el Triángulo del Norte (únicamente con Guatemala y el Salvador) y la
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN
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ACLARACIÓN GARANTIA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, y de
acuerdo con el presupuesto oficial asignado a cada lote, se establece que los valores de las
coberturas exigidas para cada uno de ellos corresponden a los siguientes:

LOTE 1: 300 SMMLV

L OTE 2: 400 SMMLV

Integrantes del Comité Estructurador Evaluador Contractual (CEEC)

ROL JURIDICO: Katherine Arias Vélez
ROL LOGISTICO: Carolina Pabón
ROL TÉCNICO: Luz Adriana Cordoba

Necesidad No. 56185 aprobada mediante acta 34 del 19 de mayo de 2026

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con
precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así
como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la realización del proceso de
selección y a la ejecución del contrato.

El presupuesto oficial para este proceso de Licitación Pública corresponde a NUEVE MIL CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L
($9.004.261.977), incluido AIU, respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP
No. 4000125210 y distribuido en 2 lotes, así:

Lote 1: $4.215.191.628: CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.
Lote 2: $4.789.070.349: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO Y VARIABLES UTILIZADAS:

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de
Infraestructura Física del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, primero;
establece las cantidades de obra, para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
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componente de administración, imprevistos y utilidades.

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por el análisis de los sistemas
de administración y mantenimiento de la infraestructura física del Distrito, PQRS y visitas de campo
para el proceso en particular, así como la priorización de las necesidades que se pretenden
satisfacer con el proceso. En la determinación de las cantidades de obra también se toma en cuenta
el rendimiento de las cuadrillas y el plazo de ejecución del contrato.

El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar toma en cuenta la BASE DE DATOS que
posee la Secretaría de Suministros y Servicios, que se actualiza permanentemente de acuerdo con
los precios del mercado, e incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construcción de un proyecto de obra, como son:

# Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte
# El costo de materiales,
# Acarreos internos
# Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecución de las obras,
# Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y
# Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de
Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros.

Para calcular el componente de Administración, Imprevistos y Utilidades - AIU - la entidad da
cumplimiento a la Resolución No. SSS202250093915 del 25 de agosto 2022 por medio de la cual
se adopta la Guía Metodológica para el Cálculo de la Administración, Imprevistos y Utilidad de Obra
e igualmente a la Circular SSS202160000131 del 06 de julio de 2021 referente al concepto de
Imprevistos. Así mismo, se consideran las recomendaciones en las actas de las mesas técnicas de
trabajo - Servicios de Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles, de la Subsecretaria de
Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios.

Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el concepto de Administración (A) son los
que se mencionan a continuación y los mismos son analizados y tomados en cuenta dependiendo
del alcance, plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de obra:

Administración:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO
2. PERSONAL AMBIENTAL, SOCIAL Y SST
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL
4. INSTALACIONES PROVISIONALES
5. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
7. IMPUESTOS, TASAS y CONTRIBUCIONES
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# Impuesto del 4 por mil
# Estampilla Adulto Mayor (2%) en caso de que aplique
# Estampilla Procultura (0,5%) en caso de que aplique
# Estampilla "Universidad de Antioquia" (1%)
# Tasa Pro deportes y recreación (1.3%)
# Estampilla para la Justicia Familiar (2%)
# Contribución especial (5%)

Para el porcentaje de la Utilidad (U) y los imprevistos (I) se tiene en cuentas las recomendaciones
en las actas de las mesas técnicas de trabajo - Servicios de construcción y mantenimiento de obras
civiles, de la Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios y la circular
SSS202160000131 de 06 de julio de 2021.

Como costos fijos reembolsables se calculan de manera independiente de acuerdo con el alcance y
valor y del contrato los siguientes:

# INVERSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE PMT
# GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO (Pólizas y otros)
# DESTINACIÓN PAGO DE REAJUSTES (Si se pactan precios unitarios reajustables)

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis
respectivo respecto la exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con
esta y según el histórico de los procesos de la Secretaria de Infraestructura, el número de
integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de estudio y la condición de las empresas que
participan regularmente en estos procesos, para el cálculo del AIU del proceso objeto de estudio no
se tomaron en cuenta  el aporte a la seguridad social en SALUD y los aportes parafiscales al SENA
e ICBF.

La actualización de la BASE DE DATOS PRECIOS, se realiza mediante la consulta permanente con
los proveedores de los diferentes insumos y servicios, además según disponibilidad, se toma como
referencia las bases de datos de precios de otras entidades, así como la variación del IPC en
especial en los componentes de mano de obra, materiales o insumos. Todo lo anterior, con el
propósito de establecer de manera acertada las condiciones del mercado, de acuerdo a la
fluctuación del valor de las materias primas, los costos de producción, inflación, devaluación y otros
índices económicos representativos para el sector y que dichas condiciones queden incluidas dentro
del análisis requerido para calcular el valor de las obras.

Todo lo anterior, queda consignado en una BASE DE DATOS DE PRECIOS que se maneja en el
sistema de información (OPU´S) de la entidad, cuyos soportes de actualización, se conservan en
medio digital y físico en el archivo del Equipo de Presupuestos de la Secretaría de Infraestructura
Física.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden alterar en
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forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato y que no son razonablemente
previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de Reclamaciones
Contractuales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

En documentos anexos se presenta, #Análisis de Precios Unitarios # APUs#, #Presupuesto Oficial#
y #Calculo del AIU"

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales y
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades
que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, están los siguientes:

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del contrato.
Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario.

- Contribución especial para la seguridad: Equivalente al 5% del valor total del contrato antes de
IVA, de conformidad con la Ley 1106 de 2006, modificada por la Ley 1941 de 2018.

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, comerciales, de
servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa corresponde al milaje
establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA, de
conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente al 1%
del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% del valor total del contrato antes
de IVA, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad con el
Acuerdo Distrital 093 de 2023.

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad con el
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Acuerdo Distrital 093 de 2023.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le correspondan
de conformidad con la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO:

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín pagará parcialmente el valor
del contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las
respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto
bueno del supervisor del contrato de interventoría designado por la Secretaría de Suministros y
Servicios.

Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada uno de los
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus
respectivas memorias de cálculo además del registro y actualización del avance de las obras en el
Sistema de Información para el Registro de Obra (SIRO)

Adicionalmente, para el trámite de cada acta de pago, el contratista deberá presentar a la
interventoría, el listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos y las
novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), así como documento
suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él, en caso de retiro. De igual forma, deberá presentar el soporte de la actualización
mensual del indicador de empleabilidad conforme a los lineamientos, metodologías y herramientas
definidas por la Secretaría de Infraestructura Física.

Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al
mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del
Estatuto Tributario.
 La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número
del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepción de las facturas y
documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Hacienda, la
cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La
transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente
la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la
Ley 1150 de 2007.

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes
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soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de
Medellín (Según cronograma de la Secretaría de hacienda), si no se cumple con los productos y se
vence el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que se
genere un incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de
entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así
como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda.
También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales
con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta
consignada en el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la
interventoría.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT, el contratista de obra
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto
oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará
de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado,
sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente
elaboradas las actas de vecindad y de entorno y para el pago de la última acta, se deberá contar
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con paz y salvo del diligenciamiento de la información en el Sistema de Gestión Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.

En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.
El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del
contrato para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se
soporte debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los
imprevistos reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total
ejecutado a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y
debidamente soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el
excedente se pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los
imprevistos sobre el valor total del contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades
contratadas.

De los componentes de Administración e Imprevistos:

Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia,
tecnología e Innovación de Medellín y en la propuesta presentada por el contratista. El
reconocimiento de los conceptos generados a título de administración e imprevistos se hará
únicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecución, previa
verificación y aprobación por parte del interventor.
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido
en la oferta.

El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración
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definido en la oferta.

Fórmula de reajuste de precio:Se ajustará según presupuesto final aprobado por SSS

Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que
contendrá índices y coeficientes, los cuales se enuncian a continuación en la fórmula de reajuste y
son el resultado del análisis de precios unitarios del presupuesto oficial de la Entidad.

ANTICIPO (Valor y Justificación):

Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993  faculta a la entidad para pactar la
entrega o no del anticipo,  de acuerdo a la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice
de liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente proceso,
la Secretaria de Infraestructura Física SE ABSTIENE de conceder anticipo, toda vez que considera
que el proponente debe poseer la capacidad financiera para  incurrir en los gastos administrativos y
de construcción hasta el primer pago; lo anterior en aplicación al principio de responsabilidad que le
corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos; de igual manera
el contrato a celebrar se proyecta para ejecutar en su totalidad en la presente vigencia.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en concordancia lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y el
artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la oferta más favorable será aquella que, acredite
los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los
mismos, tal como se defina en los pliegos de condiciones tipo de conformidad con la resolución 240
de 2020. De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un proceso de contratación como oferente y están referidos a su
capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la propuesta FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión APORTAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

Temporal, Consorcios u otra DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea de
socios

APORTAR
DOCUMENTO SI
HAY LUGAR A
ELLO

JURIDICA 0004 Certificación del pago de parafiscales y
aportes a la seguri

FORMATO
DILIGENCIADO
Y SUSCRITO
POR EL
REVISOR
FISCAL O
REPRESENTAN
TE LEGAL
SEGÚN SEA EL
CASO

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta 10%
PRESUPUESTO
OFICIAL

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta EN CARTA DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

PRESENTACIÓN
DE LA
PROPUESTA

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

CERTIFICADO
VIGENTE CON
FECHA DE
EXPEDICIÓN
NO SUPERIOR
A 30 DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de Medidas
Correctivas RNMC

A VERIFICAR
POR EL
DISTRITO

JURIDICA 0054 Registro de Deudores Alimentarios
Morosos (Redam)

VIGENTE

JURIDICA 0024 Condición de MIPYME DILIGENCIAR
FORMATO Y
APORTAR
SOPORTES

LOGISTICA 0010 K residual de contratación igual o
superior a

MAYOR O
IGUAL AL
PRESUPUESTO
OFICIAL

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.30.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.2

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

GENERAL:
MENOR O
IGUAL A 0.70.
DIFERENCIAL:
MENOR O
IGUAL A 0.70
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.00.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 1.00

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.04.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.02

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo GENERAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.02.
DIFERENCIAL:
MAYOR O
IGUAL A 0.01

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior a MAYOR O
IGUAL A 33%
P.O

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

PRECIO 0014 Según fórmulas definidas       48.5

CALIDAD CRITERIOS
AMBIENTALE
S Y
SOCIALES

        20

CALIDAD 0051 Tecnología avanzada en
maquinaria y equipo.

DISPONIBILI
DAD Y
CONDICIONE
S
FUNCIONALE
S DE LA MAQ

         5

CALIDAD 0072 Plan de Calidad PRESENTACI          5
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TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

ÓN DE UN
PLAN DE
CALIDA

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria nacional
colombiana

        20

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto 392_2018)

         1

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas de
mujeres

      0.25

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes       0.25

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos adjunto  

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0007 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA
OBRA

   10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

 0009 RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL
(EXPRESADA EN SMMLV)

  400,00  0  

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Mantenimiento de andenes y obras complementarias.
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Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 9.004.261.977

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se realizará según
lo estipulado en el plan, así:

Clase : 
Tipo : 

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

120.0 Días Calendario

Multas:

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta (30%) por ciento de mano de obra no
calificada de la región causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.5%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez (10%) por ciento de la provisión de
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y
sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del
presente contrato#, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible
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de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente
a la Entidad Estatal.

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

3. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A # Promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV
cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
en el numeral 4.3.1. del documento base.

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A # Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B # Incorporación de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas
equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula dieciocho (18), de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
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conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfacción del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios legales vigentes,
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del
Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la
garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de
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continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Cláusula Penal Pecuniaria:

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagará a la Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La
presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.
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Creemos en la infraestructura para el desarrollo

_________________________________
Luz Adriana Cordoba Isaza
Contratista - Técnico

_________________________________
Carolina Pabon Gomez
Profesional Universitario - Logístico

_________________________________
Katherine Arias Velez
Profesional Universitario - Jurídico
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