
 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL CONTRATO  

 

 
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600010623 

 ☐ 
FECHA DE 
SUSCRIPCION:    

20/05/2020 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 26/05/2020 

OBJETO: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V. 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT: 890.399.012-0 

VALOR [$]: 

INICIAL  

HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L 
($32.486.216.000) INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. 
IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, 
TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS 
GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES,  A RAZÓN DE 0,95 
USD INCLUIDO IVA POR LITRO. 

ACTUAL (CON 
ADICIONES) 

HASTA TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS M.L ($32.808.325.280) INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. 
IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, 
TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS 
GASTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 
USD INCLUIDO IVA POR LITRO. 

PLAZO: 

INICIAL 
NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO, Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTUAL (CON 
PRORROGAS) 

DIEZ (10) MESES Y DOCE (12) DÍAS, CONTADOS DESDE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y SIN QUE SUPERE EL 31 DE 
ENERO DE 2021 

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31/01/2021 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO Adición N° 2 29/01/2021 

 
 
NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del “Informe de seguimiento de la supervisión a la 
contratación estatal” actualizado, el cual contiene la información e historial del contrato. 
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2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

ITEM No. 1. ADICIÓN 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR X PLAZO   CLÁUSULA  

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  

SOLICITUD  

 
El valor inicial del contrato inicial se estableció así: 
 
HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($32.486.216.000) incluido IVA del 19%, costos. impuestos, 
participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios 
para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) 
en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA 
por litro 
 
Se realizó una adición en el valor del contrato de hasta TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 
CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($322.109.280) incluido IVA del 19%, 
costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los 
gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes 
de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 
0,95 USD incluido IVA por litro 
 
El porcentaje que se adicionó sobre el valor inicial del contrato: 0,99%, equivalente a 366,95 SMMLV.   
 
SE SOLICITA UNA SEGUNDA ADICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE: 
 
SOLICITUD DE ADICIÓN 2: 
 
Se solicita ADICIONAR el valor del contrato de conformidad con el siguiente detalle: 
 

 Valor de la adición: hasta DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 2.140.535.250) incluido IVA del 19%, 
costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los 
gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes 
de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 
0,95 USD incluido IVA por litro 
 

 Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: 6,59%, equivalente a 2.356,05 SMMLV.   

OBSERVACIÓN 

Se modifica la cláusula TERCERA. VALOR: la cual quedará de la siguiente manera:  
 
El valor del presente contrato se fija por la suma de hasta TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
M.L ($34.948.860.530) incluido IVA del 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, 
tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las 
instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas 
vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA por litro 
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La adición cuenta con recursos disponibles a la fecha. 
 
- La forma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en el contrato inicial. 

 
 

ITEM No. 2. PLAZO 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR    PLAZO  X CLÁUSULA  

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  

SOLICITUD  

PRÓRROGA 3 AL PLAZO DEL CONTRATO: 
 
El plazo inicial de ejecución del contrato se estableció así: 
 
Cláusula PLAZO: NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y SIN 
QUE SUPERE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
Se realizó una primera prórroga por Doce (12) días, hasta el 30 de diciembre de 2020 
 
Se realizó una segunda prórroga por Un (1) mes, hasta el 31 de enero de 2021 
 
Se solicita tercera prórroga de conformidad con el siguiente detalle: 
 
Solicitud de la Tercera Prórroga: 
 
Se solicita prorrogar por Un (1) mes el contrato, hasta el 28 de febrero de 2021 
 

OBSERVACION  

Con la modificación la cláusula de PLAZO quedará de la siguiente manera: 
 
Cláusula PLAZO: El plazo total es de Once (11) meses y Doce (12) días, sin superar el 28 de 
febrero de 2021 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
El contrato No. 4600010623 que tiene como objeto: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V. por un 
valor de hasta TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
PESOS M.L ($ 32.486.216.000) incluido IVA del 19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por 
tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores 
y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD 
incluido IVA por litro 
 
El plazo actual es de Diez (10) meses y Doce (12) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que 
supere el 30 de enero de 2021 
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El valor actual es de HASTA TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.L ($ 32.808.325.280) incluido IVA del 19%, costos. impuestos, participaciones, 
tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las 
instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales 
y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA por litro 
 
El presente proceso de contratación se adelantó mediante la modalidad de Contratación Directa. 
 
El valor inicial del contrato fue por $ 32.486.216.000 con cargo a la vigilancia a 2020, dentro de la cual se ejecutó 
financieramente al 31 de diciembre del 2020 en un porcentaje del 57.47%, correspondiente a $18.668.670.278 y frente a 
la ejecución física se recibieron 5.280.923 litros correspondiente al 73.13% frente a lo proyectado, lo anterior teniendo 
presente todas las situaciones particulares, entre las que se cuentan: la ola invernal, intervenciones de infraestructura vial 
generando cierre de vías y la pandemia generada por el COVID-19, lo que dificultó que se lograra el cumplimiento del 
cronograma de entregas previsto para esta vigencia, además que el presupuesto oficial del contrato se calcula con una 
TRM estresada de conformidad con la metodología de la Superintendencia Financiera y finalmente se paga a la TRM del 
día del descargue del producto, y finalmente debe señalarse que como consecuencia de la emergencia sanitaria las ventas 
del licor disminuyeron considerablemente y en consecuencia la proyección de producción sufrió ajustes. 
 
A fin de garantizar el suministro del alcohol indispensable para la elaboración de los productos de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia, se configuró una vigencia futura con cargo a la cual se realizó una adición por la suma de 
$322.109.280 para la entrega de 80.000 litros, de acuerdo con la necesidad de la Fábrica, lo que a la fecha se ejecutó, 
por lo tanto, se hace necesario la realización de esta segunda adición por valor de $2.140.535.250 para el abastecimiento 
de 500 mil litros para el mes de febrero, calculados sobre una TRM estresada de $4.506.39, procurando mantener en 
inventario este insumo, de acuerdo con la planeación de producción, proyectada según la necesidad de ventas. 
 
Se debe tener en cuenta que de acuerdo con la Ordenanza 19 del 19 de noviembre de 2020, la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia se transformó en una Empresa Industrial y Comercial de Estado, y en torno de ello, la Gobernación 
de Antioquia cedió, con autorización del contratista, el presente contrato.  
 
Por lo indicado, ante la pretensión de continuar con el suministro del alcohol, se requiere una prorroga el contrato por un 
mes, es decir hasta el 28 de febrero de 2021, para seguir abasteciendo la necesidad de Alcohol Extraneutro al 96% V/V 
como base de la preparación de los productos Aguardiente Tradicional, Aguardiente Sin Azúcar, entre otros, y así 
garantizar el cumplimiento del programa de producción del segundo mes del 2021, presentado como cronograma de 
entrega 120 mil litros semanales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual, adicionar, prorrogar el contrato, el día 29 de enero de 
2021, quien, a través de una comunicación escrita de la fecha, aceptó la adición por $2.140.535.250 y la Prórroga de Un 
(1) mes hasta el 28 de febrero de 2021, por tanto, se deja constancia que ésta se entenderá celebrada en el marco de lo 
estipulado en las clausulas iniciales del mismo, adiciones, modificaciones y prórrogas suscritas. 
 
En dicha Adición y Prórroga se mantienen las condiciones técnicas inicialmente pactadas.  
 
La Cantidad de Alcohol que debe ingresar con esta Adición y prórroga serán 500.000 litros  
 
La prórroga se establece, con el fin de adelantar estudios para el proceso de contratación de suministro de alcohol 
extraneutro y de garantizar la producción de productos FLA en los primeros meses del 2021. 
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4.  ANEXOS 

 

 Documento donde el Contratista o Asociado está enterado y de acuerdo con la presente solicitud. 
 

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS 

 

GARANTÍA 

N° 45-44-101114195 

FECHA EXPEDICIÓN 21/05/2020 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

N° 45-40-101059111 

FECHA EXPEDICIÓN 21/05/2020 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

 

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA 

 

AMPAROS % 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento 10% 20 05 2020 18 06 2021 

Calidad  del servicio 15% 20 05 2020 18 06 2021 

Responsabilidad Civil Extracontractual 5% 20 05 2020 18 12 2020 

 
 
 
 
Para constancia, se firma la presente justificación el: 29/01/2021 
 

Henry Vásquez Vásquez  
Supervisor  
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400.35.04

Doctor
HENRY VASQUEZ VASQUEZ
Director de Procesos
Subgerencia de Producción
FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Carrera 50 # 12 Sur - 149.
ltagüí - Antioquia

Referencia: Respuesta solicitud de segunda adición y tercera prorroga

De acuerdo con su comunicado del día 29 de enero, referente a la solicitud de segunda
adición y tercera prórroga del contrato interadministrativo 4600010623 le informo que
aceptamos este requerimiento y quedamos atentos para continuar el proceso
correspondiente.

Kilómetro 2, Vía a Rozo. Corregimiento de Palmaseca, Palmira (Valle)
PBX: 683 63 00 / 608 63 00 FAX: 683 6315 - 683 6325
E-mail: ilv@ilvalle.com.co Portal: http://www.ilvalle.com.co
NIT: 890.399.012-0
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ltagüí, 29/01/2021

Señor

JOSEMORENO BARCO
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE
Contratista

Asunto: Solicitud de segunda adición y tercera prórroga

Referencia: Contrato No. 4600010623, suscrito el 20 de mayo de 2020

Cordial saludo:

Con el fin de cumplir con las necesidades de Producción y del Proyecto de Ventas, se requiere
Adicionar y Prorrogar el contrato, suscrito entre LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES
DE ANTIOQUIA y la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE., cuyo objeto es "SUMINISTRO
DEALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% VN. ".

Por lo anterior, se solicita que la empresa que usted representa, informe si están interesados en:

1. Adicionar el contrato por un valor hasta DOS MIL CIENTO CUARENTA MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($
2.140.535.250) incluido !VA del 19%, costos. impuestos, participaciones, tasas
parafisca/es, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para
entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
(ODP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de
0,95 USO incluido /VA por litro

2. Prorrogar el contrato por Un (1) mes hasta el 28 de febrero de 2.021

Se aclara que, con esta comunicación, no se requerirá notificación adicional antes de la firma de la
minuta de adición, prórroga y/o modificación del contrato.

De estar interesados y aceptar la Adición, Prórroga y Cesión, es necesario enviar a la Dirección
de Procesos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia-EICE, los siguientes
documentos:

• Carta de Aceptación de la Adición y Prórroga y en papel membrete de la Empresa, la cual
debe contener: cuidad, fecha, nombre, cargo y firma del representante legal.

• Indicar si se establecen las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el

SC·CER646129
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contrato inicial
• Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal
• Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio o

su equivalente, según sea el caso.
• Certificación de Cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral.
• Última planilla de aportes a la seguridad social
• Documentos del revisor fiscal (Copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta

profesional del Contador Público, Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes
disciplinarios expedida por la junta central de contadores).

• Registro Único Tributario RUT
• Certificado de no inhabilidades e incompatibilidades, suscrito por el Representante Legal

del proponente.
• Declaración juramentada sobre multas y/o sanciones, suscrito por el Representante Legal

del proponente.
• Certificado Procuraduría
• Certificado Contraloría

Cordialmente,

:+-,l11
HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Director de procesos

SC-CER646129
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INDUSTRIA DE LICORES
DEL VALLE
890.399.012 -O 8

N" se 639-1

Palmira, Enero 29 de 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INDUSTRIA DE
LICORES DEL VALLE

CERTIFICA:

Que la Industria de Licores del Valle se encuentra a paz y salvo por concepto
de parafiscales y seguridad social.

Esta certificación se expide para uso de: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE
ANTIOQUIA

Revisó: Carlos Alarcón Jaramillo - Subgerente ·nanciero (E)
Baboró, carios Mario canas Arboleda - Coordinador Proyecto Destilería~

Kilómetro 2, Vía a Rozo, Corregimiento de Palmaseca, Palmira (Valle de Cauca), Colombia
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