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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CD-033-2026-COP CELEBRADO ENTRE LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y OCCYGEA 
S.A.S 

Entre los suscritos a saber: CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía Nº 10.262.228, obrando en calidad de Representante Legal y 
Gerente conforme al Acta de posesión N° 001 del 16 de enero de 2024 de la Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, Empresa Industrial y Comercial del 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No CD-033-2026-COP FECHA 14/08/2026 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

NIT 901 442 761 – 1 

ORDENADOR DEL 

GASTO 
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

C.C. 10.262.228 

CONTRATISTA OCCYGEA S.A.S 

NIT 901771656-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

LUIS DANIEL HERAZO AREIZA 

C.C. 1.032.327.116 

SUPERVISOR CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 

CARGO Gerente EDUNA 

OBJETO 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE 
BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
OSOS ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
COINTER SI 011 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA Y EL 
MUNICIPIO DE  SANTA ROSA DE OSOS. 

VALOR 
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/L ($390.701.308,85), INCLUIDO AU  

PLAZO 4 meses contados desde la suscripción del acta de inicio 

CDP 

NÚMERO 
FECHA DE 

EXP. 
VALOR CDP 

VALOR A 
IMPUTAR 

225 12/08/2026 $ 390.701.308,85 $ 390.701.308,85 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2.1.2.02.02.005 
Construcción y servicios de la 
construcción 
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Estado del orden Municipal identificada con NIT 901.442.761-1, quien adelante se 
denominará EDUNA – CONTRATANTE y de la otra, OCCYGEA S.A.S, identificada con 
NIT. 901.771.656-7, Empresa creada por documento Privado del 08 de noviembre de 2023 
de los Accionistas, inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín el 10 de noviembre de 
2023, con el No. 39807 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza 
comercial, representada legalmente por LUIS DANIEL HERAZO AREIZA, identificado con 
Cédula de Ciudadanía N° 1.032.327.116, y quien para los efectos del presente documento 
se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de Obra 
Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1. La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia 
“EDUNA” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada 
mediante Acuerdo Municipal N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con 
patrimonio propio y capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover 
estructurar, ejecutar y financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con 
otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e 
Internacional, administrar los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y 
desarrollo inmobiliario…) 2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. 
Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la 
ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas. 3. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que 
para ellos establezca la respectiva ley. Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo 
del artículo 210 de la Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las 
entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de 
las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades del orden 
territorial. Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la 
Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno 
Nacional. Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las 
corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del 
Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 1993”. 4. Artículo 85. Empresas Industriales 
y Comerciales del Estado. “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son 
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organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 
naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del 
Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes 
características: a. Personería jurídica; b. Autonomía administrativa y financiera; c. Capital 
independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los 
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y 
contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. El 
capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado 
en cuotas o acciones de igual valor nominal. 5. Artículo 86. Autonomía administrativa 
y financiera. “La autonomía administrativa y financiera de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento 
de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos 
internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes 
de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o 
actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para 
el cumplimiento del objeto asignado”. 6. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. “Las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan de los privilegios y 
prerrogativas que la Constitución Política y las leyes confieren a la Nación y a las entidades 
territoriales, según el caso. 7. Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. 
“La dirección y administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 8. Dentro de los fines 
esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la Constitución Política 
de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 9. La Constitución Política en su Artículo 113, 
establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines. El artículo 209 de la 
Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en 
los términos que señale la ley”. 10.  De conformidad con el Manual de Contratación de La 
Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante 
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Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone en el “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 
En todos los procesos de selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia “EDUNA”, se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el 
presente Manual, lo siguiente: 1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia 
con un Plan General de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa 
de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones 
contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de 
verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los 
estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de 
la contratación…” Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso 
contractual tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de 
la contratación y los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus 
fundamentos. 11. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA celebra diversos contratos o convenios con 
entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas 
directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por 
nuestro personal adscrito o contratistas externos. 12. Es así, que, para dar efectivo 
cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de derecho público o derecho 
privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el 
cual debe incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas 
actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas. 13. Así 
mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 2011, 
a La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia-EDUNA, le es permito por su 
naturaleza jurídica la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con 
otras entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan 
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos. 14. Como entidad pública, la Alcaldía de Santa Rosa de Osos es la 
encargada de administrar los recursos del Estado, debiendo cumplir con la prestación de 
los servicios político-administrativos a su cargo, ejecutar el presupuesto del municipio y 
atender todas las obligaciones impuestas por el Concejo Municipal, el Gobierno 
Departamental y Nacional, así como por la Constitución y la ley. Todo ello contribuye al 
cumplimiento de los fines del Estado y a la adecuada representación que este ejerce en 
esta parte del territorio nacional; motivo por el cual la comunidad en general acude a sus 
instalaciones para solicitar los servicios y trámites que la Administración está obligada a 
prestar. 15. La Secretaría de Infraestructura Física es la encargada de impulsar las obras 
que contribuyan al mejoramiento económico, al desarrollo sostenible y al aumento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos. 16. El 
cumplimiento del fin citado genera para la Administración Municipal la necesidad de contar 
con los recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una 
gestión pública eficiente y eficaz que satisfaga las necesidades de la comunidad. 17. Los 
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artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política establecen el deber del Estado y de los 
particulares de proteger las riquezas naturales de la Nación, garantizar el derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano y prevenir los factores de deterioro ambiental, 
disposiciones que constituyen el fundamento constitucional de las políticas públicas de 
protección y bienestar animal. 18. La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-666 de 
2010, reconoció a los animales como seres sintientes sujetos de especial protección 
constitucional, señalando que el deber de protección animal se deriva de los artículos 8, 
79 y 80 Superiores y que el Estado debe adoptar medidas orientadas a prevenir el 
sufrimiento, el dolor y el maltrato animal. 19. Más recientemente, mediante Sentencia T-
153 de 2026, la Corte Constitucional reiteró de forma directa la obligación de las entidades 
territoriales de garantizar la protección y el bienestar de los animales abandonados o en 
condición de calle. En dicha providencia, proferida con ocasión de una acción de tutela 
sobre las condiciones de un albergue municipal insuficiente para atender a la población 
animal a su cargo, la Corte ordenó a la entidad territorial adelantar las gestiones 
necesarias para la construcción de un centro de bienestar animal público con capacidad 
suficiente, así como garantizar de manera inmediata la atención veterinaria, la vacunación, 
la esterilización y la adopción responsable. Esta decisión resulta directamente relevante 
para el presente proceso, en la medida en que ilustra el estándar jurisprudencial vigente 
frente a municipios cuya infraestructura de atención animal es insuficiente o inexistente, 
situación asimilable a la que actualmente enfrenta Santa Rosa de Osos. 20.  El proyecto 
esta enmarcado dentro de la siguiente normatividad: ● Ley 84 de 1989 — Estatuto 
Nacional de Protección de los Animales: establece los deberes generales del Estado en 
materia de protección y bienestar animal. ● Ley 1774 de 2016 — Modifica el Código Civil, 
el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código de Procedimiento Penal para reconocer a 
los animales como seres sintientes y tipificar el maltrato animal como conducta punible, 
reforzando la obligación estatal de disponer de infraestructura adecuada para su atención. 
● Ley 1801 de 2016 — Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Título 
XIII: dispone que en todos los distritos o municipios, de acuerdo con su capacidad 
financiera, debe establecerse un lugar seguro (centro de bienestar animal, albergue 
municipal para fauna u hogar de paso) para los animales domésticos recogidos, y 
garantizar en todo caso su asistencia veterinaria. ● Ley 2054 de 2020 — Impone a los 
municipios y distritos la obligación de crear y operar centros de bienestar animal o lugares 
seguros para la atención de animales perdidos, abandonados, rescatados o aprehendidos, 
garantizar asistencia veterinaria, y promover jornadas de esterilización y adopción; 
establece además que el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio debe 
reservar un área para la construcción de dicho centro, dimensionada según la población 
animal sin hogar identificada. ● Ley 2499 de 2025 — Crea los Centros Regionales de 
Bienestar Animal y formula lineamientos para su adecuación, operación y funcionamiento, 
consolidando este tipo de infraestructura como mecanismo idóneo para la custodia 
temporal, atención médico-veterinaria, protección y promoción de la adopción responsable 
de animales domésticos. 21. En cumplimiento del mandato de la Ley 2054 de 2020, el 
Municipio ha identificado y destinado un predio para la localización del Centro de Bienestar 
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Animal, sobre el cual se desarrolló el diseño arquitectónico objeto de este proceso. El 
predio se ubica en zona rural próxima a la cabecera urbana del municipio, con acceso 
mediante vía existente, condición que fue determinante en el planteamiento arquitectónico 
del proyecto, dado que el lote presenta pendiente pronunciada (talud) hacia su costado 
posterior, exigiendo la incorporación de un muro de contención y un sistema de manejo 
de aguas de infiltración como parte de la solución técnica. 22. El proyecto se desarrolla a 
partir de dos volúmenes articulados: un edificio administrativo de dos (2) niveles, destinado 
a recepción, administración, consultorio veterinario, farmacia, salas de preparación y 
cirugía, cuarentena y hospitalización de perros y gatos, gatera, lavandería y vivienda del 
trabajador; y un edificio de un (1) nivel destinado a caniles, compuesto por seis (6) corrales 
individuales, un área de maternas, un pasillo de circulación de servicio y una zona de 
juegos delimitada con cerramiento en malla eslabonada. El área total construida asciende 
a 410.6 m², distribuidos en 156.8 m² por piso en la zona administrativa y 97 m² en el edificio 
de caniles, más 291 m² de zona verde libre de recreo. 23. Los criterios de diseño 
incorporados —confort térmico, ventilación e iluminación natural, higiene, bioseguridad y 
facilidad de mantenimiento— responden directamente a los estándares de bienestar 
animal exigidos por la normativa reseñada, en particular a la necesidad de minimizar el 
estrés de los animales alojados y de facilitar los protocolos sanitarios del centro. 24. Desde 
el punto de vista constructivo, el edificio de caniles se resuelve con cerramiento perimetral 
en mampostería estructural, que brinda protección frente a las condiciones climáticas del 
emplazamiento, y particiones interiores en malla eslabonada entre corrales y pasillo, que 
favorecen la ventilación, la iluminación natural y la interacción visual entre los animales 
alojados. La cubierta es liviana, en teja de fibrocemento tipo española, con pendiente del 
18%. Dado que el volumen se apoya contra el talud posterior del predio, el proyecto 
incorpora un muro de contención con sistema de filtro y drenaje (tubería PVC perforada 
de 4" envuelta en geotextil no tejido, rodeada de grava filtrante, con pendiente mínima del 
1% hacia el punto de descarga), orientado a aliviar la presión hidrostática del terreno y a 
garantizar la estabilidad de la ladera y de la cimentación. 25. Los propios planos 
arquitectónicos advierten, de manera expresa, que el dimensionamiento definitivo de la 
estructura, la cimentación y los elementos no estructurales debe ser confirmado y avalado 
por el ingeniero calculista responsable, conforme al grado de desempeño exigido por el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Este documento 
se limita a justificar la solución arquitectónica y de emplazamiento adoptada; el diseño 
estructural y geotécnico detallado deberá desarrollarse en la etapa de diseños de detalle, 
previo al inicio de obra. 26. Por razones de disponibilidad presupuestal, el proyecto se 
desarrolla en tres etapas constructivas, según se resume a continuación.--------------------- 

Etapa Alcance Área (m²) 

Etapa 1 Acceso, Piso 1 (parcial: recepción, veterinaria, farmacia, cirugía), 
Caniles y zona de juegos 

177.9 

Etapa 2 Culminación Piso 1 76.3 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 7 de 36 
 

Etapa Alcance Área (m²) 

Etapa 3 Culminación Piso 2 156.8 

27. La Etapa 1 concentra las funciones misionales indispensables para poner en operación 
real el Centro de Bienestar Animal: el acceso controlado al predio, el área de recepción y 
valoración de animales, el consultorio veterinario, la farmacia y las salas de preparación y 
cirugía, junto con la totalidad del edificio de caniles y la zona de juegos. Esta selección no 
es arbitraria: corresponde exactamente a las obligaciones mínimas que la Ley 1801 de 2016 
y la Ley 2054 de 2020 imponen a los municipios (lugar seguro de alojamiento y asistencia 
veterinaria), y a las órdenes concretas que la jurisprudencia constitucional —Sentencia T-
153 de 2026— ha impartido a entidades territoriales en situación similar (atención veterinaria 
inmediata, vacunación, esterilización y alojamiento adecuado). 28. Ejecutar primero esta 
etapa permite al Municipio: (i) dar cumplimiento verificable y en el corto plazo a la obligación 
legal de disponer de un centro de bienestar animal, con el presupuesto actualmente 
disponible; (ii) iniciar la atención efectiva a la población animal en condición de abandono o 
calle sin subordinar dicha atención a la culminación del edificio administrativo completo; (iii) 
ejecutar la inversión pública de manera técnica y financieramente responsable, mediante 
fases evaluables de manera independiente; y (iv) construir en esta etapa la infraestructura 
de soporte —cimentación, muro de contención, sistema de drenaje y redes— sobre la cual 
se apoyarán naturalmente las etapas 2 y 3, evitando obras redundantes o demoliciones 
futuras. 29. La construcción de la Primera Etapa del Centro de Bienestar Animal del 
Municipio de Santa Rosa de Osos se encuentra plenamente justificada desde el punto de 
vista técnico y normativo: responde a un mandato constitucional expreso, desarrollado por 
leyes específicas que obligan a los municipios a disponer de esta infraestructura, y reiterado 
por la jurisprudencia constitucional reciente frente a situaciones de insuficiencia de 
albergues municipales. El diseño arquitectónico desarrollado por la Secretaría de 
Planeación y Prospectiva resuelve de manera técnica las condiciones particulares del predio 
—incluyendo el manejo del talud y el sistema de drenaje— y su construcción en tres etapas, 
iniciando por las funciones misionales de recepción, atención veterinaria y alojamiento, 
constituye la estrategia más eficiente y responsable para dar cumplimiento progresivo a las 
obligaciones legales vigentes con los recursos actualmente disponibles. 30. El municipio de 
Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal para ejecutar directamente el 
mencionado proyecto razón por la cual suscribió el contrato interadministrativo No. 
COINTER SI 011 2026 con la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia – 
EDUNA para el objeto:  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA., quien realizará las acciones para dar cumplimiento 
a las obligaciones propias de cada proceso y proyecto en específico.31. De acuerdo a la 
necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un proceso 
contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código CD-033-
2026-COP conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN 
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DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta las condiciones y 
precios del mercado, debido a lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá por 
las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 
011 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE 
DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS., incluyendo las exigencias 
definidas en el alcance los estudios previos y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen 
parte de los anexos de este contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL CONTRATISTA se derivan de la 
naturaleza misma del objeto del presente Contrato, se establecen expresamente las 
siguientes, OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que 
puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el Manual Interno 
de Contratación de la EDUNA. 2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato 
y las modificaciones a las que hubiera lugar. 3. Realizar los actos necesarios y tomar las 
medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la ejecución del Contrato.4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. 5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o 
por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes 
a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a 
ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá ser 
verificada por éste. 6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, 
durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición 
por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la 
ejecución del contrato y con la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por 
EDUNA. El personal sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno 
de iguales o superiores calidades. 8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, 
todo o en parte, sin la previa autorización expresa por parte de la EDUNA. 9. El contratista 
seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 10. El contratista seleccionado 
deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan durante el desarrollo del contrato y 
que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. 11. El contratista 
seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el monto de las 
garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o modificación del contrato. 12. 
El contratista seleccionado deberá adoptar las medidas necesarias para mantener, durante 
el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, 
legales, financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la 
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celebración del contrato de obra. 13. El contratista seleccionado deberá verificar que el 
personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y 
satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos 
oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los 
profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación 
del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 14. Aportar todo su 
conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los materiales más 
adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 15. Aportar oportunamente a la EDUNA, 
los insumos solicitados en la invitación y conforme a la propuesta formal presentada por el 
contratista. 16. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la 
normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para 
la ejecución del contrato, y a las cuales se hace mención en diferentes partes de estos 
estudios previos. 17. El contratista seleccionado se obliga a velar por la correcta 
socialización del proyecto con las entidades involucradas y la comunidad. 18. Garantizar 
que la obra cumpla con calidad, tiempo, y con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales y demás elementos necesarios. 19. El contratista seleccionado se obliga a 
gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales necesarios para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato. 20. El contratista seleccionado se obliga a entregar 
informes de avance físico y financiero de la ejecución contractual. 21. Las demás 
obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del 
presente contrato. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  1. Prestar los servicios y cumplir con 
las actividades oportunamente con calidad. 2. Hacer entrega de la información que se 
genere en el desarrollo del contrato, en medio magnético y físico de acuerdo con los 
parámetros de gestión documental definidos por la entidad. 3. Entregar oportunamente en 
las fechas establecidas los informes y documentos requeridos por la entidad.  4. Realizar 
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción. 
5. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada del municipio aportante 
de los recursos como estrategia de reactivación económica. 6. Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 
competente (cuando aplique intervenciones). 7.Prestar los servicios en los lugares 
previamente determinados en los presentes estudios previos. 8. ntregar, con la mayor 
diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de 
calidad exigidas por EL CONTRATANTE. 9. Velar por el cumplimiento del plazo establecido 
para la ejecución del objeto contractual. 10. Atender las consultas que la contratante o el 
supervisor hagan sobre el cumplimiento del objeto y los productos del contrato. 11. Atender 
todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el CONTRATANTE o el 
supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto contractual. 12. Mantener 
vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 13. Atender todas las 
recomendaciones y asistir a los procesos de formación y actividades que se desarrollen en 
el marco de la implementación del Sistema General en Seguridad y Salud en el Trabajo. 14. 
Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre 
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todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su 
contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio al contratante. 15. 
Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social como independiente. 16. El 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social integral 
en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 17. Presentar constancia del pago mensual a la 
ARL. 18. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de 
fortalecer los procesos de la entidad. 19. No comprometer la imagen de la EDUNA con 
declaraciones públicas o privados. 20. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, 
que comprometa la entidad y que no tengan relación directa con el objeto del contrato. 21. 
No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 22. Utilizar los 
instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en forma exclusiva para 
el cumplimiento del objeto contractual. 23. Participar de las reuniones y actividades que 
programen las diferentes entidades que trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen 
con el cumplimiento de su objeto contractual. 24. Realizar la liquidación del contrato en el 
término que se ha establecido y sea requerido por la entidad. 25. Realizar cronograma de 
actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para el cumplimiento de cada uno 
de los productos a que el contratista está obligado el cuál será avalado por el Supervisor de 
su contrato. 26.Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los 
elementos necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo 
su responsabilidad. 27. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 28. Informar 
oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la entidad y la normatividad 
legal vigente.  29. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización 
del contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 30. Realizará en 
forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden nacional, departamental y 
municipal, tasas y contribuciones que se encuentran vigentes o se establezcan durante el 
periodo contractual. 31. Prevenir, vigilar e informar sobre deficiencias en la mano de obra, 
equipos, procedimientos y materiales de la entidad. 32. Presentar periódicamente 
Información del seguimiento e informes de avances del contrato, con base a la programación 
previamente definida por la supervisión. 33. Mantener registros fotográficos y documentos 
de todas las actividades y productos derivados del contrato. 34. Reportar la información 
relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella de acuerdo con las 
reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante, 
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 35. Cumplir a cabalidad 
con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o que se llegaren a adoptar en 
el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las políticas de autocontrol establecidas 
por la entidad. 36. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción 
del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución 
que le correspondan y asumir los costos de éstas. 37. Aportar oportunamente la 
documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la legalización del contrato, 
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como la firma del acta de inicio como las demás actas que se generen durante la ejecución 
del contrato. 38. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los 
datos, información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en los 
documentos que soportan la propuesta. 39. Deberá aportar los documentos para efectuar 
los pagos, acorde al cronograma de pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 
40. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución. ESPECIFICACIONES A CUMPLIR CON LA 
CONSTRUCCIÓN: En las presentes especificaciones se da mayor claridad en la definición 
de las características y calidad de obra terminada y la descripción de los procedimientos 
necesarios para obtener tales resultados. El contratista seleccionado deberá tener en 
cuenta además del presupuesto y los estudios y diseños del proyecto, lo siguiente: a. El 
contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical (si aplica) y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. b. Serán de 
cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono. c. Los 
elementos y materiales que se utilicen en la obra deben de cumplir con cada una de las 
especificaciones técnicas de la descripción del Ítem, es potestativo de la entidad requerir 
ensayos adicionales, los cuales deberán ser cubiertos por la misma entidad solicitante. d. 
Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje y campamentos. e. Tan pronto se 
hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el 
contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 
materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. f. Harán parte además 
de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, ACI, Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las 
recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. (Si 
aplica) g. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras 
hasta la entrega y recibo en forma definitiva al MUNICIPIO, la reparación de daños si los 
hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la supervisión. h. 
Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. i. Cuando por 
descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren daños a 
terceros, éste será el directo responsable de ellos. j. En la construcción y acabados de las 
obras, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra calificada. k. LA 
EDUNA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no 
cumpla con las normas dadas en estas especificaciones, siempre y cuando se encuentra 
soportado técnicamente. l. Las cantidades de obra del ítem cuya unidad de medida sea 
fraccionable se aproximarán a un decimal. m. Serán por cuenta del Contratista el suministro 
de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, 
cinturones y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de las actividades. 
o. Vigilancia: Correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, 
almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación 
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hasta el recibo final de la obra. CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA: 1. Personal 
de la obra: El contratista seleccionado para la ejecución de la obra deberá mantener como 
personal técnico el estipulado en la correspondiente discriminación de Administración y 
Utilidad (AU). El residente de obra, deberá ser un profesional del área de conocimiento de la 
Ingeniería Civil, Arquitectura y/o profesiones atenientes a la ejecución de las actividades, en 
el nivel de educación que se determine en el proceso de selección del ejecutor, 2. 
ENSAYOS DE LABORATORIO: El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos 
de laboratorio necesarios los cuales deberán ser entregados directamente al Supervisor. 3. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: Los métodos para la ejecución de las obras quedarán 
sujetos a la iniciativa del contratista en concordancia con las especificaciones técnicas 
indicadas en este documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana 
práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista 
recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, el Supervisor tendrá 
en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio 
del cumplimiento del objeto contractual. 4. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO: 
El trabajo que no cumpla con los requisitos de las especificaciones se considerará 
defectuoso y este ordenará repararlo o reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá 
ni pagará el efectuado. EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna 
compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición, siempre se 
encuentre debidamente soportada la falta de aceptación. 5. DAÑOS A LA OBRA 
EJECUTADA Y A TERCEROS: EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta 
su terminación y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda 
causarse a terceros, con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son 
imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al 
plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliación del plazo 
convenido. 6. MATERIALES: El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos 
los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma 
permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para 
evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los 
cuales deberán ser de primera calidad. El Supervisor y/o la interventoría podrá rechazar los 
materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 
especificaciones técnicas y diseños. El material rechazado se retirará del lugar 
reemplazándolo con material adecuado. En caso de que se requiera por parte de la 
Supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo 
con las normas, el Contratista está obligado los ensayos necesarios. Una vez adjudicado el 
contrato, si la Supervisión y/o interventoría lo considera necesario podrá exigir la 
presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del 
Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.7. EQUIPO: El equipo que utilice el 
Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 
estacionamiento, seguros, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el 
mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento 
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de las obligaciones contractuales. El Supervisor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de 
cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para 
ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado 
por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 8. 
TRABAJADORES DE LA OBRA: Todos los trabajadores serán empleados directamente por 
el Contratista en forma autónoma, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los 
salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan 
derecho, de acuerdo con la normativa y tipo de vinculación. El Contratista se obliga a 
mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma 
técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 9.SITIOS DE DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS SÓLIDOS: Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión determinará 
previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos 
como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de 
diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o la norma vigente y/o 
concordante. En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas 
indicaciones, LA EDUNA, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios 
que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas 
estipuladas en el contrato. 10.SEÑALIZACIÓN: Cuando las obras objeto del Contrato alteran 
las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista está en la obligación 
de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual 
deberá acatar las normas generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 
del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o la norma vigente y/o concordante. El 
Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas 
diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 
requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores. Será de responsabilidad 
del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, 
barreras, guardianes y señales. El Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se 
suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un 
incumplimiento sistemático por parte del contratista para llevar a cabo los requisitos de 
señalización o las instrucciones impartidas a este respecto. Cuando los trabajos deban 
realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación 
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se permitirán extensiones 
arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o aislados. 
Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la 
adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por 
cuenta de la administración del contratoy deberán reponerse a su costa las que se pierdan o 
se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para 
la correcta comparación de las ofertas. 11. DISTINTIVO DEL PERSONAL: El Contratista 
deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el 
Supervisor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de 
protección. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor, cuando este lo requiera 
información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de 
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la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos 
profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, 
equipos o instrumentos usados en el trabajo. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de 
establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo 
estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente 
laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. 
(Dto 1295/94 o la norma vigente y/o concordante). 12. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en 
todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de 
todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores, empleados y bienes del contratista, el Supervisor y terceras personas. El 
Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en 
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el 
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de 
accidentes y medidas de seguridad vigentes. El Contratista será responsable de todos los 
accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino 
también el personal o bienes de él, contratista, el Supervisor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes 
correrán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista 
observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se 
ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, 
higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades 
oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de 
higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución 02413 de 1979 del 
Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia o la norma vigente y/o concordante. 
Durante la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier 
medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de 
accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un 
incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se 
suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este 
concepto. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Supervisor podrá  
ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. 
El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. 
Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad 
o de higiene y prevención de accidentes correrán por cuenta del ítem de administración del 
contrato. 13. LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO: Durante el desarrollo de 
los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las 
obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con 
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la frecuencia que ordene el Supervisor escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación peligrosa de 
éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 
brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de 
otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y 
basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 
entidad competente.14. POSESIÓN Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA 
FINAL: LA EDUNA podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada 
o no, y usarla bajo su cuenta y riesgo. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o 
el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este hecho a consideración de la 
supervisión. El uso de las partes de la obra por la entidad territorial o la entidad pública dueña 
de la obra no implica el recibo de ellas, ni exime al CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones, excepto la de custodia y cuidado. Cualquier objeto de interés histórico o de 
otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será de propiedad 
de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra. EL CONTRATISTA deberá 
notificar acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que ésta impartiese.15. 
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA: El Contratista avisará con cinco (05) días de antelación 
la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación 
o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Al 
momento de entregar la obra, las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito o de 
exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y 
demandas que puedan resultar. 16. LIMPIEZA FINAL RESTAURACIÓN: A la terminación 
de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que 
se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Supervisor ordenará la 
limpieza por cuenta de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra y cargará 
su costo al CONTRATISTA. 17. NORMATIVAS Y CÓDIGOS: En los casos no establecidos 
textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicarán como normativas las 
prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que 
contemplarán aspectos técnicos y ambientales: -Especificaciones generales de 
Construcción.-Reglamento de higiene para la industria de la construcción, Resolución Nro. 
02413 de 1979 emanada por el Ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de 
Colombia. -Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10. - 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y RETILAP. -Reglamento Técnico 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 de 2000 –RAS 
2000/ Ley 361 de 1997. - Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte. -Normas y especificaciones generales de construcción de 
las Empresas Públicas de Medellín. -Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. 
Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for 
Testing Materials). -Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes. - 
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Normatividad ambiental vigente. - Especificaciones técnicas particulares del presente 
proceso o la norma vigente y/o concordante. (Si aplica). 18. PERSONAL REQUERIDO 
PARA LA OBRA: El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de 
mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a 
satisfacción de la entidad territorial o la entidad pública dueña de la obra, todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano 
de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo 
siguiente: El personal profesional mínimo solicitado en la siguiente lista: I. Un (1) director de 
obra. II. Un residente de obra.  III. Un Tecnólogo SISO (seguridad y salud en el trabajo). IV. 
La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el presente proceso. V. El 
personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 
VI. Se deberá proveer bienes y servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional (personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merece una acción positiva estatal) siempre y cuando no se 
afecte las condiciones de calidad del proyecto en un porcentaje no inferior al 5% ni superior 
al 10%. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, 
entregar a satisfacción, y de acuerdo a las siguientes actividades a saber:----------------------- 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND 

1 CAPÍTULO 1 — PRELIMINARES   

1.1 

Localización, replanteo y comisión de topografía para la implantación de la Etapa 1 del 
Centro de Bienestar Animal, incluye materialización de ejes A-I y 1-10, mojones, niveles 
de referencia (Nivel 0,00 m) y verificación de medidas en obra. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 

1.2 
Descapote y conformación del terreno con retiro de capa vegetal, perfilado del talud, 
nivelación y compactación de la subrasante hasta el Nivel 0,00 m, incluye cargue y 
retiro de sobrantes a sitio autorizado. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 

2 CAPÍTULO 2 — EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS   

2.1 

Excavación manual en material común para zapatas aisladas, vigas de fundación, 
muros estructurales, sistema de drenaje y zanja de la base del cerramiento perimetral 
(100 ml), incluye entibado provisional, sobreancho de 0,15 m por lado para formaleta 
de zapatas, conformación y compactación del fondo, cargue y retiro de sobrantes a 
sitio autorizado. Profundidad de desplante de zapatas: 0,65 m (solado 0,05 + zapata 
0,30 + pedestal 0,30). Nota de plano: compactar el suelo antes de fundir las vigas. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m3 

3 CAPÍTULO 3 — CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO   

3.1 
Suministro, formaleteado y vaciado de solado de limpieza en concreto pobre de 2.000 
psi, e=0,05 m, bajo zapatas aisladas (12 und de 1,10 x 1,10 m), vigas de fundación y 
muros estructurales. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 

3.2 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 3.000 psi para 
vigas de fundación bajo los muros estructurales señalados en color rojo en los planos, 
los cuales arrancan desde el Nivel 0,00 m para garantizar la transmisión de cargas a la 
cimentación. Incluye formaleta, desmoldante y curado. No incluye acero de refuerzo. 
Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 
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3.3 

Suministro, vaciado, vibrado, curado y acabado de losa de contrapiso en concreto de 
3.000 psi, e=0,15 m, sobre base compactada, a Nivel 0,00 m. Incluye juntas de 
dilatación y acabado apto para recibir base en mortero nivelado y enchape. No incluye 
acero de refuerzo. Conforme a especificaciones de plano. 

m3 

3.4 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 3.000 psi para 
vigas aéreas y de amarre de coronación de muros y arranque de cubierta en el Piso 1 
y para la viga/dintel de coronación de la portería (0,28 x 0,24 m), incluye formaleta, 
desmoldante y curado. No incluye acero de refuerzo. Alcance limitado a la Etapa 1 (un 
solo nivel); no incluye la losa ni los elementos del Piso 2, previstos para la Etapa 3. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m3 

3.5 

Suministro, figuración, transporte y colocación de acero de refuerzo corrugado de 
60.000 psi (fy = 420 MPa) para zapatas aisladas (parrilla As1/As2 en #4 @0,15 con 
recubrimiento de 0,075 m), pedestales, columnas y pilares (8 barras #4 con estribos #2 
@0,15), cimentación, vigas, dovelas y celdas de mampostería y losa, incluye alambre 
de amarre, distanciadores y traslapos. Conforme a especificaciones de plano y NSR-
10. 

kg 

3.6 
Suministro e instalación de malla electrosoldada M-084 (6 mm @ 15x15 cm) para 
refuerzo de losa de contrapiso, incluye traslapos, amarres y distanciadores. Conforme 
a especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 

3.7 

Suministro, excavación complementaria, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de 
concreto de 3.000 psi para zapatas aisladas de 1,00 x 1,00 x 0,30 m, sobre solado de 
limpieza, incluye formaleta lateral, desmoldante, curado y verificación de niveles de 
desplante. No incluye acero de refuerzo. Cantidad: 10 zapatas en la zona de caniles y 
2 zapatas en la portería. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 

3.8 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de concreto de 3.000 psi para 
pedestales y columnas de 0,30 x 0,30 m que transmiten las cargas de la estructura de 
cubierta y de los muros a las zapatas aisladas, incluye formaleta, desmoldante, curado, 
plomada y anclaje al refuerzo de la zapata. No incluye acero de refuerzo. Comprende 
los pedestales y columnas de la zona de caniles hasta el Nivel 2,50 m y los pilares de 
la portería hasta el Nivel 3,50 m. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 

4 CAPÍTULO 4 — MAMPOSTERÍA   

4.1 

Suministro e instalación de mampostería estructural en bloque de concreto de 
39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, para los muros portantes señalados en color 
rojo en los planos, los cuales se inician desde el Nivel 0,00 m (Piso 1). Comprende 
únicamente los muros del edificio administrativo (zona común). La base de 
mampostería de 0,80 m del cerramiento perimetral SE ELIMINA: el cerramiento se 
soporta ahora en estructura de ángulos metálicos anclada sobre la viga/base de 
concreto (ítem 11.1). El cerramiento de la zona de caniles se traslada al ítem 4.3. 
Incluye refuerzo horizontal, dovelas inyectadas, andamios y aseo. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 

4.2 

Suministro e instalación de mampostería de sobrecimiento en bloque de concreto de 
39x19x9 cm pegado con mortero 1:4, incluye nivelación, sellos y arranque de muros 
desde viga de fundación. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 

4.3 

Suministro e instalación de mampostería de cerramiento confinada NO PORTANTE en 
bloque de concreto de 39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, para los muros 
perimetrales de la zona de caniles que dan protección frente a las condiciones 
climáticas del emplazamiento. Al incorporarse zapatas aisladas, pedestales y 
columnas, estos muros dejan de ser portantes y se ejecutan como cerramiento 
confinado entre columnas, sin dovelas inyectadas. Incluye anclajes a columnas, 

m2 
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refuerzo horizontal de junta, andamios y aseo. Conforme a especificaciones de plano 
y NSR-10. 

4.5 

Suministro e instalación de mampostería confinada de la portería (portada de acceso) 
en bloque de concreto de 39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, con perforación de 
adobe vertical de 12x20x40 rellena en concreto f'c=21 MPa y barra de refuerzo #4, 
entre los pilares de 0,30 x 0,30 m. Incluye celdas rellenas, anclajes a pilares y viga de 
coronación, andamios y aseo. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 

5 CAPÍTULO 5 — PAÑETES E IMPERMEABILIZACIONES   

5.1 

Suministro y aplicación de revoque (revite) y estuco de muros en mortero 1:4, e=2 cm, 
con acabado pulido apto para recibir pintura, LIMITADO EXCLUSIVAMENTE AL ÁREA 
DEL BAÑO (W.C.). La totalidad de los demás muros del proyecto — zona común, 
fachadas y zona de caniles — queda en BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA, sin 
revoque ni estuco, por decisión del propietario (julio 2026). Incluye filos, dilataciones, 
curado y aseo. Se descuenta el área de muro con enchape cerámico del ítem 5.4. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 

5.2 

Suministro y aplicación de hidrófugo impermeabilizante integral en muros de zonas 
húmedas (W.C., sala de cirugía, sala de preparación, lavandería y cocina), muros ático, 
sobrecimientos y en la totalidad de los muros de la zona de caniles, los cuales se 
aplican directamente sobre el bloque a la vista sin revoque previo. Incluye preparación 
de superficie. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 

5.3 

Suministro e instalación de impermeabilización de cimentación y muros en contacto 
con el talud mediante manto asfáltico, incluye imprimante, traslapos, sellos y protección 
mecánica. Complementa el sistema de filtro y drenaje del talud. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 

5.4 

Suministro e instalación de enchape en baldosa cerámica antideslizante sobre base en 
mortero nivelado, en pisos y muros de baño (W.C.), pegado con adhesivo cerámico. 
Incluye boquilla, cortes, filos, guardaescoba, remates y aseo. Acabado conforme a 
especificaciones de plano («base en mortero nivelado, con enchape en baldosa 
cerámica antideslizante»). 

m2 

5.5 

Suministro y aplicación de pintura color beige/blanco a dos manos previa aplicación de 
sellador/imprimante, sobre el revoque/estuco del ÁREA DEL BAÑO (W.C.) únicamente. 
Cantidad vinculada al área revocada del ítem 5.1. Los demás muros del proyecto 
quedan en bloque de concreto a la vista, sin pintura, por decisión del propietario (julio 
2026). Incluye preparación y limpieza de superficie, resanes, filos, dilataciones, 
protección de áreas aledañas y aseo. 

m2 

6 CAPÍTULO 6 — CUBIERTA   

6.1 

Suministro e instalación de cubierta en teja de fibrocemento tipo española sobre 
estructura metálica de soporte, con pendiente del 18% en el edificio administrativo y 
del 14% en la zona de caniles. Incluye caballetes en fibrocemento tipo española, 
ganchos J con arandela de sello, traslapos, remates contra muros ático, andamios y 
aseo. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 

6.2 
Suministro e instalación de teja transparente (translúcida) tipo española para 
iluminación natural, en los paños indicados en la planta de cubiertas, incluye ganchos, 
arandelas de sello, traslapos y remates. Conforme a especificaciones de plano. 

m2 
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6.4 

Suministro e instalación de canoas y bajantes de aguas lluvias en PVC de 3", en los 
siete (7) puntos de bajante y las canoas indicadas en la planta de cubiertas, incluye 
accesorios, abrazaderas de fijación, sellos y entrega al sistema de drenaje. Conforme 
a especificaciones de plano. 

ml 

6.5 

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de cubierta en perfil tubular 
PTR (cerchas y correas) para pendientes del 18% y 14%, incluye platinas, cartelas, 
pernos de anclaje, soldadura, limpieza mecánica, anticorrosivo y acabado en esmalte. 
Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

kg 

6.6 

Suministro e instalación de canoa de recolección de aguas lluvias en lámina 
galvanizada cal. 26, desarrollo 0,50 m, sobre aleros de cubierta, incluye soportes, 
ganchos de fijación, sellante, pendientes hacia los bajantes, empates y remates. 
Conforme a especificaciones de plano. 

ml 

7 CAPÍTULO 7 — CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA   

7.1 

Suministro e instalación de puertas metálicas de apertura abatible en lámina con 
marco, para los accesos y recintos del Piso 1 (zona común y caniles) previstos en la 
Etapa 1, incluye bisagras, cerradura de seguridad, anclajes, anticorrosivo y acabado 
en esmalte. Conforme a especificaciones de plano y vanos acotados. 

m2 

7.2 

Suministro e instalación de ventanas metálicas de hoja fija (tipo «Fijo») con reja de 
seguridad en el Piso 1, incluye marco, vidrio, anclajes, anticorrosivo, acabado en 
esmalte y sellos perimetrales. Dimensiones y ubicación conforme a especificaciones 
de plano. 

m2 

7.3 

Suministro, fabricación y montaje del portón principal metálico de acceso al Centro de 
Bienestar Animal, incluye marco, riel, ruedas, topes, anclajes, anticorrosivo y acabado 
en esmalte, garantizando seguridad, durabilidad y control de ingreso. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 

8 CAPÍTULO 8 — DIVISIONES   

8.1 

Suministro e instalación de divisiones livianas en sistema drywall con panel de yeso 
RH de 1/2" sobre perfilería metálica, h=2,60 m, correspondientes a los muros no 
estructurales (señalados en color negro en los planos) de la zona común del Piso 1. 
Incluye masilla, cinta, tornillería, refuerzos y acabado listo para pintura. Alcance 
limitado a la Etapa 1; no incluye divisiones del Piso 2. Conforme a especificaciones de 
plano. 

m2 

9 CAPÍTULO 9 — APARATOS SANITARIOS   

9.1 
Suministro e instalación de sanitario completo (taza y tanque) en el W.C. del Piso 1, 
incluye asiento, sello de cera, acoples, tornillería y pruebas de funcionamiento. 
Conforme a especificaciones de plano. 

und 

9.2 
Suministro e instalación de lavamanos con grifería en los W.C. y zonas de aseo del 
Piso 1, incluye sifón, acoples, anclajes y pruebas de funcionamiento. Conforme a 
especificaciones de plano. 

und 

9.3 
Suministro e instalación de rejilla de piso de 3x2 en W.C., caniles y zonas húmedas del 
Piso 1, incluye acoples, sellos y pruebas. Conforme a especificaciones de plano. 

und 

10 CAPÍTULO 10 — INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS   

10.1 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC presión de 1/2" para 
aparatos sanitarios, lavadero, lavatrapero y llave terminal del Piso 1, incluye 
accesorios, soportes, resanes y pruebas de presión. Conforme a especificaciones de 
plano y diseño hidrosanitario. 

und 

10.2 
Suministro e instalación de punto sanitario en tubería PVC sanitaria para los aparatos 
del Piso 1, incluye accesorios, soportes, resanes y pruebas de estanqueidad. Conforme 
a especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

und 
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10.3 
Suministro e instalación de redes hidráulicas en tubería PVC presión para la 
distribución del Piso 1, incluye llaves de paso, cajas de registro, accesorios, soportes y 
pruebas de presión. Conforme a especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

ml 

10.4 

Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en tubería PVC sanitaria para los 
desagües del Piso 1, incluye accesorios, conformación de pendientes, soportes y 
pruebas de estanqueidad. Conforme a especificaciones de plano y diseño 
hidrosanitario. 

ml 

10.5 
Construcción de caja de inspección de 60x60 cm, incluye excavación, base en 
concreto, muros, pañete impermeabilizado, tapa, marco y retiro de sobrantes. 
Conforme a especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

und 

10.6 

Suministro e instalación de salida o punto eléctrico (iluminación y tomas) en la zona 
común, caniles y áreas exteriores del Piso 1, incluye tubería conduit, cableado, caja, 
aparato de salida, marquillado y pruebas. Conforme a especificaciones de plano, 
diseño eléctrico y RETIE. 

und 

10.7 
Legalización de redes eléctricas ante el operador de red, incluye trámites, dictamen de 
inspección, certificación RETIE y conexión definitiva del Centro de Bienestar Animal. 
Según diseño eléctrico y normativa vigente. 

gl 

10.8 

Suministro e instalación de pozo séptico prefabricado en polietileno de 2.000 litros de 
capacidad, para el tratamiento de las aguas residuales domésticas del proyecto. 
Incluye excavación manual del foso y del pozo de absorción, conformación y nivelación 
del fondo, cama de arena de 0,10 m, montaje y nivelación del tanque, tubería de 
entrada desde la red sanitaria y de salida en PVC sanitaria de 4", accesorios, pozo de 
absorción con lecho de grava lavada de 3/4" a 1 1/2" envuelto en geotextil no tejido, 
tapa y aro de inspección en concreto, relleno lateral y superior en material seleccionado 
compactado, prueba de estanqueidad, retiro de sobrantes y aseo. Según RAS y diseño 
hidrosanitario del proyecto. 

und 

11 CAPÍTULO 11 — CERRAMIENTOS   

11.1 

Suministro e instalación de cerramiento en MALLA TEJIDA DE ACERO galvanizada 
cal. 12 (trama 2"), soportada en estructura de ÁNGULOS METÁLICOS de 1 1/2" x 1/8" 
(parales verticales @2,50 m y travesaños superior e inferior) anclada sobre la viga, 
para la totalidad del perímetro del lote destinado al funcionamiento del centro de 
bienestar animal (100 ml, altura 1,80 m medida desde el nivel de piso), los cerramientos 
interiores de la zona de caniles — que favorecen la ventilación, la iluminación natural y 
la interacción visual entre áreas — y la delimitación de la zona de juego y recreo de los 
animales. EL CERRAMIENTO DE LOS CANILES TIENE UNA ALTURA DE 1,30 m y 
NO se apoya sobre base de mampostería: arranca desde la viga (Nivel 0,00 m) sobre 
la estructura de ángulos metálicos anclada a la misma. Sustituye la malla eslabonada, 
los postes en tubo galvanizado de 2", la base de mampostería de 0,80 m del 
cerramiento perimetral (ítem 4.1) y el muro de celdas de h=0,90 m (ítem 4.4) previstos 
originalmente. Incluye tensores, alambre de amarre, marcos en ángulo para las puertas 
de caniles, anclajes y dados en concreto sobre la viga, limpieza mecánica, anticorrosivo 
y acabado en esmalte. Según nota de plano: «el cerramiento planteado responde a la 
ejecución de la primera fase del proyecto; en la consolidación total del proyecto, el 
cerramiento deberá comprender la totalidad del perímetro del lote». Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 
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11.2 

Suministro e instalación de cerramiento en alambre de púas cal. 12 a SIETE (7) HILOS 
con separación de 0,25 m, para una altura de 1,80 m medida desde el nivel de piso — 
homologada con la altura del cerramiento en malla tejida del ítem 11.1 —, sobre 
estacones de madera inmunizada dispuestos cada 2,00 m, para el cerramiento del 
límite del predio. Incluye grapas, tensores, anclajes, replanteo y perfilado de la franja 
de instalación. Alcance independiente del cerramiento en malla tejida de acero del ítem 
11.1, que corresponde al perímetro del área de funcionamiento del centro de bienestar 
animal (100 ml). Conforme a especificaciones de plano y linderos del predio. 

ml 

12 CAPÍTULO 12 — OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS   

12.1 

Construcción del sistema de filtro y drenaje del talud con tubería PVC perforada Ø110 
mm (4") instalada con pendiente mínima del 1% hacia el punto de descarga; material 
filtrante en grava lavada de granulometría entre ¾" y 1½", libre de finos y materia 
orgánica, envuelto completamente en geotextil no tejido de 200–250 g/m² para evitar 
la migración de finos; relleno con material seleccionado en grava colocado en capas y 
compactado hasta alcanzar una densidad mínima del 95% del Proctor Modificado, 
sobre terreno natural conformado y perfilado. Incluye excavación, compactación 
mecánica y retiro de sobrantes. Conforme a especificaciones de plano. 

ml 

12.2 

Suministro y siembra de pasto de bajo costo tipo MANÍ FORRAJERO (Arachis pintoi) 
o VETIVER por estolones/macollas, densidad 9 und/m2 en tresbolillo @0,33 m, para la 
zona verde libre de recreo y para la zona de acceso y parqueo (área trasladada del 
ítem 12.3). Incluye preparación y escarificado del terreno, tierra orgánica localizada en 
los hoyos de siembra, siembra y riego inicial de establecimiento. Reemplaza la 
empradización en grama en rollo y elimina las plantas ornamentales / arbustos 
previstos originalmente, por decisión del propietario (julio 2026). Conforme a 
especificaciones de plano y cuadro de áreas. 

m2 

RESULTADOS: El contratista deberá entregar los siguientes resultados: 1. El contratista 
deberá generar un Informe de avance obra con las actividades efectivamente realizadas. 2. 
Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un informe final 
consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada una de las 
actividades realizadas con sus respectivas evidencias 3. Al finalizar las actividades de 
construcción el contratista debe hacer entrega de: • Las actividades contractuales objeto 
del presente contrato totalmente ejecutadas o las demás que se presenten sin afectar el 
balance del mismo.• Entrega de la zona de trabajo limpia, lista para su uso, sin acopios de 
material o residuos. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 1. Pagar cumplidamente el valor pactado como 
contraprestación por los servicios contratados. 2. Poner al servicio del contratista la 
información que solicite y sea necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 3. Designar 
supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 4. Realizar 
el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de 
ejercer las labores de supervisión. 5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y 
formular las observaciones del caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el 
consultor y efectuar por parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.  
6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de estar obligado a ello). 
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CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDUNA pagará al TRESCIENTOS 
NOVENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($390.701.308,85), INCLUIDO AU  --------------------- 

PRESUPUESTO DE OBRA — ALBERGUE ANIMAL MUNICIPAL (ETAPA 1) 
 

             

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UN
D 

CANTID
AD 

VR. UNITARIO VR. PARCIAL  

1 CAPÍTULO 1 — PRELIMINARES          

1.1 

Localización, replanteo y comisión de topografía para 
la implantación de la Etapa 1 del Centro de Bienestar 
Animal, incluye materialización de ejes A-I y 1-10, 
mojones, niveles de referencia (Nivel 0,00 m) y 
verificación de medidas en obra. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 335,24 $5.588,54 $1.873.502,35  

1.2 

Descapote y conformación del terreno con retiro de 
capa vegetal, perfilado del talud, nivelación y 
compactación de la subrasante hasta el Nivel 0,00 m, 
incluye cargue y retiro de sobrantes a sitio autorizado. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 335,24 $6.617,38 $2.218.411,35  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $4.091.913,69  

2 
CAPÍTULO 2 — EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO 
DE TIERRAS         

 

2.1 

Excavación manual en material común para zapatas 
aisladas, vigas de fundación, muros estructurales, 
sistema de drenaje y zanja de la base del cerramiento 
perimetral (100 ml), incluye entibado provisional, 
sobreancho de 0,15 m por lado para formaleta de 
zapatas, conformación y compactación del fondo, 
cargue y retiro de sobrantes a sitio autorizado. 
Profundidad de desplante de zapatas: 0,65 m (solado 
0,05 + zapata 0,30 + pedestal 0,30). Nota de plano: 
compactar el suelo antes de fundir las vigas. Conforme 
a especificaciones de plano. 

m3 52,18 $63.202,80 $3.297.795,55  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $3.297.795,55  

3 
CAPÍTULO 3 — CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
EN CONCRETO         

 

3.1 

Suministro, formaleteado y vaciado de solado de 
limpieza en concreto pobre de 2.000 psi, e=0,05 m, 
bajo zapatas aisladas (12 und de 1,10 x 1,10 m), vigas 
de fundación y muros estructurales. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 3,98 $617.899,89 $2.456.460,99  

3.2 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de 
concreto de 3.000 psi para vigas de fundación bajo los 
muros estructurales señalados en color rojo en los 
planos, los cuales arrancan desde el Nivel 0,00 m para 
garantizar la transmisión de cargas a la cimentación. 
Incluye formaleta, desmoldante y curado. No incluye 

m3 9,73 $933.952,95 $9.083.626,40  
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acero de refuerzo. Conforme a especificaciones de 
plano y NSR-10. 

3.3 

Suministro, vaciado, vibrado, curado y acabado de losa 
de contrapiso en concreto de 3.000 psi, e=0,15 m, 
sobre base compactada, a Nivel 0,00 m. Incluye juntas 
de dilatación y acabado apto para recibir base en 
mortero nivelado y enchape. No incluye acero de 
refuerzo. Conforme a especificaciones de plano. 

m3 18,98 $901.034,15 $17.101.628,19  

3.4 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de 
concreto de 3.000 psi para vigas aéreas y de amarre 
de coronación de muros y arranque de cubierta en el 
Piso 1 y para la viga/dintel de coronación de la portería 
(0,28 x 0,24 m), incluye formaleta, desmoldante y 
curado. No incluye acero de refuerzo. Alcance limitado 
a la Etapa 1 (un solo nivel); no incluye la losa ni los 
elementos del Piso 2, previstos para la Etapa 3. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m3 3,41 $1.024.742,28 $3.490.870,67  

3.5 

Suministro, figuración, transporte y colocación de acero 
de refuerzo corrugado de 60.000 psi (fy = 420 MPa) 
para zapatas aisladas (parrilla As1/As2 en #4 @0,15 
con recubrimiento de 0,075 m), pedestales, columnas 
y pilares (8 barras #4 con estribos #2 @0,15), 
cimentación, vigas, dovelas y celdas de mampostería y 
losa, incluye alambre de amarre, distanciadores y 
traslapos. Conforme a especificaciones de plano y 
NSR-10. 

kg 3.341,48 $9.776,41 $32.667.692,09  

3.6 

Suministro e instalación de malla electrosoldada M-084 
(6 mm @ 15x15 cm) para refuerzo de losa de 
contrapiso, incluye traslapos, amarres y 
distanciadores. Conforme a especificaciones de plano 
y NSR-10. 

m2 204,24 $27.586,40 $5.634.247,06  

3.7 

Suministro, excavación complementaria, formaleteado, 
vaciado, vibrado y curado de concreto de 3.000 psi 
para zapatas aisladas de 1,00 x 1,00 x 0,30 m, sobre 
solado de limpieza, incluye formaleta lateral, 
desmoldante, curado y verificación de niveles de 
desplante. No incluye acero de refuerzo. Cantidad: 10 
zapatas en la zona de caniles y 2 zapatas en la 
portería. Conforme a especificaciones de plano y NSR-
10. 

m3 3,60 $846.298,29 $3.046.673,86  

3.8 

Suministro, formaleteado, vaciado, vibrado y curado de 
concreto de 3.000 psi para pedestales y columnas de 
0,30 x 0,30 m que transmiten las cargas de la 
estructura de cubierta y de los muros a las zapatas 
aisladas, incluye formaleta, desmoldante, curado, 
plomada y anclaje al refuerzo de la zapata. No incluye 
acero de refuerzo. Comprende los pedestales y 
columnas de la zona de caniles hasta el Nivel 2,50 m y 
los pilares de la portería hasta el Nivel 3,50 m. 
Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m3 3,20 $1.416.246,78 $4.537.654,69  
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  SUBTOTAL CAPÍTULO       $78.018.853,96  

4 CAPÍTULO 4 — MAMPOSTERÍA          

4.1 

Suministro e instalación de mampostería estructural en 
bloque de concreto de 39x19x14 cm pegado con 
mortero 1:4, para los muros portantes señalados en 
color rojo en los planos, los cuales se inician desde el 
Nivel 0,00 m (Piso 1). Comprende únicamente los 
muros del edificio administrativo (zona común). : el 
cerramiento se soporta ahora en estructura de ángulos 
metálicos anclada sobre la viga/base de concreto (ítem 
11.1). El cerramiento de la zona de caniles se traslada 
al ítem 4.3. Incluye refuerzo horizontal, dovelas 
inyectadas, andamios y aseo. Conforme a 
especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 108,06 $92.339,45 $9.978.201,21  

4.2 

Suministro e instalación de mampostería de 
sobrecimiento en bloque de concreto de 39x19x9 cm 
pegado con mortero 1:4, incluye nivelación, sellos y 
arranque de muros desde viga de fundación. Conforme 
a especificaciones de plano. 

m2 45,79 $85.580,08 $3.918.540,58  

4.3 

Suministro e instalación de mampostería de 
cerramiento confinada NO PORTANTE en bloque de 
concreto de 39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, 
para los muros perimetrales de la zona de caniles que 
dan protección frente a las condiciones climáticas del 
emplazamiento. Al incorporarse zapatas aisladas, 
pedestales y columnas, estos muros dejan de ser 
portantes y se ejecutan como cerramiento confinado 
entre columnas, sin dovelas inyectadas. Incluye 
anclajes a columnas, refuerzo horizontal de junta, 
andamios y aseo. Conforme a especificaciones de 
plano y NSR-10. 

m2 213,66 $88.274,64 $18.861.112,18  

4.5 

Suministro e instalación de mampostería confinada de 
la portería (portada de acceso) en bloque de concreto 
de 39x19x14 cm pegado con mortero 1:4, con 
perforación de adobe vertical de 12x20x40 rellena en 
concreto f'c=21 MPa y barra de refuerzo #4, entre los 
pilares de 0,30 x 0,30 m. Incluye celdas rellenas, 
anclajes a pilares y viga de coronación, andamios y 
aseo. Conforme a especificaciones de plano y NSR-10. 

m2 3,62 $128.992,23 $466.951,88  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $33.224.805,86  

5 
CAPÍTULO 5 — PAÑETES E 
IMPERMEABILIZACIONES         

 

5.1 

Suministro y aplicación de revoque (revite) y estuco de 
muros en mortero 1:4, e=2 cm, con acabado pulido 
apto para recibir pintura, LIMITADO 
EXCLUSIVAMENTE AL ÁREA DEL BAÑO (W.C.). La 
totalidad de los demás muros del proyecto — zona 
común, fachadas y zona de caniles — queda en 
BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA, sin revoque ni 
estuco, por decisión del propietario (julio 2026). Incluye 

m2 10,50 $25.198,37 $264.582,90  
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filos, dilataciones, curado y aseo. Se descuenta el área 
de muro con enchape cerámico del ítem 5.4. Conforme 
a especificaciones de plano. 

5.2 

Suministro y aplicación de hidrófugo impermeabilizante 
integral en muros de zonas húmedas (W.C., sala de 
cirugía, sala de preparación, lavandería y cocina), 
muros ático, sobrecimientos y en la totalidad de los 
muros de la zona de caniles, los cuales se aplican 
directamente sobre el bloque a la vista sin revoque 
previo. Incluye preparación de superficie. Conforme a 
especificaciones de plano. 

m2 204,00 $19.754,11 $4.029.838,58  

5.3 

Suministro e instalación de impermeabilización de 
cimentación y muros en contacto con el talud mediante 
manto asfáltico, incluye imprimante, traslapos, sellos y 
protección mecánica. Complementa el sistema de filtro 
y drenaje del talud. Conforme a especificaciones de 
plano. 

m2 77,99 $41.750,19 $3.256.013,76  

5.4 

Suministro e instalación de enchape en baldosa 
cerámica antideslizante sobre base en mortero 
nivelado, en pisos y muros de baño (W.C.), pegado con 
adhesivo cerámico. Incluye boquilla, cortes, filos, 
guardaescoba, remates y aseo. Acabado conforme a 
especificaciones de plano («base en mortero nivelado, 
con enchape en baldosa cerámica antideslizante»). 

m2 4,00 $94.872,85 $379.491,38  

5.5 

Suministro y aplicación de pintura color beige/blanco a 
dos manos previa aplicación de sellador/imprimante, 
sobre el revoque/estuco del ÁREA DEL BAÑO (W.C.) 
únicamente. Cantidad vinculada al área revocada del 
ítem 5.1. Los demás muros del proyecto quedan en 
bloque de concreto a la vista, sin pintura, por decisión 
del propietario (julio 2026). Incluye preparación y 
limpieza de superficie, resanes, filos, dilataciones, 
protección de áreas aledañas y aseo. 

m2 10,50 $18.374,81 $192.935,51  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $8.122.862,13  

6 CAPÍTULO 6 — CUBIERTA          

6.1 

Suministro e instalación de cubierta en teja de 
fibrocemento tipo española sobre estructura metálica 
de soporte, con pendiente del 18% en el edificio 
administrativo y del 14% en la zona de caniles. Incluye 
caballetes en fibrocemento tipo española, ganchos J 
con arandela de sello, traslapos, remates contra muros 
ático, andamios y aseo. Conforme a especificaciones 
de plano. 

m2 166,31 $137.118,32 $22.804.147,54  

6.2 

Suministro e instalación de teja transparente 
(translúcida) tipo española para iluminación natural, en 
los paños indicados en la planta de cubiertas, incluye 
ganchos, arandelas de sello, traslapos y remates. 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 17,81 $87.358,10 $1.555.847,76  

6.4 
Suministro e instalación de canoas y bajantes de aguas 
lluvias en PVC de 3", en los siete (7) puntos de bajante 

ml 40,00 $29.073,13 $1.162.925,34  
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y las canoas indicadas en la planta de cubiertas, 
incluye accesorios, abrazaderas de fijación, sellos y 
entrega al sistema de drenaje. Conforme a 
especificaciones de plano. 

6.5 

Suministro, fabricación y montaje de estructura 
metálica de cubierta en perfil tubular PTR (cerchas y 
correas) para pendientes del 18% y 14%, incluye 
platinas, cartelas, pernos de anclaje, soldadura, 
limpieza mecánica, anticorrosivo y acabado en 
esmalte. Conforme a especificaciones de plano y NSR-
10. 

kg 1.856,54 $18.472,67 $34.295.316,22  

6.6 

Suministro e instalación de canoa de recolección de 
aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 26, desarrollo 
0,50 m, sobre aleros de cubierta, incluye soportes, 
ganchos de fijación, sellante, pendientes hacia los 
bajantes, empates y remates. Conforme a 
especificaciones de plano. 

ml 53,76 $63.537,35 $3.415.767,74  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $63.234.004,60  

7 
CAPÍTULO 7 — CARPINTERÍA METÁLICA Y 
CERRAJERÍA         

 

7.1 

Suministro e instalación de puertas metálicas de 
apertura abatible en lámina con marco, para los 
accesos y recintos del Piso 1 (zona común y caniles) 
previstos en la Etapa 1, incluye bisagras, cerradura de 
seguridad, anclajes, anticorrosivo y acabado en 
esmalte. Conforme a especificaciones de plano y 
vanos acotados. 

m2 21,29 $408.456,90 $8.694.005,21  

7.2 

Suministro e instalación de ventanas metálicas de hoja 
fija (tipo «Fijo») con reja de seguridad en el Piso 1, 
incluye marco, vidrio, anclajes, anticorrosivo, acabado 
en esmalte y sellos perimetrales. Dimensiones y 
ubicación conforme a especificaciones de plano. 

m2 5,76 $293.405,90 $1.690.018,01  

7.3 

Suministro, fabricación y montaje del portón principal 
metálico de acceso al Centro de Bienestar Animal, 
incluye marco, riel, ruedas, topes, anclajes, 
anticorrosivo y acabado en esmalte, garantizando 
seguridad, durabilidad y control de ingreso. Conforme 
a especificaciones de plano. 

m2 10,00 $500.267,05 $5.002.670,47  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $15.386.693,68  

8 CAPÍTULO 8 — DIVISIONES          

8.1 

Suministro e instalación de divisiones livianas en 
sistema drywall con panel de yeso RH de 1/2" sobre 
perfilería metálica, h=2,60 m, correspondientes a los 
muros no estructurales (señalados en color negro en 
los planos) de la zona común del Piso 1. Incluye 
masilla, cinta, tornillería, refuerzos y acabado listo 
para pintura. Alcance limitado a la Etapa 1; no incluye 
divisiones del Piso 2. Conforme a especificaciones de 
plano. 

m2 120,00 $106.268,00 $12.752.160,20  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $12.752.160,20  
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9 CAPÍTULO 9 — APARATOS SANITARIOS          

9.1 

Suministro e instalación de sanitario completo (taza y 
tanque) en el W.C. del Piso 1, incluye asiento, sello de 
cera, acoples, tornillería y pruebas de funcionamiento. 
Conforme a especificaciones de plano. 

und 1,00 $513.243,28 $513.243,28  

9.2 

Suministro e instalación de lavamanos con grifería en 
los W.C. y zonas de aseo del Piso 1, incluye sifón, 
acoples, anclajes y pruebas de funcionamiento. 
Conforme a especificaciones de plano. 

und 2,00 $325.681,43 $651.362,85  

9.3 

Suministro e instalación de rejilla de piso de 3x2 en 
W.C., caniles y zonas húmedas del Piso 1, incluye 
acoples, sellos y pruebas. Conforme a especificaciones 
de plano. 

und 3,00 $37.162,06 $111.486,19  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $1.276.092,33  

10 
CAPÍTULO 10 — INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS         

 

10.1 

Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería 
PVC presión de 1/2" para aparatos sanitarios, lavadero, 
lavatrapero y llave terminal del Piso 1, incluye 
accesorios, soportes, resanes y pruebas de presión. 
Conforme a especificaciones de plano y diseño 
hidrosanitario. 

und 6,00 $109.945,25 $659.671,53  

10.2 

Suministro e instalación de punto sanitario en tubería 
PVC sanitaria para los aparatos del Piso 1, incluye 
accesorios, soportes, resanes y pruebas de 
estanqueidad. Conforme a especificaciones de plano y 
diseño hidrosanitario. 

und 6,00 $124.759,33 $748.555,95  

10.3 

Suministro e instalación de redes hidráulicas en tubería 
PVC presión para la distribución del Piso 1, incluye 
llaves de paso, cajas de registro, accesorios, soportes 
y pruebas de presión. Conforme a especificaciones de 
plano y diseño hidrosanitario. 

ml 120,00 $26.089,59 $3.130.750,29  

10.4 

Suministro e instalación de redes hidrosanitarias en 
tubería PVC sanitaria para los desagües del Piso 1, 
incluye accesorios, conformación de pendientes, 
soportes y pruebas de estanqueidad. Conforme a 
especificaciones de plano y diseño hidrosanitario. 

ml 90,00 $36.044,95 $3.244.045,14  

10.5 

Construcción de caja de inspección de 60x60 cm, 
incluye excavación, base en concreto, muros, pañete 
impermeabilizado, tapa, marco y retiro de sobrantes. 
Conforme a especificaciones de plano y diseño 
hidrosanitario. 

und 3,00 $536.810,18 $1.610.430,53  

10.6 

Suministro e instalación de salida o punto eléctrico 
(iluminación y tomas) en la zona común, caniles y áreas 
exteriores del Piso 1, incluye tubería conduit, cableado, 
caja, aparato de salida, marquillado y pruebas. 
Conforme a especificaciones de plano, diseño eléctrico 
y RETIE. 

und 32,00 $132.228,21 $4.231.302,58  

10.7 
Legalización de redes eléctricas ante el operador de 
red, incluye trámites, dictamen de inspección, 

gl 1,00 $5.976.512,88 $5.976.512,88  
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certificación RETIE y conexión definitiva del Centro de 
Bienestar Animal. Según diseño eléctrico y normativa 
vigente. 

10.8 

Suministro e instalación de pozo séptico prefabricado 
en polietileno de 2.000 litros de capacidad, para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas del 
proyecto. Incluye excavación manual del foso y del 
pozo de absorción, conformación y nivelación del 
fondo, cama de arena de 0,10 m, montaje y nivelación 
del tanque, tubería de entrada desde la red sanitaria y 
de salida en PVC sanitaria de 4", accesorios, pozo de 
absorción con lecho de grava lavada de 3/4" a 1 1/2" 
envuelto en geotextil no tejido, tapa y aro de inspección 
en concreto, relleno lateral y superior en material 
seleccionado compactado, prueba de estanqueidad, 
retiro de sobrantes y aseo. Según RAS y diseño 
hidrosanitario del proyecto. 

und 1,00 $4.815.614,29 $4.815.614,29  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $24.416.883,19  

11 CAPÍTULO 11 — CERRAMIENTOS          

11.1 

Suministro e instalación de cerramiento en MALLA 
TEJIDA DE ACERO galvanizada cal. 12 (trama 2"), 
soportada en estructura de ÁNGULOS METÁLICOS de 
1 1/2" x 1/8" (parales verticales @2,50 m y travesaños 
superior e inferior) anclada sobre la viga, para la 
totalidad del perímetro del lote destinado al 
funcionamiento del centro de bienestar animal (100 ml, 
altura 1,80 m medida desde el nivel de piso), los 
cerramientos interiores de la zona de caniles — que 
favorecen la ventilación, la iluminación natural y la 
interacción visual entre áreas — y la delimitación de la 
zona de juego y recreo de los animales. EL 
CERRAMIENTO DE LOS CANILES TIENE UNA 
ALTURA DE 1,30 m y NO se apoya sobre base de 
mampostería: arranca desde la viga (Nivel 0,00 m) 
sobre la estructura de ángulos metálicos anclada a la 
misma. Sustituye la malla eslabonada, los postes en 
tubo galvanizado de 2", la base de mampostería de 
0,80 m del cerramiento perimetral (ítem 4.1) y el muro 
de celdas de h=0,90 m (ítem 4.4) previstos 
originalmente. Incluye tensores, alambre de amarre, 
marcos en ángulo para las puertas de caniles, anclajes 
y dados en concreto sobre la viga, limpieza mecánica, 
anticorrosivo y acabado en esmalte. Según nota de 
plano: «el cerramiento planteado responde a la 
ejecución de la primera fase del proyecto; en la 
consolidación total del proyecto, el cerramiento deberá 
comprender la totalidad del perímetro del lote». 
Conforme a especificaciones de plano. 

m2 269,10 $109.894,01 $29.571.957,14  

11.2 
Suministro e instalación de cerramiento en alambre de 
púas cal. 12 a SIETE (7) HILOS con separación de 0,25 

ml 340,00 $26.047,97 $8.856.309,65  
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m, para una altura de 1,80 m medida desde el nivel de 
piso — homologada con la altura del cerramiento en 
malla tejida del ítem 11.1 —, sobre estacones de 
madera inmunizada dispuestos cada 2,00 m, para el 
cerramiento del límite del predio. Incluye grapas, 
tensores, anclajes, replanteo y perfilado de la franja de 
instalación. Alcance independiente del cerramiento en 
malla tejida de acero del ítem 11.1, que corresponde al 
perímetro del área de funcionamiento del centro de 
bienestar animal (100 ml). Conforme a 
especificaciones de plano y linderos del predio. 

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $38.428.266,80  

12 
CAPÍTULO 12 — OBRAS EXTERIORES Y 
COMPLEMENTARIAS         

 

12.1 

Construcción del sistema de filtro y drenaje del talud 
con tubería PVC perforada Ø110 mm (4") instalada con 
pendiente mínima del 1% hacia el punto de descarga; 
material filtrante en grava lavada de granulometría 
entre ¾" y 1½", libre de finos y materia orgánica, 
envuelto completamente en geotextil no tejido de 200–
250 g/m² para evitar la migración de finos; relleno con 
material seleccionado en grava colocado en capas y 
compactado hasta alcanzar una densidad mínima del 
95% del Proctor Modificado, sobre terreno natural 
conformado y perfilado. Incluye excavación, 
compactación mecánica y retiro de sobrantes. 
Conforme a especificaciones de plano. 

ml 25,00 $161.720,19 $4.043.004,85  

12.2 

Suministro y siembra de pasto de bajo costo tipo MANÍ 
FORRAJERO (Arachis pintoi) o VETIVER por 
estolones/macollas, densidad 9 und/m2 en tresbolillo 
@0,33 m, para la zona verde libre de recreo y para la 
zona de acceso y parqueo (área trasladada del ítem 
12.3). Incluye preparación y escarificado del terreno, 
tierra orgánica localizada en los hoyos de siembra, 
siembra y riego inicial de establecimiento. Reemplaza 
la empradización en grama en rollo y elimina las 
plantas ornamentales / arbustos previstos 
originalmente, por decisión del propietario (julio 2026). 
Conforme a especificaciones de plano y cuadro de 
áreas. 

m2 160,99 $17.971,18 $2.893.180,38  

  SUBTOTAL CAPÍTULO       $6.936.185,22  
       

  TOTAL COSTO DIRECTO       $289.186.517,20  
       

  Administración     30,10% $87.055.465,79  

  Utilidad     5,00% $14.459.325,86  

  TOTAL (Costo Directo + A.U.)       $390.701.308,85  

 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por concepto 
del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado durante la 
ejecución de este contrato. Parágrafo 2: Todos los costos que se generen con ocasión de 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 
 

Página 30 de 36 
 

la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, así como los gastos financieros 
y fiscales en materia de impuestos que se desprendan de los honorarios de la administración 
delegada por el manejo de los recursos del proyecto, correrán por cuenta de EL 
CONTRATISTA y este deberá consignarlos a la cuenta Bancaria a favor de la EDUNA según 
liquidación realizada entre las partes, o en su defecto EL CONTRATISTA autoriza el 
descuenta total o parcial en los pagos que se realicen en cada acta de avance del contrato.   
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de 4 
meses contados desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las Garantías 
por parte de EDUNA. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Los recursos se 
desembolsarán de la siguiente manera: 1. Un anticipo correspondiente al treinta y cinco 
(35%) del valor del contrato, una vez se suscriba el respectivo contrato, constituya las 
pólizas requeridas, y firme el acta de inicio. Dicho anticipo será amortizado a través de las 
actas parciales, previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno 
por parte del municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las actividades y/o 
entregables, y/o diseños y/o estudios supeditados a los pagos que realice el Municipio a la 
EDUNA. 2. El sesenta por ciento (60%) de los recursos se desembolsarán periódicamente 
a través de actas parciales de pago, según porcentaje de ejecución del contrato y ejecutadas 
a satisfacción previa aprobación por parte de la supervisión del contrato y al visto bueno por 
parte del municipio de Santa Rosa de Osos de acuerdo con las actividades realizadas, 
supeditados a los pagos que realice el Municipio a la EDUNA. 3. El cinco por ciento (5%) 
restante del valor del contrato, se dispondrá para pago junto previa suscripción de acta de 
liquidación. Parágrafo 1: EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de 
avance, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 
cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 
del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá 
acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de 
los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, 
correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. Parágrafo: El Contratista 
autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA, 
para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por error le sean pagadas. 
Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a impuestos, estampillas 
y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. Parágrafo 2. El 
contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II es 
decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como requisito 
indispensable para que se pueda efectuar el pago. CLÁUSULA SEXTA: IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el 
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pago será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA SÈPTIMA: CAUSALES Y 
PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará el 
procedimiento que garantice el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. Se 
causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante la 
ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 2. Por 
no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 19, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso 
imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por atraso en la entrega 
final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas 
por la interventoría y/o supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 6. Por la no provisión de bienes y 
servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional (personas que debido a su particular condición física, psicológica o social 
merece una acción positiva estatal) garantizando las condiciones de calidad en un 
porcentaje no inferior al 5% ni superior al 10% se causará una multa equivalente al 0,3% del 
valor del contrato. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los 
términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  Parágrafo 2. En caso de que el 
Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que 
se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción 
de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, 
no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 4. En caso de que el 
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Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo 
Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. Parágrafo 7: De presentarse alguna de las causales de multa descritas con 
anterioridad por parte del CONTRATISTA, que implicaren el inicio de un procedimiento 
sancionatorio, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA para el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, requerimiento 
que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva 
comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento 
del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDUNA, considere que la 
respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución 
motivada y con base en las pruebas aportadas por el Supervisor y/o Interventor y por el 
contratista para la respectiva imposición de multa. El acto administrativo mediante el cual se 
impone la multa, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de 
conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos 
estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la multa, ingresará al patrimonio de 
EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados 
allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía 
constituida, durante la ejecución del contrato o en la etapa de liquidación del mismo; de no 
ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EDUNA, 
podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que 
se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDUNA. 
CLÁUSULA NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse 
hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL 
CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del 
derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 
Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO 
(5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el 
evento que EDUNA, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por 
el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de 
la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo mediante el 
cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía 
Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los 
recursos estipulados en las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal 
pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDUNA. Una vez en firme el acto administrativo que 
imponga aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de 
no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. CLÁUSULA DÉCIMA: 
NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de selección que 
rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la cuantía está estipulada en su 
ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) Cuando el valor estimado del 
contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios mínimos legales mensuales 
(50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes de los contratos. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de un acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía 
Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: 
Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las 
órdenes dadas por EDUNA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la ejecución del contrato; 
deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de EDUNA una orden diferente. 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar la totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para 
la correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDUNA, en cuyo 
caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los mismos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EDUNA adquiera 
responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos autorizados se 
dejará constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este 
Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDUNA podrá ordenar 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el 
subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra EDUNA. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1. Contrato 
interadministrativo No. COINTER SI 011 2026 del municipio de Santa Rosa de Osos. 2. 
Estudios previos de este contrato. 3. Presupuesto. 4. Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. 5. Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 6. 
Análisis de Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDUNA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la 
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firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad 
y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado en el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:---------------------------------------------------- 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA VALOR A IMPUTAR 

225 12/08/2026 $ 390.701.308,85 $ 390.701.308,85 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.005 construcción y servicios de la construcción 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente 

Contrato se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y 

el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDUNA haya aprobado la 

Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio 

de actividades. CLAUSULA DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo 

a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el Acuerdo 001 de 

2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación se deberá 

analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y alcance a 

ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores dependiendo 

de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías de seguros 

o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán otorgados 

a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La aprobación 

de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del contrato”. 

Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 

determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:------------------------- 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo x  Por un valor igual al 100% del valor del anticipo y con 
vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses 
más 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del 
contrato estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia Igual 
al Plazo del contrato más seis (6) meses. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes 
parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual al 
plazo del contrato más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del contrato 
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Estabilidad y calidad de la 
obra 

X  Por el 20% del valor total de contrato y vigencia igual a 
cinco (5) años a partir de la fecha de recibo de la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del Contrato. 

Parágrafo 1: Los beneficiarios y/o asegurados deben ser: - El MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA DE OSOS, identificado con NIT. 890.981.554-6. y La EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, identificada con NIT. 901.442.761-1. 
Parágrafo 2: EXCLUSIONES. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de 
entidades públicas solamente se admitirán las siguientes exclusiones: • Causa extraña, esto 
es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima. 
• Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, 
durante la ejecución de este. • El uso indebido o inadecuado o la falta de mantenimiento 
preventivo a que esté obligada la entidad contratante. • El demérito o deterioro normal que 
sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado, como consecuencia del 
mero transcurso del tiempo. Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa 
o tácitamente exclusiones distintas a las anteriores no producirá efecto alguno. CLAUSULA 
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en cuenta 
las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 
parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa autorización 
de la entidad contratante. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: La liquidación del contrato será de común acuerdo entre el Contratista y 
EDUNA, procedimiento que se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
terminación del contrato. Dentro de este plazo el Contratista y EDUNA acordarán los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDUNA para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la estabilidad de la obra, al 
pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. En aquellos 
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad 
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si 
vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el 
C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: 
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable, 
mantener indemne a EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, por cualquier reclamo, 
acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, que sea 
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entablada por cualquier persona pública o privada, natural o jurídica, o dependiente del 
Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún 
terminado el contrato por cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente 
a EDUNA y al municipio de Santa Rosa de Osos, y en consecuencia EL CONTRATISTA no 
es su representante, agente o mandatario, por lo tanto no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDUNA y al municipio de 
Santa Rosa de Osos, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a 
su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDUNA efectuará la 
supervisión del presente contrato a través de la Gerencia general o del funcionario 
designado por la EDUNA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: 
DOMICILIO. Para todos los efectos administrativos y legales las partes fijan como domicilio 
el Municipio de Santa Rosa de Osos. Para constancia y en prueba de su conformidad, se 
suscribe en el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS a los 14 días de agosto del año 
2026.    
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