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Bugalagrande, 21 de julio de 2026 

Señores 
TERRA ARQUITECTOS S.A.S. 
Interventoría 
Atn. JUAN MANUEL APONTE CEBALLOS 
Director de Interventoría 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE CONVOCATORIA A COMITÉ DE 
OBRA – CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 233-2026 

Cordial saludo. 

En atención a la comunicación presentada por la Interventoría, mediante la cual se 
solicita la convocatoria de un Comité de Obra para analizar la solicitud de adición y 
ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 233-2026, 
cuyo objeto es “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL 
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE”, el Municipio de Bugalagrande se permite 
informar que se confirma la programación de Comité de Obra, con el propósito de 
verificar directamente las necesidades manifestadas por el contratista y contar con 
los elementos técnicos necesarios para el análisis de los requerimientos. 

En consecuencia, se establece la siguiente programación: 

COMITÉ DE OBRA 
 
Fecha: 23 de julio de 2026 
Hora estimada: 10:00 a. m. 
Lugar: Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Bugalagrande. 

Con la participación de: 

• Municipio de Bugalagrande – Supervisión del contrato. 
• Interventoría. 
• Contratista HT&T Proyectos y Construcciones S.A.S. 
• ILUMINAR BUGALAGRANDE. 
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En el Comité de Obra se realizará el análisis integral de la documentación y 
soportes allegados por el contratista, incluyendo las actividades no previstas, 
mayores cantidades de obra, análisis de precios unitarios, balance de obra, 
justificaciones técnicas y la solicitud de adición por valor de $58.337.834, junto con 
la solicitud de ampliación del plazo de ejecución por veinte (20) días calendario. 

De acuerdo con los resultados del Comité de Obra, y en caso de establecerse la 
necesidad y procedencia técnica, presupuestal y contractual de los requerimientos 
planteados, el Municipio procederá a dar el trámite administrativo correspondiente, 
de conformidad con las disposiciones aplicables y los procedimientos internos 
establecidos, con el fin de garantizar la adecuada ejecución, culminación y 
funcionalidad del proyecto. 

La programación de esta jornada tiene como propósito que las decisiones que se 
adopten se encuentren debidamente sustentadas en la verificación técnica de 
campo, el análisis de la Interventoría, la información del contratista y los 
requerimientos asociados al componente de iluminación, procurando atender 
oportunamente las necesidades reales del proyecto y garantizar el cumplimiento 
integral del objeto contractual. 

Agradecemos la disposición y acompañamiento de la Interventoría, del contratista 
y de los demás participantes, y esperamos contar con su asistencia en los horarios 
y lugares anteriormente señalados. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE.  
Secretaria de Infraestructura Municipio de Bugalagrande.  
 
Copia HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. contratista Contrato de Obra Pública No. 233-2026, 

cuyo objeto es “REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE”. 

 
Proyectó: Daniel Enrique Victoria Bermudez – Abogado contratista. 
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