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Código dependencia-

Fecha- (de radicación)

Cuidad,

Doctor
JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO
Representante legal
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS -CIS
Carrera 63B No. 32E - 11
corantioquia2@cis.org.co
valvarezr@cis.org.co
super.tecnica2026@gmail.com
(604) 354 71 40
Medellín, Antioquia

Asunto: Atención comunicaciones oficiales externas 180-COE2608-
31782, 180-COE2607-29389 y 180-COE2607-30596 -
Evaluación Planes de Choque de los Alcances 1 PMAA, 2 
PORH y 3 POMCA del Contrato Interadministrativo No. 110-
CNT2511-277 de 2025.

Cordial saludo, Doctor Gallego

En ejercicio de las funciones de supervisión del contrato 110-CNT2511-277, 
cuyo objeto es la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de 
planificación hidrológica (PMAA, PORH y POMCA) priorizados por 
Corantioquia, los supervisores de los Alcances 1, 2 y 3 se permiten emitir 
pronunciamiento oficial sobre los ajustes de los Planes de Choque de dichos 
alcances, radicados por el contratista mediante las comunicaciones del asunto, 
en respuesta a los requerimientos formulados por esta supervisión mediante 
el oficio 110-COI2606-15458 del 12 de junio de 2026 y los presentados en 
reunión del 3 de julio de 2026 (acta pendiente de formalización), relativos al 
cronograma de nivel 3, el análisis de ruta crítica, los indicadores de alerta 
temprana, el plan de contingencia, la matriz de riesgos y el mecanismo de 
seguimiento reforzado.
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Revisados los Planes de Choque del Alcance 1 PMAA, el Alcance 2 PORH 
y el Alcance 3 POMCA, esta supervisión conceptúa que los documentos 
entregados atienden los requerimientos formulados. El contratista subsanó las 
observaciones de fondo del oficio 110-COI2606-15458: presenta un 
cronograma de nivel 3 armonizado con el POI, un análisis de ruta crítica 
documentado, indicadores de alerta temprana con umbrales cuantitativos y 
una matriz de riesgos con valoración de probabilidad e impacto, superando la 
naturaleza de enunciados genéricos observada en la respuesta inicial.

No obstante, los planes únicamente requieren algunos ajustes de forma que 
pueden implementarse de manera inmediata, sin que ello impida su pronta 
implementación. Estos ajustes corresponden a la depuración de la lógica de 
precedencias de los cronogramas, la reprogramación de los ciclos de revisión 
y aprobación de la interventoría dentro del plazo contractual, la estructuración 
formal del plan de contingencia y la formalización del mecanismo de 
seguimiento reforzado, en los términos ya señalados en el oficio 110-COI2606-
15458.

En concreto, se solicita al contratista incorporar los siguientes ajustes de 
forma:

1. Corregir la lógica de los cronogramas de manera que ningún entregable 
finalice antes de la actividad que depende.

2. Reprogramar las fechas de revisión y aprobación de interventoría para 
que queden contenidos dentro del plazo contractual (a más tardar el 22 
de diciembre de 2026).

3. Conciliar las fechas del cronograma con el acta de inicio de cada 
instrumento o soportar las actividades de aprestamiento previas.

4. Estructurar un plan de contingencia con tres escenarios (optimista, 
probable y pesimista), asociando a cada uno las medidas contractuales 
específicas.

5. Formalizar el mecanismo de seguimiento: el cual se basaría en la 
verificación del cumplimiento efectivo de actividades programadas 
semanalmente, para lo cual será necesario la implementación de una 
herramienta de seguimiento.

Se requiere incorporar estos ajustes al plan de choque, el cual se adopta como 
la herramienta de seguimiento y control del avance y cumplimiento del contrato 
110-CNT2511-277, conforme a las especificaciones técnicas y al tiempo 
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restante de ejecución. Su estricta aplicación, junto con los informes 
quincenales de avance y las mesas técnicas semanales de seguimiento, 
permitirá alcanzar la ejecución del objeto contractual dentro de los tiempos 
establecidos legalmente.

Agradecemos su atención y gestión frente al cumplimiento del plan de choque, 
en procura de la adecuada ejecución del objeto contractual y la protección del 
interés público, de acuerdo con la normatividad vigente.

Cordialmente,

ANDREA CAROLINA BÁEZ
Supervisora Alcance 1

CAROL PATRICIA BRAVO
Supervisora Alcance 2

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ
Supervisor Alcance 3

Anexo: N/A
Copia: 110-CNT2511-277; corantioquia2@cis.org.co; valvarezr@cis.org.co; super.tecnica2026@gmail.com

Respuesta a: N/A
Asignación: N/A

Elaboró: Andrea Carolina Báez         ; Carol Patricia Bravo     ; Juan Fernando Gaviria Suárez  

Revisó: Andrea Carolina Báez         ; Carol Patricia Bravo ; Juan Fernando Gaviria Suárez  

Fecha de elaboración: 2026-08-03


