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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20212200021283

Puablica Plblica Publica Clasificada
Reservada

Bogota D.C, 01-02-2021
MEMORANDO

PARA: BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ
Subgerente de Operaciones

DE: LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Gerente de Unidad Grupo Desarrollo de Proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente del Convenio No 219141

REFERENCIA: Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 219141
suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Programa de
Conexiones Intradomiciliarias). Contrato de interventoria No. 2200837
suscrito con el CONSORCIO INTER-CONEXIONES, cuyo objeto es;
‘“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
CHEQUEQO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO,
CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS,
EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN
ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO
(CHOCO)". GRUPO 1.

ASUNTO: Solicitud tramite de modificacion contractual No 01 del contrato de
Interventoria No 2200815, Proérroga por treinta (30) dias.

Respetada Dra. Bellaniris.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar la “Ficha de Solicitud de Novedades de

Contratacion Derivada” No. 51 del 01 de febrero de 2021, con todos los soportes documentales,

relacionada con:

1. Prorroga por treinta (30) dias, del contrato de interventoria No. 2200815, quedando como
nueva fecha de terminacién el 08 de marzo de 2021.
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Es preciso indicar que el contrato de interventoria derivado No. 2200815, vence el proximo 06 de
febrero de 2021.

Atentamente,

Ing./LUIS FERNANDO ARIZA/JIMENEZ
Gerente de Unjdad
Grupo de Desarrollo de/Proyectos 1

Pregaré:  Juan David Amon Rodriguez /- %1 )
Revisd:  Juan David Londofio — CoordinadorCto 219141 —=*
William Francisco Sanchez Mora
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. CODIGO F-PR-29
LISTA DE CHEQUEO PARA LAS NOVEDADES DE LA CONTRATACION DERIVADA VERSION 1
GESTION DE PROVEEDORES VIGENCIA 28/12/2020
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA MASTER S.A.S
SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS
GRUPO SOLICITANTE: DESARROLLO DE PROYECTOS 1
. CONVENIO O CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO: 2200815 INTERADMINISTRATIVO 219141
No.
FECHA RECIBO 1 2 2021
(Fecha de radicacion en la Subgerencia de Operaciones)
DD Mm AAAA
Plazo Modificaciones Fecha Terminacién Anticipada B}
P A Fecha Actual de Terminacién:
(Prorrogas y/o Suspensiones): (Cuando aplique):
30 dias 06 de febrero de 2021
VALIDACION SUBGERENCIA DE
GRUPO SOLICITANTE OPERACIONES
DOCUMENTOS
O O X' maRQUE siNO FOLIOS
IN.A.
1 Formato de SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA. X
2 Anexo al Formato de SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACION DERIVADA (si aplica) N.A
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). (si aplica) N.A
4 Oficio del Supervisor de ENTerritorio al Gerente del Unidad y Convenio o contrato por medio del cual se solicta y se X
avala la novedad contractual
5 F-GG-14 SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA X
6 F-GG-12 ACTA DE SUSPENSION N.A
7 F-GG-13 ACTA DE REINICIO N.A
8 F-GG-28 COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS N.A
9 F-GG-33 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS N.A
10 Copia contrato inicial y sus respectivas novedades junto con todos los soportes correspondientes X
1M Linea de tiempo del plazo de ejecucion contractual y cronograma de actvidades pendientes X
12 Porcentje de ejecucién contractual y financiera (Ficha de Control) X
13 Certificado de Existencia y Representacion legal actualizado o Documento de Constitucion de consorcio o unién X
temporal
14 RUT del Contratista X
15 F-RI-01 SOLICITUD DE VINCULACION vigente X
16 Fotocopia de Cedula de Ciudadania del Representante Legal X
17 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES de la Procuradoria General del la Nacién del Contratista y el Representante X
Legal
18 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES de la Contraloria General de la Republica del Contratista y el Representante X
Legal
19 Consulta de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales del Representante Legal X
20 Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC del Representante Legal X
21 REPORTE CONSULTA LISTAS RESTRICTIVAS, del Contratista, Representante Legal y socios del Contratista X
22 Copia de la Planilla de Pago de Parafiscales 6 Certificado de Aportes (Vigencia mes de Presentacion de la Novedad) X
23 Documentos del Revisor Fiscal: Cédula de Ciudadania + Tarjeta Profesional + Acta Junta de Contadores (No Aplica X
Cuando Firma el Representante Legal)
OBSERVACIONES: “En los casos en que se menciona la calidad de Legal, como para el caso de consorcio o unién temporal
GRUPO SOLICITANTE
Colaboradorl Siel Grupo solicitante que verifico la JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ ‘l 1/02/2021
documentacioén relacionada.
VoBo. Gerente de Unidad Grupo Solicitante LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ W \./%/0212021
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
Colaborador que verifico la documentacion AMANDA MUNOZ / / / / A/‘RS

Colaborador que realizo6 el contrato

[/

Colaborador que reviso el contrato
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DE CONTRATACION DERIVADA I/
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Informacion General

Contrato 2200815 Solicitud Nro. 51 - 01 FEB 2021
Convenio 219141

Gestor Convenio CARLOS ANDRES BRAVO

Abogado Convenio

Coordinador Grupo Ejecucion

Informacion del Convenio

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 20-DEC-19 30-DEC-19 31-0CT-21

Informacion del Contrato

Contratista INGENIERIA MASTER SAS

Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA
EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Fecha de Inicio 06 August 2020

Fecha de Vencimiento 06 February 2021
Valor Inicial/Adiciones/Total $321,167,935 $0 $321,167,935

Plazo Inicial/Prorrogas/Total |6 Meses 6 Meses

Supervisor CARLOS ANDRES BRAVO

Interventor

Modificaciones Anteriores

Informacion de la Solicitud

Tipo de Novedad PRORROGA

Detalle de la Novedad Plazo: 30 Dias

Antecedentes 1.EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LEGALES, EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, ENTERRITORIO
SUSCRIBIO CON EL MINVIVIENDA, EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 219141.
2.EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 SE SUSCRIBIO ENTRE LAS PARTES EL ACTA DE INICIO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 219141, EL CUAL TIENE UN PLAZO INICIAL DE EJECUCION DE
12 MESES, Y POSTERIORMENTE SE MODIFICO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 PRORROGANDO EL
PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021, RAZON POR LA CUAL ESTE SE
ENCUENTRA VIGENTE.
3.EL 7 DE JULIO DE 2020 ENTERRITORIO SUSCRIBIO CON INGENIERIA MASTER S.A.S EL
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2200815, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE SEIS (6) MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
4.EL 06 DE AGOSTO DE 2020 SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO. 2200815, RAZON POR LA CUAL LA FECHA DE TERMINACION INICIAL
CORRESPONDE A 6 DE FEBRERO DE 2021, POR LO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.
5.QUE EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2200815 SE PACTO EN LA SUMA
DE $ 321.167.935,39 INCLUIDOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

JUSTIFICACION:

1. LA EJECUCION DEL PROYECTO HA DENOTADO UNA CONDUCTA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE OBRA, NO OBSTANTE, SE HAN PRESENTADO EN LOS ULTIMOS MESES,
DIFICULTADES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE ESTE, COMO LO FUERON: DISPONIBILIDAD DE
MANO DE OBRA; PROVISION, DISPONIBILIDAD Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONFORMIDAD A LAS
CONDICIONES CONTRACTUALES; MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19,
AFECTACION POR CONDICIONES CLIMATICAS LLUVIOSAS, ENTRE OTRAS, QUE IMPACTARON DE
MANERA DIRECTA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO FINAL DE ENTREGA DEL PROYECTO. FACTORES
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DE RIESGO QUE FUERON DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBRA AL MOMENTO DE PARTICIPAR
EN LA LICITACION Y, QUE ESTAN A SU CARGO.

2. AHORA BIEN, CON EL FIN DE CORREGIR ESTA SITUACION, EL CONTRATISTA DE OBRA HA

MANIFESTADO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y SOLICITO A

LA FIRMA INTERVENTORA APROBAR UNA PRORROGA POR 30 DIAS, ES DECIR, HASTA EL 8 DE MARZO
DEL 2021

3. POR LO ANTERIOR, LA INTERVENTORIA ENCONTRO PROCEDENTE Y RECOMENDO A ENTERRITORIO

PRORROGAR EL CONTRATO DE OBRA POR TREINTA (30) DIAS, CONSIDERANDO QUE, EL PLAZO

SOLICITADO ES EL REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PROYECTO Y QUE, CON LOS

RECURSOS DISPONIBLES EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA ES POSIBLE MANTENER, POR EL

PLAZO ADICIONAL SOLICITADO, EL SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE REQUIERE EL CONTRATO DE OBRA
OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

COMPLEMENTARIO A LO ANTERIOR, ACORDE CON LO REPORTADO POR LA INTERVENTORIA, EN EL

INFORME SEMANAL NO. 25 CON CORTE AL 24 DE ENERO DE 2021, EL PROYECTO PRESENTA UN

AVANCE DE EJECUCION DEL 70,27%, CON RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO DEL 74,51%, DANDO

LA CERTEZA QUE EL PROYECTO NO SE CULMINARA EN EL TIEMPO CONTRACTUAL.

SE REQUIERE REALIZAR LA PRORROGA DEL CONTRATO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS

OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO FRENTE AL MINVIVIENDA EN EL MARCO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS NO. 859 (219141) DEL 2019.

SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2200811 (CONSORCIO ICARO) POR PARTE

DEL CONTRATISTA DE OBRA:

MEDIANTE LA COMUNICACION NO. OMAM-OF-ICARO-20-050 DEL 19 DE ENERO DE 2021, EL

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO ICARO, MANIFESTO A LA FIRMA INTERVENTORA INGENIERIA
MASTER S.A.S, ENTRE OTROS: ¢ (¢) NOS DIRIGIMOS A USTEDES MUY RESPETUOSAMENTE CON EL

ANIMO DE MANIFESTAR QUE ES NECESARIO SOLICITAR SEA CONCEDIDO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE UNA PRORROGA SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION VIGENTE,

(¢) ES UN HECHO IRREFUTABLE QUE LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE HAN GENERADO LOS EVENTOS

EXTRAORDINARIOS, IMPREVISIBLES E IRRESISTIBLES DE LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2 (...)

HAN SIDO EL PRINCIPAL FACTOR QUE HA DESENCADENADO MULTIPLES ATRASOS EN LA VARIEDAD DE
ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA.

PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA:

Justificacidn

CONTINUACION DE LA JUSTIFICACION:.

MEDIANTE COMUNICACION IM-IDMB-160-21 CON RADICADO ENTERRITORIO NO. 20214300028452 DEL
29 DE ENERO DE 2021, MANIFESTO:

¢(...) A. (¢) ESTA INTERVENTORIA PRECISA LO IMPORTANTE DE RESALTAR, QUE EFECTIVAMENTE
LAS SITUACIONES ARGUMENTADAS POR EL CONTRATISTA (¢) HAN TENIDO OCURRENCIA DURANTE EL

TIEMPO DE DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 2200811 DE 2020, AFECTANDO LA NORMALIDAD DE LAS
EJECUCIONES DEL PROYECTO (¢) .

B. (¢) SIN DESESTIMAR QUE LAS SITUACIONES SENALADAS HAN AFECTADO EFECTIVAMENTE EL

NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO, ES TAMBIEN NECESARIO SER CLAROS Y PRECISAR EN EL

MARCO DEL CONCEPTO DE ESTA INTERVENTORIA PARA LA SOLICITUD DE PLAZO EN CUESTION, QUE

NO RESULTA DE RECIBO PARA NOSOTROS, EL SENALAMIENTO DE DECLARACION DEL CONTRATISTA,

DE NO IMPUTABILIDAD A SUS RESPONSABILIDADES, DE VARIOS DE LOS APARTES DE ARGUMENTO

EXPUESTOS; LO ANTERIOR, VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE

OBRA 2200811 DE 2020 Y LOS SENALADOS EN EL DOCUMENTO DE ANALISIS DE RIESGOS QUE HACE

PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO MISMO, DOCUMENTOS EN LOS QUE POR ESTOS APARTES, SE

ESTABLECE ASOCIACION DE RESPONSABILIDADES PARA EL CONTRATISTA Y ACCIONES APLICABLES

PARA LOS ASPECTOS EXPUESTOS COMO AFECTADORES, PARA LOS CUALES HAN EXISTIDO

MANIFESTACIONES OFICIALES ANTECEDENTES DE ESTA INTERVENTORIA, QUE RECLAMARON

CORRECTIVOS SOBRE LOS PARTICULARES Y EN OTROS MOTIVARON SOPORTE DE HECHOS EN INFORMES
DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS ENVIADOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE. (¢&)

ESTA INTERVENTORIA (¢) NO RECIBE COMO TOTALMENTE CIERTA LA DECLARATORIA DE NO




SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

IMPUTABILIDAD DE LAS SITUACIONES OCURRIDAS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO
ICARO (LA SITUACION QUE EVIDENTEMENTE RESALTA COMO NO IMPUTABLE DIRECTAMENTE A LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, TIENE QUE VER CON EL LAPSUS DE TIEMPO PERDIDO EN
EL SECTOR LAS CANOAS PARA TERMINAR UNIDADES DE INTERVENCION POR OCASION DE LA
PROBLEMATICA PRESENTADA CON EL TAPONAMIENTO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE ESA
ZONA, ASPECTO QUE VALE LA PENA ACLARAR, SE TIENE RESUELTO RECIENTEMENTE POR EL
OPERADOR CON LO QUE SE HA PODIDO CONTINUAR CON LA LABOR INHERENTE A LOS ALCANCES DEL
CONTRATISTA) .

C. (¢)ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE HASTA MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, LA
INTERVENTORIA DEBE DAR FE DE QUE LAS EJECUCIONES DEL CONTRATO ERAN ACORDES CON LA
PROGRAMACION DE SEGUIMIENTOS VALIDADA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, (¢) PARA QUE
SEA TENIDO EN CUENTA COMO UNA MUESTRA DE QUE BAJO CONDICIONES FAVORABLES, EL
CONTRATISTA VENIA CUMPLIENDO ADECUADAMENTE LOS TIEMPOS DE EJECUCION DEL PROYECTO, Y
NUNCA CESO ACCIONES POR RESOLVER INCONVENIENTES PRESENTES, LO CUAL PUEDE SER
CALIFICABLE COMO UN ATENUANTE DE BUENA VOLUNTAD POR CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL) .
(¢)

RESPECTO DE LA PROGRAMACION PRESENTADA COMO PROPUESTA PARA LAS EJECUCIONES, (¢) ESTA
INTERVENTORIA CONSIDERA OBJETIVAMENTE REALIZABLES LAS METAS SEGUN EL PLANTEAMIENTO DE
PROGRAMACION PROPUESTO SIENDO A CRITERIO DE LA INTERVENTORIA, VALIDO PARA SEGUIMIENTO
DE EJECUCIONES A PARTIR DEL 06 DE FEBRERO 2021 EN CASO DE OTORGARSE LA PRORROGA
SOLICITADA.

EN CONCLUSION Y COMO QUINTA APRECIACION DE ANALISIS PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA
PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, CONSIDERANDO QUE;

(¢) E.3 QUE ES PRECISO VELAR POR LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA
CONTRATACION, EN ESTE CASO PERMITIR SACAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL
CONTRATO 2200811 DE 2020, Y LOGRAR EL BENEFICIO PARA LAS COMUNIDADES FOCALIZADAS Y
VIABILIZADAS, EN CUANTO A SUPERAR CONDICIONES ADECUADAS DE CONEXIONES
INTRADOIMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS PARA SATISFACER MEJORAMIENTO DE SALUBRIDAD DE LAS
POBLACIONES;

E.4 QUE EL CONSORCIO HA DADO MUESTRAS DE BUENA VOLUNTAD POR CUMPLIR EL OBJETO
CONTRATADO REFLEJADAS EN ACCIONES CONTINGENTES CORRECTIVAS (¢) POR  LAS
CONSIDERACIONES SENALADAS, ESTA INTERVENTORIA CONCEPTUA ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE
COMO ACEPTABLE Y CONVENIENTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DE 30 DIAS CALENDARIO (¢)

LA INTERVENTORIA SE PERMITE INFORMAR QUE PROCECARA CON

Solicitud

CONTINUACION DE LA JUSTIFICACION

LA PRESTACION DE SERVICIOS HASTA LA FINALIZACION DEL PLAZO DE PRORROGA SOLICITADO,

DISPONIENDO DE LOS RECURSOS CONTRACTUALES OFERTADOS CON LA FIRMA DEL CONTRATO DE

INTERVENTORIA 2200815 DE 2020 SUJETOS AL MONTO CONTRACTUAL PACTADO DESDE LA

FORMALIZACION DEL MISMO, PRECISANDO QUE CON LA PRESENTE SOLICITUD DE PRORROGA (...),

NO SE GENERARA NINGUN TIPO DE RECLAMACION TANTO ECONOMICA COMO FINANCIERA POSTERIORES
CONTRA LA ENTIDAD CONTRATANTE SOBRE ESTE PARTICULAR¢

CONCEPTO DE LA SUPERVISION POR PARTE DE ENTERRITORIO

LA SUPERVISION (...) MEDIANTE CONCEPTO DE SUPERVISION ANEXA, RECOMENDO;

¢ (¢) SE CONSIDERA PERTINENTE APROBAR LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.

2200815, POR 30 DIAS ADICIONALES, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL

QUE REQUIERE EL CONTRATO DE OBRA NO. 2200811, DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE PERMANEZCA

VIGENTE (¢)¢, SE PRESENTAN LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA APROBACION DE LA PRORROGA,

Ast:

¢ SE CUMPLIRA CON EL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2200811 SUSCRITO CON
EL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO ICARO.

¢ SE CUMPLIRAN LAS OBLIGACIONES DE ENTERRITORIO FRENTE AL MINVIVIENDA, EN EL MARCO

DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 859 (219141) DEL 2019 (¢)

¢ ES VIABLE, TODA VEZ QUE, ENTERRITORIO NO ASUMIRA COSTOS ADICIONALES A CAUSA DE LA

PRORROGA PROPUESTA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA (...) Y DE INTERVENTORIA (...) TODA VEZ
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QUE LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTABLECE LA RETRIBUCION

PROPORCIONAL AL AVANCE DE EJECUCION, POR LO QUE, DESDE LA COMPETENCIA TECNICA DE LA

SUPERVISION, SE CONSIDERA QUE, CON LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL CONTRATO DE

INTERVENTORIA QUE AUN NO HAN SIDO EJECUTADOS, SERA POSIBLE ASUMIR LOS COSTOS DE

INTERVENTORIA POR LOS 30 DIAS SOLICITADOS EN LA PRORROGA, TENIENDO EN CUENTA EL

NUMERAL 11.2 FORMA DE PAGO DE LAS REGLAS DE PARTICIPACION DEL CONTRATO DE

INTERVENTORIA NO. 2200815 (¢)

COROLARIO A LO ANTERIOR, DESDE LA GERENCIA DE CONVENIO, ES PERTINENTE INDICAR QUE, EL
FIN DE VIABILIZAR LA SOLICITUD DE PRORROGA PRESENTADA POR EL INTERVENTOR, CORRESPONDE
A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y BRINDAR EL BENEFICIO FINAL

PARA EL CUAL FUE CREADO, ELLO ENTENDIENDO LAS PRERROGATIVAS NORMATIVAS DESARROLLADAS

EN EL AMBITO SOCIAL Y LOS FINES CONTRACTUALES DESCRITOS EN EL ART. 3 DE LA LEY 80 DE

1993

SOLICITUD:

SE SOLICITA ADELANTAR LOS TRAMITES PERTINENTES CON EL FIN DE EFECTUAR LA NOVEDAD
CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2200815 DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. PRORROGAR POR TREINTA (30) DIAS EL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 2200815.

2. LA PRESENTE PRORROGA NO GENERARA COSTOS ADICIONALES.

3. EL CONTRATISTA DEBERA MODIFICAR LA GARANTIA QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 2200815 DE ACUERDO CON LOS TERMINOS ESTIPULADOS. LAS
DEMAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES Y PRORROGAS QUE NO HAYAN SIDO
OBJETO DE MODIFICACION EXPRESA O TACITA MEDIANTE EL CLAUSULADO DEL PRESENTE ACTO,
TIENEN PLENA VIGENCIA, PERMANECEN INALTERADOS Y CONSERVAN TODO SU VIGOR Y EFECTO.

Documentos Anexos

Descripcidén de Documentos Folios Observaciones

SOLICITUD PRORROGA, RADICADO 20214300028452 DEL 29 DE ENERO 9

DEL 2021

SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA F-GG-14,

[y

SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA F-GG-14, DEL CONTRATISTA DE | 2
OBRA NO. 2200811

\
|

//// \\

ull)

ALBERTO AUGUSTO Rd?DRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ

Subgerente j Gerente De Unida
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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20212200018831

Pulblica Pulblica Publica Clasificada
Reservada

Bogota D.C, 01-02-2021

Ingeniero

LUIS FERNANDO ARIZA JIMEMEZ
Gerente de Unidad

Grupo de Desarrollo de Proyectos 1
ENTerritorio

Calle 26 No 13-19. Piso 26
031-5970407 Extension 12091
fariza@enterritorio.gov.co

Bogota D.C

ASUNTO: Viabilidad técnica para la modificacién No.1 (Prérroga del Plazo). del Contrato de
Interventoria No. 2200815, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS,
DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS
MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL
(MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO)”, Grupo
1; Proyecto de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de Maria la Baja, Bolivar.

Estimado Ingeniero Ariza,

En consideracion a las dificultades presentadas para el normal desarrollo del proyecto antes
mencionado, tales como disponibilidad de mano de obra; provision, disponibilidad y entrega de
materiales de conformidad a las condiciones contractuales; medidas de proteccion frente a la
pandemia por COVID-19, afectacion por condiciones climéticas lluviosas, entre otras, que fueron de
conocimiento del contratista al momento de participar en la licitacion y, en ese sentido, son riesgos
a cargo del contratista de obra, pero impactaron de manera directa en el cumplimiento del plazo final
de entrega del proyecto, no obstante, a fin de corregir estas dificultades, el Contratista ha solicitado
la prérroga del Contrato de Obra en un plazo de treinta (30) dias.

Corolario a lo anterior, la Supervision de ENTerritorio ha revisado todos los insumos técnicos
presentados por el Contratista de Obra y la Interventoria, requeridos para la modificacion propuesta
para los Contratos de Obra No. 2200811 e Interventoria No. 2200815, encontrando que éstos son
consistentes y se ajustan a los determinados en el “Manual de Interventoria y Supervision-MMI002”
de la Entidad; razon por la cual, se considera viable y pertinente tramitar la modificacion contractual,
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a fin de lograr la terminacion satisfactoria del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el
municipio de Maria la Baja, Bolivar, en el marco del Contrato Interadministrativo 219141 suscrito con
el Minvivienda, razon por la cual, a continuacion, se presenta de manera detallada los antecedentes,

ANTECEDENTES

1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 20 de diciembre de 2019, ENTerritorio
suscribi6 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contrato interadministrativo No.
219141.

2. EI 30 de diciembre de 2019 se suscribi6é entre las partes el Acta de Inicio del Contrato Inter-
administrativo 219141, el cual tiene un plazo inicial de ejecucion de 12 meses, y posterior-
mente se modifico el 18 de diciembre de 2020 prorrogando el plazo de ejecucion hasta el 31
de octubre de 2021, razdn por la cual éste se encuentra vigente.

3. El 7 de julio de 2020 ENTerritorio suscribié con INGENIERIA MASTER S.A.S, identificado
con el NIT.900.915.689-6, el Contrato de Interventoria No. 2200815, cuyo objeto es la
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL
PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN
LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL
(MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO). GRUPO 1”, con
un plazo contractual de SEIS (6) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

4. EI 06 de agosto de 2020 se suscribié el Acta de Inicio del Contrato de Interventoria No.
2200815, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del con-
trato, razon por la cual, la fecha de terminacion inicial corresponde a 06 de febrero de 2021,
por lo que se encuentra vigente.

5. Que el valor inicial del Contrato de interventoria No. 2200815 se pactdé en la suma de
TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE, $
321.167.935,39 incluidos los costos directos e indirectos.

JUSTIFICACION:

1. La ejecucion del proyecto ha denotado una conducta de cumplimiento por parte del Contra-
tista de Obra, no obstante, se han presentado en los Gltimos meses, dificultades para el nor-
mal desarrollo de éste, como lo fueron: disponibilidad de mano de obra; provision, disponibi-
lidad y entrega de materiales de conformidad a las condiciones contractuales; medidas de
proteccion frente a la pandemia por COVID-19, afectacion por condiciones climéticas lluvio-
sas, entre otras, que impactaron de manera directa en el cumplimiento del plazo final de
entrega del proyecto. Factores de riesgo que fueron de conocimiento del contratista de obra
al momento de participar en la licitacion y, que estan a su cargo.
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2. Ahora bien, con el fin de corregir esta situacion, el contratista de obra ha manifestado la
necesidad de ampliar el plazo de ejecucién del proyecto y solicité a la firma interventora
aprobar una prérroga por 30 dias, es decir, hasta el 8 de marzo del 2021

3. Por lo anterior, la Interventoria encontré procedente y recomendé a ENTerritorio prorrogar el
contrato de obra por treinta (30) dias, considerando que, el plazo solicitado es el requerido
para cumplir con las metas del proyecto y que, con los recursos disponibles en el contrato de
interventoria es posible mantener, por el plazo adicional solicitado, el seguimiento y control
que requiere el contrato de obra objeto de la interventoria.

Complementario a lo anterior, acorde con lo reportado por la interventoria, en el Informe Semanal
No. 25 con corte al 24 de enero de 2021, el proyecto presenta un avance de ejecucion del 70,27%,
con respecto al avance programado del 74,51%, dando la certeza que el proyecto no se culminara
en el tiempo contractual.

Se requiere realizar la prérroga del contrato, con el fin de cumplir con las obligaciones de ENTerritorio
frente al Minvivienda en el marco del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos no. 859
(219141) del 2019.

SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2200811 (CONSORCIO ICARO)
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA:

Mediante la comunicacion No. OMAM-OF-ICARO-20-050 del 19 de enero de 2021, el contratista de
obra CONSORCIO ICARO, manifesto a la firma interventora INGENIERIA MASTER S.A.S, entre
otros:

“(...) Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente con el &nimo de manifestar que es necesario
solicitar sea concedido por la Entidad contratante una prorroga sobre el plazo de ejecucion del
Contrato por un periodo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la fecha de terminacion
vigente, (...)

Es un hecho irrefutable que los efectos negativos que han generado los eventos extraordinarios,
imprevisibles e irresistibles de la pandemia del SARS-CoV-2 coronavirus COVID 19, han sido el
principal factor que ha desencadenado multiples atrasos en la variedad de aspectos importantes
durante la ejecuciéon del contrato de obra. Afectacién la cual ha sido el constante durante todo el
tiempo de ejecucion que lleva el proyecto a la fecha. (...) hechos acontecidos con la adquisicion de
materiales (...) El alto nivel de desercion del personal a otros proyectos presuntamente de
intradomiciliarias. (...) también nos hemos visto sumamente afectados en el desarrollo de las
actividades (...) en el sector conocido como Las Canoas, (...) debido que presenta rebosamiento en
el sistema de alcantarillado, aspecto que impide finalizar las conexiones. (...) las fuertes lluvias que
ha presentado el territorio nacional. (...)

Como se puede observar los retrasos presentados actualmente sobre la ejecucion de obra ha sido
resultado de la suma de todos los factores descrito anteriormente y tal como se evidencia son
aspectos no imputables a la firma contratista, por todo lo anterior nos permitimos solicitar
comedidamente sea ampliado el plazo de ejecucion del contrato de la referencia en treinta (30) dias
contados a partir del proximo 6 de febrero del afio 2021, para asi tener el plazo suficiente para
terminar en su totalidad todas las actividades (...)”
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PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE INGENIERIA MASTER S.A.S, EN CALIDAD DE
INTERVENTORIA:

La firma Interventora, mediante comunicacion IM-IDMB-160-21 con radicado ENTerritorio No.
20214300028452 del 29 de enero de 2021, manifesto:

“(...) a. En primera instancia, esta interventoria precisa lo importante de resaltar, que efecti-
vamente las situaciones argumentadas por el contratista de manera detallada en su comuni-
cacion OMAM-OF-ICARO-20-050, han tenido ocurrencia durante el tiempo de desarrollo del
contrato No. 2200811 de 2020, afectando la normalidad de las ejecuciones del proyecto,
aspectos para cuyas solvencias se consumieron tiempos importantes que igualmente han
redundado en no favorabilidad de los rendimientos de construccién del proceso.

b. Sin embargo, como segunda apreciacion, y sin desestimar que las situaciones sefaladas
han afectado efectivamente el normal desarrollo del proyecto, es también necesario ser cla-
ros y precisar en el marco del concepto de esta interventoria para la solicitud de plazo en
cuestion, que no resulta de recibo para nosotros, el sefialamiento de declaracion del contra-
tista, de no imputabilidad a sus responsabilidades, de varios de los apartes de argumento
expuestos; lo anterior, virtud de lo establecido en las obligaciones del contrato de obra
2200811 de 2020 y los sefialados en el documento de Analisis de Riesgos que hace parte
integral del contrato mismo, documentos en los que por estos apartes, se establece asocia-
cion de responsabilidades para el contratista y acciones aplicables para los aspectos expues-
tos como afectadores, para los cuales han existido manifestaciones oficiales antecedentes
de esta Interventoria, que reclamaron correctivos sobre los particulares y en otros motivaron
soporte de hechos en informes de presuntos incumplimientos enviados a la entidad contra-
tante. (...)

esta interventoria pese a no desconocer la afectacién del normal ritmo de ejecuciones del
contrato por situaciones presentadas durante su ejecucién y pese a no desconocer las
acciones contingentes implementadas por el contratista para superar tales escenarios, no
recibe como totalmente cierta la declaratoria de no imputabilidad de las situaciones ocurridas
a las responsabilidades del Consorcio ICARO (La situacién que evidentemente resalta como
no imputable directamente a las responsabilidades del contratista, tiene que ver con el lapsus
de tiempo perdido en el sector las canoas para terminar unidades de intervencién por ocasion
de la problematica presentada con el taponamiento del colector de alcantarillado de esa zona,
aspecto que vale la pena aclarar, se tiene resuelto recientemente por el operador con lo que
se ha podido continuar con la labor inherente a los alcances del contratista).

c. Como tercera apreciacion de andlisis, es importante mencionar que hasta mediados del
mes de noviembre de 2020, la interventoria debe dar fe de que las ejecuciones del contrato
eran acordes con la programacion de seguimientos validada para el desarrollo del contrato,
asunto que por motivacion de varios de los aspectos argumentados por el contratista y las
afectaciones que de ellas derivaron para la normalidad de las ejecuciones, pese a las
medidas solutivas procuradas especialmente para temas de materiales y desercién de
personal, no dejaron de afectar los ritmos de intervenciones, (esto indicado, no procurando
anular las obligaciones que competen al contratista de cara a las responsabilidades
contractuales; mas si para que sea tenido en cuenta como una muestra de que bajo
condiciones favorables, el contratista venia cumpliendo adecuadamente los tiempos de
ejecucion del proyecto, y nunca ces6 acciones por resolver inconvenientes presentes, lo cual
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Respecto de la programacion presentada como propuesta para las ejecuciones,
considerando el consorcio dispone de la solvencia de recursos material y humano resuelto
desde las contingencias establecidas para completar los desarrollos, y considerando que se
tienen previstas a corto plazo de 31 de enero de 2021 la apertura anticipada de 475 unidades
de intervenciones de aprox. 512 totales ejecutables (...), esta interventoria considera
objetivamente realizables las metas segun el planteamiento de programacion propuesto
siendo a criterio de la interventoria, valido para seguimiento de ejecuciones a partir del 06 de
febrero 2021 en caso de otorgarse la prorroga solicitada.

En conclusién y como quinta apreciaciéon de analisis para la solicitud de prorroga presentada
por el contratista, considerando que;

e.l No obstante varias de las situaciones argumentadas como afectadoras del normal
desarrollo del proyecto no se pueden desligar en su totalidad de las obligaciones del
contratista de cara a lo establecido en el contrato y documentos complementarios al mismo,
pero teniendo presente que efectivamente las situaciones mencionadas han producido
aminoramiento en los ritmos de ejecucidon propiciando atrasos en las intervenciones aun
cuando los intentos de solvencia del contratista nunca cesaron; (...)

e.3 Que es preciso velar por los principios de eficacia y eficiencia de la contratacién, en este
caso permitir sacar adelante el cumplimiento del objeto del contrato 2200811 de 2020, y
lograr el beneficio para las comunidades focalizadas y viabilizadas, en cuanto a superar
condiciones adecuadas de conexiones intradoimiciliarias y domiciliarias para satisfacer
mejoramiento de salubridad de las poblaciones;

e.4 Que el Consorcio ha dado muestras de buena voluntad por cumplir el objeto contratado
reflejadas en acciones contingentes correctivas que han permitido progresivamente superar
inconvenientes varios de su dependencia directa, virtud de haberse resuelto los aspectos
gue condicionaron por lapsus importantes el normal desarrollo de las actividades, (esto es;
garantia materiales para la totalidad de intervenciones resueltas con compras a pequefios
proveedores y recuperacion de la suficiencia de recurso humano para las intervenciones
faltantes ya con solvencia de materiales para abordar aperturas multiples); (...)

Por las consideraciones sefaladas, esta interventoria conceptia ante la entidad contratante
como ACEPTABLE y conveniente la solicitud de prérroga de 30 dias calendario establecida
por el contratista Consorcio ICARO, para el contrato 2200811 de 2020, asunto que
trasladamos a la entidad contratante, solicitando comedidamente a ENTerritorio, autorizar y
tramitar la solicitud del contratista y en consecuencia proceder con autorizar y tramitar
igualmente una prérroga de 30 dias calendario para el contrato de interventoria No. 2200815
de 2020.

NOTA Aclaratoria: La interventoria se permite informar que procedera con la prestacion de
servicios hasta la finalizacion del plazo de prérroga solicitado, disponiendo de los recursos
contractuales ofertados con la firma del contrato de interventoria 2200815 de 2020 sujetos
al monto contractual pactado desde la formalizacién del mismo, precisando que con la
presente solicitud de prérroga al plazo contractual, no se generara ningun tipo de reclamacion
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tanto econdmica como financiera posteriores contra la Entidad contratante sobre este
particular’

CONCEPTO DE LA SUPERVISION POR PARTE DE ENTERRITORIO

La supervision a cargo de Ing. Juan David Amon, mediante concepto de supervision anexa,
recomendo;

“(...) se considera pertinente aprobar la prorroga del Contrato de Interventoria No. 2200815, por 30
dias adicionales, con el fin de garantizar el seguimiento y control que requiere el contrato de obra
No. 2200811, durante el tiempo que éste permanezca vigente (...)”

Desde la supervisién de ENTerritorio, se presentan los beneficios derivados de la aprobacion de la
prérroga, asi:

e Se cumplira con el objeto contractual del contrato de obra No. 2200811 suscrito con el con-
tratista de obra CONSORCIO ICARO.

e Se cumpliran las obligaciones de ENTerritorio frente al Minvivienda, en el marco del Contrato
Interadministrativo No. 859 (219141) del 2019, cuyo objeto es “El ejecutor se compromete a
su cuenta y riesgo a desarrollar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto
y Alcantarillado en los municipios priorizados por el Ministerio, a través de una Gerencia de
Proyectos con obligacion de resultado.”

e Es viable, toda vez que, ENTerritorio no asumira costos adicionales a causa de la prérroga
propuesta para los contratos de obra No. 2200811 y de interventoria No. 2200815, toda vez
que la forma de pago del Contrato de Interventoria establece la retribucién proporcional al
avance de ejecucion, por lo que, desde la competencia técnica de la Supervision, se consi-
dera que, con los recursos disponibles del contrato de interventoria que aln no han sido
ejecutados, sera posible asumir los costos de Interventoria por los 30 dias solicitados en la
prorroga, teniendo en cuenta el numeral 11.2 forma de pago de las Reglas de Participacion
del contrato de interventoria No. 2200815, el cual establece que “(...) ENTerritorio pagara a
la Interventoria el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma
de pago (...) por el sistema de avance de obra. (...)”, y en ese sentido, la firma interventora,
mediante comunicacion No. 20214300028452 del 29 de enero de 2021 manifiesta: “(...)La
interventoria se permite informar que procedera con la prestacion de servicios hasta la fina-
lizacion del plazo de prorroga solicitado, disponiendo de los recursos contractuales ofertados
con la firma del contrato de interventoria 2200815 de 2020 sujetos al monto contractual pac-
tado desde la formalizacion del mismo, precisando que con la presente solicitud de prorroga
al plazo contractual, no se generara ningun tipo de reclamacién tanto econémica como finan-
ciera posteriores contra la Entidad contratante sobre este particular (...)”

Corolario a lo anterior, desde la Gerencia de Convenio, es pertinente indicar que, el fin de viabilizar
la solicitud de prérroga presentada por el interventor, corresponde a garantizar el cumplimiento del
objeto del contrato y brindar el beneficio final para el cual fue creado, ello entendiendo las
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prerrogativas normativas desarrolladas en el &mbito social y los fines contractuales descritos en el
art. 3 de la Ley 80 de 1993, que a su tenor establecen: “Los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen
una funcion social que, como tal, implica obligaciones.

SOLICITUD:

se solicita adelantar los tramites pertinentes con el fin de efectuar la novedad contractual del Contrato
de interventoria No. 2200815 de la siguiente manera:

1. Prorrogar por treinta (30) dias el contrato de interventoria No. 2200815.
2. La presente prérroga no generara costos adicionales.

3. El contratista debera modificar la garantia que ampara el cumplimiento del contrato de Inter-
ventoria No 2200815 de acuerdo con los términos estipulados. Las demas clausulas del con-
trato y sus modificaciones y prorrogas que no hayan sido objeto de modificacion expresa o
tacita mediante el clausulado del presente acto, tienen plena vigencia, permanecen inaltera-
dos y conservan todo su vigor y efecto.

Atentamente,

SZN RODRIGUEZ

ervisor técnito

Anexo:  Solicitud de Prorroga del contratista de Interventoria No. 2200815, mediante comunicado IM-IDMB-160-21, y numero radicacién
de ENTerritorio No. 20214300028452 del 29 de enero de 2021.

Solicitud de Prorroga del contratista de Obra No. 2200811, mediante comunicado OMAM-OF-ICARO-20-050 del 19 de enero
del 2021

Prepar6: Juan David Amon Rodriguez
Revis6: Juan David Londofio — Coordinador Cto 219141
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PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO

Contrato Interadministrativo 859 de 2019 (Numeracién ENTerritorio 219141)

Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Maria la Baja, Bolivar.

CONCEPTO DE SUPERVISION PARA LA PRORROGA No.1 DE LOS CONTRATOS DE
OBRA No. 2200811 Y DE INTERVENTORIA No. 2200815

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.

2200811

Chequeo, validacion de prototipos, diagndstico, concertacion, intervencion
y gestion social para la ejecucion del programa de conexiones

Objeto intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en los municipios de Maria
la Baja (Bolivar), Sabanas de San Angel (Magdalena), Astrea (Cesar),
Tado (Choco) y Atrato (Chocd) - grupo 1 Maria la Baja — Bolivar.

CONTRATISTA CONSORCIO ICARO

Plazo inicial 6 MESES

Valor inicial $ 3.455.388.710,00

Fecha de Inicio

06 de agosto del 2020

Fecha de
Terminacion
Inicial

06 de febrero de 2021.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No. 2200815

Objeto Interventoria técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal,
social y ambiental para el chequeo, validacién de prototipos, diagnéstico,
concertacién, intervencion y gestion social para la ejecucion del programa
de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de Maria la Baja
(Bolivar) Sabanas de San Angel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadd
(Choco) y Atrato (Chocd) - Grupo 1. Maria la Baja -Bolivar.

CONTRATISTA INGENIERIA MASTER S.A.S

Plazo inicial 6 MESES

Valor inicial $321.167.935,39

Fecha de Inicio

06 de agosto del 2020




Fecha de 06 de febrero del 2021.
Terminacion
Inicial

En consideracion a las dificultades presentadas para el normal desarrollo del proyecto antes
mencionado, tales como disponibilidad de mano de obra; provision, disponibilidad y entrega
de materiales de conformidad a las condiciones contractuales; medidas de proteccion frente
a la pandemia por COVID-19, afectacion por condiciones climaticas lluviosas, entre otras,
que fueron de conocimiento del contratista al momento de participar en la licitacion y, en
ese sentido, son riesgos a cargo del contratista de obra, pero impactaron de manera directa
en el cumplimiento del plazo final de entrega del proyecto, no obstante, a fin de corregir
estas dificultades, el Contratista ha solicitado la prorroga del Contrato de Obra en un plazo
de treinta (30) dias.

Corolario a lo anterior, la Supervision de ENTerritorio ha revisado todos los insumos
técnicos presentados por el Contratista de Obra y la Interventoria, requeridos para la
modificacion propuesta para los Contratos de Obra No. 2200811 e Interventoria No.
2200815, encontrando que éstos son consistentes y se ajustan a los determinados en el
“Manual de Interventoria y Supervision-MMI002” de la Entidad; razén por la cual, se
considera viable y pertinente tramitar la modificacion contractual, a fin de lograr la
terminacion satisfactoria del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el municipio de
Maria la Baja, Bolivar, en el marco del Contrato Interadministrativo 219141 suscrito con el
Minvivienda, razén por la cual, a continuacién, se presenta de manera detallada los
antecedentes, justificacion y solicitud de la modificacion No. 01 para los contratos antes
mencionados:

ANTECEDENTES:

1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 20 de diciembre de 2019,
ENTerritorio suscribié con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contrato
interadministrativo No. 219141.

2. EI 30 de diciembre de 2019 se suscribio entre las partes el Acta de Inicio del Contrato
Interadministrativo 219141, el cual tiene un plazo inicial de ejecucion de 12 meses,
y posteriormente se modificé el 18 de diciembre de 2020 prorrogando el plazo de
ejecucion hasta el 31 de octubre de 2021, razén por la cual éste se encuentra
vigente.

3. En cumplimiento del contrato Interadministrativo, el 6 de julio de 2020 ENTerritorio
suscribié con el CONSORCIO ICARO, identificado con el NIT.901.390.826-7, el
Contrato de Obra No. 2200811, cuyo objeto es el “CHEQUEO, VALIDACION DE
PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION
SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS
MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR), SABANAS DE SAN ANGEL
(MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO).
GRUPO 17, con un plazo contractual de SEIS (6) meses contados a partir de la firma
del Acta de Inicio.

4. En cumplimiento del contrato Interadministrativo, el 7 de julio de 2020 ENTerritorio
suscribié con INGENIERIA MASTER S.A.S, identificado con el NIT.900.915.689-6,



el Contrato de Interventoria No. 2200815, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS,
DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA
LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN
LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL
(MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO).
GRUPO 17, con un plazo contractual de SEIS (6) meses contados a partir de la firma
del Acta de Inicio.

El 06 de agosto de 2020 se suscribid el Acta de Inicio del Contrato de Obra No.
2200811 e Interventoria No. 2200815, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, razon por la cual, la fecha de
terminacioén inicial de los mismos corresponde a 06 de febrero de 2021.

JUSTIFICACION:

1.

2.

La ejecucién del proyecto ha denotado una conducta de cumplimiento por parte del
Contratista de Obra, no obstante, se han presentado en los ultimos meses,
dificultades para el normal desarrollo de éste, como lo fueron: disponibilidad de
mano de obra; provision, disponibilidad y entrega de materiales de conformidad a
las condiciones contractuales; medidas de proteccion frente a la pandemia por
COVID-19, afectacion por condiciones climaticas lluviosas, entre otras, que
impactaron de manera directa en el cumplimiento del plazo final de entrega del
proyecto. Factores de riesgo que fueron de conocimiento del contratista de obra al
momento de participar en la licitacion y que estan a su cargo.

Ahora bien, con el fin de corregir esta situacion, el contratista de obra ha manifestado
la necesidad de ampliar el plazo de ejecucion del proyecto y solicitdo a la firma
interventora aprobar una prorroga por 30 dias, es decir, hasta el 8 de marzo del
2021.

Por lo anterior, la Interventoria encontré procedente y recomend6 a ENTerritorio
prorrogar el contrato de obra por treinta (30) dias, considerando que el plazo
solicitado es el requerido para cumplir con las metas del proyecto y que, con los
recursos disponibles en el contrato de interventoria es posible mantener por el plazo
adicional solicitado el seguimiento y control que requiere el contrato de obra objeto
de la interventoria.

Complementario a lo anterior, acorde con lo reportado por la interventoria en el Informe
Semanal No. 25 con corte al 24 de enero de 2021, el proyecto presenta un avance de
ejecucion del 70,27%, con respecto al avance programado del 74,51%, dando la certeza
que el proyecto no se culminara en el tiempo contractual.

Se requiere realizar la prorroga del contrato, con el fin de cumplir con las obligaciones de
ENTerritorio frente al Minvivienda en el marco del contrato interadministrativo de gerencia
de proyectos no. 859 (219141) del 2019.

SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA No. 2200811 (CONSORCIO
ICARO) POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA:



Mediante la comunicacion No. OMAM-OF-ICARO-20-050 del 19 de enero de 2021, el
contratista de obra CONSORCIO ICARO, manifestd a la firma interventora INGENIERIA
MASTER S.A.S, entre otros:

“(...) Nos dirigimos a ustedes muy respetuosamente con el animo de manifestar que es
necesario solicitar sea concedido por la Entidad contratante una prorroga sobre el plazo de
ejecucion del Contrato por un periodo de treinta (30) dias calendario contados a partir de la
fecha de terminacion vigente, (...)

Es un hecho irrefutable que los efectos negativos que han generado los eventos
extraordinarios, imprevisibles e irresistibles de la pandemia del SARS-CoV-2 coronavirus
COVID 19, han sido el principal factor que ha desencadenado miltiples atrasos en la
variedad de aspectos importantes durante la ejecucion del contrato de obra. Afectacion la
cual ha sido el constante durante todo el tiempo de ejecucion que lleva el proyecto a la
fecha. (...) hechos acontecidos con la adquisicion de materiales (...) El alto nivel de
desercion del personal a otros proyectos presuntamente de intradomiciliarias. (...) también
nos hemos visto sumamente afectados en el desarrollo de las actividades (...) en el sector
conocido como Las Canoas, (...) debido que presenta rebosamiento en el sistema de
alcantarillado, aspecto que impide finalizar las conexiones. (...) las fuertes lluvias que ha
presentado el territorio nacional. (...)

Como se puede observar los retrasos presentados actualmente sobre la ejecucion de obra
ha sido resultado de la suma de todos los factores descrito anteriormente y tal como se
evidencia son aspectos no imputables a la firma contratista, por todo lo anterior nos
permitimos solicitar comedidamente sea ampliado el plazo de ejecucion del contrato de la
referencia en treinta (30) dias contados a partir del proximo 6 de febrero del afio 2021, para
asi tener el plazo suficiente para terminar en su totalidad todas las actividades (...)”

PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE INGENIERIA MASTER S.A.S, EN CALIDAD DE
INTERVENTORIA:

La firma Interventora, mediante comunicaciéon IM-IDMB-160-21 con radicado ENTerritorio
No. 20214300028452 del 29 de enero de 2021, manifesto:

“...) a. En primera instancia, esta interventoria precisa lo importante de resaltar, que
efectivamente las situaciones argumentadas por el contratista de manera detallada
en su comunicacion OMAM-OF-ICARO-20-050, han tenido ocurrencia durante el
tiempo de desarrollo del contrato No. 2200811 de 2020, afectando la normalidad de
las ejecuciones del proyecto, aspectos para cuyas solvencias se consumieron
tiempos importantes que igualmente han redundado en no favorabilidad de los
rendimientos de construccion del proceso.

b. Sin embargo, como segunda apreciacion, y sin desestimar que las situaciones
senialadas han afectado efectivamente el normal desarrollo del proyecto, es también
necesario ser claros y precisar en el marco del concepto de esta interventoria para
la solicitud de plazo en cuestion, que no resulta de recibo para nosotros, el
sefialamiento de declaracion del contratista, de no imputabilidad a sus
responsabilidades, de varios de los apartes de argumento expuestos; lo anterior,
virtud de lo establecido en las obligaciones del contrato de obra 2200811 de 2020 y
los sefialados en el documento de Analisis de Riesgos que hace parte integral del
contrato mismo, documentos en los que por estos apartes, se establece asociacion



de responsabilidades para el contratista y acciones aplicables para los aspectos
expuestos como afectadores, para los cuales han existido manifestaciones oficiales
antecedentes de esta Interventoria, que reclamaron correctivos sobre los
particulares y en otros motivaron soporte de hechos en informes de presuntos
incumplimientos enviados a la entidad contratante. (...)

esta interventoria pese a no desconocer la afectacion del normal ritmo de
ejecuciones del contrato por situaciones presentadas durante su ejecucion y
pese a no desconocer las acciones contingentes implementadas por el
contratista para superar tales escenarios, no recibe como totalmente cierta la
declaratoria de no imputabilidad de las situaciones ocurridas a las
responsabilidades del Consorcio ICARO (La situacion que evidentemente
resalta como no imputable directamente a las responsabilidades del contratista,
tiene que ver con el lapsus de tiempo perdido en el sector las canoas para
terminar unidades de intervencion por ocasion de la problematica presentada
con el taponamiento del colector de alcantarillado de esa zona, aspecto que vale
la pena aclarar, se tiene resuelto recientemente por el operador con lo que se ha
podido continuar con la labor inherente a los alcances del contratista).

C. Como tercera apreciacion de analisis, es importante mencionar que hasta
mediados del mes de noviembre de 2020, la interventoria debe dar fe de que las
ejecuciones del contrato eran acordes con la programacion de seguimientos
validada para el desarrollo del contrato, asunto que por motivacion de varios de
los aspectos argumentados por el contratista y las afectaciones que de ellas
derivaron para la normalidad de las ejecuciones, pese a las medidas solutivas
procuradas especialmente para temas de materiales y desercion de personal,
no dejaron de afectar los ritmos de intervenciones, (esto indicado, no procurando
anular las obligaciones que competen al contratista de cara a las
responsabilidades contractuales; mas si para que sea tenido en cuenta como
una muestra de que bajo condiciones favorables, el contratista venia cumpliendo
adecuadamente los tiempos de ejecucion del proyecto, y nunca ceso acciones
por resolver inconvenientes presentes, lo cual puede ser calificable como un
atenuante de buena voluntad por cumplir el objeto contractual). (...)

Respecto de la programacion presentada como propuesta para las ejecuciones,
considerando el consorcio dispone de la solvencia de recursos material y humano
resuelto desde las contingencias establecidas para completar los desarrollos, y
considerando que se tienen previstas a corto plazo de 31 de enero de 2021 la
apertura anticipada de 475 unidades de intervenciones de aprox. 512 totales
ejecutables (...), esta interventoria considera objetivamente realizables las metas
segun el planteamiento de programacion propuesto siendo a criterio de la
interventoria, valido para seguimiento de ejecuciones a partir del 06 de febrero 2021
en caso de otorgarse la prorroga solicitada.

En conclusion y como quinta apreciacion de analisis para la solicitud de prorroga
presentada por el contratista, considerando que;

e.1 No obstante varias de las situaciones argumentadas como afectadoras del
normal desarrollo del proyecto no se pueden desligar en su totalidad de las
obligaciones del contratista de cara a lo establecido en el contrato y documentos



complementarios al mismo, pero teniendo presente que efectivamente las
situaciones mencionadas han producido aminoramiento en los ritmos de ejecucion
propiciando atrasos en las intervenciones aun cuando los intentos de solvencia del
contratista nunca cesaron; (...)

e.3 Que es preciso velar por los principios de eficacia y eficiencia de la contratacion,
en este caso permitir sacar adelante el cumplimiento del objeto del contrato 2200811
de 2020, y lograr el beneficio para las comunidades focalizadas y viabilizadas, en
cuanto a superar condiciones adecuadas de conexiones intradoimiciliarias y
domiciliarias para satisfacer mejoramiento de salubridad de las poblaciones;

e.4 Que el Consorcio ha dado muestras de buena voluntad por cumplir el objeto
contratado reflejadas en acciones contingentes correctivas que han permitido
progresivamente superar inconvenientes varios de su dependencia directa, virtud de
haberse resuelto los aspectos que condicionaron por lapsus importantes el normal
desarrollo de las actividades, (esto es; garantia materiales para la totalidad de
intervenciones resueltas con compras a pequerfios proveedores y recuperacion de
la suficiencia de recurso humano para las intervenciones faltantes ya con solvencia
de materiales para abordar aperturas mualtiples); (...)

Por las consideraciones sefialadas, esta interventoria conceptua ante la entidad
contratante como ACEPTABLE y conveniente la solicitud de préorroga de 30 dias
calendario establecida por el contratista Consorcio ICARO, para el contrato 2200811
de 2020, asunto que ftrasladamos a la entidad contratante, solicitando
comedidamente a ENTerritorio, autorizar y tramitar la solicitud del contratista y en
consecuencia proceder con autorizar y tramitar igualmente una prérroga de 30 dias
calendario para el contrato de interventoria No. 2200815 de 2020.

NOTA Aclaratoria: La interventoria se permite informar que procedera con la
prestacion de servicios hasta la finalizacion del plazo de prérroga solicitado,
disponiendo de los recursos contractuales ofertados con la firma del contrato de
interventoria 2200815 de 2020 sujetos al monto contractual pactado desde la
formalizacién del mismo, precisando que con la presente solicitud de prérroga al
plazo contractual, no se generara ningun tipo de reclamacion tanto econémica como
financiera posteriores contra la Entidad contratante sobre este particular”

CONCEPTO DE LA SUPERVISION

Desde la supervision se ha evidenciado, que, el comportamiento de contratista de obra
durante la mayor parte de ejecucion del proyecto ha estado encaminado a dar cumplimiento
al objeto contractual, sin embargo se han presentado dificultades para el normal desarrollo
del mismo, asociadas a situaciones que se han venido presentando durante su ejecucion,
como lo fueron: disponibilidad de mano de obra; provisién, disponibilidad y entrega de
materiales de conformidad a las condiciones contractuales; medidas de proteccién frente a
la pandemia por COVID-19, afectacién por condiciones climaticas lluviosas, factores de
riesgo a cargo del Contratista que fueron de su conocimiento desde el inicio del proceso de
seleccion, y, en ese sentido, son riesgos a cargo del contratista de obra que impactaron de
manera directa en el cumplimiento del plazo final de entrega del proyecto.

Conforme a lo anterior, es de resaltar, que las situaciones descritas materializan algunos
de los riesgos del contrato de obra, generando situaciones desfavorables para la ejecucion
del mismo, no obstante, el comportamiento del Consorcio Icaro ha estado encaminado a



resolver cada dificultad y asi poder cumplir el objeto contractual, situacion que se ve
reflejada hasta mediados del mes de noviembre del 2020, en donde las condiciones fueron
Optimas y se observé un buen comportamiento en el avance del proyecto, segun los
diferentes reportes de la Interventoria.

Ahora bien, la situacién no imputable directamente a las responsabilidades del contratista,
corresponde a la problematica presentada con el taponamiento del colector de
alcantarillado en el sector las Canoas, la cual a la fecha se tiene resuelta.

Por lo anterior y con el fin de lograr los objetivos del proyecto, se considera pertinente
aprobar la novedad contractual de prérroga por un plazo de treinta (30) dias al contrato de
obra No. 2200811, toda vez que, el contratista ha mostrado la buena voluntad por cumplir
el objeto del contrato, lo cual se refleja en acciones correctivas que le han permitido tener
el recurso de mano de obra necesario, asi como la adquisicion del 98% de los materiales
requeridos para la ejecucién de la totalidad de intervenciones.

Por otro lado, analizando los rendimientos que ha venido presentando el proyecto durante
el mes de enero de 2021 es posible concluir que semanalmente se presenta un promedio
de entrega de 38 intervenciones; lo que proyecta la terminacion de la ejecucion de las 512
viviendas al finalizar el mes de febrero de 2021, y en la primera semana de marzo del 2021
se ultimarian los detalles en acabados.

A continuacion, se presenta la proyeccion de Intervenciones conforme el plazo solicitado:

MES ENERO FEBRERO MARZO
SEMANA S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
No. de Semanales 39 39 36 40 36 40 40 31 0
Intervenciones |Acumuladas| 245 284 320 364 400 440 480 511 0

De igual forma, se considera pertinente aprobar la prérroga del Contrato de Interventoria
No. 2200815, por 30 dias adicionales, con el fin de garantizar el seguimiento y control que
requiere el contrato de obra No. 2200811, durante el tiempo que éste permanezca vigente.

En consideracion de la solicitud de la firma Interventoria con respecto al inicio del proceso
de presunto incumplimiento el 13 de enero de 2021 mediante Rad No. 20214300006872,
se hara seguimiento al avance en el mes de febrero del presente afio y, de no ver resultados
positivos en la ejecucion del mismo, se continuara con los procesos sancionatorios que
correspondan.

Desde la supervision de ENTerritorio, se presentan los beneficios derivados de la
aprobacién de la prérroga, asi:

e Se cumplira con el objeto contractual del contrato de obra No. 2200811 suscrito con
el contratista de obra CONSORCIO ICARO.

e Se cumpliran las obligaciones de ENTerritorio frente al Minvivienda, en el marco del
Contrato Interadministrativo No. 859 (219141) del 2019, cuyo objeto es “El ejecutor
se compromete a su cuenta y riesgo a desarrollar el Programa de Conexiones
Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado en los municipios priorizados por el
Ministerio, a través de una Gerencia de Proyectos con obligacién de resultado.”

o Es viable, toda vez que, ENTerritorio no asumira costos adicionales a causa de la
prérroga propuesta para los contratos de obra No. 2200811 y de interventoria No.



2200815, toda vez que la forma de pago del Contrato de Interventoria establece la
retribucién proporcional al avance de ejecucion, teniendo como sustento el numeral
11.2 forma de pago de las Reglas de Participacién del contrato de interventoria No.
2200815, el cual establece que “(...) ENTerritorio pagara a la Interventoria el valor
por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago (...)
por el sistema de avance de obra. (...)", y en ese sentido, la firma interventora,
mediante comunicacién No. 20214300028452 del 29 de enero de 2021 manifiesta:
“(...)La interventoria se permite informar que procedera con la prestacién de
servicios hasta la finalizacion del plazo de prérroga solicitado, disponiendo de los
recursos contractuales ofertados con la firma del contrato de interventoria 2200815
de 2020 sujetos al monto contractual pactado desde la formalizacion del mismo,
precisando que con la presente solicitud de prérroga al plazo contractual, no se
generara ningun tipo de reclamacion tanto econdémica como financiera posteriores
contra la Entidad contratante sobre este particular (...)". (...)” Por lo tanto, desde la
competencia técnica, la Supervision considera que, con los recursos disponibles del
contrato de interventoria que aun no han sido ejecutados, sera posible asumir los
costos de Interventoria por los 30 dias solicitados en la prérroga.

LINEAS DE TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

LINEA DEL TIEMPO - CONTRATO DE OBRA No. 2200811

2020 2021

Jun | Jul | Ago [Sept| Oct | Nov| Dic | Ene | Feb | Mar| Abr May

Adjudicacion:25 de Junio del 2020.

Suscripcidn Contrato:6 de Julio de 2020.

Radicacion de polizas Iniciales: 09 de Julio de 2020.

Aprobacion de polizas iniciales: 15 de Julio de 2020.

Firma Acta de Inicio: 06 de agosto de 2020

Etapa Contractual Inicial : hasta el 06 de febrero de 2020. (ejecucion
actividades 1,2,3 y 4 del contrato de obra)

Prérroga: hasta el 08 de marzo de 2021. 08

LINEA DEL TIEMPO - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2200815

2020 2021

Jun | Jul | Ago | Sept| Oct Dic | Ene | Feb | Mar | Abr May

Adjudicacion:30 de Junio del 2020.

Suscripcién Contrato: 7 de Julio de 2020.

Radicacion de polizas Iniciales: 10 de Julio de 2020.

Aprobacion de polizas iniciales: 13 de Julio de 2020.

Firma del Acta de Inicio: 06 de agosto de 2020.

Etapa Contractual Inicial : hasta el 06 de febrero de 2021. (ejecucidn
actividades 1,2,3 y 4 del contrato de obra)

Prérroga: hasta el 08 de marzo de 2021. 08

SOLICITUD:

De conformidad a los antecedentes vy justificacién expuesta, se solicita la modificacién No.
1 del contrato de obra No. 2200811, relacionada con:

1.

Prérroga del plazo del contrato de obra No. 2200811, por el término de treinta (30)
dias.

2. La presente prérroga no generara costos adicionales.



3. El contratista debera modificar la garantia que ampara el cumplimiento del contrato
de Obra No. 2200811 de acuerdo con los términos estipulados. las demas clausulas
del contrato y sus modificaciones y prérrogas que no hayan sido objeto de
modificacion expresa o tacita mediante el clausulado del presente acto, tienen plena
vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.

Nota: en la Modificaciéon No. 1 del contrato de obra No. 2200811, se dejara constancia que,
sin perjuicio del aval y tramite de la presente novedad contractual, se revisara la solicitud
de incumplimiento al contrato de obra No. 2200811, realizada por la firma interventora
Ingenieria Master SAS. ENTerritorio se reservara el derecho de proceder con el
procedimiento de aplicacion de la clausula penal de apremio del contrato de Obra No.
2200811, evaluando el comportamiento respecto al cumplimiento de las obligaciones
contractuales durante el mes de febrero del 2021 por parte del CONSORCIO ICARO. No
obstante, la necesidad de prorrogar el contrato en mencién se presenta con el fin de
entregar el objeto contractual al cliente.

Asi mismo, se solicita adelantar los tramites pertinentes con el fin de efectuar la novedad
contractual del Contrato de interventoria No. 2200815 de la siguiente manera:

1. Prorrogar por treinta (30) dias el contrato de interventoria No. 2200815.
. La presente prorroga no generara costos adicionales.

3. El contratista debera modificar la garantia que ampara el cumplimiento del contrato
de Interventoria No 2200815 de acuerdo con los términos estipulados. Las demas
clausulas del contrato y sus modificaciones y prorrogas que no hayan sido objeto de
modificacion expresa o tacita mediante el clausulado del presente acto, tienen plena
vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.

Bogota D.C, 01 de febrero de 2021
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OBJETO INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA),
ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO) - GRUPO 1. MARIA LA BAJA - BOLIVAR

PLAZO INICIAL (Dias) SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO (185 DIiAS) PLAZO ACTUAL (Dias) SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO (185 DIAS)
FECHA DE INICIACION 6 [DE] AGOSTO JDE] 2020 [ FECHA TERMINACION ACTUAL [ & [DEJ FEBRERO JDE] 2021
VALOR INICIAL $ 321.167.936 PLAZO ACTUAL SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DELACTA DE INCIO (185 DIAS)
|SUPERVISOR JUAN DAVID AMON
SOLICITUD DE ADICION [ PRORROGA x] SUSPESION 1
PRORROGAS/DISMINUCIONES SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
< ) TIEMPO 5
PRORROGA No. | TIEMPO (dias) ACTA No. o INICIO FIN ADICION No. VALOR SEIS (06) MESES CONTADOS A
(Dias) PLAZO ACTUAL PARTIR DE LA FIRMA DELACTA DE
1 30 1 NA NA NA 1 0 INCIO (185 DIAS)
2 NA 2 NA NA NA 2 0
3 NA 3 NA NA NA 3 0 FECHA DE TERMINACION 6 de FEBRERO de 2021
7 NA 7z NA NA NA [ 0 VALOR ACTUAL B 321.167.936,35
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DiA DEL MES DE ENERO | DE | 2021
ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO
HASTA EL DIA ‘ 2 ‘DE ’ ENERO ‘ DE ’ 2021 ‘ EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL %  CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

Notas:

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado coresponde al VALOR PLANEADO

2. Siel contrato objeto de modificacion contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO correspondera al promateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.
ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DIA [ 28 Joe[  ENERO  |oE| 2021 EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE S 14995326939 |  QUE CORRESPONDE AL
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

SOLICITUD DE PRORROGA

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRORROGA
EL CONTRATISTA INTERVENTOR INGENIERIA MASTER S.A.S., A TRAVES DE LA COMUNICACION ANEXA, DE FECHA,

DEL MES DE ENERO  [pE [ 2021 |soLicITA:

UNA PRORROGA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO No 2200815 DE 2020 ‘ POR ‘ 30 DiAS DIAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

1. Consecuentemente a la solicitud de prérroga de 30 dias para el contrato de obra No. 2200811 de 2020 al cual se ejerce el control y vigilancia desde esta Interventoria; considerando tal requerimiento fue conceptuado como Aceptable por esta Interventoria y solicitada
en aprobacion y tramite ante la entidad contratante desde el oficio IM-IDMB-160-21 de fecha 28 de enero de 2021, es preciso igualmente proceder con el otorgamiento de prorroga para el contrato de Interventoria No. 2200815 de 2020 porlo cual a través del citado oficiol
procedid la solicitud respectiva.

La interventoria se permite informar que procedera con la prestacion de servicios hasta la finalizacion del plazo de prorroga solicitado, disponiendo de los recursos contractuales pactados con la firma del contrato de interventoria 2200815 de 2020 sujetos al monto|
contractual pautado desde la formalizacion del mismo, precisando que con la presente solicitud de prérroga al plazo contractual no se generaran ningln tipo de reclamacion tanto econémica como financieras posteriores contra la Entidad contratante sobre este particular

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 2200815DE 2020  ESEL DE MARZO DE 2021
FIRMA

NOMBRE: CLAUDIA SUAREZ ANGARITA

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA MASTER S.A.S.

EMPRESA

Paginaldel



; ; CODIGO: F-GG-14
eterritorio SOLICITUD DE ADICION Y/O PRORROGA -
- VERSION: 02
GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS VIGENCIA: 2020-12-05
CONVENIO ASOCIADO Contrato Interadministrativo No. 859 de 2019 (numeracin ENTerritorio 219141).
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2200815 DE 2020
CONTRATISTA INGENIERIA MASTER SAS.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO,
OBJETO CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA
(BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO (CHOCO) - GRUPO 1. MARIA LA BAJA - BOLIVAR
) SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA . )
PLAZO INICIAL (Dias) DEL AGTA DE INGIO (185 DIAS) PLAZO ACTUAL (dias) SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INCIO (185 DIAS)
FECHA DE INICIACION 6  [DE| AGOSTO |DE| 2020 |  FECHATERMINACION ACTUAL | 6 |DE| FEBRERO |DE] 2021 [
VALOR INICIAL $ 321.167.935 PLAZO ACTUAL SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DELACTA DE INCIO (185 DIAS)
|supERVISOR JUAN DAVID AMON
SOLICITUD DE ADICION ] PRORROGA [ X | SUSPESION [ |
PRORROGAS/DISMINUCIONES SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO
PRORROGANo. | TIEMPO (dias) ACTANo. |TIEMPO (Dias)  INICIO FIN ADICION No. VALOR SEIS (06) MESES CONTADOS
PLAZO ACTUAL APARTIR DE LA FIRMA
i 30 i A VA NA i 5 DELACTA DE INCIO (185 DIAS)
2 NA 2 NA NA NA 2 0
3 NA 3 NA NA NA 3 0 FECHA DE TERMINACION 6 de FEBRERO de 2021
4 NA 4 NA NA NA 4 0 VALOR ACTUAL $ 321.167.936,35
LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DIA DELMESDE | ENERO |DE | 2021
ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO
HASTA EL DA 28 DE| ENERO | DE | 2021 EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL %  CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE %
Notas:

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificacion contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO correspondera al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

HASTA EL DIA ‘ 28 ‘DE ‘ ENERO ‘DE ‘ 2021 ‘ EL CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO DE $ 149.953.269,39 QUE CORRESPONDE AL
CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA ADICION, PRORROGA y/o SUSPENSION

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2200815 DE 2020 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE
SUPERVISION E INTERVENTORIA DE ENTerritorio, ESTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCION BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR EL TERMINO DE ‘ TREINTA (30) DIAS, LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ES
ACEPTABLE INVIABLE I:l PORLO CUAL EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERIA DE: SEIS MESES Y 30 DIAS 215 DIAS
LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL ‘ 8 ‘DE ‘ MARZO ‘ DE ‘ 2021 ‘

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACION No.20212200018831 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021 REMITIDA POR LA SUPERVISION EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA
SOLICITUD.

SOLICITUD DE APROBACION/RECHAZO
TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA SUPERVISION SOLICITA A ENTERRITORIO AUTORIZAR, TOTALMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA INTERVENTOR
TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACION Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA SUPERVISION A LA PRESENTE.

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO No. [ 2200815 DE 2020 |
i LA CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONTRATISTA
li COPIA DE LA RELACION DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.
Recibe

n
FIRMA

NOMBRE: / JUAN DAVP AMON
SUPERVISOR

Paginaldel
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Volver
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Evaluar proveedor Modificar
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CO1.PCCNTR.1663778
1

En ejecucion
30/06/2020 8:30:54 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2200815
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Otro
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Empresa Nacional Pramotera del Desarnollo Territorial
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D
CLIENTE @

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 859-2019 (N@Ién ENTerritorio 219141)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCI -'\
PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICQ,CON

MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAG )

\
OBJETO @@

RESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
CERTACION, INTERVENCION Y GESTION

, ASTREA (CESAR), TADO (CHOCO) y ATRATO

\
SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXION§% ADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE

(CHO%

El objeto se desarrollara a través de cinco (5) contratos, u a uno de los siguientes grupos:

GL"L” MUNICIPIO OBJETO
, CHEQUEOD, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
1 MARIA LA BAJA N SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
- BOLIVAR DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
\DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
&h? CHEQUEO, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
, |SABANASD GEL | GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
-MA A INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
@ DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.
N CHEQUEO, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
; ASTREA_CESAR | GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CHEQUEO, VALIDACION Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
. TADG - CHOCO GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES

INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE TADO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.

ATRATO - CHOCO

CHEQUEO, VALIDACION Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCO.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS OFERENTES

Lea cuidadosamente el contenido de las Reglas de participacién, y los documentos que hacen parte del mismo, sus
formatos y anexos y las normas que regulan la Contratacion de ENTerritorio, asi como la_asignacion de riesgos
establecidos. q

Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna causal de inhabilidad e incoad general ni especial 0
prohibiciones para contratar.

Cercidrese de cumplir con las condiciones y requisitos sefialados en las Reglas @;pacién y SUS anexos.
Proceda a reunir toda la informacion y documentacion exigida y verifique I@gﬁa de aquellos que la requiera.

ocumentos que deben allegar con la oferta y
friplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en el

verifique que contiene la informacion completa que acredite
presente documento.

Verifique que las fechas de expedicién de los docum t@ encuentren dentro de los plazos exigidos en las Reglas de
participacion. %

Suministre toda la informacién requerida a tra :'as Reglas de Participacion y sus anexos.

Tenga en cuenta el presupuesto oficia 4“ ecido.

Siga y cumpla las instrucciones imparten en este documento para la elaboracion de su oferta.

Tenga presente la fech
establecidos para sub

imite prevista para presentar la oferta en la plataforma SECOP Il, asi como los plazos
resentar documentos.

Tenga en cuentag da consulta debera formularse por escrito dentro de la plataforma SECOP II; no se atenderan
consultas personales ni telefonicas. Ningln convenio verbal con funcionarios o contratistas de Enterritorio., antes,
durante o después de la entrega de las ofertas, podra afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aqui
estipuladas.

Recuerde que, en su condicion de oferente, con la sola presentacion de su oferta, autoriza a la Empresa a verificar toda la
informacion que en ella se encuentre.

La presentacién de la oferta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las
especificaciones, formatos y demas documentos; que recibio las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas
previamente consultadas y que ha aceptado que las Reglas de Participacion estan completas, compatible y adecuado para
identificar el alcance de lo requerido por ENTerritorio, y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones
que se adquieran en virtud del futuro y eventual contrato que se celebre.

Revise la garantia de seriedad de la oferta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia y el valor
asegurado, asi como también el esquema de garantias, de acuerdo a lo exigido en el presente documento.

Cuando la oferta contenga informacion o documentos que tengan el caracter de reservados, de acuerdo con la Ley
Colombiana, el proponente debera hacer manifestacion expresa de tal circunstancia en la carta de presentacion de la oferta
soportandolo legaimente. En caso de no hacerlo se entendera que toda la informacién alli contenida es publica.

Todos los documentos del proceso de seleccion deben tramitarse en la plataforma del SECOP II. Los documentos que se
alleguen a la Entidad via correo electronico o en fisico NO SERAN TENIDOS COMO VALIDOS EN EL MARCO DEL

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION CME 010-2020 Pégina 5 de 85



lunes, 18 de mayo de 2020
PROCESO.

17. La oferta debe ser presentada en la plataforma del SECOP II. En consecuencia, es responsabilidad del oferente el
conocimiento, manejo y uso de la Plataforma.

18. En caso de indisponibilidad del sistema SECOP Il que pueda afectar alguna de las etapas del proceso, la empresa
procedera a analizar la viabilidad de suspender el proceso hasta el funcionamiento adecuado del portal. Esta circunstancia
se informaré a los oferentes mediante la pagina web de ENTerritorio: http:/www.enterritorio.gov.co

as’, el cual sefiala:
las autoridades, los
iculo 7 ibidem menciona
s asuntos que tramiten, los
istincion. (...)"

19. De conformidad con el numeral 4° del articulo 6° de la Ley 1437 de 2011 “Deberes de las
Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaci
siguientes deberes: “Observar un trato respetuoso con los servidores publicos”. Igualmen
que “Las autoridades tendran, frente a las personas que ante ellas acudan y en relacjé
siguientes deberes: 1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las pers@u

20. En el presente proceso de seleccion, se tendra en cuenta el Articulo 8 del D @). 491 de 2020, que cita: “Articulo 8.
Ampliacién de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificado icencias. Cuando un permiso, autorizacion,
certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emerg hitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y cuyo tramite de renovacion no pueda ser rea con ocasion de las medidas adoptadas para
conjurarla, se entendera prorrogado automaticamente el permis izacion, certificado y licencia hasta un mes (1) mas

contado a partir de la superacion de la Emergencia Sanitaria de por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.
Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministe alud y Proteccion Social el titular del permiso, autorizacion,
certificado o licencia, debera realizar el tramite ordinari u renovacion.”

JON

Eﬁ) podrén presentar oferta y ser habilitados para cualquiera de los
) grupo objeto del presente proceso.

NOTA 1: Los oferentes (persona natural
grupos, pero solo sera aceptado a maxi

NOTA 2: Esta condicién se hace @u e a los oferentes miembros de un oferente plural que a quienes se les haya
aceptado la oferta para un grdpo~como persona natural o juridica unipersonal, en cuyo caso se eliminara
automaticamente el oferen Qﬁv‘ viceversa.
Por tal razén, los of nteresados en presentarse a mas de un grupo, deberan presentar ofertas econémicas
independientes p a grupo, teniendo en cuenta que una vez sea seleccionado para uno de los grupos,
automaticamente quedara excluido del proceso de seleccion de los grupos restantes. Los documentos que acrediten
los requisitos técnicos, economicos v juridicos podran ser los mismos en todos los grupos a los que se presente, pero

debera cumplir con los requisitos del grupo de mayor valor.

NOTA 3: Los oferentes interesados en presentarse a varios grupos deberan tener en cuenta para la elaboracion de su
oferta que, deberan cumplir con los requerimientos exigidos en este documento para el grupo con mayor POE al que
se presente
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CAPITULO PRIMERO
1. INTRODUCCION
1.1. ANTECEDENTES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), de conformidad con lo previsto en el articulo 1.2.2.1. del
Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo,
mediante la preparacion, financiacion y administracién de estudios, y la preparacién, financiacion, d@acién y ejecucion de
proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose cio estratégico para el
Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo econdmico regional. @%

ENTerritorio ha suscrito convenios y/o contratos interadministrativos de administracion y/ \ ia integral de proyectos, con los
cuales acomete un proyecto de desarrollo o parte de él, asumiendo obligaciones de r ultadp’para con quien lo contrata, dando
un valor agregado de orden técnico, financiero, juridico y de control al proyecto

ENTerritorio suscribio el 20 de diciembre de 2019, con el Ministerio ienda, Ciudad y Territorio, el Contrato
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 859 de 2019 Numerac@emtono 219141) cuyo objeto consiste en “EL
EJECUTOR SE COMPROMETE POR SU CUENTA Y RIESGO ROLLAR EL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN NICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO, A
TRAVES DE UNA GERENCIA DE PROYECTOS CON OBLIGAC RESULTADQ", que se encuentra vigente hasta el 30 de

diciembre de 2020, de conformidad con lo previsto en el acta d uscrita por las partes el 30 de diciembre de 2019.

De conformidad con lo previsto en la clausula tercer rato interadministrativo mencionado anteriormente, ENTerritorio
tiene como obligacion, entre otras, (...) 3. Efectuar uenta y riesgo la contratacion derivada (obra e interventoria) que se
requiera para la ejecucion de los proyectos def/ el Ministerio con cargo a los recursos aportados al presente contrato
interadministrativo”.

Asi mismo, en los convenios reIamona %ntmuamon el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asumié entre ofras, la
obligacién de “Contratar, bajo el esq gerencia de proyectos, el disefio del proyecto de conexiones intradomiciliarias de los

cF\os su ejecutor e interventor”:

barrios y areas rurales nucleadas g

No. de Convenio
Interadministrativo Suscrito entre: Objeto
de Cooperacion
) Aunar esfuerzos para la implementacion del
Ministerio Programa de Conexiones Intradomiciliarias de
Municipio de . Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el
de . Sociedad de Acueducto, oty i
- Mariala . esquema de ejecucion y las condiciones de la
618 de 2019 Vivienda, . Alcantarillado y Aseo del . L .
: Baja - contrapartida como aporte del Municipio de Maria
Ciudad y Boli Norte S ASE.S.P la Baia - Boli | o del
Territorio olivar a Baja - Bolivar con el acompafiamiento de la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Norte S.A.S -Triple Adel Norte S.A.SE.S.P.
Aunar esfuerzos para la implementacion del
Programa de Conexiones Intradomiciliarias de
Ministerio Municioi . - Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el
de unicipio de | Cooperativa de Servicios esquema de ejecucion y las condiciones de la
- Sabanas de | Publicos de Sabanas de . Y
617 de 2019 Vivienda, ; f contrapartida como aporte del Municipio de
Ciudad y San Angel - San Angel - Sabanas de San Angel - Magdalena, con el
L Magdalena | COOPSERSANANGEL o . L
Territorio acompafiamiento de la Cooperativa de Servicios
Publicos de Sabanas de San Angel -
Coopsersanangel
Ministerio Aunar esfuerzos para la implementacion del
de Municipio de Programa de Conexiones Intradomiciliarias de
615 de 2019 Vivienda, Astrea - Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el
Ciudad y Cesar esquema de ejecucion y las condiciones de la
Territorio contrapartida como aporte del Municipio de Astrea
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No. de Convenio
Interadministrativo Suscrito entre: Objeto
de Cooperacion

— Cesar
Aunar esfuerzos para la implementacion del
Ministerio Programa de Conexiones Intradomiciliarias de
de Municipio de | Empresa Eficiente de Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el
616 de 2019 Vivienda, Atrato - Servicios Publicos de esquema de ejecucién y las condiciones de la
Ciudad y Chocé Yuto SAS E.S.P. contrapartida como aporte del Municipio de Atrato
Territorio con el acompaﬁam@f%@ Empresa Eficiente
de Servicios Publicos\de Yuto S.A.S E.S.P.

Z08 para la implementacion del

Ministerio Programa de Gonexiones Intradomiciliarias de
de Municipio de | Empresa de Servicios Acuedugtq 4 Alcantarillado - PCI, acordar el
619 de 2019 Vivienda, Tado - Publicos Aguas de Tadé esqu () g gjecucion y las condiciones de la
Ciudad y Chocé SA co da como aporte del Municipio de Tado
Territorio | acompafiamiento de la Empresa de
= N ervicios Publicos Aguas de Tadé S.A.

Los anteriores Convenios Interadministrativos de Cooperacién se enc wgentes hasta el 31 de diciembre de 2020.

Desde una mirada multidimensional de la pobreza, el Program b3|d|o de Conexiones Intradomiciliarias para inmuebles de
estratos 1y 2, se enmarca en la dimensién de HABIT IL , que garantiza que la familia cuente con condiciones de
habitabilidad segura.

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias i |mpa Indlce de Pobreza Multidimensional — IPM. Enfocado en la dimension
de condiciones de la vivienda y acceso a serwm@b 'os, en las siguientes variables:

+ Eliminacién de excretas.
* Acceso a fuente de agua

El presente estudio se encuentrg [ dentro del Plan Anual de Adquisiciones mediante los siguientes codigos:

Maria la Baja-Bolivar: 35
Sabanas de San Ange| ena: 35882
Astrea-Cesar:3588
Tad6-Choc6:35885

Atrato-Chocd:35886
1.2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Las condiciones actuales de algunas poblaciones con bajos ingresos se caracterizan por no tener acceso al agua, como es el
caso de los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que hacen parte de este proyecto. En ciertas
situaciones, algunas viviendas que conforman los cascos urbanos de estos municipios carecen de las instalaciones
hidrosanitarias internas impidiendo conectarse de manera efectiva a los servicios publicos de acueducto y alcantarillado
existentes en las vias de los barrios priorizados.

Por esta razdn, es necesario implementar un programa de Conexiones intradomiciliarias que permita cubrir en un mayor
porcentaje al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo
gastrointestinal.

Teniendo en cuenta lo anterior, ENTerritorio en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo de
Gerencia de Proyectos No. 219141 de 2019, se encuentra adelantando el proceso de contratacion del “CHEQUEOQ,
VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS
MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR), SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADO
(CHOCO) y ATRATO (CHOCO)”, el cual se desarrollara a través de cinco (5) contratos, uno para cada uno de los siguientes
grupos:
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Grupo

MUNICIPIO OBJETO
No.

CHEQUEO, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
MARIA LA BAJA GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES

- BOLIVAR INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CHEQUEO, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
~ SABANAS DE SAN GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRA E CONEXIONES
ANGEL - MAGDALENA | INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR) N EL MUNICIPIO
DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DE ENA.

CHEQUEO, VALIDACION, DIAGNOSTICO, CO ION, INTERVENCION Y

3 ASTREA - CESAR GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION D GRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y% @ ARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CEsﬁ&

GESTION SOCIAL PARA LA E ON DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE A O Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE TADO, DEPARTAMENT! 0CO.

CHEQUEO, VALIDACION Y DIAGNC CONCERTACION, INTERVENCION Y
4 TADO - CHOCO

GESTION SOCIAL A EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICIL| E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO
DE ATRATO, MENTO DE CHOCO.

CHEQUEO, VALIDACIGN:Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
5 ATRATO - CHOCO

Con el objeto de realizar el control y vigilancia a &es realizadas por el contratista de obra que ejecute el proyecto, se hace
necesario realizar el proceso de contrat la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOC: AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS,

LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR), SABANAS DE SAN ANGEL

(MAGDALENA), ASTREA (CESA 0 (CHOCO) y ATRATO ( CHOCO)”

- e

1.3. PROGRAMAPR IAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Toda persona que II@CWOCM casos de corrupcién en las Entidades del Estado debe reportar el hecho a la Secretaria de
Transparencia de la dencia de la Republica, a través de los teléfonos: (57 1) 562 9300 Ext. 3633 o a la linea gratuita nacional
01 8000 913 666; al sitio de denuncias del programa en la pagina de Internet www.anticorrupcion.gov.co o al correo electrénico;
obstransparencia@presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la Calle 7 No. 6 — 54 de Bogota D.C. También
puede reportar el hecho a las paginas www.contratos.gov.co o www.enterritorio.gov.co y al E-mail: buzon1@presidencia.gov.co.

1.4.  INVITACION A VEEDURIAS CIUDADANAS

ENTerritorio se permite invitar a todas las Veedurias Ciudadanas establecidas en la ley, a realizar control social tanto al presente
proceso de seleccidn, como al contrato producto de la aceptacion de oferta. Para tal fin, se les proporcionara toda la informacion y
documentacién requerida.

1.5. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proceso y aquellos resultantes de la Convocatoria seran publicados en el SECOP I1.

1.6. DEFINICIONES GENERALES DE TERMINOS APLICABLES A LOS PROCESOS DE ENTerritorio.

Para todos los efectos del presente proceso se tendran en cuenta las definiciones contenidas en la Versién 10 del Manual de

Contratacion — MDI 720, las establecidas en el ANEXO GLOSARIO del Documento de Estudio Previo, el cual hace parte integral
del presente documento y las siguientes:
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1. VALOR DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV): El valor a tener en cuenta para todas las
conversiones que se requieran en el desarrollo del presente proceso y el Presupuesto Oficial Estimado (POE), sera aquel
vigente al afio en que se presenta la oferta; al resultado de la operacion matematica que se realice para hacer esta
conversion, se debe aplicar el procedimiento de redondeo indicado en el presente documento.

2. PREVALENCIA DE LETRAS SOBRE NUMEROS EN LOS VALORES Y CANTIDADES: En el evento de que se presenten en

las ofertas correspondientes a este proceso discrepancias entre cantidades expresadas en letras y nimeros, prevaleceran las
expresadas en letras.
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CAPITULO SEGUNDO

2. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCION

2.1. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

La EMPRESA NACIONAL PROMOTORA
PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE

MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS
(CHoCO)".

DEL DESARROLLO TERRITORIAL — ENTerritorio, esta interesada en contratar la:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
A PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INT NCION Y GESTION
SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIA
DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CES. ) (CHOCO) y ATRATO

a través de cinco (5) grupos discriminados de la siguiente manera: @

GRUPO

-MAGDALEN/@

No. MUNICIPIOS OBJETO
INTERVENTORIA TECNICAADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCFALXAMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION
MARIA LA BAJA DE PROTOTIPOS, (BTAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
1 - BOLIVAR- GESTION SOCIALSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONEXION INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANT, O, EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA,
DEPA TO DE BOLIVAR.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
Q@UESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION
SABANAS DE SAN ROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
2 ANGEL TION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE

'CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL,
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

NS
; TREA

-CESAR-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION
DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DE
CESAR.

TADO
-CHOCO-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION
DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ~ DE  ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE TADO, DEPARTAMENTO DE
CHOCO.

ATRATO
-CHOCO-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION
DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ~ DE  ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE
CHOCO.

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION
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2.2, ALCANCEDEL OBJETO

La descripcion técnica detallada del proyecto y el alcance del contrato a realizar, se encuentran debidamente discriminados en el
numeral 2.2, del Documento de Estudio Previo, el cual hace parte integral del presente documento.

2.3.  LUGAR DE EJECUCION
Los contratos se ejecutaran en los siguientes municipios:

GRUPO 1: MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR q @
N

Candelaria’
AUSTERD
Campo,de
|alCruz

[ = \ M
f-SantalRosa Villanueva \ Manati
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Isla de Tierra Cienaga
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Sual
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L
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-~ Arroyohondo
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Boca Cerrada San Rablo, Turquia
El.GUamo, Mataperros.
San Antonio L

Maria taBaja

- San Juan

:‘ Nepormuceno
&8 / rife
ARROYO El Playton - Magdalena
SECO ) ‘

LAS BRISAS s E
SEL Guacamayo

Google

‘ FUENTE: Google Maps

Descripcion Fisica: %

Se encuentra en las faldas de los montes de Maria, con un suelo que tiene un 90% apto para la agricultura y unos recursos
hidraulicos con una ciénaga llamada la Ciénaga de Maria La Baja, es una de las mas grandes de Colombia que se encuentra al
norte de la cabecera municipal y es rica en recursos piscicolas

San Mateo

Limites del municipio:

Norte: Municipio de Arjona

Este: Municipio de Mahates y San Juan Nepomuceno.
Oeste: Municipio de San Onofre (Sucre).

Sur: Municipio del Carmen y San Jacinto.

Vias de Comunicacion:

Aéreas: No tiene Aeropuerto

Terrestres: La Unica entrada al municipio se encuentra a 73 km de Cartagena de Indias por la via que conduce a San Onofre
(Sucre) por la Transversal del Caribe.

Fluviales: Maria La baja es un municipio con una vasta red de canales y arroyos que hacen de la regién una de las mas fértiles,
la entrada fluvial principal es la ciénaga de Maria La Baja la cual es una de la mas grandes de Colombia.
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GRUPO 2: MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA
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Descripcion Fisica: El municipio de Sabanas de San Angel esta localizado en la zona centro del Departamento del Magdalena;

conformada por los municipios de ChiboJo,vSabanas de San Angel, Tenerife, Plato, Nueva Granada y Ariguani.

@

Limites del municipio: %
R

Norte: Pivijay y Fundacion

Este: Algarrobo y El Copey - Cesar
Oeste: Nueva Granada, Chibolo y Pivijay.
Sur: Ariguani y Nueva Granada

Vias de Comunicacion:

Ruta por carretera mas corta desde Santa Marta a Sabanas de San Angel, la distancia es de 152 Km y la duracién aproximada
del viaje de 2h 46 min.
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GRUPO 3: MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR
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Descripcidn Fisica: Esté ubicado en el centro occidente del Departamento del Cesar.

Limites del municipio:

Norte: Pijifio - Magdalena y el Paso - Cesar
Este: Chimichagua - Cesar

Oeste: Pijifio.

Sur: Guamal y San Sebastian - Magdalena.

Vias de Comunicacion:

169 km hacia Valledupar, la capital del Departamento.
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GRUPO 4: MUNICIPIO DE TADO - CHOCO
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T do
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Descripcidn Fisica: Tadd esta ubicado enla p i$tal del Departamento del Choco, dentro de la zona del Alto San Juan, con
un area aproximada de 878 Km2, su cabec ipal esta ubicada a los 76°73'10" de longitud occidental, al margen izquierdo
del rio San Juan y a la derecha del rio

&

N

Limites del municipio:

Norte: Cértegui y Bagado.
Este: Risaralda

Oeste: Unién Panamericana.
Sur: Rio Iro.

Vias de Comunicacion:

Aéreas: No existe aeropuerto, el mas cercano se ubica en la ciudad de Quibdé a 1:30 horas por via terrestre.

Terrestres: A Tadd la atraviesa longitudinalmente la carretera Transversal Central del Pacifico, de gran importancia, pues es la
principal ruta de acceso al Departamento del Choc6, hoy en estado de pavimentacion, lo que se convierte en un gran desarrollo
para el municipio y el Departamento. El municipio cuenta con (tres) vias terciarias que son:

1. Via Playa de Oro — Carmelo, la cual comunica con el vecino municipio de Bagado
2. Via Tapon — Campo Alegre, la cual esta proyectada para comunicar con el vecino municipio de Rio Ir6.
3. Via Pueblo Viejo - Manungara

Fluviales: El principal rio navegable es el San Juan, que riega de oriente a occidente una gran extensionde su
territorio, también es navegable en gran parte de su recorrido el rio Mungarr, rio Chato y rio Tadocito.
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GRUPO 5: MUNICIPIO DE ATRATO - CHOCO
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Descripcion Fisica: El municipio de Atrato, desde el punto de vista hidrogréfico cuenta con abundantes cursos de agua en forma
de rios y quebradas, los cuales se convierten en una de las principales vias de comunicacion de sus habitantes. El sistema
hidrografico forma parte de la cuenca del rio Atrato, rio que nace en los farallones del Citara, sobre la cordillera Occidental, a una
altura aproximada de 3000 m s.n.m. Desde su nacimiento hasta la cabecera municipal de Yuto, su curso sigue en general una
direccion suroeste, para continuar después en direccion sur — norte. El régimen de su caudal acusa notables variaciones durante
el afio, con crecientes en el periodo de abril a diciembre y estiajes de enero a marzo; presenta eventualmente un estiaje mas
corto en los meses de julieg agosto.

Limites del municipio:

Nor - Occidente: Quibdo.
Este: Lloro
Sur; Tado, Llord y Cantén de San Pablo.

Vias de Comunicacion:

Terrestres: Carreteras pavimentadas a la capital de un trayecto de 25 km y a los demas corregimientos algunas sin pavimentar.
Fluviales: Red Hidrografica.
2.4, PLAZODEEJECUCION
El plazo previsto para la ejecucion del contrato es el que se sefiala a continuacion:
PARA LOS GRUPOS 1, 2,4y 5:
El plazo previsto para la ejecucion de los contratos de los GRUPOS 1, 2, 4 Y 5 es de SEIS (6) MESES contados a partir de

suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién, discriminado por
actividades de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD DESCRIPCION PLAZO DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1: ]
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, Interventoria a la
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y | Validacién estructural de Un (1) mes

VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS los prototipos

DE OBRA SEGUN LA NORMA

SISMORESISTENTE NSR-10

ACTIVIDAD 2: )

INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA, DE CONTROL

FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
DIAGNOSTICO, ~ VALIDACION ~ PRELIMINAR, ~ CONCERTACION Y
PLANEACION DE LA INTERVENCION.

ACTIVIDAD 3: )
INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA, DE CONTRO
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA

EJECUCION DE OBRA
@Q

Cinco (5) meses
ta de interventoria debera dar inicio a
ucion de esta actividad 3, maximo treinta

EI&%3
@%ias después del inicio de la Actividad 2, sin

mbargo, si la Entidad autoriza y se cumplen los
criterios necesarios de aprobacion, ela inicio de
esta actividad podra realizarse antes del dia 30 de
ejecucion del contrato de obra.

ACTIVIDAD 4. , > Seis (6) meses
INTERVENTORIA _ TECNICA, ADMWBTRATN@ CONTROL Inicia con la suscripcion del acta de inicio del
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBI L PLAN DE

GESTION SOCIAL JAN contrato.

Estos plazos se definen desde el acta de inici
1. Parala actividad 1, 2 y 4: Una v
2. Parala actividad 3: Una vez

%criba el acta de inicio

e por parte del supervisor el inic

io de esta actividad.

LINEA DE ?%@ARA PROYECTOS DE SEIS (6) MESES DE PLAZO DE EJECUCION
©

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES | MES

ACTIVIDAD 1: INTE ORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO
Y VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN LA
NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10.

ACTIVIDAD 2: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
DIAGNOSTICO,  VALIDACION  PRELIMINAR, CONCERTACION Y
PLANEACION DE LA INTERVENCION.

ACTIVIDAD 3: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDAD 4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 1,2y 3.
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PARA EL GRUPO 3:

El plazo previsto para la ejecucién del contrato del GRUPO 3 es de CINCO (5) meses contados

<

S

)

e la suscripcion del acta

de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, discrimin actividades de la siguiente
manera: Q
(c
ACTIVIDAD DESCRIPCION PLAZO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 1: , =
INTERVENTORIA TECNICA, Q
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y |Interventoria a la i6n Un (1) mes
AMBIENTAL ~ PARA  EL CHEQUEO Y |estructural de los p@p
VALIDACION DE DISENO DE LOS %
PROTOTIPOS DE OBRA SEGUN LA NORMA Q >
SISMORESISTENTE NSR-10 @)
ACTIVIDAD 2: ,
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

TROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y ~AMBIENTA A EL DIAGNOSTICO,
VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTA Y PLANEACION DE LA

Dos (2) meses
El Contratista de interventoria debera iniciar la
ejecucion de esta actividad 2 con el acta de inicio
del contrato

INTERVENCION.
S

A%%h NISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
mw IENTAL PARA LA EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDAD 3: ]
INTERVENTORIA TECNI
PRESUPUESTAL, SOC

Cuatro (4) meses
El Contratista de interventoria debera dar inicio a
la ejecucion de esta actividad 3, maximo treinta
(30) dias después del inicio de la Actividad 2, sin
embargo, si la Entidad autoriza y se cumplen los
criterios necesarios de aprobacion, el inicio de esta
actividad podra realizarse antes del dia 30 de
ejecucion del contrato de obra.

ACTIVIDAD 4:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO,
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTION SOCIAL
PARA LA EJECUCUION DE LAS ACTIVIDADES 1,2 Y 3.

Cinco (5) meses

Estos plazos se definen desde el acta de inicio asi:
1. Parala actividad 1, 2 y 4: Una vez se suscriba el acta de inicio

2. Parala actividad 3: Una vez se apruebe por parte de la Entidad el inicio de esta actividad.

LINEA DE TIEMPO PARA PROYECTOS DE CINCO (5) MESES DE PLAZO DE EJECUCION

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES

ACTIVIDAD 1: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEQO Y
VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGUN LA
NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10.

ACTIVIDAD 2: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL
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LINEA DE TIEMPO PARA PROYECTOS DE CINCO (5) MESES DE PLAZO DE EJECUCION

MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5

DIAGNOSTICO, VAL]DACION PRELIMINAR, CONCERTACION Y PLANEACION
DE LA INTERVENCION.

ACTIVIDAD 3: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION
DE OBRA

ACTIVIDAD 4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL
FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE
GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 1,2y 3.

)
CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecucion del contrato de interventoria se e %condicionado a la vigencia del
Contrato Interadministrativo No. 859 de 2019 (numeracién ENTerritorio 219141). En el plazo de ejecucion del Contrato

Interadministrativo que se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2020 nq/iekQ rrogado, esta condicién se entendera
por cumplida y el contrato se dard por terminado anticipadamente en la fec erminacién del mismo, situacién que no
generara obligaciones ni pagos a favor de EL INTERVENTOR. @

2.5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), para la ejecucién d

e@ﬁtegentoria de cada uno de los grupos es el siguiente:
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) PARA E i0 1

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), parucién de la interventoria para el GRUPO 1, es de TRESCIENTOS
M

VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TRENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 321.167.936,35) M/CTE, in@ IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasién de su
celebracion, ejecucion y liquidacion del co iscriminado de la siguiente manera:;
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA GRUPO 1
DESCRIPCION FACTOR MULTIPLICADOR VALOR TOTAL

VALOR INTERVENTQRIA-GRUPO 1 SIN IVA 202% $ 269.889.022,14

IVA (19%) GRUPOR\ $51.278.914,21

VALOR TOT&E\IMI:RVENTORiA GRUPO 1 $ 321.167.936,35

D

N

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) PARA EL GRUPO 2

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), para la ejecucion de la interventoria para el GRUPO 2, es de TRESCIENTOS
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTIUN
CENTAVOS ($ 317.388.892,21) MICTE, incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasidn de su
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, discriminado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA GRUPO 2

DESCRIPCION FACTOR MULTIPLICADOR VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORIA GRUPO 2 SIN IVA 200% $ 266.713.354,80
IVA (19%) GRUPO 2 $ 50.675.537 41
VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 2 $ 317.388.892,21

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) PARA EL GRUPO 3
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El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), para la ejecucion de la interventoria para el GRUPO 3, es de DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 231.630.235,24) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasién de su
celebracion, ejecucidn y liquidacién del contrato, discriminado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA GRUPO 3
DESCRIPCION FACTOR MULTIPLICADOR VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORIA GRUPO 3 SIN IVA 202% $ 194.647.256,50
IVA (19%) GRUPO 3 )\ 36.982.978,74
VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 3 N7 231.630.235,24
\S)

O

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE) PARA EL GRUPO 4 &

El Presupuesto Oficial Estimado Total (POE), para la ejecucién de la i ?&oria para el GRUPO 4, es de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS NIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 424.652.515,24) M/CTE, incluido el IVA, costo stos y demas tributos que se causen con ocasion de su
celebracion, ejecucidn y liquidacion del contrato, discriminado d@uiente manera;

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA GRUPO 4

DESCRIPCION FACTOR MULTIPLICADOR VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORIA GRUPO 4 SIN WA )\ 201% $ 356.850.853,14
IVA (19%) GRUPO 4 $67.801.662,10
VALOR TOTAL INTERVENTORIAGRUPO 4 $ 424.652.515,24

N

PRESUPUESTO OFI TIMADO (POE) PARA EL GRUPO 5

©

El Presupuesto OficialEstimado Total (POE), para la ejecucién de la interventoria para el GRUPO 5, es de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 424.452.595,24) M/CTE, incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con
ocasion de su celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, discriminado de la siguiente manera:;

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA GRUPO 5

DESCRIPCION FACTOR MULTIPLICADOR VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORIA GRUPO 5 SIN IVA 201% $ 356.682.853,14
IVA (19%) GRUPO 5 $67.769.742,10
VALOR TOTAL INTERVENTORIA GRUPO 5 $ 424.452.595,24

El oferente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravamenes
que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion (cuando aplique) del contrato.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el Capitulo 13 - GARANTIAS EXIGIDAS Y
CONDICIONES del presente documento.

2.6. FUENTES DE FINANCIACION
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ENTerritorio cuenta para el presente proceso de seleccion con el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal a continuacién

sefialado(s):

lunes, 18 de mayo de 2020

MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR

Centro de

No. CDP Fecha CDP | Codigo Presupuestal Costo Descripcion del Rubro Monto
4198 05-05-2020 | 2-1-7-1-01-07-0001 | 041387 Honorarios Consultoria - | 554 467 936 35
Vigencia Actual
Total $ 321,167,936.35
N
MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA @
N
No. CDP Fecha CDP | Cédigo Presupuestal C?;::Ode Descripcion del Rubro Monto
4199 05-05-2020 | 2-1-7-1-01-07-00-01 | 041837 S.CO”S“”O”a " | 317,388,802.21
Wigencia Actual

Total

$ 317,388,892.21

MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR Gi@

No. CDP Fecha CDP | Cdédigo Presupuestal C?;::ode Descripcion del Rubro Monto
Honorarios Consultoria -
4200 05-05-2020 2-1-7-1-01-07-0% 041837 Vigencia Actual 231,630,235.24
Total 231,630,235.24
MUNICIPIO DE TADO, DEPARTAME@CHOCO
No. CDP Fecha CDP | Cédigo Presupuestal Ce(;:::ode Descripcion del Rubro Monto
4201 05-05¢ 2-1-7-101-07-00-01 219141 Honorarios Consultoria - | 41 655 545 24
Vigencia Actual
Total $ 424,652,515.24
MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
No. CDP Fecha CDP | Cédigo Presupuestal Ce(;l;;(: ode Descripcion del Rubro Monto
4202 05-05-2020 | 2-1-7-1-01-07-00-01 | 219141 Honorarios Consultoria - |44 455 595 24

Vigencia Actual

Total

$ 424,452,595.24

Expedido(s) por el Responsable del Grupo de Presupuesto de ENTerritorio
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CAPITULO TERCERO
3. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCION Y JUSTIFICACION

El presente proceso de seleccion se adelanta mediante la modalidad prevista en la versién 10 del Manual de Contratacién — MDI
720 de ENTerritorio (antes FONADE), adoptado mediante Resolucion No.223 del 14 de agosto de 2018, en su Articulo 7
“CONVOCATORIA MERITORIA”, teniendo en cuenta que se trata de una contratacion de servicios de consultoria o de
interventoria, y el procedimiento a seguir es el previsto en el PARAGRAFO PRIMERO del articulo 7 del Manual de Contratacion.

De acuerdo con el Articulo 1 del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019, el Fondo Financiero de Pro Desarrollo FONADE
- Empresa Industrial y Comercial del Estado de carécter financiero, dotada de personeria juridi onio propio, autonomia
administrativa, vinculada al Departamento Nacional de Planeacion y vigilada por la Superintender inanciera, se denominara,
en adelante, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIA efritorio. A partir de la entrada
en vigencia del citado Decreto, todas las referencias y/o disposiciones Iegales 0 g:' entarias vigentes relacionadas
con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, se entendera P a la Empresa Nacional Promotora

del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

El Articulo 15 de la Ley 1150 de 2007, establece que los Contratos que ceI s Entidades financieras de caracter estatal, no
estaran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contrata a la Administracién Publica y se regiran por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas activi. Asimismo, el régimen aplicable a la contratacion de

ENTerritorio es el del derecho privado, el cual se desarrolla mediant% anual de Contratacion Version 10.

ENTerritorio ha abierto el presente procedimiento de Con '2\ Q el cual NO constituye oferta de negocio juridico de parte de
0 a seleccionar o0 no alguna(s) de las Ofertas, e incluso podra

ENTerritorio, por lo cual, ENTerritorio tendré siempre e
suspender o cancelar en cualquier momento la pre nvocatorla por lo que la participacién de un Oferente no le otorga

derecho alguno al agotamiento y finiquito del procedi 0 iniciado 0 a la aceptacion de la oferta.

Asi mismo, si existen raz % lo justifiquen el proceso de seleccion podra ser cancelado. Esta decision requiere de la
respectiva justificacion s ada por los medios de publicidad.

NOTA 1: Los oferentés (persona natural o juridica) podran presentar oferta y ser habilitados para cualquiera de los
grupos, pero solo sera aceptado a maximo UN (1) grupo objeto del presente proceso.

NOTA 2: Esta condicién se hace extensible a los oferentes miembros de un oferente plural que a quienes se les haya
aceptado la oferta para un grupo como persona natural o juridica unipersonal, en cuyo caso se eliminara
automaticamente el oferente plural o viceversa.

Por tal razén, los oferentes interesados en presentarse a mas de un grupo, deberan presentar ofertas econémicas
independientes para cada grupo, teniendo en cuenta que una vez sea seleccionado para uno de los grupos,
automaticamente quedara excluido del proceso de seleccidn de los grupos restantes. Los documentos que acrediten
los requisitos técnicos, econémicos y juridicos podran ser los mismos en todos los grupos a los que se presente, pero
debera cumplir con los requisitos del grupo de mayor valor.

NOTA 3: Los oferentes interesados en presentarse a varios grupos deberan tener en cuenta para la elaboracion de su
oferta que, deberan cumplir con los requerimientos exigidos en este documento para el grupo con mayor POE al que
se presente
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CAPITULO CUARTO
4. TRAMITE DEL PROCESO DE SELECCION
41. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

Hacen parte del presente proceso de seleccién:

1) Acta de Apertura del Proceso de Convocatoria. q @

2) Reglas de Participacion. @

3) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal X

4)  Estudios previos y anexos.

5) Las respuestas a las observaciones realizadas a las Reglas de Participacién y aclara hmmdas por ENTerritorio en los

medios dispuestos para ello. @D

6) Adendas. X

7)  Acta de Cierre de la Convocatoria. &

8) Las ofertas que sean presentadas.

9) Elinforme de Pre-calificacién y las observaciones presentadas en reI este.

10) Elinforme definitivo de Pre-calificacién. Q'

11) Elinforme de Evaluacion Técnico y las observaciones presenta elacién con este.

12) El Informe de respuesta a las observaciones al Informe de E@sa én Técnico.

13) Informe de Recomendacion. »

14) Acta de seleccion o de declaratoria de proceso fallido-¢desigrto, segln sea el caso

15) Los documentos que se expidan en desarrollo del pracesode seleccién
NOTA: Es responsabilidad del oferente su consu grificacion.
4.2. COMUNICACION CONLOSINTE S Y OFERENTES
ENTerritorio publicard en el SE a totalidad de los documentos relacionados en el numeral anterior y tal
publicacion es de obligatorio c imviento frente a los interesados y oferentes.

unicamente en la plat ¢ SECOP Il, dentro del término establecido en la solicitud de aclaracion.

Las respuestas que brind%ﬂ%> éerentes a las solicitudes de aclaracion realizadas por ENTERRITORIO deberan hacerse

En cuanto a las aclagﬁnes y envio de documentos requeridos con ocasién de la verificacion y evaluacion de las ofertas, sélo
seran tenidas en cuenta aquellas que sean presentadas en tiempo, es decir, en los términos previstos en el CRONOGRAMA
DEL PROCESO establecido en el Capitulo Décimo Cuarto del presente documento.

Toda consulta al proceso debera formularse de acuerdo con lo establecido en el presente numeral. En ningin caso
ENTerritorio atendera consultas telefénicas ni personales.

4.3. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

El presente proceso de seleccion inicia a partir de la fecha de publicacion del Acta de Apertura y de las Reglas de Participacion en
el SECOP L.

El proceso de seleccion se encuentra dividido en las siguientes etapas:
4.3.1. APERTURA DEL PROCESO
La apertura del proceso se llevara a cabo a partir de la expedicion del Acta respectiva, suscrita por el Ordenador del Gasto o su

delegado, en la que se establecera el cronograma de la CONVOCATORIA, la cual sera publicada junto con las Reglas de
Participacion en el SECOP 1.
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4.3.2. OBSERVACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACION

Las observaciones a las Reglas de Participacion se realizaran en los términos establecidos en el Cronograma General del
presente documento, y solo se daran respuesta a las formuladas dentro de la plataforma SECOP 1.

Las respuestas de aclaracién emitidas por ENTerritorio, a las preguntas formuladas por los oferentes o interesados, seran
publicadas a través de la Plataforma SECOP II.

Las respuestas emitidas por ENTerritorio, no pueden modificar, adicionar, complementar o ra alguna alterar lo
consignado en las Reglas de Participacion, ya que estds respuestas no sustituyen estas e Participacion. Las
modificaciones a las Reglas de Participacion, solo se realizaran conforme lo establecido en al 4.3.3 ADENDAS del
presente documento.

DEBIDO PROCESO, PUBLICIDAD,
, L ) ) "ENTRE OTROS, ENTerritorio DARA
RESPUESTA UNICAMENTE A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS A LAS RE DE PARTICIPACION DENTRO DEL

4.3.3. ADENDAS @

ENTerritorio puede modificar las Reglas de Participacién unicam @raves de Adendas expedidas antes del vencimiento del
plazo para presentar ofertas, previa motivaciéon de la depende icitante o la Subgerencia de Operaciones, las cuales seran
comunicadas en el SECOP Il a todos los interesados. Est ran expedir hasta un (1) dia habil antes del cierre, evento en el
cual podra prorrogarse la fecha del cierre. @

Adicionalmente se podran expedir adendas post'cierre solamente para modificar el cronograma del proceso.

4.3.4. PLAZO DEL PROCESO DE SEI@N

El plazo del presente proceso de s i 'sera aquel término que transcurrira entre la fecha de publicacién de las Reglas de
Participacion y la publicacion del eleccion de Oferente.
4.3.5. PLAZOPARAP AR OFERTAS

Dentro de las fechas@ establecidas en el cronograma del proceso, los interesados podrén presentar sus ofertas unicamente
en la plataforma SE IIl, NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS REMITIDAS A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO o
FISICAS Y NO SERAN TENIDAS COMO VALIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO.

4.3.6. PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

El oferente interesado en presentarse a mas de un grupo debera presentar ofertas
economicas independientes para cada grupo.

OFERTA ECONOMICA

El oferente debe formular su oferta econdmica unicamente en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma SECOP I,
teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos:

a. Todos los valores deben estar expresados en pesos colombianos.

b. El VALOR TOTAL de la oferta resultante de la verificacion aritmética de la OFERTA ECONOMICA y el FORMATO 07A, no
deben presentar diferencias.

c. El'VALOR TOTAL de la OFERTA ECONOMICA resultante de la verificacion aritmética no debe ser superior al 100% del
presupuesto oficial estimado total POE.
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d. En caso de no expresar un valor para el IVA, ENTerritorio dara por entendido que el valor correspondiente, de acuerdo con
las normas tributarias pertinentes, se encuentra incluido en el valor total de la OFERTA ECONOMICA.

e. Debera tener en cuenta al momento de diligenciar la OFERTA ECONOMICA, que el valor de la interventoria incluido IVA no
podra ser superior al 100% del valor total incluido IVA indicado en el numeral 4.2 - PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO -
POE del presente documento y que tampoco podré ser cero (0).

f. Diligenciar con un valor diferente a cero pesos ($0) todas las casillas correspondientes al valor de uno o varios items cuya
cantidad diferente de cero esté indicada en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la Plataforma SECOP II.

FORMATO 07A

®
Hara parte de la oferta econémica y deberé presentarse COMO ANEXO con los documen %A PLATAFORMA SECOP
I, el FORMATO 07A del grupo al que desee presentarse, para lo cual el oferente debera dili \?fw?y presentar el Formato.

Al momento de diligenciar el FORMATO 07A, el oferente deberd considerar y discriz@&amente:

Personal profesional minimo requerido para la ejecucién del contrato %Jpo 0 grupos en la cual se presenten

a)

b) Personal técnico y auxiliar minimo requerido para la ejecucion del del grupo a ofertar
c) Costos Indirectos del grupo a ofertar

d) Factor multiplicador @

e) IVA

—H
=

VALOR TOTAL OFERTA del grupo a ofertar @
Adicionalmente, debera considerar los siguientes aspe v

- EI'VALOR TOTAL OFERTA del FORMAT o debe presentar diferenciar con el VALOR TOTAL presentado en la
OFERTA ECONOMICA. &

nal requerido para la ejecucion del objeto contractual, de conformidad con el
dicado en el numeral 9.3.1.2. Obligaciones Relacionadas con el Personal
jeto Contractual del presente documento.

- Debe contemplarse la totalidad
PERSONAL MINIMO REQU
Requerido para la Ejecucio

- Debe elaborarse utiliz \a? ametodologia del factor multiplicador, para lo cual debera tener en consideracion la descripcion
contenida en el A 6\{&, etodologia del factor multiplicador).

- Un factor muItig@or que en ningun caso podra ser inferior al 95% ni superior al 105% del factor multiplicador minimo
establecido en el numeral 4.1 del Estudio Previo y subsiguientes, el cual aplica a los costos del personal requerido para la
ejecucion de cada uno de los grupos, estos son;

GRUPO 1: 202%.
GRUPO 2: 200%.
GRUPO 3: 202%.
GRUPO 4: 201%.
GRUPO 5: 201%.

- El valor correspondiente a los sueldos basicos podra variar tinicamente entre el 95% y el 100% del valor establecido
en el numeral 4.1 del Estudio Previo

- Los porcentajes de dedicacion seialados para los profesionales en el numeral 4.1 del Estudio Previo NO pueden
ser modificados en la oferta.

- Debera expresar todos los valores en pesos colombianos.
- El plazo de ejecucion del contrato sefialado en el numeral 2.4. PLAZO DE EJECUCION del presente documento.

- Laformay el sistema de pago sefialados en el Estudio Previo.
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- Las variables econdmicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en el Estudio
Previo. Las variables a tener en cuenta, asi como las proyecciones que de ellas se realicen para efectos de la formulacion
de la oferta econémica, son de responsabilidad exclusiva del oferente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las
diferencias que puedan presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la
ejecucion del contrato.

- Lainformacion contenida en la Descripcion General objeto del contrato y el alcance, establecidos en el Estudio Previo.

- Las condiciones y especificaciones técnicas, asi como la informacidn técnica, hidrolégica, geoldgica, geomorfoldgica y
sismoldgica, geotécnica, topografica y cartografica, estudios de impacto ambiental y las leyes . as que rigen para la
regién y las propias del sitio donde se desarrollara el contrato. De igual forma, todos los ca se requieran para la
correcta ejecucion del objeto del contrato derivado del presente proceso de seleccion, er eglos los generados por el
transporte del personal, equipo, materiales, etc. Del mismo modo, deberd consi las condiciones, climaticas,
ambientales y de orden publico.

- La totalidad de los tributos, independientemente de la denominacién que as el nivel territorial del que provengan,
que se causen o llegaren a causar por la celebracion, ejecucion y liquidasi uando aplique) del contrato objeto del
presente proceso de seleccion, seran de su cargo exclusivo. %

ot

NOTA 1: Los valores correspondientes a la columna B “SUELDO MES ICO” establecidos en la(s) tabla(s) del numeral 4.1 del
Estudio Previo, podra variar unicamente entre el 95% y el 100% ento de la presentacion de la oferta y el oferente
seleccionado debera garantizar su pago a los profesionales prese%g| urante la ejecucién del contrato. Es de aclarar que este
valor corresponde a un sueldo basico y no incluye las prestacio%{> ey.

NOTA 2: Los porcentajes de dedicacion sefialados par sionales en la(s) tabla(s) del numeral 4.1 del Estudio Previo, son
los requeridos y no podran ser modificados en la ofe stante, en caso de que el oferente determine la necesidad de incluir
un personal distinto al sefialado o con una dedic %yer, tales modificaciones seran asumidas por el oferente seleccionado,
pero no se podran reflejar en el FORMATO 07, @

FORMATO 11 @

Haré parte de la oferta econdmica ré presentarse COMO ANEXO con los documentos EN LA PLATAFORMA SECOP

Il, la estimacion del factor multjpd

- La estimacién g@ealice el oferente del factor multiplicador debera considerar la informacion presentada en el Anexo 8
adjunto al presente documento.

- Debera expresar todos los valores en porcentaje (%).

- Lainformacién contenida en el FORMATO 07A (Costos Indirectos), no debe incluir gastos previamente desagregados en la
discriminacién del factor multiplicador.

4.3.7. ACTADE CIERRE

Una vez llegado el plazo sefialado para presentar ofertas, ENTerritorio, en la fecha y hora establecida en el cronograma del
proceso, verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento de la finalizacién del término para su presentacion y se dejara
constancia de ello en la Plataforma SECOP |l y en acta suscrita. En el acta de cierre se dejara constancia del nombre o razon
social del oferente y de la presentacion de la garantia de seriedad de la oferta.

NOTA 1: En caso de no encontrarse la garantia de seriedad de la oferta, se entendera por no presentada la oferta, lo cual
constituye causal de rechazo y su ausencia no podra ser subsanada.

NOTA 2: Constituye causal de rechazo lo siguiente:

e Cuando en la garantia de seriedad de la oferta, ni el nimero ni el objeto del proceso correspondan con el del presente
proceso de seleccion.
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Adicionalmente, de acuerdo con los FACTORES DE DESEMPATE establecidos en el numeral 7.5 del presente documento, en
caso de Empate en la PRE-CALIFICACION o en la EVALUACION TECNICA Y PONDERACION, ENTerritorio, cuando se
requiera, aplicara el siguiente criterio:

1. Se asignara un numero, el cual corresponde al orden de presentacion de las ofertas en la Plataforma SECOP I (01, 02, 03, y
asi sucesivamente) y se dejara constancia de ello en el acta de cierre.

2. Para determinar el desempate se verificara el nimero asignado de los oferentes empatados, y ENTERRITORIO tomara los
centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) (certificada por la Sugeriniémiencia Financiera de
Colombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) que rija el dia del plazo para presentar
ofertas (términos previstos en el CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capitulo Décimo Qui resente documento).

Cuando los centavos terminen en un ndmero PAR, se determinara un orden os los oferentes empatados
organizandolos de MAYOR a MENOR. @

Cuando los centavos terminen en un nimero IMPAR, se determinara 4@\ con todos los oferentes empatados
organizandolos de MENOR a MAYOR. %

4.3.8. VERIFICACION DE REQUISITOS PRE-CALIFICACION Y EV@ON TECNICA

La Subgerencia de Operaciones designara el Comité Evaluador,
del cumplimiento de los requisitos habilitantes y de la dete
Evaluador sera el responsable de la evaluacion técnica
elegibilidad, con sujecion a lo establecido en el present

ahse constituye en el drgano responsable de la verificacion
n de los cinco (5) pre-calificados. Asi mismo, el Comité
cinco (5) pre-calificados y de la determinacién del orden de
nto.

NOTA: Se evaluaran técnicamente todas las ofert hdas de la Pre-calificacion en los siguientes eventos:
1) Cuando se presenten cinco (5) 0 menos ée%tgs al presente proceso de seleccion.

2) En caso de que después de eval quisitos de pre-calificacion, los oferentes habilitados sea un nimero inferior o igual a
cinco (5) oferentes.

4.3.8.1. Verificacion del i%lento de los requisitos habilitantes: PRE-CALIFICACION

En desarrollo de su Comité Evaluador procedera a la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes y
expedira el Informe re-calificacion, al cual, se dara traslado por el término establecido en el cronograma del proceso,
publicandolo en el SECOP Il para que los interesados presenten observaciones.

Las observaciones al Informe de Pre-calificacion se resolveran por parte del Comité Evaluador dentro del plazo establecido para
el efecto en el cronograma del proceso mediante el Informe Definitivo de Pre-calificacidn, en el cual, se estableceran los cinco (5)
pre calificados.

NOTA 1: Se evaluaran técnicamente todas las ofertas habilitadas de la Pre-calificacion en los siguientes eventos:

1) Cuando se presenten cinco (5) o menos oferentes al presente proceso de seleccion.

2) En caso de que después de evaluar los requisitos de pre-calificacion, los oferentes habilitados sea un nimero inferior o igual a
cinco (5) oferentes.

NOTA 2: ENTerritorio se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el oferente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o Entidades respectivas de donde provenga la
informacion.

NOTA 3: ENTerritorio se reserva el derecho de verificar y solicitar complementar, subsanar o aclarar la informacion presentada

por el oferente para la acreditacion de las exigencias establecidas en el presente documento, en cualquier estado en que se
encuentre el proceso de seleccion hasta antes del Acta de Seleccion.
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4.3.8.2. Evaluacion Técnica

Posterior al Informe Definitivo de Pre-calificacion, el Comité Evaluador procedera a la verificaciéon del cumplimiento de los
requisitos técnicos y expedira el Informe de Evaluacién Técnico, publicandolo en el SECOP Il para que los interesados presenten
observaciones por el término establecido en el cronograma del proceso.

Las observaciones al Informe de Evaluacién Técnico se resolveran por parte del Comité Evaluador dentro del plazo establecido
para el efecto en el cronograma del proceso mediante el Informe de Respuesta a Observaciones al Informe de Evaluacién
Técnico, determinando las mejores ofertas desde el criterio técnico y otorgando un orden de mayor a menor puntaje.

proceso se declarara fallido.

De determinarse que alguno de los oferentes cumple con las condiciones exigidas.defla oferta econémica, el Comité Evaluador el
mismo dia emitira el Informe de Recomendacion, el cual, seré publicado en €bSECOP |I.

NOTA 1: ENTerritorio se reserva el derecho de verificar integralmetenticidad, exactitud y coherencia de la informacion
aportada por el oferente, pudiendo acudir para ello a las perso%> presas o Entidades respectivas de donde provenga la
informacion.

NOTA 2: ENTerritorio se reserva el derecho de verific tar complementar, subsanar o aclarar la informacion presentada
por el oferente para la acreditacién de las exigencia ecidas en el presente documento, en cualquier estado en que se
encuentre el proceso de seleccion hasta antes de:?cli% ge seleccion.

4.3.9. SUBSANABILIDAD &
En atencion a los principios de igu valencia del interés general y primacia del derecho sustancial, en los procesos de
seleccidn de contratistas que adelante erritorio, la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes no serviran de

titulo suficiente para el rechaza\de Igs ofrecimientos hechos y podran ser subsanados. El defecto, el error, lo incompleto podra

corregirse por parte de Ioe es dentro del plazo previsto para la presentacion de observaciones a los informes,
N

conforme a lo establecid \‘ cfonograma del presente proceso de seleccién.

Tratdndose de los g%idisitos habilitantes, el Comité Evaluador podra solicitar, si resulta necesario, las aclaraciones vy
explicaciones que estime indispensables, en este caso, el oferente debera dar respuesta dentro del plazo previsto para tal fin.

s

La documentacién solicitada o aquella que bajo los mismos términos aporte el oferente en el traslado a observaciones a los
informes, debe corresponder a los contratos 0 proyectos o experiencias relacionados en la oferta, razén por la cual, no podra
solicitarse, ni aceptarse el aporte de documentos de contratos o proyectos o experiencias diferentes a los alli aportados.

4.3.10. EVALUACION DE OFERTAS

Superada la etapa de verificacion de los requisitos habilitantes, se emitira el INFORME DE PRE-CALIFICACION publicandolo en
el SECOP I, del cual, se dara traslado por el término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién para que
los interesados presenten observaciones al informe.

El Comité Evaluador presentara el INFORME DEFINITIVO DE PRE-CALIFICACION con la lista de méaximo cinco (5) oferentes pre
calificados, publicandolo en el SECOP |I.

Realizada la evaluacion de los oferentes pre calificados, se emitira el INFORME DE EVALUACION TECNICO publicandolo en el
SECOP I, del cual, se dara traslado por el término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, para que los
interesados presenten observaciones al informe.

El Comité Evaluador presentara el INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION TECNICO
con el orden de mayor a menor puntaje de las ofertas evaluadas técnicamente, publicandolo en el SECOP Il.
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Posteriormente, se procedera a evaluar la oferta econémica.

El Comité Evaluador emitira el INFORME DE RECOMENDACION con la recomendacion al ordenador del gasto o su delegado
sobre la mejor oferta para la entidad, el cual, sera publicado en el SECOP II.

NOTA: Una vez se encuentre publicado el INFORME DE PRE-CALIFICACION, seran publicadas todas las ofertas en la
plataforma SECOP II.

4.4. ACTADE SELECCION DE OFERENTE O DECLARATORIA DE FALLIDO q @
4.41. ACTA DE SELECCION DE OFERENTES @Q

El Ordenador del gasto o su delegado suscribira el Acta de Seleccion de la oferta mas ' nte, para lo cual se tendra en
cuenta el resultado final plasmado en el Informe de Recomendacion, la cual seré public | SECOP I.

4.4.2. DECLARATORIA DE DESIERTO O FALLIDO @

Sin perjuicio de la facultad discrecional de ENTerritorio para cancelar e de seleccidn, el proceso podra ser declarado
desierto o fallido, entre otras, por las siguientes circunstancias, cuando: @

Existan motivos o causas que impidan la escogencia obj @una oferta.

No se presente ninguna oferta.

Habiéndose presentado Unicamente una oferta, rra en alguna causal de rechazo.

Habiéndose presentado més de una oferta, nifigura)de ellas se ajuste a los requerimientos y condiciones consignados

cooop

en el presente documento. Q‘
e. En caso de que ninguno de los ofere haya ampliado la vigencia de su oferta, en el evento en que el proceso de
seleccion supere el término de vige ial de las ofertas.

4.5. SUSCRIPCION DEL CONTRA %%

El oferente seleccionado tendra uf éximo de dos (2) dias habiles siguientes a la publicacién del Acta de Seleccion para
presentar la documentacion >= para la suscripcién del contrato, so pena de hacer exigible la garantia de seriedad de la

a ar con el oferente que haya ocupado el segundo lugar si las condiciones de la oferta son
igualmente favorables p@> fidad o con el que siguiere en lista hasta adjudicarse el Proceso de ser posible.

Una vez presentada gﬂécumentadén requerida para la suscripcion del contrato por parte del oferente seleccionado, el abogado
del Comité Evaluador elaborara la minuta del contrato dentro del término de un (1) dia habil, para la suscripcion del contrato por
medio de la Plataforma SECORP |I.

El Contratista tendra un maximo de tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato para constituir y publicar las garantias
exigidas en la Plataforma SECOP Il en las Reglas de Participacion para su respectiva aprobacion.

De no cumplir con alguno de los términos establecidos para la suscripcion del contrato o para aportar los documentos requeridos,
se entendera que no esta interesado en su ejecucion y ENTerritorio podra hacer exigible la garantia de seriedad de la oferta al no
cumplirse los requisitos de ejecucion del contrato y podra contratar con el oferente que haya ocupado el segundo lugar si las
condiciones de la oferta son igualmente favorables para ENTerritorio. Si éste tampoco suscribe el contrato dentro del plazo
previsto en la comunicacion respectiva, se aplicaran las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden, en tanto existan
mas oferentes favorables hasta adjudicarse el proceso de ser posible.

Si dentro del plazo comprendido entre la publicacidn del acta de seleccion y la suscripcion del contrato sobreviene una inhabilidad
o incompatibilidad o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista en las Reglas de
Participacion o si el oferente seleccionado dentro de dicho plazo, estando obligado a ello, no adelanta la renovacion anual de la
matricula de que trata el Articulo 33 del Cédigo de Comercio, ENTerritorio desistira de la seleccién y podra contratar, dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes, con el oferente calificado en el siguiente orden de elegibilidad, siempre y cuando su oferta fuere
favorable para ENTerritorio y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato dentro del plazo previsto en la
comunicacion respectiva, se aplicaran las mismas reglas con los siguientes oferentes en el orden, en tanto existan méas oferentes
favorables hasta adjudicarse el proceso de ser posible.
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CAPITULO QUINTO
5, PRESENTACION DE LA OFERTA
5.1. CONDICIONES GENERALES
51.1. MODALIDADES DE PARTICIPACION

Podran presentar oferta personas naturales, personas juridicas, consorcios, uniones temporales %cu@gr otra modalidad de
asociacion prevista en la ley. @

Las condiciones de participacion previstas en el presente documento para los consorci iones temporales se haran
extensivas a cualquier modalidad de asociacion prevista en la Ley escogida por los oferen@

G

N

Para poder presentar oferta para el presente proceso, es necesario estap&mente registrado en el SECOP II. Los
oferentes singulares en su correspondiente calidad de persona natura Ma y los plurales, como consorcio 0 unidn
temporal, segiin sea el caso. En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan sea el mismo con el
cual estan registrados en el SECOP II. @

5.1.2. RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACION DE@RTA

Los oferentes deberan elaborar por su cuenta y ries
haran parte integral del contrato. Se consideran co
y sus anexos, publicados en el SECORP |I.

go {@ a, de acuerdo con lo solicitado en el presente documento, las cuales
Q dosumentos oficiales del proceso de seleccion, las Reglas de Participacion

La presentacion de la oferta lleva impljgj
conforme a las cuales se ejecutara

conocimiento y la aceptacion por parte del oferente, de todas las condiciones
to, incluyendo las propias del sitio de trabajo, tales como la informacién social,
cultural, técnica, hidroldgica, geol morfolégica y sismoldgica, geotécnica, topografica y cartografica, estudios de impacto
ambiental, las leyes y normas que\figen para la region, entre otras, de tal manera que la oferta presentada debera reflejar la
totalidad de los costos en %ncurriré para alcanzar la realizacion del objeto del contrato derivado de este proceso de
seleccidn. Asi mismo, debé &, er en cuenta la movilizacion y permanencia en el sitio de los trabajos, tanto del personal como de
los insumos, la situagi @ den publico, el factor climatico y ambiental, asi como los deméas aspectos que puedan incidir en la
ejecucion del contrat 0 anterior, es obligacion del interesado para elaborar su oferta, realizar las inspecciones necesarias al
sitio donde se adelantara el proyecto objeto del contrato derivado del presente proceso y conocer las condiciones de mano de
obra, transporte de personal y materiales, condiciones técnicas del sitio especifico y sus alrededores, aspectos sociales, de orden
publico, climaticos, ambientales y las demas en las que se ejecutara el proyecto objeto del contrato derivado del presente
proceso.

Igualmente debera considerar los aspectos relacionados en la Descripcion y Aspectos Generales del Proyecto.
5.1.3. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta debera permanecer vigente por un periodo minimo de tres (3) meses contados a partir de la fecha prevista para la
finalizacion del término para presentar ofertas.

ENTerritorio podré solicitar, si ello fuere necesario, la ampliacién de la vigencia de la oferta y, por ende, la ampliacion de la
Garantia de Seriedad de la misma por el término que se requiera. En cualquier caso, la ampliacién del término de vigencia de la
oferta sera obligatoria hasta por 90 dias. En el evento en que el requerimiento de ENTerritorio exceda de este término, el oferente
y su garante podran decidir si amplian la vigencia de la oferta o si la retiran, sin que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

Durante el periodo de su vigencia, la oferta sera irrevocable, de tal manera que el oferente no podra retirarla, ni modificar los

términos o condiciones de la misma, so pena que ENTerritorio haga efectiva la garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo con
lo establecido en el presente documento.
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Si por cualquier circunstancia se amplia el tramite del proceso de seleccion y el oferente presenta una ampliacion a la garantia de
seriedad de la oferta que comprenda tal ampliacion, se entendera que amplia su oferta y mantiene la totalidad de sus condiciones.

En el evento en que el proceso de seleccion supere el término de vigencia de las ofertas exigido en este numeral y alguna(s)
oferta(s) venza(n) sin que el(los) oferente(s) la(s) haya(n) ampliado o sin que haya(n) ampliado la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, se entendera que desiste(n) de participar en el proceso de seleccion, so pena de hacer efectiva la Garantia
de Seriedad de la oferta.

5.1.4. IDIOMA

manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso de seleccion deberén ¢ \ ctados en dicho idioma,
€en consecuencia, la oferta, todos los documentos que la integran y la totalidad de la correspo i
proceso de seleccion deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y pres n traduccién oficial, en consideracion
con los Articulos 251 del Cédigo General del Proceso; 480 Cédigo de Comerci solucion 10547 del 14 de diciembre de
2018 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. %

5.1.5. OFERTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES @

No se aceptaran ofertas alternativas ni parciales. % 3

Para efectos de la evaluacion no se tendran en cuenta p
solicitados en el presente documento.

5.1.6. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL@B ;. RIOR

Los documentos de caracter publlco otorgados en el exterior deberan presentarse debidamente legalizados o
apostillados de conformidad con lo est: n la Resolucion No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el
procedimiento para apostillar y/o le cumentos y se deroga la Resolucion 3269 del 14 de junio de 2016”, expedida por el
Ministerio de Relaciones Exterlore epublica de Colombia.

Sin excepcidn, todos los doguie t s de caracter publico y privado constitutivos de la oferta otorgados en el exterior deberan estar
legalizados o apostillad d~~.\ onformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es @en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva traduccion
oficial al idioma casteltano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, asi mismo

dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segtn corresponda.

5.1.7. TIiTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El oferente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una institucion de
educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para
expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional,
para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor
del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

5.1.8. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS O PROYECTOS EJECUTADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a) Verificacidn de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.
b) Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
c) Conversién del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y posteriormente

conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el valor del délar americano sera
el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION CME 010-2020 Pagina 31 de 85



lunes, 18 de mayo de 2020

Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista informacion
oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total del contrato
a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso de que el oferente presente soportes de la fecha de terminacion y
de la fecha de suscripcion del acta de entrega o recibo final, la fecha que sera tomada para la conversién sera la de
terminacién del contrato.

. <
En el evento que el oferente, con la oferta o cuando se le requiera no presente documentos que

establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia en donde se pueda verifi
contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no
este criterio de experiencia.

con las condiciones
alor total ejecutado del
ido en cuenta para acreditar
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CAPITULO SEXTO
6. REQUISITOS DE PRE-CALIFICACION Y FACTORES DE DESEMPATE
6.1.  REQUISITOS DE PRE-CALIFICACION

El Comité Evaluador designado por ENTerritorio para el presente proceso sera el érgano responsable de la verificacion del
cumplimiento de los requisitos de pre-calificacién y de la evaluacién de las ofertas presentadas y de la determinacién del orden de

las mismas, con sujecion a lo establecido en el presente documento.
Los requisitos de pre-calificacién son aquellos que se refieren a la capacidad juridica, financiera g\ nizacién y técnica de los
oferentes y son objeto de verificacién de cumplimiento para la participacion en el proceso de s€ r;‘ ioF

La verificacién de los requisitos que se sefialan a continuacion se calificara como cumpl@%umple y el cumplimiento o no de la
totalidad de los mismos dara como resultado la habilitacién o no habilitacién del ofer &

El oferente habilitado podré continuar en el proceso con la siguiente etapa, la ¢ a"”esponde a la determinacién de las cinco (5)
mejores ofertas.

REQUISITOS DE PRECALIFICACION

CRITERIO N <\\J/ERIFICACI()N CALIFICACION
JURIDICOS @ Cumple / No Cumple
. 5 Habilitado /
FINANCIEROS Y DE ORGANIZACION@\& Cumple / No Cumple No Habilitado

, )
TECNICOS N2 Cumple / No Cumple

NOTA 1: Los oferentes (per?ﬁg&tural o juridica) podran presentar oferta y ser habilitados para cualquiera de los
grupos, pero solo sera ac o/a maximo UN (1) grupo objeto del presente proceso.

NOTA 2: Esta condic ace extensible a los oferentes miembros de un oferente plural que a quienes se les haya
aceptado la ofert ra un grupo como persona natural o juridica unipersonal, en cuyo caso se eliminara
automaticamente el oferente plural o viceversa.

Por tal razén, los oferentes interesados en presentarse a mas de un grupo, deberan presentar ofertas econémicas
independientes para cada grupo, teniendo en cuenta que una vez sea seleccionado para uno de los grupos,
automaticamente quedara excluido del proceso de seleccidén de los grupos restantes. Los documentos que
acrediten los requisitos técnicos, econdmicos y juridicos podran ser los mismos en todos los grupos a los
que se presente, pero debera cumplir con los requisitos del grupo de mayor valor.

NOTA 3: Los oferentes interesados en presentarse a varios grupos deberan tener en cuenta para la elaboracion de su
oferta que, deberan cumplir con los requerimientos exigidos en este documento para el grupo con mayor POE
al que se presente

6.1.1.  REQUISITOS JURIDICOS
6.1.1.1. Carta de presentacion
De acuerdo con el modelo del FORMATO 01 suministrado, la carta de presentacion de la oferta debe estar suscrita por la persona

natural o por el representante legal de la persona juridica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la
union temporal, y avalada por un Ingeniero Civil debidamente matriculado, en virtud de lo previsto en el articulo 20 de la Ley
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842 de 2003. Se debera anexar copia de la cédula de ciudadania de quien suscribe la oferta y de quien la avala, al igual que
copia de la matricula o tarjeta profesional y certificado vigente de la vigencia profesional y antecedentes disciplinarios de este
Gltimo, expedido por la entidad competente.

Cuando el oferente o su representante tengan la condicion de Ingeniero Civil, no sera necesario el aval de otra persona con igual
profesion.

En los siguientes eventos, quien suscriba la Carta de Presentacion de la oferta debe acreditar:

a. Persona juridica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del oferente, con f%c expresa de actuar en
nombre y representacion del mismo. En este ultimo caso, la facultad de representacion debe er las de presentar la
oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar aceptada su oferta) y liquidarlo. Si la prese n de la oferta implica la
trasgresion del deber establecido en el numeral 7° del Articulo 23 de la ley 222 de 1995 reglamentado parcialmente por el
Decreto Nacional 1925 de 2009 o si el representante legal tiene limitaciones deriva estatutos sociales el oferente
individual o el integrante de la oferta conjunta debera, ademas, allegar autori@g%@> de la junta de socios o asamblea
general de accionistas, segun corresponda. X

b. Consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante del cg @C‘ 0 unién temporal, con facultad expresa de
actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de repre « 6h debe comprender las de presentar la oferta,
celebrar el contrato (en caso de resultar aceptada su oferta) y quu@%

NOTA: Para poder presentar oferta para el presente proce&a_?%necesario estar previamente registrado en el SECOP |I.
Los oferentes singulares en su correspondiente cali rsona natural o juridica y los plurales, como consorcio o
union temporal, segin sea el caso. En consecuencia; erificara que el proveedor que presenta la oferta sea el mismo
que se encuentra registrado en el SECOP |I. %
NN

N

@9 sentacion legal

onas juridicas deberan presentar el Certificado de Existencia y Representacion Legal
cuya expedicion no sea superio dias calendario anteriores a la fecha sefialada para la finalizacion del término para
presentar ofertas o sus doc equivalentes en caso de personas juridicas extranjeras expedido por lo menos dentro de
los cuatro (4) meses ante a&‘ s a la fecha de cierre, donde evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del
presente proceso de se &i

6.1.1.2. Acreditacion de la existencia

Los oferentes que tengan la calida

N

En tal documento dg?é constar que la duracién de la persona juridica no es inferior a la duracién del contrato objeto del
presente proceso de seleccion y un (1) afio mas.

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del representante legal de la persona juridica.

Si el representante legal de la persona juridica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, debera
contar con el documento de autorizacion expresa del 6rgano competente desde el momento mismo de la presentacion de la
oferta. En el evento en que no se presente este documento con la oferta, el Comité Evaluador podra solicitarlo, pero en todo caso
la fecha de este no podra ser posterior a la de cierre del proceso.

Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales deberan presentar fotocopia de su documento de identificacion.

Para el caso de comerciantes se debera presentar el Registro Mercantil expedido a més tardar dentro del mes anterior a la fecha
sefialada para el cierre del término para presentar ofertas.

Las ofertas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro del pais deberdn estar
acompafiadas de la autorizacién correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control migratorio vigentes.

Los oferentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberan presentar el certificado de existencia y representacion legal de
las personas juridicas que la integren cumpliendo con los requisitos del parrafo primero de este numeral o la fotocopia de la
cédula de ciudadania de las personas naturales que los conforman, para el caso de comerciantes se debera presentar el Registro
Mercantil expedido dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar ofertas.
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Los oferentes extranjeros (personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas juridicas extranjeras sin
sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros del oferente plural, para acreditar la existencia y representacion
legal deberan cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.4, del presente documento.

Asi mismo, si el oferente se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal conforme a lo descrito en el Articulo 203 del Cédigo de
Comercio y Articulo 13 de la Ley 43 de 1990, debera encontrarse registrado debidamente el acto de nombramiento y posesion
ante la Camara de Comercio del domicilio Social del Oferente.

NOTA 1: EL OBJETO SOCIAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS O DE CADA UNO DE LOSINTEGRANTES DEL
CONSORCIO O DE LA UNION TEMPORAL, EN CASO DE UN PROPONENTE PLURAL, DEBERA PERMITIR ADELANTAR
LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, BIEN POR SER PARTE DE SU-OBJETO SOCIAL O POR
SER UNA ACTIVIDAD CONEXA A ESTE, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECH

NOTA 2: EN RELACION CON LOS COMERCIANTES, LA(S) ACTIVIDAD(ES) E CONG! ICA(S) CONTENIDA(S) EN EL
REGISTRO MERCANTIL DEBERA(N) PERMITIR ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.

6.1.1.3. Documento de constitucién del consorcio o unién temporal. @

El oferente, con la oferta, deberad anexar un documento suscrito por@s integrantes de la forma asociativa escogida, o por
sus apoderados debidamente facultados, asi como también por presentante designado de la figura asociativa debidamente

identificado, en el que conste la constitucion de la unién tem el consorcio, segun corresponda, en el cual se exprese lo
siguiente: i%
a. ldentificacién de cada uno de sus integrantes: € 0 razon social, tipo y nimero del documento de identificacion y

domicilio.
. Designacion del representante: Debera ig@ su identificacion y adjuntarse fotocopia de la misma.

¢. Indicacion de los términos y extensi<%f2 participacién en la oferta y en la ejecucion del contrato de cada uno de los
integrantes de la forma asociativa aso de union temporal, asi como las reglas basicas que regularan sus relaciones,
para cualquier forma de oferen

d. Debera constar que la duragi figura asociativa no es inferior a la duracién del contrato objeto del presente proceso de
seleccion y un (1) afio ma

e. Indicacion de la participat
de los porcentajes departi

Con la suscripcién detdocumento de constitucidn del consorcio o unién temporal, se entendera para todos los efectos legales y
contractuales que el representante del consorcio o unién temporal tiene las siguientes facultades referentes a la etapa
precontractual, contractual y post contractual;

> Presentacion de la oferta y representacion del consorcio o unién temporal en todas las diligencias del proceso de seleccion.
»  Suscribir el contrato y sus modificaciones.
»  Suscribir el acta de terminacion, liquidacion (cuando aplique) o cierre y notificarse del acta de liquidacion unilateral.

Con la suscripcion del documento de constitucion del consorcio o union temporal, se entendera, para todos los efectos legales y
contractuales, que la duracion de la forma de asociacion escogida no sera inferior al lapso comprendido entre la fecha de entrega
de la oferta y la liquidacion (cuando aplique) del contrato objeto del presente proceso de seleccion.

Cualquier manifestacion contraria a lo previsto en los incisos precedentes o que condicione tales preceptos, se entendera por no
escrita.

El documento debera ir acompafiado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representacion y
capacidad necesarias para dicha constitucion y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la oferta y del contrato
resultante.

Cualquier modificacion al documento de constitucion del consorcio o unién temporal debera ser suscrita por la totalidad de
integrantes del consorcio o union temporal, y debera tener la aprobacién previa de ENTerritorio.
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Sin perjuicio de lo anterior, el oferente debera tener en cuenta que después de la presentacién de la oferta, no podra modificar o
alterar el contenido sustancial de la informacion de los literales a, b, y e del presente numeral, ni tampoco alguno de los
integrantes podra desistir o ser excluido en la participacién, so pena de incurrir en causal de rechazo.

NOTA: Para poder presentarse como oferente plural en el presente proceso, es necesario estar registrado previamente
como unidn temporal o consorcio en el SECOP Il. En consecuencia, es obligatorio que el nombre con el cual participan
sea el mismo con el cual estan registrados en el SECOP Il

<
6.1.1.4. Certificacion de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion - Registro Unico de Propon@w

El oferente persona natural o juridica, nacional o extranjera con domicilio en Colombi evw. uno de los integrantes del
€onsorcio o unién temporal, debera acreditar que se encuentra inscrito al momento de la oferta en el Registro Unico de

Proponentes — RUP de acuerdo con la normatividad vigente; documento este que deg contrarse actualizado, vigente y en
firme, A MAS TARDAR AL VENCIMIENTO DEL TERMINO OTORGADO JS\ RESENTAR OBSERVACIONES AL
INFORME DE PRE-CALIFICACION, salvo las excepciones previstas de fo tiva en la Ley. El Certificado Unico de

Esta garantia podra consistir en pdliza de garantia bancaria, otorgada por una compafia de seguros o una Entidad
bancaria, respectivamente, la cual deber3 rarse legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia
Financiera.

@gintidad correspondiente debera actuar por su cuenta incluso en calidad de corresponsal,
idad o deteriore la calidad de la garantia, la cual debera ser irrevocable y exigible a favor de
0, renunciando al beneficio de excusion.

Si se trata de una garantia ban
sin que ello atenue su resp
ENTerritorio a primer req

En caso de otqrgar antia mediante poliza de seguros, la cual debera corresponder a la Pdliza de Cumplimiento ANTE
ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION (Esta condicion debe constar en la péliza o en una
certificacion anexa) a nombre del oferente persona natural o de la razén social que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio 0 su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el certificado de
existencia y representacion legal de la camara de comercio, o su equivalente, establezca que la firma podra identificarse con la
sigla.

Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, debera tomarse la garantia a nombre de todos y cada uno de los
integrantes y debera indicarse su respectivo porcentaje de participacion en la forma asociativa correspondiente.

La garantia debera tener la firma del tomador y se debe anexar el recibo de pago de la prima.

En caso de requerirse la ampliacién de la vigencia de la oferta, la vigencia de la garantia de seriedad debera ser igualmente,
ampliada.

El oferente debe anexar el recibo de pago de la prima o documento equivalente, que certifique el pago de la misma.
NOTA 1: LA NO PRESENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA AL MOMENTO DEL CIERRE DEL
PROCESO SERA CAUSAL DE RECHAZO. IGUALMENTE, EN CASO QUE NI EL NUMERO NI EL OBJETO DEL PROCESO

CORRESPONDAN CON EL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION, EL OFERENTE INCURRIRA EN CAUSAL DE
RECHAZO.
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NOTA 2: En caso de que la garantia sea una poliza de seguro, la CARATULA de la POLIZA DEBERA CONTENER EL
SIGUIENTE TEXTO DE MODIFICACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA MISMA:

“SE REEMPLAZA EL NUMERAL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:

5.2 CUANTIA Y OCURRENCIA
En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD debera acreditar la ocurrencia
del siniestro y la cuantia de la reclamacién.”

EL ANTERIOR TEXTO DEBE INCLUIRSE’EXPRESAMENTEJEN%
LA CARATULA DE LA POLIZA

grupo, aun cuando pueden presentar oferta para todos los grupos, puede presentar la
como base de célculo el presupuesto oficial estimado del grupo de mayor valor de los

6.1.1.6. Certificacion de pagos al sistema de seguridad social y de apones@cales

Cuando el oferente sea persona natural debera adjuntar una certificaci
riesgos laborales cuando a ello haya lugar, expedida dentro de los

tida por la entidad promotora de salud, pensién y
calendario anteriores a la fecha sefialada para la

pladittas de pago en donde conste que se encuentra al dia por este
concepto para la fecha de cierre del presente proceso, el va or
oygentre afiliado cuando a ello haya lugar, en los términos del Literal

En el caso de personas juridicas, deberan
acuerdo con los requerimientos de la Ley, 4

:'de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas
existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente
n expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes, debera aportar el certificado aqui
exigido.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas juridicas extranjeras sin sucursal establecida en
Colombia, deberan acreditar este requisito o certificar las circunstancias que demuestren que no tiene obligaciones frente al
sistema de Seguridad Social en Colombia.

Cuando se presente certificacion suscrita por Revisor Fiscal, debera aportarse fotocopia de la Cédula de Ciudadania, de la tarjeta
profesional de contador y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.

6.1.1.7. Verificacion de no inclusion en el boletin de responsables fiscales

El articulo 60 de la Ley 610 de 2000, por medio del cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorias, exige como requisito indispensable para nombrar, dar posesién o celebrar cualquier tipo de
contrato con el Estado, verificar que la correspondiente persona natural o juridica segun se trate, no se encuentra reportada en el
boletin de responsables fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con periodicidad trimestral.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de la anterior obligacién, ENTerritorio verificara en el Ultimo boletin de responsables
fiscales expedido por la Contraloria General de la RepUblica que el oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea
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un consorcio o una unién temporal, no se encuentre(n) reportado(s) en dicho boletin., asi como, el Representante de cada uno de
los Consorciados y de la figura asociativa.

6.1.1.8. Verificacion del sistema de informacion de registro de sanciones y causas de inhabilidad (SIRI) de la
Procuraduria General de la Nacion

De conformidad con lo previsto en el Articulo 1° de la Ley 1238 de 2008 y con el fin de verificar los antecedentes disciplinarios del
oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio 0 una unién temporal, toda vez que de las sanciones
disciplinarias también se desprenden inhabilidades, ENTerritorio verificard e imprimird la consulta de los antecedentes
disciplinarios realizada a través de la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

6.1.1.9. Verificacion de antecedentes judiciales del Ministerio De Defensa Nacional - PoI|naI

De conformidad con lo previsto en el Articulo 94 del Decreto 0019 de 2012 y con el fin de os antecedentes judiciales del
oferente (persona natural o representante legal de persona juridica o consorcio o mporal ENTerritorio verificara e
imprimira la consulta de los antecedentes judiciales realizada a través de la pagina @B olicia Nacional.

En caso de que el oferente persona natural o representante legal de la persona ,
caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial
derechos y funciones publicas, la oferta sera rechazada.

s- 6a 0 del consorcio o unlon temporal segun el

6.1.1.10. Verificacion de Medidas Correctivas %@

De conformidad con lo previsto en el Articulo 183 de la Le [801d
verificar que el oferente (persona natural o representa : al"de persona juridica o consorcio o unién temporal) se encuentra al
dia en el pago de las multas establecidas en el Cod onal de Policia y Convivencia, ENTerritorio verificara e imprimira la
consulta realizada a través de la pagina web de I acional.

En caso de que el oferente persona natur sentante legal de la persona juridica o del consorcio o unién temporal, registre
multas en el Registro Nacional de Med| ctivas y que las mismas no hayan sido canceladas en el plazo previsto para ello,
incurrira en causal de rechazo.

https:llsrvpsi.policia.gov.coIRSC cnp consulta.aspx
<

6.1.1.11. Manifestacié
El oferente persona gg@a, juridica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio o Unién
Temporal, no puede(n) encontrarse incurso(s) en practicas de colusion o en acuerdos restrictivos de la competencia con otras
empresas 0 con el mercado. Para ello el oferente manifestara bajo la gravedad de juramento ésta circunstancia y debera
diligenciar el FORMATO 19 - CERTIFICADO DE MANIFESTACION DE NO INCURSION EN PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS,
adjunto al presente documento. Se precisa que el citado Formato debe ser diligenciado tanto por el oferente persona natural,
juridica o, figura asociativa (Consorcio o Union Temporal), asi como también por cada uno de los integrantes de dicha figura
asociativa.

NoIncursion en Practicas Anticompetitivas (FORMATO 19)

6.1.1.12. FORMATO DE VINCULACION FAP 801 (Version para diligenciar en linea)

ENTerritorio de acuerdo con el Decreto 495 del 20 de marzo 2019, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de
caracter financiero, dotada de personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, vinculada al Departamento
Nacional de Planeacion y vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En consecuencia, ENTerritorio debe dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1121 de 2006 y a las disposiciones establecidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

El numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios de la Circular Externa Basica Juridica 055 de 2016 de la Superintendencia Financiera de
Colombia establece: “Para efectos del conocimiento del cliente, las entidades deben disefiar y adoptar formularios de solicitud de
vinculacion de clientes que contengan cuando menos la informacion que mas adelante se indica, los cuales deben diligenciarse
de acuerdo con las instrucciones sefialadas en el presente instructivo. Salvo en los casos expresamente exceptuados en el
presente Capitulo, las _entidades deben obtener de los potenciales clientes, el diligenciamiento de los formularios de
solicitud de vinculacién para el suministro de productos o prestacion de servicios. Dicho formulario debe también ser
diligenciado por toda persona que se encuentre facultada o autorizada para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato,
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caso en el cual la entidad debe verificar el documento que acredita dicha facultad o autorizacion. La recoleccion de la firma y la
huella del potencial cliente pueden contratarse con terceros” (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En tal sentido ENTerritorio tiene dispuesto unas politicas y procedimientos encaminadas a dar cumplimiento a las normas citadas
anteriormente, razén por la cual, dispone actualmente del FORMATO DE VINCULACION FAP 801 en su version para diligenciar
en linea, el cual, debe ser diligenciado por TODAS las personas que manifiesten intencién de tener vinculos contractuales con la
Entidad, tal como lo establece el numeral 15 del MANUAL PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
LA FINANCIACION DEL TERRORISMO vigente de la Entidad. Asi mismo, el numeral 5 del Procedimiento PAP802
CONOCIMIENTO DE CLIENTES E IDENTIFICACION DE TERCEROS vigente, establece: “(...) ENTerritorio no debe iniciar
relaciones contractuales o legales con el potencial cliente, contratista y/o funcionario mientras ng a diligenciado en su
integridad el FAP801 Solicitud de vinculacion, adjuntado los soportes exigidos, verificado la informae realizado los demas
procedimientos establecidos en el MDI720 Manual de Contratacion o documento que lo modifi ualice o sustituya, y las
contenidas en el MAP803 Manual para el control y prevencion del lavado de activos y la financiagién del terrorismo (...)” (Negrilla
y subrayado fuera de texto)

De acuerdo con lo anterior, el oferente debera adjuntar a su oferta el formato de v@@& FAP 801 y sus documentos anexos,
asi:

En el caso de personas naturales es necesario adjuntar los siguientes docuﬂ@%‘

e FORMATO DE VINCULACION FAP 801(Version par nciar en linea): Ultima version, completamente
diligenciado y en debida forma. %

e Certificacion Bancaria: El oferente debera ane *v oferta la certificacion de la cuenta bancaria relacionada en el
FORMATO de Vinculacién FAP 801, con una e @- 6n no mayor a 30 dias calendario.

e Registro Unico Tributario - RUT a : El oferente debera anexar a la oferta fotocopia del Registro Unico
Tributario RUT, el cual, debera esta mente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.

o Fotocopia de la libreta milit o aplique).

En caso de persona juridica, es n adjuntar los siguientes documentos:

e FORMATO DE CION FAP 801(Version para diligenciar en linea): Glima version, completamente

diligenciado @1’};0 forma
e Registro U Tributario — RUT actualizado: El oferente deberd anexar a la oferta fotocopia del Registro Unico

Tributario RUT, el cual, debera estar debidamente actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.

e Certificacion Bancaria: El oferente debera anexar a la oferta la certificacion de la cuenta bancaria relacionada en el
FORMATO de Vinculacién FAP 801, con una expedicion no mayor a 30 dias calendario.

o Balance General y Estado de Resultados, firmados por el Representante Legal y contador o Revisor Fiscal segin
corresponda. (Debera aportarse fotocopia de la Cédula de Ciudadania, de la tarjeta profesional de contador y certificado
vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores.)

e FORMATO 21. PARTICIPACION DE ASOCIADOS O ACCIONISTAS PARA LA VINCULACION DE PERSONAS
JURIDICAS.

NOTA 1: Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberan aportar cada
uno de los documentos sefialados en el presente numeral.

NOTA 2: En caso de ser aceptada la oferta a un Consorcio o Unién Temporal, los documentos sefialados en el presente numeral
a nombre del oferente plural deberan ser aportados para efectos de la suscripcion del contrato.

FORMATO de Vinculacion FAP 801 (Version para diligenciar en linea)

El FORMATO de vinculacién debera diligenciarse desde la pagina Web de la entidad: http://www.enterritorio.gov.co, para lo cual,
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se debe seleccionar del Menu Principal la opcién “Contratistas e interventores”, luego seleccionar la opcién “Pagos y
desembolsos” y en la lista:

& > C {Y @ enterritorio.gov.cojweb/ % 0 & 6 :

f v o @ TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES NOTIFICACIONES JUDICIALES 0

ete rritorio Portafolio Proyectos Contratistas e Para clientes Quiénes

ENTerritorio interventores semos

Procesos de

optorocido
Pagos y desembolsos

Ofertas de empleo

Peticiones, Quejas,
Reclamos y Denuncias

UNA LIEB PENSADA POR ' PARA LS MAS PEQUENOS

HAZ CLIC AQUI PARA CONOCERLA

Al seleccionar PAGOS Y DESEMBOLSOS aparece ehlink n
linea)’ asi:

€« > Cc 0 a itorio.gov.co/web; pag q para-el-pag # O@ 6

f v oB TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES NOTIFICACIONES JUDICIALES 0

eterritorio Portafolio Proyectos Contratistas e Para clientes Quiénes

ENTerritorio interventores somos

Requisitos para el pago

Inicio » Contratistas e interventores » Pagos y desembolsos

Procesos de contratacién Aspectos generales
Pagos y desembolsos - Aspectos Generales
Consultas de desembolsos

L Solicitud de Vinculacis
Requisitos para el pago
Certificaciones - Formato de solicitud de vinculacidn (versién para diligenciar en linea) ’

Ofertas de empleo Formatos

Peticiones, Quejas, S EAPO22

Reclamos y Denuncias - Certificacién de cumplimiento para pago

-+ FAP027 - Comprobante de Pago (Documento Equivalente)

- FAP028 - Relacion Para La Legalizacidn y/o Reintegro De Gastos

- FAP030 - Modelo Cuenta de Cobro

- GAPQ04 - Reglamentacion para el Tramite de Pagos Derivados de Convenios Fondo de Ejecucion de
Proyectos

- Aspectos Generales Legalizacion de Contratos

- Pacto de Transparencia

- Modelo de certificacién de ingresos
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Al seleccionar el link se muestra el siguiente cuadro, el cual debera diligenciar para poder acceder al Aplicativo Formato Solicitud
de Vinculacion.

Ley 1581 de 2012 erritorio

Proteccién de datos personales

AVISO DE PRIVACIDAD

-
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, con domicilio en la ciudad de Bogotd D.C.,
informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuzles seran
incorporados a nuestras bases de datos v archives automatizados y/o manuales, para ser tratades en cumplimiento de
las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra politica de tratamiento de informacion personal,
la cual podré consultar en nuestra pagina web www enterritorio. gov.co

Y

Le recordamos que Usted no se encuentra obligade a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos
personales de caracter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.253.2
del Decreto 1074 de 2015 Por tal motivo, ENTerritorio sdlo realizard el tratamiento de los datos personales que usted
autorice

Usted podra hacer uso de sus derechos de acceso, actualizacion, rectificacion o supresion de sus datos personales, asi
como la revocatoria de su autorizacidn, cuando sea procedente, a través de una comunicacion escrita, acomparniada de
una copia de su documento de identificacion mediante el formulario de radicacién de Consultas, Peticiones y Reclamos
(nia Aneantrard an niastra ndnina wah) el Centrn da Servicin al Cindadann da la Calla 26 Nn 43 — 10 an Bnantd N

4 3
* Numero de Documento * Tipo Documento | Seleccion Campos ¥
* Primer Nombre/ Razon Social Segundo Nombre
Primer Apellide Segundo Apellido

B Entiendo y acepto lo establecido en el presente Aviso de Privacidad y la Politica de

Tratamiento de la Informacion

ingresar [N Canceiar_

o
Tener en cuenta la informacion relacionad@;avegador:

A

Informacion Relacionada con el Navegador

* Se recomienda el uso de los navegadores Chrome y Mozilla Firefox para esta aplicacion

En caso de usar Internet Explorer por favor validar:
En herramientas del navegador —> configuracion de vista compatible (el no tener agregada la URL www.enterritorio.gov.co ya que esto impide el
buen funcionamiento de Ia aplicacion).

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION CME 010-2020 Pégina 41 de 85



lunes, 18 de mayo de 2020

e te rrltorio Aplicativo

Formato Solicitud de Vinc

Login Ayuda

Login

* Correo [Este campo es requerido.
* Contrasefa

| Entrar

Crear Cuenta
Recordar Contrasefia
Cambio y/o Actualizacion de Contrasefia

ENTERRITORIO | Calle 26 No 13 -19 Bogota D.C., Colombia Teléfono: 57(1)5940407 Linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502

Horario de atencion: Lunes a viemes | 8:00 am a 5:00 pm Contactenos | Politica de Privacidad | Politica de tratamiento de la informacion personal

S

En el menu Ayuda se encuentran detallad @sos para realizar el registro de la informacién de las personas naturales y
juridicas que pretendan vincularse o se ¢ vinculadas con la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL - ENTerritorio, media& ativo “Formulario Solicitud de Vinculacion®.

2

eterritorio  spicaico

Formato Solicitud de Vinculagit

= N
—) Logn | Ay
|

Login

* Correo [Este campo es requerido.
* Contrasefia

Entrar

Crear Cuenta
Recordar Contrasefia
Cambio y/o Actualizacion de Contrasefia

ENTERRITORIO | Calle 26 No 13 -19 Bogota D.C., Colombia Teléfono: 57(1)5940407 Linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502

Horario de atencion: Lunes a viemes | 8:00 am a 5:00 pm Contactenos | Politica de Privacidad | Politica de tratamiento de la informacion personal

El oferente debera diligenciar completamente y en debida forma el formato de vinculacion y guardar en el Aplicativo.
Adicionalmente, lo debera imprimir y presentar con firma y huella de quien lo suscribe.
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6.1.1.13. ANEXO 12A- CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El oferente persona natural, juridica nacional o extranjera y cada uno de los integrantes cuando se trate de Consorcio o Union
Temporal, deberan presentar debidamente diligenciado el ANEXO 12A- CONSENTIMIENTO PARA LA RECOLECCION Y
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Dicho anexo deberé estar suscrito por la persona natural o por el representante legal
de la persona juridica, o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unién temporal.

Se precisa que el citado Anexo debe ser diligenciado tanto por el oferente persona natural, juridica o, figura asociativa (Consorcio
0 Unién Temporal) y cada uno de los integrantes de dicha figura asociativa.

6.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS Y DE ORGANIZACION @Q

%na Union Temporal) debera(n)

uada para ejecutar el Contrato, dicha
ente numeral.

El Oferente o cada uno de los integrantes del Oferente (en caso de que éste sea un Cons
demostrar que cuenta(n) con la capacidad financiera y la capacidad organizacional ad

La capacidad financiera del oferente, como requisito minimo, se verifi
denominados: a) capital de trabajo, b) indice de liquidez, c) nivel de en@ amiento y d) cobertura de intereses.

La capacidad de organizacion se verificara con base en los indi : a) Rentabilidad del Activo y b) Rentabilidad del
Patrimonio.

En consecuencia, para la verificacion de %lsitos habilitantes financieros y organizacionales, el oferente debera acreditar
mediante Certificado de Registro Unicad onentes RUP la informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2018,
tmidad con lo establecido en el numeral 6.1.1.4. Registro Unico de Proponentes -
de:

RUP del presente documento, a exgepe q;e

Si el oferente interesado y Q qa actualizacién de la informacion financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 del Registro
Unico de Proponentes @\.‘ para poder participar en el presente proceso de seleccion, debera aportar los siguientes
documentos: Q

e  CERTIFICADO RUP (anterior) EN EL QUE SE PUEDA EVIDENCIAR LA INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A
31 DE DICIEMBRE DE 2018.

0]

e FORMULARIO DE ACTUALIZACION EN DONDE CONSTE LA INFORMACION FINANCIERA CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 REGISTRADA EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. ESTE DOCUMENTO DEBERA
ESTAR DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR LA CAMARA DE COMERCIO RESPECTIVA.

LO ANTERIOR PROCEDE EN ATENCION AL PERIODO DE TRANSICION SENALADO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.1.5.1. DEL
DECRETO 1082 DE 2015, ESTO, EN PROCURA DE LOS PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA PRESENTE SELECCION,
PARTICULARMENTE LOS DE IGUALDAD Y PLURALIDAD DE OFERENTES.

NOTA: Si el oferente se presenta a mas de un grupo, el POE por evaluar sera el mayor de los grupos a los que se
presente.
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6.1.2.1. Capacidad Financiera

Los indices financieros requeridos en el presente proceso son calculados con base al objeto, condiciones, complejidad y valor del
proyecto, permitiendo asi, contar con un futuro contratista que refleje la Capacidad Financiera adecuada para desarrollar
eficazmente el objeto del contrato.

La Capacidad Financiera se verificara con base en los siguientes indices financieros:

a) Capital de trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del oferente, es decir luego de liquidar sus activos
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajocpasitivo contribuye con el
desarrollo eficiente de la actividad econémica del oferente. Es recomendable su uso cuan dad requiere analizar
el nivel de liquidez en términos absolutos. @

b) indice de liquidez: Determina la capacidad que tiene un oferente para cumplir %obligaciones de corto plazo. A

c, abligaciones de corto plazo.

mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el oferente incumpl
c) Nivel de Endeudamiento: na” estructura de financiacion (pasivos y

Determina el grado de endeudamienio-¢
patrimonio) del oferente. A mayor indice de endeudamiento, mayor « babilidad del oferente de no poder cumplir
CON SUS pasivos. $

d) Razén de cobertura de intereses: Refleja la capacidad @nte de cumplir con sus obligaciones financieras. A
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad ue-el oferente incumpla sus obligaciones financieras.

La verificacion sefialada se realizara de acuerdo con el cumg!

v 0 de los parametros minimos exigidos, para lo cual el oferente
debera cumplir con los siguiente:

PARAMETRO EXIGIDO

FORMULA MINIMOS

INDICADOR

Capital de Trabajo

Activo corriente - Pasivo corriente

CT =40% del POE

indice de liquidez

Activo Corriente / Pasivo Corriente

LIQ=AC/PC=1.3

Nivel de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total

NE=PT/AT <0.70

RCI=UO/GI = 1.3

Razon de cobertura de intereses |Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

NOTA 1: Para aquellos oferentes que sean Personas Naturales o Juridicas constituidas en el afio 2019 0 2020, debera reflejarse
en el Certificado de Registro Unico de Proponentes - RUP vigente y en firme la informacion financiera correspondiente al Balance
de Apertura o Balance Inicial; asi mismo los datos reflejados deberan coincidir con los depositados en la Camara de Comercio
para la inscripcion en el Registro Mercantil.

NOTA 2: Para los oferentes plurales personas naturales o juridicas de caracter nacional (consorcio, union temporal o promesa de
sociedad futura), la Entidad, acogi¢ dentro de sus procesos de evaluacion la opcion No.1 Ponderacion de los componentes de los
indicadores segun lo establecido en el capitulo VII proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratacién” emitido por Colombia compra Eficiente, con el objetivo de establecer el criterio de
CUMPLE o NO CUMPLE.

Se aclara que, para la verificacion del indicador de capital de trabajo del oferente plural, de conformidad con lo que indica el
aludido Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion, se aplicara la formula de la
sumatoria de los indicadores de cada integrante del oferente plural.

NOTA 3: Para acreditar los requisitos de caracter financiero los oferentes que sean extranjeros (personas naturales extranjeras
sin domicilio en Colombia o las personas juridicas extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros
del oferente plural, para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA deberan cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.4.2.
Capacidad Financiera — para Oferentes Extranjeros (FORMATO 17 - Requisitos de Caracter Financiero) del presente
documento.
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NOTA 4: Los oferentes sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, deberan acreditar los requisitos de caracter financiero,
de acuerdo con lo establecido en el presente numeral y las demés normas que lo rigen.

NOTA 5: Los oferentes sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, que tengan fecha corte fiscal diferente al 31 de

diciembre de 2018, deberan adjuntar el FORMATO 17A en el que se indique expresamente la fecha de cierre fiscal del pais de
origen, suscrita por el Revisor fiscal, Auditor o Contador, segin corresponda y el representante legal de la sucursal

maximo de dos decimales, sin aproximaciones. 9

NOTA 6: Las cifras correspondientes a la capacidad financiera y capacidad organizacional se podré? expresar hasta con un

organizacional, cuando se
ndo y el divisor sean “0”, su
ado” es valido como requisito

El resultado de las operaciones para determinar los indicadores de la capacidad financiera y ca
trate de divisiones de cifras en donde el divisor es “0” seré igual a “indeterminado”. Cuand
resultado serd “Indeterminado”. Para cualquiera de estos dos casos, el resultado * m
habilitante financiero y organizacional independientemente del valor requerido.

6.1.2.2. Capacidad Organizacional @

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir o y cabalmente el objeto del contrato en funcion

de su organizacion interna. Teniendo en cuenta el objeto del pro ; la“complejidad y el valor del mismo, se considera
conveniente que el futuro contratista cuente con la capacidad organi adecuada para desarrollar eficazmente el objeto del
contrato.

La capacidad organizacional del oferente se verificara con

e Rentabilidad sobre patrimonio: deterentabilidad del patrimonio del oferente, es decir, la capacidad de
generacion de utilidad operacional po@ péso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los acci mejor la capacidad organizacional del oferente.

.{'\.., entes indices de CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

. Rentabilidad sobre activos- |na la rentabilidad de los activos del oferente, es decir, la capacidad de generacion
a\; péso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad
del negocio y mejor | d d organizacional del oferente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de

rentabilidad sobre pa

La verificacion senalad izara de acuerdo con el cumplimiento de los parametros minimos exigidos, para lo cual el oferente
debera cumplir con o
INDICADOR FORMULA PARAMETRO EXIGIDO MiNIMOS
Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio RP =UOQO/P 2 0.03
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Total RA =UO/AT 2 0.02

NOTA 1: Para aquellos oferentes que sean Personas Naturales o Juridicas constituidas en el afio 2019 0 2020, debera reflejarse
en el Certificado de Registro Unico de Proponentes - RUP vigente y en firme la informacién financiera correspondiente al Balance
de Apertura o Balance Inicial; asi mismo los datos reflejados deberan coincidir con los depositados en la Camara de Comercio
para la inscripcion en el Registro Mercantil.

NOTA 2: Para los oferentes plurales personas naturales o juridicas de caracter nacional (consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura), la Entidad, acogi6 dentro de sus procesos de evaluacion la opcion No.1 Ponderacion de los componentes de los
indicadores segun lo establecido en el capitulo VII proponentes plurales del “Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los Procesos de Contratacién” emitido por Colombia compra Eficiente, con el objetivo de establecer el criterio de
CUMPLE o NO CUMPLE.

NOTA 3: Para acreditar los requisitos de caracter financiero los oferentes que sean extranjeros (personas naturales extranjeras
sin domicilio en Colombia o las personas juridicas extranjeras sin sucursal establecida en Colombia) o los integrantes extranjeros
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del oferente plural, para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA deberan cumplir con lo establecido en el numeral 6.1.4.2.
Capacidad Financiera — para Oferentes Extranjeros (FORMATO 17 - Requisitos de Caracter Financiero) del presente
documento.

NOTA 4: Los oferentes sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, deberan acreditar los requisitos de caracter financiero,
de acuerdo con lo establecido en el presente numeral y las demas normas que lo rigen.

NOTA 5: Los oferentes sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, que tengan fecha corte fiscal diferente al 31 de
diciembre de 2018, deberan adjuntar el FORMATO 17A en el que se indique expresamente la fecha de cierre fiscal del pais de
origen, susctrita por el Revisor fiscal, Auditor o Contador, segun corresponda y el representante legal Qde@:ursal.

NOTA 6: Las cifras correspondientes a la capacidad financiera y capacidad organizacional s expresar hasta con un

maximo de dos decimales, sin aproximaciones. %

El resultado de las operaciones para determinar los indicadores de la capacidad fina '@apacidad organizacional, cuando se
trate de divisiones de cifras en donde el divisor es “0” seré igual a “indeterminado’% 0 el dividendo y el divisor sean “0”, su
resultado sera “Indeterminado”. Para cualquiera de estos dos casos, el re ﬂ@; ndeterminado” es valido como requisito
habilitante financiero y organizacional independientemente del valor requeri

6.1.3. REQUISITOS TECNICOS %

6.1.3.1.  Requisitos de Experiencia Especifica del Oferente %

El oferente debe acreditar en su oferta, que cuenta con cia especifica en: INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES O MEJORA TEGRAL DE VIVIENDA O CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL O AMPLIACION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL O PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE REDES INTRADOMI @ DE ACUEDUCTO O PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE REDES

e MiNIMO U (1) de los contratos aportados, debera tener dentro de su alcance la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION O AMPLIACION DE REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O
ALCANTARILLADO.

e Los contratos aportados deberan sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 2 VECES el valor del POE del
Grupo al que se presente, expresado en SMMLV a la fecha de terminacion.

NOTA: Si el oferente se presenta a mas de un grupo, el POE por evaluar sera el mayor de los grupos a los que se
presente.

Para demostrar la experiencia especifica, el oferente debe presentar con su oferta el FORMATO 03 EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL OFERENTE debidamente diligenciado e indicando en él toda la informacion alli solicitada. Asi mismo, debe anexar la
documentacidn adecuada y pertinente, que acredite clara y verazmente la realizacion de los contratos relacionados, cuyo nimero
debe ser maximo el sefialado en el presente numeral.

Los documentos de los contratos presentados y aportados con la oferta, que acrediten los relacionados en el FORMATO 03

deben permitir al Comité Evaluador realizar eficazmente la verificacion y evaluacion del factor técnico establecido en este
numeral.
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6.1.3.2. Invocacion de Méritos de Experiencia

El Oferente podra invocar méritos, es decir aportar la experiencia de que trata el presente numeral, a través de su empresa matriz
ylo de su(s) subordinada(s) o controlada(s) o filial(es). Las compafiias de las cuales se invoquen méritos, asumen la
responsabilidad solidaria con el Oferente, por las obligaciones derivadas de la oferta y del eventual contrato a suscribir, para tal fin
el Oferente debe obtener por parte del Representante Legal de dichas compafiias una manifestacion expresa en la que se haga
constar que en el evento en que le sea adjudicado el contrato, éste se compromete a ejecutar y a suscribir el contrato en calidad
de obligadas solidarias y a constituir un apoderado en Colombia con facultades para notificarse de actuaciones administrativas y
judiciales. El Oferente deberd obtener de dichas compafiias manifestaciéon expresa de que se ha proferido la autorizacién
respectiva de su maximo drgano directivo.

CALIFICACION Y FACTORES DE EVALUACION Y CION).

Los contratos con los que pretendan acreditar la experienc'g ca deben cumplir o tener en cuenta lo siguiente:

1) Los contratos aportados para ser validos para a r la experiencia del oferente deberan estar inscritos en el RUP. El
oferente debera indicar, en su oferta, el consgfuque corresponde el contrato aportado.

2) El contrato debera estar terminado en lafeCha, prevista para la finalizacion del término para presentar ofertas. Para el presente
proceso de seleccion, se tomara col de terminacién del contrato la del recibo final del objeto del mismo, suscrito por
el contratante o su representante

3) En los casos en que el
participacion conjunta, s€ \
diferenciar las actividagdes especificas ejecutadas por cada uno de los integrantes del contratista plural y el valor del respectivo
contrato sera teni guienta de acuerdo al porcentaje de participacion que el oferente tuviese en dicho oferente plural.

Qe

4) En caso de oferta plural, la experiencia sera la sumatoria de las experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si
la totalidad de la experiencia especifica es acreditada por uno solo de los integrantes de la oferta plural, este debera tener una
participacion igual o superior al 51%. Si la experiencia especifica es acreditada por mas de uno de los integrantes de la
oferta plural, aquel que aporte el mayor valor en contratos, respecto de los otros integrantes, debera tener una participacion
igual o superior al 34% en la oferta plural, De igual manera los demas integrantes del oferente plural que aporten la
experiencia especifica, deben tener un porcentaje de participacion en la oferta plural de MINIMO del 20% cada uno. En todo
caso, aquel integrante que no aporte experiencia especifica no podra tener una participacion mayor en la oferta plural que
aquel o aquellos que la acreditan. (APLICA PARA REQUISITOS PRE-CALIFICACION).

5) No podra acreditarse la experiencia exigida a través de subcontratos. En virtud de lo anterior no sera tenida en cuenta la
experiencia que pretenda acreditar el oferente o los integrantes de la estructura plural mediante contratos en los cuales la
parte contratante, haya sido contratada a su vez por otra entidad para la ejecucion de todo o parte del mismo objeto.

6) El oferente debera presentar para la acreditacion de la experiencia: Certificaciones, constancias o cualquier otro documento
expedido por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato. La documentacion presentada
para la acreditacion de la experiencia debera permitir en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

a)  Nombre del contratante.

b)  Nombre del contratista.

c)  Objeto del contrato.

d)  Valor total del contrato que se pretende acreditar.
e)  Lugar de ejecucion.
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f)  Fecha de inicio del contrato.

g) Constancia de recibo final del objeto del contrato, con indicacion de la fecha correspondiente.

h)  Si el contrato se ejecutd en oferta plural u otra forma conjunta, debera indicar el nombre de sus integrantes y el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos. Cuando en la certificacion no se indique el porcentaje de participacion,
debera adjuntarse copia del documento de constitucion de la oferta plural o la forma conjunta respectiva, o copia del
contrato celebrado cuando en este consten tales porcentajes de participacién.

7)  La experiencia de los socios de una persona juridica se podra acumular a la de esta cuando no cuente con mas de tres (3)
afios de constituida y se haré en proporcion a su participacion en el capital social. La acreditacion de esta experiencia se
sujetara a las exigencias en los numerales anteriores.

<
8)  No se permite presentar auto-certificaciones, entendidas como: @
e Cualquier certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia.
e Cualquier certificacion expedida por Consorcios o Uniones Temporales en los cugles e
oferta plural hayan hecho parte.

oferente o los integrantes de la

10)  El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para
la fecha del informe de recibo final o la del acta de r&gipe
terminacién del contrato, y la conversién a salarios-mininy
vigente en el afio de recibo final o terminacion. En.ca ﬁ

esa conversion la tasa representativ. ercado (TRM) vigente para la fecha de recibo final o terminacién. Cuando la
fecha de recibo final o de termirtacion del contrato no especifique el dia, pero si el mes y el afio, se tomara para
su conversion la tasa repre iva del mercado (TRM) vigente para el ltimo dia habil del mes en que haya
terminado el contrato o ealizado su recibo final.

e Cuando el valor del contrato esté dadoé‘@s americanos (USD) se convertira a pesos colombianos utilizando para

tomara para su conversion la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el dltimo dia habil del mes en

que haya terminado el contrato o se haya realizado su recibo final.

NOTA 1: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el contenido se
desvirtla con prueba en contrario.

NOTA 2: Para efecto de evaluacion de los contratos aportados, la entidad realizara la revision de los mismos, en el orden en que
se relacionan en el FORMATO que destina ENTerritorio para este fin hasta el nimero maximo establecido.

6.1.4. CONDICIONES Y DOCUMENTOS EXIGIDOS A LOS OFERENTES QUE SEAN PERSONAS NATURALES
EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN EL PAIS O PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE NO TENGAN
ESTABLECIDA SUCURSAL EN COLOMBIA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CAPACIDAD JURIDICA Y LA
CAPACIDAD FINANCIERA.

6.1.4.1. Capacidad Juridica
Personas Naturales: Las personas naturales extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de
su pasaporte y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentacion de copia de la Cédula de Extranjeria

expedida por la autoridad competente.

Personas Juridicas: Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los siguientes requisitos:
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Acreditar su existencia y representacion legal, para lo cual debera presentar un documento expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio, expedido por lo menos dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre,
en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitucion (que en todo caso debera ser anterior a la fecha de cierre),
vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la Capacidad Juridica para
comprometerla y sus facultades sefialando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para
presentar la oferta. En el evento en que conforme a la jurisdiccion del Interesado extranjero no hubiese un documento que
contenga la totalidad de la informacion, presentaran los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el
presente literal expedidos por las respectivas autoridades competentes.

olicitada, el Oferente
Juridica para vincular y

Si, en la jurisdiccidon no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la |nforma0|o
extranjero debera presentar una declaracion juramentada ante una persona con C

representar a la persona juridica en la que conste que, (1) no existe autoridad u organl certifique lo solicitado en el
presente numeral; (2) la informacion requerida en el presente numeral; y (3 d Juridica de la persona que
efectua la declaracion para vincular y representar a la persona juridica y de Ias rsonas que puedan representar y

vincular a la misma, si las hay.

Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la Gelebrac on y ejecucion del Contrato, para lo cual
presentard un extracto de sus estatutos sociales o un certificado sentante legal o funcionario autorizado (esta
persona debera aparecer en los documentos sefialados en el |i anterior). Para estos efectos, la autorizacion se
entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otor ra comprometer a la persona juridica.

Acreditar la suficiencia de la capacidad juridica de su(s)
Colombia para la suscripcion del Contrato, para lo ¢
representante legal o funcionario autorizado (est
anterior).

ntante(s) legal(es) o de su(s) apoderado(s) especial(es) en
ntara un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del
debera aparecer en los documentos sefialados en el literal (a)

Acreditar que su duracién es por lo me
presentara un extracto de sus esta
persona debera aparecer en los d

al al Plazo Total Estimado del Contrato y cinco (5) afios mas, para lo cual
Ciales 0 un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta
s sefialados en el literal (a) anterior).

2Qa

Si (el)(los)representante(s) |
general para efectuar cug

t\ tuviere(n) limitaciones estatutarias para presentar la oferta o suscribir el Contrato y en
>, cto denvado del proceso ||C|tator|o o de su eventual cond|0|on de adJudlcatarlo debera

que suscriban documentos que sean presentados en la oferta o si la duracion de la persona juridica no fuese suficiente en
los términos del presente documento, se adjuntara un documento en el que conste que el 6rgano social competente ha
decidido aumentar el plazo de la persona juridica en caso de resultar Adjudicatario y antes de la suscripcién del Contrato o
de la constitucion de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura.

Adicionalmente a lo exigido en los literales (a) y () anteriores, si la oferta fuera suscrita por una persona juridica extranjera
a través de la sucursal que se encuentre abierta en Colombia y/o por el representante de ésta, debera acreditarse la
Capacidad Juridica de la sucursal y/o de su representante, mediante la presentacion del original del certificado de existencia
y representacion legal en una fecha de expedicion méximo de un (1) mes antes de la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion por la Camara de Comercio de la ciudad de la Republica de Colombia en la cual se encuentre establecida la
sucursal.

Cuando el representante legal de la sucursal tenga limitaciones para presentar la oferta, suscribir el Contrato o realizar
cualquier ofro acto requerido para la contratacién en caso de resultar Adjudicatario, se debera presentar en la oferta copia
del acta en la que conste la decision del 6rgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice
la presentacién de la oferta, la celebracion del Contrato y la realizacion de los demas actos requeridos para la contratacion
en caso de resultar Adjudicatario.

NOTA: En el evento en que participen oferentes cuya naturaleza corresponda a organismos internacionales de derecho
publico derivados de tratados o instrumentos internacionales de los que haga parte el Estado Colombiano, su
acreditacion se realizara mediante certificacion expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Director de Asuntos

Juridicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores), la cual debera contener lo siguiente: (i) Lugar y fecha
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de expedicidon de la certificacion; (i) Nimero y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado
Adicionalmente el oferente debera aportar copia simple del tratado o instrumento internacional respectivo.

Adicionalmente el oferente debera aportar copia simple del tratado o instrumento internacional respectivo.

Apoderado

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia,
deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, participar y

comprometer a su representado en las diferentes instancias de la presente oferta publica de contratp, ibir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea solicita as actos necesarios
de acuerdo con el presente documento. @

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjer
Temporal y en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacién del poder comynot
oS!

de una persona como su apoderado en Colombia, caso en el cua gindicar a su entera discrecion las condiciones o las
limitaciones a los apoderados. En todo caso, si no se precisa%f ondiciones o limitaciones, ENTerritorio presumira que
cualquiera de los apoderados podra suscribir y vincular al oferﬁ\%(} tranjero sin domicilio en Colombia que no sea Consorcio o

Unién Temporal. @?

6.1.4.2. Capacidad Financiera - para Oferentes = ros (FORMATO 17 - Requisitos de Caracter Financiero)

Personas Juridicas y Naturales. @
Los oferentes extranjeros (personas n extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas juridicas extranjeras sin
sucursal establecida en Colombia o antes extranjeros del oferente plural), deberan acreditar su capacitad financiera con

los siguientes documentos: preser%

WATO 17 - Requisitos de Caréacter Financiero (Aplica para Oferentes Extranjeros sin Sucursal
ue el oferente sea plural debera diligenciarse por cada uno de los integrantes cuando se trate de
poral con la informacion financiera descrita en los estados financieros convertidos a moneda
mato debe estar suscrito por apoderado y contador publico colombiano.

a) Diligenciar y adjuntar
en Colombia), en
Consorcio 0 Uni
colombiana, es

b) Presentar los Estados Financieros (Estado de Situacion financiera, Estado de Resultados revelaciones a los Estados
Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo) de la persona natural extranjera sin domicilio en
Colombia o persona juridica extranjera sin sucursal establecida en Colombia debidamente aprobados de acuerdo con el
Ultimo cierre fiscal en cada pais de origen.

c) Los documentos contenidos en la informacion financiera del Oferente (Estado de Situacion financiera, Estado de Resultados
revelaciones a los Estados Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo), deberan ser presentados
en espafiol y convertidos a moneda colombiana indicando la fecha de cierre fiscal del pais. Cuando se encuentren en un
idioma distinto del espafiol, se aceptaran las traducciones simples al idioma espafiol, adjuntando los documentos en el
idioma de origen.

d) Aportar los Estados Financieros (Estado de Situacion financiera, Estado de Resultados revelaciones a los Estados
Financieros, dictamen o informe del Revisor Fiscal o Auditor Externo) de la persona natural extranjera sin domicilio en
Colombia o persona juridica extranjera sin sucursal establecida en Colombia, convertidos a la moneda funcional colombiana
y deberan ser avalados en documento debidamente suscrito por Contador Publico Colombiano y el Representante Legal o
Apoderado del Oferente en Colombia de conformidad con la normatividad vigente.

e) El contador publico colombiano que avala la conversion de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe
allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificacién antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de
Contadores, certificacion que debera encontrarse vigente a la fecha de presentacion de la oferta con vigencia no mayor a 90
dias de expedicion.
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f)  En el evento en que por las practicas contables del pais de origen los rubros que correspondan a las cuentas de capital de
trabajo, indice liquidez y nivel de endeudamiento difieran de las establecidas en el numeral 6.1.2.1 - CAPACIDAD
FINANCIERA del presente documento, se debe aportar junto con la informacion financiera y el FORMATO 17, una
certificacion suscrita por la persona natural o por el representante legal o apoderado (persona juridica) y avalada por un
contador publico inscrito en la Junta Central de Contadores de Colombia, en la que conste tal circunstancia y en la que se
indique con claridad la homologacién de los rubros que corresponden a las cuentas ya sefialadas, anexando copia de la
tarjeta profesional del contador publico y certificacién de antecedentes disciplinarios expedida por la junta Central de
Contadores vigente. Para aquellas sociedades extranjeras cuyas practicas contables difieran de lo establecido en la
normatividad vigente, deberan aportar junto con la informacion financiera de la persona juridi%a exttanjera una certificacion
suscrita por el representante legal, en la cual conste dicha circunstancia y en la cual de arse los rubros que

correspondan a las cuentas de activo total, pasivo total, activo corriente, pasivo corriente y patri (ohio.

g) En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el pais.d CI|IO de la empresa extranjera,
el Representante Legal de esta ultima, asi como el apoderado en Colombia, deb cerlo constar bajo la gravedad de
juramento.

h) Si el oferente es sede principal o casa matriz deberd presentar los Esta los f Aancieros (estados de situacion financiera y

Estado de Resultados) de manera consolidada, de acuerdo con la nor@

i)  Cuando el oferente sea parte de un grupo empresarial, (su b@o filial), debera presentar los Estados Financieros
(estados de situacién financiera y estado de resultados) de r%e dividual de acuerdo con la normatividad vigente.

desempate utilizando los siguiente

FACTORES DE EVAL %ﬁ'ECNICA

La propuesta técnica puiesta por los criterios de evaluacién del profesional objeto de evaluacion, experiencia especifica
adicional del profesional objeto de evaluacion, experiencia adicional especifica del oferente y factor de proteccion a la Industria
Nacional, sera calificada con maximo cien (100) puntos y de esta manera se determinara el orden de elegibilidad de los oferentes
que hayan obtenido calificacion de cumplimiento en todos los criterios establecidos en el presente documento.

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION
Personal Objeto de Evaluacion Cumple / No Cumple

FACTORES DE | Experiencia Especifica Adicional del profesional objeto de

EVALUACION | evaluacion. Maximo 30 puntos

Experiencia Especifica Adicional del Oferente Maximo 50 puntos
Apoyo a la Industria Nacional Maximo 20 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

NOTA 1: Los oferentes (persona natural o juridica) podran presentar oferta y ser habilitados para cualquiera de los grupos, pero
solo sera aceptado a méximo UN (1) grupo objeto del presente proceso.

NOTA 2: Esta condicion se hace extensible a los oferentes miembros de un oferente plural que a quienes se les haya aceptado la
oferta para un grupo como persona natural o juridica unipersonal, en cuyo caso se eliminara automaticamente el oferente plural o
viceversa.

Por tal razén, los oferentes deberén presentar ofertas econdmicas independientes para cada grupo, teniendo en cuenta que una
vez sea seleccionado para uno de los grupos, automaticamente quedara excluido del proceso de seleccion de los grupos
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restantes. Los documentos que acrediten los requisitos técnicos, econdémicos y juridicos podran ser los mismos en todos los
grupos a los que se presente, pero debera cumplir con los requisitos del grupo de mayor valor.

NOTA 3: Los oferentes interesados en presentarse a varios grupos deberan tener en cuenta para la elaboracion de su oferta que,
deberan cumplir con los requerimientos exigidos en este documento para el grupo con mayor POE al que se presente.

o Si persistiera el empate después de la verificacion de los criterios anteriores, se utilizard como instrumento de
desempate el procedimiento establecido en el numeral 4.3.7 ACTA DE CIERRE del presente documento.

NOTA: Se evaluaran técnicamente todas las ofertas habilitadas y se omitira el desempate de la Pri i6n en los siguientes

eventos: @

1) Cuando se presenten cinco (5) 0 menos oferentes al presente proceso de seleccidn. Q

2) En caso de que después de evaluar los requisitos de pre-calificacion, los oferente ilitados sea un nimero inferior o igual a
cinco (5) oferentes. :
6.2. ORDEN DE PRE-CALIFICACION @

Una vez aplicados los criterios anteriormente sefialados, el primer | el orden, lo ocupara la oferta que haya obtenido el
mayor valor del criterio de desempate, y el segundo lugar la que obtenga el valor inmediatamente inferior al que ocup6 el primer
lugar, y asi sucesivamente. N

OFERENTE FACTOR DE DESEMPATE ORDEN

O@ Primer lugar
Q) Segundo lugar
Tercer lugar
Cuarto lugar
Quinto lugar

X
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CAPITULO SEPTIMO
7. FACTORES DE EVALUACION

El Comité Evaluador designado por ENTerritorio para el presente proceso, sera el érgano responsable de la evaluacién de los
oferentes ubicados en los cinco (5) primeros lugares de la pre-calificacion, establecidos en el Informe Definitivo de Pre-
calificacion. Asi mismo, sera el encargado de la determinacion del orden de los mismos, con sujecion a lo siguiente:

El estudio, analisis y evaluacion de las ofertas estara a cargo del Comité Evaluador, el cual, proyectaé ‘Buiblicara en el SECOP |,
el Informe de Evaluacién Técnico mediante el cual se evallan las ofertas técnicas, determinandg u@‘ﬂ 0 (5) mejores ofertas
desde el criterio técnico y un orden de mayor a menor puntaje.

La verificacion de los requisitos del personal objeto de evaluacién que se sefialan a conti ‘ e calificara como cumple 0 no
cumple y el cumplimiento o no de la totalidad de los mismos dard como resultado la hab R0 no habilitacion del oferente.

El oferente habilitado podré continuar en el proceso con la siguiente etapa, | fresponde a otorgar el correspondiente
puntaje de conformidad a la evaluacion de los factores ponderables definien evo orden entre ellos. De acuerdo con los
siguientes criterios:
FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION
Personal Objeto de Evaluacién %\/ Cumple / No Cumple

FACTORES DE | Experiencia Especifica Adiciofial \del profesional objeto de y
EVALUACION | evaluacion. Maximo 30 puntos

Experiencia Especifica Adicional del Oferente Maximo 50 puntos
Apoyo a la Industria Naciomal Maximo 20 puntos
TOTAL 100 PUNTOS

71. REQUISITOS DE EXPERIE (@CI’FICA DEL PERSONAL OBJETO DE EVALUACION.

La relacion del personal objeto d cion debera ser presentada por el oferente utilizando exclusivamente el FORMATO 04,
incluyendo la informacién alli , la cual debera ser soportada de conformidad con los criterios y condiciones establecidas
en el siguiente numeral. El ONAL OBJETO DE EVALUACION, con su perfil minimo, es el relacionado a continuacion;
LN
Cantidad Saldcl FOIGEEE | By EXperieﬁlz:;zp:: = Requerimiento
desempenar | Académica General ComolEn: proyectos particular

Director de Interventoria
en proyectos de:
Construccion de

edificaciones o

ampliacion de

edificaciones o Minimo uno de los

proyectos acreditados

proyectos de debe serigual o
. o mejoramiento integral de superior al 50 % del
1 Director Ingenlero Civil o 6 afios vivienda o 3 pre§upuesto oficial
Interventoria. |  Arquitecto. estimado POE del
proyectos de grupo al que se
construccion de redes presente en SMMLV a
intradomiciliarias de la fecha de su
acueducto 0 terminacion.
proyectos de

construccion de redes
intradomiciliarias de
alcantarillado
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Experiencia Especifica
Numero de Requerimiento
proyectos particular

Cargoa Formacion | Experiencia

tamiiee desempenar | Académica General Como/En:

0 construccién de redes
domiciliarias de
acueducto o

construccion de redes
domiciliarias de
alcantarillado o

<
construccion de redes @

alcantarillado o @
ampliacion u optimizacion Qii
de redes alcantarillado 0)@ 5

construccion de rede
acueducto-Q

Ampliacié u iizacién
de rpﬁég%oueducto.
)
7.1.1. ACREDITA(;I(')N Y VERIFICACION DE LA ENCIA ESPECiFICA DEL PERSONAL OBJETO DE
EVALUACION (APLICA PARA CRITERIOS DE EV CION Y PONDERACION).

Para efectos de la evaluacion, el oferente debera pre to con su oferta, la documentacion que acredite el cumplimiento de
los requisitos minimos exigidos para el objeto de ev. sefialado en el numeral anterior.

No obstante, el oferente a quien se le acep
equipo humano requerido, es decir, €
Relacionadas con el Personal Requ

a debera contar para la ejecucion del objeto contractual, con la totalidad del
AL MINIMO REQUERIDO indicado en el numeral 9.3.1.2. Obligaciones
a la Ejecucion del Objeto Contractual del presente documento.

La valoracién de la documenta %
%sujetaré a las siguientes reglas especiales:

ada para efectos de demostrar las condiciones exigidas de cada uno de los integrantes

disciplinari dido por la entidad competente (cuando aplique de conformidad con lo reglado por la normatividad

del personal objeto de ev
a. Debera prc@ matricula o tarjeta profesional y certificado vigente de la vigencia profesional y antecedentes
vigente para cada profesion).

b. Parala acreditacion de la experiencia especifica:

OPCION 1: Debera presentar certificaciones de los proyectos ejecutados o su respectiva acta de liquidacion o cualquier otro
documento expedido por la Entidad Contratante, que permitan en conjunto la verificacién de la siguiente informacion:

Nombre del contratista del proyecto.

Nombre del profesional propuesto en el presente proceso.
Cargo desempefiado.

Objeto del proyecto.

Valor del proyecto.

Fechas de inicio y terminacién del proyecto.

Firma del personal competente.

Entiéndase por Entidad Contratante aquella Entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato el proyecto.

OPCION 2: Debera presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento expedido por el Contratante del
profesional, que permitan en conjunto la verificacion de la siguiente informacion:

o Nombre del profesional propuesto en el presente proceso.
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Cargo desempefiado.

Objeto del proyecto.

Valor del proyecto.

Fechas de inicio y terminacién del proyecto.
Firma del personal competente.

Dicha certificacion debera venir acompafiada de la certificacion del proyecto ejecutado o su respectiva acta de
liguidacién o cualquier otro documento debidamente firmado por la Entidad Contratante, donde se evidencie que el
Contratante del profesional fue el contratista del proyecto.

<

Entiéndase por Entidad Contratante aquella Entidad de derecho publico o de derecho pri e contraté el proyecto.
Entiéndase por Contratante del profesional aquella persona natural o juridicorcio 0 Unién Temporal que
contratd al profesional para la ejecucién del proyecto y quien a su vez suscr trato con la Entidad Contratante
para la ejecucion del proyecto. A

NOTA: En el caso en que el Oferente o alguno de los miembros del ¢io 0 Union Temporal sea quien certifique la
experiencia de alguno de los profesionales que presenta en la of aber sido su Contratante, debera adjuntarse
adicional a lo anteriormente indicado, el respectivo contrato o ladebida acta de terminacion o liquidacién o pago
de parafiscales como empleado del mismo. Asi mismo, iforio se reserva la facultad de solicitar documentacion

adicional para verificar los requisitos de los profesionale%

s‘intidad realizard la revision de los mismos, en el orden en que
j para este fin hasta el nimero maximo establecido.

c. Para efecto de evaluacion de los proyectos aporta
se relacionan en el FORMATO que destina E

d. Las certificaciones firmadas por el mismo
en cuenta.

al propuesto se entenderdn como auto-certificacion y no seran tenidas

e. Las certificaciones de experi n idioma diferente al castellano deberan acompafiarse de la traduccion
correspondiente.

f.  La experiencia gene profesionales se contara de conformidad con lo reglado por la normatividad vigente para

En el evento que la experiencia general de los profesionales se compute a partir de la expedicion de la tarjeta o
matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedicién, deberan aportar el documento expedido por el
ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicion de la misma.

Para el caso de los profesionales que se requiera la fecha de terminacion y aprobacion del pensum académico, se debe
presentar certificacion expedida por el ente de educacion superior respectivo en donde conste la fecha de terminacién y
aprobacién del pensum académico.

NOTA: Para el computo de la experiencia general de profesionales extranjeros, en cumplimiento del principio
internacional de soberania de los Estados, la misma se computara respetando la legislacion del Estado que otorgd el
titulo profesional.

g. El proyecto debera estar terminado en la fecha prevista para la finalizacion del término para presentar ofertas. Para el
presente proceso seleccion, se tomara como fecha de terminacidn del proyecto la del recibo del informe final o del acta
de recibo final o el acta de liquidacion suscrita por el contratante o su representante.

h. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se acreditaran mediante
fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencidn del titulo correspondiente.

i.  En caso de que se presente(n) certificacion(es) o constancia(s) que contenga(n) mas de un proyecto, el oferente debe
sefalar claramente en su oferta, cual o cudles de ellos aporta al proceso.
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j. Elvalor del proyecto que se aporte para acreditar la experiencia especifica sera aquel que tuvo a la fecha de recibo del
informe final o la del acta de recibo final por el contratante o su representante o a la terminacién del proyecto, y la
conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en el afio de recibo
final o terminacion.

K. En ningln caso los profesionales propuestos podran estar comprometidos mas del 100% de su tiempo incluyendo la
dedicacion requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecucion con
ENTerritorio 0 con terceros.

. <
7.2.  ASIGNACION DE PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL A LOS REQUISI BILITANTES DEL
PERSONAL OBJETO DE EVALUACION

Para el presente proceso de seleccion se asignara puntaje maximo de 30 PUN ’5@ :?uncién de la presentacion de
contratos ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 7.1 - REQUISITO DL-,‘ PERIENCIA ESPECIFICA DEL
PERSONAL OBJETO DE EVALUACION del presente documento, descrit<> siguiente manera:

Criterio para asignacion de puntaje Puntaje maximo a asignar
Entre 1y 2 Proyectos donde se haya realizado actividades de co \gén 0 ampliacién de 10 puntos
redes intradomiciliarias de acueducto o @ril ado. P
Entre 3 y 4 Proyectos donde se haya realizado activi construccion o ampliacién de 20 puntos
redes intradomiciliarias de acuedy cantarillado. P
Entre 5y 6 Proyectos donde se haya realizado \v@des de construccién o ampliacién de 30 puntos
redes intradomiciliarias de-acu€gticto o alcantarillado. P

NOTA: El oferente debera relacionar | &ctos adicionales en el FORMATO 4A, anexo al presente documento.

7.3. ASIGNACION DE PUNT, RIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE

Para el presente proceso de se asignara puntaje maximo de 50 PUNTOS en funcion de la presentacion de contratos
ADICIONALES a los exig' tro del numeral 6.1.3.1 - Requisitos de Experiencia Especifica del Oferente del presente
documento, descritos dé \L glente manera:

S|
J

Reaquisi Puntaje maximo a
equisito .
asignar
Aportar entre 1y 3 contratos en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O
ALCANTARILLADO, cuya sumatoria sea igual o mayor a una (1.0) vez el POE
expresado en SMMLYV a la fecha de su terminacion.
Aportar entre 1 y 3 en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O
ALCANTARILLADO, cuya sumatoria sea igual o mayor a uno cinco (1.5)
veces el POE expresado en SMMLYV a la fecha de su terminacién.
Aportar entre 1y 3 contratos en INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O
AMPLIACION DE REDES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO O
ALCANTARILLADO, cuya sumatoria sea igual o mayor a dos (2.0) veces el
POE expresado en SMMLYV a la fecha de su terminacion.

10 puntos

30 puntos

50 puntos

NOTA: El oferente debera relacionar los contratos adicionales indicados en este numeral, en el FORMATO 3A, anexo al presente
documento.

74. ASIGNACION DE PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto Ley 019 de
2012, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje maximo de 20 PUNTOS.

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION CME 010-2020 Pagina 56 de 85



lunes, 18 de mayo de 2020

El presente factor se calificara de conformidad con los siguientes criterios:

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

La totalidad de la estructura plural (conformada por
integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a
trato nacional) o el oferente individual deben cumplir:

Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, personas juridicas
nacionales, asi como las Estructuras Plurales
integradas por dichas personas y;

Personas juridicas extranjeras o las personas naturales

BIENES Y/O SERVICIOS extranjeras no residentes en el pais que hayan 20
NACIONALES acreditado la Reciprocidad o la existencia de un
(subcriterio 1) Acuerdo Comercial vigente, asi como las Estructuras

Plurales integradas por dichas personas.

NOTA: En caso que el Oferente plural no se encuentre
integrado en su totalidad por integrantes nacionales y/o
extranjeros con derecho a trato nacional, de acuerdo
con las condiciones sefialadas anteriormente, se le
otorgara el puntaje proporcional al porcentaje de
participacion en la estructura plural del(os)
integrante(s) que ostente(n) el componente
nacional.

Oferentes extranjeros individuales y Estructuras
BIENES Y/O SERVICIOS PIur.aIes.de origen ext(anjero que no acred|t§n
Reciprocidad o la existencia de un Acuerdo Comercial

EXTRANJEROS QUE vigente, que ofrezcan determinado porcentaje de
INCORPOREN BIENES O gen'e, que ofrezcan porcen'al Maximo 10
componente nacional incorporado, referido a la
SERVICIOS NACIONALES idad del | calificado del q puntos,
(subcriterio 2) totalida | del personal calificado de cont_rato, e sequn tabla:
conformidad con la tabla de componente nacional que )
se establece a continuacion:
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido en términos
de % referido a la totalidad del personal calificado del contrato]
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 08 PUNTOS
Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 09 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 10 PUNTOS

NOTA 1: Para efectos de lo anterior: para el subcriterio 1: el oferente debe suscribir el FORMATO 14 "APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL", y para el subcriterio 2: el oferente debe suscribir el el FORMATO 13 “DECLARACION DE PORCENTAJE DE
PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANOQ”, anexos al presente documento.

NOTA 2: Por Personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de
educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

NOTA 3: Para estos efectos, los oferentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad o la existencia de un Acuerdo
Comercial vigente deberan sefialar en el FORMATO 13 DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO
COLOMBIANO anexo al presente documento, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la totalidad
del personal calificado que empleara para la ejecucién del contrato.

NOTA 4: Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas, el oferente no podra modificar
los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecucion del contrato.
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e ACUERDOS COMERCIALES

El presente Proceso de Seleccion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y
servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Seleccion,
seran tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional

de que trata el presente numeral:

ENTerritorio Presente Proceso
Presupuesto del i
(antes p Excepcién de
roceso de : .
. FONADE) Ll aplicable eleccion
Acuerdo Comercial . Seleccion )
Incluido en el . al Proceso d bierto por el
superior al valor del ” @
Acuerdo : Seleccid Acuerdo
. Acuerdo Comercial )
Comercial Q Comercial
Alianza Chile NO N/A A NO
Pacifico México NO N/A SINA NO
Per( NO N/A (O ON/A NO
Canada NO N/A N/A NO
Chile NO N/A N N/A NO
Corea NO N/A N/A NO
Costa Rica NO NIASD) N/A NO
Estados Unidos NO s N/A NO
Estados AELC NO NIAT N/A NO
México Sl (ANO NO NO
El 7 NIA
Triangulo | Salvador NO N/A NO
Norte Guatemala NO .(X\ N/A N/A NO
Honduras NOSO N/A N/A NO
Unién Europea NO> N/A N/A NO
. Bolivia NI N/A N/A S|
Comundad | Ecuador N/A N/A N/A i
Per( N/A N/A N/A Sl

Q Cobertura Acuerdos Comerciales'
En consecuencia, lo y servicios de las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de Naciones, reciben trato

nacional.

La Entidad debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo
trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Seleccion.

La Entidad debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad Andina de Naciones — CAN, (Bolivia, Ecuador y
Per) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La tnica excepcidn a los servicios de oferentes de la CAN es el servicio
de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. La Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos
los Procesos de Seleccion de las Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de
Contratacion.

Para identificar si un Proceso de Seleccidn esta cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad debe seguir las siguientes reglas
en orden consecutivo:

Regla 1

Si la Entidad no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 segln orden
territorial del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion publicado por Colombia Compra
Eficiente), el Proceso de Seleccion no esta cubierto por este y, en consecuencia, no es necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 2

1 Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales y Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-14 publicado por Colombia Compra Eficiente
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Si la Entidad esta incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del Proceso de Seleccion es inferior al valor a partir del
cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Seleccién no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer
analisis adicional alguno.

Regla 3

Si la Entidad estd incluida en el Acuerdo Comercial y, el valor estimado del Proceso de Seleccion es superior al valor a partir del
cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Seleccion (Ver
Acuerdos Comerciales y Anexo 4 del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion publicado
por Colombia Compra Eficiente).

Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de Seleccion. Si no hay exce ,el Acuerdo Comercial
es aplicable al Proceso de Seleccion.

©
o RECIPROCIDAD @%

Se debe conceder el mismo trato que se da a los bienes y servicios colombianos a bienes y servicios de Estados con los
cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ificado reciprocidad. Es decir, cuando el
Gobierno Nacional con base en la revisién y comparacion de la normativa ia de compra publica de dicho Estado, ha
certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan mo trato que los bienes y servicios de dicho

Estado o que no existe en dicho Estado ninguna medida que fomentee rollo local o mejore las cuentas de la balanza de
pagos. Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relacione res estan publicadas en la pagina web de Colombia
Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/compradares/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-reciprocidad), y su
contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la En be conceder dicho trato.

La existencia de un Acuerdo Comercial que pre @a?o nacional en materia de contrataciéon publica excluye la
posibilidad de que el Gobierno Nacional certifiqu acional por reciprocidad.

La reciprocidad aplica para aquellos Oferen njeros, que participen individualmente o como integrantes de estructuras

plurales, que deseen el tratamiento de Ofey ombiano, para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:
En los términos sefialados en el Arti | Decreto Ley 019 de 2012 en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto
1082 de 2015, la Entidad otorgara cional a:

a) Los oferentes, bienes Q\\" s provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los
términos establecidos %},

entales Acuerdos Comerciales;

b) A los bienesy se@ejos provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales
el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional con base en
la revisién y comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y

c) A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacién
andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacidn mencionada en el
literal b) anterior en relacién con un Estado en particular.

Los certificados para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados en la forma y oportunidad
que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La vigencia de los certificados sera de dos afios contados a partir
de la fecha de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente
soliciten al Ministerio de Relaciones Exteriores su revision con ocasion de la expedicidén de nueva normativa en el Estado sobre el
cual se expide el certificado. Colombia Compra Eficiente puede determinar via circular la forma como el Ministerio de Relaciones
Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de revisar y comparar la
normativa en materia de compras y contratacion publica para la expedicion del certificado.

NOTA 1: Tanto las certificaciones como la informacion sobre los Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia estan disponibles
en la pagina web de Colombia Compra Eficiente.

El oferente podra presentar las respectivas consultas de la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en una carta
indicara que su oferta cumple con los requisitos para que se le otorque trato nacional pese a ser de origen extranjero, en
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virtud del Principio de Reciprocidad. La entidad verificara dicha informacion.

NOTA 2: En todo caso, la inexistencia de Acuerdo Comercial o certificacion de Reciprocidad mencionados no restringe la
participacion de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su oferta.

NOTA 3: La informacion para acreditar Reciprocidad seré la que corresponda a la publicada en la pagina web de Colombia
Compra Eficiente.

En caso de que la informacion anterior no esté publicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente, el Oferente debera
aportarla en su oferta, en caso de no hacerlo, no sera causal de rechazo de la Oferta, pero harégq factor de Apoyo a la
Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

7.5. FACTORES DE DESEMPATE @
En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, ENTerritorio escogeraﬁ%@ﬁé que tenga el mayor puntaje en el

factor de escogencia y calificacidén establecido en el presente documento por E CIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL
EQUIPO DE TRABAJO. %

Si persiste el empate, ENTerritorio escogera al oferente que tenga el ma@%%taje en el factor de escogencia y calificacién
establecido en el presente documento por EXPERIENCIA ESPECIFICA@I?C NAL DEL OFERENTE.

Si persiste el empate, ENTerritorio escogera al oferente que teriga.eimayor puntaje en el factor de escogencia y calificacion
establecido en el presente documento por APOYO A LA INDU ACIONAL.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios n.s frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir al oferente que acredite icion de Mipyme nacional, sea oferente singular, o consorcio, unién temporal
conformada unicamente por Mi acionales.

antes enunciada y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales 0
promesas de socieda aén los que tenga participacién al menos una Mipyme nacional, éste se preferira.

Para la aplicacjé ‘esente criterio de desempate, se preferira la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o
promesa de s@@ad futura, siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios 0 representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos el
diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el
diez por ciento (10%) de su némina esta en condicidn de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union temporal 0 promesa de sociedad
futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Si persistiera el empate después de la verificacion de los criterios anteriores, se utilizara como instrumento de desempate el
orden resultante en el procedimiento establecido en el numeral 4.3.7 ACTA DE CIERRE del presente documento.

NOTA: La omision de la informacion requerida en este numeral al momento de la presentacion de la oferta, no sera

subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la
participacion del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.
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7.5.1.  CERTIFICACION DE MIPYME - LEY 905 DE 2004 (aplica como criterio de desempate)

El oferente que conforme lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto de 2004, y demas normas vigentes y
aplicables sobre la materia tenga la condicion de MIPYME debera acreditar tal circunstancia mediante certificacion, expedida
dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del proceso, por el revisor fiscal cuando el oferente cuente o se encuentre
obligado a tenerlo o por contador publico debidamente registrado en la Junta Central de Contadores, en los demas casos, o
mediante certificado de Registro Unico de Proponentes del oferente o de los miembros del consorcio o unién temporal en el que
conste tal circunstancia.

Para efectos de la acreditacidn de esta circunstancia por parte de oferentes individuales o integrant&serentes plurales, que
ostenten la condicién de extranjeros sin sucursal en Colombia, se dara aplicacion al principio d cidad, para tal efecto
deberan aportar certificacion, expedida dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del pr@%g> ifmada por representante
legal y avalada por contador publico registrado en la Junta Central de Contadores de Colombia

La certificacion, debe acompafiarse de la fotocopia de la Cédula de Ciudadania, deda tarieta profesional de contador y de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. &\@)

Adicionalmente y con independencia a que esta condicion de MIPYME puedarse mediante verificacion en el certificado
de Registro Unico de Proponentes, si la oferta es presentada por un con nién temporal o promesa de sociedad futura,
cada uno de los miembros del consorcio 0 unién temporal 0 promesa ociedad futura que ostente la condicién de MIPYME
debera acreditar mediante certificacion expedida por el representant e la persona juridica y por el revisor fiscal cuando el
rpub

oferente cuente o se encuentre obligado a tenerlo o por con lico debidamente registrado en la Junta Central de
Contadores en los demas casos, que ni la Mipyme, ni sus accienistas, socios o representantes legales son empleados, socios 0
accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unién T promesa de sociedad futura.

NOTA: La omision de la informacién requerida <%E numeral al momento de la presentacion de la oferta, no sera
subsanable por ser criterio de desempate, e s0, la no presentacion de la informacién requerida no restringe la

participacion del oferente, ni es causal azo de la oferta, salvo que la informaciéon o documentacion omitida
constituya parcial o totalmente un requi idico, técnico o financiero habilitante (cédula de ciudadania y certificado
de antecedentes disciplinarios del R cal, entre otros).

7.5.2. ACREDITACION DE P CON LIMITACIONES - LEY 361 DE 1997 (aplica como criterio de desempate)

El oferente que de confori o% lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 tenga vinculado laboralmente personal
con limitaciones, como minimo-del 10% de su némina, debera acreditar tal circunstancia mediante certificacion expedida por la

oficina de trabajo. @D

La certificacion debera permitir verificar que el personal se encuentra contratado por [0 menos con anterioridad a un afio a la
finalizacion del término para la entrega de ofertas y, en cualquier caso, el contratista debe tener presente que deberd mantener tal
vinculacion por un lapso igual al de la contratacion, para lo cual debera aportar carta de compromiso o certificacion suscrita por el
representante legal de la persona juridica, que indique que mantendra dicha circunstancia por el tiempo de ejecucion, en el caso
de consorcios o0 uniones temporales la certificacion debera ser aportada por los representantes legales de los miembros del
oferente plural que acrediten este requisito.

NOTA 1: En el presente proceso de seleccion, se tendra en cuenta el Articulo 8 del Decreto No. 491 de 2020, que cita: “Articulo
8. Ampliacion de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorizacion,
certificado o licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social y cuyo tramite de renovacion no pueda ser realizado con ocasion de las medidas adoptadas para conjurarla, se
entendera prorrogado automaticamente el permiso, autorizacion, certificado y licencia hasta un mes (1) més contado a partir de la
superacion de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social el titular del permiso, autorizacion,
certificado o licencia, debera realizar el tramite ordinario para su renovacion.”

NOTA 2: La omision de la informacion requerida en este numeral al momento de la presentacion de la oferta, no sera
subsanable por ser criterio de desempate, en todo caso, la no presentacion de la informacién requerida no restringe la
participacion del oferente, ni es causal de rechazo de la oferta.
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7.6. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Una vez aplicados los criterios anteriormente sefialados, el primer lugar en el orden, lo ocupara la oferta que haya obtenido el
mayor puntaje, y el segundo lugar la que obtenga el puntaje inmediatamente inferior al que ocupd el primer lugar, y asi
sucesivamente.

OFERENTE PUNTAJE FACTOR ORDEN

Primer lugar
Segundo lugar ¢

Tercer lugar @
Cuarto lugar-—)
Quinto Iqﬁ@‘z

7.7. EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA @

Lo establecido en el presente numeral se realizard de manera independlent e '3 OB

Una vez publicado el Informe de Respuesta a Observaciones al In e Evaluamon Técnico, en el término previsto en el
CRONOGRAMA DEL PROCESO en el Capitulo Décimo Qumto te documento, se realizara la Evaluaciéon de la Oferta
Econdmica.

mlca (OFERTA ECONOMICA, FORMATOS 07A y 11) del

IeC|do en el Informe de Respuesta a Observaciones al Informe de
Evaluacién Técnico. De resultar que la oferta econéicayno cumple con lo establecido en el presente numeral, sera rechazada,
evento en el cual se efectuara la evaluacion de erta econdmica del oferente que haya ocupado el segundo lugar, y asi hasta
la quinta propuesta econémica. Si la quin %sta econdmica no cumple con los requisitos establecidos en el presente
documento, el proceso se declarara fallid

En esta evaluacion se procedera a la revision de la of
Oferente que ocup6 el primer lugar con el mayor punt

De conformidad con lo anterior, se %é a revisar la OFERTA ECONOMICA, con el objeto de determinar el cumplimiento de
las siguientes condiciones:

a. Se verificara que todlores estén expresados en pesos colombianos, so pena de causal de rechazo.

b. Serealizarala ()n aritmética de la totalidad de los resultados de cada una de las operaciones aritméticas a que haya
lugar en la OFERTA ECONOMICA. Cuando sea necesario, se realizara el ajuste aritmético respectivo y se dejara constancia
del VALOR TOTAL OFERTA corregido aritméticamente.

C. Se verificara que el VALOR TOTAL de la OFERTA ECONOMICA resultante de la verificacion aritmética NO sea superior al
100% del presupuesto oficial estimado total POE, so pena de causal de rechazo.

d. En caso de no expresar un valor para el VA, ENTerritorio dara por entendido que el valor correspondiente, de acuerdo con
las normas tributarias pertinentes, se encuentra incluido en el valor total de la OFERTA ECONOMICA.

e. Se verificara en la OFERTA ECONOMICA, que el oferente haya diligenciado con un valor diferente a cero pesos ($0) todas
las casillas correspondientes al valor de uno o varios items cuya cantidad diferente de cero esté indicada en la Pregunta Tipo
Lista de Precios en la Plataforma SECOP I, so pena de causal de rechazo.

7.7.1.  Verificacion Formatos 07A y 11:

El comité evaluador, revisara el FORMATO 07A y el FORMATO 11, con el objeto de determinar el cumplimiento de las siguientes
condiciones:

a. Se verificara que el VALOR TOTAL resultante de la verificacion aritmética de la OFERTA ECONOMICA y el FORMATO
07A, NO presenten diferencias. En caso de que el valor resultante del FORMATO 07A supere el valor del presupuesto
oficial 0 no coincida con el valor consignado en la OFERTA ECONOMICA, el comité evaluador procedera a solicitar el
ajuste correspondiente del FORMATO 07A al oferente.
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b. Se verificara que el valor correspondiente a los sueldos basicos se encuentre entre el 95% y el 100% de los valores
establecidos en el numeral 4.1 del documento Estudio Previo. En caso contrario, el comité evaluador procedera a
solicitar el ajuste correspondiente.

c. Se verificara que los porcentajes de dedicacion sefialados para los profesionales en el numeral 4.1 del documento
Estudio Previo NO sean modificados y que no se haya incluido un personal distinto al establecido en el citado numeral
del Estudio Previo. En caso contrario, el comité evaluador procedera a solicitar el ajuste correspondiente.

d. Se verificarad que el factor multiplicador NO sea inferior al 95% ni superior al 105% deg f multiplicador minimo
establecido en el presente documento. En caso contrario, el comité evaluador pro a solicitar el ajuste

correspondiente. @
onge

e. Se verificara que en el FORMATO 07A no haya aplicado el factor multiplicador Q ponentes diferentes del personal
ofertado. En caso contrario, el comite evaluador procedera a solicitar el ajuste correspondiente.

f.  La verificacién del FORMATO 07A finalizara, de conformidad con las si steglas:

» En caso de no expresar un valor para el IVA, ENTerrito or entendido que el valor correspondiente, de
acuerdo con las normas tributarias pertinentes, se e@ a incluido en el valor total.

» En caso de que la oferta haya omitido la c de alguna de las personas requeridas en el numeral
9.3.1.2. Obligaciones Relacionadas con nal Requerido para la Ejecucion del Objeto Contractual
del presente documento, el Comité Evafuadarsprocedera a solicitar el ajuste correspondiente del FORMATO
07A al oferente.

» En el evento en que la suma r valores de personal profesional, personal técnico y auxiliar, costos
indirectos e IVA, no corrg a al valor consignado en la casilla VALOR TOTAL, se procedera a su
correccion a través de tna-hoja electronica de calculo Excel. En caso que el valor resultante supere el

: oficial 0 no coincida con el valor consignado en la OFERTA ECONOMICA, el

» Se verificara que el valor total resultante de la verificacién aritmética del FORMATO 11 y el formato 07A, no presenten
diferencias. En caso que el valor total resultante del FORMATO 11 no coincida con el valor consignado en el FORMATO
07A, el comité evaluador procedera a solicitar el ajuste correspondiente.

» En el evento en que la sumatoria de los valores no corresponda al valor consignado en el formato, se procedera a su
correccion a través de una hoja electrénica de célculo Excel. En caso que el valor total resultante del FORMATO 11 no
coincida con el valor consignado en el FORMATO 07A, el comité evaluador procederd a solicitar el ajuste
correspondiente.

NOTA 1: En caso de requerirse ajuste(s) al FORMATO 07A, el Comité Evaluador procedera a solicitar el ajuste correspondiente
del FORMATO 07A al oferente, sin que esto modifique el VALOR TOTAL presentado en la OFERTA ECONOMICA.

NOTA 2: En caso de requerirse ajuste(s) al FORMATO 07A o al FORMATO 11, se dejara constancia escrita de solicitud de
ajustes y el oferente ganador debera enviar el(los) FORMATO(S) ajustado(s) a mas tardar al dia habil siguiente a la
publicacién de la citada solicitud, so pena de causal de rechazo.
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CAPITULO OCTAVO

8. CONDICIONES DE COSTO Y CALIDAD QUE ENTerritorio DEBE TENER EN CUENTA PARA LA SELECCION
OBJETIVA

ENTerritorio tendra en cuenta que el oferente presente su oferta cumpliendo con todas las condiciones exigidas en el presente

documento, asi como el cumplimiento de las normas técnicas que regulan la actividad y aseguren la ejecucién con calidad del
objeto contractual.
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CAPITULO NOVENO
9. CONDICIONES CONTRACTUALES GENERALES
9.1. CONTRATO

Las condiciones especiales del contrato resultante del presente proceso de seleccién podran verificarse en el ANEXO 10.
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.

9.2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO @@
De conformidad con el objeto a contratar, el contrato a suscribir es de INTERVENTORIA. %@D

9.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES @

9.3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA @

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Co s
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebr

INTERVENTORIA DE ENTerritorio, el cual se entiende incorporads
contenidas en este documento, ademas de las consignadas espe

u Polmca de la Republica de Colombia, de las
3 ontenldas en el MANUAL DE SUPERVISION E
§o trato resultante del presente proceso y de aquellas
nte en el contenido del contrato, y las siguientes:

e
9.3.1.1. Obligaciones de Caracter General %

1) Ejercer el control y vigilancia del contrato @’ exigiendo el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con el
alcance y dentro del plazo de ejecucion-establgcido.

2) Verificar que el contratista de obra@ con la afiliacién y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social
(Salud, pensiones y riesgos Iab obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluidos los trabajadores
independientes, de acuerdo cerrtodispuesto por la ley. Verificar que el reporte de personal en el proyecto sea igual el

\ planillas de aportes y pagos parafiscales; en caso de diferencia exigira explicacion

inmediata al contratist 's, formara en el S|gwente com|te de segwmlento e informe Mensual de Interventona

medlante el artic| 102 la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
3 ' o los parafiscales relativos al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de

CBF) y las cajas de compensacién familiar.

| pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion

Bienestar

4) Responder
del contrato.

5) Exigir el cumplimiento a cabalidad de las condiciones pactadas en el contrato de obra, las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin en el Manual de Supervision e Interventoria y en el
Manual de Contratacion de ENTerritorio, segin el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos
pertinentes.

6) Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias y seguros anexo al presente
documento y cumplir con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso.

7)  Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
interventoria de la obra y garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y ENTerritorio.

8)  Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasion del contrato.

9) Realizar durante la ejecucién del contrato las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la
informacién analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacios y, en general, cualquier condicién que,
segun su experiencia, conocimiento, metodologia propuesta y mejores practicas cominmente aceptadas puede afectar
el desarrollo del contrato, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.

10) Cargar en la Plataforma del SECOP Il de manera oportuna, los documentos requeridos para cumplir con los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, dentro de los plazos previstos para ello.

11) Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP Il emita Colombia Compra
Eficiente
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9.3.1.2. Obligaciones Relacionadas con el Personal Requerido para la Ejecucion del Objeto Contractual

1)

Entiéndase como PERSONAL MINIMO REQUERIDO para el desarrollo del objeto contractual, aquel recurso humano base
descrito a continuacion:

PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Experiencia especifica % de
dedicacion
. Cargoa Formacion | Experiencia NGmero enla
Cantidad desempefiar| Académica | General ComolEn: de Requerimiento | duracién
proyectos | Particular | total del
contrato
Director de Interventoria en
proyectos de: Construccién ef @ Dedicacién
edlflcamones 0 O del
profesional
ampliacion de edifi a por grupo
proyectos de iento 30% para el
mtegra vivienda o Grupo 1
proyeetos onstrucmon de Minimo uno de | 30% para el
I ad((j)mlcmarlas de los proyectos | Grupo 2
% acueducto o acreditados 25% para ¢l
@ %oyectos de construccion de debe ser igual Grupo 3
S & redes intradomiciliarias de 0 superior al 50
. . . alcantarillado o del 50% para el
(Uno Director | Ingeniero Civil S 3 presupuesto Grupo 4
para | Interventoria. | o Arquitecto. o construccion de redes oficial estimado
cada domiciliarias de acueducto o POE del grupo | 50% para el
Grupo) . al que se Grupo 5
Q construccion de redes presente en
@ domiciliarias de alcantarillado o SMMLV ala | Debe estar
presente en
@D@ construccion de redes tfechg de su las
alcantarillado o erminacion. |- niones
ampliacion u optimizacion de ylo comités,
. en latoma
redes alcantarillado o de
construccion de redes de decisiones
acueducto o y cuando
ENTerritorio
Ampliacion u optimizacion de lo requiera.
redes acueducto.
Residente de Interventoria Dedicacion
en proyectos de: del
Construccion de profesional
5 edificaciones o por grupo
(Uno | Residente de | Ingeniero Civil 3 afos ampliacion de edificaciones 1 N/A 100% para
para | Interventoria. | o Arquitecto. 0 el Grupo 1
cada 100% para
Grupo) proyectos de mejoramiento el Grupo 2
integral de vivienda o 100% para
el Grupo 3
proyectos de construccion de 100% Eara
redes intradomiciliarias de el Grupo 4
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PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Experiencia especifica % de
dedicacion
. Cargoa Formacion | Experiencia - enla
tamiiee desempefiar| Académica | General Como/En: NuLneero Requerimiento | duracién
' particular total del
proyectos
contrato
acueducto o § 100% para
proyectos de construccion de Q@ ¢l Grupo 5
redes intradomiciliarias de @ b Debe estar
alcantarillado S presente en
0 construccién de redes Q las .
domiciliarias de acueducto o @ reuniones
ylo comités,
construccion de rede % en la toma
domiciliarias d % de
alcantarill@ decisiones
y  cuando
construcci des ENTerritorio
al a@lao 0 lo requiera.
ampliat ptimizacic')n de
egesalcantarillado o
&struccién de redes de
@ ) acueducto o
@ Ampliacion u optimizacién de
% redes acueducto.
2 Dedicacion
del
(Uno . ) profesional
parael | Auxiliar de i Auxiliar de Interventoria en PO grupo
Grupo 4 | nterventoria. 2 afios proyectos de infraestructura N/A N/A
y Uno 100% para
para el el Grupo 4
Grupo 5) 100% para
el Grupo 5
.- Dedicacion
Especialista responsable de del
Interventoria a los disefios profesional
estructurales en proyectos para PO grupo
5 construccion
. . 0,
(Uno Especialista Ingeniero Civi o ampliacion de edificaciones 10G/‘;upaﬁ d
para on con maestria o 3 afios o 9 N/A ° P
cada | ¢ posgrado en o Disefiador estructural 10% para el
Grupo) structuras. | otructuras. Grupo 2
o interventor de disefio al 10% para el
componente estructural de Grupo 3
contratos 10% para el
. Grupo 4
0 proyectos de infraestructura. 10% para el
Grupo 5

COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACION

CME 010-2020

Pégina 67 de 85




lunes, 18 de mayo de 2020

PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Experiencia especifica % de
dedicacion
. Cargoa Formacion | Experiencia - enla
tamiiee desempefiar| Académica | General Como/En: NuLneero Requerimiento | duracién
' proyectos | Particular | total del
contrato
Dedicacion
< @ del
@ profesional
5 Trabajador wﬁﬁ por grupo
Social 0 , , Q 100% para
gr]: rofesionl Psicologo o Profeswngl S%?al ?vr;l proyectos @ o Grqu 1
tada Sodial Sociélogo o 3 afios € obra civil. N. A 100% para
G Antropélogo 0 el Grupo 2
rupo) C . %
omunicador % 100% para
Social. Q el Grupo 3
% 100% para
@ el Grupo 4
% 100% para
> el Grupo 5
Dedicacion
@ del
%@7 profesional
5 Trabajador @ por grtipo:
(Uno Social 0 & Profesional Social t 50% para el
vara | Frofesional | Psiclogo o @ o eswnge 0%(;': c?v?l proyectos Grupo 1
cada Social de Somolpgo 0 @os : 1 N. A. 50% para el
Grupo) apoyo Ac\;ntropqlogo@ Grupo 2
omunicagQr 30% para el
Sacia Grupo 3
% 100% para
@D@ el Grupo 4
100% para
el Grupo 5
Dedicacion
del
profesional
5 por grupo
Profesional en .
(Uno Ingenieria o Profesional para la Implantacién 25% para el
para | Profesional | Administracion, |, - y seguimiento de sistemas de 1 N.A (Erupo 1
cada | de Calidad | con maestria o calidad en proyectos de obras ' 25% para el
Grupo) posgrado en civiles Grupo 2
calidad 25% para el
Grupo 3
50% para el
Grupo 4
50% para el
Grupo 5
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PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA

Experiencia especifica % de
dedicacion

. Cargoa Formacion | Experiencia - enla

tamiiee desempefiar| Académica | General Como/En: NuLneero Requerimiento | duracién
' particular | total del

proyectos

contrato

2 para el Dedicacion
Grupo 1, 9 @ del

2 @ profesional
para el @ or grupo

Grupo 2, S\ por grup
Técnico o Q 100% par
1 parael nspector de | tEenologo en @} e(l)%f)ugi ?
Grupo 3, Intsepr?/gr?tori: Construccion N. A N. A A N. A 100% para
2 parael de Obras % el Grupo 2
Grupo 4, Civiles % 100% para
Q el Grupo 3
ZG para gl @ 100% para
rupo @ el Grupo 4
100% para
Total 9 %% el Grupo 5
@ Dedicacion
% del técnico

% PGIO por

@ grupo
5 @
(Uno Técnico o . 100% para
o tecndlogo en Encargado del seguimiento en | Gruno 1
para Técnico Seguridad 3 seguridad industrial 0 ambiental 1 N.A ° P

cada PGIO ' 100% para
Grupo) a en proyectos de obra el Grupo 2
100% para
el Grupo 3
100% para
el Grupo 4
100% para
el Grupo 5

2)  El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio en el contrato, por lo cual los oferentes lo deberan tener en
cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

3)  Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto
contractual, relacionado anteriormente, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida en el presente documento. En todo caso, EL CONTRATISTA debera contar con los
profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningin caso podran estar comprometidos
mas del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso
y con contratos en ejecucion con ENTerritorio 0 con terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable, la cual
debe ser certificada por el contratista y verificada por la Interventoria y el supervisor de ENTerritorio.

4)  En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentacion de los soportes del personal antes indicado, en
el plazo sefialado, se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

5)  Los soportes para acreditar las condiciones minimas exigidas deberan sujetarse a las siguientes condiciones:
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a. Debera presentar la matricula o tarjeta profesional y el certificado vigente de la vigencia profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la entidad competente (cuando aplique de conformidad con lo reglado
por la normatividad vigente para cada profesion).

b. Para la acreditacidn de la experiencia especifica:

OPCION 1: Debera presentar certificaciones de los proyectos ejecutados o su respectiva acta de liquidacion o cualquier otro
documento expedido por la Entidad Contratante, que permitan en conjunto la verificacién de la siguiente informacion:

e Nombre del contratista del proyecto. Q@
e Nombre del profesional propuesto en el presente proceso. @

e Cargo desempefiado. %

e Objeto del proyecto @

e Valor del proyecto. @

e Fechas de inicio y terminacién del proyecto. &

e Firma del personal competente. %

Entiéndase por Entidad Contratante aquella Entidad de dereco o de derecho privado que contrato el proyecto.

profesional, que permitan en conjunto la verificacién de 1a<s te informacion:
Nombre del profesional propuesto en el prese éso.

Cargo desempefiado. %

Objeto del proyecto.

Valor del proyecto. @

Fechas de inicio y terminacién ecto.

Firma del personal compet

Dicha_certificacion %enir acompafiada de la certificacién del proyecto ejecutado o su respectiva acta de

liquidacion o cualgtiep otro documento debidamente firmado por la Entidad Contratante, donde se evidencie que el
Contratante d ional fue el contratista del proyecto.

OPCION 2: Debera presentar certificaciones, constanci&@;& uier otro documento expedido por el Contratante del

Q
Entiéndase(@ ntidad Contratante aquella Entidad de derecho publico o de derecho privado que contratd el proyecto.

Entiéndase por Contratante del profesional aquella persona natural o juridica o Consorcio o Unién Temporal que
contraté al profesional para la ejecucién del proyecto y quien a su vez suscribié el contrato con la Entidad Contratante
para la ejecucion del proyecto.

NOTA: En el caso en que el contratista o alguno de los miembros del Consorcio 0 Unién Temporal sea quien certifique
la experiencia de alguno de los profesionales por haber sido su Contratante, debera adjuntarse adicional a lo
anteriormente indicado, el respectivo contrato o la debida acta de terminacion o liquidacion o pago de
parafiscales como empleado del mismo. ENTerritorio se reserva la facultad de solicitar documentacion adicional para
verificar los requisitos de los profesionales.

c. Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto se entenderan como auto-certificacion y no seréan
tenidas en cuenta.

d. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafarse de la traduccion
correspondiente.

e. La experiencia general de los profesionales se contard de conformidad con lo reglado por la normatividad
vigente para cada profesidn, sin embargo, en el caso particular de los Ingenieros, la experiencia profesional s6lo
se computara a partir de la expedicion de la Matricula Profesional — autorizacion estatal del respectivo ejercicio
(a partir del 9 de octubre de 2003 fecha de expedicion de la Ley 842 de 2003).
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En el evento que la experiencia general de los profesionales se compute a partir de la expedicion de la tarjeta o
matricula profesional y la misma no indique la fecha de su expedicion, deberan aportar el documento expedido
por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedicién de la misma.

Para el caso de los profesionales que se requiera la fecha de terminacién y aprobacién del pensum académico,
se debe presentar certificacion expedida por el ente de educacion superior respectivo en donde conste la fecha
de terminacién y aprobacion del pensum académico.

NOTA: Para el computo de la experiencia general de profesionales extranjeros, en cumplimiento del principio
internacional de soberania de los Estados, la misma se computara respetando Qa acion del Estado que

otorgo el titulo profesional. @

N\

f.  El proyecto debera estar terminado en la fecha prevista para la finaIizacic’)n ino para presentar ofertas.
Para el presente proceso seleccion, se tomara como fecha de termlnam yecto la del recibo del informe
final o del acta de recibo final o el acta de liquidacion suscrita por el co rat 0 su representante.

g. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), Xo los estudios técnicos se acreditaran
mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certlflcados% ncién del titulo correspondiente.

h. En caso de que se presente(n) certificacidn(es) o C|a ) que contenga(n) mas de un proyecto, el
contratista debe sefialar claramente, cuél o cuales porta para acreditar la experiencia.

i.  El valor del proyecto que se aporte para acr
recibo del informe final o la del acta de r

proyecto, y la conversion a salarios mi
en el afio de recibo final o terminacién

experiencia especifica sera aquel que tuvo a la fecha de
al por el contratante o su representante o a la terminacién del
ensuales legales vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente

j En ningun caso los profe '
mcluyendo la dedlcaC|on

i .Q sentado, este debera tener un perfil igual o superior al exigido en el presente documento, sin
...~§\,)- especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo. En todo caso, el
D ... , previamente, el reemplazo.

perjuicio de la regu

supervisor deb@D

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la
ejecucion del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con ENTerritorio, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal
0 sus subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasion del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto de especial
verificacion por el Supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las
personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicién de las sanciones contractuales correspondientes.

3. Obligaciones especificas y de caracter particular

Las obligaciones especificas y de caracter particular del contratista, corresponden a las detalladas en el Estudio Previo que hace

parte

1)

2)

integral de este documento.

El interventor debera garantizar el personal requerido para la ejecucion del contrato de Interventoria el cual sera objeto
de especial verificacion por el supervisor del contrato y, su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o
varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarrearé la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Elaborar un cronograma que contendr las actividades a desarrollar durante la ejecucion del contrato de Interventoria.
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Realizar el seguimiento a la ejecucion de las Actividades 1, 2, 3y 4 del contrato de obra objeto de interventoria

Realizar reuniones con el contratista de obra tanto al inicio del contrato como durante su ejecucion, con una periodicidad
de una (1) semana, que permita a las partes verificar como se esta adelantando los contratos de obra e interventoria, el
contratista de interventoria debera levantar actas que reflejen claramente la situacion del proyecto

La Interventoria debe tener a disposicion un vehiculo 4X4 a fin de garantizar la movilidad entre los puntos estratégicos
donde se estén desarrollando las actividades del contrato.

Realizar el proceso necesario, invirtiendo los recursos que se requieran, para la liquidacién del contrato de obra,
Suministrar y mantener, en los frentes de ejecucion solicitados o que resulten pertinentes durante la ejecucion de las
actividades de la Interventoria y hasta la terminacién de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucién del
objeto contractual g

Verificar que el contratista de obra vincule a la ejecucion de la obra, como minimo un(velxtepor ciento (20%) del
personal profesional y técnico, a individuos de la region de influencia de la misma, de on la localizacion de los
municipios establecidos en el numeral 3.3 del presente documento.
Cumplir la reglamentacion y normatividad vigente, asi como los lineamientos de ad
|mplementen los protocolos y medldas necesarias para €l desarrollo de las d

Q\CC

>
l;a ad, calidad técnica con las intervenciones acordadas.
Determinar y aprobar durante las visitas de Qg.l.,-. co vivienda a wwenda el alcance deflnltlvo el cual debera ser
presentado al comité de seguimiento y

Interventoria, Minvivienda y ENTerritorig

Supervisar que la calidad, cantidad espemﬂcamones de los materiales utilizados cumplan con los requeridos para este
tipo de intervenciones

Coordinar, venﬁcar y validar que las tipologias (obras a realizar, resultado del diagnéstico individual por vivienda) que se
ejecuten correspondan a las autorizadas por el comité de seguimiento y aprobacion.

Presentar una vez se terminen las visitas por barrios, y para consolidar la informacién del sector, un informe para cada
una de las zonas a intervenir, el cual debe contener toda la informacidn solicitada en el alcance del presente documento.
Realizar el seguimiento control y aprobacion de la facturacién de las tipologias (obras a realizar, resultado del
diagnostico individual por vivienda) recibidas a satisfaccion.

Aprobar las cantidades y presupuestos de intervencion para cada una de las viviendas beneficiadas.

Realizar seguimiento y control a la ejecucion de cada una de las intervenciones de conexiones intradomiciliarias.
Realizar el seguimiento a la ejecucion del contrato de obra, en funcién del presupuesto disponible y las viviendas en
intervencion.

Apoyar en la verificacion del cumplimiento del componente social que realice el contratista de obra, la Entidad Territorial
y la empresa de servicios publicos municipal en el marco del Convenio suscrito entre éstos y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. Para esto debera tener en cuenta el “PLAN DE GESTION SOCIAL PARA EL ROGRAMA DE
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO”

Acompafiar la implementaciéon del Plan de Gestion Social establecido por el Minvivienda para el Programa de
Conexiones Intradomiciliarias (PCl).

Realizar seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental para la ejecucion de obra.

Garantizar la correcta disposicion de residuos en los lugares certificados por el Municipio

OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTerritorio

1) Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato en la forma de pago establecida en la clausula correspondiente.
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2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo.
3) Suministrar la informacion necesaria que el contratista requiera para la ejecucién del contrato.
4) Realizar los trdmites necesarios en caso de incumplimiento del contrato.
5) Ejercer la supervision general del contrato.
6) Las demés obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato. q @
9.4. ACTADE INICIO Y LIQUIDACION CONTRACTUAL @Q
El contrato que se suscriba producto del presente proceso levantara un acta de inicio de Ia@ manera:
> Acta dg Inif:io: El .Cont.ratista deberd suscribir un 'apta de inicio cumplimiento de los requisitog lde
perfeccionamiento y ejecucion del contrato. Esta se suscribiré una vez a aprobacion, por parte de la supervision

de ENTerritorio, de las hojas de vida del personal profesional y técnicg-presentado para la ejecucion del contrato.
(Segun formato vigente establecido en el MANUAL DE SUPERVIS g

» Acta de liquidacion contractual: El contrato se sometera ulado en los Articulos 27 y siguientes del Manual de
Contratacién de la entidad versién 10- MDI720 para pregedera su liquidacion o acta de cierre y liberacién de saldos
segun el caso, una vez se haya surtido la aprobagiéq, ‘por parte de la Supervisién del contrato designada por
ENTerritorio, del acta de recibo final y a satisfa
coberturas respectivas

, planos, u otros materiales preparados por el CONTRATISTA en cumplimiento
del presente contrato, seran de propied Territorio y debera hacer entrega formal de los mismos al momento de liquidacion

las condiciones técni ciales, de orden publico, climatologicas, ambientales y las demas circunstancias relevantes bajo las
cuales se adelantara la-gjecucion del contrato. En consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para
tomar la decision de asumir totalmente, a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la
presentacion de la oferta y, posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripcion del mismo.

Se entiende por las L CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios y proyecciones, y ha analizado

9.7. PREVENCION DE RIESGOS

El CONTRATISTA es responsable, y debera adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a
evitar la causacion de dafios y perjuicios fisicos, econémicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion
del presente contrato, para ello debera: 1. En el lugar de ejecucion del contrato y hasta los limites circundantes del mismo, el
CONTRATISTA es responsable de la seguridad de cada una de las personas que se encuentren laborando, transitando o
visitando el lugar del proyecto o area intervenida; por tal motivo, debera tener en cuenta todas las medidas de proteccion para
evitar la causacion de dafios en la integridad fisica de las personas y adicionalmente a través de vallas informativas establecer e
informar a todas las personas con respecto a las labores ejecutadas, riesgos de las actividades ejecutadas, medidas de
prevencion establecidas para prevenir los riesgos y datos identificadores del contratista en calidad de ejecutor y responsable del
proyecto o del consultor de los estudios y disefios. 2. La ejecucion de las actividades objeto del contrato se debera efectuar
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de seguridad para el personal encargado de la ejecucion y teniendo en cuenta
las condiciones de cada uno de los materiales empleados para el desarrollo de la misma.

9.8. PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta, que
los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
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ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de
este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL CONTRATISTA
autoriza expresamente a ENTerritorio, para que consulte los listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya
lugar y, de encontrar algun reporte, ENTerritorio procedera a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan.
EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores,
clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades
ilicitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas’.

9.9. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA

EL CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extende
que éste se valga para la ejecucién del contrato en relacion con la informacion confidencial o p
en el desarrollo del presente contrato: %

a) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacién Con?g o privilegiada a cualquier persona

odas las personas de las
da a la que tenga acceso

natural o juridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos ecisan a continuacion:
(). Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio. %

tribunal competente, una autoridad u 6rgano judicial o legislativo Con, con petencia para ello, para lo cual debera observarse el
procedimiento establecido por ENTerritorio para dar respuestéa.tales decisiones, requerimientos o solicitudes, asi como las

(ii).  En cumplimiento de una decisin judicial en firme, orden, rto o una solicitud oficial expedida bien sea por un

competencias y delegaciones establecidas para la suscripci S mismas.
(iii). Cuando cualquier autoridad judicial, guberna regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la
informacién confidencial o privilegiada se entre mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de cuidado,

de que puedan tomar las acciones admijnis as Y judiciales pertinentes y se observe el procedimiento establecido por

proteccién y manejo responsable de la informagi tipulados en esta clausula, previa notificacion a ENTerritorio, con el fin
ENTerritorio para dar respuesta a taerimientos, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la

suscripcion de los mismos.

b) Abstenerse en cualquier tiemp

@Q.‘ yhlizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion Confidencial o privilegiada en
una forma diferente a la autaiz i

adaen esta clausula.
¢) Tomar todas las m
fisico o electronico,s sporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.

d) Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial o privilegiada sobre la forma de
manipulacién, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacion subsista bien manejada y
protegida.

e) El uso de la Informacion Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA, para
utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando, favoreciendo ni
beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda expresamente emplear todos
los medios a su alcance para impedir esa utilizacién irregular de la Informacion Confidencial o privilegiada.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término ‘informacién confidencial o privilegiada®, corresponde a la
informacién que entrega ENTerritorio para el desarrollo de las actividades propias del contrato, que debe ser cuidada, protegida y
tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un incumplimiento
del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ENTerritorio adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA en el evento que
éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.
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9.10. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne y defendera a su propio costo a ENTerritorio de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el
desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados o los familiares de los mismos, sus
acreedores, sus proveedores o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra ENTerritorio, con ocasion o
por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del presente contrato. Si ello no fuere posible y se
presentaren reclamaciones o demandas contra ENTerritorio, esta Entidad podréd comunicar la situacién por escrito al contratista.
En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de ENTerritorio, para lo
cual contratara profesionales idéneos que representen a la Entidad y asumira el costo de los honor@r' éstos, del proceso y
de la condena, si la hubiere. Si ENTerritorio estima que sus intereses no estan siendo adecuadame @ fendidos, lo manifestara
por escrito al contratista, caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si ENTerritp '&L*, estima necesario, asumira
directamente la misma. En este Ultimo caso, ENTerritorio cobrara y descontara de los saldos afavor del CONTRATISTA todos los
costos que implique esa defensa, mas un diez por ciento (10%) del valor de los ismgs; por concepto de gastos de
administracién. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, i

de los valores a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este nl

se consignen dichos valores, prestara mérito ejecutivo. %
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CAPITULO DECIMO

10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA

ENTerritorio rechazaré las ofertas, en los siguientes casos:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Cuando el comité evaluador haya solicitado presentar algiin documento o subsanar o aclarar alguna informacion necesaria
para el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes y el oferente NO aporte, subsane o aclare lo pertinente, en el
término definido por el Comité Evaluador.

Cuando el comité evaluador haya solicitado explicar o aclarar alguna informacién necesatiz pa
requisitos que otorgan puntaje y el oferente NO aclare lo pertinente, en los plazos y cangiciones sefialados por el Comité
Evaluador.

Cuando ENTerritorio en cualquier estado del proceso de seleccion evidenei @alguno(s) de los documentos que
conforman la oferta contiene(n) informacién inconsistente o contradictori idencie una inexactitud en la informacion
contenida en la oferta que, de haber sido advertida al momento de la verifi e dicha informacién, no le hubiera permitido
al oferente cumplir con uno o varios de los requisitos minimos o ponder

Cuando la oferta sea presentada luego de la fecha y hora exacte@adas para la finalizacién del término para presentar
ofertas o cuando sea presentada en un lugar diferente al esta% n el presente documento.

Cuando la oferta sea alternativa o parcial o cuando en élla .:, formulen condiciones contractuales o técnicas diferentes a las
establecidas en el presente documento, que las co "‘* 0 que contengan salvedades, excepciones o condicionamientos a
estas.

Cuando presentada la oferta mediante cg
fecha sefialada para la entrega de ¢
alguno(s) de ellos desista(n) o sea
escogida.

, union temporal o cualquier otra modalidad de oferta conjunta, luego de la
se modifique el porcentaje de participacion de alguno de sus integrantes o
o(s) de participar en el consorcio, union temporal o la modalidad de asociacién

—

caso de un proponente pfutal, nd permita adelantar las actividades del presente proceso de seleccion, bien por no ser parte de
su objeto social 0, porfa:seruna actividad relacionada a este.

Cuando en relac@on los comerciantes, la(s) actividad(es) econémica(s) contenida(s) en el registro mercantil, no permitan
adelantar las actividades del presente proceso de seleccion.

Cuando el oferente o alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal o alguno de sus representantes legales se
encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas constitucionales y legales.

Cuando una persona natural o juridica participe en mas de una oferta, bien sea como oferente individual o como integrante de
un consorcio o unién temporal. En este caso, se rechazaran todas las ofertas que incurran en la situacion descrita.

Cuando no se presente la OFERTA ECONOMICA de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente documento.
Cuando el oferente, en la OFERTA ECONOMICA, no diligencie o consigne cero pesos ($0) en la casilla correspondiente al
valor de uno o varios items cuya cantidad diferente de cero esté indicada en la Pregunta Tipo Lista de Precios en la
Plataforma SECOP II.

Cuando en la OFERTA ECONOMICA se presente algin valor en moneda extranjera.

Cuando en la OFERTA ECONOMICA o en la resultante de la verificacion aritmética, el oferente presente un VALOR
TOTAL DE LA OFERTA superior al 100% del valor total del presupuesto oficial estimado — POE.

Cuando el oferente no presente ajustado(s) el(los) FORMATO(S) 07A o FORMATO(S) 11, a mas tardar al dia habil
siguiente a la publicacion de la solicitud de ajustes, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente documento.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Cuando el oferente no presente la garantia de seriedad de la oferta o cuando habiéndola presentado, ni el nimero ni el objeto
del proceso correspondan con el del presente proceso de seleccion.

Cuando el oferente no subsane o aclare la garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo con lo solicitado por parte del Comité
Evaluador. (vigencia, monto, pago, tomador, firma, beneficiario, etc.).

Cuando el oferente no efectlie el pago de la prima de la garantia de seriedad de la oferta (Art.81 Ley 45 de 1990) o cuando
habiéndose solicitado su acreditacion, el Oferente no presente la documentacion respectiva.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligacione ombre de la persona
juridica y no evidencie con el documento pertinente que contaba al vencimiento del término entar ofertas, con la
autorizacién expresa del 6rgano competente. @

Cuando el término de vigencia de la persona juridica sea inferior al plazo exigido para ‘n el presente documento.

Cuando el oferente, persona natural o juridica, su representante legal, socios 0 j
Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republic
certificacion expedida por la Procuraduria General de la Nacion o antec

es se encuentre(n) reportado(s) en el
te(n) antecedentes disciplinarios segun
enales segun certificacion expedida por la

Policia Nacional. Q
Cuando el oferente de acuerdo con la normatividad vigente se e ;;obligado a tener revisor fiscal y no cuente con este o
su nombramiento no se encuentre registrado en el certificado de existéncia y representacion legal de la persona juridica.

Cuando el oferente, persona natural o juridica, o @%s integrantes del consorcio o union temporal, sus conyuges,
compafieros o compafieras permanentes, pari sta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, 0 sus socios en sociedades distin las anénimas abiertas, hayan celebrado un contrato estatal de obra
publica, de concesion, suministro de me'.i tos y de alimentos con ENTerritorio que se encuentre dentro del plazo de

ejecucion o liquidacion. :§
Cuando el oferente o alguno de @antes del consorcio o unién temporal o, alguno de sus representantes legales haya
e

sido objeto de aplicacién de Q\’{ nal de apremio o clausula penal pecuniaria por parte de ENTerritorio, dentro del afio
en curso o de las dos vigen ﬂ;l ; Seales anteriores a la presentacién de la oferta.

Cuando el contratists
una misma vigengi

Cuando el contratista haya sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 — Ley 1474 de 2011).

Cuando el contratista haya sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia
fiscal, con una o varias entidades estatales. (Art. 90 — Ley 1474 de 2011).

Cuando el oferente, persona natural o juridica, su representante legal, socios o integrantes se encuentren registrados en
alguna de las listas vinculantes o restrictivas que conlleven una inhabilidad para contratar.

Cuando con la oferta se presenten condicionamientos para la aceptacion de la oferta del proceso de seleccion.

Cuando los documentos presentados por el oferente contengan informacion que de cualquier manera no corresponda con la
realidad, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.

Cuando el oferente, persona natural o alguno de los representantes legales de los integrantes del consorcio o unién temporal,
registre multas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y que las mismas no hayan sido canceladas en el plazo
previsto para ello.

Cuando el proveedor que presente la oferta NO sea el mismo que se encuentra registrado en el SECOP II.

Los demas casos expresamente establecidos en el presente documento y en la normatividad vigente.
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CAPITULO DECIMO PRIMERO
11. VALOR DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO, REQUISITOS PARA EL PAGO, SISTEMA DE PAGO, ANTICIPO
11.1. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato correspondera al consignado en el Acta de Seleccion del Proceso, el cual obedece a la oferta presentada por
el oferente a quien se le acepte la oferta. En caso de terminacién anticipada, cesién o suspension del contrato, sélo habra lugar al

pago proporcional a las actividades efectivamente entregadas. q @

ENTerritorio pagara a la interventoria el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de an la siguiente forma de pago,

11.2. FORMA DE PAGO

que aplicara para los contratos de cada uno de los grupos asf: @D
a) Pagos mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor contrato, aplicado a las actas parciales e
informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con e ama de ejecucion aprobado. Para calcular el

porcentaje mensual que se pagara a la Interventoria, se tomara r@ e, el acta parcial e informe de obra ejecutado por
el contratista de obra y aprobado por la Interventoria mediant‘ ente formula:

VPMn= An*VC - 10% (An*VC)

VPMn = Valor a pagar en el mes n @Q
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, o en porcentaje

VC = Valor total del Contrato de interv

b) Diez por ciento (10%) del val | contrato de Interventoria, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

>  Aprobacion o de ENTerritorio de la péliza de calidad del servicio del contrato de Interventoria.

> Suscrel Acta de Liquidacion del contrato de Obra.

NOTA 1: Para el pr e’proceso se determind que el pago del contrato de interventoria estara supeditado al avance en la
ejecucion de la ACTIVIDAD 3 del Contrato de Obra a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales del mismo.

NOTA 2: Cada solicitud de pago debera ir con la cuenta de cobro, informe del avance y porcentaje de obra ejecutada, informes de
Interventoria, las demas obligaciones establecidas en el contrato, en el Manual de interventoria vigente y las requeridas por el
Supervisor del Contrato.

NOTA 3: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecucidén del contrato, ENTerritorio aplicara las
retenciones a que haya lugar.

11.3. REQUISITOS DE PAGO

Los pagos o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos, ademas de las condiciones
anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Deberan ser revisados y avalados por el SUPERVISOR en los formatos que ENTerritorio suministre para el efecto.
b. EL CONTRATISTA acreditara al supervisor del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la

normatividad vigente.

c. Los pagos se realizaran dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a las fechas de radicacion de las facturas o
cuentas de cobro, segun sea el caso, o de la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulen.
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d. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebracion y ejecucion del contrato corren por cuenta de EL
CONTRATISTA, ENTerritorio hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

e. Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor designado por ENTerritorio.
11.4. SISTEMA DE PAGO

El sistema de pago del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto
en el numeral 2.5 - PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE del presente documento, incIuy todos.Jos gastos, directos e
indirectos, derivados de la celebracién, ejecucién y liquidacion (cuando aplique) del contrato. Por, @5 el valor pactado se
e ‘b" izaciones del personal,
acién ‘del equipo de trabajo del
X L. .
sorfas en actividades relacionadas
ad de tributos originados por la
aya lugar; la remuneracion para el
Contratista, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incur%' htratista para el cabal cumplimiento de

entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alime
Contratista; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios
con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software;
celebracion, ejecucion y liquidacion (cuando aplique) del contrato; las deduccion?;&

ejecucion del contrato. ENTerritorio no reconocera, por consiguiente, ningdn r ealizado por el Contratista en relacién con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejec | contrato y que fueron previsibles al momento

de la presentacién de la oferta. %

11.5. MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO %

El valor del contrato inicialmente estimado podra ser modific dan razén a la necesidad de dar continuidad o conveniencia de
ampliacion del alcance inicial del objeto contractual por delcisior

de ENTerritorio, previa solicitud debidamente justificada.

11.6. ANTICIPO %
Por tratarse de un contrato de Interventori@oria no da lugar a Anticipo.
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO

12.  RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS, ASIGNACION DEL RIESGO ENTRE LAS
PARTES CONTRACTUALES

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines
que el Estado persigue con la contratacion. Con este proposito se prepar6 el estudio definido en este numeral, el cual permite

revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracién de ofertas, planes de contingencia y continuidad del
presente proceso.

<
El andlisis de riesgos del proceso de seleccion se encuentra adjunto al presente documento. @Q
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CAPITULO DECIMO TERCERO
13.  GARANTIAS EXIGIDAS Y CONDICIONES
13.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.1.5 - Garantia de seriedad de la oferta del presente documento.
13.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO @

<
OLLO TERRITORIAL -
ad\vigente, una garantia que podra
consistir en una pdliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legaimente estab aCida\er Colombia, correspondiente a la
pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO CONTRATACION o garantia bancaria
expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: X
A

El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL D

AMPAROS % DE AMPARO VIGENCIA

Cumplimiento 20% del valor del contrato .
meses mas.

/@épor el plazo de ejecucion del contrato y ocho (8)
N

Pago de salarios y prestaciones Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3)

S
sociales 5% del valor del CO@ afios mas
(@

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de recibo final.

Calidad del Servicio 30% del va@?ﬁntrato

Q
NOTA 1: El tiempo maximo para presentar Knl|>a de cumplimiento ante ENTerritorio, so pena de hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta, correspondera a tr, s habiles, contados a partir de la suscripcion del contrato.

NOTA 2: En caso de que la g ea una poliza de seguro, la CARATULA de la POLIZA DEBERA CONTENER EL
SIGUIENTE TEXTO DE MODIF{CA DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA MISMA:
<

“SE REEMPLAZA EL 5.2 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA POR EL SIGUIENTE TEXTO:
Q
5.2 CUANTIA Y OC CIA
En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD debera acreditar la ocurrencia
del siniestro y la cuantia de la reclamacion.”

EL ANTERIOR TEXTO DEBE INCLUIRSE EXPRESAMENTE EN
LA CARATULA DE LA POLIZA

NOTA 3: La aprobacion de las garantias por parte de ENTerritorio es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato.
13.3. CLAUSULA PENAL DE APREMIO Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de un posible incumplimiento se
recomienda establecer en la clausula penal de apremio y clausula penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:

o  Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10% del valor total del
mismo.
o Clausula penal pecuniaria: 20% del valor del contrato.
13.4. SEGUROS DE DANOS

Desde el inicio del contrato y hasta la culminacion del plazo de ejecucion, se deben contemplar seguros de responsabilidad civil y
dafios, segun se explica a continuacion:
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera presentar para aprobacién de la ENTIDAD, adicional a la Garantia de Cumplimiento, como amparo
auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en el
desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas 0 en sus bienes.

AMPARO LIMITE ASEGURADO
Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin SublimiteQ
Contratistas y Subcontratistas Sin Sublir;u;%@)
Responsabilidad civil Cruzada Sin %\W
Responsabilidad civil patronal %’@%@éﬁmite
Vehiculos propios y no propios \S\m\éublimite
©

Esta pdliza tendra un valor asegurado correspondiente a 250 SMMLV y deanecer vigente desde el acta de inicio, hasta
la fecha de terminacién del contrato. Debe figurar como asegurado, en lp/guese relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso
de prorrogarse el plazo de ejecucion, debera ampliarse la vigencia d@o por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro
el Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. Desla Wgencia de este amparo se dejara constancia en el acto de

liquidacién (Segun Aplique). %

NOTA 1: El tiempo maximo para presentar la pdliza de rgsgonsabilidad civil extracontractual ante ENTerritorio, so pena de hacer
efectiva la garantia de seriedad de la oferta, correspondéfd atres (3) dias habiles, contados a partir de la suscripcion del contrato.

NOTA 2: En caso de que la garantia sea una e Seguro, el contratista debera anexar el respectivo recibo de pago.

NOTA 3: La aprobacién de las garanti parte de ENTerritorio es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los
contratos, razén por la cual, ningin ¢ n el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la

respectiva aprobacion de estas. %
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CAPITULO DECIMO CUARTO
14. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL
ENTerritorio ejercera el control y la vigilancia de la ejecucién del contrato de la siguiente manera:
141.  SUPERVISION
La supervisién del contrato sera ejecutada por el Gerente de Unidad Gerente de Unidad del Grupo ge rrollo de Proyectos 1,

de conformidad con lo estipulado en los numerales 16,17 y 23 del Manual de Supervision e Interve ien deberd cumplir y
atender las obligaciones y facultades establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria (

En particular el supervisor ejercera las siguientes funciones: @

a)  Aprobar la solicitud de desembolso que el Contratista le presente, previo cu 0 de los requisitos establecidos en el
presente contrato.

b)  Verificar que el Contratista se encuentre al dia con los pagos a segurida @C" parafiscal.

c)  Certificar la correcta ejecucidn del contrato y los resultados esperado

d) Informar oportunamente a ENTerritorio sobre el desarrollo del cont@ bien sobre su cumplimiento.

Las demas que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimier(%g‘.jeto contractual.

NOTA: El supervisor del contrato esta facultado a soli :1.' mes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la

ejecucion contractual y sera responsable por manteng @ nado a ENTerritorio de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como condu % nibles o0 que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se present %

En ningun caso el supervisor goza de la fa € modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el CONTRATISTA
y ENTerritorio, ni de eximir, a ninguno d e sus obligaciones y responsabilidades.

&
>
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lunes, 18 de mayo de 2020

CAPITULO DECIMO QUINTO

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO

El presente proceso de contratacién se regira por el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
a| ActadeAperturay Publicacion de las 18 DE MAYO DE 2020 ECOP I
Reglas de Participacion
Plazo para presentar observaciones a las Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes
B Redlas de Participacion fecha de apertura y publicacion de Regla SECOPI
9 P Participacion SN\
Respuesta a las observaciones a las Dentro de los dos (2) dias habiles si ala
c P e fecha del Plazo para presentar ob ipnes a las SECOP I
Reglas de Participacién N4
Reglas de Partici
Y
. 28 DE MAYO
D Presentacion Ofertas HORA: OW SECOP I
E Acta de Cierre Dentro dfel dia hab’ nte a la fecha prevista SECOP Il
para el cierre del ino para presentar ofertas.
VERIFICACION DE REQUISITOS PRE-CALIFICACION
F Publicacién Informe de Dentr 0s (2) dias habiles siguientes al SECOP Il
Pre-calificacion 2rmino para presentar ofertas
Plazo para Presentar Observaciones al @%e los dos (2) dias habiles siguientes al
G o @té mino de la Publicacién del Informe de Pre- SECORP Il
Informe de Pre-calificacion P
calificacion
Publicacion Informe Definitivo ) Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
H calificacion vencimiento del plazo para la presentacion de SECOP I

Observaciones al Informe de Pre-calificacion

VERIFICACION DE REQUISITOS EVALUACION Y PONDERACION OFERTA TECNICA

. I = .y r .
Publicacion Inforgneuamon Técnico
0

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al

| término de la Publicacion del Informe Definitivo de SECORP Il
Pre-calificacion
Plazo para Presentar Observaciones al Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al
J p o término de la Publicacion del Informe de SECORP Il
Informe de Evaluacion Técnico AR
Evaluacion Técnico
Publicacién Informe de respuesta a Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al

K| Observaciones al Informe de Evaluacién vencimiento del plazo para la presentacion de SECOPI

Técnico Observaciones al Informe de Evaluacion Técnico

Al dia habil siguiente al término de la Publicacion
L Evaluacién de Oferta Econdmica Informe de respuesta a Observaciones al Informe SECOPII

de Evaluacion Técnico

Al dia habil siguiente al término de la Publicacion

M| Publicacion Informe de Recomendacion Informe de respuesta a Observaciones al Informe SECOPI
de Evaluacion Técnico

Publicacion Acta de Seleccién o Dentro del dia habil siguiente a la publicacién del

N i . o SECOP II
Declaratoria Fallido Informe de Recomendacion
CONTRATO
_ | Entrega documentacion requerida para la e

N suscripcién del contrato por parte del Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la SECOP Il

contratista

publicacién del Acta de Seleccion.
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lunes, 18 de mayo de 2020

ACTIVIDAD TERMINO LUGAR
0 Elaboracion Minuta Dentro del dia .h,abll siguiente a la entrgga de SECOP Il
documentacién por parte del contratista.
P Suscripcién del Contrato Dentro del dia habil siguiente a su comunicacién SECOP I
Q Aporte de Garantias Dentro de los trgs (3) dias habiles siguientes a la SECOP Il
firma del contrato

<
NOTA: ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE PLANEACION, CONTRADICCION, DEBI CESO. PUBLICIDAD,

ECONOMIA, CELERIDAD, EFICACIA, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD, ENTR

0S, ENTerritorio DARA

RESPUESTA UNICAMENTE A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS A LAS REGLAS DE PARTICIPACION, DENTRO DEL

TERMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCI
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LINEA DEL TIEMPO - CONTRATO DE OBRA No. 2200811

2020 2021

Jun | Jul | Ago | Sept| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar| Abr May

Adjudicacion:25 de Junio del 2020.

Suscripcién Contrato:6 de Julio de 2020.

Radicacion de polizas Iniciales: 09 de Julio de 2020.

Aprobacion de polizas iniciales: 15 de Julio de 2020.

Firma Acta de Inicio: 06 de agosto de 2020

Etapa Contractual Inicial : hasta el 06 de febrero de 2020. (ejecucion
actividades 1,2,3 y 4 del contrato de obra)

Prérroga: hasta el 08 de marzo de 2021. 08

LINEA DEL TIEMPO - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2200815

2020 2021

Jun | Jul | Ago | Sept| Oct Dic | Ene | Feb [ Mar| Abr May

Adjudicacion:30 de Junio del 2020.

Suscripcién Contrato: 7 de Julio de 2020.

Radicacion de polizas Iniciales: 10 de Julio de 2020.

Aprobacion de polizas iniciales: 13 de Julio de 2020.

Firma del Acta de Inicio: 06 de agosto de 2020.

Etapa Contractual Inicial : hasta el 06 de febrero de 2021. (ejecucion
actividades 1,2,3 y 4 del contrato de obra)

Prérroga: hasta el 08 de marzo de 2021. 08




COMERCIO DE | NSCRI PCI ON DE DOCUMENTGS.
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici 6n: 25/01/2021 - 11:53:58
Reci bo No. 8465534, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON: Yl 3DB69EFF

Camara de Conerci o de Barranquilla
(: CAMARAD: CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL O

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
pagi na web www. canmar abaq. org.co, en el enlace CERTIFI CADCS EN LI NEA- VERI FI CACl ON
DE CERTI FI CADCS EN LI NEA, digitando el cdédigo de verificaci én

"LA MNATRI CULA MERCANTI L PROPORCI ONA SEGURIDAD Y CONFI ANZA EN LOCS NEGOC Os
RENUEVE SU MATRI CULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULI O

EL SUSCRI TO SECRETARI O DE LA CAMARA DE COVERCI O DE BARRANQUI LLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS | NSCRI PCI ONES DEL REG STRO MERCANTI L

CERTI FI CA
NOVBRE, | DENTI FI CACION Y DOM CI LI O

Razoéon Soci al :

| NGENI ERI A MASTER S. A S

Si gl a:

Nit: 900.915.689 - 6

Domicilio Principal: Barranquilla
Matricul a No.: 635.565

Fecha de mmtricul a: 04/12/ 2015
Utino afio renovado: 2020

Fecha de renovaci 6n de la matricula: 17/03/2020
Activos total es: $5.661.706.610, 00
Gupo NIIF: 3. GRUPO II.

UBI CACI ON

Direccion domicilio principal: CR57 No 99 A - 65 OF 1110
Muni ci pio: Barranquilla - Atlantico

Correo el ectrénico: equipolicitaci on@master. net.co

Tel éfono conercial 1: 3133780

Tel éfono conercial 2: 3003168314

Tel éfono conercial 3: No reporto

Direccion para notificacion judicial: CR57 No 99 A - 65 OF 1110
Muni ci pio: Barranquilla - Atlantico

Correo el ectrénico de notificacion: equipolicitaci on@master. net.co
Tel éf ono para notificaci én 1: 3133780

Tel éf ono para notificaci 6n 2: 3003168314

Tel éfono para notificacién 3: No reporto

Aut ori zaci 6n para recibir notificaciones personales a través del correo

el ectrénico, de conform dad con |o establecido en el articulo 67 del Codigo de
Procedi miento Adnministrativo y de | o Contencioso Admi nistrativo: si

CONSTI TUCI ON

Constituci 6n: que por Docunento Privado del 02/12/2015, del Barranquill a,
inscrito(a) en esta Canara de Conercio el 04/12/2015 bajo el namero 298.599

Signal/ ‘e Noy Verified
//:ﬂ Pagina 1 de 5



Camara de Conerci o de Barranquilla
( CAMARA 0 CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL O
COMERCIO DE | NSCRI PCI ON DE DOCUMENTCS.
DE BARRANQUILLA Fecha de expedici 6n: 25/01/2021 - 11:53:58
Reci bo No. 8465534, Valor: O
CODI GO DE VERI FI CACI ON: Yl 3D869EFF

del libro IX, se constituyd |a sociedad: denom nada | NGENI ERI A MASTER S. A. S
REFORVAS ESPECI ALES

Por Acta namero 1 del 31/01/2016, otorgado(a) en Asanbl ea de Accionistas en
Bogota, inscrito(a) en esta Camara de Conercio el 05/04/2016 bajo el nudnero
303.700 del libro I X, la sociedad es beneficiaria, entre otras, en el proceso de
Escisi6n de |a sociedad | NGENI ERI A | NTEGRAL DE OBRAS | NGEOBRAS S. A. S.

Por Acta namero 2 del 12/04/2016, otorgado(a) en Asanbl ea de Accionistas en
Barranquilla, inscrito(a) en esta Canara de Conercio el 17/04/2016 bajo el
namero 307.056 del libro IX la sociedad canbio su domicilio a |la ciudad de
Barranquilla

REFORMAS DE ESTATUTOS
La sociedad ha sido reformada por |os siguientes documentos:
Docunento Namero Fecha Origen I nsc. Fecha Li bro

Act a 3 27/ 12/ 2016 Asanbl ea de Accionista 317.926 27/12/2016 | X

TERM NO DE DURACI ON

Dur aci 6n: La soci edad no se haya disuelta y su duraci 6n es indefinida

QE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICION DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN
I NSCRI PCI ONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DI SOLUCI ON DE LA SOCI EDAD, RAZON POR
LA QUE LA SOCI EDAD NO SE HAYA DI SUELTA.

OBJETO SCCI AL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCI AL: La soci edad tendra conp objeto
social principal prestar, en el pais o en el exterior, servicios de consultoria
e interventoria técnica, social, econbém ca, financiera y anbiental, relacionados
con obras o proyectos de infraestructura de ingenieria y arquitectura en genera

a ni vel de est udi os prelim nares, di sefos, asesorias, auditorias e
interventorias, construccion de toda clase de obras de ingenieria en el pais o
en el extranjero; sumnistro de, personal |aboral a enpresas del sector publico
y privado para |llevar a cabo su objeto. Asi conp tanbi én cel ebrar toda cl ase de
contratos de conpraventa de |os misnos por el sistena de propiedad hotizontal

financiacion de obras, haciendo uso de su crédito, produccio6n y venta de toda
clase de articulos de construcci 6n, inportaci én y exportaci 6n de |os m snos, el
de conprar, vender, tomar y dar en arrendamnm ento equi pos de construccidn. Para
el cabal desarrollo de su objeto social, |a sociedad podréd adquirir, enajenar o
gravar bienes nuebles o innuebles, tomar y dar bienes segin su natural eza en
nmut uo, conodato, arrendam ento, depdsito, prenda, anticresis, o hipoteca,
realizar toda clase de actos operaciones o0 contratos con titulos valores,
realizar contratos bancarios, formar parte de otras soci edades que se propongan
activi dades senejantes, conplenentarias o accesorias de |la enpresa social o de
conveni enci a general para | os asoci ados o absorber tales soci edades y en genera

cel ebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar |a
realizacion de la enpresa social. Ademds |a sociedad podra realizar |as
siguientes actividades: 1. Invertir en todo tipo de bienes corporales o
i ncorporales, nuebles o innuebles, rurales o urbanos, fuera o dentro del pais,
explotarlos de forma adecuada a su natural eza y ubicaci 6n, asi conp efectuar su

Pagina 2 de 5



Camara de Conerci o de Barranquilla
( CAMARA 0 CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACI ON LEGAL O
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venta, pernuta, gravanen, arrendamiento y en general, |a negociacion de |los
msnos a través de cual quier mecani snp. |gual mente | a soci edad podré ejecutar
cual qui er operaci 6n de crédito rel aci oaada con | a adqui sici6n, gravamen o venta
de dichos bienes. 2. Enmitir y adquirir acciones, bonos y/o cual esqui era otros
titulos valores. 3. Actuar conp pronptora o gestora de otras sociedades
vinculadas o no a ella. 4.

Asesorar a otras enpresas, adquirir, desarrollar y

gesti onar est abl eci m ent os, marcas, patentes, procesos Yy procedim entos,
incluyendo la explotacion de estos activos nmediante su facilitamento a otras
personas naturales o juridicas a través del pago de partici paciones, regalias,
arriendos o cualquier otra forma de remuneraci én. 5. Sum nistrar servicios en
aspectos de direccién, planificacién, desarrollo, finanzas, adm nistracién,
inversiones tesoreria, crédito, sistemas, cartera, nercadeo y exportaciones,
nmer cadeo y ventas, servicios de representaci 6n, agencia, intermediacion
comercial y otros simlares a |os anteriores. 6.

Adquirir patentes, nonbres

conmerciales, marcas, secretos conerciales, registros sanitarios, licencias u
otros derechos constitutivos de propi edad industrial; otorgar su concesi 6n de su
explotacién a terceros, asi conmp adquirir concesiones para su explotacié6n. 7.
Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que fueren convenientes o
necesarios para el cabal cunplimento del objeto social y/o que tengan relaci én
directa con el m sno.

CLASI FI CACI ON DE ACTI VI DADES ECONOM CAS - Cl I U

Actividad Principal Cdédigo CIU M11000 (PL) ACTIVI DADES DE ARQUI TECTURA E
I NGENI ERI A'Y OTRAS ACTI VI DADES CONEXAS DE CONSULTORI A TECNI CA
Actividad Secundaria Cddigo ClIU L681000 ACTI VI DADES | NMOBI LI ARl AS REAL| ZADAS
CON BI ENES PROPI OS O ARRENDADOS
Oras Actividades 1 Coédigo C 11U N821100 ACTI VI DADES COVBI NADAS DE SERVI Cl OS
ADM NI STRATI VOS DE OFI CI NA
Oras Actividades 2 Coédigo CIU F429000 (PL) CONSTRUCCI ON DE OTRAS OBRAS DE
I NGENI ERI A CI VI L

CAPI TAL

** Capital Autorizado **

Val or : $2. 157. 500. 000, 00
Ninmer o de acci ones : 21. 575, 00
Val or nom nal : 100. 000, 00

** Capital Suscrito/ Social **

Val or : $2. 157. 500. 000, 00
Ninmer o de acci ones : 21. 575, 00
Val or nom nal : 100. 000, 00

** Capital Pagado **

Val or : $2. 157. 500. 000, 00
Ninmer o de acci ones : 21. 575, 00
Val or nom nal : 100. 000, 00

ORGANCS DE ADM NI STRACI ON Y DI RECCI ON

REPRESENTACI ON LEGAL
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ADM NI STRACI ON:  La sociedad tiene |os siguientes 6rganos: Asanbl ea General de
Acci oni st as. Represent ant e Legal . La Asanblea  General de Accionistas
ejercerd las siguientes funciones: Estudiar y aprobar las refornmas de |os
estatutos; Las demas sefialadas en la Ley. El Gerente tendré en desarrollo de

objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: Representar a la
soci edad judicial y extrajudicialnente ante | os asoci ados, terceros y toda cl ase
de autoridades judiciales y admnistrativas, pudiendo nonbrar nmandatarios para
que representen |a sociedad cuando fuere el caso; Ejecutar y hacer ejecutar |os
acuerdos y resoluciones de la Asanblea General de Accionistas; celebrar
cualquier acto o contrato conprendido dentro del objeto social, sinlimte de
cuantia v, adquirir, enajenar, limtar y gravar bienes innuebles y/o
establ eci mientos de conercio, asi conp gravar activos fijos cual quiera que fuera
su valor. La sociedad tendrd un (1) Suplente del GCerente elegidos por la
Asanbl ea de Accionistas, que reenplazaran al Gerente en sus faltas absol utas,
tenporales o accidentales sin necesidad de autorizacion alguna, y seran
desi gnados por periodos indefinidos hasta nueva decision de |a asanblea de
acci oni st as.

NOVBRAM ENTQ( S) REPRESENTACI ON LEGAL

Nonbram ento realizado nediante Acta nuanmero 6 del 16/01/2020, correspondi ente
a la Asanblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Canmara de
Conercio el 17/01/2020 bajo el namero 375.926 del libro I X

Car go/ Nonbr e | denti ficaci on
Gerente

Suarez Angarita C audia del Pilar CC 52422272
Supl ente del Gerente

Si nni ng Acufia Dani el a Carolina CC 1140868074

REVI SORI A FI SCAL

Nonbram ento realizado nediante Acta nuanmero 4 del 26/02/2018, correspondi ente
a la Asanblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Canmara de
Conercio el 08/03/2018 bajo el namero 338.894 del libro I X

Car go/ Nonbr e | denti ficaci 6n

Revi sor Fi scal

Villera Vergara José Al berto CC 72136268

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, |os bienes sujetos a registro
mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran |libres de
enbar gos.

CERTI FI CA
| NFORMACI ON' COVPLENMENTARI A
De conformdad con |o previsto en el Decreto 957 de 2019, |a Resol uci6n 2225 de
2019 y la informacidn reportada por el enpresario el tamafio de | a enpresa es
MEDI ANA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el fornulario RUES son |os
si gui ent es:
I ngresos por actividad ordinaria: 9.188.585.761, 00

Actividad econd6mica por la cual percibié mayores ingresos por actividad
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ordinaria en el periodo Cédigo CIU M/11000

Que, los datos del enpresario y/o el establecimento de comercio han sido
puestos a disposicion de la Policia Nacional a través de la consulta a |a base
de datos del RUES.

Este certificado refleja la situaci6n juridica registral de |la sociedad hasta | a
fecha y hora de su expedi ci 6n

En |l a Camara de Conerci o de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
| as anteriornmente nmenci onadas, de docunentos referentes a reformas, o
nonbram ento de representantes |egales, adm nistradores o revisores fiscales,
que nodifiquen total o parcialnente el contenido

De conformidad con | o establ ecido en el Codigo de Procedimento Adm nistrativo y
de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005 Ilos actos
adm nistrativos de registro aqui certificados quedan en firme diez (10) dias
habil es después de la fecha de inscripcidn, sienpre que no sean objeto de
recursos. Contra los actos admnistrativos de registro caben |os recursos de
reposicion y de apelaciodn. Para estos efectos se informa que para |a Canmara de
Conercio de Barranquilla | os sdbados no son dias habil es.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

17:20:04
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 158088650

Bogota DC, 12 de enero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 52422272:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

15:03:01
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 159367996

Bogota DC, 25 de enero del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) INGENIERIA MASTER S.A.S. identificado(a) con NIT niumero 9009156896:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesidn en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de
enero de 2021, alas 17:21:34, el nUmero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9009156896
Caodigo de Verificacion 9009156896210112172134

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 12 de
enero de 2021, alas 17:18:42, el numero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 52422272
Caodigo de Verificacion 52422272210112171842

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

FERNANDO ALFONSO CRUZ MONTOYA
CONTRALOR DELEGADO (E)

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 25 de
enero de 2021, alas 14:46:59, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 900915689
Caodigo de Verificacion 900915689210125144659

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Corgprm
SN (=83
SORAYA VARGAS PULIDO
— CONTRALORA DELEGADA

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cddigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
e Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



14/1/2021 Policia Nacional de Colombia

dPBDO Gy f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 19:25:53 horas del 14/01/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 52422272
Apellidos y Nombres: SUAREZ ANGARITA CLAUDIA DEL PILAR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de
Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la
Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion
de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres,
correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio
colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a
las instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Calle 18A # 69F—45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogota D.C.

' ’ Atencion administrativa: lunes a
R J viernes 7:00 am a 1:00 pmy
STED 2:00 pm a 5:00 pm
Linea de atencion al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co
@ Presidencia Ministerio de (g) Portal Unico Rﬂﬂ Gobierno en
NS ’ Babiepno on lines
de la Republica Defensa Nacional de Contratacion Linea

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 12



12/1/2021 Consulta

( .) Policia Nacional de Colombia

{A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/01/2021 05:19:17 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 52422272 y Nombre:

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 18727722 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H| B Imprimir |’

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccién General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencion: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

7



CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JOSE VILLERA VERGARA, identificado con 72.136.268, y con Tarjeta Profesional No.
105639-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor
Fiscal de INGENIERIA MASTER SAS identificado con NIT 900.915.689-6, debidamente
inscrito en la Cdmara de Comercio de BARRANQUILLA, luego de examinar de acuerdo con
las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de
la compaiiia, certifico el pago de los aportes realizados por la compafia durante los
ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccidn, por los conceptos de salud, pensiones,
riesgos profesionales, cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los
montos contabilizados y pagados por la compaiiia durante dichos 6 meses. Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificacion se expide a solicitud de la compaiiia a los quince (15) dias del
mes de enero del afio dos mil veintiuno (2021)

Atentamente;

JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA
C.C. 72.136.268 de Barranquilla

T.P. No. 105639-T

Revisor Fiscal Ingenieria Master S.A.S

Cra. 57 No. 992-65 Oficina 1110 Torres del Atlantico, Barranguilla.
Correo electronico: equipolicitacion@master.net.co
www.master.net.co



aportes
enlinea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 900915689 6 INGENIERIA MASTER S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES ATLANTICO (COMFAMILIAR | CARRERA 57 # 99 A-65 OFC BARRANQUILLA-ATLANTICO 3133780 Si
ATLANTICO) 1110
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2020-12 2021-01 860594385 9415111843 = 2021/01/25 2021/01/14 | BANCOLOMBIA $15,244,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombres Codigo |Dias 1BC Aporte Codigo |Dias 1BC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Codigo |Dias IBC Aporte Dias 1BC Aporte
1 |cc |13481315 BERRIO MOGOLLON [25-14 30 $4,000,000 $680,000(  EPS005| 30 $4,000,000 $160,000 ccr21f 30 $4,000,000 $160,000 147 30 $4,000,000 $278,400 [ 30 $0 $0
FRANCISCO
AUGUSTO
2 |cc 53159888 CARDOZO 230301 30 $2,650,000 $424,000  EPSO10| 30 $2,650,000 $106,000 ccr21f 30 $2,650,000 $106,000 147 30 $2,650,000 $184,500 [ 30 $0 $0
SANTAMARIA LAURA
MILENA
3 |cc |73154826 CARRILLO ORTEGA  [25-14 30 $877,803 $140,500 [  EPS005| 30 $877,803 $35,200 CCFo7| 30 $877,803 $35,200 14-7] 30 $877,803 $61,100 | 30 $0 $0
JAVIER JOSE
4 [cC [1140858489 |CASIMIRO CANTILLO [230301 27 $2,700,000 $432,000  EPSO10| 27 $2,700,000 $108,000 CccrFo7| 27 $2,700,000 $108,000 14-7| 27 $2,700,000 $188,000 [ 27 $0 $0
JUAN DAVID
5 |CC |1110484122 |CHAVARRO ORTIZ  [230301 30 $1,500,000 $240,000 [  EPS005| 30 $1,500,000 $60,000 ccr21| 30 $1,500,000 $60,000 14-7| 30 $1,500,000 $104,400 [ 30 $0 $0
MAGBY CAROLINA
6 |cc [1140850849 |CORTISSOZ POSADA [230301 28 $1,120,000 $179,200  EPS005| 28 $1,120,000 $44,800 Ccro7| 28 $1,120,000 $44,800 147 28 $1,120,000 $78,000 | 28 $0 $0
JHOSEP RICARDO
7 |cc [1062398014 |FUENTES LOPEZ 231001 30 $2,421,526 $387,500  EPS037| 30 $2,421,526 $96,900 ccro4{ 30 $2,582,976 $103,400 147 30 $2,421,526 $168,600 [ 30 $0 $0
INGRIS TATIANA
8 [cC [1047451310 |GAMARRA CASTILLO [230201 30 $1,500,000 $240,000  ESsco7[ 30 $1,500,000 $60,000 Cccro9f 30 $1,500,000 $60,000 147 30 $1,500,000 $104,400 [ 30 $0 $0
TANIA CRISTINA
9 [cc [1143129774 |GUZMAN SANCHEZ  [230301 30 $3,000,000 $480,000(  EPS005| 30 $3,000,000 $120,000 Cccro9| 30 $3,700,000 $148,000 147 30 $3,000,000 $208,800 [ 30 $0 $0
JHEISON DE JESUS
10 |cC |64526081 JULIO DE LAROSA  [230301 30 $2,000,000 $320,000 CcFcs5| 30 $2,000,000 $80,000 Ccro9f 30 $2,467,000 $98,700 147 30 $2,000,000 $139,200 30 $0 $0
ANA JUDITH
11 |cc [73122914 LLERENA TORRES ~ [230301 30 $3,000,000 $480,000 [  EPS005| 30 $3,000,000 $120,000 Cccro7| 30 $3,000,000 $120,000 147 30 $3,000,000 $208,800 [ 30 $0 $0
ALFONSO JAVIER
12 |cc 71906240 LOPERA RESTREPO  [230301 30 $4,237,670 $720,500(  EPS002| 30 $4,237,670 $169,600 Ccro4{ 30 $4,520,181 $180,900 147 30 $4,237,670 $295,000 [ 30 $0 $0
JUAN CAMILO
13 |cc |79300502 MARTINEZ 25-14 30 $1,500,000 $240,000  EPSO17| 30 $1,500,000 $60,000 ccr21f 30 $1,500,000 $60,000 147 30 $1,500,000 $104,400 [ 30 $0 $0
CUCHIMAQUE FIDEL
14 |CC 1152697656  [PATINO CARVAJAL 230301 30 $2,421,526 $387,500  EPSO10| 30 $2,421,526 $96,900 CCFo4{ 30 $2,421,526 $96,900 147 30 $2,421,526 $168,600 [ 30 $0 $0
JULIANA MELISSA
15 |cc |45370101 PEREZ PEREZ 230201 30 $1,300,000 $208,000  ESSco7[ 30 $1,300,000 $52,000 Cccro9| 30 $1,560,000 $62,400 147 30 $1,300,000 $90,500 | 30 $0 $0
MANUELA ISABEL
16 [CC [1091666779 |QUINTERO SANCHEZ [230301 30 $4,237,670 $720,500 [  EPS005| 30 $4,237,670 $169,600 CCFo4| 30 $4,520,181 $180,900 14-7| 30 $4,237,670 $295,000( 30 $0 $0
MARIA ALEJANDRA
17 |cC 1072648578 [RODRIGUEZ 230301 30 $3,000,000 $480,000(  EPS008| 30 $3,000,000 $120,000 ccr21| 30 $3,500,000 $140,000 147 30 $3,000,000 $208,800 [ 30 $0 $0
BOHORQUEZ CINDY
LORENA
18 |cC 1013657571 [ROJAS BARON LUIS 230301 30 $2,100,000 $336,000  EPS008| 30 $2,100,000 $84,000 ccr21| 30 $2,590,000 $103,600 147 30 $2,100,000 $146,200 [ 30 $0 $0
CARLOS
19 |cC 1053585672  [SALAZAR ANDRADE 230301 30 $2,450,000 $392,000  EPS017[ 30 $2,450,000 $98,000 ccr21| 0 $0 S0 147 30 $2,450,000 sof o $0 $0
YULIETH ZORANY
20 [CC |1044930697 |SOLANA CUETO 230301 30 $1,500,000 $240,000  ESSco7| 30 $1,500,000 $60,000 Cccro9| 30 $1,750,000 $70,000 147 30 $1,500,000 $104,400 [ 30 $0 $0
ANDREA CAROLINA
21 [CC |1042442325 |SOSA DURAN VICTOR [230301 30 $1,700,000 $272,000  EPS037| 30 $1,700,000 $68,000 Ccro9| 30 $2,040,000 $81,600 147 30 $1,700,000 $118,400 30 $0 $0
ALFONSO
Total Afi ados( 21) $49,216,195 $7,999,700 $49,216,195 $1,969,000 $50,499,667 $2,020,400 $49,216,195 $3,255,500 $0 $0

Pagina 1 de 2
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aportes
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Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)
COLFONDOS
COLPENSIONES
PORVENIR
PROTECCION

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)
SEGUROS BOLIVAR

CCF (ADMINISTRADORAS: 4)
CAFAM
COMFAMA
COMFAMILIAR ATLANTICO
COMFAMILIAR CARTAGENA

EPS (ADMINISTRADORAS: 8)
CAJACOPI ATLANTICO
COMPENSAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)
FAMISANAR
MUTUAL SER
NUEVA E.P.S.

SALUD TOTAL
SANITAS
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231001

25-14
230301
230201

14-7

CCF21
CCFo4
CCF07
CCF09

CCFC55
EPS008
EPS010
EPS017
ESSC07
EPS037
EPS002
EPS005

NIT

800,227,940
900,336,004
800,224,808
800,229,739

860,002,503

860,013,570
890,900,841
890,101,994
890,480,110

890,102,044
860,066,942
800,088,702
830,003,564
806,008,394
900,156,264
800,130,907
800,251,440
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AFILIADOS VALOR LIQUIDADO

$7,999,700
$387,500
$1,060,500
$6,103,700
$448,000
$3,255,500
$3,255,500
$2,020,400
$629,600
$562,100
$308,000
$520,700
$1,969,000
$80,000
$204,000
$310,900
$158,000
$172,000
$164,900
$169,600
$709,600

$15,244,600

INCAPACIDADES

S0
$0
$0
S0
S0
S0
S0
S0
$0
$0
S0
S0
S0
S0
$0
$0
$0
S0
S0
S0
$0

$0

VALOR A PAGAR

$7,999,700
$387,500
$1,060,500
$6,103,700
$448,000
$3,255,500
$3,255,500
$2,020,400
$629,600
$562,100
$308,000
$520,700
$1,969,000
$80,000
$204,000
$310,900
$158,000
$172,000
$164,900
$169,600
$709,600

$15,244,600
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

BEFEBe@a@2epD@aaerPiBEhes

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 72136268 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 105639-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 17 dias del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BFB642BD736FEC05

