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Santa Marta D.T.C.H., 12 de agosto de 2026

Doctora

SANDRA PATRICIA MUNOZ DORADO
Secretaria de Educacion Distrital
Supervisora de Contrato No. IP-011-2026.
Ciudad.

Asunto: Solicitud de ampliacion del plazo del Contrato No. IP-011-2026.

Cordial saludo,

Como es de conocimiento publico, nuestro pais sufrio de manera considerable los rigores de
la naturaleza en dias pasados, lo cual, afecto en gran medida al occidente, la region del
Pacifico y el eje cafetero del pais.

Debido a la tragedia, hemos sufrido retrasos en nuestros procesos de suministro de insumos
y materiales necesarios para la fabricacion del mobiliario escolar, ya que uno de nuestros
mayores proveedores tiene su principal planta de produccion en la ciudad de Cali, el cual, nos
manifiesta que debido a dicha situacion de fuerza mayor presenta afectaciones en sus
actividades productivas y cadena de suministro, hecho insuperable que afecta
consecuencialmente nuestra cadena de produccion y retrasando los tiempos de entrega que
teniamos previstos y acordados con el distrito.

Es importante manifestar que hemos venido adelantando todas las gestiones urgentes y
necesarias para mitigar el impacto de esta situacion y garantizar la continuidad de la
produccion y el cumplimiento de nuestros compromisos, pero intentar un cambio de
proveedor en este momento no es posible, ya que aumentaria considerablemente nuestros
costos de produccion y aun asi, los tiempos de entrega que nos proponen esos eventuales
nuevos proveedores superarian en exceso los tiempos pactados con nuestro actual
proveedor y aun asi no se lograria cumplir con los tiempos programados en los cronogramas
de entrega.
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En consecuencia, acudimos a usted respetuosamente con el fin de solicitarle la ampliacion
del plazo del contrato No. IP-011-2026 por veinte (20) dias habiles posteriores a la fecha final
prevista, con el propdsito de brindar el tiempo necesario a nuestro proveedor afectado para
cumplir con las entregas y lograr culminar satisfactoriamente la fabricacion del mobiliario y
realizar la entrega total de las cantidades contratadas bajo las condiciones y especificaciones
acordadas.

Quedamos atentos a su pronta, solidaria y favorable respuesta.

Atte.
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VIVIANA PATRICIA THERAN SANCHEZ
Rep. Legal - MUNDO PUPITRES S.A.S.
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