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ACTA DE INICIO 

FECHA PRESENTE ACTA:  14 DE AGOSTO DE 2026 

CONTRATO No: CIA- 002-2026 

REGISTRO BPyP No.: N/A 

COOPERANTE INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ - 
IDEBOY 

891-800-462-5 

COOPERANTE ALCALDIA DE SANTA SOFIA – BOYACA  800099651-2 

INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR 

JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN – SUBGERENTE GENERAL  

 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y 

DESARROLLO DE BOYACÁ - IDEBOY A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DE BENEFICIO Y EL MUNICIPIO DE SANTA 

SOFÍA BOYACÁ, PARA FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

OFICIAL DE LAS FERIAS Y FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA - DEL MUNICIPIO DE 

SANTA SOFÍA - BOYACÁ 

VALOR: 
$4.000.000 

PLAZO DE JECUCIÓN: SEIS (6) DÍAS  
 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  19 DE AGOSTO DE 2026 

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución delantera contrato:  
 

 
 
 

REQUISITOS SI NO 

Garantías y su aprobación  X  

Publicación, si es el caso X  

Expedición de RP X  

Otros   

En caso de marcar (otros) - indique cuales 

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y 
cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución. 

 
 
 

 
Firma:                                      ______                           Firma:                      _____________     

 JUAN CAMILO VILLANUEVA MARIN                                             CLAUDIO ALFONSO COY GUERRA                  

       SUBGERENTE GENERAL                                                              RL. ALCALDE MUNICIPAL                                                                         

         

OBSERVACIONES: Para la validación de los requisitos de ejecución, se adjunta el RP 2026-108 de fecha 14-
08-2026.  

 

 




