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Fecha de solicitud: Julio de 2026

1.-IDEI"\lTlFlCACl(')N DE LA SOLICITUD: ]
ADICION PRORROGA | MODIFICACION

2.- Datos del contratista y/o Representante Legal: LABORATORIO CLINICO
PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A.

C.C/NIT: 891.411.381-8
3.-INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre: RUBIELA MEJIA GONZALEZ
Cargo: Supervisora

4.-JUSTIFICACION

La ESE Hospital Universitario San Jorge celebré Conirato 256-2026 con la empresa
LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A. cuyo objeto se dispuso:
“PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y
REPORTE DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS
HEMATOLOGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, para ser desarrollado al interior de la
institucién...” por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($525.000.000) y adicionado en DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($262.500.000) por el término de UN (1) MES Y
VEINTIDOS (22) DIAS, fue necesario llevar a cabo una PRORROGA (1) DOS (2) MESES
y posteriormente PRORROGA (2) 1 MES Y 21 DIAS, encontrandose vigente a la fecha.

La E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en su calidad de prestador publico
de servicios de salud de mediana y alta complejidad, cumple una funcién esencial dentro
de la red publica hospitalaria del departamento de Risaralda y zonas de influencia,
atendiendo poblacion proveniente no solo del municipio de Pereira, sino también de otros
municipios del departamento y de regiones vecinas. En tal sentido, la institucién debe
garantizar la disponibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad, calidad y resolutividad
en la prestacion de los servicios de salud, conforme a su capacidad instalada, portafolio
de servicios habilitado y necesidades asistenciales que se presentan de manera
permanente y variable durante la vigencia.

En desarrollo de dicha misién institucional, resulta necesario contar con el servicio de
laboratorio especializado que permita atender la demanda asistencial de los usuarios,
apoyar la operacién de los servicios institucionales, fortalecer la capacidéd resolutiva de la
E.S.E. y evitar afectaciones en la oportunidad de la atencién. Esta necesidad se torna
especialmente relevante tratéandose de servicios cuya demanda no siempre puede
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determinarse con exactitud desde la etapa precontractual, por cuanto depende de factores
variables como el comportamiento de la demanda, la remision de pacientes, la ocupacién
hospitalaria, la disponibilidad de red, las necesidades propias de la prestacion del servicio
publico esencial de salud, la facturaciéon efectivamente causada y las condiciones
operativas de la Institucion.

Una vez revisada la ejecucion contractual por parte de la supervision, se evidencia que el
contrato ha presentado una ejecucién progresiva y variable, sin corresponder a honorarios
fijos mensuales, sino a la prestacion efectiva de los servicios requeridos por la E.S.E.,
que, conforme al comportamiento de la ejecucién y a la proyeccion realizada por el area
competente, no resulta suficiente para garantizar la continuidad del servicio durante el
periodo requerido por la Institucion.

EJECUCION CONTRACTUAL

CDP 431 DE FEB 16-26 525.000.000 525.000.000
FRA DEL 22 DE FEB AL 21 DE MARZO/26 83.312.620 441.687.380
FRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/26 111.446.921 330.240.459
FRA DEL 22 DE ABRL AL 21 DE MAYQ/26 149.635.181 180.605.278
ADICION CDP 920 DE MAYO 26-26 262.500.000 443.105.278
FRA DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26 127.326.311 } 315.778.967
VLR EJECUTADO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26 118.493.404 197.285.563

El érea de la Subgerencia Asistencial realiza la proyeccién de cada contrato conforme a
las necesidades institucionales y al comportamiento histérico de ejecucion de cada
especialidad, razén por la cual pueden presentarse variaciones en la demanda de los
servicios contratados, incrementandose o disminuyéndose conforme a la dinamica
asistencial y operativa de la E.S.E.

No obstante, una vez revisado el estado actual de ejecucidn contractual, esta supervision
advierte que persiste la necesidad institucional de continuar garantizando la disponibilidad
del servicio especializado de cirugia plastica y reconstructiva, teniendo en cuenta la
demanda asistencial existente, la continuidad de tratamientos y procedimientos
quirargicos programados, asi como la necesidad de asegurar la atencion integral y
oportuna de los usuarios que requieren este tipo de intervenciones especializadas.

En ese sentido, [a necesidad de ampliar el plazo contractual obedece principalmente a la
continuidad de las necesidades asistenciales propias de la dinamica operativa de la
E.S.E., la permanencia de la demanda de servicios especializados y la importancia de
evitar afectaciones en la prestacion del servicio. Por lo tanto, la prérroga no implica
modificacion del objeto contractual ni incorporacién de nuevas actividades, sino la
necesidad de disponer de un término adicional razonable que permita continuar
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gjecutando las actividades inicialmente contratadas, garantizando la continuidad,
oportunidad, calidad y seguridad en la atencién de los pacientes.

Que debido a que el contrato principal aun cuenta con disponibilidad presupuestal y saldo
sin ejecutar, y debiendo garantizarse desde la Subgerencia Asistencial la continuidad en
la prestacion del servicio en términos de oportunidad, calidad y eficiencia, se solicita
prorrogar el Contrato No. 256-2026 por el término de UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS

Que dentro del Estatuto de Contratacion adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31
de Octubre de 2025 en su articulo 49 establece lo siguiente: “...ARTICULO 49. DE LAS
MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Durante la ejecucion del contrato, y con el fin de
garantizar la continuidad del servicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto
contractual, las partes podran modificar el contrato de comin acuerdo. Estas
modificaciones podran consistir en la adicidn o supresion de actividades, obras, bienes o
servicios, la prérroga del plazo contractual, o la adicién de su valor hasta en un ciento por
ciento (100%) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y exista
disponibilidad presupuestal...”

5.-OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: PRORROGA (3) AL
CONTRATO NRO 256-2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE
RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE EXAMENES DE
LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS HEMATOLOGICOS Y ESPECIALES PARA EL
LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE.

6. BALANCE:

Plazo de ejecucion del contrato: UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS

Fecha iniciacion del contrato: FEBRERO 20 DE 2026

Fecha de terminacion del contrato: ABRIL 10 DE 2026 + Prérroga (1): DOS (2) MESES +
Prorroga (2): UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DIAS

Valor inicial del contrato: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($525.000.000) + Adicion (1): DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MCTE ($262.500.000)

Valor Ejecutado: $580.214.437
Prorroga (3): UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS

Adicion: N/A
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7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor total: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($787.500.000)

Fechas actualizadas: FEBRERO 20 DE 2026 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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DIEGO FERNANDORIVAS NARVAEZ
Vo Bo UBGERENMNCIA ASISTENCIAL Superviso

}'l JIAGONZALEZ
r .
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Doctor
JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO
Gerente H.U.S.J
Asunto: Informe de Supervisién
Referencia: Contrato No 256-2026
CONTRATO 256-2026
NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA LABORATORIO LLOPEZ CORREA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE
RECOLECCION DE MUESTRAS,
PROCESAMIENTO Y REPORTE DE

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO,

OBJETO . ESTUDIOS HEMATOLOGICOS Y
ESPECIALES PARA EL LABORATORIO
CLINICO DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE.

VALOR 525.000.000

ADICION (1) I I 262.500.000

PLAZO INICIAL 1MES Y 22 DIAS

FECHA DE INICIO FEBRERO 20 DE 2026

FECHA DE TERMINACION

ABRIL 10 DE 2026

PRORROGA (1) 2 MESES

JUNIO 10 DE 2026

PRORROGA (2) 1IMY 21D

JULIO 31 DE 2026

FRA DEL 22 DE FEB AL 21 DE MARZO/26 83.312.620

FRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/26 111.446.921
FRA DEL 22 DE ABRL AL 21 DE MAYO/26 149.635.181
FRA DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO/26 127.326.311
VLR EJECUTADO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO/26 118.493.404
SALDO SIN EJECUTAR 197.285.563

J
GONZALEZ

SUPERVISORA




