
 
 
TIBIRITA, agosto 11 de 2026 
 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL 
CARRERA 8 No. 5-35 Palacio Municipal  
MACHETA CUNDINAMARCA 
 
REFERENCIA: Contrato de Obra Pública No. 110 de 2026 
 

Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA 
VEREDA SOLANA LAGUNITAS SECTOR EL CAMARON, LA VEREDA RESGUARDO ALTO 
SECTOR LA 'Y' Y LA VEREDA SOLANA SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, 
CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU-629-2025, ICCU-734-2025 E ICCU-CTO 1068-
2025. 

AUNTO: SOLICITUD PRORRUGA. 
 
A traves de la presente DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ identificado con C:C.: 79.944.109 de Bogota 

D.C., en calidad de representante legal de VDL CONSTRUCCIONES SAS IDENTIFICADA CON NIT: 

901128938-2, estando en terminos de ejecucion del Contrato de Obra Pública No. 110 de 2026 cuyo objeto 

es : MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SOLANA LAGUNITAS 
SECTOR EL CAMARON, LA VEREDA RESGUARDO ALTO SECTOR LA 'Y' Y LA VEREDA SOLANA SECTOR EL ALTO 
DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU-629-2025, ICCU-734-2025 E 
ICCU-CTO 1068-2025,  me remito a su despacho con el fin de solicitar AUTORIZACION para PRORROGA No. 

01 al Contrato de Obra Pública No. 110 de 2026, lo anterior con base en las siguientes consideraciones: 

 

 En la fecha 19 de mayo de 2026, VDL CONSTRUCCIONES y el Municipio de Macheta suscribieron 

acta de inicio, con el fin de proceder a la etapa de ejecución del objeto contratado. MEJORAMIENTO 
DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VEREDA SOLANA 
LAGUNITAS SECTOR EL CAMARON, LA VEREDA RESGUARDO ALTO SECTOR LA 'Y' 
Y LA VEREDA SOLANA SECTOR EL ALTO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, 
CUNDINAMARCA - SEGÚN CONVENIOS No. ICCU-629-2025, ICCU-734-2025 E ICCU-
CTO 1068-2025. 

 Que en el municipio se presentan intensas lluvias que impiden la ejecución de los trabajos. 

 

 Que debido a la recolección de cosechas de papa el cierre de las vías se ha retrasado. 

 

En este sentido y buscando la ejecucion adecuada de las obras  solicito se prorrogue el plazo del contrato por dos 
(2) meses. 

 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
DIDIER FERNANDO LEURO VASQUEZ 
RL VDL CONSTRUCCIONES SAS 
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