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ANEXOS INFORME No. 7 
 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2195-2025 

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 

MODERNIZACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION-CCTV, ORIENTADO AL 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 

SEGURIDAD – SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER. 

 

PERIODO: MAYO 1 DE 2026 – MAYO 31 DE 2026 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

• Registros presupuestales. 

• Designaciones de supervisor. 

• Actas de inicio. 

• Soportes de asistencia a reuniones. 

• Soportes de asistencia a los comités de seguimiento. 

• Extracto bancario mes de mayo de 2026. 

 



CÓDIGO:

FP - F - 300 - 12

VERSION 00

REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

SECRETARIA DE HACIENDA PROCESO:  GESTION PRESUPUESTAL 

 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER 

 NIT: 890.205.176-8

 REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 26-02603

 CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  No:CD : 26-01724

Sección o Unidad Ejecutora: ADMC     ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73 Código rápido: 260532
Fondo / Fte de Financiación: CESP     CONTRIBUCION ESPECIAL
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110005
Descripción Código Especial: Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

(4501029)-Servicio de apoyo financiero para ejecutar 1 proyecto de fortalecimiento tecnológico
y capacidad técnica operativa para la fuerza pública y los frentes de seguridad

Valor Registro $: 287,994,424.00

Sección o Unidad Ejecutora: ADMC     ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73 Código rápido: 260533
Fondo / Fte de Financiación: TESC     TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110005
Descripción Código Especial: Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

(4501029)-Servicio de apoyo financiero para ejecutar 1 proyecto de fortalecimiento tecnológico
y capacidad técnica operativa para la fuerza pública y los frentes de seguridad

Valor Registro $: 1,470,031,949.00

Sección o Unidad Ejecutora: ADMC     ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73 Código rápido: 261422
Fondo / Fte de Financiación: COFI     COFINANCIACION
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110005
Descripción Código Especial: Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

(4501029)-Servicio de apoyo financiero para ejecutar 1 proyecto de fortalecimiento tecnológico
y capacidad técnica operativa para la fuerza pública y los frentes de seguridad

Valor Registro $: 6,510,095,848.00

Para : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202600001753  - co1.pccntr.9465954, CO1.PCCNTR.9465954
ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.

NIT: 00902059411  - 0 UT CISTEL FLORIDA 2026

Por la suma de: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN****
PESOS m/cte.   ($8,268,122,221.00)******************************************************************************************

ELABORO 
EQUIPO MECI

FECHA 
NOVIEMBRE 2016

REVISO
RESPONSABLE PROCESO

FECHA
NOVIEMBRE 2016

APROBO
EQUIPO DIRECTIVO MECI

FECHA



CÓDIGO:

FP - F - 300 - 12

VERSION 00

REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

SECRETARIA DE HACIENDA PROCESO:  GESTION PRESUPUESTAL 

 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER 

 NIT: 890.205.176-8

 REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 26-02603

 CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  No:CD : 26-01724

Expedido  el día  Mayo 05 de 2026

Proyectó : LOPEZ REY ALICIA DEL PILAR

                                                  

 _____________________________________________ 

 PRESUPUESTO

ELABORO 
EQUIPO MECI

FECHA 
NOVIEMBRE 2016

REVISO
RESPONSABLE PROCESO

FECHA
NOVIEMBRE 2016

APROBO
EQUIPO DIRECTIVO MECI

FECHA



CÓDIGO:

FP - F - 300 - 12

VERSION 00

REGISTRO PRESUPUESTAL - RP

SECRETARIA DE HACIENDA PROCESO:  GESTION PRESUPUESTAL 

 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER 

 NIT: 890.205.176-8

 REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 26-02586

 CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  No:CD : 26-02033

Sección o Unidad Ejecutora: ADMC     ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : 2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73 Código rápido: 260532
Fondo / Fte de Financiación: CESP     CONTRIBUCION ESPECIAL
Proyecto : SECRETARIA
Código Especial : 110005
Descripción Código Especial: Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana
2.3.2.02.02.008.45.4501.4501029.73: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana

(4501029)-Servicio de apoyo financiero para ejecutar 1 proyecto de fortalecimiento tecnológico
y capacidad técnica operativa para la fuerza pública y los frentes de seguridad

Valor Registro $: 411,010,000.00

Para : CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202600001752  - co1.pccntr.9436545, CO1.PCCNTR.9436545 INTERVENTORÍA AL
CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-
SANTANDER

NIT: 00900043668  - 9 SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S

Por la suma de: CUATROCIENTOS ONCE MILLONES DIEZ MIL PESOS m/cte.   ($411,010,000.00)************************************

Expedido  el día  Mayo 04 de 2026

Proyectó : LOPEZ REY ALICIA DEL PILAR

                                                  

 _____________________________________________ 

 PRESUPUESTO

ELABORO 
EQUIPO MECI

FECHA 
NOVIEMBRE 2016

REVISO
RESPONSABLE PROCESO

FECHA
NOVIEMBRE 2016

APROBO
EQUIPO DIRECTIVO MECI

FECHA
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Floridablanca, MAYO de 2026 
  
Ingeniero 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
Alcaldía del Municipio de Floridablanca 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Los supervisores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato 
vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo y como consecuencia de ello están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice 
deben ser publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. 
 
Por lo anterior, me permito informarle que designo en usted la supervisión del CONTRATO N° 1753- 
2026/CO1.PCCNTR.9465954, cuyo objeto contractual es: “ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, 
SANTANDER, el cual será ejecutado por UT CISTEL FLORIDA 2026 NIT: 902.059.411-0. 
 
Lo anterior por cuanto la naturaleza de las actividades nacientes del objeto contractual, son de su conocimiento y manejo 
directo, garantizando con ello un mejor control en el ejercicio de la ejecución. 
 
A continuación, se relaciona su responsabilidad y facultad frente a dicha actividad de acuerdo a la Ley 1474 de 2011:  
 
1. El supervisor o Interventor del contrato esta facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
2. Debe exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
3. Debe entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
4. Informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, 
de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
5. Los requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP, Articulo 8 del Decreto 103 de 2015. 
 
Otras obligaciones del supervisor: 

6. Suscribir el Acta de Inicio con el contratista 
7. Suscribir las Actas Parciales con el Contratista 
8. Suscribir actas de terminación con el contratista 
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9. Revisar las cuentas de cobro en los tiempos estipulados en el Procedimiento de Radicación, Digitalización, 
Contabilización y Pago de Cuentas FP-PR-300-12, con todos sus anexos. 

10. Verificar la afiliación y el pago de la Seguridad Social, Pensión y Riesgos Profesionales. 
11. Verificar y certificar de las evidencias generadas durante la ejecución del contrato 
12. El Supervisor del Contrato debe ser notificado mediante oficio y/o correo electrónico, donde se le debe especificar las 

responsabilidades para con la labor encomendada. 
 

Adicionalmente la supervisión del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos. 
 
1. Actividades generales 
• Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
• Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para 
mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los 
Documentos del Proceso.  
• Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. 
• Identificar las necesidades de cambio o ajuste 
• Manejar la relación con el proveedor o contratista. 
• Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 
• Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos 
establecidos en los Documentos del Proceso. 
• Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar 
en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
• Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en 
los Documentos del Proceso. 

• Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los 
soportes correspondientes. 
• Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 
• Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad publica con 
los soportes correspondientes. 
• Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias 
entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 
• Informar a la oficina de contratación o dependencia encargada cualquier novedad en la ejecución de los contratos 
respecto a suspensión y reinicio, terminación definitiva, terminación anticipada y cesión con el fin de realizar el reporte ante la 
administradora de riesgos laborales. 
• Exigir y verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo y aquellas 
complementarias que expida la administración. Ver GC-M-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
 
2. Seguimiento administrativo 

 
• Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla 

con la normativa aplicable. 
• Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 
• Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 
• Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los 
Documentos del Proceso. 
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• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, 
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del 
contrato. 
 
3. Seguimiento técnico 
• Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
• Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo 
previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 
• Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 
• Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el 
particular. 
• Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. 
 
4. Seguimiento financiero y contable 

• Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro 
presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 
• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes 
o servicios objeto del contrato. 
• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de 
pagos y de liquidación del mismo.  
• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la 
ley y del contrato.  
• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten 
con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  
• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos 
soporte que le correspondan para efectuarla. 
 
5. Seguimiento jurídico 
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa 
aplicable. 
 
6. Responsabilidad de los supervisores o interventores 
Las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y 
liquidación de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal 
y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. 
 
Los contratistas que ejercen o apoyan labores de supervisión e interventoría son considerados por la Ley como particulares 
que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados 
por las Entidades Estatales. 
 
7. Prohibiciones para los supervisores e interventores 
a) Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
modificar el contrato. 
b) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios 
o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el 
contrato.  
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.  
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e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.  
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.  
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e 
incompatibilidades. 
 
Fuente: Ley 1474 de 2011, Guía para el ejercicio de la supervisión de contratos de Colombia Compra Eficiente, Ley 80 de 
1993. Decreto 103 de 2015. Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación, Ley 734 de 2002. 
 
Nota aclaratoria: 
Se deja constancia que el contrato N° 1753- 2026/CO1.PCCNTR.9465954 cuenta con interventoría debidamente designada 
a través del contrato N° 1752-2026 CO1.PCCNTR.9436545 SIMCOC SAS NIT 900043668-9, en los términos de la 
normatividad vigente. En consecuencia, las funciones, responsabilidades y facultades propias de la supervisión y de la 
interventoría son independientes, complementarias y no acumulables. 
 
Atentamente, GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del 
municipio de Floridablanca, mediante Decreto municipal No.0009 del 1 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 007 del 01 
enero de 2024. 
 
El suscrito a saber, manifiesta entender y estar de acuerdo con lo contenido en este documento y con su efectiva entrega y 
notificación, aprobando el mismo y aceptando su designación de supervisión del contrato. 

 
  
 

Designa, 
 
 
 

_________________________________ 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
ORDENADOR DEL GASTO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Proyecto: Abg. Andrea Estéfany Aguilar Ramírez 
  CPS – secretaria de Infraestructura 

  
Aprobó:  Yudy González Barbosa 

CPS- Secretaria de Infraestructura 
 
 

 

Notificación supervisor: 
 
 
 

__________________________________ 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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Floridablanca, MAYO de 2026 
  
Ingeniero 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
Alcaldía del Municipio de Floridablanca 
 
 
Cordial Saludo, 
 
Los supervisores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato 
vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo y como consecuencia de ello están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice 
deben ser publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. 
 
Por lo anterior, me permito informarle que designo en usted la supervisión del CONTRATO N° 1752- 
2026/CO1.PCCNTR.9436545, cuyo objeto contractual es: “INTERVENTORÍA AL CONTRATO PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER, el cual será ejecutado 
por SIMCOC SAS NIT 900043668-9. 
 
Lo anterior por cuanto la naturaleza de las actividades nacientes del objeto contractual, son de su conocimiento y manejo 
directo, garantizando con ello un mejor control en el ejercicio de la ejecución. 
 
A continuación, se relaciona su responsabilidad y facultad frente a dicha actividad de acuerdo a la Ley 1474 de 2011:  
 
1. El supervisor o Interventor del contrato esta facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
2. Debe exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
3. Debe entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
4. Informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, 
de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
5. Los requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP, Articulo 8 del Decreto 103 de 2015. 
 
Otras obligaciones del supervisor: 

6. Suscribir el Acta de Inicio con el contratista 
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7. Suscribir las Actas Parciales con el Contratista 
8. Suscribir actas de terminación con el contratista 
9. Revisar las cuentas de cobro en los tiempos estipulados en el Procedimiento de Radicación, Digitalización, 

Contabilización y Pago de Cuentas FP-PR-300-12, con todos sus anexos. 
10. Verificar la afiliación y el pago de la Seguridad Social, Pensión y Riesgos Profesionales. 
11. Verificar y certificar de las evidencias generadas durante la ejecución del contrato 
12. El Supervisor del Contrato debe ser notificado mediante oficio y/o correo electrónico, donde se le debe especificar las 

responsabilidades para con la labor encomendada. 
 

Adicionalmente la supervisión del contrato requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos. 
 
1. Actividades generales 
• Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
• Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para 
mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los 
Documentos del Proceso.  
• Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. 
• Identificar las necesidades de cambio o ajuste 
• Manejar la relación con el proveedor o contratista. 
• Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 
• Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos 
establecidos en los Documentos del Proceso. 
• Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar 
en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
• Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en 
los Documentos del Proceso. 

• Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los 
soportes correspondientes. 
• Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función. 
• Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad publica con 
los soportes correspondientes. 
• Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias 
entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 
• Informar a la oficina de contratación o dependencia encargada cualquier novedad en la ejecución de los contratos 
respecto a suspensión y reinicio, terminación definitiva, terminación anticipada y cesión con el fin de realizar el reporte ante la 
administradora de riesgos laborales. 
• Exigir y verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo y aquellas 
complementarias que expida la administración. Ver GC-M-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
 
2. Seguimiento administrativo 

 
• Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla 

con la normativa aplicable. 
• Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes 

de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 
• Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. 
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• Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los 
Documentos del Proceso. 
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, 
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del 
contrato. 
 
3. Seguimiento técnico 
• Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
• Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo 
previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 
• Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción con las partes. 
• Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el 
particular. 
• Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. 
 
4. Seguimiento financiero y contable 

• Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro 
presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 
• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes 
o servicios objeto del contrato. 
• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de 
pagos y de liquidación del mismo.  
• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la 
ley y del contrato.  
• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten 
con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  
• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos 
soporte que le correspondan para efectuarla. 
 
5. Seguimiento jurídico 
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normativa 
aplicable. 
 
6. Responsabilidad de los supervisores o interventores 
Las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y 
liquidación de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, fiscal, penal 
y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones. 
 
Los contratistas que ejercen o apoyan labores de supervisión e interventoría son considerados por la Ley como particulares 
que ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados 
por las Entidades Estatales. 
 
7. Prohibiciones para los supervisores e interventores 
a) Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto 
modificar el contrato. 
b) Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios 
o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el 
contrato.  
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c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.  
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.  
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.  
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e 
incompatibilidades. 
 
Fuente: Ley 1474 de 2011, Guía para el ejercicio de la supervisión de contratos de Colombia Compra Eficiente, Ley 80 de 
1993. Decreto 103 de 2015. Circular No. 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación, Ley 734 de 2002. 
 
Atentamente, GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del 
municipio de Floridablanca, mediante Decreto municipal No.0009 del 1 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 007 del 01 
enero de 2024. 
 
El suscrito a saber, manifiesta entender y estar de acuerdo con lo contenido en este documento y con su efectiva entrega y 
notificación, aprobando el mismo y aceptando su designación de supervisión del contrato. 

 
  
 

Designa, 
 
 
 

_________________________________ 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
ORDENADOR DEL GASTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Proyecto: Abg. Andrea Estéfany Aguilar Ramírez 
  CPS – secretaria de Infraestructura 

  
Aprobó:  Yudy González Barbosa 

CPS- Secretaria de Infraestructura 
 
 

 

Notificación supervisor: 
 
 
 

__________________________________ 
GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 



UT CISTEL FLORIDA 2026 NIT 902.059.411-0 

Representante Legal Nicolas Montenegro Junco C.C. 1.072.747.979 

CONTRATISTA 

 

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 

Secretarío de Infraestructura 

SUPERVISOR 

 

 
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
CODIGO DI-F-10 

VERSIÓN: 04 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
FECHA ELAB Julio-28-2017 

FECHA APROB 2/01/2024 

PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TRD 700-2.11 

 
FECHA DE ACTA: 11 DE MAYO DEL 2026 ACTA No. 1 

CONTRATO No. : 1753-2026/CO1.PCCNTR.9465954 

FECHA DE CONTRATO: 29/04/2026 

PROYECTO: 202500000028869 

 
 

OBJETO: 
ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA, SANTANDER 

VALOR FISCAL: $ 8,268,122,221.00 

CONTRATISTA 

UT CISTEL FLORIDA 2026 NIT 902.059.411-0 

Representante Legal Nicolas Montenegro Junco C.C. 1.072.747.979 

SUPERVISOR 
ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ 

Secretarío de Infraestructura 

 
En el municipio de Floridablanca, el ONCE (11) de mayo de dos mil veintiseis (2026), se reunieron UT CISTEL FLORIDA 2026, con NIT 902.059.411-0, representado legalmente 
por Nicolas Montenegro Junco C.C. No. 1072747979 de Guaduas, quien para los efectos de este documento se llamará el CONTRATISTA y GERSON ANDRES GONZALEZ 
ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el SUPERVISORy el Interventor SISTEMAS 
INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S representada legalmente por Rep. Legal Juan José Bonett Parada C.C. No. 1065912454,  
con el fin de suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1753-2026/CO1.PCCNTR.9465954, previa las siguientes firman la presente 
acta: 

 

 CONSIDERANDO:  

1. SOPORTE JURÍDICO 

 
Que mediante RESOLUCIÓN No. 066 de 2026, fueron aprobadas las polizas de garantías con los siguientes amparos y vigencias: 

 

 
ASEGURADORA 

 
No. De la Póliza 

 
Concepto del Amparo 

VIGENCIA 

desde (d/m/a) hasta (d/m/a) 

SEGUROS MUNDIAL B-100078696 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 24/04/2026 31/07/2026 

SEGUROS MUNDIAL B-100022194 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 24/04/2026 31/07/2026 

 
2. SOPORTE FINANCIERO 

CONCEPTO NUMERO FECHA CODIGO PROGRAMA FUENTE FINANC. VALOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.D.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26-01724 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 DE ENERO 

2026 

 
 
 
 
 
2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $700. 

000.000 

2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $1.47 

0.031.949 

2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $6.51 

0.095.848 

 
 
 
 
 

 
(4501029)-Servicio de 

apoyo financiero para 

ejecutar 1 proyecto de 

fortalecimiento 

tecnológico y 

capacidad técnica 

operativa para la 

fuerza pública y los 

frentes de seguridad 

 
2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $700.00 

0.000=CESP 

CONTRIBUCION 

ESPECIAL 

2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $1.470. 

031.949=TESC TASA 

ESPECIAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $6.510. 

095.848=COFI 

COFINANCIACION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$  8,680,127,797.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
R.P. 

 
 
 
 
 
 
 

 
26-02603 

 
 
 
 
 
 
 

 
05 DE MAYO DEL 

2026 

 
 
 

 
2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $287. 

994.424 

2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $1.47 

0.031.949 

2.3.2.02.02.008.45.4501 

.4501029.73… ..... $6.51 

0.095.848 

 
 
 
 

 
(4501029)-Servicio de 

apoyo financiero para 

ejecutar 1 proyecto de 

fortalecimiento 

tecnológico y 

capacidad técnica 

operativa para la 

fuerza pública y los 

frentes de seguridad 

2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $287.99 

4.424=CESP 

CONTRIBUCION 

ESPECIAL 

2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $1.470. 

031.949=TESC TASA 

ESPECIAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

2.3.2.02.02.008.45.4501. 

4501029.73… ..... $6.510. 

095.848=COFI 

COFINANCIACION 

 
 
 
 
 
 
 

 
$  8,268,122,221.00 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERO: Dar inicio a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1753-2026/CO1.PCCNTR.9465954 , firmado entre el MUNICIPIO DE 

FLORIDABLANCA, con NIT No. 890.205.176-8 y UT CISTEL FLORIDA 2026, con NIT 902.059.411-0, representado legalmente por Nicolas Montenegro Junco C.C. No. 

1072747979 de Guaduas, cuyo objeto es: "ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 

DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER”. 

 
SEGUNDO: Fijar fecha de terminación del contrato de Prestacion de servicios N° 1753-2026/CO1.PCCNTR.9465954, el día 31 de Julio de 2026. 

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta de inicio No. 01 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día Once (11) de 

mayo de dos mil veintiseis (2026). 

 

 

 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y 

OBRAS CIVILES S.A.S 

Rep. Legal Juan José Bonett Parada C.C. No. 1065912454 

INTERVENTOR 

 
Proyectó: Abg. Laura Lizeth Arias Portilla - CPS- Secretaria de Infraestructura 

Revisó: Abg. Yudy González Barbosa - CPS- Secretaria de Infraestructura 



 CODIGO DI-F-10
VERSIÓN: 04

FECHA ELAB Julio-28-2017
FECHA APROB 2/01/2024

TRD 700-2.11

FECHA DE ACTA: ACTA No. 1
CONTRATO No. :

FECHA DE CONTRATO:
PROYECTO:

OBJETO:

VALOR FISCAL:

desde (d/m/a) hasta (d/m/a)

SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101261515 28/04/2026 31/01/2027

SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101261515 28/04/2026 31/07/2027

SEGUROS DEL ESTADO SA 11-44-101261515 28/04/2026 31/07/2029

CONCEPTO NUMERO FECHA CODIGO PROGRAMA FUENTE FINANC. VALOR

C.D.P. 26-02033 16 DE FEBRERO 
DE 2026

2.3.2.02.02.008.45.4501.
4501029.73

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos de 
convivencia y 

seguridad ciudadana 
(4501029)-Servicio de 
apoyo financiero para 
ejecutar 1 proyecto de 

fortalecimiento 
tecnologico y 

capacidad tecnica 
operativa para la 

fuerza publica y los 
frentes de seguridad.

CESP CONTRIBUCION 
ESPECIAL  $      411,013,936.00 

R.P. 26-02586 04 DE MAYO DE 
2026

2.3.2.02.02.008.45.4501.
4501029.73

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos de 
convivencia y 

seguridad ciudadana 
(4501029)-Servicio de 
apoyo financiero para 
ejecutar 1 proyecto de 

fortalecimiento 
tecnologico y 

capacidad tecnica 
operativa para la 

fuerza publica y los 
frentes de seguridad.

CESP CONTRIBUCION 
ESPECIAL  $      411,010,000.00 

CALIDAD DEL SERVICIO

Proyectó:   Abg. Laura Lizeth Arias Portilla - CPS- Secretaria de Infraestructura
Revisó:�      Abg. Yudy González Barbosa - CPS- Secretaria de Infraestructura

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ

Secretarío de Infraestructura 

SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATISTA

Representante Legal  Juan José Bonett Parada C.C. No. 
1065912454

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES

PRIMERO: Dar inicio a la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA 1752-2026/CO1.PCCNTR.9436545, firmado entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con NIT
No. 890.205.176-8 y SISTEMA INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.043.668-9, representado legalmente por
Juan José Bonett Parada C.C. No. 1065912454 de Aguachica, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA AL CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS ”. 

SEGUNDO:  FIijar fecha de terminación del contrato de interventoria 1752-2026/CO1.PCCNTR.9436545, el día 31 de julio de 2026. 

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta de inicio No. 01 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día Once (11) de
mayo de dos mil veintiseis (2026).

PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR
ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretarío de Infraestructura 

CONSIDERANDO:
1.  SOPORTE JURÍDICO

Que mediante RESOLUCIÓN No. 065 de 2026, fueron aprobadas las polizas de garantías con los siguientes amparos y vigencias: 

1752-2026/CO1.PCCNTR.9436545

11 DE MAYO DE 2026

29 DE ABRIL DE 2026

2.  SOPORTE FINANCIERO

ACUERDAN:

202500000028869

No. De la Póliza

SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S

En el municipio de Floridablanca, el ONCE (11) de mayo de dos mil veintiseis (2026), se reunieron SISTEMA INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES S.A.S, con NIT 900.043.668-9, representado legalmente por Juan Jose Bonett Parada C.C. No. 1065912454 de Aguachica ,quien para los efectos de este
documento se llamará el CONTRATISTA y GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, actuando en calidad de supervisor del
contrato, quien en adelante se denominará el SUPERVISOR, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, previa las siguientes
firman la presente acta: 

INTERVENTORIA AL CONTRATO PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MODERNIZACION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER

CONTRATISTA

ASEGURADORA
VIGENCIA

$ 411,010,000.00

Concepto del Amparo

Representante Legal  Juan José Bonett Parada C.C. No. 1065912454 



Secretario de Interior <sec.interior@floridablanca.gov.co>

2195-2025 REUNION DE SEGUIMIENTO FLORIDABLANCA

Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co> 6 de mayo de 2026 a las 9:13 a.m.
Para: "Sec.interior@floridablanca.gov.co" <sec.interior@floridablanca.gov.co>, Marleny Rivera Galeano
<marleny.rivera@mininterior.gov.co>

________________________________________________________________________________

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/26000419071996?p=
YoITSOffocc3blwn3h
Id. de reunión: 260 004 190 719 96
Código de acceso: c3yK2Ez9

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Para organizadores: Opciones de la reunión

MINISTERIO DEL INTERIOR
Privacidad y seguridad

________________________________________________________________________________

invite.ics
4K

https://teams.microsoft.com/meet/26000419071996?p=YoITSOffocc3blwn3h
https://teams.microsoft.com/meet/26000419071996?p=YoITSOffocc3blwn3h
https://teams.microsoft.com/meet/26000419071996?p=YoITSOffocc3blwn3h
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting?omkt=es-ES
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMyMTA3ZGMtMzY3Mi00NGNkLTllNmUtZTY0OWU5ODAyYTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b%22%2c%22Oid%22%3a%226e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b%22%7d
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6e8a2d4e-290d-4c99-bcb3-ed67f938aa6b&tenantId=c4f7870c-eb08-4d01-b023-a71dd94e883b&threadId=19_meeting_NmMyMTA3ZGMtMzY3Mi00NGNkLTllNmUtZTY0OWU5ODAyYTQ0@thread.v2&messageId=0&language=es-ES
https://www.mininterior.gov.co/
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=79c4f75389&view=att&th=19dfda29e942e76b&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=79c4f75389&view=att&th=19dfda29e942e76b&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw






 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO GD-F-01 

VERSIÓN 08 

SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FECHA 04/10/2024 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA TRD 400-17 
 

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 
2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los 
términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad” 

 
 

Tipo de reunión: (Marcar con una “X”) Interna X Con comunidad  
 
Acta N°: 001 Fecha: 08/05/2026 

Dependencia:  SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

Convocada por: ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ 

Modalidad: 
(Marcar con una “X”) 

Presencial X 
Hora: 

Inicio  
Virtual  Fin  

Lugar y/o link: Sala de Juntas - Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 
En caso que sea reunión con la comunidad:  
Ubicación geográfica: (Marcar con una “X”) Urbana  Rural  

 
Comuna / Corregimiento:  N/A 

Barrio / Vereda / Sector: N/A 
 
Objetivo: 
Socializar y establecer los puntos de instalación de cámaras en el marco del proyecto COLAB liderado por el 
Ministerio del Interior. 

 
Temas a tratar: 
Definir los puntos de instalación de las siguientes cámaras, ajustando y redefiniendo las ubicaciones 
inicialmente planteadas.: 
 

• Cinco (5) puntos para instalación de cámaras tipo PTZ con anillo multisensor  
• Cuatro (4) puntos para instalación de cámaras tipo PTZ  
• Cinco (5) puntos para instalación de cámaras fijas  

 
 
Desarrollo: 
El Secretario del Interior agradece a los asistentes su participación y manifiesta que la oferta del Ministerio del 
Interior no implica ningún gasto para el ente territorial por lo que la instalación de las cámaras fortalece la 
capacidad del CCTV y contribuye con la seguridad y convivencia de los ciudadanos Florideños. 
 
Después de escuchar las intervenciones de los convocados, se concluye que los puntos para la instalación de 
las cámaras deben ser los siguientes: 
 

 
 



 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO GD-F-01 

VERSIÓN 08 

SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FECHA 04/10/2024 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA TRD 400-17 
 

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 
2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los 
términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad” 

 
 

Desarrollo: 
 
 

 
 

 
 



 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO GD-F-01 

VERSIÓN 08 

SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FECHA 04/10/2024 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA TRD 400-17 
 

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 
2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los 
términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad” 

 
 

Desarrollo: 
No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada. 

 
Compromisos de la reunión: 
N°  Actividad Responsable Fecha 

1 Reportar los puntos de cámaras definidos al Ministerio del 
Interior. 

Andrés Norberto Ardila 
Pérez 

Mayo 15 de 
2026 

 
Convocatoria próxima reunión: 
N/A 



 

ACTA DE REUNIÓN 
CÓDIGO GD-F-01 

VERSIÓN 08 

SECRETARIA DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUADANA FECHA 04/10/2024 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA TRD 400-17 
 

“Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan 
y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad” 

 
 

Asistentes: 
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° 001 con fecha del 08/05/2026. 

N° Nombres y Apellidos Tipo y N° 
Identificación Entidad / Dependencia Cargo / Rol Correo electrónico Teléfono Firma 

1 ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ  MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 

SECRETARIO DEL INTERIOR, 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 
   

2 GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ  MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 

SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SECRETARIO DE 
PLANEACION (E) 

   

3 WILMER DAVID PARADA JAIMES  POLICIA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES 
   

4 FLOR MARIELA RODRIGUEZ ARIZA  POLICIA NACIONAL COMANDANTE DISTRITO II DE 
POLICIA DE FLORIDABLANCA    

5 DIEGO GERMAN MONTEALEGRE 
FIERRO  POLICIA NACIONAL COMNADANTE ESTACION DE 

POLICIA LA CUMBRE    

6 RAÚL ANDRÉS ARIZA CASTRO  POLICIA NACIONAL COMNADANTE ESTACION DE 
POLICIA DE FLORIDABLANCA    

7 ELDER RANGEL LUNA  POLICIA METROPOLITANA DE 
BUCARAMANGA 

TÉCNICO GRUPO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

   

8 JEAN PAUL OSPINA RODRIGUEZ  POLICIA NACIONAL ANALISTA ESTACION DE 
POLICIA DE FLORIDABLANCA    

9 MARLON EZEQUIEL CARRILLO CARILLO  POLICIA NACIONAL ANALISTA ESTACION DE 
POLICIA LA CUMBRE    

 



Mayo 11 DE 2026 
 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN No. 2195-2025 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 

 
 
 
 

 
 



 



Mayo 12 DE 2026 
 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN No. 2195-2025 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 

 
 
 

 



 
 
 



CUENTA AHORRO NIT 860.007.738-9

Página N°

www.bancopopular.com.co

Saldo anterior Retiros débitos Depósitos créditos Promedio mes Devolución Saldo final

Detalle de transacciones

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187.     Página web: www.defensorialg.com.co

Cliente

Nombre:

Dirección:

Ciudad:

Fecha de Corte

Desde Hasta

Cuenta

Ofi:Oficina:

Fecha Hora Oficina o Cajero Tipo transacción No Documento Débito Crédito Saldo

SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGUR

CL 5 8 25                               

FLORIDABLANCA                 

FLORIDABLANCA  

2026/05/01 2026/05/31

500-808-02462-8

494

05 01 2327 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,377 20 3,193,022,459 21
05 02 2327 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,379 12 3,193,100,838 33
05 03 2328 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,381 05 3,193,179,219 38
05 04 2153 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,382 97 3,193,257,602 35
05 05 2149 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,384 89 3,193,335,987 24
05 06 2155 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,386 82 3,193,414,374 06
05 07 2151 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,388 74 3,193,492,762 80
05 08 2232 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,390 67 3,193,571,153 47
05 09 2233 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,392 59 3,193,649,546 06
05 10 2233 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,394 52 3,193,727,940 58
05 11 2151 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,396 44 3,193,806,337 02
05 12 2150 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,398 36 3,193,884,735 38
05 13 2149 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,400 29 3,193,963,135 67
05 14 2151 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,402 21 3,194,041,537 88
05 15 1716 GCIA DE CONTAB N.C. GMF AUTOMA 941A140P4E002002 0 00 739 79 3,194,042,277 67
05 15 1716 GCIA DE CONTAB N.C. RETENCION 941A006P4E002002 0 00 184,683 61 3,194,226,961 28
05 15 2300 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,408 69 3,194,305,369 97
05 16 2300 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,410 61 3,194,383,780 58
05 17 2301 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,412 54 3,194,462,193 12
05 18 2301 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,414 46 3,194,540,607 58
05 19 2154 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,416 39 3,194,619,023 97
05 20 2153 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,418 31 3,194,697,442 28
05 21 2240 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,420 24 3,194,775,862 52
05 22 2326 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,422 16 3,194,854,284 68
05 23 2327 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,424 09 3,194,932,708 77
05 24 2327 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,426 01 3,195,011,134 78
05 25 2201 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,427 94 3,195,089,562 72
05 26 2201 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,429 86 3,195,167,992 58
05 27 2200 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,431 79 3,195,246,424 37
05 28 2219 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,433 71 3,195,324,858 08
05 29 2244 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,435 64 3,195,403,293 72
05 30 2244 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,437 56 3,195,481,731 28
05 31 2245 FLORIDABLANCA  N.C. INTERESES 494P563COP 00002 0 00 78,439 49 3,195,560,170 77

3,192,944,082 01 0 00 2,616,088 76 3,194,179,347 26 0 00 3,195,560,170 77

001  de  001


