
 

 

 

ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES 

Objeto: Realizar la interventoría Integral de los Estudios y Diseños para la construcción 
de la Comisaria de Familia en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en la 
comuna 50. 

 

 

Imagen N°1: UBICACIÓN: Calle 20 N°35-14 
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A. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INTERVENTORÍA 

La interventoría debe velar por el cumplimiento a cabalidad por parte del consultor 
contratado para REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE 
PALMITAS, de las especificaciones técnicas y los demás compromisos expresados en 
los documentos que conforman la integralidad del contrato de consultoría. 

Para cumplir con este objetivo, la interventoría realizará el seguimiento  técnico, 
administrativo, financiero, contable, ambiental, y jurídico, por lo que el contratista se 
compromete a la revisión total de los productos generados por el contratista de los 
estudios y diseños, bajo el costo presentado en la propuesta económica, de tal forma que 
se entregue al Distrito Especial de Medellín productos de excelente calidad en el plazo 
establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 

Seguimiento Técnico: velar por el cumplimiento del debido proceso técnico durante la 
ejecución de los estudios y diseños del Proyecto, garantizando que todas las actividades 
se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas, normas vigentes, manuales de 
diseño, estándares de calidad y lineamientos establecidos por la entidad contratante. 

Será responsabilidad del interventor verificar la calidad, coherencia, compatibilidad y 
pertinencia técnica de los productos entregados por el contratista, asegurando la correcta 
integración entre las diferentes disciplinas (arquitectura, estructuras, geotecnia, 
hidrosanitarias, eléctricas, urbanísticas, ambientales, entre otras) que conforman el 
diseño. 

Deberá realizar verificaciones en campo de los trabajos técnicos y levantamientos que 
soporte la elaboración de los estudios, comprobando su correspondencia con las 
condiciones reales del terreno, la infraestructura existente y el entorno urbano. 

El interventor deberá acompañar, revisar y emitir concepto técnico sobre los trámites, 
permisos y licencias requeridos para el desarrollo del proyecto, tales como licencia 
urbanística, de construcción, ambientales, de ocupación de cauce o espacio público, 
entre otras, verificando que los documentos cumplan con las exigencias de las 
autoridades competentes. 

Asimismo, deberá revisar la consistencia entre los estudios, memorias, planos y 
especificaciones técnicas, y emitir recomendaciones para optimizar los diseños, prevenir 
interferencias, sobrecostos o reprocesos. 

El interventor será responsable de controlar el cumplimiento del cronograma técnico, 
verificando el avance físico frente a los hitos programados y asegurando la trazabilidad 
de los entregables mediante actas e informes de seguimiento. 



 

 

Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al Contratista la presentación y 
actualización de la documentación laboral y parafiscal correspondiente al personal 
vinculado al contrato, incluyendo los contratos de trabajo, planillas de afiliación y 
comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, 
riesgos laborales y caja de compensación familiar), así como las pólizas de seguro de 
vida o colectivas cuando sean aplicables. 

La interventoría deberá verificar la consistencia, vigencia y cumplimiento de dichos 
documentos, asegurando que el contratista mantenga al día los pagos de salarios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales, durante toda la ejecución contractual y 
previo al proceso de liquidación del contrato. 

Asimismo, deberá dejar constancia de esta verificación en los informes periódicos de 
interventoría, y en caso de incumplimientos, deberá requerir formalmente al contratista y 
reportar la situación a la entidad contratante para las acciones administrativas 
correspondientes. 

Seguimiento Financiero: Verificar de manera permanente la ejecución financiera del 
contrato para los estudios y diseños, garantizando que esta corresponda a las 
necesidades reales del proyecto y se ajuste a los principios de economía, eficiencia, 
eficacia y transparencia establecidos en la normativa contractual vigente. 

Revisar que los recursos se apliquen exclusivamente a las actividades, bienes, servicios 
u obras estrictamente necesarios, evitando la generación de sobrecostos, duplicidades o 
gastos injustificados. 

Asimismo, el interventor deberá evaluar la coherencia entre el avance físico y el avance 
financiero del contrato, recomendando los ajustes pertinentes para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Solicitar, verificar y aprobar la documentación soporte y factura correspondiente a cada 
pago de acuerdo con la forma de pago establecida en el pliego de condiciones del 
consultor de los estudios y diseños, y remitir a la entidad para su trámite. 

Toda observación, recomendación o hallazgo deberá quedar debidamente sustentado en 
los informes financieros mensuales y en las actas de seguimiento, conforme a los 
lineamientos de la entidad contratante y a la normatividad aplicable en materia de control 
fiscal y presupuestal. 

Seguimiento Contable: Verificar y controlar los procedimientos contables asociados a la 
ejecución del contrato, asegurando que todas las facturas, pagos y registros financieros 
cumplan con los requisitos legales y contables vigentes. 



 

 

Deberá revisar y validar la documentación soporte de los pagos efectuados, incluyendo 
las utilidades, costos y gastos derivados del proceso contractual, así como elaborar o 
revisar los balances generales y estados de resultados que reflejen la situación contable 
del contrato durante su ejecución. 

Asimismo, el interventor verificará que el contratista cumpla con el pago oportuno de los 
impuestos, retenciones y demás obligaciones fiscales derivadas del objeto contractual, 
conforme a la normativa tributaria aplicable y a los lineamientos de la entidad contratante. 

Seguimiento Ambiental: verificar y exigir el cumplimiento de la normativa ambiental y 
socioambiental vigente, en concordancia con la naturaleza, alcance y localización del 
contrato, garantizando que todas las actividades se desarrollen conforme a los principios 
de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos ambientales. 

Deberá evaluar la implementación de las medidas de manejo ambiental, asegurando que 
el contratista adopte las acciones necesarias para prevenir, minimizar o mitigar los 
impactos negativos que puedan generarse durante la ejecución del proyecto. 

Asimismo, el interventor deberá reportar oportunamente a la entidad contratante y a las 
autoridades competentes cualquier incumplimiento o contingencia ambiental identificada, 
dejando registro en los informes técnicos y actas de seguimiento, conforme a los 
lineamientos de la entidad y la normatividad ambiental aplicable. 

Seguimiento Jurídico: control y seguimiento de los aspectos jurídicos relacionados con 
el perfeccionamiento, ejecución y cierre del contrato, garantizando que todas las 
actuaciones se desarrollen conforme al marco legal vigente y a las cláusulas 
contractuales establecidas. 

Este seguimiento incluirá la verificación del cumplimiento de los plazos contractuales, las 
garantías exigidas, los compromisos laborales y las condiciones pactadas, así como el 
control de los modificatorios o prórrogas que llegaren a suscribirse. 

De igual forma, el interventor deberá identificar y documentar cualquier novedad, 
incumplimiento o controversia jurídica que se presente durante la ejecución contractual, 
elaborando los informes, conceptos y soportes técnicos necesarios para el trámite de las 
acciones correspondientes, en coordinación con la entidad contratante y conforme a la 
normatividad aplicable en materia de contratación estatal. 



 

 

Siendo así, es responsabilidad del contratista de interventoría el seguimiento a los 
procesos técnicos, administrativos, financieros, contables, ambientales y jurídicos que el 
contratista de la consultoría para los estudios y diseños deba desarrollar para el 
cumplimiento a cabalidad del objeto contractual; así como del cumplimiento total de las 
especificaciones técnicas contenidas en el anexo correspondiente del contrato de 
consultoría a saber: 

Programa de necesidades: asegurar que se contemple la totalidad de los 
requerimientos espaciales, técnicos, operativos y de atención definidos por la entidad 
contratante. Para ello, deberá revisar la coherencia entre las áreas propuestas, los flujos 
funcionales, las relaciones espaciales y los estándares de dotación y accesibilidad, 
garantizando que respondan a los lineamientos técnicos, normativos y de atención 
integral establecidos por la normatividad vigente. Asimismo, la interventoría deberá 
verificar en campo la correspondencia entre las condiciones reales del predio y las 
necesidades planteadas, emitir observaciones y recomendaciones para optimizar la 
distribución funcional y técnica del proyecto, y certificar que el programa de necesidades 
constituya una base sólida y verificable para el desarrollo de los estudios y diseños 
arquitectónicos y de ingeniería asociados. 

Normativa: velar por el cumplimiento expreso y estricto de toda la normativa técnica, 
urbanística, ambiental, de accesibilidad, seguridad y sismo resistencia aplicable al 
proyecto, incluyendo la normativa específicamente indicada en los términos de referencia, 
así como toda aquella que la complemente, modifique o actualice durante la ejecución del 
contrato. Será responsabilidad de la interventoría verificar que el contratista aplique 
correctamente las disposiciones vigentes en materia de diseño, construcción, gestión 
ambiental y seguridad industrial, garantizando que ninguna norma aplicable sea omitida 
y que los procesos constructivos se desarrollen conforme a los estándares técnicos y 
legales exigidos por las autoridades competentes y la entidad contratante. 

Componentes de la consultoría: garantizar el cumplimiento integral de los alcances 
establecidos en el contrato y en sus documentos técnicos, verificando que todas las 
actividades se desarrollen bajo las condiciones, especificaciones y estándares de calidad 
definidos, o bajo condiciones que los mejoren, siempre que cuenten con la debida 
justificación técnica y aprobación de la entidad contratante. 

Asimismo, deberá realizar un seguimiento permanente y sistemático al cumplimiento de 
todos y cada uno de los ítems del contrato de estudios y diseños, asegurando la 
trazabilidad de las actividades, la conformidad de los entregables y la correcta ejecución 
de los recursos, dejando constancia de los avances, observaciones y resultados en los 
informes y actas correspondientes. 

 Informe análisis preliminar 



 

 

 Levantamiento topográfico 

 Estudio de suelos 

 Estudio geológico (Asegurar cumplimiento del decreto 0265 de 2022 – 
Mitigación de riesgo geológico) 

 Estudio y asesoría bioclimática 

 Diseño arquitectónico. 

 Diseño estructural y de elementos no estructurales  

 Diseño de redes secas 

 Diseño de redes húmedas 

 Diseño y asesoría de sistemas electromecánicos 

 Estudios componente ambiental 

 BIM (Building Information Modeling): En la interventoría, este componente se 
encuentra integrado presupuestalmente al de arquitectura. 

 Presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y programación de obra 

 Licencia y permisos* 

 Programa de ejecución del contrato* 

*Se entienden estos componentes y sus productos asociados como trasversales a la elaboración de la 
consultoría; y por lo tanto sujetos a la interventoría, revisión, verificación y validación por parte del consultor 
sin que esto represente un costo adicional a lo planteado en la propuesta económica para la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia – Distrito de Medellín. 

Seguimiento y aprobación del equipo mínimo de trabajo del diseñador: verificar el 
cumplimiento del equipo mínimo de trabajo exigido al consultor responsable de los 
estudios y diseños, asegurando que el personal profesional cumpla con los perfiles, 
experiencia y competencias establecidas en los pliegos de condiciones y documentos 
contractuales. 

Deberá supervisar la presentación y aprobación de las hojas de vida, así como la 
permanencia efectiva del equipo durante toda la ejecución del contrato. En caso de 
presentarse situaciones de fuerza mayor o causas justificadas que requieran el reemplazo 
de algún integrante del equipo, la interventoría deberá revisar y emitir concepto técnico 
previo a la aprobación de un profesional sustituto que cumpla con iguales o superiores 
condiciones a las originalmente establecidas. 

Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de todas las demás condiciones 
contractuales relacionadas con la dedicación, disponibilidad y desempeño del equipo 
profesional, garantizando la adecuada ejecución técnica del proyecto. 



 

 

Entrega de productos definitivos: verificar el cumplimiento integral en la entrega de los 
productos finales de la consultoría para los estudios y diseños, asegurando que estos se 
realicen en los términos, calidades y especificaciones descritas en el pliego de 
condiciones o en condiciones superiores que aporten valor técnico al proyecto. 

Deberá garantizar que la entrega se efectúe dentro de los plazos establecidos en el 
cronograma aprobado, con la respectiva documentación soporte, planos, memorias, 
informes, modelaciones BIM y anexos técnicos debidamente revisados, validados y 
aprobados. 

Asimismo, la interventoría deberá constatar que los productos cumplan con las normas 
aplicables, los lineamientos institucionales y las observaciones emitidas durante el 
proceso de revisión, dejando registro formal en las actas de entrega, informes técnicos y 
reportes de verificación. 

En caso de requerirse ajustes o correcciones, la interventoría gestionará su incorporación 
oportuna antes de la aceptación final, asegurando la trazabilidad y conformidad técnica 
de los entregables definitivo. 

Propiedad y divulgación de los productos: realizar seguimiento y control al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la propiedad intelectual, 
custodia y divulgación de los productos resultantes del contrato de estudios y diseños. 

Política pública de compra innovadora, sostenible y socialmente responsable: 
Realizar seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de los estudios y diseños, 
respecto a la obligación relacionada con los criterios de sostenibilidad ambiental, 
eficiencia energética, inclusión social, equidad de género, accesibilidad universal y 
promoción de la innovación, tanto en los procesos técnicos como administrativos 
asociados al desarrollo de los estudios y diseños, contenidos en el Acuerdo 016 de 2020 
y sus normas reglamentarias.  

Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de las partes: velar por el 
cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas en el pliego de 
condiciones, en los términos de referencia y en los documentos que hagan parte del 
contrato, así como de los compromisos derivados de su ejecución. 

Será responsabilidad de la interventoría verificar el contratista cumpla con las 
responsabilidades asignadas, garantizando la adecuada coordinación, comunicación y 
trazabilidad de las actuaciones contractuales. 



 

 

Asimismo, deberá documentar y reportar cualquier incumplimiento, retraso o desviación 
respecto a las obligaciones pactadas, recomendando las acciones correctivas necesarias 
y dejando constancia en los informes periódicos, actas de seguimiento y demás soportes 
técnicos y administrativos del contrato. 

Es imprescindible que la interventoría haga propio, como componente al presente 
documento, las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico Consultoría del 
contrato de consultoría, así como el resto de los documentos de dicho proceso 
contractual; entendiendo este como complementario a los alcances arriba descritos y por 
ende parte integral de sus labores, por cuanto contiene la descripción detallada de los 
mismos, los productos y los entregables a revisar, evaluar y aprobar. 

Datos generales del predio: 

El predio objeto del presente proyecto se localiza en la vereda Palmitas, sector central del 
corregimiento de San Sebastián de Palmitas. De acuerdo con la normativa aplicable, el 
suelo se clasifica como rural–suburbano y se encuentra dentro de una categoría de 
desarrollo restringido correspondiente a centro poblado. El predio se identifica con CBML 
50-04-000-0134, cuenta con un área de 836 m² y se ubica en el polígono de tratamiento 
PA-CNS1-05. En cuanto a los usos del suelo, presenta una destinación de uso mixto 
urbano-rural, correspondiente a una centralidad suburbana nivel 1. Asimismo, hace parte 
de la estructura ecológica definida como Sistema Orográfico. 

Adicionalmente, el predio presenta elementos asociados a la Estructura Ecológica 
Principal, específicamente por su relación con el Sistema Orográfico. Dicha estructura, 
junto con todos sus componentes, hace parte de los suelos de protección establecidos 
para el Distrito de Medellín, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 48 de 2014. 

APTITUD GEOLÓGICA El predio, según el mapa N°5 del POT denominado: Amenaza 
por movimientos en masa, se encuentra en la categoría de amenaza media, según la 
zonificación establecida en el artículo 54 del Acuerdo 48 de 2014 – Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

PENDIENTES: El predio objeto de Análisis presenta pendientes en su frente entre el 25 
al 40% (moderadas altas) y en su parte posterior predominan pendientes mayores del 
40% al 60% (altas y muy altas). 

Así las cosas, la condición de amenaza media del predio y las pendientes altas, requieren 
análisis detallados de la amenaza por movimiento en masa, por dicha razón se deben 
desarrollar los estudios detallados de amenaza siguiendo de manera integral las 
especificaciones técnicas, lineamientos y procedimientos establecidas en el anexo del 
Decreto Distrital 0265 de 2022. 



 

 

B. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

El oferente es independiente de establecer los perfiles y el número de personal a utilizar 
en el desarrollo de los trabajos para el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas para el objeto a contratar, de acuerdo con el enfoque de organización que dé 
a los mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la Secretaría de Seguridad 
y Convivencia – Distrito de Medellín; sin embargo, deberá contar como mínimo con los 
siguientes perfiles con la formación y experiencia debidamente certificada: 

B. 1 COORDINADOR DE LA INTERVENTORÍA 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula 
profesional vigente, con una experiencia general mayor a siete (7) años en el ejercicio de 
la profesión, contados a partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá 
anexar acta de grado, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido 
por la entidad competente.  

El Profesional deberá acreditar un título de postgrado gerencial (especialización o 
maestría), similar o equivalente, para lo cual deberá anexar copia del acta de grado y/o 
diploma del posgrado.  

Experiencia específica: Deberá acreditar la coordinación o dirección de estudios y diseños 
o interventoría de estudios y diseños de edificaciones contenidas en el numeral 2.6 del 
título K de la NSR10, que sumen 1500 m2 en un máximo de 3 contratos. 

Nota: Este profesional es el responsable de la coordinación de todos los componentes de 
la consultoría, además deberá acompañar todas las presentaciones del proyecto y asistir 
a todas las reuniones citadas por la interventoría y la supervisión de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia. 

B. 2 REVISOR DE TOPOGRAFÍA 

Se requiere de un Ingeniero Civil o Topográfico con conocimientos en el tema, quien se 
encargará de revisar cada uno de los levantamientos realizados por la comisión 
topográfica del consultor previa a la entrega a la interventoría y Secretaría de Seguridad 
y Convivencia, por lo que deberá realizar visitas a campo posterior al dibujo y así certificar 
que el levantamiento se encuentra completo con cada uno de los detalles correctamente 
ubicados en el sitio y que cumplen con cada una de las especificaciones técnicas 
anteriormente descritas. 



 

 

El topógrafo que realicen el trabajo cubierto por esta sección deberá tener la idoneidad y 
la experiencia exigidas por el grupo de Geodesia de la Secretaría de Gestión y Control 
Territorial. 

B. 3 REVISOR DE GEOTECNIA 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero civil, debidamente matriculado, con una experiencia general 
mayor a siete (7) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición 
de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y 
certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

El Profesional deberá acreditar un Título de Postgrado en el área de geotecnia o acreditar 
una experiencia específica en el área interventoría en diseño de la presente especialidad 
o diseño geotécnico de fundaciones mayor a cinco (5) años. Deberá adjuntar copia del 
acta de grado y/o diploma del posgrado o los certificados de contratos que acrediten la 
experiencia descrita. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia específica en interventoría de 
estudios y/o diseños geotécnicos o elaboración de estudios y/o diseños geotécnicos 
ambos para edificaciones nuevas, clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-
10, mediante hasta un máximo de tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, 
cuya área construida sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

B. 4 GEOLOGO INTERVENTOR 

Acreditar título académico como Geólogo/a o como Ingeniero/a Civil, con matrícula 
profesional vigente, con una experiencia general mayor a siete (7) años en el ejercicio de 
la profesión, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y certificado de 
vigencia expedido por la entidad competente. 

Si el profesional es Ingeniero Civil, deberá acreditar un título de postgrado en el área de 
suelos, geotecnia o similar con experiencia mayor a cuatro (4) años, para lo cual deberá 
anexar copia del acta de grado y/o diploma del posgrado. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en interventoría de estudio de 

detalles de amenaza por fenómenos de remoción en masa o elaboración de estudio de 

detalles de amenaza por fenómenos de remoción en masa, en al menos un (1) proyecto, 

y demostrar mediante documentos idóneos, que en el predio objeto de dicha interventoría 

o estudio se elaboraron los diseños arquitectónicos y estructurales para la construcción 

de una edificación clasificada en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10. 

 



 

 

B. 5 REVISOR ESPECIALISTA EN BIOCLIMÁTICA 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula profesional vigente, 
con una experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar 
copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad 
competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en Interventoría de diseños 
bioclimáticos o elaboración de diseños bioclimáticos ambos para edificación clasificada 
en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de tres (3) 
contratos terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o 
superior a 1.500 m². 

B. 6 REVISORES DE ARQUITECTURA 

 Arquitecto revisor 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Arquitecto, con matrícula profesional vigente, con una experiencia 
general mayor a siete (7) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 
expedición del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, copia de la 
matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

El Profesional deberá acreditar un título de postgrado en diseño arquitectónico copia del 
acta de grado y/o diploma del posgrado  

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en la elaboración de diseños o 
interventoría de diseños arquitectónicos de edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 
del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de tres (3) contratos terminados y 
recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

Nota: Este profesional será el responsable de validar y acompañar las presentaciones de 
la propuesta arquitectónica a la supervisión designada por la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, y asistir a los comités de diseño y otros que sea citado en el desarrollo de 
la ejecución de la consultoría. 

B. 7 REVISOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Civil, con matrícula profesional vigente, con una experiencia 
general mayor a siete (7) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la 



 

 

expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

El Profesional deberá acreditar un título de postgrado en el área de Estructuras y acreditar 
una experiencia específica en el área de diseño estructural mayor a cinco (5) años, para 
lo cual deberá anexar copia del acta de grado y/o diploma del posgrado y los certificados 
de contratos que acrediten la experiencia descrita. 

Experiencia específica: Deberá acreditar en dos contratos, experiencia como interventor 
estructural, o revisor estructural o elaboración de diseño estructural y/o estudios de 
vulnerabilidad sísmica de edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la 
NSR-10, recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o superior a 
1.500 m². 

Nota: para efecto de los trámites en la Curaduría urbana asignada por reparto para la 
emisión de la licencia de construcción, este profesional actuará como el Revisor Técnico 
Independiente de los diseños y deberá aportar y suscribir los documentos y soportes 
requeridos para ese fin. 

B. 8 REVISORES DE REDES SECAS 

 Revisor de Redes Eléctricas 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Electricista o Ingeniero Eléctrico, con matrícula profesional 
vigente, con una experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de 
grado, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad 
competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en interventoría de diseños 
eléctricos o la elaboración de diseños eléctricos ambos en edificaciones clasificadas en 
el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de tres (3) contratos 
terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o superior 
a 1.500 m². 

El profesional eléctrico deberá cumplir con todos los requisitos estipulados por la empresa 
prestadora del servicio (EPM o equivalente), para poder firmar como interventor los 
diseños externos del proyecto. 

 

 



 

 

 Revisor de Redes Electrónicas y de Comunicaciones 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Electrónico o Ingeniero de Telecomunicaciones, con matrícula 
profesional vigente, con una experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de 
la profesión, contados a partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá 
anexar acta de grado, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido 
por la entidad competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en interventoría de diseño de 
cableado estructurado y/o voz y datos o la elaboración de diseño de cableado 
estructurado y/o voz y datos que incluyan componentes de seguridad y control, ambos en 
edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un 
máximo de tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida 
sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

 Revisor de Redes de Detección de Incendios 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Eléctrico, con matrícula profesional vigente, con una 
experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a 
partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, copia 
de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia específica en el área de 
interventoría de diseños de sistemas de alarma, detección y notificación de incendios en 
o elaboración de diseños de sistemas de alarma, detección y notificación de incendios 
ambos en edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante 
hasta un máximo de tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, cuya área 
construida sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

B. 9 REVISORES DE REDES HÚMEDAS 

 Revisor de Redes de Hidráulicas 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, con matrícula profesional vigente, 
con una experiencia general mayor a tres (3) años en el ejercicio de la profesión, contados 
a partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, 
copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad 
competente. 



 

 

Experiencia específica: Deberá acreditar, experiencia interventoría de diseño de redes 
hidráulicas internas y/o externas o la elaboración de diseños de redes hidráulicas internas 
y/o externas ambos en edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-
10, mediante hasta un máximo de tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, 
cuya área construida sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

El profesional hidrosanitario deberá cumplir con todos los requisitos estipulados por la 
empresa prestadora del servicio (EPM o equivalente), para poder firmar como interventor 
los diseños externos del proyecto. 

 Revisor de Redes de Extinción de Incendios 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Hidráulico o Ingeniero 
Sanitario, con matrícula profesional vigente, con una experiencia general mayor a cinco 
(5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición del acta de 
grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, copia de la matricula profesional y 
certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en interventoría de diseños de 
sistemas hidráulicos de protección contra incendios y/o sistemas hidráulicos de extinción 
de incendios o la elaboración de diseños de sistemas hidráulicos de protección contra 
incendios y/o sistemas hidráulicos de extinción de incendios de edificaciones clasificadas 
en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de tres (3) 
contratos terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o 
superior a 1.500 m². 

B. 10 REVISOR DE SISTEMAS ELÉCTRICO-MECÁNICOS 

El profesional debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Mecánico, con matrícula profesional vigente, con una 
experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a 
partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, copia 
de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar en dos contratos, experiencia interventoría de 
diseño de aire acondicionado y/o ventilación mecánica o la elaboración de diseño de aire 
acondicionado y/o ventilación mecánica ambos para edificaciones clasificadas en el 
numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de tres (3) contratos 
terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea igual o superior 
a 1.500 m². 

. 



 

 

B. 11 REVISOR DE BIM 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Arquitecto, con matrícula profesional vigente, con una experiencia 
general mayor a (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición 
del acta de grado, para lo cual deberá anexar acta de grado, copia de la matricula 
profesional y certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

Deberá acreditar experiencia en interventoría de modelado BIM o diseño en modelado 
BIM de edificaciones, mediante el uso de software REVIT o equivalente, en máximo dos 
(2) contratos terminados y recibidos a satisfacción, cuya área construida sumada sea 
igual o superior a 1.500 m². 

B. 12 REVISOR DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título 
académico como Ingeniero Civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula 
profesional vigente, con una experiencia general mayor a cinco (5) años en el ejercicio de 
la profesión, contados a partir de la expedición del acta de grado, para lo cual deberá 
anexar acta de grado, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido 
por la entidad competente. 

Experiencia específica: Deberá acreditar en dos contratos, experiencia en Interventoría 
para la elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra 
o la elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas y programación de obra 
ambos para edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, 
mediante hasta un máximo de tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, 
cuya área construida sumada sea igual o superior a 1.500 m². 

Los certificados presentados deben acreditar la realización de las tres actividades: 
elaboración de presupuesto, especificaciones técnicas y programación de obra. 

B. 13 OTROS REVISORES 

 Revisor Seguridad humana 

El profesional deberá acreditar título académico como Ingeniero Civil o Arquitecto, con 
matrícula profesional vigente, para lo cual deberá anexar de la matricula profesional y 
certificado de vigencia expedido por la entidad competente 



 

 

Experiencia específica: Deberá acreditar experiencia en Interventoría o la elaboración de 
Estudios de Seguridad Humana (Títulos J y K de la NS-10, y NFPA) en edificaciones 
clasificadas en el numeral 2.6 del Título K de la NSR-10, mediante hasta un máximo de 
tres (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción. 

 Revisor Forestal 

Formación: Acreditar título académico como Ingeniero Forestal, con matrícula profesional 
vigente, con una experiencia general igual o mayor a tres (03) años en el ejercicio de la 
profesión, contados a partir de la expedición del título profesional, para lo cual deberá 
anexar copia del acta de grado, así como de la matricula profesional y certificado de 
vigencia expedido por la entidad competente. 

Experiencia: Deberá acreditar hasta tres (03) contratos de interventoría o elaboración de 
levantamientos y estudios forestales para edificaciones clasificadas en el numeral 2.6 del 
Título K de la NSR-10 

 Revisor Ambiental 

Formación: Acreditar título académico como Ingeniero Ambiental, con matrícula 

profesional vigente, con una experiencia general igual o mayor a tres (03) años en el 

ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición del título profesional, para lo 

cual deberá anexar copia del acta de grado, así como de la matricula profesional y 

certificado de vigencia expedido por la entidad competente. 

Experiencia: Experiencia: Deberá acreditar hasta tres (03) contratos de Interventoría o 
elaboración de estudios ambientales para el aprovechamiento de Residuos de 
Construcción y Demolición - RCD para edificaciones públicas o privadas 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Sobre la verificación de la formación y la experiencia 

El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta documentos 
soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que 
considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad a la 
celebración del contrato. 

Una vez comunicada la aceptación de la oferta, el contratista deberá verificar las 
condiciones de ejecución prevista en el literal C. Ejecución del Pliego de Condiciones 

 Otras consideraciones 



 

 

Las actividades correspondientes a dos o más especialidades podrán ser desarrolladas 
por un mismo profesional dispuesto por el interventor para tal fin, siempre que acredite la 
formación académica, la matrícula o tarjeta profesional cuando aplique, y la experiencia 
específica exigidas para cada una de las especialidades a su cargo. En todo caso, el 
interventor deberá garantizar la disponibilidad y dedicación necesarias para el adecuado 
desarrollo de las actividades de revisión, seguimiento, control y acompañamiento técnico 
encomendadas, sin afectar la calidad, oportunidad y coordinación integral de la 
interventoría. Los perfiles y requisitos mínimos de cada especialidad se encuentran 
definidos en el acápite correspondiente al Equipo Mínimo de Trabajo. Lo anterior podrá 
aplicar, entre otros casos, para el profesional encargado de la revisión y seguimiento de 
los componentes hidrosanitarios que adicionalmente realice la revisión de la red contra 
incendios (RCI), o para el profesional responsable del seguimiento a los componentes 
eléctricos que asuma especialidades afines, siempre que cumpla con los requisitos 
establecidos para cada una de ellas.. 

Cuando se hace alusión a la experiencia en Interventoría se debe entender que se refiere 
a Interventoría realizada sobre estudios y diseños. 

Para las labores de la interventoría sobre las cuales no se referencia un personal mínimo 
el consultor deberá poseer los profesionales idóneos para las labores correspondientes 
sin que genere mayor costo para la entidad estatal. 

Cuando el Representante Legal del proponente se presente como miembro del equipo de 
trabajo, no podrá certificarse así mismo; por lo tanto, las certificaciones de experiencias 
deberán ser expedidas por la Junta Directiva de la misma empresa o por el contratante. 

En caso de que todas o alguna de las certificaciones del profesional sean otorgadas en 
el sector privado, se deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad 
pueda corroborar la veracidad de la información contenida en el certificado. En todo caso, 
la entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de soporte necesaria para 
este efecto. 

En caso de que alguno de los profesionales propuestos haya obtenido su título de 
educación superior en el exterior, la formación académica podrá acreditarse mediante el 
acto administrativo de convalidación expedido por el Ministerio de Educación Nacional o 
por la autoridad competente, de conformidad con la normativa colombiana vigente. 
Cuando la legislación aplicable permita una forma distinta de acreditación, esta deberá 
cumplir los requisitos establecidos por la autoridad competente. 

 



 

 

En todo caso, el profesional deberá cumplir, antes del inicio de las actividades a su cargo, 
con todos los requisitos legales exigidos en Colombia para el ejercicio de su profesión u 
oficio, incluidos, cuando haya lugar, los relacionados con la convalidación del título, la 
obtención de la matrícula o tarjeta profesional, los permisos, autorizaciones o requisitos 
migratorios que resulten aplicables, de conformidad con la normativa vigente. 

Para el personal cuya experiencia específica se evalúe en tiempo y no por número de 
contratos ejecutados, los períodos de experiencia que se traslapen no serán 
contabilizados de manera simultánea. En consecuencia, el tiempo coincidente solo será 
computado una única vez dentro de la sumatoria de la experiencia del profesional 
ofertado. 

La experiencia exigida contará para cada profesional, desde la fecha de grado o de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional o del registro del título ante la entidad 
competente, según cada caso que determine la ley. 

A partir de la fecha definida en el inicio del contrato, y de acuerdo con cronograma de 
actividades convenido con la supervisión, el interventor deberá poner a disposición los 
profesionales anteriormente descritos. 

Los profesionales aprobados serán quienes realizarán y firmarán las aprobaciones, tanto 
en los productos a entregar, como en los trámites, solicitudes de permisos, autorizaciones 
o licencias a que hubiera lugar. 

Los profesionales deberán acompañar al coordinador de la interventoría en todas las 
presentaciones del proyecto que corresponda a su campo y asistir a todas las reuniones 
citadas por la interventoría y la supervisión de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

La Secretaría de Seguridad y Convivencia – Distrito de Medellín se reserva el derecho de 

solicitar el cambio de los profesionales, en caso de considerar que éstos no cumplen con 

las expectativas de la Entidad frente a la interventoría, para el cambio de este personal el 

interventor cuenta con máximo ocho (8) días hábiles. La no observancia de este requisito 

se considerará como posible incumplimiento del contrato, afectando la Garantía Única de 

Cumplimiento, previo el agotamiento del proceso que corresponda. 



 

 

Una vez se apruebe el personal profesional propuesto, podrán ser cambiados durante la 
ejecución del proyecto únicamente por circunstancias de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la cual deberá ser sustentada, éste deberá ser reemplazado por otro que 
cumpla los requisitos establecidos en la propuesta del oferente durante el proceso de 
selección, previa aprobación por parte de la Interventoría y visto bueno de la supervisión. 
Para el cambio de este personal el interventor cuenta con máximo ocho (8) días hábiles. 
La no observancia de este requisito se considerará como posible incumplimiento del 
contrato, afectando la Garantía Única de Cumplimiento, previo el agotamiento del proceso 
que corresponda.  

 

C. ENTREGA DE PRODUCTOS DEFINITIVOS 

Cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo interventor encargados de las 

revisiones y aprobaciones de los diferentes diseños desarrollados, deberán suscribir con 

su firma el producto definitivo del consultor de los estudios y diseños técnicos, entendida 

esta como el aval que presente la interventoría a que dicho consultor cumplió a cabalidad 

las especificaciones técnicas y los demás compromisos expresados en los documentos 

que conforman la integralidad del contrato de consultoría. 

Así mismo, estos profesionales ejercerán los roles de interventores, revisores técnicos 

independientes o cualquier otra figura similar de este tipo que se requieran para el trámite 

de permisos, licencias, autorizaciones o vistos buenos de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por los entes encargados, sin que genere mayor costo a la Secretaría de 

Seguridad y Convivencia. 

Igualmente, cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo interventor deberá 
anexar un documento escrito - Informe de aprobación -, donde además de otros aspectos 
relevantes que considere la interventoría, manifiesten que los diseños fueron aprobados 
a satisfacción y cumplen con las especificaciones técnica solicitadas y la normatividad 
vigente aplicable. 

De igual manera, el contratista de la interventoría deberá presentar un informe al 
supervisor del contrato designado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia - 
Municipio de Medellín, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, sobre 
el desarrollo de sus actividades y el avance de ejecución de la consultoría de estudios y 
diseños, donde se expresen el nivel de cumplimiento del cronograma de ejecución de la 
consultoría de estudios y diseños según la entrega de productos, las dificultades 
encontradas y las estrategias implementadas para suplir estas, entre otros aspectos 
relevantes que sirvan a la Secretaría de Seguridad y Convivencia para adoptar las 
medidas administrativas, jurídicas y/o financieras a que hubiera lugar 



 

 

Se deberán tener en cuenta lo requerido para cumplir con los hitos establecidos en la 
forma de pago, los cuales determinan los entregables a presentar y las aprobaciones a 
emitir por parte de la Interventoría, acompañados de sus soportes documentales, técnicos 
y gráficos correspondientes, que evidencien el cumplimiento de los objetivos, alcances y 
niveles de desarrollo definidos; y con cuya aprobación se evaluará el avance físico del 
contrato, el cual no se considerará el tiempo transcurrido, sino el peso porcentual 
económico de los productos debidamente aprobados y formalizados. 

Se deberá entregar en único documento final, que consolide las aprobaciones de cada 
uno de los productos del alcance del proyecto, en cada una de sus etapas si aplicara, que 
contenga a su vez por cada componente el memorial del proceso de revisión desde el 
inicio de la interventoría, todo debidamente suscrito por el revisor, coordinador y 
representante legal. 

Las entregas deberán enmarcarse a las indicaciones dadas en la Circular 13 (marzo 23 
DE 2012) DIRECTRICES PARA LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS EXPEDIENTES 
EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES del Comité de Orientación y Seguimiento en 
Contratacion del Distrito de Medellín en lo que corresponde a las directrices para la 
organización técnica de expedientes en los procesos contractuales. Lo anterior en cuanto 
la forma de entregar la información, foliación, formatos y materiales de las cubiertas de 
documentos, tipos de papel entre otros. 

D. PROPIEDAD Y DIVULGACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

La propiedad intelectual y los derechos patrimoniales sobre los estudios, documentos y 
en general los productos de la ejecución resultantes de la ejecución del contrato, son del 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, de 
conformidad con la normativa vigente aplicable a la materia.  

 

E. POLÍTICA PÚBLICA COMPRA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

Para la ejecución del objeto del contrato deberá dar aplicación a los criterios y categorías 

que promueven la implementación de la política pública para la adquisición de bienes y 

servicios, decreto reglamentario 0310 del 05 de mayo de 2022, del Acuerdo 016 de 2020 

para cada uno de los procesos de contratación.  

Criterios y categorías que deben ser desarrollados desde la necesidad, la idoneidad y 
proporcionalidad, garantizando los principios de TRASPARENCIA, PUBLICIDAD Y 
SELECCIÓN OBJETIVA, igualdad, libre convocatoria, economía, buena fe y 
previsibilidad, que se incorporan como requisitos mínimos técnicos de la oferta. 



 

 

Se deberá ejecutar el contrato de acuerdo con los lineamentos de la Política Pública 
dentro del criterio de Innovación, teniendo en cuenta la categoría de Servicios de 
consultoría, en donde como requisitos mínimos técnicos de la oferta se tendrá en cuenta: 

Política Pública compra innovadora, sostenible y socialmente responsable  

La empresa seleccionada para la ejecución del objeto del contrato deberá dar aplicación 
a los criterios y categorías que promueven la implementación de la política pública para 
la adquisición de bienes y servicios, decreto reglamentario 0310 del 05 de mayo de 2022, 
Acuerdo 016 de 2020 para cada uno de los procesos de contratación.  

Criterios y categorías que deben ser desarrollados desde la necesidad, la idoneidad y 
proporcionalidad, garantizando los principios de TRASPARENCIA, PUBLICIDAD Y 
SELECCIÓN OBJETIVA, igualdad, libre convocatoria, economía, buena fe y 
previsibilidad, Criterios de Sostenibilidad Ambiental que se incorporan como requisitos 
mínimos técnicos de la oferta. 

La empresa seleccionada deberá ejecutar el contrato de acuerdo a los lineamentos de la 
Pública dentro del criterio de Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta las categorías 
de Servicios de construcción y Mantenimiento de obras del Decreto Reglamentario No. 
0310 del 5 de mayo de 2022, Acuerdo 016 de 2020. 

Dentro de este proceso contractual con la aplicación del Decreto reglamentario 0310 del 
05 de mayo de 2022, Acuerdo 016 de 2020, con referencia del criterio de Sostenibilidad 
Ambiental aplicando las categorías las categorías de Servicios de consultoría, en donde 
como requisitos mínimos técnicos de la oferta se tendrá en cuenta: 

Compras Públicas Innovadoras: 

6.13. Categoría Servicios de consultoría. 

En la ejecución de proyectos es importante contar con herramientas tecnológicas 

que permitan reducir costos y optimizar los recursos. A continuación, se especifican 

criterios innovadores para tener en cuenta: 

 

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría. 

B&S Criterio innovador Medio de verificación 



 

 

Servicios de 
Consultoría. 

Diseño de tableros de control para el 
seguimiento, avance en la ejecución, 
caracterización y actividades propias 
del contrato. 

Documento donde se plantee la 
propuesta del tablero de control a 
desarrollar. 

Los criterios establecidos en esta ficha hacen parte del proceso de contratación y son 
los referentes para la selección de los bienes y/o servicios a contratar; aportando a la 

innovación. 

Fuente: Secretaría de Suministros y Servicios. 

Compras Públicas Socialmente Responsables. 

Conjunto de servicios relacionados o referidos a los estudios necesarios para la ejecución 
de proyectos, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 

Criterio con enfoque social Medio de verificación 

Entre 5 y 10% del personal destinado 
al cumplimiento contractual, la 
provisión de bienes, obras y servicios; 
que tenga formación y/o experiencia 
relacionada con el desarrollo del 
objeto del contrato y estén en 
condición de: Pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, proceso 
de reintegración o incorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional como: 

 
•Población LGTBIQ+. 

•Población afrodescendiente, 
palenqueras y raizales. 

•Población indígena. 

Se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal o el contador público, 
donde se señale de manera detallada el número de personas 
que se encuentren en los grupos enunciados; el tipo y tiempo 
de vinculación. 

 

Adicional se debe acreditar cada condición así: 

 

• Personas en pobreza extrema: con el certificado del 

Sisbén en el grupo A.                                                                                                     
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de 

población desplazada. (Ley 387 de 1997 articulo32 Artículo 
modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005-  Decreto 
2569 / 2000 Titulo III). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html#32


 

 

Criterio con enfoque social Medio de verificación 

•Población víctimas del conflicto 
armado. 

•personas pospenadas. 

•Población migrante. 

•Poblaciones jóvenes ley de primer 
empleo. 

•población campesina. 

•Mujeres víctimas de violencia basada 
en género, madres cabeza de familia y 
personas mayores (tercera edad). 

• Ex habitante de calle. 

 

NOTA: Para acreditar este criterio el 
Contratista deberá de dar 
cumplimiento a lo aludido en los 
estudios previos en la sección 
“DECRETO 1860 DE 2021” con el 
fomento de la Ley del primer empleo.  

 

• Personas en proceso de reintegración con la certificación 

expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las 
Armas CODA. 

• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde 

manifieste su condición, aunque solo la manifestación verbal 
será suficiente el presente documento servirá de soporte. 
• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y 

raizales. Certificado de autorreconocimiento expedido por el 
ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido 

por el ministerio del interior. 

•Población víctimas del conflicto armado. Certificado de 

protección en calidad de víctima, declaración ante el 
ministerio público, RUV (registro único de víctimas). 
• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes  
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección 

nacional de migraciones y documento de identificación. 

• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado 

de Primer Empleo expedido por el Ministerio de Trabajo, 
Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo. 

• Población campesina: Con el certificado de residencia 

expedido por la junta de acción comunal del lugar de 
residencia. 
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de 

datos básicos complementarios expedido por el Sivigila, o 
declaración en inspección o en personería. 

• Personas mayores con copia de la cédula.                                                                                               
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser 

declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 2 parágrafo). 

• ex habitante de calle Certificado de la Secretaria de 

Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín Distrito de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Nota aclaratoria: En caso de ser adjudicatario del contrato 

estatal, se debe incluir en el clausulado como obligación en la 
ejecución del contrato, la supervisión debe verificar que los 
proponentes que resultaron adjudicatarios 
mantienen en su planta de personal el número de trabajadores 



 

 

Criterio con enfoque social Medio de verificación 

de especial protección constitucional que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional. 

 

Criterio ambiental para la gestión de residuos de construcción y demolición- RCD. 

Criterio sostenible: 

Verificar que el consultor dé cumplimiento, durante la ejecución del contrato, a las 
obligaciones relacionadas con la gestión integral de los residuos de construcción y 
demolición (RCD), de conformidad con lo establecido en la Resolución 472 de 2017. 

Forma de verificación: 

El interventor deberá consolidar el seguimiento de este criterio dentro del informe mensual 
que allega a la supervisión. 

  



 

 

F. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. 

El DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a cumplir con todas las obligaciones 
que se deriven del contrato y además, con las siguientes: 

1. Suministrar toda la información necesaria para la ejecución de la interventoría. 
2. Dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados 
presentados por el contratista. 
3. Designar un servidor(a) y/o equipo idóneo con la capacidad para ejercer la 
supervisión del contrato a nombre de la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
4. Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las 
presentes especificaciones técnicas. 
5. Verificar la calidad de los entregables y exigir correcciones cuando no cumplan 
con las especificaciones técnicas. 
6. Aprobar o rechazar entregables a través de la supervisión. 
7. Acompañar y apoyar en forma permanente al contratista en los aspectos que sean 
competencia de la Administración Distrital durante la ejecución del contrato. 
8. Establecer de común acuerdo con el contratista, por intermedio del supervisor que 
se designe, las características de las actividades que se encuentran consignadas en el 
documento de especificaciones técnicas pero que no cuentan con anexo de detalle. 
9. Garantizar los recursos financieros para la ejecución del contrato. 
10. Cancelar las facturas que presente el contratista, según lo estipulado en la forma 
de pago. 
11. Decidir oportunamente los aspectos técnicos, jurídicos y económicos que requiera 
el contratista, para la ejecución del contrato. 
12. Participar en los Comités de seguimiento y demás reuniones que se susciten con 
ocasión de la ejecución del contrato. 
13. Efectuar por escrito y de manera oportuna requerimientos al interventor ante 
incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento 
de los correctivos necesarios. 
14. Verificar el cumplimiento por parte del contratista a las obligaciones relacionados 

con el Acuerdo Distrital 016 de 2020, por medio del cual se establece los lineamientos de 

compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito de Medellín 

y su conglomerado. 



 

 

15. El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio 
y durante la ejecución del contrato pertenezcan a lo establecido el el artículo 8 de la Ley 
2119 de 2021 y que se mantenga durante la ejecución del contrato. Para estos efectos, 
el contratista presentará la documentación respectiva que acredite los perfiles requeridos 
y el documento de identificación donde adicionalmente se pueda verificar las edades. El 
cumplimiento de esta obligación deberá aprobarse ante el supervisor dentro de los tres 
(03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato para su revisión y 
aprobación. (Cuando aplique) 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. El CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos 
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta 
presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo 
deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de 
la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de 
Calidad. Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente: Desarrollar el objeto del 
contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el 
contrato, incluyendo sus anexos. 
2. Presentar los documentos requeridos para la legalización del contrato y posterior 
inicio en la plataforma SECOP II. 
3. Prestar el servicio requerido conforme a lo señalado en la propuesta. 
4. Asumir todos los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato en los 
términos, condiciones y exigencias consagradas en la propuesta. 
5. Asumir por su propia cuenta las tasas, impuestos, publicaciones y contribuciones 
a que esté obligado en virtud del contrato y de la normatividad aplicable. 
6. Garantizar el cumplimiento del contrato dentro del término establecido para ello, 
garantizar la excelente calidad del servicio a prestar y acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del contrato se le imparta por parte de la supervisión. El Distrito se reserva 
la facultad de rechazar los servicios objeto del contrato si a su juicio no reúnen las 
condiciones de la entidad siendo el Contratista responsable por el cumplimiento y calidad 
del servicio contratado. 
7. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del 
contrato y realizar los ajustes a que haya lugar. 
8. Avisar oportunamente al Distrito de las situaciones previsibles que puedan afectar 
el equilibrio financiero del contrato. 
9. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos 
de protección personal (EPP).  



 

 

10. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las 

tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. La interventoría 

verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos al personal mínimo requerido con el 

fin de que se garantice la calidad de los productos y por lo tanto, en caso de evidenciarse 

el no cumplimiento de estos requisitos, el contratista deberá realizar su reemplazo de 

manera inmediata.  

11. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

12. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación 
del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista. 
13. Avisar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes al conocimiento de hechos o circunstancias que puedan incidir en la no 
oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses 
legítimos del Distrito. 
14. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta y el pliego de condiciones, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
15. Proveer las revisiones y aprobaciones a los estudios, diseños, informes y todos 
los productos contemplados en la propuesta y forma de pago, necesarios para el 
seguimiento, y la ejecución del contrato y que sean de óptima calidad. 
16. Informar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia – Distrito de Medellín y a la 
supervisión, dentro del día hábil siguiente conocida su existencia, la causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 
17. Asumir con su propio pecunio, respecto de sus subcontratistas (personal dirigido 
a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones sociales a que haya lugar, 
afiliación al Sistema de seguridad social integral, según lo ordenado por la Ley 100 de 
1993 y demás normas que aplique y que se causen durante la ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que 
subcontrate. 
18. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales durante todo el tiempo de ejecución del contrato y presentar el paz 
y salvo como requisito previo para los pagos. 
19. Emplear todas las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución 
del contrato. 



 

 

20. Ofrecer y mantener el Recurso Humano indispensable para ejecutar las tareas 
objeto del contrato y presentar la relación del personal empleado en la ejecución del 
contrato.   
21. Responder por la calidad de los trabajos contratados, acordes con las 
especificaciones técnicas y de calidad de cada actividad, de acuerdo con las 
especificaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia – Distrito de Medellín 
22. Asistir y participar de todas las reuniones de seguimiento y control que sean 
convocadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con la asistencia de los 
profesionales del caso para revisar o aprobar los diseños o lo que la entidad requiera y 
en la periodicidad que la supervisión solicite. 
23. Llevar a cabo el registro documental de reuniones, visitas, gestiones o cualquier 
otra actuación en los formatos dispuestos por la entidad para tal fin, como parte del acervo 
documental de la ejecución del contrato propio y del contrato objeto de la interventoría. 
24. El Contratista deberá presentar a la supervisión para su visto bueno el cronograma 
detallado y definitivo en diagrama de barras elaborado por el contratista ejecutor de los 
estudios y diseños, dos (2) días hábiles después de la entrega del cronograma por parte 
del consultor de los estudios y diseños, de tal manera que con ésta se pueda realizar un 
seguimiento, control y evaluación por parte de la misma interventoría y del supervisor de 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia, durante la ejecución del contrato 
25. Realizar seguimiento periódico al cronograma de ejecución del contrato de 
consultoría, verificando el cumplimiento de las actividades, entregables, hitos y plazos 
contractuales; identificar oportunamente desviaciones, retrasos o riesgos que puedan 
afectar el desarrollo del contrato; exigir al consultor la elaboración e implementación de 
planes de contingencia, recuperación o planes de choque cuando se evidencien 
incumplimientos o limitaciones en la ejecución; efectuar seguimiento a la eficacia de las 
medidas adoptadas; e informar oportunamente a la supervisión sobre cualquier situación 
que pueda comprometer el cumplimiento del objeto contractual o generar la paralización 
del contrato. 
26. Verificar que la programación presentada por el consultor incluya la totalidad de 
los estudios y diseños objeto del contrato, indicando la duración de cada uno de ellos y, 
cuando corresponda, el desarrollo individual de sus etapas, así como los traslapos 
técnicos necesarios entre las diferentes disciplinas. Igualmente, verificar que el 
cronograma contemple las fechas de inicio, la duración estimada conforme a la normativa 
aplicable y la fecha prevista para la obtención de los permisos, licencias, autorizaciones, 
conceptos, vistos buenos y demás aprobaciones requeridas por las dependencias de la 
Administración Distrital y por las entidades externas competentes para el cumplimiento 
del objeto contractual.. 
27. Mantener comunicación asertiva y continua con la supervisión de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia – Distrito de Medellín a fin de recibir orientaciones y evaluar el 
proceso ejecutado. 



 

 

28. Presentar, al supervisor(a) del contrato, dentro de los diez (10) primeros días 
hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de 
avance físico, técnico, administrativos, ambiental, jurídico y financiero de las actividades. 
Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Distrito de 
Medellín con relación al desarrollo del contrato. 
29. En cuanto a prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de 
contingencia, El Contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias 
tanto del personal empleado en la ejecución de las actividades a las que haya lugar, como 
de terceros, y se acogerá a todas las normas técnicas aplicables en el territorio nacional. 
30. Asumir los riesgos que se generen por accidentes o daños ocasionados a su 
personal, al personal del Distrito, a visitantes autorizados o a terceros, cuando tales 
eventos sean consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a su negligencia, 
descuido o incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
31. Velar por que el consultor desarrolle las actividades que se realice con el equipo 
y las técnicas adecuadas; en general debe garantizar que el consultor entregue el 
proyecto conforme a las especificaciones técnicas y obligaciones del contrato de 
consultoría. 
32. Verificar la calidad del proyecto, medir sus actividades y aprobar todo producto 
terminado satisfactoriamente. 
33. Comprobar que el consultor proporcione el personal profesional, técnico, auxiliar 
que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de 
dedicación en el proyecto exigido en el pliego de condiciones del concurso de méritos. 
34. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si 
las hubiere. 
35. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, previo a la suscripción de inicio del contrato, por parte del contratista de 
Consultoria. 
36. Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con el contrato, y que 
los amparos permanezcan vigentes por el termino exigido en la normatividad vigente. 
37. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de la consultoría, 
como también realizar las recomendaciones a que haya lugar, al distrito. 
38. Suscribir de manera oportuna junto con el contratista de la consultoría (estudios y 
diseños), todas las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato. 
39. Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificación, prorroga 
y/o adición al contrato, para someterlo a consideración del distrito, adjuntando los 
documentos soporte, siguiendo los procedimientos establecidos por el distrito. 
40. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga el contratista 
de la consultoría, o demás entidades en relación con el desarrollo del contrato 
41. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el consultor, al igual que 
estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que presente el consultor y 
recomendar al distrito, las correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecución 
del contrato. Realizar toda la gestión necesaria que resulte de las actividades anteriores, 



 

 

dado el conocimiento especializado con que cuenta el interventor, quien representa al 
distrito en la ejecución del contrato de consultoría 
42. El interventor aprobará los ajustes a los entregables que no fueron previstos 
inicialmente y que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato de consultoría, 
en las cuales deberá identificar claramente cuales son y cuál es el impacto jurídico, 
financiero y técnico 
43. Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción 
contractual del distrito, tendientes al adecuado cumplimiento del objeto contractual, entre 
otras las de elaborar: informes oportunos; corroborar entregables y cronogramas de 
consultoría; solicitar adiciones y prorrogas para aprobación por parte del distrito; solicitar 
el inicio de procesos sancionatorios, aplicación de medidas correctivas, multas, 
terminación unilateral, caducidad ante el incumplimiento del consultor, si a ello hubiere 
lugar; solicitar y motivar los requerimientos de suspensión del contrato de la consultoría; 
proyectar acta de liquidación del contrato de consultoría, de mutuo acuerdo o, la unilateral 
según el caso. 
44. Elaborar los informes técnicos, en caso de requerirse, que den soporte a las 
denuncias de presunto incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 
consultor de estudios y diseños. 
45. Constatar las deducciones que cada pago parcial haga el contratante al consultor 
por concepto de impuestos. 
46. Confrontar los precios cobrados por el consultor en cada acta parcial de entrega 
con los entregables, actividades y productos de acuerdo la forma de pago establecida 
para el contrato de estudios y diseños. 
47. Hacer seguimiento de los desembolsos conforme a la forma de pago estipulada 
con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener control del caso. 
48. Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el consultor y llevar un 
registro cronológico de los pagos. 
49. Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la 
liquidación de este. 
50. Garantizar que el equipo de profesionales presentados en la propuesta sea el 
mismo que desarrolle las labores de interventoría, cualquier cambio que se genere en 
dicho equipo de profesionales deberá ser solicitado por escrito, a la interventoría y visto 
bueno de la supervisión del contrato para ser evaluado y aprobado por la misma, ya que 
se debe garantizar el perfil y la experiencia del personal solicitado en el pliego de 
condiciones y ofertado por el contratista. 
51. Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para la actualización de la 
garantía. 
52. El interventor estará obligado a apoyar y hacer seguimiento a todos los trámites 
necesarios para la obtención de la licencia de construcción, así como los demás permisos 
ante autoridad ambiental y aprobaciones de entes internos y externos a el Distrito de 
Medellín; así mismo como sus profesionales actuaran como interventores, supervisores 
técnicos independientes u otra figura requerida en los trámites de referencia. 



 

 

53. Deberá velar porque se cumpla la fecha propuesta en el cronograma de ejecución 
para la radicación ante las curadurías de la ciudad de Medellín, de los documentos 
necesarios para el diligenciamiento y trámite de la licencia de construcción. La radicación 
deberá ser en LEGAL Y DEBIDA FORMA, con todos los anexos y aprobaciones previas 
relacionadas. La documentación radicada deberá tener previo visto bueno de la 
interventoría y la supervisión designada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia. 
54. Sugerir al Distrito los cambios en las condiciones de carácter técnico que estime 
apropiados y las medidas que crea convenientes para mejorar las condiciones de los 
estudios y diseños que se realicen los cuales serán analizados y en caso que la 
Administración lo estime conveniente se llevará a cabo todo el trámite administrativo 
necesario. 
55. Cuando lo estime necesario solicitar por escrito al supervisor, previa justificación 
de los hechos, la ampliación de los plazos de ejecución de las actividades, quedando a 
juicio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Seguridad y Convivencia la 
determinación final. 
56. El contratista deberá entregar toda la información generada en desarrollo de la 
consultoría, en medio físico y magnético, con el fin de entregar a los diferentes 
organismos de control y seguimiento con que cuenta el Distrito, tales como SAP, Informes 
de Seguimiento mensual, entre otros. 
57. Todos los profesionales responsables de la interventoría a los diseños y estudios 
técnicos están obligados a asistir de forma oportuna a cualquier tipo de reunión que se 
citare en la etapa de construcción del proyecto, con el fin de aclarar dudas e inquietudes 
inherentes a los diseños, sin que ello genere un costo adicional al contrato de consultoría. 
58. Como el contratista diseñador está obligado a realizar cualquier tipo de afinación 
a los diseños durante la etapa de diseños, la interventoría está obligada a la revisión y 
validación de los ajustes, sin que ello genere un costo adicional a la entidad o en caso 
contrario adelantar los procesos tendientes a determinar un presunto incumplimiento 
contractual de parte del contratista de estudios y diseños. 
59. El Contratista deberá aprobar en el término establecido, la totalidad de los 
Estudios y Diseños requeridos para poder ejecutar la construcción de las Obras. Sin 
embargo, la aceptación de los diseños por parte de la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia y la entidad beneficiaria final no implica la corresponsabilidad en los mismos, 
pues toda la responsabilidad sobre la aprobación de los estudios y diseños recae 
exclusivamente sobre el Contratista. 
60. Dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Distrital 016 de 2020, por medio 
del cual se establece los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y 
socialmente responsable del Distrito de Medellín y su conglomerado. 



 

 

61. En cumplimiento del artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, el contratista se obliga a 
vincular, durante la ejecución del contrato, al menos un (1) jóvenes entre los 18 y 28 años, 
conforme a lo previsto en el pliego de condiciones del presente proceso.  La vinculación 
deberá realizarse en condiciones laborales dignas, conforme a la normatividad vigente, y 
será objeto de verificación por parte de la interventoría. El contratista deberá reportar 
mensualmente la información del joven vinculado, incluyendo nombre, edad, perfil 
profesional o tecnológico, tipo de vinculación y funciones desempeñadas. 
62. Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe 
contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad del proyecto 
y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final del proyecto debidamente firmada 
por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento del proyecto, en 
donde consten las actividades contratadas y las efectivamente ejecutadas.   
63. Revisar y emitir concepto técnico de aprobación, aprobación con observaciones o 
rechazo respecto de los productos correspondientes a cada una de las fases o hitos de 
ejecución definidos en las especificaciones técnicas y en la forma de pago, verificando el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y contractuales antes de autorizar el 
inicio de la fase siguiente. 
64. Verificar que el informe preliminar, el diagnóstico, el esquema básico y el 
anteproyecto cumplan las condiciones técnicas y contractuales exigidas, emitiendo el 
correspondiente concepto técnico previo a su presentación para validación, concepto de 
favorabilidad o visto bueno por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el 
organismo beneficiario y las demás instancias competentes, según corresponda. 
65. Verificar que el consultor no inicie una fase posterior de los estudios y diseños sin 
que la fase inmediatamente anterior haya sido revisada y cuente con las aprobaciones, 
conceptos favorables y vistos buenos exigidos en las especificaciones técnicas y demás 
documentos contractuales. 
66. Verificar que los productos definitivos sean entregados con las firmas de los 
profesionales responsables, del coordinador de la consultoría y de los pares revisores de 
la interventoría, así como con los demás requisitos formales establecidos en las 
especificaciones técnicas, antes de emitir el concepto de aprobación correspondiente. 
67. Revisar el contenido técnico de las vallas informativas, edictos y demás piezas de 
divulgación requeridas durante la ejecución del contrato, verificando que correspondan al 
alcance del proyecto y emitiendo el respectivo visto bueno previo a su presentación para 
aprobación de la supervisión. 
68. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, las cláusulas contractuales, los 
pliegos y la propuesta. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 

El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad 
Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

Esta obligación será verificada por el supervisor, con los siguientes documentos: 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a 
los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales 
serán verificadas por el supervisor según sea el caso. 
2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del 
año en curso. 
3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección 
personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista 
formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando 
todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada 
pago. 

JESÚS DAVID GALLO JARAMILLO 
Técnico 

LEONEL HENAO 

Jurídico 


