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Entre el representante legal JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, mayor de edad, vecino 
de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.116.783.080 expedida 
en Arauca, en su condición de Alcalde del Municipio de Arauca, por una parte; y por la otra, 
MARÍA CAMILA BAYONA PAEZ, identificado con C. C. No. 1.116.796.273 expedida en 
Arauca, en calidad de representante del UNIÓN TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO, 
con NIT. No. 902096107-3, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 622 del 15 de julio de 2026, la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación de Licitación Pública No.4L-006-2026 y se conformó el 
comité evaluador. 

 
II. Que mediante Resolución No. 762 del 13 de agosto de 2026, la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 
modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con 
el significado que se les asigna en el Anexo 5 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 
natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL BARRIO UNION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación No. 4L-006-2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 
por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (4) MESES, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego 
de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES OCHENTA CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($2.862.840.561,43), equivalentes a 
1,635.063330923151 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  

 
Nº ÍTEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL GENERAL PARTICULAR 

1       PRELIMINARES         

1.1 

      

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 
TOPOGRAFICA 
EDIFICACION 

M2 5,577.51 $ 9,618.16 $ 53,645,383.58 

1.2 

      

DESMONTE Y 
RETIRO DE 
CERRAMIENTO EN 
MALLA 
ESLABONADA 

M2 288.60 $ 35,155.94 $ 10,146,004.28 

1.3 

      

DESMONTE Y 
RETIRO DE GRAMA 
SINTÉTICA SUELTA 
DE FÚTBOL 

M2 3,034.72 $ 1,624.35 $ 4,929,447.43 

1.4 
      

DESMONTE DE 
PUERTA METÁLICA 
ENTAMBORADA 

M2 4.00 $ 24,281.29 $ 97,125.16 

1.5 

      

DESMONTE DE 
BANCA DE 
CONCRETO TIPO 
PARQUE 

UND 16.00 $ 73,578.56 $ 1,177,256.96 

1.6 
      

DESMONTE DE 
JUEGOS 
INFANTILES 

UND 3.00 $ 306,130.50 $ 918,391.50 

1.7 

      

RETIRO MANUAL DE 
TRITURADO 
SUELTO DE 
CANCHA SINTÉTICA 

M3 60.70 $ 61,315.47 $ 3,721,849.03 

1.8 

      

LIMPIEZA MANUAL 
DE FILTRO DE 
DESAGÜE DE 
CANCHA SINTÉTICA 

M2 140.76 $ 28,204.72 $ 3,970,096.39 
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1.9 
      

DESMONTE DE  
CANAL EN LAMINA 

M 29.20 $ 8,269.70 $ 241,475.24 

1.10 
    

DESMONTE DE 
SANITARIO-
LAVAMANOS 

UND 17.00 $ 42,308.07 $ 719,237.19 

1.11 
    

DESMONTE DE 
DUCHA 

UND 5.00 $ 42,308.07 $ 211,540.35 

1.12 
    

DESMONTE DE 
ORINALES 

UND 5.00 $ 42,308.07 $ 211,540.35 

1.13 
    

DESMONTES DE 
DIVISIONES 

M2 23.83 $ 21,153.54 $ 504,088.86 

Subtotal     $ 80,493,436.32 

2       DEMOLICIONES         

2.1 

      

DEMOLICIÓN DE 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
EN CONCRETO 

M3 23.41 $ 459,866.98 $ 10,765,486.00 

2.2 

      

DEMOLICIÓN DE 
ELEMENTOS EN 
CONCRETO NO 
ESTRUCTURALES 

M 769.18 $ 45,986.60 $ 35,371,972.99 

2.3 
      

DEMOLICION DE 
ENCHAPE 

M2 287.43 $ 23,069.77 $ 6,630,943.99 

2.4 

      

DEMOLICION 
MANUAL DE PLACA 
EN 
CONCRETO(ANDEN) 
E=0.10 M.-INCLUYE 
TRASIEGO DE 
ESCOMBROS 

M2 699.43 $ 38,254.70 $ 26,756,484.82 

2.5 

      

CARGUE MANUAL 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL 
DE ESCOMBROS 

M3 91.30 $ 59,484.20 $ 5,430,907.46 

Subtotal     $ 84,955,795.26 

3 
      

EXCAVACIÓN Y 
CONCRETOS 

        

3.1 

      

EXCAVACION 
MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
ENTRE 0-2 M. DE 
PROFUNDIDAD 

M3 18.93 $ 68,128.74 $ 1,289,677.05 

3.2 
      

CONCRETO DE 
LIMPIEZA E= 0,05M. 
(SOLADO) 

M2 175.64 $ 78,249.69 $ 13,743,775.55 

3.3 

      

CONCRETO PARA 
PEDESTAL 3000 PSI 
INCLUYE 
REFUERZO 

M3 2.84 $ 3,468,128.20 $ 9,849,484.09 

3.4 

      

VIGA DE 
CIMENTACION 
0.25X0.25 M. EN 
CONCRETO DE 3000 
PSI 
INCLUYE 
REFUERZO 

M 144.45 $ 208,247.67 $ 30,081,375.93 

3.5 

      

CONCRETO DE 3000 
PSI REFORZADO 
PARA ZAPATA-
INCLUYE 
INSTALACION 

M3 8.44 $ 2,088,739.17 $ 17,628,958.59 

Subtotal     $ 72,593,271.21 

4 
      

INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO 
URBANO 
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4.1 

      

PISO EN GRAMA 
SINTETICA 
50MM.INCLUYE 
INSTALACION Y 
DEMARCACION 

M2 3,130.50 $ 202,528.96 $ 634,016,909.28 

4.2 

      

FILTRO O DRENAJE 
FRANCES DE 
0.40*0.40 M.EN 
TUBERIA PVC 
CORRUGADA 
PERFORADA DE 6 
PULG. -INCLUYE 
INSTALACION 

M 39.26 $ 247,302.04 $ 9,709,078.09 

4.3 

      

PORTERIA DE 
FUTBOL 11 TUBO  
METAL.3PULG. 
INCLUYE ANCLAJE 
Y MALLA DE NYLON 
INSTALADA 

UND 2.00 $ 3,002,244.63 $ 6,004,489.26 

4.4 
      

HIDRANTE T-M JH 
PVC 4 PULG-
INSTALADO 

UND 1.00 $ 5,458,706.65 $ 5,458,706.65 

4.5 

      

ESTRUCTURA Y 
CUBIERTA BANCO 
SUPLENTES EN 
TUBERIA 
GALV.REDONDA 2 
PULG. Y TEJA 
PLANA 
POLICARBONATO 
10 MM. 

M2 45.55 $ 694,244.20 $ 31,622,823.31 

4.6 

      

BANCA EN 
CONCRETO 
PREFABRICADA 
TIPO MIO 5 CON 
ACABADO EN 
PINTURA EPOXICA 
COLOR GRIS 
INCLUYE 
INSTALACIÓN 

UND 30.00 $ 925,898.50 $ 27,776,955.00 

4.7 
      

PARQUE INFANTIL 
TIPO CUERDAS 
CIRCULAR 

UND 1.00 $ 50,765,092.84 $ 50,765,092.84 

4.8 
      

PARQUE INFANTIL 
TIPO BOSQUE 
ENCANTADO 

UND 1.00 $ 48,086,091.87 $ 48,086,091.87 

4.9 
      

SILLA PLASTICA BIO 
STADIUM-
INSTALADA 

UND 18.00 $ 119,086.35 $ 2,143,554.30 

Subtotal     $ 815,583,700.60 

5 
      

PINTURA Y 
ACABADOS 

        

5.1 
      

LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 
PISOS Y MUROS 

M2 607.71 $ 30,232.91 $ 18,372,841.74 

5.2 

      

RESANE Y PINTURA 
ANTICORROSIVA Y 
ESMALTE - INCLUYE 
APLICACIÓN 

M2 511.26 $ 50,343.86 $ 25,738,801.86 

5.3 

      

PINTURA EPÓXICA 
SOBRE MURO - 
INCLUYE 
APLICACIÓN 

M2 293.22 $ 74,420.22 $ 21,821,496.91 

5.4 

      

PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE 
PARA PISO 
INSTALADA 

M2 143.44 $ 65,327.86 $ 9,370,628.24 
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Subtotal     $ 75,303,768.75 

6       CUBIERTA         

6.1 
      

CUBIERTA EN TEJA 
SINTRASLAPO TIPO 
STANDING SEAM 

M2 215.85 $ 218,827.44 $ 47,233,902.92 

6.2 

      

CANAL METALICA 
LAMINA 
GALVANIZADA 
CAL.18 DE 0.20X0.20 
M. 

M 29.20 $ 112,940.81 $ 3,297,871.65 

6.3 

      

CIELORRASO EN 
LAMINA PVC CON 
ESTRUCTURA DE 
SOPORTE DE 1 
PULG. CAL.26-
INCLUYE CORNIZA 
E INSTALACION 

M2 79.62 $ 107,280.08 $ 8,541,639.97 

Subtotal     $ 59,073,414.55 

7 
      

CERRAMIENTO Y 
ELEMENTOS 
METÁLICOS 

        

7.1 

      

CERRAMIENTO EN 
MALLA 
ESLABONADA  CAL. 
12 HUECO 2*2 
PULG.- 
INCLUYE 
INSTALACION 

M2 288.90 $ 185,074.95 $ 53,468,153.06 

7.2 

      

CERRAMIENTO 
CANCHA EN MALLA 
DE NYLON-INCLUYE 
INSTALACION 

M2 349.56 $ 22,271.09 $ 7,785,082.22 

7.3 
      

REPARACION 
REJILLA  ANGULO 
MET.2X1/4PULG 

M 2.26 $ 192,038.16 $ 434,006.24 

7.4 

      

PORTON TUBERIA 
GALVANIZADA DE 2-
3 PULG. Y  MALLA 
ESLABONADA 
CAL.12 HUECO 2*2 
PULG.-INCLUYE 
ORNAMENTACION E 
INSTALACION 

M2 5.74 $ 668,004.70 $ 3,834,346.98 

7.5 
      

PUERTA MET. 
ENTAMBORADA 
LAMINA CAL. 18 

M2 4.00 $ 656,486.31 $ 2,625,945.24 

Subtotal     $ 68,147,533.74 

8       PISOS         

8.1 
      

MORTERO DE 
NIVELACION 1:3 
E=0.05 M. 

M2 699.43 $ 63,289.68 $ 44,266,700.88 

8.2 

      

MALLA 
ELECTROSOLDADA 
3MM. 0.15*0.15 
M.INCLUYE 
INSTALACION 

M2 400.53 $ 10,168.94 $ 4,072,965.54 

8.3 

      

PLACA DE PISO 
CONCRETO 3000 
PSI E=0.12 M-
INCLUYE 
CONSTRUCCION 

M2 989.49 $ 217,873.82 $ 215,583,966.15 

8.4 

      

SUBBASE 
GRANULAR PARA 
PEATONALES 
PARQUE-INCLUYE 

M3 148.42 $ 494,075.30 $ 73,330,656.03 
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INSTALACION Y 
COMPACTACION 

8.5 

      

PISO EN CAUCHO 
EPDM PARA 
EXTERIORES 
E=0.04 M. INCLUYE 
INSTALACION 

M2 290.06 $ 650,677.63 $ 188,735,553.36 

8.6 

      

LOSETA DE 
CONCRETO 
TOPEROLES 
0.40*0.40*0.06 M. 
INCLUYE 
INSTALACION 

M2 13.03 $ 215,281.86 $ 2,805,122.64 

8.7 

      

LOSETA 
PREFABRICADA DE 
CONCRETO LISA 
0.40*0.40*0.06 M. 
TIPO A- 
50 INSTALADA 

M2 555.99 $ 215,281.86 $ 119,694,561.34 

8.8 

      

LOSETA DE 
CONCRETO 6 
RALLAS 
0.40*0.40*0.06 M.-
INCLUYE 
INSTALACION 

M2 130.41 $ 215,281.86 $ 28,074,907.36 

8.9 

      

BORDILLO 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO 3000 
PSI DE 
0.10*0.20*1.00 
M.-INSTALADO CON 
TOPOGRAFIA 

M 365.80 $ 54,031.38 $ 19,764,678.80 

8.10 

    

SARDINEL EN 
CONCRETO 
PREFABRICADO 
3500 PSI 
0.20*0.50*0.80 
M.TIPO A-10-
INCLUYE 
COLOCACION Y 
TOPOGRAFIA 

M 403.38 $ 198,839.44 $ 80,207,853.31 

8.11 

    

SARDINEL 
PREFABRICADO EN 
CONCRETO 3500 
PSI TIPO RAMPA (A-
70) 
DE 0.35*0.20*0.80 
M.-INSTALADO CON 
TOPOGRAFIA 

M 28.01 $ 161,655.32 $ 4,527,965.51 

8.12 

    

SARDINEL 
PREFABRICADO 
PIEZA DE EMPALME 
0.50*0.30*0.20*0.20 
M. INSTALADO 

UND 12.00 $ 65,380.84 $ 784,570.08 

8.13 
    

PISO.EN GRANITO 
PULIDO 

M2 80.21 $ 150,280.87 $ 12,054,028.58 

8.14 
    

BOLARDO EN 
HIERRO FUNDIDO 
M-63 

UND 8.00 $ 376,288.43 $ 3,010,307.44 

8.15 

    

RAMPA EN LAMINA 
ALFAJOR O SIMILAR 
A=040 M. ACCESO 
PEATONAL 
INCLUYE INSTALAC 
ION 

M 28.01 $ 565,990.52 $ 15,853,394.47 

Subtotal     $ 812,767,231.49 
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9       JARDINERÍA         

9.1 

      

EMPRAIZAMIENTO 
CON MANÍ 
FORRAJERO - 
INSTALADO 

M2 510.56 $ 24,027.39 $ 12,267,424.24 

Subtotal     $ 12,267,424.24 

10 
      

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

        

10.1 

    

ACOMETIDA 
ANTIFRAUDE 
CONCENTRICA 
(3*6+8)AWG. 

M 32.00 $ 142,187.11 $ 4,549,987.52 

10.2 

    

TABLERO 
TRIFASICO 12 
CIRCUITOS CON 
ESPACIO PARA 
TOTALIZADOR- 
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 3.00 $ 889,640.01 $ 2,668,920.03 

10.3 
    

CAJA CS-274  
SENCILLA - 
CONSTRUIDA 

UND 28.00 $ 2,210,366.50 $ 61,890,262.00 

10.4 

    

EMPALME TIPO GEL 
2*2/0 A 14-6 
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 135.00 $ 100,121.94 $ 13,516,461.90 

10.5 

    

CANALIZACION EN 
TUBERIA PVC LISO 
DB 2*1 PULG.-
INSTALADA 

M 649.00 $ 58,261.69 $ 37,811,836.81 

10.6 

    

ACOMETIDA 
TABLERO 
2#8+1#8+1#8T -
INCLUYE 
INSTALACION 

M 677.00 $ 71,194.52 $ 48,198,690.04 

10.7 
    

POSTE METALICO 
DE 2 PULG.  H=4.00 
M.INSTALADO 

UND 36.00 $ 1,589,797.83 $ 57,232,721.88 

10.8 

    

PUNTO DE 
ALUMBRADO PARA 
PARQUE 
ACOMETIDA 15M - 
INCLUYE M.O. 

UND 36.00 $ 391,592.31 $ 14,097,323.16 

10.9 

    

LUMINARIA STREET 
URBAN 8400LM 
4000K LED 60W 
COMPLETA 
INSTALADA PARA 
ALUMBRADO 
PÚBLICO 

UND 36.00 $ 2,841,584.92 $ 102,297,057.12 

10.10 

    

FOTOCELDA  N/C 
PROTECCION 
DESCARGA 1000 
VA. INSTALADA 

UND 45.00 $ 74,210.31 $ 3,339,463.95 

10.11 
    

REFLECTOR LED 
METAL 200 W. 
Cw60°INSTALADO 

UND 48.00 $ 1,502,437.79 $ 72,117,013.92 

10.12 

    

SUB-ACOMETIDA 
EN CABLE DE 
COBRE 2#12+1#12 
AWG 

M 177.00 $ 40,077.97 $ 7,093,800.69 

10.13 

    

DUCTO 
GALVANIZADO IMC 
DE 3/4 PULG.-
INSTALADO 

M 177.00 $ 54,971.01 $ 9,729,868.77 
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10.14 

    

LUMINARIA TIPO 
LED 36W. 3200 
LUMENES-60*60 
CMS.100-240V.- 
6000K.-INCLUYE 
INSTALACION 

UND 25.00 $ 408,370.59 $ 10,209,264.75 

10.15 
    

LAMPARA TIPO 
TORTUGA INCLUYE 
INSTALACION 

UND 4.00 $ 181,970.19 $ 727,880.76 

10.16 

    

SENSOR DE 
MOVIMIENTO 180° 
ALUMBRADO 5 -
INSTALADO 

UND 7.00 $ 191,868.23 $ 1,343,077.61 

10.17 

    

SALIDA PUNTO 
ELECTRICO 
TUBERIA MT 1/2 
PULG.-INCLUYE 
INSTALACION 

UND 36.00 $ 272,870.81 $ 9,823,349.16 

10.18 

    

SALIDA PUNTO 
ELECTRICO-
TOMACORRIENTE 
110 V. -INCLUYE 
M.O. 

UND 2.00 $ 203,433.60 $ 406,867.20 

10.19 
    

INTERRUPTOR 
SENCILLO CON 
CAJA-INTALADO 

UND 1.00 $ 53,111.75 $ 53,111.75 

10.20 

    

TABLERO 
MONOFASICO DE 2 
CIRCUITOS-
INSTALADO 

UND 1.00 $ 135,799.66 $ 135,799.66 

Subtotal     $ 457,242,758.68 

11 
      

APARATOS 
HIDROSANITARIOS 

        

11.1 

    

LAVAMANOS 
ANTIVANDALICO  
CON GRIFERIA E 
INSTALACION 

UND 8.00 $ 834,924.90 $ 6,679,399.20 

11.2 

    

SANITARIO 
ANTIVANDALICO 
ECOCLEAN-
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 7.00 $ 960,872.50 $ 6,726,107.50 

11.3 

    

KIT BAÑO 
DISCAPACITADOS -
SANIT-LAVAMANOS 
Y SISTEMA DE 
APOYOS O BARRAS 

UND 2.00 $ 2,526,976.81 $ 5,053,953.62 

11.4 

    

DUCHA CON LLAVE 
DE CORTE 1/2 
PULG. 
ANTIVANDALICA-
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 5.00 $ 633,723.41 $ 3,168,617.05 

11.5 

    

ORINAL BLANCO 
INSTITUCIONAL 
ANTIVANDALICA 
CON ACCESORIOS 
E 
INSTALACION 

UND 5.00 $ 935,880.50 $ 4,679,402.50 

11.6 

    

DIVISION EN ACERO 
INOXIDABLE CAL. 20  
AISI 304-INCLUYE 
INSTALACION 

M2 23.83 $ 1,353,691.31 $ 32,258,463.92 

11.7 
    

PUERTA METALICA 
LAMINA COLL 
ROLLED CON 

M2 11.88 $ 574,368.17 $ 6,823,493.86 
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MARCO 
CERRADURA 

Subtotal     $ 65,389,437.65 

12 
      

CASETA DE 
SERVICIO 

        

12.1 

    

CASETA METALICA 
PREFABRICADA 
2.00*2.00*2.00 M-
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 1.00 $ 18,271,598.44 $ 18,271,598.44 

12.2 

    

PARQUE DE 
CALISTENIA 
GRECORROMANA 
PARA 12 USUARIOS 
- 
INCLUYE 
INSTALACION 

UND 1.00 $ 90,837,050.64 $ 90,837,050.64 

Subtotal     $ 109,108,649.08 

SUBTOTAL OBRAS $ 2,712,926,421.56 

        

   
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

% 1% $ 27,129,264.22 

   

PLAN DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

GL 

  

$ 54,577,292.00 

   
CERTIFICADO DE 
RETIE 

GL 
  

$ 12,000,000.00 

   
CERTIFICADO DE 
RETILAP 

GL 
  

$ 16,000,000.00 

   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 2,712,926,421.56 

   LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN $ 40,207,583.65 

   VALOR TOTAL $ 2,862,840,561.43 

        

  

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor 
de A.I.U. 

DESCRIPCION PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso. 

ADMINISTRACIÓN A= 29% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 1% 

 

MARÍA CAMILA BAYONA PAEZ 
C.C. 1.116.796.273 de Arauca 
R.L. UNIÓN TEMPORAL ESCENARIO DEPORTIVO. 

 

UTILIDAD U= 5% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 35% 

  

 
Tributos y contribuciones especiales aplicables al contrato.   
 

CONCEPTOS TARIFA BASE SUJETA 

1. RETENCION EN LA FUENTA A TITULO 
DE INDSUTRIA Y COMERCIO 

1 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

2. RETENCION EN LA FUENTA A TITULO 
DE RENTA 

2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

3. ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR 
DEL ADULTO MAYOR 

4 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 
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4. ESTAMPILLA PROCULTURA 2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

5. TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 1.5 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

6. ACUERDO MUNICIPAL 005/89 1 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION (Valor antes de IVA). 

7. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LEY 418/97  5 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION. 

8. JUSTICIA FAMILIAR 2 % 
SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O DE LA 
RESPECTIVA ADICION. 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 

  
El Contratista tendrá por concepto de anticipo, hasta un CUARENTA POR CIENTO (40%) 
del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el mismo, aprobado 
el plan de manejo del anticipo y se encuentre aprobada la garantía que lo ampare. Para 
efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con la factura, la acreditación del pago 
al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales. 
 
La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
Se entregará constituida y aprobada la garantía de buen manejo del anticipo, así como la 
fiducia pública, a la cual se girarán los recursos respectivos de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 
la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea Municipio de Arauca, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin 
la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso 
del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del 
contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando 
el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas:  
 

 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 
por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como 
los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad 
como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el 
Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, 
la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, 
la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y 
sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

 La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 
gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como 
mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. En caso de no amortizarse su totalidad, el 
saldo se hará en el Acta Final y/o Liquidación. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
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anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un 
porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del 
contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Este contrato será cancelado directamente por el Municipio de Arauca, con cargo al 
RUBRO:  1) 2.3.2.02.02.009.4301.07 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO 
GENERAL LIBRE INVERSION. $1.100.000.000,00.  2) 2.3.2.02.02.009.4301.08 TASA 
PRODEPORTE. $388.657.885,00. 3) 2.3.2.02.02.009.4301.09 RETIROS FONPET. 
$1.123.826.445,00.   4) 2.3.2.02.02.009.4301.10 RETIROS FONPET. $ 251.452.560,80 
Disponibilidad presupuestal No. 0573 del 17 de junio de 2026.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El municipio de Arauca pagará este contrato de la siguiente forma: 

Hasta un setenta y cinco (75%) del valor del contrato mediante actas parciales de 
ejecución, previa presentación de: 
 

 Informe del contratista 

 Informe del supervisor o interventor. 

 Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor o interventor. 

 Registro fotográfico 

 Pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes 
certificados de (SENA, ICBF, COMFIAR) 

 Pólizas vigentes y su aprobación por la oficina asesora jurídica municipal. 
 

El veinticinco (25%) restante a la finalización del objeto contractual previa presentación de: 
 

 Acta de recibo final.  

 Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada.  

 Informe del contratista.  

 Bitácora de obra. 

 Carteras topográficas - en caso de requerirse.  

 Memorias de cantidades de obra.  

 Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital.  

 Planos impresos y digitales en formato DWG.  

 Soporte de ejecución de ítem ambiental.  

 Ensayos de laboratorio para control de calidad de los concretos a instalar.  

 Pago de seguridad social integral del representante legal.  

 Si el pago del personal se realiza por nómina, anexar: soportes de pago de 
seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes 
parafiscales, SENA, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas. 
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 Si el personal es subcontratado anexar: copia del contrato con sus respectivos 
pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados.  

 Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC.  

 Formato final de la veeduría ciudadana debidamente diligenciado y firma con 
nombres legibles.  

 Paz y salvo del personal utilizado.  

 Factura.  

 Certificación de cumplimiento de la obra y aportes parafiscales por parte de la 
interventoría externa.  

 Acta de liquidación firmada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso y de las establecidas, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.  Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista 
de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10 %), la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la 
condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución 
del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro 
de los diez (10) días siguientes contados a partir del acta de inicio.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
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8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor 
de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los 
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad 
dentro de su oferta.  

18. El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  
 

a. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes 
de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 
ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la 
adecuada utilización y disposición de los recursos empleados. i) Establecer, 
medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

b. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de 
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan 
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de 
transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas 
o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
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emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte 
seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 

c. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-
RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e 
indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, 
donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

d. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la 
prestación del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y 
aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien 
la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 

e. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes 
de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 
ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la 
adecuada utilización y disposición de los recursos empleados. 
 

 
19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad. 

 
20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por 

la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el 
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 

22. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la 
presencia de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no 
vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 
de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

23.  Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se suscriba el contrato 
se deberán constituir las pólizas. 

24. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo 
con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías 
establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por 
La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 
789 de 2002) que le corresponda.  
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25. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante 
la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con 
su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación 
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia 
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días 
hábiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con 
soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno 
de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
a. Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en Pliego de Condiciones, la propuesta, el contrato, así como la 
documentación que compone la planeación del proyecto, y en general todos los 
documentos que hacen parte de el.  
b.El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de 
laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo 
ambiental del proyecto y entregará a la supervisión o interventoría los resultados de los 
mismos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que 
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ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de 
la supervisión o interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad 
de la misma, si aplica.  
c. El contratista durante el plazo de ejecución de las obras, deberá dotar a los trabajadores 
de uniformes y elementos para su seguridad.  
d. Rehacer, sufragando a su costo, en todo o en parte, cualquier obra no conforme a juicio 
del supervisión o interventoría.  
e. Mantener en el lugar de los trabajos al personal, y en particular a los residentes de obra 
exigidos que lo representen en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 
amplios poderes para actuar en la obra.  
f. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en 
horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las 
distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las 
instrucciones del supervisor o interventor. Será responsabilidad de El Contratista cualquier 
accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y 
señales.  
g. Presentar a la supervisión o interventoría el programa de trabajo, ajustando las 
actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del proyecto.  
h. Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado por la supervisión 
interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas. 
i. Garantizar la coordinación con la supervisión o interventoría con el fin de hacer efectiva 
la implementación de las actividades programadas.  
j. Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificación y aprobación por parte 
de la supervisión o interventoría, si no se encuentran en la propuesta y son requeridas para 
la ejecución del contrato de obra.  
k. Cumplir con las herramientas, equipos y personal mínimo de trabajo con la formación 
académica y la experiencia exigida en el Pliego y Anexos Técnicos, garantizando de esta 
manera la prestación del servicio del equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante 
toda la ejecución del contrato, quienes deberán suscribir con su número de tarjeta 
profesional todos los informes, estudios, etc., que se produzcan en sus respectivas áreas, 
la cual debe ser convalidada por el supervisor o interventor del contrato.  
l.Solicitar autorización previa de la supervisión o interventoría del contrato e informar a la 
Entidad, para efectuar cualquier cambio de personal que requiera durante la ejecución del 
contrato. Los nuevos profesionales deberán acreditar los mismos requisitos contemplados 
en el pliego de condiciones y deberán tener igual o mejor perfil académico y de experiencia 
del personal que se retira.  
m. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en 
el desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto  
n. Garantizar la coordinación con la supervisión o interventoría, con el fin de hacer efectiva 
la implementación de las actividades programadas.  
o. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes de la supervisión o 
interventoría del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, 
los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos 
a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
p. Responder pecuniariamente por los elementos y bienes muebles de propiedad de la 
Entidad que se le entreguen cuando se requiera de manera transitoria, hasta finalizar 
contrato.  
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q. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que haya lugar.  
r. Asistir a las reuniones programadas por la Entidad y la supervisión o interventoría.  
s. Presentar los informes de ejecución de actividades para el trámite de actas, teniendo en 
cuenta, además los lineamientos exigidos en los documentos del presente proceso y al 
finalizar el plazo de la ejecución del contrato, entregar un informe pormenorizado de las 
actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato. Todo lo 
anterior soportado en registros fotográficos.  
t. Responder ante la Entidad, cuando por causas imputables al contratista o sus 
dependientes, se causen daños a la Entidad.  
u. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier 
tipо de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus 
dependientes, se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.  
v. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente 
sobre la materia. 
w. Reconocer y pagar las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento 
de compromisos, metas, atrasos en la ejecución del contrato.  
x. En los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Programa de Adaptación de la Guía 
Ambiental a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de 
los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las autoridades competentes.  
y. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean de 
estricto cumplimiento.  
z. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, los Anexos Técnicos, el Pliego de 
Condiciones y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte 
integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.  
aa. Aunque el presente proceso de contratación no contempla la elaboración ni ajuste 
integral de los estudios y diseños, debe advertirse que la entidad ya cuenta con dichos 
insumos técnicos, elaborados con anterioridad. No obstante, con el fin de garantizar la 
correcta ejecución del proyecto, se ha definido como obligación contractual del contratista, 
dada la complejidad del proyecto, la revisión detallada de los estudios y diseños existentes, 
para su apropiación y validación antes del inicio de las obras. Esta obligación encuentra 
sustento jurídico en el Concepto C-735 del 20 de junio de 2025, emitido por Colombia 
Compra Eficiente, el cual establece que es jurídicamente procedente que el contratista de 
obra pública revise, y en caso necesario, proponga ajustes a los estudios y diseños 
previamente elaborados por la entidad, en cumplimiento del principio de planeación. En 
atención a lo anterior, y dado que dicha revisión hace parte del alcance contractual, se 
aplicará lo establecido en la Nota 1 de la Matriz 1 del Anexo de Experiencia del Pliego Tipo, 
requiriendo que por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general para la actividad principal del presente proceso acredite la ejecución de actividades 
de diagnóstico y/o estudios y diseños, como requisito para garantizar la idoneidad del 
contratista frente a esta obligación específica.  
bb. Acudir ante la Entidad y presentar toda la documentación requerida - para la liquidación 
del contrato dentro del plazo fijado para tal fin en el presente documento. La omisión en el 
acatamiento de este deber legal y contractual se configura como causal de incumplimiento 
para la imposición de la multa pactada en la Cláusula Penal Pecuniaria aun cuando la obra 
haya sido ejecutada y recibida en su totalidad.  
cc. Entregar los materiales requeridos y objeto de dotación, conforme las especificaciones 
que se indiquen por el supervisor y que se refieran en los documentos del proceso. 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. El Municipio se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad de los 
bienes y/o servicios. 

5. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual.  
6. Supervisar el desarrollo del objeto de éste. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier 
reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de 
obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al 0.1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10 %) de la provisión 
de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en 
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 
2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos 
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en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no 
imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. Se causará multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con la obligación contenida en el numeral 15 o 18 según la opción que 
corresponda de la cláusula novena durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.1% del valor total del 
contrato.  
 
Se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 0.1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del 
documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 
presentarla, se causarán multas equivalentes a 0.1 SMMLV por cada día transcurrido a 
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0.001% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, 
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 
0.001% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.001% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso. 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0.001% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.1 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 
Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 
obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 
(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 
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por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la 
estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  
Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán 
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación.  
 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS  

 
19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Arauca identificado con NIT 800.102.504-0. 
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Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

Cien por ciento 
(100%) del valor 
del anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo de las 
obras por parte 
de la Entidad. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 
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 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  
19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
19.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Arauca identificado con NIT 800.102.504-0 y el 
Contratista 

Tomador 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
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la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor TRESCIENTOS (300) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Arauca, identificado con NIT 
800.102.504-0 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá 
establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del 
amparo y plazo requerido por cada uno. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y 
EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 
del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 
no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando 
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 22. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 23. LIQUIDACIÓN 
 
A su terminación, la liquidación del presente contrato se adelantará dentro de los cuatro 
(04) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será el establecido en el 
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 
llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 24. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 
las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 25. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ubicación 
establecida en el numeral 1.1. del Documento Base o Pliego Tipo y el domicilio contractual 
es en la ciudad de Arauca, Departamento de Arauca.  
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 
 


