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OTROSI MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. IDRY-MC-218-2026
DEL 13 DE AGOSTO DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE
YOPAL - IDRY Y FRANCISCO ALEJANDRO PERALTA.

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA

CONTRATISTA: FRANCISCO ALEJANDRO PERALTA

CEDULA: 74.187.554

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS
DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, LABORAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PLANTA DEL
PERSONAL DEL IDRY" ,

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($ 24.721.841) MICTE

PLAZO: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS

CLAUSULA QUE SE MODIFICA: CLAUSULA DOS (2) DEL CONTRATO

Entre los suscritos, a saber, EDWIN L. SANCHEZ LEAL identificado con cédula de ciudadania No. 79.788.278
expedida en Bogotd D.C., quien actiia en calidad de Director y representante legal del INSTITUTO PARA EL
DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL - IDRY, identificado con NIT 800.117.801-9, nombrado mediante Decreto
No. 002 del 1.° de enero de 2024 y posesionado mediante Acta No. 016 de la misma fecha, quien para efectos del
presente documento se denominaré EL IDRY, o Contratante, por una parte; y por la otra FRANCISCO ALEJANDRO
PERALTA, identificado con cédula de ciudadania No. 74.187.554 expedida en Sogamoso, quien para efectos del
presente documento se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTROSI
MODIFICATORIO No. 01 al Contrato de Prestacion de Servicios No. IDRY-MC-218-2026, previa las siguientes
consideraciones:

1. Que entre el INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL - IDRY y el sefior FRANCISCO
ALEJANDRO PERALTA suscribieron el Contrato de Prestacion de Servicios No. IDRY-MC-218-2026, cuyo objeto
consiste en “PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS
DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, LABORAL E INCENTIVOS DIRIGIDOS A LA PLANTA DEL
PERSONAL DEL IDRY".

2. Que en la clausula tercera del contrato se establecio un plazo inicial de ejecucion de CINCO (5) MESES Y QUINCE
(15) DIAS, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion y la suscripcion del acta de inicio.

3. Que el valor total del contrato se fijo en la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.721.841) M/CTE, respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. TRD_110_0800000125 del 04 de junio de 2026.

4. Que, al efectuar la revision de la programacion contractual y presupuestal, se evidenci6 la necesidad de ajustar el
plazo inicialmente pactado, con el propésito de que la ejecucion del contrato se desarrolle integralmente dentro de la
vigencia fiscal 2026 y guarde correspondencia con la programacion presupuestal, financiera y administrativa del
Instituto.

5. Que el articulo 12 del Decreto 111 de 1996 reconoce la anualidad como uno de los principios del sistema
presupuestal y el articulo 14 de la misma disposicion establece que el afio fiscal comienza el 1. de enero y termina el
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31 de diciembre, de manera que, después de esta fecha, no pueden asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones de la vigencia que se cierra y los saldos no comprometidos caducan sin excepcion.

6. Que, de conformidad con el articulo 109 del Decreto 111 de 1996, las entidades territoriales deben observar las
disposiciones de la Ley Orgénica del Presupuesto y adaptarlas a su organizacion y condiciones particulares, razon
por la cual el IDRY debe armonizar la ejecucion de sus contratos con el principio de anualidad presupuestal y con la
vigencia de las apropiaciones que respaldan el respectivo compromiso.

7. Que el articulo 89 del Decreto 111 de 1996 dispone que las apropiaciones presupuestales constituyen
autorizaciones maximas de gasto para ser comprometidas durante la respectiva vigencia fiscal y que, después del 31
de diciembre, dichas autorizaciones expiran, sin perjuicio de las reservas presupuestales que excepcionalmente se
constituyan respecto de compromisos legalmente adquiridos. En consecuencia, la administracion debe procurar que
la ejecucion ordinaria de los contratos se produzca dentro de la vigencia en la cual fueron apropiados los recursos,
evitando trasladar injustificadamente su cumplimiento a una vigencia posterior.

8. Que la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente ha sefialado que los contratos
estatales pueden ser objeto de modificacion mientras se encuentren vigentes, siempre que la causa sea real, cierta,
debidamente justificada, conste por escrito y respete los limites temporales, formales, materiales y axiologicos que
protegen los principios de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad, igualdad y seleccion objetiva.

9. Que el ajuste del plazo no corresponde a una prorroga automatica, indefinida o sucesiva, ni busca ampliar
temporalmente el contrato, sino que consiste en una reduccion de Un (1) mes y dieciocho (18) dias calendario respecto
del plazo inicialmente pactado, con la finalidad de fijar un término definitivo de TRES (3) MESES Y VEINTISIETE (27)
DIAS, compatible con la vigencia fiscal y con la programacion institucional del IDRY.

10. Que la modificacion del plazo no afecta el valor total del contrato, por cuanto la reduccién de Un (1) mes y dieciocho
(18) dias calendario, no implica disminucion del objeto, supresion de actividades, reduccion de productos, eliminacion
de obligaciones ni modificacion de los resultados esperados. EL CONTRATISTA debera ejecutar la totalidad de las
actividades previstas en el contrato y entregar los productos e informes requeridos, dentro de! nuevo término acordado.

11. Que el valor contractual no fue determinado mediante una tarifa diaria ni mediante ef reconocimiento de honorarios
por cada dia calendario de ejecucion, sino como una remuneracion global por el cumplimiento integral del objeto
contractual, las actividades, obligaciones y productos convenidos. En consecuencia, la reduccion del plazo no genera
una disminucion automatica del valor, en la medida en que permanecen inalteradas las prestaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y los resultados que debe entregar al IDRY.

12. Que, en aplicacion del principio del equilibrio econdmico previsto en el articulo 27 de la Ley 80 de 1993, las partes
verificaron que la modificacion no rompe la equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidas al momento
de contratar, dado que EL CONTRATISTA conserva el mismo valor contractual y asume la ejecucion integral del objeto
y de las obligaciones inicialmente pactadas, mientras que el IDRY mantiene incélume su obligacion de pago.

13. Que como consecuencia de la modificacion del plazo de ejecucion de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS a
TRES (3) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, No se hace necesario modificar la clausula cuarta del contrato
relacionada con la forma de pago, toda vez que la misma prevé: FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara
asi: El Instituto pagara al contratista el valor del contrato mediante TRES (3) actas parciales por el avance y ejecucion
de las actividades pactadas dentro del contrato, de acuerdo con los servicios debidamente prestados y los valores
ofertados, contra entrega de los bienes y/o servicios requeridos acordes con el proceso contractual,presentacion de
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la correspondiente factura, comprobante de entrada inventario almacén de los bienes a que haya lugar, informe en
medio fisico con registro fotografico, planilla de los aportes al sistema de seguridad social integral, suscripcion del
acta de liquidacion del contrato y certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor, certificacion por parte del
club a satisfaccion de los bienes y servicios recibidos.

14. Que la presente modificacién no altera el objeto contractual, las actividades especificas, las obligaciones
generales, |a supervision, la naturaleza autonoma del contrato, las clausulas excepcionales, el régimen sancionatorio,
la confidencialidad, la indemnidad, la solucion de controversias ni las demés estipulaciones contenidas en el contrato
principal.

15, Que la modificacion se celebra de comin acuerdo, en desarrollo de la autonomia de la voluntad prevista en el
articulo 1602 del Codigo Civil y de conformidad con los articulos 13, 27, 32, 40 y 41 de la Ley 80 de 1993, preservando
el interés general, la planeacion contractual y la correcta ejecucion de los recursos publicos.

16. Que el contrato se encuentra vigente y no ha finalizado su plazo de ejecucion, por lo cual la modificacion se realiza
dentro del limite temporal permitido para alterar validamente sus estipulaciones. Colombia Compra Eficiente ha
indicado que la vigencia del negocio juridico constituye una condicion indispensable para modificar el plazo
contractual. '

17. Que, en mérito de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Otrosi Modificatorio No. 01 al Contrato
de Prestacion de Servicios No. IDRY-MC-218-2026.

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. MODIFICACION DEL PLAZO: Modificar la clausula tercera del Contrato de Prestacion de
Servicios No. IDRY-MC-218-2026, la cual quedara asi: CLAUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo
de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, contado a partir de la suscripcion del
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara asi: El Instituto pagara al contratista el
valor del contrato mediante TRES (3) actas parciales por el avance y ejecucion de las actividades pactadas dentro del
contrato, de acuerdo con los servicios debidamente prestados y los valores ofertados, contra entrega de los bienes
ylo servicios requeridos acordes con el proceso contractual, presentacion de la correspondiente factura, comprobante
de entrada inventario almacén de los bienes a que haya lugar, informe en medio fisico con registro fotografico, planilla
de los aportes al sistema de seguridad social integral, suscripcion del acta de liquidacion del contrato y certificacion
de cumplimiento expedida por el supervisor, certificacion por parte del club a satisfaccion de los bienes y servicios
recibidos. Asi mismo debera anexar:

a. Acta de recibo (parcial o final) (0 el que defina el contrato y el procedimiento para pagos) debidamente suscrito por
el supervisor del contrato.

b. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporcion
al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. .

¢. Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite ef cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas juridicas.

d. El contratista debera enviar la factura al correo electronico contabilidad@idry-yopal.gov.co
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Para efectos de los pagos de los que trata la presente clausula, el contratista debera acreditar el pago de los aportes
parafiscales y su afiliacion obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme
al articulo 182 de la ley 100 de 1993, Decreto Nacional 2353 de 2015, la Ley 789 de 2002, Ley 797 y 828 de 2003,
Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demés que
las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas
en la mismas. El pago respectivo se hara con sujecion a la programacion anual de caja PAC de conformidad con la
Ley 80 de 1993, la Ley organica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a
pagar estan sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situacion de fondos del (PAC). La entidad pagara de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020.

CLAUSULA TERCERA. EQUILIBRIO ECONOMICO. Las partes manifiestan que la presente modificacion no altera
la equivalencia econdmica del contrato ni genera reclamaciones, compensaciones, indemnizaciones, mayores costos
o reconocimientos adicionales a favor de alguna de ellas, por cuanto se mantienen el objeto, las obligaciones, los
productos, el valor y la forma de pago inicialmente pactados.

CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES. Las demés clausulas y condiciones del
Contrato de Prestacion de Servicios No. IDRY-MC-218-2026, que no hayan sido modificadas expresamente mediante
el presente Otrosi, contintian vigentes, conservan plena fuerza obligatoria y forman parte integral del negocio juridico.

CLAUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO. El presente Otrosi se perfecciona con la firma electronica de las
partes y debera publicarse en la plataforma SECOP I, junto con los documentos que soportan su celebracion.

Para constancia se firma en Yopal, a los 14 dias del mes de agosto de 2026

EL IDRY EL CONTRATISTA

E——
EDWIN L. SANCHEZ LEAL >

DirectordetbRY-

4‘ -
II O PERALTA

Y
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