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No. DE PROCESO: 4171.010.32.1.198 de 2026 
 

1.​ NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Código del proyecto: BP-26005258 
Nombre del proyecto: “Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y 
Tecnología de Santiago de Cali” 
Código BPIN: 2024760010200      
Actividad: BP-26005258/1/01/01/12 - Construir la fase 2 del Centro de  Ciencia, Arte y 
Tecnología 

 
 

2.​ ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 

Organismo: Secretaría de Desarrollo Económico - Subsecretaría de Cadenas de Valor. 
Contrato con Interventoría. 

 
 

3.​ ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 

Inversión X Funcionamiento  
    
Otros  Cual  

 
 
 

4.​ INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección se publicará sin 
certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 que expresa lo siguiente:  
 
“Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: (...) 3 
Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 
proyecto de Pliego de Condiciones”. 
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5.​ TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪​ Contrato de consultoría​ ​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato de obra​ ​ ​ ​ ​ ​ _X__ 

▪​ Contrato de interventoría​ ​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato interadministrativo​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato de suministro​ ​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato de compraventa​​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato de prestación de servicios profesionales​ ____ 

▪​ Contrato de prestación de servicios de apoyo​​ ____ 

▪​ Contrato de ciencia y tecnología​​ ​ ​ ____ 

▪​ Contrato impulsó actividades de interés público​ ____ 

▪​ Convenio de asociación​ ​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Convenio de cooperación​​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Convenio Interadministrativo​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Seguros​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ____ 

▪​ Otro​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ____ 
 
¿Cuál?​ _______________________________ 

 
 
 

6.​ DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
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Que la constitución Política en su artículo primero establece como características 
fundamentales del Estado Colombiano, la autonomía de sus entidades territoriales y la 
prevalencia del interés general. 
 
Que en su artículo 2 la Carta Política establece: “(…) Son fines esenciales del estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. (…)”. 
 
Por su parte el artículo 209 establece que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la 
Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

 
Igualmente, el artículo 311 preceptúa: “(…) Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de 
la división político - administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asigne la Constitución y las leyes. (…)” 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de 
la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 
agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 
estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 
igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 
dilatantes y perjudiciales. 
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 
 
De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
modificado por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, “Por medio del cual se expide el 
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Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, las 
Entidades estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos, para 
comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio requerido, por ello, se procede a 
realizar el estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 
 
Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 
relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo”. 
 
El Distrito especial, deportivo, cultural y turístico de Santiago de Cali, está al servicio de 
los intereses generales de los habitantes de la ciudad, y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, eficacia, eficiencia, 
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, 
polivalencia e interdisciplinariedad según lo contenido en el artículo 209 de la 
Constitución.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales 
que rigen la actividad de la Administración Pública y de los servidores públicos. 

 
La Alcaldía de Santiago de Cali, se encuentra interesada en adelantar un proceso de 
contratación en el marco del Plan de Desarrollo del Distrito Especial Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027, “Cali, Capital 
Pacífica de Colombia”, adoptado mediante el Acuerdo 0578 de 2024, el cual está 
compuesto por 6 fines esenciales, 3 objetivos, 3 propósitos, 6 retos y 21 propósitos. Este 
Plan de Desarrollo centra la atención en la búsqueda de soluciones ante las 
necesidades que adolecen a la ciudad. Está fundamentado en reconciliar a Cali, a través 
de generar todas las condiciones para una sociedad inclusiva, donde la diversidad sea 
celebrada y la participación ciudadana sea la base de todas las decisiones. 
 
El Distrito de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones necesarias 
para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la 
planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la 
administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la 
gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia 
pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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Que en el artículo 28 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016, establece: 
“Artículo 28. Facultades comunes en materia de contratación y ordenación del gasto. Las secretarías de 
despacho, los departamentos administrativos y las unidades administrativas especiales sin persona 
jurídica como organismos ejecutores que conforman el presupuesto anual del Distrito de Santiago de Cali, 
cuentan con capacidad para contratar y comprometer a nombre de su respectivo organismo, así como 
para ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto, respecto de su 
sección presupuestal, en los términos de los actos administrativos que para el efecto expida el Alcalde. 
 
Estas facultades están en cabeza de las secretarías de despacho, directores de departamento 
administrativo y directores de las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, así como en 
aquellos servidores públicos del nivel directivo a quienes el alcalde asigne o delegue dicha función, y 
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas orgánicas de presupuesto y en las normas que regulen la 
contratación estatal, y demás disposiciones jurídicas”. En todo caso, el alcalde podrá celebrar contratos a 
nombre del Distrito de Santiago de Cali. Parágrafo. El ejercicio de estas competencias estará sujeto a los 
actos administrativos que expida el alcalde." 
 
El artículo 156 del mencionado decreto, estableció la creación y naturaleza de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, como un organismo principal del sector central, con 
autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo. 
 
Ahora bien, el artículo 159 del referido Decreto, establece como funciones de la 
Secretaría de Desarrollo Económico las siguientes: 

 
1.​ Liderar la Política de Desarrollo Económico del Municipio de Santiago de Cali. 
2.​ Coordinar la articulación de los actores que participan en el desarrollo económico del Municipio de 

Santiago de Cali.  
3.​ Definir los lineamientos para la competitividad, la productividad, la transferencia de conocimiento, la 

ciencia, tecnología e innovación, en los sectores estratégicos económicos del Municipio de Santiago 
de Cali. 

4.​ Liderar la inclusión productiva de la población del Municipio Santiago de Cali. 
5.​ Liderar el fortalecimiento del emprendimiento, las mipymes y las grandes empresas del Municipio de 

Santiago de Cali. 
6.​ Determinar estrategias para incentivar el empleo, el emprendimiento y la generación de ingresos en 

el Municipio de Santiago de Cali.  
7.​ Determinar estrategias para la formalización del empleo y de las unidades productivas 
8.​ Liderar estrategias para el desarrollo del mercado local, regional, nacional e internacional de los 

sectores estratégicos económicos del Municipio de Santiago de Cali. 
9.​ Liderar estrategias que incentiven la mentalidad y cultura para el emprendimiento, exportación, 

productividad, innovación y la economía colaborativa. 
10.​Determinar y articular las estrategias de mercadeo y promoción para el posicionamiento del 

Municipio de Santiago de Cali. 
11.​ Desarrollar estrategias para la promoción de los sectores económicos estratégicos del Municipio de 

Santiago de Cali. 
12.​Liderar la estrategia de atracción de inversión al Municipio de Santiago de Cali. 
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13.​Liderar la implementación de estrategias de comercio colaborativo. 
14.​Orientar las estrategias que mejoren el entorno para hacer negocios en el Municipio de Santiago de 

Cali. 
15.​Elaborar e impartir lineamientos para la formación y capacitación para el trabajo y el 

emprendimiento de las personas en el Municipio de Santiago de Cali, en coordinación con los 
organismos competentes. 

16.​Proponer mecanismos de financiación, co-financiación y apoyo para el desarrollo económico del 
Municipio. 

17.​Administrar y mantener actualizada la información cuantitativa y cualitativa de desarrollo económico 
del Municipio. 

18.​Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia. 
 

Por su parte, en cuanto a las funciones de la Subsecretaría de Cadenas de Valor en el 
Artículo 160, dispuso: 

 
1.​ Determinar los sectores económicos estratégicos del Municipio de Santiago de Cali. 
2.​ Desarrollar la formulación, seguimiento y evaluación de la Política de Desarrollo Económico del 

Municipio de Santiago de Cali. 
3.​ Desarrollar la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Económico de las 

comunas y corregimientos. 
4.​ Desarrollar la formulación, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Productivo y 

Comercial de los sectores económicos estratégicos del Municipio de Santiago de Cali. 
5.​ Articular a la academia, el estado y la empresa para promover el Desarrollo Productivo y Comercial 

del tejido empresarial del Municipio de Santiago de Cali. 
6.​ Diseñar e implementar estrategias de integración y encadenamientos productivos y comerciales de 

los sectores económicos estratégicos. 
7.​ Fortalecer los sectores económicos estratégicos mediante la articulación de los servicios 

productivos transversales. 
8.​ Acompañar la formulación y alineación de la Política de Desarrollo Productivo y Comercial de los 

sectores de turismo, cultura y agrícola con la Política de Desarrollo Económico del Municipio. 
9.​ Estudiar y analizar la normatividad de los sectores económicos estratégicos del Municipio y sugerir 

acciones que contribuyan a la competitividad de los mismos. 
10.​Realizar estudios, análisis, seguimiento y actualización de la información cuantitativa y cualitativa de 

desarrollo económico del Municipio. 
11.​ Orientar y diseñar la estructuración de proyectos de desarrollo productivo que fortalezcan la 

innovación y la competitividad de los sectores económicos estratégicos. 
12.​Desarrollar espacios de coordinación intersectorial e interinstitucional en temas inherentes a la 

competencia de la subsecretaría. 
13.​Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia. 

 
En línea con esta visión de desarrollo, el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA 
(CCAT), busca estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), como un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
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personas puedan gozar de paz y prosperidad. En este conjunto de 17 objetivos de 
desarrollo sostenible, el Centro de Ciencia se enfoca especialmente en los objetivos 9 y 
10 que le apunta a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
sostenible y fomentar la innovación; reducción de las desigualdades en y entre los 
países y lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 
Por lo tanto, promover un centro de ciencia, arte, tecnología e innovación contribuye 
directamente a estos objetivos, permitiendo la generación de conocimiento y el acceso 
equitativo a la educación y la tecnología. 
 
Es importante mencionar que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha 
establecido las guías metodológicas para las fases de diseño y puesta en marcha de 
centros de ciencia en Colombia, 1. Guía para la formulación de proyectos para Centros 
de Ciencia en Colombia y 2. Guía técnica para el reconocimiento de centros de ciencia, 
las cuales han sido implementadas para la concepción, estructuración y desarrollo del 
Parque Tecnológico de Innovación San Fernando, hoy Centro de Ciencia, Arte y 
Tecnología - YAWA.  
 
La Guía para la formulación de proyectos para Centros de Ciencia en Colombia 
establece una metodología en fases que consiste en Estructurar, Concebir y Diseñar 
teniendo en cuenta tres componentes como lo son la ruta de Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación - ruta ASCTI, la ruta de diseños físicos y técnicos 
y la ruta de gestión, las cuales son parte misional del proyecto, tanto en la fase de 
diseño, como de su apertura al público. 
 
Por lo anterior, para los estudios y diseños para la construcción del Centro de Ciencia, 
Arte y Tecnología – YAWA se contrató una consultoría mediante concurso de méritos, los 
cuales fueron entregados en fase de proyecto constructivo. 
 
Posteriormente, mediante el contrato de obra No. 4171.010.26.1.131-2023 que tuvo por 
objeto “Realizar la construcción y dotación; la adquisición, instalación y puesta en 
marcha de los equipos tecnológicos y la implementación de la ruta ASCTI de la Fase I 
del Parque Tecnológico San Fernando en la ciudad de Santiago de Cali en el marco del 
proyecto de inversión BP 26004119 Construcción y dotación del Parque Tecnológico de 
Innovación San Fernando en Santiago de Cali”, en el cual se seleccionó al Consorcio 
Parque Tecnológico 2023 como el contratista encargado de llevar a cabo la construcción 
de este equipamiento para la ciudad. 
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El Centro de Ciencia Arte y Tecnología – YAWA, fue desarrollado en una primera fase 
que corresponde a la construcción de una edificación (Centro Creativo Digital), espacio 
de uso público y la construcción de una cubierta de escala urbana.  

 

▪​ Centro Creativo Digital que incluye los siguientes espacios:  
 

Planetario inmersivo 360, es un espacio pensado para que el usuario viva una 
experiencia inmersiva en un domo de diámetro interno de 15 metros. Busca también ser 
un espacio multipropósito que sirva para conocer sobre astronomía, pero también se 
preste para experiencias más lúdicas, como por ejemplo conciertos. Planetario de 
tercera generación.  
 

▪​ Espacio de estudio de grabación y producción audiovisual para Motion Capture, 
espacio de construcción tipo hangar.  

▪​ Dos salas de formación, espacios tipo coworking que disponen de los equipos que 
permiten procesar animación con software y licencias para 2D y 3D.  

▪​ Espacio para servidores que almacenan la información de los proyectos que se 
generen en todo el edificio (sala Motion Capture, Salas de formación).  

▪​ Andenes sobre la Calle 5, con las respectivas demarcaciones para pasos por 
medio de cebra para el flujo peatonal. 

 
Con el fin de garantizar la continuidad en el desarrollo del complejo arquitectónico, la 
Secretaría de Desarrollo Económico presentó ante el banco de proyectos, la ficha de 
inversión denominada “Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y 
Tecnología – BP 26005258”, con el ideal de entregar a la ciudad un espacio físico abierto 
al público de manera permanente, con un gran componente de Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ASCTI) como parte integral de su misión y 
objetivo social, en el que se reconoce la diversidad cultural, económica y social de las 
comunidades, promoviendo los principios de acceso democrático a la información y al 
conocimiento, y que contribuya a fortalecer la cultura en Ciencia, tecnología e innovación 
en el país mediante programas y actividades educativas. 
 
Actualmente, la Fase 1 se encuentra prestando sus servicios a la comunidad, logrando 
un impacto positivo en la ciudad, con más de 81.000 visitantes desde su apertura al 
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público. La misión primordial del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología - YAWA es 
proporcionar a la comunidad un espacio dedicado al conocimiento, la innovación y el 
desarrollo, donde la ciencia, la tecnología y la educación se integren para transformar 
realidades y generar nuevas oportunidades. Este espacio permite que la comunidad, 
científicos, educadores, estudiantes y empresarios interactúen, aprendan y colaboren en 
un entorno que promueve el desarrollo de competencias y el fortalecimiento del 
ecosistema local de ciencia y tecnología. 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha 
priorizado la importancia de garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los 
servicios YAWA, asegurando su funcionamiento integral, la conservación de su 
infraestructura y la oferta de programas educativos y de apropiación social del 
conocimiento dirigidos a toda la comunidad, especialmente a niños, jóvenes y adultos del 
suroccidente colombiano. 
 
El Centro de Ciencia, Arte y Tecnología ahora es parte de un ecosistema que ha 
transitado desde su apertura al público (2 de diciembre de 2024), un camino hacia el 
fortalecimiento y el posicionamiento de la ciencia, tecnología e innovación como 
herramientas para incidir en la generación de nuevas oportunidades y estrategias que le 
apuesten a la transformación de realidades territoriales. Esta incidencia está medida por 
su capacidad para canalizar a través de sus métodos y formas propias la búsqueda, 
intereses y necesidades de la sociedad que lo visita. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali ha asumido un compromiso decidido con la 
transformación social y económica, en línea con las políticas públicas adoptadas 
mediante el Acuerdo 560 de 2022 y especialmente bajo el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital establecido en el Acuerdo 578 de 2024. Este compromiso se materializa en la 
ejecución de proyectos estratégicos, como lo es el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología 
de Cali. Estas intervenciones, justificadas plenamente desde el marco constitucional y 
normativo, buscan atender eficazmente las necesidades actuales del territorio, 
contribuyendo a superar desafíos y mejorar significativamente las condiciones de vida y 
bienestar de sus habitantes. 

 
Así las cosas, en el marco de las funciones y competencias del organismo, la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Distrito Especial de Santiago de Cali formuló el proyecto de 
inversión BP- 26005258  - CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE 
CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA DE SANTIAGO DE CALI el cual tiene como una de 
sus metas el indicador 61020020011 - Fases de la infraestructura para la apropiación de 
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la ciencia, la tecnología y la innovación construidas, el cual se materializa mediante la 
actividad BP-26005258/1/01/01/12 - Construir la fase 2 del Centro de Ciencia, Arte y 
Tecnología. 
 
El Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Santiago de Cali, es un proyecto localizado 
en la ciudad de Santiago de Cali, el cual se adelantará en el área urbana del Distrito, 
sobre un predio ubicado en la comuna 19, barrio San Fernando Nuevo, en la Calle 5 No. 
36B-121, se ubica al Sur-Oeste del Distrito Especial de Cali, Barrio San Fernando Nuevo 
Comuna 19 entre las calles 5 y 5 B2 y entre carreras 36 B y 37 A.  
 
El proyecto fue concebido para desarrollarse de manera progresiva a través de cinco 
edificaciones, correspondientes a sus distintas fases constructivas, incluido el 
parqueadero. A la fecha, el primer edificio ya se encuentra construido y en operación, 
abierto al servicio de la ciudadanía. 
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La ampliación del complejo con la construcción del edificio 2 y el urbanismo, fortalece la 
atracción de visitantes, mejora la permanencia y experiencia de los usuarios, amplía el 
alcance del desarrollo de programación especializada y crea mejores condiciones para 
articular servicios, eventos, alianzas y actividades complementarias. Además, al 
consolidar el proyecto por etapas, la ciudad protege la inversión ya realizada en la fase 
1, evitando que el edificio actual opere como una pieza aislada o subescalada frente a la 
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visión integral del centro. Es decir, el edificio 2 no compite con el edificio existente, sino 
que lo hace más útil, más pertinente y busca ser más sostenible. 
 
YAWA no se concibe únicamente como un edificio, sino como un ecosistema de ciencia, 
arte y tecnología con capacidad de transformar su entorno y aportar a la ciudad una 
nueva centralidad cultural, educativa y creativa. La fase 2 ayuda a consolidar esa lógica 
de campus, refuerza la vocación del lugar, mejora la complementariedad entre espacios 
y permite que el proyecto tenga una lectura más completa como equipamiento público de 
alto impacto de escala regional. Cuando un proyecto de esta naturaleza se ejecuta por 
fases, cada etapa debe aportar valor, pero también debe permitir llegar al modelo final 
previsto. La fase 2 cumple precisamente ese papel de aportar al proceso de 
consolidación intermedia indispensable. 
 
El equipamiento es una apuesta de ciudad que cruza desarrollo económico, formación 
de talento, economía creativa, apropiación tecnológica y proyección de Cali como 
territorio innovador. En esa medida, la fase 2 fortalece el propósito de ser una plataforma 
pública que articula academia, sector productivo, comunidades, industria creativa y 
actores del ecosistema CTeI. 
 
En esa medida, la fase 2 no constituye únicamente una ampliación del complejo, sino 
una condición necesaria para avanzar en la consolidación del modelo integral previsto, 
permitiendo que el Centro opere con mayores niveles de articulación, eficiencia y 
sostenibilidad. Su desarrollo aporta a la maduración progresiva del proyecto, en tanto 
habilita nuevas capacidades, optimiza el uso de la infraestructura existente y fortalece la 
generación de valor público en términos de formación, innovación, dinamización 
económica y apropiación social del conocimiento. 
 
La fase 2 es un espacio maker, el cual se concibe como un entorno de exploración 
práctica y creación interdisciplinar, donde ciudadanos, estudiantes, emprendedores, 
artistas, investigadores y comunidades desarrollan proyectos y experiencias que 
conectan ciencia, arte y tecnología con retos reales del territorio. 
 
Según la guía para la formulación de Centros de Ciencia de Minciencias, los espacios 
maker son Espacios de construcción ciudadana en CTeI y se caracterizan por: 

 
“• no tener una colección en sentido estricto, sino un conjunto de bienes, instrumentos y 
herramientas que carece de coherencia y significado museológico,  
• facilitar sus bienes, instrumentos y herramientas al público para que este diseñe y prototipe 
soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas que pueda enfrentar una comunidad, 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
a partir de la comprensión e investigación de principios científicos y tecnológicos 
provenientes de las ciencias físicas, las ciencias de la vida, las ciencias de la computación, 
la ingeniería, las artes digitales y todas aquellas otras disciplinas que pertenecen al ámbito 
de las nuevas tecnologías.” 

 
En ese sentido, el resultado de la consultoría (consultar el siguiente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1g9Za_XheIFm3NOhwa7PkG9v0Y5pcZwbh) para el 
desarrollo del edificio 2 se centró en formar capacidades ciudadanas, estimular la 
innovación, fortalecer la identidad territorial y promover la apropiación social de la ciencia 
y la tecnología mediante metodologías participativas, experimentales y culturalmente 
situadas, como complemento a lo que se plantea y hoy funciona en el edificio 1 del 
complejo. 
 
En términos generales, las actividades que se buscan desarrollar son las siguientes: 
 

1.​Encuentro, conversación y construcción colectiva de ideas:  
Espacio para el diálogo horizontal entre distintos perfiles de usuarios, en los que sea 
posible intercambiar saberes, formular preguntas, construir acuerdos, bocetar ideas 
y explorar soluciones de manera colaborativa. No se trata de aulas tradicionales, 
sino de ambientes flexibles para la conversación, la creatividad y la innovación 
social. 
 

2.​Desarrollo de habilidades manuales y pensamiento creativo aplicado: 
Actividades de construcción, ensamble y experimentación con piezas, materiales y 
herramientas sencillas, mediante retos prácticos que conectan el juego con 
problemas reales del contexto. Se busca fortalecer la destreza manual, la 
comprensión de principios constructivos y la capacidad de resolver problemas 
mediante prototipos y modelos. 

 
3.​Formación en tecnologías aplicadas y prototipado: 

Experiencias dirigidas al acercamiento progresivo a tecnologías contemporáneas, 
especialmente aquellas relacionadas con robótica, programación y automatización. 
El propósito no es sólo técnico, sino también formativo, en tanto promueve 
capacidades para diseñar, construir, programar y gestionar pequeños proyectos 
tecnológicos vinculados a referentes culturales y territoriales. 

 
4.​Exploración inmersiva del territorio y expresión artística: 

Actividades que permitan a los usuarios explorar entornos y narrativas del territorio a 
través de tecnologías inmersivas, combinando memoria, identidad, creatividad y 
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representación simbólica. Estas acciones apuntan a que la ciudadanía reinterprete el 
pasado, reflexione sobre el presente y proyecte visiones de futuro mediante 
lenguajes artísticos y digitales. 

5. Apropiación de tecnologías emergentes para usos cotidianos y comunitarios:​
Experiencias para acercar tecnologías a públicos no especializados, mostrando sus 
principios de funcionamiento, sus aplicaciones prácticas y su potencial para resolver 
necesidades del barrio, la comunidad, la empresa o la vida cotidiana. El énfasis está en 
desmitificar la tecnología y volverla útil, cercana y apropiable. 

6. Comprensión del patrimonio, la identidad y las relaciones territoriales:​
Actividades de lectura e interpretación de objetos, prácticas y símbolos representativos 
del territorio, de modo que los usuarios puedan entender no solo su valor material, sino 
las relaciones sociales, culturales e históricas que contienen. Esto fortalece el 
reconocimiento de la identidad local y la valoración del patrimonio desde un enfoque 
experiencial e interactivo. 

De manera transversal, todas las actividades buscan articular la creación artística, la 
exploración científica, el pensamiento de diseño y el uso de tecnologías, fortaleciendo 
capacidades ciudadanas vinculadas a la innovación, la creatividad, la apropiación 
tecnológica y la resolución colaborativa de problemas, competencias fundamentales para 
dinamizar sectores estratégicos como la economía creativa, los contenidos digitales, la 
producción audiovisual, el diseño, la educación innovadora y los servicios basados en 
conocimiento. Asimismo, al conectar estas capacidades con la identidad territorial y la 
participación de públicos diversos, contribuye a ampliar la base social de la innovación, 
promover el emprendimiento, activar redes de colaboración y consolidar un ecosistema 
urbano más competitivo, incluyente y orientado a la generación de valor. 
 
En términos constructivos, las actividades a desarrollar comprenden: 
 
La fase 2 del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Cali, consta de una edificación de 
dos plantas con sus áreas administrativas, operativas y comerciales; los pisos 1 y 2 
cuentan con tipología de planta libre como espacio multipropósito para el desarrollo de 
diversas actividades. El nivel de mezanine estará destinado a la zona de empleados y 
área técnica. 
 
Adicionalmente cuenta con el Gastro Barrio, que son locales comerciales que tendrán la 
función de suministrar una oferta gastronómica a nivel de peatón, locales que serán parte 
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del modelo de sostenibilidad, además está provisto con baños públicos que brindará el 
servicio al equipamiento, pero también al público en general. 
 
También está la intervención del espacio de uso público, que cuenta con dos áreas 
denominadas el solar de San Fernando y a la sombra del samán: 
 
I.​El Solar de San Fernando - Un espacio de trabajo a cielo abierto, como un solar que 
evoca la experiencia que se vivía en las casas viejas de San Fernando en donde se 
reunía la familia, los vecinos, los amigos en torno a una buena conversación, el alimento 
compartido y el disfrute de la brisa de las tardes caleñas. Un lugar de trabajo al aire libre 
preparado para reuniones informales, aprovechando la sombra de los árboles. Espacios 
para consumir alimentos de forma digna y confortable (para los que llevan su propio 
alimento: escolares y oficinistas con loncheras) y para los que hacen uso del Gastro 
Barrio. 

La Sombra del Samán - Un espacio multipropósito - “El encuentro”: un lugar donde se 
encuentra la naturaleza (agua, vegetación, brisa) con la ciencia, el arte y la tecnología 
(mobiliario). Un lugar de encuentro ciudadano alrededor del juego, la exploración y el 
compartir intergeneracional, donde el usuario - habitante puede relajarse a la sombra del 
icónico samán, organizar un evento público, participar de un performance a cielo abierto 
o disfrutar de la brisa caleña. 

 
●​ Sobre las facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico en materia de 

contratación: 
 

Ahora bien, el Concejo Municipal de Santiago de Cali, a través del artículo 171 del 
Acuerdo Municipal No. 0438 del 31 de mayo el año 2018 “Por el cual se actualiza el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Distrito de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones”, autoriza al Alcalde para “(…) celebrar conforme a las normas legales vigentes con 
cargo a las apropiaciones presupuéstales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y especiales, 
incluidos los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, 
necesarios para la debida ejecución del Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan 
Operativo Anual de Inversiones y en general toda clase de obligación que demande la buena marcha de la 
Administración Municipal, que garantice la prestación de los servicios y el cumplimiento de las 
competencias constitucionales en los términos establecidos en las leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 
2007, 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, sustituyan, subroguen o sustituyan.” 
 
Que en virtud de la determinación del presupuesto expedido por el Alcalde del Distrito de 
Santiago de Cali a través del Decreto 4112.010.20.1049 del 17 de diciembre de 2025, el 
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presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones presupuestales 
para gastos de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1° de enero al 31 
de diciembre del año 2026. 

 
Que, el 12 de enero de 2024, el Alcalde de Santiago de Cali reglamentó las atribuciones 
en materia de contratación de las secretarías de despacho, de los departamentos 
administrativos y de las unidades administrativas especiales sin personería jurídica, 
mediante el Decreto No. 4112.010.20.0025 de 2024, “POR EL CUAL SE OTORGAN 
ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN 
PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS 
DE SANTIAGO DE CALI” modificado por el Decreto No. 41112.010.20.0030 de 2024, “POR EL 
CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN EL DECRETO No. 4112.010.20.002. DE ENERO 12 DE 
2024 (...), el cual establece en su artículo segundo que los organismos tendrán 
competencia para “1. Adelantar en nombre del respectivo organismo los procesos de selección de los 
contratistas del Estado en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen, reglamenten o adicionen, para lo 
cual podrá suscribir todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, contractuales y post 
contractuales, así como adjudicar o declarar desierto el respectivo proceso de selección, observando las 
excepciones y atribuciones otorgadas por el señor Alcalde en el presente Decreto y los que expida sobre 
la materia.’ 
 
Que el Decreto No. 4112.010.20.0399 del 20 de junio de 2025 modificó el Decreto No. 
4112.010.20.0025-2024, que otorga atribuciones en materia de contratación a las 
Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos, a las Unidades 
Administrativas Especiales sin personería jurídica y se dicta otras disposiciones en la 
Administración Central del distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turismo, Empresarial y 
de Servicios de Santiago de Cali, en el artículo primero numeral tercero, párrafo quinto 
establece: 

 
"(...) 
1.3. El proyecto de pliego de condiciones de los procesos de Licitación Pública, Concurso de Méritos, 
Selección Abreviada por Subasta Inversa y la Selección Abreviada reguladas en los artículos 
2.2.1.2.1.2.21 al 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015 que no se define por su cuantía sino en 
razón a su naturaleza, así como los documentos precontractuales derivados de las causales de 
contratación directa dispuestas en el los literales a), e), g) y k) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, cuyo presupuesto oficial supere los TRES MIL (3.000) S.M.M.L.V, deberán ser 
remitidos por los Secretarios de Despacho, Directores de los Departamentos Administrativos y de las 
Unidades Administrativas Especiales sin personería jurídica, según corresponda, para visto bueno del 
Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública, con ocho (8) días de antelación a 
su publicación, acompañándolos de los estudios y documentos previos que sirvieron de soporte para 
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la elaboración del referido proyecto, con la firma del (los) funcionario (s) responsable (s) de los 
mismos, en medio digital. Se exceptúan de aplicar la anterior disposición aquellos procesos de 
selección en los que resulten vinculantes los Documentos Tipo conforme lo preceptuado en el 
parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que lo regulen. (...) 

 
En atención a lo anterior, es preciso advertir que la presente contratación deberá regirse 
por las disposiciones contenidas en el Decreto N° 411.0.20.0956 de diciembre 13 de 
2023, mediante el cual se adoptó el Manual de Contratación de la Administración Central 
de Santiago de Cali y sus Anexos, así como las demás normas que lo modifiquen, 
adicionen o complementen, siguiendo los parámetros previstos por Colombia Compra 
Eficiente en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 1082 de 2015. 
 
7.​ CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Para satisfacer la necesidad se requiere de una persona natural o jurídica con idoneidad 
y experiencia directamente relacionada con el objeto del proyecto, inscrita en Cámara de 
Comercio, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto contractual del 
proyecto y las actividades que de él se desprendan, quien podrá participar 
individualmente o bajo las figuras de consorcio o unión temporal, con experiencia 
específica de acuerdo a la necesidad planteada. 

 
Código Segmento Familia Clase Descripción /Producto 

72121400 72000000 72120000 72121400 Servicios de construcción de edificios 
públicos especializados 

72151100 72000000 72150000 72151100 Servicios de construcción de plomería 

72151200 72000000 72150000 72151200 Servicios de construcción y 
mantenimiento de HVAC calefacción y 
enfriamiento y aire acondicionado 

72151300 72000000 72150000 72151300 Servicios de pintura e instalación de papel 
de colgadura 

72151400 72000000 72150000 72151400 Servicios de construcción de 
recubrimientos de muros 

72151500 72000000 72150000 72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72151600 72000000 72150000 72151600 Servicios de sistemas especializados de 
comunicación 
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Código Segmento Familia Clase Descripción /Producto 

72151700 72000000 72150000 72151700 Servicios de instalación de sistemas de 
seguridad física e industrial 

72151900 72000000 72150000 72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152000 72000000 72150000 72152000 Servicios de pañetado y drywall 

72152100 72000000 72150000 72152100 Servicios acústicos y de aislamiento 

72152200 72000000 72150000 72152200 Servicios de baldosas Terrazo y mármol y 
mosaicos 

72152300 72000000 72150000 72152300 Servicios de carpintería 

72152400 72000000 72150000 72152400 Servicios de montaje e instalación de 
ventanas y puertas 

72152500 72000000 72150000 72152500 Servicios de instalación de pisos 

72152600 72000000 72150000 72152600 Servicios de techado y paredes externas 
y láminas de metal 

72152700 72000000 72150000 72152700 Servicios de instalación y reparación de 
concreto 

72152900 72000000 72150000 72152900 Servicios de montaje de acero estructural 

72153000 72000000 72150000 72153000 Servicios de vidrios y ventanería 

72153200 72000000 72150000 72153200 Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización protección contra 
clima y fuego 

72153600 72000000 72150000 72153600 Servicios de terminado interior, dotación y 
remodelación 

72153700 72000000 72150000 72153700 Servicios de instalación, mantenimiento y 
reparación de equipos y construcción de 
parqueaderos 

72153900 72000000 72150000 72153900 Servicio de preparación de obras de 
construcción 
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Código Segmento Familia Clase Descripción /Producto 

72154000 72000000 72150000 72154000 Servicios de edificios especializados y 
comercios 

 
8.​ ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SI                               NO 
 

 
ID 20563 

 
9.​ ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico, 
realizó el análisis del sector económico relativo al presente proceso de contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis 
del riesgo. De ello, se dejó constancia en el documento denominado 
“ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR”, el cual se realizó en el formato 
MAJA01.04.01. P001.F004 Versión 001, que será publicado con el presente documento 
de estudios previos y que forma parte integral del mismo. 
 
El estudio del sector y la estimación del valor del presupuesto, serán publicados junto 
con el presente documento en la plataforma del SECOP II, el cual forma parte integral 
del presente documento. 
 
 
10.​ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
 
10.1​ OBJETO DEL CONTRATO 
 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y 
TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN BP 26005258 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA DE SANTIAGO DE CALI. 
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10.2​ ALCANCE DEL OBJETO 
 
El contratista deberá ejecutar las siguientes etapas: 

 
A.​ Etapa de Preconstrucción: 

 
Corresponde a la primera fase de ejecución del Contrato de obra. Durante esta etapa, el 
CONTRATISTA de obra deberá revisar y validar los estudios y diseños existentes del 
proyecto para el Edificio 2 y el urbanismo, con el fin de verificar que cuenten con la 
información necesaria para la ejecución de las obras e identificar las inconsistencias, 
incompatibilidades o aspectos que requieran ajustes, complementaciones o 
actualizaciones.  

La revisión de los estudios y diseños existentes no implica que el CONTRATISTA asuma la 
responsabilidad sobre los diseños elaborados previamente y entregados por la Entidad. Sin 
embargo, será responsabilidad del CONTRATISTA identificar durante esta etapa los 
aspectos que deban ser ajustados o complementados para permitir la correcta ejecución de 
la obra. 

Cuando se requiera realizar ajustes, complementaciones o actualizaciones a los estudios y 
diseños existentes, el CONTRATISTA deberá elaborarlos y presentar los respectivos 
planos, memorias, cálculos, especificaciones y demás documentos técnicos que 
correspondan. 

Todos los ajustes, complementaciones o actualizaciones realizados a los estudios y diseños 
deberán ser revisados y aprobados por la INTERVENTORÍA y la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO antes de su ejecución. El CONTRATISTA no podrá ejecutar 
en obra ningún ajuste o modificación a los diseños existentes que no cuente previamente 
con la aprobación de ambas partes. 

El CONTRATISTA será responsable por los ajustes, complementaciones o modificaciones 
que elabore directamente durante la ejecución del Contrato. La aprobación de estos ajustes 
por parte de la INTERVENTORÍA y la SDE no elimina la responsabilidad del CONTRATISTA 
sobre los documentos y soluciones técnicas que haya elaborado. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA de obra deberá realizar todas las tareas preliminares 
a la Etapa de Construcción, correspondiente y sin limitarse a: 
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1.​ Establecimiento de Oficinas, Bodegas, Almacenes, Talleres, etc. 
2.​ Revisión Documental del Contrato. 
3.​ Trámite y obtención de las aprobaciones necesarias para la ejecución del proyecto, 

incluidos los permisos para adelantar labores en horario nocturno ante la autoridad 
competente. 

4.​ Elaboración del Plan de trabajo del Contrato. 
5.​ Definición de los Procesos Constructivos. 
6.​ Establecimiento y estructuración de los Cronogramas del Proyecto (Diagrama 

Gantt y Ruta Crítica). 
7.​ Suscripción del Acta de Inicio. 
8.​ Implementación del PAGA (PMA y PGS) con base en los lineamientos establecidos 

en el respectivo apéndice. 
9.​ Elaboración, trámite e implementación del PMT con base en los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Movilidad y aprobación ante la entidad 
competente. 

10.​Elaboración e implementación del Plan de Calidad. 
11.​Los ajustes y/o adaptaciones y/o complementos y/o actualizaciones que el 

Contratista identifique necesarios realizar a los estudios y diseños existentes, 
deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por de  la 
Interventoría y la Secretaría de Desarrollo Económico, sin que ello signifique la 
alteración del objeto contractual y se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto,  garantizando la calidad, durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras en cumplimiento de la norma. 

12.​Iniciar el trámite de revalidación de la licencia de construcción o la modalidad 
aplicable, según el Decreto Compilatorio 1077 de 2015, toda vez que la licencia de 
construcción fue prorrogada y se encuentra vigente hasta el 12 de diciembre de 
2026. 

 
B.​ Etapa de construcción: 

 
Esta etapa corresponde a la ejecución, por parte del CONTRATISTA, de todas aquellas 
actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades objeto del 
presente contrato. 
 
Las actividades u obras a ejecutar dentro del alcance de la licitación de obra son entre 
otras: 
 
ACTIVIDADES DE URBANISMO:   
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▪​ PRELIMINARES 

▪​ IMPERMEABILIZACIONES 

▪​ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
–​ REDES DE SUMINISTRO AGUA POTABLE 
–​ REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
–​ RCI URBANISMO 
–​ REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

▪​ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
–​ REDES EXTERNAS HASTA SUBESTACIÓN 
–​ ILUMINACIÓN EXTERIOR 

▪​ TELECOMUNICACIONES 

▪​ ASEO Y LIMPIEZA 
  
ACTIVIDADES DE LA EDIFICACIÓN  

▪​ PRELIMINARES 

▪​ MOVIMIENTO DE TIERRAS 

▪​ CIMENTACIÓN 

▪​ ESTRUCTURA EN CONCRETO 

▪​ CUBIERTAS 

▪​ INSTALACIONES MECÁNICAS 

▪​ INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
–​ REDES DE SUMINISTRO AGUA POTABLE 
–​ REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
–​ RED CONTRA INCENDIOS 
–​ REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

▪​ INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
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–​ ALIMENTADORES BAJA TENSIÓN Y CANALIZACIONES 
–​ TABLEROS  
–​ ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 
–​ SALIDAS ELÉCTRICAS 
–​ LUMINARIAS 
–​ PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA 

▪​ TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED 

▪​ TELECOMUNICACIONES 
–​ VOZ Y DATOS 
–​ DETECCIÓN DE INCENDIOS 

▪​ MAMPOSTERÍA 

▪​ PAÑETES 

▪​ PISOS - ACABADOS 

▪​ CIELORRASOS Y TABIQUERÍA 

▪​ CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO 

▪​ ENCHAPE Y ACCESORIOS 
 

10.1​ PLAZO DEL CONTRATO  
 

El plazo de ejecución estimado es a partir de la firma del acta de inicio del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2027. 

 
 

ETAPA TIEMPO 

PRECONSTRUCTIVA 2 MESES 

CONSTRUCTIVA HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027 (12 
MESES APROX) 
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10.2​ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del contrato será el resultado de la propuesta habilitada y 
adjudicada en el proceso licitatorio. 
 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de CINCUENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($51.321.534.368), incluidos 
impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya 
lugar con la ejecución del contrato. 
 
El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, 
tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse 
en la celebración y ejecución del contrato, AIU y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Nota 1: El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección, se 
publicará sin certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 que expresa lo siguiente: 
 
Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: (...) 3 
Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del 
proyecto de Pliego de Condiciones”. 

 
10.3​ ANTICIPO 

 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de 
inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el 
Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado 
sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 
desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo 
con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la 
comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, 
año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  

 
1.​ El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos.  

2.​ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 
utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  

3.​ Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se 
destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el 
Interventor.  

4.​ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 
autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser 
reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual 
debe ser verificado por el Interventor. 

5.​ La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo 
aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
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6.​ En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 

mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la 
cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una 
vez está comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

7.​ La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros 
y/o traslados realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse 
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá 
ser controlada por la interventoría.  

 
10.4​ FORMA DE PAGO 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico pagará al 
CONTRATISTA el valor del contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales a 
precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la siguiente forma:  

 
1.​ Pago de Anticipo: 

 
El CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, dentro de los primeros QUINCE 
(15) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, previo 
cumplimiento de las requisitos de ejecución del contrato (RPC, expedición y 
aprobación de garantías) y suscripción del acta de inicio, un anticipo equivalente 
al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato.  
 

2.​ Destinación y obligaciones del contratista: 
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El anticipo únicamente podrá ser destinado a la adquisición de materiales, 
equipos, herramientas, suministros, mano de obra y demás insumos necesarios 
para la ejecución de la obra, así como a los pagos laborales derivados de la 
contratación de la obra, en estricta concordancia con el plan de inversión de 
anticipo y el cronograma de ejecución aprobado por la Interventoría o supervisor 
de la Entidad. El CONTRATISTA se obliga a presentar periódicamente los 
soportes contables, comprobantes de pago y demás documentos que evidencien 
la destinación del anticipo conforme a su finalidad específica. 
 

3.​ Amortización del anticipo: 
El anticipo se amortizará de manera progresiva contra los pagos parciales, de 
modo que en cada acta parcial de pago aprobada por la interventoría, se 
practicará la reducción del  valor amortizable del anticipo, hasta su total extinción. 
La amortización se efectuará en la misma proporción en que se incorporen al 
patrimonio de la Entidad las obras ejecutadas y aceptadas, conforme al metrado 
certificado y a los precios unitarios pactados. 
 

4.​ Pagos parciales posteriores a la amortización: 
Una vez amortizado el anticipo en su totalidad, los pagos se continuarán 
efectuando contra presentación y aprobación de actas de recibo parcial de obra, 
correspondientes a las cantidades de obra ejecutada, aceptada y certificada por la 
Interventoría de la Entidad, conforme a los estudios técnicos, diseños, 
especificaciones técnicas y metrados contenidos en el anexo técnico y en el 
contrato. Lo anterior hasta completar el  ochenta (80%) por ciento del contrato. El 
saldo correspondiente del cinco por ciento (5%) del valor total de obra, contra acta 
de recibo final, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría y todos los documentos para pago en los formatos 
establecidos por el Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Desarrollo 
Económico 

 
5.​ Deducciones, retenciones y garantías: 

A cada pago parcial se aplicarán las correspondientes deducciones, retenciones y 
descuentos previstos en la normatividad vigente, en el pliego de condiciones y en 
el presente contrato, en especial la retención de garantía de calidad, en la 
proporción y condiciones legalmente establecidas. La Entidad se reserva el 
derecho de suspender o reducir los pagos parciales cuando se evidencien 
incumplimientos contractuales, vicios en la obra o desviaciones respecto del plan 
de inversión de anticipo. 
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La cuentas de cobro de acuerdo con las cantidades ejecutadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría y todos los documentos para pago en los formatos 
establecidos por el Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Desarrollo Económico, 
previa presentación de: 

 
i.​ Factura o cuenta de cobro 
ii.​ Cuadro acta final firmada por la partes (interventor-constructor); 
iii.​ Cuadro memoria de cálculo, gráfica y registro fotográfico (según formato y 

firmada por las partes); 
iv.​ Planos récord de la obra construida firmados por el interventor y el 

contratista impresos (2 juegos) y digitales (formato REVIT, DWG y PDF en 
USB); 

v.​ Garantías de materiales según requiera la obra; 
vi.​ Acta de Entrega y Recibo final de Obra; 
vii.​ Pólizas de estabilidad y calidad de la obra; 
viii.​ Bitácora original completa; 
ix.​ Entrega de resultados de estudios y pruebas en obra desarrolladas para el 

proceso de calidad; 
x.​ Certificación de pagos parafiscales del mes vigente: 
xi.​ Planillas pagos parafiscales a obreros y proveedores; 
xii.​ Acta de entrega de obra al Distrito - firmada por representante del 

Municipio 
xiii.​ USB información general (Actas parciales y final, fotografías del proceso y 

memorias de Cálculo). 
 

Adicionalmente: 
 

●​ La factura de venta deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago. 

●​ Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y 
certificado de cumplimiento expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

●​ Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social 
integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 
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●​ Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o 

cuenta de cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la 
entidad contratista, el Supervisor / interventor del contrato y un funcionario 
competente que la secretaría de infraestructura designe para tal fin. 

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a 
que haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de 
Caja, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con 
todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los 
requisitos de Ley. 
 
Cláusula de Reajuste: El presente Contrato y la totalidad de los derechos y 
obligaciones que del mismo se deriven, se rigen e interpretan en lo general por las 
leyes vigentes en la República de Colombia, en lo particular por las establecidas en la 
ley 80 de 1993 sus modificaciones y reglamentaciones. Si con posterioridad a la fecha 
de adjudicación del presente Contrato se produjesen cambios por encima del 5% en 
el precio unitario de uno o de varios de los ítems que hacen parte de los bienes 
relevantes establecidos por la entidad en el "Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial", las partes se obligan en el menor tiempo posible a efectuar las 
modificaciones y ajustes al valor (s) del ítem (s) solicitado (s) para mantener el 
equilibrio económico del contrato, previa revisión y aprobación de la interventoría. La 
aplicación de la cláusula de reajuste está condicionada a: 1. la notificación oficial del 
contratista al interventor del “momento cero” de adquisición del ítem sujeto a 
variación, 2. La acreditación de dicho porcentaje de variación al momento de 
presentar la correspondiente cuenta de cobro, 3. Una vez acreditado el mayor valor 
pagado por el ítem correspondiente, el interventor deberá realizar un estudio de 
mercado con tres cotizaciones que validen el precio de mercado del ítem sujeto a 
variación. Es importante aclarar que el valor que se le pague al contratista será el que 
efectivamente sea confirmado por el estudio de mercado realizado por el interventor; 
en caso de presentar diferencias prevalecerá el valor confirmado por el estudio de 
mercado presentado por la interventoría, siempre que este sea menor al valor 
acreditado por el contratista. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún 
pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas 
reguladas, estos se causarán conforme la normativa vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos 
nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de 
conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y 
la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá 
indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención. 
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 

 
CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: 
$191.648.680 (4.072 UVT) 12,00% 

Pro Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro Cultura 1,00% 
Pro Adulto Mayor 2,00% 
Justicia familiar 2,00% 
Pro Deporte y Recreación 2,00% 

 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 
1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, la 
contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. 
El oferente adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
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departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se 
deriven. 

 
10.5​ LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Para todos los efectos jurídicos y fiscales, el lugar de ejecución del contrato será en el 
Distrito Especial de Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca. 
 
El proyecto Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, se ubica al Sur - Oeste del Distrito 
Especial de Cali, Barrio San Fernando Nuevo Comuna 19 entre las calles 5 y 5 B2 y 
entre carreras 36 B y 37 A. 
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10.6​ OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
El contratista seleccionado para prestar el objeto del presente proceso se obliga para 
con el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico a: 
 

a.​ Cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, 
alcance, plazo y demás obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso, estudios previos, Anexo 1 - Anexo técnico, anexos, estudios y 
diseños, presupuesto oficial, especificaciones técnicas, propuesta 
presentada y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

b.​ Ejecutar la obra con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, 
bajo su propia responsabilidad, asumiendo todos los riesgos inherentes a la 
correcta ejecución del contrato, salvo aquellos expresamente asignados a la 
Entidad. 

c.​ Desarrollar el contrato de conformidad con las normas técnicas, 
urbanísticas, ambientales, laborales, de seguridad y salud en el trabajo, y 
demás disposiciones aplicables a la naturaleza de la obra. 
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d.​ Realizar todos los actos, actividades, gestiones, suministros, provisiones y 

coordinaciones necesarias para el debido, oportuno y cabal cumplimiento 
del objeto contractual, aunque no estén expresamente enunciadas, siempre 
que resulten necesarias para la correcta ejecución y entrega de la obra. 

e.​ Revisar integralmente, previo al inicio de la fase constructiva, los estudios, 
diseños, especificaciones, cantidades de obra, presupuesto, secuencia 
constructiva y demás documentos técnicos entregados por la Entidad, con el 
fin de verificar su consistencia, compatibilidad, constructibilidad y suficiencia. 

f.​ Abstenerse de iniciar actividades constructivas definitivas sin que se haya 
surtido la revisión inicial de los documentos técnicos y sin que las 
observaciones que resulten procedentes hayan sido puestas en 
conocimiento de la interventoría y de la supervisión. 

g.​ Realizar los ajustes no sustanciales de detalle para efectos de construcción, 
coordinación y/o montaje, elaborarlos y someterlos a revisión y aprobación 
de la interventoría, para lo cual contará con un plazo de hasta dos (2) 
meses, a partir del acta de inicio del contrato.  

h.​ Abstenerse de modificar estudios, diseños, especificaciones, materiales o 
procedimientos constructivos sin concepto favorable de la interventoría y 
posterior validación de la Secretaría. 

i.​ Presentar, dentro del plazo establecido por la Entidad, el cronograma 
general de ejecución de la obra, detallado por actividades, capítulos, frentes 
de trabajo, hitos, ruta crítica, rendimientos y secuencia constructiva, el cual 
deberá ser aprobado por la interventoría. 

j.​ Presentar cronogramas específicos y actualizados para los distintos 
componentes de la obra, incluyendo como mínimo fabricación, suministro, 
transporte, montaje de estructura metálica, cubiertas, cerramientos, redes, 
acabados, pruebas y puesta en servicio, cuando a ello haya lugar. 

k.​ Mantener permanentemente actualizado el cronograma de obra y reportar 
semanalmente a la interventoría las desviaciones, causas, impactos y 
medidas correctivas para garantizar el cumplimiento del plazo contractual. 

l.​ Presentar la metodología de ejecución de la obra, indicando organización 
del proyecto, organigrama, líneas de mando, funciones del personal clave, 
frentes de trabajo, equipos, secuencia de actividades, controles técnicos, 
controles administrativos, manejo de suministros y mecanismos de 
coordinación con la interventoría. 

m.​ Disponer y mantener durante toda la ejecución los frentes de trabajo, 
personal, equipos, maquinaria, herramientas, medios auxiliares y logística 
necesarios para cumplir el plazo contractual, sin que ello genere 
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reconocimiento adicional a favor del contratista. 

n.​ Asumir, cuando sea necesario para el cumplimiento del plazo, los costos 
asociados a jornadas extendidas, horarios adicionales, personal adicional, 
equipos adicionales, transporte, alimentación, iluminación provisional y 
demás sobrecostos que se requieran para garantizar la ejecución oportuna 
de la obra. 

o.​ Garantizar la disponibilidad y permanencia del personal mínimo exigido en el 
proceso de selección y del personal ofrecido en su propuesta, durante el 
tiempo requerido para la adecuada ejecución del contrato. 

p.​ Mantener en obra al personal residente y profesional requerido, con 
capacidad de decisión y facultades suficientes para atender instrucciones de 
la interventoría y resolver oportunamente los asuntos técnicos, 
administrativos y operativos del contrato. 

q.​ No sustituir al personal aprobado sin autorización previa de la interventoría y 
notificación a la Secretaría. En caso de requerirse reemplazo, el nuevo 
profesional deberá acreditar un perfil igual o superior al inicialmente 
aprobado. 

r.​ Garantizar que el personal vinculado a la obra cuente con la formación, 
experiencia, matrículas, licencias, certificaciones y competencias requeridas 
para las actividades a su cargo, especialmente en actividades de alto riesgo, 
trabajo en alturas, soldadura, izaje, montaje estructural y operación de 
equipos. 

s.​ Garantizar la afiliación y pago oportuno de la seguridad social integral, 
parafiscales y demás obligaciones laborales del personal destinado a la 
ejecución del contrato, acreditándolo en los términos exigidos por la ley y por 
la Secretaría. 

t.​ Elaborar, presentar y obtener aprobación de la interventoría sobre los planos 
de taller, despiece, fabricación y montaje de la estructura metálica, así como 
los procedimientos constructivos asociados al transporte, izaje, armado, 
alineación, fijación y soldadura de sus elementos, previo al inicio de dichas 
actividades. 

u.​ Garantizar que el acero estructural, pernos, anclajes, consumibles y demás 
componentes metálicos cumplan con las especificaciones técnicas del 
proyecto y cuenten con certificados de calidad, fichas técnicas, registros y 
trazabilidad desde su fabricación, suministro, transporte, almacenamiento y 
montaje en obra. 

v.​ Ejecutar el montaje de la estructura metálica conforme a los planos 
aprobados, las tolerancias técnicas exigidas y la secuencia constructiva 
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definida, realizando los controles topográficos, inspecciones, verificaciones 
de alineación, verticalidad, niveles, uniones y demás pruebas necesarias 
para asegurar la estabilidad, calidad y correcta instalación de los elementos 
estructurales. 

w.​ Ejecutar, cuando aplique, los tratamientos de protección anticorrosiva y los 
sistemas de protección pasiva contra incendio conforme a las 
especificaciones técnicas del proyecto, y estará obligado a reparar, reponer 
o sustituir, a su costo y a satisfacción de la interventoría, cualquier elemento, 
unión, soldadura, perno, recubrimiento o componente metálico que presente 
defectos, daños o incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas 

x.​ Garantizar la calidad de los bienes, materiales, equipos, sistemas 
constructivos y servicios utilizados en la ejecución de la obra, conforme a 
estudios, diseños, especificaciones técnicas, normas aplicables y 
documentos del proceso. 

y.​ Presentar para aprobación de la interventoría el Plan de Aseguramiento y 
Control de Calidad, con sus procedimientos, formatos, responsables, puntos 
de inspección, criterios de aceptación, registros y acciones correctivas. 

z.​ Realizar, a su costo, todos los ensayos, pruebas, verificaciones, 
inspecciones, muestreos y controles de calidad requeridos por las 
especificaciones técnicas, la normativa aplicable, los fabricantes, la 
interventoría o la Entidad, tanto para materiales como para actividades 
ejecutadas. 

aa.​ Contratar, cuando se requiera, laboratorios, inspectores, entidades de 
ensayo o personal técnico competente para la realización de pruebas de 
calidad, ensayos destructivos o no destructivos y demás controles exigidos 
para la correcta ejecución de la obra. 

bb.​ Entregar oportunamente a la interventoría los resultados de ensayos, 
certificados de conformidad, protocolos de inspección, fichas técnicas, 
registros de control y demás soportes de calidad requeridos para aprobación 
de materiales y actividades. 

cc.​ Presentar las cuentas de cobro, informes y demás soportes contractuales 
cumpliendo los lineamientos de gestión documental, organización, foliación, 
archivo y conservación documental exigidos por la Entidad, de conformidad 
con la normativa aplicable y las directrices del Archivo General de la Nación. 

dd.​ Asistir, por intermedio del personal designado para ello, a las jornadas de 
capacitación, inducción o socialización programadas por la Secretaría en 
relación con la presentación de cuentas de cobro, radicación de informes, 
archivo de información y demás procedimientos administrativos asociados a 
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la ejecución contractual. 

ee.​ No cubrir, ocultar, cerrar o continuar actividades que deban ser previamente 
verificadas por la interventoría sin contar con la respectiva revisión o 
liberación. 

ff.​ Rehacer, corregir, desmontar, reponer o sustituir, a su costo, toda obra, 
actividad, material o elemento que no cumpla con las especificaciones 
técnicas, normas de calidad o instrucciones impartidas por la interventoría. 

gg.​ Suministrar y mantener en obra la maquinaria, equipos, herramientas, 
andamios, plataformas, equipos de elevación, implementos, medios 
auxiliares y demás recursos necesarios para la ejecución del contrato, en 
buen estado de funcionamiento, con certificados vigentes cuando aplique. 

hh.​ Garantizar que la maquinaria, equipos y herramientas sean adecuados y 
suficientes para las actividades a ejecutar y acordes con la naturaleza de 
una obra en estructura metálica. 

ii.​ Reponer, reparar o reemplazar oportunamente los equipos, maquinaria, 
herramientas o implementos que sufran daño, deterioro o pérdida de 
capacidad operativa, de forma que no se afecte el cronograma ni la calidad 
de la obra. 

jj.​ Mantener en el sitio de la obra los equipos ofrecidos en la propuesta y 
aprobados, salvo autorización expresa de la interventoría para su reemplazo 
por otros de igual o superior capacidad. 

kk.​ Cumplir de manera estricta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como con la normativa aplicable a trabajo en alturas, izaje 
de cargas, trabajos en caliente, espacios confinados y demás actividades de 
alto riesgo que se desarrollen en la obra. 

ll.​ Dotar a todo el personal de los elementos de protección personal requeridos 
según el riesgo de cada actividad, verificar su uso permanente y 
reemplazarlos oportunamente cuando sea necesario. 

mm.​ Garantizar que las actividades de alto riesgo sean ejecutadas únicamente 
por personal competente, entrenado, certificado y autorizado. 

nn.​ Implementar los procedimientos de trabajo seguro, análisis de riesgos por 
actividad, permisos de trabajo, inspecciones preoperacionales y controles 
preventivos requeridos para la ejecución de la obra. 

oo.​ Instalar y mantener la señalización, demarcación, cerramientos, 
protecciones colectivas, avisos preventivos y demás medidas de seguridad 
industrial necesarias para proteger al personal, visitantes, interventoría, 
comunidad y bienes colindantes. 

pp.​ Mantener el orden, aseo y condiciones seguras del frente de obra, 
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campamentos, zonas de almacenamiento, rutas de circulación y áreas de 
trabajo durante toda la ejecución contractual 

qq.​ Cumplir a su costo y riesgo todas las obligaciones ambientales aplicables a 
la ejecución del contrato, incluyendo permisos, autorizaciones, 
compensaciones, controles, manejo de residuos y demás exigencias 
normativas y pagos por trámites. 

rr.​ Elaborar, presentar e implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Concepto 
Ambiental de obra,  el Plan de Manejo de Tráfico y los demás instrumentos 
que resulten exigibles para la ejecución del proyecto, dentro de los plazos 
establecidos por la Secretaría o la Autoridad pertinente al trámite. 

ss.​ Gestionar y obtener oportunamente los permisos y autorizaciones 
requeridos para cierres, ocupaciones temporales, intervenciones, 
aprovechamientos, disposición de materiales, tránsito de equipos o cualquier 
otra actuación necesaria para la obra. 

tt.​ Manejar adecuadamente los residuos de construcción y demolición, residuos 
peligrosos y residuos ordinarios, garantizando su separación, 
almacenamiento, transporte y disposición final en sitios autorizados. 

uu.​ Entregar a la interventoría y a la Entidad los certificados y soportes de 
disposición final de escombros, sobrantes, residuos y materiales retirados, 
expedidos por gestores autorizados. 

vv.​ Implementar medidas para prevenir afectaciones al entorno urbano, 
ambiental y social del área de influencia del proyecto. 

ww.​ Informar cualquier reclamación, contingencia, novedad, interferencia o 
situación que directa o indirectamente pueda impactar el objeto, el 
cronograma, el presupuesto, la calidad o los riesgos del contrato. 

xx.​ Reportar oportunamente las variaciones o materialización de riesgos 
existentes, así como la aparición de nuevos riesgos, proponiendo las 
medidas de mitigación correspondientes. 

yy.​ Llevar una bitácora de obra debidamente actualizada, en la cual se registren 
diariamente las actividades ejecutadas, personal en obra, equipos, 
condiciones climáticas, instrucciones impartidas, novedades, ensayos, 
visitas, comités y demás hechos relevantes. 

zz.​ Presentar informes mensuales de avance, en el formato y con el contenido 
exigido por la interventoría y la Secretaría y demás organismos que realizan 
control al crédito público, incluyendo como mínimo: avance físico, avance 
por cantidades, avance frente al cronograma, hitos, restricciones, registro 
fotográfico, resultados de ensayos, estado de suministros, estado de 
personal y equipos, riesgos y acciones correctivas. 
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aaa.​ Realizar y conservar el registro fotográfico y, cuando se requiera, audiovisual 

de la obra, antes, durante y después de la ejecución de cada actividad 
relevante. 

bbb.​ Entregar oportunamente a la interventoría las memorias de cálculo, 
protocolos, planos, fichas técnicas, certificados, registros de inspección, 
reportes topográficos, resultados de ensayos y demás soportes técnicos 
requeridos para el seguimiento del contrato. 

ccc.​ Asistir a las reuniones, comités técnicos, comités de obra, mesas de 
seguimiento y demás espacios convocados por la Secretaría, la supervisión 
o la interventoría, con la información actualizada y el personal competente 
para adoptar decisiones. 

ddd.​ Atender y responder oportunamente los requerimientos, observaciones e 
instrucciones impartidas por la Secretaría y por la interventoría, dentro de los 
plazos establecidos. 

eee.​ No ejecutar actividades que requieran aprobación previa sin contar con la 
validación de la interventoría. 

fff.​ Permitir el acceso de la interventoría a frentes de trabajo, talleres, sitios de 
fabricación, zonas de almacenamiento, laboratorios, documentos técnicos y 
registros asociados al contrato. 

ggg.​ Proporcionar a la interventoría, a la supervisión y, cuando corresponda, a los 
organismos de control y veedurías, la información necesaria sobre la 
ejecución del contrato. 

hhh.​ Obtener, tramitar y pagar a su costo los permisos, licencias, autorizaciones, 
ocupaciones, conexiones provisionales, acometidas, traslados, 
aprobaciones técnicas, interventorías de EMCALI y demás gestiones que se 
requieran para la ejecución de la obra. 

iii.​ Asumir el pago de servicios públicos provisionales y de consumo durante la 
ejecución de la obra, así como los costos de instalación, operación, 
mantenimiento y retiro de dichos servicios. 

jjj.​ Abstenerse de intervenir áreas, redes, estructuras o elementos sin contar 
con las autorizaciones o validaciones previas requeridas. 

kkk.​ Implementar, cuando así se haya previsto en los documentos del proceso, 
medidas para promover empleo local, compras locales o encadenamientos 
productivos, sin afectar la idoneidad técnica requerida para la ejecución de 
la obra. 

lll.​ Mantener una conducta respetuosa con la comunidad, usuarios, vecinos, 
autoridades y actores del área de influencia, procurando minimizar 
afectaciones por ruido, polvo, tránsito, cierres, acopios y demás impactos 
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derivados de la ejecución de la obra 

mmm.​ Entregar la obra totalmente terminada, funcional, probada, limpia y en 
condiciones de ser recibida a satisfacción por la Entidad. 

nnn.​ Entregar los planos récord o as built, memorias, manuales, protocolos, 
certificados, garantías, resultados de ensayos, registros topográficos, 
dossier de calidad, trazabilidad de materiales y demás documentos finales 
exigidos por la Entidad y la interventoría. 

ooo.​ Entregar el dossier final de la estructura metálica, incluyendo como mínimo: 
planos de taller aprobados, planos récord, certificados de materiales, 
registros de soldadura, protocolos de montaje, controles topográficos, 
ensayos, registros de pernos y uniones, certificados de recubrimientos y 
demás soportes de calidad de los elementos estructurales. 

ppp.​ Garantizar, a su costo, la prestación de la supervisión técnica independiente 
exigida por la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 de 2016, el Reglamento NSR-10 
y demás normas concordantes, mediante profesional o equipo profesional 
habilitado, independiente del constructor en los términos del régimen de 
incompatibilidades aplicable.  

qqq.​ Retirar campamentos, materiales sobrantes, escombros, residuos, 
cerramientos provisionales, equipos, herramientas y demás elementos de 
obra, dejando las áreas intervenidas en adecuado estado de limpieza y 
seguridad. 

rrr.​ Suscribir las actas de recibo, terminación, liquidación y demás documentos 
requeridos para el cierre contractual, así como atender las observaciones 
que formulen la interventoría y la Secretaría para el recibo final. 

sss.​ Responder por la estabilidad, calidad, correcto funcionamiento y durabilidad 
de la obra ejecutada, de conformidad con la ley, el contrato y las garantías 
constituidas. 

ttt.​ Constituir, mantener vigentes, ajustar y prorrogar las garantías exigidas en el 
contrato, en los amparos, valores y vigencias requeridos por la Secretaría. 

uuu.​ Responder por los daños, defectos, fallas, vicios, omisiones, deficiencias 
constructivas o incumplimientos que se presenten durante la ejecución o con 
posterioridad a la entrega, en los términos legales y contractuales. 

vvv.​ El Contratista se obliga de manera expresa, vinculante e incondicional a 
presentar el Plan de Inversión del Anticipo a más tardar dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a la perfeccionamiento del contrato. Dicho 
Plan detallará la asignación específica de los recursos del anticipo a las 
actividades, insumos y etapas de la obra, conforme a los presupuestos 
aprobados y las especificaciones técnicas del contrato. El Plan de Inversión 
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del Anticipo formará parte integral e inseparable del presente contrato, 
gozando de la misma fuerza vinculante que sus demás cláusulas y anexos. 
Cualquier modificación al Plan requerirá aprobación escrita previa del 
Supervisor del Contrato y deberá justificarse documentalmente, bajo pena 
de aplicación de las sanciones contractuales y legales correspondientes, 
incluyendo la caducidad del contrato si fuere procedente. 

 
10.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de los deberes señalados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, el Contratista 
tiene las siguientes obligaciones: 

 
1.​ Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos. 
2.​ Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
3.​ Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen 
4.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 
5.​ Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
6.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
7.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
8.​ Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente. 
9.​ Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 
10.​Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
11.​Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra. 
12.​Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 
13.​Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 
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14.​Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 

15.​Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

16.​Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 

17.​Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

18.​Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

19.​El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

20.​El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
la obra contratada por la entidad. 

 
11.​ FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
La modalidad de contratación en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y 
la cuantía de este, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
LICITACIÓN PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 
de 2007. 
 
Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
(Ley 80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 
2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018) y demás normas que los adicionen o 
modifiquen, Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 
“Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales”, que es el rango en el cual se enmarca el Distrito de 
Santiago de Cali. 
 
En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Así mismo, serán aplicables los Documentos Tipo para los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura social y sus anexos, sus 
adendas adoptados con fundamento en la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, 
que adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 al Capítulo 2, del Título 1, de la parte 2, del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y el contrato de obra que se derive del presente 
proceso de selección. 

 
11.1.​ TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
No aplica. 

 
11.2.​ JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 

 
No aplica. 

 
12.​ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 

CONTRATAR 
 
12.1.​ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 
oferente adjudicatario para la REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL 
CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 
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CALI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP 26005258 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE CIENCIA, ARTE Y 
TECNOLOGÍA DE SANTIAGO DE CALI”, de conformidad con los estudios, diseños, 
especificaciones, presupuesto oficial, anexo técnico y demás documentos que integran 
el proceso de selección. 
 
El alcance del proyecto comprende la ejecución integral de las actividades, suministros, 
instalaciones, montajes, pruebas, puesta en funcionamiento y demás intervenciones 
necesarias para la correcta materialización de la obra, en los términos y condiciones 
definidos en el Anexo Técnico, documento en el cual se desarrollan en detalle las 
especificaciones, cantidades, capítulos constructivos, condiciones de calidad, 
requerimientos técnicos y obligaciones asociadas a la ejecución del contrato. 
 
En desarrollo del contrato, el oferente adjudicatario deberá ejecutar, en cada uno de los 
frentes de trabajo que le correspondan, todas las actividades necesarias para la debida 
construcción del proyecto, de acuerdo con el alcance descrito en el Anexo Técnico, los 
estudios y diseños aprobados, los ajustes que la interventoría apruebe, las normas 
técnicas aplicables y las instrucciones impartidas por la interventoría y la Secretaría, en 
el marco de sus competencias. 
 
Para efectos enunciativos, en el Anexo Técnico se relacionan los capítulos, 
componentes y actividades más representativas de la obra; no obstante, el contratista 
deberá ejecutar también todas aquellas labores complementarias, conexas y 
necesarias para la correcta terminación y funcionalidad del proyecto, siempre que se 
encuentren comprendidas dentro del objeto contractual, los diseños, las 
especificaciones técnicas, el alcance contratado y la naturaleza de la obra a ejecutar. 
En consecuencia, el contratista no podrá limitar su obligación únicamente a las 
actividades expresamente enunciadas de manera general, cuando se requiera la 
ejecución de otras labores indispensables para la entrega total, adecuada y en 
funcionamiento del proyecto. 
 
Los principales capítulos a ejecutar corresponden a los definidos en el Anexo Técnico, 
el cual hace parte integral del presente proceso y del futuro contrato. 
 
Las especificaciones técnicas se encuentran en el link:  

 
12.2.​ PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
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El contratista deberá presentar los documentos que acreditan la formación y la experiencia 
para el inicio del contrato. 
 
El personal mínimo deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

Profesional 
Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de 
Experiencia 

General 
Título de posgrado 

Experiencia 
general en 

años 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

DIRECTOR DE 
OBRA 
 

INGENIERO O 
ARQUITECTO 
 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
gerencia de obras, o en 
Gerencia o Gestión o 
dirección de Proyectos o 
Administración de 
Negocios o Gestión y 
Evaluación de Proyectos 
de Inversión o gerencia 
de 
construcciones o gerencia 
de empresas 
constructoras 
 

15 años 

10 años como director de 
obra en proyectos de 
construcción de edificaciones 
de tipo institucional, 
comercial o de servicios, 
educativo o cultural. 
 

RESIDENTE 
OBRA 
 

ARQUITECTO N.A 10 AÑOS 

7 años como residente de 
obra en proyectos de 
edificaciones del tipo 
institucional, comercial o de 
servicios, educativo o 
cultural. 

RESIDENTE 
OBRA 

INGENIERO 
CIVIL N.A 10 AÑOS 

7 años como residente de 
obra en proyectos de 
edificaciones del tipo 
institucional, comercial o de 
servicios, educativo o 
cultural. 

ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

INGENIERO 
CIVIL 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
geotecnia. 

10 AÑOS 

7 años como profesional en 
estudio de suelos de 
proyectos de edificaciones 
en cumplimiento con la 
NSR-10, al menos 3 de las 
certificaciones aportadas, 
deberán corresponder a 
estructuras con pilotes. 
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Profesional 

Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de 
Experiencia 

General 
Título de posgrado 

Experiencia 
general en 

años 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS 

INGENIERO 
CIVIL 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
estructuras 

10 AÑOS 

7 años como asesor o 
constructor del componente 
estructural en proyectos de 
edificaciones del tipo 
institucional, comercial o de 
servicios, educativo o cultural 
construidos en cumplimiento 
con la NSR-10. 

ESPECIALISTA 
EN PAISAJISMO 
O URBANISMO 

INGENIERO 
CIVIL O 
ARQUITECTO 

Con especialización, 
maestría o doctorado en 
Paisajismo o Urbanismo 

10 AÑOS 

7 años de experiencia 
específica como especialista, 
en obras cuyo objeto o 
alcance haya comprendido la 
construcción, adecuación, 
mejoramiento o interventoría 
de obras de espacio público, 
urbanismo y paisajismo. 

Al menos uno (1) de los 
contratos aportados deberá 
incluir un área de espacio 
público o urbanismo igual a 
3.500 m². 

 
El personal anteriormente descrito es el mínimo requerido. El contratista podrá disponer 
para el desarrollo de sus actividades personal adicional si así lo considera, sin embargo, 
debe ser personal que ejecute directamente las actividades previstas para cada perfil, lo 
cual está sujeto a verificación por parte de la entidad durante la ejecución del contrato. En 
caso de relevo o reasignación del personal durante la ejecución del contrato, se debe 
garantizar que el mismo cuente con un perfil igual o superior al anteriormente requerido 
por la entidad y aceptado en la oferta por el contratista. En todo caso, no podrá ser 
cambiado sin autorización previa de la interventoría y la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
  
NOTA 1: Para la contabilización de la experiencia profesional de los Ingenieros y 
profesiones afines o auxiliares se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 12 de la 
Ley 842 de 2003 que dispone: “ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del 
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ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo 
se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción profesional y 
certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y 
se presumen auténticas”. 
 
NOTA 2: Para la experiencia profesional de áreas del conocimiento diferente a la 
ingeniería o sus profesiones afines o auxiliares la experiencia se computará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012 que señala: “ARTÍCULO 229. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio 
de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior” 
 
Para la acreditación del personal mínimo requerido, se debe aportar para cada perfil lo 
siguiente: 

  
a)​ Hoja de vida 
b)​ Fotocopia del documento de identificación. 
c)​ Fotocopia legible de la matrícula o tarjeta profesional vigente (si aplica). 
d)​ Certificado de vigencia de tarjeta profesional (si aplica). 
e)​ Copia de los antecedentes disciplinarios del profesional (si aplica). 
f)​ Si la profesión no requiere la expedición de tarjeta o matrícula profesional deberá 

aportar copia del diploma, acta de grado o certificados de obtención del título de 
estudios de pregrado (si aplica). 

g)​ Certificación expedida por la institución de educación superior en la que se indique 
la fecha de terminación y aprobación de materias correspondientes al pensum 
académico de educación superior (cuando haya lugar a ello). 

h)​ Fotocopia legible del diploma de posgrado, o del acta de grado del posgrado. 
 
NOTA 3: En el caso de profesionales con título extranjero y domiciliado en el exterior, en 
las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas 
leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so 
pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las sanciones de ley. 
  
Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para 
trabajar en Colombia, exigidas por otras normas legales, tales como visas, etc. 
 
El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador por lo que asumirá 
todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, 
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aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, riesgos laborales, seguro 
de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y 
ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se 
derive de la ejecución del contrato que se suscriba y por tanto la Alcaldía de Santiago de 
Cali – Secretaria de Desarrollo Económico, no tendrá vinculación laboral alguna con el 
personal que labore en el proyecto. La totalidad del personal operativo empleado bajo 
este contrato deberá estar asegurado por la ARL. 
      
El Distrito se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, 
la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los 
soportes que considere convenientes. 
  
Para la experiencia profesional relacionada en el caso que las certificaciones del equipo 
de trabajo no contengan toda la información solicitada, el proponente debe anexar el 
contrato o el acta de terminación y/o liquidación del mismo, de tal forma que la 
información no contenida en la certificación se complementa con el contenido de dichos 
documentos. 
  
Para la certificación de la experiencia del personal mínimo requerido, se debe aportar 
para cada perfil lo siguiente: 
  

a) Nombre de la empresa o entidad contratante. 
a) Dirección. 
b) Teléfono. 
c) Nombre del Contratista. 
d) Número del contrato. 
e) Objeto del contrato. 
f) Valor del contrato. 
g) Actividades desarrolladas en el contrato h) 
i) Término del contrato. 
j) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
  

Para contratos privados suscritos con personas naturales o jurídicas, la certificación 
deberá ser expedida por la misma persona natural con quien se suscribió el contrato o el 
representante legal de la persona jurídica y para contratos públicos la certificación 
deberá ser expedida por el ordenador del gasto de la Entidad contratante o el funcionario 
competente, no se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o interventores 
externos a la Entidad contratante. 
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Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados a la fecha de cierre 
del presente proceso, además cuando se presenten experiencias simultáneas, se 
contabilizará una sola, relacionada con el objeto del contrato. 
  
NOTA 4: Una misma persona no podrá acreditar más de una calidad de las arriba 
mencionadas. 

 
13.​REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se 
evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 

 
GENERALIDADES 

 
A.​ Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
 

B.​ En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender 
algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de 
condiciones. 

 
C.​ Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 

proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
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adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

 
D.​ Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 

 
13.1.​CAPACIDAD JURÍDICA 

 
Podrán participar como proponentes en el presente proceso de selección, bajo alguna 
de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas por 
la entidad y no se encuentren inhabilitados para contratar con el estado colombiano. 
 

A.​ Individualmente: Personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, con 
domicilio en Colombia y que se encuentren debidamente constituidas, 
previamente a la fecha de cierre del proceso. 
 

B.​ Conjuntamente: En cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o cualquier otra forma de asociación permitida 
por la ley, en adelante también denominados proponentes plurales. 

 
En todo caso, todos los Proponentes deben: 

 
a.​ Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta, celebración y 

ejecución del contrato. 
b.​ No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8º de 

la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4º del artículo 38 de la 
Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales 
vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el 
DISTRITO. 

c.​ No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro 
proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se 
entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la 
propuesta. 

d.​ No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 
60 de la Ley 610 de 2000. 

e.​ No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  
f.​ Una persona no podrá presentar más de un ofrecimiento, en forma individual o 

conformando consorcio o unión temporal o cualquier otra forma asociativa. En 
caso de que se incurra en esta prohibición, por sí o por interpuesta persona, el 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico no tendrá en 
cuenta ninguna de los ofrecimientos que incurran en esta situación. 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana 
 
Los proponentes deben acreditar la capacidad jurídica con los siguientes documentos: 
 

A.​ CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
El proponente deberá presentar la carta de presentación de la propuesta, según el 
modelo suministrado por el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo 
Económico  en el Anexo correspondiente del pliego de condiciones “CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones, la cual, deberá estar firmada por el proponente: persona natural, 
representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en 
caso de consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente constituido, evento en el 
cual se debe anexar el original del poder autenticado donde se especifique si se otorga 
poder para presentar la oferta o participar en todo el proceso de selección y suscribir el 
contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado 
con las formalidades exigidas en el pliego junto con la carta de presentación de la 
propuesta, antecediendo a la firma se debe indicar en forma clara el nombre de la 
persona que suscribe la oferta. 
 
Si se trata de un proponente plural, en cualquiera de las formas de asociación previstas 
en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, deberá crear la cuenta de la unión temporal o el 
consorcio, o forma asociativa elegida, a través del SECOP II, donde además se señalen 
los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes (los cuales no pueden 
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ser modificados) y presentar la oferta desde esa cuenta. 
 
En virtud de lo anterior, serán tenidas como NO PRESENTADAS las ofertas de un 
proponente plural, presentadas desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho 
proponente plural o cualquier otra, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
“Guía para la presentación de propuestas en SECOP II” de Colombia Compra Eficiente. 
 
En la carta de presentación el oferente ya sea en forma individual, en unión temporal o 
consorcio deberá manifestar bajo la gravedad de juramento no está incurso en 
inhabilidades o incompatibilidades de que trata el artículo 8 de Ley 80 de 1993 o el 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. Del mismo 
modo se indicará bajo la gravedad de juramento que los recursos de la empresa que 
representa provienen de actividades lícitas. 

 
B.​ EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a.​ PERSONA NATURALES 
 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A.​ Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía 
B.​ Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 
C.​ Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
b.​ PERSONAS JURÍDICAS 
 

Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A.​ Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
 
I.​ Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
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a.​ Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

b.​ Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente proceso de contratación. 

c.​ Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d.​ Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

e.​ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f.​ Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II.​ Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 

la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III.​ Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última. 

 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
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suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

B.​ Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I.​ Nombre o razón social completa. 
II.​ Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III.​ Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de selección. 
IV.​ Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V.​ Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
VI.​ Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII.​ Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más. 
VIII.​ Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 
plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la 
información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las 
demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
C.​ Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 
 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 
o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) 
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días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA 1: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará: 
 

–​ Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
–​ Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
–​ La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
–​ Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
–​ Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 

–​ La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo. 

–​ El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

c.​ PROPONENTES PLURALES 
 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 
 

A.​ Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 
 

B.​ Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 
de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
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Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 
requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación o cualquier otra acta o documento. 

 
C.​ Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso 

de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.​ Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación. 

 
E.​ El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

 
F.​ En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 
será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 
en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 

 
G.​ Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

 
13.2.​ CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
A.​ PERSONAS JURÍDICAS 

 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley 
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
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revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

 
B.​ PERSONAS NATURALES 

 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla. 
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
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C.​ PROPONENTES PLURALES 

 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

 
13.2.1.​ SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo 
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social 
debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 

 
13.2.2.​ ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 

 
13.3.​ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor 
valor en relación con los cuales presentó oferta. 

 
Las características de las garantías son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurador/ beneficiario Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 
Desarrollo Económico identificada con NIT 890.339.011-3 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 

Valor asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 
selección. 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, el valor 
asegurado corresponderá al diez por ciento (10%) del presupuesto 
oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente 
oferta. 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
 
Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

 
Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 
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El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los 
lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe 
indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

 
13.4.​ EXPERIENCIA 

 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el 
Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se 
requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales. 
 
Por regla general, el Proponente sólo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y 
no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
  

▪​ Área para construir/intervenir: 
Área construida de edificio: 2.975 m2 
Área construida de urbanismo: 7.821 m2 

 

▪​ Presupuesto Oficial: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS MCTE ($51.321.534.368), equivalente a 29.311,43 SMMLV, 
incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos 
a que haya lugar con la ejecución del contrato. 

▪​ Presupuesto oficial urbanismo: DIEZ MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
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SIETE PESOS MCTE ($10.302.378.457,00), equivalente a 5.884,03 SMMLV, este 
valor está incluido en el presupuesto oficial. 

 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 
  
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares. 

 

13.4.1.​ DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA 
SEGÚN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA 

 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

 
13.4.2.​ CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 
A.​ EXPERIENCIA 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 
ACTIVIDAD A 
CONTRATAR 

TIPO DE 
EXPERIENCIA DETALLE 

1.1 Proyecto de 
Construcción y/o ampliación 
y/o Reconstrucción de 
Infraestructura Cultural 

General 
Proyectos que correspondan o contemplen actividades de: 
Construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o de 
edificaciones. 
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Específica 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deben contemplar un área intervenida o 
construida igual o superior al (50%) del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 
2.975 m2.  

   
ACTIVIDAD SECUNDARIA: 

 

ACTIVIDAD A CONTRATAR TIPO DE 
EXPERIENCIA DETALLE 

3.10  Proyectos de construcción y/o 
habilitación y/o ampliación y/o reconstrucción 
y/o adecuación y/o conservación y/o 
intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación u optimización y/o rehabilitación 
y/o remodelación y/o reposición y/o 
reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación de zonas verdes, 
y/o actividades de urbanismo y/o de 
paisajismo asociada al sector de cultura, 
recreación y deporte 

Específica Por lo menos uno (1) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general 
deben contemplar actividades de 
construcción y/o ampliación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación 
y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación u optimización y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o 
restauración y/o restitución y/o terminación 
de URBANISMO y/o PAISAJISMO y/o 
PARQUES y/o ESPACIO PÚBLICO.  

 

 
Proyecto de Construcción y/o ampliación y/o Reconstrucción de Infraestructura 
Cultural. 
  
B.​ Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

  
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor 
valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de 
experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que 
los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes y 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique. 
  
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, así mismo 
emprendimiento y personas con discapacidad, se tendrán en cuenta como máximo 
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme, emprendimiento y empresa de mujer o 
emprendimiento y personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional 
de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor. 
  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

  
C.​ El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 

cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del 
numeral 3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 
1 - Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.  
  
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional o de 
emprendimiento y empresas de personas con discapacidad de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 287 de 2026 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
  
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer o emprendimiento y empresas de 
personas con discapacidad con domicilio en el territorio nacional de manera 
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales 
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
  
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la 
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 
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mujer o emprendimiento y empresas de personas con discapacidad de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 
2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 287 de 2026 o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
  
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en 
la unión temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa 
de mujer o emprendimiento y empresas de personas con discapacidad con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la 
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible 
aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
  
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o 
empresas de mujeres o emprendimiento y empresas de personas con discapacidad 
se probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la 
documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura social. 
   

D.​ Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 
selección. 

   
E.​ Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones 

debieron iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998. 
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F.​ Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones 
podrá haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se 
expidió la NSR-98. 

  
G.​ Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia 

solicitada, este deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a 
satisfacción luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la 
NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre del presente 
procedimiento de selección. 

  
H.​ Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe 

haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual 
debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente 
Proceso de Contratación. 

  
I.​ Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados 

fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en 
dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende 
ejecutar deberá cumplir con los estándares y normativa establecida para Colombia. 

  
J.​ Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con 

más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus 
socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en 
el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP 
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 
persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP. 

  
K.​ De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 

Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas 
o constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el 
Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
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L.​ La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno 
de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 3.5.5. 

  
M.​No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes: 

  
-    ​Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
-    ​Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
-    ​Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de 
vías de circulación internas. 

-    ​Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, 
plantas de tratamiento). 

  
Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

  
Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada 
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como 
máximo una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán 
observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el 
presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la 
entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad 
principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos 
actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale 
al procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, 
se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

  
13.5.​ CAPACIDAD FINANCIERA 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 1 – Indicadores financieros, bajo las condiciones señaladas en el numeral 
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3.9: 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. Partiendo del hecho que los indicadores de liquidez miden 
la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus obligaciones que impliquen 
desembolso de efectivo a corto plazo y es útil para la empresa porque puede establecer 
la facilidad o dificultad para generar efectivo y así pagar sus pasivos corrientes con el 
efectivo que produzcan sus activos corrientes. 
  
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 
pasivos. Teniendo en cuenta que la razón de endeudamiento mide la intensidad de toda 
la deuda a corto y largo plazo del proponente con relación a sus activos totales, 
adicionalmente muestra la proporción en que el proponente esté financiado por terceros. 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 
 

Indicador Fórmula 

Índice de liquidez 
 

Índice de endeudamiento 
 

Razón de cobertura de Intereses 
 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 

Capital de Trabajo  

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0). 

 
13.3.1. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
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Capital de trabajo demandado (requerido): 

 
Plazo estimado de ejecución 

 del proceso de selección Meses de  
apalancamiento >= 

(meses) 
 < 

(meses) 
12 18 4 
18 24 6 
24 30 8 
30 36 10 
36 42 12 
42 48 14 
48 54 16 
54 60 18 
60 - 20 

 
 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 𝐶𝑇𝑑 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) ( ) * 𝑛

Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑇
𝑖

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
13.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 1- Indicadores organizacionales, bajo las condiciones señaladas en el numeral 
3.9: 
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Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 
 
Rentabilidad sobre activo = Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
 

 

Rentabilidad sobre Activo (Roa) 
 

  
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así; 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
Nota 1: Cuando el indicador es indeterminado se procederá a habilitar automáticamente 
al proponente en dicho indicador.  En lo que se refiere al Índice de Cobertura de Intereses 
los proponentes que no incurran en gastos por concepto de intereses, es decir estos sean 
iguales a cero, el resultado indique INDETERMINADO y la utilidad operacional sea 
positiva, el indicador se calificará como CUMPLE en la evaluación financiera. 
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13.5. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Índices de capacidad financiera y organizacionales para MiPymes. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1.2 

Índice de endeudamiento ≤ 0.75 

Razón de cobertura de Intereses ≥0.5 

Capital de trabajo CTd = 12.830.383.592 

Rentabilidad del patrimonio > 0.02 

Rentabilidad del activo > 0.01 

Capacidad Residual CRP ≥ $51.321.534.368 

  
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en 
el artículo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
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Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥ 1.3 

Índice de endeudamiento ≤ 0.75 

Razón de cobertura de Intereses ≥ 1 

Capital de trabajo CTd = 12.830.383.592 

Rentabilidad del patrimonio > 0.04 

Rentabilidad del activo > 0.02 

Capacidad Residual CRP ≥ $51.321.534.368 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en 
la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de obra pública para 
infraestructura social 

 
 
 
 

13.6. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
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Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso 
de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por 
parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la Entidad rechazará la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones 
administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya 
(n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación 

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

CRPC = $55.458.657.999 - 0 

CRPC= $55.458.657.999 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

 

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
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El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los 
factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), 
Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución. 

La Capacidad Residual del Proponente (CRP) del proponente plural es la suma de la 
capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de 
participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de los 
dispuesto para tal fin en la Guí para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los procesos de contratación de obra pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este 
valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

A. Capacidad de Organización (CO) 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a 
USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, 
conforme a la normatividad contable vigente, los siguientes documentos: 
 
El Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador 
independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el 
artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos 
colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de 
corte de los mismos, en los términos descritos en la en el presente pliego de condiciones 
(acápite de experiencia); ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos en el segmento 72 por el proponente en el RUP, o 
Anexo – Capacidad residual; y ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

 
 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

 
 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 

 
 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Anexo – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año 
de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el 
Anexo Experiencia. La información del Anexo – Capacidad residual deberá ser 
presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la 
moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados 
en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 
C. Capacidad financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual 
del Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de Capacidad Financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Anexo – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura 
o Ingeniería vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará 
cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere. 
 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
 
El proponente debe presentar el Anexo – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) 
el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, 
año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 
participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
 
En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución. Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

I.​ El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta 
la proporción lineal de 12 meses. 

II.​ Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III.​ Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación. 

IV.​ Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V.​ El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 
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en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

VI.​ Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Anexo – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección correspondiente del pliego de condiciones. 

 
14.​ REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
No aplica. 
 
15.​ CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 
sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 
2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
15.1.​ OFERTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago es por precios unitarios. El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 
1– Formulario de Presupuesto Oficial debe ser concordante con la modalidad de pago 
seleccionada. 
 
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, por lo 
tanto al mismo le aplicarán las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto oficial. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la obra del proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo 
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 
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o interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer 
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de 
observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 
 
15.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 
  
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica. La Entidad no podrá exigir al Proponente el 
desglose del AIU o componentes internos de la administración (A) en la propuesta 
económica, sino solo la discriminación de su valor en porcentaje (%). Para el Proponente 
que resulte adjudicatario se solicitará el desglose del A.I.U. ofertado. 

  
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. 
  
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 
8.1. 
 
Las Entidades sí están obligadas a presentar el valor estimado del presupuesto oficial y 
la justificación del mismo, para lo cual deberá informar los factores relevantes y 
metodología para su determinación. Para los contratos cuyos valores son determinados 
por la metodología de precios unitarios, lo usual es discriminar los costos directos –es 
decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto – de los costos 
indirectos. 
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15.2.​ FACTOR CALIDAD  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje 
(i) implementación del programa de gerencia de proyectos 4 puntos;  
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 4 
puntos;  
(iii) presentación de un plan de calidad 2 puntos;  

10 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 20 

Total  30 
 

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 

15.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 

La Entidad asignará cuatro (4) puntos  al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa 
de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume. 
  
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende 
la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 
del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la 
aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, 
ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: 
identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
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interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
  
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de 
Gerencia de Proyectos y contar con un profesional de tiempo completo en las áreas de 
la ingeniería o la arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las 
siguientes condiciones establecidas. 

  
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como 
certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones 
o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
  
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 
los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
  
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y 
certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados 
guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
  
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento 
que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera. 
  
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
  

▪​ Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
▪​ Gerencia del talento humano 
▪​ Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control) 
▪​ Planeación Estratégica 
▪​ Finanzas 
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El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del Contrato. 
  
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el 
Proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de 
Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9. 

  
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha 
de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
15.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 
 
La Entidad asignará cuatro (4) puntos al Proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 
7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que 
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina. 
  
Se asignará cero (0) puntos al Proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este 
Pliego de Condiciones. 
  
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del Contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de contratación deberá 
acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, 
allegará el documento idóneo. 
 
15.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará dos (2) puntos al proponente que se comprometa a presentar un 
Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad. 
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La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en 
las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
  
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, 
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en 
el primer párrafo de este numeral. 
 
15.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos 
al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el 
criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a 
continuación:  
 
15.2.4.1. CRITERIOS AMBIENTALES 
 
Nota: Los criterios ambientales a aplicar en el presente proceso de contratación, serán 
regidos por las directrices establecidas en los documentos tipo de infraestructura social, 
de conformidad con la cuantía (Opción 3: Para Procesos de Contratación cuyo 
Presupuesto Oficial se enmarque en el quinto y último rango establecido en las matrices 
de experiencia de cada Subsector, así: Cultura, recreación y deporte - Mayor o igual a 
3.501 SMMLV), en ese sentido y teniendo en cuenta el presupuesto oficial del presente 
proceso, la entidad deberá aplicar todos los criterios ambientales establecidos en el 
pliego tipo aplicado. Adicionalmente, es importante mencionar que estos criterios están 
en línea con los criterios ambientalmente sostenibles de las guías de contratación de 
bienes y servicios aplicadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico 
ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. 
Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del 
análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que 
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán 
acreedores de puntaje por este criterio. 
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Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, 
una vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto 
de vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra. 
  
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
  
1.​ Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista. 
  
2.​ La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 
ejecución del Contrato. 

  
3.​ Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos 

compromisos, que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá 
acudir a las multas para conminar al Contratista a su cumplimiento, o cláusula 
penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 
  

4.​ Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 
propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para 
el desarrollo de la obra. 

  
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad 
de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes 
actividades: 
  
Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en el quinto 
y último rango establecido en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
  

Subsector Rango De Cuantía 

Educativo Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

Salud Mayor o igual a 8.001 SMMLV 
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Subsector Rango De Cuantía 

Cultura, recreación y deporte Mayor o igual a 3.501 SMMLV 

Institucional de Servicio Público Mayor o igual a 10.001 SMMLV 

Institucional de Seguridad Pública - (Inc. Sitios 
de reclusión) 

Mayor o igual a 20.001 SMMLV 

Vivienda Mayor o igual a 5.001 SMMLV 

  
I.​ SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 

 
Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona 
de forma natural, es decir, su presencia en una región conocida como su hábitat natural, 
no se debe a la intervención humana directa o indirecta, ni presente o pasada. 
  
A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona: 
  

Nombre común Nombre científico 

Guayaco Guaiacum officinalis 

Carambolo Averrhoa carambola L. 

  
Nota: El listado de árboles será validado con la entidad ambiental. 
  
-   ​ Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo 
que no implica una limitación directa o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, 
ya que será el Contratista con aval de la entidad, quien decida las especies nativas a 
sembrar, así como el tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de 
altura, y será autonomía del Contratista definir la altura según el rango previamente 
establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando árboles de una altura mayor. 
  
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de intervención y/o 
disponibilidad de zonas verdes para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la 
cantidad de árboles según la siguiente tabla: 
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Alternativa M2 del área de intervención 
de la obra a ejecutar 

Cantidad de especies endémicas a 
sembrar 

2 Entre 2.001 y 8.000 [3] 

  
El predio cuenta con un área aproximada de 23.000 m2, pero entendiendo que la 
intervención que contempla el contrato se restringe a 7.821 m2 de urbanismo, de los 
cuales solo 2.300 m2 son zona verde o blanda, el rango en el que trabajará será el 2. 
  
La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos 
sembrados será responsabilidad de la Entidad, o de quien ésta designe, y no del 
Contratista. Así mismo, no constituye una actividad de compensación o reposición 
forestal producto de la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
  
II.​ INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
  
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a 
instalar por cuenta propia una (1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando 
materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, según la 
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto de 
infraestructura social. 
  
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área 
del predio y disponibilidad de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la 
cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en 
cuenta la siguiente tabla: 

 
Alternativa M2 del predio del 

proyecto a ejecutar 
Cantidad de bicicletas que se permitirá 

ubicar en el ciclo parqueaderos 

3 Mayor o igual a 8.001 [12] 

  
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y 
durabilidad del material reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la 
implementación del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, será válida en 
materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad. 
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El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la 
Entidad, o a quien ésta designe y no del Contratista. 
  

Alternativa M2 del predio 
proyecto a ejecutar 

M2 del jardín 
horizontal 

M2 del jardín 
vertical 

3 Mayor o igual a 8.001 [8] 3 

  
III. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a 
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

  
Nota 18: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse 
en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al 
cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad 
ambiental que corresponda. 
  

IV. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, 
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y 
disposición de los recursos empleados. 

  
V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible 
uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos 
y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre 
otros. 

 
VI. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE), donde 
se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas 
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante 
la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y 
gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente 
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de reciclaje. 

  
VII. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE) generados durante la prestación del servicio de 
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que 
la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o 
documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la ejecución del 
contrato. 
 

15.2.4.2. CRITERIO SOCIAL 
 
Nota: Los criterios sociales a aplicar en el presente proceso de contratación, serán 
regidos por las directrices establecidas en los documentos tipo de infraestructura social, 
de conformidad con la cuantía. Adicionalmente, es importante mencionar que estos 
criterios están en línea con los criterios de inclusión social del Decreto 0145 de 2019 por 
el cual el Distrito promueve la inclusión social en las compras públicas y determina la 
vinculación de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en la cadena de producción 
de los bienes y servicios requeridos por la Administración Central. 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular 
durante toda la ejecución del contrato al menos 4 persona(s) que pertenezca(n) a alguno 
de los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá 
presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume. 
  
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, 
que pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
  

1.​ Mujer Cabeza de Familia 
2.​ Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3.​ Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley 

4.​ Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana. 

5.​ Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o 
exmiembros de la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz- JEP 
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6.​ Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena 

con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 
autorización de trabajo 

7.​ Víctima de conflicto armado 
8.​ Sujetos de especial protección constitucional 
9.​ En condición de pobreza extrema 

  

SUBSECTOR RANGO DE CUANTÍA NÚMERO DE 
PERSONAS 

Educativo, Salud, Cultura, 
recreación y deporte, 
Institucional de Servicio Público 
y vivienda 

Mayor o igual a 10.001 
SMMLV 4 

  
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al 
Interventor y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato 
laboral o documento que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social 
de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
  
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere 
a los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos 
establecidos en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o 
personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad 
penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona. 
  
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la 
Entidad deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo 
de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este 
ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y 
diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.  
  
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial 
protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición 
física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr 
una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
  

  



 
  

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P002.F001 

  

 ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN 005 

 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se 
encuentre definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
  
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de 
discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa 
forma el puntaje por el criterio social. 
  
15.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente 
el puntaje por ambos aspectos. 
  
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
  

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente nacional 
en servicios extranjeros 

5 

  
15.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONAL O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero 
con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 
  
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
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persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
  
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por 
el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con 
el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
  
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha [Ingresar fecha en formato DD/MM/AAAA], se determinó que los 
bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho 
registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 
2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al 
menos el  cuarenta por ciento (40%), del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato. 
  
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el del cuarenta por ciento (40%), del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato. 
  
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional. 
  
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente: 
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No. Composición del 
Proponente Plural Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 

la de los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 

servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 
15.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional. 
  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 
  

1.​ Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
  

2.​ Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 
  

3.​ Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
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Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional sólo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. 
  
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 
la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
  
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 
  
15.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
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colombiano. 
  
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
  
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
  
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.3.1. ni por el regulado en este numeral. 
  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
15.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018).  
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Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia 
es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o 
el representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
15.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
  
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión 
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Temporal. 
  
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
15.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
  
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación. 
  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
  
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se 
aplicará lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
  
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 

 
16.​ SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 
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Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación se relacionan con el 
servicio y entrega de los bienes objeto del proceso contractual, en el plazo pactado y en 
cumplimiento de los aspectos técnicos requeridos. Para ello, y con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del Departamento Administrativo de 
Hacienda, con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la Entidad, el Contratista deberá constituir por su cuenta y 
costo, una garantía (artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito 
de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Es de anotar que el oferente adjudicatario del presente proceso de selección, en el 
momento que incumpla con las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba con 
el Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico, la Entidad 
procederá de acuerdo con los lineamientos legales y convencionales a interponer multas 
y hacer efectivas las correspondientes pólizas que amparan el negocio jurídico 
resultante. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de 
la Ley 1150 de 2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los 
controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para 
mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…)las particularidades 
de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de 
mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos 
agentes involucrados(…)” (documento Conpes 3714). 
 
Nota: El análisis del sector y la matriz de riesgos previsibles hacen parte integral del 
proceso de selección y se publicarán como documentos anexos. 
 
17.​ ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
de Santiago de Cali con ocasión de la celebración del contrato y su liquidación, y los 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el Contratista deberá constituir por 
su cuenta y costo, una garantía de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015 a favor del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico, 
con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
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17.1.​  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de 
la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO identificada con NIT. 890.399.011-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

Veinte (20%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
Contrato o hasta la 
amortización del anticipo  

Por el 100% del valor 
del anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya 
de utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Estabilidad y calidad 
de las obras ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco años contados a partir 
de la fecha de la fecha en la 
cual la Entidad recibe a 
satisfacción la obra. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

●​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición  

●​No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

●​Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●​Número y año del Contrato  
●​Objeto del Contrato 
●​Firma del representante legal del Contratista 
●​En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando ésta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
Garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
17.2.​ ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 
inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del   recibo definitivo de las obras. El contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 
la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 
mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones 
 
17.3.​ GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO identificada con NIT. 890.399.011-3 

Tomador 

●​ Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 
●​ No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
●​ Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

Valor 
 
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO identificada con NIT 
890.399.011-3 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer 
y discriminar los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

●​ Número y año del Contrato  
●​ Objeto del Contrato 
●​ Firma del representante legal del Contratista 
●​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

18.​ ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La Secretaria de Desarrollo Económico tiene los diseños aprobados: 
 

APROBADOS ACTUALIZADOS 

SI          NO No Aplica  SI       NO     No Aplica  
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19.​ MADURACIÓN DEL PROYECTO 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual 
se modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Desarrollo Económico  
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, de la 
siguiente manera: 
 
La inversión de la Secretaría de Infraestructura en el desarrollo del Centro de Tecnología 
y Ciencia YAWA es estratégica para el avance científico, educativo y económico del 
Distrito de Santiago de Cali. Este proyecto aborda rezagos en infraestructura para 
innovación y conocimiento, posicionándose como una iniciativa clave que genera un 
efecto multiplicador: fomenta la formación de talento humano, impulsa la investigación 
aplicada, incrementa la competitividad territorial y facilita el acceso a herramientas 
tecnológicas para la comunidad. 
 
En términos generales, la segunda fase del proyecto generará impactos altamente 
positivos en la población, entre los que destacan: 
 

▪​ Crecimiento económico: Estimula la innovación, el emprendimiento y la atracción 
de inversiones en tecnología. 

▪​ Mejoramiento de la educación y formación: Amplía el acceso a espacios de 
aprendizaje STEM para estudiantes y profesionales. 

▪​ Mejoramiento de la calidad de vida: Promueve el desarrollo de habilidades 
digitales y científicas en la comunidad. 

▪​ Generación de empleo calificado: Crea oportunidades laborales en ciencia, 
tecnología y gestión del conocimiento. 

▪​ Fomento de la investigación: Impulsa proyectos aplicados que resuelven 
problemas locales. 

▪​ Actualización de la infraestructura educativa y científica: Moderniza instalaciones 
para el Distrito. 

▪​ Reducción de brechas digitales: Facilita el acceso equitativo a tecnología. 
▪​ Disminución de desigualdades sociales: Beneficia a sectores vulnerables 

mediante programas inclusivos. 
▪​ Beneficios ambientales: Incorpora prácticas sostenibles en diseño y operación, 

como eficiencia energética y uso de energías renovables. 
▪​ Impulso al tránsito de conocimiento: Facilita la transferencia de ciencia y 

tecnología para actividades educativas, productivas y recreativas. 
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20.​ SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 
El proyecto necesita (alguna o las 
dos) 

Supervisió
n 

 Interventorí
a 

X 

 
En Cumplimiento a lo establecido por el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en 
concordancia con el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo a la modalidad de 
selección del presente Proceso, la Secretaría de Desarrollo Económico, para realizar el 
seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de las obras objeto de 
la presente contratación, seleccionará la Interventoría de conformidad con la normativa 
vigente, quien velará por sus intereses y tendrá las responsabilidades que por la índole y 
naturaleza del contrato le sean propias. Cumplirá las siguientes actividades, entre otras: 

 
1.​ Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 

técnico exigidos por la Secretaría de Desarrollo Económico, en el pliego de 
condiciones. 

2.​ Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. 
3.​ Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente. 
4.​ Levantar y firmar las actas respectivas. 
5.​ Informar a la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre el desarrollo del contrato. 
6.​ Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
7.​ Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato. 
8.​ Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre 

los incumplimientos del CONTRATISTA. 
9.​ Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla 

con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 
de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y 
complementarias. 

10.​Todas las contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las demás que 
por la naturaleza del contrato le correspondan. 

11.​ Verificar durante la ejecución del contrato que los contratistas que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del porcentaje adicional de la oferta, de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por 
el artículo 1° del Decreto 392 de 2018. El contratista deberá aportar a la entidad 
estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 
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Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
 
Nota: La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para 
obtener el porcentaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato 
y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de 
que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del 
debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual 
teniendo presentes los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En ese orden de ideas, la Interventoría tendrá que realizar integralmente las siguientes 
actividades, de acuerdo con el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali: 
 
a) Interventoría externa técnica 
 
b) Interventoría externa jurídica 
 
c) Interventoría externa administrativa 
 
d) Interventoría externa financiera 
 
e) Interventoría externa ambiental 
 

El INTERVENTOR del contrato representará a la Secretaría de Desarrollo Económico y 
será intermediario entre esta Entidad y el CONTRATISTA y por su conducto se 
tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. 
 
Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 
Secretaría de Desarrollo Económico, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, deberán 
hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. 
 
El CONTRATISTA debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad y el INTERVENTOR. No obstante, si el CONTRATISTA no está de acuerdo con 
las mismas debe manifestarlo por escrito al INTERVENTOR con copia a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, 
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responderá solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivan perjuicios para la Secretaría de Infraestructura. 
 
Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del 
INTERVENTOR, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si 
esta notificación no surte ningún efecto dentro del plazo establecido por el 
INTERVENTOR en su comunicación, éste último notificará dicha situación al ordenador 
del gasto de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que tome las medidas que 
considere necesarias. El INTERVENTOR debe documentar las causas o motivos del 
incumplimiento que llegue a presentarse. 
 
Ante la evidencia de posibles incumplimientos por parte del CONTRATISTA de 
cualquiera de sus obligaciones, el INTERVENTOR lo requerirá por primera vez mediante 
escrito solicitando las explicaciones que justifiquen las situaciones presentadas, 
otorgándole un plazo perentorio y prudencial conforme a su criterio, esto con el fin de 
superar las causas que originaron el posible incumplimiento. Ahora bien, sí se evidencia 
que el CONTRATISTA persiste en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones, se 
requerirá por segunda y última vez y se informará al Distrito de Cali – Secretaría de 
Desarrollo Económico, a fin de que se adelante la audiencia prevista en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 

 
 

21.​ NORMATIVA DEL PROYECTO 
 
 

El presente proceso que se adelanta rige por las siguientes normas: 
 

▪​ Constitución Política de Colombia 

▪​ Estatuto general de contratación de la administración pública, leyes que 
complementan o modifican y decretos reglamentarios: 

–​ Ley 80 de 1993 
–​ Ley 1150 de 2007 
–​ Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) 
–​ Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004 (promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana) 
–​ Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación 
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pública) 

–​ Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las 
personas con limitación) 

–​ Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
–​ Decreto 1082 de 2015 
–​ Decreto Ley 019 de 2012 
–​ Ley 1882 de 2018 
–​ Ley 2069 de 2021 

 

▪​ Manuales expedidos por la Agencia nacional de contratación pública – 
Colombia Compra Eficiente para el sistema de compras. 

▪​ Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali 
 
Normatividad específica: 
 

▪​ POT Acuerdo 373 de 2014 de Santiago de Cali.  

▪​ Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10.  

▪​ Ley 388 de 1997 - Ordenamiento territorial. 

▪​ Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes 
NSR-10.  

▪​ Ley 361 07/02/1997 Congreso de Colombia Integración Social de las Personas 
con Limitación, Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, 
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

▪​ Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, 
NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).  

▪​ Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  

▪​ Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

▪​ Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso Eficiente y Racional del Agua, 
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Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989. Decreto 1575 de 2007 por el cual se 
establece el Sistema Para La Protección Y Control De La Calidad Del Agua Para 
Consumo Humano. 

▪​ Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos.  

▪​ Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 
Municipal y Nacional.  

▪​ NFPA 101 Código de seguridad humana.  

▪​ Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante 
el cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

▪​ Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. Normas 
NFPA-NEC y código nacional de incendios. Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la 
República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS.  

▪​ Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

▪​ Normas AISC, AISI.  

▪​ NFPA 13 norma para Sistemas De Sprinklers.  

▪​ NFPA 14 Norma Para Sistemas de Columnas de Agua y Gabinetes Contra 
Incendio. NFPA 20 Norma Para Bombas Centrífugas Contra Incendios. NSR-10 
Títulos J y K. 

▪​ NFPA 72 Código Para Sistemas de Alarma Contra Incendio. Código para 
Suministro y Distribución de Agua para Extinción de Incendios en Edificaciones, 
NTC-1669. Normativas ASHRAE referentes a Eficiencia Energética (90.1) y 
confort térmico (62.1). Código Eléctrico Nacional, Norma ICONTEC 2050.  

▪​ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de 
abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  
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▪​ Las normas vigentes de EMCALI, encargada del suministro y control de la 
energía en el distrito.  

▪​ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento 
técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP. Normatividad vigente por 
el ente competente de los municipios en cuanto a usos, parámetros, etc.  

▪​ Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá 
los servicios gases y acueducto y alcantarillado. 

 
y las demás vigentes al momento de llevarse a cabo la construcción del edificio 2 y el 
urbanismo. 
 
 

22.​ ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
 
Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los procesos de 
contratación que adelantan los estados en los cuales Colombia ha suscrito acuerdos 
comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los procesos de contratación 
que adelantan las entidades estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona 
puede exigir el cumplimiento de los acuerdos comerciales pues estos son leyes de la 
República. 

 
El contenido de cada acuerdo comercial es único. Sin embargo, generalmente estos 
contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas y anexos para determinar si un acuerdo comercial es aplicable a los 
diferentes procesos de contratación. 

 
Los acuerdos comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de la ley de la República. En 
consecuencia, las entidades estatales deben cumplir con las leyes y decretos 
aplicables al sistema de compra pública. 

 
Una vez identificados los acuerdos comerciales establecidos por Colombia Compra, se 
procede a mencionarlos a continuación y determinar cuáles cumplen y cuáles no: 
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Tabla Acuerdos Comerciales aplicables al presente el Proceso de Contratación. 
 

 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Sí Si No Si 

México No No No No 

Perú Sí Si No Sí 

Canadá No No No No 

Chile Sí Si No Si 

Corea Sí No No No 

Costa Rica Sí Si No Sí 

Estados AELC Sí Si No Sí 

Estados Unidos No Si No No 
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Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

México No No No No 

Triángulo 
Norte 

El Salvador No No Sí[1] No 

Guatemala Sí No No No 

Honduras No No No No 

Unión Europea Sí Si No Sí 

Reino Unido de Gran Bretaña  e 
Irlanda del Norte 

Sí Si No Sí 

Israel Sí Si No Sí 

Comunidad Andina Si Si 

Aplica sin umbral, si es 
contratación de servicios 

No Si 

Fuente: Elaboración propia, bajo la Guía de Acuerdos Comerciales – CCE 

Una vez analizado los acuerdos comerciales vigentes, los umbrales que estos 
presentan para el nivel Sub-Central en bienes y servicios, y las excepciones[1] 
aplicables, se logra evidenciar que, al presente proceso de selección le es aplicable los 
Acuerdos Comerciales con: Alianza Pacífico (Chile y Perú), Chile, Costa Rica, Estados 
AELC, Unión Europea, Reino unido e irlanda, Israel y la Comunidad Andina de 
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Naciones – CAN (Bolivia, Ecuador y Perú), generando el mismo trato nacional a los 
proponentes de estas Naciones. 

En consecuencia, al presente proceso de contratación se aplicarán las normas 
especiales que rigen en materia de Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre 
Comercio (TLC) en los cuales se encuentre vinculado el Estado Colombiano. Para los 
acuerdos comerciales que se indican cubiertos en el cuadro anterior. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los once (11) días de agosto 
de 2026. 
 
Atentamente, 

 
 
 

________________________________ 
LUIS HERNANDO JIMENEZ IBARRA 
Subsecretario Cadenas de Valor 

 
 
 
 
 

  ​  
ORDENADOR DEL GASTO 
LAURA LORETO ARIAS MEDINA 
Secretaria Desarrollo Económico 
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EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
ROL TÉCNICO      ROL TÉCNICO 
 
 
 
 
 
_________________________________  _______________________________ 
SILVIA PILAR REYES IRURITA   MARÍA PAULA HIDALGO FIGUEROA 
Contratista SDE      Contratista SDE 
 
 
ROL FINANCIERO     ROL JURÍDICO 
 
 
 
 
 
_________________________________  _______________________________ 
JUAN SEBASTIÁN OLAYA PERDOMO  VERÓNICA BEDOYA CANO 
Contratista SDE      Contratista SDE 
 
 
Proyectó:  Silvia Reyes - Contratista 
  María Paula Hidalgo - Contratista 

Juan Sebastián Olaya Perdomo - Contratista 
Verónica Bedoya Cano - Contratista 

Revisó: Miguel Ángel Lozano - Contratista 
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