
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea

1 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO

2 PRELIMINARES

3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES

4 ALCANTARILLADO PRINCIPAL

5 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

6 Excavacion sumidero 1

7 Excavacion sumidero 2

8 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE 

ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.)

9 Excavacion tramo 1

10 Excavacion tramo 2

11 Excavacion tramo 3

12 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D= 6"

14 Suministro tuberia 6" tramo 1

15 Suministro tuberia 6" tramo 2

16 Suministro tuberia 6" tramo 3
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17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

PVC D=12"

18 Suministro tuberia 12" tramo 1

19 Suministro tuberia 12" tramo 2

20 Suministro tuberia 12" tramo 3

21 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

22 Relleno arena tramo 1

23 Relleno arena tramo 2

24 Relleno arena tramo 3

25 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 

RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.)

26 Relleno afirmado tramo 1

27 Relleno afirmado tramo 2

28 Relleno afirmado tramo 3

29 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 

DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN 

SECCIÓN DE DISEÑO).

30 DOMICILIARIAS

31 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES

32 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

33 Excavacion manual cajas tramo 1

34 Excavacion manual cajas tramo 2

35 Excavacion manual cajas tramo 3
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36 EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE 

ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.)

37 Excavacion domiciliaria tramo 1

38 Excavacion domiciliaria tramo 2

39 Excavacion domiciliaria tramo 3

40 CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 

MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN).

41 CONEXIONES TRAMO 1

42 CONEXIONES TRAMO 2

43 CONEXIONES TRAMO 3

44 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

45 Relleno arena acometidas tramo 1

46 Relleno arena acometidas tramo 2

47 Relleno arena acometidas tramo 3

48 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 

RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.)

49 Relleno afimado domiciliaria tramo 1

50 Relleno afimado domiciliaria tramo 2

51 Relleno afimado domiciliaria tramo 3

52 CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. 

INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006
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53 Cajas de inspeccion tramo 1

54 Cajas de inspeccion tramo 2

55 Cajas de inspeccion tramo 3

56 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 

DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN 

SECCIÓN DE DISEÑO).

57 CONSTRUCCION DE POZOS

58 EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 

(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

59 Excavacion pozo 1

60 Excavacion pozo 2

61 Excavacion pozo 3

62 Excavacion pozo 4

63 POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 

M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

64 Construccion pozo 1

65 Construccion pozo 2

66 Construccion pozo 4

67 POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. 

< H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

68 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO 

RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE 

HASTA 5 KM.)

69 Relleno afirmado pozo 1

70 Relleno afirmado pozo 2

71 Relleno afirmado pozo 3
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72 Relleno afirmado pozo 4

73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO 

LIVIANO

74 Aro tapa pozo 1

75 Aro tapa pozo 2

76 Aro tapa pozo 3

77 Aro tapa pozo 4

78 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

79 Base y cañuela pozo 1

80 Base y cañuela pozo 2

81 Base y cañuela pozo 3

82 Base y cañuela pozo 4

83 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"

84 Escalerilla pozo 1

85 Escalerilla pozo 2

86 Escalerilla pozo 3

87 Escalerilla pozo 4

88 PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 28 Mpa 

(4000 PSI). PARA POZO DE INSPECCIÓN. D = 1.70 M

89 Placa de fondo pozo 1

90 Placa de fondo pozo 2

91 Placa de fondo pozo 3

92 Placa de fondo pozo 4

93 RETIRO E INSTALACION ADOQUIN

94 DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y 

ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
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95 INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA 10 X 6 X 20 CM

96 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS

97 SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 

21 Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.77 

M. (INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLÁSTICA).

98 Sumidero tramo 2

99 Sumidero tramo 3

100 FIN PROYECTO 21/07

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9

mar '26 abr '26 may '26 jun '26 jul '26 ago '26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 6

Proyecto: PROGRAMACION MONGUI
Fecha: 20/03/26 4:18 p. m.


