
      

PROCESO

GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

F5.P17.GF 

Versión 17 

1 de 1 

21/01/2025 

Clasificación de la Información 

Pública

Yo,

1.  DATOS GENERALES 

26 diciembre 2025

día mes año 

2 enero 2026 31 octubre 2026

día mes año día mes año 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 18 agosto 2026

día mes año

2.  DATOS DEL PAGO

PAGO No: 7 DE 

1 julio 2026 31 julio 2026

día mes año día mes año 

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO

10

27

27

2.2  INFORMACION BANCARIA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR A

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
DE 

PAGO CORRIENTE

VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR

VALOR

VALOR

VALOR:

816.930.019,00$                                      

$ 3.946.693.525,00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO  / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA

Facturas electronicas de venta No.  FE-17 Y FE-18 de fecha 15/08/2026. Macro 1 (La Sede Dirección General, Bogotá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare y Boyacá ), en razón al reajuste que emite la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante RESOLUCION Nº 

20251000059517CS DE 08-08-2025- POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA TARIFA MINIMA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. El valor total del presente pago corresponde a Gasto de Administración y Operación. 

Este trámite de Pago  se tramita de conformidad con la  tarifa del servicio, para todas las regionales que conforman la Macro 1. Circular externa 20251300000115CS  tarifas mínimas servicios vigilancia y seguridad privada vigencia 2026. 

 Se endosa las facturas Nos . FE-17 Y FE-18 de fecha 15/08/202, a nombre de BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA IDENTIFICADA con el NIT 860.071.250-9, a la cuenta CORRIENTE No 080-18164-7 del BANCODEBOGOTA.                                                                                                                                    

 De conformidad con lo establecido en la forma de pagos contrato de comision No. 01024342025 (Comisionista CORREAGROS.A-BMC),el presente contrato no contempla un numero de pagos determinados, toda vez que la facturación se realiza de conformidad con los servicios 

efectivamente recibidos.

Se verifico la documentación requerida para la autorización de este pago, cumpliendo con los requerimientos establecidos contractualmente para efectuar los desembolsos.

El presente contrato no contempla un numero de pagos determinados, toda vez que la facturación se realiza de conformidad con los servicios efectivamente recibidos.

-$                                                             EN LETRAS 

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO BOGOTA 622222503NÚMERO  DE CUENTA AHORROSTIPO DE CUENTA 

NOMBRE

GEORLETT SOFIA GORDON RAMOS

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC 

JULIETH TATIANA SANCHEZ CASTILLO CONTRATISTA GRUPO APOYO LOGÍSTICO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FECHA DE RECEPCIÓN 

ÁREA

PROFESIONAL GRUPO DE PLANEACION ADMINISTRATIVA 

FECHA (dd/mm/aaaa)

FECHA DE DEVOLUCIÓN

HORA DE RECEPCIÓNNOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FIRMA

HORA DE RECEPCIÓN

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FIRMA

ANA MARIA SEGURA ANDRADE

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las

obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando

el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En

tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O 

CONTRATISTA

Nit TIPO DE DOCUMENTO  

IDENTIFICACIÓN

UNION TEMPORAL  SA 2026

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 902.020.644-0

PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DEL IMPUESTO

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO 1024602025

DESDE HASTA RÉGIMEN TRIBUTARIO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE FECHA SUSCRIPCIÓN

02-02-02-008-005-02

Vigencia 
PAGO CON CARGO A:

VALOR A PAGAR $ 3.946.693.525,00 EN LETRAS 
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE 

FECHA DE RECEPCIÓN 

TOTAL PAGO CORRIENTE

TOTAL A PAGAR (A+B) $ 3.946.693.525,00

$ 3.946.693.525,00

DIRECCIÓN REGIONALNOMBRE CARGO ÁREA O C.Z. FIRMA

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO

HORA DE RECEPCIÓN

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

FIRMA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

DESDE HASTAPERÍODO DE PAGO

VALOR A PAGAR 

2.524.169.895,59$                                  

605.593.610,41$                                      

USO PRESUPUESTAL

02-02-02-008-005-02

02-02-02-008-005-02

RPC

1726

1726

-$                                                                         

5. APLICACIÓN DEL PAGO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

CUOTA NÚMERO

ANA MARIA SEGURA ANDRADE COORDINADORA GRUPO APOYO LOGISTICO (A) SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

FIRMANOMBRE QUIÉN RECEPCIONA

FIRMA

DEPENDENCIA DE 

AFECTACIÓN DEL GASTO

997

152

C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

INFRAESTRUCTURA

PROMOCION Y PREVENCION PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS

ADMINISTRACION DE PLANTA FISICA - VIGILANCIA 1726

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

C-4602-1500-9-704020-4602008-02

C-4602-1500-9-704080-4602021-02

Revisó: Camila Katherine Rojas C - Contrastista Grupo Apoyo Logístico

19/08/2026



$ $ $ $

$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
070bef74084c9d8085d7d19bdb7c10fd3dab83292b131b6cfa59ceed15b4e5aed0fb7dcf8be2054c76dbf9690be4fb2c
Número de Factura:   FE-17 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   15/08/2026 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   14/09/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   UNION TEMPORAL SA 2026
Nombre Comercial:   UNION TEMPORAL SA 2026
Nit del Emisor:   902020644 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Dirección:   CR 50 96 35
Actividad Económica:   8010 Teléfono / Móvil:   6016230581

Correo:   diego.garavito@seguridadsuperior.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   AK 68 64 C 75
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   601437763

Correo:   oscar.manrique@icbf.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario de
ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 1 VALOR SERVICIO ADMI
NISTRATIVO

NIU 1,00 2.229.394.412,20 0,00 0,00     2.229.394.412,20

2 2 AIU 10 % NIU 1,00 247.710.490,24 0,00 0,00 47.064.993,15 19.00   247.710.490,24
             

Notas Finales

PERIODO DE JULIO 2026
PARTICIPACIÓN: SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. NIT. 860.066.946-6 80 %
PARTICIPACIÓN: COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA. NIT. 860.517.560-3 20 %
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DE BOGOTA CTA AHO 622222503
PCI #$46-02-00-001;01024602025;ana.segura@icbf.gov.co
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

 

Documento generado el: 
15/08/2026 16:03:35 
Documento validado por la
DIAN: 
15/08/2026 16:03:35 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN 
800197268
PDF Generado por: 
Solución Gratuita DIAN 
Nit:800197268 

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 2477104902.44
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 2477104902.44
IVA 47064993.15
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 47064993.15
Total neto factura (=) 2524169895.59
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 2524169895.59

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 2.477.104.902,44
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 2.477.104.902,44
IVA 47.064.993,15
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 47.064.993,15
Total neto factura (=) 2.524.169.895,59
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 2.524.169.895,59

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764104259479 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-01-05

Hoja 2 de 2



 



 



$ $ $ $
$ $ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a3898ea29e7551f4a3fbfdc9f841e45f78da3a97ccdaaf8ec31465b9f0ab852de1078fd4bbf429bb183cac79b2da67e8
Número de Factura:   FE-18 Forma de pago:   Crédito
Fecha de Emisión:   15/08/2026 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   14/09/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   UNION TEMPORAL SA 2026
Nombre Comercial:   UNION TEMPORAL SA 2026
Nit del Emisor:   902020644 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Dirección:   CR 50 96 35
Actividad Económica:   8010 Teléfono / Móvil:   6016230581

Correo:   diego.garavito@seguridadsuperior.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999239 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-13 Dirección:   AK 68 64 C 75
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   601437763

Correo:   oscar.manrique@icbf.gov.co

Detalles de Productos
  IMPUESTOS

Precio unitario de
ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 3 VALOR SERVICIO CNJ NIU 1,00 1.256.399.672,69 0,00 0,00     1.256.399.672,69
2 4 AIU 10 % NIU 1,00 139.599.963,63 0,00 0,00 26.523.993,09 19.00   139.599.963,63

             

Notas Finales

PERIODO DE JULIO 2026
PARTICIPACIÓN: SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. NIT. 860.066.946-6 80 %
PARTICIPACIÓN: COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA. NIT. 860.517.560-3 20 %
FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO DE BOGOTA CTA AHO 622222503
PCI #$46-02-00-001;01024602025;ana.segura@icbf.gov.co
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2



$ $

Datos Totales

 

Documento generado el: 
15/08/2026 16:13:00 
Documento validado por la
DIAN: 
15/08/2026 16:13:00 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN 
800197268
PDF Generado por: 
Solución Gratuita DIAN 
Nit:800197268 

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 1395999636.32
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1395999636.32
IVA 26523993.09
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0
Total impuesto (=) 26523993.09
Total neto factura (=) 1422523629.41
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 1422523629.41

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 1.395.999.636,32
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.395.999.636,32
IVA 26.523.993,09
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 26.523.993,09
Total neto factura (=) 1.422.523.629,41
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=)       COP $ 1.422.523.629,41

Valores informativos 

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764104259479 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-01-05

Hoja 2 de 2



 



 



 
 

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE 

SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. 

NIT 860.066.946-6 

C E R T I F I C A: 

 

La Suscrita CLAUDIA MILENA FORERO QUIROGA, identificada con la cedula de 
ciudadanía 20.976.862 de Susa, con Tarjeta Profesional No. 221636-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal Designado 
por CR Bureau Partners S.A.S. Certifico que SEGURIDAD SUPERIOR LTDA 
identificada con el NIT 860.066.946-6, realizó el pago de aportes a seguridad social 
y parafiscales del periodo Pensión 2026-07 y Salud 2026-08, con la planilla de
seguridad social Número    9509130192, de aportes en línea que nos fue
suministrada y fue paga el día 4 de AGOSTO de 2026, y en la cual basamos 
nuestras afirmaciones, en donde se observa que la compañía realizó        el pago de las 
obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo
con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 
de 2003. 

 
La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los cinco (5) días del              
mes de agosto de 2026. 

  
 
 

 
CLAUDIA MILENA FORERO QUIROGA 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 221636-T 
Designado por CR Bureau Partners 

 
 
 
 
 

Revisoría Fiscal ● Auditoría ● Asesoría Financiera ●Outsourcing Contable y Nómina 
Servicios Legales y Tributarios ● Normas Internacionales de Contabilidad 

  Precios de Transferencia - Capacitación ● Publicaciones  
Cra 48 N° 106A – 24 Bogotá Colombia 

Teléfonos: (57) 7443792 ● 7443793 ● www.crconsultorescolombia.com 

http://www.crconsultorescolombia.com/


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CLAUDIA MILENA FORERO QUIROGA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 20976862 de SUSA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 221636-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C7A60A2FDBD9E5D1






 

Revisoría Fiscal ● Auditoría ● Asesoría Financiera ● Nómina 

Servicios Legales y Tributarios ● Normas Internacionales de Contabilidad 
Precios de Transferencia - Capacitación ● Publicaciones      

 
 Cra 48 # 106 a – 24   Bogotá Colombia 

Teléfonos: (57) 7443791 ● 7443792 ● www.crconsultorescolombia.com 

 

  

 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE: 

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA 

NIT: 900.460.759-9 

 

 

 

Yo LEONARDO FABIO PEREZ MERCADO identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.102.850.950 de Sincelejo, y con Tarjeta Profesional No. 311469-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de COMPAÑÍA DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA identificada con NIT 

900.460.759-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de 

examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los 

estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los 

aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 

Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), Realizo el pago del mes de JULIO 

DE 2026 de las siguientes planillas, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Periodo No. Planilla No. Pago Fecha de Pago Valor Pagado 

Julio – ICBF 9509123513 539773481 04/08/2026 $85.446.300 

 

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

__________________________  

Leonardo Fabio Pérez Mercado 

Revisor Fiscal 

T.P No. 311469-T 

Designado por Bureau Partners S.A.S 

 

Firmado 
digitalmente por 
Leonardo Pérez 
Mercado 
Fecha: 2026.08.05 
11:35:04 -05'00'



 
 

 

Certificado No: 

 

 
LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 
QUIEN INTERESE 

 

 
Que el contador público LEONARDO FABIO PEREZ MERCADO identificado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 1102850950 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 311469-T SI 
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años. 

 
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 

 
DIRECTOR GENERAL 

 

 
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005 

 
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 

www.jcc.gov.co digitando el número del certificado 

http://192.68.0.10/pls/apex/f?p=112%3A1%3A%3A%3A%3A%3AP1_CERTIFICADO%3A7532E51F3182A99E


 

 

 



 

 

 

 

 



Contrato
Contratista 

Operador
NIT

Fecha Inicio 

Periodo de Pago

Fecha Fin Periodo 

de Pago
Departamento Municipio Codigo DANE Tipo Sede Nombre Sede
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1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 0

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Entrada Peatonal- Reja avda 68 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Entrada Vehicular 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Salida Vehicular 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Operador de Medios Tec- Sede de la Direccion General 2 14 9,85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Scanner Puerta Principal 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Parqueadero 2 10 9,85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Puesto entrada Puerta Principal torniquetes - correspondencia 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Principal registro visitantes 2 10 9,85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega -almacen 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Dirección General 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Oficina Atención al Usuario 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor ala Sur 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control áreas Bahia Avda 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor zona guali 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control ingreso y salida de equipos 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recepcionista   1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 2°piso 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis Porteria principal 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Victoria 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Centro 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble La Capuchina 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Rosa  De Lima 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Facatativá 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Pacho 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Rafael Uribe Uribe 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Marco Fidel Suarez 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Libertadores 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Cafeterito 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Capullito 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble San Fernando 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Fe 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Nuevo Redentor 1   14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ingles 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ceti 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble  horizontales 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chapinero 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inbuemble Baviera 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble local agua de dios 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chiquinites 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble cerezos 1 14 9,85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A recorredor terreros 1 10 9,85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Guaduas 25320 A Inmueble Guaduas 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Tocaima 25815 A Inmueble Tocaima 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Sopó 25758 A Lote Sopo 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Sesquilé 25736 A Inmueble Sesquile 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Guayabal De Síquima 25328 A Lote Guayabal de Siquima 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Manta 25436 A Predio Lotes Buenavista-San Miguel- San Nicolas 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Funza 25286 A Archivo Historico Funza* 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca La Calera 25377 A Inmueble La Calera 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Anolaima 25040 A Inmueble Anolaima 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A Inmueble Ubate 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A Inmueble Villeta 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Viotá 25878 A Inmueble Viota 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Lote Chinauta 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Bosa Nova 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Calvo sur 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A CDI NIEVES 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 4   14 9.85 100,00% 24 24  $   32.199.106  $       2.575.929  $          34.775.035  $             3.477.503  $                 660.726  $            35.435.761 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Álamos 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Gestión Documental 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir 2   14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur 3   14 9.85 100,00% 24 24  $   24.149.330  $       1.931.946  $          26.081.276  $             2.608.128  $                 495.544  $            26.576.820 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme 2   14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Quiroga 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Primavera 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A El Redentor 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar 2   14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar   3 10 9.85 47,59% 13 12  $      7.577.582  $           606.207  $             8.183.789  $                 818.379  $                 155.492  $               8.339.281 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmuble Las Aguas 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Asociación Parque Canada 2 14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede B 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede C 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede D 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede E 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede G 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede H 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mi pequeño mundo 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble educol 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mis pequelos genios 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Soacha 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble suba 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI  JACQUES COUSTEU  (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PAULO FREIRE (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI QUIRIGUA (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PRIMEROS RECUERDOS (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI NIEVES (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 2   14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá) 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá)   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 2   14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A CESPA - Facatativá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Cáqueza 25151 A C.Z. Cáqueza 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A C.Z. Pacho 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A C.Z. Ubaté 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 A C.Z. Chocontá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Gachetá 25297 A C.Z. Gacheta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca San Juan De Rioseco 25662 A C.Z. San Juan de Rioseco 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Inmueble Fusagasugá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A CESPA - Girardot 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A Inmueble Hogar Infantil Nuevo Amanecer 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 CDI CDI Castillo Encantado 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá   2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 CDI CDI CHOCONTA (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A CID CASUTA DE ENSUEÑOS(NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca Madrid 25430 CDI CDI TRAVESURAS(NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Cundinamarca San Francisco 25658 CDI CDI PRIMEROS PASOS (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   3 10 9.85 47,59% 13 12  $      7.577.582  $           606.207  $             8.183.789  $                 818.379  $                 155.492  $               8.339.281 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Archivo Central 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 A Centro Zonal No 1 Multifamiliar Barzal 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Puerto López 50573 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López 1   14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López   1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 CNJ CASAS  PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI POPULAR (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI COMUNEROS(NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Meta Acacías 50006 A HOGAR INFANTIL SAN MARTIN (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 875.453,00$          

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 875.453,00$          

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 875.453,00$          

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CDI CDI NUEVA ESPERANZA (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 875.453,00$          
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 3 10 9.85 47,59% 13 12  $      7.577.582  $           606.207  $             8.183.789  $                 818.379  $                 155.492  $               8.339.281 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 1 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Tunja 15001 A CESPA TUNJA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Duitama 15238 A PREDIO DUITAMA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Garagoa 15299 A CZ GARAGOA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO ANTIGUO 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A PREDIO SOGAMOSO LA MAGDALENA 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 



1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Soatá 15753 A CZ SOATA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Miraflores 15455 A CZ MIRAFLORES 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Moniquirá 15469 A CZ MONIQUIRA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Otanche 15507 A CZ OTANCHE 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 2 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ2 2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Boyaca Boyacá 15104 A CZ EL COCUY 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 14 9.85 100,00% 24 24  $   16.099.553  $       1.287.964  $          17.387.517  $             1.738.752  $                 330.363  $            17.717.880 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 10 9.85 47,59% 13 12  $      5.051.721  $           404.138  $             5.455.859  $                 545.586  $                 103.661  $               5.559.520 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 A BODEGA YOPAL 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 A CESPA YOPAL 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Yopal 85001 A PREDIO YOPAL 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 14 9.85 100,00% 24 24  $      8.049.777  $           643.982  $             8.693.759  $                 869.376  $                 165.181  $               8.858.940 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 A CZ PAZ DE ARIPORO 1 0,404 9.85 100,00% 24 24  $          231.915  $             18.553  $                 250.468  $                   25.047  $                      4.759  $                  255.227 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 10 9.85 47,59% 13 12  $      2.525.861  $           202.069  $             2.727.930  $                 272.793  $                   51.831  $               2.779.760 

1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/07/2026 14/07/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 CDI CDI ALEGRES TRAVIESOS 1 10 9.85 56,07% 12 12  $      3.223.976  $           257.918  $             3.481.894  $                 348.189  $                   66.156  $               3.548.050 

1.823.844.042$      3.501.812,00$       

Servicios Administrativo 1.748.526.879$                   
Servicios CNJ 75.317.163$                         
Valor Total 1.823.844.042$                   

ANS Por Licencia 3.501.810$                           
Valor Servicio Administrativo Despues de ANS 1.745.025.069$                   
Servicio CNJ Despues de ANS 75.317.163$                         
Valor Total Despues de ANS 1.820.342.232$                   
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1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Entrada Peatonal- Reja avda 68 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Entrada Vehicular 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Salida Vehicular 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Operador de Medios Tec- Sede de la Direccion General 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Scanner Puerta Principal 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Parqueadero 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Puesto entrada Puerta Principal torniquetes - correspondencia 1 20 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Principal registro visitantes 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega -almacen 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Dirección General 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Oficina Atención al Usuario 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor ala Sur 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control áreas Bahia Avda 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor zona guali 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control ingreso y salida de equipos 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recepcionista   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 2°piso 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis Porteria principal 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Victoria 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Centro 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble La Capuchina 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Rosa  De Lima 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Pacho 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Rafael Uribe Uribe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Marco Fidel Suarez 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Libertadores 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Cafeterito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Capullito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble San Fernando 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Fe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Nuevo Redentor 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ingles 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ceti 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble  horizontales 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chapinero 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inbuemble Baviera 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble local agua de dios 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chiquinites 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble cerezos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A recorredor terreros 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Guaduas 25320 A Inmueble Guaduas 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Tocaima 25815 A Inmueble Tocaima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Sopó 25758 A Lote Sopo 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Sesquilé 25736 A Inmueble Sesquile 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Guayabal De Síquima 25328 A Lote Guayabal de Siquima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Manta 25436 A Predio Lotes Buenavista-San Miguel- San Nicolas 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Funza 25286 A Archivo Historico Funza* 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Calera 25377 A Inmueble La Calera 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Anolaima 25040 A Inmueble Anolaima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A Inmueble Ubate 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A Inmueble Villeta 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Viotá 25878 A Inmueble Viota 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Lote Chinauta 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Bosa Nova 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Calvo sur 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A CDI NIEVES 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 4   16 10,21 100,00% 24 24  $          38.143.674  $      3.051.494  $    41.195.168  $             4.119.517  $        782.708  $          41.977.876 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Álamos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Gestión Documental 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur 3   16 10,21 100,00% 24 24  $          28.607.755  $      2.288.620  $    30.896.376  $             3.089.638  $        587.031  $          31.483.407 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Quiroga 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Primavera 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A El Redentor 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar   3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmuble Las Aguas 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Asociación Parque Canada 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede B 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede C 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede D 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede E 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede G 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede H 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mi pequeño mundo 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble educol 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mis pequelos genios 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Soacha 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble suba 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI  JACQUES COUSTEU  (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PAULO FREIRE (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI QUIRIGUA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PRIMEROS RECUERDOS (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI NIEVES (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 2   30 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 1 20 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA   1 20 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá) 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá)   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A CESPA - Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Cáqueza 25151 A C.Z. Cáqueza 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A C.Z. Pacho 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A C.Z. Ubaté 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 A C.Z. Chocontá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Gachetá 25297 A C.Z. Gacheta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca San Juan De Rioseco 25662 A C.Z. San Juan de Rioseco 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Inmueble Fusagasugá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A CESPA - Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A Inmueble Hogar Infantil Nuevo Amanecer 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 CDI CDI Castillo Encantado 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 CDI CDI CHOCONTA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A CID CASUTA DE ENSUEÑOS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Madrid 25430 CDI CDI TRAVESURAS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca San Francisco 25658 CDI CDI PRIMEROS PASOS (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Archivo Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Centro Zonal No 1 Multifamiliar Barzal 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CNJ CASAS  PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI POPULAR (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI COMUNEROS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A HOGAR INFANTIL SAN MARTIN (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CDI CDI NUEVA ESPERANZA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 1 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CESPA TUNJA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A PREDIO DUITAMA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Garagoa 15299 A CZ GARAGOA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO ANTIGUO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A PREDIO SOGAMOSO LA MAGDALENA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 



1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Soatá 15753 A CZ SOATA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Miraflores 15455 A CZ MIRAFLORES 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Moniquirá 15469 A CZ MONIQUIRA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Otanche 15507 A CZ OTANCHE 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 2 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ2 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Boyacá 15104 A CZ EL COCUY 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A BODEGA YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CESPA YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A PREDIO YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 A CZ PAZ DE ARIPORO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 CDI CDI ALEGRES TRAVIESOS 1 20 10,21 56,07% 12 12  $             6.683.570  $          534.686  $      7.218.256  $                 721.826  $        137.147  $            7.355.403 

2.132.910.331$   

Servicios Administrativo 2.051.034.130$                   
Servicios CNJ 75.317.163$                         
Valor Total 2.126.351.293$                   
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1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede de la Direccion General 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Entrada Peatonal- Reja avda 68 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Entrada Vehicular 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Salida Vehicular 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Operador de Medios Tec- Sede de la Direccion General 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Scanner Puerta Principal 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control Parqueadero 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Puesto entrada Puerta Principal torniquetes - correspondencia 1 20 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Principal registro visitantes 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega -almacen 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recepción Dirección General 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Oficina Atención al Usuario 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor ala Sur 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control áreas Bahia Avda 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Recorredor zona guali 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Control ingreso y salida de equipos 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recepcionista   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 2°piso 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis - recorredor 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Empresarial Metrópolis Porteria principal 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Victoria 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Centro 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble La Capuchina 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Rosa  De Lima 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Pacho 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Rafael Uribe Uribe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Marco Fidel Suarez 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Libertadores 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Cafeterito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Capullito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble San Fernando 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Santa Fe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Nuevo Redentor 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ingles 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble ceti 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble  horizontales 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chapinero 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inbuemble Baviera 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble local agua de dios 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Chiquinites 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble cerezos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A recorredor terreros 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Guaduas 25320 A Inmueble Guaduas 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Tocaima 25815 A Inmueble Tocaima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Sopó 25758 A Lote Sopo 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Sesquilé 25736 A Inmueble Sesquile 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Guayabal De Síquima 25328 A Lote Guayabal de Siquima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Manta 25436 A Predio Lotes Buenavista-San Miguel- San Nicolas 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Funza 25286 A Archivo Historico Funza* 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Calera 25377 A Inmueble La Calera 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Anolaima 25040 A Inmueble Anolaima 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A Inmueble Ubate 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A Inmueble Villeta 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Viotá 25878 A Inmueble Viota 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Lote Chinauta 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Bosa Nova 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Calvo sur 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A CDI NIEVES 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 4   16 10,21 100,00% 24 24  $          38.143.674  $      3.051.494  $    41.195.168  $             4.119.517  $        782.708  $          41.977.876 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Sede Regional Bogotá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Álamos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Bodega Gestión Documental 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Barrios Unidos   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Bodega   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Bosa Casa 2   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Engativá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Centro Zonal Fontibón   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Mártires   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Puente Aranda   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Revivir   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur 3   16 10,21 100,00% 24 24  $          28.607.755  $      2.288.620  $    30.896.376  $             3.089.638  $        587.031  $          31.483.407 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. San Cristóbal Sur   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Santa Fe   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Suba   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Tunjuelito   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usaquén 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Usme   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Quiroga 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble Primavera 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A El Redentor 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Kennedy Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Ciudad Bolívar   3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmuble Las Aguas 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A C.Z. Rafael Uribe   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Asociación Parque Canada 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede B 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede C 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede D 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede E 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede G 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A HI. Canada sede H 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mi pequeño mundo 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble educol 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A inmueble mis pequelos genios 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Casa Soacha 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A Inmueble suba 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI  JACQUES COUSTEU  (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PAULO FREIRE (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI QUIRIGUA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI PRIMEROS RECUERDOS (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 CDI CDI NIEVES (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 2   30 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA 1 20 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Bogota_Dc Bogotá, D.C. 11001 A REGIONAL CUNDINAMARCA   1 20 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá) 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A Centro Transitorio de Soacha (Cazucá)   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 2   16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Soacha 25754 A C.Z. Soacha Centro 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Zipaquirá 25899 A C.Z. Zipaquirá   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A C.Z. Facatativá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Facatativá 25269 A CESPA - Facatativá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A C.Z. Girardot   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 A C.Z. La Mesa   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Villeta 25875 A C.Z. Villeta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Cáqueza 25151 A C.Z. Cáqueza 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A C.Z. Pacho 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A C.Z. Ubaté 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 A C.Z. Chocontá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Gachetá 25297 A C.Z. Gacheta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca San Juan De Rioseco 25662 A C.Z. San Juan de Rioseco 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Inmueble Fusagasugá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Girardot 25307 A CESPA - Girardot 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Pacho 25513 A Inmueble Hogar Infantil Nuevo Amanecer 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca La Mesa 25386 CDI CDI Castillo Encantado 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Fusagasugá 25290 A Centro Zonal Nuevo Fusagasugá   2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Chocontá 25183 CDI CDI CHOCONTA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Ubaté 25843 A CID CASUTA DE ENSUEÑOS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca Madrid 25430 CDI CDI TRAVESURAS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Cundinamarca San Francisco 25658 CDI CDI PRIMEROS PASOS (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Regional Meta 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Sede Archivo Central 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 A Centro Zonal No 1 Multifamiliar Barzal 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Granada 50313 A C.Z. Granada   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A C.Z. Acacias   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López 1   16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Puerto López 50573 A C.Z. Puerto López   1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CNJ CASAS  PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI POPULAR (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Villavicencio 50001 CDI CDI COMUNEROS(NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Meta Acacías 50006 A HOGAR INFANTIL SAN MARTIN (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 A SEDE REGIONAL 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CNJ CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Guaviare San José Del Guaviare 95001 CDI CDI NUEVA ESPERANZA (NOCTURNOS) 1 10 10,21 56,07% 12 12  $             3.341.785  $          267.343  $      3.609.128  $                 360.913  $          68.573  $            3.677.701 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A REGIONAL BOYACA 3 10 10,21 47,59% 13 12  $             7.854.479  $          628.358  $      8.482.838  $                 848.284  $        161.174  $            8.644.012 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 1 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CZ TUNJA 2 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Tunja 15001 A CESPA TUNJA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A CZ DUITAMA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Duitama 15238 A PREDIO DUITAMA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Garagoa 15299 A CZ GARAGOA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO ANTIGUO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A CZ SOGAMOSO NVO 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Sogamoso 15759 A PREDIO SOGAMOSO LA MAGDALENA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 



1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Puerto Boyacá 15572 A CZ PUERTO BOYACÁ 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Soatá 15753 A CZ SOATA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Miraflores 15455 A CZ MIRAFLORES 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Moniquirá 15469 A CZ MONIQUIRA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Otanche 15507 A CZ OTANCHE 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ 2 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Chiquinquirá 15176 A CZ CHIQUINQUIRÁ2 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Boyaca Boyacá 15104 A CZ EL COCUY 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 16 10,21 100,00% 24 24  $          19.071.837  $      1.525.747  $    20.597.584  $             2.059.758  $        391.354  $          20.988.938 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CZ YOPAL-REGIONAL 2 10 10,21 47,59% 13 12  $             5.236.320  $          418.906  $      5.655.225  $                 565.523  $        107.449  $            5.762.674 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A BODEGA YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A CESPA YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 CNJ CASA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Yopal 85001 A PREDIO YOPAL 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 A CZ PAZ DE ARIPORO 1 16 10,21 100,00% 24 24  $             9.535.918  $          762.873  $    10.298.792  $             1.029.879  $        195.677  $          10.494.469 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Villanueva 85440 A CZ VILLANUEVA 1 10 10,21 47,59% 13 12  $             2.618.160  $          209.453  $      2.827.613  $                 282.761  $          53.725  $            2.881.337 
1024602025 UT SA 2026 902.020.644-0 1/06/2026 30/06/2026 Casanare Paz De Ariporo 85250 CDI CDI ALEGRES TRAVIESOS 1 20 10,21 56,07% 12 12  $             6.683.570  $          534.686  $      7.218.256  $                 721.826  $        137.147  $            7.355.403 

2.132.910.331$   

Servicios Administrativo 2.051.034.130$                   
Servicios CNJ 75.317.163$                         
Valor Total 2.126.351.293$                   



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección general
Dirección de Contratación

Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No.64c 75

PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS ICBF Y CORREAGRO S.A.

DIANA MIREYA PARRA CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.350.338, en su 
calidad de SECRETARIA GENERAL, nombrada mediante Resolución No. 1850 del 24 de abril de 
2024, posesionada mediante Acta No. 415 del 24 de abril de 2024, delegada en materia contractual 
de conformidad con el Manual de Contratación vigente, quien actúa en nombre del INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS, con
NIT.899.999.239-2, establecimiento Público del Orden Nacional, creado por la Ley 75 de 
1968, en adelante se denominará EL ICBF por una parte y por la otra, CORREAGRO S.A.,
identificada con NIT. 805000867 - 9, y representada legalmente por ANGEL BORRERO 
LUIS FERNANDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 94.371.040, en adelante EL 
CONTRATISTA, quienes declaran bajo la gravedad de juramento que no se encuentran
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses, hemos convenido celebrar la 
presente Modificación No. 01 al Contrato de Comisión, No. 01024342025, previa las 
siguientes:

                             CONSIDERACIONES

1. Que, el ICBF celebró con CORREAGRO S.A, Contrato de Comisión, No. 01024342025, 
cuyo objeto consiste en: CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO DE BOLSA 
QUE CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP - DE LA BOLSA 
MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC- LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES 
NECESARIAS PARA LA PPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA A NIVEL NACIONAL PARA CUSTODIAR Y PROTEGER LAS PERSONAS, LOS 
BIENES Y LAS INSTALACIONES A CARGO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR - ICBF, INCLUIDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICO

2. Que el 15 de diciembre de 2025 se inició la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, 
de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - PLAZO DE 
EJECUCIÓN, la cual dispuso que el plazo de ejecución sería hasta el 31 de agosto de 2026.

3. Que el Contrato de Comisión, No. 01024342025, se celebró por un valor CIENTO UN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($101.326.755.642).

4. Que, mediante memorando con radicado No. 202612210000091983 de fecha 14 de julio de
2026, la Directora Administrativa- Coordinadora del Grupo Apoyo Logístico (A), solicitó a la
Dirección de Contratación realizar la modificación No 1 al Contrato de Comisión, No. 
01024342025.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección general
Dirección de Contratación

Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No.64c 75

PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080

5. Que, a continuación, se detalla la justificación de la modificación suscrita por la Coordinadora 
Grupo de Apoyo Logístico (A) y Supervisora del Contrato del Contrato de Comisión, No. 
01024342025 de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS ICBF Y CORREAGRO S.A.
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MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
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Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, el COMISIONISTA gestionó las 
siguientes boletas de negociación de mercado abierto para lo cual se tuvieron los siguientes 
valores adjudicados.
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JUSTIFICACION LEGAL DE LA MODIFICACIÓN 

La Dirección Administrativa, en ejercicio de sus competencias y en observancia de los 
principios que orientan la función administrativa y la contratación estatal, considera necesaria 
la adición y prórroga del contrato, como medida encaminada a garantizar la continuidad en la 
prestación de un servicio indispensable para el funcionamiento institucional, evitar la 
afectación de la operación administrativa del Instituto y asegurar el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado.

Planeación previa de la necesidad contractual

En cumplimiento del principio de planeación previsto en los artículos 209 y 339 de la 
Constitución Política, desarrollado por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la 
Dirección Administrativa adelantó oportunamente la estructuración de la contratación 
requerida para la vigencia 2026.

En consecuencia:

Durante la vigencia 2025 fueron estructurados los procesos respaldados con vigencias futuras, 
cuya ejecución culmina el 31 de julio de 2026.
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De manera paralela y con la debida anticipación se inició la estructuración técnica, jurídica, 
financiera y de mercado de los nuevos procesos de selección destinados a garantizar la 
prestación de los servicios durante el resto de la vigencia.

En la actualidad dichos procesos cuentan, en su mayoría, con estudios previos, estudios del 
sector, análisis de mercado, fichas técnicas y demás documentos preparatorios suficientemente 
avanzados, encontrándose en condiciones de ser impulsados tan pronto exista disponibilidad 
presupuestal.

Lo anterior demuestra que la Entidad actuó con la debida diligencia y anticipación, en 
cumplimiento del principio de planeación, cuya observancia ha sido reiteradamente exigida por el 
Consejo de Estado y la Corte Constitucional como presupuesto indispensable de toda actuación 
contractual. 

1. Situación presupuestal de la vigencia

Una vez fue comunicado el cupo presupuestal asignado a la Dirección Administrativa para la 
vigencia fiscal 2026, se evidenció que los recursos apropiados resultaban insuficientes para 
financiar la totalidad de los servicios requeridos hasta el cierre de la vigencia.

En atención a ello, mediante Memorando No. 202612210000081123 de 22 de junio de 2026 y 
mesa de trabajo de 04 de mayo de 2026, la Dirección Administrativa puso en conocimiento de la 
Dirección de Planeación y de la Dirección Financiera dicha insuficiencia presupuestal, advirtiendo 
oportunamente el riesgo que representaba para la continuidad de la operación institucional y 
solicitando la gestión de recursos adicionales.

En consecuencia, la limitación presupuestal fue identificada, documentada y comunicada 
oportunamente dentro de la gestión institucional, evidenciando que la administración adoptó las 
medidas de planeación y advertencia que le correspondían.

A la fecha de elaboración de la presente justificación, las gestiones institucionales encaminadas 
a obtener mayores apropiaciones presupuestales continúan en trámite, sin que aún exista 
disponibilidad suficiente para financiar la totalidad de la vigencia.

2. Necesidad de garantizar la continuidad del servicio

Los servicios objeto del presente contrato constituyen actividades indispensables para el normal 
funcionamiento del Instituto.

Su interrupción generaría riesgos ciertos sobre: la continuidad de la prestación del servicio 
público; el funcionamiento administrativo de la Entidad; el cumplimiento de las funciones legales 
asignadas al ICBF; la adecuada protección del interés general; la eficiencia administrativa y el 
patrimonio público.
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En este contexto, la alternativa jurídicamente más adecuada consiste en prorrogar y adicionar 
temporalmente el contrato vigente, mientras culminan las gestiones presupuestales orientadas a 
obtener los recursos que permitan adelantar los nuevos procesos de selección.

La Corte Constitucional1 ha señalado que las modificaciones contractuales dentro de las cuales 
se encuentran las adiciones y prórrogas constituyen instrumentos legítimos para garantizar el 
cumplimiento de los fines de la contratación estatal cuando resultan necesarias para asegurar la 
adecuada prestación del servicio público. 

Igualmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado2 ha sostenido que la 
posibilidad de modificar los contratos constituye una manifestación del principio de mutabilidad 
del contrato estatal y tiene como finalidad evitar la paralización de la actividad administrativa y 
asegurar la satisfacción del interés general. 

3. Justificación financiera y presupuestal

Desde la perspectiva financiera, la modificación contractual constituye la alternativa que mejor 
armoniza los principios de legalidad del gasto, responsabilidad fiscal, eficiencia y economía.

La Dirección Administrativa no cuenta actualmente con la apropiación suficiente que permita 
asumir compromisos presupuestales hasta el 31 de diciembre de 2026 para la totalidad de los 
servicios requeridos.

En consecuencia, comprometer obligaciones sin respaldo presupuestal resultaría contrario al 
Estatuto Orgánico del Presupuesto y a los principios que gobiernan la ejecución del gasto público.
Por ello, la administración adopta una medida financieramente responsable consistente en 
comprometer únicamente los recursos actualmente disponibles y debidamente respaldados 
presupuestalmente, garantizando la continuidad temporal de los servicios mediante una adición 
y prórroga limitada al período efectivamente financiado, mientras se materializa la consecución 
de recursos adicionales.

Esta decisión representa una administración prudente del presupuesto público, evita asumir 
obligaciones sin respaldo financiero y permite mantener la operación institucional sin 
interrupciones.

4. Principios de economía, eficiencia y responsabilidad

La presente modificación contractual también encuentra fundamento en los principios previstos 

1 Sentencia C-300 de 2012

2 Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de fecha 13 de agosto de 2009
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en los artículos 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993.

Desde el punto de vista de la economía administrativa, resulta más eficiente asegurar la 
continuidad del contrato vigente durante un período limitado que suspender el servicio por 
ausencia temporal de apropiación presupuestal o iniciar un proceso de selección respecto del 
cual la Entidad no dispone actualmente de recursos suficientes para respaldar la totalidad de la 
ejecución contractual.

La decisión adoptada optimiza el uso de los recursos públicos disponibles, evita traumatismos 
operativos y protege la continuidad institucional, sin desconocer la obligación de adelantar los 
procesos de selección correspondientes una vez se consolide el respaldo presupuestal requerido.

5. Medidas adoptadas para garantizar la contratación definitiva

La presente prórroga y adición tiene naturaleza estrictamente transitoria.

Paralelamente, la Dirección Administrativa mantiene adelantadas las actuaciones preparatorias 
de los nuevos procesos contractuales, de tal manera que, una vez sean asignados los recursos 
adicionales, la Entidad pueda iniciar inmediatamente los respectivos procesos de selección.

Asimismo, en el informe de empalme institucional se dejará como recomendación a la 
administración entrante continuar utilizando el mecanismo de vigencias futuras para este tipo de 
contratos estratégicos y gestionar oportunamente las autorizaciones presupuestales 
correspondientes, con el propósito de asegurar contrataciones de mayor duración que reduzcan 
la necesidad de acudir a modificaciones contractuales temporales.

En consecuencia, la presente adición y prórroga no obedece a una ausencia de planeación, sino 
a la necesidad de administrar responsablemente una disponibilidad presupuestal actualmente 
insuficiente, previamente advertida por la Dirección Administrativa, privilegiando la continuidad 
del servicio público, la protección del interés general, la legalidad del gasto y el uso eficiente de 
los recursos públicos, mientras culminan las gestiones institucionales orientadas a obtener los 
recursos necesarios para adelantar los procesos de selección ya estructurados.

Esta decisión resulta compatible con los artículos 209 de la Constitución Política; 3, 23, 25, 26, 
40 y 41 de la Ley 80 de 1993; la Ley 1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015; el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto; así como con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de 
Estado sobre el principio de planeación, la mutabilidad del contrato estatal y la necesidad de 
garantizar la continuidad del servicio público.

Modificación Solicitada 

Que de conformidad con la estructura presupuestal del proceso se contempla que estas 
operaciones de vigilancia debían iniciar desde el día  28 de diciembre de 2025, sin embargo, por 
situaciones ajenas a la voluntad de la entidad la fecha de inicio de las operaciones secundarias 
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esto es el 2 de enero de 2026, por lo tanto, se deben liberar los recursos correspondientes a la 
vigencia 2025 valor que se tenía como apalancamiento de las vigencias futuras, así:

Que de conformidad con la anterior justificación las operaciones secundariasSi bien el servicio 
de vigilancia establece la asignación de puntos fijos de control, la ejecución del servicio no 
debe entenderse como una estructura rígida o estática. El servicio de seguridad y vigilancia 
es, por definición, una prestación de servicios continuos según necesidad e interés 
público/institucional, cuyo objetivo principal es la custodia y protección de los bienes 
patrimoniales de la entidad en tiempo real.

La infraestructura física de la Entidad es dinámica y está sujeta a decisiones administrativas, 
operativas y patrimoniales. Situaciones tales como: La venta, enajenación o entrega de 
inmuebles, El desocupado o liberación de áreas y espacios físicos, y traslados transitorios o 
definitivos de sedes administrativas, modifican de manera directa la demanda real de 
seguridad. Mantener un punto fijo de vigilancia en un espacio desocupado o inactivo 
contravendría los principios de eficiencia, economía y austeridad del gasto público.

En consecuencia, cuando un espacio se libera o un inmueble deja de requerir cobertura, la 
Entidad procede a suspender o desinstalar el punto fijo asignado. Dado que el servicio se 
factura con base en los turnos y puntos efectivamente prestados/servidos, la no utilización de 
dichos puestos genera una liberación recursos dentro del contrato por lo que la ejecución 
presupuestal es la siguiente: 

MACRO REGION VALOR DEL CONTRATO VALOR MAXIMO  ADICIONAR VALOR PAGADO

VALOR EJECUTADO NO

PAGADO  (JUNIO Y JULIO) 

SALDO X EJECUTAR RECURSO 
NECESARIO PARA 3
MESES

1 28.288.271.616,00$                     14.144.135.808,00$                    19.105.757.427,00$   7.889.238.713,39$             1.293.275.475,61$                                        10.783.999.753,85$  
2 20.674.033.535,00$                     10.337.016.767,50$                    13.384.998.817,00$   5.712.664.220,34$             1.576.370.497,66$                                        7.263.081.242,36$    
3 16.864.625.364,00$                     8.432.312.682,00$                      11.273.289.363,00$   4.801.907.525,88$             789.428.475,12$                                            6.699.119.015,52$    
4 12.747.749.174,00$                     6.373.874.587,00$                      8.857.145.960,00$     3.700.908.937,90$             189.694.276,10$                                            5.510.066.845,60$    
5 12.126.880.771,00$                     6.063.440.385,50$                      7.684.539.310,00$     3.285.432.879,20$             1.156.908.581,80$                                        4.024.078.346,18$    

34.280.345.203,51$  
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ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDENCIA DE 

GASTO
RECURSO 

VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR VALOR A ADICIONAR

VALOR TOTAL 

DESPUES DE LA 

MODIFICACION

1 265925 1219625 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 10.443.277,00$            10.443.277,00$            -$                                     

2 265925 1219625 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 221.527.650,00$         221.527.650,00$         -$                                     

3 265925 1219625 A-02-02-02-008-005 302 Propios 5.121.070,00$              5.121.070,00$              -$                                     

4 1726 1726 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 5.201.499.875,00$      9.006.899.468,56$                           14.208.399.343,56$         

5 1726 1726 A-02-02-02-008-005 302 Propios 1.489.453.578,00$      1.489.453.578,00$           

6 1726 1726 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 20.268.301.358,00$    1.481.943.345,29$                           21.750.244.703,29$         

7 1726 1726 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 1.329.016.805,00$      295.156.940,00$                              1.624.173.745,00$           

28.525.363.613,00$    237.091.997,00$         10.783.999.753,85$                        39.072.271.369,85$         TOTAL

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 

DEPENDEN

CIA DE 

GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 

ADICIONAR

VALOR TOTAL 

DESPUES DE LA 

MODIFICACION

1 265925 1219825 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 132.068.189,00$         132.068.189,00$         -$                                

2 265925 1219825 A-02-02-02-008-005 302 Propios 3.053.029,00$              3.053.029,00$              -$                                

3 265925 1219825 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 6.225.971,00$              6.225.971,00$              -$                                

4 1926 1926 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 3.230.204.898,00$      5.157.291.610,31$    8.387.496.508,31$      

5 1926 1926 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 236.842.209,84$       236.842.209,84$         

6 1926 1926 A-02-02-02-008-005 302 Propios 928.350.858,00$         928.350.858,00$         

7 1926 1926 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 11.873.366.378,00$    788.037.342,37$       12.661.403.720,37$    

8 1926 1926 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 832.703.230,00$         516.947.853,00$       1.349.651.083,00$      

17.005.972.553,00$    141.347.189,00$         6.699.119.015,52$    23.563.744.379,52$    TOTAL

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 

DEPENDEN

CIA DE 

GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 

ADICIONAR

VALOR TOTAL 

DESPUES DE LA 

MODIFICACION

1 265925 1219725 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 161.899.962,00$         161.899.962,00$         -$                                

2 265925 1219725 A-02-02-02-008-005 302 Propios 3.742.652,00$              3.742.652,00$              -$                                

3 265925 1219725 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 7.632.303,00$              7.632.303,00$              -$                                

4 1826 1826 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 3.887.566.569,00$      5.681.643.146,13$  9.569.209.715,13$      

5 1826 1826 A-02-02-02-008-005 302 Propios 1.115.460.056,00$      1.115.460.056,00$      

6 1826 1826 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 14.672.799.519,00$    973.836.195,23$     15.646.635.714,23$    

7 1826 1826 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 998.207.391,00$         607.601.901,00$     1.605.809.292,00$      

20.847.308.452,00$    173.274.917,00$         7.263.081.242,36$  27.937.114.777,36$    TOTAL

La entidad tiene en cuenta el saldo por ejecutar con el valor adicionar para garantizar los tres 
meses de servicio esto quiere decir del 1 de agosto de 2026 al 31 de octubre de 2026. 

LA ADICION DE MACRO REGION No 1 

LA ADICION DE MACRO REGION No 2 

LA ADICION DE MACRO REGION No 3
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ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 

DEPENDEN

CIA DE 

GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 

ADICIONAR

VALOR TOTAL 

DESPUES DE LA 

MODIFICACION

1 265925 1222725 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 99.828.614,00$            99.828.614,00$            -$                                

2 265925 1222725 A-02-02-02-008-005 302 Propios 2.307.745,00$              2.307.745,00$              -$                                

3 265925 1222725 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 4.706.130,00$              4.706.130,00$              -$                                

4 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 2.519.785.721,00$      2.519.785.721,00$      

5 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 4.302.148.711,59$  4.302.148.711,59$      

6 2126 2126 A-02-02-02-008-005 302 Propios 726.139.552,00$         726.139.552,00$         

7 2126 2126 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 8.847.983.137,00$      587.242.143,01$     9.435.225.280,01$      

8 2126 2126 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 653.840.764,00$         454.696.480,00$     1.108.537.244,00$      

9 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602021-02 152 Propios 165.979.511,00$     165.979.511,00$         

12.854.591.663,00$    106.842.489,00$         5.510.066.845,60$  18.257.816.019,60$    TOTAL

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 

DEPENDEN

CIA DE 

GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 

ADICIONAR

VALOR TOTAL 

DESPUES DE LA 

MODIFICACION

1 265925 1219925 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 94.966.544,00$            94.966.544,00$            -$                                

2 265925 1219925 A-02-02-02-008-005 302 Propios 2.195.348,00$              2.195.348,00$              -$                                

3 265925 1219925 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 4.476.922,00$              4.476.922,00$              -$                                

4 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 2.442.711.110,00$      2.442.711.110,00$      

5 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 1.068.521.237,57$  1.068.521.237,57$      

6 2026 2026 C-4602-1500-9-704080-4602008-02 997 Propios 2.000.000.000,00$  2.000.000.000,00$      

7 2026 2026 A-02-02-02-008-005 302 Propios 665.579.850,00$         625.824.123,61$     1.291.403.973,61$      

8 2026 2026 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 8.476.049.835,00$      8.476.049.835,00$      

9 2026 2026 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 542.539.976,00$         542.539.976,00$         

10 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602021-02 152 Propios 329.732.985,00$     329.732.985,00$         

12.228.519.585,00$    101.638.814,00$         4.024.078.346,18$  16.150.959.117,18$    TOTAL

LA ADICION DE MACRO REGION No 5

Es menester aclarar que los recursos que se encuentran disponibles para la adición 
corresponden a recursos de fortalecimiento de la Dirección Administrativa, Primera Infancia y 
la Dirección de Adolescencia,  por lo tanto, En el marco de las competencias misionales 
asignadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Dirección de Primera 
Infancia ejerce una cobertura de carácter nacional, teniendo presencia operativa, técnica y 
administrativa en la totalidad de las Sedes Nacionales, Direcciones Regionales, Centros 
Zonales y Unidades de Servicio (UDS) del país.

El modelo de atención integral a la primera infancia exige una infraestructura administrativa 
descentralizada y desplegada a lo largo del territorio nacional. En estas sedes operan los 
equipos multidisciplinarios encargados de la supervisión, planeación, coordinación logística y 
ejecución de los programas dirigidos a los niños y niñas en sus primeros años de vida. Por 
consiguiente, la custodia, vigilancia y protección de estas sedes administrativas no representa 
un servicio aislado o accesorio, sino un presupuesto logístico e institucional 
indispensable para asegurar el funcionamiento operativo de los programas misionales de 
primera infancia a nivel territorial.

El accionar de la administración pública y la gestión contractual del ICBF se rigen bajo 
el Principio de Integridad (artículo 209 de la Constitución Política y jurisprudencia contencioso-
administrativa), el cual impone el deber de articular las actuaciones administrativas, la 
asignación presupuestal y la gestión logística de forma completa, coherente e indivisible para 
la consecución efectiva de los fines del Estado. En virtud de este principio: no es viable 



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección general
Dirección de Contratación

Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No.64c 75

PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS ICBF Y CORREAGRO S.A.

jurídicamente ni operativamente fragmentar la seguridad de la entidad. Las sedes donde la 
Dirección de Primera Infancia desarrolla sus labores administrativas y de atención requieren 
una protección continua e ininterrumpida. Interrumpir el servicio de vigilancia en cualquier sede 
vulnera la integridad de la operación institucional.

En aplicación del principio de integridad, la entidad dispone y optimiza de manera armónica 
los recursos financieros y presupuestales actualmente disponibles (incluyendo la reasignación 
de saldos y liberaciones en las operaciones secundarias de transporte/vigilancia) con el 
propósito de garantizar la continuidad del flujo de recursos y la sostenibilidad de la cobertura 
de seguridad. La adición financiera y la prórroga temporal de las operaciones hasta el 31 de 
octubre de 2026 obedecen al mandato de integridad, evitando vacíos en la custodia de las 
instalaciones institucionales mientras concluyen las gestiones de consecución presupuestal y 
la estructuración del nuevo proceso de selección. Con ello se salvaguarda el patrimonio 
público, la vida e integridad de los servidores y usuarios, y la continuidad en la  operatividad 
de los programas de Primera Infancia a nivel nacional.

*"Es de resaltar que la Dirección de Primera Infancia cuenta con presencia transversal en la 
totalidad de las sedes administrativas y operativas del ICBF en el territorio nacional, 
constituyéndose en el eje misional de atención a la niñez. En virtud del Principio de 
Integridad que rige la función administrativa, la Entidad tiene la obligación constitucional y legal 
de disponer y articular eficientemente sus recursos financieros, logísticos y contractuales de 
manera global e indivisible.

Frente al contrato de comisión se requiere una adición de recursos por un valor de 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTISÉIS  PESOS MCTE ($ 220.647.226), debido a las modificaciones presupuestales y 
económicas efectuadas en las operaciones, en atención a lo establecido en la cláusula quinta 
del contrato de comisión que indica:

adicionales, se recalcularán los costos de la operación según se dispone en el artículo 
3.6.2.7.4.2. del Reglamento de la Bolsa y en el Título Séptimo del Libro Primero de Circular 
Única de Bolsa, y el pago de los mismos será realizado conforme se indica en tales normas, 
efecto para el cual la Entidad deberá proveer a la sociedad comisionista miembro los recursos 

Por su parte, la Circular Única de Bolsa indica en el artículo 1.7.3.2. Tarifas del mercado de 
compras públicas numeral 1. Tarifas para la punta comprador, lo siguiente:

aumento del valor de la misma, el monto de la tarifa de registro de la operación será reliquidado 
de conformidad con lo señalado en el artículo 3.6.2.7.4. del Reglamento, y la fracción que aún 
no haya sido pagada por la sociedad comisionista compradora deberá ser pagada dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al hecho que generó el aumento del valor de la 
operación. Frente a estos eventos, la tarifa que será aplicada sobre el valor adicional de la 
operación se fijará en función del volumen acumulado de operaciones que haya celebrado el 
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MACRO REGION 1 MACRO REGION 2 MACRO REGION 3 MACRO REGION 4 MACRO REGION 5
10.546.907.756,85$           7.089.806.325,36$               6.557.771.826,52$                 5.403.224.356,60$            3.922.439.532,18$                           

NUMERO DE 
ADICIÓN 

89049563 89051815 89053318 89053352 89053358

VALOR TOTAL DE 
NEGOCIACION

 $            10.350.252.950,79 6.957.611.703,00$               6.435.497.376,37$                 5.302.477.288,13$            3.949.046.463,38$                           

IVA 1,9%  $                        196.654.806  $                          132.194.622  $                            122.274.450  $                       100.747.068  $                                        75.031.883 
VALOR TOTAL DE 

NEGOCIACION
 $            10.546.907.756,85  $                      7.089.806.325  $                         6.557.771.827  $                   5.403.224.357  $                                  4.024.078.346 

SERVICIO DE 
REGISTRO

 $                           31.050.759  $                            20.872.835  $                               19.306.492  $                         15.907.432  $                                        11.847.139 

IVA SERVICIO DE 
REGISTRO

 $                             5.899.644  $                               3.965.839  $                                 3.668.234  $                           3.022.412  $                                           2.250.957 

ACEPTADA CYL  $                           21.735.531  $                            14.610.985  $                               13.514.545  $                         11.135.202  $                                           8.292.998 
IVA ACEPTADA 

CYL
 $                             4.129.751  $                               2.776.087  $                                 2.567.764  $                           2.115.688  $                                           1.575.670 

TOTAL COSTOS 
BMC

 $                           62.815.685  $                            42.225.746  $                               39.057.034  $                         32.180.735  $                                        23.966.763 

Comisión  $                             4.916.370  $                               3.304.866  $                                 3.056.861  $                           2.518.677  $                                           1.875.797 
IVA COMISIÓN  $                                 934.110  $                                  627.925  $                                     580.804  $                               478.549  $                                              356.401 

TOTAL COMISION 
CORREAGRO  

0,49786%
 $                             5.850.481  $                               3.932.790  $                                 3.637.665  $                           2.997.225  $                                           2.232.199 

Costos Comité 
arbitraje

0 0  $                           1.750.905,00 0 0

TOTAL COSTOS  $                           68.666.166  $                            46.158.536  $                               44.445.604  $                         35.177.960  $                                        26.198.962 
TOTAL 

COMPROBANTE 
DE 

NEGOCIACION

 $                  10.615.573.923  $                      7.135.964.861  $                         6.602.217.430  $                   5.438.402.317  $                                  4.050.277.308 

ADICIÓN 1 

cliente comprador en el mercado de compras públicas, a través de su sociedad comisionista 
miembro, en el año en que se llevó a cabo la operación objeto de modificación, hasta el 
momento en que se presente la modificación, según lo señalado en el presente n

El respectivo cálculo de los costos de bolsa y comisionista se debe tener en cuenta el valor 
total de la OMA inicial con el valor que se va a adicionar por cada operación y sobre ese valor 
adicional se calculan los respectivos costos, tal y como se evidencia a continuación: 

Debido a la optimización de los saldos disponibles en la asignación presupuestal actual de las 
operaciones de transporte, se cuenta con un remanente financiero que permite garantizar la 
continuidad del servicio, es importante precisar que el presupuesto asignado inicialmente a las 
operaciones secundarias del contrato ofrece una cobertura financiera programada únicamente 
hasta el 31 de julio de 2026, según constan en los análisis de las proyecciones y saldos por 
ejecutar del soporte técnico.

En consecuencia, de conformidad con la necesidad institucional se requiere una adición y 
prórroga del Contrato de Comisión No. 01024342025 toda vez que su vigencia jurídica general 
esta hasta el 30 de agosto de 2026 la misma se adicionara y prorrogara hasta el 30 de 
noviembre de 2026,la modificación solicitada viabiliza de manera específica la continuidad de 
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los servicios de vigilancia y seguridad por un periodo adicional de tres (03) meses, es decir, 
desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026.

Así las cosas y de conformidad con lo expuesto, es importante señalar que la presente solicitud 
de modificación se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, 
señalado en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que señala que:

comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales
ley permite que las partes realicen acuerdos que propendan por la consecución efectiva del 

como lo establece 
el M.P. Jaime Córdoba Triviño en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, Sentencia T-
457 de 2001, ya que, de este modo, se asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo 
tanto su efectividad.

Adicionalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha manifestado 

y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratac no obstante 
lo anterior, debemos resaltar que la modificación requerida al contrato de la referencia no 
corresponde a una modificación que lo pueda convertir en otro tipo de negocio jurídico o que 
conlleve la trasformación de su esencia, toda vez que no se requieren variaciones a los 
elementos esenciales del contrato, entendidos estos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1501 del C.C. así:
o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente

6. La presente modificación está respaldada por los CDPS 2526 de 23 de julio de 2026 (Contrato 
de Comisión); 1726 de 23 de julio de 2026 (Macro región No 1)1826 de 23 de julio de 2026 
(Macro región No 2); 1926 23 de julio de 2026 (Macro región No 3); 2126 23 de julio de 2026 
(Macro región No 4); 2026 de 23 de julio de 2026 (Macro región No 5).

7. Que, en virtud de la necesidad objetiva de garantizar la continuidad del servicio y la adecuada 
ejecución del objeto contractual, y de conformidad con el análisis realizado por la supervisión, 
se considera necesario y procedente efectuar la presente modificación, en cumplimiento de los 
fines estatales y de los principios de planeación, economía, responsabilidad y proporcionalidad. 
Así mismo, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan suscribir la presente 
modificación contractual.

8. Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 y demás 
normas concordantes, es procedente celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 1, la cual se 
regirá por las siguientes:
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CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA LIBERACIÓN DE RECURSOS, Proceder con la liberación de recursos de 
la vigencia 2025, así: 

Libérese la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($237.091.997,00), para el 
CONTRATO: 01024602025, No OPERACIÓN :89049563 (MACRO REGION NO 1) con 
cargo al registro presupuestal 1219625 del 30 de diciembre de 2025

Libérese la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($173.274.917,00), para el 
CONTRATO: 01024612025, No OPERACIÓN :89051815 (MACRO REGION NO 2) con 
cargo al registro presupuestal 1219725 del 30 de diciembre de 2025

Libérese la suma de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 106.842.489,00) para el 
CONTRATO: 01024662025, No OPERACIÓN: 89053352 (MACRO REGION NO 4). con 
cargo al registro presupuestal 1222725 del 30 de diciembre de 2025.

Libérese la suma de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 101.638.814,00) CONTRATO: 
01024632025, No OPERACIÓN: 89053358 (MACRO REGION NO 5) con cargo al registro 
presupuestal 1219925 del 30 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se autoriza la liberación de dichos recursos de la reserva presupuestal respectiva, 
sin que ello modifique el objeto, las obligaciones contractuales ni afecte la continuidad de la ejecución 
del contrato.

Comisión 

 ($

Contrato de 

220.647.226)

No. 01024342025, en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA 
CORRIENTE M/CTE. Incluidos todos los costos, gastos e impuestos contribuciones, 
inherentes al cumplimiento de este, Correspondiente al de la Valor de la Comisión, conforme a la 

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor  de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
MILLONES  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTINUEVE  
PESOS  CON CINCUENTA  Y  UN  CENTAVOS  ($34.500.992.429,51)  M/CTE  los  cuales 
corresponden  a  la  comisión de  la  adición  del  contrato  de  comisión  y  las  cinco  (5)  
operaciones de vigilancia  y seguridad privada, distribuidos así:

  
Libérese la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 141.347.189,00) para el 
CONTRATO: 01024622025, No OPERACIÓN: 89053318 (MACRO REGION NO 3) con 
cargo al registro presupuestal 1219825 del 30 de diciembre de 2025 .
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parte considerativa de este documento.

La suma de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA 
Y CINCO CENTAVOS MCTE ($10.783.999.753,85), para el CONTRATO: 01024602025, 
No OPERACIÓN :89049563 (MACRO REGION NO 1)

La suma de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
DIECINUEVE MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE 
($6.699.119.015,52) para el CONTRATO: 01024622025, No OPERACIÓN: 89053318 
(MACRO REGION NO 3)

La suma de CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE 
($5.510.066.845,60) para el CONTRATO: 01024662025, No OPERACIÓN: 89053352 
(MACRO REGION NO 4).

La suma de CUATRO MIL VEINTICUATRO MILLONES CON SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE 
(4.024.078.346,18) CONTRATO: 01024632025, No OPERACIÓN: 89053358 (MACRO 
REGION NO 5)

PARRAGRAFO: La presente modificación está respaldada por los CDPS 2526 de 23 de julio de 
2026 (Contrato de Comisión); 1726 de 23 de julio de 2026 (Macro región No 1)1826 de 23 de julio 
de 2026 (Macro región No 2); 1926 23 de julio de 2026 (Macro región No 3); 2126 23 de julio de 
2026 (Macro región No 4); 2026 de 23 de julio de 2026 (Macro región No 5).

CLAUSULA TERCERA: Prorrogar el Contrato de Comisión No. 01024342025 hasta el día 30 de 
noviembre de 2026, entendiendo que las operaciones secundarias del servicio de vigilancia y 
seguridad privada visualizadas en el artículo anterior tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.

CLAUSLA CUARTA GARANTÍAS: En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, EL 
CONTRATISTA se compromete a aportar al ICBF dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
la suscripción del presente documento, los anexos en los que conste la modificación por parte de
la compañía aseguradora de las pólizas que amparan el contrato.

De igual manera se requiere adicionar las cinco (5) operaciones de servicio de vigilancia y seguridad 
privada, por un valor total de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TRES  PESOS  CON  CINCUENTA Y
UN CENTAVOS MCTE ($ 34.280.345.203,51), los cuales se distribuyen así:

La suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 
MCTE ($ 7.263.081.242,36), para el CONTRATO: 01024612025, No OPERACIÓN 
:89051815 (MACRO REGION NO 2)
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Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No.64c 75

PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS ICBF Y CORREAGRO S.A.

CLAUSULA QUINTA:  PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los demás términos, 
numerales, cláusulas y condiciones del Contrato de Comisión No. 01024342025, que no hayan sido
modificadas con el presente documento, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento de
las partes.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: El presente documento requiere para su 
perfeccionamiento y ejecución, de la suscripción por las partes en el Secop II y del Contrato de 
Contrato de Comisión No. 01024342025, para su ejecución requiere la ampliación de las 
correspondientes garantías.

CLAUSULA SEPTIMA: En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, en
concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación
vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP II que administra la
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente:
www.colombiacompra.gov.co.

CLAUSULA OCTAVA: COMPROMISO: EL CONTRATISTA acepta con la firma del presente
documento que ha leído y entendido los riesgos tipificados, estimados y asignados a las partes
intervinientes, contenidos en los estudios previos soporte de esta contratación, los cuales hacen
parte integral del contrato.

CLAUSULA NOVENA: PUBLICACIÓN: En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto
Ley 019 de 2012, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual 
de Contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP II que
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente:
www.colombiacompra.gov.co.

CLAUSULA DECIMA: Las demás cláusulas del Contrato de Comisión No. 01024342025, se 
mantienen vigentes En constancia el presente documento se entenderá firmado en la fecha y hora 
que indique la plataforma de compras pública SECOP II como aprobación por las partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Los anexos relacionados en el documento de justificación de 
solicitud de modificación hacen parte integral de la presente minuta de MODIFICACIÓN No. 1.

En constancia el presente documento se entenderá firmado en la fecha y hora que indique la
plataforma de compras públicas SECOP II como aprobación por las partes.

ROL NOMBRE CARGO FIRMA

Revisó Juan Sebastián Velasco Suárez Asesor secretaria general

Aprobó Kerly Jazmin Agamez Berrio Directora de Contratación

Revisó Laura María Hernández Contratista Dirección de Contratación



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Dirección general
Dirección de Contratación

Sede de la Dirección General 
Avenida carrera 68 No.64c 75

PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080

MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE COMISION No. 01024342025 SUSCRITO
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA 
FUENTE DE LLERAS ICBF Y CORREAGRO S.A.

Proyectó Eliana Gicela Gómez Zuñiga Contratista Dirección de Contratación
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ACLARACIÓN No. 01 AL MODIFICATORIO No. 1 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2026 DEL 
CONTRATO DE COMISIÓN No. 01024342025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (ICBF) 
Y CORREAGRO S.A.

DIANA MIREYA PARRA CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.350.338, 
en su calidad de SECRETARIA GENERAL, nombrada mediante Resolución No. 1850 del 24 de abril 
de 2024, posesionada mediante Acta No. 415 del 24 de abril de 2024, delegada en materia 
contractual de conformidad con el Manual de Contratación vigente, quien actúa en nombre del
INSTITUTO    COLOMBIANO    DE    BIENESTAR  FAMILIAR     CECILIA     DE     LA 
FUENTE   DE   LLERAS, con   NIT.899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, 
creado por la Ley 75 de 1968, en adelante se denominará EL ICBF, declara bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado con la aprobación en la plataforma SECOPII, que no se 
encuentran incursa en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la Ley, ni en conflicto de intereses, procede a realizar la presente 
ACLARACIÓN, previas las siguientes, CONSIDERACIONES: 1) El día 01 de marzo de 2025, se 
suscribió entre las partes antes señaladas el CONTRATO DE COMISIÓN No. 01024342025, cuyo 
objeto es: 

. 2) El plazo 
de ejecución del contrato se estableció hasta el hasta el día 30 de noviembre de 2026, entendiendo 
que las operaciones secundarias del servicio de vigilancia y seguridad privada visualizadas en el 
artículo anterior irían hasta el 31 de octubre de 2026. 3) La presente aclaración obedece a la 
necesidad técnica y administrativa de garantizar el principio de unidad y coherencia presupuestal. 
Con ocasión de la revisión analítica efectuada por la Dirección Financiera mediante comunicación 
formal de fecha 29 de julio de 2026, se identificó una discrepancia en el desglose formal de los 
rubros asignados a las modificaciones de las operaciones secundarias. Es preciso señalar que el 
ajuste efectuado corresponde exclusivamente a una corrección formal y distributiva de la 
imputación presupuestal, sin que ello implique modificación alguna del valor total adicionado. En 
consecuencia: El techo presupuestal asignado y aprobado se mantiene exactamente igual, La 
vigencia y el cronograma de ejecución del instrumento contractual/operativo permanecen 
inalterados, asegura la debida correspondencia entre los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) previamente expedidos, el Registro Presupuestal y el desglose de los rubros 
en el sistema financiero de la entidad. En consecuencia, la presente aclaración tiene como finalidad 
evitar inconsistencias en el seguimiento financiero y presupuestal, asegurando la adecuada 
apropiación contable y la trazabilidad de los recursos, sin afectar el objeto, alcance, equilibrio 
económico ni las condiciones esenciales del contrato o del proceso correspondiente. 4). En 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el ICBF procede a aclarar que 



                                                                                                                             

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Contratación
Pública 

el ajuste solicitado corresponde estrictamente a una corrección formal y distributiva de la 
imputación presupuestal contenida en la Modificación No. 1 de fecha 27 de julio de 2026 al 
Contrato de Comisión No. 01024342025, publicada en la plataforma SECOP II, realizada con el fin 
de garantizar la debida correspondencia entre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP), el Registro Presupuestal y el desglose de los rubros en el sistema financiero de la Entidad, 
sin que ello implique modificación del valor total adicionado, del techo presupuestal aprobado, de 
la vigencia, del cronograma de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones de las partes 
ni de las demás condiciones inicialmente pactadas. 5.) Que de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, es procedente la 
ACLARACIÓN No 01 AL MODIFICATORIO No 1 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2026 del 
CONTRATO DE COMISIÓN N. 01024342025, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 
PRIMERA:  Aclarar la Modificación No. 1 de fecha 27 de julio de 2026 al Contrato de Comisión 
No. 01024342025, en lo relacionado con el desglose de los rubros presupuestales 
correspondientes a las modificaciones de las operaciones secundarias, precisando que el ajuste 
efectuado corresponde exclusivamente a una corrección formal y distributiva de la imputación 
presupuestal, con el fin de garantizar la debida correspondencia entre los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP), el Registro Presupuestal y el sistema financiero de la Entidad. 
En este sentido, el desglose de los rubros corresponde a los siguientes:

MACRO REGION 1

MACRO REGION 2
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MACRO REGION 3

MACRO REGION 4

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDEN

CIA DE 
GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 
ADICIONAR

VALOR TOTAL 
DESPUES DE LA 
MODIFICACION

1 265925 1219825 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 132.068.189,00$         132.068.189,00$ -$                                

2 265925 1219825 A-02-02-02-008-005 302 Propios 3.053.029,00$              3.053.029,00$              -$                                

3 265925 1219825 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 6.225.971,00$              6.225.971,00$              -$                                
4 1926 1926 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 3.230.204.898,00$      4.055.275.040,37$    7.285.479.938,37$      

5 1926 1926 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 1.692.485.884,61$    1.692.485.884,61$      
6 1926 1926 A-02-02-02-008-005 302 Propios 928.350.858,00$         928.350.858,00$         

7 1926 1926 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 11.873.366.378,00$    434.410.237,54$       12.307.776.615,54$    

8 1926 1926 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 832.703.230,00$         516.947.853,00$       1.349.651.083,00$      
9 -$                                

10 -$                                

11 -$                                

12 -$                                
17.005.972.553,00$    141.347.189,00$         6.699.119.015,52$    23.563.744.379,52$    TOTAL

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDEN

CIA DE 
GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 
ADICIONAR

VALOR TOTAL 
DESPUES DE LA 
MODIFICACION

1 265925 1222725 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 99.828.614,00$            99.828.614,00$            -$                                

2 265925 1222725 A-02-02-02-008-005 302 Propios 2.307.745,00$              2.307.745,00$              -$                                

3 265925 1222725 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 4.706.130,00$              4.706.130,00$              -$                  

4 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 2.519.785.721,00$      2.519.785.721,00$      

5 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 4.565.670.156,20$  4.565.670.156,20$      

6 2126 2126 A-02-02-02-008-005 302 Propios 726.139.552,00$         726.139.552,00$         

7 2126 2126 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 8.847.983.137,00$      323.720.698,40$     9.171.703.835,40$     

8 2126 2126 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 653.840.764,00$         171.388.842,00$     825.229.606,00$         

9 2126 2126 C-4602-1500-9-704020-4602021-02 152 Propios 449.287.149,00$     449.287.149,00$         

10 -$                                

11 -$                                
12 -$                                

12.854.591.663,00$    106.842.489,00$         5.510.066.845,60$  18.257.816.019,60$    TOTAL

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDEN

CIA DE 
GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 
ADICIONAR

VALOR TOTAL 
DESPUES DE LA 
MODIFICACION

1 265925 1219725 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 161.899.962,00$         161.899.962,00$  -$                                

2 265925 1219725 A-02-02-02-008-005 302 Propios 3.742.652,00$              3.742.652,00$              -$                                

3 265925 1219725 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 7.632.303,00$              7.632.303,00$              -$                                

4 1826 1826 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 3.887.566.569,00$      6.118.646.389,23$  10.006.212.958,23$    

5 1826 1826 A-02-02-02-008-005 302 Propios 1.115.460.056,00$      1.115.460.056,00$      

6 1826 1826 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 14.672.799.519,00$    536.832.952,13$     15.209.632.471,13$    

7 1826 1826 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 998.207.391,00$         607.601.901,00$     1.605.809.292,00$      

8 -$                                

9 -$                              

10 -$                                

11 -$                                

20.847.308.452,00$    173.274.917,00$         7.263.081.242,36$  27.937.114.777,36$    TOTAL
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MACRO REGION 5

SEGUNDA: La presente aclaración no modifica el valor total adicionado, el techo presupuestal 
aprobado, la vigencia, el cronograma de ejecución, el objeto contractual, las obligaciones de las 
partes, ni las demás condiciones establecidas en el Contrato de Comisión No. 01024342025 y en 
la Modificación No. 1 de fecha 27 de julio de 2026, las cuales continúan plenamente vigentes. 
TERCERA: En todo lo no aclarado mediante el presente documento, se mantienen incólumes y 
de obligatorio cumplimiento las estipulaciones contenidas en el Contrato de Comisión No. 
01024342025 y en la Modificación No. 1 del 27 de julio de 2026. CUARTA: La presente aclaración 
se perfecciona con la aceptación de esta por el ordenador del gasto, en la plataforma del SECOP 
II. QUINTA: En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación 
vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP II, que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente:
www.colombiacompra.gov.co.

Por constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C.  a los treinta y un (31) días del mes de
julio de 2026.

ROL NOMBRE CARGO FIRMA

Revisó Juan Sebastián Velasco Suárez Asesor secretaria general

Aprobó Kerly Jazmin Agamez Berrio Directora de Contratación

Revisó Jessika Andrea Merchan López Contratista Dirección de Contratación

Proyectó Eliana Gicela Gómez Zuñiga Contratista Dirección de Contratación

ITEM CDP RPC IDENTIFICADOR 
DEPENDEN

CIA DE 
GASTO

RECURSO 
VALOR ACTUAL DE 

CONTRATO
VALOR A REDUCIR

VALOR A 
ADICIONAR

VALOR TOTAL 
DESPUES DE LA 
MODIFICACION

1 265925 1219925 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 94.966.544,00$            94.966.544,00$            -$                                

2 265925 1219925 A-02-02-02-008-005 302 Propios 2.195.348,00$              2.195.348,00$              -$            
3 265925 1219925 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 897 Nación 4.476.922,00$              4.476.922,00$              -$                                

4 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Nación 2.442.711.110,00$      2.442.711.110,00$      
5 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602008-02 997 Propios 1.349.356.118,19$  1.349.356.118,19$      

6 2026 2026 C-4602-1500-9-704080-4602008-02 997 Propios 2.000.000.000,00$  2.000.000.000,00$      

7 2026 2026 A-02-02-02-008-005 302 Propios 665.579.850,00$         665.579.850,00$         
8 2026 2026 C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 185 Propios 8.476.049.835,00$      344.989.242,99$     8.821.039.077,99$      

9 2026 2026 C-4602-1500-9-704080-4602021-02 152 Propios 542.539.976,00$         542.539.976,00$         

10 2026 2026 C-4602-1500-9-704020-4602021-02 152 Propios 329.732.985,00$   329.732.985,00$         

11 -$                                

12 -$                                

13 -$                                

12.228.519.585,00$    101.638.814,00$         4.024.078.346,18$  16.150.959.117,18$    TOTAL



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8694604  
Versión del contrato 3  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10/12/2025 6:41:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

01024342025  

Objeto del contrato

"CONTRATAR LA SOCIEDAD COMISIONISTA MIEMBRO DE BOLSA QUE
CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP - DE LA
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC- LA NEGOCIACIÓN O
NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PPRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL NACIONAL
PARA CUSTODIAR Y PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES Y LAS
INSTALACIONES A CARGO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, INCLUIDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA
ELECTRÓNICO",

 

Tipo de Contrato Otro  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

350 Días  
15/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/11/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 91 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF SEDE NACIONAL 1 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

correagro

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 805000867

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

correagro

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

LUIS
FERNANDO
ANGEL
BORRERO

Fecha de
aprobación:

11/12/2025 8:50:59 AM
((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Diana Mireya
Parra
Cardona

Fecha de
aprobación:

11/12/2025 10:43:32 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8694604_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8694604_En ejecución

Información del contrato

Contratación régimen especial
ICBF sede de la Dirección General  
ICBF-SABP-003-2025SEN  

 
125.848.623.279,51 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite para

entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de
la Ley 2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que
manejen recursos públicos, a adquirir alimentos
comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de
la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y
sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto
destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relación con los derechos de los
niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/05/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/11/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

- Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido (31/07/2026 5:11:15
PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.20365767 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

16.513.907,20 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A

31/08/2029 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Rechazada Detalle

CO1.WRT.18636184 Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

Contrato de
seguro

16.513.906,60 COP SEGUROS DEL
ESTADO

31/08/2029 ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AV CARRERA 68 No 64 64c 75 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8694604
correagro

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

DOCUMENTOS SENSIBLES.zip DOCUMENTOS SENSIBLES.zip Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Avenida Carrera 68 # 64 C-75  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Avenida Carrera 68 # 64 C-75  
111061  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8694604

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

125.848.623.279,51

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 92101500

CONTRATAR LA SOCIEDAD
COMISIONISTA MIEMBRO DE BOLSA
QUE CELEBRARA EN EL MERCADO DE
COMPRAS PUBLICAS MCP DE LA
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA
BMC LA NEGOCIACION O
NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA
LA PPRESTACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A
NIVEL NACIONAL PARA CUSTODIAR Y
PROTEGER LAS PERSONAS LOS
BIENES Y LAS INSTALACIONES A
CARGO DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
INCLUIDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA
ELECTRONICO

1,00 UN 101.326.755.642,00 866.717.616,00 866.717.616,00

    2 92101500 Macro 1 servicio de vigilancia 1,00 UN 28.525.363.613,00 28.525.363.613,00 28.525.363.613,00

    2.1 92101500 Macro 1 servicio de vigilancia (adición) 1,00 UN 10.546.907.756,85 10.546.907.756,85 10.546.907.756,85

    3 92101500 Macro 2 Servicio de vigilancia 1,00 UN 20.847.308.452,00 20.847.308.452,00 20.847.308.452,00

    3.1 92101500 Macro 2 Servicio de vigilancia (adición) 1,00 UN 7.089.806.325,36 7.089.806.325,36 7.089.806.325,36

    4 92101500 Macro 3 servicio de vigilancia 1,00 UN 17.005.972.553,00 17.005.972.553,00 17.005.972.553,00

    4.1 92101500 macro 3 servicio de vigilancia (adición) 1,00 UN 6.557.771.826,52 6.557.771.826,52 6.557.771.826,52

    5 92101500 macro 4 servicio de vigilancia 1,00 UN 12.854.591.663,00 12.854.591.663,00 12.854.591.663,00

    5.1 92101500 macro 4 servicio de vigilancia (adición) 1,00 UN 5.403.224.356,60 5.403.224.356,60 5.403.224.356,60

    6 92101500 macro 5 servicio de vigilancia 1,00 UN 12.228.519.585,00 12.228.519.585,00 12.228.519.585,00

    6 92101500 macro 5 servicio de vigilancia (adición) 1,00 UN 3.922.439.532,18 3.922.439.532,18 3.922.439.532,18

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento
marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTOS CORREAGRO.zip DOCUMENTOS CORREAGRO.zip (detalle)

DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip (detalle)

CONTRATO DE COMISION RSDO CORREAGRO 09 DIC 2025.pdf CONTRATO DE COMISION RSDO CORREAGRO 09 DIC 2025.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Diana Mireya Parra CardonaTipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 52350338  

Supervisor Ana Maria Segura Andrade Tipo de
documento

Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 53031825  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de
documento

Número de
documento  

Histórico de asignaciones
Agregar usuario

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Proyecto del Plan Marco
para la Implementación

del Acuerdo de Paz o
asociado al Acuerdo de

Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la Nación -
PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas)

Total
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada
en el SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

265925 CDP No se ha
iniciado

860.414.598 COP 46-02-00-001 -

83925 Vigencia futura
ordinaria

Tramitado 126.851.665.224 COP 105.693.004.376 COP 46-02-00-001 Validado

1726 CDP Con
Compromiso

39.072.271.369,85
COP

10.783.999.753,85
COP

46-02-00-001 Validado

1826 CDP Con
Compromiso

27.937.114.777,36
COP

7.263.081.242,36
COP

46-02-00-001 Validado

2526 CDP Con
Compromiso

4.061.518 COP 220.647.226 COP 46-02-00-001 -

1926 CDP Con
Compromiso

23.563.744.379,52
COP

6.699.119.015,52
COP

46-02-00-001 Validado

2126 CDP Con
Compromiso

18.257.816.019,6
COP

5.510.066.845,6 COP 46-02-00-001 Validado

2026 CDP Con
Compromiso

16.150.959.117,18
COP

4.024.078.346,18
COP

46-02-00-001 Validado

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

1185025 Presupuestal
(CDP)

15/12/2025
12:00 AM

Generado 5.462.196
COP

5.462.196
COP

0 COP A-02-02-02-008-
005
C-4602-1500-9-
704080-4602021-
02
C-4699-1500-3-
53105B-4699018-

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor Ana Maria Segura Andrade 11/12/2025 10:43:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Diana Mireya Parra Cardona

Ordenador del Gasto Diana Mireya Parra Cardona 11/12/2025 10:43:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Diana Mireya Parra Cardona

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Funcionamiento  
  

Sí No * 125.848.623.279,51

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

125.848.623.279,51

 

Código CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

 

46-02-00-001  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

Editar

124.985.967.181,51 COP  
126.851.665.224 COP  
140.193.996.805,51 COP  
Consulta Exitosa  
27/07/2026 8:17 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha compromiso Estado

compromiso
Valor compromiso

AVF/CDP
Monto por
consumir

Monto presupuestal
a liberar Código Posición de Gasto Consulta

Ejecución

SIIF Detalle Editar

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

5.462.196 COP  
0 COP  
5.462.196 COP  
Consulta Exitosa  
27/12/2025 7:10 PM  

Modificaciones del Contrato 

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación Tipo de modificación Fecha de modificación Fecha de Aprobación Estado Versión Versión previa Cambios

CO1.CTRMOD.23948343 Modificar el contrato 31/07/2026 2:30 PM (UTC -5 horas) 31/07/2026 4:14 PM (UTC -5 horas) Publicado 3 Ver Detalle

CO1.CTRMOD.23875556 Modificar el contrato 26/07/2026 2:32 PM (UTC -5 horas) 28/07/2026 8:58 AM (UTC -5 horas) Publicado 2 Ver Detalle

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

 

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

F3.P5.ABS 05/04/2023 

Versión 12 
Página 1 de 

68 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

   Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 01/11/2025 

Área solicitante: Grupo de Apoyo Logístico 

Responsable del área solicitante: Ana María Segura Andrade 

Objeto: Contratar la sociedad comisionista miembro de bolsa que celebrará en el mercado de compras 
públicas - MCP - de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC- la negociación o negociaciones 
necesarias para la pprestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para custodiar 
y proteger las personas, los bienes y las instalaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF, incluido un sistema de vigilancia electrónico. 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
1.1 Justificación: 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es un establecimiento público descentralizado, que hace 
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio adscrito al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, mediante Decreto de 
1074 de 2023, creado por la Ley 75 de 1968, reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7a de 1979 y su 
Decreto Reglamentario 2388 de 1979; compilado en el Decreto 1084 de 2015; sus estatutos fueron aprobados 
mediante Decreto 334 de 1980, modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de 1988, y 
reestructurado por Decreto 987 de 2012, que tiene por objeto propender y fortalecer la integración y 
desarrollo armónico de la familia, proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 987 de 2012, son funciones de la Dirección  
Administrativa, entre otras, las siguientes: (…) 

 
2. Coordinar, bajo los lineamientos de la Secretaría General, la planeación, ejecución y control de la 
gestión administrativa de las diferentes dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
proporcionándoles los recursos necesarios para la prestación de los servicios y la ejecución de los 
programas. 
5. Planear, coordinar y hacer seguimiento a los procesos relacionados con la administración de los 
recursos materiales y físicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, garantizando su adecuado 
funcionamiento. 
10. Liderar la elaboración de los estudios técnicos y documentos previos necesarios para satisfacer los 
requerimientos administrativos de la ENTIDAD y acompañar los procesos de selección. 
(…)” 

Así mismo, de conformidad con el artículo 19 de la Resolución 60 de 2013 son funciones del Grupo de Apoyo 
Logístico: 

1. “Planear y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas 
de la Sede de la Dirección General, con el propósito de garantizar un ambiente adecuado en los sitios 
de trabajo y evitar su deterioro. 
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 01/11/2025 

2. Coordinar la ejecución de las actividades requeridas para llevar a cabo los servicios de apoyo, así 
como el mantenimiento locativo, parque automotor, equipos y maquinaria de soporte en la Sede de 
la Dirección General del ICBF. 

3. Apoyar técnicamente la adecuada prestación de los servicios públicos y controlar todo lo concerniente 
con el pago de los mismos, así como de los impuestos y multas de los bienes muebles e inmuebles 
asignados a la Sede de la Dirección General, y mantener actualizadas las estadísticas de consumo de 
los servicios públicos y mantenimiento. 

4. Mantener informada a la Dirección Administrativa sobre los cambios en los programas relacionados 
con la seguridad y vigilancia de las instalaciones de la Sede de la Dirección General del ICBF. 

5. Realizar procedimientos y actividades para la adecuada utilización del auditorio, campos deportivos, 
salas de capacitación y equipos de ayuda, estableciendo estadísticas de los servicios y recursos 
generados cuando sea el caso. 

6. Asesorar a las Regionales, Centros Zonales y Sede de la Dirección General en todo lo relacionado con 
seguros, tanto en la parte técnica como de siniestros. 

7. Prestar la asesoría técnica para la programación, ejecución y supervisión en las Regionales sobre los 
contratos que celebre el ICBF en materia de servicios de apoyo, cuando sea requerido. 

8. Adelantar las actividades correspondientes a la organización, ejecución, control y supervisión de los 
diferentes servicios de apoyo que requiera la Sede de la Dirección General. 

9. Preparar y presentar a la Dirección Administrativa propuestas o proyectos que permitan el desarrollo 
de las políticas sobre los procesos y administración de gestión de servicios de apoyo que se requieran 
en la Sede de la Dirección General y que se puedan aplicar en la ENTIDAD. 

10. Preparar y presentar a la Dirección Administrativa los planes y programas por desarrollar, para el 
cumplimiento de los objetivos del grupo, e informar sobre la evaluación de las acciones realizadas. 

11. Bajo los lineamientos de la Dirección Administrativa, ejecutar y hacer seguimiento según la 
competencia del grupo a las metas planes de acción e indicadores, plan de compras y plan de 
contratación en coordinación con las Direcciones de Planeación y Control de Gestión y de Logística y 
Abastecimiento respectivamente. 

12. Llevar estadísticas sobre los servicios, bienes, contratos y recursos ejecutados en el área para 
presentar a la Dirección Administrativa las necesidades del grupo y los recursos que se requieren 
como aporte para la elaboración del anteproyecto del presupuesto. 

13. Elaborar el plan de compras del área y programar los procesos de selección de los servicios y bienes 
que requiere el Grupo, evaluando y llevando el control para su efectivo cumplimiento. 

14. Adelantar las actividades correspondientes a la planeación, estructuración, seguimiento y desarrollo 
de los procesos de contratación y el seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios 
correspondientes a su área. 

15. Ejercer la supervisión y/o la Interventoría de los contratos a cargo de este Grupo y presentar los 
informes de seguimiento y gestión respectivos. 

16. Implementar procedimientos y controles para responder oportunamente las peticiones, consultas y 
solicitudes de información recibidas de las diferentes dependencias del ICBF y los órganos de control. 

17. Mantener actualizados en coordinación de la Dirección Administrativa los Planes de Gestión 
Ambiental Regional y el Plan de Gestión Ambiental de la Sede de la Dirección General. 
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18. Adelantar los procedimientos y actividades que permitan la implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control 
de Gestión. 

19. Ejercer autocontrol sobre cada uno de los procesos y procedimientos que se ejecuten en el grupo, 
manteniéndolos debidamente documentados y actualizados. 

20. Preparar y presentar a la Dirección Administrativa informes de seguimiento, gestión y resultado de 
los procesos y contrataciones a su cargo. 

21. Las demás que le sean asignadas y delegadas”. 
 
En ese orden de ideas, el ICBF debe disponer de los recursos para el debido funcionamiento de sus programas 
misionales y garantizar la atención a todos sus beneficiarios en todo el territorio nacional, para lo cual se 
requiere asegurar la disponibilidad del recurso que permita continuar gestionando de manera eficiente y 
eficaz el desarrollo de sus actividades misionales, procesos estratégicos y administrativos. 
El ICBF, para el cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos se encuentra organizado así: 

• Nivel Nacional: Conformado por la Sede de la Dirección General 

• Nivel Departamental: Treinta y tres (33) Regionales  

• Nivel Municipal: Conformado por doscientos dieciséis (216) Centros Zonales, seis (6) Unidades Locales y 
quince (15) Casas Atrapasueños, que dependen Administrativamente de las Direcciones Regionales. 

 
En este orden de ideas, para llevar a cabo su misión institucional, el ICBF tiene a su cargo entre otras todas 
aquellas actividades tendientes a prevenir, detener, disminuir amenazas que puedan afectar la vida, la 
integridad personal de los funcionarios, contratistas, usuarios y demás personas que permanezcan en las 
instalaciones a cargo del ICBF, así como la protección de los bienes muebles e inmuebles de carácter propio, 
en comodato y/o arrendamiento y/o vocaciones hereditarias, sobre los cuales debe ejercer una custodia y 
vigilancia especial, acudiendo a empresa(s) especializada(s) que presten el servicio de vigilancia en el marco 
de la reglamentación vigente, y protejan dichos bienes. 
Así mismo es importante mencionar que anualmente durante el mes de diciembre la Dirección Administrativa 
recibe requerimientos de las regionales solicitando servicio de vigilancia y seguridad privada para los 
inmuebles propios y recibidos en comodato en los cuales se prestan servicios a cargo de la Dirección de 
Primera Infancia, en razón a que los mismos quedan sin operador por finalización de los contratos de aporte, 
por el tiempo que no están operando; estos inmuebles quedan expuestos a posibles vandalismos, saqueos, 
hurtos e invasiones, entre otros, por el tiempo que no están operando.  
En este contexto, y enmarcados en el principio de Programación integral, definido en el artículo 2.8.3.7. del 
Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público, que indica: “…Todo programa presupuestal deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas vigentes...”, y en el deber de planeación como manifestación del principio de 
economía establecido en el Estatuto General de Contratación Pública “…que tiene por finalidad asegurar que 
todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para 
determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por 
contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de 
inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso…”. 
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 En aras de reducir el riesgo al que están expuestos los inmuebles mencionados, se incluye bajo este proceso 
contractual la relación de inmuebles (propios y recibidos en comodato) en los cuales se prestan servicios a 
cargo de la Dirección de Primera Infancia, que al finalizar los contratos con los operadores requieren servicio 
de vigilancia y seguridad privada, detallando la ubicación (regional, municipio y dirección), el periodo de 
tiempo en el cual requieren el servicio de vigilancia  
Bajo este contexto, el servicio de seguridad y vigilancia privada a contratar por parte del ICBF, incluye el 
recurso humano y los servicios con medios tecnológicos, servicio que por comprometer la seguridad del 
Estado y la tranquilidad de los ciudadanos, se encuentra reglado y en consecuencia sólo puede desarrollarse 
mediante el cumplimiento de los requisitos que señala la ley o el reglamento, los cuales deben ser adoptados 
por las empresas de vigilancia y seguridad que desarrollan esta actividad. 
La entidad de conformidad con los preceptos normativos realiza un estudio del mercado y del 
comportamiento de este servicio, por lo cual verifica la forma de contratación de este servicio en entidades 
públicas encontrando lo siguiente: 
 

Fecha de 
compra 

Entidad Compradora Subyacente Valor de Presupuesto 

Total      

 $                                           -    

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 91.179.718.317  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 86.204.459.492  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 79.174.484.932  

4/03/2025 BENEFICENCIA CUNDINAMARCA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 78.323.459.296  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 67.417.151.449  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 66.443.498.008  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 60.245.373.725  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 58.328.032.454  

13/03/2023 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 53.019.931.335  
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21/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 49.341.051.429  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 48.355.950.102  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 44.817.801.963  

25/04/2024 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO S.A.TRANSMILENIO S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 43.811.237.829  

10/06/2025 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 

SERVICIO DE VIGILANCIA - Servicio 
Ininterrumpido de Vigilancia 

Electronica - UND  $                 43.540.864.452  

25/04/2024 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO S.A.TRANSMILENIO S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 41.461.249.982  

26/09/2024 
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 38.988.131.050  

15/03/2023 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO S.A.TRANSMILENIO S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 36.985.985.087  

20/06/2025 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO TRANSMILENIO S.A. 

SERVICIO DE VIGILANCIA - 
SERVICIO VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON 
MEDIOS TECNOLOGICOS - LOTE  $                 33.943.849.764  

29/04/2024 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y 

DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 33.321.947.944  

5/11/2024 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 31.358.428.751  

20/06/2025 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO TRANSMILENIO S.A. 
SERVICIO DE VIGILANCIA - Servicio 

vigilancia por medios - LOTE  $                 28.313.337.606  

1/04/2025 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y 

DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 22.765.879.300  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 20.308.125.669  

26/11/2024 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACION COLOMBIA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 18.422.929.431  

11/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DE 

CUNDINAMARCA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 17.511.077.667  
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2/04/2025 
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 15.493.612.338  

16/04/2024 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 

SECRETARIA DE EDUCACION SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 14.433.891.028  

17/02/2025 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 14.261.122.093  

17/12/2024 MUNICIPIO DE GIRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 13.273.064.557  

25/02/2025 SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 12.386.935.487  

28/05/2024 
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 

CARTAGENA DE INDIAS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 12.342.439.981  

8/03/2023 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 11.471.482.866  

13/06/2023 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 10.631.741.446  

9/12/2024 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO SERVICIO DE VIGILANCIA  $                 10.419.301.824  

27/04/2023 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACION COLOMBIA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    9.967.100.203  

14/05/2024 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 

DE CALDAS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    9.594.909.563  

30/05/2025 PERSONERIA DE BOGOTA D.C. 

SERVICIO DE VIGILANCIA - 
SERVICIO VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON 
MEDIOS TECNOLOGICOS - LOTE  $                    9.162.648.009  

6/06/2024 
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    8.560.372.319  

18/03/2024 
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

IPES SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    7.646.659.385  

26/03/2025 IDIPRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    7.204.462.815  

22/02/2023 IDIPRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    6.860.277.641  
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27/11/2024 SRECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    6.771.659.971  

14/07/2023 
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER 

MILENIO S.A.TRANSMILENIO S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    6.106.580.871  

25/04/2024 IDIPRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    6.015.915.726  

20/09/2024 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    5.922.004.387  

23/12/2024 
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO 

FAC SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    5.876.730.895  

30/08/2023 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

TURISMO SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    5.740.389.933  

26/04/2023 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    4.765.025.876  

28/05/2024 CONTRALORIA DE BOGOTA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    4.633.923.527  

24/10/2023 MUNICIPIO DE TUNJA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    4.579.710.000  

29/05/2024 MUNICIPIO DE YOPAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.696.191.849  

1/12/2023 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.583.596.218  

23/04/2024 MINISTERIO DEL DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.470.583.577  

19/11/2024 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACION SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.337.717.579  

29/05/2024 MUNICIPIO DE YOPAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.212.750.604  

25/03/2025 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.111.430.731  

21/04/2023 MINISTERIO DEL DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    3.052.660.816  
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13/10/2023 
RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON 

JUDICIAL SANTANDER-BMANGA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.999.203.812  

16/05/2024 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.940.410.321  

4/04/2023 DIRECCION GENERAL MARITIMA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.874.313.554  

8/04/2025 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.827.737.451  

30/04/2025 
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL 

IPES SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.688.887.597  

16/12/2024 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.675.882.872  

19/09/2024 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.642.801.982  

28/02/2023 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS - UAESP SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.613.555.679  

3/03/2025 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.604.362.054  

6/06/2023 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.560.394.223  

28/05/2025 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

KENNEDY 

SERVICIO DE VIGILANCIA - 
SERVICIO VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON 
MEDIOS TECNOLOGICOS - LOTE  $                    2.441.304.273  

4/03/2025 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SED SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.384.476.380  

5/04/2024 MUNICIPIO DE GIRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.314.561.024  

24/05/2023 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.216.789.126  

2/03/2023 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.215.131.397  

30/04/2025 MINISTERIO DEL DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    2.193.533.902  
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30/04/2025 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONO 

CULTURAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.992.028.817  

22/04/2024 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONO 

CULTURAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.881.062.229  

23/02/2024 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.833.390.730  

22/05/2024 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

KENNEDY SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.816.302.655  

9/04/2024 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.802.303.006  

21/12/2023 
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.781.591.979  

2/05/2023 
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO 

TECNICO CENTRAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.719.242.507  

16/05/2023 MUNICIPIO DE GIRON SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.656.218.293  

28/04/2023 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.632.513.980  

7/10/2024 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.618.700.817  

25/04/2025 
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.595.619.729  

23/12/2024 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.537.231.338  

14/06/2023 CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.496.800.785  

4/06/2025 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL 
SERVICIO DE VIGILANCIA - Servicio 

de Vigilancia Electronico - UND  $                    1.484.510.615  

7/10/2024 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.441.847.955  

21/05/2025 
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA 

RECREACION Y DEPORTE 
SERVICIO DE VIGILANCIA - Servicio 

de Vigilancia Electronico - UND  $                    1.428.062.402  
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27/12/2024 MINISTERIO DEL INTERIOR SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.414.888.193  

10/07/2025 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON 
SERVICIO DE VIGILANCIA - Servicio 

vigilancia por medios - LOTE  $                    1.361.194.113  

9/05/2023 
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONO 

CULTURAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.337.345.613  

5/04/2024 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

TUNJUELITO SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.335.423.300  

30/01/2025 
RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON 

JUDICIAL SANTANDER BMANGA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.333.817.557  

9/05/2023 
INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y 

RECREACION SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.315.150.115  

15/10/2024 
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA 

RECREACIÓN Y DEPORTE SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.264.623.433  

18/06/2024 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.216.293.528  

16/12/2024 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.167.749.807  

18/03/2024 
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO 

TECNICO CENTRAL SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.140.397.785  

28/07/2025 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIO DE VIGILANCIA - 
SERVICIO VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CON 
MEDIOS TECNOLOGICOS - LOTE  $                    1.133.581.782  

8/06/2023 ALCALDIA LOCAL DE USME SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.123.104.495  

24/02/2023 ALCALDIA LOCAL LA CANDELARIA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.098.098.349  

24/04/2023 CONTRALORIA DE BOGOTA SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.034.333.261  

17/05/2023 
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

ANH SERVICIO DE VIGILANCIA  $                    1.008.313.076  

 
Este tipo de servicios se viene contratando a la modalidad de Selección Abreviada por bolsa de productos, 
dado a los beneficios y la seguridad técnica y jurídica que representa este tipo de modalidad. Ahora bien, 
frente a los beneficios económicos esta modalidad cuenta con puja sobre los medios tecnológico situaciones 
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que ofrecen una oferta favorable para la entidad y se tiene la existencia de una garantía liquida constituida 
por el proveedor adjudicado y cuyo objeto es cubrir la volatilidad en precio en caso de incumplimiento para 
así honrar la operación de abastecimiento por parte del Estado: El Reglamento de Funcionamiento y Operación 
de la Bolsa Mercantil de Colombia contempla que para las operaciones que realicen las Entidades Estatales es 
necesario que los participantes de la rueda de negocios constituyan garantías líquidas, las cuales tendrán como 
finalidad que ante cualquier incumplimiento que se presente esto de conformidad al servicio a contratar. 
 
Es por esta razón, que el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF requiere contratar una 
persona jurídica (Comisionista de Bolsa) que se encuentre autorizada por el Autorregulador del Mercado de 
Valores (A.M.V) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 
Bajo este contexto, la Dirección Administrativa dio impulso a la estructuración de la Ficha Técnica de 
Condiciones para el nuevo proceso cuyo objeto tendrá por finalidad: “(…) Prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada a nivel nacional para custodiar y proteger las personas, los bienes y las instalaciones a 
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, incluido un sistema de vigilancia electrónico. (…)”, 
la cual; conforme a los procedimientos internos fue radicada ante las Direcciones de Contratación y 
Abastecimiento y de esta manera se dio inicio a la fase precontractual. Una vez agotados los estudios de 
favorabilidad respecto a plazos, precio, eficiencia administrativa, de las modalidades de contratación 
disponibles, la dirección administrativa presentó ante la secretaria general del ICBF, la modalidad mediante 
la cual la entidad podrá adelantar la contratación objeto de esta justificación, la cual es: Subasta Inversa 
realizada  de manera directa por el ICBF y el Mercado de Compras Públicas a través de la Bolsa Mercantil. 
 
BENEFICIOS DE ACUDIR A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA y funcionamiento de las bolsas de productos 
para ofrecer a la producción nacional un escenario público, moderno y ágil para sus transacciones, por lo cual 
resulta adecuado acudir a la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC para adelantar la contratación, teniendo 
en cuenta los siguientes beneficios: 
 

1. Acudir a la modalidad de Selección Abreviada por bolsa de productos es más beneficioso para la 
entidad en términos de eficiencia y efectividad, al obtener mejoras económicas representadas en 
menores precios o mayor cantidad posible, así como menores costos administrativos, manteniendo 
la calidad del producto o servicio; como resultado de una puja dinámica que genera una formación 
objetiva de precios. 

2.  
2. Acudir a la modalidad de Selección Abreviada por bolsa de productos representa beneficios en tanto a que 
el ICBF realizará un proceso con alta pluralidad de oferentes en la rueda de negocios y adicionalmente los 
mecanismos que establezca la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC, garantizan a la entidad que el 
proveedor del servicio cumpla con calidad, mitigando los riesgos relacionados con la operación del servicio. 
3. Garantiza una mayor transparencia en el proceso de contratación al ser un mercado ciego en el que los 
compradores y vendedores actúan a través de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, las cuales, junto con la 
Bolsa Mercantil son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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4. Garantiza la escogencia idónea del COMITENTE VENDEDOR, toda vez que el ICBF contaría con una asesoría 
permanente por parte de la Sociedad Comisionista de Bolsa y acompañamiento constante de la Bolsa 
Mercantil de Colombia S.A. -BMC desde la estructuración del negocio hasta la terminación de la operación. 
5. La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC está en capacidad de ofrecer, a través del Mercado de Compras 
Públicas, proveedores con precios actuales del mercado, que se adaptan a las condiciones específicas que la 
entidad pública requiere satisfacer, diseñando las fichas técnicas a las que deben ceñirse los proveedores que 
se habiliten para participar en la rueda de negociación. 
 
6. La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC cuenta con un sistema de garantías que se materializa en los 
bienes, valores, instrumentos, títulos valores, salvaguardas o recursos, y sus rendimientos financieros, que 
son entregados por las sociedades comisionistas a la BMC y que tienen por objeto mitigar los riesgos que se 
desprenden de la celebración de las operaciones cerradas en el marco del Mercado de Compras Públicas - 
MCP. Estas garantías incluso pueden usarse para indemnizar los perjuicios o pérdidas económicas derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por las sociedades comisionistas. 
 
7. La Bolsa Mercantil de Colombia S.A. -BMC cuenta con un sistema de compensación y liquidación de valores 
que asegura el cumplimiento de las transacciones que se celebran en el Mercado de Compras Públicas - MCP, 
en el que diariamente se determinan las posiciones deudoras o acreedoras de las sociedades comisionistas, 
para que una vez determinadas tales calidades, las sociedades deudoras entreguen los recursos necesarios a 
la Bolsa, quien, como administradora, realiza el pago a las sociedades acreedoras. 
 
En ese sentido, la Bolsa, como administradora del sistema de compensación y liquidación, se encarga además 
de: (i) verificar el cumplimiento de las operaciones realizadas, (ii) determinar, calcular y solicitar las garantías 
a que haya lugar respecto de las operaciones, (iii) establecer mecanismos que permitan acreditar la entrega 
y recibo de los activos correspondientes a las operaciones celebradas, verificando que la entrega se realice en 
el plazo y condiciones establecidas, y (iv) proveer sistemas de seguridad informáticos, entre otras. 
 
Para tal fin, el ICBF requiere el apoyo con servicios de vigilancia externos dado que la Entidad no cuenta con 
la capacidad de personal y capacidad técnica para el desarrollo de estas actividades por cuanto el mercado de 
compras públicas - MCP es el mercado especializado de la Bolsa Mercantil de Colombia, para atender las 
necesidades de compra de las entidades estatales, mediante un proceso de Selección Abreviada. 
Adicionalmente, el objetivo es realizar negociaciones en condiciones de mercado para bienes de 
características técnicas uniformes. 
 
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las sociedades comisionistas son las responsables por el 
cumplimiento de la operación, adicionalmente la bolsa cuenta con un sistema de compensación con garantías 
constituidas que se usan para buscar cumplir en el menor tiempo las operaciones, en caso de presentarse 
incumplimiento; a diferencia de si se adelanta el proceso por otra modalidad de contratación, se debe realizar 
un proceso adicional para hacer efectivas las pólizas, lo que no garantiza recibir el bien o producto objeto del 
proceso de selección. 
 
Procedimiento Bolsa Mercantil de Colombia: 
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Etapas. Las negociaciones que se realicen en el MCP deberán cumplir las siguientes etapas: 
1. Definición de la necesidad de negociación: Etapa en la cual la Entidad Estatal realiza los estudios técnicos 

y económicos que la Ley exige con la finalidad de determinar sus necesidades de adquisición o 
enajenación y las condiciones en las cuales se debe realizar. 

 
2. Manifestación de interés: Etapa en la cual la Entidad Estatal informa a la Bolsa, a través de la Carta de 

Intención, su interés de adquirir bienes, productos y/o servicios, o enajenar bienes, de conformidad con 
los artículos 3.6.2.1.1. y 3.6.3.1.2. del Reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia. 

 
3. Selección objetiva de sociedades comisionistas miembros: Etapa en la cual se escoge, a través de la 

Rueda de Selección, la sociedad comisionista miembro que actuará por cuenta de una o más Entidades 
Estatales. 

 
4. Determinación de las condiciones definitivas de la negociación: Etapa en la cual se definen las 

condiciones definitivas de la negociación, previa exposición al mercado de la Ficha Técnica de 
Negociación Provisional para su conocimiento y observaciones. La Bolsa establecerá a través de Circular 
el procedimiento que se aplicará para la atención de las dudas que se presenten en relación con el 
contenido de la Ficha Técnica de Negociación Provisional publicada. 

 
5. Exposición de la Ficha Técnica de Negociación Definitiva y convocatoria a la Rueda de Negociación: Etapa 

en la cual se informa de la fecha de la Rueda de Negociación, se publica la Ficha Técnica de Negociación 
Definitiva y se definen los precios de referencia que se tendrán en cuenta. 

 
6. Celebración de la Rueda de Negociación: Etapa en la cual se celebran las negociaciones por cuenta de 

una Entidad Estatal. 
 
7. La Bolsa establecerá, por medio de Circular, la duración de cada una de las etapas relacionadas en el 

presente artículo. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 

2.1 Descripción del objeto: 
 

Contratar la sociedad comisionista miembro de bolsa que celebrará en el mercado de compras públicas - MCP 
- de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC- la negociación o negociaciones necesarias para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para custodiar y proteger las personas, 
los bienes y las instalaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, incluido un sistema 
de vigilancia electrónico. 
 
2.2 Plazo de ejecución: 
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El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y hasta el 31 de julio  de 2026 
 
2.3 Lugar de ejecución: 

 
El contrato se ejecutará a nivel nacional en cada una de las sedes del ICBF, de acuerdo con la ubicación 
detallada en el Anexo 1 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 

3.1 Identificación del contrato a celebrar: 
 

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 
1082 de 2015, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: Contrato de Prestación 
de Servicios. 
 
3.2 Modalidad de selección: 

 
JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE BOLSA DE PRODUCTOS FRENTE A LA SUBASTA 
INVERSA (Decreto 310 de 2021) 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, cuando no exista un acuerdo marco de precios el adelantamiento de 
una compra mediante el mecanismo de bolsa de productos, requiere que las entidades realicen un estudio 
comparativo en el que determinen las ventajas de utilizar el mecanismo de bolsa de productos, frente a la 
posibilidad de acudir a la subasta inversa o a la posibilidad de promover un nuevo acuerdo marco de precios, 
análisis en que se deberá considerar el proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la 
selección, el valor de la comisión y de las garantías. 
 
La disposición indicada además expresa que este estudio debe señalar la forma en que la entidad estatal 
garantiza los principios y objetivos del sistema de compras, contratación pública, los postulados de la función 
administrativa y de la gestión fiscal. De otro lado, expresamente se establece en el inciso segundo de la norma 
analizada que: «[…] este estudio deberá consignarse expresamente en los documentos del Proceso de 
Selección y se deberá garantizar su oportuna publicidad a través del SECOP». 
 
Teniendo en cuenta que, como se mencionó en el acápite de justificación de la necesidad a satisfacer, para el 
caso concreto no existe un acuerdo marco de precios, adelantar entonces la prestación de servicios vigilancia 
mediante el mecanismo de bolsa de productos, ha mostrado a través de la experiencia que los procesos 
adelantados a través de esta modalidad se desarrollan de manera ágil y oportuna, lo que se ve reflejado en 
los tiempos de negociación, entrega de productos, en comparación con otros mecanismos, los tiempos de 
estructuración y negociación en la BMC son de máximo 22 días hábiles y mucho más cortos que los otros 
mecanismos que pueden durar, aproximadamente, 45 días. 
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Los procesos de las operaciones se diseñan con una alta precisión que resulta en tiempos simplificados, que 
se cumplen exactamente, y además la BMC acompaña a las entidades públicas y a los vendedores, lo cual 
facilita los procesos y permite que las operaciones fluyan. De otro lado la eficiencia se materializa en ahorros 
para la entidad pública, los cuales se ven representados en menores precios o en mayores cantidades. 
Además, la Bolsa Mercantil permite a las entidades estatales reducir costos administrativos y optimizar el 
recurso humano, puesto que las diferentes áreas de la BMC asumen algunas funciones operativas y ofrecen 
servicios a la entidad estatal que permiten liberar cargas a servidores públicos y reducir los costos de algunos 
procesos. 
 
Así las cosas, es necesario tener en cuenta que las sociedades comisionistas son las responsables por el 
cumplimiento de la operación, adicionalmente la bolsa cuenta con un sistema de compensación con garantías 
constituidas que se usan para buscar cumplir en el menor tiempo las operaciones, en caso de presentarse 
incumplimiento; a diferencia de si se adelanta el proceso por otra modalidad de contratación, se debe realizar 
un proceso adicional para hacer efectivas las pólizas y lo que no garantiza recibir el bien o producto objeto 
del proceso de selección. 
 
La Bolsa Mercantil de Colombia cuenta con la obligación de tener una lista en SIBOL (Sistema de Inscripción 
que tiene como objeto llevar un registro de los bienes, productos como bienes, servicios, documentos de 
tradición, o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos que pueden ser 
transados a través de la bolsa), de bienes y servicios estandarizados y tipificados, mediante fichas técnicas de 
productos, que le permiten a la entidad verificar condiciones y especificaciones generales de calidad de los 
bienes, a diferencia del proceso de selección abreviada por subasta, , en donde los funcionarios de la Entidad; 
se ven en la necesidad de estructurar las fichas directamente. 
 
En caso de controversias relacionadas con la calidad de los productos o bienes, la Bolsa cuenta con un área 
técnica que verifica la calidad y emite el concepto correspondiente. Además de poner a disposición 
laboratorios para certificaciones, en caso de resultar necesario. 
 
Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos de garantías: 1. La que constituye el 
comitente vendedor (proveedor) a favor del organismo de compensación fijada el día del cierre de la 
operación. 2. Garantías adicionales fijadas en el Decreto 1082 de 2015, respecto de la revisión la sociedad 
comisionista contribuye en esta labor. 
 
En conclusión, entre las ventajas de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realice el proceso a 
través de la Bolsa Mercantil encontramos: 
 

• El mercado ciego, la entidad no interactúa con posibles proveedores. 
• Se cumplen todos los parámetros de la Agencia Nacional de Contratación Pública. 
• Agilidad en el proceso de contratación el cual se lleva en 22 días. 
• Acompañamiento permanente. 
• El proceso de contratación por el mecanismo de subasta inversa podría llegar a dejar de lado 

aspectos importantes para la Entidad como la oportunidad, tiempos de respuesta, plataforma de 
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servicio, personal base, posibilidad de no haber subasta inversa por no haber proponentes 
habilitados o que no se hagan lances de mejora y por ende no haya ahorro, entre otros. 

 

Adicionalmente, en cuanto a los tiempos estimados de contratación, el proceso de subasta inversa contempla; 
aviso de convocatoria, proyecto de pliegos, observaciones, respuestas, publicación de pliego definitivo, 
informe de habilitación de los oferentes, tiempo de subasta, cierre, evaluación y adjudicación, por lo cual se 
debe contemplar un tiempo aproximado entre 2 y 3 meses, siendo esta una desventaja adicional a la 
necesidad que tiene la entidad de contar de forma permanente con los servicios de vigilancia. 
 
En este contexto, se considera viable jurídica y técnicamente la posibilidad de utilizar la modalidad de 
contratación (Bolsa de Productos) a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y beneficioso por los argumentos 
antes esgrimidos. Es importante mencionar también que, adelantar el proceso de contratación por el 
mecanismo de Bolsa tiene, entre otros beneficios, la existencia de pluralidad de oferentes, la transparencia 
en un espacio público regulado y el tiempo reducido para la adjudicación del proceso. 
 
La aplicación de esta modalidad implica que se transfieren funciones públicas a particulares, como son las 
bolsas, y en tal sentido se les da importancia a los reglamentos de las mismas y a los de sus organismos; por 
lo tanto, en este orden de ideas, la selección objetiva de los comisionistas se realiza a través del sistema de 
rueda de negocios previsto en la bolsa correspondiente. 
 
Acudir a la bolsa de productos le implica a la entidad estatal celebrar un contrato de comisión con el 
comisionista que se seleccione en el marco del régimen aplicable a la misma, el que a la vez se encargará de 
realizar el procedimiento de negociación por cuenta de la entidad estatal con los proveedores de los bienes o 
servicios con lo cual la entidad debe sufragar no solamente los costos del valor de dichos bienes o servicios 
sino de la comisión correspondiente. 
 
Es condición indispensable para que las bolsas puedan proveer este servicio de intermediación en la 
adquisición de este tipo de bienes que las mismas cumplan con tener un sistema de inscripción en bolsa 
(SIBOL) de dichos bienes, de manera que las entidades estatales puedan tener conocimiento de estos bienes, 
para acudir a este mecanismo de adquisición. 
 
Por lo tanto, en caso de que la entidad estatal requiera bienes y servicios con característica técnicas uniformes, 
a través de bolsas de productos, deben cumplir con los requisitos, documentos y estudios previos, en los que 
se justifiquen la utilización de este mecanismo, y contendrá, además: 
 

• El precio máximo de compra de los bienes o servicios a adquirir. 
• El valor estimado de la negociación debe reflejarse en la disponibilidad presupuestal, la cual debe 

incluir los valores del contrato de comisión, los valores de la operación que por cuenta de la entidad 
estatal celebrará el comisionista a través de bolsa, así como todos los costos que impliquen este tipo 
de negociaciones, incluidas las garantías. Los estudios y documentos previos, para el caso de esta 
modalidad de bolsa de productos, confluyen en un documento de estructuración que establece las 
bases del procedimiento de escogencia del comisionista, su perfil y condiciones habilitantes y 
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descripción del objeto de los bienes, que han sido previamente enlistados por la bolsa, según su 
obligación, así como las condiciones de su adquisición dentro del marco normativo señalado para 
este tipo de compras. 

 

La modalidad de contratación corresponde a la de Selección abreviada para la adquisición de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos de qué trata el literal a), numeral 2º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los Artículos 2.2.1.2.1.2.11., al 2.2.1.2.1.2.19 del 
Decreto 1082 de 2015. Los documentos propios de la contratación de la comisión se publicarán en SECOP II 
en aplicación del principio de publicidad y, así mismo la Bolsa Mercantil de Colombia- BMC publicará lo de su 
competencia de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la BMC. 
 
Se tendrá en cuenta los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993, lo establecido en el capítulo I y II subsección 
1, del Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del proceso en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Estatal – SECOP II y a la obligatoriedad de convocatoria pública en los procesos de licitación.
  
Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en 
bolsas de productos 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 2 literal A de la Ley 1150 de 2007 que indica: 

“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de 
la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará 
la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: a) La adquisición o suministro de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su 
diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre 
que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de 
compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 
adquisición en bolsas de productos (…)” 

 
La adquisición de bienes o servicios mediante el mecanismo de bolsa de productos se encuentra regulada por 
el Decreto 2555 de 2010 y los artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015. Esta hace 
posible que vendedores y compradores concurran en un mercado organizado donde se negocian de forma 
dinámica bienes y servicios, a través de procesos de subasta pública, a viva voz o en línea, en un ambiente 
transparente y altamente competitivo. Los productos se negocian con base en una descripción detallada de 
los mismos, de acuerdo con una reglamentación que permite que los participantes estén en igualdad de 
oportunidades y que el precio de los productos sea resultado de la competencia entre los ofrecimientos. 
 
La negociación por parte de la entidad se da a través de un comisionista, el cual debe ser contratado por la 
entidad de conformidad con el procedimiento y reglas de la respectiva bolsa de productos. A su vez, la calidad 
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de los productos negociados y la liquidación de las operaciones celebradas debe estar respaldada por 
garantías. 
 
JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE BOLSA DE PRODUCTOS FRENTE A LA SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA (Decreto 310 de 2021). 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, cuando no exista un acuerdo marco de precios el adelantamiento de 
una compra mediante el mecanismo de bolsa de productos, requiere que las entidades realicen un estudio 
comparativo en el que determinen las ventajas de utilizar el mecanismo, frente a la posibilidad de acudir a la 
subasta inversa o a la posibilidad de promover un nuevo acuerdo marco de precios, análisis en que se deberá 
considerar el proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor de la comisión 
y de las garantías. La disposición indicada además expresa que este estudio debe señalar la forma en que la 
entidad estatal garantiza los principios y objetivos del sistema de compras, contratación pública, los 
postulados de la función administrativa y de la gestión fiscal. De otro lado, expresamente se establece en el 
inciso segundo de la norma analizada que: «[…] este estudio deberá consignarse expresamente en los 
documentos del Proceso de Selección y se deberá garantizar su oportuna publicidad a través del SECOP». 
 
No obstante, los incisos tercero y cuarto de la disposición analizada también permiten a las entidades estatales 
acudir a las bolsas de productos cuando a pesar de la existencia de un acuerdo marco de precios, mediante 
aquel mecanismo se obtengan precios inferiores, incluyendo los costos generados por concepto de 
comisionistas de bolsa y los gastos de operación indicados en el artículo 2.2.1.2.1.2.15. del Decreto 1082 de 
2015 y no se desmejoren las condiciones técnicas y de calidad. Este análisis comparativo se debe realizar con 
el «promedio de los valores finales de las operaciones secundarias materializadas con ocasión de las órdenes 
de compra colocadas por las Entidades compradoras a través de la Tienda Virtual del Estado, administrada 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- durante los últimos seis (6) 
meses». 
 
La aplicación de esta modalidad implica que se transfieren funciones públicas a particulares, como son las 
bolsas, y en tal sentido, se da importancia a los reglamentos de las mismas y a los de sus organismos; por lo 
tanto, en este orden de ideas, la selección objetiva de los comisionistas se realiza a través del sistema de rueda 
de negocios previsto en la bolsa correspondiente. 
 
Acudir a la bolsa de productos le implica a la entidad estatal celebrar un contrato de comisión con el 
comisionista que se seleccione en el marco del régimen aplicable a la misma, el que a la vez se encargará de 
realizar el procedimiento de negociación por cuenta de la entidad estatal con los proveedores de los bienes o 
servicios con lo cual la entidad debe sufragar no solamente los costos del valor de dichos bienes o servicios 
sino de la comisión correspondiente. 
 
Es condición indispensable para que las bolsas puedan proveer este servicio de intermediación en la 
adquisición de este tipo de bienes que las mismas cumplan con tener un sistema de inscripción en bolsa 
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(SIBOL) de dichos bienes, de manera que las entidades estatales puedan tener conocimiento de estos bienes, 
para acudir a este mecanismo de adquisición. 
 
Por lo tanto, en caso de que la entidad estatal requiera bienes y servicios con característica técnicas uniformes, 
a través de bolsas de productos, deben cumplir con los requisitos, documentos y estudios previos, en los que 
se justifiquen la utilización de este mecanismo, y contendrá, además: 
 

• El precio máximo de comisión que la entidad está dispuesta a pagar al comisionista que adquirirá 
para ella los bienes o servicios a través de la bolsa. 

• El precio máximo de compra de los bienes o servicios a adquirir. 
• El valor estimado de la negociación debe reflejarse en la disponibilidad presupuestal, la cual debe 

incluir los valores del contrato de comisión, los valores de la operación que por cuenta de la entidad 
estatal celebrará el comisionista a través de bolsa, así como todos los costos que impliquen este tipo 
de negociaciones, incluidas las garantías. Los estudios y documentos previos, para el caso de esta 
modalidad de bolsa de productos, confluyen en un documento de estructuración que establece las 
bases del procedimiento de escogencia del comisionista, su perfil y condiciones habilitantes y 
descripción del objeto de los bienes, que han sido previamente enlistados por la bolsa, según su 
obligación, así como las condiciones de su adquisición dentro del marco normativo señalado para 
este tipo de compras. 

 
La modalidad de contratación corresponde a la de Selección abreviada para la adquisición de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos de qué trata el literal a), numeral 2º 
del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los Artículos 2.2.1.2.1.2.11., al 2.2.1.2.1.2.19 del 
Decreto 1082 de 2015. El pliego de condiciones elaborado por el  ICBF para el proceso de selección contendrá 
además de los requisitos exigidos en la Ley 80 de 1993, lo establecido en el capítulo I y II subsección 1, del 
Decreto 1082 de 2015, referente a la publicidad del proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Estatal – SECOP II y a la obligatoriedad de convocatoria pública en los procesos de licitación. 
 
De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección corresponde a:  
 

III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de 
productos X  
 

3.3. Código (s) UNSPSC:  
 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

92101500 Servicio Policía 

92121500 Servicios de Guardias 

92121700 Servicios de Sistemas de Seguridad 

46171500 Cerraduras, Elementos de Seguridad y Accesorios 

46171600 Equipos de Vigilancia y Detección 
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4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

5.  
El presupuesto oficial para la presente contratación es de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($101.326.755.642), A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, la Dirección de 
Abastecimiento del ICBF adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Prestación 
del servicio de vigilancia y seguridad privada a nivel nacional para custodiar y proteger las personas, los bienes 
y las instalaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, incluido un sistema de 
vigilancia electrónico.” el presupuesto se encuentran incluido IVA, impuestos de ley y demás costos directos 
e indirectos, discriminados por vigencia y lote (macroregión) así: 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  - MACRORREGION 01 

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 

COMPONENTE 
2 DIAS 

Del 29 al 30 
diciembre 2025 

194 DÍAS 
Del 01 de enero al 14 

de julio  2026 

16 DÍAS 
Del 15 de julio al 
30 de julio  2026 

TOTAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 232.671.244 $ 25.574.504.956 $ 2.186.311.152 $ 27.993.487.352 

MEDIOS TECNOLÓGICOS Y DE APOYO $ 20.468.968 $ 1.891.917.449 $ 154.979.327 $ 2.067.365.744 

SUBTOTAL $ 253.140.212 $ 27.466.422.405 $ 2.341.290.479 
$ 

30.060.853.096 

A.I.U  10,0% $ 23.267.124 $ 2.557.450.496 $ 218.631.115 $ 2.799.348.735 

IVA 19,0% $ 8.309.857 $ 845.379.910 $ 70.985.984 $ 924.675.751 

TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO $ 261.450.069 $ 28.311.802.315 $ 2.412.276.463 
$ 

30.985.528.847 

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO  - MACRORREGION 02 

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 

COMPONENTE 
2 DIAS 

Del 29 al 30 
diciembre 2025 

194 DÍAS 
Del 01 de enero al 14 

de julio  2026 

16 DÍAS 
Del 15 de julio al 
30 de julio  2026 

TOTAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 170.044.079 $ 18.690.720.300 $ 1.597.830.764 $ 20.458.595.143 

MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE MONITOREO Y DE APOYO $ 17.326.992 $ 1.601.509.117 $ 131.190.082 $ 1.750.026.191 

SUBTOTAL $ 187.371.071 $ 20.292.229.417 $ 1.729.020.846 
$ 

22.208.621.334 

A.I.U  10,0% $ 17.004.408 $ 1.869.072.030 $ 159.783.076 $ 2.045.859.514 

IVA 19,0% $ 6.522.966 $ 659.410.418 $ 55.284.900 $ 721.218.284 

TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO $ 193.894.037 $ 20.951.639.835 $ 1.784.305.746 
$ 

22.929.839.618 

       



 

 

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

F3.P5.ABS 05/04/2023 

Versión 12 
Página 21 

de 68 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!   

   Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012 

 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha: 01/11/2025 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  - MACRORREGION 03 

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 

COMPONENTE 
2 DIAS 

Del 29 al 30 
diciembre 2025 

194 DÍAS 
Del 01 de enero al 14 

de julio  2026 

16 DÍAS 
Del 15 de julio al 
30 de julio  2026 

TOTAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 138.711.668 $ 15.246.758.469 $ 1.303.413.624 $ 16.688.883.761 

MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE MONITOREO Y DE APOYO $ 17.563.871 $ 1.623.403.539 $ 132.983.597 $ 1.773.951.008 

SUBTOTAL $ 156.275.539 $ 16.870.162.008 $ 1.436.397.221 
$ 

18.462.834.768 

A.I.U  10,0% $ 13.871.167 $ 1.524.675.847 $ 130.341.362 $ 1.668.888.376 

IVA 19,0% $ 5.972.657 $ 598.135.083 $ 50.031.742 $ 654.139.482 

TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO $ 162.248.196 $ 17.468.297.091 $ 1.486.428.963 
$ 

19.116.974.250 

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO  - MACRORREGION 04 

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 

COMPONENTE 
2 DIAS 

Del 29 al 30 
diciembre 2025 

194 DÍAS 
Del 01 de enero al 14 

de julio  2026 

16 DÍAS 
Del 15 de julio al 
30 de julio  2026 

TOTAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 104.850.332 $ 11.524.824.794 $ 985.233.276 $ 12.614.908.402 

MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE MONITOREO Y DE APOYO $ 9.323.129 $ 861.723.496 $ 70.589.405 $ 941.636.030 

SUBTOTAL $ 114.173.461 $ 12.386.548.290 $ 1.055.822.681 
$ 

13.556.544.432 

A.I.U  10,0% $ 10.485.033 $ 1.152.482.479 $ 98.523.328 $ 1.261.490.840 

IVA 19,0% $ 3.763.551 $ 382.699.135 $ 32.131.419 $ 418.594.105 

TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO $ 117.937.012 $ 12.769.247.425 $ 1.087.954.100 
$ 

13.975.138.537 

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO  - MACRORREGION 05 

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 

COMPONENTE 
2 DIAS 

Del 29 al 30 
diciembre 2025 

194 DÍAS 
Del 01 de enero al 14 

de julio  2026 

16 DÍAS 
Del 15 de julio al 
30 de julio  2026 

TOTAL 

SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 99.743.684 $ 10.963.517.900 $ 937.248.312 $ 12.000.509.896 

MEDIOS TECNOLÓGICOS, DE MONITOREO Y DE APOYO $ 10.838.861 $ 1.001.820.482 $ 82.065.665 $ 1.094.725.009 

SUBTOTAL $ 110.582.545 $ 11.965.338.382 $ 1.019.313.977 
$ 

13.095.234.904 

A.I.U  10,0% $ 9.974.368 $ 1.096.351.790 $ 93.724.831 $ 1.200.050.989 

IVA 19,0% $ 3.954.514 $ 398.652.732 $ 33.400.194 $ 436.007.440 
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TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO $ 114.537.059 $ 12.363.991.114 $ 1.052.714.171 
$ 

13.531.242.344 

       

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL 
   

RESUMEN PRESUPUESTO VIGILANCIA 
   

COMPONENTE 
   

MACROREGION 1 $ 30.985.528.847 
   

MACROREGION 2 $ 22.929.839.618 
   

MACROREGION 3 $ 19.116.974.250 
   

MACROREGION 4 $ 13.975.138.537 
   

MACROREGION 5 $ 13.531.242.344 
   

TOTAL CONTRATO VIGILANCIA IVA INCLUIDO 
$ 100.538.723.596    

       

       

       

 SUBYACENTE       

ICBF - VIGILANCIA 

Presupuesto antes IVA Presupuesto Total    

 $               
97.384.088.536  

 $     
101.326.755.642  

   

   

       

 COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN    

   %   Costo antes de IVA   IVA   TOTAL    

 Registro en Bolsa  0,30% 
 $                    
292.152.266  

 $              
55.508.930  

 $                     
347.661.196    

 Servicio de 
compensación y 
liquidación  

0,21% 
 $                    
204.506.586  

 $              
38.856.251  

 $                     
243.362.837  

  

 Comisión estimada 
Sociedad 
Comisionista de 
Bolsa(*)  

0,17% 
 $                    
165.552.951  

 $              
31.455.061  

 $                     
197.008.011  

  

COSTOS TOTALES   
 $                    
662.211.802  

 $            
125.820.242  

 $                     
788.032.044  
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RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO INCLUYENDO COSTO DE OPERACIÓN POR BMC   

Valor total servicio de vigilacia sin IVA 
 $                
89.756.384.554    

Valor total Medios tecnologicos y de apoyo sin IVA 
 $                  
7.627.703.982    

A.I.U. 
 $                  
8.975.638.454    

IVA 
 $                  
3.154.635.062    

Valor Total del Servico de Vigilancia con IVA 
 $              
100.538.723.598    

Costo de Operación por BMC con IVA 
 $                     
788.032.044    

Valor total de proceso con IVA Costo de Opertación con BMC 
 $              
101.326.755.642    

 
Nota 1: Para mayor detalle revisar el estudio de mercado o de sector. SE ADJUNTA ANEXO. 

Nota 2: De acuerdo con la circular externa 20241300000445 del 30 de diciembre de 2024, emitida por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada - Tarifas mínimas para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada en la vigencia 2025. 
 
Circular Externa 20251300000015 corrección Circular Tarifas Mínimas para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada en la vigencia 2025 
 
RESOLUCION Nº 20251000059517CS DE 08-08-2025- por la cual se actualiza la tarifa mínima de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada. 
”cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y los conexos, estos deberán ser 
ofrecidos y cotizados por las Empresas o Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de 
manera separada a los elementos de la tarifa mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por ende, 
deben ser contratados de esa manera por quienes estén interesados en ellos, so pena de incurrir en prácticas 
restrictivas de la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir, aquellos que dan a los clientes 
de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los costos 
operacionales, especialmente cuando la misma empresa y cooperativa presta servicios en otros mercados en 
los que sus tarifas están sujetas a regulación, con el ánimo de desplazar competidores o ganar posición 
dominante ante el mercado o clientes potenciales”  
 
Nota 3: Este proceso de adelanta por vigencia futura, por el cual se relaciona el certificado de 
apalancamiento y se anexa la aprobación emitida por el Ministerio de Hacienda para este trámite.  
 

6. FUENTE DE LOS RECURSOS  
 

El valor del contrato y/o proceso se encuentra respaldado por la disponibilidad presupuestal de 
apalancamiento, así: 
xxxx 
 



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-23-11:44 a. m.

46-02-00-001

MHcruiz CLAUDIA PATRICIA RUIZ CAMARGOReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 1726 Fecha Registro: 2026-01-03 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

46-02-00-001  ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Compromiso Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 28.288.271.616,00 Valor Total Operaciones: 10.783.999.753,85 Valor Actual.: 39.072.271.369,85 Saldo x 
Comprometer: 10.783.999.753,85 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 9926 Fecha Registro: 2026-01-03 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

152  PROMOCION Y 
PREVENCION PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE NIÑAS Y 
NIÑOS

C-4602-1500-9-704080-4602021-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN 
DE VULNERACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES - FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE 
CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE 
PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEG

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2026-07-23 1.329.016.805,00 295.156.940,00

Total: 1.329.016.805,00 295.156.940,00 1.624.173.745,00 295.156.940,00 0,00

185  ADMINISTRACION 
DE PLANTA FISICA - 
VIGILANCIA

C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN 
SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF 
BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y 
NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR 
FAMILIAR A NIVEL NACIONAL

Propios 27 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2026-07-23 20.268.301.358,00 816.930.018,45

Total: 20.268.301.358,00 816.930.018,45 21.085.231.376,45 816.930.018,45 0,00
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302  DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE Propios 27 CSF FECHA 

OPERACION
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER
VALOR BLOQUEADO

Total: 1.489.453.578,00 0,00 1.489.453.578,00 0,00 0,00

997  
INFRAESTRUCTURA

C-4602-1500-9-704020-4602008-02 ADQUIS. DE 
BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y 
OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COMUNIDADES A 
NIVEL  NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

2026-07-23 5.201.499.875,00 9.671.912.795,40

Total: 5.201.499.875,00 9.671.912.795,40 14.873.412.670,40 9.671.912.795,40 0,00

Objeto: VF PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL NACIONAL PARA CUSTODIAR Y PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES Y LAS INSTALACIONES A CARGO DEL ICBF,
INCLUIDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICO (Macro 1)

Firma Responsable
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REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1726  de fecha 2026-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 1726 Fecha Registro: 2026-01-03 Unidad / Subunidad Ejecutora: 46-02-00-001  ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Con Obligacion Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 28.288.271.616,00 Valor Total Operaciones: 10.783.999.753,85 Valor Actual: 39.072.271.369,85 Saldo x Obligar: 16.147.812.546,85

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 902020644 Razón Social: UNION TEMPORAL SA 2026 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 622222503 Banco: BANCO DE BOGOTA Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 79784511 Nombre: OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO Cargo: SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 01024602025 Tipo:

CONTRATO 
DE 
PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  

Fecha: 2026-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

302  DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE 
SOPORTE Propios 27 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 

OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

1.489.453.578,00 0,00

Total: 1.489.453.578,00 0,00 1.489.453.578,00 0,00

997  INFRAESTRUCTURA

C-4602-1500-9-704020-4602008-02 
ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN - 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE 
CONDICIONES Y OPORTUNIDADES 
QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, 
FAMILIAS Y COMUNIDADES A 
NIVEL  NACIONAL

Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2026-07-31 5.201.499.875,00 9.671.912.795,40

Total: 5.201.499.875,00 9.671.912.795,40 14.873.412.670,40 14.725.288.917,30

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-4:58 p. m.

46-02-00-001

MHjpmunoz JUAN PABLO MUNOZ RODRIGUEZReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



152  PROMOCION Y 
PREVENCION PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE NIÑAS Y NIÑOS

C-4602-1500-9-704080-4602021-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PROMOCIÓN DE DERECHOS Y 
PREVENCIÓN DE VULNERACIONES 
DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES - 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE 
CONDICIONES Y OPORTUNIDADES 
QUE PROMUEVAN EL 
DESARROLLO INTEG

Propios 27 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2026-07-31 1.329.016.805,00 295.156.940,00

Total: 1.329.016.805,00 295.156.940,00 1.624.173.745,00 605.593.610,41

185  ADMINISTRACION DE 
PLANTA FISICA - 
VIGILANCIA

C-4699-1500-3-53105B-4699018-02 
ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE 
GESTIÓN - FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DEL ICBF BRINDANDO EL 
SOPORTE OPORTUNO Y 
NECESARIO PARA LA ADECUADA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR 
A NIVEL NACIONAL

Propios 27 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

2026-07-31 20.268.301.358,00 816.930.018,45

Total: 20.268.301.358,00 816.930.018,45 21.085.231.376,45 816.930.019,14

Objeto: VF PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL NACIONAL PARA CUSTODIAR Y PROTEGER LAS PERSONAS, LOS BIENES Y LAS INSTALACIONES A CARGO DEL ICBF,
INCLUIDO UN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICO (Macro 1)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2026-12-31 14.873.412.670,40 14.725.288.917,30 NINGUNO

46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF 2026-12-31 1.489.453.578,00 0,00 NINGUNO

46-02-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2026-12-31 22.709.405.121,45 1.422.523.629,55 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2 de 2Página



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 1DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***23,443,362,821.82$ **14,259,997.00 $ *******8,000.00 $ ***2,710,919.00 $ ********16,978,916.00 CONTADO

18-44-101111448

18-44-101111448



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100361374827-7

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***23,443,362,821.82$ **14,259,997.00 $ *******8,000.00 $ ***2,710,919.00 $ ********16,978,916.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

18-44-101111448



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 2DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2029 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF153859A

18-44-101111448

18-44-101111448



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101111448, anexo
1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de JULIO de 2026

18-44-101111448



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 1DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***23,443,362,821.82$ ***8,863,501.00 $ *******8,000.00 $ ***1,685,585.00 $ ********10,557,087.00 CONTADO

18-44-101111448

18-44-101111448



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100361374828-4

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ***23,443,362,821.82$ ***8,863,501.00 $ *******8,000.00 $ ***1,685,585.00 $ ********10,557,087.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

18-44-101111448



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 2DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF153859A

18-44-101111448

18-44-101111448



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 3

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101111448, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de JULIO de 2026

18-44-101111448



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM  1DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

$ ****1,953,613,568.49$ *******5,010.00 $ ***********0.00 $ *********951.00 $ *************5,962.00 CONTADO

18-40-101082297

18-40-101082297



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 2DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DLF153859A

18-40-101082297

18-40-101082297



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100361374823-8

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,953,613,568.49$ *******5,010.00 $ ***********0.00 $ *********951.00 $ *************5,962.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

18-40-101082297



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 3DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 30 07 2026 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DLF153859A

18-40-101082297

18-40-101082297



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 1DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2026 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

$ ****1,953,613,568.49$ *****999,022.00 $ *******3,000.00 $ *****190,384.00 $ *********1,192,406.00 CONTADO

18-40-101082297

18-40-101082297



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 2DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2026 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DLF153859A

18-40-101082297

18-40-101082297



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

BENEFICIARIO:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1100361374824-5

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2026 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,953,613,568.49$ *****999,022.00 $ *******3,000.00 $ *****190,384.00 $ *********1,192,406.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

18-40-101082297



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

BENEFICIARIO:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 3DLF153859A

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CHICO 18BOGOTA, D.C.

31 07 2026 26 12 2025 00:00 31 10 2026 23:59 ANEXO DE PRORROGA

UNION TEMPORAL SA 2026 NIT: 902.020.644-0

CR 50  NRO. 96  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3124788158

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

AK 68  NRO. 64 C - 75 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.239-2

6076912100

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y
DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DLF153859A

18-40-101082297

18-40-101082297













































Bogotá, 11 Agosto de 2026 

 

Señores 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

 

Referencia: CARTA DE ENDOSO PAGO OPERACIÓN BURSÁTIL N° 

89049563 – MACRO 1  

 

Respetados señores,  

Considerando que la operación en referencia fue generada a través del 

mecanismo bursátil de la Bolsa Mercantil de Colombia, nos permitimos solicitar y 

autorizar que todos los recursos objeto de la entrega de producto y facturado por 

la empresa UNION TEMPORAL SA 2026 identificado con el NIT. 902.020.644-0 sea 

girado de manera directa a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A en la Cuenta 

Corriente No. 080-18164-7 para la liquidación y compensación de operaciones. 

 

Esto en cumplimiento a las condiciones estipuladas en la Fichas técnica de 

Negociación y al Reglamento de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A 

 

Cordialmente, 

 

 

 

HENRY ALBERTO SAETHER PIZARRO  

C.C. 16.760.440 

REPRESENTANTE LEGAL 

UNION TEMPORAL SA 2026  
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA Nit 860.066.946-6 (80%)  
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS LTDA Nit 900.460.759-9 (20%) 



____________________________________________________________________________

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL SA 2026 identificado(a) con NIT 9020206440 está vinculada

al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 622222503 desde el 7 de

Enero de 2026, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin

responsabilidad del banco, se expide el 14 de Agosto de 2026, a solicitud del interesado, con

destino a quien interese.

Atentamente,

_____________________________
OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia De la Fuente de Lleras 

Dirección Administrativa Grupo de 

Apoyo Logístico Pública 

 
 
 

 

CERTIFICACION DE ANS DEL CONTRATO No. 01024602025 

 

 
La suscrita Contratista para el Apoyo a la Supervisión del contrato interno No. 01024602025 de prestación del 
servicio de Vigilancia y Seguridad Privada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, avala que de 
acuerdo con los documentos suscritos por las Coordinaciones Administrativa Regionales de la Macro Región Uno 
(1); La UNION TEMPORAL SA 2026, se aplican las ANS de los servicios de vigilancia y medios tecnológicos en la 
Sede Dirección General, Bogotá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare y Boyacá del 1 de junio al 30 de junio 
de 2026. 
 
En atención a la verificación efectuada por esta supervisión sobre las evidencias contractuales correspondientes a 
los meses de marzo, abril y mayo de 2026, se evidenció que el contratista no cuenta con las licencias de 
funcionamiento autorizadas y vigentes exigidas para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
objeto del contrato en la regional de Guaviare. 
 
Es preciso señalar que la obligación contractual no se limita a la presencia física del personal en los puestos de 
servicio. Por el contrario, comprende la prestación integral del servicio bajo las condiciones técnicas, legales y 
operativas establecidas contractualmente, así como el estricto cumplimiento de la Ficha Técnica de Negociación y 
demás disposiciones aplicables a la ejecución contractual. 
 
En consecuencia, la ausencia de las licencias de funcionamiento requeridas constituye un incumplimiento de las 
condiciones contractuales pactadas, toda vez que impide acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 
indispensables para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las regionales anteriormente 
señaladas. 
 
Por lo anterior, y en ejercicio de las facultades de supervisión contractual, procede la aplicación de la penalización 
No. 5 – Cubrimiento de los servicios de vigilancia de acuerdo con la modalidad contratada, prevista en el 
esquema de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), teniendo en cuenta que el incumplimiento identificado afecta 
directamente la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por 
el contratista. 
ANS Aplicable 
 

ACTIVIDAD NIVEL DEL 
SERVICIO 

APLICACIÓN DESCUENTO DESCUENTO 

CUBRIMIENTO 
DE 
SERVICIOS 
VIGILANCIA 
DE ACUERDO 
CON LA 
MODALIDAD 
CONTRATADA 

Suministrar la 
totalidad de los 
servicios de 
vigilancia en sus 
diferentes 
modalidades para 
cubrir los puestos 
de servicio 

Por cada servicio que se deje 
de atender 

DESDE 0,5 
SALARIOS 
HASTA UN (01) 
SMLV COMO 
MAXIMO 

 
  

ANS No ACTIVIDAD NIVEL DEL SERVICIO APLICACIÓN 
DESCUENTO 

DESCUENTO 

14 ENTREGA DE 
DOTACIONES 

Realizar la entrega de dotaciones 
de acuerdo con el cronograma de 
entregas establecido en el Plan de 
Calidad 

Por cada día y por 
cada persona de 
seguridad que se 
encuentre pendiente 
de recibir la dotación 
completa 

Desde 0,5 salarios 
mínimos legales 
mensuales vigentes 
hasta un (1) SMLMV 
como máximo 

 
 
 
 
 

 

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos 
personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012. 

[onshow.NombreSede] Avenida carrera 68 No.64c – 75 
PBX: 437 7630 



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia De la Fuente de Lleras 

Dirección Administrativa Grupo de 

Apoyo Logístico Pública 

 
 
 
 
 

 

 

 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C. el 14 de agosto de 2026 
 

 

 
JULIETH TATIANA SANCHEZ CASTILLO 
Contratista Grupo de Apoyo Logístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos 
personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012. 

[onshow.NombreSede] 
Avenida carrera 68 No.64c 
– 75 

PBX: 437 7630 

 
Línea gratuita nacional 

ICBF 01 8000 91 
8080 
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Costo Del 

Servicio Mensual
A Y S

Valor Servicio 

Mensual Sin Iva
AIU 10% IVA 19% Total Mensual ANS 

SEDE REGIONAL 1 14 9.85 100,00% 24 24  $        8.049.777  $             643.982  $               8.693.759  $                   869.376  $                   165.181  $                 8.858.940 875.453,00$             

SEDE REGIONAL 2 10 9.85 47,59% 13 12  $        5.051.721  $             404.138  $               5.455.859  $                   545.586  $                   103.661  $                 5.559.520 875.453,00$             

CASAS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 1 14 9.85 100,00% 24 24  $        8.049.777  $             643.982  $               8.693.759  $                   869.376  $                   165.181  $                 8.858.940 875.453,00$             

CDI NUEVA ESPERANZA (NOCTURNOS) 1 10 9.85 56,07% 12 12  $        3.223.976  $             257.918  $               3.481.894  $                   348.189  $                     66.156  $                 3.548.050 875.453,00$             


