
 

ACTA No. 001 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento al apoyo de transporte contrato N° 9378665 

CIUDAD Y FECHA:  

 

Villavicencio, 03 de 

agosto 2026 

HORA INICIO: 

10:30 a.m.   

HORA FIN: 

12:00 p.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  Sede el Hachón   REGIONAL / CENTRO: SENA Regional Meta Centro 

Agroindustrial. 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 

1. Saludo y bienvenida. 

2. Reporte de seguimiento financiero contrato CO1.PCCNTR.9378665 de 2026. 

3. Socialización justificación modificación al apoyo socioeconómico de servicio de transporte 

terrestre especial. 

4. Compromisos y cierre. 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 

 

1. Consolidar y validar la información recopilada en las reuniones adelantadas con los aprendices 

voceros y representantes de las sedes El Hachón (27 de julio de 2026) y Los Naranjos (30 de julio 

de 2026), con el fin de identificar las necesidades y requerimientos relacionados con la prestación 

del servicio objeto del contrato. 

2. Socializar y sustentar ante el representante legal y el director de operaciones de Servitranstur la 

necesidad y justificación técnica, operativa y contractual que soporta el trámite de modificación 

mediante adición al Contrato N.° CO1.PCCNTR.9378665 de 2026. 

1. Obtener la conformidad y aprobación de las partes involucradas para que la supervisión adelante 

las actuaciones administrativas y la documentación requerida para formalizar la modificación por 

adición del Contrato N.° CO1.PCCNTR.9378665 de 2026, de acuerdo con la normatividad y los 

procedimientos aplicables. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Que, de acuerdo con las reuniones llevadas a cabo los días 27 y 30 de julio de 2026 en las sedes El Hachón 
y Los Naranjos, respectivamente, en las cuales participaron la coordinadora del Grupo GAE, Ángela María 
Rodríguez Andrade, en calidad de supervisora del Contrato CO1.PCCNTR.9378665 de 2026; la profesional 
delegada de Monitoreo, Diana Catherine Bohórquez Pérez; el delegado de la empresa SERVITRANSTUR, 
señor Eduardo Jara; así como los aprendices voceros y representantes, se verificó el cumplimiento del 
quórum. En consecuencia, la supervisora Ángela María Rodríguez Andrade procedió a dar inicio a la 
reunión. 

Que, en dicho espacio, la supervisora del contrato informó que, como resultado del seguimiento 
permanente al comportamiento financiero del mismo, se evidenció que los recursos inicialmente 
comprometidos resultan insuficientes para atender la totalidad de las necesidades de transporte 
requeridas durante el período restante de formación. 
Esta situación se encuentra sustentada en el análisis financiero realizado, el cual refleja la necesidad de 
fortalecer la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad y la adecuada prestación del 



 

servicio contratado. Lo anterior se soporta en la proyección de costos elaborada con base en las rutas 
actualmente operadas, la frecuencia de los recorridos, el número de usuarios beneficiados y el tiempo 
requerido para mantener la prestación del servicio hasta la finalización de las actividades académicas 
programadas para la presente vigencia, permitiendo cubrir los costos asociados a la operación del 
transporte en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad. 
 
En consecuencia, la supervisora manifestó la necesidad de adelantar una modificación contractual 
mediante la adición de recursos al Contrato CO1.PCCNTR.9378665 de 2026, con el fin de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de transporte para los aprendices beneficiarios. 
 
De igual manera, señaló la necesidad de tramitar una prórroga al plazo de ejecución contractual, en 
atención a la modificación del calendario académico establecida mediante la Resolución No. 1-01190 de 
2026, “Por la cual se modifican los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 1-03775 de 2025, que establece el 
calendario académico y de labores de los Centros de Formación Profesional del SENA para el año 2026”. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato tiene prevista como fecha inicial de terminación el día 12 
de diciembre de 2026; sin embargo, con la expedición de la citada resolución se determinó que la 
finalización de las actividades correspondientes al cuarto trimestre académico se extenderá hasta el 16 de 
diciembre de 2026. 
 
En consecuencia, resulta necesario ajustar el plazo contractual para garantizar la prestación continua e 
ininterrumpida del servicio de transporte hasta la culminación de las actividades académicas programadas, 
razón por la cual deberá considerarse esta última fecha como término final para la ejecución del contrato. 
 
Frente a lo anterior, la profesional delegada de Monitoreo de Bienestar al Aprendiz, Diana Catherine 
Bohórquez Pérez, informó que para el trámite correspondiente se cuenta con el siguiente respaldo 
presupuestal: 
 
CDP 2626 del 09 de enero de 2026  
Dependencia 911742  
Rubro: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 
Descripción: ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS 
CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL 
Vr. Disponible: $75.180.560. 
 
En este sentido, se concluye que la adición por valor de $75.180.560 cuenta con sustento financiero 
suficiente, razonable y proporcional frente a la necesidad identificada, garantizando la continuidad del 
servicio de transporte hasta el cierre del calendario académico de la vigencia 2026 y el cumplimiento de 
los fines para los cuales fue celebrado el contrato No. CO1.PCCNTR.9378665 de 2026. 
 
Ante lo expuesto, los aprendices participantes manifestaron estar de acuerdo con la solicitud de adición 
de recursos al contrato, toda vez que este apoyo socioeconómico de transporte les permite desplazarse 
oportunamente al Centro de Formación y cumplir con sus procesos formativos en los horarios establecidos 
para cada sede. Asimismo, señalaron que la continuidad de este beneficio contribuye a garantizar su 
permanencia en la formación, disminuye los índices de deserción y favorece el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la certificación de sus programas de formación. 



 

 
Por su parte, el delegado de SERVITRANSTUR S.A.S., señor Eduardo Jara, tomó la palabra y manifestó que 
cuenta con el aval del representante legal de la empresa para respaldar la solicitud de adición y prórroga 
del contrato. En consecuencia, informó que la empresa se encuentra de acuerdo con la modificación 
contractual propuesta y adelantará las gestiones administrativas correspondientes para formalizar la 
aceptación de la adición y prórroga, así como para realizar la actualización de las pólizas exigidas en el 
marco de la ejecución contractual. 

COMPROMISOS 

1. Grupo GAE y Supervisión Contractual: Adelantar las actuaciones administrativas necesarias para 

el trámite de adición por valor de $75.180.560 y la prórroga del Contrato No. 

CO1.PCCNTR.9378665 de 2026, conforme a la necesidad identificada y a la disponibilidad 

presupuestal existente. 

 

2. Profesional Delegada de Monitoreo de Bienestar al Aprendiz: Brindar el soporte técnico y 

presupuestal requerido durante el proceso de modificación contractual y realizar el seguimiento 

correspondiente al trámite. 

 
3. SERVITRANSTUR S.A.S.: Formalizar la aceptación de la adición y prórroga contractual mediante 

los documentos requeridos y efectuar la actualización de las pólizas y garantías exigidas para la 

continuidad de la ejecución contractual. 

 

4. Aprendices beneficiarios y representantes: Continuar informando oportunamente cualquier 

situación relacionada con la prestación del servicio de transporte y participar en los espacios de 

seguimiento que programe el Centro de Formación. 

 

5. Partes intervinientes: Mantener la coordinación y el seguimiento permanente a la ejecución del 

contrato, con el fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio de transporte 

hasta el 16 de diciembre de 2026. 

 
CONCLUSIONES 

1. Como resultado del seguimiento técnico y financiero efectuado por la supervisión, se evidenció 
que los recursos inicialmente asignados al contrato resultan insuficientes para garantizar la 
prestación del servicio de transporte hasta la finalización de las actividades académicas 
programadas para la vigencia 2026. 

 
2. El análisis financiero presentado demuestra la necesidad de realizar una adición presupuestal, 

teniendo en cuenta las rutas operadas, la frecuencia de los recorridos, el número de aprendices 
beneficiados y el tiempo requerido para asegurar la continuidad del servicio en condiciones de 
calidad, oportunidad y eficiencia. 

 
3. Se determinó la necesidad de tramitar una prórroga del plazo contractual, en razón a la 

modificación del calendario académico establecida mediante la Resolución No. 1-01190 de 2026, 
que amplió las actividades académicas hasta el 16 de diciembre de 2026. 



 

 
4. Se informó que existe disponibilidad presupuestal suficiente para respaldar la adición requerida, 

soportada en el CDP No. 2626 del 09 de enero de 2026, por un valor disponible de $75.180.560, 
garantizando la viabilidad financiera de la modificación contractual. 

 
5. Los aprendices participantes manifestaron su conformidad con la solicitud de adición y prórroga 

del contrato, resaltando la importancia del servicio de transporte para su acceso oportuno a la 
formación, permanencia académica y culminación satisfactoria de sus procesos formativos. 

 
6. El delegado de SERVITRANSTUR S.A.S. expresó el aval del representante legal de la empresa frente 

a la adición de recursos y la prórroga contractual, manifestando la disposición de la entidad para 
continuar con la prestación del servicio en los términos requeridos 
 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 

ACTIVIDAD/DECISIÓN FECHA     RESPONSABLE             FIRMA 

Presentar documentación 
para la modificación del 
contrato No. 
CO1.PCCNTR.9378665 de 
2026. 

20/08/2026 Ángela María Rodríguez 

Andrade 

 

Adelantar la actualización de 
pólizas y las gestiones 
correspondientes a la 
modificación en SECOPII 

Agosto de 2026 Néstor Harold Calderón  

Continuar el 
acompañamiento en logística 
ante la supervisión  

Durante la ejecución del 
contrato 

Eduardo Jara  

Socializar a los voceros y 
representantes de la 
modificación del contrato  

Agosto de 2026 Diana Catherine Bohórquez 

Pérez 
 

ANEXOS 

Reunión 27/07/2026 sede el Hachón – Villavicencio – Meta 



 

 

 

 



 

 

Reunión 30/08/2026 sede los Naranjos – Granada - Meta 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


