
Manizales, 21 de agosto de 2026 
 
 
Señores 
INNOVA PROYECTOS SAS 
Ing. ALEJANDRO HERRERA DUQUE 
Representante Legal  
Contrato de Interventoría No. 2605140827 
innova.proyectos@hotmail.com 
La ciudad  
   

Ing. Jhon Misael Torres Ramírez  
Secretaria de Infraestructura  
jhon.torres@manizales.gov.co 
La Ciudad 
 
Asunto: Solicitud suspensión contrato. 
 
Ref.: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 2603240769, relacionada con la “ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA UNIVERSITARIA 
DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE” 
 

Cordial saludo,  

En nuestra calidad de contratistas nos permitimos solicitar formalmente la suspensión temporal 

de la ejecución del contrato N° 2603240769 por un término de veintiún (21) días calendario, 

contados a partir del 24 de agosto al 12 de septiembre de 2026.  

 

La solicitud obedece a la causal ajena a nuestra voluntad, específicamente a la emergencia 

generada por el terremoto que afectó al país y la ciudad el pasado 10 de agosto de los de 

materiales de construcción y en general las dinámicas de ejecución de los diferentes frentes de 

obra del presente contrato lo que imposibilita la continuidad de los trabajos y cumplimiento 

oportuno del cronograma del proyecto. 

 

Se hace necesaria esta suspensión por este periodo en el cual se estima se normalicen las 

condiciones que dieron lugar a la misma. 

 

Atentamente,  

 

 

 
 

GUILLERMO ACOSTA PLAZAS 

Representante Legal 

SERARCO SAS 

mailto:innova.proyectos@hotmail.com

