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JUAN MANUEL REYES ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.285.777, en 
calidad de Secretario General en calidad de encargado, nombrado mediante Decreto No. 016 del 
quince (15) de enero de 2026, y posesionado mediante Acta No. 16 de enero del 20 de enero de 
2026, en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 195 de 2021, actuando en 
nombre y representación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
con Nit.: 899999020-7, quien para todos los efectos se denominará el DAFP y, por el otro lado 
John Alexander Velasco Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1022945181, 
quien actúa en calidad de representante legal de REDNEET S.A.S., identificada con Nit.: 
900.434.462-7 en adelante EL CONTRATISTA. hemos decidió celebrar la presente prórroga 
previo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Que el día 12 de mayo de 2025, se suscribió entre el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP) y REDNEET S.A.S. contrato de 
suministro cuyo objeto corresponde a “Adquisición, instalación, configuración puesta en 
funcionamiento y soporte, de la fábrica de los equipos (Access Point en Controladora en 
Nube) para la configuración de la red WIFI del Departamento Administrativo de la Función 
Pública.” 

 
2. Que el plazo inicial de ejecución se pactó en tres (3) meses hasta el día 24 de agosto de 

2026, previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías, previo a 
la suscripción del acta de inicio. 
 

3. Que de acuerdo con la forma de pago se estableció que el Departamento Administrativo de 
la Función Pública cancelará el valor del contrato en un (1) único pago, previa entrega y 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de los certificados que acrediten 
la adquisición, instalación, configuración, puesta en marcha y soporte de fábrica de los 
equipos Access Points indoor modelo CW9162I-MR (Wi-Fi 6E, tri-band 2x2, estándar 
802.11ax), nuevos de fábrica, con licenciamiento en plataforma de gestión en nube Meraki 
(LIC-ENT-3YR) por tres (3) años, soporte RMA 8x5xNBD (CON-ROB-CW9162IM) por 
tres(3) años, y los servicios de implementación que comprenden la configuración y 
afinamiento de la plataforma Meraki, optimización del Portal Cautivo, generación de códigos 
QR e instalación física en los puntos definidos por la Entidad; así como el certificado de 
ingreso al almacén de todos los equipos, previo a su instalación. 
 

4. Que, el contrato fue suscrito por el valor total del presupuesto oficial establecido, esto es, 
CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
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NOVENTA PESOS M/CTE ($118.959.190), incluido IVA y demás costos asociados a la 
ejecución, en los términos previstos del numeral 1.16 del pliego de condiciones definitivo. 

 

5. Como resultado del evento de subasta inversa electrónica realizado el 4 de mayo de 2026, 
el proponente REDNEET S.A.S. presentó la oferta económica de menor valor por la suma 
de SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($70.453.408,04), oferta 
que, una vez surtido el procedimiento de análisis de precio artificialmente bajo y evaluada 
la justificación presentada por el proponente, de conformidad con la GUÍA PARA EL 
MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
eficiente, fue aceptada por la Entidad al encontrarse debidamente sustentada desde el 
punto de vista técnico, económico y financiero. 
 

6. Que en aplicación de las reglas de adjudicación del proceso DAFP-SASIE-003-2026, el 
área técnica analizó la viabilidad de ampliar las cantidades de los bienes objeto del contrato, 
verificando la compatibilidad técnica, funcional y operativa de los elementos susceptibles 
de incorporación. Como resultado, determinó la conveniencia de incluir una unidad 
adicional de Access Point, conforme a la necesidad de la entidad y con sujeción a los 
valores unitarios obtenidos en la subasta inversa electrónica. 
 

7. Que el valor inicial del Contrato se pactó, inicialmente CIENTO DIECIOCHO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($118.959.190) 
M/CTE, incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del contrato. 

 

8. Que, se modificó el valor del contrato, reduciéndolo de la suma inicialmente adjudicada 
correspondiente al presupuesto oficial a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($77.498.748,84), valor que 
corresponde a los bienes y servicios efectivamente requeridos y aprobados por la Entidad, 
liberando los recursos que, tras el agotamiento del análisis técnico y la satisfacción total de 
la necesidad contractual, no resulta necesario ejecutar. 
 

9. Que el contratista REDNEET S.A.S., mediante comunicación del veintiocho (28) de julio de 
2026 suscrita por su representante legal, informa la imposibilidad de culminar la entrega de 
los once (11) equipos objeto del contrato dentro del plazo originalmente establecido y 
solicitó la prórroga del plazo de ejecución por sesenta (60) días calendario, sin adición de 
recursos, con fundamento en circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que han 
impactado la disponibilidad de los bienes. Lo anterior se encuentra soportado en la carta 
expedida por INGRAM MICRO S.A.S., mayorista y distribuidor autorizado del fabricante 
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Cisco en Colombia, del dieciocho (18) de agosto de 2026, en las cual se certifica que la 
novedad obedece a los tiempos de producción y abastecimiento establecidos por el 
fabricante para los equipos asociados a la Orden de Compra No. 3220-3, y se informa como 
fecha estimada de disponibilidad para entrega el veinticuatro (24) de octubre de 2026. 

 

10. Que, conforme a certificación expedida por el Grupo de Gestión Financiera, el balance 
presupuestal del contrato corresponde al siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor inicial del contrato: $ 118.959.190,00 

Valor actual del contrato (posterior a Modificación No. 01) $ 77.498.748,84 

Valor de adición:  N/A 

Valor reducción:  
Fecha de Operación:  

N/A 

Valor pagado al contratista:  N/A 

 

11. Que durante la ejecución contractual se han realizado los siguientes pagos: 

 

Pagos Efectuados / Pagos Programados 

No Radicado en Orfeo 
No. De 
Factura 

Número 
De Orden 
De Pago 

Fecha De 
Pago 

Valor De Pago 

 
1 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Valor total ejecutado  N/A 

 

12. Que la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 15026 
del dieciséis (16) de marzo de 2026, por valor de CIENTO VEINTITRÉS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($123.842.549,00) M/CTE, expedido por el responsable del presupuesto de la entidad 

 
13. Que el Estatuto General de contratación de la Administración Pública contempló la 

modificación de las condiciones del contrato como una forma para hacer prevalecer la 
finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual garantiza a las 
entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la Gestión de la Entidad. 
 

14. Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-416 de 2021, y el Consejo de Estado 
han reconocido la procedencia excepcional de las modificaciones contractuales cuando 
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resulten necesarias para garantizar la continuidad y adecuada prestación del servicio 
público. 

 
«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato2. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización 
o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia 
C-949 de 2013, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos 
–como especie de modificación pueden ser un instrumento útil para lograr los fines 
propios de la contratación estatal. La modificación de los contratos estatales es 
especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los 
afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las 
contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, 
por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para 
afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo 
plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias 
sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir 
sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente 
pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del 
diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, 
prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso 
entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica 
de las controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los 
contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera 
voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación 
del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y 
seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio 
Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada 
en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la 
contratación estatal.» 
 

15. Que, la modificación contractual, además, responde a las precisiones realizadas por el 
Consejo de Estado en distintos pronunciamientos, entre ellos: 1) el Concepto Radicado 
3761 del 26 de enero de 2006 que permite que las modificaciones del contrato estén dadas 
por ajustes del valor, modificación del plazo inicial, del alcance del contrato, o reducción del 
valor con modificación de las obligaciones. Sin embargo, nunca podrán realizarse para 
hacer modificaciones al objeto de este, por cuanto esto equivaldría a la celebración de un 
nuevo contrato, de conformidad a lo indicado por el Consejo de Estado. En ese sentido, si 
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se agrega, amplia, modifica, reduce o afecta el objeto contractual será realmente un 
contrato distinto y no una modificación; 2) el Concepto Radicado 2263 del 17 de marzo de 
2016, que señaló respecto de los límites para la modificación del contrato, que podrían ser 
modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en sus demás estipulaciones, su 
duración, y aun su naturaleza 3) el concepto 2252 de 2015 que sobre las prórrogas de los 
contratos estatales, prevé que: la prórroga de cualquier contrato celebrado por una entidad 
estatal debe obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la 
decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública contratante, 
luego de evaluar las opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con 
relación a la terminación o a la continuación del contrato, y de analizar cuidadosamente sus 
costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras . Subrayado fuera del texto 
original 

 

16. Que la presente modificación resulta necesaria, razonable, proporcional y debidamente 
justificada para asegurar la continuidad en el suministro objeto del contrato y la prestación 
del servicio de la entidad. 
 

17. Que, el Contrato de Suministro DAFP-SM-078-2026, se encuentra vigente y su fecha de 
finalización está prevista para el 24 de agosto de 2026. 

 

18. Que la presente modificación no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto 
contratado.  
 

19. Que la presente modificación resulta oportuna, conveniente y se encuentra debidamente 
justificada. 
 

20. Que tanto la solicitud contractual y los anexos que soportan la modificación hacen parte 
integral de presente documento.  
 

Que, en virtud de la autonomía de la voluntad y conforme a la cláusula de modificaciones 
bilaterales pactada en el contrato, las partes acuerdan celebrar la presente modificación 
contractual. 
 

CLAUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA – PRORROGAR el contrato de suministro DAFP-SM-078-2026, por el 
término de sesenta (60) días calendario, contados desde el 25 de agosto de 2026 y hasta el 24 
de octubre de 2026. 
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CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICACIÓN DE GARANTIAS. Constituir o ampliar o disminuir en 
virtud de la modificación que se aborda en el presente documento las garantías del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.  Las demás estipulaciones del 
Contrato de Suministro DAFP-SM-078-2026, que no fueron objeto de modificación en virtud del 
presente, conservarán su vigencia y continuidad bajo las condiciones iniciales estipuladas. 
 

CLAUSULA CUARTA: Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
estipulaciones contenidas en el presente documento que es parte integral del contrato. 

CLAUSULA QUINTA: La presente MODIFICACIÓN No. 02, requiere para su perfeccionamiento 
y ejecución la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II. 
 
CLAUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN: La presente modificación será publicada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Y SE ENTIENDE 
ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL 

SECOP II 
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