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ANALISIS DE RIESGOS
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$ 6.900.000,00

S 1.130.381,85

Operacionales Bajo Medio-Bajo S 101.085.57 8,94%

49,13%Operacionales Bajo Alto S 555.404,42

Bajo Medio-Alto $ 236.945,93 20,96%Economico

S 236.945,93 20,96%Regulatorio Bajo Medio-Alto
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TABLA DE ESTIMACION DE RIESGOS PREVISIBLES - CONPES 3714 de 2011*

Numero de rlesgos a estimar

Valor del contrato

Total estimacion del riesgo

Riesgo General Observaciones Probabilidad ParticipacionImpacto Estimacion

Sede Institucional Coliseo Mauricio Naranjo - Transversal 18 » 13-55 - Telf. (608) 6333220 
E-mail: contactenos@ict-yopalcasanare.gov.co - www.ict-yopalcasanare gov.co

En alencion a la obligaciOn legal que cada entidad tiene de reahzar la estimaciOn de Riesgos, de conformidad con Io preceptuado er> el Articulo A’ de la Ley 1150 de 
2007, se procede a su reahzacidn con base en la metodologia propuesta por la Direccidn General de Credito Publico y Tesoro Nacional del Ministeno de Hacienda y 
Crddito Publico.
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