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CONTRATACION PA-04-CON-FO-09
27-01-2021

V.05

CONTRATO MODIFICATORIO

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No: SECOP Il RSC-CD-799-2026

Las partes acuerdan las siguientes clausulas que hacen parte del contrato establecido electronicamente en el Sistema
Electronico de Contratacion Publica SECOP I https://www.colombiacompra.qov.co/secop/

CONTRATANTE: RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT. 844.004.197-2

CONTRATISTA: MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT 901.332.766-6

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE
INTERVENTORIA EN EL MARCO DE LOS 60 PROYECTOS DE ADECUACION DE LOS
PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) Y CENTROS DE ATENCION
PRIMARIA EN SALUD (CAPS) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ADELANTADOS
POR RED SALUD CASANARE E.S.E.,

VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($265.000.000,00) Moneda Legal
Colombiana

FORMA DE PAGO: EL VALOR DEL CONTRATO SERA PAGADO POR RED SALUD CASANARE E.S.E. DE LA

SIGUIENTE FORMA: A) A TRAVES DE CINCO (05) PAGO MENSUALES VENCIDOS, POR
VALOR DE: CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000,00) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, DISTRIBUIDOS ASI:

1) DE LOS RECURSOS DE LA NACION. POR CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISION
DE LOS CUARENTA Y SIETE (47) PROYECTOS QUE CUENTAN CON APROPIACION
ESPECIFICA EN LOS RECURSOS DE LA NACION, SE PAGARA MENSUALMENTE LA SUMA
TOTAL DE CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($47.000.000) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, QUE EQUIVALE A UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, POR CADA UNO DE LOS CUARENTA Y SIETE (47) RUBROS
PRESUPUESTALES DESTINADOS AL APOYO A LA SUPERVISION, LOS CUALES SERAN
AFECTADOS INDIVIDUALMENTE EN CADA PAGO.

2) DE LOS RECURSOS PROPIOS. POR CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISION DE
LOS TRECE (13) PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO AL RUBRO DE RECURSOS
PROPIOS DE RED SALUD CASANARE E.S.E., SE PAGARA MENSUALMENTE LA SUMA DE
SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, CON CARGO AL
RUBRO PRESUPUESTAL DESTINADO PARA TAL FIN., QUE EQUIVALE A CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($461.538,46) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, POR CADA UNO DE LOS TRECE
(13) PROYECTOS RUBROS PRESUPUESTALES DESTINADOS AL APOYO A LA
SUPERVISION, LOS CUALES SERAN AFECTADOS INDIVIDUALMENTE EN CADA PAGO.

PARAGRAFO PRIMERO: PARA CADA PAGO MENSUAL VENCIDO EL CONTRATISTA
DEBERA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1) INFORME
DE ACTIVIDADES EN EL QUE SE DISCRIMINEN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
APOYO A LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, INCLUYENDO LA EJECUCION
CORRESPONDIENTE A LOS CUARENTA Y SIETE (47) PROYECTOS CON RECURSOS DE
LA NACION Y LOS TRECE (13) PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS; 2)
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO,
EN LA QUE SE HAGA CONSTAR QUE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION
FUERON EJECUTADAS A SATISFACCION DURANTE EL PERIODO RESPECTIVO; 3)
FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO/DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA SI POR LEY
ESTA OBLIGADO A ELLO, EN LA CUAL DEBERA DISCRIMINARSE EL VALOR TOTAL A
PAGAR MENSUALMENTE Y LA DISTRIBUCION DEL MISMO ENTRE I) LOS CUARENTA Y
SIETE (47) RUBROS PRESUPUESTALES POR VALOR DE UN MILLON DE PESOS
($1.000.000) CADA UNO, Y II) EL RUBRO DE RECURSOS PROPIOS POR VALOR DE SEIS
MILLONES DE PESOS ($6.000.000); 4) CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA, O POR EL REVISOR
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PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No: SECOP Il RSC-CD-799-2026

FISCAL CUANDO ESTE OBLIGADO A TENERLO, EN LA QUE CONSTE QUE LA ENTIDAD HA
EFECTUADO EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y DEMAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES A QUE HAYA LUGAR, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO FINAL Y LIQUIDACION. EL ULTIMO PAGO SOLO
PROCEDERA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE TERMINACION CONFORME LO
ESTABLECE EL PARAGRAFO DEL ARTICULO 70. DEL ACUERDO N° 015 DEL 2024 Y LA
RESPECTIVA ACTA DE LIQUIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 72. DEL
ACUERDO N° 015 DE 2024.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATO PODRA TERMINARSE Y LIQUIDARSE
ANTICIPADAMENTE POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

) CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PLAZO EJECUCION: ~ PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE
EJECUCION.

FECHA DE FIRMA ENERO TREINTA (30) DE 2026

FECHA DE ACTA DE ' LrpreRO VEINTITRES (23) DE 2026

INICIO

Egmmcm DE ' JULIO VEINTIDOS (22) DE 2026

PRORROGANo 01 UNO (01) WES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIIENTO DEL PLAZO DE EJECLCION
O e | AGOSTO VEINTIDOS (22) DE 2026

PRORROGANo02 | UNO (01) NES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
;Egm‘ ACION DE | SEPTIEMBRE VEINTIDOS (22) DE 2026

Entre los suscritos a saber por una parte LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, mayor de edad, identificada con la
Cédula Ciudadania Numero 52.897.176 expedida en Bogotd, en la condicion GERENTE de RED SALUD CASANARE
E.S.E con NIT. No. 844.004.197-2, nombrada mediante Decreto 0089 del 01 de abril de 2024 emanado de la Gobernacién
de Casanare y Acta de posesion No. 0050 de fecha 01 de abril de 2024, autorizada para ordenar el gasto segun lo
establecido en el Acuerdo 001 del 07 de septiembre de 2004 y Acuerdo 006 del 2021 adoptado mediante la Resolucién N°
0588 del 14 de julio del 2022, quien para efectos del presente contrato se denominara RED SALUD CASANARE E.S.E. y
por la otra MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., Identificada con NUmero de Identificacion Tributaria NIT
901.332.766-6, Representada Legalmente por FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS Identificado (a) con la Cédula de
Ciudadania No. 1.051.954.325 expedida en Arcabuco, quien en adelante se denominard& EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar PRORROGA No 02 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP Il RSC-CD-799-
2026, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1) Que la SUPERVISION a cargo de la JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS,
mediante oficio de fecha Veinte (20) de Agosto de 2026, dirigido a EL CONTRATISTA; MANNING SERVICIOS DE
INGENIERIA S.A.S., Identificada con Numero de Identificacién Tributaria NIT 901.332.766-6, Representada
Legalmente por FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS Identificado (a) con la Cédula de Ciudadania No.
1.051.954.325 expedida en Arcabuco, solicita la Viabilidad y Aceptacion de las condiciones para suscribir
PRORROGA No 02 al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP Il RSC-CD-799-2026., bajo las
siguientes:

g“( ...) Posteriormente, mediante Prorroga No. 1, se amplio el plazo de ejecucion por el término de un (1) mes, razén por la cual la
relacién contractual se encuentra vigente hasta el proximo 22 de agosto de 2026 y considerando que los proyectos objeto de
supervisién atin se encuentran en ejecucion, se hace necesaria la prérroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad del apoyo
a la supervision técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica de los contratos, asegurando el adecuado seguimiento

hasta la culminacion total de los sesenta (60) proyectos de adecuacion de os Puestos de Atencién Primaria en Salud (PAPS) y Centros
de Atencion Primaria en Salud (CAPS),
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3)

PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No: SECOP Il RSC-CD-799-2026

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito se informe a esta oficina si existe la voluntad de suscribir la Prorroga No. 2 por un
término de un (01) mes, con el fin de garantizar la continuidad del servicio a disposicion de la Entidad

()

Que EL CONTRATISTA MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., Identificada con Nimero de Identificacion
Tributaria NIT 901.332.766-6, Representada Legalmente por FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS Identificado (a)
con la Cédula de Ciudadania No. 1.051.954.325 expedida en Arcabuco, a través de oficio con fecha del 21 de Agosto
de 2026, dirigido a EL SUPERVISOR, donde ACEPTA las condiciones para suscribir PRORROGA No 02 al
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP Il RSC-CD-799-2026, en la cual indica que:

“(...) por medio de Ia presente comunicacién informamos a la Entidad que MANNNG SERVIC OS DE INGENIERIA S.A.S. expresa su
disposicion y voluntad de suscribir la mencionada prorroga por el término de un (01) mes, para dar continuidad a la prestacion del
servicio de apoyo a la supervision de que es objeto el presente contrato.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra firma y reafirmamos nuestro compromiso de continuar prestando los
servicios con la oportunidad, calidad y responsabilidad que demanda la correcta ejecucion del contrato.

(.)

Que la SUPERVISION a cargo de la JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS,
mediante memorando de fecha VEINTIUNO (21) de Agosto de 2026, radicado el dia 24 de Agosto de 2026, ante el
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO, con visto bueno de la Gerencia de
RED SALUD CASANARE E.S.E., solicita realizar PRORROGA No 02 al CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No SECOP Il RSC-CD-799-2026., bajo el siguiente sustento:

“(...) posteriormente, mediante Prérroga No. 1, se amplio el plazo de ejecucion por el término de un (1) mes, razén por la cual la
relacién contractual se encuentra vigente hasta el proximo 22 de agosto de 2026 y considerando que los proyectos objeto de
supervisién atin se encuentran en ejecucion. se hace necesaria la prorroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad del apoyo
a la supervision técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica, asegurando el adecuado seguimiento hasta la
culminacién total de los sesenta (60) proyectos de adecuacién de los Puestos de Atencién Primaria en Salud (PAPS) y Centros de
Atencién Primaria en Salud (CAPS), se hace procedente la suscripcion de la Prorroga No.2 que permitan la continuidad de la prestacion
del servicio.

En razén a lo anterior, y considerando que el contrato de prestacion de servicios inicial se encuentra préximo a vencer se solicita
realizar la prorroga N 2 por el término de un (01) mes

()

Que las actuaciones se amparan en lo dispuesto en el articulo 195 de la Ley 100 de 1993, que en materia contractual
se regiré por el Derecho Privado, bajo este concepto RED SALUD CASANARE E.S.E., expidi6 el Acuerdo No 015

del 30 de septiembre de 2024 “Por medio del cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratacién de la Empresa Social de RED SALUD
CASANARE E.S.E”,

Que de conformidad con el Acuerdo No 015 del 30 de septiembre de 2024 ‘Por medio del cual se modifica y actualiza el
Estatuto de Contratacién de la Empresa Social de RED SALUD CASANARE E.S.E’, articulo 65 establece que las partes de comin
acuerdo podran suscribir acta modificatoria, previo requerimiento del supervisor del contrato, expresando con claridad

las razones que originaron tal modificacion. y lo reglamentado en la Resolucion 692 de 2021 “Por la cual se expide el
Manual de Contratacion de la entidad conforme al Estatuto de Contratacion expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021".

Articulo 51. MODIFICACION A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSI “La modificacion contractual o los cambios
estipulados inicialmente en el clausulado dl contrato o bien sea porque RED SALUD CASANARE E.S.E., lo considere pertinente o a solicitud del
contratista (...)"

Que, en la Resolucion 692 de 2021 “Por Ia cual se expide el Manual de Contratacion de la entidad conforme al Estatuto de Contratacion
expedido por la Junta Directiva mediante el Acuerdo No 007 de 2021”. en su Articulo 52.2 AMPLIACION DEL PLAZO O
PRORROGA, hace referencia a una extensién o ampliacién en el tiempo que inicialmente se habia acordado para la

ejecucion del contrato, y finalmente el Articulo 52.2.1. Numeral 1 dispone: “La manifestacién escrita del contratista en la que
conste su solicitud justificada de prérroga. No obstante, lo anterior Red Salud Casanare E.S.E., podra tener la iniciativa de prorrogar el contrato la
cual debe ser plasmada en el formato de solicitud de modificacién de contrato justificando la necesidad”

Que una vez analizada la solicitud se considera pertinente la PRORROGA No 02 al CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS No SECOP Il RSC-CD-799-2026. En consecuencia, se procede a realizar el mencionado PRORROGA
No 02 en los siguientes términos:
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PRORROGA No 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No: SECOP Il RSC-CD-799-2026

CLAUSULA PRIMERA — PRORROGA No. 02: El tiempo que se procede a prorrogar mediante el presente acuerdo sera
de UNO (01) MES, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucion inicial del contrato principal.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del
contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad persiste.

CLAUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: Para la validez y perfeccionamiento del presente contrato se requiere: 1.
Firma de las partes. 2. Ampliacién, presentacion y aprobacion de las garantias exigidas en el contrato.

CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS. El contratista se obliga a ampliar las vigencias de la poliza de cumplimiento
constituida para amparar los riesgos en las mismas coberturas que al respecto consagro la garantia Unica

CLAUSULA QUINTA. — SUSCRIPCION: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrénico de Contratacion
Publica SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop/ comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La
autenticacion en el SECOP Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es una firma electrénica en los términos del articulo
7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del
SECORP Il dispuesto en la direccidn electrénica https://www.colombiacompra.qov.co/secop/terminos-y-condiciones

CLAUSULA SEXTA — ACEPTACION DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ELECTRONICO Con la aceptacién de las
partes en el portal transaccional del SECOP I, dispuesto en la  direccién electronica
https://www.colombiacompra.qov.co/secop/ las partes declaran conocer y aceptar todas las condiciones del contrato
electrénico y las clausulas adicionales pactadas en este anexo al contrato electrénico.

CONTRATO FIRMADO A TRAVES DE SECOP Il
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ARCHIVO DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO PA-03-ADA-FO-08

02-09-2020
V.04

Memorando

Satud y vida

NIT.844.004197-2

Yopal, 24 de Agosto de 2026

PARA: OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTROL DISCIPLINARIO

DE: JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION, MERCADEO Y SISTEMAS
Referencia: Contrato RSC-CD-799-2026.
Asunto: Publicacién Prorroga No.2.

En calidad de supervisora y en cumplimiento con las obligaciones administrativas adquiridas de conformidad con las normas
vigentes, solicito la publicacién en la plataforma SECOP II, SIA OBSERVA y otros informes por los que sea responsable la
oficina Juridica, la Prérroga No. 02 del contrato que se relaciona a continuacion, Lo anterior, teniendo en cuenta que, debido
a situaciones de caracter administrativo, no fue posible realizar oportunamente la radicacion de la Prorroga No. 02 ante la
Oficina Juridica para su correspondiente tramite y publicacién.

Fecha Del Fecha De FechaDe | FECHA
Objeto Contrato Acta Inicio | Terminacién | RADICACION
A JURIDICA

Nombres y Apellidos

Completos N° Del Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA SUPERVISION DE
LOS CONTRATOS DE
INTERVENTORIA EN EL MARCO
DE LOS 60 PROYECTOS DE
MANNING SERVICIOSDE | RSC-CD-799-2026 | ADECUACION DE LOS PUESTOS

INGENIERIAS.AS . DE ATENCION PRIMARIA EN
SALUD (PAPS) Y CENTROS DE
ATENCION PRIMARIA EN SALUD
(CAPS) EN EL DEPARTAMENTO
DE CASANARE ADELANTADOS
POR RED SALUD CASANARE E.S.E

30/01/2026 | 23/02/2026 | 22/Q07/2026 | 24/08/2026

A%A‘B%ﬁ?éﬁé\r‘o
Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, Mercadd ™y Sistemas.
supervisora
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Yopal, 20 de Agosto de 2026

Sefior:

MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Contratista

Contrato No. RSC-CD-799-2026 del 30 de enero de 2026
Calle 32 3 76 Local 126 / Villa Olimpica Tunja - Boyaca
Email: bautista0817 @hotmail.com

Asunto: Solicitud de Prorroga No. 2 del Contrato de Prestacion de Servicios No. RSC-CD-799-2026
Cordial saludo,

El dia veintitrés (23) de febrero de 2026 se celebr6 el Contrato de Prestacion de Servicios No. RSC-CD-799-2026
cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE
INTERVENTORIA EN EL MARCO DE LOS 60 PROYECTOS DE ADECUACION DE LOS PUESTOS DE
ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS) Y CENTROS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (CAPS) EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE ADELANTADOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E.,.", con un plazo de
gjecucion inicial de cinco (05) meses por un valor total de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS ($265.000.000,00) Moneda Legal Colombiana, Posteriormente, mediante Prorroga No. 1, se amplio el
plazo de ejecucion por el término de un (1) mes, razédn por la cual la relacion contractual se encuentra vigente hasta
el proximo 22 de agosto de 2026 y considerando que los proyectos objeto de supervision alin se encuentran en
ejecucion, se hace necesaria la prorroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad del apoyo a la
supervision tecnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica de los contratos, asegurando el
adecuado seguimiento hasta la culminacion total de los sesenta (60) proyectos de adecuacion de los Puestos de
Atencion Primaria en Salud (PAPS) y Centros de Atencién Primaria en Salud (CAPS),

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito se informe a esta oficina si existe la voluntad de suscribir la

Prorroga No. 2 por un término de un (01) mes, con el fin de garantizar la continuidad del servicio a disposicion de
la Entidad.

Agradezco su atencion y quedo atenta a su respuesta.

Atentamente,

Sefniweseasings

Jefe Oficina Asesora de Planeacién, Mercadeo y Sistemas

~ Salud y Vida para el Llano
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) MANNING

(i SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

Tunja, Boyaca, 21 de agosto de 2026

Doctora

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO

Jefe Oficina Asesora de Planeacién, Mercadeo y Sistemas
Red Salud Casanare E.S.E.

Yopal, Casanare

Asunto: Respuesta favorable a la solicitud de Prérroga No. 2 del Contrato de
Prestacion de Servicios No. RSC-CD-799-2026.

Respetada doctora

En atencién al oficio de fecha 20 de agosto de 2026, mediante el cual se solicita manifestar
la voluntad de suscribir la Prérroga No. 2 del Contrato de Prestacién de Servicios No. RSC-
CD-799-2026, por medio de la presente comunicacidon informamos a la Entidad que
MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.5. expresa su disposicién y voluntad de suscribir
la mencionada prérroga por el término de un (O ) mes, para dar continuidad a la prestacion
del servicio de apoyo a la supervision de que es objeto el presente contrato.

Finalmente, agradecemos la confianza depositada en nuestra firma y reafirmamos nuestro
compromiso de continuar prestando los servicios con la oportunidad, calidad y
responsabilidad que demanda la correcta ejecucién del contrato.

Cordialmente,

FANN ERO VARGAS
MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.5.
Representante Legal

___ ) ) ) 3 _ % R N R e R SR
2 3 76 Local 126/ Villa Olimpica Tunja, Boyaci
E-mail: proyectos@manningsas.com

Cel: 31| 885 5307
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GESTION DOCUMENTAL PA-03-GD-FO-08
01-04-2022
V.05
MEMORANDO
NIT.844.004197-2
Yopal, 21 de agosto de 2026
PARA: MARYURI LIZETH AVILA SANABRIA
Jefe de la Oficina Asesora Juridica y Control Disciplinario
DE: ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe de Oficina Asesora de Planeacién, Mercadeo y Sistemas
ASUNTO: Solicitud Prorroga No.02 del Contrato de prestacion de servicios N° RSC-CD-799- 2026.

En calidad de supervisor de la ejecucion del contrato de Prestacion de Servicios N° RSC-CD-799- 2026, cuyo Objeto es
“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA EN EL
MARCO DE LOS 60 PROYECTOS DE ADECUACION DE LOS PUESTOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (PAPS)
Y CENTROS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (CAPS) EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ADELANTADOS
POR RED SALUD CASANARE E.S.E”, con un plazo de ejecucién de cinco (05) Meses y suscripcion del acta de inicio el dia
23 de febrero de 2026 celebrado con MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S., Identificada con Numero de
|dentificacion Tributaria NIT 901.332.766-6, Representada Legalmente por FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS
Identificado (a) con la Cédula de Ciudadania No. 1.051.954.325 expedida en Arcabuco, Posteriormente, mediante Prérroga
No. 1, se ampli6 el plazo de ejecucion por el término de un (1) mes, razédn por la cual la relacion contractual se encuentra
vigente hasta el proximo 22 de agosto de 2026 y considerando que los proyectos objeto de supervision aun se encuentran
en ejecucion, se hace necesaria la prorroga del contrato con el fin de garantizar la continuidad del apoyo a la supervision
tecnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y juridica, asegurando el adecuado seguimiento hasta la culminacion
total de los sesenta (60) proyectos de adecuacion de los Puestos de Atencion Primaria en Salud (PAPS) y Centros de Atencién
Primaria en Salud (CAPS),se hace procedente la suscripcién de la Prorroga No.2 que permitan la continuidad de la prestacion
del servicio.

En razén a lo anterior, y considerando que el contrato de prestacion de servicios inicial se encuentra proximo a vencer se
solicita realizar la prorroga N 2 por el término de un (01) mes.

Cordialmente,

Nase) @m“%ﬁm@
ANA RA BUSTOS CABALLERO Vo.Bo. LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS

Jefe Oficina Asesora de Planeacion, Mercadeo y Sistemas Gerente
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