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En virtud del Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación y Colaboración 069 de 
2017 suscrito entre la  Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Consejo Superior 
de la Judicatura, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar 
proyectos inmobiliarios y/o de infraestructura física de iniciativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización de 
los proyectos específicos, señalando los inmuebles que serán objeto de desarrollo 
inmobiliario, a través de acuerdos particulares que definan de manera concertada LAS 
PARTES.”, se suscribieron los siguientes acuerdos, para la adquisición de bienes 
inmuebles propios para la Rama Judicial: 
 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 218 DE 2017 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
gestión inmobiliaria de la adquisición de predios e inmuebles 
que atiendan necesidades de la Rama Judicial en materia de 
infraestructura física propia para el funcionamiento de sus 
sedes administrativas y/o judiciales a nivel nacional.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 22 DE DICIEMBRE DE 2017. 

FECHA DE TERMINACIÓN  22 DE DICIEMBRE DE 2018. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.222.159.994 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 22 de diciembre de 2019). 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA SEIS (6) MESES (hasta 22 de junio de 2020). 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA QUINCE (15) MESES (hasta el 31 de octubre de 2021). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de octubre de 2022). 

OTRO SI No.6 PRÓRROGA SIETE (7) MESES (hasta el 30 de abril de 2023). 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA OCHO (8) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023). 

OTRO SI No.8 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2024). 

OTRO SI No.9 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2025). 

OTRO SI No.10 
PRÓRROGA 

DOCE (12) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2026). 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE 2026. 

OTRO SI No.2 ADICIÓN  $19.712.286.545 

VALOR TOTAL   $59.934.446.539 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 227 DE 2019 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO  
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OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestion integral inmobiliaria, que de comun acuerdo 
determinen las partes”.  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2019  

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE JUNIO DE 2020 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $96.953.065.802 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA  OCHO (8) MESES (hasta 28 de febrero de 2021) 

OTRO SI No.2 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 28 de febrero de 2022) 

OTRO SI No.4 PRÓRROGA  DIEZ (10) MESES (hasta el 31 de diciembre de 2023) 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 27 de febrero de 2023). Se 
adicionaron CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($48.000.000.000). 

OTRO SI No.5 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024)  

OTRO SI No.6 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025) 

OTRO SI No.7 PRÓRROGA  DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2026)  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2026 

VALOR TOTAL  $144.953.065.802 

 
ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 325 DE 2022 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
VIRGILIO BARCO  

OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria que de común acuerdo 
determinen las partes. Dando prioridad a las siguientes 
ciudades: Bogotá D.C., Pereira (Risaralda), Tunja (Boyacá), 
Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá) y Popayán (Cauca); 
u otras que por necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

29 DE DICIEMBRE DE 2023. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $35.996.143.617 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2024) 

OTRO SI No.2 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025) 

OTRO SI No.3 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2026)  

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2026. 

VALOR TOTAL  $35.996.143.617 
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ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 188 DE 2023 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO  
OBJETO “Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 

formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
y que de común acuerdo determinen las partes, dando 
prioridad a la ciudad de Bogotá D.C., u otras que por 
necesidad considere la Rama Judicial.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 26 DE DICIEMBRE DE 2023. 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

 $40.931.394.745 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2025) 

OTRO SI No.2 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2026) 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2026. 

VALOR TOTAL  $40.931.394.745 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 230 DE 2024 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO 

OBJETO Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta, la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión integral inmobiliaria para la adquisición de predios e 
inmuebles que atiendan las necesidades de la Rama Judicial 
a nivel nacional. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2024 

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

30 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

115.006.924.000 

OTRO SI No.1 PRÓRROGA DOCE (12) MESES (hasta 31 de diciembre de 2026) 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

31 DE DICIEMBRE DE 2026 

VALOR TOTAL  115.006.924.000 

ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN 288 DE 2025 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 

VIRGILIO BARCO 

OBJETO Aunar esfuerzos para desarrollar de manera conjunta la 
formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 
gestión inmobiliaria integral, con la finalidad de adquirir 
predios e inmuebles necesarios para el mejoramiento de la 
infraestructura física a nivel nacional, que garantice el 
adecuado funcionamiento de la Rama Judicial. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29 DE DICIEMBRE DE 2025 
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FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN  

28 DE DICIEMBRE DE 2026 

VALOR INICIAL DEL 
ACUERDO 

149.095.646.497 

PLAZO FINAL DEL 
ACUERDO  

28 DE DICIEMBRE DE 2025 

VALOR TOTAL  149.095.646.497 

 
I. ASPECTOS TÉCNICOS Y AVANCE DEL PROYECTO 

 

A. Adquisición lote ubicado en Ciudad Salitre - Bogotá: 

Con el propósito de ampliar la infraestructura de los Tribunales de Bogotá y 

Cundinamarca, la Entidad adquirió un lote ubicado en la Avenida Calle 24 No. 54-02 de 

la ciudad de Bogotá, el predio cuenta con una ubicación estratégica, colindante con las 

sedes de los Tribunales, cerca de la sede principal de la Fiscalía General de la Nación 

y con acceso a vías principales, además de cumplir con las condiciones de área y uso 

requeridas para desarrollar un proyecto de sede judicial requerido por la Entidad. 

Durante el periodo correspondiente al presente informe se adelantaron las siguientes 

gestiones relacionadas con el inmueble: 

1. Se adelantaron actuaciones pertinentes para anular la factura del impuesto 

predial unificado correspondiente a la vigencia 2026, insistiendo en la solicitud 

ante la Secretaría de Hacienda Distrital, mediante DEAJO26-176 del 6 de marzo 

de 2026 y insistencia del DEAJO26-563 del 03 de junio de 2026. 

B. Adquisiciones en Bogotá: 

 

En encuentra en proceso de perfeccionamiento la adquisición los siguientes 

inmuebles en la ciudad de Bogotá: 

 

1. San Martín Torre Norte: ubicado en la Calle 31 No. 6-87, edificio destinado a 

oficinas. 

2. Torre B: inmueble ubicado en la Calle 30A No. 6-22, Sótanos 2 y 3, compuestos 

por áreas de parqueaderos y bodegas. 

3. Edificio Torre Sur: ubicado en la Calle 30A No. 6-72, con áreas de parqueadero 

y zonas de bienestar. 

 

En el periodo que comprende el presente informe de supervisión, se informa que: 

 

- Está pendiente el ultimo pago al vendedor, correspondiente al 30% del valor total del 

inmueble. El pago está supeditado al registro de la totalidad de los inmuebles a 

nombre del comprador. 
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- Informa la Agencia Nacional Inmobiliaria que envió mediante memorando interno 

(ANIM - 2026-IE-0000706) el 6 de junio de 2026, la solicitud del último pago de la 

PROMESA DE COMPRAVENTA No 14-41-71- 125/2025, a la Secretaria General 

de la ANIM. 

 
C. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EN PEREIRA - RISARALDA:  

Se adquirieron los inmuebles ubicados en: 
 

• Calle 39 – Carrera 5B No. 39-48 (edificio) 
• Calle 40 No. 5B-07 y 
• Calle 39 y 40 – Carrera 5B (parqueaderos) 

 
Para el periodo que comprende el presente informe, se ejecutaron las siguientes actividades: 
 
- Se adelanta el trámite de restitución del inmueble de los Patrimonios Autónomos al 

Consejo Superior de la Judicatura, el cual consiste en surtir el trámite notarial de 

suscripción de escritura pública de restitución, en donde se trasfiere la titularidad al CSJ.  

- Se adelanta el trámite de otorgamiento de poderes por parte del Consejo y de la Fiduciaria, 

para la suscripción de la escritura pública de restitución.  

 

D. NUEVOS INMUEBLES PRIORIZADOS:  

Se priorizo la búsqueda y adquisición de inmuebles en las ciudades de: 
 

• Popayán – Cauca 

• Villavicencio – Meta 

• Armenia – Quindío 

• Tunja – Boyacá  

• Chinchiná – Caldas 

• Maicao – La Guajira   

Informa la Agencia Nacional Inmobiliaria que esta elaborando los estudios de mercado y la 
identificación de la oferta para los inmuebles priorizados y la correspondiente visita a los 
municipios donde la oferta inmobiliaria es escasa.  

 
II. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

1. A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 218 de 

2017:   

PAD  OBJETO   VALOR 

CONVENIO   

FECHA DE 

INICIO  

FECHA DE 

TERMINACIÓN   

ESTADO  

73437   ADQUISICIÓN 

BIENES INMUEBLES 

A NIVEL NACIONAL  

$59.934.446.539  22 DE 

DICIEMBRE 

DE 2017  

31 DE 

DICIEMBRE 

2026 

EN 

EJECUCIÓN  
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Con corte al 30 de junio de 2026, los aportes al Acuerdo 218 de 2017 se expresan en las 
siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 

 

 
 

➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 

 
 
 

2. A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 227 de 

2019:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73597 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES 
EN BOGOTÁ 

$ 
146.264.055.650 

30 DE 
DICIEMBRE 

DE 2019 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2026 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte 30 de junio de 2026, los aportes al Acuerdo 227 de 2019 se expresan en las 
siguientes tablas:  
 

➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 

 

 
 

3. A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 325 de 

2022:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73699 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$ 35.996.143.617 
29 DE 

DICIEMBRE 
DE 2022 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2026 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 30 de junio de 2026, los aportes al Acuerdo 325 de 2022 se expresan en las 
siguientes tablas:  
 

➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 
 

4. A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 188 de 

2023:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73718 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$40.931.394.745 
26 DE 

DICIEMBRE 
DE 2023 

31 DE 
DICIEMBRE DE 

2026 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 30 de junio de 2026, los aportes al Acuerdo 188 de 2023 se expresan en las 
siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 

5. A continuación, se refleja el avance en la ejecución presupuestal del Acuerdo 230 de 

2024:   

PAD OBJETO  
VALOR 

CONVENIO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN  
ESTADO 

73738 

ADQUISICIÓN 
BIENES 

INMUEBLES A 
NIVEL 

NACIONAL 

$149.095.646.497 

29 DE 
DICIEMBRE 

DE 2025 

28 DE 
DICIEMBRE DE 

2026 

EN 
EJECUCIÓN 

 
Con corte al 30 de junio de 2026, los aportes al Acuerdo 230 de 2024 se expresan en las 
siguientes tablas:  

 
➢ Los saldos bancarios para los acuerdos son los siguientes: 
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➢ Los recursos disponibles para contratar, según acuerdo, se reflejan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ANGELA ARANZAZU MONTOYA 
Supervisora y Coordinadora  
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura 
 
Elaboró: Ana Milena Parra P. 
 

 
 


