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ACTA DE LIQUIDACION

Siendo el dia diez (10) de junio del 2026, se reunieron en la Alcaldia del Municipio de Otanche WILIAR PENA
SUATERNA, Alcalde Municipal, ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL identificado con CC. 1.055.552.058 de otanche
Boyaca. en calidad de supervisor del contrato y N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S con NIT
901.928.329-1 R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMANA, identificada con cédula de ciudadania No. 1055.550.068
expedida en Otanche Boyaca., en calidad de CONTRATISTAACTA DE LIQUIDACION del CONTRATO DE OBRA
No. MC-025-2026, de acuerdo con la siguiente relacion:

CONVENIO l CONTRATO X [ TIPO " OBRA . \
Fecha de suscripcion D MES ANO
No. Contrato MC-025-2026 del contrato 1 04 2026

Obijeto del ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ‘
Contrato: ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA.
ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL

Supervisor. | Secretario de Planeacion e Infraestructura

SUPERVISOR .
N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1

Contratista: | R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMANA |
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyaca

CONTRATISTA |
TIEMPO DE EJECUCION DIA MES ANO |
Fecha de inicio 20 04 2026
Fecha de Terminacién Inicial 19 05 2026
Fecha de Terminacion prorroga 01 06 2026
Valor inicial del contrato: | $ (39.997.889,00) Valor Adicién: $ 19.000.000
Valor total del Contrato: $ 58.997.889,00
Duracién inicial del TREINTA (30) ) it
——— DIAS) Prorroga segtn otro si: (15 DIAS) |
Duracién del contrato: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
No Codigo Denominacion Presupuestal: |
Registro Presupuestal: ) Presupuestal:
Otros servicios de apoyo al .
2026041400003 L& 02081 fortalecimiento institucional. ‘
2026041400003 Otros servicios de apoyo al
A fortalecimiento institucional |

GARANTIAS OTORGADAS
Niumero de Péliza | CBS-100002800 Anexo 2.
VALOR VIGENCIA
TiPO DE AMPARO % ASEGURADO DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO 10 $5.899.789.00 | 13/05/2006 | 30/09/2026

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30, W |
Cel. (057) 3142878271 Cadigo postal: 155060.
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PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 10 $2.949.894.50 13/05/2026 30/05/2029
LABORALES

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

5 $5.899.789.00 01/06/2026 01/06/2031

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE (+) ()
(+) Valor inicial del contrato (39.997.889,00)
(+) Valor Adicién (19.000.000)
(=) Valor total contrato $ (58.997.889.00)
(-) Anticipo
(-) Valor actas parciales $0,00
(-) Valor a pagar presente acta $ 58.997.889,00
() Valor pendiente de ejecucion $0,00
SUMAS IGUALES $ 58.997.889,00 $ 58.997.889,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (58.997.889.00)

En constancia de lo anterior, se firma la presente ACTA DE LIQUIDACION del CONTRATO DE OBRA No. MC-025-
2026, por los que en ella intervinieron en Otanche Boyaca, a los diez (10) dias del mes de junio del 2026.
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WILIAR PENA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

s - - 5 AV,
[ AT T ———
.

Niol RadhAa

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
Secretario de Planeacion e Infraestructura NIT 901.928.329-1
SUPERVISOR RIL NICOL SAMANTA BAUTISTA UMANA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyaca
CONTRATISTA

Proyect6: Yency escobar
Revisd:  anyul garzon
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-025-2026.

e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30,
Cel. (057) 3142878271 Cédigo postal: 1550860.
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PAZY SALVO

Las partes declaran que, una vez el municipio de Otanche cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y se restituyan
los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en
los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantia Gnica contractual, de conformidad con lo
estipulado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

TRANSACCION Y RENUNCIA A RECLAMACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

El contenido de la presente acta de liquidacion constituye TRANSACCION sobre los derechos y obligaciones
derivados del contrato de conformidad con lo previsto por el Articulo 2469 del Codigo Civil y el Articulo 60 de la ley 80
de 1993, igualmente las partes declaran que RENUNCIAN a cualquier RECLAMACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
por razén de derechos y obligaciones que tengan o pudieran surgir del Contrato en mencion y de la presente acta de
liquidacion por considerar que en esta ultima se contiene la totalidad del acuerdo de los mismos.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leida y aprobada por quien en ella intervinieron.

WILIAR PENA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE
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R N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
Secretano de Planeacion e Infraestructura NIT 901.928.329-1

SUPERVISOR R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMANA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyaca
CONTRATISTA

Proyectd: Yency escobar
Revist:  anyul garzon
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-025-2026.

I e-mail: alcaldia@otanche-boyaca.gov.co, Otanche Carrera. 6 No. 3-30,
&] Cel. (057) 3142878271 Cédigo postal: 155060.




