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TIPO DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO

B. CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL
TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR  OBRA PUBLICA

MODALIDAD DE CONTRATACION SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
“OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y

OBJETO A CONTRATAR ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
PLAZO DE EJECUCION TRES (3) MESES
LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, ARAUCA
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO TRECE MIL
VALOR DEL CONTRATO SETECIENTOS CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/TE

($490.113.704,13)
, CARLO BRIAN RIARO CARRERNO
SUPERVISION SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MARCO LEGAL

Se presenta el siguiente estudio previo conforme lo exige el articulo 25 de la ley 80 de 1993 numerales 7 y 12, este
dltimo modificado por el articulo 87, lo estipulado en la ley 1474 de 2011, y lo reglamentado en el decreto 1082 de
2015 que en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 establece los elementos minimos que deben contener los estudios y
documentos previos para un proceso de contratacion, lo anterior como requisito para adelantar el proceso de
contratacion bajo “SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA”, soportado presupuestalmente con recursos
de la vigencia 2025.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

La Constitucion Politica de la Republica de Colombia en su Articulo 2, determina como Fines sociales del Estado
los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en ella; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
economica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Con el fin de dar continuidad y cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrolio Municipal
2024 — 2027 “TRABAJO Y DESARROLLO?”, ha decidido invertir en el proyecto cuyo objeto es: “OPTIMIZACION Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

De conformidad con lo establecido en el articulo 315 de la Constitucién Nacional y articulo 91 de la Ley 136 de
1.994, es facultad del Alcalde asegurar la accién administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las
funciones y de la prestacion de los servicios a su cargo, defender los intereses del mismo, promover su
mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una Administracién publica moderna y cumplir y hacer cumplir la
Constitucion y las leyes; la accion del Ejecutivo Municipal va encaminada con relacién a la parte administrativa al

Puerto Rondon - Arauca

Calle 2 No. 6-12 PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO




SECRETARIA DE PLANEACION

WERTO RONmN E INFRAESTRUCTURA

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL LN Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia TRD. 102.04.06

cumplimiento de las funciones que sirva a los fines estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestacion de los
servicios publicos, Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de
desarrollo econémico, social y con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables y a la proteccién y
garantia de los derechos de los administrados, como también a la ejecucion y cumplimiento del Plan de Desarrollo
del Municipio.

El Municipio de Puerto Rondén, en cabeza del sefior Alcalde, viene desarrollando estrategias encaminadas a el
fortalecimiento de la calidad de vida de la poblacién de los sectores urbanos y rurales primordialmente enfocado
en toda la poblacion del Municipio que se beneficia de la prestacién de los servicios publicos, toda vez que es parte
fundamental de las politicas de la actual Administraciéon velar por la calidad de vida de toda la poblacién,
garantizando ambientes sanos y servicios publicos en 6ptimas condiciones, de otra parte es acertado sefialar que
esta es una de las funciones que por mandato legal le corresponde a la Nacion y las Entidades Territoriales.

Con el fin de dar continuidad y cumplimiento a los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo municipal
2024 - 2027, “TRABAJO Y DESARROLLO". Es una obligacion del municipio propender por el desarrollo integral,
y el bienestar de sus habitantes atendiendo las necesidades mas apremiantes en concordancia con su capacidad
presupuestal y de gestion. Es asi como la construccion y/o mejoramiento y/o optimizacién y/o mantenimiento y/o
adecuacion de las redes de alcantarillado sanitario en algunos sectores de los barrios Tachuelo, Urbanizacién Juan
José Ronddn y/o donde la necesidad lo requiera, de igual modo partiendo del principio de planeacion debido a que
se obtuvieron los recursos para pavimentar alguno de estos sectores, se planea dejar con servicios publicos estos
sectores, es una necesidad prioritaria que debe ser atendida por esta administracién, con el fin de satisfacer las
necesidades basicas que padecen todas las personas del Municipio de Puerto Rondén en el Departamento de
Arauca.

En razén a que el proceso de contratacién, son necesarias para dar solucion a esta problematica, es necesario
para el cumplimiento de las metas y la solucion de las necesidades de los habitantes de estos sectores, se procede
a iniciar con la misma para que esta sea satisfecha, ya sea con una persona natural o juridica, que sea idonea
teniendo en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar el posible contrato, con el minimo
riesgo y los mejores resultados de idoneidad, cumplimiento y responsabilidad.

Que la Administracion no tiene el personal disponible para desarrollar estas actividades de mantenimiento y/o
mejoramiento y/o adecuacioén y/o optimizacion del alcantarillado y acueducto urbano del municipio, por lo que se
necesita contar con personas técnicas expertas e idoneas en el tema, capacitados para el desarrollo del objetd a
contratar.

2. DIAGNOSTICO FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE DEL
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.

a. Diagnéstico Funcional

Actualmente no existe una infraestructura adecuada para la prestacion del servicio, lo que limita el desarrollo de
actividades en condiciones optimas de confort, funcionalidad y seguridad. La ausencia total de espacios fisicos
adecuados impide garantizar ambientes apropiados para el desarrollo eficiente de las funciones proyectadas,
afectando la calidad y alcance del servicio que se espera brindar.

Ante esta situacion, se hace necesaria la construccion de nuevas instalaciones que contemplen criterios de disefio
orientados al confort térmico, la eficiencia operativa y el cumplimiento de estandares técnicos y normativos. Esta
intervencioén permitira crear un entorno funcional, digno y seguro, que responda a las necesidades de los usuarios
y facilite el desarrollo efectivo de las actividades previstas, en coherencia con los principios de calidad, bienestar
e inclusion.
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b. Diagnéstico Estructural

Actualmente, no existe un sistema de acueducto y alcantarillado que permita garantizar el acceso adecuado a
servicios basicos de agua potable y saneamiento. Esta carencia genera condiciones ambientales y sanitarias
inadecuadas, afectando la salubridad de la poblacién y limitando el desarrollo integral del entorno urbano.

Desde el punto de vista técnico, la ausencia de infraestructura basica permite la proliferacion de focos de
contaminacién, expone a la comunidad a riesgos sanitarios y dificulta el manejo adecuado de las aguas residuales.
Adicionalmente, la falta de redes para la distribucién de agua y recoleccion de aguas negras incrementa |a
vulnerabilidad frente a enfermedades de origen hidrico y genera un impacto negativo sobre los recursos naturales.

Ante esta situacion, se hace urgente la construccion de un sistema integral de acueducto y alcantarillado que
permita garantizar condiciones dignas de salubridad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y cumplir con los
estandares minimos de cobertura y eficiencia en los servicios publicos domiciliarios. Esta intervencion es
fundamental para asegurar un desarrollo urbano ordenado, sostenible y saludable.

2.1.ANALISIS DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS

COMPONENTE

SITUACION ACTUAL

Tuberias con deterioro,
fugas y capacidad
insuficiente para la

demanda actual.

EFECTO OPERATIVO

Disminucion de presion y
continuidad en el
suministro de agua
potable.

CONSECUENCIAS

Deficiencia en la
prestacion del servicio y
afectacién a la calidad de
vida de la comunidad.

AFECTADO

Redes de acueducto

Redes de alcantarillado
sanitario

Manejo de aguas lluvias

Capacidad hidraulica del
sistema

Conexiones domiciliarias

Colectores y pozos de
inspeccioén con deterioro
estructural y
obstrucciones frecuentes.
Infraestructura hidraulica
insuficiente y sistemas de
drenaje en mal estado.

Infraestructura existente
con limitaciones técnicas
frente al crecimiento
poblacional.

Instalaciones antiguas y
conexiones con
deficiencias técnicas.

Evacuacion ineficiente de
aguas residuales y
rebosamientos.

Acumulacién de aguas y
escorrentias no
controladas.
Restricciones en la
cobertura y
funcionamiento del
sistema de acueducto y
alcantarillado.
Pérdidas de agua y
afectaciones en la
recoleccion de aguas
residuales.

Riesgo sanitario,
contaminacién ambiental
y afectacién a la salud
publica.
Inundaciones localizadas,
deterioro vial y afectacion
a las redes existentes.

Baja eficiencia operativa y
dificultades para
garantizar un servicio
continuo y adecuado.

Incremento de costos
operativos y posibles
afectaciones sanitarias y
ambientales.

2.2. CUMPLIMIENTO DE METAS CON EL PLAN DE DESARROLLO “TRABAJO Y DESARROLLO

2024 - 2027

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LINEA ESTRATEGICA
SECTOR KPT

PROGRAMA

TRABAJO Y DESARROLLO

BIENESTAR SOCIAL CON DESARROLLO HUMANO

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION

Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento

basico
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4003020

4003017

4003019

4003016

Alcantarillados optimizados
Alcantarillados ampliados
Acueductos ampliados
Acueductos optimizados
Red del alcantarillado optimizada
Alcantarillado ampliado
Acueductos optimizados
Acueductos ampliados
400302003

400301700

400301901

400301600

Numero

Numero

Numero

Numero

1

CODIGO PRODUCTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

CODIGO INDICADOR DE PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA DEL INDICADOR

META DEL CUATRIENIO

META DE LA VIGENCIA

FEE S N . G G S

2.3.0BJETIVOS
2.31. OBJETIVO GENERAL

Optimizar y ampliar el sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Puerto Rondén, departamento de
Arauca, mediante la construccién, rehabilitacion y modernizacién de la infraestructura hidraulica y sanitaria
existente, con el fin de garantizar la prestacion eficiente, continua y de calidad de los servicios publicos
domiciliarios, mejorando las condiciones de salubridad, bienestar y calidad de vida de la poblacién, asi como
contribuyendo a la proteccion ambiental y al desarrollo sostenible del municipio.

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Rehabilitar y optimizar las redes existentes de acueducto y alcantarillado que presentan deterioro,
deficiencias hidraulicas y pérdidas operacionales, garantizando un funcionamiento adecuado del sistema.

- Ampliar la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado hacia los sectores urbanos y/o rurales
que actualmente presentan déficit o limitaciones en el acceso a estos servicios basicos.

- Mejorar la capacidad de conduccion, distribucion y evacuacion de aguas mediante la instalacion de nuevas
tuberias, accesorios, estructuras hidraulicas y sanitarias complementarias.

- Reducir las pérdidas de agua potable, las fugas y los riesgos de contaminacién ambiental y sanitaria
asociados al mal estado de las redes existentes.

- Garantizar la continuidad, eficiencia y calidad en la prestacién de los servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico, conforme a la normatividad técnica y ambiental vigente en Colombia.
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- Disminuir la ocurrencia de rebosamientos, inundaciones y afectaciones sanitarias ocasionadas por
deficiencias en el sistema de alcantarillado.

- Fortalecer las condiciones de salud publica y bienestar social de la comunidad beneficiaria, mediante el
acceso adecuado a servicios de agua potable y saneamiento basico.

- Contribuir a la sostenibilidad ambiental del municipio mediante una adecuada gestion y disposicion de las
aguas residuales, minimizando impactos negativos sobre las fuentes hidricas y el entorno natural.

- Cumplir con los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y demas normas aplicables al sector de acueducto y alcantarillado en
Colombia.

3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
3.1.0BJETO DE LA CONTRATACION

“OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE PUERTO RONDON DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

3.2.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
De conformidad con el numeral 1 del articulo 32 de la ley 80 de 1993: son contratos de obra:

"Contrato de Obra son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”(...)

Que, atendiendo las actividades a desarrollar, el contrato que ha de celebrarse corresponde a "CONTRATO DE
OBRA", por el sistema de precios unitarios sin reajustes, segun las actividades establecidas en el presupuesto
oficial de acuerdo con las especificaciones, que se pagaran por unidades de items terminados y recibidas a
satisfaccion.

3.3.IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION UNSPSC
cODIGO PRODUCTO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95111600 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

3.4.LUGAR DE EJECUCION

Casco Urbano - Municipio de Puerto Rondon, Arauca.
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CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON. ’ W

PLAND G4 MERAL 7

Elaboracién: Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Profesional de Apoyo No. 010 de 2026: Arg. Jhoan Sebastian Nieves Pefia

3.5.PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion del posible contrato sera de TRES (3) MESES, contados a partir de la firma del acta de
inicio. Si durante la ejecucion se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del contratista, que alteren
el proceso normal de la ejecucién, este podra comunicar tales hechos por escrito a través del supervisor del
contrato y solicitar con base en ello prérroga del plazo. El Municipio previo concepto del supervisor y después de
estudiadas las situaciones no previstas y las causas que las originan, podra conceder la prérroga del plazo, En tal
caso se suscribiran las clausulas modificatorias y se ampliara la garantia.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas que el proponente debera utilizar para la presentacion de su propuesta se
encuentran detalladas en el documento anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS" y se encuentran acordes con
la normatividad.

El constructor velara porque los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales
vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los disefios del proyecto.

La supervision exigira al contratista materiales homologados. Los materiales necesarios para la ejecucién de las
obras seran suministrados por el contratista, por lo tanto, es de su responsabilidad el transporte, su
almacenamiento y cuidado, y se abstendra de instalar material no inspeccionado y aprobado por la supervision,
asumiendo la responsabilidad y costo de desmontarlos y cambiarlos cuando sea necesario. Si se encontraré
material que no cumple con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de construccion
(normas, procedimientos de fabricacién, etc.), la supervision podra solicitar los cambios o correcciones que sean
necesarios.

Los casos especiales y procedimientos constructivos que se usen para la ejecucion del proyecto se ajustaran a lo
establecido en la normatividad colombiana vigente y a las particulares o especiales que se establezcan para este
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tipo de obra. Dichos reglamentos y normas se aplicaran como si estuviesen anotadas en las presentes
especificaciones técnicas.

4.1.CONDICIONES DEL CONTRATISTA COMO CONSTRUCTOR
A. METODOLOGIA CONSTRUCTIVA

El Contratista, asumira la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra sea de manera directa o
subcontratada, para que esta se realice en 6ptimas condiciones técnicas y sera su obligacién ejecutar la obra,
estrictamente de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten debe garantizar los
siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las calidades previstas en planos y especificaciones.

- La estabilidad y calidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de seguridad industrial durante la ejecucion de la obra y responsabilidad
civil extracontractual.

- El cumplimiento de la formulacion e implementacion de los protocolos de bioseguridad que * garantice la
salud y vida del personal que labora en la obra y de la poblacién del area de influencia.

- El minimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposicion de desechos y
otros.

B. MATERIALES

El Constructor, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y deposito
de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por la supervision en
el marco de sus funciones para comprobar que son los necesarios para la ejecucion de la obra.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deben ser suministrados por el
Contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y
tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
etc., de dichos materiales seran por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.

C. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucion de las obras deben ser
suministrados a su cargo por el Contratista.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Contratista deben ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es a cargo del Constructor, quien debe
asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

D. MANO DE OBRA Y PERSONAL
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Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega total de las
mismas, a satisfacciéon de la supervisiéon, el personal competente, idéneo y con experiencia de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran para ejecutar de la mejor manera
posible los trabajos a que se refieren los planos y las especificaciones técnicas y requerimientos del pliego de
condiciones.

Adicionalmente, el personal de obra debe tener vinculacion con el contratista y debe presentar copias de las
planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de
ciudadania, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demas emolumentos exigidos por la ley vigente.

Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realizacion de las obras no tendra vinculacion laboral
ylo contractual con la Administracién y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del Contratista.

E. VIAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y conservacion
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vias
provisionales, vias de acceso, vias internas de explotacion a las fuentes de materiales, cercas, asi como las obras
necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el constructor a través de las
autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas,
oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes del Municipio o de terceros que puedan ser
afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional
relacionada con los trabajos.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
debera retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado
de limpieza y orden en que las encontro.

F. SENALIZACION DE LA OBRA

El area de trabajo debe ser delimitada por elementos tales como: conos, vallas o manilas. En los trabajos nocturnos
se utilizaran colombinas o vallas fluorescentes y ademas sefiales luminosas a ambos lados del sitio de trabajo.

Cuando se trabaje sobre vias que no permitan el bloqueo del transito, se debera parquear el vehiculo de la cuadrilla
antes del area de trabajo. La adecuada dotacion de elementos de seguridad y herramientas permite al personal
operativo desarrollar los trabajos en forma segura y mejorar sus rendimientos.

G. INGRESO AL SITIO DE OBRA

En el entendido de que la obra se realizara en las instalaciones del Restaurante del Adulto Mayor, el Contratista
debera prever las condiciones especiales y restringidas de acceso del personal de obra. Para ello, sera de
obligatorio cumplimiento la observancia de los protocolos de seguridad, control y verificacion establecidas, asi
como la presentacion de los documentos requeridos para la autorizacion de ingreso (listados de personal,
certificaciones, documentos de identidad, afiliaciones al sistema de seguridad social, etc.).

5. OBLIGACIONES

5.1.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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Durante la ejecucién del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y
las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia debe cumplir las siguientes obligaciones:

- Presentar informe final que contenga la relacién de las actividades realizadas durante el desarrollo de los
trabajos de obra.

- Poner a disposicion del Municipio el conocimiento y la experiencia para el logro del objeto contractual.

- Aceptar la supervisién por parte del MUNICIPIO.

- Coordinar con el supervisor del contrato el desarrollo de este.

- Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

- Cumplir cabalmente con las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del objeto contractual y
tramites que surgen de las distintas clausulas contractuales y garantizar su cabal y oportuno cumplimiento.

- El contratista mantendra las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee
y demas personas que concurran al lugar donde se presta el servicio.

- Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para la ejecucion del contrato.

- Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor del contrato de cualquier situacion que altere o pueda
alterar la debida ejecucion del contrato.

- Los gastos adicionales que demanden la ejecucion de los trabajos a que se refiere el objeto del contrato
correran por cuenta del contratista.

- Sufragar los gastos a que haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de conformidad con la
normatividad que rige la materia.

- Diligenciar al momento de la presentacion de la cuenta de cobro, el formulario en el cual informara el
numero de la cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del
contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT del CONTRATISTA.

- Asegurar y prestar por su cuenta y riesgo los servicios contratados en la calidad, cantidad y lugar
estipulado.

- Acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato.

- No aceptar presiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al
MUNICIPIO y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare El
Incumplimiento del contrato.

- Acreditar afiliacion a salud, pension segun lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, 797 d e
2003 y Decreto 510 de 2003.

- El contratista manifiesta de manera clara y expresa su intencién de afiliarse al sistema general de riesgos
laborales de conformidad con lo establecido en la ley 1562 de 2012, para el caso de personas naturales y
personas juridicas legalmente constituidas deberan certificar el cumplimento de este requisito.

- Obtener los permisos de explotacién de canteras y/o permisos y licencias ambientales que se requieran
por uso y aprovechamiento de recursos naturales si esto llegare a suceder.

- Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos o las establecidas en la convocatoria
publica y en la oferta presentada por EL CONTRATISTA y las que se deriven de su naturaleza.

- Establecer Sefalizacion de la Zona de las Obras En los Contratos de Obra Civil, el Contratista debera
mantener en el frente de trabajo las sefiales que indiquen, peligro para el usuario. Las obras, objeto de
este Contrato no podran iniciarse hasta tanto no se encuentren debidamente sefializadas. El
incumplimiento de esta obligacion, durante la ejecucion del Contrato causara al Contratista la imposicion
de multas de acuerdo con las clausulas del Contrato que reglamenta la materia, sin perjuicio de la
responsabilidad civil extracontractual
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- Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

- Instalacién de una valla informativa del contrato de obra en el sitio acordado con la supervision.

- Implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo acorde a las actividades a desarrollar de acuerdo
con los estandares minimos para trabajadores en actividades de alto riesgo, este se acordara con el
interventor o supervisor delegado, donde deberd mantener un Profesional en Salud Ocupacional o
Seguridad y Salud en el Trabajo. Debera presentar soportes, registro fotografico y plan de capacitaciones.

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
El municipio se compromete para con el contratista a:

- Pagar el valor del presente contrato.

- Solicitar al CONTRATISTA los informes, trabajos que se requieran en desarrollo del objeto del contrato.

- Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idonea y oportuna del objeto contractual.

- Adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones econémicas existentes al momento de
contratar.

- A establecer de ser necesario, el programa de ejecucion.

- Supervisar el desarrollo del objeto de este contrato.

6. SUPERVISOR DEL CONTRATO

Para el control y vigilancia de la correcta ejecucion del contrato, la Administracion Municipal, supervisara el
desarrollo del contrato a través de LA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,
quien haga sus veces o a quien designe el Municipio mediante acto administrativo para tal fin.

El objeto de la labor de la supervision sera controlar en forma eficaz y oportuna, la accion del contratista en las
diferentes etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades
administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales establecidas en los respectivos contratos.

El supervisor tendra la responsabilidad de garantizar la optimizacién de los recursos y la calidad en la ejecucion
del contrato.

7. SOCIALIZACION DEL PROYECTO
Se realizara un (01) evento de socializacion del proyecto en el sitio objeto del presente proyecto. En esta
socializacion se indicaran los objetivos, las actividades y el alcance del proyecto, y los compromisos que deben
asumir por cada una de las partes. De esto se levantara un acta.

8. LICENCIA URBANISTICA

Para el presente proceso en virtud del objeto contractual y la descripciéon de las actividades a desarrollar, NO
requiere licencia de construccion conforme a lo establecido en la Ley 1469 de 2010.

9. LICENCIA AMBIENTAL Y/O PERMISOS AMBIENTALES
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Este proyecto NO genera ningun impacto negativo ambiental para la regién y el bienestar de la poblacion
rondonefia, por lo cual no requiere licencia y/o permiso ambiental.

10. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL

ITEM DESCRIPCION UND |CANTIDAD| VR.UNITARIO | VR.PARCIAL
1. |RED DE ALCANTARILLADO
1.1. | PRELIMINARES
1.1.1. | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 399,41 $ 6.843,00 $2.733.162,63
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
1.1.2. | ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON M3 363,22 $73.161,00 $ 26.573.684,74
TOPOGRAFIA
1.1.3. | MANEJO TEMPORAL DE AGUAS DIA 5,00 $ 612.617,00 $ 3.063.085,00
CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y
1141 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS M3 i } SIEBH pdassesdee
1.2. | COLECTORES : S
1.2.1. | ENCAMADO EN TRITURADO DE %" M3 39,42 $508961,00 | $20.063.242,62
ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA DE
122, | CANTARILLADO M3 81,15 $302.02400 | $24.509.247,60
TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO
123 | 200 MM (INGLUYE TOPOGRAFIA] ML 362,00 $228.683,00 | $82.783.246,00
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
124 | COMPACTADO M3 1237,66 $ 43.748,0Q | $ 10.397.149,63
1.3. |POZOS DE INSPECCION ‘ e
1.3.1. | CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO) M2 20,36 $ 70.978,00 $1.445.112,08
1.3.2. | ACERO Fy : 60.000 PS| KG 1.373.36 | $15.260,00 $ 20.957.473,60
PLACA FONDO POZO CONCRETO 4.000 PSI E =
L85, |0 2004 [ICIKETOROGRABA] M2 18,16 $93325800 | $16.947.965,28
ANILLO EN CONCRETO REFORZADO 4.000 PSI D.
134, | \ITERIOR = 15048 M 6.64 $1.489.037,00 | $9.887.205,68
PLACA SUPERIOR POZO ALCANTARILLADO
LB, | e LA FelE= B M2 13,82 $ 570.823,00 $7.888.773,86
CANUELA CONCRETO 3.000 PSI POZO D.
LB8. | preonss o UND 8,00 $ 593.253,00 $ 4.746.024,00
ARO TAPA METALICA TIPO BASCULANTE PARA
187: | S BENPECCIONINETKLADA UND 8,00 $1.410.141,00 | $11.281.128,00
EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON
1.38. | cONCRETO DE 3.000 PSI TUBERIA DE 200 MM UND 19.00 $158.267.00 $3.007.111.00
"1.4. | DOMILICIARIAS
TUBERIA PYC CORRUGADA ALCANTARILLADO
14.1. | 160 MM (INGLUYE TOPOGRAFIA) ML 32,61 $ 147.447,00 $ 4.808.246,67
1.42. | KITSILLA YEE8" * 6" UND 13,00 $ 387.725,00 $ 5.040.425,00
1.4.3. | CAJA DE INSPECCION 0,80 * 0,80 UND 13,00 $1.358.149,00 | $17.655.937,00
ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA
144, | (A COMETIDA) M3 5,05 $ 302.024,00 $ 1.525.221,20
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1.4.5 | ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON M3 15,64 $73.161,00 $ 1.144.238,04
TOPOGRAFIA
1.4.6 E%L&EEC?SSOMATER'M REBREAYAGION M3 5,77 $ 43.748,00 $ 252.425,96
Total Capitulo | $ 284.403.290,19
2. |RED DE ACUEDUCTO
2.1. | PRELIMINARES
2.1.1. | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 684,29 $ 6.843,00 $ 4.682.596,47
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN
212 | eorer 0.2 M DE FROFUNDIDAD M3 479,00 $ 72.615,00 $ 34.782.585,00
CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y
2.1.3. | Ssrosicion ANAL DE ESCOMBEROS M3 71,85 $ 40.289,00 $ 2.894.764,65
 2.2. | RED HIDRAULICA ; : . ke
2.2.1. | ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA M3 65,35 $ 301.047,00 $19.673.421,45
2.2.2. | TUBERIA PVC RDE - 21 DE 3" M 684,29 $118.329,00 $80.971.351,41
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
223, | e oMPACTADG M3 421,52 $ 43.748,00 $ 18.440.656,96
2.3. | ACCESORIOS SRR
2.3.1. |TEEU.Z.DE3"*3"* 3" UNIDAD| 8,00 $ 223.077,00 $1.784.616,00
2.4. | ACCESORIOS ‘ AN
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO
MEDIDOR ELECTROMAGNETICO SERIE MC680A
2.4.1. | CONEXION ANSI 6" (Version alimentada por red | UNIDAD 1,00 $37.627.811,00 | $37.627.811,00
de 12/24 VAC/dc o VAC-Carcasa de aluminio
IP68)
Total Capitulo | $ 200.857.802,94
SUB TOTAL VALOR OBRA FISICA | $ 485.261.093,13
MITIGACION AMBIENTAL| $4.852.611,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $ 490.113.704,13

1.

CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cédigos del clasificador de Bienes y Servicio

CLASIFICACION UNSPSC
cODIGO PRODUCTO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95111600 VIAS DE TRAFICO ABIERTO
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12. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA YSU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LQOS
FUNDAMENTO JURIDICOS

12.1. LA MODALIDAD DE SELECCION

De acuerdo con la naturaleza del objeto y el factor cuantia, la escogencia del contratista se realizara mediante la
modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

12.2. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades a ejecutar, el presupuesto de la entidad y el presupuesto oficial
estimado para la contratacion, y dado que se configuran las circunstancias previstas en el numeral 1 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007, conforme al cual la escogencia del contratista se efectuara, por regla general, a través de
licitacién publica, salvo las excepciones sefialadas en los numerales 2°, 3° y 4° del mismo articulo, tanto el procego
de seleccién como el contrato que se derive del mismo estardan sometidos a la legislacion y jurisdiccion
colombianas.

En consecuencia, el proceso se regira por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratacion de la entidad y las demas normas que las complementen,
modifiquen o reglamenten, asi como por las normas civiles y comerciales aplicables.

Ahora bien, con base en el valor certificado del presupuesto del Municipio de Puerto Rondén para la vigencia fiscal
2026, este se ubica dentro del rango establecido en el paragrafo 4° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, segun
el cual, para las entidades que cuenten con un presupuesto anual igual o superior a ciento veinte mil (120.000)
salarios minimos legales mensuales vigentes e inferior a cuatrocientos mil (400.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes, la menor cuantia corresponde hasta cuatrocientos cincuenta (450) salarios minimos legales
mensuales vigentes.

En concordancia con lo anterior, el articulo 2, numeral 2, literal b) de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el
articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, establece que la modalidad de seleccion de menor cuantia se
entiende como aquella determinada en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas, expresados
en salarios minimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta que el contrato que se pretende suscribir tiene por objeto el “OPTIMIZACION Y AMPLIACIQN
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDQN
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, y que el Municipio de Puerto Rondén establecié como menor cuantia para la
vigencia 2026, mediante la circular 001 del 05 de enero, el valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($490.253.400), se tiene que el presupuesto
oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES
CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/TE ($490.113.704,13).

En consecuencia, dicho valor no supera el tope maximo de la menor cuantia establecido por la entidad, razén por
la cual el presente proceso de contratacion corresponde a la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENQR
CUANTIA, de conformidad con la normatividad vigente.

12.3. MARCO NORMATIVO

Constitucion politica de Colombia.
Ley 80 de 1993.

Ley 1150 de 2007.

Decreto 1082 de 2015.

b T Tt
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Ley 92 de 1989

Decreto 1504 de 1998

Ley 1562 de 2012, sistema de riesgos laborales.

Ley 776 de 2002, sistemas generales de riesgos profesionales

Ley 388 de 1997, que reglamenta el ordenamiento territorial en Colombia

Ley 472 de 1998 como el medio procesal para la proteccion de los derechos e intereses colectivos
Decreto 1072 de 2015, OSHAS 18001 e ISO/DIS 45001.

Normativa en Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia.

Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica NTCGP1000:2009. Ley 2056 de 2020.
Normas técnicas colombianas NTC.

Resolucién 0330 de 2017 - Disefio y construccion de sistemas de acueducto y alcantarillado
Resolucion 0799 de 2021 - Actualizacion técnica del RAS

Decreto 1077 de 2015 - Reglamentacion sectorial

Ley 142 de 1994 - Servicios publicos domiciliarios

Decreto 1076 de 2015 - Permisos y gestion ambiental

Resolucién 2115 de 2007 - Calidad del agua para consumo humano

A N N T e e N N T N W N

Constitucion Politica de Colombia

Articulo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participaciéon de todos
en las decisiones que los afecten y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un
orden justo.

Articulo 209. La funciéon administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deberan
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion puablica, en
todos sus érdenes, contara con un sistema de control interno en los términos que sefiale la ley.

Ley 80 de 1993. Establece que toda suscripcién de contratos estatales debe estar precedida de estudios y
documentos previos elaborados por la entidad estatal, en los cuales se analice la conveniencia y oportunidad del
contrato, asi como su adecuacion a los planes de inversion, de adquisicion o compras y al presupuesto
correspondiente. Cuando sea necesario, dichos estudios deberan estar acompafiados de disefios, planos y
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad.

Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con recursos publicos.

Ley 1882 de 2018. Por la cual se adicionan, maodifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratacion
publica en Colombia, se modifica la normativa de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

13. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO
13.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
La Administracion ha estimado como presupuesto oficial de este proceso de seleccién la suma de

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON TRECE
CENTAVOS M/TE ($490.113.704,13).
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13.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION

Para la ejecucion de las actividades La administracion municipal cuenta con la disponibilidad necesaria cuyas
fuentes de financiacion es:

NO. CDP FECHA RUBRO PRESUPUESTAL NOMBRE FUENTE VALOR
Ampliacion del
alcantarilado en el 24590 SGF-
2.3.2.02.02.005.01.01.05 mumcipio de Puerto POTABLE Y $82.000.000,00
Rodén-Arauca-
SANEAMIENTO
Departamento de BASICO
Arauca SGP
Optimizacion de los
sistemas de 1.2.1.6.00 SGP-
alcantarillado en el AGUA
2.3.2.02.02.005.01.01.04 municipio de Puerto POTABLE Y $161.943.561,23
Rodoén-Arauca- SANEMAIENTO
Departamento de BASICO
Arauca
Ampliacion del sistema
de acueducto del 1 ‘2‘4fé03 ASGP'
07020005 02/07/2026 2.32.0202005010101 MR :;5;‘;“ POTABLE Y $62.566.263,04
SANEAMIENTO
Departamento de BASICO
Arauca
Optimizacion de los
sistemas de agua
p0t§b|e para Ia_ ' 1 .2.4A6GOL(J)ASGP- 15
2.3.2.02.02.005.01.01.02  Prestacionde senvicios  phrap Ey $143.144.150,00 T
en el municipio de SANEAMIENTO
Puerto Rodén-Arauca- BASICO
Departamento de
Arauca SGP
Ampliacion del 1.3.3.10.00 R.B.
alcantarillado en el SGP- AGUA
2.3.2.02.02.005.01.01.10 municipio de Puerto POTABLE Y $40.459.728,96
Rondén-Departamento SANEAMIENTO
de Arauca RB BASICO
TOTAL $490.113.704,13
13.3. PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD| VR. UNITARIO VR. PARCIAL
2 RED DE ALCANTARILLADO
1.1. | PRELIMINARES
1.1.1. | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO ML 399,41 $ 6.843,00 $2.733.162,63
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
1.1.2. | ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON M3 363,22 $73.161,00 $ 26.573.684,74
TOPOGRAFIA
1.1.3. | MANEJO TEMPORAL DE AGUAS DiA 5,00 $612.617,00 $ 3.063.085,00
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CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y
184, | Sieneiie oM HNAL DE ESCOMBROS M3 190,95 $ 49.289,00 $7.693.184,55
1.2. | COLECTORES e e e
1.2.1. | ENCAMADO EN TRITURADO DE %" M3 39,42 $ 508.961,00 $ 20.063.242,62
ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA DE
122 | SRR TRRIADE M3 81,15 $ 302.024,00 $ 24.509.247,60
TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO
123 | 200 MM (INGLUYE TOPOGRAFIA] ML 362,00 $ 228.683,00 $ 82.783.246,00
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
124, | St M3 237,66 | $ 43.748,00 $10.397.149,68
1.3. |POZOS DE INSPECCION i S :
1.3.1. | CONCRETO DE LIMPIEZA E = 0,05 M (SOLADO) M?2 20,36 $ 70.978,00 $ 1.445.112,08
1.3.2. | ACERO Fy : 40.000 PSI KG 1.373,36 $ 15.260,00 $ 20.957.473,60
PLACA FONDO POZO CONCRETO 4.000 PSI E =
1.3.3. 0,30 M (INCLUYE TOPOGRAFIA) M2 18,16 $ 933.258,00 $16.947.965,28
ANILLO EN CONCRETO REFORZADO 4.000 PSI D.
VB4, | e =1 20 M 6,64 $ 1.489.037,00 $9.887.205,68
PLACA SUPERIOR POZO ALCANTARILLADO
1.3.5. CONCRETO 4.000 PSI E = 0,20 M M2 13,82 $ 570.823,00 $ 7.888.773,86
CANUELA CONCRETO 3.000 PSI POZO D.
1.3.6. | NTERIOR = 1.20 M UND 8,00 $ 593.253,00 $ 4.746.024,00
ARO TAPA METALICA TIPO BASCULANTE PARA
L7 | ore e D INSPECC IS LINETAL NDA UND 8,00 $1.410.141,00 | $11.281.128,00
EMBOQUILLADA DE COLECTOR CON
138. | CONCRETO DE 3.000 PSI TUBERIA DE 200 MM UND 19,00 $ 158.269,00 $3.007.111,00
1.4. | DOMILICIARIAS :
TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO
141|140 MM (INCLUYE TOPOGRAFIA) ML 32,61 $ 147.447,00 $ 4.808.246,67
1.4.2. |KITSILLA YEE 8" * &" UND 13,00 $387.725,00 $ 5.040.425,00
1.4.3. | CAJA DE INSPECCION 0,80 * 0,80 UND 13,00 $1.358.149,00 | $17.655.937,00
ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA
1.4.4. (ACOMETIDA) M3 5,05 $302.024,00 $1.525.221,20
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
1.4.5 | ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD CON M3 15,64 $73.161,00 $1.144.238,04
TOPOGRAFIA
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
1.4.6 COMPACTADO M3 577 $ 43.748,00 $ 252.425,96
Total Capitulo | $ 284.403.290,19
2. | RED DE ACUEDUCTO
2.1. PRELIMINARES
2.1.1. | LOCALIZACION Y REPLANTEQ TOPOGRAFICO ML 484,29 $ 6.843,00 $ 4.682.596,47
EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN
Z.U2. | eoror -7 M DE PROFUNDIDAD M3 479,00 $72.615,00 $ 34.782.585,00
CARGUE MECANICO TRANSPORTE Y
2.1 '3'. DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS M3 71,&35_ $ 40.289,00 $ 2.894.764,65
 2.2. |RED HIDRAULICA i Faudy S -
2.2.1. | ARENA PARA CIMENTACION DE LA TUBERIA M3 65,35 $301.047,00 $ 19.673.421,45
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2.2.2. | TUBERIA PVC RDE - 21 DE 3" M 684,29 $ 118.329,00 $ 80.971.351,41
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION
2.2:3. COMPACTADO M3 42‘1 D2 $ 43.748,00 $ 18.440.656,96
2.3. | ACCESORIOS 7 SR I R . 3 5
2.3.1. |[TEEU.Z.DE3"*3"* 3" UNIDAD 8,00 $ 223.077,00 $1.784.616,00
2.4. |ACCESORIOS : Ik : : ‘ e g
SUMINISTRO E INSTALAC]ON DE MACRO
MEDIDOI? ELECTROMAGNETICO SERIE MC680A
2.4.1. | CONEXION ANSI é" (Version alimentada porred | UNIDAD 1,00 $37.627.811,00 | $37.627.811,00
de 12/24 VAC/dc o VAC-Carcasa de aluminio
IP68)

Total Capitulo | $ 200.857.802,94

SUB TOTAL VALOR OBRA FISICA | $ 485.261.093,13

MITIGACION AMBIENTAL| $4.852.611,00

VALOR TOTAL DEL PROYECTO | $ 490.113.704,13

Andlisis de costos

Con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se ha establecido el valor total del proyecto, el cual
sustenta financieramente el proceso contractual.

Los precios unitarios que conforman el presupuesto del contrato fueron determinados a partir de un estudio de
mercado detallado, asegurando que cada actividad esté debidamente valorada conforme a los costos reales del
sector, la localizacion del proyecto y la normatividad vigente. Estos precios garantizan la viabilidad técnica y
economica de la ejecucién, permitiendo una adecuada planificacion, control y seguimiento de los recursos publicos
invertidos.

En este sentido, los precios unitarios incluyen los siguientes componentes fundamentales:

Herramienta: este costo incluye los equipos, herramientas menores, maquinaria y, en general, todos los
elementos necesarios para llevar a cabo la actividad, de acuerdo con el proceso constructivo detallado gn
las especificaciones técnicas.

Transporte: este costo corresponde al transporte de materiales e insumos desde el centro de despacho
del proveedor hasta el sitio de ejecucion de los trabajos de obra.

Materiales e Insumos: este costo corresponde al valor de cada material e insumo que integra el item,
considerando los precios del mercado local, con el IVA incluido.

Mano de Obra: este costo corresponde a la mano de obra calificada y no calificada necesaria para la
ejecucion de la actividad. Incluye los valores del personal a precio local, considerando también el costo ge
las prestaciones sociales. El rendimiento del personal se evalua en funcién de la experiencia en este tipo
de obra.

AlU.: este costo corresponde a los gastos de administracion, imprevistos y utilidad, los cuales, segun el
andlisis realizado para la ENTIDAD, se distribuyen de la siguiente manera:

29% Administracion
1% Imprevistos
7% Utilidad

Justificacion del Valor

Puerto Rondon - Arauca
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Para el caso particular, los precios se han indagado de la siguiente forma:

La Secretaria de Planeacion e Infraestructura toma como referencia para calcular los precios que respaldan el
presupuesto de inversion los datos historicos de los proyectos radicados en la secretaria, consulta la base de datos
de precios de construccion y la base oficial de precios que maneja esta dependencia.

Tasas, Impuestos y Contribuciones

De acuerdo con la descripcion del objeto el contrato consagrado en el ESTUDIO PREVIO y conforme a las normas
regulatorias del mercado colombiano concluye que el presente objeto del contrato esta sujeto a los precios que se
concluye dentro del estudio previo.

El contratista asumira la carga tributaria correspondiente, de acuerdo con el régimen al cual pertenezca. Para el
presente proceso, dicha obligacion corresponde a:

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION PORCENTAJE SOBRE EL VALOR GIRADO
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 4,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro-Cultura 2,00% sobre el valor del contrato.
Tasa Pro-Deporte y Recreacion 2,00% sobre el valor del contrato.
Estampilla ley 418 5.00% sobre el valor del contrato.
Estampilla Pro-Justicia De acuerdo con el Codigo de Rentas Municipal
Impuesto de Industria y Comercio De acuerdo con el Coédigo de Rentas Municipal
Sobretasa Bomberil 5,00% del Impuesto de Industria y Comercio
Retencion en la Fuente De acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional
Rete IVA 15% del Valor de IVA Facturado

Analisis del sector

El municipio de Puerto Rondén en el cumplimiento con los dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis
de las Entidades Estatales del Decreto 1082 de 2015 y a lo descrito dentro de la “Guia para la Elaboracion de
Estudios de Sector” elaborada y publicada por Colombia Compra Eficiente, se presenta para el presente proceso
de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, el estudio del sector, con el tratamiento especial que la guia
dispone para el caso concreto.

De conformidad con los anterior que la Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeacion el analisis
necesario para conocer el sector relativo al OBJETO del proceso de contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y analisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso. Ver anexo (ESTUDIO DEL SECTOR).

14. FORMA DE PAGO

El Municipio cancelara al contratista el valor parcial y/o total del contrato, una vez el supervisor del mismo suscriba
el acta de recibo parcial y/o el acta de liquidacion, segun corresponda, y previa presentacion y aprobacion de los
documentos requeridos para el tramite de pago, conforme a las condiciones contractuales y la normatividad
vigente.

PAGO % DE PAGO CONDICIONES
- Presentacién del acta parcial de actividades ejecutadas.
. - Informe de avance del contratista.
PARCIAL Hasta el 90% - Certificacion de supervision por parte del Municipio.
- Presentacion de documentos soporte de ejecucion (segin el corte parcial
presentado).

Puerto Rondén - Arauca
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- Presentacion del acta de recibo final de actividades.
Suscripcion y aprobacion del acta de liquidacion del contrato.
Aprobacion a satisfaccion del supervisor designado por el Municipio.
- Presentacion de la documentacion requerida.

10% restantes

La finalizacién del objeto contractual y el tramite del pago estaran sujetos a la previa presentacion, verificacion y
aprobacidn de los siguientes documentos por parte del supervisor del contrato:

1.

Do s LN

@ N

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24

25.
26.

27.

Copia licencia de construccion u otro tipo de licencia o permisos de construccién, (Si requiere).

Copia licencias y/o permisos ambientales que requiere el proyecto, (Si requiere).

Acta de socializacion.

Acta de conformacion de la veeduria ciudadana ante la personeria municipal, (Si requiere).

Acta de veeduria de inicio y recibo final de obra.

Acta de entrega del Bien o Servicio. En caso de llevar items de Suministros, deben anexarse entradas y
salidas de almacén municipal.

Actas de vecindad.

INFORME FINAL DE EJECUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA: (Adjuntar soportes originales de
ensayos de laboratorio (cuando aplique), certificados de calidad de materiales, entre otros), firmado por el
director y/o residente de obra y el representante legal del contratista.

INFORME DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA EXTERNA PARA RECIBO FINAL DE OBRA:
(Que incluya certificado de cumplimiento del porcentaje de ejecucion final de la obra).

Memorias de célculo de las cantidades totales ejecutadas por cada item, firmadas por el director y
residente de obra y por el director y residente de interventoria, (cuando aplique).

Bitacora diaria de obra del periodo de ejecucion del contrato.

Planos récord de las actividades ejecutadas de acuerdo con el Acta de Recibo Final, debidamente
rotulados y firmados, en fisico y en medio magnético (USB), (cuando aplique).

Registro fotografico de la valla informativa ((Menor Cuantia y licitaciones publicas) tamario a definir con la
supervisién) y/o certificacion de las cufias radiales.

Registro Fotografico de las Actividades Ejecutadas.

Ensayos de laboratorio originales de la Interventoria, con el respectivo informe de analisis e interpretacion
de los resultados, (cuando aplique).

Programacién de obra inicial y actualizacion del cronograma por reprogramacion, firmada por el
Representante Legal del Contratista de Obra, con el visto bueno de la Supervision y/o Interventoria.
Copia de planillas de némina firmadas por el personal, indicando fecha de ingreso y fecha de retiro.
Copia de planillas de pago de la seguridad social de la empresa contratista y de su Representante Legal,
del personal profesional al servicio del contrato y, en caso de consorcio o unién temporal, de los
Representantes Legales de las empresas consorciadas. '
Certificado de pago de aportes parafiscales en original, que incluya todo el periodo de ejecucion del
contrato, expedido por las entidades competentes como el SENA, COMFIAR e ICBF.

Certificado del SENA de aportes al Fondo de la Industria de la Construccién (FIC).

Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa del cumplimiento de aportes de seguridad social y
parafiscales durante el periodo de ejecucion.

Paz y salvo del personal que labor6 en la obra y de proveedores.

Certificado de la Supervisién y/o Interventoria Externa de que el contratista se encuentra a paz y salvo con
el personal que laboré en la obra durante el periodo de ejecucién y de los proveedores.

Certificado de paz y salvo con las empresas de servicios publicos (acueducto, alcantarillado, aseo y
energia).

Informe del contratista de cumplimiento en la aplicacion del SG-SST.

Certificado de la Supervisién y/o Interventoria Externa de la aplicacion del SG-SST por parte del contratista
de la obra.

Copia del PMA o PAGA de la Obra.
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28. Informe final del seguimiento a la implementacion del PMA o PAGA por parte del contratista, firmado por
un Ingeniero Ambiental, el Representante Legal del Contratista y la Supervision y/o Interventoria Externa.

29. Certificado de la Supervisién y/o Interventoria Externa del cumplimiento de la implementacion del PMA o
PAGA.

30. Copia del certificado de apertura del encargo fiduciario o de la Cuenta Bancaria.

31. Copia del certificado bancario de cancelaciéon de la cuenta o fiducia y reintegro de los rendimientos
financieros.

32. Relacion de gastos del anticipo consolidado, firmada por el Representante Legal del Contratista y el
Contador Publico, con sus respectivos soportes.

33. Copia de las 6rdenes de operacion de la fiducia o de los retiros de la cuenta bancaria, segun corresponda.

34. Copia de los extractos de la cuenta bancaria y/o informes de fiducia.

35. INFORME FINAL DE IMPREVISTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, firmado por el Representante
Legal y el Contador Publico del Contratista y aprobado por la Supervision y/o Interventoria Externa.

36. Certificado de la Supervision y/o Interventoria Externa del correcto manejo e inversion del anticipo por
parte del contratista de obra.

37. Acta Parcial y/o de Recibo Final de Obra, segun corresponda.

38. Actualizacion o ampliacién de la péliza vigente, con certificado de aprobacién de la entidad, segun el acto
administrativo correspondiente (acta de inicio, otrosi o acta de recibo final de la obra).

39. Acta de Liguidacion del Contrato de Obra.

40. Factura cambiaria del acta presentada, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
617 del Estatuto Tributario y el articulo 774 del Cédigo de Comercio, la cual se emitira y sera entregada a
la Oficina de Contabilidad una vez sea aprobada el Acta de Recibo Final por la Unidad Ejecutora.

41. Solicitud de giro (incluye certificado de la cuenta bancaria).

Nota: El Municipio de Puerto Rondén entregara al contratista por concepto de anticipo hasta un cincuenta por
clento (50%) del valor total una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato y aprobado la garantia que lo
ampare. En ningln caso la sumatoria del anticipo y los demas pagos podran superar el valor total del contrato.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el interventor o supervisor designado por el Municipio
de Puerto Rondén. El anticipo permitira al contratista facilitar el cumplimiento del objeto contractual el anticipo no
se considera pago y por tanto no extingue las obligaciones de la entidad.

Continua siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado. Los dineros provenientes del anticipo deben
ser empleados/aplicados de acuerdo con el programa de inversiones debidamente aprobado por el supervisor del
contrato designado por el municipio de Puerto Rondén. Dicho dinero no puede destinarse a fines distintos a lo
relacionado con la ejecucion y el cumplimiento del contrato, y tiene la condicion del fondo publico hasta el momento
que sean amortizados mediante la ejecucion. Por lo cual, su manejo inadecuado, el cambio de su destinacion o
apropiacion dara lugar a las responsabilidades correspondientes. El contratista debera constituir una cuenta
bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito para el manejo de los recursos que reciba
a titulo de anticipo. El costo que derive de la apertura y manejo de la cuenta bancaria sera asumido por el
contratista.

CONDICIONES PARA ENTREGA DEL ANTICIPO

El municipio de Puerto Rondoén entregara al contratista el cincuenta por ciento del valor del contrato a titulo de
anticipo luego de cumplirse con los siguientes requisitos:

- Que sea perfeccionado el contrato con la firma de las partes.

- Que sea expedido por la secretaria de General y de Gobierno el correspondiente registro presupuestal.
Que sea constituido por parte del contratista, la garantia tinica de cumplimiento y la de responsabilidad
civil extracontractual y que estas se hayan aprobado por parte del municipio.

Puerto Rondon - Arauca
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- Que se presente por parte del contratista un plan de inversién del anticipo, aprobado por el supervisor o
interventor, respecto del cual se puedan presentar modificaciones por requerimientos del municipio una
vez suscrita el acta de inicio.

- Se constituya cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito para el manejo de
los recursos que recibe a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente.

- Se firmara acta de inicio del contrato.

MANEJO DEL ANTICIPO

La iniciacion de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no estan supeditados
en ningun caso al giro del anticipo por parte del municipio de Puerto Rondén, el cual entendera haber adjudicado
el contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad econdmica, financiera y técnica necesaria para
ejecutarla cumplidamente. El procedimiento para seguir para el manejo y control de estos recursos es el siguiente:

1. El giro del anticipo por la secretaria de General y de Gobierno Municipal a la cuenta bancaria separada
destinada al manejo de los recursos por concepto de anticipo se autorizard una vez se tramite su
constitucion por parte del contratista y soporten dicha gestion ante la secretaria de hacienda y tesoreria,
lo cual es procedente una vez el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y con requisitos de
ejecucion.

2. Los desembolsos deben ser directamente proporcionales a la ejecucion del contrato, los saldos deben
generar rendimientos, salvo que los recursos sean invertidos en su totalidad en un solo giro en actwldades
tendientes al cumplimiento del objeto contractual.

3. El supervisor autorizara el desembolso, en concordancia con el plan de inversion del anticipo, asi mismo
verificara los rendimientos financieros si a ello hubiere lugar.

4. Si se requiere, para la autorizacion de los desembolsos siguientes, el contratista debera presentar al
supervisor un informe de gastos detallado y debidamente soportados del desembolso aprobado por el
supervisor (incluyendo las facturas que demuestren el gasto de la totalidad del monto entregado, soportes
que deben estar legalmente expedidos y firmados) y rendimientos financieros, demostrando que los
recursos invertidos se ha ajustan al plan del manejo del anticipo aprobados con anterioridad y que
efectivamente se adquirieron en las fechas en las que se autoriz6 el desembolso.

5. El supervisor del proyecto verificara y dara el visto bueno, los cuales deben ser consistentes con el plan
de inversién del anticipo aprobado. De encontrarse evidencia de uso indebido del anticipo el supervisor
del contrato remitira la documentacién soporte y solicitud debidamente motivada al jefe de la oficina
asesora juridica solicitando de manera expresa hacer afectiva la poliza de buen manejo del anticipo
pactado en el contrato.

6. Los rendimientos financieros que genera la cuenta bancaria se consignaran a favor del municipio de Puerto
Rondén mediante la coordinacién con la secretaria de hacienda y tesoreria municipal previa certificacion
de la entidad bancaria.

7. Una vez ejecutado el monto total del anticipo y el contratista haya entregado los informes requeridos para
demostrar el buen manejo de este y las consignaciones de la totalidad de los rendimientos financieros ante
el Municipio de Puerto Rondén, se procedera a la cancelacion de la cuenta de ahorros por parte del
contratista previo visto bueno del supervisor.

15. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los proponentes deben acreditar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos juridicos, técnicos y
ﬁnancueros que se establecen a continuacion que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en al

cumplimiento como REQUISITOS HABILITANTES para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje.
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REQUISITOS HABILITANTES VERIFICACION
CAPACIDAD JURIDICA HABILITADA / NO HABILITADA
CAPACIDAD FINACIERA HABILITADA / NO HABILITADA
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITADA / NO HABILITADA
EXPERIENCIA HABILITADA / NO HABILITADA
CAPACIDAD HABILITADA / NO HABILITADA

El cumplimiento de los anteriores requisitos no otorgara puntaje, la verificacion del aporte de la documentacién
solicitada analizara de conformidad con lo establecido en el numeral 15 articulo 25 de la ley 80 de 1993, en el
articulo 6 y 5 de la ley 1150 de 2007, en la ley 1474 de 2021, en el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de
2025 y en lo sefialado en este pliego de condiciones. La verificacion documental de las condiciones antes
sefialadas se hara a través de la informacion contenida en el certificado de inscripcion en el Registro Unico de
Proponentes que lleva la Camara de Comercio y que debera aportar cada oferente con su propuesta.

No obstante, en los casos en que se requiera la verificacién de requisitos del proponente adicionales a los
contenidos en el mencionado certificado, la Entidad podra solicitar el aporte de documentos adicionales y hacer
verificacion de forma directa. Si de esta verificacion preliminar resultare que la propuesta no se ajusta a los
ptesentes pliegos de condiciones, si se configura en ella alguna de las causales de rechazo y/o si no subsané en
el tiempo estipulado en este documento o determinado por el Comité Evaluador, alguno de los requisitos
habilitantes, la propuesta sera declarada NO HABIL y no se tendré en cuenta para proceder a su evaluacién.

De acuerdo con lo anterior, las propuestas deberan contener los siguientes Documentos objeto de verificacion:
A. REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

- Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de Presentacion debera estar debidamente firmada por
el proponente indicando su nombre y nimero de identificacion o en caso de ser persona juridica por el
representante legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de impedir el ejercicio ilegal de la ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso debe acreditar que posee titulo como ingeniero en la respectiva rama de ingenieria, para
lo cual tendra que adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria - COPNIA, vigente a la fecha de
cierre de este Proceso de Contratacion. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

- Documentos de Conformacion de Consorcio o Uniéon Temporal o Promesa de Sociedad: Cuando el
oferente se trate de un proponente plural, se debera presentar Acta de conformacion o constitucion del
proponente plural indicando el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del consorcio,
Unién temporal o Promesa de Sociedad. La omisiéon del presente documento o su presentacion sin la(s)
firma(s) correspondientes, generara el rechazo de la propuesta.

- Copia de la Cédula de Ciudadania: Copia de la cédula de ciudadania del proponente si es persona
natural, del representante legal si se trata de persona juridica y de las personas naturales o de los
representantes legales de las sociedades que conformen el consorcio o la unién temporal.
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Certificado de Existencia y Representacion Legal y/o Registro Mercantil: Si el proponente es una
persona juridica nacional, debera comprobar su existencia y representacion legal mediante certificado
expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate de personas juridicas extranjeras que no tengan
sucursal establecida en Colombia, deberan acreditar su existencia y representacion legal de conformidad
con las normas del pais de origen.

En caso de ser personal natural debera acreditar registro mercantil, se verificara a través del respectiyo
certificado expedido por la Camara de Comercio y de la Cedula de Ciudadania.

Certificado del Registro Unico de Proponentes — RUP: De acuerdo con lo establecido en el articulo 6
de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo

a celebrar contratos con las entndades estatales deberan estar inscritas en el Registro Unico de
Proponentes.

Para tal efecto, el proponente debera presentar el documento correspondiente expedido por la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias de anterioridad respecto
de la fecha limite de presentacién de propuestas, en el cual conste su inscripcion y clasificacion en el RUP.

El certificado RUP debe contener:
a. Los bienes, obras y servicios para los cuales esta inscrito el proponente de acuerdo con el
Clasificador de bienes y servicios;
b. Los requisitos e indicadores a los que se refiere el decreto 1082 de 2015;
c. Lainformacién relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades;
d. Lainformacion histérica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP.

informacion para renovar su registro a mas tardar ei quinto dia habil del mes de abril cada afio. De lo
contrario cesan los efectos del RUP., para la inscripcion, renovacion y actualizacion del RUP todos los
proponentes deben utilizar el “Clasificador de Bienes y Servicios”.

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, inscrito en el Registro Unico de
Proponentes, cuya informacién haya sido objeto de verificacion documental por parte de la Camara de
Comercio y dicha informacién se encuentre en firme a la fecha de cierre del presente proceso, debe
acreditar su inscripcion con el certificado de inscripcion y clasificacion expedido por la Camara de
Comercio, vigente y en firme.

Todos los oferentes (incluidos los miembros de las Uniones Temporales o Consorcios) deben anexar a la
propuesta el Certificado del Registro Unico de Proponentes — RUP con fecha de expedicién no mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores al cierre de este proceso y deben estar inscritos, calificados y
clasificados en el RUP asi:

CLASIFICACION UNSPSC
CcODIGO PRODUCTO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
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72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA
72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
72152700 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95111600 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

a)

b)

Registro Unico Tributario — RUT: Debera4 tener dentro de las actividades econémicas registradas en el
RUT, actividades semejantes a las del objeto del contrato.

Acreditacion de Pago de Seguridad Social y Obligaciones Parafiscales: El proponente, persona
natural, la persona juridica y los miembros del Consorcio o Unién Temporal deberan acreditar que se
encuentran paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos
Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, asi como el pago de los aportes al SENA, ICBF y ESAP.
El requisito se acreditara de la siguiente forma:

PERSONAS JURIDICAS: El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — modelo certificado
de pago de los aportes, suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste
el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion,
cuando a ello haya lugar.

Las entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en
los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite. Cuando la persona juridica
esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el
Formato 6 — modelo certificado de pago de los aportes.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES: La proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de
seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratacion. En caso de modificarse la fecha
de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados
de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas la afiliacién al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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c) PROPONENTES PLURALES: Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por

separado la declaracion de la que tratan los numerales anteriores.

EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES LA ENTIDAD
REALIZARA LA RESPECTIVA VERIFICACION:

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: La proponente persona natural y el representante legal de
la persona juridica en forma individual o los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, deberan presentar
certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, emitido por la
Procuraduria General de la Nacion.

Certificado de Antecedentes Fiscales: E| proponente, persona natural y el representante legal de la
persona juridica en forma individual o los integrantes del Consorcio o Union Temporal, deberan presentar
certificado de antecedentes vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, emitido por la
Contraloria General de la Nacion.

Certificado de Antecedentes Judiciales: La proponente persona natural y el representante legal de la
persona juridica en forma individual o los integrantes del Consorcio o Union Temporal, deberan presentar
certificado de antecedentes judiciales vigente a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion,
emitido por la policia nacional.

Para el caso de sociedades andnimas abiertas, el certificado sera exigido Unicamente al representante
legal. Anénimas abiertas, el certificado sera exigido Unicamente al representante legal.

Certificado de Medidas Correctivas: La proponente persona natural y el representante legal de la
persona juridica en forma individual o los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, deberan presentar
certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de
Seguridad y Convivencia.

Certificado de Inhabilidades por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores de 18 Afos. Ley 1918
de 2018.

Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos: Anexar certificadc REDAM d‘el
representante legal del proponente y de los consorciados si aplica.

Garantia de Seriedad De La Oferta: Para participar en esta CONVOCATORIA, es requisito previo que la
propuesta esté acompafiada de la garantia de seriedad. Esta garantia debe ser expedida a favor del
MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, de acuerdo con lo establecido a continuacion:

CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

CLASE: 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i) patrimonio autonomo

y (iii) garantia Bancaria.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO:  Alcaldia municipal de PUERTO RONDON identificada con NIT 800.102.798-9
AMPAROS: Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados

en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

VIGENCIA: 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
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VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
= Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
TOMADOR de esa manera.
= Para los proponentes plurales: la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de
la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

= La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. W

* La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas proérrogas no excedan un término de tres
meses.

» La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de cumplimiento
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

= El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las Propuestas.

= Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unién Temporal,
Consorcio o Contrato de Asociacion Futura, la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural. (Articulo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015). La fecha de expedicién de
la garantia no podra ser posterior a la fecha y hora de presentacion de la oferta.

- Declaraciéon de Inhabilidades E Incompatibilidades: El proponente sea persona natural, juridica,
Consorcio o UT debera aporta dicho documento debidamente firmado en original.

- Compromiso Anticorrupcion: El Proponente apoyara la accion del Estado Colombiano y del MUNICIPIO
DE PUERTO RONDON para que durante todo el proceso precontractual, contractual y post contractual se
cumplan los principios de transparencia y objetividad, en consecuencia, asume las responsabilidades que
se deriven de sus actuaciones en contra de estos principios. El proponente sea persona natural, juridica,
consorcio o UT debera aporta el anexo de compromiso anticorrupcion debidamente firmado.

- Paz y Salvo Municipal 2026: Expedido por la Secretaria General y de Gobierno.

- Comunicaciéon de Manifestacion De Interés: Anexar comunicaciéon de manifestacion de interés a
participar en el proceso de contratacion con el recibido de la entidad.

- Copia de Cedula de Ciudadania: Las personas juridicas, deberan presentar copia de la cédula de
ciudadania del representante legal; en el caso de proponentes plurales, se deberd presentar el
cumplimiento de este item de todos los miembros.

- Carta de Aceptacion de todos y cada uno de los items del Presupuesto Oficial: El proponente sea
persona natural, juridica, Consorcio o UT debera aporta dicho documento debidamente firmado en original
segun anexo 9 del pliego de condiciones.
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16. REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL
16.1. INDICADORES FINANCIEROS

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas a continuacion:

INDICADOR FORMULA
iqui Activo Corriente
Liquidez R e
Pasivo Corriente
Nivel de Endeudamiento Pasivo Total
Activo Total
Utilidad Operacional

Razén de Cobertura de Intereses

Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

", Componente 1 del indicador;)
(L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o0 mayor a cero (0).

16.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd
El capital de trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

CTd = 10% x (PO)
Donde:
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CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT,

i=1

Donde n es el numero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

INDICADOR FORMULA
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (ZiL, Componente 1 del indicador;)
Indicador = —; e
(2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados en los criterios de los indices para la capacidad financiera y
organizacionales. El proponente probara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

17. CRITERIOS DE LOS INDICES PARA LA CAPACIDAD FIANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA
MIPYME

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes
indicadores:

INDICADOR REQUERIMIENTO
CAPACIDAD FINACIERA
indice de Liquidez 21,11
Nivel de Endeudamiento £ 75%
Razon de Cobertura de Intereses 20
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Indicador de Rentabilidad del Patrimonio 20
Indicador de Rentabilidad del Activo 20

Tratandose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por los menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015,
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o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento 10% en el consorcio o en la unién temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregard copia del certificado del registro Gnico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

PARA LOS DEMAS PROPONENTES

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el articulo
22.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

INDICADOR REQUERIMIENTO
CAPACIDAD FINACIERA
indice de Liquidez 21,21
Nivel de Endeudamiento <70%
Razon de Cobertura de Intereses 21
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Indicador de Rentabilidad del Patrimonio =0,04
Indicador de Rentabilidad del Activo 20,02

Si la informacién presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la capacidad financiera requerida en el
presente pliego, el (los) proponente(s) no sera(n) HABILITADOS financieramente en el proceso.

La inscripcion debe estar vigente y el certificado debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha limite para la presentacion de la propuesta. Si se prorroga dicha fecha li mite, esta
certificacion valdra con la fecha inicial. El interesado debera acreditar la inscripcion y la clasificacion exigidas como
requisito de participacion en el presente numeral.

18. EXPERIENCIA REQUERIDA

CONCEPTO REQUISITO
Se evaluaran Gnicamente los contratos relacionados en el formulario dispuesto para tal fin (Anexo No. 3),
que se encuentren registrados en el Certificado de Inscripcion del Registro Unico de Proponentes (RUP),
vigente y en firme con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Los contratos correspondientes a la experiencia general deberan acreditarse obligatoriamente con
alguno de los siguientes documentos:

Los contratos aportados deberan haberse recibido a satisfaccion, sin imposicion de sancion o multa
EXPERIENCIA algunay que cumplan con las siguientes condiciones: los contratos suscritos con entidades publicas solo
GENERAL podran acreditarse con el RUP y ademas debe anexarse copia del acta de recibo final y/o acta de
liquidacion y/o certificacion expedida por la entidad contratante, en la cual sea posible verificar el objeto,

valor, plazo, fecha de inicio y terminacion del contrato.

Los contratos para acreditar la Experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

- El proponente debera acreditar de manera satisfactoria su experiencia general, mediante la
presentacion de hasta DOS (2) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES, celebrados con entidades
publicas y/o privadas, que hayan sido ejecutados, terminados y liquidados antes de la fecha de
cierre del presente proceso de seleccion.
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Los contratos presentados deberan haber sido recibidos a satisfaccién por la entidad contratante,
sin que se hayan impuesto sanciones ni multas de ningin tipo, y deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a. Que, los contratos aportados deberan estar debidamente registrados en el Registro
Unico de Proponentes y que cumplan individualmente con el 100% de los codigos
UNSPSC que se relacionan a continuacion:

CLASIFICACION UNSPSC
CODIGO PRODUCTO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA
72151100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72151900 SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

95111600 VIAS DE TRAFICO ABIERTO

Nota 1: La sumatoria del valor de los contratos presentados sea mayor o igual a Dos (2) veces el
presupuesto oficial.

Nota 2: Se determinara el valor expresado en S.M.M.L.V. de cada contrato, tomando en cuenta el valor
del S.M.M.L.V correspondiente para el afio de terminacién del respectivo contrato.

REQUISITO
Los contratos aportados deberan haberse recibido a satisfaccion, sin imposicion de sancién o multa
alguna y que cumplan con las siguientes condiciones: los contratos suscritos con entidades publicas solo
podran acreditarse con el RUP y ademas debe anexarse copia del acta de recibo final y/o acta de
liquidacion y/o certificacion expedida por la entidad contratante, en la cual sea posible verificar el objeto,
valor, plazo, fecha de inicio y terminacién del contrato.

Los contratos para acreditar la Experiencia Especifica exigida deberan cumplir las siguientes
caracteristicas:

El proponente debera acreditar su experiencia en la ejecucion de contratos de obra, mediante la
presentacion de DOS (2) CONTRATOS DE OBRAS CIVILES debidamente terminados y liquidados,
suscritos con entidades publicas y/o privadas, de conformidad con las siguientes condiciones:

- Los contratos de Acreditados deben tener como objeto la OPTIMIZACION Y/O AMPLIACION DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,

- Los contratos deben cumplir individualmente con el 100% del Presupuesto Oficial.
Condiciones Adicionales:

a. Que, los contratos aportados en la Experiencia Especifica no podran estar relacionado
en la Experiencia General.

b. Los contratos de Acreditados deben tener dentro de sus actividades contractuales el
MANEJO TEMPORAL DE AGUAS.

c. Uno de los contratos de Acreditados debe tener dentro de sus actividades contractuales
el suministro de EQUIPOS.

d. Que, los contratos aportados deberan estar debidamente registrados en el Registro
Unico de Proponentes y que cumplan individualmente con el 100% de los codigos
UNSPSC que se relacionan a continuacion:
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CLASIFICACION UNSPSC
cODIGO PRODUCTO
40171500 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
40171500 TUBOS Y TUBERIAS INDUSTRIALES
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

Nota 1: Cada uno de los contratos aportados debera tener un valor igual o superior al cien por ciento
(100%) del valor estimado del Presupuesto Oficial, expresado en Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLYV), y debera haberse ejecutado a satisfaccion, sin la imposicion de multas o sanciones, y
encontrarse debidamente terminado y liquidado con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion.

Nota 2: El Proponente no podra presentar como experiencia para acreditar este requisito, aquellos
contratos en los cuales haya sido multado o en los que se le haya hecho efectiva la garantia unica de
cumplimiento o cualquier otra garantia. Tampoco se aceptaran contratos que hayan sido cedidos antes de
su terminacion.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional
a la contenida en el RUP, el proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente para la acreditacion de experiencia,
se tendra en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuacion:

= Acta de liquidacion

= Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

= Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato en la
que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en
capacidad u obligacion de hacerlo (contratante, supervisor y/o interventor).

= Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera vélida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

= Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato debera encontrarse debidamente
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para
la acreditacion de experiencia de la empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira
para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el proponente debera aportar adicionalmente alguno
de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida
por el revisor fiscal o contador publico del proponente que acredita la experiencia, segin corresponda,
con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde
se expide el documento del profesional.

CAPACIDAD TECNICA
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Personal profesional Minimo: El Proponente debera allegar hoja de vida en formato unico del profesional
requerido, acompaiiada con sus respectivos soportes que acrediten la idoneidad, Rut, certificacion vigente de la
tarjeta profesional por el ente competente y experiencia minima requerida con Entidades Publicas, que para el
presente proceso corresponde a:

% DE
~ CAN EXPERIENCI EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERFIL DEDIﬁACIO T CARGO A GENERAL COMO / EN:
Acreditar Minimo
Minimo diez ~ DS (2) afios de T’ei (:1)5'1‘;0;1:?05
(10) afios, a habisrse acrediten la
Ingeniero Residente partir de Ea dnsempaliacn en experiencia en
Civil 0% ! de obra fechade  Proyectos deobra Obras y/o
. como Contratista, 2 A 4
matricula ; Interventoriade  HABILITAN
profesional Bifoetor yio Acueductosy/o  TE
' Residentede 4\ antarillados.  CUMPLEIN
Obra Civiles. ’ O CUMPLE
Retedkan I\_II|n|mo Tres (3) contratos
Minimo diez [Pos: (2) #hos:da 0 mas que
Tecndlogo (10) afos, a niaksres acrediten la
: : desempefiado en =
en Obras 100% 1 Inspector partir de la actos d6.ob experiencia en
i s o proyectos de obra
Civiles o de obra fecha de coinio: Confratiata Obras y/o
afin matricula * Interventoria de
profesional. lnspec_tor ¥ Acueductos y/o
Supervisor de Alcantarillados
Obra Civiles. ’ 32
19. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACON DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE
Para la calificacion de las ofertas habilitadas para participar en el proceso de seleccion, se tendran en cuenta los
siguientes factores de evaluacion:
CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
Oferta econémica 59,5 <O
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100
19.1. OFERTA ECONOMICA 59,9 PUNTOS

La oferta que ofrezca la mejor relacion costo-beneficio expresada en la Propuesta econdmica, incluido impuestos,
y tendra una calificacion maxima de 59.5 puntos Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado
en la propuesta econémica o el obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econémica debe entregarse

firmada.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion

de estos.
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos
Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos
conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma del proceso, para la presentacién de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar.

19.2. CORRECIONES ARIMETICAS

Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

a. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja
de un calculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido erréneamente realizada.

b. Elajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a punto cinco
(0.5) se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al numero entero. ”

la entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad indicado en el
presente documento.

19.3. PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en
procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

19.4. AIU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion del constructor
para poder desarrollar la administracién, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir
por la ejecucion del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
econdmica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje
(%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U
establecido en el Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje
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individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
entidad en el Presupuesto Oficial.

19.5. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica, de acuerdo con las siguientes
alternativas:

CONCEPTO METODO
1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica
3 Media aritmética baja
4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el dia habil siguiente del
clerre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia de la fecha efectiva
de cierre del proceso.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 0.00a0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 049 2 Media geométrica
De 0.502a 0.74 3 Media aritmética baja
De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el sép{imo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las formulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas. Las propuestas que al aplicar
las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta econdmica.

19.6. FACTOR DE CALIDAD

Se evaluaran unicamente las calificaciones del personal integrante del equipo de trabajo que sefiala a continuacion:

% DE
A CAN EXPERIENCI EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERFIL DEDI:ACIO T CARGO A GENERAL COMO / EN:
Acreditar Minimo
Minimo iy DS (2) afios de T'ef) (r::")é‘:’";;ams HABILITAN
(10) anos, a niaberee acredit:n la e
y . . ! desempefiado en . CUMPLE/N
Ingeniero i Residente partir de la experiencia en
Civil 100% 1 AB OB focha do proyectos de obra Ob y O CUMPLE
: como Contratista, s y'o
matricula ) Interventoria de
profesional. Dlrgctor ylo Acueductos y/o
Residente de Alcaritaiiliad
Obra Civiles. RS-
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Acreditar Minimo

Dos (2) afios de Tres (3) contratos

Minimo diez becibores 0 mas que
Tecnélogo (10) afios, a - acrediten la
en Obras Inspector partir de la dessmpefiada/en experiencia en
. 100% 1 proyectos de obra
Civiles o de obra fecha de : Obras y/o
. como Contratista, 4
afin matricula a— Interventoria de
profesional. POty Acueductos y/o
Supervisor de .
s Alcantarillados.
Obra Civiles.

Residente de Obra: Este profesional debera cumplir con una dedicacién del 100% y con las actividades
propias requeridas para su cumplimiento. El profesional que tenga una mayor experiencia general y
especifica de la exigida tendra un puntaje maximo de 9 puntos contribuidos asi:

% DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERFIL  pepicacion CANT  CARGO —aenpraL COMO / EN: FURTOS
Acreditar
Minimo Dos
Minimo siete (Pl s o
- haberse Tres (3) contratos o
(10) anos, a . .
; : ; desempefiado mas que acrediten la
Ingeniero Residente partir de la >
.. 100% 1 en proyectos  experiencia en Obras 9
Civil de obra fecha de
> de obra de Acueductos y/o
matricula .
p como Alcantarillados.
profesional. :
Director y/o
Residente de
Obra Civiles.
PUNTAJE MAXIMO TOTAL 9

Inspector de Obra: Este profesional debera cumplir con una dedicacion del 100% y con las actividades
propias requeridas para su cumplimiento. El profesional que tenga una mayor experiencia general y
especifica de la exigida tendra un puntaje maximo de 10 puntos contribuidos asi:

% DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
PERFIL  hepicacion CANT  CARGO  “opveRral COMO / EN: PUNTOS
. Tres (3) contratos o
Acreditar

mas que acrediten la

Minimo Dos e
- . < experiencia en Obras
Minimo diez (2) afios de :
P - y/o Interventoria de
Tecndlogo (10) anios, a haberse
: = Acueductos y/o
en Obras o Inspector partir de la desempenado .
sirs 100% 1 Alcantarillados. 5
Civiles o de obra fecha de en proyectos
afin matricula de obra o
; Tener especializacion
profesional. como S
. Técnica en temas
Contratista, afines a obras y/o
Inspector y/o y

proyectos

2‘;‘;2‘2’ m"‘s’?]'z‘ ~AIG PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

35



SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONmN E INFRAESTRUCTURA

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia TRD. 102.04.06

Supervisor de Tres (3) contratos o
Obra Civiles. mas que acrediten la
experiencia en Obras
y/o Interventoria de
Acueductos y/o
Alcantarillados. 10

Tener especializacion
Profesional en temas
afines a obras y/o
proyectos

PUNTAJE MAXIMO TOTAL 10

Para acreditar la Experiencia del Personal, se deben anexar certificacion que retinan los siguientes requisitos:

Ser expedidas por los contratantes (ENTIDADES PUBLICAS).
Senalar el objeto del contrato o modalidad de vinculacion laboral.
Indicar fecha de inicio y terminacién del contrato o vinculacion laboral
Indicar nombre, direccion y teléfono del contratante.

Ademas, certificacion que acreditan la experiencia del personal propuesto, el proponente debe adjuntar los
siguientes documentos por cada persona propuesta:

Hoja de vida en formato Gnico del personal ofrecido.

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional.

Copia de acta de grado o diploma de postgrado (de ser requerido).

De ser el caso, copia de documento de homologacién de los titulos obtenidos en el exterior, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Copia de la tarjeta profesional

Certificacién vigente de la tarjeta profesional por el ente competente Cedula de Ciudadania.

Experiencia Especifica en trabajos similares: Para la acreditacion de la experiencia especifica en trabajos
similares se valorara teniendo en cuenta lo siguiente:

Haber ejercido en el cargo al cual aspira. Esta experiencia se calculara a partir del porcentaje de dedicacion
que haya tenido el profesional en cada proyecto.

Las experiencias especificas de todo el personal profesional se acreditan mediante certificaciones
expedidas por el contratante, las cuales deben contener, Nombre y descripcion del proyecto, cargo ejercido
por el profesional y periodo durante el cual se desempefié y/o desarrollo el contrato.

La informacién relativa a profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo se calificara a partir de la
informacién aportada en la propuesta, por ende, no sera susceptible de modificacion, aclaracion, complementacion,
ni correccion por parte del oferente con posterioridad a la fecha de cierre del presente proceso, por tratarse de un
factor de Ponderacion esencial para la compatibilidad de las ofertas.

19.7. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL
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Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

CONCEPTO PUNTAJE
Promocién de Servicios Nacionales o
. 20
con Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional 5

en servicios extranjeros

19.8. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad
con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con
Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de
la obra o (i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculaciéon de
personal colombiano. :

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de
manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de |a
opcién 3 del Formato 8 — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie
la opcién 3 del Formato 8 — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

La Entidad otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular
al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido
por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que
dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de
origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

Puerto Rondon - Arauca

Calle 2 No. 6-12 PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

37



SECRETARIA DE PLANEACION

LTI FJRONDON B | . cheseormicrus)

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL ! Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia TRD. 102.04.06

COMPOSICION DEL
No. PROPONENTE PLURAL REGLA DE ORIGEN APLICABLE PUNTAJE APLICABLE
1. Unicamente integrantes Decreto 1082 de 2015 Promocién de Servif:ios Nacionales
colombianos o con Trato Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios Nacionales
& extranjeros con trato nacional Decrato 1082 de 2015 o con Trato Nacional (4.3.1)
La regla de origen del pais con el que se
Unicamente integrado por tenga acuerdo comerdial o ladel Decreto | oo asn de Sarvicias Nsdionales
3. . . 1082 de 2015. Si el Proponente Plural :
extranjeros con trato nacional . . o con Trato Nacional (4.3.1)
no especifica a cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto 1082 de 2015.
Proponente plural en el que al No aplica la regla de origen del Decreto Incorporacién de componente
4. menos uno de los integrantes 1082 de 2015, ni la de los paises de nacional en servicios extranjeros
es extranjero sin trato nacional. origen. (4.3.2)

19.9. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato
No 8: formato carta de apoyo a la industria nacional, alguno de los siguientes documentos, seglin corresponda:

a. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

b. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

c. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal emitido por
alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato No 8: formato carta de
apoyo a la industria nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 2 del Formato No 8: formato carta de
apoyo a la industria nacional, debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en
la seccion de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de
Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de
la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada
para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentaciéon que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentaciéon de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente
alguno de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del
Proponente Plural debera diligenciar el Formato No 8: formato carta de apoyo a la industria nacional. Cuando uno
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o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje
por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

19.10. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara CINCO (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional,
que incorporen a la ejecucion del contrato méas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este
sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucion expedida
por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato No 8: formato carta de apoyo a la industria nacional, el cual manifieste
bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional
cuando el Proponente que presente el Formato No 8: formato carta de apoyo a la industria nacional no haya
recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

En caso de no efectuar ningtn ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
19.11. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el numero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso
de seleccioén ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendréa en cuenta la planta de personal del integrante del
proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso
de contratacion. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la
experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacion.

19.12. EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES

Puerto Rondon - Arauca

Calle 2 No. 6-12 PUERTORONDON-ARAUCA.GOV.CO

39



SECRETARIA DE PLANEACION

PUERTO RONmN ~ EINFRAESTRUCTURA

secretariaobras@puertorondon-arauca.gov.co
ALCALDIA MUNICIPAL Fecha de Aprobacion: 29/12/2025
Version 1

ESTUDIO PREVIO
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia TRD. 102.04.06

La Entidad asignara un puntaje de (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debid subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada.
Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este
criterio de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10
%) en el Consorcio o en la Unién Temporal. La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje
para Mipyme.

19.13. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicara este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este
concepto se trasladaran al puntaje de la oferta econdémica. La Entidad otorgara un puntaje de (0.25) puntos al
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o
la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debi6
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el niumero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendra en cuenta para la asignacion del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

20. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

. Entidad Estatal Excepcion  Proceso de Contratacion
Acuerdo Comercial : - Umbral h R
incluida aplicable cubierto
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México Sl NO NO NO
Peru Si NO NO NO
Canada NO - -
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Chile Sl NO - -
Corea NO - - -
Costa Rica NO - - -
Estados Unidos NO - - -
Estados AELC Sl NO NO NO
México NO - - -
El Salvador NO - - -
No tiene
Triangulo Norte Guatemala Sl Si excepciones Sl
aplicables
Honduras NO - - -
Unién Europea Sl NO - -

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente, los proponentes de estados con los
cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

21. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASGINACION DE RIESGOS

La Matriz de Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.

Asi mismo, se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de
condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante la etapa de observaciones al proyecto
o al pliego de condiciones.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacién, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el célculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del Contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa
de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

22. GARANTIAS QUE EXIGE LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE CONTRATACION

La entidad de conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015 se exigira a los
proponentes, constituir la siguiente garantia:

GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO: La garantia dpe seriedad de la oferta debe estar vigente desde
la presentacion de la oferta, debera constituirse por un término de tres (3) meses y hasta la aprobacién de la
garantia de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por los menos el quince por ciento (15%) del valor de
la oferta.

Nota: De conformidad con lo descrito en el Decreto 1860 de 2021, articulo 2.2.1.2.4.2.15, de los criterios
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas, para el caso de
los emprendimientos y empresas de mujeres, la entidad exigira como valor asegurado de la garantia de seriedad,
el valor del DIEZ PORCIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL.
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Para el caso del proponente plural, lo anterior solo se aplicara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimiento y empresas de mujeres, o Mipyme, y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10%) en el consorcio o unién temporal.

23. FASE CONTRACTUAL

Suficiencia de la garantia de Cumplimiento: Este amparo debera constituirse a favor del municipio de Puerto
Rondon, con el objeto de garantizar el cumplimiento general del contrato y sea debido a su celebracioén, ejecucion
o liquidacion y demas sanciones que se impongan al Contratista, por un valor asegurado equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del Contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y
cuatro (04) meses hasta la liquidacion del contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse
a costo y riesgo del Contratista, dentro de los (15) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia
inicial no cubra los cuatro (04) meses adicionales a la fecha efectiva de terminacion del Contrato.

Suficiencia de la garantia de buen manejo y correcta Inversion del anticipo: Este amparo debe constituirse a
favor del municipio de Puerto Rondoén para garantizar la correcta inversion del anticipo entregado al contratista por
uh valor equivalente al cien por ciento (100%) del monto pagado por concepto de anticipo. Este amparo debera
tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y cuatro (04) meses mas hasta la liquidacién del contrato.
En todo caso la vigencia de este amparo debera prorrogarse a costo y riesgo del Contratista dentro de los quince
(15) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra los cuatro (04) mese adicionales
a la fecha efectiva de terminacion del Contrato.

Suficiencia de la garantia de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales:
Este amparo debe constituirse a favor del municipio de Puerto Rondén para garantizar el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el contratista haya de utilizar para la ejecucién por un
valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este amparo debera tener una vigencia igual al
plazo valor estimado del contrato y tres (03) afios mas. En todo caso, el contratista se obliga a prorrogar la vigencia
de este amparo, dentro de cinco (05) dias anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra
tres (03) afos adicionales a la fecha efectiva de terminacion del contrato, de tal forma que cumpla con dicha
vigencia.

Estabilidad de la obra y periodo de garantia: E! contratista sera responsable de la reparacion de todos los
defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
Iocalizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega y Recibo definitivo de la Obra contados a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva la garantia de
estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la ejecucion
de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

Garantia de responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

* En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

* Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

= Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

= El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

24. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del contrato estan previstas en el Anexo 10 — Minuta del Contrato. Dentro de estas
condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y derechos generales del
contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y otras condiciones particulares aplicables
al negocio juridico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos necesarios
para la celebracion del contrato al momento de firma.

24.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los CINCO (05) dias habiles siguientes a la orden
de iniciacion del contrato a la para su revisién y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.
Programa de obra.

Los demas que puedan exigirse, derivados del pliego de condiciones.

LN =

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a TRES (03)
dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Supervisor, el contratista debe
atenderlo en un término no mayor a DOS (02) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Supervisor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

25. INDEMNIDAD

Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
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causado y hasta por el valor del presente contrato. EI Contratista mantendra indemne a la Entidad Estatal
Contratante por cualquier obligacion de caréacter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las
obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

26. RECOMENDACON

Con el presente estudio se da cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 2.2.1.1.1 6.1y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, con relacion al objeto del proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, analisis de mercado y analisis de los riesgos que se pueden establecer para la presente
contratacién de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia.
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CARL 1 N@ CARRENO
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Proyecto: Aprobo aspectos técnicos:
Nombre: Martin Danilo Romero Riafio Nombre: Arquitecto Carlo Brian Riafio Carrefio
Cargo: Profesional de apoyo No.026 - 2026 Cargo: Secretario de Planeacion e Infraestructura
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Cargo: Jefe/Oficina Juridica
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