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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL 
 
Cuota Número _3_ 

 
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4161.010.26.1.868.2026 

Nombre del contratista: Macro Ingeniería Tecnología y Servicios S.A.S. 

Documento de identificación del Contratista: NIT 900275960-0 

Nombre (s) del supervisor (es): JORGE ALBERTO BUITRAGO TRUJILLO 

Organismo: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA No. Teléfono: 8896238 
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
No. 4161.010.32.1.875.2026. Contratar el servicio de voz y datos para la conectividad del 
modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC) de la Policía 
Metropolitana del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

4/may/2026 31/dic/2026 

Modificación al contrato:  N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 
 
 
 

X  

26.1.868.2026
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
Valor inicial del contrato: MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.240.000.000) 
Adición: N/A 

Prórroga: N/A 
Resumen contable y financiero: 

 
Valor Total del 

Contrato 
Valor Cuota a 

Cancelar 
Valor Acumulado 

Cancelado 
Saldo por 
Cancelar 

$1.240.000.000 $294.789.391.82 $589.578.783,64 $355.631.824,54 
 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 
PERSONA JURÍDICA: Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S. 
FECHA DE CERTIFICACIÓN:  4 de agosto de 2026. 
 
La certificación de paz y salvo se encuentra suscrita por el señor Víctor Hugo Medina Rincón, en 
calidad de Representante Legal, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.712.334. y el señor 
Carlos Fernando Orozco Aragón en calidad de contador público, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.615.342, portador de la tarjeta profesional No. 26384-T. 
 
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
El proveedor allegó la siguiente información: 
1. Fotocopia de cédula de ciudadanía del representante legal, el señor Víctor Hugo Medina 

Rincón.  
2. Certificación de paz y salvo por concepto de pago de aportes seguridad social y pago de 

parafiscales expedida por Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S., suscrita por el señor 
Víctor Hugo Medina Rincón, Representante Legal de la empresa, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.712.334, y Carlos Fernando Orozco Aragón en calidad de contador público, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 16.615.342, portador de la tarjeta profesional No. 
26384-T. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.  
4. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador de fecha de 21 de julio de 2026. 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA01.04.03.P002.F003 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 9 

5. Planilla de pago de aportes a la seguridad social No.1083165070, con fecha de pago 03 de 
agosto de 2026 de Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S. 

6. Planilla de pago de seguridad social No. 1083163987, con fecha de pago 3 de agosto de 2026 
de Víctor Hugo Medina Rincon, Representante Legal. 

7. Planilla de pago de seguridad social No.948753154577, con fecha de pago 17 de julio de 2026 
de Carlos Fernando Orozco Aragon, Contador Público. 

8. RUT, con fecha de generación del 3 de agosto de 2026. 
9. Factura de venta No. FVET 76. 
10. Informe técnico de actividades. 

5. INFORME TÉCNICO 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 

 
Se recibe a entera satisfacción los servicios adquiridos de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el contrato de servicios No. 4161.010.26.1.868.2026, que se describen a continuación: 
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Hace parte del presente informe de supervisión, las demás actividades y/o servicios prestados por 
el contratista Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S. y que se encuentran detalladas en 
el Informe Técnico referente al mes de julio de 2026. 
 
Aunado a lo anterior, hace parte del presente informe de supervisión, el concepto de recibido a 
satisfacción por parte de la Policía Nacional de Colombia referente a los servicios y cumplimiento 
de las obligaciones del contratista Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 

1. Vigilancia Administrativa: 

Se realizó la vigilancia administrativa del contrato No. 4161.010.26.1.868.2026, evidenciando lo 
siguiente: 
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Que, se dio inicio a la ejecución del contrato el día 4 de mayo de 2026, en la plataforma electrónica 
de contratación SECOP II, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 

Que, el supervisor realizó la construcción del expediente físico del contrato, que contiene los 
documentos relacionados con la ejecución del contrato conforme a la Ley General de Archivo y a 
los procedimientos establecidos por el Distrito Especial de Santiago de Cali, dicho expediente 
contiene la información actualizada a la fecha de suscripción del presente informe.  

Se verifica que el Contratista, Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S., realizó los aportes 
correspondientes a la seguridad social y a parafiscales, en los términos establecidos en la Ley, 
conforme a la certificación de paz y salvo  por concepto de pago de aportes seguridad social y 
pago de parafiscales expedida por Macro Ingeniería, Tecnología y Servicios S.A.S., suscrita por el 
señor Víctor Hugo Medina Rincón, en calidad de Representante Legal de la empresa, identificado 
con cédula de ciudadanía n.°16.712.334, y Carlos Fernando Orozco Aragón en calidad de contador 
público, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.615.342, portador de la tarjeta profesional 
No. 26384-T cuyo certificado de antecedentes data del día 21 de julio de 2026.  

Así las cosas, se estableció comunicación permanente con el proveedor con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y el lleno de los requisitos establecidos en la norma 
jurídica aplicable al caso.  

Que, de la misma forma se solicitó el informe de técnico de actividades correspondiente a la 
prestación de los servicios de voz y datos de la Policía Metropolitana de Cali del mes junio de 2026; 
dichos informes fueron enviados por el contratista el día 4 de agosto de 2026, suscrito por el señor 
Víctor Hugo Medina Rincón, actuando en calidad de representante legal. 
 
Se anexa en el informe de actividades el consumo línea de cuadrantes y el consumo línea de 
comandantes.  
 
En dicho informe se consignó el consumo de datos correspondientes para el mes de julio de la 
vigencia en curso, por cada línea de PDA y líneas de comandantes, reflejando el uso de las mismas 
de parte del personal de la Policía Metropolitana de Cali. 
 
Se anexa la constancia de recibo a satisfacción por parte de la Policía Nacional de Colombia 
firmado por el Patrullero José Rodríguez Solano, recibido el 14 de agosto de 2026, la cual indica 
que el contratista para el mes de julio de 2026 cumplió cabalmente con sus obligaciones 
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contractuales, y que prestó el servicio encomendado en el contrato No. 4161.010.26.1.868.2026, 
sin ninguna circunstancia de interrupción ni anomalía. 
 
2. Vigilancia Jurídica: 

04/15/2026 Inicio del contrato 

31/12/2026 Fecha Terminación Contrato 

30/04/2026 Fecha Designación Supervisión. 

Se realizó la revisión y aprobación de la póliza No. M-100298827 mediante el cargue por parte del 
contratista al aplicativo SECOP II y la elaboración del documento APROBACION DE GARANTIAS 
el día 30 de abril de 2026, en donde se constata que los amparos suscritos por Macro Ingeniería, 
Tecnología y Servicios S.A.S son: 

 
De conformidad con la Designación de Supervisión realizada por el Ordenador del Gasto el día 30 
de abril de 2026 se designó: 
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Supervisor:         Jorge Alberto Buitrago Trujillo -  Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión 

Apoyo:                Camilo Terreros Piedrahita - contratista 

            Apoyo:                William Andrés Hidalgo Charria - Contratista 

Apoyo:                James Alberto Vergara Cifuentes - Contratista 

El supervisor informó oportunamente al Ordenador del Gasto todos los eventos, situaciones y 
requerimientos sucedidos durante la ejecución del Contrato Electrónico 
No. 4161.010.26.1.868.2026. 

Se verificó con el apoyo a la supervisión técnica la prestación del servicio de voz y datos, y que 
estos son acordes a la necesidad de la Policía Metropolitana de Cali. 

3. Vigilancia Técnica: 
Para el recibido a satisfacción del servicio, se contó con la certificación remitida por la Policía 
Metropolitana de Cali, fechado 31 de julio de 2026, firmado por el Patrullero Freddy José Rodríguez 
Solano, recibido por esta Dependencia vía correo electrónico el 14 de agosto de 2026, la cual 
indica que el contratista para el mes de julio de 2026 cumplió cabalmente con sus obligaciones 
contractuales del equipo de tecnologías de Telemática de la Policía.  
 
4. Vigilancia Financiera, Presupuestal y Contable: 
Se verificó que, el contrato, cuenta con un Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500419998 
del 30 de abril de 2026, por un valor de $1.240.000.000. 
 
Además, se verificó desde la Supervisión, que el contratista cuenta con resolución de facturación 
electrónica No. 18764102663501 del 4 de diciembre de 2025. 
 
Que, revisada la documentación remitida por el proveedor cumple con las especificaciones para 
generar el pago correspondiente por la prestación del servicio del 1 al 31 del mes de julio de 2026. 
 
Además, se verificó desde la Supervisión, que el contratista cuenta autorización factura electrónica 
de venta No. FVET 76. 
 
Que, revisada la documentación remitida por el proveedor cumple con las especificaciones para 
generar el pago correspondiente por la prestación del servicio el mes de julio de 2026. 
 
Así las cosas, este informe de supervisión genera pago. 
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6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

N/A 
7. FIRMAS RESPONSABLES 

 
 
 

_______________________________________ 
                                         JORGE ALBERTO BUITRAGO TRUJILLO 
                                       Jefe de Unidad de apoyo a la Gestión 

Supervisor 
 
 
 

____________________________________ 
CAMILO TERREROS PIEDRAHITA 

Apoyo a la Supervisión 
 
 
 

____________________________________ 
JAMES ALBERTO VERGARA CIFUENTES 

Apoyo a la Supervisión 
 
 
 

______________________________________ 
WILIAM ANDRES HIDALGO CHARRIA 

Apoyo a la Supervisión 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 19 de agosto de 2026 


