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549537 

 

San José de Cúcuta 

   

 
Doctor, 
HUGO LEON TABORDA OCAMPO 
Subdirector (E) 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios 
Regional - Norte de Santander, San José de Cúcuta 

 

Asunto: Modificación de contratos. 
 
 
Cordial saludo. 
 
En calidad de supervisor de los contratos de prestación de servicios relacionados en el 
cuadro adjunto, solicito se realice la modificación de dicho contrato, haciendo énfasis en la 
reducción presupuestal de los honorarios correspondientes al mes de agosto de 2026, así 
como en el ajuste del valor total de cada contrato, de conformidad con lo que se expone a 
continuación: 
 
YULIANA ANDREA ARTUNDUAGA LISCANO:  

De acuerdo con las necesidades de programación de la Coordinación de Moda, Turismo y Tecnología 

para el mes de agosto, la instructora fue notificada mediante correo institucional del 31 de julio de 

2026 sobre la asignación de programación presencial en la ciudad de Cúcuta. No obstante, mediante 

comunicación del 31 de julio de 2026, manifestó la imposibilidad de aceptar dicha asignación. 

En consecuencia, durante el mes de agosto únicamente ejecutó 120 horas correspondientes a 

formación titulada virtual. Por lo anterior, se autoriza el pago de las horas efectivamente ejecutadas 

y se solicita el ajuste del plan de pagos, reduciendo el valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.184.374) correspondiente a las 

40 horas no ejecutadas. 

Nidia Marcela Sandoval Blanco
Sello
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Así mismo, se solicita realizar la reducción de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($789.582), correspondiente al valor de los días del mes de enero 

que no fueron ejecutados, debido a que el contrato inició en el mes de febrero y no en enero, como 

se había proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Contratación). 

Por lo anterior, solicito que se realice el respectivo trámite de modificación del contrato 

correspondiente al mes de agosto, tal como se presenta en el cuadro resumen: 

NOMBRE Y APELLIOS IDENTIFICACION 
NUMERO DE 
CONTRATO 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

 VALOR POR 
REVERSAR  

 VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

YULIANA ANDREA 
ARTUNDUAGA LISCANO 

1079174496 CO1.PCCNTR.8996321 02/02/2026 30/11/2026 $1.973.956 $46.190.596 

  Valor total por reversar $1.973.956  

 

Cordialmente,                                                                                                   

                                                                                              

                     

LEYDI FERNANDA ROJAS ORTEGA 
Supervisora de contratos           

  
 
Elaboró: Joseph Alfonso Sepulveda Vargas – Apoyo coordinación MTT 


