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Buenas tardes


Por favor proceder con el modificatorio. 


De: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 26 de agosto de 2026 11:50
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Cc: Norisley Gelvez Camargo <ngelvez@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Maria Eugenia Hoyos Arcia
<mhoyosa@sena.edu.co>
Asunto: RV: Reiteración RV: Solicitud de aceptación de modificación – Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025
 
 
Néstor, cordial saludo.
 
En mi calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, me permito solicitar su autorización para
continuar con el trámite de modificación contractual y prórroga del plazo de ejecución, de conformidad con los
documentos técnicos, contractuales y administrativos que soportan la solicitud.
 
Respecto de la modificación contractual, se adelantaron las actuaciones técnicas y de mercado necesarias para
establecer las condiciones definitivas de los muebles requeridos para atender la necesidad institucional. Como resultado
de la Reunión Técnica para la Determinación de Muebles, Cantidades y Condiciones Técnicas, realizada el 11 de agosto
de 2026, se definieron los bienes, cantidades, condiciones técnicas y valores requeridos para la continuidad de la
ejecución contractual.
 
Así mismo, mediante comunicación del 19 de agosto de 2026, el CONSORCIO MUEBLES ARAUCA manifestó
expresamente su aceptación de las condiciones técnicas y financieras establecidas para el modificatorio, solicitando dar
continuidad al trámite contractual correspondiente. 
 
De otra parte, mediante comunicación del 25 de agosto de 2026, el contratista solicitó una prórroga de cuarenta (40) días
calendario, indicando que el plazo adicional es necesario para garantizar la fabricación, adquisición, alistamiento,
transporte y entrega de los bienes en los municipios de Arauca, Saravena y Tame.
 
La solicitud se sustenta, entre otros aspectos, en que algunos de los bienes requieren procesos de fabricación o
producción bajo pedido y que sus tiempos de entrega dependen de la disponibilidad de materias primas, programación de
producción, alistamiento, despacho y transporte.  Igualmente, el contratista señala que las actuaciones relacionadas con
el trámite de modificación contractual incidieron en la posibilidad de adelantar oportunamente determinadas órdenes de
compra y compromisos definitivos con los proveedores.
 
En consecuencia, el contratista solicita formalmente una prórroga de cuarenta (40) días calendario, contados a partir del
vencimiento del plazo contractual vigente, con el propósito de contar con el tiempo necesario para culminar las
actividades de producción, suministro, transporte y entrega de los bienes objeto del contrato. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que la modificación contractual cuenta con los soportes técnicos derivados del
análisis de la necesidad institucional, la determinación de los muebles, cantidades y condiciones técnicas requeridas, así
como la aceptación expresa del contratista, y considerando adicionalmente la solicitud de plazo presentada para
garantizar la culminación integral del objeto contractual, solicito respetuosamente su autorización para continuar con el
trámite de modificación y prórroga del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, conforme a las actuaciones jurídicas,
financieras, presupuestales y contractuales correspondientes.
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          Arauca 25 de agosto de 2026 



 
Señor 
LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA 
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8715974 DE 2025 



 



 
ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8715974 de 2025 
cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. 



 
Cordial saludo, 
 
 
En mi calidad de representante legal del CONSORCIO MUEBLES ARAUCA, contratista dentro del 
Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, suscrito con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y 
TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA”, 
respetuosamente me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución contractual por un término de 
cuarenta (40) dias calendario. 
 
La presente solicitud se formula con fundamento en las circunstancias de carácter técnico, comercial, 
logístico y administrativo que han incidido directamente en la programación y ejecución de las 
obligaciones contractuales, particularmente respecto de aquellos bienes que, por sus características y 
especificaciones técnicas, requieren procesos de fabricación, adquisición, alistamiento, transporte y 
entrega que exceden el término actualmente disponible para su adecuada ejecución. 
 
1. Circunstancias que sustentan la solicitud 
 
Durante el proceso de ejecución contractual, el contratista ha adelantado las gestiones necesarias 
encaminadas a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, realizando consultas y 
solicitudes de cotización a diferentes proveedores y fabricantes con el propósito de establecer la 
disponibilidad, tiempos reales de fabricación y condiciones de entrega de los elementos requeridos. 
 
Como resultado de dichas gestiones, se ha podido establecer que algunos de los bienes objeto del 
contrato no cuentan con disponibilidad inmediata, por lo que requieren procesos de fabricación y/o 
producción bajo pedido, cuyos tiempos de entrega se encuentran sujetos a los ciclos propios de cada 
fabricante, disponibilidad de materias primas, programación de producción, alistamiento y posterior 
despacho y transporte hacia los municipios objeto de ejecución. 
 
Estas circunstancias se encuentran soportadas mediante las certificaciones y comunicaciones 
expedidas por los respectivos proveedores, las cuales se anexan a la presente solicitud y permiten 
acreditar los tiempos estimados requeridos para la fabricación y entrega de los bienes pendientes. 
 
Es importante precisar que el contratista ha mantenido la voluntad y disposición permanente de 
ejecutar el objeto contractual en su integridad y de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas, razón por la cual resulta necesario contar con un término de ejecución que guarde 
correspondencia con los tiempos reales de fabricación, suministro, transporte, instalación y/o entrega 
de los bienes contratados. 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
2. Necesidad de la ampliación del plazo 
 
Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el contratista, puso en conocimiento de la Entidad 
las circunstancias económicas y comerciales que venían afectando la ejecución del contrato y la 
necesidad de adelantar el correspondiente trámite de modificación contractual orientado al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 
 
En ese contexto, y atendiendo las actuaciones que se encontraban pendientes de definición por parte 
de la Entidad, el contratista se encontraba a la espera de que se surtiera el correspondiente trámite y 
se adoptara una determinación frente a la modificación solicitada, circunstancia que incidió en la 
posibilidad de adelantar oportunamente determinadas órdenes de compra y compromisos definitivos 
con los proveedores. 
 
No obstante, lo anterior, y con el propósito de evitar mayores afectaciones al cumplimiento del objeto 
contractual, el contratista ha continuado adelantando las gestiones comerciales y logísticas necesarias 
para identificar proveedores, verificar disponibilidad, establecer tiempos de fabricación y estructurar las 
condiciones necesarias para garantizar la entrega efectiva de los bienes. 
 
Por lo anterior, el término actualmente disponible resulta insuficiente para culminar de manera 
adecuada todas las actividades necesarias para la ejecución integral del contrato, especialmente si se 
tiene en cuenta que los tiempos informados por los fabricantes comprenden no solamente la 
producción de los bienes, sino también su alistamiento, despacho, transporte y entrega en los 
municipios de Arauca, Saravena y Tame. 
 
3. Justificación técnica y de cumplimiento 
 
La prórroga solicitada tiene como finalidad exclusiva garantizar la ejecución integral del objeto 
contractual, permitiendo que los bienes sean fabricados, adquiridos, transportados y entregados de 
manera efectiva, cumpliendo las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 
 
En consecuencia, la ampliación del plazo no pretende modificar el objeto, las obligaciones esenciales 
ni las especificaciones técnicas contratadas, sino adecuar el término de ejecución a los tiempos 
materiales y objetivos requeridos para culminar satisfactoriamente las obligaciones pendientes, 
evitando que la limitación del plazo contractual conduzca a una imposibilidad material de cumplimiento 
o a la entrega apresurada de bienes sin observar las condiciones requeridas. 
 
Debe resaltarse que el contratista mantiene su compromiso de ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en el modificatorio efectuado al mismo, y ha actuado con diligencia, adelantando las 
gestiones necesarias ante fabricantes y proveedores para obtener información cierta y verificable sobre 
los tiempos de producción y entrega. 
 
4. Término solicitado 
 
De acuerdo con los tiempos de fabricación y entrega certificados por los proveedores, y teniendo en 
cuenta las actividades posteriores de transporte, recepción, distribución y entrega de los bienes en los 
municipios objeto del contrato, se considera técnicamente necesario contar con un término adicional 
de cuarenta (40) dias calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. 
 
El término solicitado permitirá culminar las actividades pendientes bajo condiciones adecuadas de 
planeación y logística, garantizando la entrega efectiva de los bienes y el cumplimiento integral de las 
obligaciones contractuales. 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD 
 
Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, respetuosamente solicitamos a la 
Supervisión y a la Entidad adelantar y tramitar la correspondiente modificación contractual y conceder 
una PRÓRROGA DE CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO al plazo de ejecución del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, con el propósito de garantizar la culminación integral del objeto 
contractual. 
 
La presente solicitud se acompaña de las certificaciones y comunicaciones de los proveedores y/o 
fabricantes, en las cuales se acreditan los tiempos requeridos para la producción, suministro y entrega 
de los bienes pendientes, documentos que constituyen el soporte técnico y comercial de la ampliación 
solicitada. 
 
El CONSORCIO MUEBLES ARAUCA reitera su voluntad de cumplimiento, su disposición para 
culminar satisfactoriamente el objeto contractual y su compromiso de adoptar todas las medidas 
necesarias para optimizar los tiempos de adquisición, fabricación, transporte y entrega de los 
elementos pendientes. 
 
Agradecemos la atención prestada y solicitamos que, previo análisis de los soportes aportados, se 
adelante el trámite correspondiente para formalizar la prórroga requerida. 
 



 
Cordialmente 



R/ CONSORCIO MUEBLES ARAUCA 



 
 



 
GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO 



C.C. No. 1.116.793.764 
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  Teléfono:(601) 694 9341 / Bogotá - Colombia











Fecha:



Dirección:



Teléfono:
email:
Ciudad:



Cliente : Consorcio Muebles Arauca Arauca



Nit o CC: 9.002.020.454
Contacto:
Obra: Mesas Picnic



Cordial Saludo, conforme a su solicitud les enviamos lla siguiente Cotización



Mobiliario en Teca
La Madera Teca es la mejor madera para exteriores, tiene excelentes características físicas y mecánicas, entre ellas su gran durabilidad y dureza, tiene resinas naturales 
antisépticas que la hace resistente al ataque de diversos organismos, como las termitas o los hongos.



Descripción:
Maderas altamente resistentes a la intemperie.
Eco-sostenibles de Plantaciones Forestales
Manejo excelente de materiales e insumos de excelente calidad
No incluye decoración ni accesorios
Medidas aproximadas
SIN TRANSPORTE



C.I. Compañía Forestal de los Andes Forandes SAS



Cotización 3388 25/08/2026



INFORMACIÓN GENERAL



Descripción



No incluye trabajos no descritos en esta Cotización - Producto 100% personalizado



Forandes S.A.S. / www.forandes.com / info@forandes.com / Carrera 74a# 69a-92
  Teléfono:(601) 694 9341 / Bogotá - Colombia











30  dias a partir del pago del anticipo



Anticipo 50%, saldo previo al despacho



Por favor hacer transferencia a Nombre de  
C.I. Compañía Forestal de los Andes Forandes SAS 
NIT. 900.121.502-1
Cuenta corriente del Banco Bancolombia 
No. 69.931.684.856



 Móvil: 3135026932 - 3133334213



“La madera por ser un producto de origen natural tiene variaciones de color, veta, textura que son
características propias y normales en la apariencia de los productos de FORANDES S.A.S Las cuales se



pueden modificar en el proceso final del terminado. Por lo anterior, cualquiera de estas características o aspectos modificables en el proceso de acabado no podrá considerarse como un defecto de nuestros 
productos.”



Condiciones de compra y venta en www.forandes.com



Tiempo de Entrega Forma de Pago



 FOTO PICNIC - ENGLISH SCHOOL 



Laura Palacios
FORANDES S.A.S.
Fabrica: (601) 694 9341



Forandes S.A.S. / www.forandes.com / info@forandes.com / Carrera 74a# 69a-92
  Teléfono:(601) 694 9341 / Bogotá - Colombia
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Grupo 1 
SUBTOTALES 



 



 



 



Condiciones comerciales  
Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7 



Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá 
TEL: 300 9108050 



Nombre: CONSORCIO MUEBLES ARAUCA  



Contácto:  Gina - Tel: 3112321015 



Correo: ssiaraucasas@gmail.com 



Ciudad:  Arauca (ARA) 



Fecha: martes, 28 de agosto 2026 



Asesor:  Luisa Rincon 



Teléfono:  3217582274 



Correo: luisa.rincon@mublex.com 



Condiciones de pago: Anticipo 100% 



Validez:  2026-03-07 



REF:  Cotiz 26.03.04-14095 
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Condiciones comerciales 



 



 
Los tiempos aproximados de fabricación corresponden a 20 dias hábiles  



 



Los tiempos reales serán confirmados una vez recibido el pago e iniciado el 
proceso de fabricación según pedidos programados. 



 



Con la presente notificación usted acepta los términos de condiciones 
comerciales de (grupo escom SAS) 



 



 



 



Transferencia bancaria: Cuenta ahorros Bancolombia # 18600-000-136 A 
nombre de: Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7 



Somos régimen común - No somos autoretenedores 



Al solicitar o aprobar esta cotizacion, tambien acepta nuestra política de tratamiento de datos personales. 
Click para ver políticas de tratamiento de datos Click 



para ver políticas de garantías 



Condiciones comerciales  
Grupo Escom SAS NIT: 900419912-7 



Carrera 49A # 85 - 05 Bogotá 
TEL: 300 9108050 





https://www.mublex.com/documentos/Politica_para_el_tratamiento_de_datos_personales.pdf


https://www.mublex.com/politicas-de-garantia


https://www.mublex.com/politicas-de-garantia










 



 



 



 



 



 



 



          Arauca 25 de agosto de 2026 



 
Señor 
LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA 
SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8715974 DE 2025 



 



 
ASUNTO: SOLICITUD ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8715974 de 2025 
cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAFETERIA EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y TAME EN EL CENTRO DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. 



 
Cordial saludo, 
 
 
En mi calidad de representante legal del CONSORCIO MUEBLES ARAUCA, contratista dentro del 
Contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, suscrito con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAFETERÍAS EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y 
TAME EN EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA”, 
respetuosamente me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución contractual por un término de 
cuarenta (40) dias calendario. 
 
La presente solicitud se formula con fundamento en las circunstancias de carácter técnico, comercial, 
logístico y administrativo que han incidido directamente en la programación y ejecución de las 
obligaciones contractuales, particularmente respecto de aquellos bienes que, por sus características y 
especificaciones técnicas, requieren procesos de fabricación, adquisición, alistamiento, transporte y 
entrega que exceden el término actualmente disponible para su adecuada ejecución. 
 
1. Circunstancias que sustentan la solicitud 
 
Durante el proceso de ejecución contractual, el contratista ha adelantado las gestiones necesarias 
encaminadas a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, realizando consultas y 
solicitudes de cotización a diferentes proveedores y fabricantes con el propósito de establecer la 
disponibilidad, tiempos reales de fabricación y condiciones de entrega de los elementos requeridos. 
 
Como resultado de dichas gestiones, se ha podido establecer que algunos de los bienes objeto del 
contrato no cuentan con disponibilidad inmediata, por lo que requieren procesos de fabricación y/o 
producción bajo pedido, cuyos tiempos de entrega se encuentran sujetos a los ciclos propios de cada 
fabricante, disponibilidad de materias primas, programación de producción, alistamiento y posterior 
despacho y transporte hacia los municipios objeto de ejecución. 
 
Estas circunstancias se encuentran soportadas mediante las certificaciones y comunicaciones 
expedidas por los respectivos proveedores, las cuales se anexan a la presente solicitud y permiten 
acreditar los tiempos estimados requeridos para la fabricación y entrega de los bienes pendientes. 
 
Es importante precisar que el contratista ha mantenido la voluntad y disposición permanente de 
ejecutar el objeto contractual en su integridad y de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas, razón por la cual resulta necesario contar con un término de ejecución que guarde 
correspondencia con los tiempos reales de fabricación, suministro, transporte, instalación y/o entrega 
de los bienes contratados. 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
2. Necesidad de la ampliación del plazo 
 
Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el contratista, puso en conocimiento de la Entidad 
las circunstancias económicas y comerciales que venían afectando la ejecución del contrato y la 
necesidad de adelantar el correspondiente trámite de modificación contractual orientado al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato. 
 
En ese contexto, y atendiendo las actuaciones que se encontraban pendientes de definición por parte 
de la Entidad, el contratista se encontraba a la espera de que se surtiera el correspondiente trámite y 
se adoptara una determinación frente a la modificación solicitada, circunstancia que incidió en la 
posibilidad de adelantar oportunamente determinadas órdenes de compra y compromisos definitivos 
con los proveedores. 
 
No obstante, lo anterior, y con el propósito de evitar mayores afectaciones al cumplimiento del objeto 
contractual, el contratista ha continuado adelantando las gestiones comerciales y logísticas necesarias 
para identificar proveedores, verificar disponibilidad, establecer tiempos de fabricación y estructurar las 
condiciones necesarias para garantizar la entrega efectiva de los bienes. 
 
Por lo anterior, el término actualmente disponible resulta insuficiente para culminar de manera 
adecuada todas las actividades necesarias para la ejecución integral del contrato, especialmente si se 
tiene en cuenta que los tiempos informados por los fabricantes comprenden no solamente la 
producción de los bienes, sino también su alistamiento, despacho, transporte y entrega en los 
municipios de Arauca, Saravena y Tame. 
 
3. Justificación técnica y de cumplimiento 
 
La prórroga solicitada tiene como finalidad exclusiva garantizar la ejecución integral del objeto 
contractual, permitiendo que los bienes sean fabricados, adquiridos, transportados y entregados de 
manera efectiva, cumpliendo las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad. 
 
En consecuencia, la ampliación del plazo no pretende modificar el objeto, las obligaciones esenciales 
ni las especificaciones técnicas contratadas, sino adecuar el término de ejecución a los tiempos 
materiales y objetivos requeridos para culminar satisfactoriamente las obligaciones pendientes, 
evitando que la limitación del plazo contractual conduzca a una imposibilidad material de cumplimiento 
o a la entrega apresurada de bienes sin observar las condiciones requeridas. 
 
Debe resaltarse que el contratista mantiene su compromiso de ejecutar el contrato en las condiciones 
establecidas en el modificatorio efectuado al mismo, y ha actuado con diligencia, adelantando las 
gestiones necesarias ante fabricantes y proveedores para obtener información cierta y verificable sobre 
los tiempos de producción y entrega. 
 
4. Término solicitado 
 
De acuerdo con los tiempos de fabricación y entrega certificados por los proveedores, y teniendo en 
cuenta las actividades posteriores de transporte, recepción, distribución y entrega de los bienes en los 
municipios objeto del contrato, se considera técnicamente necesario contar con un término adicional 
de cuarenta (40) dias calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente. 
 
El término solicitado permitirá culminar las actividades pendientes bajo condiciones adecuadas de 
planeación y logística, garantizando la entrega efectiva de los bienes y el cumplimiento integral de las 
obligaciones contractuales. 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
SOLICITUD 
 
Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, respetuosamente solicitamos a la 
Supervisión y a la Entidad adelantar y tramitar la correspondiente modificación contractual y conceder 
una PRÓRROGA DE CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO al plazo de ejecución del Contrato No. 
CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, con el propósito de garantizar la culminación integral del objeto 
contractual. 
 
La presente solicitud se acompaña de las certificaciones y comunicaciones de los proveedores y/o 
fabricantes, en las cuales se acreditan los tiempos requeridos para la producción, suministro y entrega 
de los bienes pendientes, documentos que constituyen el soporte técnico y comercial de la ampliación 
solicitada. 
 
El CONSORCIO MUEBLES ARAUCA reitera su voluntad de cumplimiento, su disposición para 
culminar satisfactoriamente el objeto contractual y su compromiso de adoptar todas las medidas 
necesarias para optimizar los tiempos de adquisición, fabricación, transporte y entrega de los 
elementos pendientes. 
 
Agradecemos la atención prestada y solicitamos que, previo análisis de los soportes aportados, se 
adelante el trámite correspondiente para formalizar la prórroga requerida. 
 



 
Cordialmente 



R/ CONSORCIO MUEBLES ARAUCA 



 
 



 
GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO 



C.C. No. 1.116.793.764 












 
Se adjuntan para su revisión y autorización los documentos soporte del modificatorio, la aceptación presentada por el
contratista y la solicitud de prórroga con sus respectivos soportes.
 
 
Gracias por su atención.


 
Atentamente,


 


Libardo Eugenio Sarmiento
Garcia 
Profesional Grado 02
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca - Profesional G02 
lsarmientog@sena.edu.co 
PBX:5461500 Ext:74242 
Carrera 20 No.28-163, Arauca 


         


 


 


 


 


Reservar un momento para reunirse conmigo


 
 
De: GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO <contabilidadinnovaing@gmail.com> 
Enviado el: miércoles, 26 de agosto de 2026 10:57 a. m.
Para: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>
Asunto: Re: Reiteración RV: Solicitud de aceptación de modificación – Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025


 
 
 
El mar, 25 ago 2026 a las 15:33, GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO (<contabilidadinnovaing@gmail.com>) escribió:


 
 
El mié, 19 ago 2026 a las 15:55, GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO (<contabilidadinnovaing@gmail.com>) escribió:


 
 
El mar, 18 ago 2026 a las 18:40, Libardo Eugenio Sarmiento Garcia (<lsarmientog@sena.edu.co>) escribió:


Señora
GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
CONSORCIO MUEBLES ARAUCA
Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025
 
Cordial saludo.
 
En el marco de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, cuyo objeto es la “Adquisición de
muebles para el fortalecimiento de las cafeterías en los municipios de Arauca, Saravena y Tame en el Centro de
Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca”, y como resultado de las actuaciones técnicas y administrativas
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adelantadas durante la ejecución contractual, nos permitimos remitir para su conocimiento y aceptación las
condiciones propuestas para la modificación del contrato.
 
Lo anterior, teniendo en cuenta las actuaciones desarrolladas por la Entidad, entre ellas la revisión de los
antecedentes contractuales, los Comités Técnicos No. 001 y No. 002 de 2026, la actualización de las fichas
técnicas, el concepto técnico emitido por el instructor del área de Gastronomía, el estudio de mercado actualizado
y, especialmente, la Reunión Técnica del 11 de agosto de 2026, en la cual el área que originó la necesidad
determinó los muebles, cantidades y condiciones técnicas requeridas para atender la necesidad institucional.
 
En consecuencia, se solicita al CONSORCIO MUEBLES ARAUCA manifestar expresamente su aceptación de las
condiciones técnicas y económicas definidas por la Entidad para el modificatorio, de acuerdo con la relación de
bienes, cantidades, especificaciones y valores que hacen parte de los documentos soporte del trámite.
 
Se precisa que la presente solicitud tiene como finalidad obtener la manifestación expresa del contratista respecto
de las condiciones propuestas, como requisito para continuar con el trámite correspondiente. La aceptación
solicitada no implica por sí misma la formalización de la modificación contractual, toda vez que esta deberá surtir
las actuaciones jurídicas, presupuestales y contractuales correspondientes y ser formalizada a través de los
mecanismos establecidos por la Entidad.
 
Agradecemos remitir su manifestación expresa de aceptación a la mayor brevedad, con el fin de continuar
oportunamente con el trámite de modificación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025.
 
Cordialmente,
 
LIBARDO E. SARMIENTO G.
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
SENA – Regional Arauca 
 
 
 
 
Gracias por su atención.


 
Atentamente,


 


Libardo Eugenio Sarmiento
Garcia 
Profesional Grado 02
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca - Profesional G02 
lsarmientog@sena.edu.co 
PBX:5461500 Ext:74242 
Carrera 20 No.28-163, Arauca 


         


 


 


 


 


Reservar un momento para reunirse conmigo
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De: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia 
Enviado el: miércoles, 12 de agosto de 2026 9:20 p. m.
Para: GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO <contabilidadinnovaing@gmail.com>
Asunto: Solicitud de aceptación de modificación – Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025


 
 
Señora
GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO
CONSORCIO MUEBLES ARAUCA
Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025
 
Cordial saludo.
 
En el marco de la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025, cuyo objeto es la “Adquisición de
muebles para el fortalecimiento de las cafeterías en los municipios de Arauca, Saravena y Tame en el Centro de
Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca”, y como resultado de las actuaciones técnicas y administrativas
adelantadas durante la ejecución contractual, nos permitimos remitir para su conocimiento y aceptación las
condiciones propuestas para la modificación del contrato.
 
Lo anterior, teniendo en cuenta las actuaciones desarrolladas por la Entidad, entre ellas la revisión de los
antecedentes contractuales, los Comités Técnicos No. 001 y No. 002 de 2026, la actualización de las fichas
técnicas, el concepto técnico emitido por el instructor del área de Gastronomía, el estudio de mercado actualizado
y, especialmente, la Reunión Técnica del 11 de agosto de 2026, en la cual el área que originó la necesidad
determinó los muebles, cantidades y condiciones técnicas requeridas para atender la necesidad institucional.
 
En consecuencia, se solicita al CONSORCIO MUEBLES ARAUCA manifestar expresamente su aceptación de las
condiciones técnicas y económicas definidas por la Entidad para el modificatorio, de acuerdo con la relación de
bienes, cantidades, especificaciones y valores que hacen parte de los documentos soporte del trámite.
 
Se precisa que la presente solicitud tiene como finalidad obtener la manifestación expresa del contratista respecto
de las condiciones propuestas, como requisito para continuar con el trámite correspondiente. La aceptación
solicitada no implica por sí misma la formalización de la modificación contractual, toda vez que esta deberá surtir
las actuaciones jurídicas, presupuestales y contractuales correspondientes y ser formalizada a través de los
mecanismos establecidos por la Entidad.
 
Agradecemos remitir su manifestación expresa de aceptación a la mayor brevedad, con el fin de continuar
oportunamente con el trámite de modificación del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025.
 
Cordialmente,
 
LIBARDO E. SARMIENTO G.
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8715974 de 2025
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
SENA – Regional Arauca 
 
Atentamente,


Libardo Eugenio Sarmiento
Garcia 
Profesional Grado 02
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca - Profesional G02 
lsarmientog@sena.edu.co 
PBX:5461500 Ext:74242 
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Carrera 20 No.28-163, Arauca 


         


 


 


 


 


Reservar un momento para reunirse conmigo


 
 


Libardo Eugenio Sarmiento Garcia
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca - Profesional G02
lsarmientog@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163


Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad
del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la
que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.
Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de
inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención,
difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.
Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.


Libardo Eugenio Sarmiento Garcia
Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de
Arauca - Profesional G02
lsarmientog@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163


Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA,
destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y
en cumplimiento de la normativa aplicable.


Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
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Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.


Nestor Figueroa Cardona
Arauca Centro De Gestión Y Desarrollo
Agroindustrial De Arauca - Subdirector de
Centro (E)
nfigueroac@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 20 No.28-163


Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA,
destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y
en cumplimiento de la normativa aplicable.


Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al
remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o
copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la
Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.
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