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ESTUDIOS PREVIOS
Julio de 2026
Planeacion Precontractual No.4315

En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7° y 12° del articulo 25 de la Ley 80 de
1993, Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, siendo este dltimo
nurmeral modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y en atencidn a lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, asi como a lo consignado en el
Manual de Contratacion de la entidad, la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
Departamento del Quindio procede a elaborar el presente estudio previo para adelantar
un proceso de seleccion mediante la modalidad de minima cuantia. El objeto del proceso
es la “ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FiSICAS DEL
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LOS
MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y GENOVA, QUINDIO”. En consecuencia, y conforme a las
disposiciones legales citadas, se desarrollara el proceso bajo los siguientes parametros:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo consagrado en la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo
286 menciona: "Son entidades ferritoriales los departamentos”, los distrifos, los
municipios y los ferritorios indigenas (...)" seguidamente en su articulo 287 se establecié
que las Entidades Temitoriales gozan de autonomia para la gestion de sus intereses, y
dentro de Ios limites de la Constitucién y la Ley. En tal virtud tendran los siguientes
derechos: “2. Ejercer las competencias que les correspondan’.

En virtud y cumplimiento a las competencias que le corresponden a los Departamentos, el
presente estudio previo se realiza con sujecién a lo establecido en el articulo 2 de la
Constitucion Politica, en el cual se establece que:

"(...) Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia constitucién;
facilitar fa participacion de fodos en las decisiones que los afecfan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender Ia independencia nacional, mantener la
integridad fterritorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la Republica estén instituidas para proteger a fodas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (...)".

Concordante con lo anterior, el articulo 208 Ibidem, sefiala que:

“La funcién administrativa esta al servicio de los infereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion
de funciones. Las auforidades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en fodos sus
érdenes, tendra un control inferno que se ejercera en los términos que sefiale fa ley (...)".
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Asi mismo, el numeral 2° del articulo 305 idem establece como potestad del Gobernador
“Dirigir y coordinar la accién administrativa integral de su terriforio, de conformidad con la
Constitucién y las leyes.”

Ahora bien, relacionado con lo manifestado, encontramos que e! articulo 4° de la Ley 489
de 1998, establece que “La funcién adminisirativa del Estado busca la satisfaccion de las
necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y
comelidos consagrados en la Constitucion Politica. Los organismos, entidades y personas
encargadas, de manera permanente o fransitoria, del ejercicio de funciones administrativas
deben ejercerlas consultando el interés general.

Asi las cosas, para la materializacion de lo anterior, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993,
determina:

“Los servidores publicos tendrén en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion
de los mismos, las entidades buscan ef cumplimienio de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.”

De acuerdo con lo anterior, es viable establecer que los coniratos que celebren las
entidades Estatal son el medio que permite efectuar la satisfaccién de sus necesidades, las
cuales deberan encontrarse sustentadas en la primacia del interés general, asi como
también en la correcta prestacion de los servicios publicos y el respeto de los principios
inherentes a la actuacién administrativa.

Teniendo en cuenta que la actividad coniractual Estatal esta reglada bajo una serie de
principios y normas rectoras contenidas en normas especiales, la Ley 80 de 1993,
demarcando el ambito de aplicabilidad del principio de economia en la Contratacién Estatal
y dispone en su articulo 25 numeral 7° que:

“La conveniencia o inconveniencia del objelo a contratar y las auforizaciones y
aprobaciones para ello, se analizaran o impartirén con antelacion al inicio del proceso
de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segtn el caso™.

En igual sentido, el articulo 25 de la misma ley, numeral 12 modificado por el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011 sefiala que:

“Previo a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del contrato en el caso en
que la modalidad de seleccién sea contratacion directa, deberan elaborarse los estudios,
disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segiin comresponda’.
Cuando el objefo de Ila contratacion incluya Ia realizacion de una obra, en la misma
oportunidad sefialada en el inciso primero, la entidad contratante debera contar con los
estudios y disefios que permitan establecer Ia viabilidad del proyecto y su impacto social,
econémico y ambiental. Esta condicién sera aplicable incluso para los contratos que
incluyan dentro del objefo el disefio”.

El articulo antes mencionado, sefiala los elementos que deben contener los estudios y
documentos previos del proceso de coniratacion, y en cumplimiento de ello, la secretaria
de Aguas e Infraestructura en cabeza de la Direccién Operativa de Infraestructura Vial y
Social; procede a desarrollar todos y cada uno de los aspectos reglamentados en dicho
articulo.
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La Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 46, establece que el Estado, la sociedad
y la familia tienen la obligaci6n de concurrir a la proteccion y asistencia de las personas de
la tercera edad, garantizando su bienestar mediante la promocién de politicas de atencion
integral. Asimismo, en su articulo 366, se define como objetivo fundamental del gasto
publico social la satisfaccion de las necesidades basicas en salud, educacion, saneamiento
ambiental y agua potable, con pricridad para la poblacién més vulnerable.

En Colombia, la reglamentacion de los centros comunitarios depende de su naturaleza, ya
que pueden ser gestionados por organizaciones sociales (como las Juntas de Accién
Comunal) o por entidades gubemmamentales (como los Centros de Desarrollo Comunitario).

Los Centros comunitarios son gestionados por Organizaciones Comunales:

La mayoria de los salones y centros comunitarios en barrios pertenecen a organismos de
accioén comunal y se rigen por la Ley Comunal:

. Ley 2166 de 2021: Es la norma principal que regula la constitucion, organizacion y
funcionamiento de las Juntas de Accién Comunal (JAC). Esta ley derogd la anterior Ley 743
de 2002.

. Ley 1989 de 2019: Establece beneficios y derechos especiales, como tarifas
diferenciales en servicios puiblicos para los salones comunales y la destinacion de recursos
del impuesto predial para su mantenimiento.

. Decreto 1501 de 2023: Reglamenta aspectos de la participacion ciudadana y el
derecho de asociacion para el desarrollo de actividades.

Con base en este marco normativo y con el propésito de fortalecer la atencién integral de
la poblacién adulta mayor (Y/O) la poblacion a beneficiar segiin la necesidad a satisfacer
por el equipamiento objeto de mejoramiento, en el Departamento del Quindio, se han
identificado necesidades prioritarias en infraestructura social. En este contexto, la
Ordenanza 004 del 30 de mayo de 2024 adopté el "Plan de Desarrollo Departamental
2024-2027: Por y Para la Gente™, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo territorial a través
de estrategias que respondan a las necesidades de la poblacién y promuevan el bienestar
social.

Para abordar los requerimienios de infraestructura social del departamento, el Plan
Departamental de Desarrollo “Por y Para la Gente™ 2024-2027 incluyo dentro de sus lineas
estratégicas sectores clave en los que la administracién depariamental pretende intervenir.
En particular, la Linea Estratégica 1: SOCIAL, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA, bajo el
lema "En el Quindio fodos caben y nadie se queda atras”, refleja el compromiso de la
Administracién Departamental con un teritorio incluyente y con mayores oportunidades
para su poblacién. Esta linea abarca cinco grandes sectores: salud, educacién,
INCLUSION SOCIAL y reconciliacion, cultura, y recreacion y deporte, con el propésito
de mejorar las condiciones de vida de los quindianos y garantizar un acceso equitativo a la
oferta de servicios del Estado.

En este marco, la Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindio,
entidad encargada de liderar la politica de infraestructura en el temritorio, ha identificado la
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necesidad de mejorar las condiciones fisicas de los Centro Dia para el Adulto Mayor de
los municipios _de Circasia_ y _Génova Quindio. Esta intervencion busca garantizar
espacios adecuados para la atencién y el cuidade de la poblacién adulta mayor, en
cumplimiento de las politicas de bienestar establecidas en el Plan de Desarrollo
Departamental.

Teniendo en cuenta que la primera linea del Plan Departamental de Desarrollo impacta el
sector inclusién social y reconciliacién, la Secretaria de Aguas e Infraestructura ha

planteado el proyecio “Adecuacién y/o mejoramiento de las instalaciones fisicas del
centro _de proteccién” social de dia para el adulio mayor del municipio de Circasia y
Génova, Quindio™, dentro del cual se incluye la meta Social, Inclusiva y participativa “En el
Quindio todos caben y nadie se queda atras”. Este proyecto tiene como fin adecuar las
instalaciones de estos centros, competencia de las Entidades Territoriales, para garantizar

condiciones dptimas de funcionalidad, accesibilidad y seguridad en estos espacios.

Con el objetivo de alcanzar la meta de “Centros de Proteccién Social de Dia para el Adulio
Mayor” y en cumpliendo de los compromisos adquiridos por la Secretaria de Aguas e
Infraestructura Ia Jefatura de Infraestructura Social realizé un diagnéstico para evaluar el
estado actual de la infraestructura fisica de los Centros de Proteccion Social de Dia para el
Adulto Mayor , ubicados en los municipios de Circasia y Génova, Quindio, lo cual permitié
identificar las necesidades prioritarias en materia de infraestructura.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Jefatura de Infraestructura Social de la Secretaria de
Aguas e Infraestruciura realizé visitas técnicas al Centro de Proteccion Social de Dia para
el Adulto Mayor “Gonzalo Garcia Gutiérrez”, del municipio de Circasia, el dia 23 de
febrero de 2026, y al Centro de Proteccién Social de Dia para el Adulto Mayor
“Monseifior Jestis Martinez Vargas”, del municipio de Génova, el dia 26 de marzo de
2026, en el departamento del Quindio, con el propdsito de registrar las condiciones de la
infraestructura fisica y evaluar las necesidades de adecuacién y mejoramiento requeridas.

Estas visitas fueron efectuadas por personal especializado, adscrito ala Secretaria de
aguas e Infraestructura Departamental, con el fin de inspeccionar, evaluar y valorar las
condiciones de las edificaciones y a su vez emitir un concepto técnico que atienda las
necesidades que se presentan.

Como resultado de la visita de inspeccién técnica se evidencié lo siguiente: Cenfro de

Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor del municipio de Circasia “Gonzalo

En términos generales, Ia edificacién objeto de estudio presenta un estado de deterioro
progresivo en sus elementos de cubierta, sistemas de drenaje pluvial y acabados
arquitecténicos, situacién que incide de manera directa en la adecuada prestacion del
servicio, el confort de los usuarios y el cumplimiento de las condiciones minimas de
salubridad, seguridad y habitabilidad exigidas por la normativa vigente aplicable a
edificaciones de uso institucional.

De acuerdo con la visita técnica de inspeccion visual realizada, se evidencian patologias
constructivas asociadas principalmente a procesos de humedad de origen pluvial, derivadas
de deficiencias en los sistemas de impermeabilizacion, fallas en los encuentros
constructivos y un inadecuado funcionamiento de los elementos de evacuacién de aguas
lluvias.
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Estas patologias se manifiestan a través de:

Presencia de humedades activas con escurrimientos verticales en muros interiores.
Aparicién de manchas, eflorescencias y decoloracion en superficies.
Desprendimiento de pintura, pérdida de adherencia y deterioro de acabados.
Filtraciones en puntos criticos de encuentro entre cubierta y elementos verticales.
Posibles fallas en juntas constructivas, remates, sellos y elementos de
impermeabilizacion.
« Deficiencias en el sistema de drenaje pluvial (canales y bajantes), incluyendo
obstrucciones, discontinuidades o inadecuada conduccién de aguas.
« Afectaciones puntuales en zonas estructurales secundarias como apoyos de vigas, s
sin que a la fecha se evidencie compromiso estructural, pero si riesgos de (5
progresion del dafo.

Las condiciones anteriormente descritas han generado un deterioro acumulativo en los
elementos arquitecténicos, afectando la durabilidad de los materiales, la calidad ambiental
interior y la funcionalidad de los espacios, lo cual puede derivar en mayores costos de
mantenimiento si no se interviene de manera oportuna.

Desde el punto de vista técnico, estas patologias se asocian a la falta de mantenimiento
preventivo, envejecimiento natural de los materiales, deficiencias en la ejecucion inicial de
algunos detalles constructivos y ausencia de intervenciones correctivas oportunas, lo cual
contraviene los principios de conservacion de la infraestructura publica.

A continuacion, se presenta el registro fotografico obtenido durante la visita técnica
realizada el dia 23 de febrero del 2026 como lo indican los registros sustentados por el
equipo de la Secretaria:
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Iméagenes Centro de Proteccion Social de Dia Circasia — Quindio

Como resultado de la visita de inspeccion técnica se evidencid lo siguiente: Centro de
Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor del municipio de Genova “Monsefior
Jesus Martinez Vargas”

En términos generales, la edificacion presenta deficiencias significativas en sus condiciones
de accesibilidad universal, asi como fallas en los sistemas eléctricos y de iluminacion, las
cuales inciden de manera directa en la operatividad del centro, la seguridad de los usuarios
y el cumplimiento de los estandares técnicos y normativos vigentes aplicables a
edificaciones de caracter institucional destinadas a la atencion de poblacion vulnerable.

De acuerdo con la visita técnica de inspeccion visual realizada, se identificaron multiples
condiciones que evidencian un estado de funcionalidad limitada de la infraestructura,
particularmente en lo relacionado con la movilidad intena, la prestacion continua del
servicio eléctrico y las condiciones de iluminacién de los espacios.

En materia de accesibilidad, se evidencian barreras fisicas que restringen o dificultan el
desplazamiento de personas con movilidad reducida, especialmente adultos mayores,
quienes constituyen la poblacion objetivo del centro. Estas limitaciones se manifiestan en
la ausencia o inadecuada configuracion de elementos como rampas de acceso, pendientes
no normativas, posibles discontinuidades en circulaciones y falta de adecuaciones que
garanticen condiciones de transito seguro, auténomo y digno. Esta situacion contraviene
los principios de accesibilidad universal, disefio incluyente y eliminacion de barreras
arquitectonicas establecidos en la normativa colombiana vigente.

En cuanto al sistema eléctrico, se identifican fallas que afectan de manera critica la
continuidad y confiabilidad del servicio de energia, lo cual impacta directamente el
desarrollo de las actividades propias del centro. Las deficiencias observadas pueden estar
asociadas a instalaciones obsoletas, conexiones inadecuadas, posibles sobrecargas,
deterioro de conductores, elementos de proteccién inexistentes o en mal estado, y ausencia
de mantenimiento preventivo. Estas condiciones representan un riesgo potencial para la
seguridad de los usuarios y del personal, incluyendo la probabilidad de cortocircuitos, fallas
operativas o eventos asociados a riesgos eléctricos.
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Adicionalmente, se evidencié la ausencia y/o insuficiencia de luminarias en areas
esenciales como unidades sanitarias y espacios de circulacion, generando condiciones
inadecuadas de iluminacion que afectan la seguridad, el confort visual y la correcta
utilizacion de los espacios. Esta situacion incrementa el riesgo de accidentes,
especialmente considerando las condiciones fisicas propias de la poblacion adulta mayor,
y limita el adecuado funcionamiento del equipamiento en jornadas con baja iluminacién
natural.

De igual forma, se identifican carencias en la disponibilidad y distribuciéon de puntos
eléctricos (tomas), lo cual restringe el uso eficiente de equipos y limita la capacidad
operativa del centro. La ausencia de estos elementos en ubicaciones estratégicas evidencia
una infraestructura que no responde adecuadamente a las necesidades actuales del
servicio.

Desde un enfoque técnico, las problematicas descritas se asocian a la falta de actualizacion
de la infraestructura frente a los requerimientos normativos actuales, deficiencias en el
disefio y/o ejecucion inicial, asi como a la ausencia de intervenciones de mantenimiento
correctivo y preventivo a lo largo del tiempo. Esto ha generado un rezago en las condiciones
fisicas del equipamiento, afectando su funcionalidad, seguridad y capacidad de respuesta
frente a las necesidades de los usuarios.

En este contexto, la edificacion presenta un nivel de vulnerabilidad funcional y operativa
que requiere atencion prioritaria, en la medida en que no garantiza plenamente condiciones
adecuadas de accesibilidad, seguridad eléctrica ni iluminacién, aspectos fundamentales
para la prestacion de servicios en entornos destinados a la atencién de poblacién adulta
mayor.

A continuacién, se presenta el registro fotografico obtenido durante la visita técnica
realizada el dia 26 de marzo del 2026 como lo indican los registros aportados por el equipo
técnico de la Secretaria:
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Imégenes Centro de Proteccion Social de Dia Génova — Quindio

De acuerdo con las necesidades priorizadas, los recursos disponibles y las estrategias
establecidas para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién, la adecuacion y/o
mejoramiento de los Centros de Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor, tiene como
proposito garantizar un entorno seguro, digno y funcional para los beneficiarios. Esta
intervencion permitira optimizar la infraestructura del centro, facilitando espacios adecuados
para la atencion integral, el esparcimiento y la convivencia, en concordancia con las
politicas de bienestar social del municipio. El proyecto busca mejorar las condiciones del
inmueble, asegurando la accesibilidad y confort de los usuarios. Asimismo, la intervencion
contribuird a fortalecer la calidad de los servicios prestados en el centro, proporcionando
espacios adecuados para el desarrollo de actividades de integraciéon y participacion
ciudadana.

Por lo anterior, se hace necesaria la ejecucién del contrato de “ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE PROTECCION
SOCIAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y
GENOVA, QUINDIO”. alineando esta iniciativa con los objetivos estratégicos del Plan de
Desarrollo Departamental, que buscan mejorar la infraestructura de los espacios destinados
a la atencion.

De acuerdo con la obligacion legal contenida en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 con
respecto a los planes que deben publicar las entidades del Estado y acorde con lo sefialado
en el articulo 2.2.1.1.1.4. del Decreto 1082 de 2015 sobre el Plan Anual de Adquisiciones,
y conforme con el criterio unificado del méximo 6rgano en materia contractual estatal,
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente, mediante
Concepto Unificado CU-007 de 2024, se deja claro que el Departamento del Quindio publicé
su Plan Anual de Adquisiciones en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica SECOP
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1l y el proceso de seleccion que se pretende adelantar se encuentra debidamente incluido
para esta vigencia.

2. TIPO DE CONTRATO, DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS
ESPECIFICACIONES

2.1. TIPO DE CONTRATO:

De conformidad con las caracteristicas del contrato, se trata de un CONTRATO DE OBRA,
el cual se encuentra definido en el numeral 1 del arifculo 32 de la Ley 80 de 1993, en los
siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son confratos de obra los que celebren Ias entidades estafales para
la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier
ofro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion

ypago. (-..))"

2.2. OBJETO: ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS
DEL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE
LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y GENOVA, QUINDIO

Plazo del Valor )
Objeto del contrato Presupuesto Lugar(es) de ejecucion
proyecto (meses) Oficial (pesos del contrato
incluido IVA)

ADECUACION YO SETENTA Y

MEJORAMIENTO DE SIETE

LAS INSTALACIONES MILLONES

FISICAS DEL CENTRO TREINTA  (30) OCHOCIENTOS

DE PROTECCION DiAS OCHENTA MIL|Municipic de Circasia y

SOCIAL DE DIA PARA CALENDARIO TRESCIENTOS | Municipio de Génova Quindio

EL ADULTO MAYOR DE CUARENTA Y
LOS MUNICIPIOS DE OCHO PESOS
CIRCASIA Y GENOVA, ($77.880.348,00)
QUINDIO. MICTE.

2.3. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

La obra publica objefo del presente proceso de coniratacion esta codificada en el
clasificador de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC) como se indica en la
siguiente tabla:

. Clasificacion Seamento Farilia
UNSPSC g i
Servicios de Edificacion, Servicios de
Construccion de
Instalaciones y

Mantenimiento

Servicios de
mantenimienio y
reparacion de
infraestructura

mantenimiento y

reparaciones de

construcciones e
instalaciones

72103300

2.4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucién del contrato sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO; término que
se contabilizara a pariir de la suscripcion del acta de inicio, tiempo en el cual el
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CONTRATISTA debera ejecutar a entera satisfaccion del CONTRATANTE, el objeto del
contrato, En todo caso no podra exceder la vigencia 2026.

2.5. LUGAR DE EJECUCION Y/O FORMA DE ENTREGA:

Centro de Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor de Circasia en el departamento
del Quindio. El predio objeto de la intervencion se encuentra ubicado en la Calle 7 # 13-60,
sector Centro. Sus coordenadas geograficas son 4°37'10.81"N 75°38'05.81"W.

andelabro parrﬂ[aio L

@)

‘carrera 15

Parque Bolivar

" [ Parque Principal o

Caficultor G

Carrera 14
SfCafeRestauranted
La Patasola 0

Q Banco Agraric
de Colombia

Movimiento
lisionero Mundial =

_Armenia - Rereir,

nda Naturista R " ME... .-

Imagen 1 Centro de Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor Circasia Quindio
Fuente: Google Maps

Centro de Proteccion Social de Dia para el Adulto Mayor de Génova en el departamento
del Quindio. El predio objeto de la intervencion se encuentra ubicado en la Calle 26 # 12-
49, sector Centro. Sus coordenadas geograficas son 4°12'25.31"N 75°47'29.22"W.

til la Isla
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Imagen 1 Centro de Social de Dia para el Adulto Mayor Genova Quindio
Fuente: Google Maps
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2.6. PRESUPUESTO OFICIAL O VALOR DEL CONTRATO

El presupuesto oficial fue elaborado por profesionales adscritos a la Secretaria de Aguas e
Infraestructura del Departamento del Quindio, a partir de la consolidacion de los informes
técnicos suministrados por el personal de la dependencia. Dichos informes tuvieron como
insumo las visitas técnicas efectuadas en campo, los reportes previamente elaborados y la
informacion recopilada durante el diagndstico de las condiciones actuales de los sitios
objeto de intervencion.

Con fundamento en los resultados obtenidos, se identificaron las necesidades a atender y
se definieron las actividades a ejecutar, asi como las cantidades de obra requeridas para el
cumplimiento del objeto contractual.

Para establecer los valores unitarios y determinar el presupuesto oficial del presente
proceso, se realizé un analisis detallado de las actividades requeridas para la ejecucion del
objeto contractual. Dicho presupuesto fue consolidado a partir de los Andlisis de Precios
Unitarios (APU) elaborados por el personal técnico de la Secretaria de Aguas e
Infraestructura Departamental, tomando como referencia inicial los precios contenidos en
la Gaceta Departamental No. 282 de 2024, adoptada mediante Decreto No. 01256 del 30
de octubre de 2024.

No obstante, considerando que algunos de los valores contenidos en dicha gaceta no
reflejan las condiciones actuales del mercado, fue necesario efectuar su actualizacion,
incorporando los ajustes correspondientes a la mano de obra conforme al Salario Minimo
Mensual Legal Vigente (SMMLV) para la vigencia 2026, asi como la revision y actualizacion
de materiales, equipos, transportes y demas insumos requeridos para la ejecucion de las
actividades proyectadas, de acuerdo con las condiciones econémicas vigentes y los valores
reales de adquisicion y ejecucion.

El analisis efectuado fue revisado y validado por el equipo técnico de la Secretaria de Aguas
e Infraestructura Departamental, teniendo en cuenta las especificaciones y caracteristicas
técnicas minimas exigidas, las cantidades de obra proyectadas, los valores unitarios
resultantes, los costos directos e indirectos asociados a la ejecucion contractual, el AlU
(Administracion, Imprevistos y Utilidad), los impuestos, tasas, contribuciones y demas
gravamenes a cargo del contratista, los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral y parafiscales a que haya lugar, asi como todos los costos y gastos necesarios para
la correcta ejecucion del contrato.

Con base en lo anterior, se calculé un valor total de SETENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($77.880.348,00) M/CTE, Incluido AlU e impuestos.

FORMULARIO 1

//’—.\
(12

~

/
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Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1,
2.y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion®, "Porcentaje” de la Administracién, Imprevisto, Utilidad y total
A.LU. resaltadas en color amarillo. Tratdndose de otras modalidades de precio, Ia Entidad puede o no configurar los mismos
CANT VALOR
UND | b | UNITARIO VALOR TOTAL
Rasqueteada y lijada de muros $ 12.014,13
Demolicion de muro en ladrillo
1,02 PS020 incluye revoque y enchape M2 1,30 $ 20.675,27 $ 26.878,00
Suministro y aplicacién de
recubrimiento acrifico impermeable
de alto desempefio sobre
103 CCcoas superficies con acabado en M2 62,25 $91.252,06| $ 5.680.441,00
concreto y/o mostero.
{Impermeabilizacitn)
Pintura con vinilo tipo 1 sobre muros
ACO38 tres manos {Incluye dilataciones y M2 $41.637,55| $12.918.050,00
1,04 filos) 310,25
miop3 | Limpiezay mantenimiento viga ML $16.479,11|  $ 469.655,00
1,05 canal en Concreto 28,50 . 4 - ’
Suministro e instalacién flanche o
CC041 solapa en lamina de zinc Calibre 24 | ML $ 43.982,31 $ 175.929,00
1,06 4,00
H<0.256m
Aplicacién de pintura tipo esmalte
1.07 AC042 (Puertas y/o rejas ylo superficies M2 200 $ 30.161,21 $ 60.322,00
’ metélicas) *
Desmonte de muro en placas en
1,08 PS019 | Gistema fiviano (doble cara) M2 | 4gpp| $13-813,23|  $248.638,00
Muro en Panel Yeso e= 3/8" a dos
1,08 MR022 (No incluye estructura) M2 18,00 $90.351,19| $ 1.626.321,00
110 ACD48 Pintura epoxica para pisos M2 50.00 $62.528,03| $ 3.126.402,00
Marcas viales con pintura de trafico
1.1 SD005 Incluye microesferas M2 236 $ 78.566,54 $ 185.417,00
Guardaescoba media cafia en
1,12 ACO25 mortero ncluye dilataciones ML 26,46 $49.634,02| ¢ 1.313.316,00
Subtotal $ 26.579.249,00
Salida Tomacorriente Doble con
201 EI046 Puesta a Tiemra (Longitud promedio | UND 15.00 $ 2.558.373,00
4 3m) - sin ducteria 3 $ 170.558,17
Suministro e Instalacién Tuberia
202 EIO70 EMT 3/4" (INCLUYE ML 60.80 $ 2.996.256,00
" ABRAZADERA OMEGA DE 347) 3 $ 49.280,52
Salida Tomacorriente Monofasico
203 E1045 Normal {(Longitud promedio 3m) - UND 8.00 $ 1.300.673,00
g sin ducteria ’ $ 162.584,15
Punto electrico para Huminacion
204 El1042 EMT - Caja de 4"x4" (Longitud UND 14.00 $ 3.599.731,00
i pramedio 3m) " | $257.123,64
Tendida de alambre No. 12 - Libre
FI018 ML $ 3.046.781,00
2,05 de halogenos 294, 4
9 91 410.363,20
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206 Ef100 Lampara De Emergencia Led UND 1.00 $ 200.073,00
| ’ $ 200.072,91
Sal. Toma 1f Lampara De
Emergencia ( C/Emt
2,07 BI05% | 3u%3#12/Toma) No Incluye UND | 409 $ 156.324,00
Luminaria - ni ducteria $ 156.324,01
Suministro e instalacién de breaker
EIO30 . UND $ 211.187,00
de 20 4,00 ’
2,08 e 20 amperios $ 52.796,87
209 Elo78 | Sumitistioe Instalacion intemuplor | ynp | o $ 26.626,00
i i $ 26.625,95
210 EI079 ggglinish'o e Instalacitn inferruptor | ;)\ 100 s 32.2@
’ $ 32.251,42
Suministro e instalacién
2,11 EI083 , ’ UND $99.701,00
¥ F l ’
tomacorriente especial GFC 1,00 4 99.700,76
Luminaria Tipo Panel Led 40 W
EI093 : UND $ 3.788.283,00
K Hi tica - Rectangul
2,12 5700 ermetica - Rectangular 12,00 $ 315.690,23 4
Suministro e instalacion de lampara
243 E0095 fipo bala led 18w, 120v, de incrustar | UND 1.60 $ 75.299,00
4 redonda * $ 75.298,78
Tubo Led 1600 Limenes 18w T8
FI1108 : UND $ 89.357,00
2,14 Luz Blanca Vidric 4,00 $22.339,31 r
215 E1122 Desmonte de ldmpara existente UND 4.00 $ 131.838,00
. * $ 32.959,53
216 EI124 Revisidn punto eléctrico existente UND 4.00 $ 123.677,00
' : $ 30.919,14
Subtotal

$ 18.436.430,00

PS001 " . M2 $ 102.570,00
3,01 Aruitectdnica 20,00 $ 5.128.49
Conformacidn - Nivelacion de
MT012 M2 $ 141.253,00
3,02 {erreno a mano 20,00 4 7.062,66
Losa de contrapiso espesor=10
EC005 M2 $ 3.307.623,00
3,03 cms. En concreto clase D (21 MPA) 20,00 4 165.381,16
Suministro e instalacién de malla
304 AAQOC3 electrosoldada 5 mm. Abertura de Kg 46.00 $ 437.319,00
" 0.15x0.15m. ) $ 9.506,93
305 ACOS51 :u'fgf;ﬁ‘f;;" gramito lavado para M2 | 000 $ 1.525.698,00
, ’ $ 76.284,88
206 ACDS6 gii':“‘"“ pidsticaylometalicapara | | 0o $ 95.856,00
! 4 $ 9.585,60
Pasamanos en tubo met. 1 1/27
307 EP0O9 doble con apoyo en tubo 2” cada ML 20,00 $ 9.032.706,00
g 3m anclado ’ $ 451.635,32
Subtotal % 14.643.025,00

0P040 | hasta 25Km, incluye permiso de M3 $13237067| 4 397.139,00
401 3,00 )
botadero.
Mig1g | Limpleza general de espacios M2 $10.15995| $ 3.098.785,00
4,02 construidos 305,00 B - " 4
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Suministro e Instalacidn de malla
cCo47 angeo para proteccitn de cubiertay | M2 $41.872,43 $ 599.194,00
4,03 14,31
ventanas
Recorrido de cubierta incluye
retificacion de ganchos y amarras
4,04 ccoox reparacion de fisuras y repasicon de M2 230,00 $20.504.80 $4.716.104,00
tejas en mal estado hasta 10%
Desmonte teja existente traslucida
405 PS0O06 he30m M2 64,00 $16283,72F $ 1.042.158,00
Suministro e instalacion cubierta en
406 CCco24 tefa termoacustica calor {Blanco) M2 64,00 $119437,14| $ 7.643.977,00
Excavacién en material comin a
4.07 MT003 mano no incluye cargue y refiro de M3 3,00 $37.290,75 $ 111.87218p
’ sobrantes menor a <2
Conformacion-nivelacion de terreno
4,08 MT012 amano M2 50,00 $7.062,66 $ 353.133,00
Desmonte e instalacién de bancas
4,00 MBO10A en concreto UND 100{ $259.282,04 $ 259.282,00
Subtotal $ 18.221.644,00

VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye ef valor de AIU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard ADMINISTRA
por exceso al niimero entero siguiente del peso y. cuando la fraccién decimal del peso CI6N A= 25,43%.
sea Inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso. -
NOTA 3: El AIU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= -g.,-’l)l')}’/c'.vi )
UTILIDAD u= 5,00%
TOTAL A.LU ALU.= 31,13%

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios
unitarios fijos, sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la Entidad
que existan gastos asociados para la gjecucién del contrato que puedan estar a cargo de

la misma.

El proponente debera tener en cuenta lo siguiente:

e Que el AlU (Adminisiracién, Imprevistos y Utilidad) establecido no supere el 31,13 %
maximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta del proponente.
e El porcentaje del AlU debera estar debidamente discriminado dentro de la propuesta

econdmica.

e EIl valor unitaric ofertado por el proponente no debe superar el valor unitario
establecido por la entidad de causal de rechazo de la oferta.

NOTA 1: La oferta ganadora, debera presentar los analisis de precios unitarios, los cuales
en todo caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades
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de obra y contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si
mismos, tanto en las especificaciones técnicas de los elementos que los componen y
definen, como también en la unidad de medida, la cual debe ser igual a la solicitada por la
entidad en el cuadro de la propuesta. La Entidad debera aprobar los APU (Analisis de precic
unitario), como requisito para la ejecucion del contrato.

El porcentaje correspondiente al AlU esta conforme al personal minimo requerido, el plazo
de ejecucion del contrato, impuestos, retenciones y el andlisis de las contingencias que
debera implementar el futuro coniratista para garantizar la ejecucion del contrato en el plazo
estipulado.

Ahora bien, para evaluar las propuestas, cada oferente debera ofertar los precios sin
superar los APU establecidos por la Secretaria de Aguas e Infraestructura del
Departamento del Quindio.

NOTA 2: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente se muitiplicara la
cantidad por el valor unitario ofertado y se sumara el valor total de cada item, el resultado
de dicha sumatoria sera el valor de la propuesta y por ningiin motivo podra superar el valor
oficial establecido

2.7. FORMA DE PAGO

E! Departamento del Quindio cancelara al contratista el valor total del contrato, a precios
unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento
(100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminara asi:

Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los items de
obra desarrollados, los cuales deberan estar debidamente revisados y aprobados por la
supervisién del contraio.

Un dltimo pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR
TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que sera cancelado al contratisia
posterior a la suscripcién del acta de recibo final a satisfaccion de las actividades del objeto
contratado.

NOTA 1: En todo caso, los pagos parciales se realizaran de acuerdo al presupuesto
dispenible, realizando los descuentos, retenciones y demas deducciones aplicables al
negocio juridico como los oiros establecidos por las disposiciones legales vigentes
aplicables.

NOTA 2: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista
acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y a los que
haya lugar en los términos de ley, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las actas de obra deberan ser suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor
del contrato, debiendo ademds ir acompaiiadas por los siguientes documentos:

1. Memorias de célculo de cantidades.
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2. Balance de la ejecucion de actividades.

3. Copia de bitacora del pericdo a cancelar.

4. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensidn, Riesgos Laborales,
Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo.

5. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas.

6. Ceriificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato
que se suscriba, avalando el pago del respectivo periode.

7. Copia de Ia pactacion de precios (En caso de suscribirse).

8. Entrega de los certificados ambientales y de calidad que sean requeridos por la
supervision del contrato durante cada etapa de la ejecucién de obra. (Siempre que
aplique).

9. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse).

10. Para el pago de la tliima acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las
obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes.

NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por enconirarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar socbre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

2.8. RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACION

La Entidad, para respaldar el compromiso derivado del! Proceso de Contratacién, cuenta
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

 Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

[78.706.0001

Fecha Certificado
Disponibilidad Presupuestal

[19 de Mayo de 2026]

 Numero Certificado
Disponibilidad Presupuestal

2.9. GRAVAMENES, IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES

Los gravamenes de orden territorial del nivel departamental aplicables al presente proceso
seran los siguientes:

Nro:] . .~ ,  DESCRIPCION o7 S GRAVAMEN.
1 ESTAMPILLA Pro-hospital 2%
2 ESTAMPILLA Pro-desarrollo 2%
3 ESTAMPILLA Pro-bienestar adulto mayor 3%
4 ESTAMPILLA Pro-cultura 1%
5 Tasa Pro-deporte y recreacion 2.5%
6 ESTAMPILLA Pro-Universidad del Quindio 2%
o . ’ TOTAL . - . . 125%

Adicionalmente, se relacionan los impuestos fributarios que se realizan al contrato, los cuales
son establecidos por el Gobierno Nacional y de acuerdo a las responsabilidades tributarias
asignadas al RUT de cada oferente.
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CARGAS IMPOSITIVAS PORCENTAJE UNITARIO PORCENTAJE TOTAL

Retencion en la Fuente

El Establecido por el Gobiemo
Nacional de acuerdo con las
responsabilidades tributarias
asignadas al RUT.

El Establecido por €l Gobiermno
Nacional de acuerdo con las
responsabilidades tributarias
asignadas al RUT.

IVA (Impuesto al Valor
Agregado)

El valor del producto o servicio
debe tener IVA incluido.

El Establecido por el Gobierno
Nacional

Pagos por beneficios o por

El porcentaje sera establecido en

Contribucién especial

mandato legal especifico. un 5%

NOTA: El contratista se hace responsable del pago de los impuestos directos e indirecios,
tasas, confribuciones o estampillas y deméas gravamenes ocasionados por la celebracién,
ejecucion y liquidacién del contrato.

NOTA 2: El presente proceso se encuentra excluido del impuesto de timbre al que hace
referencia el articulo 519 del Estatuto Tributario y el articulo 8 del Decreto 175 del 14 de
febrero de 2025, puesto que la cuantia del proceso es inferior a los 6.000 UVT.

2.10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.10.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

21011,

2.10.1.2.

2.10.1.3.

2.10.1.4.

2.10.1.5.

2.10.1.6.

210.1.7.

2.10.1.8.
2.10.1.9.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del contraio en las condiciones de calidad, oportunidad y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la obra previstas en la invitacion y demas
Documentos del Proceso de Contratacion.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algtin efecto sobre el objeto del conirato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la Entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacién de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

Mantener Promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier fipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

2.10.1.10. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos

relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).
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2.10.1.11.Informar periédicamente la modificacion de la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su
pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

2.10.1.12. Cumplir con sus gbligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

2.10.1.13.Informar a mas tardar el segundo dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento de la imposicion de medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el exiranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

2.10.1.14.El Coniratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes

definidos por la Entidad en el numeral 5.1.4.1 de la invitacién. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del conirato.

2.10.1.15.Informar al interventor o al supervisor del conirato, segin corresponda, la fecha
de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

2.10.1.16.En caso de que el coniratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar
de ejecucion de la obra, debera informar de inmediato a la Entidad contratante,
con el fin de garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, conforme a lo
establecido en la Ley 21 de 1991, que incorpora el Convenio 169 de la OIT, y las
demas normas que Io modifiquen, complementen o sustituyan.

2.10.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

2.10.2.1. Presentar las hojas de vida y sopories del personal minimo, en el AlU,
cronograma de obra, APU’'S y demas documentos técnicos, una vez se adjudique
el contrato de obra, en el término maximo de ires (03) dias habiles después de la
legalizacion y como requisito para la suscripcion del acta de inicio.

2.10.2.2. Instalar una valla informativa de la obra objeto del confrato de acuerdo a las
especificaciones técnicas entregadas por la persona encargada de ejercer la
vigilancia y control a la obra al momento de la suscripcidn del acta de inicio del
contrato.

2.10.2.3. Gestionar los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, como planes de
movilidad, ocupacidn de vias, disposicién final de residuos y escombros, y los
demas que se requieran para la ejecucion del contrato. Cuando aplique.

2.10.2.4. Realizar con la comunidad socializacion de la obra, las cuales deberan estar
documentadas y entregadas al supervisor del contrato.

2.10.2.5. Elaborar y cumplir con un Plan de Manejo Ambiental, PMA, durante las distintas
etapas del Proyecto (construccion, operacion y cierre de obra), cuando aplique.

2.10.2.6. Llevar registro diario de un libro de bitacora desde el dia que se inicien las
actividades de obra, en el cual quedaran consignadas todas las observaciones o
sugerencias, accidentes laborales, condiciones climaticas y en general, las
indicaciones e insfrucciones que se consideren necesarias para el normal
funcionamiento de la ejecucién de la obra. Todo aquel que escriba algo en el
libro, debera firmar y colocar la fecha tanto de la anotacién como de lo ocurrido.
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El responsable de llevar al dia este diario sera el residente de obra o en su defecto
la persona que el contratista designe para tal fin, quien esta en Ia obligacion de
presentarlo al supervisor del contrato. Una vez terminada la obra éste se debe
entregar a la Entidad

2.10.2.7. Elaborar un acta y registro fotografico antes, durante y después de terminar la
obra, donde se establecera el estado del entomo, el desarrollo de la obra y todo
el proceso de la misma. Dicho registro servira de base para comparar y evaluar
el estado al final de los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales
adecuadas

2.10.2.8. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la
ejecucion de cada uno de los items del contrato, los cuales deberan ser nuevos
y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas.

2.10.2.9. Presentar al supervisor un informe con el andlisis detallado de Ia modificacion,
supresion o aclaracion de items de obra u ofro aspecio del confrato, con su
respectivo balance de obra, en caso de ser necesario, e incluyendo el andlisis
detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, previa ejecucién
de las actividades. En todo caso se requerira de la aprobacién del Secretario de
Aguas e Infraestructura del Departamenio y la suscripcidn del respectivo
documento por ambas partes del conirato en la cual conste de manera especifica
tal situacion.

2.10.2.10.Consultar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control a la obra y al
Departamento del Quindio, las inquietudes que se presenten con relacion a la
ejecucion del conirato.

2.10.2.11.Asumir bajo su costo las reparaciones, consirucciones o cambios de los
elementos de obra que por falta de proteccidn hayan sufrido dafios, incluso
después del recibido a satisfaccién por parte del supervisor.

2.10.2.12.Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad y salud en
el trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma
permanente o temporal.

2.10.2.13.Mantener al dia una relacién de los irabajadores de la obra, realizando el
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de
equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizara el seguimiento
y conirol de los subconiratos por actividades especializadas que deban
suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso
empleara el personal técnico capacitado e idéneo para la ejecucién de la obra,
siguiendo los lineamientos establecidos por el personal SISO de la Secretaria de
Aguss e infraestructura departamental del Quindio.

2.10.2.14.Solicitar, cuando se requiera en el desarrollo del contrato: suspensién, adicion
ylo prérroga del mismo, el coniratista debera radicar la respectiva solicitud
debidamente justificada a la entidad contratante, con diez (10) dias habiles de
anticipacion a la fecha de terminacién del contrato, para su estudio y considerar
la aprobacién.

2,10.2.15.Cumplir con lo establecido en la Resolucién 472 de 2017y 1257 de 2021, o las
que modifiquen, del Ministerio del Medio Ambiente, referente al cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construccién y de
demolicién. Para ello, debera presentar a la supervision del contrato, certificados
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que constaten el buen manejo y disposicién de los materiales y escombros que
resulten de las actividades de obra.

2.10.2.16.Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier situaciéon que pueda
presentarse en la ejecucion del contrato que afecte el normal desarrollo de esta,
a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control, recomendando las
acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que afecten
o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

2.10.2.17.Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes, las iregularidades que se
puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes
para prever o solucionar rapida y eficazmentie las diferencias que llegaran a surgir
durante la ejecucion de la obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio
economico entre las partes.

2.10.2.18.Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten
o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

2.10.2.19.Elaborar informes periddicos y cuando sean requeridos por parte de la persona
encargada de ejercer la vigilancia y control de la obra, que contengan la
descripcion detallada de las actividades realizadas en el desarrollo de la misma.

2.10.2.20.Elaborar, bajo su responsabilidad y previa refrendacién de la persona encargada
de ejercer la vigilancia y control del conirato, las actas de obra, verificando que la
informacion financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra
aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la informacion adicional
estén correctas, para lo cual anexara un balance general de lo gjecutado hasta
el momento.

2.10.2.21_Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario
designado para ejercer la vigilancia y conirol del contrato con el fin de lograr una
adecuada ejecucion del objeto coniractual y sus obligaciones.

2.10.2.22.Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los
pagos. Se debe incluir registro fotografico del desarrollo de la obra y demas
documentos técnicos requeridos.

2.10.2.23.Apoyar en la proyeccion de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad
en general que se generen durante el desarrollo de la obra.

2.10.2.24.Cumplir durante la ejecucion del contrato con los reglamentos y normas técnicas
Colombianas aplicables a la obra.

2.10.2.25.El contratista deberd entregar toda la documentacién generada durante el
desarrollo del contrato, en fisico o digital, de acuerdo a lo requerido por parte de
la persona encargada de ejercer la vigilancia y control del contrato.

2.10.2.26.Entregar al finalizar la obra, un informe de construccién que contenga como
minimo: La Bitacora de Obra; memoria de todas las obras ejecuiadas (cantidades
de obra); los manuales, catilogos y especificaciones técnicas que garanticen la
idoneidad de los materiales, de los procedimientos constructivos y del
funcionamiento de los equipos; los planos récord de construccion debidamente
firmados por el coniratista; los manuales de operacién y mantenimiento de las
obras construidas, equipos y materiales implementados; las garantias y
especificaciones técnicas de los equipos instalados; certificados de calidad de los
materiales, ensayos de laboratorio (las que apliquen), cantidades de obra,
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manejo de imprevisios; registro de capacitaciones, inducciones, entre otras
actividades que se realicen durante la ejecucién de la obra.

2.10.2.27.1_os planos récord de construccion eniregados deben estar amarrados al sistema
de coordenadas y cotas oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y
certificados, cumpliendo con la normatividad vigente (cuando aplique).

2.10.2.28.Suministrar al finalizar la obra la informacién necesaria para proyectar y suscribir
el acta de recibo a satisfaccién, como requisito previo al pago final.

2.10.2.29.Mantener durante la ejecucién del contrato, al personal incluido en la oferta. El
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por la persona encargada para
ejercer la vigilancia y confrol del conirato. Su reemplazo solo se podra realizar
por personas de igual o superior perfil a la persona que esta reemplazando.

2.10.2.30.Mantener vigentes y actualizadas durante la ejecucion del contrato los amparos
de garantia de cumplimiento y/o responsabilidad civil extracontractual en
concordancia con los diferentes hitos de la ejecucién contractual (acta de inicio,
modificaciones, suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfaccion).

2.10.2.31.En caso de que los elementos que hacen parte integral de las actividades
contratadas y ejecutadas, antes de la entrega final de la obra, asi estén recibidos
a satisfaccién por el supervisor, sufran daiios por falta de proteccién, estos dafics
seran consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia
y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios
de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el
Coniratante.

2.10.2.32.Elaborar las actas de vecindad al inicio y cierre del confrato, y garantizar la
proteccidn de terceros (Cuando aplique), manteniendo ademas las sefiales
preventivas diurnas y noctumnas, que sean necesarias.

2.10.2.33.Suscribir el acta de liquidacion del contrato, una vez sean eniregados los
documentos y paz y salvos requeridos para adelantar dicho trémite.

2.10.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO

2.10.3.1. Efectuar cumplidamente los pagos del conirato, una vez el contratista allegue la
respectiva cuenta de cobro con todos los requisitos exigidos, para cubrir el valor
del mismo.

2.10.3.2. Realizar el seguimienio al cumplimiento del objeto del conirato a través del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervision, vigilancia y control.

2.10.3.3. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la
vigilancia y control de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones del coniratista frente al pago de los aportes con los sistemas de
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes
parafiscales.

2.10.3.4. Expedir el ceriificado de registro presupuestal.

2.10.3.5. Realizar la liquidacién del contrato dentro del término pactado

2.11. CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO

El control vigilancia y seguimiento del futuro Contrato se realizara a través del el JEFE DE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CODIGO 006 GRADO 01, por parie de la
Secretaria de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindio, quien tendra a cargo

9,
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todas las facultades, deberes, responsabilidades y obligaciones contenidas en el articulo
84 de la Ley 1474 de 2011.

2.11. LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA SU
EJECUCION

No se requieren permisos forestales, ya que la obra no implica una explotacién forestal en
la zona. No obstante, cualquier riesgo o afectacién que surja durante la ejecucién del
proyecto debera ser informado al supervisor del contrato y comunicado a la Corporacién
Auténoma Regional de! Quindio, con el fin de acatar las recomendaciones pertinentes.

En cuanto a la intervencién, de los CENTROS DE PROTECCION SOCIAL DE DIA PARA
EL ADULTO MAYOR DE LOS MUNICIPIOS DE CIRCASIA Y GENOVA QUINDIO, consiste
en adecuaciones locativas, sin embargo se cuentan con los permisos de ambos municipios
para las respectivas intervenciones SI-1039 del 14 de Mayo del 2026 del Municipic de
Circasia y el RC-SP 0017 de! 15 de Mayo de 2026 del Municipio de Génova.

En consecuencia, no se requiere licencia de construccién, conforme a lo estipulado en
Articulo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, que establece:

Articulo 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas.

Se entiende por reparaciones 0 mejoras locativas aquellas obras que tienen como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y omnato, sin
afectar su estructura portante, distribucion interior, caracteristicas funcionales,
formales y/o volumétricas. No requeriran licencia de construccion las reparaciones
0 mejoras locativas mencionadas en el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o en Ia
norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Se incluyen dentro de las reparaciones locativas, entre ofras, las siguientes
actividades: mantenimiento, sustitucion, restitucién o mejoramiento de materiales en
pisos, cielorrasos, enchapes y pintura en general, asi como la sustitucion,
mejoramienfo o ampliacion de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, telefénicas o de gas.

Por ofro lado, los permisos necesarios para la operacion de la obra, tales como planes de
movilidad, ocupacion de vias y disposicion final de residuos y escombros, seran
gestionados por el contratista.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS PARA EL PROCESO DE
SELECCION

3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Como anexo y parte infegral del presente estudio previo, se adjuntan las especificaciones
técnicas de cada una de las actividades contenidas en el presupuesto de obra, las cuiles
han sido realizadas con el presupuesto por personal idéneo.
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4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
CONTRATACION

Atendiendo la cuantia del presente proceso, el cual no supera el DIEZ POR CIENTO (10%)
de la menor cuantia fijado para la vigencia fiscal dos mil veintiséis {2026) y de conformidad
con lo establecido en el numeral 5° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, articulo 94 Ley
1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, corresponde a un
proceso de seleccion bajo [a modalidad de minima cuantia.

El régimen de confratacion aplicable a este proceso es el establecido en la subseccion 5%
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas disposiciones
legales que reglamentan la materia.

Para el proceso de seleccion se publicara en el Sistema Electrénico de Contratacion Pablica
Secop I, invitacion piblica y demas documentos precontractuales en los cuales se
estableceran la iotalidad de las condiciones habilitantes, acorde con esto, el Departamento
del Quindio seleccionara la propuesta que oferie menor precio y cumpla con la totalidad
de requisitos habilitantes sefialados deniro del proceso.

Se adjudicara el futuro contrato mediante ACEPTACION DE LA OFERTA presentada por
el proponente que haya ofertado la oferta con menor precio con respeto a las demas
siempre y cuando este haya cumplido los requisitos habilitantes y términos y condiciones
indicados por la Entidad coniratante en el documento de Invitacion piblica o el que haga
sus veces.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

De acuerdo al andlisis para contratar, segtin lo establecido en la guia de elaboracién de
estudios del sector de Colombia compra eficiente, y lo reglamentado en el Decreto 1082 de
2015 en su articulo 2.2.1.1.1.6.1, se elabord estudio del sector que se encuentra anexo al
presente estudio previo y feniendo en cuenta las especificaciones y caracteristicas técnicas
minimas requeridas, los valores unitarios y cantidades establecidas, los impuesios, tasas y
contribuciones que debe asumir el coniratista en calidad de sujeto pasivo, el pago de
aportes al sistema general de seguridad social y apories parafiscales a que haya lugar, los
gastos en que debe incurrir el contratista para elaborary presentar su oferta, asi como todos
aquellos gastos propios derivados de la ejecucion del contrato) se calculé un presupuesto
oficial para el presente procedimiento de seleccién adelantado bajo la modalidad de minima
cuantia estimado en de SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($77.880.348,00) M/CTE, Incluido AlU e
impuestos.

Los valores asignados a cada uno de los items que conforman el presente presupuesto
fueron establecidos con base en la actualizacion de Ja base de datos de precios unitarios
oficiales publicada en la Gaceta Departamental del Quindio No. 282, Esta fuente contempla
los costos asociados a insumos y materiales, alquiler de herramientas y equipos, servicios
de transporte, mano de obra calificada y no calificada, salarios del personal profesional
vinculado al proyecto y sus respectivos factores prestacionales. Para las actividades no
incluidas en dicha publicacion oficial, los valores fueron determinados mediante analisis de
precios unitarios sustentados en estudios de mercado actualizados.
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NOTA 1: Para la presentacion de la oferta y Ia ejecucion del contrato, tanto el oferente como
el futuro contratista deberan tener en cuenta las especificaciones técnicas que se describen
en el Estudio Previo, Estudio del Sector y demas anexos y documentos preconiractuales,
ya que seran de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido dentro del presente
proceso de seleccion.

NOTA 2: De conformidad con el numeral 6 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, la entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con
las condiciones establecidas en la invitacion a participar en procesos de Minima Cuantia.

NOTA 3: Teniendo en cuenta que se irata de un proceso de minima cuantia, se tendra
como tinico factor de evaluacion el precio, por este motivo se elegira la propuesta mas
econdmica.

6. REQUISITOS HABILITANTES SOLICITADOS PARA EL PRESENTE PROCESO DE
SELECCION

La Entidad verificarda los requisitos habilitantes dentro del {érmino sefialado en el
Cronograma de la invitacién, de acuerdo con los soportes documentales que acomparian
la propuesta.

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio seran objeto de verificacion,
por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluara como “cumple”. En
caso contrario se evaluara como ‘no cumple®.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo.

6.1 GENERALIDADES

A. Unicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segtin lo sefialado en la invitacion.

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados
por cada uno de los integrantes de Ia figura asociativa, salvo que se dé a entender
algo distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas de la invitacién.

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los
Proponentes deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los soportes
que ahi se definen.

6.2 EXPERIENCIA

Los Proponenies deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se
acreditara mediante: i) la presentacién del Formato 3 — Experiencia y ii) copia de alguno de
los documentos validos para demostrar la experiencia requerida.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o con Entidades.
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El area estimada de intervencién de la presente invitacién corresponde a la Entidad y no
podra adicionar volimenes o magnitudes diferentes a los enunciados a continuacion:

Area para construir/intervenir: 484,05 m?2

Presupuesto Oficial: SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($77.880.348,00) M/CTE., Incluido AlU e
impuestos.

6.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO  Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION
Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe contemplar un area intervenida o construida igual o superior al (50%) del total
de metros cuadrados del proceso de seleccién, el cual corresponde a 484,05 m2
(érea total a intervenir) que correspondera a las intervenciones a realizar en los
centros ubicados en Génova Quindio & Circasia Quindio.

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben
indicar qué integrante aporta cada uno de los coniratos sefialados en el Formato 3
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— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que
los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes o
servicios adicionales a la obra pudblica de infraestructura social, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el
territorio nacional, se tendréan en cuenta como maximo los seis (6) coniratos
aportados de mayor valor.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contraios, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida
en el numeral 4.5.6 de esta invitacion, asi como el contenido establecido en la Matriz
1 — Experienciafaplicable en el proyecto de infraestructura social_bien sea de salud,
educacion institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte.

E! Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con
domicilic en el temitorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.13.22 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podra
demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en
el articulo 2.2.1.13.22 del Decreto 1074 de 2015 y el articulo2.2.1.2.4.2.4. del
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un total de seis (6) contratos. En todo caso no sera
posible aportar mas de un (1) contrato adicional aun cuando otros infegrantes del
Proponente Plural también cumplan [a condicion previamente definida.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente debera diligenciar el Formato
9 - Acreditacion de Mipyme y aportar la documentacion requerida en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente
o sustituya. En caso de que la condicion de Mipyme se acredite mediante la
presentacién del RUP vigente y en firme no sera necesario presentar el formato
indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
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secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social.

En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicara este requisito habilitante
diferencial del niimero de coniratos aportados para acreditar la experiencia por parte
de las Mipyme].

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Los literales E, F, G, H e I, son obligatorios cuando el objeto contractual implique
la intervencion de una infraestructura vertical o edificacién. En los casos que
realice la intervencion u obra de una infraestructura horizontal distinta a una
edificacion, no serén requeridos en el desarrollo del proceso de confratacion y
no se incluirén en el presente pliego de condiciones.

Los contratos aportados como experiencia valida y que comrespondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucién luego de la expedicion del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de
enero de 1998.

Unicamente uno (1) de los confratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucién antes del 9 de enero de 1998, fecha en
la cual se expidid la NSR-98.

. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia

solicitada, este debera haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a
satisfaccion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-
10, y haya terminado su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion.

. Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia debe

haber iniciado ejecucién con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual
debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente
proceso de contratacion.

Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del temitorio colombiano, teniendo como referente las fechas
establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de infraestructura social
que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida
para Colombia

No debe haberse impuesto alguna multa, clausula penal, caducidad o haberse
declarado algtin siniestro, so pena de que dichos contraios no se tengan en cuenta
para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicara en caso de que solo se haya
declarado el siniestro de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con

mas de tres (3) arfios de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus
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socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida
en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben
adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o
contador publico (seglin corresponda) donde se indique la conformacién de la
persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas
o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan fransferido
experiencia a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso @
de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente Plural
solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podra acreditarse mediante alguno
de los documentos establecidos en el numeral 6.2 4 de la invitacion.

6.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) coniratos en el Formato 3 -
Experiencia para efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta como
méaximo los cinco (5) coniratos aporiados de mayor valor. Traténdose de
Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendrd en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de
mayor valor.

B. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; vy ii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no demostrar
experiencia. En este uitimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que
no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10
%).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en
la invitacién, y se calculardan sobre el “valor minimo a ceriificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral
4.56.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten
contratos para acreditar la experiencia, estos se fendran en cuenta para calcular el
"nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia
acreditada” de que frata el numeral citado.
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En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditacion de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado

en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera
el registrado en el documento de conformacion de la estructura plural en el
respectivo Proceso de Contratacion, el confraio o en alguno de los documentos
validos definidos para la demostracién de la experiencia.

. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado

en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el
documento vélido para la acreditacion de la experiencia multiplicada por el
porcentaje de participacién que fuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutado
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segtn la longitud o magnitud requerida
en el Proceso de Coniratacién)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educacidn, institucional,
vivienda, cultura, recreacion y deporte se afectara por el porcentaje de participacion
que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del
“% de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de
conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aporiados para probar la
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecuté cada uno de los
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se
realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los
Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a
cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso de Confratacion para
acreditar la experiencia segiin detalla la Matriz 1 - Experiencia_aplicable en el
proyecio de infraestructura social bien sea de salud, educacién, institucional,
vivienda, cuitura, recreacion y deporte. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces
libres de puentes vehiculares, metros clibicos (voliimenes), en procesos de
dragados maritimos o fluviales, longitudes de tdneles, por mencionar algunos
ejemplos.

Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecuté bajo la modalidad de
Consorcio o de Unién Temporal, el plazo a considerar sera el fotal ejecutado, sin
afectarse por el porcentaje de participacion que tuvo el integrante que pretenda
hacer valer la experiencia.

. Cuando el contrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado

por un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
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contrato se entendera como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o
de la Unién Temporal que ejecutaron el contrato y que estan participando en este
proceso en cuanto a valor, drea y % de dimensionamiento.

Para los proyectos de concesiones unicamente se tendra en cuenia la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social, lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no sera valida la experiencia oblenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados
en SMMLYV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura
social, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral
4.5.4 de la invitacién. En el evento en que los valores de los documentos aportados
se expresen en moneda exiranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en
el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa
constructiva y/o de intervencion de la obra hara las veces de fecha de terminacion
del contrato. Ahora, para la conversion de dichos valores a SMMLYV se seguira el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearéan los
valores histéricos de SMMLV seiialados por el Banco de la Replblica
(http:/lmww.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a
la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefalada, la
Entidad permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no
lograrse la discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo
conirato, la Entidad no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de
valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en
la Matriz 1 — Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea
de salud, educacion, institucional, vivienda, cultura, recreacion y deporte para la
respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que
contengan actividades ajenas a la obra de infraestructura social, ia Entidad solo
tendra en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.

Para estos efecios, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes
intervenidas deniro del respectivo confrato, empleando alguno de los documentos
validos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En todo caso, la Entidad
permitird la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacion,
requiriendo al Proponente para que acrediie los valores ejecutados y las magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacién de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, [a Entidad no lo tendra en cuenta
para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar fa experiencia requerida, ya que
con éstas no se puede constatar la ejecucién de coniratos que deben certificar los
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terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para Ia aplicacién de esta regla, se
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus
representantes o los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo
empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el inferventor de obra no serviran
para probar la experiencia requerida.

6.2.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente
informacion mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccién 4.5.4
de la invitacién:

G 0 W >

Contratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demas condiciones
de experiencia establecidas en la Matriz 1~ Experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social bien sea de salud, educacién institucional, vivienda, cultura,
recreacion y deporte, si aplica.

La fecha de iniciacion de la ejecucién del conirato. Esta fecha es diferente a la de
suscripcién del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha {mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta
¢l dltimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. Esta fecha de terminacién no
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos vélidos aportados para la acreditacién de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendré en cuenta el
primer dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

. Nombre y cargo de la persona que expide la cettificacién.

El porcentaje de pariicipacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacioén del integrante del contratista plural.
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6.24 DOCUMENTOS VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

El Proponente debe aporiar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacién con el fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberan estar
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el coniratista o el interventor,
segln corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o méas documentos
aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liguidacién. que dé cuenta de la fecha de inicio y terminacion contractual.
B. Acta de enirega, terminacién, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo sera valida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.

E. Enlos casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditacion
de un bien de interés cultural, este debera ser acreditado de conformidad con la
normatividad vigente.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de la experiencia de la
empresa cesionaria, segtn aplique. La experiencia se admitira para cesionario y no
se reconocera experiencia alguna al cedente.

6.2.5 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador ptiblico del Proponente que acredita la
experiencia, segun cormresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los
documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento
del profesional.

6.2.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades, el Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subconirato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal
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del contratista del conirato principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio
constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en la presente
invitacién para efectos de acreditar la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivd el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato
principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

II. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subconiratacién es
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera
autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i)
copia del contrato o i) certificacion emitida por la Entidad donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacidn solicitada en el literal B tinicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrite con la Entidad.

En caso de que se presenien varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales
A y B aplicaréan hasta el primer nivel de subconiratacion. Para los siguientes niveles de
subcontratacidn, la acreditacion de la experiencia se realizard con las disposiciones
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de
subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular.

Cuando el Contratista directo y el subconiratista presenten oferias en un mismo Proceso
de Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratisia. En este contexto, el Contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan adveriir a la Entidad cuando en otros procesos el Coniratista
directo hubiera certificado que, dentro de su conirato, se llevs a cabo la subconiratacién,
por cuanto tales actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el Contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estard en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos
en los gue el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y
no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subconiratacion, aplicara el numeral 1.11 de la invitacion.
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6.2.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del niimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de
la siguiente manera:

'Niimero de contratos con

| ‘ Valor minimo a certificar
- fos cuales el Proponente

{como % del Presupuesto Cficial
de obra expresado en SMMLV)

cumple la experiencia

acreditada

De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el ndmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar un conirato adicional por tratarse de una Mipyme,
este conirato adicional, es decir los seis (6) contratos, se tendran en cuenta para demostrar
el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido «
IVA) en SMMLYV de los coniratos que cumplan con los requisitos de la invitacion.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor
minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el niimero de coniratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia
no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anierior, se calificara
la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos contempladas
en la seccion 1.6.

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con el articulo 2.1.1.1.2.1.5.2 del Decreto Unico Reglamentario 1082 del
afio 2.015, que versa sobre la Modalidad de Seleccién de Minima Cuantia en su Literal D,
NO se exigira a los proponentes u oferentes capacidad financiera.

6.4 CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual a la Capacidad
Residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la Capacidad Residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
aceptacion de la oferia, cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion,
o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dej6 de incluir, al cierre del
proceso, por parte de un Proponente alguna informacion contractual que afecte su
Capacidad Residual, la Entidad rechazara Ia oferta.

)

B
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
de la Capacidad Residual.

6.4.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad Residual del Proceso de Coniratacién

POE = Presupuesto Oficial estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo o pago anticipado
*

CRPC = Plazo estimado (meses)

En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o por segmentos, el Presupuesto
Oficial Estimado (POE) correspondera al Presupuesto Oficial del lote o el segmento al cual
se presenta oferta.

6.4.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La Capacidad Residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = (O = [W] —SCE
En donde:
CRP = Capacidad Residual del Proponente
CoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad técnica
CF = Capacidad financiera
SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Priblica expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Piblica —
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Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Puntaje ]

maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad 40

financiera (CF)
Capacidad técnica 40
(CT)

Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacidn para establecer la Capacidad Residual disponible en
la pagina web: hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/asi como el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra
Eficiente.

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque
su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor muiltiplicador de los
demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:

Afios de

informacion Capacidad de organizacién (CO)
financiera

Cinco (5) afios o mds Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5

afios
Entre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afios de
(5) afios existencia del Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
Menos de un (1) afio | determinada por el Ministerio de Comercio,

@) Industria y Turismo cada 2 afios para efectos
del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o méas afios de informacién
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los tltimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por €l revisor fiscal o, en caso de no haberlo,

@)
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por no estar obligado a tenerlo por contador piblico independiente, acompaiiados
de su dictamen u opinién de conformidad con el ariiculo 38 de la Ley 222 de 1995.
ll.  Ceriificacién de los estados financieros de la que tfrata el articulo 37 de la Ley 222
de 1995, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo,
por no estar obligado a tenerlo por contador publico independiente, acompafiados
de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.
lll.  Copia de Ia tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes
(externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en
Colombia, ademas de presentar el balance general auditado del afio inmediatamente
anterior allegaran el estado de resultados integral consolidado (estado de resuliados o
pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los
tltimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de
hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del
pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la fraduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos
Colombianos, convertidos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte
de los mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 de este documento; (ii)
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (jii) debidamente firmados por el contador
publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad del juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la Capacidad Residual es acreditado por
medio de la relacidon enfre: (i) el valor fotal en Pesos Colombianos de los contratos
aportados al Proceso de Coniratacion o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72
“Servicios de Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador
de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la
capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
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_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su pariicipacion en el Proceso de Contratacion
objeto del calculo de la Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos
Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe
ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion de la invitacién del Proceso de
Contratacién. De igual forma, el Proponente entregara los ceriificados de los contratos
enunciados en este formato para verificar la informacién diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles, bien sean
publicos o privados. La informacién de los conitratos soportados por las certificaciones de
terceros que hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, exiranjeros sin domicilic o sin
sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccién de obras
civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La informacién de los contratos
soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de
construccién de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente
presenta. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser presentada en
Pesos Colombianos, salvo donde se regisire el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los coniratos esté expresado en monedas exiranjeras debe
convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando
para la conversion la fecha de publicacion de la invitacién.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propdsitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente

Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en Ia siguiente tabla:

Indice de liguidez =
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Mayor o Menor o Puntaje

igual a igual a

AR P 0,50 ., . |
0,51 0,75
026 [ , 1,00. =},
1,01 1,50
w351, |7 ‘Mayores
Indeterminado

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se debera tener en cuenta la siguiente
informacion:

. El estado de situacién financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de
diciembre del afio 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firnado por el auditor o contador
si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de
diciembre del afio 2025. Debidamente firmado por el interesado o su representante
legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador
si no esta obligado a contar con revisor fiscal.

. Certificacién debidamente diligenciada por el interesado o su representante legal y
el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no
esta obligado a contar con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de
los gastos de intereses. En todo caso, si el valor de estos gastos es cero pesos $0
asi debera indicarlo la certificacion.

IV.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes
{externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a
31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacién requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la Capacidad Residual
del Proponente estd contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitlos de capacidad
financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente
de Capacidad Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de
liguidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto
plazo, el puntaje a asignar sera el maximo.
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D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
nimero de socios y profesionales de la arquiteciura, ingenieria y geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
sucursal en Colombia debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayoroigual Menor Puntaje
a o igual

: 10 30
11 Mayores 40

E. Saldos de contratos en ejecucion {(SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual conienga la lista de los confratos en ejecucion
tanto a nivel nacional como intemacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del
contrato en meses; (jii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afio; (iv) si la
obra la ejecuta un Consorcio o una Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion
del integrante que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuenira suspendido, de
ser asf, la fecha de suspension. En el certificadoc debe constar expresamente si el
Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los coniratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato
es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la
proporcion lineal de 12 meses.

IIl. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de
presentacién de la oferta obligan al Proponenie con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los contratos de concesion y los coniratos de obra suscritos con concesionarios, asi
como los coniratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se
entenderan como contratos en ejecucién los que se encuentren en liquidacion.

Hl. Se tendrén en cuenta los coniratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
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presentacién de la oferta del Proceso de Coniratacion. Si el contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias.
Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion
del Proponente en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el jEmror! No se encuentra el origen de Ila
referencia.firmado por el representante legal y el contador piblico colombiano que
los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion jError! No
se encuentra el origen de la referencia., ufilizando para la conversién la fecha de
publicacién de la invitacién.

6.4.3 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO:

Para efectos del anélisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguienies
consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se acepte la oferta y no podran ser pedidas durante la seleccion del
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o més profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos deberd cumplir los requisifos exigidos en la
invitacién para el respectivo cargo. Un profesional no puede ser ofrecido para dos
(2) o mas cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la
dedicacién establecida.

El Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado
a través de la matricula o farjeta profesional, se hard segtn las disposiciones
aplicables.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relacién
laboral o de prestacién de servicios.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

- Posgrado con Requisitos de Requisitos de Experiencia

" titulo Experiencia General Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria o . . .

Doctorado Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
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+ Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica
y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa.

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de
posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado deniro de los gastos administrativos
generales del contrato por parte del Coniratista.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del contrato derivado del presente Proceso de Contratacion.

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Profesional Cantidad de

Ofrecido

para el

profesionales
requeridos

%
Dedicacion

Requisitos de
Experiencia
General

Requisitos de
Experiencia
Especifica

Formacién
académica

Cargo

Residente
de obra

40%

DOS (2) ANOS
de experiencia
(sera verificada
desde lafechade
expedicion de la
matricula
profesional hasta
la presentacion
de la propuesta)

El Profesional
propuesto para el
cargo, debera
acreditar
experiencia de
haber participado
o prestado sus
servicios  como
Director de Obra
y/o Residente de
Obra en minimo
un (1) contrato
cuyo objeto ylo
actividades  ylo
aleances se
relacione con:
construccion  y/o
ampliacion  ylo
reconstruccién y/o
adecuaciéon  ylo
conservacién y/o
intervencion  ylo
instalacion ylo
mantenimiento y/o
mejoramiento y/o
modificacion u
optimizacion ylo
rehabilitacion  ylo
remodelacién y/o
reposicion ylo
reparacion
locativa
restauracion
restitucion
terminacion
edificaciones

ylo
yio
ylo
de

Ingeniero  civil
o arquitecto

Profesional
SST

40%

UN (1) ANO,
contados a partir
de la fecha de

El Profesional
propuesto para el
cargo, debera

Profesional en
Salud
Ocupacional
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Profesional Cantidad de
Ofrecide  profesionales %

Requisitos de Requisitos de
Experiencia Experiencia
General Especifica

Farmacion
parael requeridos Dedicacion académica

Cargo

expedicion de la | acreditar y/lo Seguridad
licencia en salud | experiencia de |y Salud en el
ocupacional vy | haber participado | Trabajo, y/o
hasta el cieme de | 0 prestado sus | Profesional

la presente | servicios  como | con
convocatoria. Profesional SST, | especializacion
en minimo un (1) | en salud

contrato cuyo | ocupacional o
objeto ylo | similar del drea @
actividades  y/o | del

alcances se | conocimiento
relacione con:
construccién  ylo
ampliacion  ylo
reconstruccion y/o
adecuacién  ylo
conservacion y/o
intervencién  ylo
instalacién ylo
mantenimiento y/o
mejoramiento y/o
modificacion u
optimizacién ylo
rehabilitacion y/o
remodelacion y/o
reposicién vlo
reparacion
locativa yio
resfauracion /o
restitucion ylo
terminaciéon  de
edificaciones

Las Entidades tendran en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en
relacion con la experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempeiiado Experiencia en el cargo Equivalencia para el carge de

como- (afios) residente (afios)

Auxiliar de Ingenieria 1,0 afio(s) 1,0 aiio(s)

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en
la tabla anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden
hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
residente de obra.

b. Maquinaria minima del Proyecto

La maquinaria minima requerida es la siguiente:
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1. Pulidora
2. Taladro percutor
3. Mezcladora de concreto (cuando aplique)
4. Cortadora de concreto ¢ mamposteria
5. Equipo de soldadura (cuando aplique)
6. Andamios certificados
7. Escaleras
8. Herramienta menor (palas, picas, llanas, martillos, cinceles, niveles, flexdmetros,
entre otros)
9. Equipos para instalacion eléctrica (guias, ponchadoras, multimetro, etc.)
10. Equipos de pintura (rodillos, brochas, compresor o pistola, segtin corresponda)

La maquinaria minima requerida se verificara una vez se acepte la oferta seleccionada y
no podra ser solicitada durante la etapa de seleccion del contratista como criterio
habilitante ni como factor de puntuacion.

7 REQUISITOS Y/O FACTORES PONDERABLES

Teniendo en cuenta la modalidad de seleccion que se empleara para el presente proceso
de seleccidn, esto es, minima cuantia y concordancia con lo establecido en el numeral 5°
del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el tnico factor de evaluacién que se
empleara para la escogencia del contratista sera el menor precio ofertado con respecto al
presupuesto oficial y/o valor estimado del contrato, por lo tanto, el procedimiento para
determinar el futuro coniratista sera realizado con base al articulo citado anteriormente.

8 SOLICITUDES PARA LIMITAR EL PROCESO CONTRACTUAL DE MINIMA
CUANTIA A MIPYMES: NACIONALES O TERRITORIALES (LOCALES Y/O EN EL
LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO)

Los interesados manifestaran su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en la
seccién mensajes o en el médulo dispuesto en la plataforma del SECOP Il. Asimismo, los
interesados deberan demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo
2212424 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente, para cual diligenciaran el “Formato 9— Acreditacion de Mipyme” y aportaran
los soportes requeridos para que proceda la limitacién de la convocatoria a Mipyme. En
caso de que la condicion de Mipyme se pruebe con la presentacién del RUP, en los
términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no sera
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado
articulo.

En atencion al nimero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la
convocatoria a Mipyme, la Entidad diligenciara el Anexo 4 — Aviso limitacion del proceso de
contratacion a Mipyme mediante el cual definira si procede o no su limitacion.

9. CRITERIOS Y/O FACTORES DE DESEMPATE.

En caso de empate, la Entidad aplicara los criterios de desempate dispuestos en el articulo
35 de la Ley 2069 de 2020, conforme con los medics de acreditacion del articulo
2.2.1.24.2.17. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.
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10. PREFERENCIA A LOS BIENES O SERVICIOS NACIONALES ~ CRITERIO DE
DESEMPATE

Las Entidades otorgaran el criterio de desempate de bienes o servicios nacionales frente a
la oferta bienes o servicios exiranjeros de acuerdo con las definiciones de que frata el
articulo 2.2.1.1.1.3.1, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de
2015. Para lo cual en los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional
cuando ademas de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en
Colombia, por una persona juridica constfituida de conformidad con la legislacion
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero
con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
segun corresponda.

En los coniratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el exiranjero
y estén sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida segun la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por
estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal
colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso
de Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural
podran definir si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por €l contrario, deciden
acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el
Proponente extranjero con Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la
opcién 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales». En el caso que no se diligencie
la opcién 3 del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales», la Entidad debera evaluar
la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad debe aplicar los
criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constara
en los estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 — Bienes
nacionales relevantes para la obra publica del sector de infraestructura sociai):

[Opcién 1. Si la Entidad luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes
nacionales relevanies prevista en la Matriz 4, determina uno ¢ varios bienes nacionales
relevantes para el Proceso de Coniratacidn, incluira los siguientes parrafos:]

En el presente Proceso de Coniratacion los bienes nacionales relevantes son:

" No. de
partida
arancelaria

Bien Fecha de Fecha de
inscripciébn vigencia

No. nacional
: relevante
1. | Pintura Tipo 1 N/A 25/11/2026]3208200000 18,25%

2. |Tubometsico] NA  |27/07/2026]7306309900]  127%

PASAMANOS EN TUBO MET. 1 1/2 DOBLE CON APOYO EN TUBO 2" CADA 3M ANCLADO
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Para asignar este factor de desempate deberan tenerse en cuenta las siguientes
consideraciones:

A. Solo se oforgaran a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o fodos
los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato.

B. Cuando se determine la existencia de oferta de bienes nacionales relevantes requeridos
para el desarrolio del presente objeto coniractual dentro del Regisiro de Productores de
Bienes Nacionales, no se otorgara este factor de desempate a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al
cumplimienio del objeto contraciual un porceniaje de empleados o contratistas por
prestacién de servicios colombianos.

C. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
incorporar uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes. Ademas de la incorporacion
del bien nacional relevante, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera
estar acorde con la definicion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la forma de otorgamiento del criterio de
desempate en lo referente con preferir la oferta de bienes o servicios nacionales.
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Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion:

Céﬁlboéieién del Prbpdnente )

Regla de origen aplicable

Piural
1. Unicamente integrantes Decreto 1082 de 2015
colombianos
Colombianos en asocio con
2. exiranjeros con frato nacional Decreto 1082 de 2015
La regla de origen del pais
con el que se tenga acuerdo
comercial o la del Decreto
3 Unicamente integrado por 1082 de 2015. Si el
: extranjeros con trato nacional Proponente Plural no
especifica a cual regla se
acoge, se aplicara [a del
Decreto 1082 de 2015.

Para que el Proponente nacional obtenga el facior de desempate por bienes o servicios
nacionales debe presentar, ademas del «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales»
alguno de los siguientes documentos, segtn corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural exiranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucién del objeto contractual de conformidad con Ia ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y
representacion legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente exiranjero con irato nacional obienga el factor de desempate por
bienes o servicios nacionales solo debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios
Nacionales».

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcion 3 del «Formato 7
A — Bienes o Servicios Nacionales» para que obtenga el criterio de desempate, debera
acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
acuerdos comerciales aplicables al Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
colombianos gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto
1082 de 2015; o ¢) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto,
debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacion y/o documentacion que sea
requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania
o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar €l requisito habilitante
de capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para el
otorgamiento del factor de desempate consistente en preferir la oferta de bienes o servicios
nacionales.

La Entidad otorgara el factor de desempate por bienes o servicios nacionales al Proponente
Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de
los documentos indicados en este numeral, seglin corresponda. A su vez, el representante
del Proponente Plural debera diligenciar el «Formato 7 A — Bienes o Servicios Nacionales».
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Cuando uno o varios de sus infegrantes no cumplan con las condiciones descritas, el
Proponente Plural no obtendra el facior de desempate por preferir la oferta de bienes o
servicios nacionales.

11. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES, QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por la Entidad,
hace parte de la invitacién y los interesados podran presentar observaciones sobre su
contenido.

Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus
caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de
manera que el Proponente debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncion de riesgos que emanan
del contrato.

Si el Proponente a quien se acepte la oferia ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

12. GARANTIAS QUE AMPARARAN LA EJECUCION CONTRACTUAL.

El Contratista se obliga a constituir a favor del Departamento del Quindio garantia tnica
expedida por una compaiiia de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya péliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del
riesgo de acuerdo a los lineamientos sefialados en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 y
las definiciones, amparos y coberturas minimas establecidas en los articulos 2.2.1.2.3.1.1
y siguientes del decreto 1082 de 2015, que comprenda por lo menos los siguientes
amparos:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos {2) dias habiles
siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

a. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de
la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Condicidn
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
‘| Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una péliza para Entidades, (i) patrimonio auténomo, (i} Garantia
bancaria.

Caracteristica
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Caracteristica
Asegurado/
beneficiario

Condicidn

GOBERNACION DEL QUINDIO identificada con NiT. 890.001.639-1

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

contrato y el pago de las
multas y de la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan

liquidacion  del
conirato

Cumplimiento general del | Hasta la | El valor de esta

garantia sera
igual al 20% del
valor del contrato
y la vigencia se
extendera por el
término de
duracién del
contrato y cuatro
(04) meses mas

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de
ufilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del
contrato y fres
(3) afios mas.

El valor de esta
garantia sera del
cinco por ciento
(6%) del valor
total del contrato y
debera
extenderse por el
plazo del conirato
y tres (3) afios
mas.

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
eniregadas a satisfaccion

vigencia de
cinco (5) afos,
contados a partir
de Ia entrega y
recibo final de la

El valor de esta
garantia sera
equivalente al
veinte por ciento
(20%) del valor

obra. {otal del contrato,
con una vigencia

de cinco (5) aiios,

Tomador .

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el
nombre ¢ razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la cAmara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documenio se exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unién Temporal.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se
debe incluir el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

Para el Confratista conformado por una estructura plural (Union
Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integranies, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los oforgantes
de la misma.

Informacion .
necesaria dentro
de Ia poliza

Nimero y afio del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista

b
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Caracteristica Condicion

» En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca
por razon de las reclamaciones que efectde la Entidad, asi como ampliar las garantias en
los eventos de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
Garantia o su no adicion o prérroga, segtin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

|. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Coniratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos gque puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la cbra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleoc de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideran vigentes por un periodo de Garantia de CINCO (5) ANOS, contados a partir
de la entrega y recibo final de la obra. contados a partir de la fecha del acta de recibo
definitivo de las obras. El Contratista reparara los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale mediante una comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceras como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efechien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

Il. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidén

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados GOBERNACION DEL QUINDIO identificada con NIT. 890.001.639-1

e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el cerlificado de existencia y
representacion legal expedido por la cdmara de comercio respectiva y

Tomador no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento exprese que
la sociedad puede denominarse de esa manera.

» No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio ni la Unidn Temporal. Cuando el
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Caracteristica Condicidn
contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT
y €l porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los oforgantes de Ia

misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del confrato.

Terceros afectados y GOBERNACION DEL QUINDIO identificada con
NIT. 8900016391

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
Amparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

En igual sentido, la entidad debera fijar discriminar los amparos descritos en
el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Beneficiarios

* Nutmero y afio del contrato
i » Objeto del contrato
Lrggg::;laon dentro |* Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10 %) del valor de cada pérdida, sin que en ningin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la Garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seréan admisibles.

El Coniratista debe anexar el comprobanie de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontiractual.

13. INDICACION SOBRE S| EL CONTRATO SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

El Departamento del Quindio en aras de cumplir con las obligaciones consagradas en los
Acuerdos Comerciales Vigentes atendiendo el principio de reciprocidad sefialado enlaLey
80 de 1993 y conforme con lo sefialado en el numeral 8o del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 del aiio 2015, vale la pena sefialar que acorde con la modalidad de seleccion
empleada para la escogencia del contratista, no seré susceptible de aplicabilidad ningtin
acuerdo comercial conforme con lo sefialado en la guia de Manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién, expedido por [a Agencia de Contratacion Piblica
Colombia Compra Eficiente.




FORMATO Cédigo: F-JUR-03

. R Version: 02
Estudios previos Fecha: 12/110/2016
Minima Cuantia Pagina 53 de 53

14. COMITE EVALUADOR DEL PROCESO.

Atendiendo lo sefialado en el articulo 24 del Decreto 0653 de 2019 del Manual de
Coniratacion de la Entidad, como apoyo al comité para la evaluacién técnica de las
propuestas que se llegaren a presentar en el proceso de la referencia, estara conformado
por las siguientes personas:

COMPONENTE TECNICO:
Nombre: Juan Stevan Murnoz Cifuentes
Cargo: Coniratista SAID.

COMPONENTE TECNICO:
Cargo: Jefe de Oficina de Infraestructura Social.

iro Botero Sabogal
CARGO: Contratista SAID

Cordialmente,

|

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Secretaria de Aguas e Infraestructyra
Departamento del Quindio

Proyectd y Elaboré Aspectos Técnicos: Juan Stevan Mufioz Cifuentes — @ontratistas SAID.

Revisd Aspectos Técnicos: Maria Alejandra Osorio — Contratista SAID -

Revis6 y Aprabd Aspectos Técnicos: Jefe de Oficina de Infraestructura Social SAID.

Proyecto y Elaboro Aspectos Financieros: Jhon Jairo Botero Sabogal — Contratista SAID

Proyecto / Elaboro Aspectos Juridicos: Juan Jestis Guzman Arenas — Abogado Contratista SAl
Reviso AspectosJuridicos: Natalia Giraldo Cuervo — Directora Administrativa Juridica SAl

Revisé: Andrés Felipe Duarte Rojas — Jefe de Estudios Previos Secretaria Juridica y de Contratacid
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R REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
R SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

FECHA: JULIO DE 2026

ode poo ceb o 7o T UOA GUEODEE ALY, - v
. CALCULO DE LA ADMINISTRACION: A
1.1.- MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL

PLAZO PROMEDIO DEL CONTRATO: 30 DIAS
COSTO DIRECTO 50.391.709,5
DESCRIPCION | UND | CANT | DEDICACION | COSTO | Vvalor Total | % Participacion
PERSONAL TECNICO'Y ADM: (incluye Prestaciones Soc.) ) - C ‘.
| Resldente de obra MES | 100 40% s 6.201.706 | $ 2.480.682 4.18%
|Profesional SISO MES | 100 40% s 6.201.706 | $ 2.480.682 4,18%
Subtotal Mensual Personal técnico y administrativo:{ $  4.961.364 8,36%
OFICINA, PAPELERIA'YY OTROS:. ™~ . o . N A
Oficina y equipo de Oficina
(Escitotio, pe, impresora, siflas,
papeleria), campamentoy MES 1,00 1 $ 300.000{S$  300.000 0,51%
comunicaciones)
$  300.000 0,51%
| Subtotal Mensual oficina , papeleria y otros:
1.2.- POR LEGALIZACION DEL CONTRATO
|Pélizas 1% |  ©080% |

| Total Legalizacién del Contrato: | 0,80% |

1.3.- DESCUENTOS TASAS E IMPUESTOS

Por Estampilla Pro-desarrolio 2% 2.00%
Par Estampilia Pro-Hospital 2% 2.00%
Por Estampilla Pro-Cultura 1% 1.00%
Por Estampilta Pro-Adulto mayor 3% 3.00%
Tasa Pro-deporte 2,.6% 2.50%
Por Confribucién especial 5% 5.00%
Pro- universidad 2% 2,00%
| Total D ntos: 17,50%
. »* RESUMEN DEL CALCULODEL FACTOR DE ADMINISTRACION: A ] % .
MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 6,32
MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL OFICINA, PAPELERIAY OTROS 0,51%
POR LEGALIZACION DEL CONTRATO 0.80%
DESCUENTOS 17.50%
VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACION =~ 2543%

2.- CALCULO DEIMPREVISTOS : 1
Se asigna un valor a los imprevistos de! 1% que de acuerdo con la experiencia obtenida en esta clase de
obras puede cubrir este factor de riesgo.

3.- CALCULODELAUTILIDAD: U
Se asigna un valor a 1a utilidad del 5% con €l cual se consideran satisfechas las normales pretenciones del
contratista en el desanollo de la actividad.

NN . RESUMEN DEL CALCULODEL, A. L. U. S
Por Administracion _: A 25,13%
Por Imprevistos | 1,00%
Por Utilidades U 5.00%

VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACION 31,13%




MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

OBJETO DE LA CONTRATACION

““ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL CENTRO DE
PROTECCION SOCIAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE LOS MUNICIPIOS DE
CIRCASIA Y GENOVA, QUINDIO"”

Para el Proceso Contractual, en atencién a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los articulos
2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia
e eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variacion sobre el resultado
esperado, tanto en relacién con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad
Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los
Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratacion.

La tipificacion, estimacion y asignacion de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratacion o la
ejecucion del Contrato se realizd con base en lo sefialado en el Manual para la Identificacion y Cobertura del
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgo
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Fecha estimada en que se

completa el tratamiento

Version: 1 de 21 de agosto de 2025




MINIMA CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 — RIESGOS
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