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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

. Plan No: PAA1851
Plan Anual de Adquisiciones
Fecha 30/06/2026
Tipo de presupuesto asignado Inversién

Nombre del Proyecto o de Ia

Plan Ania] de A isitiches: ISAZA MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

Necesidad que se incluyé en el OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

Cédigo BPID: 202500000043516

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio:  [Julio 2026

Nombre del secretario de . . , :
Despacho responsable del Estudio: Francisco Javier Vélez Quiroga

Modalidad de contratacién Licitacion publica

Tipo de contrato: Obra Publica Otro:

Conforme lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en
armonia con los apartados pertinentes de la Ley 1150 de 2007, y en aplicacién del articulo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto Unico
reglamentario del sector administrativo de planeacién nacional”. se procede a suscribir el
estudio previo necesario para la celebracién de un contrato.

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

Dentro del Plan de Desarrollo “Caldas 2024 — 2027”, se inscribié en el banco de proyectos
de la Secretaria de Planeacion Departamental, el proyecto: “Optimizacion de la cobertura
continuidad y calidad del sistema de agua potable y saneamiento basico de los municipios
del departamento de Caldas”, el cual se encuentra en el programa Asegurando y
fortaleciendo el sector de agua y saneamiento basico. Este se enfoca en el cumplimiento
de la politica nacional de transformacién estructural de la prestacion de los servicios

publicos en el sector de agua potable y saneamiento Basico, buscando el cierre de brechas
entre las coberturas rurales del departamento.

La disponibilidad y operacién eficiente de los sistemas de acueducto y alcantarillado
sanitario constituyen un componente esencial para la proteccion de la salud publica, la
sostenibilidad ambiental y la mejora de |a calidad de vida de la poblacion. Un sistema de
acueducto técnicamente adecuado asegura el suministro continuo de agua potable que
cumple con los parametros fisico-quimicos y microbiolégicos establecidos en la normativa
vigente, contribuyendo de manera directa a la reduccién de enfermedades de origen hidrico
asociadas al consumo de agua no tratada o deficientemente tratada.

De igual forma, un sistema de alcantarillado sanitario disefiado y operado conforme a
criterios sanitarios permite la recoleccién, conduccion y disposicion adecuada de las aguas
residuales, minimizando los riesgos de contaminacion del suelo y de los cuerpos receptores.
La correcta capacidad hidraulica de las redes contribuye a la mitigacion de eventos de
inundacién y rebosamiento, los cuales pueden presentarse como consecuencia de la
sobrecarga del sistema por conexiones indebidas, infiltraciones, aportes pluviales no
previstos o por la ocurrencia de precipitaciones de alta intensidad.

Asimismo, una infraestructura de alcantarillado en condiciones Optimas reduce Ila
generacion de gases y olores ofensivos producto de procesos anaerobios en redes
deterioradas o colapsadas, y limita la proliferacién de vectores transmisores de
enfermedades, tales como mosquitos, asociados a aguas estancadas. En conjunto, la
adecuada prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario fortalece las
condiciones de saneamiento basico, promueve entornos urbanos saludables y disminuye
los costos sociales, ambientales y econémicos derivados de deficiencias en la
infraestructura sanitaria.
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En este orden de ideas, desde la Secretaria de Vivienda y Territorio de Caldas en la unidad
de agua potable y saneamiento basico se busca invertir recursos en los acueductos y
alcantarillados rurales, para garantizar las necesidades basicas y que no surjan grandes
amenazas a la salud, por problemas de contaminacion. La problematica yace cuando las
familias no tienen recursos para el acceso adecuado al suministro de agua, o la
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado rurales, no permite garantizar
ni calidad, ni continuidad y cobertura.

Parte de las actividades que desarrolla la Secretaria de Vivienda y Territorio, unidad de
agua potable y saneamiento basico desde el area de aseguramiento en la prestacién del
servicio de acueducto y alcantarillado, se enfoca en fortalecer sus competencias técnicas y
operativas, presentandose en muchos casos, las necesidades de mejorar la infraestructura
que tienen, sea en la captacion, en las aducciones, en el almacenamiento, entre otros.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento de la poblacién
rural, en diferentes municipios del departamento de Caldas. El equipo de infraestructura del
PDA realiza diferentes estudios y disefios de proyectos de acuerdo con las necesidades
planteadas por la poblacién; con base en esos estudios se formula el presente proyecto; lo
anterior obedece a que la administracidén municipal ya ha manifestado la problematica que
se presenta y ha incluido en su plan de accion la priorizacion de este proyecto.

El proyecto se estructura con estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, de
acuerdo al reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento basico y el
Decreto 157 de 2017, que adopta el mecanismo departamental para la evaluaciéon y
Viabilizacién de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico (Ventanilla
Regional) y ademas se tiene en cuenta la metodologia de marco légico empleada mediante
la Metodologia General Ajustada del Departamento Nacional de Planeacion.

En la actualidad el centro poblado de Isaza del Municipio de Victoria, presenta una
deficiente infraestructura de acueducto y alcantarillado lo que se refleja en una deficiente
prestacién del servicio, esta deficiencia se identifica inicialmente en los estudios de
diagnéstico realizados de los sistemas existentes, los cuales hacen parte integral del
documento estudios y disefios del proyecto; se aclara que este es el Unico estudio preliminar
con que se cuenta el cual arroja como resultado la atencién de los dos sistemas, con la
optimizando de los dos sistemas.

Actualmente, el sistema de acueducto y alcantarillado presenta una baja calidad estructural
y operativa, evidenciando el deterioro progresivo de las redes, la péerdida de la capacidad
hidraulica y una prestacion del servicio deficiente, situacion que afecta aproximadamente a
1.825 habitantes del sector.

La pérdida de la capacidad hidraulica del sistema se ha generado, principalmente, por el
envejecimiento de las redes, la presencia de tramos con materiales obsoletos, la ocurrencia
de fugas e infiltraciones, asi como por el incremento de la demanda sin una adecuada
actualizacion de la infraestructura. Estas condiciones limitan la capacidad de conduccién y
evacuacion de las aguas, reducen la eficiencia del sistema y ocasionan fallas recurrentes
en la prestacién del servicio.

Como consecuencia, se presentan afectaciones a viviendas, vias y al entorno en general,
ademas de interrupciones constantes en el servicio, riesgos sanitarios asociados a la
inadecuada disposicion de las aguas residuales y condiciones que deterioran la calidad de
vida de los habitantes. En este contexto, se hace indispensable garantizar la optimizacion
de la infraestructura existente de acueducto y alcantarillado, con el fin de asegurar una
prestacion del servicio continua, eficiente, oportuna y con criterios de calidad, que responda
a las necesidades actuales y futuras de la comunidad de |saza.

La red de alcantarillado residual en su mayoria se encuentra construida en asbesto cemento
con algunas camaras cuyas tapas han sido cubiertas con capas asfalticas mayormente en
la via principal de la poblacion. De igual manera, dado el trazado de las vias, principalmente
por la curvatura en las mismas, y de acuerdo a informacion suministrada por la poblacién
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que habita hace varias décadas, se asume la existencia de camaras en algunos puntos del
trazado.

De igual forma de los cinco vertimientos que se tienen, dos entregan a la planta de
tratamiento y tres a fuentes hidricas directas. El estado de la PTAR no presenta condiciones
adecuadas para la prestacion del servicio.

En relacion con el servicio de acueducto se cuenta con concesién de aguas vigente. La
bocatoma, red de conduccion y tanques de almacenamiento se encuentran en buen estado;
sin embargo, la red de distribucion esta constituida por tramos de tuberia en materiales de
asbesto cemento, polietileno (PE baja densidad) y PVC, la longitud de tuberia de este tramo
es de aproximadamente 3300 metros en diametros de 2 “, 3" y 4”. La poblacién manifiesta
que es frecuente la interrupcion en el servicio de agua, esto debido a constantes averias en

tramos de la red, debido al mal estado de estas, en gran parte obedece a los materiales y
vida Util de estos.

De acuerdo con lo anterior, la Secretaria de Vivienda y Territorio como Gestor del Plan
Departamental de Agua de Caldas, requiere contratar las obras de OPTIMIZACION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ISAZA MUNICIPIO DE VICTORIA - CALDAS, con
el fin de dar solucion la problematica que afecta esta poblacién de conformidad con Ia Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ISAZA MUNICIPIO DE
VICTORIA - CALDAS

Clasificacion UNSPSC

ClasificacionUNSPSC ' ~ Descripcion :
77101500 Evaluacion de impacto ambiental
40173000 Semiacoplamientos de tuberia
40171500 Tubos y tuberias comerciales
72151100 Servicios de construccion de plomeria
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
72141119 Servicio de construccion de acueductos

Servicio de construccion de lineas de
72141120 alcantarillado

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco (5)
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato, en caso que su propuesta haya
diligenciado el formato 9A, Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, seglin corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales

correspondiente, en caso que su propuesta haya diligenciado el formato 9A, Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato, en caso que su propuesta haya diligenciado el formato
Opcion 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, en caso que en su

propuesta haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros.
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22,

23.

24.
25.

26.

27

28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Organizar y poner a disposicion del proyecto los recursos humanos y técnicos
requeridos, ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del contrato dentro de
los mas altos pardmetros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos. Sera por
cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién del contrato, asi como la elaboracién de
los subcontratos necesarios, quedando claro gue no exige ningun tipo de vinculo laboral
de su personal con el Departamento de Caldas.

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos

que conozca durante la ejecucion del contrato, aun después de su terminacion y
cualquiera sea la causa de ésta. En consecuencia, la informacion que conozca

con ocasion de la ejecucion del contrato no podra divulgarla ni usarla en su
propio beneficio o en el de un tercero.

Proporcionar al interventor/supervisor del contrato, el cual serda contratado
especificamente para tal fin, la informacién y documentos que le sean requeridos.
Diligenciar los formatos y documentos solicitados por el Departamento de Caldas, en el
desarrollo del contrato.

Entregar a su interventor/supervisor, una vez finalice el plazo de ejecucion del contrato,
un informe final detallado de las actividades ejecutadas con ocasién de aquel, indicando
los asuntos asignados, tramitados y pendientes de resolver; asi mismo, relacionar y
entregar los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la
ejecucion del contrato; este informe podra entregarlo y/o anexarlo a la respectiva acta
de liquidacion.

Entregar copia de los informes mensuales a Ia Secretaria de Vivienda y Territorio del
Departamento de Caldas.

Participar en las reuniones en las que se requiera su apoyo y suministrar la informacion,
documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el desarrollo del
contrato.

Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las
normas que regulan la materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la
celebracion del contrato, para cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.
Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el contrato por el tiempo
pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten
durante la ejecucién. Las garantias iniciales y sus modificaciones deberan ser
sometidas al control y vigilancia del interventor/supervisor del contrato Yy a la aprobacién
por parte de la Secretaria Juridica Departamental, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la firma del contrato o sus modificaciones y/o adiciones. Este requisito es
indispensable para la ejecucion del contrato.

Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes
correspondientes y demas documentacién necesaria para los pagos.

Ajustar el cronograma de las entregas segun las necesidades del Departamento de
Caldas, previa revision y visto bueno del interventor/supervisor, sin que esto dé lugar a
reconocimiento econémico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se
afecte el plazo ni la forma de pago del contrato. Estos ajustes deben ser acordados por
medio escrito previo acuerdo de las partes.

Suscribir las actas de inicio del contrato, suspension (en caso de ser requerido),
reiniciacién (en caso de ser requerido), terminacion del contrato (entrega v recibo a
satisfaccién donde consten las cantidades y condiciones finales para su entrega,
suscrita por el contratista y el interventor/supervisor) y liquidacién dentro de los plazos
establecidos para tal fin y segiin los formatos estipulados por el Departamento.
Elaborar y presentar al interventor/supervisor para su revision, aprobacion y firma, las
pre- actas de medicién de cantidades, las actas de corte mensual valoradas y de entrega
final de las labores.

Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo con los formatos y las
disposiciones que para tal efecto establezca la Secretaria de Vivienda y Territorio
Departamental.

Mantener a todo el personal identificado con carnet y chaleco o prenda de vestir
distintiva (segin sea requerimiento de la actividad que desarrolle y adicional a la
dotacién minima necesaria para este tipo de contratos en aspectos de seguridad
industrial y salud ocupacional) y los elementos de proteccién personal.
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37.

38.

39.

40.

41

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

o1.

52,

Indemnizar y asumir todo dafio que cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o
al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Instalar los elementos de seguridad, sefializacién y obras de proteccidén a peatones en
zonas relacionadas con el proyecto.

Cumplir con el objeto del contrato, su alcance y las etapas descritas en los estudios
previos, de conformidad con los estudios técnicos, anexos y demas que hacen parte del
mismo, asi como de acuerdo con las modificaciones o ajustes que, conforme con las

obligaciones de revision que le competen y debidamente aprobados, se deban realizar
a los mismos.

. Realizar la socializacion de los proyectos con la comunidad.
42.

Realizar el acompafiamiento para la conformacién de la veeduria ciudadana para el
proyecto.

Utilizar adecuadamente las practicas de seguridad industrial y ambiental, calidad,
oportunidad e integridad de la informacion.

Responder por el pago de servicios publicos consumidos con ocasién de la ejecucion
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion
de los servicios publicos provisionales y definitivos.

Retirar los materiales sobrantes y disponerlos adecuadamente en los sitios autorizados
y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza, asi como en los sitios
de disposicion final de escombros.

Disponer durante el tiempo de ejecucion del contrato, de una oficina en condiciones
adecuadas para el cumplimiento de sus funciones, con las condiciones de seguridad
requeridas y adicionalmente con el fin de brindar atencién a la comunidad expedir,
difundir y socializar el proyecto y recibir inquietudes y sugerencias de la comunidad.
Presentar informes de avance periédicos con registro fotografico e imagenes aéreas de
la zona intervenida, uno al inicio otro en el intermedio de la ejecucién y un informe final
a la terminacion del contrato, donde se pueda evidenciar en antes, durante y despues
de las labores realizadas.

Cumplir a cabalidad todos los ofrecimientos, condiciones, especificaciones y términos
de la propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato a celebrar.

Entregar los certificados de calibracién y de calidad de todos los elementos y/o
materiales a los que aplique.

Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacion de peligros, la
evaluacién de riesgos y la implementacién de las medidas de control necesarias, tales
como: Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas
y visitantes) y la aplicacion de acciones para mitigar las consecuencias de los
accidentes, incidentes y no conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para
eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a
la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos encontrados.

Remitir planos récord en formato fisico y digital de las labores finalmente construidas de
acuerdo con la rigurosidad técnica definida por la interventoria y/o supervision del
contrato al finalizar las labores y previa autorizacion de estas. .

Aplicar en la ejecucién de las actividades lo dispuesto en la Resolucion 0472 de 2017
articulos 5, 13y 19, en cuanto al manejo de los residuos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS PREVIO INICIO DE LABORES (ETAPA PRELIMINAR):

Ty

Cumplir con lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
Cumplir las obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato suscrito.
Presentar plan de trabajo y cronograma y plan de inversién para la ejecucion de las
actividades contratadas, dentro de los cinco dias siguientes a la legalizacién del contrato
Entregar e implementar del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado
para las adecuaciones, informando oportunamente los avances y actividades
desarrolladas en este tema.
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Entregar e implementar un Plan de Gestidon Social, donde se desarrollaran las labores
sobre el alcance, magnitud, impacto de estas.

Realizar la revision de los documentos (informes, planos, etc.), del proyecto y evaluar
la necesidad de ajustes relacionados.

Estos planes deben ser entregados para la revisién documental con un plazo maximo de
quince

(15) dias calendario, a partir de la suscripcion del contrato y estan sujetos a la aprobacion
de la interventoria/supervision.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LABORES (ETAPA EJECUCION):

1.

10.

11.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Gestidn Social, Ambiental y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que las labores generan tanto
en la comunidad como en el medio ambiente.

Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan
en la obra, su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Hacer un seguimiento y control detallado del Plan de Manejo Ambiental segun las
responsabilidades establecidas para cada medida de manejo y reportar
inconformidades.

Prevenir la generacion de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo
Ambiental.

Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo ambiental
presentada en el Plan de Manejo Ambiental.

Minimizar los impactos que generara en las labores o actividades sobre los recursos,
agua, aire, flora y fauna.

Cumplir las normas sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su
cargo, acorde con lo establecido en los pliegos de condiciones, durante todas las etapas
del proyecto.

Establecer mecanismos de control para la implementacién del programa de
aseguramiento de calidad.

Velar por el estricto cumplimiento a la reglamentacion vigente sobre sefializacién
temporal durante la etapa de construccion y sobre sefializacidn definitiva.
Cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial,
prevencion y control de accidentes, asi como las instrucciones y recomendaciones que
se impartan a este respecto. El personal técnico y administrativo que labore en Campo
debera tener conocimiento del panorama de riesgos involucrado en las actividades a
ejecutar. El cumplimiento por parte del Contratista de las normas de Seguridad Industrial
tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y en general, velar por la
proteccion adecuada del personal Yy que se lleven a cabo actividades destinadas a la
identificacion y control de las causas de accidentes. Es responsabilidad del Contratista
determinar los riesgos inherentes al trabajo, asi como implementar los procedimientos
que permitan su control

Establecer y mantener procedimientos para la continua identificacion de peligros, Ia
evaluacion de riesgos y la implementacién de las medidas de control necesarias, tales
como: Actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal (incluso subcontratistas
y visitantes) y la aplicacién de acciones para mitigar las consecuencias de los
accidentes, incidentes y no conformidades , de tal forma que las acciones tomadas para
eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales deben ser apropiadas a
la magnitud de los problemas Yy acorde con los riesgos encontrados.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

!

Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato y exigir al contratista el cumplimiento de
este, a través de quien para ello se designe por parte del Departamento, como
supervisor y/o interventor.

Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de este.

Entregar al contratista los documentos e informacion que obren en los archivos del
departamento, necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.
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4. Entregar los estudios y disefios para la ejecucion del objeto contractual.

5. Apoyar al contratista en los procesos de socializacion de los proyectos con la
comunidad.

6. Coordinar con las diferentes entidades del nivel municipal, departamental o central que
intervengan o deban intervenir para garantizar la correcta ejecucion de los proyectos.

7. Utilizar los sistemas de informacion, las practicas de seguridad, calidad, oportunidad e
integridad de informacién.

8. Garantizar el funcionamiento de las auditorias visibles exigidas para el desarrollo del
objeto contractual.

9. Realizar los pagos respectivos.

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se anexan las especificaciones técnicas y de construccion que contienen la descripcion de
actividades a desarrollar y detalles relacionados con mano de obra, equipos, materiales,
entre otras, y hace parte integral de este estudio.

Las cantidades estimadas son aproximadas y so6lo se pagara al contratista las realmente
ejecutadas, a precios unitarios.

2.3 LUGAR DE EJECUCION

Se tendra como lugar de ejecucion del contrato, el centro poblado de Isaza del municipio de
Victoria- Caldas.

24  PLAZO

Desde la suscripcién del acta de inicio, mediando cumplimiento previo de los requisitos de
perfeccionamiento y hasta por seis (6) meses

3 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACION.

El presente proceso de contratacion se regira por las disposiciones establecidas en la Ley
80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias,
por las disposiciones civiles y comerciales concordantes con la:‘materia que rijan o lleguen
a regir los aspectos del presente proceso de seleccion. Teniendo en cuenta la necesidad
planteada en el presente proceso de contratacion y dada su cuantia total, se enmarca en la
modalidad de LICITACI(gN PUBLICA, de conformidad con la Ley 80 de 1993, el art.
2.2.1.2.1.1.2 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007 Art 2.

El articulo 32 de la ley 80 de 1993 define contrato de obra publica como aquel que celebran
las entidades estatales para la construccién, mantenimiento, instalacion y, en general para
la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.

El proyecto debe desarrollarse mediante contrato de obra publica toda vez que para su
desarrollo se requiere la instalacion y construccion de infraestructura.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION.

De acuerdo con el alcance de las labores, el valor del contrato se estima en la suma de
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 2.785.058.691) incluidos todos los
impuestos tasas, contribuciones y costos directos e indirectos

El costo directo de las actividades de obra se determina mediante analisis de precios
unitarios (APU), en los que se costean los siguientes factores:

1 Herramientas y Equipos
2 Materiales

3. Transporte

4 Mano de obra

Los costos indirectos en procesos para proyectos de obra publica se relacionan con el
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costeo de factores externos a las obras, pero necesarios para su gjecucién, donde
sobresalen tres grupos diferentes: Administracién, Imprevistos y Utilidad estimada. La
administracion es el principal componente, dado que alli se consideran costos de personal

administrativo de obra, servicios publicos, costo de poélizas, dotacion, impuestos y gastos
generales, entre otros.

La sumatoria de los totales de costos directos, mas los costos indirectos (A.l.U.) dan como
resultado el costo total estimado del proyecto a ejecutar.

Nota: Dentro del valor total del presupuesto, elaborado por la Secretaria de Vivienda y
Territorio y validado por el mecanismo de viabilizacién regional de proyectos del sector de
agua potable y saneamiento basico, se verificd que se tuvieran los precios actualizados y
se estimara los costos de: personal, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y utilidad.
Sin embargo, es responsabilidad del proponente la elaboracién de sus propios analisis.

En el anélisis de la administracién se tuvo en cuenta los impuestos del departamento, los
costos indirectos administrativos: personal administrativo, gastos no incluidos en los costos
directos, gastos bancarios, gastos de papeleria y generales, protocolos de bioseguridad.
Para el personal profesional y técnico se tuvo en cuenta el equipo minimo exigido en el
presente proceso y las tarifas salariales que se manejan en la Gobernacién de Caldas.

Para la estructuracion del presupuesto, el Departamento considerd los costos en que
debera incurrir el contratista tales como la contribucién de la Ley 418 de 1998, el pago de
las estampillas departamentales equivalente al 8% del valor del contrato, la constitucion de
la garantia unica de cumplimiento, asi como el IVA (si hubiere) y retencion en la fuente. En
la etapa de consulta del mercado, fueron tenidos en cuenta los precios de mano de obra,
transporte, suministro de materiales, herramientas; por lo tanto, resultara responsabilidad

de los interesados, efectuar los analisis a que hubiere lugar para la estructuracién de la
oferta.

El contrato que resulte del proceso de contratacion lo pagara directamente el patrimonio
autonomo FIA, quien administra los recursos del Plan Departamental de Agua de Caldas-
PDA, previa certificacion de interventoria/supervisién y los tramites administrativos a seguir
en el Departamento de Caldas (Secretaria de vivienda y territorio).
Paragrafo: “El pago de la estampilla se efectuara mediante retencion, pagos, pagos
parciales o abonos en cuenta”, de acuerdo con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del
Departamento (Ordenanza 816 de 2017, modificada por la Ordenanza 961 de 2023).
En la consulta de precios de mercado de la region, se tuvieron en cuenta los precios de
mano de obra no calificada y calificada, transporte y suministro de materiales, precios de
herramientas y equipos y almacenamiento de los suministros que entregue el departamento
(si aplica). Se tuvieron también en cuenta los gastos de administracion, utilidades, demas
gastos relacionados con la ejecucién del contrato, impuestos y otros. Se anexan los Analisis

de Precios Unitarios. Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las
realmente ejecutadas a precios unitarios.

Las cantidades estimadas son aproximadas acorde a los diagnésticos, estudios y disefios
realizados y debidamente viabilizados, los cuales hacen parte integral de este proceso.

El presupuesto de obra estimado es:

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

VALOR

ITEMS DESCRIPCION UNIDADES | CANTIDAD | UNITARIO | VALOR TOTAL

TOTAL

PRELIMINARES

11 LOCALIZACION Y DIA 6 $ $
-~ |REPLANTEO REDES DE 1.388.701 8.332.206
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ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.

1.2.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION SENAL
PREVENTIVA,
REGLAMENTARIA E
INFORMATIVA

UND

4,00

$ $
244.984 979.936

1.3

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION BARRERA
CON BOMBONES
PLASTICOS, CINTA DE
SEGURIDAD Y YUTE PARA
CERRAMIENTO

ML

2772,01

$ $
13.145 36.438.071

1.4.

ROCERIA'Y LIMPIEZA CON
ACARREO INCLUIDO

M2

72,00

5 $
3.288 236.736

1.5.

DESCAPOTE MANUAL
€=0.20 m.

M2

170,00

$ $
3.815 648.550

1.6.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
EMPRADIZACION DE
TALUDES Y ZONAS
VERDES

M2

170,00

$ $
9.922 1.686.740

1l

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION TECHADO
MOVIBLE EN GUADUA Y
PLASTICO

M2

300,00

$ $
14.891 4.467.300

1.8

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CORDON
PARA CONTROL DE
AGUAS LLUVIAS

ML

500,00

$ $
16.654 8.327.000

1.9.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION PUENTE
PEATONAL PROVISIONAL
EN MADERA (ANCHO = 1.40
MT)

ML

20,00

$ 3
44,864 897.280

DEMO

LICIONES

2.1

DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS DE
CONCRETO REFORZADO

M3

6,00

$ $
263.850 1.583.100

2.2,

DEMOLICION DE :
PAVIMENTO CONCRETO
HIDRAULICO CON EQUIPO
MECANICO

M3

21,12

$ $
193.023 4.076.646

2.3.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE CORTE
MECANICO CON DISCO
ABRASIVO PARA
PAVIMENTO (DEMOLICION
Y/O DILATACIONES)

ML

4746,79

$ b
15.230 72.293.612

2.4,

DEMOLICION DE

CONCRETO ASFALTICO

m3

117,88

$ $
123.850 14.599.438
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(MAPIA) CON EQUIPO
MECANICO !
. 3
25 |DEMOLICION ANDEN M2 ss048 | -
3 ENTIBADO
SUMINISTRO.,
TRANSPORTE E " s
3.1. |INSTALACION ENTIBADO M2 4265.49
HORIZONTAL /VERTICAL 25337 296.038.420
TIPO 1
3 EXCAVACIONES Y RETIROS
EXCAVACION EN ZANJA - $ 3
41, Er\é mﬂTERIAL COMUN - 0.0 M3 82867 |2 104 1014193
EXCAVACION EN ZANJA - $ $
42. ggTﬁGLOMERADO _0.0A M3 93288 |5 o - —_——
EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS - $ $
44 | MATERIAL COMUN - 0.0 A M3 382139 |56 773 216.951.774
2.0 M
EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS - $ $
45 | CONGLOMERADO - 0.0 A M3 24.98 |73 097 1.825.963
2.0M
RETIRO DE MATERIAL s "
47. |SOBRANTE ENVOLQUETA | M3 1809.88
CARGOE 1AL 50.093 90.662.319
ACARREO EN VEHICULO " s
48. |NO AUTOMOTOR - M3-HM | 150854
bbb, 38.018 57.351.791
EXCAVACION MECANICA 3 3
49 |EN MATERIAL ROCOSO M3 399,10 |76 467 30.518.069
3 RELLENOS
RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO g g
51. |PROVENIENTE DE LA M3 4879 86
o 46.187 225.386.094
(APISONADO)
SUSTITUCION EN ARENA 3 3
52 1 MPIA M3 137,45 | 108636 14.932.018
RELLENO COMPACTADO " g
5.3. |CON MATERIAL DE M3 1075,12
el 82.385 88.574.016
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E $ $
54 | INSTALACION SUB BASE M3 35361 1575 109 96.228.842
COMPACTADA CON RANA
SUSTITUCION CON 3 3
>5 | AFIRMADO COMPACTADO M3 88,40 | 176669 15.618.193
6. ELEMENTOS DE ALCANTARILLADO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION TUBERIA $ $
61 IPvC CORRUGADA 160 MM | ML 900,00 |55 033 60.239.700
(6") PARA
ALCANTARILLADO
SUMINISTRO, $ $
62 | TRANSPORTE E ML 147340 | 104 078 153.348.005
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INSTALACION TUBERIA
PVC CORRUGADA DE 200
M.M. (8") PARA
ALCANTARILLADO

6.3.

SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACION TUBERIA
PVC CORRUGADA DE 400
M.M. (16") PARA
ALCANTARILLADO

ML

#N/D

$
252.804

6.4.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE CAMARA
CIRCULAR DE INSPECCION
DE CAIDA D = 1,20 MTS. EN
CONCRETO DE 3000 PSI.

ML

46,00

$
866.297

$
30.649.662

6.5.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION BASE-
CANUELA CAMARA
CIRCULAR INSPEC D=1.20
M EN CONCRETO CLASE ||

UNIDAD

23,00

$
581.506

$
13.374.638

6.6.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION ARO TAPA
HF D=0.68 M. PICAMARA
DE INSPECCION

UNIDAD

23,00

$
921.044

$
21.184.012

6.7.

LIMPIEZA DE CAMARAS DE
INSPECCION

UNIDAD

2,00

9.493

18.986

6.8.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CAJA DE
INSPECCION EMPALME
DOMICILIARIO TIPO |
(0,60X0,60 M) EN
CONCRETO CLASE |l

UN

132,80

$
570.345

$
75.741.816

6.9.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
EMPALME A CAMARAS DE
INSPECCION CONCRETO
DE 3000 PSI

ML

2,00

$
541.068

$
1.082.136

6.10.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION EMPALME
MEDIANTE KIT SILLA YEE
CORRUGADA PVC
CORRUGADA DE 200 X 160
M. M.

UND

166,00

265.415

$
44.058.890

6.11.

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CONDUCCION
PROVISIONAL DE AGUAS
RESIDUALES - PLASTICO
TUBULAR

ML

580,00

9.200

$
5.336.000

ELEMENTOS DE ACUEDUCTO
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Suministro transporte e $ $

7.1 ms_tglacmq de Tutalena PVC ML 1079,35 72 485 78.236.708
unién platino de 4
Suministro transporte e $ $

7,2 ms.t'alacmr) de Tut::lcaria PVC ML 2091,27 57 667 120.596.726
unién platino de 3

8 PAVIMENTOS Y ANDENES

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E 3 $

8,1 |INSTALACION PAVIMENTO M3 117,88
DE CONCRETO ASFALTICO 933.981 110:007.680
EN BRECHA
SUMINISTRO
TRANSPORTE E s s

8,2 |INSTALACION ANDEN EN M2 380,48
CONCRETO DE 20.7 MPA 94.255 35.862.142
(3000 PSI) e=0.10 m
COSTO DIRECTO 2?084.874.550
ADMINISTRACION 5$62.916_1 26
UTILIDADES 150 4,243,728
IMPREVISTO 250 ——
TOTAL COSTOS $
INDIRECTOS (AU) 688.007.408

$

PGIO 12.176.733
COSTO TOTAL OBRA 2$735 -

El Presupuesto Oficial se encuentra respaldado por los siguientes Certificados de
Disponibilidad

20978 $1.950.311.529
20979 e $834.747.162

Forma de pago

El contrato que resulte del proceso de contratacion lo pagara directamente el patrimonio
auténomo FIA, quien administra los recursos del Plan Departamental de Aguas Caldas-
PDA, previa certificacion de interventoria/supervision y los tramites administrativos a seguir
en el Departamento de Caldas (Secretaria de vivienda y territorio). El patrimonio auténomo
FIA, pagard directamente al contratista de obra el valor del contrato mediante pagos
parciales, con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta 95% en
actas parciales de actividades ejecutadas y un Ultimo pago por el 5% del valor del contrato
previo recibo a satisfaccion y entrega de la obra y se adelante el tramite de liquidacion del
contrato, previa presentacion de la documentacién respectiva, incluyendo pre-actas y actas
debidamente revisadas y aprobadas por la interventoria.

Para cada pago se debera contar con los informes de actuaciones realizadas por el
contratista, la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del interventor o supervisor del

contrato, constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social
integral conforme las previsiones legales en la materia.

La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos
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recibidos a entera satisfaccion de la entidad

Nota: El pago de la estampilla se efectuard mediante retencion sobre pagos o abonos en
cuenta de acuerdo con el articulo 174 de la Ordenanza 816 de 2017 “Estatuto de Rentas
del Departamento de Caldas”, precisando que el Departamento so6lo adquiere obligaciones
con el proponente favorecido en el proceso de seleccion y bajo ningin motivo o
circunstancia aceptara pagos a terceros.

Ademas, debera asumir |a totalidad de impuestos, tasas y contribuciones que haya lugar
durante la ejecucion del contrato, asi como el IVA y la retencién en la fuente.

En caso de que el proponente favorecido sea un consorcio o unién temporal, para efectos
del pago, éste debera informar el numero identificacion tributaria a nombre del consorcio o
unién temporal, asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN.

El Departamento sélo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el proceso de
seleccion y bajo ninglin motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros

Paragrafo:

Para la estructuracion del presupuesto, el Departamento consider6 los costos en que
debera incurrir el contratista tales como la contribucion de la Ley 418 de 1998, el pago de
las estampillas departamentales equivalente al 8% del valor del contrato, la constitucién de
la garantia Unica de cumplimiento, asi como el IVA (si hubiere) y retencién en la fuente. En
la etapa de consulta del mercado, fueron tenidos en cuenta los precios de mano de obra,
transporte, suministro de materiales, herramientas; por lo tanto, resultara responsabilidad
de los interesados, efectuar los analisis a que hubiere lugar para la estructuraciéon de la
oferta.

Condiciones para realizar el desembolso del valor de las actas parciales.

e Para contratos de obra se realizaran pagos parciales, de acuerdo con actas de avance
parcial de obra ejecutada, las cuales deberan contar con el visto bueno de la
interventoria/supervision, informe técnico de avance de obra.

o Certificacion de cumplimiento para el pago expedida por la Gerencia y/o Coordinacion
de cada Proyecto y el respectivo supervisor del contrato.

¢ Concepto favorable del supervisor del contrato derivado con la autorizacion del valor y
concepto de pago.

o Certificado de aval y/o autorizacion de pago por parte de la interventoria/supervision.

e Registro Unico Tributario — RUT. En caso de que sea Uniones Temporales y/o
Consorcio deben anexar los RUT de cada una de las personas naturales o juridicas
que los conforman, para el primer pago.

o Certificacion bancaria, con vigencia no superior a 30 dias, que incluya el nombre del
banco, tipo de cuenta, nimero de cuenta, nombre del titular de la cuenta y su Nimero
de identificacién, para el primer pago.

¢ Certificacion de aportes parafiscales debidamente suscrita por el Representante Legal
o Revisor Fiscal cuando aplique.

¢ Planilla de pago correspondiente de seguridad social del mes (0 meses segun sea el
caso) de presentacion de la solicitud.

¢ Factura con el cumplimiento de los requisitos de ley. En el evento de que la factura la
emita un Consorcio debera especificar los integrantes del Consorcio.

e Para el primer pago de cada proveedor, copia del certificado de Existencia y
Representacion Legal con vigencia no superior a tres (3) meses.

¢ Para el primer pago de cada proveedor, Acuerdo Consorcial o Documento Constitucion
Unién Temporal (Deben adjuntarse por primera vez o para aquellos casos en los que
existan modificaciones durante el periodo).

o Para contratos de obra se realizaran pagos parciales, de acuerdo con actas de recibo
parcial de obra ejecutada, las cuales deberan contar con el visto bueno de la
interventoria/supervision, informe técnico de avance de obra.
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5.

6.

Todos los pagos estan supeditados a la previsién del Programa Anual Mensualizado
de Caja — PAC - de la Gobernacién de Caldas.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Dado que el cumplimiento de los requisitos habilitantes es fundamental, solo aquellas
propuestas que superen dicho andlisis pasaran a la segunda etapa, para este efecto
debe tenerse en cuenta que el paragrafo primero del articulo 5 de La Ley 1150 de 2007
modificado por el articulo 5 de la ley 1882 de 2018, establece: "...todos aquellos
requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje. deberdn ser
solicitados por las entidades estatales y deberén ser entregados por los proponentes
hasta el término de traslado del informe de evaluacién que corresponda a cada
modalidad de seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el
proceso de seleccion a través del sistema de subasta. Seran rechazadas las ofertas de
aquellos proponentes que no suministren la informacién y la documentacion solicitada
por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso...".

Bajo tal consideracién el Departamento de Caldas, solicitara a cada uno de los
proponentes en igualdad de condiciones los requisitos que adolezca la propuesta y que

No sean necesarios para asignar puntaje, conforme a lo establecido en el articulo 5 de
la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1882 de 2018.

La capacidad juridica, la capacidad financiera, la experiencia y la capacidad
organizacional de los proponentes serdn objeto de verificacion de cumplimento en el

RUP como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no
otorgaran puntaje.

En caso de que la propuesta se presente por un consorcio o unién temporal estos
factores habilitantes se entenderan cumplidos cuando cada uno de los intervinientes en

el consorcio o unién temporal, cuando aplique para cada caso en particular, satisfagan
los requisitos minimos del proceso de seleccién.

En la licitacion y la seleccion abreviada de menor cuantia la Entidad Estatal debe
determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta lo contenido en el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 entre:

(a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
férmulas; o

(b) la ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion
de costo-beneficio.

Para el presente proceso se seguira la opcion del li | literal (a), en cuanto a elementos
de calidad y precio, evaluados a las ofertas que cumplan con los requisitos habilitantes.

ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

De acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de Ia Ley 1150 de 2007 y de los articulos
22111.31,221116.1,2211.16.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del decreto
1082 de 2015y con base en la metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado
por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de Ia
presente contratacion, matriz adjunta a este documento.

7.

GARANTIAS.

7.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
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cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de
aclaracién por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

La vigencia de la misma serd en todo caso hasta la aprobaciéon de la garantia de
cumplimiento del contrato (en caso de ser adjudicado). Dcto 1082 de 2015 Art.2.2.1.2.3.1.9.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
Vigencia QCameses .gontados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
ontratacion.
As;/;lﬁ;do Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra

Tomador denominarse de esa manera.

» Paralos proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberd
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que
el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

El proponente podra presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los
lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar
el numero del lote o lotes a los cuales presenta oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y surgidas del contrato, el

contratista debera constituir una garantia en los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.7 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015.

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento a través de la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
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| Caracteristica

Clase

Esta garantia tendra las siguientes ca

racteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.

Condicion: BT Lt R R

Asegurado/
beneficiario

Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

. Vigencia
Cumplimiento general del | Igual al término
contrato y el pago de las | de la duracién
multas y la clausula penal | del mismo y 4
pecuniaria que se le | meses mas
impongan

contrato

. Valor Asegurado
20% del valor del

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién
del contrato

Plazo del
contrato y tres
(3) afios mas.

contrato

20% del valor del

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccién

5 afios contados
a partir de la
entrega de la
obra y recibo a
satisfaccion.

contrato

20% del valor del

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unioén
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420.20
aproximar a $14.980.421

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
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materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos

dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podré hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte
de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del Contratista
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Departamento de Caldas identificado con NIT 890801052-1 y el
reeurios contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
Y Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
¢ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia lgual al periodo de ejecucién del contrato.
Behafaanies Terceros afectados y Departamento de Caldas identificado con NIT
890801052-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacion e Numero y afio del contrato
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Caracteristica

necesaria dentro
de la péliza

Condicion

* Objeto del contrato

» Firma del representante legal del Contratista

s En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

8. ANALISIS DE ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional establecida en el Pliego de Condiciones.

PRESUPUESTO ) , S
- DELPROCESO . EXCEPCION  PROCESO DE
At ENTIDAD . DE APLICABLE AL . CONTRATACION

COMERCIAL ESTATAL = CONTRATACION  PROCESO DE  CUBIERTO POR
INCLUIDA  SUPERIOR AL CONTRATACIO EL ACUERDO -

ACUERDO N - COMERCIAL
COMERCIAL -

| Chile NO NO TUNO NO

’;gi?fffo México NO NO NO NO

Peru NO NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile NO NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO Sl
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO

El

SI (Menor cuantia

rSalvado Si de la Entidad) NO Si
Triangulo =

Guatem S| (Menor cuantia
Note | o1 SI de la Entidad) ND NG

',:;"d“’ NO NO NO NO
Unién Europea NO NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl
Decision 438/1998
de la Secretaria de Sl Sl NO Sl
la CAN
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Si bien el presente proceso de seleccién se encuentra cobijado por varios Acuerdos
Comerciales en los que se deben establecer unos pagos adicionales para presentacion de
ofertas, se deja constancia que la entidad publicé en el SECOP el Plan Anual de
Adquisiciones, por lo que se dara aplicacién al Manual para el manejo de los Acuerdos

Comerciales en Procesos de Contratacion — Version M-MACPC-12.

Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplié con el deber de analisis
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Manizales, mayo de 2026.

\ -
FRANCISCO JAVIER VELEZ QUIROGA

Secretario de Despacho
Secretaria de Vivienda y Territorio
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