
Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. 

MEMORANDO 
20266000002093 

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76 
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777 
Cel: 3223967477 – 3223967480 

Bogotá: Av. Calle 26 No. 69d 91, Centro Empresarial Arrecife. Torre 1, Oficina 804 
Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205 
(601) 4672206 

www.dispac.com.co 

F40-45-01 (V20) 

 

 

 

0600 
 
 

15-05-2026 
 
 

PARA: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 

DE: 

ASUNTO: APROBACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ANTICIPO 
N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA DG-082-2026 – PAGO PARCIAL 

 
 

Respetado Dr. Horta. 

 
En atención a mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, y una vez 
revisada la información, validada y remitida por la interventoría PROINGES S.A.S frente a 
la documentación enviada por el contratista de obra UNION TEMPORAL ENERGETICA 
LOTE 2 sobre la cual se validan los requisitos y aprueba el PAGO PARCIAL DEL ANTICIPO 
1, correspondiente al 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA, considero 
procedente realizar el trámite del pago Anticipo 1 del contrato de obra DG-082-2026 
celebrado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. 
E.S.P. y UNION TEMPORAL ENERGETICA LOTE 2, la verificación y validación de 
cumplimiento de requisitos se resume en la siguiente tabla: 

 
Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del 
contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará en 
los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por 
parte de la interventoría de: 

 
VERICACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA POR 

EL CONTRATISTA 

a. Las pólizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen 

manejo del anticipo, además debe incluirse el acta de 

aprobación de estas tramitada por la interventoría. 

Interventoría avala y verifica cumplimiento de 
requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\a. POLIZAS APROBADAS 

http://www.dispac.com.co/


Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. 

MEMORANDO 
20266000002093 

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76 
Tel: (604) 6726172 – 01 8000 517777 
Cel: 3223967477 – 3223967480 

Bogotá: Av. Calle 26 No. 69d 91, Centro Empresarial Arrecife. Torre 1, Oficina 804 
Tel: (601) 4672203 – (601) 4672204 – (601) 4672205 
(601) 4672206 

www.dispac.com.co 

F40-45-01 (V20) 

 

 

 
Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del 
contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará en 
los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por 
parte de la interventoría de: 

VERICACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA POR 
EL CONTRATISTA 

b. Acta de inicio debidamente suscrita. 
Se verificó cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\b. ACTA DE INICIO 

c. Plan de inversión del anticipo, y este sea aprobado por 

el interventor y supervisor de DISPAC. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

 
Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\c. PIA 

d. Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se 

incluya actividades, sus pesos, matriz de riesgos, 

análisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos a 

utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la 

interventoría. 

Interventoría avala el hito y esta supervisión verifica 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\d. PDT - CRONOGRAMA 

e. Aprobación por parte del interventor de las hojas de vida 

del equipo mínimo de trabajo responsable de la 

ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con 

los requisitos mínimos establecidos en los términos de 

referencia. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\e. HOJAS DE VIDAS APROBADAS 

f. Presentar las órdenes de compra tramitadas con el 

proveedor nacional o extranjero de los elementos 

importados que componen el sistema a instalar, y se 

adquirirán con el anticipo, estos proveedores deberán 

ser idóneos y con trayectoria en el suministro de estos 

productos, avalado y certificado por la interventoría. 

Además, se debe presentar certificación del proveedor 

donde conste el compromiso de suministro y la fecha 

estimada de entrega de estos productos, al cual la 

INTERVENTORIA debe realizar especial seguimiento. 

Estas órdenes de compra deberán incluir las cuentas 

bancarias de los proveedores de estas órdenes, a 

quienes DISPAC autorizará realizar directamente los 

pagos a través de la fiducia que se constituya; para lo 

anterior, desde ahora EL CONTRATISTA autoriza a 

 
 
 

 
Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 
 
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. HITOS\f. 
ORDENES DE COMPRA 
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del 
contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará en 
los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por 
parte de la interventoría de: 

VERICACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA POR 
EL CONTRATISTA 

DISPAC a realizar dicho pago directamente a los 

proveedores y previo el envío del Formato No. 01 

suscrito por el proveedor a quienes girará el anticipo 

DISPAC. Nota: solo se podrán realizar giros en pesos 

colombianos. 

 

g. Documento con el análisis detallado realizado por el 

CONTRATISTA de obra donde se evidencie que realizó 

la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, 

cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo 

diagrama unifilar, propuesto del que trata el presente 

contrato o en la que se propone unos nuevos diseños y 

especificaciones superiores a los inicialmente indicados 

en los estudios técnicos entregados por el MME, así 

mismo que el presupuesto asignado tampoco será 

sobrepasado concluyendo expresamente que los 

recursos contratados son suficientes para la ejecución 

de las obras. Este documento debe ser revisado y 

aprobado por la interventoría. 

 
 

 
Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

 
Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\g. DOCUMENTO CUMPLIMIENTO DE 
DISEÑOS 

h. Validación y aprobación por parte de la interventoría del 

cumplimiento de las características requeridas de los 

equipos junto con los respectivos certificados de 

conformidad de los productos nacionales o sus 

equivalentes internacionales, así como las garantías que 

ofrecen los proveedores que deben cumplir con los 

requisitos establecidos en el apéndice técnico 

suministrado en el contrato GGC 2061 DE 2025 y que 

se encuentran conformes a la regulación vigente. 

 
Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

 
Ruta servidor: 

 
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\h.ESPEC. TEC. EQUIPOS 

i. Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo 

técnico, un capítulo social, y un capítulo ambiental del 

total de la obra revisado y aprobado por la interventoría, 

avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que 

los recursos contratados son suficientes para la 

ejecución de las obras. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

 
Ruta servidor: 

 
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. HITOS\i. 
INFORME DE REPLANTEO 
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del 
contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará en 
los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por 
parte de la interventoría de: 

VERICACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA POR 
EL CONTRATISTA 

 
j. Validación por parte de interventoría de que el 

CONTRATISTA se encuentra al día con la entrega de 

los informes mensuales de ejecución de obra en el que 

incluya lo establecido en el contrato GGC 2061 DE 2025 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. HITOS\j. 
INFORMES MENSUALES 

 
k. Acta de socialización del proyecto en la zona de 

influencia, acorde a los lineamientos definidos en el 

contrato GGC 2061 2025, así como a lo indicado en el 

Anexo Técnico del mismo. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\k. ACTA DE SOCIALIZACIÓN INICIAL 

 
l. Acta de socialización del proyecto en la zona de 

influencia, acorde a los lineamientos definidos en el 

contrato GGC 2061 2025, así como a lo indicado en el 

Anexo Técnico del mismo. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. HITOS\l. 
ACTA DE VERIFICACIÓN USUARIOS 

 
m. Verificación de la realización de las consultas previas, 

en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar) 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\m. VERIFICACIÓN CONSULTA PREVIA 

 
n. Verificación de la existencia de las servidumbres y/o 

permisos de paso necesarios. (cuando aplique). 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\n. VERIFICACIÓN DE SERVIDUMBRES 

 
o. Verificación de licencia o permiso ambientales 

necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, 

según corresponda. (cuando aplique) 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\o. VERIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL 
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Hitos De ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del 
contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará en 
los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por 
parte de la interventoría de: 

VERICACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGA POR 
EL CONTRATISTA 

 
p. Verificación que las obras objeto de ejecución no se 

encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ  LOTE  2\9.  PAGOS\1.  ANTICIPO  1\1. 
HITOS\p. VERIFICACIÓN DE NO ZONA DE 
RIESGO 

 
q. Registro fotográfico de la instalación de las vallas 

informativas 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\q. REGISTRO FOTOGRAFICO VALLA 

 
r. Haberse autorizado por el MME el primer desembolso 

de los recursos de que trata la cláusula quinta del 

contrato GGC 2061-2025 

Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-070-2026 OBRA 
SAN CARLOS\10. PAGOS\1 ANTICIPO1\1. 
ANTICIPO 1-15%-001\1. ANTICIPO 1-15_\H. 
PAGARÉ EN BLANCO 

 
s. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus 

obligaciones con los sistemas de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas 

de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar 

dentro de un término no inferior a 6 meses y de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 

2013, que establece que cuando las personas jurídicas 

empleadoras se encuentren exentas de realizar los 

aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación 

en donde se manifieste dicha situación la cual se 

entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 

 

 
Interventoría avala el hito, verificando el 
cumplimiento de requisito. 

Ruta servidor: 
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-082-2026 OBRA 
GUAJ LOTE 2\9. PAGOS\1. ANTICIPO 1\1. 
HITOS\s. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 
PARAFISCALES 

 
 

Por lo anterior, no se encuentra objeciones por parte de está supervisión a lo aprobado por 
la interventoría, de tal forma, agradezco su colaboración en el trámite para el pago de la 
respectiva cuenta. 
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El contratista de obra presenta la solicitud de pago de un anticipo parcial, correspondiente al 
cumplimiento de los hitos contractuales establecidos. Dicho anticipo se calcula con base en 
2375 usuarios de los 2674 totales del proyecto, teniendo en cuenta que corresponden a los 
usuarios iniciales no modificados durante el proceso de replanteo. 

 
En consecuencia, el valor solicitado asciende a $26.616.964.283,00, equivalente a un 88.8% 
de usuarios que cumplen y que son una proporción de la totalidad del anticipo pactado por 
$29.967.899.997,00. 

 

 

Por lo que el pago se distribuye así:  

VALOR TOTAL CONTRATO $ 74.919.749.993,00 

IVA $ 540.834.061,00 

VALOR TOTAL PARCIAL (88.8% usuarios) SIN IVA $ 26.616.964.283,00 

El valor por pagar en este trámite es el correspondiente al 40% de anticipo de los 2375 

usuarios del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo (se amortizará 
en los siguientes pagos) por valor de $26.616.964.283,00 VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
JOSE H. LEON GOMEZ 
SUPERVISOR 
CONTRATO DG-082-2025 

 
Proyectó Revisó Revisó Visto Bueno No. de folios Anexos 

JLEON MRODRIGUEZ HBARRETO RRIBERO 3 19 
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