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0600

11-06-2026

PARA: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS

DE: ING. JOSE H. LEON GOMEZ

ASUNTO: APROBACION CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ANTICIPO
N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA DG-083-2026 — PAGO PARCIAL

Respetado Dr. Horta.

En atencion a mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, y una vez
revisada la informacion, aprobada y remitida por la interventoria PROINGES S.A.S frente a
la documentacion enviada por el contratista de obra CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026
sobre la cual se validan los requisitos y aprueba el PAGO PARCIAL DEL ANTICIPO 1,
correspondiente al 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA, considero
procedente realizar el tramite del pago Anticipo 1 del contrato de obra DG-083-2026-
conforme al otrosi1 celebrado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.
E.S.P. — DISPAC S.A. E.S.P. y CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026 la verificacion y
validacién de cumplimiento de requisitos se resume en la siguiente tabla:

Hitos De ANTICIPO1 - OTROSI 1 : 40% del valor total estimado
del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en los
siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

a. Las pdlizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen
manejo del anticipo, ademas debe incluirse el acta de
aprobacion de estas tramitada por la interventoria.

Interventoria avala y verifica cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA

GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\a. Pdlizas

b. Acta de inicio debidamente suscrita.

Se verificé cumplimiento de requisito.
Ruta servidor:
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA

GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-00NM\ANTICIPO - LOTE 3\b. Acta de inicio
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Hitos De ANTICIPO1 - OTROSI 1 : 40% del valor total estimado
del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en los
siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

c. Plan de inversion del anticipo, y este sea aprobado por el
interventor y supervisor de DISPAC.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\c. Plan de
inversion del anticipo

d. Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya
actividades, sus pesos, matriz de riesgos, analisis de tarea
segura, recursos técnicos y humanos a utilizar. Este plan de
trabajo debe ser aprobado por la interventoria.

Interventoria avala el hito y esta supervision verifica
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:
Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA

GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-00\ANTICIPO - LOTE 3\d. PDT

e. Aprobacion por parte del interventor de las hojas de vida del
equipo minimo de trabajo responsable de la ejecucion del
proyecto; este personal debe cumplir con los requisitos minimos
establecidos en los términos de referencia.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\e. Hojas de vida
de equipo minimo

f.  Presentar las 6rdenes de compra tramitadas con el proveedor
nacional o extranjero de los elementos importados que
componen el sistema a instalar, y se adquiriran con el anticipo,
estos proveedores deberan ser idéneos y con trayectoria en el
suministro de estos productos, avalado y certificado por la
interventoria. Ademas, se debe presentar certificacion del
proveedor donde conste el compromiso de suministro y la fecha
estimada de entrega de estos productos, al cual la
INTERVENTORIA debe realizar especial seguimiento. Estas
6rdenes de compra deberan incluir las cuentas bancarias de los
proveedores de estas 6rdenes, a quienes DISPAC autorizara
realizar directamente los pagos a través de la fiducia que se
constituya; para lo anterior, desde ahora EL CONTRATISTA
autoriza a DISPAC a realizar dicho pago directamente a los
proveedores y previo el envio del Formato No. 01 suscrito por
el proveedor a quienes girara el anticipo DISPAC. Nota: solo se
podran realizar giros en pesos colombianos.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\f. Ordenes de
compra
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Hitos De ANTICIPO1 - OTROSI 1 : 40% del valor total estimado
del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en los
siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

g. Documento con el andlisis detallado realizado por el
CONTRATISTA de obra donde se evidencie que realiz6 la
revision, adecuacidon de los disefios, especificaciones,
cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo diagrama
unifilar, propuesto del que trata el presente contrato o en la que
se propone unos nuevos disefios y especificaciones superiores
a los inicialmente indicados en los estudios técnicos entregados
por el MME, asi mismo que el presupuesto asignado tampoco
sera sobrepasado concluyendo expresamente que los recursos
contratados son suficientes para la ejecucion de las obras. Este
documento debe ser revisado y aprobado por la interventoria.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\g. Analisis de
revision de disefios

h. Validacion y aprobacion por parte de la interventoria del
cumplimiento de las caracteristicas requeridas de los equipos
junto con los respectivos certificados de conformidad de los
productos nacionales o sus equivalentes internacionales, asi
como las garantias que ofrecen los proveedores que deben
cumplir con los requisitos establecidos en el apéndice técnico
suministrado en el contrato GGC 2061 DE 2025 y que se
encuentran conformes a la regulacion vigente.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-00NMANTICIPO - LOTE 3\h. Validacion y
aprobacion de equipos_

i. Informe de replanteo en el que se incluya un capitulo técnico,
un capitulo social, y un capitulo ambiental del total de la obra
revisado y aprobado por la interventoria, avalado por DISPAC,
concluyendo expresamente que los recursos contratados son
suficientes para la ejecucion de las obras.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\i. Informe de
replanteo

j-  Validacién por parte de interventoria de que el CONTRATISTA
se encuentra al dia con la entrega de los informes mensuales
de ejecucion de obra en el que incluya lo establecido en el
contrato GGC 2061 DE 2025

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z\A_ O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\. Informe
mensual

k. Acta de socializaciéon del proyecto en la zona de influencia,
acorde a los lineamientos definidos en el contrato GGC 2061
2025, asi como a lo indicado en el Anexo Técnico del mismo.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
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Hitos De ANTICIPO1 - OTROSI 1 : 40% del valor total estimado
del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en los
siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\k. Acta de
socializacion

I.  Acta de verificacion de usuarios y verificacion de la localizacion
prevista del proyecto en campo;

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\l. Acta de
verificacion de usuarios

m. Verificacién de la realizacion de las consultas previas, en caso
de ser necesarias (En caso de Aplicar)

se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-00NMANTICIPO - LOTE 3\m. Certificado de
consulta previa

n. Verificacidon de la existencia de las servidumbres y/o permisos
de paso necesarios. (cuando aplique).

Se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\n. Certificacion de
servidumbre y paso

0. Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y
planes de aprovechamiento forestal, segun corresponda.
(cuando aplique)

Se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_ O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\o. Licencias
ambientales
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20266000002353

Hitos De ANTICIPO1 - OTROSI 1 : 40% del valor total estimado
del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se amortizara en los
siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

VERICACION DOCUMENTACION ENTREGA POR
EL CONTRATISTA

p. Verificacién que las obras objeto de ejecucion no se encuentran
ubicadas en zonas de alto riesgo.

Se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001M\ANTICIPO - LOTE 3\p. Certificado no
zonas alto riesgo

g. Registro fotografico de la instalacion de las vallas informativas

Se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\g. Instalacion
valla informativa

r. Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los
recursos de que trata la clausula quinta del contrato GGC 2061-
2025

Se avala el hito, verificando el cumplimiento de
requisito.

Ruta servidor:

Z\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\r. Giro de MME

s. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar,
cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6
meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862
de
2013, que establece que cuando las personas juridicas
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la
gravedad del juramento.

Interventoria avala el hito, verificando el
cumplimiento de requisito.

Ruta servidor:

Z:\A_O 2026\1. CONTRATOS\DG-083-2026 OBRA
GUAJ LOTE 3\07. PAGOS\1. ANTICIPO\ANTICIPO
- LOTE 3-001\ANTICIPO - LOTE 3\s. Certificado Paz
y salvo SS

Por lo anterior, no se encuentra objeciones por parte de esta supervision a lo aprobado por
la interventoria, de tal forma, agradezco su colaboracion en el tramite para el pago de la

respectiva cuenta.

El contratista de obra presenta la solicitud de pago de un anticipo parcial, correspondiente al
cumplimiento de los hitos contractuales establecidos. Dicho anticipo se calcula con base en
2008 usuarios de los 2659 totales del proyecto, teniendo en cuenta que corresponden a los
usuarios iniciales no modificados durante el proceso de replanteo.
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En consecuencia, el valor solicitado asciende a $22.504.225.076,00, equivalente al 75,52%
de la totalidad del anticipo pactado por $29.800.166.573,00.
Por lo que el pago se distribuye asi:

VALOR TOTAL CONTRATO $ 75.038.223.391,00
IVA $ 537.806.958,00

VALOR TOTAL A PAGAR 75,52% (2008 usuarios) SIN IVA $ 22504.225.076,00

El valor por pagar es por valor de $ 22.504.225.076,00, VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA' Y SEIS PESOS CON
CERO CENTAVOS M/CTE.

Cordialmente,

| = Bt
.ﬁ‘.LEON OMEZ

PERVISOR
CONTRATO DG-083-2026
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