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Barranquilla, 04 de Junio de 2026. 

 

Dr. ANDRES FÉLIPE HORTA ROJAS 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC) 

Av. Calle 26 No. 69D – 91 

Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804 

Bogotá 
 
 
REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA DG-083-2026 CELEBRADO ENTRE DISPAC 

S.A. E.S.P. Y CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026. 

 

ASUNTO: AVAL Y REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO 1 DEL 

CONTRATO DE OBRA DG-083-2026. 

Cordial saludo. 

Atendiendo al oficio de solicitud de aprobación enviada al correo electrónico, a través 
del comunicado cuyo asunto es: Solicitud de Pago de Anticipo 1 – Primer Cobro, con 
motivo de revisión y aprobación de la documentación relaciona al anticipo 1 del 
contrato DG-083-2026, nos permitimos dar el aval teniendo en cuenta lo estipulado 
en la Clausula Quinta – Forma de Pago sección ANTICIPO 1.  
 
El contratista de obra presenta la solicitud de pago de un anticipo parcial, 
correspondiente al cumplimiento de los hitos contractuales establecidos. Dicho 
anticipo se calcula con base en 2008 usuarios de los 2659 totales del proyecto, 
teniendo en cuenta que corresponden a los usuarios iniciales no modificados durante 
el proceso de replanteo. En consecuencia, el valor solicitado asciende a 
$22.504.225.076,00, equivalente a una proporción de la totalidad del anticipo 
pactado por $29.800.166.573,00. 
 
La interventoría revisó la documentación aportada por el contratista de obra en 
comunicado y notifica que lo anterior cumple los siguientes incisos: 

a) Pólizas exigidas en el contrato, incluyendo la póliza de buen manejo del 
anticipo, junto con el acta de aprobación de las mismas tramitada por la 
interventoría. 

b) Acta de inicio debidamente suscrita. 
c) Plan de inversión del anticipo, debidamente aprobado por el interventor y el 

supervisor de DISPAC. 
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d) Plan detallado de trabajo y cronograma, en el cual se incluyan actividades, 
porcentajes de avance, matriz de riesgos, análisis de trabajo seguro, recursos 
técnicos y humanos a utilizar. Este plan deberá ser aprobado por la 
interventoría. 

e) Aprobación, por parte de la interventoría, de las hojas de vida del equipo 
mínimo de trabajo responsable de la ejecución del proyecto. Dicho personal 
deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los términos de 
referencia. 

f) Presentación de las órdenes de compra tramitadas con proveedores 
nacionales o extranjeros de los elementos importados que componen el 
sistema a instalar y que serán adquiridos con recursos del anticipo. Estos 
proveedores deberán ser idóneos y contar con trayectoria en el suministro de 
este tipo de productos, lo cual deberá ser avalado y certificado por la 
interventoría. Adicionalmente, se deberá presentar certificación del proveedor 
en la que conste el compromiso de suministro y la fecha estimada de entrega 
de los productos, aspecto sobre el cual la interventoría deberá realizar especial 
seguimiento. Las órdenes de compra deberán incluir las cuentas bancarias de 
los proveedores, a quienes DISPAC autorizará realizar directamente los pagos 
a través de la fiducia que se constituya. Para lo anterior, EL CONTRATISTA 
autoriza a DISPAC a realizar dichos pagos directamente a los proveedores, 
previo envío del Formato No. 01 suscrito por el proveedor a quien se girará el 
anticipo. Nota: solo se podrán realizar giros en pesos colombianos. 

g) Documento con el análisis detallado realizado por EL CONTRATISTA de obra, 
en el cual se evidencie la revisión y adecuación de los diseños, 
especificaciones, cantidades y presupuestos del proyecto, incluyendo el 
diagrama unifilar propuesto en el contrato. En caso de proponerse nuevos 
diseños y especificaciones, estos deberán ser superiores a los inicialmente 
indicados en los estudios técnicos entregados por el MME, sin que se 
sobrepase el presupuesto asignado. Este documento deberá ser revisado y 
aprobado por la interventoría. 

h) Validación y aprobación, por parte de la interventoría, del cumplimiento de las 
características requeridas de los equipos, junto con los respectivos certificados 
de conformidad de productos nacionales o sus equivalentes internacionales, 
así como las garantías ofrecidas por los proveedores. Estos documentos 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el apéndice técnico 
suministrado en el contrato GGC 2061 de 2025 y encontrarse conformes con 
la regulación vigente. 

i) Informe de replanteo, en el cual se incluya un capítulo técnico, un capítulo 
social y un capítulo ambiental del componente proporcional y/o total de la obra. 
Este informe deberá estar revisado y aprobado por la interventoría, avalado 
por DISPAC, e incluir indicación expresa de la suficiencia de los recursos para 
la ejecución de las actividades objeto del informe correspondiente. 
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j) Validación, por parte de la interventoría, de que EL CONTRATISTA se 
encuentra al día con la entrega de los informes mensuales de ejecución de 
obra, incluyendo lo establecido en el contrato GGC 2061 de 2025. 

k) Acta de socialización del proyecto en la zona de influencia, conforme a los 
lineamientos definidos en el contrato GGC 2061 de 2025 y en el Anexo Técnico 
del mismo. 

l) Acta de verificación de usuarios y verificación de la localización prevista del 
proyecto en campo. 

m) Verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser 
necesarias, cuando aplique. 

n) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso 
necesarios, cuando aplique. 

o) Verificación de licencias o permisos ambientales necesarios, así como de los 
planes de aprovechamiento forestal, según corresponda, cuando aplique. 

p) Verificación de que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas 
en zonas de alto riesgo. 

q) Registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas. 
r) Autorización, por parte del MME, del primer desembolso de los recursos de 

que trata la cláusula quinta del contrato GGC 2061 de 2025. 
s) Certificado de paz y salvo por concepto de cumplimiento de obligaciones con 

los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar, cuando haya lugar, dentro de un término no 
inferior a seis (6) meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 
de 2013. En caso de que las personas jurídicas empleadoras se encuentren 
exentas de realizar aportes al SENA e ICBF, deberán presentar certificación 
en la que se manifieste dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la 
gravedad del juramento. 

Como interventoría, autorizamos el desembolso de los siguientes pagos directos a 
sus proveedores: 
 

No. PROVEEDOR NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NO. ORDEN 
COMPRA 

VALOR ($ - COP) NO. DE 
CUENTA 

TIPO DE 
CUENTA 

BANCO 

1 
MAKING 

INDUSTRY 
SAS 

901.486.868-1 CAS-O-001 $19.128.591.315,00 7300003654 Ahorros BANCOLOMBIA 
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Asimismo, se autoriza el desembolso del siguiente pago a la cuenta del 
CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026: 
 

No. PROVEEDOR NIT VALOR ($ - COP) NO. DE CUENTA TIPO DE 
CUENTA 

BANCO 

1 
CONSORCIO 
ALBANIA SOLAR 
2026 

902.048.480-1 
$3.375.633.761,00  

730-02202-7 Corriente 
Banco 
AVVILLAS 

 
La documentación se encuentra en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1mwlF2dQmPyOFgUqORIdJJYi-
9iLhwIxI?usp=drive_link  
 
Agradecemos su colaboración en el trámite para los desembolsos correspondientes. 
 
Atentamente, 
 

 

JAMES MARTINEZ G.  

PROINGES S.A.S. 
Representante Legal 

https://drive.google.com/drive/folders/1mwlF2dQmPyOFgUqORIdJJYi-9iLhwIxI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mwlF2dQmPyOFgUqORIdJJYi-9iLhwIxI?usp=drive_link

