ACTA MODIFICATORIA NUMERO 003 Y ACTA ADICIONAL EN e
TIEMPO NUMERO 001 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NUMERO

2020-0426 DEL 05 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUE-TOLIMA -
Y BIOPLAST S.A

Nit. 890.706.833-9

Entre los suscritos a saber LUIS EDUARDO GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 5.828.288 expedida en Ibagué, domiciliado en Ibagué - Tolima, en su calidad de Gerente dey
la ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA nombrado mediante Decreto No.1243 del 02 de agostoZ
de 2019 emanado de la Gobernacion del Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesién deé”
02 de agosto de 2019, el cual se prorroga hasta por un término de treinta (30) dias contados a partir del 01
de abril de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, mediante Decreto Nimero 0328 del 30 de marzo de 2020,
emanado de la Gobernacién del Tolima, el cual se prorroga hasta el 31 de Marzo de 2024, fecha en que se
vence el periodo de conformidad con lo estipulado en el articulo 20 de la Ley 1797 de 2016, mediante Decreto
NUmero 0449 del 30 de Abril de 2020, emanado de la Gobernacidn del Tolima, quién para efectos del presente
contrato se llamara el CONTRATANTE y de otra parte de otra parte GUSTAVO PINZON DIAZ, quién es
igualmente mayor de edad, vecino y residente en BOGOTA-CUNDINAMARCA, identificado con la cédula de
ciudadania No0.19.476.424, en calidad de representante legal de BIOPLAST SA, con Numero NIT:
830.040.574-8, matriculada bajo el N0.00845893 segun Certificado de la Camara de Comercio de BOGOTA
con domicilio en BOGOTA - CUNDINAMARCA, quien para los efectos de este contrato se denomina el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente ACTA MODIFICATORIA NUMERO 003 Y ACTA
ADICIONAL EN TIEMPO NUMERO 001 al CONTRATO DE SUMINISTROS Numero 2020-0426 del 05 de
AGOSTO de 2020, cuyo objeto esta plenamente determinado dentro del texto del mismo y que consiste en:
“ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MEDICOS LISTADOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E.
. previas las siguientes consideraciones:

A -Que se suscribio Acta de Inicio: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, LOS CUALES SE CUMPLIERON EL 11 DE
AGOSTO DE 2020

B. Que el valor del contrato inicial fue por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA'Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS ($75.384.090)

C.-Que de acuerdo al oficio del 18 de ENERO de 2021, mediante el cual LA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD QUIMICA FARMACEUTICA, manifiesta que: “De conformidad con
las disposiciones normativas vigentes, solicito su aprobacion para el trdmite del asunto de conformidad con
la siguiente justificacion:

1. ANTECEDENTES

No. Contrato 20200426
Contratista BIOPLAST SA
ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS
Objeto del Contractual MEDICOS LISTADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE
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PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
DE IBAGUE TOLIMAE.S.E. Al
Fecha de Suscripcion 05-08-2020 =
Plazo de ejecucion Seis (6) meses a partir del cumplimiento de los requisitos d€
legalizacion.
Fecha de Vencimiento 10-02-2021
Valor del Contrato $75.384.090
Supervisora designada
mediante Resol. N°1459 del 11- | Mara Del Carmen Julio Gonzalez
05- 2020.
Dependencia solicitante Servicio Farmacéutico

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

El servicio farmacéutico, segun el Articulo 2.5.3.10.4 del Decreto 780 de 2016 del Ministerio de
Salud y Proteccion Social, Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Salud y Proteccion Social “es el servicio de atencion en salud responsable de las actividades,
procedimientos e intervenciones de caracter técnico, cientifico y administrativo, relacionados con
los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promocion de la salud y la prevencion,
diagnéstico, tratamiento y rehabilitacion de la enfermedad, con el fin de contribuir en forma
armonica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva”., y tiene dentro de
sus procesos misionales, la adquisicion técnica de medicamentos y dispositivos médicos.

El Ministerio de Salud y Proteccién Social, mediante Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020,
declard la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas ante
la emergencia en Salud Publica Nacional y con base en ello, el Hospital ha implementado medidas
y protocolos de bioseguridad para la prevencion del contagio del personal.

Entre las medidas adoptadas por el Hospital se encuentra la habilitacién de camas en la Unidad
de Cuidados Intensivos como ALTERNATIVAS DE AMPLIACION DE CAPACIDAD INSTALADA
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PANDEMIA POR COVID-19, teniendo
en cuenta la urgencia manifiesta en razén a la situacion actual que vive el Pais con ocasion a la
Pandemia COVID 19 declarada por el Gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué
Tolima ESE, mediante acto administrativo el dia 24 de marzo de 2020 y con base en los parametros
establecidos por el Gobierno, el Ministerio de Salud y Proteccién Social emitié documento soporte
en el que precisa el cumplimiento de las condiciones minimas a tener en cuenta para el area de
expansion que sera utilizada.

El Gobierno Nacional prorrogd nuevamente la emergencia sanitaria por el Covid-19, declarada
mediante la Resolucion 385 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021, con el fin de reforzar las
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medidas de bioseguridad y autocuidado en todos los contextos combinando el aislamiento fisico
personal con las actividades cotidianas de los habitantes de todo el territorio nacional.
cumplimiento a ello, es necesario disponer de todos los dispositivos médicos, medicamentos yg
demas insumos requeridos para continuar prestando los servicios de atencion en salud a la&
poblacién. =

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el dispositivo médico “INHALOCAMARA
ADULTO” esta disefiado para mejorar el rendimiento de los inhaladores de dosis medida y su
propdsito es aumentar la distancia entre el dispositivo presurizado y la boca del paciente,
disminuyendo la velocidad de las particulas y el impacto orofaringeo con el fin de evitar los efectos
secundarios locales, es prioridad la adquisicion del mismo, toda vez que, este insumo fue objeto
del contrato 20200410 de fecha 30 de julio de 2020 que vencio6 el 29 de diciembre de 2020 y su
ejecucion llego al 100%, solicito AUTORIZACION vy viabilidad para realizar Modificacion N°03 e
INCLUIR el item relacionado a continuacion y prorroga N°01 por dos (2) meses méas a partir del
11 de febrero de 2021 al contrato 20200426 suscrito con Bioplast Sa, con el fin de dar continuidad
al proceso y garantizar la entrega oportuna de los dispositivos médicos una vez este firmada por
las partes la respectiva modificacion:

CODIGO INTERNO DESCRIPCION DISPOSITIVO PRESENT. | V/IUNITARIO | VIIVA WUNITARIQ * LABORATORIO
MEDICO iva
151802020717 INHALOCAMARA ADULTO Und 3.327 - 3.327 | BIOPLAST SA

La inclusién de estos productos no altera el valor total del contrato.

D.- Que de acuerdo a lo estipulado en el ACUERDO 028 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020, en los
Articulos 42: DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y Articulo 43: DE LAS PRORROGAS A
LOS CONTRATOQS, los Contratos se pueden Adicionar en Valor hasta por el (80%) de su cuantia
inicial cuando es necesario e igualmente se puede prorrogar con el fin de dar cumplimiento al
objeto contratado. PARAGRAFOQ: Las adiciones y modificaciones de un contrato estatal deben
realizarse por escrito, las modificaciones verbales no tienen efectos sobre el mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior; la presente acta modificatoria nimero 003 y acta adicional en
tiempo numero 001, se regira por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula 3 - REFERENCIAS, PRESENTACION Y PRECIOS, del
Contrato de Suministros Numero 2020-0426 DEL 05 DE AGOSTO DE 2020, la cual quedara asi:
Clausula 3 - REFERENCIAS, PRESENTACION Y PRECIOS.-

SE INCLUYE EL ITEM RELACIONADO A CONTINUACION:
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CODIGO INTERNO DESCRIPCION DISPOSITIVO PRESENT. | V/IUNITARIO | VIIVA WUNITARIQ * LABORATORIO N
MEDICO iva L
151802020717 NHALOCAMARA ADULTO Und 3.327 - 3.327 | BIOPLAST SA 'E:o
o

SEGUNDA: Adicionar a la Clausula 7 - plazo, del Contrato de SUMINISTROS 2020-0426 del 05 de
AGOSTO de 2020, en dos (02) meses mas a partir del 11 de FEBRERO de 2021

TERCERA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS El Contratista se compromete a adicionar el valor de las
garantias exigidas en el Contrato principal y de acuerdo a la PRESENTE ACTA MODIFICATORIA
NUMERO 003 Y ACTA ADICIONAL EN TIEMPO NUMERO 001, conforme a lo establecido en la Clausula
17 - Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo. El contratista se obliga para con el contratante a
prestar garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas a través de la péliza
expedida por la entidad bancaria o0 compariia de seguros autorizada para funcionar en el pais y que cubra
lo siguiente

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA

CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios que se
deriven del incumplimiento de las obligaciones
contractuales incluidas las multas y la clausula penal
que se pacten en el contrato

Su cuantia no seré inferior al | Su vigencia sera igual a la del
Diez por ciento (10%) del plazo total del contrato mas
valor del contrato seis (6) meses mas

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS BIENES: Para precaver las eventualidades que
uno o varios bienes de los contratos no retnan las
especificaciones o calidades exigidas para la
contratacién o que no sean aptos para los fines para
lo cual fueron adquiridos, asi como para precaver
también los vicios de fabricacion y la calidad de los
materiales 0 componentes

Por un valor equivalente al Su vigencia sera desde el
Treinta por ciento (30%) del inicio del contrato y (18)
valor del contrato meses mas

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la
ejecucion del contrato a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, YA QUE LAS POLIZAS SON
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS POLIZAS, NO PODRA INICIAR
CON LA EJECUCION DEL ACTA ADICIONAL, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION
DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL SUPERVISOR, QUIEN ES EL
RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES.

CUARTA: Las demés clausulas del contrato principal, continian vigentes siempre y cuanto no se opongan
con lo estipulado en la presente Acta adicional.

Este documento hace parte integral del contrato electronico del Secop I, asi como los demas documentos
publicados en el Secop Il (Andlisis del sector, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electronicamente en plataforma del Secop |I.
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