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HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

NIT 901.987.013-1 

Popayán, Cauca, 26 de agosto de 2026 

Señores 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

REGIONAL CAUCA 

GRUPO ADMINISTRATIVO INTERCENTROS – CTPI 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2026 

Contrato CO1.PCCNTR.9683704 

Contratista 
HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. – NIT 
901.987.013-1 

Objeto 

922110-0188 – Contratar el suministro de materiales 
de formación de mecánica automotriz a monto 
agotable requeridos para los diferentes programas 
de formación del Centro de Teleinformática y 
Producción Industrial, Regional Cauca. 

Solicitud 
Prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de 
septiembre de 2026 

 

Respetados señores: 

En calidad de contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9683704, HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

se permite solicitar respetuosamente al SENA Regional Cauca – Grupo Administrativo Intercentros 

CTPI, la prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el día 30 de septiembre de 2026, con el 

propósito de garantizar la culminación integral de las obligaciones de suministro pendientes y atender 

las necesidades de formación asociadas al objeto contractual. 

1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE EJECUCIÓN 

El contrato tiene por objeto el suministro de materiales de formación de mecánica automotriz a monto 

agotable, requeridos para los diferentes programas de formación del Centro de Teleinformática y 

Producción Industrial – CTPI, Regional Cauca. 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. ha venido adelantando las gestiones comerciales, administrativas 

y logísticas necesarias para atender oportunamente los requerimientos derivados del contrato. En 

desarrollo de dichas obligaciones, ya se realizó una entrega parcial de los materiales que se 

encontraban disponibles y que pudieron ser despachados por los proveedores. Adicionalmente, a la 

fecha de la presente solicitud, existen productos que ya fueron adquiridos y/o despachados por los 

proveedores y que se encuentran en proceso de transporte hacia el destino correspondiente, por lo 

cual se encuentran en camino y serán entregados al SENA una vez sean recibidos, verificados y 

puestos a disposición para su entrega. 

En consecuencia, el estado de los suministros comprende: (i) materiales que ya fueron entregados 

parcialmente al SENA; (ii) productos que actualmente se encuentran en camino o en proceso de 

transporte, respecto de los cuales se realizará la entrega inmediatamente sean recibidos; y (iii) 

productos que permanecen pendientes de despacho por parte de los proveedores, cuya disponibilidad 
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se vio afectada por las circunstancias extraordinarias que impactaron su operación. Esta situación 

hace necesario contar con el plazo adicional solicitado para completar la totalidad de las entregas. 

2. CIRCUNSTANCIAS SOBREVINIENTES QUE AFECTARON EL SUMINISTRO 

Durante la ejecución contractual se presentó un evento sísmico de considerable impacto que ocasionó 

afectaciones en infraestructura, bodegas y condiciones operativas de algunos de los proveedores con 

los cuales se gestiona el abastecimiento de los materiales requeridos para la ejecución del contrato. 

Como consecuencia de estas afectaciones, los proveedores han informado restricciones temporales 

para el alistamiento y despacho de mercancías, situación que ha generado retrasos que no obedecen 

a una decisión, negligencia o falta de diligencia de HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S., sino a una 

circunstancia externa que incide directamente en la cadena de suministro. 

De acuerdo con la información suministrada por los proveedores, se estima que la recuperación de la 

infraestructura y de las condiciones mínimas de operación permitirá iniciar nuevamente los despachos 

a partir del 15 de septiembre de 2026, los cuales serán atendidos progresivamente y conforme al 

orden de los pedidos. 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO 

La presente solicitud se formula de conformidad con el régimen de contratación estatal colombiano y 

bajo los principios de buena fe, responsabilidad, economía, eficacia y continuidad en la satisfacción 

de las necesidades de la entidad contratante. 

El artículo 64 del Código Civil, modificado por la Ley 95 de 1890, contempla la fuerza mayor o caso 

fortuito como el imprevisto a que no es posible resistir y menciona expresamente el terremoto como 

uno de los acontecimientos que pueden configurar dicha circunstancia. En el presente caso, la 

situación se invoca no por la sola ocurrencia del fenómeno natural, sino por sus efectos concretos 

sobre la infraestructura y capacidad de operación de los proveedores y, por ende, sobre la posibilidad 

temporal de atender determinados pedidos. 

Por su parte, la Ley 80 de 1993, particularmente en sus artículos 3, 13, 32 y 40, permite que las partes 

adopten acuerdos y modificaciones contractuales orientados a garantizar el cumplimiento de los fines 

de la contratación estatal, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y sin alterar 

la esencia del objeto contractual. 

En este sentido, la prórroga solicitada constituye una medida encaminada a preservar la finalidad del 

contrato y permitir su ejecución integral, sin modificación de su objeto y sin que la presente solicitud 

implique por sí misma adición del valor contratado. 

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Con fundamento en los hechos expuestos, HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. solicita 

respetuosamente que el SENA Regional Cauca – Grupo Administrativo Intercentros CTPI autorice y 

formalice la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9683704 hasta el 30 de 

septiembre de 2026. 

La fecha solicitada se establece teniendo en cuenta la información actualmente suministrada por los 

proveedores respecto del reinicio estimado de despachos a partir del 15 de septiembre de 2026, así 

como el tiempo razonablemente necesario para el alistamiento, despacho, transporte, recepción y 

entrega de los materiales pendientes. 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. manifiesta expresamente que los productos que actualmente se 

encuentran en camino serán entregados tan pronto sean recibidos y verificados, y que, de igual 
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manera, a medida que los demás productos sean despachados y lleguen desde los proveedores, se 

realizarán las entregas correspondientes al SENA de manera progresiva, sin esperar a la fecha final 

del plazo. Lo anterior tiene como propósito agilizar la atención de los requerimientos y contribuir a la 

continuidad de los programas de formación. 

En consecuencia, la intención del contratista es culminar la totalidad de las entregas pendientes dentro 

del plazo prorrogado, estableciendo como fecha máxima de ejecución y entrega el 30 de septiembre 

de 2026. 

4A. ESTADO DE LOS SUMINISTROS 

El contratista considera pertinente dejar constancia de que la situación actual no corresponde a una 

ausencia total de gestión o de abastecimiento. Por el contrario, además de la entrega parcial ya 

efectuada, existen materiales que se encuentran en camino hacia su destino y que serán entregados 

al SENA inmediatamente sean recibidos y verificados. De igual manera, permanecen algunos 

productos pendientes de despacho debido a las afectaciones temporales reportadas por los 

proveedores. 

La prórroga hasta el 30 de septiembre de 2026 permitirá recibir los productos que ya se encuentran 

en tránsito, atender los despachos que sean reactivados a partir del 15 de septiembre de 2026 y 

completar las entregas restantes de manera ordenada y progresiva. 

5. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA 

• Continuar realizando seguimiento permanente a los proveedores y a la disponibilidad de los 

materiales pendientes. 

• Gestionar los despachos inmediatamente se reactive la operación de los proveedores. 

• Realizar las entregas de manera progresiva a medida que los productos sean recibidos, sin 

concentrar innecesariamente las entregas al final del plazo. 

• Mantener informada a la supervisión del contrato sobre el estado de los pedidos y las fechas 

estimadas de entrega. 

• Culminar las obligaciones de suministro pendientes, como fecha máxima, el 30 de septiembre de 

2026. 

6. SOPORTES 

Para acreditar las circunstancias expuestas, se aporta pantallazo de las guias que estan pendientes 

de llegada y se aporta certificacion de audio de la empresa donde manifiesta que fueron afectados 

por el sismo. 

7. PETICIÓN 

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente al SENA Regional Cauca – 

Grupo Administrativo Intercentros CTPI: 

• Autorizar la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9683704 hasta el 30 

de septiembre de 2026. 

• Tener en cuenta que ya se efectuó una entrega parcial de los materiales disponibles. 

• Permitir que las entregas restantes se realicen progresivamente a medida que los productos sean 

recibidos y estén disponibles para despacho. 
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• Tener como fecha máxima para la culminación de las entregas y de la ejecución contractual el 30 

de septiembre de 2026. 

• Formalizar la modificación contractual correspondiente antes del vencimiento del plazo vigente y 

efectuar las actuaciones que correspondan en SECOP II y frente a las garantías contractuales, si 

fuere procedente. 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. reitera su plena disposición de cumplir integralmente el objeto 

contractual y agradece la atención prestada a la presente solicitud, la cual se formula de buena fe y 

con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la satisfacción de las necesidades 

de formación del SENA. 

 

Cordialmente, 

 

____________________________________________ 

MARIA ABIDALINA RUALES JIMENEZ 

Representante Legal 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

NIT 901.987.013-1 

C.C. No. __25490588___ 

Correo electrónico: __LUBRITECASCOLOMBIAPOP@GMAIL.COM__ 

Teléfono: ____3015714007___ 

 

 

ANEXOS SOPORTES DE GUIAS Y PANTALLAZO DE ENVIOS DE PRODUCTOS PENDIENTES 

DE ENTREGA . 
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2. ANEXO DECLARACION DE AUDIO COMPARTIDO POR PROVEEDOR AFECTADO POR EL 

SISMO OCURRIDO EN COLOMBIA, PROVEEDOR UBICADO EN PEREIRA. 

 

3. ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL . 
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HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

NIT 901.987.013-1 

ANEXO – CONSTANCIA Y EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN CON PROVEEDOR 

Contrato No.: CO1.PCCNTR.9683704 

Objeto: 922110-0188 – Contratar el suministro de materiales de formación de mecánica automotriz a 

monto agotable requeridos para los diferentes programas de formación del Centro de 

Teleinformática y Producción Industrial, Regional Cauca. 

Contratista: HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. – NIT 901.987.013-1 

ASUNTO: CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN Y SOPORTE DE AFECTACIÓN EN LA CADENA 

DE SUMINISTRO 

Por medio del presente documento, HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. deja constancia de una 

comunicación sostenida con uno de sus proveedores de insumos eléctricos, relacionada con la 

disponibilidad y despacho de productos requeridos para atender las obligaciones derivadas del 

Contrato No. CO1.PCCNTR.9683704. 

La comunicación fue recibida mediante mensaje de voz a través de la aplicación WhatsApp y 

constituye un soporte de las gestiones de seguimiento realizadas por el contratista frente a la 

disponibilidad de los bienes requeridos para la ejecución contractual. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA 

Tipo de evidencia Mensaje de voz / comunicación mediante WhatsApp 

Fecha de la comunicación 22 de agosto de 2026 

Hora registrada 10:48 a. m. 

Origen de la comunicación 
Proveedor de insumos eléctricos de HOLDING 
COLOMBIA 360 S.A.S. 

 

2. CONSTANCIA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

De acuerdo con la comunicación recibida del proveedor de insumos eléctricos, se informó al contratista 

sobre afectaciones relacionadas con la situación extraordinaria presentada a raíz del evento sísmico 

ocurrido en Colombia, las cuales han incidido en sus condiciones normales de operación, 

almacenamiento y/o despacho de mercancías. 

En razón de dichas circunstancias, el proveedor manifestó la existencia de restricciones temporales 

para atender normalmente los pedidos y realizar los despachos de los productos requeridos, situación 

que afecta los tiempos de abastecimiento previstos inicialmente por HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

Asimismo, la información suministrada permite establecer que la normalización de los despachos se 

encuentra sujeta a la recuperación de las condiciones de infraestructura y operación del proveedor, 

estimándose la reactivación de los despachos a partir del 15 de septiembre de 2026, de manera 

progresiva y atendiendo los pedidos conforme a su orden de recepción. 

La presente constancia se elabora exclusivamente con fundamento en la comunicación recibida y se 

aporta como evidencia de la gestión de seguimiento realizada por el contratista. No constituye una 
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certificación expedida ni suscrita por el proveedor, sino una constancia documental de la comunicación 

recibida por HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

3. RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Esta evidencia guarda relación directa con la solicitud de prórroga del Contrato No. 

CO1.PCCNTR.9683704, toda vez que permite acreditar que el contratista ha realizado seguimiento a 

la disponibilidad de los productos y ha efectuado gestiones con sus proveedores para procurar el 

cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. 

La circunstancia informada por el proveedor constituye un factor externo que afecta temporalmente la 

cadena de suministro y que no depende de la voluntad del contratista. En consecuencia, se aporta 

esta comunicación como elemento de soporte para explicar la necesidad de contar con un plazo 

adicional que permita recibir los productos pendientes y efectuar las entregas correspondientes al 

SENA. 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. deja constancia de que ya se efectuó una entrega parcial de los 

materiales disponibles y que, a medida que los productos pendientes sean recibidos de los 

proveedores, se realizarán las entregas correspondientes de manera progresiva, teniendo como fecha 

máxima para la culminación de las entregas el 30 de septiembre de 2026, conforme a la prórroga 

solicitada. 

4. IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE AUDIO 

Archivo WhatsApp Ptt 2026-08-22 at 10.48.31 AM.ogg 

Formato OGG – mensaje de voz 

Uso dentro del expediente Soporte de la comunicación recibida del proveedor 
de insumos eléctricos 

 

5. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. manifiesta que la presente constancia se incorpora de buena fe al 

expediente contractual como evidencia de las comunicaciones y gestiones adelantadas para 

garantizar el cumplimiento del objeto contractual. La información aquí consignada corresponde a la 

naturaleza de la comunicación recibida y no pretende sustituir una certificación formal del proveedor. 

Se solicita respetuosamente que esta evidencia sea tenida en cuenta junto con los demás documentos 

que soportan la solicitud de prórroga, particularmente las órdenes de pedido, comprobantes de las 

entregas parciales, comunicaciones con proveedores y demás soportes que permitan acreditar las 

circunstancias que han afectado temporalmente el abastecimiento. 

Cordialmente, 

____________________________________________ 

MARIA ABIDALINA RUALES JIMENEZ  

Representante Legal 

HOLDING COLOMBIA 360 S.A.S. 

NIT 901.987.013-1 

C.C. No. _25490588_____ 




















