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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER  
 

1.1. SITUACIÓN EXISTENTE  
 
La Avenida Ciudad de Cali se considera una de las principales vías de la capital, pues presenta 
un importante volumen de carga, dado que conecta los ingresos por la Av. Medellín (Calle 80) 
con el sector industrial y comercial del Aeropuerto El Dorado y a su  vez que se conecta con la 
Av. Centenario (Calle 13). Asimismo, la Avenida Ciudad de Cali es actualmente la vía que 
presenta el mayor número de bici -usuarios a lo largo de sus 25.00 km; presentando inclusive 
en ocasiones una sobredemanda.   
 
En términos generales, el proyecto Puente Tibanica – Ciudad Verde busca dar continuidad a 
la Avenida Ciudad Cali, vía que conecta la localidad de Bosa, al sur de la ciudad de Bogotá, 
con Ciudad Verde, proyecto urbanístico del norte de Soacha.  
 
Este puente vehicular, contempla carriles mixtos para ambos sentidos y un carril exclusivo 
para Transmilenio, presentándose como un proyecto que generará oportunidades para las 
comunidades del área de influencia, pues supone un desarrollo vial de alto impa cto; en la 
medida que, en el sector de Bosa, se prevé una intervención vial que mejore el estado de las 
vías y generé la recuperación de los andenes y el espacio público existente. Por su parte, se 
espera mejorar la conectividad y accesibilidad de más de 1 00 conjuntos residenciales de 
Ciudad Verde I y futura Ciudad Verde II con su entorno, por medio de la Avenida Ciudad Cali 
existente y la futura conexión con Bogotá.  
 
El Área de Intervención del proyecto contempla 17 predios del barrio Bosa La Primavera . Así 
mismo, contempla la Avenida Terreros de Soacha y el Canal del Tibanica a la altura de la 
Avenida Cali, que hacen las veces de límite entre ambos municipios . 
 
Con base a la ejecución de los estudios y diseños fase 3, entregados  por el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), cuyo objeto fue ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO 
PUENTE TIBANICA – CIUDAD VERDE, técnicamente se consideró la estructura definitiva con 
las siguientes características : 
 
Puente vehicular de placa en concreto, compuesto por 15 vigas de sección “I” en concreto 
postensado, con un tablero de concreto reforzado de 21 cm de espesor, con una sección 
transversal compuesta por un andén, dos carriles de tráfico mixto, un separador, una futura 
zona para tráfico de 4 carriles del sistema BRT, se continúa con un separador, dos carriles de 
tráfico mixto y se finaliza con un paso mixto peatones y biciusuarios, la estructura tiene una 
longitud de 87 metros, compuesta por tres luces de 35m,  26m y 26m, el ancho total diseñado 
es de 63 m para el costado Bogotá y 49m para el costado Soacha, en cuanto a su cimentación, 
se compone por cuatro apoyos, cimentados en pilotes de concreto de un metro de diámetro 
y profundidades de entre 50 a 55 metros.  
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Vista general en planta del proyecto y su descripción visual  
Av ciudad de Cali, Bogotá - Soacha  
Fuente: Consultoría IDU  
 
Hacia la zona de Soacha se encuentra construido el urbanismo correspondiente a las Avenidas 
Terreros y Ciudad de Cali. Estas vías se encuentran construidas en concreto asfáltico y 
presentan buenas condiciones de rodadura. Hacia la zona de Bosa no se cuenta  con el 
empalme de la Avenida Ciudad de Cali y el trazado de esta importante vía requiere 
aparentemente de la compra de predios. Las vías existentes en este costado se encuentran sin 
pavimentar y corresponden a vías locales de poca sección. Adicionalmente en este costado se 
encuentra el Humedal Tibanica el cual podría tener influencia en el perfil estratigráfico de la 
zona de la vía.  
 

 
Vista estructural de los apoyos y las vigas “I”  
Fuente: Consultoría IDU  
 
Además de los Canales Tibanica Gravedad y Bombeo, existe el Box Piamonte que viene 
paralelo a la Avenida Ciudad de Cali pasa por debajo del Canal Tibanica Gravedad y entrega 
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al Canal Tibanica Bombeo. Asimismo, hay redes de acueducto y alcantarillado existentes tanto 
en el costado de Ciudad Verde en Soacha como en el costado de Bosa San Bernardino en 
Bogotá.  
 
Según el Mapa Geológico de Bogotá, el sector localizado en la intersección Avenida Terreros 
con Avenida Ciudad de Cali, Localidad de Bosa Bogotá, está ubicado sobre llanura de 
inundación correspondiente al Qlla, los cuales están constituidos por los depósi tos aluviales 
más jóvenes de los ríos Bogotá, Tunjuelito y afluentes; estos depósitos están conformados 
principalmente por arcillas y limos.  
 
Con información disponible en el Mapa Normativo de Amenaza por Movimientos en Masa para 
el Suelo Urbano y de Expansión Urbana – Decreto 555 de 2021 del IDIGER, el proyecto se 
encuentra en su gran mayoría en la zona de amenaza baja . 
 
Para el desarrollo del presente proyecto concurrieron en el marco de sus competencias , el IDU, 
El Municipio De Soacha, La ARM, El Departamento De Cundinamarca y el ICCU , quienes 
suscribieron el convenio interadministrativo 1025 de 2025, dentro del cual se establece como 
obligación del ICCU, adelantar los correspondientes procesos de contratación a que haya 
lugar.  
 
Asi la cosas, a través del presente documento se  adelanta  el siguiente proyecto:   
 
LA CONSTRUCCION  DE LA CONEXIÓN VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA 
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL así mismo, dando aplicación al artículo 32 de La ley 
80 de 1993  realizará la contratación de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y 
Ambiental . 
 
Así, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de Colombia, particularmente 
en los artículos 2 y 365, es deber del Estado, y en el caso particular del Instituto de Caminos  y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU, garantizar a todos los administrados del territorio 
Departamental, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de 
bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o acudiendo 
a la colaboración de los particulares  a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, 
armónica, eficiente y eficaz.  
 
Por tanto, dado que el ICCU, no cuenta con los recursos necesarios en infraestructura técnica, 
ni recursos humanos de planta para realizar el objeto propuesto en este proceso de 
contratación, se requiere dar inicio a un Proceso de Licitación Pública, siguiendo los 
parámetros legales establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normatividad 
que los modifique, adicione o complemente, con el fin de seleccionar a un particular para que 
por su cuenta y riesgo, eje cute el presente proyecto, bajo estándares de eficiencia y eficacia.  
 

1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del 
artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de 
Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamen tal de 
Desarrollo “Cundinamarca, Corazón de Colombia 2008 -2012”, se creó el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto 
Ordenanzal No 00261 de 2008.  
 
Que bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizó el cambio de 
nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y Construcciones de 
Cundinamarca – ICCU, el cual entr ó en vigor el 15 de enero de 2025, así mismo se realizaron 
cambios en cuanto a su misión, funciones y estructura.  
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Que, dentro de los objetivos del ICCU, señalados en el artículo 5 del Decreto Ordenanzal 408 
de 06 de noviembre de 2024, se estableció:  
 

“5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de alto 
impacto que se desarrollen directamente o con la participación del capital privado. (…)  

 
Que, el artículo 6 del Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, contempló como 
funciones del ICCU: …  
 

(…)  “6.21. Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecución de recursos a cargo del 
Instituto.  
 
6.22 Celebrar toda clase de negocios jurídicos, de administración, disposición, gravamen o 
compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la órbita de sus funciones.  
 
6.23 Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar 
todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación.”  (…)   

 
 
Que en el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”, el cual se 
encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024,  en el programa No. “ . . . .1. Caminos 
para quedarse”, propone:   
 

“La accesibilidad y conectividad de las vías terciarias del Departamento, será un determinante 
de alto impacto en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los 
productos agropecuarios para la seguridad alimentaria del país, las qu e permiten la conexión 
con lugares turísticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el tránsito 
de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propósito principal realizar la 
intervención en mantenimiento y mejora de estas vías, a través del uso de mejores prácticas de 
obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor durabilidad; inversión que se verá 
reflejada en el desarrollo integral del Departamento.”    

 
Que dentro del numeral  . . . . . Línea estratégica “ Competitividad compartida” , establece:  
 

 “Conectividad y Movilidad Eficiente ya que el mejorar la conectividad afecta positivamente la 
competitividad compartida. Esto considera la ampliación y mejora de la infraestructura vial, la 
puesta en marcha de sistemas de transporte con enfoque de sostenibi lidad, con el desarrollo 
soluciones férreas, reposición de flotas a energías amigables con el ambiente, así como 
infraestructura para la bicicleta. Además, es fundamental el buen manejo del tráfico vehicular y 
la seguridad en las zonas metropolitanas, y el  uso permanente de las autopistas digitales. La 
conexión efectiva entre Bogotá y las provincias, así como la conexión intermunicipal, no solo 
mejorará la movilidad y conectividad, sino que también acortará las brechas sociales de quienes 
habitan.”  

 
Que como línea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta  Conectividad:  
 

“Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de unión de los territorios, 
los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la apuesta se proyecta 
como todo tipo de unión y acercamiento de la población en Cundinam arca, sea digital o vial. 
Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca mediante infraestructura óptima que 
permita el transporte de la ciudadanía, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte 
de los productos del departamento incremen tando la competitividad de este. Es decir, se 
establece la conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y 
competitividad. ” 

 
Que en armonía a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementación: - 
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogotá, - Promover la intervención 
de las vías rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas productivas, así 
como, la integración de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las Ju ntas de Acción 



 
ESTUDIOS PREVIOS  
ICCU -LP -025 -20 26 

  
Página 7 de 19  

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806  

Comunal para el mejoramiento de vías terciarias, - Mejorar los corredores secundarios más 
estratégicos del Departamento, - Mejorar la infraestructura de las vías terciarias del 
departamento promoviendo la  participación comunitaria y apropiación por el ter ritorio .”; 
entre otras, por lo cual, mediante estas estrategias se deben generar intervenciones a través 
de actividades de mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura en el 
Departamento de Cundinamarca.  
 
Que Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU identificado con NIT 
900.258.711-1, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA con NIT. 899.999.114 -, El Municipio De 
Soacha con NIT 800.094.755 -7, La AGENCIA REGIONAL DE MOVILIDAD con NIT 901.876.510 -
2, el IN STITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU con NIT 899.999.081 -6, suscribieron el 
convenio interadministrativo 1025 de 2025,  con el objeto  Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, 
administrativos y financieros, para la contratación y ejecución de la “Construcción de l a 
Conexión Vial y de Espacio Público sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de 
Cali entre el municipio de Soacha ”  
 
La intervención en este corredor se justifica por sus condiciones críticas que afectan la 
seguridad, movilidad y calidad de vida de la población.  

1.3. META  

 

Meta Product o Código BPIN  Nombre del Proyecto  

/293 -Intervenir 250 
puentes  
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
PUENTES REGIONALES 
“CON C ANDO  
  RRI ORIOS” D L 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  

2024004250231  

LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN VIAL Y DE ESPACIO 
PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA TIBANICA A LA ALTURA 
DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL  

 

1.4. LOCALIZACIÓN  
 
Municipio de Soacha y Distrito de Capital de Bogotá.  
 

 
Figura 1.1 Localización de la vía.  

 
Ver anexos técnicos . 
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1.5. PLANEACIÓN  
 

➢ Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026  “Colombia Potencia Mundial de la Vida " 
 

➢ Plan Desarrollo Departamental 202 4-202 8 “Gobernando: más que un Plan ” 
 

✓ PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL . 
 

1.6. VISITA AL SITIO DE LA OBRA  
 
No se efectuará visita técnica a los lugares de los trabajos. Los futuros proponentes asumen 
toda la responsabilidad frente al conocimiento de todos los aspectos técnicos, económicos, de 
verificación del objeto y de las condiciones de obligatorio cumplimie nto, que deberán ser 
tenidos en cuenta al momento de presentación de su propuesta, sin que exista ningún tipo de 
responsabilidad por parte del ICCU con los oferentes, relacionada con el desconocimiento de 
los aspectos que atañen al proceso.  
 
Con la presentación de la propuesta se entiende que el oferente acepta las condiciones, 
materiales, de acceso, de desplazamiento, geográficas, ambientales, de seguridad, técnicas, 
físicas, económicas y demás propias del Departamento de Cundinamarca, para e fectos de la 
ejecución de los trabajos.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
 

2.1. OBJETO  
 
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, requiere adelantar la: 
“CONSTRUCCION  DE LA CONEXIÓN VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO SOBRE LA QUEBRADA 
TIBANICA A LA ALTURA DE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, 
CUNDINAMARCA Y EL DISTRITO CAPITAL ” 
 

2.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuación  obedece al contenido de las 
actividades de orden general y algunas de orden específico, así como a las condiciones 
generales de ejecución en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio 
de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos 
precontractuales , el futuro contratista deberá realizar cada una de las actividades descritas en 
el anexo técnico .  
 
El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las construcciones, así como la descripción de 
las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra índole a 
ejecutar por el futuro contratista, se enc uentran contenidas en el Anexo 5  – Minuta del contrato 
y en los apéndices del contrato, que hacen parte del pliego de condiciones sin perjuicio de las 
obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas 
en los documentos referidos.  
 

2.3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como 
normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades 
que contemplarán aspectos técnicos, ambientales y de seguridad:  
 

• Manual de drenaje para carreteras, última versión . INVIAS  
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• Manual de diseño de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras , INVIAS  
última versión  . 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayos para 
materiales de carreteras, INVIAS, última versión.  

• Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción para proyectos de 
infraestructura vial y de espacio publico en Bogotá DC   

• Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente NSR - 10 según decreto 
926 del 19 de marzo de 2010, ley 400 de 1997 y decretos reglamentarios, modificación 
parcial de reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR -10. 5 de 
junio de 2 017. 

• Cartillas de Obras de Drenaje y Protección y de Gaviones para carreteras de la 
secretaria de Infraestructura Física Departamental.   

• Cartilla de muros de contención con o sin fundaciones profundas para las carreteras 
de Antioquia de la Secretaria de Infraestructura, ajustada a la normatividad vigente a 
agosto de 2014.  

• Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte, última versión.  
• Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.  
• Normatividad Ambiental vigente. (Decreto único reglamentario del sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible -25 de mayo de 2015)  
• Manual de dispositivos de señalización vial - dispositivos uniformes para la regulación 

del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, Resolución 0001885 de 2015, 
de 17 de junio de 2015 y demás normas vigentes.  

• Norma Colombiana de diseño de puentes -LRFD -CCP14 
• Normatividad SST Vigente (Decreto Único reglamentario del sector Seguridad y Salud 

en el Trabajo del decreto 1072 de 2015.  
• Manual de Seguridad y Salud en el trabajo Dirigido a Contratista. (Isolucion: MA -M7-

P3-004)  
• Todas las actualizaciones, derogaciones y nueva normatividad sobre la materia que 

versa el presente proceso, objeto y alcance que tenga incidencia directa en la ejecución 
del mismo, y sé que sea de obligatorio cumplimiento en atención a lo reglado en cada 
una.  
 

2.4.  PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo del contrato de obra pública que se derive del presente proceso será de  VEINTIÚN 
(21) MESES contados a partir de la firma de la respectiva acta de inicio. Previo cumplimiento 
de los requisitos para la ejecución del mismo, señalados en el anexo de minuta.   
 
Lo anterior,  conforme con lo estipulado en el pliego de condiciones y en el Anexo 1 – Anexo 
técnico.  
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA  

 
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección de LICITACIÓN PÚBLICA 
escogida se encuentran contemplados en los artículos 24 y subsiguientes de la Ley 80 de 1993, 
en los cuales que define a la licitación pública como la regla general por la cual las entidades 
deben escoger a las personas para la ejecución de sus contratos. De igual manera, lo señala el 
numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 y, en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.  
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Adicionalmente,  para la presente contratación por las características del objeto  (obra pública)  
y el valor y/o cuantía que asciende a la suma de  $ SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE 
($64.903.960.741 ) equivalente a  37.068,81  SMMLV no procede  ninguna excepción , en 
consecuencia, la selección del contratista será mediante LICITACIÓN PÚBLICA.  
 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 
Los precios unitarios para la ejecución de las obras del contrato que resulte del presente 
proceso de selección, fueron fijados de acuerdo con l os analisis de precios entregados por la 
consultora AMARILO producto del contrato consultoría con Resolución 1959 de 2019. Estudios 
y diseños del proyecto Conexión Vial y de espacio público sobre la Quebrada Tibanica a la 
altura de la Av. Ciudad de Cali entre el Municipio de Soacha, Cundinamarca y el Distrito Capital. , 
los cuales se basan principalmente del visor de precios generado por el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) para el año 2026 , el cual considera los costos de insumos promedio de la zonas 
de injerencia del proyecto, los rendimientos aproximados de las maquinas a utilizar y el valor 
de la mano de obra  dicho presupuesto se encuentra aprobado por el IDU.  
 
Para el análisis que soporta el valor estimado del contrato, el Instituto de Caminos  y 
Construcciones de Cundinamarca – ICCU, realizo la revisión y ajustes conforme con estudios 
financieros y económicos, los cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los 
que se incurre para la ejecución del proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos 
los valores unitarios de las previstas actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro 
contrato y teniendo en cuenta el valor del AIU e IVA de c ada una de las actividades.  
 
 
Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuración del presupuesto fue el análisis 
del A.I.U.: Administración, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los cálculos y porcentajes 
establecidos por la legislación laboral colombiana en cuanto al  factor prestacional, incluyendo 
las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra como son: (Actividades preliminares, 
Construcción, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y vigencias de las pólizas 
e impuestos vigentes a las tasas y p orcentajes actuales de impuestos nacionales y 
departamentales a que haya lugar , costos administrativos, tarifas de profesionales . Así como 
un porcentaje que implica la asunción directa de riesgos inherentes con la presente licitación 
pública.  
 

4.1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
  
En virtud de lo estipulado en  el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1150 del 2007 adicionado por 
el artículo  6 de  la Ley 1882 de 2018 : “No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal 
para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones” .  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad .  
 

4.2.  PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO  
 
El presupuesto oficial a contratar para la presente Licitación Pública es por la suma de 
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($64.903.960.741 ) Incluidos todos los 
impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere 
lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del 
presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indi rectos que la ejecución del 
contrato conlleve.  
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4.3.  FORMA DE PAGO  
 
Será la señalada en la minuta del contrato.  
 

4.4.  REAJUSTE  
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos CON  FORMULA DE AJUSTE. En 
consecuencia, el precio unitario se incluye todos los gastos directos e indirectos, derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se 
entienden incluidos, entre otros, los gastos d e administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, alojamiento y alimentación de la tota lidad del equipo del contratista; 
desplazamiento, transporte, custodia y almacenamiento de materiales, herramienta y toda 
clase de equipos de trabajo, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrató; computadores, licencias  de utilización de software; la totalidad de 
tributos originados por la celebración ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a 
que allá lugar; la remuneración para el contratista y, en general, todos los costos directos e 
indirectos en los que  deba incurrir el CONTRATISTA para cumplir la ejecución del contrato.  
 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación de cumplimiento para continuar en el 
proceso de selección, no otorgan puntaje; el ICCU verificará como CUMPLE o NO CUMPLE, los 
siguientes factores: Capacidad Jurídica, Capacidad Financiera, Capacidad  Organizacional y las 
condiciones de experiencia, y de organización de los proponentes.  
 
Los requisitos señalados corresponden con implementación de los Documentos Tipo Versión  
4, conforme con la normativa  vigente : 
 

• Ley 1882 de 2018  “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones  orientadas a fortalecer la contratación pública en  Colombia, la Ley de 
Infraestructura y se dictan otras disposiciones”.  

• Decreto 342 de 2019  “Por el cual se adiciona la  Sección 6  de la Subsección 1 del 
Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  

• Resolución 465 de 2024 " Poda cual se adopta la versión -4- de los Documentos Tipo 
para los procesos de selección de licitación de obra pública del sector de 
infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 240 de 2020" "  

 
Así  las cosas, los elementos de evaluación de orden técnico, financiero y jurídico se encuentran 
ya implementados y el ICCU procede a su aplicación, en consecuencia, no se requiere de 
análisis para este caso . 
 
No aplicación del Decreto 0287 de 2026 – Pliegos tipo de infraestructura de transporte  
 
De conformidad con las disposiciones contenidas en el decreto enunciado y conforme a 
concepto C –467 de 2026 emitido por Colombia Compra Eficiente, en el cual se enuncio:  
 
“En consecuencia, aunque de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 287 de 2026, este “(…) rige 
a partir del día siguiente a su publicación (…)”, su aplicación en los procesos contracción 
regidos por documentos tipo se encuentra condicionada a su incorporaci ón formal en dichos 
instrumentos por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente. Así, solo a partir de dicha incorporación mediante la modificación a los documentos 
tipo, es posible garantizar una aplicación uniforme, coherente y jurídicamente válida de las 
medidas afirmativas previstas, sin desconocer la distribución de competencias establecida por 
el legislador ni la estructura normativa del sistema de compras y contratación pública.  
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En conclusión, la implementación de las disposiciones del Decreto 287 de 2026 en relación 
con los documentos tipo no puede realizarse de manera directa por las entidades estatales 
que obligatoriamente deben aplicarlos, sino que, requiere necesariamente su desarrollo e 
incorporación por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de la competencia que le fue atribuida por la Ley 2022 de 
2020, garantizando así la coherencia del sistema, el respeto por la jera rquía normativa y 
la efectividad de las medidas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad 
en el sistema de compras y contratación pública.  
 
Finalmente, debe indicarse que, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente se encuentra trabajando en la incorporación de los criterios establecidos en 
el Decreto 287 de 2026 en los documentos tipo, lo que implica agotar el pro cedimiento 
previsto en la Resolución 160 de 2020 que establece el sistema para su revisión de estos 
documentos y la adopción de las modificaciones a que haya lugar mediante acto 
administrativo motivado.  
 
Mediante el agotamiento de una serie de actuaciones que implican, el análisis del Decreto en 
comento desde un perspectiva técnica, financiera y jurídica, generar versiones previas para 
comentarios de ciudadanos, entidades y grupos de interés, respuesta a l as observaciones y un 
informe global, entre otras etapas, esta Agencia adoptará las modificaciones a los documentos 
tipo para adecuarlos al contenido del Decreto 287 de 2026 que modifica el 1082 de 2015. Este 
trabajo ya fue iniciado por la Agencia Nacional  de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente y finalizará con la adopción del acto administrativo que modifica los documentos tipo 
luego de surtir el procedimiento señalado.”   (Negrita fuera del texto).  
 
En consecuencia y conforme establece el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.6.1.4. 
Inaltera ilidad de los Documentos  ipo en el cual expresa: “Las entidades estatales 
contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los Documentos del Proceso l as 
condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia y los sistemas de 
ponderación distintos a los señalados en los Documentos  ipo.” Y conforme lo esta lece el 
concepto emitido, la entidad no modifica los pliegos tipo en cuanto la  aplicación del decreto 
0287 de 2026, por ende, se aplicaran en estricto las condiciones establecidas dentro de los 
documentos tipo.  
 
5.1 REDUCCIÓN PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS  
 
La entidad, en cumplimiento del Artículo 58, de la ley, 2195 de 2022, reducirá durante la 
evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los 
puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impue sto una o más 
multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la 
presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.  
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6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 
carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 
y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objet o de salvaguardar la 
adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación.  

6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la 
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido 
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados s egún las categorías  
descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a  se anotan a continuación, 
con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber 
considerado otros eventos, que correspondan a d ichas categorías . 

6.2  RIESGOS ECONÓMICOS  
 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 
precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  
 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya 
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una inciden cia 
crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde 
no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro 
del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la  posibilidad de previsión del 
mismo. 
 

6.3  RIESGOS FINANCIEROS  
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre est os encontramos plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  
 

6.4  RIESGOS OPERACIONALES  
 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.  
 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 
cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados  por circunstancias 
no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del 
objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 
procedimientos.  
 

6.5  RIESGOS TECNOLÓGICOS  
 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, así como la obsolescencia tecnológica.  
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6.6  RIESGOS AMBIENTALES  
 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo 
ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas 
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la eje cución del contrato se 
configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan 
de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado 
no siendo imputables a las partes.  

6.7 RIESGOS REGULATORIOS  
 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el 
equilibrio contractual.  
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales 
(regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, 
expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.  

6.8  RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS  
 
Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables 
y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato . 
 
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno 
y la población, plazos de interés o la sociedad. Por ejemplo,  los paros, huelgas, actos 
terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las 
autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales 
(POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOM BIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL, etc.)  
 

6.9  RIESGOS DE LA NATURALEZA  
 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que, 
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las 
partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las 
autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.).  
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.  
 

6.10 EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  
 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, la evaluación y 
clasificación del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurr encia y el 
impacto del evento.  
 

6.11 MATRIZ DE RIESGOS  
 
Dentro del documento denominado “ Matriz 3”, publicado en la plataforma SECOP II, incluye 
los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe 
cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 
aspectos.  
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el C ontrato. 
 

6.12 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.  
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista 
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al 
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha 
determinado lo contrario.  
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apé ndices o que 
se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de 
los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente - el ICCU no hará reconocimiento 
alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que p ermita eliminar o 
mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.  
 

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 
mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 
necesarios para ejecutar en los términos de este.  

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 
cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 
inicialmente por el Contratista.  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la 
variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del 
Contra tista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 
financiación conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecución del Proyecto, 
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las 
estipulacion es atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de 
financiación - necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o 
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variación supuesta o real 
entre cualquier esti mación inicial de las condiciones de financiación frente a las 
realmente obtenidas.  

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su 
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparación o indemnización de los 
daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.  

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta 
por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y 
mantener la ecuac ión de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 
de 1993. 

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 
componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 
relacionad as entre otras, con el suministro de maquinaria.  
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de 
Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá 
garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de 
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el C ontrato. 
 

6.13 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU  
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el ICCU asume, única y exclusivamente, los 
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de 
manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones d el Contrato y sus 
apéndices y/o Matriz de Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar 
una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los 
términos establecidos en las cláusulas aplicables:  
 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 
términos del Contrato y la legislación existente.  

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del 
contrato y que sean aplicables al proyecto  

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, 
de tal manera que el ICCU asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas 
impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de lo s 
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta  

 

7.   ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el 
pliego de condiciones.  
 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la PROPUESTA, SO PENA DE 
RECHAZO, una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los siguientes parámetros:  
 
La PROPUESTA deberá incluir la Garantía de Seriedad de la Oferta, que deberá amparar los 
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para e l inicio de ejecución 
del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 
de 2015. 
 
Las garantías contractuales pueden ser consultadas en el pliego de condiciones.  
 

8. ACUERDOS COMERCIALES  

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y 
por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
 
Los Departamentos que integran el nivel Subcentral en los Acuerdos Comerciales 
están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Corea, Costa Rica, los Estados AELC, 
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Estados Unidos, el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión 
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte), Israel y por la Decisión 439 de 
1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel 
departamental (incluidas las entidades descentralizadas indirectas10) están 
contempladas en la lista de Entidades cubiertas por los Acuerdos Comerciales con 
Chile, el Triángulo No rte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN.   
 
Para el caso en particular, el ICCU siendo una entidad descentralizada de orden 
departamental, le son aplicables los Acuerdos Comerciales que se mencionan a 
continuación y con las siguientes cuantías:  
 

Acuerdo Comercial  Entidad 
incluida  Umbral  Excepción 

aplicable  

Proceso de 
Contratación 
cubierto  

Alianza Pacifico  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 
200.000 DEG y (ii) 
para servicios de 
construcción desde 
5.000.000 DEG.  

Chile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 12, 14, 15, 16, 17, 
19. 

SI  

Perú: 28, 29, 32, 35, 
37, 55, 61. SI  

Estados AELC 
(EFTA)  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 
200.000 DEG y (ii) 
para servicios de 
construcción desde 
5.000.000 DEG.  

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37.  

SI  

Costa Rica  ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 
US$ 498.000 y (ii) 
para servicios de 
construcción desde 
US$ 7.008.000.  

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37, 
57, 58. 

SI  

Unión Europea 
(aplicable al Reino 
Unido e Irlanda del 
Norte)  

ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 
200.000 DEG y (ii) 
para servicios de 
construcción desde 
5.000.000 DEG.  

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 
23, 28, 29, 31, 32, 
35, 37, 49, 57, 61. 

SI  

Israel ICCU  

(i) Adquirir bienes y 
servicios a partir de 
250.000 DEG y (ii) 
para servicios de 
construcción a partir 
de 5.000.000 SDR.  

1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 19, 28, 
29, 32, 34, 35, 37.  

SI  

Triángulo Norte 
(únicamente con El ICCU  Procesos de 

Contratación a partir 

El Salvador: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 
38, 48, 49, 59.  

SI  



 
ESTUDIOS PREVIOS  
ICCU -LP -025 -20 26 

  
Página 18 de 19  

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 
7491806  

Acuerdo Comercial  Entidad 
incluida  Umbral  Excepción 

aplicable  

Proceso de 
Contratación 
cubierto  

Salvador y 
Guatemala)  

del límite inferior de 
la menor cuantía.  

Guatemala: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 
21, 50, 51, 52, 53, 
59. 

SI  

Estados Unidos de 
América  ICCU  

Para la contratación 
de bienes y servicios 
a partir de US$ 
526.000 y para 
servicios de 
construcción desde 
US$ 7.407.000. Esta 
última suma se ajusta 
durante los tres años 
siguientes a la 
entrada en vigor del 
Acuerdo comercial 
de conformidad con 
la Sección I  del 
Anexo 9.1 del 
Acuerdo Comercial o 
la suma de 
US$8,000,000, la 
que sea mayor.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 28, 
29, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 37.  

SI  

Decisión 439 de 
1998 de la Comisión 
de la CAN  

ICCU  

Aplicable a todos los 
Procesos de 
Contratación de las 
Entidades Estatales 
del nivel 
departamental 
obligadas, 
independientemente 
del valor del Proceso 
de Contratación.  

- SI  

República de Corea  ICCU  

(i) Bienes y servicios 
a partir de 200.000 
DEG y (ii) para 
servicios de 
construcción desde 
15.000.000 SDR.  

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19, 
28, 29, 32, 34, 35, 
37, 57, 58. 

NO 

 
En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato.  
 
ANALISIS DE BIENES RELEVANTES  
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La entidad realizó el análisis de bienes relevantes de conformidad con la metodología 
señalada en la matriz 4 de los documentos tipo para licitaciones públicas de obras de 
infraestructura de transporte, encontrando que si bien no existen bienes relevantes,  
ninguno de ellos se encuentra dentro del del Registro de Productores y Bienes 
Nacionales, remitirse al anexo análisis Bienes relevantes.xlsx.  
 
Dado en Bogotá D.C., a los  4 días del mes de mayo  de 202 6. 
 
 
 
 
SANDRA ROCÍO  CASTILLO GON ZALEZ  
Subdirector a técnica  
Subdirección de  Infraestructura Vial   
 
 
 
KAREN CAMARGO ARIAS  
Directora Administrativa y Financiera  
 
 
JUAN DAVID OSPINA ORTEGON  
Subdirector de Gestión Contractual  
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