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Bogotá, D.C., 21 agosto de 2026 
 
 

 
PARA:                       GIT Contratación 

 
DE:                             CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ 

                                                                 Supervisor del convenio solidario COS-746-2024 
 

TIPO DE 
SOLICITUD: 

Solicitud de Suspensión No. 2 del Convenio Solidario No. COS-746-2024 

 
 

 

DATOS GENERALES 

No. DEL CONVENIO / CONTRATO COS-746-2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/11/2024 

OBJETO AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO 
DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS DE 
ACCIÓN COMUNAL PARA LA 
RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS. 

ENTE EJECUTOR JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA LA SELVA 

VALOR  
El valor total del convenio solidario corresponde 
a la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($168.750.000 
M/CTE), incluidos todos los tributos, impuestos, 
tasas, contribuciones, retenciones y/o 
gravámenes a que haya lugar; valor que se 
discrimina de la siguiente manera: 

El MINISTERIO realizará un aporte en dinero 
correspondiente a la suma CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($150.000.000 M/CTE) incluidos 
todos los impuestos tasas erogaciones que tenga 
a lugar. 

EL OAC realizará un aporte en especie 
correspondiente a un valor de DIECIOCHO 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.750.000 
M/CTE), correspondientes a mano de obra no 
calificada. 

ADICIÓN No. 1 SI ☐N/A ☒ 

ADICIÓN No. 2 SI ☐ N/A ☒ 

VALOR ACTUAL DEL CONVENIO $168.750.000 

PLAZO INICIAL 
31/12/2024 

FECHA DE INICIO 09/12/2024 

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30/08/2026 

PRÓRROGA No. 1 31/03/2025 
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SUSPENSIÓN No. 1 25/03/2025 hasta 24/05/2025 

PRÓRROGA No. 2 31/12/2025 

PRÓRROGA No. 3 30/08/2026 

ADICIÓN ☐ N/A 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA 

☐ N/A 

SUSPENSIÓN ☒ Por 2 Meses (desde 28/08/26 hasta el 27/10/26). 

PRÓRROGA ☐ N/A 

MODIFICACION 
(OTROSI) 

☐ N/A 

En mi condición de supervisor del convenio solidario en referencia, respetuosamente me permito 
se sirva adelantar los trámites necesarios para la presente solicitud de suspensión, teniendo en 
cuenta las siguientes: 

A. CONSIDERACIONES: 

 
1. Que el Convenio Solidario No. COS-746-2024 fue suscrito entre el Ministerio del Deporte y la JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SELVA del Municipio de SOLANO, CAQUETÁ, cuyo 
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LOS ORGANISMOS 
DE ACCIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS 
RECREO DEPORTIVOS”. 
 

2. Que el valor total del convenio corresponde a $168.750.000 M/CTE, con un aporte del Ministerio 
del Deporte de $150.000.000 y un aporte en especie del Organismo de Acción Comunal por valor 
de $18.750.000, representado en mano de obra no calificada. 
 

3. Que, en el marco de la ejecución del Convenio Solidario No. COS-746-2024, se llevaron a cabo las 
elecciones de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, como resultado de las cuales se 
produjo el cambio de presidente y, por consiguiente, de representante legal de la organización 
comunal. 

4. Que, como consecuencia del cambio de presidente y representante legal y atendiendo al 
requerimiento efectuado por el Banco Agrario de Colombia S.A., se hizo necesario adelantar la 
actualización y formalización de la respectiva resolución del nuevo representante, con el propósito 
de acreditar y establecer la vigencia de la nueva representación legal de la Junta de Acción Comunal 
ante dicha entidad bancaria. 

5. Que dicha actualización resulta necesaria para realizar los trámites correspondientes ante el Banco 
Agrario de Colombia S.A., incluyendo la actualización de la información, firmas, usuarios, perfiles 
y autorizaciones del nuevo representante legal y responsable del manejo de los recursos del 
convenio, de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad financiera. 
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6. Que, a la fecha, los trámites relacionados con la actualización y formalización de la resolución 

correspondiente al nuevo representante legal de la Junta de Acción Comunal no han podido 
culminarse en su totalidad, situación que ha impedido completar oportunamente los 
procedimientos requeridos ante el Banco Agrario de Colombia S.A. 

7. Que la situación anteriormente descrita afecta temporalmente la normal operatividad del 
Convenio Solidario No. COS-746-2024, toda vez que resulta necesario contar con la 
documentación actualizada del nuevo representante legal para garantizar la correcta 
administración y disposición de los recursos públicos destinados al cumplimiento del objeto 
contractual. 

8. Que, en consecuencia, mientras se culminan los trámites administrativos relacionados con la 
actualización de la resolución del nuevo representante legal y su correspondiente formalización 
ante el Banco Agrario de Colombia S.A., no se cuenta con las condiciones administrativas y 
financieras necesarias para continuar con normalidad la ejecución de las actividades previstas 
en el convenio. 

9. Que, mediante comunicación remitida al supervisor del convenio, el nuevo representante legal 
de la Junta de Acción Comunal solicitó la suspensión temporal del Convenio Solidario No. COS-
746-2024, con el propósito de contar con el tiempo necesario para culminar los trámites 
relacionados con la actualización y formalización de la resolución del nuevo representante legal 
ante el Banco Agrario de Colombia S.A. 

10. Que la suspensión temporal del convenio constituye una medida necesaria, razonable y 
proporcional para permitir la culminación de los trámites administrativos y bancarios derivados 
del cambio de presidente y representante legal, garantizando que, una vez superada la situación 
que dio origen a la suspensión, se cuente con las condiciones necesarias para reanudar la 
ejecución y continuar con el cumplimiento del objeto contractual, en observancia de los principios 
de eficacia, eficiencia y adecuada administración de los recursos públicos. 

 
B. BALANCE FINANCIERO: 

El balance financiero del referido convenio se detallada a continuación: 

Valor de los 
aportes del 
Ministerio del 
Deporte 

Valor Desembolsado a la 
cuenta conjunta entre el 
Ministerio y la OAC 100% 

Aportes del Ministerio 
por desembolsar a la 
OAC 

$ 150.000.000 M/CTE $ 150.000.000.00 M/CTE $ 0.00 M/CTE 

   
Nota 1: Fuente: Relación de pagos SIF 
Nación, impresa por GIT Tesorería: 
2025-12-18-9:54. 

 

Nota 2: No se requiere actualización del RP, toda 
vez que en dicha fecha se desembolsó la totalidad 
del recurso pendiente por parte del Ministerio. 

Nota 3: El convenio no ha tenido adiciones. 
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C. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

La presente solicitud de modificación –SUSPENSIÓN- fue estudiada en el marco del siguiente 
ordenamiento jurídico colombiano, pertinente para la contratación estatal, así: 

 
Marco constitucional: 

 
Artículo 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

Artículo 52. “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en 
el ser humano. 

 
 

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y 
controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas”. 

 
Articulo 113. “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 

 
 

Artículo 209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 
Marco legal: 

De la Ley 80 de 1993 se armonizan e integran el siguiente articulado: 
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Artículo 3: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (Negrillas para 
destacar) 

 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones.” 

 
Artículo 14: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar 
un contrato: (Negrillas para destacar). 

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 
contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los 
casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 
particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (…) 

 

 
objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, 

 
Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación 
unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por los 
contratos relacionados con el programa de alimentación escolar o la explotación y concesión de bienes 
del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de 
bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. (…)” 

 
Artículo 16: “Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave 
del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el 
contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto 
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, 
trabajos, suministros o servicios. (Negrillas para destacar). 

 
(…)” 

 
Artículo 23, que refiere los principios rectores de la contratación en los siguientes términos: “Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la 
conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios 
generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” (Negrillas para destacar). 
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Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 

inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” (Negrillas para destacar). 

 
De la Ley 152 de 1994 se invoca el artículo 3, que nos ilustra frente a la planeación de las actuaciones 
de las autoridades nacionales, regionales y territoriales; estarás regidas por principios generales como: 
a) Autonomía, b) Ordenación de competencias, c) Coordinación, d) estabilidad macroeconómica y 
financiera, e) Prioridad del gasto público social, f) Continuidad, g) Participación, h) Sustentabilidad 
Ambiental, i) Desarrollo armónico de las regiones, j) Proceso de planeación, k) Eficiencia, l) Viabilidad, 

m) Coherencia, n) Conformación de los planes de desarrollo. 

Según la Ley 489 de 1998 artículo 95 se tiene que las entidades del Estado podrán crear asociaciones 
encaminadas a cumplir con sus funciones administrativas y la prestación de los servicios a su cargo “(…), 
mediante la celebración de Convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin 
ánimo de lucro. 
Y las demás que por su naturaleza le sean aplicables y permitan su interpretación armónica. 

 
Marco jurisprudencial: 

 
Sentencia C-300/2012 que establece frente a los contratos estatales, perfectamente aplicables a los 
convenios interadministrativos el siguiente tenor: “…Pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado”, “los contratos estatales 
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 
los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.1 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de 
la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 
de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su 
cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.”. 

 
Que la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resaltó que las 
modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen 
y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de 
igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Magistrada PATRICIA 
SALAZAR CUÉLLAR, determinó: 

 
“(…) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales 
sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad 
contratante: por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los 
principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y 
Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, 
sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala 
de Consulta explicó: 
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“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, 
pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que 
pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que 
debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, 
económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), 
evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van 
inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. 

 
Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no 
es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de 
igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común 
acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, 
a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. 

 
De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han 
servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de 
modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación 
vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real 
y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes” (negrilla fuera 
del texto). 

 
Sentencia del 8 de febrero de 2017 emitida por el H. Consejo de Estado Sección Tercera -Subsección 
C, al resolver una acción de controversias contractuales dentro del radicado 25000-23-36-000-2013-
01717-01(54614); en la que hace importantes precisiones frente a: 

1. Integración del Contrato. –“se entiende que hacen parte integral del contrato estatal no solamente 
las reglas contenidas en los estudios previos y los pliegos de condiciones, lo convenido por las partes 
en el respectivo contrato, las Leyes, los Decretos, Las Resoluciones y demás normas de carácter 
imperativo que regulan no sólo el ejercicio de la actividad contractual del estado en general, sino 
también aquellas que regulan las particularidades del objeto a contratar; así como también las 
normas supletivas, los principios que rigen la actividad contractual, la equidad y los usos normativos”, 
“(…) si lo que ocurre en un determinado asunto es que las partes en un proceso de selección 
establecen tanto en los estudios previos, como en los pliegos de condiciones unas reglas relativas a 
los riesgos que se pueden presentar en la ejecución del objeto contractual y quién debe asumir los 
efectos de su producción, pero nada convienen en el contrato estatal que celebran, sino que se 
remiten a la regulación contenida en otras normas, es evidente que en ésta hipótesis y para 
determinar la voluntad de las partes sobre ese asunto en específico, no sólo se deben integrar al 
contrato las reglas contenidas en los estudios y documentos previos y en el pliego de condiciones, 
sino también la normatividad a la que las mismas partes se remiten en el contrato.` 
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2. Riesgos que se pueden producir en la ejecución de un contrato estatal. (…) “se entiende que 

en ejercicio del principio de previsibilidad tanto la entidad contratante como el contratista deben 
determinar o prever la ocurrencia de circunstancias o acontecimientos que potencialmente puedan 
generar un ruptura del equilibrio económico del contrato, previamente a su suscripción, con base en 
aspectos tales como la probabilidad de producción en otros contratos similares, las condiciones en 
las que efectivamente pueden producirse, entre otras, para que de ésta manera se pueda determinar 
a quién lo corresponde asumirlos y por qué y que medidas pueden adoptarse para mitigar los efectos 
de su producción”. 

En lo relativo al principio de previsibilidad en los contratos estatales (…) “para efectos de consolidar la 
previsibilidad y en consecuencia darle un tratamiento proporcional al riesgo o contingencia en los 
contratos estatales, efectuar entre otras las siguientes tareas administrativas: Identificación de 
factores que pueden frustrar los resultados previstos de un negocio; identificación de variables que 
influyan de alguna manera en la afectación a los resultados esperados en todos sus aspectos; 
utilización de la mejor información posible, la más confiable y de mejor calidad en torno al 
correspondiente negocio, incluso la surgida de antecedentes históricos contractuales de la entidad; 
manejo y evaluación de información conocida, procesada y alta calidad; evaluación de diferentes 
escenarios en torno a la probabilidad de ocurrencia de contingencias; identificación de las 
particularidades de cada riesgo para determinar los mecanismos tendientes a mitigar su impacto". 

 
Y agrega … “Identificada la contingencia o riesgo, la previsibilidad ordena su asignación a 
una de las partes del negocio, para lo cual la administración en aras de la proporcionalidad deberá 
entre otras cosas efectuar: La evaluación de que parte del contrato tiene la mejor capacidad para 
sopórtalos, gestionarlo, administrarlo en virtud de su experiencia, manejo de información, 
disposición para controlarlo y analizar cada riesgo en particular para determinar la causa que 
lo puede originar y en consecuencia quien podría mejor soportarlo y asumirlo 
responsablemente”. (negrilla fuera del texto). 

D. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO 

 
Con fundamento en la solicitud presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
LA SELVA y en el seguimiento realizado al Convenio Solidario No. COS-746-2024, esta supervisión 
conceptúa: 
 

1. Que, con ocasión del proceso de elecciones de los dignatarios de la Junta de Acción Comunal, se 

encuentra pendiente la culminación y formalización de la resolución correspondientes a la 

actualización de la información de la nueva representación de la Junta de Acción Comunal, las 

cuales hacen parte de la documentación de actualización requerida por el Banco Agrario de 

Colombia S.A. para acreditar y mantener actualizada la información del Organismo de Acción 

Comunal, así como las personas autorizadas, firmas, usuarios, perfiles y demás condiciones 

asociadas al manejo de la cuenta en la que se encuentran depositados los recursos del convenio. 
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2. Que la elaboración, expedición y formalización de dicha resolución ha requerido un tiempo adicional 

al inicialmente previsto por las entidades territoriales, por lo que la Junta de Acción Comunal no ha 
podido completar oportunamente ante el Banco Agrario de Colombia S.A. el proceso de 
actualización correspondiente. Una vez se cuente con la resolución debidamente formalizada, estas 
deberán ser remitidas a la entidad bancaria para su respectiva validación y actualización, trámite 
cuya culminación resulta necesaria para habilitar plenamente las condiciones de operación de la 
cuenta. 

 
3. Que, si bien el 100% de los recursos aportados por el Ministerio ya fue desembolsado y se 

encuentra en la cuenta conjunta del convenio, actualmente dichos recursos no pueden ser 
girados dado el requerimiento efectuado por el banco agrario cuya comunicación se encuentra 
incorporada como soporte en los anexos de la presente solicitud, identificada como “Requerimiento 
de actualización de información y documentación para el manejo de la cuenta”. Lo anterior, 
en razón a que se encuentra pendiente la culminación de las actuaciones administrativas y 
bancarias requeridas para constatar la vigencia de la representación legal del presidente de la Junta 
y su correspondiente autorización para el manejo de los recursos del convenio. 

 
4. Que esta situación ha generado una afectación directa en el inicio de la ejecución material del 

convenio, toda vez que el tiempo requerido para culminar la resolución, remitir la documentación al 
Banco Agrario de Colombia S.A., surtir su validación y completar la actualización bancaria se 
encuentra transcurriendo dentro del plazo de ejecución del convenio. 

 
5. Que, por lo anterior, resulta necesario suspender temporalmente la ejecución del Convenio 

Solidario No. COS-746-2024, por el término de dos (2) meses, comprendido entre el 28 de 

agosto de 2026 y el 27 de octubre de 2026, con el fin de permitir que se culmine y formalice la 

resolución pendiente y, posteriormente, se adelanten y finalicen ante el Banco Agrario de 

Colombia S.A. los trámites de actualización requeridos, o hasta tanto se supere la situación que 

dio origen al trámite de actualización, reanudándose automáticamente la ejecución del convenio 

el 28 de octubre de 2026, evitando que dicho periodo continúe afectando el plazo de ejecución. 

 
      SOLICITUD 

 
En virtud de las consideraciones expuestas y del concepto emitido por la supervisión del Convenio 
Solidario No. COS-981-2024, por el término de dos (2) meses, desde el 28 de agosto de 2026 
hasta el 27 de octubre de 2026 reanudándose automáticamente el 28 de octubre de 2026 

 
La suspensión se solicita como medida temporal para garantizar la adecuada continuidad del 
convenio, sin modificar su objeto ni valor. 

 

NOTA: Para efectos del contrato electrónico donde debe señalarse la fecha de 
terminación luego de pactada la suspensión, ésta corresponde al 30 de octubre de 2026 
lo anterior debido a que se hace necesario aclarar la correspondiente línea de tiempo del 
convenio, la cual se soporta en las diferentes prorrogas y suspensiones. 
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De conformidad con la cláusula de garantías de la minuta contractual, el Organismo de 
Acción Comunal deberá ampliar, modificar o prorrogar la garantía constituida dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente otrosí, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

 
En consecuencia, se requiere al Organismo de Acción Comunal para que dé estricto 
cumplimiento a dicha obligación dentro del término señalado. 

 
La presente solicitud se formula de mutuo acuerdo entre las partes y se encuentra 
debidamente soportada en los documentos técnicos y administrativos que hacen parte 
integral del expediente contractual. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

 

CESAR AUGUSTO ANGARITA DIAZ 

Supervisor del convenio solidario COS-746-2024 
 

 
Vo. Bo. 

 

 

 

JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA 

Director (E) de Recursos y Herramientas del SND 
 

Proyecto y elaboro: Carlos Mario Gomez Caballero 
– Contratista apoyo Jurídico de la Dirección de 
Recursos y Herramientas del SND 

FIRMA: 

 
 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyocontenido se 
encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para su firma. 

 
Anexos: 

- Relación de pagos SIIF Nación 
- Consulta de antecedentes 
- Solicitud de la OAC 


