
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

-$                                                                                            

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

38.950.051.827$                        05/08/2024 12/08/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 12/08/2024

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/08/2026

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE 

ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE 

ACCESO COMUNITARIO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 1/08/2024

Aporte - Otros

38.950.051.827,00$                                                                    

1/08/2024

407224

FTIC-CD-1610-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - SUPERVISOR 79540644

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

septiembre-2024 Dirección de Gobierno Digital 1606/2024 UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0

5/08/2024RESOLUCION 02915 WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL 

TRD:400 MEMORANDO 13/08/2024

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4244101155972 9/08/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                                            

-$                                                                                                TOTALES

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 54.137.005.749,00$                                                                    

79540644

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros 15.186.953.922,00$                                                                    

407224

Objeto:  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas

de la Universidad de Caldas a través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la

Implementación de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972 9/08/2024

Otros Recursos

(Especie, Privados,

Cooperación, Propios

Entidades Autónomas)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO x SI NO x

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

-$                0% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

Observaciones 

 $                            -   

-$                                                            TOTAL -$                                          

0%

-$                                       

-$                                       

0%

-$                                               TOTAL

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

convenio en ejecucion 

Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

N/A

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

38.950.051.827$                                                                                              

Comentarios

dd/mm/yyyy

Requisitos para el pago o 

desembolso
Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O 

CONVENIO:
mm/yy -$                                                        

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                             38.950.051.827 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   100%

6. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC el informe y/o entregable a que haya lugar para efectos 

de trámite del desembolso
Se surito el proceso de selección y se  continua con el proceso de la contratacion de la Fiducia por parte de la UNICALDAS. 

7. Suministrar durante ejecución los formatos de requerimientos de información y trazabilidad del 

acompañamiento al aliado con ocasión de las actividades desarrolladas a lo largo del término de 

ejecución del objeto convenido. Lo anterior sin perjuicio de la actualización o novación de formatos 

adoptados por parte de la entidad

Se solicito a la UNICALDAS mediante correo electronico la siguiente informacion para alimetar el OAPEX del MinTIC • El diligenciamiento y

firma del archivo adjunto de nombre MIG-TIC-FM-02 Acuerdo de Cumplimiento de las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión.

•	AGI-TIC-FM-040 Estándares Ambientales Procesos Contractuales, se adjunta formato.

• Informe vigente de evaluación de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con lo establecido en la normatividad

relacionada.

• Presentar en un formato Excel la matriz de identificación de los principales peligros asociados al objeto del contrato

1. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.
Se envio mediante correo electronico del 27 de septiembre de 2024 la solicitud a la universidad de Caldas continuar con el respectivo proceso de contratación de

la fiducia.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de 

argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

Se hizo mediante correo electronico a la supervision de la UNICALDAS de fecha 18 de septiembre la solicitud de informacion a los avances de subsanacion a las

observaciones a la curaduria No. 2 de Manizales.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto 

del convenio

Se han llevado a cabo reuniones semanales por parte de la supervision del MinTIC conjuntamente con la UNICALDAS para hacer seguimiento al avance de los

compromisos necesarios para poder darle viabilidad al desembolso y para tener la trazabilidad en tiempo real del proceso de la obtencion de la licencia de

construccion.

4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, 

administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y 

de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

Los supervisores designados son: por parte del MinTIC - WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL y apoyo de la

supervision IVAN DARIO CELY - LIDER TEMATICO  por parte de la UNICALDAS -   SANDRA MONTOYA BARRETO.

5. Brindar el acompañamiento que sea requerido para la correcta ejecución del convenio y cumplimiento 

de sus objetivos.

Se llevo a cabo la revision de los documentos soporte de la posible firma que tendra a cargo la FIDUCIA del proyecto y se enviaron las respectivas apreciaciones

las cuales fueron aclaradas para darle continuidad al proceso. 

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

11,11% 0,65%

11,11% 0,65%

100% 6%

Ponderación 1 (%) Avance mes (%) Acumulado

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

* Obligaciones  UNIVERSIDAD DE CALDAS Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto 

pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

En el mes de Septiembre del año 2024 la obligacion por parte del Fondo Unico TIC fue el acompañamiento durante los procesos de adquisicion de la fiducia y

tramite de consecucion de la licencia de construccion por parte de la Universiad de Caldas.

9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto 

convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: reuniones de seguimientos semanales, correos electronicos, y revision de trazabilidad de los

compromisos adquiridos en tiempo real (soportes share point)

1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del

convenio. 

Se adoptan las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del covenioo las condiciones técnicas, económicas y financieras requeridas

para el desarrollo de las actividades..

2. Integrar la inteligencia artificial en la estructura orgánica de la Universidad de Caldas como una Unidad académico-administrativa. Se creó la Facultad de Inteligencia Artificial  la cual se incluyó en la estructura orgánica de la Universidad de Caldas

3. Crear los siguientes programas de formación de educación superior de pregrado (Técnico en depuración y preprocesamiento de datos para Inteligencia Artificial, Tecnología en

Sistemas Informáticos para la Inteligencia Artificial, profesional Universitario en Inteligencia Artificial o Ingeniería en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especialización en Analítica o

Ciencia de datos para Inteligencia Artificial, maestría en Inteligencia Artificial), y educación no formal (Bootcamps en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), con énfasis en ciencia

de datos, ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia artificial para la ampliación de la cobertura de las tecnologías en la región.

1. Técnico Profesional en Depuración y Procesamiento de Datos para Inteligencia Artificial

Fue presentado en el CONSEJO DE FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS el 16 de septiembre de 2024, donde se aprobó avalar la

propuesta para la creación del programa académico de pregrado

Fue analizado en la COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS el 2 de octubre de 2024, la cual encontró pertinente sugerir al Consejo

Académico que se eleve ante el Consejo Superior la recomendación para aprobar la creación del programa

Fue presentado en sesión del CONSEJO ACADÉMICO el 9 de octubre de 2024, donde se decidió avalar la creación del programa académico de pregrado ante

el Consejo Superior.

2. Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fue presentado en el CONSEJO DE FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS el 16 de septiembre de 2024, donde se aprobó avalar la

propuesta para la creación del programa académico de pregrado

Fue analizado en la COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS el 2 de octubre de 2024, la cual encontró pertinente sugerir al Consejo

Académico que se eleve ante el Consejo Superior la recomendación para aprobar la creación del programa

Fue presentado en sesión del CONSEJO ACADÉMICO el 9 de octubre de 2024, donde se solicitó ajustar la malla curricular en función de las observaciones

realizadas por los consejeros y volverlo a presentar en la sesión del 16 de octubre de 2024

3. Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos

Fue presentado en el CONSEJO DE FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS el 16 de septiembre de 2024, donde se aprobó avalar la

propuesta para la creación del programa académico de posgrado

Fue analizado en la COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ACADÉMICOS el 2 de octubre de 2024, la cual encontró pertinente sugerir al Consejo

Académico que se eleve ante el Consejo Superior la recomendación para aprobar la creación del programa

Fue presentado en sesión del CONSEJO ACADÉMICO el 9 de octubre de 2024, donde se decidió avalar la creación del programa académico de posgrado ante

el Consejo Superior.

4. Fomentar la formulación de proyectos de I+D+i sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobierno digital, fortalecimiento de la cultura para la transformación digital hacia la

solución de las problemáticas de las entidades públicas territoriales y nacionales.

Docuemnto de términos de referencia de la primera convocatoria de I+D+i para la presentación de proyectos en Inteligencia artificial revisadaplicar a la

convocatoria.

5. Crear condiciones habilitantes para la docencia, la investigación y la proyección en inteligencia artificial para el servicio de la sociedad en el territorio que aporten a la

transformación digital.

La integración de la Inteligencia Artificial en la estructura universitaria busca desarrollar programas de educación superior en ciencia de datos, ciberseguridad,

desarrollo de software e IA, entre otras. Asimismo, el fomento de la investigación y desarrollo (I+D+i), permitirá impulsar proyectos sostenibles que promuevan la

innovación tecnológica y el avance hacia un gobierno digital

6. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías con la oferta y ejecución de los programas académicos, de investigaciones de alto impacto y

transferencia de conocimiento. 

La facultad de Inteligencia Artificial se encuentra en funcionamiento, así como los programas académicos La Facultad brinda a la comunidad en general servicios

de consultoría en diferentes áreas, aprovechando el potencial de profesores y estudiantes destacados en temas tecnológicos y académicos convertidos en

herramientas para potenciar los objetivos de crecimiento profesional, laboral y empresarial.

7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922)
Se garantiza la contrapartida en especie y recursos propios a la Universidad de Calda all Convenio 1606 se garantiza el aporte de la Universidad al proyecto.

8. Constituir Patrimonio Autónomo mediante celebración de contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos entregados por el FUTIC.

El 2 de septiembre se presenta en la reunión de supervisión el documento con el que se solicitará las cotizaciones a los proveedores de la FIDUCIA y fue

aprobado por los miembros del MinTIC, se mostró la lista de posibles proveedores a los que se les solicitará cotización y fue aprobado. El martes 3 de septiembre

se invitaron a varias entidades fiduciarias a presentar propuesta para el manejo de los recursos del proyecto, otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles para

entrega. El día 6 de septiembre se recibió oficio de Corficolombiana solicitando ampliación del plazo, plazo que se dio hasta el 13 de septiembre de 2024. El 10 de 

septiembre Corficolombiana una entidad que presentó interés en la convocatoria, envío 20 preguntas, 19 de ellas ya resueltas y una para ser elevada al

Ministerio.El 19 de septiembre se reciben 5 propuestas y se elabora el estudio de mercado, el cual se envía para revisión y aprobación de la fiduciaria

seleccionada. "Corficolombiana"

9. Sera obligación de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiducia Mercantil contratada, durante la totalidad del tiempo de vigencia del contrato fiduciario y no podrá ser

pagado estos servicios a cargo del FUTIC/MINTIC. 

La Universidad de Caldas, firmará el contrato de fiducia para la constitución del Patrimonio Autónomo en calidad de fideicomitente y será responsable de asumir

el costo de la administración
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

2,3% 0,13%

0,13%

0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

15. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la Universidad de Caldas y funcionarios del FUTIC/MINTIC, el cual será el máximo

órgano directivo del Fideicomiso

16. Elaborar de forma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la administración e inversión de recursos del Patrimonio Autónomo, en consideración a los

requerimientos del FUTIC/MINTIC. 

17. Presentar el manual operativo y someterlo a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. 

18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo

19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, realice el reintegro de los recursos recibidos y no ejecutados al

igual que los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en la fiduciaria en los términos y condiciones que establezca la Ley. 

No se ha firmado aún el contrato, pero se garantiza que la Universidad será el fideicomitente y FUNTIC el beneficiario

11. Mantener informado al FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC del avance del proceso de selección de la fiduciaria, así como su resultado, para que el FONDO ÚNICO DE

TIC/MINTIC pueda expresar su opinión y verificar las condiciones y calidades de la fiduciaria, dentro de los tres días hábiles siguientes. 
En las reuniones de supervisíón, celebradas los jueves de cada semana se presenta el avance del proceso de contratación de la Fiduciaria

12. Dentro del proceso de selección de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos que la Universidad de Caldas debe tener

en cuenta para la selección, con el fin de asegurar que la fiduciaria seleccionada, cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los recursos girados

por el FUTIC:                                                                                                                A. Habilitantes jurídicos:

(i) Carta de presentación de la propuesta;

(ii) Certificado de existencia y representación legal;

(iii) De ser necesaria, autorización del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes;

(iv) Documento de identificación del representante legal de la sociedad fiduciaria;

(v) Registro Único Tributario – RUT

(vi) Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales;

(vii) Póliza de seriedad de la propuesta.

(viii) El compromiso de suscribir las pólizas que serán necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia

Mercantil, como lo son la póliza global bancaria, la póliza de cumplimiento, póliza de responsabilidad civil por errores

y omisiones, y póliza de responsabilidad de directores y administradores.                                                                                                                 

Para la selección de la entidad Fiduciaria se establecen los criterios habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos, los cuales la fiduciaria Corficolombiana

cumple al 100%

13.B. Habilitantes financieros

(i) Contar con un patrimonio mínimo de COP $40.000.000.000; (ii) Presentar los últimos estados financieros intermedios disponibles y los de fin del ejercicio anterior; (iii) Presentar

certificación del revisor fiscal acreditando que la contabilidad se ajusta al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas por la

Superintendencia Financiera (la “SFC”) y las demás normas que regulen la materia.

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de contar con un patrimonio mínimo de

$40.000.000.000 

14.C. Habilitantes técnicos

(i) (Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los

recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia

Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los

recursos.

(ii) Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5)

años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del

Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse

terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presentar calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC.

(iv) Contar con un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas designado, en donde se señalará que al menos uno de los integrantes debe contar con disponibilidad completa,

para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duración del

Contrato de Fiducia Mercantil. 

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de cumplir con requisitos técnicos

Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en

los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el

objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los

recursos.

(ii) Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los

últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre

del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse

terminado, y el valor de los recursos.

(iii) Presentar calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC.

(iv) Contar con un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas designado, en donde se señalará que al menos uno de los integrantes debe contar con

disponibilidad completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a

mantener durante toda la duración del Contrato de Fiducia Mercantil.  

10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercantil, en el que la Universidad de Caldas será el fideicomitente, se incluya al Fondo Único TIC/MINTIC como BENEFICIARIO.

20. Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos

efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del convenio.

21. En todos los casos, evaluar la necesidad y pertinencia de un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daños a terceros, en los contratos derivados que

se celebren, en donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

22. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. No se ha realizado el desembolso por parte de Mintic

23. Tener a cargo la secretaría técnica del Comité Operativo. La Universidad de Caldas será la responsable de la secretaría Técnica del Comité Operativo, el cual no ha sido convocado aún.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

25. Realizar las actividades necesarias para la estructuración, publicación y desarrollo de las convocatorias establecidas para el cumplimiento del convenio

Se empieza la construcción de los estudios previos (sollicitudes de contratación) para adelantar la contratación derivada, y ser presentadas a MINTC para su

aprobación. El Acuerdo 08 de 2017, por medio del cual se establece el Estatuto de Contratación, señala las modalidades de selección de los contratistas. El

artículo 13 indica las causales de contratación directa

26. Coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, administrativas, logísticas y humanas tendientes a la implementación del plan operativo.

Se continúa con la consecución del borrador de los estudios previos (solicitudes de contratación) para las contrataciones derivadas, para poder planificar las

diferentes fases y poder llevar a cabo el proyecto, a través del conjunto de actividades necesarias para ejecutarlo acorde con los requerimientos técnicos

previamente definidos .

27. Elaborar y presentar por etapas las actividades relacionadas con la contratación derivada para el reforzamiento estructural y la dotación IA para la aprobación de la supervisión

del convenio. 

El 26 de septiembre se presentó el borrador del plan operativo del Convenio a MINTIC para su aprobación, donde se detallan todas las etapas de las actividades

relacionadas con la contratación derivada para el desarrollo del proyecto

28. Obtener la licencia para el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras. En el evento en que la licencia para el

reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras sean negados, se

procederá a la terminación y liquidación inmediata del convenio, y como consecuencia, la fiducia efectuará la devolución del 100% de los recursos desembolsados por FUTIC con

sus respectivos rendimientos financieros certificados por ésta.

Se ha venido asistiiendo a mesas técnicas en la secretaría de planeación. El jueves 26 de septiembre, se envía a la Curaduría Urbana, respuesta al auto de

observaciones RAD No. 0191, con radicado de esta oficina el mismo día.

29. Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio y contratos derivados que surjan, cuando haya lugar a ello. Se entrega el informe técnico, administrativo del convenio detallado el desarrollo de las actividades

24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecución del convenio en el primer Comité Operativo, el plan operativo para la aprobación de la

supervisión, el cual debe contener (1) Cronograma de planeación de cumplimiento de metas y actividades a ejecutar, (2) la metodología de desarrollo de las etapas y actividades del 

componente, (3) El presupuesto, plan financiero y de legalización de recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demás documentos que hacen

parte integral del presente documento. 

35. Proporcionar toda la información que sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor o por lo organismos de control del Estado en relación con el proyecto. Se atienden todas las solicitudes realizadas por el Ministerio en relación con la ejecución del convenio

36. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y licencias correspondientes por parte de las autoridades competentes, si

a ello hubiere lugar

Se está elaborando el estudio de manejo ambiental, como componente del Plan de Implantación, en razón a la cercanía del proyecto al Jardín Botánico,

propiedad de la Universidad y en donde están inmersas las alternativas de sostenibilidad contempladas por la Universidad

37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en las publicaciones, actividades, o material divulgativo relacionado con el proyecto y su ejecución, que éste

se cofinancia con recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En el Plan Operativo se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo de una Identidad Visual para la Facultad, Campaña y eventos de

Sensibilización Interna , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon de Innovación en IA, Creación de Videos Promocionales, Campaña de Email

Marketing para Externos, Diseño y Publicación de Boletines Informativos interno y externos , Conformación de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto

de Construcción, Evento de Lanzamiento de Programas Académicos, Campaña de Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Campaña de Publicidad

Exterior, Rondas de Actualización con la Administración Universitaria, y Portal Web 

38. Dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas vigentes en

la materia.

La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas

vigentes.

30. Realizar las gestiones administrativas y judiciales, para la gestión del proyecto, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores de los contratos

derivados, y utilización de los recursos públicos entregados en el marco de la convocatoria.
Se establecen riegos y amparos requeridos para la contratación derivada del convenio

31. Realizar la recuperación de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones administrativas que impidan continuar con el

desarrollo del proyecto y a su vez con la ejecución del convenio.

32. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes y/o servicios con destino al proyecto. 

Se adoptan criteirios de eficiencia, transparencia y economia para el desarrollo del proyecto: a-Tener

control y registro de las operaciones

b-Gestionar el tiempo y las metas. 

c-Efectuar trabajo en equipo

d-Evaluación constante 

33. Utilizar durante el término de ejecución del presente convenio los bienes adquiridos con recursos del aporte económico exclusivamente para los fines relacionados con la

ejecución de este convenio. a titularidad de los bienes y resultados derivados de la ejecución del convenio quedará a cargo de la Universidad de Caldas.

34. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo económico. 
La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la información, se ajusta a las necesidades

del convenio, y el conocer a todo momento el estado su estado.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

0,0% 0,13%

0,0% 0,13%

2,4% 0,13%

2,4% 0,13%

65,4% 5,6%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

0%

SI

 Firma del Supervisor:
WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL  

- WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - SUPERVISOR -  -  -  - 
Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

0,0%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

41. Elaborar, tramitar y suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del convenio.

42. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrará al Ministerio a través del Fondo Único

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido este término causarán intereses bancarios corrientes, a la tasa máxima

vigente en el momento del integro. En caso de que la Entidad Ejecutora por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligación se consignará en el acta de liquidación

firmada por las partes o mediante resolución motivada. La Entidad Ejecutora acepta que el acta de liquidación o la resolución que la establezca presta mérito ejecutivo y renuncia a

toda clase de requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obligaciones allí establecidas.

43. Suscribir pólizas a que haya lugar, de acuerdo con lo acordado contractualmente. 
Se suscribió La Póliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

44. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 

39. Comunicar a la supervisión del convenio, los cambios de domicilio y de Representante Legal. No hay cambios de domicilio y representante legal de la Universidad

40. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo completo de entidades públicas y/o privadas vinculadas al proyecto, no sean

financiadas con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del proyecto.

Observaciones por parte del Supervisor

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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Revisión: APOYO  A LA DIRECCIÓN 

Gladys Rubiela Rodríguez Martínez
52436574
grodriguezm@mintic.gov.co
Profesional Especializado Grado 24
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: JEFE TEMATICO

ivan Dario cely barajas
79590490
icely@mintic.gov.co
contratista
mintic

Elaboración: CONTRATISTA

ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
37278099
rcontrerasl@mintic.gov.co
CONTRATISTA
GOBIERNO DIGITAL

Elaboración: CONTRATISTA

David Ricardo
72051276
dfabregas@mintic.gov.co
Contratista Ingeniero Civil
Dirección de Gobierno Digital
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Estado: Finalizado

Creación: 2024-10-30 21:48:34

Finalización: 2024-10-31 08:39:05

Elaboración

David Ricardo

dfabregas@mintic.gov.co

Contratista Ingeniero Civil

Dirección de Gobierno Digital

Aprobado

Env.: 2024-10-30 21:48:41

Lec.: 2024-10-30 21:49:04

Res.: 2024-10-30 21:49:27

IP Res.: 186.102.12.237

Elaboración

ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS

rcontrerasl@mintic.gov.co

CONTRATISTA

GOBIERNO DIGITAL

Aprobado

Env.: 2024-10-30 21:49:27

Lec.: 2024-10-30 21:50:36
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