
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato
SI NO SI NO

SI NO X SI X NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

20/11/2024 436797024 100% dd/mm/aaaa #¡VALOR!

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa #¡VALOR!
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa #¡VALOR!
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa #¡VALOR!

-$         100% 0% TOTAL #¡VALOR!

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

Fecha del giro ########

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance 
mes

(%) Acumulado

0,46% 2,03%

dd/mm/aaaa

65.488.211$                                                                                                                                 

Observaciones 

pendiente la ejecucion de la contratacion derivada38.950.051.827$         

 $ 38.950.051.827 

-$                                        TOTAL 38.950.051.827$         

100%

-$                                                                 
-$                                                                 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                              

-$                                                                 
-$                                                                 

Fecha 

-$                                                                 

Solicitudes de Legalizaciones 

38.950.051.827$       05/08/2024 12/08/2024

Estado del Acta de Liquidación

CONVENIO EN EJECUCION 

Fecha del Acta 
de Liquidación

Valor ($)

N/A

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 12/08/2024

0%

dd/mm/aaaa
38.950.051.827,00$                TOTAL

dd/mm/yyyy

#¡VALOR!
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                     TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación

Fecha Final de 
Ejecución 

31/08/2026

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE 

ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE 

ACCESO COMUNITARIO A LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 1/08/2024

Aporte - Otros

38.950.051.827,00$                                       

1/08/2024

407224

FTIC-CD-1610-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de 
ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - SUPERVISOR 79540644

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  
RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

diciembre-2024 Dirección de Gobierno Digital 1606/2024 UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0

5/08/2024RESOLUCION 02915 WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL 
TRD:400 MEMORANDO 13/08/2024

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo:

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación 
de la Póliza

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4244101155972 9/08/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

407224
PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972 9/08/2024

% del Anticipo N/A

Justificación Requiere Acta de liquidación 

38.950.051.827$                                                               

-$                                                                 

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

-$                                                                 

Comentarios

dd/mm/yyyy  $                38.950.051.827,00 

Requisitos para el 
pago o 

desembolso
Fecha 

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL 
CONTRATO Y/O CONVENIO:

1/12/2024 65.488.211$                                             65.488.211$                        TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO 
TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO 
TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

ACUMULADOS TOTAL

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 54.137.005.749,00$                                       

79540644

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros 15.186.953.922,00$                                       

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

-$                                                                 

 $                                                   - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR #¡VALOR!0%

Los recursos se desembolsaron el 20 de noviembre de 2024 según comprobante de egreso No. 436797024 por valor de $ 38,950,051,827.001. Desembolsar oportunamente los recursos establecidos para el desarrollo del objeto del convenio.

Objeto:  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas
de la Universidad de Caldas a través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la
Implementación de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

0,46% 2,03%

4,16% 18,31%

Ponderación 1 (%) Avance 
mes

(%) Acumulado

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%
11. Mantener informado al FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC del avance del proceso de selección de la fiduciaria, así como su resultado, para
que el FONDO ÚNICO DE TIC/MINTIC pueda expresar su opinión y verificar las condiciones y calidades de la fiduciaria, dentro de los tres días
hábiles siguientes. 

7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922)

8. Constituir Patrimonio Autónomo mediante celebración de contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos entregados por el
FUTIC.

9.Será Obligación de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiduciaria Mercantil contratada, durante la totalidad del tiempo de vigencia del
contrato fiduciario yno podrá ser pagado estos servicios a cargo del FUTIC/MINTIC.

Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: reuniones de seguimientos semanales, correos electronicos, y revision de trazabilidad de los compromisos adquiridos en tiempo real
(soportes share point)

Se envio el documento soporte por parte de Unicaldas de la Matriz de los riesgos de la contratacion derivada 

Se solicito a la UNICALDAS mediante correo electronico para alimetar el OAPEX del MinTIC y los CACT de seguimiento mensual de la ejecucion del convenio interadministrativo la
                actualizacion del Formato 51  según cada una de las actividades descritas en la minuta del convenio con corte a 31 de diciembre  de 2024.

En el mes de Diciembre del año 2024 la obligacion por parte del Fondo Unico TIC fue el acompañamiento durante la creacion del comite operativo fiduciario y el acompañamiento continuo al
tramite de consecucion de la licencia de construccion por parte de la Universiad de Caldas.

* Obligaciones UNIVERSIDAD DE CALDAS Actividades realizadas y novedades en el período

10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercantil, en el que la Universidad de Caldas será el fideicomitente, se incluya al Fondo Único
TIC/MINTIC como BENEFICIARIO.

1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demás
documentos que hacen parte integral del convenio. 

2. Integrar la inteligencia artificial en la estructura orgánica de la Universidad de Caldas como una Unidad académico-administrativa.

Se enviaron las repectivas apreciaciones al plan operativo y  el posible modelo de contratacion derivada a usar por parte de lUniversidad de Caldas 

3. Crear los siguientes programas de formación de educación superior de pregrado (Técnico en depuración y preprocesamiento de datos para
Inteligencia Artificial, Tecnología en Sistemas Informáticos para la Inteligencia Artificial, profesional Universitario en Inteligencia Artificial o
Ingeniería en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especialización en Analítica o Ciencia de datos para Inteligencia Artificial, maestría en
Inteligencia Artificial), y educación no formal (Bootcamps en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), con énfasis en ciencia de datos,
ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia artificial para la ampliación de la cobertura de las tecnologías en la región.

Se llevaron a cabo los comites semanales de fecha 5 de diciembre y 12 de diciembre de 2024 

4. Fomentar la formulación de proyectos de I+D+i sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobierno digital, fortalecimiento de la cultura
para la transformación digital hacia la solución de las problemáticas de las entidades públicas territoriales y nacionales.

Los supervisores designados son: por parte del MinTIC - WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL y apoyo de la supervision IVAN DARIO CELY -
LIDER TEMATICO  por parte de la UNICALDAS -   SANDRA MONTOYA BARRETO.

5. Crear condiciones habilitantes para la docencia, la investigación y la proyección en inteligencia artificial para el servicio de la sociedad en el
territorio que aporten a la transformación digital.

Se envio la informacion mediante correo electronico del 3 de diciembre de 2024 para la trasnferencia de recursos correspondientes al reintegro del dinero depositado desde el 20 al 30 de
nvoiembre de 2024 

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de 
argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto 
del convenio

4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, 
administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y 
de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio.

5. Brindar el acompañamiento que sea requerido para la correcta ejecución del convenio y cumplimiento 
de sus objetivos.

6. Aprobar por parte de la supervisión del MinTIC el informe y/o entregable a que haya lugar para efectos 
de trámite del desembolso

7. Suministrar durante ejecución los formatos de requerimientos de información y trazabilidad del 
acompañamiento al aliado con ocasión de las actividades desarrolladas a lo largo del término de 
ejecución del objeto convenido. Lo anterior sin perjuicio de la actualización o novación de formatos 
adoptados por parte de la entidad

8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto 
pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto 
convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.

Total 

6. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías con la oferta y ejecución de los programas académicos, de
investigaciones de alto impacto y transferencia de conocimiento. 

Se están realizando las actividades consignadas y acordadas en el cronograma del documento técnico.

Cumplido el 100%  en agosto de 2024.

Se aprobaron por el Consejo Superior de la Univrersidad en octubre del 2024, tres de los cuatro programas de educación superior comprometidos en las actividadesdes consignadas en el 
documento técnico:                                                                                                                                                                             Técnico Profesional en Depuración y Procesamiento de Datos para 
Inteligencia Artificial                                                                             Especialización en Inteligencia Artificial y Analítica de Datos                                                                                                                
Pregrado Ingeniería en Inteligencia Artificial                                                                                                                                                                      Se radicaron en el Ministerio de Educación para 
la solicitud del registro calificado a cada uno de ellos.

Se está fomentando y desarrollando estrategias para la formulación e implementación de proyectos de I+D+i en el tema de Inteligerncia Artificial

La aprobación de los programas de educación superior en procesamiento de datos, IA, entre otras, el fomento de la investigación y desarrollo (I+D+i), permiten impulsar proyectos que
promueven la innovación tecnológica y el avance hacia un gobierno digital.
El Fondo para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías garantizan la creación de programas académicos que permiten la formación de alto
nivel para los ciudadanos, así como fomentan la formulación de proyectos de I+D+i con enfoque en IA, los cuales contribuyen al avance en la transformación digital del país ofreciendo
soluciones a partir del uso y aprovechamiento de las tecnologías emergentes

La Facultad de Inteligencia Artificial se encuentra en funcionamiento, así como los programas académicos. La Facultad brinda a la comunidad en general servicios de consultoría en diferentes
áreas, aprovechando el potencial de profesores y estudiantes destacados en temas tecnológicos y académicos convertidos en herramientas para potenciar los objetivos de crecimiento
profesional, laboral y empresarial.

Se ha legalizado del total ha aportar como contrapartida de la Universidad al Convenio la suma de $400.000.000 representados en procesos de estudios y diseños.

Cumplido el 100% con la firma del  contrato CON SG092-2024 -entre la Universidad de Caldas y La fiduciaria Corficolombiana S.A., en el mes de octubre.

Con la firma contrato CON SG092-2024 financiado con recursos  propios CDP 2814, garantiza que el pago del mismo corresponde a la Universidad de Caldas.

Se dió cumplimiento del 100% de la obligación, en octubre de 2024 con la constitución de la garantía de cumplimiento por parte de la Fiduciaria Corficolombiana donde los beneficiarios son:                                                                                   
Beneficiario: EL FIDEICOMITENTE y el FONDO ÚNICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Durante todo el proceso de selección de la fiduciaria, se manturvo informado del avance del proceso al FONDO UNICO DE TIC/MINTIC. El 23 de octubre se remitió vía correo electrónico el
Contrato CON SG092-2024 firmado al Miniisterio
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

20. . Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe 
de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del convenio.

12. Dentro del proceso de selección de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos que
la Universidad de Caldas debe tener en cuenta para la selección, con el fin de asegurar que la fiduciaria seleccionada, cuenta con la
experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los recursos girados por el FUTIC:
A. Habilitantes jurídicos:
(i) Carta de presentación de la propuesta;
(ii) Certificado de existencia y representación legal;
(iii) De ser necesaria, autorización del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes;
(iv) Documento de identificación del representante legal de la sociedad fiduciaria;
(v) Registro Único Tributario – RUT
(vi) Certificación de aportes a la seguridad social y parafiscales;
(vii) Póliza de seriedad de la propuesta.
(viii) El compromiso de suscribir las pólizas que serán necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia
Mercantil, como lo son la póliza global bancaria, la póliza de cumplimiento, póliza de responsabilidad civil por errores
y omisiones, y póliza de responsabilidad de directores y administradores.                                                                                                                 

17. Presentar el manual operativo y someterlo a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario. 

18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo

19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, realice el reintegro de los
recursos recibidos y no ejecutados al igual que los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en la fiduciaria en los
términos y condiciones que establezca la Ley. 

13. B. Habilitantes financieros
(i) Contar con un patrimonio mínimo de COP $40.000.000.000; (ii) Presentar los últimos estados financieros intermedios disponibles y los de fin
del ejercicio anterior; (iii) Presentar certificación del revisor fiscal acreditando que la contabilidad se ajusta al Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas por la Superintendencia Financiera (la “SFC”) y las demás normas que regulen la
materia.

14. C. Habilitantes técnicos
(i) (Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los
últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener
al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de
haberse terminado, y el valor de los
recursos.
(ii) Acreditar como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o
terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las
certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha
de inicio y fecha de fin, de haberse
terminado, y el valor de los recursos.
(iii) Presentar calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC.
(iv) Contar con un equipo de trabajo mínimo de cinco (05) personas designado, en donde se señalará que al menos uno de los integrantes debe
contar con disponibilidad completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia,
que debe comprometerse a mantener durante toda la duración del Contrato de Fiducia Mercantil. 

15. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la Universidad de Caldas y funcionarios del
FUTIC/MINTIC, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso

21. . En todos los casos, evaluar la necesidad y pertinencia de un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daños a
terceros, en los contratos derivados que se celebren, en donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de
asegurados/beneficiarios adicionales.

22. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 

23. Tener a cargo la secretaría técnica del Comité Operativo. 

24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecución del convenio en el primer Comité Operativo, el plan
operativo para la aprobación de la supervisión, el cual debe contener (1) Cronograma de planeación de cumplimiento de metas y actividades a
ejecutar, (2) la metodología de desarrollo de las etapas y actividades del componente, (3) El presupuesto, plan financiero y de legalización de
recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demás documentos que hacen parte integral del presente
documento. 

16. Elaborar de forma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la administración e inversión de recursos del Patrimonio Autónomo,
en consideración a los requerimientos del FUTIC/MINTIC. 

Se realizó la primera reunión con corficolombiana para el alistamiento y directrices para la conformación del Comité Fiduciario.

Se realizó la primera reunión entre Corficolombiana, los funcionarios de MINTIC y de la Universidad de Caldas, en la que se fijaron directrices generales para el comité fiduciario y
Corficolombiana enviará el 18 de diceimbre el borrador del Manuela operativo fiduciario a fin de ser revisado y acordado por las partes.

En diciembre de 2024 se recibe por parte de Corficolombianael borrador del manual operativo para revisión y aprobación en el primer comité que deberá realizarse en enero de 2025.

En diciembre de 2024 se recibe por parte de Corficolombianael borrador del manual operativo para revisión y aprobación en el primer comité que deberá realizarse en enero de 2025.

Corficolombiana consignó los rendimientos financieros correspondientes a los 10 días de noviembre de 2024 (el dinero fue consignado en la cuenta de fiducia el 20 de noviembre de 2024) a
MINTIC el 11 de diciembre de 2024. Estos rendimientos financieros generados se consignaron según las instrucciones dadas por la Universidad de Caldas a Corficolombiana.

Para la selección de la Fiduciaria , en cada reunión del equipo de supervisón del Ministerio y la Universidad se conoció del avance del proceso, de itgual forma los documentos correspodientes a
la Fiduciaria Corficolombiana, una de las empresas que presentó la oferta de mercado, y a quienes en una primera instancia se aprobó por parte de la Universidad; ffueron remitidos los
documentos de Corficolombiana al Ministerio y se verifiicó el cumplimiento de los habilitantes jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos.
Se suscribió la poliza de cumplimiento- Seguros del Estado No.21-45-101462039, donde se evidencian los beneficiarios de la misma..

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de contar con un patrimonio mínimo de $40.000.000.000. Según el
estado de Situación Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Fiduciaria Corficolombiana, al 31/1/2023 el patrimonio de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. está
representado en $63.618.473 (miles de pesos), revelados y certificados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal y soportados igualmente en las notas a la información
financiera del mismo periodo No. 19, 20 y 38.

Se dio cumplimiento en la selección de la entidiad fiduciaria para la constiución del patrimonio autónomo, en la obligacion de cumplir con requisitos técnicos Acredito como mínimo cinco (5)
certificaciones de contratos de fiducia de administración y pagos en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP
40.000.000.000. Las certificaciones contener el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado,
y el valor de los recursos.
(ii) Acredito como mínimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecución de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los últimos cinco (5) años en los
cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberán contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia
Mercantil, el tiempo de duración, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los recursos.
(iii) Presento calificación de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. (iv) Certificó un equipo de trabajo mínimo de cinco (05)
personas, designado uno de los integrantes con disponibilidad completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las características que se definen en los Términos de Referencia, que debe
comprometerse a mantener durante toda la duración del Contrato de Fiducia Mercantil.  

Corficolombiana generó factura con cargo a la Universidad de Caldas por los días que lleva de constituida la fiducia (6 días de octubre, novimebre y diciembre) y entregó el respectivo informe
correspondiente al tiempo facturado.

No se ha iniciado el proceso de contratación derivada.

No se ha iniciado la legalización de los recursos.

La Universidad de Caldas será la responsable de la secretaría Técnica del Comité Operativo, el cual no ha sido convocado aún.

El Comité Operativo no ha sido convocado a Noviembre 
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

0,10% 0,4%

4,4% 19,2%

4,4% 19,2%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

27. Elaborar y presentar por etapas las actividades relacionadas con la contratación derivada para el reforzamiento estructural y la dotación IA
para la aprobación de la supervisión del convenio. 

28. Obtener la licencia para el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras. En
el evento en que la licencia para el reforzamiento estructural, modificación y ampliación, así como todos los permisos para desarrollar las obras
sean negados, se procederá a la terminación y liquidación inmediata del convenio, y como consecuencia, la fiducia efectuará la devolución del
100% de los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos financieros certificados por ésta.

29. Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecución del convenio y contratos derivados que
surjan, cuando haya lugar a ello. 

30. Realizar las gestiones administrativas y judiciales, para la gestión del proyecto, en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de
los proveedores de los contratos derivados, y utilización de los recursos públicos entregados en el marco de la convocatoria.

25. Realizar las actividades necesarias para la estructuración, publicación y desarrollo de las convocatorias establecidas para el cumplimiento
del convenio

37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en las publicaciones, actividades, o material divulgativo relacionado con
el proyecto y su ejecución, que éste se cofinancia con recursos provenientes del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

38. Dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales a que hubiere lugar, de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.

39. Comunicar a la supervisión del convenio, los cambios de domicilio y de Representante Legal.

31. Realizar la recuperación de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones
administrativas que impidan continuar con el desarrollo del proyecto y a su vez con la ejecución del convenio.

32. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economía en la adquisición de bienes y/o servicios con destino al proyecto. 

33. Utilizar durante el término de ejecución del presente convenio los bienes adquiridos con recursos del aporte económico exclusivamente para
los fines relacionados con la ejecución de este convenio. a titularidad de los bienes y resultados derivados de la ejecución del convenio quedará
a cargo de la Universidad de Caldas.

34. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos
del apoyo económico. 

35. Proporcionar toda la información que sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor o por lo organismos de control del Estado en relación
con el proyecto.

26. Coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, administrativas, logísticas y humanas tendientes a la implementación del plan
operativo.

Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.

Esta obligación se ejecutará una vez terminada la ejecución del Convenio.

Se suscribió La Póliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

Correspondiente a todas las demás actividades que se generan durante la ejecución del convenio y que deben realizarse para la correcta ejecución.

No se han generado actividades sobre este aspecto.

Se está elaborando un plan de ajuste a la propuesta de plan operativo a fin de que sea validado por las partes en las reuniones de supervisión y seguimiento a la ejecución del convenio, para se
aprobado en la reunión de Comité operativo en enero de 2025.

Se han escrito documentos de alistamiento para la contratación derivada, entre ellos, se realizó la matriz de riesgos, los documentos para el estudio de mercado y convocatoria pública modalidad
administración delegada.

El 27 de noviembre la Curaduría Urbana 2 de Manizales emite ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES 0321-2024 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, con un plazo de respuesta a
las observacones de 30 días hábiles. La Universidad con su equipo tiene establecido radicar respuesta a las mismas el 16 de diciembre de 2024.

Se entrega el informe técnico, administrativo del convenio detallado el desarrollo de las actividades

Se atienden todas las solicitudes realizadas por el Ministerio en relación con la ejecución del convenio

Se cuenta con el estudio de manejo ambiental.

En el Plan Operativo propuesto, no aprobado, se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo de una Identidad Visual para la Facultad, Campaña y eventos de Sensibilización
Interna , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon de Innovación en IA, Creación de Videos Promocionales, Campaña de Email Marketing para Externos, Diseño y Publicación de
Boletines Informativos interno y externos , Conformación de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto de Construcción, Evento de Lanzamiento de Programas Académicos, Campaña de
Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Campaña de Publicidad Exterior, Rondas de Actualización con la Administración Universitaria, y Portal Web 

La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas vigentes.

No hay cambios de domicilio y representante legal de la Universidad

Aún no hay contratación derivada

No ha iniciado la ejecución de recursos del Convenio a noviembre de 2024.

No se ha iniciado la ejecución de los recursos, cuando suceda, se adoptan criteirios de eficiencia, transparencia y economia para el desarrollo del proyecto:
a-Tener control y registro de las operaciones
b-Gestionar el tiempo y las metas. 
c-Efectuar trabajo en equipo
d-Evaluación constante 

No se ha generado las contrataciones derivadas, por ende no se han adquirido bienes con recursos del convenio

La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la información, se ajusta a las necesidades del convenio, y el conocer a todo
momento el estado su estado.

La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del proyecto.
40. Garantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nómina de tiempo completo de entidades públicas y/o privadas
vinculadas al proyecto, no sean financiadas con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

41. Elaborar, tramitar y suscribir los documentos a que haya lugar para la liquidación del convenio.

42. Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ejecución del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrará al
Ministerio a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido
este término causarán intereses bancarios corrientes, a la tasa máxima vigente en el momento del integro. En caso de que la Entidad Ejecutora
por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligación se consignará en el acta de liquidación firmada por las partes o mediante
resolución motivada. La Entidad Ejecutora acepta que el acta de liquidación o la resolución que la establezca presta mérito ejecutivo y renuncia
a toda clase de requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obligaciones allí establecidas.

43. Suscribir pólizas a que haya lugar, de acuerdo con lo acordado contractualmente. 

44. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 

36. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y licencias correspondientes por parte
de las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar

Total 
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable Fecha entrega

0%

SI

Versión 11.4

 Firma del Supervisor:
WILLIAM FERNANDO OVIEDO CAMARGO - DIRECTOR DE 

GOBIERNO DIGITAL  - WILLIAM FERNANDO OVIEDO 
CAMARGO - SUPERVISOR -  -  -  - 

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

0,0%
Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Observaciones por parte del Supervisor

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

Expedición Licencia de Construcción
la Universidad de Caldas actuó diligentemente radicando de forma oportuna la solicitud de licencia 
de construcción, los términos con los que cuenta la Curaduría Urbana 2 para resolver la solicitud de 
licencia de construcción se encuentran regulados en la ley

A las observaciones entregadas por la Curaduria 2 de Manizales, se dará respuesta por parte de la Uiversidad el 15 de diciembre de 2024

#Pública Página 5 de 5
GCC-TIC-FM-051

V11


