INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO
febrero-2026 Direccion de Gobierno Digital 1606-2024 UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacién Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
01611 141412025 LUCY ELENA URON - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 60395345
SUPERVISORA
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun
Convenio | X |Contrato | Tipo:] CONVENIO - INTERADMINSTRATIVO Modalidad de seleccion] CONTRATACION DIRECTA
LegalizaRecursos] sl | x| NO Legaliza Bienes sl [ x NO
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las fisicas y dgicas de la de Caldas a través de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la on de i de acceso itario a las delail ony las
No. Rubro Nombre del Rubro Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C-2301-0400-20-20204A-2301024-03
TRANSF. CTES. - SERVICIO DE
ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS
407224 CCOMUNICACIONES - Aporte - Fondo Unico TIC| $ 38.950.051.827,00 Fecha de Suscripcion 21812024
IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE
AACCESO COMUNITARIO A LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 12/8/2024f
Aporte - Otros| $ 15.186.953.922,00 Fecha Final de Ejecucién 31/8/2026)
Aporte - Otros
Fecha Final de ejecucion seg(in prérrogas 3111212026
Valor Total| $ 54.137.005.749,00
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicaciéon en SECOP
FTIC-CD-1610-2024
Requisitos para el

Fecha Suscripcién

Péliza inicial N.*

Fecha de aprobacién de la
Péliza

Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica)

Fecha de aprobacién de la actualizacion o
Nueva Péliza

407224

N.° de Registro Presupuestal

Valor en el Registro

38.950.051.827

Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)

05/08/2024 12/08/2024

9/8/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 4244101155972

9/8/2024

PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972

ACTUALIZACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-
101155972

ACTUALIZACION PAGO DE SALARIOS No. 42-44-101155972

Modificaciones / Terminacién / Liquidacién

Fecha de la Modificacién Contractual

Tiempo de la prérroga (En meses)

Fecha final de ejecucion seglin prérroga

Valor de la adicién o reduccion

dela

La Universidad de Caldas soliciala exension por un término de cualro meses a parir del 31 de agosto de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026, Sustenta la
soliciud, lo siguiene:

El conceplo técnico del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Fisico de la Universidad de Caldas, en el que se explica el desarrollo del proceso de cimentacien y el
. ol cual requiere que | serie y n0 en paralelo, o cual limita cualquier posibiidad de reducit

iempos de ejecucion de tan significativas achvidades que confuyen en la afeciacion del cronograma btal de la obra. No obstante, la cimentacion para la ampliacién de,
la infraestructura, si admite programacion del rabajo en paralelo y asiesté planteado en el cronograma de obra
La Convocatoria pablica No. 17 para la contatacién de la adminisiracién delegada se deciaro desierta con resolucion No. 0931 del 1 de julo de 2025 por faa de.

oferentes, quienes en y presentaron frente al plazo de ejecucion de a obra.
oH 6n de la Licencia de 6 el plan operatvo aprobado el 27 de marzo de 2025 que tenia contemplado el
Otrosi N°1 11812025 4,0 3111212026 $ - |iniio del parir d curso, por cuanto ya viabiidad de a Curaduria Urbana Dos de
Manizales desde el 20 de marzo del mismo afo. En el vamie de la cencia se presentaron novedades de observaciones por parke de la Curaduria Urbana
Frente altmino de legalizacien delrecurso desembolsado a a Fiducia Mercantl por el Fondo Unico de TIC, La Universidad solicia la extension por un término de
seis meses a partr del 19 mayo de 2026, hasta el 30 de noviembre de 2026, debido a que consecuentemente con a prérroga solcada del convenio, es necesaria la
ampliacicn del plazo de legalizacion de los recursos, lo que permilra mantener la razabiidad y coherencia administativa y fnanciera el proyecto en su fase fnal de
ejecucion.
Aunado a o anterior, es necesario manifesiar que los recursos provenientes del Fondo dnico de TIC, serén ejecutados en su oialidad e la vigencia 2026, tal y como
se especifca en el plan i mo, la erminacion de proyecto poster Ia fecha de legaiizacicn de los recursos del MinTIC
e haré con recursos de la contrapartda de la Universidad de Caldas.Del mismo modo, a soliciud de am piiacion del plazo de ejecucion del convenio en cuatio
les contempla el estudio de publicacid publi

S ,

3 -

B 5

TOTALES| §
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
SI | ‘ NO X Sl | | NO X El convenio esta en ejecucion
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Aporte —_— i -
Valor Aporte $ 38.950.051.827 Anticipo: | § % del Anticipo
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Requls:::;:;zlzl:ago ° Fecha No. OP % Valor($) Porr':;e/ur;taje Fecha programada pr::lr:rs:Lo Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
dd/mmiyyyy 5 38.950.061.827,00 20/11/2024 20/11/2024 | 436797024 100%] § 38.950.051.827,00 0,00%
ddmmiyyyy ddmmiazaa 0% dd/mmiazaa 0,00%
ddimmlyyyy 0% 0,00%
TOTAL 3 38.950.051.827,00 ACUMULADOS 100%] § 38.950.051.827,00 0% | TOTAL 000% __TOTAL $ - TOTAL 3 g
SALDO POR GIRAR:| § - | 0% | ANTICIPO POR AMORTIZAR‘ $ E | 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| $ 38.950.051.827 | 100%
0S GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: “ V‘LOR;;LIE‘;‘D% ACUMULADO: ‘ §2.476.643.241,02 ‘ TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: $2.476.643.241,02
) VALOR (§) ENEL ) ]
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy iy NA TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: NA
EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC seguin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. los recursos para el desarrollo del objeto del convenio. 0,00% 1,11% Los recursos se desembolsaron el 20 de noviembre de 2024 segin comprobante de egreso No. 436797024 por valor de $ 38,950,051,827.00 (UNICO PAGO).
En el marco de la supe del Convenio No. 1606-2024, se verificé en el SECOP la ad]udluaclun del contrato resultante de la Cunvo:al iia Pablica No. 20-2025, cuyo objeto es: “Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental, contable y la sup técnica it del i y iacion del edificio El Parque de la sede central
2. Concurrir en las de e io de a que haya lugar para la buena ejecucion del convenio. 0,40% 7,54% de la Universidad de Caldas, en el que operara la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias”, con fecha 25 de agosto de 2025.
Asi mismo, se constaté la adjudicacion en el SECOP del contrato resultante de la Convocatoria Publica No. 19-2025, cuyo objeto es: “Realizar el y 6n del edificio El
Parque de la sede central de la Universidad de Caldas, en el que operara la Facultad de Inteligencia Artificial  Ingenierias, bajo la modalidad de administracion delegada”, con fecha 25 de agosto de 2025.
3. Facilitar el i io de én y las reuniones para lograr los cometidos del objeto del convenio 040% 7,54% Esta supervision atendio las reuniones semanales de seguimiento del mes de febrero del presente convenio.
Mediante RESOLUCION NUMERO 01611 DEL 14 DE ABRIL DE 2025 “Por la cual se da por terminado un encargo y se efecttia un nombramiento ordinario” RESUELVE:
ARTICULO 1. Terminacién del Encargo Dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolucion Nimero 01141 del 17 de marzo de 2025, al servidor piiblico CARLOS MAURICIO PINZON y ARTICULO 2.
4. Designar el supervisor del convenio, quien se encargara de la sup técnico, y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, 0.40% 49 Nombramiento. Nombrar con caracter ordinario a LUCY ELENA URON RINCON,
de acompanar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 40% 7.54% identificada con cédula de ciudadania 60.395.345, en el empleo denominado DIRECTOR TECNICO
CODIGO 0100 GRADO 23 de la DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL del Ministerio de Tecnologias
de la Informacion y las Comunicaciones. por parte de la UNICALDAS - SANDRA MONTOYA BARRETO.
5. Brindar el acompafiamiento que sea requerido para la correcta ejecucion del convenio y cumplimiento de sus objetivos. 040% 7,54% En este periodo de brindo acompafiamiento en le ejecucién del convenio cumpliendo sus objetivos en la parte Administrativa, técnica, financiera,
6. Aprobar por parte de la supervision del MinTIC el informe y/o entregable a que haya lugar para efectos de tramite del desembolso 0.40% 7,54% Se revisé y aprobo el informe de supervisién del mes de febrero de 2026.
7. Suministrar durante ejecucién los formatos de dei v del f al aliado con ocasion de las actividades desarrolladas alo 0,40% 7,54% En esta actividad de supervisién, se ha venido cumpliendo mes a mes para el correcto cumplimiento del objeto contractual pactado, dando aplicacién a las disposiciones legales vigentes.
largo del término de ejecucion del objeto convenido. Lo anterior sin perjuicio de la actualizacion o renovacion de formatos adoptados por parte de la entidad 40% 54% P d P P P! d P d P P gales vigentes.
Esta sup en con los lii por el Modelo Estandar de Control Interno (MECI) realizé seguimiento mensual de la ejecucion del convenio interadministrativo 1606-2024
8. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicacién a las disposiciones legales vigentes. 0,40% 7,54% i y cargando las evidenci i al iento de los controles definidos en la Matriz de Riesgos del proceso, igacién Desarrollo e ion (1+D+i) en TIC iente al mes
de enero de 2026,
9. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicacién a las disposiciones legales vigentes. 0,40% 7,54% Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: reuniones de seguimientos semanales, correos y revision de de los adquiridos en tiempo real.
Total 317% 71.43%
* Obligaciones UNIVERSIDAD DE CALDAS c"i‘;’:"e“ 100% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los demés documentos que hacen parte integral del convernio,

0,08%

1,54%

Se estén realizando las actividades consignadas y acordadas en el cronograma del documento técnico.

2. Integrar la inteligencia artificial en la estructura orgénica de la Universidad de Caldas como una Unidad académico-administrativa.

0,00%

2,27%

Cumplido el 100% en agosto de 2024. Se Creo la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias por resolucion del Consejo Superior mediante Acuerdo 33 de 2024.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

3. Crear los siguientes programas de formacion de educacion superior de pregrado (Técnico en depuracion y preprocesamiento de datos para Inteligencia Artificial, Tecnologia en Sistemas
Informaticos para la Inteligencia Artficial, profesional Universitario en Inteligencia Artficial o Ingenieria en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especializacién en Analltica o Ciencia de datos

Creacion de seis programas académicos en Inteligencia Artificial de los cuales tres cuentan con registro calificado del Ministerio de Educacion Nacional y ya se estan ofertando dos de estos, inclusive el Técnico Profesional en
Depuracion y Procesamiento de datos para la Inteligencia Artificial cuenta con 155 estudiantes matriculados en el semestre 2025-I;

Radicados en el MEN:

Técnico Profesional en Depuracion y Procesamiento de Datos para Inteligencia Artificial: RD22702 - 2 de diciembre de 2024

Ingenieria en Inteligencia Artificial: RD21956 — 5 de noviembre de 2024

para Inteligencia Artificial, maestria en Inteligencia Artificial), y educacion no formal (Bootcamps en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad), con énfasis en ciencia de datos, ciberseguridad, 0.08% 154% Especializacion en Inteligencia Arifial y Analfica de Datos: RD22111 - 8 de noviembre de 2024
desarrollo de software e inteligencia artificial para la ampliacion de la cobertura de las tecnologias en la region. Acuerdos del 16 dejuio 2025 del Consejo Superior Uniersidad de Caldas para a creacionde programas
Acuerdo 13. Por el cual se aprueba la creacion del programa de Tecnologia en Gestion de Infraestructura para la Inteligencia Artificial
Acuerdo 14. Por el cual se aprueba la creacion del programa de Maestria en Inteligencia Artificial
Acuerdo 15. Por el cual se aprueba la creacion del programa de Doctorado en Inteligencia Artificial
4. Fomentar la formulacion de proyectos de 1+D+i sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobiemo digital, fortalecimiento de la cultura para la transformacion digital hacia la solucion N " . R : y y
R N N 0,08% 1,54% Los proyectos de la convocatoria conjunta entre la Vicerrectoria de Proyeccion Universitaria y la Vicerrectoria de Investigaciones y Posgrados se encuentran actualmente en ejecucion.
de las problematicas de las entidades publicas territoriales y nacionales.
La aprobacién de los programas de educacién superior en procesamiento de datos, IA, entre otras, el fomento de la investigacién y desarrollo (1#D+i), permiten impulsar proyectos que promueven la innovacin tecnolégica y el
5. Crear condiciones habilitantes para la docencia, la investigacion y la proyeccion en inteligencia artificial para el servicio de la sociedad en el territorio que aporten a la transformacién 0.08% . avance hacia un gobiero digital.
digital. 08% 4% El Fondo para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de Ia Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias garantizan la creacion de programas académicos que permiten la formacién de alto nivel para los ciudadanos, asi como
fomentan la formulacién de proyectos de +D+i con enfoque en IA, los cuales contribuyen al avance en la transformacion digital del pafs ofreciendo soluciones a parr del uso y jento de las tecnologias
La Facultad de Inteligencia Artificial se encuentra en funcionamiento, asi como los programas académicos. La Facultad brinda a la comunidad en general servicios de consultoria en diferentes areas, aprovechando el potencial de
6. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artficial e Ingenierias con la oferta y ejecucion de los programas académicos, de investigaciones de alto impacto y transferencia de . 1549 profesores y estudiant en temas 6gicos y acadé rtidos en para potenciar los objetivos de crecimiento profesional, laboral y empresarial.
conocimiento. 0.08% 4% Ya esta en oferta el programa Técnico en depuracion y procesamiento de datos en IA, el pregrado en Ingenieria en Inteligencia Artificial y la Especializacion en Inteligencia Artificial y Analitica de Datos. Sin embargo, solo hasta el
mes de septiembre se legalizaron los contratos de obra, razén por la cual se tendra la Facultad de Inteligencia Arificial e Ingenierias operando en el lugar planeado una vez se cuente con el edificio reforzado.
Se ha legalizado del total del aporte de la Universidad al Convenio:
$427.330.000 representados en procesos de estudios y disefios
$11.996.653.197 correspondiente al predio del edificio del parque
7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 0,08% 154% $159.579.620 correspondiente a la licencia de construccion
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922) ot et $171.851.852 correspondiente a la dotacion tecnoldgica para el funcionamiento de la facultad
$ 83.206.605 correspondiente al pago de la comision fiduciaria a AVAL FIDUCIARIA
$148.148.148 correspondiente a la gerencia de la obra
Para un total ejecutado en contrapartida de $ 12.986.769.422
8. Constituir Patrimonio Auténomo mediante celebracion de contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos entregados por el FUTIC. 0,00% 2.21% Cumplido el 100% con la firma del contrato CON SG092-2024 -entre la Universidad de Caldas y La fiduciaria Corficolombiana S.A., en el mes de octubre 2024, el cual se ejecuta conforme a lo contratado.
9.Sera Obligacion de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiduciaria Mercantll contratada, durante la totalidad del tiempo de vigencia del contrato fiduciario yno podra ser pagado estos Conla fima conrato CON 8G092-2024 financiado con recursos propios CDP 2814, garantiza que el pago del mismo corresponde a a Universidad de Caldas
convicos a cargo del FUTIGIMINTIC. 0,08% 1,54% La Universidad se encarga del pago del servicio de la Fiduciaria, previo radicacién de factura y soportes.
9 . Con corte a febrero de 2026 se han realizado pagos por un valor total de $89.361.678
5 ‘| Cumplido el 100%. Se di6 cumplimiento del 100% de la obligacion, en octubre de 2024 con la constitucion de la garantia de cumplimiento por parte de la Fiduciaria Corficolombiana donde los beneficiarios son:
10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercantil, en el que la Universidad de Caldas sera el fideicomitente, se incluya al Fondo Unico TICIMINTIC como BENEFICIARIO. 0,00% 227% Benliciari: EL FOEICOMITENTE y ol FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMAGION Y LAS COMUNICACIONES
11. Mantener informado al FONDO UNICO DE TIC/MINTIC del avance del proceso de seleccion de la fiduciaria, asi como su resultado, para que el FONDO UNICO DE TIC/MINTIC pueda 0,00% 227% Cumplido el 100%. Durante todo el proceso de seleccion de la fiduciaria, se mantuvo informado del avance del proceso al FONDO UNICO DE TIC/MINTIC. El 23 de octubre se remitio via correo electronico el Contrato CON SG092-
expresar su opinion y verificar las condiciones y calidades de la fiduciaria, dentro de los tres dias habiles siguientes. 0% 27% 2024 firmado al Ministerio
12. Dentro del proceso de seleccion de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes juridicos, financieros y técnicos minimos que la Universidad de Caldas debe tener en
cuenta para la seleccion, con el fin de asegurar que la fiduciaria seleccionada, cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los recursos girados por el
FUTIC: A. Habilitantes juridicos:
(i) Carta de presentacion de la propuesta;
(i) Certficado de existencia y representacion legal; . . Cumplido el 100%. Para la seleccién de la Fiduciaria , en cada reunion del equipo de supervison del Ministerio y la Universidad se conocié del avance del proceso, de itgual forma los documentos correspodientes a la Fiduciaria
(iif) De ser necesaria, autorizacion del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes; N N N N N N N y
" e Corficolombiana, una de las empresas que presento la oferta de mercado, y a quienes en una primera instancia se aprobé por parte de la Universidad; ffueron remitidos los documentos de Corficolombiana al Ministerio y se
(iv) Documento de identificacion del representante legal de la sociedad fiduciaria; 0,00% 221% " h . ,
o verificé el cumplimiento de los habilitantes juridicos, financieros y técnicos minimos establecidos.
(v) Registro Unico Tributario - RUT o N
. Se suscribi6 la poliza de cumplimiento- Seguros del Estado No.21-45-101462039, donde se evidencian los beneficiarios de la misma..
(vi) Certificacion de aportes a la seguridad social y parafiscales;
(vii) Péliza de seriedad de la propuesta.
(vil) E1 compromiso de suscribir as polizas que seran necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia
Mercantil, como lo son la péliza global bancaria, la péliza de cumplimiento, péliza de responsabilidad civil por errores
y omisiones, y péliza de jlidad de directores y admini
'If'ci“ﬁbc":::‘:s ggf':g‘nel:’fﬂmm de.GOP $40.000.000.003; ) resentar o o estades fnanceras infermedios disories y losde findelserciio aneror (i) Prseniar Cumplido el 100%. Se dio cumplimiento en la seleccion de la entidiad fiduciaria para la constiucion el patrimonio autsnomo, en la obligacion de contar con un patrimonio minimo de $40.000.000.000. Segtn el estado de Situacion
(i) Contar P -000.000.000; { P Y 4 . 0,00% 2,27% Financiera y el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Fiduciaria Corficolombiana, al 31/1/2023 el patrimonio de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. esta representado en $63.618.473 (miles de pesos), revelados y

6n el revisor fiscal acreditando que la se ajusta al Estatuto Organico el Sistema Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas por la
Superintendencia Financiera (la “SFC") y las demas normas que regulen la materia.

certificados por el Representante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal y soportados igualmente en las notas a la informacion financiera del mismo periodo No. 19, 20 y 38,
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14. C. Habilitantes técnicos

(i) (Acreditar como minimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia de administracion y pagos en curso o terminados dentro de los ultimos cinco (5) afios en los cuales los recursos
administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberan contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de
duracion, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los

recursos.

(ii) Acreditar como minimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecucion de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los dltimos cinco (5) afios en los

Cumplido el 100% Se dio cumplimiento en la seleccion de la entidiad fiduciaria para la constiucion del patrimonio auténomo, en la obligacion de cumplir con requisitos técnicos Acredito como minimo cinco (5) certificaciones de
contratos de fiducia de administracion y pagos en curso o terminados dentro de los ultimos cinco (5) afios en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones contener el nombre
del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duracion, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los recursos.

(ii) Acredito como minimo cinco (5) certificaciones de contratos de fiducia para la ejecucion de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los Ultimos cinco (5) afios en los cuales los recursos administrados sean

cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberan contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia 0,00% 2,21% superiores a COP 40.000.000.000. Las certificaciones deberan contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercantil, el tiempo de duracion, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse

Mercantil, el tiempo de duracion, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los recursos.

terminado, y el valor de los recursos. (i) Presento calificacion de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. (iv) Certificé un equipo de trabajo minimo de cinco (05) personas, designado uno de los

(iii) Presentar calificacion de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. integrantes con disponibilidad completa, para el Contrato de Fiducia Mercantil con las caracteristicas que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duracion del Contrato de

(iv) Contar con un equipo de trabajo minimo de cinco (05) personas designado, en donde se sefialara que al menos uno de los integrantes debe contar con disponibilidad completa, para el Fiducia Mercantil

Contrato de Fiducia Mercantil con las caracteristicas que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duracion del Contrato de Fiducia

Mercantil.

15. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autonomo, con participacion de la Universidad de Caldas y funcionarios del FUTIC/MINTIC, el cual sera el méximo érgano 0,00% 227% Cumplido el 100%. EI Comité operativo fiduciario se conformé el 20 de mayo del 2025 y se aprobd el manual operativo fiduciario. Actualmente, se cuenta con modificaciones al manual, por lo tanto a la fecha se encuentra vigente

directivo del Fideicomiso ,00% el el Manual Operativo Fiducario Version 3.

16. Elaborar de forma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la administracion e inversion de recursos del Patrimonio Autdnomo, en consideracion a los requerimientos del 0,00% 227% Cumplido el 100%. EI Comité operativo fiduciario se conformé el 20 de mayo del 2025 y se aprobé el manual operativo fiduciario. Actualmente, se cuenta con modificaciones al manual, por lo tanto a la fecha se encuentra vigente

FUTIC/MINTIC. 0% 27% el Manual Operativo Fiducario Version 3

17, Presentar el manuzl operatvoy sometero @ aprobacié en a primera sesion del ot Fidugaro 000% - Cumplido el 100%. EI Comité operaliv fiduciaro se conformo el 20 de mayo del 2025 y se aprobo el manual operalivo fiducario. Actualmente, se cuenta con modifcaciones al manual,por o anto a fecha se encuenira vigente
i el Manual Operativo Fiducario Version 3.

18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo 008% 1.54% El manual operativo fiducairio se aprobo en comité operativo fiduciario el 20 de mayo del afio 2025. Se ha dado cumplimiento dentro de la ejecucion de la obra. Hasta el momento se cuenta con 4 versiones, siendo la cuarta la

aprobada en el Comité Operativo Fiduciario de Febrero de 2026.
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19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalizacion del plazo de ejecucion del convenio, realice el reintegro de los recursos recibidos y no ejecutados al igual que

Esta actividad no aplica para el periodo reportado, sin embargo Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria ha consignado los rendimientos financieros al MinTIC causados al MinTIC. Estos rendimientos financieros generados se han

o
los rendimientos financieros generados por los recursos administrados en la fiduciaria en los términos y condiciones que establezca la Ley. 0.08% 154% consignado segun las instrucciones dadas por la Universidad de Caldas a Corficolombiana.
20. Revisar el informe de gestién presentado pfar el Patimonio Auténomo, con el fin de coniliar las cuentas  reportar por medio de un informe de ejecucién financiera, los pagos efectivos 0,08% 1,54% Corficolombiana, ahora AVAL Fiduciaria, ha generado facturas con cargo a la Universidad de Caldas desde el inicio del contrato y hasta la fecha, desembolsos que se han realizado segun lo contratado.
por fuente de recursos derivados de la ejecucion del convenio.
En septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, los cuales cuentan con las respectivas pdlizas que amparan los riesgos con ocasion de la ejecucion del reforzamiento.
* 0DO44 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental, contable y supervision técnica del estructural, y ampliacion del
21. En todos los casos, evaluar la necesidad y pertinencia de un seguro de responsabilidad civil extracontractual por los eventuales daios a terceros, en los contratos derivados que se 0,08% 154% edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operaré la facultad de inteligencia artificial e ingenierias”.
celebren, en donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Unico TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales. el s * 0D043 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificacion y ampliacion del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operaré la facultad de inteligencia artificial e
ingenierias, bajo la modalidad de administracion delegada”
N " N Durante el mes de febrerp se realizo la legalizacion de los costos directos del mes de enero de 2026 en donde se reporta una ejecucion de $306.931.046 y se realizo el pago de los costos indirectos del mes de enero de 2026 por
22. Realizar el reporte mensual de legalizacion de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 0,08% 1,54%
' b un valor de $56.702.144
e . " La Universidad de Caldas realiza la secretaria técnica del Comité Operativo.Estas sesiones se realizan mensualmente y se cuenta con 18 actas. El tltimo comité operativo fue realizado el 27 de febrero de 2026, en donde se
23. Tener a cargo la secretaria técnica del Comité Operativo. 0,08% 1,54%
b reportan los avances y estado actual del proyecto.
24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecucion del convenio en el primer Comité Operativo, el plan operativo para la aprobacion de la supervision, el N .
i - Cumplido el 100%. El plan operativo del proyecto fue aprobado en comité operativo del proyecto
cual debe contener (1) Cronograma de planeacion de cumplimiento de metas y actividades a ejecutar, (2) la metodologia de desarrollo de las etapas y actividades del componente, (3) El " " A : . X
3 A N N N 0,00% 2.27% Adicional a esto, se realizan este tipo de comités de manera mensual en donde se informa sobre el avance del proyecto y situaciones que pueden alterar la normal ejecucion del proyecto.
presupuesto, plan financiero y de legalizacion de recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demas documentos que hacen parte integral del presente ! &
documento.
Cumplido el 100%.
El1 12 de septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, los cuales cuentan con las respectivas polizas que amparan los riesgos con ocasion de la ejecucion del reforzamiento.
* 0D044 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental, contable y supervision técnica del estructural, y ampliacion del
25. Realizar las actividades necesarias para la estructuracion, publicacion y desarrollo de las arael - del convenio 0,00% 227% edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operaré la facultad de inteligencia artificial e ingenierias”.
- P P y P 00% 21% * 0D043 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificacion y ampliacién del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operaré la facultad de inteligencia artfcial
ingenierias, bajo la modalidad de administracion delegada”
X . X Se realizo Comité operativo No. 7 el 27 de marzo de 2025 para aprobacion del plan operativo. En este Comité se acordé por unanimidad recomendar al Supervisor del Convenio por MinTIC (Director de gobiemo digital) aprobar el
26. Coord ds llar todas I tividades t , ad trativas, logisti h tendientes a | I ttacion del pl tivo. 9% y . e
oordinary desarrollar todas fas actividades tecnicas, adminisiralivas, logisiicas y humanas tendientes a la implementacion del pian operativo. 0.08% 154% plan operativo para el convenio 1606-2024. Se cuenta con 18 actas de comité operativo, de los cuales el Gltimo se realizé el 27 de febrero de 2026
En septiembre de 2025 iniciaron los siguientes contratos, para el reforzamiento del Edificio del Parque.
* 0D0O44 CONSORCIO INTEINTE 2025: “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental, contable y supervision técnica i del i estructural, y ampliacion del
27. Elaborar y presentar por etapas las actividades con la derivada para el estructural y la dotacion IA para la aprobacion de la supervision del edifico el parque de la sede central de a universidad de caldas, en el que operara la facutad de inteligencia artficial e ingenerias
omvenio y v 0,08% 1,54% * 0DO043 CONSTRUCTORA OBREVAL S.A: “Realizar el reforzamiento estructural, modificacion y ampliacion del edificio el parque de la sede central de la universidad de caldas, en el que operaré la facultad de inteligencia artificial e
ingenierias, bajo la modalidad de administracion delegada”
Alafecha la obra se encuentra en ejecucion
28, Obtener a licencia para el reforzamiento estructural, modificacién y amliacion, asf como todos los permisos para desarrollar as obras. En el evento en que Ia licencia para el Cumplido el 100%. E1 12 de junio 2025 fue nofificado el acto administrativo para la licencia de construccion mediante Resolucion 25-2-0111 expedida por la Curaduria Segunda de Manizales,
reforzamiento estructural, modificacion y ampliacion, asi como todos los permisos para desarrollar las obras sean negados, se procederé a la terminacion y liquidacion inmediata del 0,00% 221%
convenio, y como consecuencia, la fiducia efectuara la devolucion del 100% de los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos financieros certificados por ésta.
29. Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecucion del convenio y contratos derivados que surjan, cuando haya lugar a ello. 0,08% 1,54% Se entrega el informe técnico - administrativo del convenio, detallando el desarrollo de las actividades en cada periodo. El 20 de febrero se realizé la entrega del informe 5.
SOIRea\vlzar las gestiones aqmlmstranvas y judiciales, para la gestion del proyecto, en caso de de las por parte de los. de los contratos derivados, y 0,08% 154% La Universidad realiza gestion permanente de la administracion y ejecucion del proyecto en linea con la normativa vigente.
utilizacion de los recursos publicos entregados en el marco de la convocatoria. ’
31. Realizar la recuperacion de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones administrativas que impidan continuar con el desarrollo .
. 0,00% 0,00% No ha iniciado este proceso
del proyecto y a su vez con la ejecucion del convenio. ’ "
Se adoptan criteirios de eficiencia, transparencia y economia para el desarrollo del proyecto:
a-Tener control y registro de las operaciones
32. Adoptar criterios de eficiencia, transparencia y economia en la adquisicion de bienes y/o servicios con destino al proyecto. 0,08% 1,54% b-Gestionar el tiempo y las metas.
c-Efectuar trabajo en equipo
d-Evaluacién constante
33. Utilizar durante el término de ejecucion del presente convenio los bienes adquiridos con recursos del aporte econémico exclusivamente para los fines relacionados con la ejecucion de 0,08% 1.54% Se realizo la ion de fay Delegada con recursos del FUTIC los cuales estan enmarcados en el objeto del convenio 1606-2024, se esta realizando la ejecucion de los recursos en el componente de
este convenio. a titularidad de los bienes y resultados derivados de la ejecucion del convenio quedaré a cargo de la Universidad de Caldas. 08% e obra civil
34, Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo econmico. 0,08% 1,54% La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la informacion, se ajusta a las necesidades del convenio, y el conocer a todo momento el estado su estado.
35. Proporcionar toda la informacion que sea solicitada por el Ministerio, por el supervisor o por lo organismos de control del Estado en relacion con el proyecto. 0,08% 1,54% Se atienden todas las solicitudes realizadas por el Ministerio en relacion con la ejecucion del convenio
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36. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambientaly obtener los permisos y licencias por parte de las siaelo

hubiere lugar 0,00% 221% Cumplido el 100%. Se cuenta con el estudio de manejo ambiental.

En el Plan Operativo propuesto aprobado en la reunién de comité operativo No.7, se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo de una Identidad Visual para la Facultad, Campafia y eventos de Sensibilizacion

37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en las publicaciones, actividades, o material divulgativo relacionado con el proyecto y su ejecucion, que éste se Interna , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon de Innovacion en IA, Creacion de Videos Promocionales, Campaiia de Email Marketing para Externos, Disefio y Publicacion de Boletines Informativos interno y

" o
cofinancia con recursos provenientes del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones 0.08% 1.54% exteros , Conformacion de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto de C i6n, Evento de Lanzamiento de Programas Académicos, Campania de Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Camparia de
Publicidad Exteror, Rondas de Actualizacién con la Administracion Universitaria, y Portal Web
) i i i fesgos I : :
36, Dar cumplimiento asus obigaciones conos sstrnas de slud.lesgos laborles, pensiones  aportes parafiscles a que Rubere gar,de acuerdo con as nomas vignles en a 008% 1,54% La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas vigentes.
39. Comunicar a la supenvision del convenio, los cambios de domicilo y de Representante Legal 008% 1,54% No hay cambios de domicilo y representante legal de Ia Universidad. En caso de haberlos se notifcaria
40. Garant los h bonfi les d I de nomina de f leto de entidades piblicas ylo privadas vinculadas al proyecto, financiad ) ) )
arantizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de nomina de tiempo completo de entidades piblicas ylo privadas vinculadas al proyecto, no sean financiadas con 0,08% 154% La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del proyecto
recursos del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. ’ "
41. Elaborar, tramitar y suscribir los dooumentos 2 que haya lugar para a liuidacion del convenio. 000% 000% Esta obligacion se ejecutara una vez terminada la ejecucion del Conveno.

42. Dentro del mes siguiente a la finalizacion del plazo de ejecucion del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrara al Ministerio a través del Fondo Unico de las
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido este término causarén intereses bancarios corrientes, a la tasa maxima vigente en el
momento del integro. En caso de que la Entidad Ejecutora por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligacion se consignara en el acta de liquidacién firmada por las partes o 0,00% 0,00% Esta obligacion se ejecutara una vez terminada la ejecucion del Convenio.
mediante resolucion motivada. La Entidad Ejecutora acepta que el acta de liquidacion o la resolucion que la establezca presta mérito ejecutivo y renuncia a toda clase de requerimientos para
ser constituida en mora acerca de las obligaciones alli establecidas.

Se suscribio La Poliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

43. S ibir pol haya I , d d [ dadt tractualment 9 9 N N "
uscribir polizas a que haya Jugar, de acuerdo con lo acordado coniractuaimente. 0.08% 154% Asimismo, el 5 de agosto de 2025 se expide anexo1 de la péliza en la que se amplia la vigencia de los amparos con base en la prorroga suscrita entre las entidades.
44. Las demés que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del convenio. 0,00% 0,00% Correspondiente a todas las demés actividades que se generan durante la ejecucion del convenio y que deben realizarse para la correcta ejecucion
Total] 211% T7189%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Esp 71,9%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) :i‘:s:d;ﬂ‘ (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Cuando se trate de i con més de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci ylo
P
Entregables ci‘;’:’;” Total de Entregables
Productos o Servicio a entregar Entreaable recibido a Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance 0.00%
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% Acumulado Avance Entregables

0,0%

% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

71,9%

¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada?’

Numero de contratos|

EI 25 de Agosto fue adjudicado dos (2) Contratos derivados:
*La adjudicacion del contrato resultante de la Convocatoria Piblica No. 20-2025, cuyo objeto es: “Realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental, contable y la supervisién técnica

i i del i ificacion y iacion del edificio El Parque de la sede
central de la Universidad de Caldas, en el que operara la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias”,
con el contratista CONSORCIO INTEINTE 2025.

Enlace secop:

cop.gov.co/Public/Tend /0}

omPublicArea=True&isModal=False

?noticeUID=CO1.NTC.8541678&isFr|

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) &l x No derivados a la fecha| * Contrato resultante de la Convocatoria Piiblica No. 19-2025, cuyo objeto es: “Realizar el reforzamiento
estructural, modificacién y ampliacion del edificio EI Parque de la sede central de la Universidad de Caldas,
en el que operaré la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierias, bajo la modalidad de administracion
delegada”, con el contratista CONSTRUCTORA OBREVAL S.A.

Enlace secop:
i cop.gov.co/Public/Tends /0} ?noticeUID=CO1.NTC.85417458isFr|
omPublicArea=True&isModal=False
EI 12 de septiembre se legalizan los contratos y se suscribe el acta de inicio.
Técnicas, Fi i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
NA NA

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

LUCY ELENA URON - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL - SUPERVISORA- - - -

Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a satisfaccion de los bi

“Los datos

ienes ylo servicios; asi mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
seran tratados de acuerdo a la politica de i de datos

del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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