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Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026 

INT-INTERCAS-C274-609-2026 
Señores 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC 

Atn: Ing. Mike Donald Bowie Mahecha 
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura (E) 
Supervisor del contrato 
Bogotá D.C 

Referencia:  CONTRATO DE OBRA No. USPEC-CTO-281-2024, cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES 
GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS 
NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ 
ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”. 

 
ASUNTO:       ALCANCE ACLARATORIO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

— OTROSÍ No. 9 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA USPEC-CTO-281-2024 — BALANCE 

PRESUPUESTAL DE OBRA No. 7 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E 

INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS  Y SOLICITUD DE PRORROGA DE 30 DIAS AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2026 RELACIONADO EN EL OFICIO No. INT-INTERCAS-C274-607-2026 DE 

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2026. 

Respetado señor Bowie: 

Cordial saludo, 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la Interventoría y en relación con el 
contrato de obra de la referencia, nos permitimos dar alcance aclaratorio al Oficio No. INT-
INTERCAS-C274-607-2026 del 26 de agosto de 2026, mediante el cual se presentó ante esa Entidad 
la solicitud de modificación contractual sustentada en el Balance Presupuestal de Obra No. 7, 
correspondiente a las mayores y menores cantidades de obra, la inclusión de ítems no previstos y la 
solicitud de prórroga del plazo contractual. 

Al respecto, se precisa que, por un error de transcripción en la identificación del número del 
modificatorio contractual, en el asunto y contenido del oficio anteriormente citado se indicó “Otrosí 
No. 9”. 

En consecuencia, se aclara y corrige que el número del modificatorio contractual objeto de la solicitud 
corresponde al OTROSÍ No. 10 del Contrato de Obra No. USPEC-CTO-281-2024. 

Cordialmente, 

 
 

Ing. Edisson Arturo Bernal Pulido 
Director de Interventoría 

Copia: Arq. Miguel Andrés Cuadros Rojas - Supervisión USPEC 
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