
                                        
 
 
 
 

 

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR N° CO1.PCCNTR.9219594 DEL 2026 CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026. 

 

OBJETO: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL WARE WAREN Y LA 
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO AKUAIPA SEDES 
ANEXAS UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - 
MUNICIPIO DE ALBANIA, Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 
ULIYUNAKAT, EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL CARACAS 
RULEYA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - 
MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 
VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN 
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 
2018, O SEGÚN CORRESPONDA. 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026 

NIT: 902.024.669 -2. 

REPRESENTANTE LEGAL FACUNDO YACID MEJIA GONZALEZ 

CEDULA: CC No. 1.122.809.851 Expedida en Barrancas – LA GUAJIRA 

VALOR INICIAL: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($2.925.806.138,00) M/CTE 

VALOR ADICIONAR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($898.908.731,00) M/CTE 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
($3.824.714.869,00) M/CTE 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO:   

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE HASTA 
CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS, DE ACUERDO CON EL CALENDARIO 
ESCOLAR APROBADO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 1581 
DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025 Y LA RESOLUCIÓN No. 1782 DEL 3 DE 
DICIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 

PLAZO PRESENTE 
PRORROGA: 

CUARENTA Y NUEVE (49) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN No. 1581 DEL 16 DE OCTUBRE DE 
2025 Y LA RESOLUCIÓN No. 1782 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025. 

PLAZO TOTAL DEL 
CONTRATO: 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, SEGÚN 
RESOLUCIÓN CALENDARIO ESCOLAR NO. 1581 DEL DIECISEIS (16) DE 
OCTUBRE DE 2025 Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1782 DEL 
TRES (3) DE DICIEMBRE DE 2025. 

  

Entre los suscritos, a saber, JHON ALBERTO DELUQUE PINILLA, varón, mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.118.827.322 expedida en Riohacha – La Guajira, actuando en este documento en 
calidad de Gobernador y Representante Legal del Departamento de  La Guajira, de conformidad con la resolución 
No. 1463 del 26 de agosto de 2026 y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 3°, Literal b, del 
artículo 11 de la ley 80 de 1993, quien para estos efectos se denominará EL DEPARTAMENTO o EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por otra parte FACUNDO YACID MEJIA GONZALEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía  No. 1.122.809.851 Expedida en Barrancas – LA GUAJIRA, quien obra 
como representante legal de la UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026, con NIT: 902.024.669 -2 y en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 001 al 
contrato de prestación del servicio al programa de alimentación escolar en el Centro Etnoeducativo Rural Ware 
Waren y La Institución Etnoeducativa Rural Internado Akuaipa Sedes Anexas Ubicadas En La Entidad Territorial 
No Certificada - Municipio De Albania, y en el Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat, En La Institución 
Etnoeducativa Rural Caracas Ruleyas ubicadas en La Entidad Territorial No Certificada - Municipio De Manaure, 
previas las siguientes consideraciones:  
 
a) Que el veintiocho (28) de enero de 2026, el Departamento de La Guajira y la UNION TEMPORAL 

WAKUAIPA PAE 2026, celebraron el contrato de prestación del servicio al programa de alimentación 

escolar con el fin de garantizar la implementación del programa PAE, en El Centro Etnoeducativo Rural 

Ware Waren y La Institución Etnoeducativa Rural Internado Akuaipa Sedes Anexas Ubicadas En La 

Entidad Territorial No Certificada - Municipio De Albania, Y En El Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat, 



                                        
 
 
 
 

 

En La Institución Etnoeducativa Rural Caracas Ruleya Ubicadas En La Entidad Territorial No Certificada - 

Municipio De Manaure N° CO1.PCCNTR.9219594 DE 2026, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL 

WARE WAREN Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO AKUAIPA SEDES ANEXAS 

UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, Y EN EL 

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT, EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL 

CARACAS RULEYA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE 

MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O 

SEGÚN CORRESPONDA. 

 

b) Que la cláusula segunda estableció El plazo de ejecución del presente contrato será de hasta ciento treinta 

y un (131) días, de acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del 

Departamento de la Guajira mediante la Resolución No. 1581 del 16 de octubre de 2025 y la Resolución No. 

1782 del 3 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

c) Que la cláusula sexta estableció y detalló el valor a ejecutar por el valor de DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($2.925.806.138). 

 
d) Que en el marco del Contrato No. CO1.PCCNTR.9219594 de 2026 para el Centro Etnoeducativo Rural Ware 

Waren y La Institución Etnoeducativa Rural Internado Akuaipa Sedes Anexas Ubicadas En La Entidad 
Territorial No Certificada - Municipio De Albania, y en El Centro Etnoeducativo Rural Uliyunakat, En La 
Institución Etnoeducativa Rural Caracas Ruleya ubicadas en La Entidad territorial No Certificada - Municipio 
De Manaure, se detalló la cobertura a atender así: 

 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  # DE 

SEDES 
COBERTURA INCIAL  

 MATRICULA 
JORNADA MAÑANA 

MATRICULA 
JORNADA UNICA 

TOTAL 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA WARE WAREN 7 773 0 773 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL AKUAIPA 12 539 0 539 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL NO 1 CARACAS RULEYA 4 995 0 995 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL NO 2 ULIYUNAKAT 13 1201 0 1201 

TOTAL 36 3.508 0 3.508 

      Fuente: Simat.30/09/2025 
 

• Que en reunión de fecha 31 de Julio de 2025, se dejó claro que el Contrato de la referencia se vienen ejecutando 

de manera satisfactoria por parte del Operador, pero en la actualidad se hace necesario prorrogar el plazo de 

ejecución por cuarenta y nueve (49) días calendario escolar. Ahora bien, para establecer el valor de la presente 

adición se efectuó un cálculo que integra los costos de los complementos alimentarios y el personal requerido 

durante cuarenta y nueve (49) días calendario escolar. Para establecer el valor de la adición se efectuó un cálculo 

que integra los costos de los complementos alimentarios y del personal requerido durante cuarenta y nueve (49) 

días adicionales de atención. En primer término, se proyectó el costo del complemento AM para tres mil trescientos 

noventa y cinco (3.395) beneficiarios, lo que arrojó un valor de SETECIENTOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($713.496.595) M/CTE. 

En segundo lugar, se calcularon los pagos (salarios), carga prestacional y planilla 51 correspondientes a ochenta y 

seis (86) dinamizadoras, alcanzando un total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

CUARENTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($357.140.714) M/CTE. La suma de estos componentes 

corresponde a MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE 

PESOS ($1.070.637.309) M/CTE, cifra a la cual se le descuenta la inejecución del periodo febrero–abril por 

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 

PESOS ($171.728.578 M/CTE), obteniéndose finalmente un valor neto de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($898.908.731 M/CTE), 

que constituye el monto a adicionar frente al valor inicial del contrato en mención. 

 
DESCRIPCION  VALOR  

DIAS A ADICIONAR  (a) 49 

BENEFICIARIOS A ATENDER COMPLEMENTO AM EN LA 
ADICION (b) 

3395 



                                        
 
 
 
 

 

BENEFICIARIOS A ATENDER COMPLEMENTO ALMUERZO 
EN LA ADICION ( c ) 

0 

CANTIDAD DINAMIZAORAS AM (86) CANTIDAD 
DINAMIZAORAS ALMUERZO (0)-(d) 

86 

COSTO  UNITARIO COMPLEMENTO AM (e)  $ 4.289,00  

COSTO UNITARIO COMPLEMENTO ALMUERZO (f)  $ 5.364,00  

VALOR DIA DINAMIZADORA ($71,098) - COSTO PLANILLA 51 
($13,653)-( h) 

 $ 84.751  

COSTO TOTAL  COMPLEMENTOS  i =(a*b*e)+(a*c*f)  $ 713.496.595  

COSTO TOTAL DINAMIZADORA ($71,098) - COSTO 
PLANILLA 51 ($13,653)-J=a*d*h 

 $ 357.140.714  

VALOR A ADICIONAR k=(a*b*e)+(a*c*f)+(a*d*h)  $ 1.070.637.309,00  

INEJECUCION DE FEBRERO A ABRIL  (l)  $ 171.728.578,00  

VALOR A ADICIONAR m=k-l  $ 898.908.731,00  

 
e) Que una vez analizada la solicitud de adición y prórroga la supervisión del contrato emitió concepto favorable 

para el mismo el cual hace parte integral del presente documento.  
 

f) Que El Contratista constituyó las garantías adecuadas el día veintiocho (28) de enero de 2026, el Contratista 
constituyó las garantías adecuadas de Cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio y 
Responsabilidad Civil, determinadas por EL DEPARTAMENTO, Garantía constituida en la Compañía de 
seguros: SEGUROS DEL ESTADO S.A., con las Pólizas 75-44-101151490 (C) 75-40-101057414 (RC) y la 
oficina asesora de contratación del Departamento de La Guajira aprobó respectivamente, con Fecha del 
treinta (30) de Enero de 2026. 

 
g) Que en virtud de lo anterior se hace necesario suscribir la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 001 AL 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR N° 
CO1.PCCNTR.9219594 de 2026, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese y Prorróguese la CLÁUSULA SEGUNDA del anexo contractual - 
PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de hasta CIENTO TREINTA Y UN (131) DÍAS, de 
acuerdo con el calendario escolar aprobado para la Secretaría de Educación del Departamento de la Guajira 
mediante la Resolución No. 1581 del 16 de octubre de 2025 y la Resolución No. 1782 del 3 de diciembre de 
2025, más el tiempo prorrogado a través del presente documento, equivalente a CUARENTA Y NUEVE (49) 
DÍAS calendario escolar, para un plazo de ejecución total de CIENTO OCHENTA  (180) DÍAS calendario 
escolar, es decir hasta el 18 de noviembre de 2026. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Adiciónese a la CLÁUSULA TERCERA del anexo contractual – TITULARES DE 
DERECHOS A ATENDER el siguiente PARAGRAFO: de acuerdo con la variación de la matricula simat-corte del 
7 de Julio de 2026, los beneficiarios son los siguientes:  
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  # DE 
SEDE

S 

AUMENTO POR COBERTURA  TOTAL, 
AUMENTO 

DE 
COBERTUR

A 

MATRICUL
A JORNADA 
MAÑANA  

TOTAL, 
AUMENT

O 
JORNADA 
MAÑANA  

MATRICUL
A JORNADA 

UNICA  

TOTAL, 
AUMENT

O 
JORNADA 

UNICA 

TOTAL  

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA WARE WAREN 7 788 15 0 0 788 15 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL AKUAIPA 12 475 -64 0 0 475 -64 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL NO 1 CARACAS 
RULEYA 

4 1031 36 0 0 1031 36 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL NO 2 ULIYUNAKAT 13 1191 -10 0 0 1191 -10 

TOTAL 36 3485 -23 0 0 3485 -23 

 
 
CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese y Adiciónese la CLÁUSULA SEXTA del anexo contractual – VALOR: 
El valor del presente contrato será por la suma DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS 
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($2.925.806.138,00) M/CTE más el valor adicionado a través del presente 
documento, equivalente a OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($898.908.731,00) M/CTE, para un valor total TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($3.824.714.869,00) M/CTE. 
 
CLÁUSULA CUARTA: Amplíense las vigencias y amparos de las garantías constituidas para el Contrato 
consagradas en la CLÁUSULA OCTAVA - GARANTIA ÚNICA del anexo contractual. 
 



                                        
 
 
 
 

 

CLÁUSULA QUINTA: Los soportes documentales correspondientes a la presente acta de adición y prórroga se 
encuentran electrónicamente y pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II.  Se deja constancia de que la 
entidad validó los antecedentes actualizados de: Procuraduría, Contraloría, Judiciales, Medidas correctivas y 
REDAM, los cuales se cargaran digitalmente en la plataforma 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIAS DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL: Las partes 
declaran de común acuerdo que, efectuadas la anterior modificación, continúan vigentes todas las demás 
cláusulas y obligaciones pactadas en el Contrato Inicial.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACIÓN EN EL SECOP II: De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: La presente adición y prorroga se entiende 
perfeccionada con la aprobación de las partes en la Plataforma SECOP II; y para su ejecución se requiere la 
expedición del respectivo registro presupuestal y la aprobación de la actualización de las garantías. 
 
 
 
JHON ALBERTO DELUQUE PINILLA 
Gobernador del Departamento de la Guajira (E). 

         
 
FACUNDO YACID MEJIA GONZALEZ  
R.L. UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026 

 
NOTA: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha generada por el SECOP II al momento de la aprobación por parte del ordenador del 
gasto y el contratista. 
 
 

              Proyectó: Juan Pablo Castro Montero – P.A. Financiero PAE ETC LA GUAJIRA 
                                      Orlando Brochero Lopesierra – P.A. Jurídico PAE ETC LA GUAJIRA. 

Revisó Aspectos Jurídicos: German Medina - Asesor en Contratación 
Aprobó: Viviana Elena Sierra Moscote- Supervisor - Profesional Especializado PAE  
VoBo: Angela Sánchez - Directora Operativa del Despacho 

 


