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MODIFICACIÓN No. 04 AL CONTRATO No. 3434 DE 2025 SUSCRITO ENTRE 
LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP Y UNION TEMPORAL CPRO 

2025 
 

Entre los suscritos, DIDIER FABIÁN BLANCO RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.823.946, quien en su calidad de Director de la UNIDAD 
NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, nombrado mediante Decreto 1228 del 18 de 
agosto de 2026 y debidamente posesionado el 19 de agosto de 2026, actuando en 
nombre y representación de esta Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio del Interior, la cual hace parte del Sector Administrativo del 
Interior y tiene el carácter de Organismo Nacional de Seguridad, creada mediante el 
Decreto 4065 del 31 de octubre de 2011, quien en adelante se denominará LA UNP 
y por la otra UNION TEMPORAL CPRO 2025, conformada por PROSEGUR 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA Nit 890.401.802-0 con un porcentaje 
de participación del 56%, COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA 
PORTILLA Y PORTILLA LTDA COSERVIPP LTDA Nit 800.163.265-6 con un 
porcentaje de participación del 34% y SEGURIDAD RAM LTDA Nit 830.053.928- 8 
con un porcentaje de participación del 10%; representada legalmente por LUIS 
FERNANDO CARVAJAL PALACIO identificado con CC. 71.772.795, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente 
Modificación No. 04 al Contrato No. 3434 de 2025, la cual es tramitada a través de 
la plataforma del SECOP II, previas las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES  

 
1. Que como resultado del proceso de contratación No PSA-UNP-087- 2025, el día 

dieciocho (18) de diciembre de 2025 se suscribió el Contrato de prestación de 

servicios No. 3434 de 2025 entre la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – 

UNP y la UNION TEMPORAL CPRO 2025, el cual tiene por objeto: “Prestación 

de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del 

Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección, en salvaguarda a 

los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, 

comunidades y convenios a cargo de la Entidad. Zona 8”. 

 

2. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el 29 de mayo de 2026 

y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra) previo cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

3. Que el valor inicial del contrato se pactó por la suma de hasta NOVENTA MIL 

SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NUEVE PESOS M/CTE ($90.067.438.009,00) incluido IVA, AIU y demás 

impuestos, tasas, contribuciones, gastos directos e indirectos a que haya lugar.  

 

Correspondiente a la vigencia 2025: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

UN PESOS M/CTE ($ 5.790.633.571,00), que se encuentran respaldados con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 344425 del 21 de noviembre de 

2025 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE.  
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Correspondiente a la vigencia 2026: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 84.276.804.438,00), 

que se encuentra respaldada por la aprobación del cupo de vigencias futuras con 

radicado No. 2-2025-071365 del 13 de noviembre de 2025 emitido por la directora 

general del Presupuesto Público Nacional. 

 

4. Que el día 28 de mayo de 2026 se realizó la modificación No. 1 al contrato 3434 

de 2025 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 

2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra). 

 

5. Que el 30 de junio de 2026 se suscribió la modificación No. 02 al Contrato 3434 

de 2025, en el sentido de adicionar la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS 

SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE 

($8.307.753.000,00), y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 21 de julio de 

2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra). 

 

6. Que el 21 de julio de 2027 se suscribió la modificación No. 03 al Contrato 3434 

de 2025, en el sentido de adicionar la suma de en el sentido de adicionar la 

suma de VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($21.085.465.000,00) y prorrogar el 

plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto 

(lo que primero ocurra). 

 

7. Que mediante memorando MEM-2026-00088321 del treinta y uno (31) de agosto 

de 2026, la supervisión del contrato solicitó a la Ordenación del Gasto, adelantar 

el trámite de modificación al citado contrato, en el sentido de prorrogar el plazo 

de ejecución hasta el seis (6) de octubre de 2026 y adicionar el valor del mismo 

por la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCO MIL PESOS MCTE ($15.302.805.000,00), en atención a las 

consideraciones expuestas en la solicitud. 

 
8. Que la presente adición esta soportada con los recursos que se encuentran en 

el certificado de disponibilidad presupuestal 47026 del 3/01/2026 con cargo al 

rubro presupuestal A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE. 

 

9. Que las comunicaciones relacionadas que sustentan la presente modificación 

forman parte integral de este documento, y las mismas serán publicadas en la 

plataforma SECOP ll. 

 

10. Que las partes declaran que tienen capacidad para celebrar la presente 
modificación, que no incurren en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de interés de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 2195 de 2022, el Decreto 2106 de 
2019, y demás normas constitucionales y legales. 
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11. Que a la fecha no existe acto administrativo en firme a través del cual se declare 
el incumplimiento por parte del contratista. 
 

12. Que conforme con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la Adición al 
contrato No. 3434 de 2025, por valor de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($15.302.805.000,00), suma 
equivalente a 8.740 SMMLV con un porcentaje del 13,81%, no excede el límite del 
50% del valor inicial del contrato (expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes). Esta información se detalla en la siguiente tabla: 

 
CONTRATO 3434 DE 2025 

AÑO 
VALOR INICIAL 

CONTRATO 
ADICIÓN 

VALOR 
SMLMV 

No. 
SALARIOS 

PORCENTAJE 
EN SMMLV 

2025 $90.067.438.009 N/A $1.423.500 63.272 100% 

2026 N/A 

$ 8.307.753.000,00 

$1.750.905 

4.745 7,50% 

$21.085.465.000,00 12.043 19,03% 

$15.302.805.000,00 8.740 13,81% 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 

$134.763.461.009,00 25.527 40,35% 

 

13. Que en virtud de los argumentos expuestos, se concluye que, tanto desde el 

punto de vista legal, es viable que las partes del contrato estatal modifiquen el 

contrato de manera bilateral, siempre que exista una causa cierta y 

debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines públicos que 

orientan la actividad contractual de la Administración. 

 
14. Que en atención a la solicitud realizada por la supervisión del contrato, el 

Ordenador del Gasto considera ajustada la solicitud de modificación.  

 

15. Que el contrato se encuentra vigente. 

Así las cosas, las partes acuerdan la presente Modificación No. 04 al Contrato 

No. 3434 de 2025, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA - MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Cuarta del 
Contrato de prestación de servicios No. 3434 de 2025, en el sentido de prorrogar el 
plazo de ejecución del contrato, así: 
 

“CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL 
CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 6 de octubre 
de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto (lo que primero ocurra) previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es: 
suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de las 
garantías.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Novena del 
Contrato de Prestación de Servicios No. 3434 de 2025, en el sentido de adicionar 
la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCO MIL PESOS MCTE ($15.302.805.000,00) a la vigencia 2026, la cual 
quedará así: 
 

“CLÁUSULA NOVENA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato 
será hasta por el valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL NUEVE PESOS M/CTE ($ 134.763.461.009,00) 
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incluido IVA, AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, gastos directos 
e indirectos a que haya lugar.  

Correspondiente a la vigencia 2025: CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 5.790.633.571,00), que se encuentran 
respaldados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 344425 
del 21 de noviembre de 2025 bajo el rubro presupuestal A-02-02-02-008-
005 SERVICIOS DE SOPORTE.  

Correspondiente a la vigencia 2026: CIENTO VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($ 128.972.827.438,00), que se encuentra respaldada por EL CDP 47026 
del 3/01/2026, rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, servicios de 
soporte.” 

CLAUSULA TERCERA - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar 
los amparos y demás garantías establecidas en la cláusula DECIMA SEGUNDA del 
Contrato de Prestación de Servicios No. 3434 de 2025, de acuerdo con la presente 
modificación y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos 
de la presente Modificación No. 04 al Contrato No. 3434 de 2025, los enunciados 
en la parte considerativa y forman parte integral del presente documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICIDAD: El presente 
documento se perfecciona con la aceptación y firma electrónica del mismo por las 
partes a través de la plataforma SECOP II y su correspondiente publicación. 
 
CLÁUSULA SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás 
cláusulas del contrato No. 3434 de 2025, y de los anteriores modificatorios que no 
sean contrarias a la presente modificación, continúan vigentes y surten los efectos 
legales que ellas fijan.   
 

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la 

plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las 

partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. 

Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del 

SECOP II. Fuente:https: pra.gov.co/sites/cce_public/files/cce documentos/20170803_guia_gestion_contractual.pdf 

Archívese en: Expediente contractual 

Etiquetado: P  

Proyectó: Sergio Calderon Hernandez – Abogado Contratista – Grupo de Abastecimiento Estratégico 
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Revisó: Sandra Liliana Ríos Vergara – Financiera Contratista - Grupo de Abastecimiento Estratégico 
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