FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION

: , BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
s CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES )
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Unidad y/o Dependencia CACOM-3 - GACAR
Fecha del informe Dia: 01 Mes: 09 Afio: 2026
Tipo de informe Parcial: X Final:
Periodo evaluado Mes: AGOSTO Afo: 2026
Numero de Contrato 049-00-F-CACOM- 3-GRUAL-2026
Contratista CONSTRUSERVICIOS TORO SAS - NIT 901790168-5

ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO CON TRASFERENCIAS
AUTOMATICAS PARA 16 CUENTAS INDIVIDUALES

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MICTE
($30.800.000,00)

Objeto

Valor del Contrato

Fecha Suscripcién Dia: 17 Mes: 06  Afo: 2026
Plazo de Ejecucion Dia: 31 Mes: 08 Ano: 2026
REC RUBRO VALOR
10 02-01-01-004-006 $ 23.100.000,00
10 02-02-02-008-007 $ 7.000.000,00
FECHA DE
CORTE PAC VALOR

PRIMER PAGO

TOTAL DE ACUERDO
1 DE JULI PAC AGOSTO DE -
Forma de Pago 3 DE 2%)%6 © 2026 CON FACTURACION

CON CORTE EL DIA
31 DE JULIO DE 2026
PAGO FINAL DE

ACUERDO CON

FACTURACION CON

31 DE CORTE 31 DE
AGOSTODE | PAC %EEPZTO'EQ"BRE AGOSTO DE 2026, Y
2026 HASTA POR EL

VALOR DISPONIBLE
DEL PRESUPUESTO
DEL CONTRATO.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCION CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal No. 162026 Dia: 19 Mes: 06 Afio: 2026
Of|p|o Aprobacién Vigencias Futuras (si No. Dia: Mes:  Afio: NO APLICA
aplica)

Registro Presupuestal VF No. Dia: Mes: ARo: NO APLICA

Dia: 19 Mes: 06 Afo: 2026

Aprobacién Garantia de Cumplimiento




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
s CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
No. De poliza
CHU- 100081773 Anexo 0 | recha 17/06/2026
AMPARO Desde Hasta Valor
Asegurado

Cumplimiento 16/06/2026 | 01/03/2027 | $6.160.000,00
Prestaciones | 16/06/2026 | 31/08/2029 | $1.540.000,00
sociales
Calidad —del | 16069026 | 01/03/2027 | $15.400.000,00
servicio
Calidad y
correcto 16/06/2026 | 01/03/2027 | $15.400.000,00
funcionamiento

Aprobacién Garantia RCE Dia: Mes: Afo: NO APLICA

Aprobacién — Otras Garantias Dia: Mes: Afo: NO APLICA

Acta de Inicio de Ejecucion (si aplica) Dia:30 Mes: 06 Afo: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES
PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio Dia: Mes: Afio:  NO APLICA

Objeto de la Modificacién NO APLICA

Valor reduccidn (Si aplica) NO APLICA

Nuevo Valor Contrato NO APLICA

Nuevo Plazo ejecucion (Si aplica) Dia: Mes: Afo: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado No. Dia: Mes: Afio: NO APLICA
Aprabacion Garantia Cumplimiento | .0 Mes:  Afio: NO APLICA
Modificatorio (si aplica)

lezgg)atorlo Garantia RCE Modificatorio (si Dia: Mes: Afio: NO APLICA
Aprobacién — Otras Garantias Dia: Mes: Afo: NO APLICA
PRIMERA SUSPENSION \

Fecha firma NO APLICA

Objeto de la Suspensién NO APLICA

Reinicio NO APLICA

Observaciones NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

OTROS (TARJETA
PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL
O TECNICO)

Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA) CON MATRICULA
PROFESIONAL N.° 70228-361997 TLM

NOMBRES Y APELLIDOS

INGENIERO

MARIO ALEJANDRO SUAZA ORTIZ INDUSTRIAL




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION

4 , BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
T CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
ca DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Avance Fisico 100 %
Avance en Tiempo 100%
Estado del Contrato En ejecucion: Ejecutado: X  Suspendido:
Cumplimiento general SiX No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato $ 30.800.000,00
MES GACAR
JUL $0,00
. . AGOS $ 30.800.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados TOTAL $30.800.000,00
% 100%

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | $ 0,00 (0%)

Fecha Acta
Recibo a
Satisfaccion

No Factura Valor Tramitado No Orden de Pago
y Fecha y fecha

$ 7.700.000,00 329425726 del

Valor Pagado

$ 7.700.000,00

TORO-874

01 14-agos- (11-agos- 21/08/2026
2026 26%] $ 23.100.000,00 329421526 del $ 23.100.000,00
21/08/2026

IICIREE OIS $ 30.800.000,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se tramita el Unico pago total, con fecha de corte del 31 de agosto de 2026, correspondiente al PAC SEPTIEMBRE
2026, el cual se encuentra pago por la Direccién Financiera:

No. VALOR No. ORDEN DE PAGO

FACTURA

TORO-874 $ 7.700.000,00 329425726 del 21/08/2026
$ 23.100.000,00 329421526 del 21/08/2026

TOTAL, VALOR PAGOS | $30.800.000,00

EFECTUADOS

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar) Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas Cumple: X No cumple: No aplica:
Pélizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP Il | Cumple: X No cumple: No aplica:




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION

BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Obligaciones contractuales generales y especificas Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogacion Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset. Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP I Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecucion (ponderables, Cumple: No cumple: No aplica: X
entregables etc.).
Acta de Liquidacién o Constancia de No Liguidacién Cumple:; X No cumple: No aplica:
Otros NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE

TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL
PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

INFORME FINAL:

Se informa que, durante el mes de agosto de 2026, se ejecutd con éxito la instalacién de un tablero con transferencias
automaticas destinado a 16 cuentas individuales. Esta intervencion representa el cumplimiento total del objeto y de
las obligaciones contractuales vigentes. Cabe destacar que cada una de las fases del proyecto se desarrollé en
estricto apego a las especificaciones técnicas exigidas.

Gracias a esta labor, se optimiza la infraestructura eléctrica de las instalaciones, asegurando un respaldo energético
eficiente que protege los equipos y garantiza la operatividad continua del sistema.

Actividad /Hito Periodo /Fecha Evidencia/ Soporte Estado Observaciones
instalacion de tablero con Apei);?]g
trasferencias automaticas Agosto 2026 Ficha técnica contratista p Ninguna
R informe
para 16 cuentas individuales -
supervision
Anexo al
Verificacién Seguridad Social | Agosto 2026 Plamll_a de pagos presente Ninguna
seguridad socia informe
supervision

REGISTRO FOTOGRAFICO
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CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026

DE COMPRA
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BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
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FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.

CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026

DE COMPRA




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.

CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026

DE COMPRA




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047

FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.

CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES VIGENCIA: 13-03-2026

DE COMPRA




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES i
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026

7.1.1.DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No se registran trabajos ni actividades pendientes. Todas las obligaciones contempladas en el alcance del contrato
fueron ejecutadas y entregadas a entera satisfaccion, cumpliendo al 100 % con las especificaciones técnicas exigidas.
No se presentan observaciones adicionales.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad

| Contratista | Si:___No:_ X |




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION

4 , BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No. 01
s CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES )
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
| Entidad | Si: __No:_ X ‘

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ

¢Riesgos materializados? Si; No: X
¢Posible materializacién de riesgos? Si: No: X

Observaciones: Ninguna.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén Si_ No_X
No. soporte y fecha (SAP) No. Soporte:  Fecha Dia: Mes: Afo: NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio | EALOG-GACAR-CACOM 3
Observaciones NO APLICA
11. CONCLUSION EJECUTIVA
Informe final:

El contrato ha finalizado su etapa de ejecucién conforme a las condiciones y lineamientos contractuales pactados.
Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto presenta un avance fisico del 100 % frente a un avance temporal del
100 %.

Cumplimiento de obligaciones: Se verificd que las obligaciones contractuales fueron atendidas en su totalidad,
garantizando la correcta ejecucion del objeto contratado y la entrega de los productos en las condiciones técnicas y
de calidad requeridas.

Gestion de pagos: El valor total del contrato fue cancelado el dia 11 de agosto de 2026, conforme a las actividades
efectivamente ejecutadas y de acuerdo con la forma de pago establecida. A la fecha, no se registran saldos
pendientes a favor del contratista.

Novedades y actuaciones administrativas: Durante el plazo de ejecucion no se registraron incumplimientos que
ameritaran el inicio de actuaciones administrativas o sancionatorias.

Conclusion y recomendacion: Considerando el cumplimiento integral del objeto contractual, la cabal ejecucién de
las obligaciones pactadas y la inexistencia de saldos financieros pendientes, se emite concepto favorable y se
considera procedente iniciar el tramite para la liquidacién del contrato en los términos establecidos por la normativa
legal vigente.

12. FIRMA (S

Nombre del Supervisor

T4. RUIZ URIBE ERICA MILENA C.C. 1.001.500.368
Acto Administrativo Nombramiento Resoluciéon No. 001 del 13 de enero de 2026
Acta entrega fecha | N/A




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CODIGO: DE-DEAJU-FR-047
FORMATO INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - No.
CONTRATOS, CONVENIOS U ORDENES .
DE COMPRA VIGENCIA: 13-03-2026
Tipo Novedad N/A
Dependencia: EALOG-GACAR-CACOM 3
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3. COMPONENTES PRINCIPALES

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CONTACTORES DE TRANSFERENCIA

« Cantidad: 16 unidades
» Corriente nominal: 50 A
L L * Polos: 3P

| B o+ Tipo de corriente: AC

o * Tecnologia de disparo:

¥ Térmico - Magnética
* Poder de corte: 6 kA
» Tongidn do senvicio: hsta KOVAC |
« Tonsion de sslameento: 4 kV
* Tension de impulso: 4 kV

= Cantidad: 32 unidades

» Comente nominal: 50 A
« Polos: 3P

« Categoria de emnploo: AC-3
Tension de control: 220V AC

» Contactos auxilares.
I1NA+ INC

[
e s
L4

4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

€l sistema permite ia transferencia automdatica de cada circuito entre las
fuentes disponibles mediante la actuacién coordinada de los contactores.

La configuracion de dos contactores por circurto evita la conexion simultanea
de las dos fuentes sobre una misma carga

| Ay l _7__ m K1: Contacter Fuente 1

"'(JJ"‘ H K2: Contacter Fuente 2
FUENTE 2 Q : Intermuptor Wemomagnético

{Proteccdn de crouo)

)
]
!
4

6. PRUEBAS Y VERIFICACIONES REALIZADAS
@ Inspeccién visual y mecanica
& Prueba de continuidad

& Prueba de aislamiento

& Prueba de contactores

(@ Prueba de transferencia automdtica
(@ Verificacién de identificacién
(@ Prueba de operacién genoral

7. NORMAS Y REFERENCIAS

Jreme NTC 2050
Reglamento Técnico de Codigo EMctrico Colombiano 1IEC 60898-1
Instalaciones EMctricas IeTUPIOnes termOmagnéticos

@ SEGURIDAD | CONFIABILIDAD | CALIDAD

FICHA TECNICA
TABLERO ELECTRICO CON SISTEMA DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
PARA 16 CIRCUITOS INDEPENDIENTES

DESCRIPCION GENERAL

Tablero eléctrico de distribucion y transferencia automdtica disedado para
administrar dieciséis (16) circuitos eléctricos independientes, permitiendo
realizar la conmutacion de las cargas entre las fuentes de alimentacion
disponibles mediante un sistema de transferencia auvtomdtica basado en

} contactores.
Su disefio garantiza seguridad eléctrica, proteccién contra sobrecargas y
cortocircuitos, y una operacion confiable de las cargas conectadas

{
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

| CARACTERISTICA l ESPECIFICACION

‘ Tipo de equipo | Tablero eléctrico de distribucidn y

transferencia automdtica

" Aplicacion . Transferencia de cargas eléctricas

b Numero de circuitos | 16 circuitos independiontes

[ Sistoma de transferencia | Automético

K logia de a | Contactores eléctricos

[ NGmero de contactores [ 32 unidades

‘ Corriente nominal de contactores S0 A
Config i6n de contact 3 polos ~ AC-3
Tensitn de control 220V AC
Interruptores termomagnéticos 16 unidades

' Corriente nominal de breakers [ SO A
Configuracién de broakers 3 polos

l Poder de corte especificado 6 KA

| Tonsion de servicio de breakers Hasta 500 V AC :
Tension de alslamiento (WN) 4 kv

[ Tension de impulso (Uimp) [ 4 kV
Barrajos [ Cobre electrolitico

| Cableado de potencia | Catibre No. 8 AWG

I Cableado de potencia suministrado 700 m

\. Cabloado de control 200 m

[ Gabnete Metdlico
Acabado Pintura electrostatica |

I Identificacién Rotulacién e identificacion de circuitos |
Normatividad de referencia RETIE ~ NTC 2050 ~ IEC 60898-1 |

5. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Cobre electrolitico debidamente
Barrajes
& i dimensionado.
7

4¥  Cableado de potencia Conductor cobre No. 8 AWG — 700 m
Cableado de control 200 m
‘ Gabinete | Metdlico con estructura reforzada
Acabado Pintura eloctrostética

Montaje interno Sobre rieles DIN y platinas metdlicas

Identificacién Circuitos, fuentes y componentes
debidamente rotulados

Entradas / Salidas Inferiores —~ Con prensaestopas

Organizacién Canaletas plasticas, borneras

30§l

marcadas y cableado identificado

8. APLICACION

v : |
Disefado para la alimentacidn y transferencia automadtica de cargas criticas |
en instalaciones institucionales, industriales, comerciales o militares que ’
requieran continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

9. GARANTIA
1

Se garantiza el correcto funcionamiento del tablero y sus componentes por |
un periodo de 12 meses por defectos de fabricacion y mano de obra, contados
a partir de la fecha de entrega y puesta en servicio. |

DISENADO, FABRICADO Y PROBADO BAJO ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD




aportes Resumen General de Pago
enlinea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono ExonerTg;FSENA e
NIT 901790168 5 CONSTRUSERVICIOS TORO B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CALLE 3ASUR 15 16 NEIVA-HUILA 8751234 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2026-07 2026-08 565859269 9509480490 E 2026/08/19 2026/08/14 | BANCO DAVIVIENDA 0 $367,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. | Identificacion Nombres Codigo [Dias 1BC Aporte Codigo Dias| I1BC Aporte Codigo |Dias| I1BC Aporte Codigo |Dias| I1BC Aporte Dias 1BC Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados) $1,342,361 $214,900 $1,342,361 $53,800 $1,342,361 $53,800 $1,342,361 $44,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO ( 1 Afiliados) $758,726 $121,400 $758,726 $30,400 $758,726 $30,400 $758,726 $4,000 $o $0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 1 Afiliados) $758,726 $121,400 $758,726 $30,400 $758,726 $30,400 $758,726 $4,000 $0 $0
1 |CC |551 58482 |0RTIZ NIDIA |230201 | 13 $758,726 $121,400 MINOO2| 13 $758,726 $30,400 CCF32| 13 $758,726 $30,400 14-11| 13 $758,726 $4,000 | 13 S0 $0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 6 ( 2 Afiliados) $583,635 $93,500 $583,635 $23,400 $583,635 $23,400 $583,635 $40,700 $o $0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA ( 2 Afiliados) $583,635 $93,500 $583,635 $23,400 $583,635 $23,400 $583,635 $40,700 $0 $0
2 CC |1123634140 |GUZMAN ALJADY 230301 2 $116,727 $18,700 EPS041| 2 $116,727 $4,700 CCF32( 2 $116,727 $4,700 1411 2 $116,727 $8,200| 2 S0 $0
3 CC |1075260584 |SUAZA MARIO 230301 8 $466,908 $74,800 EPS017| 8 $466,908 $18,700 CCF32| 8 $466,908 $18,700 14-11| 8 $466,908 $32,500 | 8 S0 $0
Total Afiliados( 3) $1,342,361 $214,900 $1,342,361 $53,800 $1,342,361 $53,800 $1,342,361 $44,700 $0 $0

Pagina 1 de 2



aportes Resumen General de Pago
enlinea

RESUMEN DE PAGO

CODIGO DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $214,900 S0 S0 $214,900
PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $93,500 $0 S0 $93,500
PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $121,400 S0 S0 $121,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $44,700 S0 S0 $44,700
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $44,700 S0 S0 $44,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $53,800 $0 S0 $53,800
COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 3 $53,800 S0 S0 $53,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $53,800 S0 S0 $53,800
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $18,700 S0 S0 $18,700
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION MINO02 901,037,916 1 1 $30,400 S0 S0 $30,400
NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 $4,700 S0 S0 $4,700
TOTAL 3 $367,200 $0 $0 $367,200

Pagina 2 de 2



