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Barranquilla, septiembre de 2026 

 

Doctora 
GIANNY WARFF SAMPER 
Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa Docente 
Supervisora del Contrato N.° LP-001-2026 GRUPO 4 
Secretaría Distrital de Educación 
Presente 
   

REFERENCIA: SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y 
RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL 
PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" GRUPO 4. 

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA #3 

  

Cordial saludo, 

  

La UNIÓN TEMPORAL PAE BARRANQUILLA 2026, identificada con NIT902.063.579-4, representada 
legalmente por RAFAEL IGNACIO MENDOZA DAZA, suscribió el 07 de mayo de 2026 el Contrato de 
Suministro N.° LP-001-2026 GRUPO 4 con el DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, 
ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL 
PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" GRUPO 4, 
por valor de SEIS MIL CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.115.276.992), EXENTOS DE IVA, e incluidos todos los tributos que se 
generen con ocasión del contrato. 

Que el contrato se suscribió el día siete (07) de mayo de 2026 y se inició el día ocho (08) de mayo de 2026, 
con un plazo de ejecución de treinta y tres (33) días calendario escolar, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 
de la Ley 80 de 1993, es decir hasta el 16 de julio de 2026. 

Que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla realizó el 16 de julio de 2026 Adición N.° 1 por 
valor de TRES MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($3.057.638.496) M/L, EXENTO DE IVA, e incluidos todos los 
tributos que se generen con ocasión del contrato, y Prórroga #1 por veintiocho (28) días calendario escolar o 
hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 27 
de agosto de 2026. 

Que el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla realizó el 27 de agosto de 2026 Prórroga #2 por 
cuatro (4) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que 
primero ocurra, es decir hasta el 02 de septiembre de 2026. 
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Que la ejecución del contrato se ha desarrollado de manera satisfactoria, garantizando la continuidad del 
suministro a la población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar. 

Que, de acuerdo con los valores ejecutados y reportados mes a mes, se relaciona a continuación el estado de 
ejecución financiera del contrato: 

MES VALOR EJECUTADO 

MAYO $ 2.031.422.192 

JUNIO $ 1.598.831.294 

JULIO $ 1.783.783.994 

AGOSTO $ 2.733.474.397 

SEPTIEMBRE (HASTA EL 2) $ 171.829.336 

TOTAL EJECUTADO $ 8.319.341.212 

SALDO $ 853.574.277 

  

Que, con base en las cifras anteriormente relacionadas, el saldo disponible del contrato permite garantizar la 
prestación del servicio hasta el 14 de septiembre de 2026, y no hasta el 02 de septiembre de 2026, fecha de 
finalización actualmente prevista para el contrato. 

  

Que, en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar a la población 
beneficiada del Programa PAE en las Instituciones Educativas priorizadas del contrato LP-001-2026 GRUPO 
4, dentro del marco del calendario escolar 2026, solicitamos muy respetuosamente a su Despacho se realice 
Prórroga #3 por ocho (8) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la 
ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 14 de septiembre de 2026. 

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera. 

De antemano agradecemos su atención y trámite a la presente solicitud. 

  

Cordialmente, 

  

RAFAEL IGNACIO MENDOZA DAZA 
Representante Legal  
UT PAE BARRANQUILLA 2026
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