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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 

EDURHA, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 

municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

técnica y financiera, desarrolla su actividad de conformidad con su naturaleza jurídica, 

sus estatutos y las disposiciones que regulan su funcionamiento, orientando su gestión 

al desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones urbanas, 

rurales, habitacionales y de infraestructura de los territorios en los cuales interviene. 

 

De conformidad con los fines esenciales del Estado y los principios que orientan la 

función administrativa, la actuación de EDURHA debe dirigirse a la satisfacción del 

interés general y a la materialización de inversiones que contribuyan al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población. Tratándose particularmente de infraestructura 

de saneamiento básico, la Constitución Política reconoce el saneamiento ambiental 

como un servicio público a cargo del Estado y establece como finalidad social la solución 

de las necesidades insatisfechas, entre otras, en materia de saneamiento ambiental y 

agua potable. 

 

En desarrollo de lo anterior, la presente contratación se encuentra vinculada al proyecto 

de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA 

CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, 

ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 2026003050019, estructurado dentro del 

sector de Vivienda, Ciudad y Territorio y articulado con el programa 4003 – Acceso de la 

población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. La MGA relaciona 

igualmente el proyecto con el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Turbo Puerto de 

Esperanza y Vida”, particularmente con el componente estratégico de Aguas Limpias, 

Ordenamiento Territorial y Justicia Ambiental y el programa Agua Limpia y Saneamiento 

Básico para el Distrito. 

 

La necesidad que origina el proyecto se encuentra directamente asociada a las 

deficiencias existentes en materia de saneamiento básico en la zona rural del Distrito de 

Turbo y, particularmente, en el corregimiento de Currulao. La MGA identifica como 

problema central los “Altos niveles de contaminación por disposición de aguas residuales 

en zona rural del Distrito de Turbo”, problemática relacionada con la insuficiencia de 

infraestructura adecuada para la recolección, conducción y disposición de las aguas 

residuales. 

 

De acuerdo con la información utilizada para la formulación del proyecto, el Distrito de 

Turbo cuenta con aproximadamente 32.000 viviendas, de las cuales el 40 % se 

encuentran localizadas en el área urbana y el 60 % en la zona rural. En materia de 

alcantarillado se presentan brechas significativas: mientras la cobertura urbana alcanza 

aproximadamente el 50,68 %, en la zona rural corresponde apenas al 5,5 %, lo que 

representa un déficit aproximado del 94,5 %. Con la ejecución del proyecto se espera 

contribuir a incrementar en aproximadamente un 8 % la cobertura de alcantarillado en la 

zona rural. 

 



 

Esta situación presenta especial incidencia en el corregimiento de Currulao, donde la 

documentación que soporta la formulación señala que la mayoría de los hogares no 

dispone de conexión a redes de alcantarillado y parte de la población debe recurrir a 

soluciones individuales o inadecuadas, entre ellas pozos sépticos, letrinas artesanales y 

vertimientos directos. Aunque existen algunos tramos de red, estos resultan insuficientes, 

presentan deterioro o no se encuentran conectados a sistemas funcionales de 

tratamiento, generándose riesgos sanitarios y afectaciones sobre el suelo y cuerpos de 

agua cercanos. 

 

La problemática adquiere una dimensión particular en el área circundante al Centro de 

Salud Don Bosco, localizada en el centro poblado de Currulao. El Documento Técnico 

establece que dicho sector no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario que 

garantice la recolección y conducción adecuada de las aguas residuales generadas por 

las viviendas, establecimientos y, especialmente, por la infraestructura destinada a la 

prestación de servicios de salud. 

 

Actualmente, las aguas residuales domésticas y sanitarias del área son manejadas 

mediante soluciones individuales o inadecuadas, tales como pozos sépticos artesanales, 

descargas a cielo abierto y conexiones informales que no responden integralmente a 

criterios técnicos de saneamiento básico. Estas condiciones generan riesgos de 

contaminación del suelo y de cuerpos de agua cercanos, presencia de olores ofensivos, 

acumulación de aguas estancadas y proliferación de vectores, afectando las condiciones 

ambientales y sanitarias del entorno inmediato. 

 

La situación reviste especial importancia por la naturaleza del servicio que presta el 

Centro de Salud Don Bosco, en cuyo funcionamiento se requiere un manejo seguro y 

continuo de las aguas residuales asociadas a las actividades asistenciales, higiénicas y 

de limpieza. La inexistencia de infraestructura suficiente para su adecuada recolección y 

conducción compromete las condiciones de saneamiento del entorno y aumenta los 

riesgos de afectación a la salud pública. En consecuencia, la falta de infraestructura de 

alcantarillado residual configura un déficit de saneamiento básico que incide en el 

bienestar de la comunidad, las condiciones del entorno del equipamiento de salud y la 

protección ambiental. 

 

La problemática descrita se encuentra asociada, de acuerdo con la estructura causal 

aprobada para el proyecto, a una baja cobertura de servicios públicos para atender las 

necesidades básicas insatisfechas de la población, identificándose como causas 

indirectas la poca inversión de los servicios públicos y la deficiencia en la recolección y 

disposición de aguas residuales. En correspondencia con estas causas, la MGA 

establece como objetivo incrementar la cobertura de los servicios públicos de 

saneamiento básico en la zona rural del Distrito de Turbo, priorizando la instalación de 

un sistema de alcantarillado en Currulao, así como implementar un sistema eficiente de 

recolección y disposición de aguas residuales que atienda las condiciones ambientales 

y de salubridad previstas para el proyecto. 

 

Frente a esta necesidad, durante la formulación se analizaron alternativas de solución y 

se seleccionó para evaluación la denominada “Construcción de alcantarillado residual 



 

vía Centro de Salud Don Bosco de Currulao con tubería de PVC”. La MGA identifica 

como producto del proyecto “Alcantarillados construidos”, entendido como la 

infraestructura destinada a la recolección, transporte y disposición de aguas residuales 

y pluviales, integrada por redes de tuberías, cámaras de inspección y demás 

componentes necesarios para su funcionamiento. 

 

Esta solución guarda correspondencia con el objetivo general aprobado para el proyecto, 

consistente en implementar un sistema de alcantarillado en la zona rural del Distrito de 

Turbo, con enfoque en el corregimiento de Currulao, y con los objetivos específicos 

orientados a incrementar la cobertura de saneamiento básico y mejorar la recolección y 

disposición de las aguas residuales. 

 

La intervención proyectada comprende la construcción de la infraestructura de 

alcantarillado y las obras complementarias definidas en los estudios y diseños que 

soportan el proyecto. Su ejecución deberá sujetarse a los diagnósticos, estudios 

hidráulicos y sanitarios, levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, memorias, 

planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, 

presupuesto oficial y demás documentos que conforman integralmente la solución 

viabilizada. Esta circunstancia resulta relevante para la planeación contractual, en la 

medida en que el contrato de obra constituye el instrumento mediante el cual se 

materializará una solución previamente formulada y técnicamente definida, y no la etapa 

para redefinir unilateralmente su alcance. 

 

El Concepto Técnico de Viabilidad emitido para el proyecto BPIN 2026003050019 

determinó su presentación en Fase 3 – Factibilidad, por un costo total de $8.154.980.500, 

y reconoce dentro de su alcance la cobertura de saneamiento básico, mejoramiento de 

las condiciones de salud pública, protección ambiental, mejoramiento de la 

infraestructura local, fortalecimiento del bienestar comunitario y cumplimiento de las 

condiciones técnicas, ambientales y de salubridad aplicables. 

 

Desde el punto de vista presupuestal, el valor total del proyecto asciende a OCHO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 

QUINIENTOS PESOS M/CTE ($8.154.980.500), dentro del cual se encuentra previsto 

un componente de obra por SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES 

NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($7.550.907.870) y un componente independiente de interventoría por $604.072.630. 

Esta misma diferenciación fue adoptada en el Análisis del Sector, garantizando 

coherencia entre la estructuración económica del proyecto y el proceso contractual que 

adelantará EDURHA. 

 

En consecuencia, existe una relación directa entre la problemática identificada, la 

necesidad pública, la alternativa técnicamente viabilizada y la contratación que pretende 

adelantar la EICE EDURHA. El Análisis del Sector concluyó igualmente que la 

contratación proyectada responde a la problemática derivada de la disposición 

inadecuada de aguas residuales y de la baja cobertura de alcantarillado, existiendo 

correspondencia entre la necesidad pública identificada, la solución técnicamente 

viabilizada y el objeto contractual. 



 

 

Por lo anterior, la EICE EDURHA requiere adelantar el proceso SPO-003-CO-009-2026 

para seleccionar un contratista que cuente con la capacidad requerida para ejecutar las 

obras correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO 

DE TURBO, ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 2026003050019, de 

conformidad con los estudios, diseños, especificaciones técnicas, presupuesto y demás 

documentos que integran el proyecto. 

 

LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ALCANCE Y 

CODIFICACIÓN DEL BIEN 

 

1.1.  OBJETO  

 

“CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 

RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO 

DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2026003050019”. 

 

1.2. ALCANCE 

La presente contratación comprende la ejecución integral de las obras requeridas para 

materializar el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA 

CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, 

ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 2026003050019, de conformidad con los 

estudios y diseños, memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades 

de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto oficial, documentos de viabilización y 

demás soportes técnicos que integran el proyecto. 

 

La intervención se desarrollará en el centro poblado del corregimiento de Currulao, 

jurisdicción del Distrito de Turbo, departamento de Antioquia, y comprende la 

construcción de infraestructura destinada a la recolección y conducción de aguas 

residuales, mediante redes de alcantarillado sanitario y las obras complementarias 

requeridas para garantizar su adecuada funcionalidad, conforme con la solución técnica 

definida y viabilizada para el proyecto. 

 

En desarrollo del objeto contractual deberán ejecutarse, entre otras, las actividades 

relacionadas con localización, trazado y replanteo; excavaciones; manejo, retiro y 

disposición de materiales; conformación y compactación de llenos; suministro, transporte 

e instalación de tuberías y accesorios; construcción de cámaras de inspección y demás 

estructuras asociadas al sistema; conexiones y empalmes requeridos; reposición de las 

superficies y elementos afectados por la intervención; manejo de aguas durante la 

construcción; señalización y manejo de tránsito; gestión ambiental y social; pruebas, 

controles de calidad, limpieza, puesta en condiciones de funcionamiento y demás 

actividades previstas en los documentos técnicos y presupuestales del proyecto. 

 

La ejecución deberá mantener estricta correspondencia con el alcance técnico 

viabilizado y con las condiciones hidráulicas, sanitarias, topográficas, geotécnicas, 

ambientales y urbanísticas consideradas durante la estructuración del proyecto, sin que 



 

el contratista pueda modificar unilateralmente los diseños, especificaciones, cantidades 

o soluciones técnicas aprobadas. Cualquier situación que durante la ejecución pueda 

afectar las condiciones originalmente previstas deberá ser puesta oportunamente en 

conocimiento de la interventoría y de EDURHA para su evaluación y trámite conforme al 

régimen contractual aplicable. 

 

VÍA TRAMO / DIRECCIÓN 

CALLE 49B ENTRE CENTRO DE SALUD DON BOSCO Y CARRERA 54 

CARRERA 54 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49C 

CALLE 49 ENTRE CARRERA 54 Y VÍA PRINCIPAL 

CALLE 49C ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 52 

CARRERA 52 ENTRE CALLE 29 Y CALLE 50 

CALLE 49A ENTRE CARRERA 52 Y VÍA PRINCIPAL 

CALLE 50 ENTRE CARRERA 52 Y VÍA PRINCIPAL 

CARRERA 53 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49C 

CARRERA 50A ENTRE CALLE 49 Y CALLE 50 

 

Las actividades anteriormente señaladas tienen carácter descriptivo y deberán 

entenderse conjuntamente con las cantidades, unidades, especificaciones, planos y 

demás documentos técnicos que integran el proceso. En caso de diferencia en la 

interpretación del alcance, deberá atenderse la documentación técnica oficialmente 

aprobada y viabilizada para el proyecto, sin perjuicio de las reglas de prevalencia 

documental que se establezcan en el contrato. 

 

 

1.3. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 

UNSPSC 

De acuerdo con la naturaleza, alcance y actividades que integran el objeto contractual, y 

en concordancia con la clasificación efectuada en el Análisis del Sector del proceso SPO-

003-CO-009-2026, la obra objeto de contratación se encuentra relacionada con los 

siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – 

UNSPSC: 

 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

72141120 Servicio de construcción de acueductos 

72141121 Servicio de construcción de sistemas de alcantarillado 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72141510 Servicios de demolición 

72141511 Servicio de excavación 

72141512 Servicios de movimiento de tierras 

72153900 Servicios de preparación de obras de construcción 

 

La clasificación anterior atiende a las diferentes actividades que integran la ejecución del 

proyecto, teniendo como clasificación directamente relacionada con su objeto principal 

el código 72141121 – Servicio de construcción de sistemas de alcantarillado, sin perjuicio 

de las demás actividades complementarias necesarias para la ejecución integral de la 



 

obra. 

 

La inclusión de los códigos UNSPSC anteriormente relacionados tiene como finalidad 

identificar y caracterizar las actividades asociadas al objeto contractual y no implica, por 

sí sola, que todos ellos deban ser acreditados simultáneamente por el oferente como 

condición habilitante de experiencia. La experiencia exigible dentro del presente proceso 

será establecida en el numeral correspondiente de estos Estudios Previos atendiendo a 

criterios de relación con el objeto, proporcionalidad, complejidad, cuantía y pluralidad de 

oferentes, conforme a los resultados obtenidos en el Análisis del Sector. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 

servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos, para cada uno 

de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento 

en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante 

legal del postulante o proponente deberá incluirlos en el FORMATO_EXPERIENCIA. 

 

1.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 

EJECUCIÓN, 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE 

SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, 

identificado con código BPIN 2026003050019, cuenta con estudios y diseños que 

soportan su estructuración y viabilización en Fase III – Factibilidad, los cuales constituyen 

la base técnica para la ejecución del objeto contractual. 

 

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente y atendiendo a la naturaleza 

de las obras proyectadas, la ejecución deberá observar las autorizaciones, permisos, 

trámites y demás instrumentos que resulten exigibles conforme a la localización y 

características particulares de las intervenciones. En consecuencia, antes de la 

suscripción del acta de inicio deberá verificarse que se encuentren obtenidos, vigentes o 

debidamente tramitados aquellos permisos y autorizaciones que, por su naturaleza, 

constituyan requisito previo para iniciar las actividades correspondientes, sin que pueda 

iniciarse una actividad sometida a autorización administrativa mientras esta no se 

encuentre legalmente habilitada. 

 

En materia ambiental, el proyecto deberá ejecutarse en concordancia con los 

instrumentos de planificación y manejo ambiental aplicables, particularmente con el Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV correspondiente, así como con las 

disposiciones relacionadas con el manejo del recurso hídrico, residuos de construcción 

y demolición, manejo de materiales, control de emisiones, ruido y demás obligaciones 

ambientales que resulten aplicables durante la ejecución. El expediente aportado 

contiene el PSMV, el cual incorpora el diagnóstico del sistema de alcantarillado, 

identificación de vertimientos, permisos de vertimiento, cuerpos receptores y programas 

de saneamiento. 

 

La autoridad ambiental competente dentro de la jurisdicción deberá ser observada 

respecto de aquellos trámites o autorizaciones ambientales que, de acuerdo con las 



 

condiciones efectivamente encontradas en campo y las actividades previstas en los 

diseños, resulten exigibles. En particular, si durante la ejecución se requiere intervenir 

cauces, realizar aprovechamiento forestal o desarrollar cualquier actividad sometida a 

permiso ambiental específico, esta no podrá ejecutarse hasta contar con la 

correspondiente autorización de la autoridad competente. 

 

En materia de movilidad y ocupación del espacio público, el contratista deberá elaborar, 

implementar y mantener las medidas de manejo de tránsito, señalización, cerramientos, 

pasos peatonales, accesibilidad y seguridad requeridas para la intervención de los 

corredores donde se ejecutarán excavaciones, instalación de redes, cámaras y 

reposiciones. Cuando la autoridad de tránsito competente exija aprobación o autorización 

previa del Plan de Manejo de Tránsito – PMT, esta deberá obtenerse antes de intervenir 

el respectivo tramo. 

 

El contratista deberá igualmente realizar las coordinaciones requeridas con los 

prestadores y operadores de servicios públicos para la identificación, localización, 

protección y manejo de redes existentes que puedan interferir con la ejecución de las 

obras, atendiendo los planos, levantamientos y demás información disponible y 

verificando las condiciones reales en campo antes de iniciar excavaciones. 

 

Los permisos, autorizaciones o trámites que correspondan directamente a la metodología 

constructiva, organización de obra, ocupaciones temporales, manejo de tránsito, 

disposición de materiales o demás actuaciones propias de la ejecución serán 

gestionados por el CONTRATISTA, cuando jurídicamente le corresponda. Por su parte, 

aquellos permisos o autorizaciones que por disposición legal deban ser obtenidos por el 

propietario, titular del proyecto, prestador del servicio o entidad competente deberán 

encontrarse disponibles o ser gestionados por quien ostente dicha calidad. La asignación 

contractual de una obligación de gestión al contratista no podrá trasladarle competencias, 

titularidades o responsabilidades que legalmente correspondan a otra entidad o sujeto. 

 

Asimismo, el personal profesional que intervenga en la ejecución deberá contar con las 

matrículas, licencias, certificados y demás habilitaciones legalmente exigibles para el 

ejercicio de sus respectivas profesiones y actividades. 

 

PERMISO / 

AUTORIZACIÓN / 

TRÁMITE 

CONDICIÓN PARA EL 

PROYECTO 

RESPONSABLE 

Instrumentos 

ambientales aplicables / 

PSMV 

El expediente contiene PSMV; 

debe mantenerse 

correspondencia con este 

instrumento 

Titular/operador 

competente y contratista 

según sus obligaciones 

Ocupación de cauce Solo si las obras 

efectivamente intervienen 

cauce, lecho o ronda en 

condiciones que exijan 

permiso 

Titular legitimado ante la 

autoridad ambiental 

Aprovechamiento Solo si resulta necesaria tala Titular legitimado / 



 

forestal o aprovechamiento sujeto a 

autorización 

responsable conforme al 

trámite 

PMT y autorización de 

intervención vial 

Según exigencia de la autoridad 

competente para los tramos 

intervenidos 

Contratista, con 

aprobación previa 

cuando corresponda 

Coordinación de redes 

de servicios públicos 

Requerida antes de intervenir 

sectores con posibles 

interferencias 

Contratista, 

interventoría y 

operadores 

correspondientes 

Permisos para 

disposición de 

RCD/material sobrante 

Según las actividades 

efectivamente ejecutadas y 

sitios autorizados 

Contratista 

Licencias/matrículas 

profesionales 

Obligatorias para el personal 

respecto del cual legalmente 

sean exigibles 

Contratista 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL BIEN, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES: 

Hacen parte integral de los presentes Estudios Previos, de los documentos del proceso 

SPO-003-CO-009-2026 y del contrato de obra que se llegare a celebrar, los estudios, 

diseños, memorias, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de 

precios unitarios, presupuesto oficial y demás documentos técnicos, financieros y 

presupuestales que integran el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE 

CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 

2026003050019. 

 

Las cantidades y actividades que conforman el presupuesto oficial de obra son las que 

se relacionan a continuación, las cuales deberán ejecutarse de conformidad con las 

especificaciones, estudios y diseños aprobados y viabilizados para el proyecto: 

 

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1.1 Comisión 

topográfica 

Día 180,00 $1.102.644 $198.475.920 

 

2. DEMOLICIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2.1 Corte y demolición de 

pavimento rígido e=0,20 m 

m³ 4,54 $163.387 $741.777 

2.2 Demolición de MH o cajas en 

concreto de cualquier 

resistencia, cualquier 

profundidad. Incluye botada 

m³ 19,00 $207.846 $3.949.074 



 

de escombros. 

 

3. EXCAVACIONES Y LLENOS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

3.1 Excavación mecánica de 

material heterogéneo de 

0–2 m, bajo cualquier 

grado de humedad. 

Incluye roca 

descompuesta, bolas de 

roca de volumen inferior a 

0,35 m³, factor de 

expansión (30 %). No 

incluye entibado. Incluye 

acarreo interno. 

m³ 4.274,71 $28.693 $122.654.254 

3.2 Excavación mecánica de 

material heterogéneo de 

2–4 m, bajo cualquier 

grado de humedad. 

Incluye roca 

descompuesta, bolas de 

roca de volumen inferior a 

0,35 m³, factor de 

expansión (30 %). No 

incluye entibado. Incluye 

acarreo interno. 

m³ 6.645,49 $29.956 $199.072.298 

3.3 Entibado metálico, a partir 

de 1,5 metros de 

profundidad. 

m² 15.836,88 $53.943 $854.288.818 

3.4 Cargue manual, 

transporte y botada de 

material proveniente de 

excavaciones, voladuras 

de roca, demoliciones y 

otros. Incluye transportes 

internos, paleros y 

derecho de botadero. 

Debe realizarse en 

botaderos oficiales 

autorizados o en el sitio 

indicado por la 

interventoría. 

m³ 4.732,09 $45.186 $213.824.219 

3.5 Llenos en material 

proveniente de la 

excavación, compactados 

mecánicamente hasta 

m³ 4.732,09 $30.623 $144.910.792 



 

obtener densidad del 95 

% de la máxima obtenida 

en ensayo Próctor 

Modificado. Incluye 

ensayo. 

3.6 Suministro, transporte y 

colocación de entresuelo 

en triturado de 3/4 mm 

para cimentación de 

tubería. Incluye acarreo 

interno y externo. 

m³ 336,97 $112.077 $37.766.172 

3.7 Llenos en material de 

préstamo, compactados 

mecánicamente hasta 

obtener densidad del 98 

% de la máxima obtenida 

en ensayo Próctor 

Modificado. Incluye 

suministro, transporte, 

colocación, compactación 

y ensayo. 

m³ 8.044,55 $138.637 $1.115.272.278 

 

4. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

4.1 Suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC 

de 160 mm (6") para 

alcantarillado. Acometidas. 

m 2.520,00 $82.560 $208.051.200 

4.2 Suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC 

de 200 mm (8") para 

alcantarillado. 

m 1.682,24 $104.944 $176.540.995 

4.3 Suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC 

de 250 mm (10") para 

alcantarillado. 

m 400,25 $139.682 $55.907.721 

4.4 Suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC 

de 500 mm (20") para 

alcantarillado pluvial. 

m 1.132,33 $477.071 $540.201.805 

4.5 Suministro, transporte y 

colocación de tubería PVC 

de 600 mm (24") para 

alcantarillado pluvial. 

m 970,72 $919.304 $892.386.779 

4.6 Suministro, transporte y und 346,00 $167.240 $57.865.040 



 

colocación de kit silla yee 

PVC 200x160 mm. Incluye 

abrazadera y empaque. 

4.7 Suministro, transporte y 

colocación de kit silla yee 

PVC 250x160 mm. Incluye 

abrazadera y empaque. 

und 74,00 $188.340 $13.937.160 

4.8 Suministro, transporte y 

colocación de kit silla yee 

PVC 500x200 mm. Incluye 

abrazadera y empaque. 

und 40,00 $706.461 $28.258.440 

4.9 Suministro, transporte y 

colocación de kit silla yee 

PVC 650x200 mm. Incluye 

abrazadera y empaque. 

und 25,00 $717.129 $17.928.225 

4.10 Suministro, transporte e 

instalación de codo PVC de 

45°, de 160 mm. 

und 840,00 $92.952 $78.079.680 

4.11 Suministro, transporte e 

instalación de codo PVC de 

45°, de 200 mm. 

und 130,00 $0 $0 

4.12 Suministro, transporte e 

instalación de geotextil no 

tejido 1800 o 2000 de 3,5 

metros de ancho. 

m 2.082,49 $35.108 $73.112.059 

4.13 Construcción de caja de 

inspección para 

domiciliaria vaciada en sitio 

de 0,60 x 0,60, máximo 1 m 

de profundidad. Incluye 

malla electrosoldada D-84, 

cañuela y tapa. 

und 420,00 $468.964 $196.964.880 

4.14 Suministro, transporte e 

instalación de cuello para 

MH. 

und 54,00 $516.240 $27.876.960 

4.15 Suministro, transporte e 

instalación de cono para 

MH. 

und 54,00 $1.135.318 $61.307.172 

4.16 Suministro, transporte e 

instalación de cilindro de 

4.000 PSI para MH, 

diámetro = 1,2 m, altura = 1 

m. No incluye excavación. 

und 113,00 $1.022.118 $115.499.334 

4.17 Suministro, transporte e 

instalación de tapa en 

concreto para MH. 

und 54,00 $483.518 $26.109.972 

4.18 Construcción de tapa losa und 10,00 $550.157 $5.501.570 



 

en concreto de 3.000 PSI, 

1,50 x 1,50. 

4.19 Construcción de mesa y 

cañuela en concreto de 

3.000 PSI, d=1,20 m. 

und 54,00 $549.773 $29.687.742 

4.20 Suministro, transporte e 

instalación de escalones o 

ganchos para MH. Incluye 

perforación y epóxico para 

anclaje. 

und 458,00 $48.172 $22.062.776 

4.21 Perforada y emboquillada 

de tubería de alcantarillado 

en cámara de inspección 

existente. 

und 2,00 $223.513 $447.026 

 

5. CONCRETOS Y ACEROS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

5.1 Suministro, transporte e 

instalación de acero de 

refuerzo FY = 4.200 

kg/cm² (60.000 PSI). 

kg 3.402,70 $9.494 $32.305.234 

5.2 Suministro, transporte y 

vaciado de concreto de 

3.000 PSI. 

m³ 99,42 $1.067.838 $106.164.454 

 

6. VARIOS 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

6.1 Lavada de redes con 

equipo de presión-

succión. 

m 4.185,54 $6.985 $29.235.997 

6.2 Inspección y diagnóstico 

de redes con equipo 

CCTV. 

m 4.185,54 $20.250 $84.757.185 

 

CONCEPTO VALOR 

Costo directo obra civil e instalación $5.771.145.008 

Administración – 25 % $1.442.786.252 

Utilidad – 5 % $288.557.250 

PMT $23.519.443 

Inversión ambiental, según Anexo Formulario 7 $13.944.150 

Pólizas $10.955.767 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL $7.550.907.870 

 



 

Las cantidades de obra, unidades de medida, valores unitarios y demás componentes 

anteriormente relacionados corresponden al presupuesto oficial que soporta el proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON 

BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, identificado con 

código BPIN 2026003050019, y deberán interpretarse conjuntamente con los estudios, 

diseños, memorias, planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y 

demás documentos que integran el proyecto. 

 

El proponente deberá estructurar su oferta económica respetando las cantidades y 

unidades establecidas por la EICE EDURHA y considerando todos los costos directos e 

indirectos necesarios para la correcta y completa ejecución del objeto contractual. La 

presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de los documentos 

técnicos que soportan el proceso, sin perjuicio de las observaciones que puedan 

formularse dentro de la oportunidad prevista en el cronograma. 

 

En todo caso, las cantidades incorporadas en los presentes Estudios Previos deberán 

guardar plena correspondencia con el presupuesto oficial definitivo que integre el 

proceso SPO-003-CO-009-2026. 

 

3. PLAZO 

El plazo para la ejecución del contrato de obra será de NUEVE (9) MESES, contados a 

partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato y una vez se encuentren satisfechas las 

condiciones técnicas, administrativas, presupuestales, ambientales y demás requisitos 

que resulten necesarios para el inicio efectivo de las obras. 

Para la suscripción del Acta de Inicio deberá encontrarse aprobado por la EICE EDURHA 

y/o por la interventoría, según corresponda, el cronograma de ejecución de obra, el cual 

deberá guardar correspondencia con el plazo contractual, las cantidades de obra, los 

frentes de trabajo, la programación de personal, maquinaria y equipos y las demás 

condiciones establecidas en los documentos del proceso. 

El contratista deberá organizar y ejecutar las actividades de manera que la totalidad del 

objeto contractual sea cumplida dentro del plazo establecido, garantizando la adecuada 

programación y coordinación de los diferentes frentes de obra, suministros, personal, 

maquinaria, equipos, actividades ambientales, sociales, de seguridad y salud en el 

trabajo y demás componentes requeridos para la ejecución integral del proyecto. 

Las suspensiones, reinicios, prórrogas o demás modificaciones que eventualmente 

afecten el plazo contractual deberán encontrarse debidamente justificadas y soportadas 

técnica, jurídica y administrativamente, y sujetarse al procedimiento establecido en el 

Manual de Contratación de la EICE EDURHA y demás disposiciones que resulten 

aplicables. 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contrato se ejecutará en el corregimiento de Currulao, jurisdicción del Distrito de Turbo, 

departamento de Antioquia, específicamente en el área de intervención correspondiente 

al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE 



 

SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, 

identificado con código BPIN 2026003050019, de conformidad con la localización 

establecida en los estudios, diseños, planos y demás documentos técnicos del proyecto. 

 

Para todos los efectos contractuales y administrativos derivados del contrato, el domicilio 

contractual será el municipio de Carepa, departamento de Antioquia, sede de la EICE 

EDURHA, sin perjuicio de que la ejecución material de las obras se realice en el Distrito 

de Turbo. 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE 

 

El valor estimado para la ejecución del contrato de obra objeto del proceso SPO-003-

CO-009-2026 corresponde a la suma de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($7.550.907.870). 

 

El valor anterior corresponde exclusivamente al componente de obra del proyecto 

denominado “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE 

SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, 

identificado con código BPIN 2026003050019, y fue determinado con fundamento en los 

estudios y diseños, cantidades de obra, análisis de precios unitarios – APU, costos 

directos e indirectos y demás componentes que integran el presupuesto oficial del 

proyecto. 

 

Para la determinación del presupuesto oficial se tuvieron en consideración las 

actividades necesarias para la ejecución integral de la infraestructura proyectada, entre 

ellas las relacionadas con actividades preliminares, demoliciones, excavaciones y llenos, 

entibados, suministro e instalación de tuberías y accesorios, construcción de cámaras y 

estructuras asociadas, concretos y aceros, manejo y disposición de materiales, pruebas, 

inspección y diagnóstico de redes y demás actividades complementarias contempladas 

en los documentos técnicos del proyecto. 

 

De acuerdo con el presupuesto oficial, la estructura económica del componente de obra 

se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO VALOR 

Costos directos de obra civil e instalación $5.771.145.008 

Administración – 25 % $1.442.786.252 

Utilidad – 5 % $288.557.250 

Plan de Manejo de Tránsito – PMT $23.519.443 

Inversión ambiental $13.944.150 

Pólizas $10.955.767 

VALOR TOTAL COMPONENTE DE OBRA $7.550.907.870 

 

El porcentaje correspondiente a Administración (25 %) comprende los costos indirectos 

previstos para garantizar la adecuada organización, dirección y administración de la obra 

durante el plazo contractual de NUEVE (9) MESES, conforme a la estructura económica 



 

definida en el presupuesto del proyecto. Por su parte, la Utilidad (5 %) corresponde al 

componente previsto dentro de la estructuración económica de la obra. 

Adicionalmente, el presupuesto incorpora de manera diferenciada los costos asociados 

al Plan de Manejo de Tránsito – PMT, la inversión ambiental y las pólizas, los cuales 

hacen parte del valor previsto para la ejecución del componente de obra y deberán ser 

considerados por los oferentes en la estructuración de su propuesta económica de 

conformidad con las reglas que se establezcan en los documentos del proceso. 

 

Es preciso señalar que el valor total del proyecto de inversión BPIN 2026003050019 

asciende a OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($8.154.980.500), dentro del cual se 

encuentran diferenciados el componente de obra por $7.550.907.870 y el componente 

de interventoría por $604.072.630. 

 

En consecuencia, el valor correspondiente a la interventoría no integra el presupuesto 

oficial del presente proceso de contratación de obra SPO-003-CO-009-2026, toda 

vez que corresponde a un componente independiente del proyecto. 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto oficial del presente proceso cuenta con respaldo presupuestal por el cien 

por ciento (100 %) del valor estimado del contrato de obra, mediante los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal expedidos para la ejecución del proyecto, conforme a la 

siguiente distribución: 

 

CDP FECHA VALOR 

CDP No. 526 25 de agosto de 2026 $7.450.907.870 

CDP No. 0000000133 25 de agosto de 2026 $100.000.000 

TOTAL, RESPALDO PRESUPUESTAL  $7.550.907.870 

 

En consecuencia, la sumatoria de las disponibilidades presupuestales anteriormente 

relacionadas corresponde a SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES 

NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($7.550.907.870), valor equivalente al presupuesto oficial establecido para el 

componente de obra objeto del presente proceso. 

 

El valor de la propuesta económica que presente el oferente no podrá superar el 

presupuesto oficial establecido por la EICE EDURHA, ni los valores máximos que se 

determinen para los respectivos ítems o componentes cuando así se establezca en los 

documentos del proceso. Las ofertas que excedan los límites económicos definidos 

estarán sujetas a las consecuencias previstas en las reglas del procedimiento de 

selección. 

 

La razonabilidad del presupuesto oficial se encuentra soportada tanto en la 

estructuración técnica y económica del proyecto como en el Análisis del Sector elaborado 

por la EICE EDURHA, en el cual fueron examinadas las características económicas del 

sector de obras civiles, el comportamiento del mercado, antecedentes de contratación 



 

pública de proyectos similares y las condiciones particulares asociadas a la ejecución de 

infraestructura de alcantarillado y saneamiento básico. 

 

En tal sentido, el presupuesto oficial no corresponde a una estimación aislada de la 

Entidad, sino que tiene origen en las cantidades de obra y análisis de precios unitarios 

que integran el proyecto técnicamente estructurado y viabilizado, complementados con 

el análisis económico y de mercado efectuado durante la etapa de planeación 

contractual. 

 

6. FORMA DE PAGO 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 

EDURHA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: 

 

A.  ANTICIPO – CUARENTA POR CIENTO (40 %): Un primer desembolso a título 

de anticipo, equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del valor total del 

contrato, destinado exclusivamente a financiar las actividades necesarias para la 

adecuada ejecución del objeto contractual, de conformidad con el Plan de 

Inversión del Anticipo, debidamente discriminado y mensualizado, presentado por 

el CONTRATISTA y aprobado por la interventoría. 

 

Tomando como referencia el presupuesto oficial del proceso, correspondiente a 

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($7.550.907.870), el cuarenta por 

ciento (40 %) equivale a TRES MIL VEINTE MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE 

($3.020.363.148). En todo caso, el valor definitivo del anticipo se calculará sobre 

el valor efectivamente contratado. 

 

El desembolso del anticipo estará condicionado al cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato, a la aprobación de las garantías 

contractuales, incluido el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, 

a la aprobación por parte de la interventoría del Plan de Inversión del Anticipo 

mensualizado y del cronograma de ejecución de obra, así como al cumplimiento 

de los demás requisitos administrativos, financieros y contractuales establecidos 

por EDURHA. 

 

Los recursos entregados a título de anticipo deberán destinarse exclusivamente a 

la ejecución del contrato y manejarse de conformidad con el Plan de Inversión 

aprobado por la interventoría y supervisión. El CONTRATISTA deberá acreditar 

ante la interventoría su correcta inversión mediante los informes, comprobantes y 

demás soportes que le sean exigidos. 

 

El anticipo será amortizado proporcionalmente en las actas de obra, de manera 

que se garantice su amortización total durante la ejecución contractual y, en todo 

caso, antes de la liquidación del contrato. 

 

B. ACTAS PARCIALES DE OBRA – CINCUENTA POR CIENTO (50 %): Un 



 

porcentaje equivalente hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del valor total 

del contrato será pagado mediante actas parciales contra avance efectivo de obra, 

de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas, medidas, verificadas y 

recibidas a satisfacción por la interventoría, aplicando los precios unitarios 

contractuales. 

 

Las actas parciales deberán reflejar el avance físico real de la obra y estarán 

sujetas a la correspondiente amortización del anticipo, así como a las retenciones, 

impuestos, contribuciones y demás descuentos legal y contractualmente 

aplicables. 

 

Para el trámite de cada acta parcial, el CONTRATISTA deberá presentar los 

informes y soportes técnicos correspondientes al período facturado, certificación 

de cumplimiento expedida por la interventoría, acreditación del pago de las 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando 

haya lugar, factura electrónica o documento equivalente y los demás documentos 

administrativos, ambientales, sociales, financieros y contractuales exigidos por 

EDURHA. 

 

C. PAGO FINAL CONTRA LIQUIDACIÓN – DIEZ POR CIENTO (10 %): El DIEZ 

POR CIENTO (10 %) restante del valor del contrato será pagado una vez se 

encuentre ejecutado y recibido a satisfacción el cien por ciento (100 %) del objeto 

contractual y se haya surtido la liquidación del contrato, previo cumplimiento 

integral de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 

 

Para la procedencia de este último pago deberá constar, entre otros aspectos 

aplicables: la suscripción del acta de recibo final de obra a satisfacción; la 

aprobación del informe final por parte de la interventoría; la amortización del cien 

por ciento (100 %) del anticipo; la entrega de los planos récord o as built; 

resultados de pruebas y ensayos; memorias, registros y certificaciones de calidad; 

documentación ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo; paz y salvos 

correspondientes; actualización de las garantías cuando resulte procedente; y los 

demás documentos requeridos para la liquidación contractual. 

 

En consecuencia, el esquema de pago del contrato se estructura bajo una distribución 

de 40 % a título de anticipo, 50 % mediante actas parciales contra avance de obra y 10 

% contra liquidación contractual, sin que la entrega del anticipo constituya pago definitivo 

por obra ejecutada. 

 

El desembolso del anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo PAC y deberá ser 

amortizado proporcionalmente mediante descuentos efectuados sobre las actas 

parciales de pago, hasta su total amortización antes de la terminación del contrato. Los 

recursos entregados por concepto de anticipo deberán destinarse exclusivamente a las 

actividades propias de la ejecución contractual. 

 

Los pagos se efectuarán conforme al turno de radicación en tesorería y a la disponibilidad 

efectiva de recursos del Sistema General de Regalías. En todo caso, el término para 



 

efectuar el respectivo pago únicamente empezará a contabilizarse a partir de la 

radicación completa y en debida forma de la totalidad de los documentos exigidos por la 

entidad. 

 

La entidad no reconocerá intereses ni compensaciones económicas por demoras 

ocasionadas por documentación incompleta, inconsistencias en la información 

presentada por el contratista o incumplimiento de requisitos legales, técnicos, financieros 

o administrativos requeridos para el trámite de pago. 

 

PARÁGRAFO 1:  El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones, 

estampillas, retenciones y gravámenes nacionales, departamentales y municipales a que 

haya lugar con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 

COMPONENTE 

DE PAGO 

PORCENTAJE VALOR DE 

REFERENCIA 

SOBRE EL 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

CONDICIÓN 

PRINCIPAL 

ANTICIPO 40 % $3.020.363.148 Plan de inversión 

mensualizado, 

cronograma, garantías 

y demás requisitos de 

desembolso 

ACTAS 

PARCIALES 

50 % $3.775.453.935 Avance efectivo de obra 

debidamente recibido y 

aprobado por la 

interventoría 

PAGO FINAL 10 % $755.090.787 Recibo final, 

cumplimiento integral y 

liquidación contractual 

TOTAL 100 % $7.550.907.870 
 

 

 

MANEJO DEL ANTICIPO. El anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) 

del valor del contrato deberá destinarse exclusivamente a la financiación de las 

actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual y su utilización deberá 

corresponder estrictamente al Plan de Inversión del Anticipo mensualizado, previamente 

aprobado por la interventoría. 

 

Los recursos del anticipo no constituyen pago por obra ejecutada y estarán sujetos a 

seguimiento, control y verificación durante toda su ejecución. El CONTRATISTA deberá 

conservar y suministrar los documentos contables, financieros y demás soportes que 

permitan acreditar su correcta inversión. 

 

El CONTRATISTA no podrá modificar la destinación prevista en el Plan de Inversión del 

Anticipo sin autorización previa de la interventoría y de EDURHA, cuando corresponda. 



 

 

El anticipo deberá encontrarse amparado mediante la garantía de buen manejo y 

correcta inversión del anticipo, en los términos que se establezcan en los documentos 

del proceso y en el contrato. 

 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. El valor entregado a título de anticipo será amortizado 

mediante descuentos efectuados en las actas parciales de obra, conforme al esquema 

de amortización establecido y aprobado por la interventoría, de manera proporcional al 

avance de ejecución y garantizando, en todo caso, que el cien por ciento (100 %) del 

anticipo se encuentre amortizado antes de la liquidación contractual. 

 

La interventoría realizará el seguimiento permanente a la amortización y correcta 

inversión de los recursos y deberá advertir oportunamente a EDURHA cualquier 

desviación, insuficiencia en la amortización o utilización contraria al Plan de Inversión 

aprobado. 

 

NOTAS. 

1. El valor de este contrato, se pagarán de acuerdo al turno de entrada a tesorería y 

la disponibilidad de los recursos propios, para lo cual deberá allegarse la cuenta 

de cobro o factura, acompañado del certificado de cumplido expedido por el 

supervisor y todos los documentos requeridos por la oficina de tesorería de la 

Entidad. 

2. Para el pago deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones a cargo del contratista en relación con el sistema de seguridad social 

la salud y pensiones y aportes parafiscales, la garantía otorgada debidamente 

actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica, y la firma del acta de 

liquidación del contrato. 

3. La entidad no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al 

contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la 

documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de las 

obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las 

condiciones establecidas en el contrato. 

4. El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 

presenten en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos 

para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 

responsabilidad del contratista elegido y no tendrá por ello derecho al pago de 

intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

5. La presente contratación se pagará a precios unitarios, las cantidades a ejecutar 

serán establecidas por el supervisor del contrato de conformidad con las 

especificaciones y precios aceptados por la entidad con la aceptación de la oferta. 

REQUISITOS PARA EL COBRO. Para el trámite y pago de las cuentas derivadas del 

presente contrato, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 

REQUISITOS 

Cuenta de cobro y/o factura electrónica conforme a la normatividad vigente 

Certificación bancaria actualizada 

Copia del RUT actualizado 



 

Planilla y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, correspondiente al periodo objeto de cobro 

Certificado de cumplimiento expedido por la interventoría y/o supervisión 

Informe de avance técnico y financiero de las actividades ejecutadas 

Registro fotográfico de avance de obra 

Informes de laboratorio y control de calidad, cuando aplique 

Copia de pólizas actualizadas y aprobadas 

Copia de bitácora debidamente actualizada, cuando aplique 

Paz y salvo con proveedores, para pago final 

Paz y salvo de personal vinculado al proyecto, para pago final 

Actas parciales y demás soportes exigidos por la entidad 

 

El término para efectuar el respectivo pago únicamente empezará a contabilizarse a 

partir de la radicación completa y en debida forma de la totalidad de los documentos 

requeridos por la entidad. 

 

7. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN 

TIPO: SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, adoptado mediante 

Acuerdo No. 0004 de 2024, el proceso contractual SPO-003-CO-009-2026, cuyo objeto 

corresponde al “CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE 

CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON 

CÓDIGO BPIN 2026003050019”, se adelantará bajo la modalidad de SOLICITUD 

PRIVADA DE OFERTA. 

 

La modalidad se determina en consideración al presupuesto oficial del proceso, 

establecido en SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS 

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($7.550.907.870), cuantía que 

se encuentra dentro del rango establecido por el artículo 28 del Manual de Contratación 

de EDURHA para la aplicación de la Solicitud Privada de Oferta. 

 

El citado artículo dispone: 

 

“Cuando el presupuesto oficial del proceso sea superior a Quinientos Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (500 SMMLV) e inferior a Diez Mil Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (10.000 SMMLV), la EICE-EDURHA - CAREPA, solicitará 

ofertas de máximo de cinco (5) personas que estén previamente inscritas en el registro 

de proveedores de la entidad.” 

 

En consecuencia, atendiendo la cuantía del proceso y las disposiciones contenidas en el 

régimen contractual interno de la Empresa, resulta procedente adelantar la selección del 

contratista mediante Solicitud Privada de Oferta, observando el procedimiento previsto 

en los artículos 28 y 29 del Manual de Contratación de EDURHA. 

 



 

La aplicación de esta modalidad deberá garantizar la selección objetiva del contratista y 

la observancia de los principios que orientan la gestión contractual de la Empresa, 

particularmente los de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, igualdad, 

publicidad y libre concurrencia, dentro del marco del régimen especial de contratación 

aplicable a EDURHA. 

 

El procedimiento de selección se adelantará de conformidad con las etapas previstas en 

el artículo 29 del Manual de Contratación, incluyendo la convocatoria e inscripción 

previa de los interesados en los términos allí establecidos, la publicación de los estudios 

y documentos previos, la publicación de la Solicitud Privada de Oferta en SECOP, la 

oportunidad para la presentación de consultas y observaciones, la recepción y 

evaluación de las ofertas, la determinación del orden de elegibilidad y la correspondiente 

decisión de adjudicación, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el 

cronograma del proceso. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

De acuerdo con la naturaleza de las prestaciones requeridas y el alcance material de las 

actividades objeto del presente proceso, el negocio jurídico a celebrar corresponde a un 

CONTRATO DE OBRA. 

 

Mediante dicho contrato, el CONTRATISTA asumirá la ejecución integral de las 

actividades necesarias para la construcción de la infraestructura prevista en el proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON 

BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, identificado con 

código BPIN 2026003050019, de conformidad con los estudios, diseños, planos, 

especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial y demás documentos 

que integran el proceso SPO-003-CO-009-2026. 

 

El contrato se ejecutará bajo la modalidad económica de precios unitarios, de manera 

que el reconocimiento económico de las obras se efectuará con fundamento en las 

cantidades efectivamente ejecutadas, medidas, verificadas y recibidas a satisfacción por 

la interventoría, aplicando los precios unitarios contractuales y sin superar el valor total 

del contrato, salvo modificación contractual debidamente justificada y autorizada 

conforme al régimen aplicable. 

 

9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 

9.1 OBLIGACIONES CONTRATISTA 

 

Además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, de aquellas 

establecidas en los documentos que integran el proceso SPO-003-CO-009-2026 

y de las que resulten necesarias para el cumplimiento integral del objeto 

contractual, el CONTRATISTA deberá: 

 

1. Ejecutar el objeto contractual de manera integral, oportuna y eficiente, con estricta 

sujeción a los Estudios Previos, estudios y diseños, planos, memorias, 

especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra, propuesta 



 

presentada, contrato y demás documentos que formen parte integral del proceso. 

2. Cumplir el objeto contractual dentro del plazo establecido de NUEVE (9) MESES, 

conforme al cronograma de ejecución aprobado y garantizando la disponibilidad 

permanente y suficiente de los recursos humanos, técnicos, administrativos, 

financieros, maquinaria, equipos y materiales necesarios. 

3. Acatar las instrucciones impartidas por la EICE EDURHA y por la interventoría 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias, siempre que se encuentren 

relacionadas con el objeto contractual y no impliquen una modificación irregular 

del contrato, de los diseños o del alcance aprobado. 

4. Conocer, verificar y aplicar los estudios, diseños, planos, memorias, 

especificaciones, cantidades y demás documentos técnicos suministrados para la 

ejecución del proyecto, informando oportunamente a la interventoría cualquier 

inconsistencia, interferencia, diferencia o circunstancia que pueda afectar la 

correcta ejecución de las obras. 

5. Abstenerse de introducir modificaciones a los estudios, diseños, especificaciones, 

materiales, procedimientos, cantidades o soluciones técnicas sin la evaluación y 

autorización previa correspondiente. 

6. Mantener durante toda la ejecución del contrato el personal profesional, técnico, 

administrativo y operativo requerido, garantizando que reúna las condiciones de 

formación, experiencia, matrícula profesional y demás requisitos establecidos en 

los documentos contractuales. 

7. Mantener disponibles y en condiciones adecuadas de funcionamiento la 

maquinaria, equipos, herramientas, vehículos y demás recursos requeridos para 

garantizar la continuidad y correcta ejecución de las obras. 

8. Suministrar oportunamente, por su cuenta y riesgo, todos los materiales, insumos, 

equipos, herramientas, mano de obra y demás elementos necesarios para la 

ejecución del objeto contractual, salvo aquellos que expresamente se establezcan 

a cargo de EDURHA. 

9. Garantizar que los materiales, elementos y equipos incorporados a la obra sean 

nuevos, de primera calidad y cumplan las especificaciones técnicas, normas y 

certificaciones exigibles, presentando previamente a la interventoría las fichas 

técnicas, certificados de calidad y demás soportes requeridos para su aprobación. 

10. Ejecutar las actividades con observancia de las normas técnicas aplicables 

a infraestructura de agua potable y saneamiento básico, así como de las 

especificaciones particulares establecidas en los estudios y diseños del proyecto. 

11. Implementar y cumplir las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo – 

SST, suministrando al personal los elementos de protección individual y colectiva 

requeridos y adoptando medidas especiales de prevención frente a los riesgos 

asociados a excavaciones, zanjas, entibados, maquinaria, espacios confinados y 

demás actividades propias de la obra. 

12. Cumplir las obligaciones ambientales aplicables al proyecto y ejecutar las 

medidas de manejo, prevención, mitigación, corrección y compensación que 

correspondan, así como realizar el adecuado manejo de residuos, materiales 

sobrantes y Residuos de Construcción y Demolición – RCD, utilizando sitios 

legalmente autorizados. 

13. Implementar y mantener durante la ejecución las medidas de señalización, 

cerramiento, control de acceso, seguridad peatonal y vehicular y el Plan de Manejo 



 

de Tránsito – PMT, cuando resulte aplicable, garantizando condiciones seguras 

para trabajadores, habitantes, usuarios y terceros. 

14. Adoptar las medidas necesarias para proteger las redes existentes de 

servicios públicos y coordinar con sus respectivos operadores cualquier 

intervención, traslado, protección o manejo que resulte necesario. 

15. Responder por los daños que, por acción u omisión imputable al 

CONTRATISTA, su personal, subcontratistas o equipos, se causen a EDURHA, 

al Distrito, a redes existentes, bienes públicos o privados o a terceros durante la 

ejecución contractual. 

16. Reparar oportunamente y a su costa los daños que le sean imputables y 

restituir las zonas, superficies, vías, andenes, accesos y demás elementos 

afectados por la ejecución a las condiciones previstas en los diseños y 

especificaciones del proyecto. 

17. Mantener actualizado el cronograma de ejecución de obra y adoptar 

oportunamente las medidas correctivas necesarias cuando se presenten 

desviaciones respecto de la programación aprobada, sin perjuicio de las 

responsabilidades contractuales a que haya lugar. 

18. Presentar oportunamente los informes periódicos y el informe final de 

ejecución, acompañados de los soportes técnicos, administrativos, financieros, 

ambientales, sociales, de calidad y de SST exigidos por EDURHA y la 

interventoría. 

19. Permitir y facilitar permanentemente las labores de seguimiento, control y 

vigilancia ejercidas por EDURHA, la interventoría y los organismos de control 

competentes, suministrando de manera completa y oportuna la información que le 

sea requerida. 

20. Llevar los registros de ejecución necesarios para garantizar la trazabilidad 

de las obras, incluyendo registro fotográfico, mediciones, ensayos, pruebas, 

controles de calidad, localización de elementos construidos y demás información 

requerida para verificar la correcta ejecución. 

21. Elaborar, actualizar y entregar al finalizar las obras los planos récord o as 

built, reflejando fielmente las condiciones finales de construcción, localización, 

cotas, diámetros, cámaras, conexiones y demás componentes efectivamente 

ejecutados. 

22. Cumplir oportunamente sus obligaciones laborales y acreditar el pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando 

corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato. 

23. Constituir, mantener vigentes, ampliar, modificar y actualizar las garantías 

exigidas durante las diferentes etapas del contrato, cuando resulte necesario por 

modificaciones, suspensiones, prórrogas, recibo final, liquidación o cualquier 

circunstancia que afecte sus valores o vigencias. 

24. Manejar e invertir correctamente el anticipo equivalente al cuarenta por 

ciento (40 %) del valor contractual, exclusivamente conforme al Plan de Inversión 

aprobado, suministrando a la interventoría todos los soportes necesarios para 

verificar su utilización y amortización. 

25. Informar inmediatamente a EDURHA y a la interventoría cualquier hecho, 

circunstancia, riesgo o situación que pueda afectar el plazo, valor, calidad, alcance 

o correcta ejecución del contrato, sin esperar a que dicha circunstancia produzca 



 

una afectación irreversible en la programación. 

26. Mantener durante la ejecución la confidencialidad, custodia y adecuada 

utilización de la información y documentación suministrada por EDURHA o 

generada con ocasión del contrato, cuando por su naturaleza corresponda. 

27. Atender las peticiones, reclamaciones, observaciones y requerimientos 

relacionados con la ejecución de las obras que sean trasladados por EDURHA o 

la interventoría y suministrar oportunamente la información necesaria para su 

respuesta. 

28. Participar en los comités de obra, reuniones técnicas, administrativas y 

demás espacios de seguimiento a los que sea convocado, garantizando la 

asistencia del personal con capacidad para adoptar las acciones que 

correspondan. 

29. Entregar oportunamente toda la documentación necesaria para el recibo 

final y liquidación del contrato, teniendo en cuenta que el diez por ciento (10 %) 

final del valor contractual se encuentra condicionado a la liquidación conforme a 

la forma de pago establecida. 

30. Cumplir las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 

contrato, de los documentos del proceso, de su propuesta y de las instrucciones 

legalmente impartidas por EDURHA y la interventoría para la correcta ejecución 

del objeto contractual. 

 

9.1.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

 

Sin perjuicio de las obligaciones generales y de aquellas derivadas de los estudios, 
diseños, planos, especificaciones técnicas y demás documentos que integran el proceso 
SPO-003-CO-009-2026, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones 
específicas: 

 

A. ACTIVIDADES PREVIAS, REPLANTEO Y PROGRAMACIÓN 

 
1. Realizar, antes de la intervención de cada frente de obra, la verificación de las 

condiciones existentes en campo y confrontarlas con los estudios, diseños, planos, 
levantamientos topográficos, cotas y demás información técnica suministrada. 

2. Ejecutar la localización, trazado, replanteo y control topográfico requeridos durante 
toda la ejecución, garantizando la correcta ubicación planimétrica y altimétrica de las 
redes, cámaras, conexiones y demás elementos proyectados. 

3. Verificar previamente las cotas de terreno, cotas batea, pendientes, profundidades y 
puntos de conexión previstos en los diseños, informando inmediatamente a la 
interventoría cualquier diferencia que pueda comprometer el funcionamiento hidráulico 
del sistema. 

4. Identificar y verificar en campo las redes existentes de acueducto, energía, 
telecomunicaciones, gas, drenaje y demás infraestructura susceptible de interferencia, 
adoptando las medidas necesarias para evitar su afectación. 

5. Presentar y mantener actualizado el cronograma detallado de obra, identificando 
frentes de trabajo, secuencia constructiva, personal, maquinaria, suministros y 
actividades críticas necesarias para cumplir el plazo contractual de nueve (9) meses. 

 

B. EXCAVACIONES, ZANJAS, ENTIBADOS Y LLENOS 

 
6. Ejecutar las excavaciones de acuerdo con las dimensiones, profundidades, 

pendientes y demás condiciones establecidas en los diseños y especificaciones 



 

técnicas, implementando los sistemas de protección requeridos para garantizar la 
estabilidad de las excavaciones y la seguridad de trabajadores y terceros. 

7. Implementar el entibado metálico previsto para las excavaciones que lo requieran, 
particularmente en aquellas profundidades y condiciones definidas en el 
presupuesto, diseños y especificaciones, garantizando su instalación, 
permanencia y retiro mediante procedimientos técnicamente seguros. 

8. Adoptar medidas especiales de prevención frente al riesgo de derrumbes, 
desprendimientos, inundaciones, presencia de agua, inestabilidad de taludes y 
demás condiciones propias de excavaciones profundas, suspendiendo las 
actividades cuando exista una condición que comprometa la seguridad de 
personas o infraestructura. 

9. Garantizar durante las excavaciones el manejo adecuado de aguas superficiales, 
subterráneas o provenientes de redes existentes que puedan afectar las zanjas o 
la instalación de las tuberías. 

10. Realizar el cargue, transporte y disposición del material sobrante proveniente de 
excavaciones y demoliciones únicamente en los sitios autorizados, conservando 
los soportes que permitan acreditar su adecuada disposición. 

11. Ejecutar los llenos y rellenos con los materiales especificados, por capas y con los 
procedimientos de compactación establecidos en los documentos técnicos, 
realizando los ensayos requeridos para acreditar las densidades exigidas. 

12. Ejecutar la cimentación y apoyo de las tuberías utilizando los materiales, 
espesores y procedimientos establecidos en los diseños y especificaciones, 
evitando asentamientos, deformaciones o pérdida de las pendientes proyectadas. 

 

C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
 

13. Suministrar, transportar, almacenar, manipular e instalar las tuberías, accesorios 
y demás elementos previstos en los diseños y presupuesto, garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y certificaciones de calidad 
exigibles. 

14. Someter previamente a consideración y aprobación de la interventoría las fichas 
técnicas, certificados de calidad y demás documentación correspondiente a las 
tuberías, accesorios y elementos que serán incorporados definitivamente a la 
obra. 

15. Ejecutar la instalación de las tuberías garantizando su correcta alineación, 
nivelación, pendiente, unión, apoyo y confinamiento, conforme con los planos, 
perfiles y especificaciones técnicas aprobadas. 

16. Proteger las tuberías y accesorios durante su transporte, almacenamiento e 
instalación, reemplazando por cuenta propia aquellos elementos que presenten 
daños, deformaciones o condiciones que comprometan su funcionamiento. 

17. Ejecutar los empalmes, conexiones, perforaciones y demás intervenciones sobre 
infraestructura existente únicamente bajo las condiciones técnicas y 
autorizaciones correspondientes y con conocimiento de la interventoría. 

18. Garantizar que las acometidas y conexiones domiciliarias queden correctamente 
vinculadas al sistema construido y debidamente localizadas en los planos récord. 

 

D. CÁMARAS DE INSPECCIÓN, CAJAS Y ESTRUCTURAS 
 

19. Construir e instalar las cámaras de inspección, cajas domiciliarias, conos, 
cilindros, cuellos, tapas, mesas, cañuelas, escalones y demás estructuras 
contempladas en los documentos técnicos, respetando dimensiones, resistencias, 
cotas y especificaciones definidas. 

20. Garantizar que las cámaras y estructuras se encuentren correctamente niveladas, 
terminadas, impermeabilizadas cuando corresponda y articuladas 
hidráulicamente con las tuberías de entrada y salida. 



 

21. Ejecutar los concretos y elementos de acero de refuerzo conforme con las 
resistencias, diámetros, recubrimientos, procedimientos constructivos y controles 
de calidad establecidos en las especificaciones. 

22. Garantizar condiciones seguras para el acceso a las cámaras y estructuras, 
instalando correctamente los elementos previstos para inspección y 
mantenimiento. 

 
E. CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y CCTV 

 
23. Implementar un Plan de Calidad de la Obra, que permita controlar y documentar 

la calidad de los materiales, procesos constructivos y elementos ejecutados. 
24. Realizar por su cuenta los ensayos, pruebas y controles de calidad establecidos 

en las especificaciones técnicas y aquellos razonablemente requeridos por la 
interventoría para verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

25. Corregir, reconstruir o reemplazar, a su costo y sin generar reconocimiento 
económico adicional, las actividades, materiales o elementos que no cumplan las 
especificaciones contractuales cuando la deficiencia sea imputable al 
CONTRATISTA. 

26. Una vez instaladas y en condiciones de verificación las redes, efectuar las 
actividades de lavado con equipo de presión-succión previstas en el presupuesto. 

27. Ejecutar la inspección y diagnóstico de las redes mediante equipo CCTV, 
entregando a la interventoría los videos, registros, informes, identificación de 
tramos inspeccionados y demás soportes técnicos obtenidos. 

28. Corregir previamente al recibo definitivo los defectos que sean identificados 
mediante las pruebas, inspecciones o diagnóstico CCTV y repetir las 
verificaciones que resulten necesarias para demostrar la correcta ejecución. 

 

F. REPOSICIONES Y RESTITUCIÓN DEL ESPACIO INTERVENIDO 
 

29. Restituir las superficies, pavimentos, accesos, andenes, zonas verdes y demás 
elementos afectados por las obras, en las condiciones y especificaciones 
previstas en el proyecto. 

30. Mantener los frentes de obra organizados, señalizados y en condiciones 
adecuadas de limpieza, evitando dejar excavaciones, materiales o elementos que 
generen riesgos injustificados para la comunidad. 

31. Garantizar el acceso seguro a viviendas, establecimientos, equipamientos y 
demás inmuebles localizados en las áreas intervenidas, adoptando soluciones 
temporales cuando las actividades constructivas afecten su accesibilidad. 
 

G. MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD DEL ÁREA DE OBRA 
 

32. Elaborar, gestionar cuando corresponda e implementar el Plan de Manejo de 
Tránsito – PMT, en concordancia con las características de los tramos 
intervenidos y las disposiciones de la autoridad competente. 

33. Instalar y mantener la señalización preventiva, reglamentaria, informativa, 
cerramientos, barreras, iluminación y demás dispositivos necesarios para 
garantizar condiciones seguras de movilidad vehicular y peatonal durante la 
ejecución. 

34. Coordinar la programación de cierres parciales, desvíos y demás afectaciones a 
la movilidad con la interventoría y las autoridades competentes cuando resulte 
necesario. 

 
H. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 



 

35. Ejecutar las medidas ambientales previstas para el proyecto y cumplir las 
obligaciones derivadas de los instrumentos ambientales que resulten aplicables. 

36. Prevenir y controlar la contaminación del suelo, agua y aire derivada de las 
actividades constructivas, adoptando medidas para el manejo de excavaciones, 
materiales, residuos, combustibles, emisiones, ruido y demás impactos asociados 
a la obra. 

37. Implementar las medidas necesarias para el manejo adecuado de RCD y 
materiales sobrantes, garantizando su transporte y disposición en sitios 
autorizados. 

38. Informar oportunamente a la comunidad sobre las intervenciones que puedan 
afectar temporalmente accesos, movilidad o condiciones de utilización del espacio 
público, de acuerdo con la estrategia social establecida para el proyecto. 

39. Mantener mecanismos de recepción, registro y atención de las inquietudes 
relacionadas directamente con la ejecución de las obras y trasladar a EDURHA y 
a la interventoría aquellas que requieran su intervención. 

40. Adoptar medidas especiales para reducir las afectaciones que la ejecución pueda 
generar sobre el Centro de Salud Don Bosco, garantizando, en coordinación con 
la interventoría y las autoridades o responsables correspondientes, condiciones 
adecuadas de acceso y continuidad funcional durante las intervenciones próximas 
al equipamiento. 
 

I. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

41. Implementar y mantener durante toda la ejecución el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a las actividades contratadas. 

42. Identificar, evaluar y controlar los riesgos derivados de excavaciones profundas, 
entibados, izaje y manipulación de elementos, operación de maquinaria, trabajo 
en proximidad de redes existentes y demás actividades de alto riesgo presentes 
en la obra. 

43. Garantizar que ningún trabajador ingrese a excavaciones, cámaras u otros 
espacios que puedan constituir espacios confinados sin que previamente se 
encuentren implementados los procedimientos, permisos, mediciones, equipos y 
medidas de protección legal y técnicamente requeridos. 

44. Mantener disponibles los equipos de emergencia, rescate, señalización y 
protección requeridos según las actividades ejecutadas y garantizar que el 
personal cuente con la formación necesaria. 
 

J. DOCUMENTACIÓN FINAL Y ENTREGA 
 

45.  Mantener durante la ejecución los registros topográficos y constructivos 
necesarios para elaborar los planos récord o as built de la infraestructura 
efectivamente construida. 

46. Entregar al finalizar la obra los planos récord debidamente actualizados, 
incluyendo como mínimo localización de redes, diámetros, materiales, cotas, 
pendientes, cámaras, acometidas, conexiones y demás elementos ejecutados. 

47. Entregar los resultados de ensayos, pruebas, inspecciones CCTV, certificados de 
calidad, fichas técnicas, registros fotográficos y demás documentos que acrediten 
las condiciones finales de la infraestructura. 

48. Entregar el informe final técnico, administrativo, ambiental, social, financiero y de 
SST, con los anexos y soportes exigidos por EDURHA y la interventoría. 

49. Realizar las correcciones y actividades pendientes identificadas durante el recibo 
de las obras dentro de los términos establecidos por la interventoría y EDURHA. 

50. Entregar la totalidad de los documentos requeridos para el recibo final y posterior 
liquidación contractual, teniendo en cuenta que el pago del diez por ciento (10 %) 



 

final se encuentra condicionado a la liquidación del contrato. 

 

9.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Para la adecuada ejecución del contrato, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, además de las obligaciones derivadas 

de la naturaleza del negocio jurídico y de los documentos que integran el proceso SPO-

003-CO-009-2026, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los estudios, diseños, planos, memorias, 

especificaciones técnicas, presupuesto, cantidades de obra y demás documentos que 

integran y soportan el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL 

VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, 

ANTIOQUIA”, identificado con código BPIN 2026003050019, necesarios para la correcta 

ejecución del objeto contractual. 

2. Garantizar, dentro del ámbito de sus competencias, la coordinación administrativa 

requerida para el adecuado inicio, desarrollo y terminación del contrato. 

3. Designar el funcionario o dependencia responsable del seguimiento contractual por parte 

de EDURHA y garantizar la articulación necesaria con la interventoría encargada del 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, social y 

demás componentes establecidos en el respectivo contrato de interventoría. 

4. Verificar, previamente a la suscripción del acta de inicio, el cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución del contrato y la aprobación de las garantías exigidas. 

5. Realizar las actuaciones administrativas necesarias para el desembolso del anticipo 

equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor contractual, una vez se encuentren 

cumplidos los requisitos establecidos para su procedencia, entre ellos la aprobación de 

las garantías, el Plan de Inversión del Anticipo mensualizado, el cronograma de obra y 

demás documentos exigidos. 

6. Efectuar los pagos derivados del contrato conforme a la forma de pago pactada —40 % 

a título de anticipo, 50 % mediante actas parciales contra avance de obra y 10 % contra 

liquidación contractual—, previa acreditación del cumplimiento de las condiciones 

establecidas para cada desembolso. 

7. Tramitar oportunamente las actas parciales de obra que hayan sido debidamente 

verificadas y aprobadas por la interventoría y que cumplan los requisitos técnicos, 

administrativos, financieros y documentales establecidos por EDURHA. 

8. Suministrar al CONTRATISTA y a la interventoría la información que repose en EDURHA 

y que resulte necesaria para la correcta ejecución del contrato, dentro de los límites de 

sus competencias y disponibilidad documental. 

9. Gestionar y facilitar, dentro del ámbito de sus competencias, la articulación institucional 

que resulte necesaria con el Distrito de Turbo, prestadores de servicios públicos, 

autoridades y demás entidades que tengan participación o competencia respecto del 

proyecto. 

10. Adoptar oportunamente las decisiones administrativas y contractuales que correspondan 

frente a las situaciones que sean sometidas a consideración de EDURHA por el 

CONTRATISTA o la interventoría y que puedan afectar el plazo, valor, alcance o 

adecuada ejecución del contrato. 



 

11. Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento integral y oportuno de sus obligaciones y 

adoptar las medidas contractuales correspondientes cuando se evidencien 

incumplimientos, previa observancia del debido proceso y del régimen contractual 

aplicable a EDURHA. 

12. Exigir la actualización, ampliación o modificación de las garantías cuando se presenten 

prórrogas, suspensiones, adiciones, modificaciones, recibo final, liquidación o cualquier 

circunstancia que implique la necesidad de ajustar sus valores o vigencias. 

13. Recibir las obras ejecutadas cuando se encuentren debidamente verificadas por la 

interventoría y se acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y contractuales 

establecidas para su recibo. 

14. Adelantar, una vez cumplidos los presupuestos contractuales correspondientes, las 

actuaciones necesarias para la liquidación del contrato, efectuando el balance técnico, 

administrativo, financiero y jurídico de su ejecución. 

15. Cumplir las demás obligaciones que le correspondan de acuerdo con la naturaleza del 

contrato, el Manual de Contratación de EDURHA y los documentos que integran el 

proceso. 

 

9.4 INTERVENTORÍA Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 

La vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato de obra se realizará 

mediante interventoría contratada para tal efecto, sin perjuicio de las competencias, 

facultades de dirección contractual y mecanismos de control que correspondan a la EICE 

EDURHA. 

 

La interventoría efectuará el seguimiento integral de la ejecución del contrato dentro del 

alcance establecido en su respectivo negocio jurídico y verificará, entre otros aspectos, 

el cumplimiento de los estudios y diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, 

cronograma, calidad de materiales y procedimientos constructivos, personal, maquinaria 

y equipos, correcta inversión y amortización del anticipo, avance físico y financiero, 

obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo, así como la 

documentación necesaria para el recibo y cierre del proyecto. 

 

El CONTRATISTA deberá facilitar las actividades de interventoría, suministrar 

oportunamente la información y documentación requerida, permitir el acceso a los frentes 

de obra y atender las instrucciones que esta imparta dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 

Las aprobaciones, conceptos o verificaciones efectuadas por la interventoría no 

relevarán al CONTRATISTA de la responsabilidad por la calidad, estabilidad, correcta 

ejecución y cumplimiento integral de las obligaciones asumidas. 

 

La interventoría no estará facultada para modificar unilateralmente el objeto, valor, plazo, 

diseños o demás condiciones esenciales del contrato. Las situaciones que impliquen 

modificación contractual deberán ser debidamente justificadas y sometidas al trámite y 

aprobación de la EICE EDURHA, conforme al régimen contractual aplicable. 



 

 

10. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS DE LA EJECUCIÓN 

En desarrollo de los principios de planeación, responsabilidad, economía, transparencia, 

previsibilidad, buena fe y adecuada gestión contractual, la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, durante la 

estructuración del proceso SPO-003-CO-009-2026, realizó la identificación, tipificación, 

estimación, valoración, asignación y tratamiento de los riesgos previsibles que pueden 

afectar la selección del contratista y la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde a 

la “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD 

DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, identificado 

con código BPIN 2026003050019. 

Para efectos del presente proceso, se entiende por riesgo previsible aquel evento o 

circunstancia cuya ocurrencia puede ser razonablemente identificada y estimada durante 

la etapa de planeación y que, de materializarse, puede generar efectos adversos sobre 

el cumplimiento del objeto contractual, el plazo, los costos, la calidad de las obras, la 

seguridad de su ejecución, el equilibrio económico del contrato o la adecuada 

administración de los recursos públicos. 

La gestión contractual del riesgo tiene por finalidad anticipar los eventos razonablemente 

previsibles, establecer medidas para prevenir o reducir su ocurrencia e impacto y 

determinar de manera clara la parte contractual que deberá asumir sus consecuencias, 

evitando asignaciones generales, indeterminadas o desproporcionadas que 

desconozcan la naturaleza del riesgo o la capacidad efectiva de cada parte para 

administrarlo. 

En consecuencia, la distribución de los riesgos se realizará atendiendo al criterio según 

el cual cada riesgo deberá ser asignado a la parte que se encuentre en mejores 

condiciones jurídicas, técnicas, económicas, financieras, administrativas u operativas 

para prevenir su ocurrencia, controlar su materialización, mitigar sus efectos y asumir 

razonablemente sus consecuencias. Esta regla de asignación deberá interpretarse 

conjuntamente con la Matriz de Riesgos y no podrá entenderse como una transferencia 

general e indiscriminada de todos los riesgos del proyecto al CONTRATISTA. 

Para la identificación y distribución de los riesgos del presente proceso se tuvieron en 

consideración, entre otros elementos, la naturaleza y complejidad del contrato de obra; 

los estudios y diseños del proyecto; las condiciones topográficas, geotécnicas, 

hidráulicas y sanitarias del área de intervención; las características del terreno; la 

profundidad de las excavaciones; la necesidad de entibados; las interferencias 

previsibles con redes existentes; el suministro e instalación de tuberías y accesorios; las 

condiciones de movilidad; las obligaciones ambientales y sociales; la seguridad y salud 

en el trabajo; el plazo contractual de nueve (9) meses; la estructura de precios unitarios; 

el presupuesto oficial; el anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %); las 

condiciones del mercado y suministro de materiales; y las condiciones climáticas 

previsibles del área de ejecución. 

La asignación contractual deberá distinguir entre los riesgos propios de la ejecución a 

cargo del CONTRATISTA, aquellos que por su origen, control o competencia 

correspondan a la EICE EDURHA, los que deban ser gestionados de manera 



 

compartida, y aquellos eventos extraordinarios cuya ocurrencia deba analizarse 

conforme a las reglas aplicables sobre fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, 

hecho de la administración y demás circunstancias no imputables a las partes, según 

corresponda. 

Serán asumidos por el CONTRATISTA, en los términos particulares establecidos en la 

Matriz de Riesgos, aquellos eventos previsibles relacionados directamente con su 

organización empresarial y con la correcta ejecución de las actividades que se 

encuentren bajo su control, incluyendo los derivados de la disponibilidad y rendimiento 

de su personal, maquinaria y equipos; programación y coordinación de los frentes de 

obra; suministro oportuno de materiales; cumplimiento de procedimientos constructivos; 

calidad de materiales y actividades ejecutadas; manejo de excavaciones y entibados 

dentro de las condiciones previstas en los documentos técnicos; seguridad industrial; 

obligaciones laborales; gestión de sus proveedores y subcontratistas; adecuada 

implementación de las medidas ambientales y de tránsito a su cargo; y correcta inversión 

y amortización de los recursos entregados a título de anticipo. 

Corresponderán a la EICE EDURHA, cuando así se determine expresamente en la Matriz 

de Riesgos, aquellos riesgos cuya administración dependa directamente de decisiones, 

actuaciones, información o competencias que se encuentren bajo el control de la Entidad 

y que no puedan razonablemente ser administrados por el CONTRATISTA. 

Tendrán tratamiento compartido aquellos riesgos cuya prevención, administración o 

mitigación requiera actuaciones concurrentes de las partes o cuya materialización deba 

ser analizada atendiendo las circunstancias concretas de ejecución, sin que la sola 

clasificación como compartido implique una distribución automática del cincuenta por 

ciento (50 %) de sus efectos económicos entre las partes. 

La materialización de un riesgo no generará por sí sola el derecho automático del 

CONTRATISTA a obtener reconocimiento económico, adición, prórroga, suspensión o 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Cuando ocurra un evento 

susceptible de afectar las condiciones contractuales, deberá acreditarse su efectiva 

ocurrencia, asignación, imputabilidad, relación causal con la afectación alegada y 

consecuencias reales sobre la ejecución, y EDURHA adoptará la decisión 

correspondiente con fundamento en los soportes técnicos, financieros y jurídicos 

aplicables. 

De igual manera, la asignación de un riesgo al CONTRATISTA no comprenderá las 

consecuencias derivadas de hechos imputables a EDURHA, modificaciones ordenadas 

por la Entidad, deficiencias o inconsistencias de los estudios y diseños que no resultaran 

razonablemente detectables por el contratista mediante la diligencia exigible antes de la 

ejecución, ni eventos extraordinarios imprevisibles e irresistibles, los cuales deberán 

analizarse conforme a su naturaleza y al régimen jurídico aplicable. 

Cuando el CONTRATISTA advierta la ocurrencia o inminente materialización de un 

riesgo que pueda afectar la ejecución, deberá informarlo inmediatamente y por escrito a 

la interventoría y a EDURHA, identificar sus posibles consecuencias y adoptar las 

medidas razonables que se encuentren a su alcance para evitar su materialización o 

reducir sus efectos. La omisión injustificada de este deber de información y mitigación 

será valorada al determinar las consecuencias contractuales atribuibles al evento. 



 

 

La interventoría realizará el seguimiento permanente a los riesgos asociados a la 

ejecución de las obras, verificará la implementación de las medidas de tratamiento 

asignadas al CONTRATISTA, documentará las situaciones que puedan afectar el 

desarrollo contractual y formulará oportunamente a EDURHA las alertas y 

recomendaciones que correspondan, sin que dicha actividad implique traslado de la 

responsabilidad propia del CONTRATISTA por la correcta ejecución de las obras. 

La Matriz de Riesgos constituye parte integral de los presentes Estudios Previos y de los 

demás documentos del proceso y deberá contener, para cada riesgo identificado, como 

mínimo, su clase, fuente, etapa, descripción, consecuencia, probabilidad, impacto, nivel 

de riesgo, asignación, tratamiento, responsable de implementar las medidas, mecanismo 

de monitoreo y periodicidad de seguimiento, de manera que exista correspondencia entre 

el riesgo identificado y la obligación contractual de administrarlo. 

La Matriz podrá ser objeto de ajuste durante el proceso de selección cuando las 

observaciones de los interesados, aclaraciones técnicas o modificaciones debidamente 

justificadas de los documentos del proceso evidencien la necesidad de modificar la 

identificación, valoración, tratamiento o asignación de alguno de los riesgos, preservando 

la transparencia, proporcionalidad y adecuada distribución de estos. 

Con la presentación de la oferta, el proponente declara haber analizado las condiciones 

previsibles de ejecución y conocer la Matriz de Riesgos publicada por EDURHA. La 

aceptación de dicha matriz se entenderá referida exclusivamente a los riesgos 

expresamente identificados, tipificados y asignados en ella y no podrá interpretarse como 

renuncia anticipada a derechos, transferencia de riesgos no identificados o aceptación 

de hechos imputables a la Entidad. 

PARÁGRAFO. La Matriz de Riesgos deberá interpretarse de manera armónica con los 

Estudios Previos, el Análisis del Sector, los estudios y diseños, las especificaciones 

técnicas, el presupuesto oficial, la Solicitud Privada de Oferta, la propuesta adjudicataria 

y el contrato. En caso de materialización de un riesgo, su tratamiento se efectuará 

atendiendo su asignación expresa, las circunstancias concretas de ocurrencia y las 

disposiciones contractuales y jurídicas aplicables. 

11.  SUPERVISIÓN 

El seguimiento, vigilancia y control del contrato estará a cargo de la EMPRESA PARA 

EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, a través del 

funcionario que sea designado como supervisor del contrato, quien ejercerá el 

seguimiento institucional, administrativo y contractual dentro del ámbito de las 

competencias que le sean asignadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, cuantía, complejidad técnica 

y alcance del proyecto, la ejecución material de las obras contará con una interventoría 

independiente, encargada de realizar el seguimiento y control especializado en los 

componentes técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos, ambientales, 

sociales y de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el alcance establecido 

en su respectivo contrato. 



 

En consecuencia, la supervisión ejercida por EDURHA tendrá como finalidad realizar el 

seguimiento institucional del contrato de obra y verificar la adecuada articulación entre el 

CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA y la Entidad, sin sustituir las responsabilidades 

técnicas especializadas asignadas contractualmente a la interventoría. 

La INTERVENTORÍA será responsable de verificar directamente la correcta ejecución 

de las obras de acuerdo con los estudios y diseños, planos, especificaciones técnicas, 

cantidades de obra, presupuesto, cronograma, normas técnicas aplicables y demás 

documentos que integran el contrato, debiendo informar oportunamente a EDURHA 

sobre cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento del objeto, plazo, valor, calidad 

o demás condiciones contractuales. 

Las observaciones, verificaciones, revisiones, conceptos o aprobaciones efectuadas por 

la supervisión o la interventoría no relevarán al CONTRATISTA de la responsabilidad 

que le corresponde por la correcta ejecución, calidad, estabilidad, seguridad y 

funcionalidad de las obras, ni implicarán transferencia de los riesgos u obligaciones que 

contractualmente se encuentren a su cargo. 

La supervisión y la interventoría actuarán exclusivamente dentro del marco de las 

competencias que les hayan sido atribuidas. En consecuencia, no podrán modificar 

unilateralmente el objeto, alcance, valor, plazo, diseños, especificaciones técnicas ni 

demás condiciones esenciales del contrato, ni autorizar actividades que impliquen 

reconocimiento económico adicional sin el cumplimiento previo de los procedimientos y 

autorizaciones correspondientes por parte de EDURHA. 

11.1 FUNCIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: 

Sin perjuicio de las demás funciones establecidas en el Manual de Contratación de 

EDURHA y de aquellas inherentes a la naturaleza de la supervisión contractual, 

corresponderá al supervisor: 

1. Ejercer el seguimiento institucional, administrativo y contractual a la ejecución del 

contrato, verificando el cumplimiento de su objeto, plazo, valor y demás condiciones 

pactadas. 

2. Verificar que la interventoría ejerza de manera permanente, oportuna y adecuada las 

actividades de seguimiento y control establecidas en su respectivo contrato. 

3. Revisar los informes, conceptos, recomendaciones y alertas presentados por la 

interventoría y adoptar o promover ante EDURHA las actuaciones que correspondan. 

4. Verificar que el cronograma de ejecución, el Plan de Inversión del Anticipo 

mensualizado, los planes de trabajo y demás instrumentos de programación cuenten 

con la revisión y aprobación técnica de la interventoría antes de surtir los trámites 

que correspondan ante EDURHA. 

5. Realizar seguimiento al avance físico y financiero del contrato, contrastando la 

información reportada por la interventoría con el plazo, presupuesto y programación 

aprobados. 

6. Verificar, con fundamento en los informes de la interventoría, la correcta inversión y 

amortización del anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor 



 

contractual, y advertir oportunamente cualquier situación que pueda comprometer 

los recursos entregados por este concepto. 

7. Verificar que las actas parciales de obra sometidas a trámite cuenten con la 

medición, revisión, aprobación y certificación previa de la interventoría y 

correspondan a cantidades efectivamente ejecutadas y recibidas. 

8. Efectuar seguimiento a la vigencia, suficiencia y actualización de las garantías 

contractuales y solicitar su modificación, ampliación o actualización cuando las 

circunstancias contractuales así lo requieran. 

9. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema de 

Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, cuando corresponda. 

10. Participar en los comités de obra y reuniones de seguimiento que resulten 

necesarias, dejando trazabilidad documental de las decisiones y compromisos 

adoptados. 

11. Comunicar por escrito al CONTRATISTA y a la INTERVENTORÍA los requerimientos 

que correspondan dentro del ámbito de sus competencias y efectuar seguimiento a 

su atención. 

12. Informar oportunamente a la Gerencia de EDURHA sobre cualquier hecho que pueda 

constituir incumplimiento contractual o afectar el plazo, valor, alcance, calidad, 

estabilidad o correcta ejecución del proyecto. 

13. Solicitar a la interventoría los informes técnicos y soportes necesarios cuando se 

presenten circunstancias que puedan dar lugar a suspensión, reinicio, prórroga, 

adición, modificación, reconocimiento contractual o cualquier otra actuación que 

requiera decisión de EDURHA. 

14. Abstenerse de autorizar directamente modificaciones al objeto, alcance, diseños, 

cantidades, precios, valor o plazo contractual cuando estas requieran una 

modificación formal del contrato. 

15. Verificar que las solicitudes de modificación contractual se encuentren debidamente 

justificadas y acompañadas de los correspondientes soportes técnicos, financieros, 

administrativos y jurídicos antes de ser sometidas a consideración de la instancia 

competente de EDURHA. 

16. Verificar que la interventoría efectúe el seguimiento a las obligaciones técnicas, 

ambientales, sociales, de calidad, de manejo de tránsito y de Seguridad y Salud en 

el Trabajo a cargo del CONTRATISTA. 

17. Verificar la entrega y aprobación de los documentos requeridos para el recibo final, 

incluyendo los planos récord o as built, resultados de pruebas y ensayos, 

inspecciones CCTV, certificaciones de calidad, informes finales y demás 

documentación técnica del proyecto. 

18. Participar en el recibo final de las obras, previa verificación y concepto favorable de 

la interventoría. 

19. Adelantar y/o participar, dentro del ámbito de sus competencias, en las actuaciones 



 

requeridas para la liquidación contractual, verificando que exista un balance técnico, 

administrativo, financiero y jurídico de la ejecución. 

20. Verificar, antes de tramitar el diez por ciento (10 %) final, el cumplimiento de las 

condiciones establecidas contractualmente para su pago, incluida la liquidación del 

contrato. 

21. Mantener organizado y actualizado el expediente de seguimiento contractual y 

garantizar la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas durante la ejecución. 

22. Las demás funciones inherentes al ejercicio de la supervisión que resulten 

necesarias para proteger los intereses de EDURHA y garantizar la adecuada 

ejecución del contrato, sin invadir las competencias de la interventoría, del ordenador 

del gasto o de otras instancias competentes. 

12. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, el Manual de Contratación de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO 
URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA y Atendiendo la naturaleza, objeto, cuantía, 
plazo, forma de pago, obligaciones y riesgos asociados al contrato que se derive del 
proceso SPO-003-CO-009-2026, la EICE EDURHA exigirá al CONTRATISTA la 
constitución de garantías suficientes para amparar los riesgos derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, el manejo de los recursos entregados 
a título de anticipo, las obligaciones laborales a su cargo, la estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas y la responsabilidad frente a terceros. 
 
Atendiendo la naturaleza, objeto, cuantía, plazo, forma de pago, fuente de financiación y 
riesgos asociados al contrato derivado del proceso SPO-003-CO-009-2026, cuyo objeto 
corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO 
DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA, 
IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2026003050019”, el CONTRATISTA deberá 
constituir las garantías necesarias para amparar los riesgos derivados de la celebración, 
ejecución, cumplimiento y obligaciones posteriores a la terminación del contrato. 
 
Para efectos de las garantías contractuales deberán quedar debidamente identificadas, 
según la naturaleza y alcance de cada amparo, las siguientes entidades públicas: 
 

1. EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 
EDURHA, NIT 901.819.942-8, en su calidad de entidad ejecutora designada y 
entidad contratante. 

2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, NIT 
890900286-0 en consideración a su condición dentro de la estructuración y 
financiación del proyecto con recursos del Sistema General de Regalías – SGR y 
como entidad que designó a la EICE EDURHA como ejecutora del proyecto. 

3. DISTRITO DE TURBO, NIT 890981138-5 en su condición de entidad territorial 
concurrente en la financiación del proyecto mediante un aporte de CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000). 

 
En consecuencia, las garantías deberán estructurarse de manera que otorguen cobertura 
a los intereses patrimoniales comprometidos en la ejecución del proyecto, sin que la 
concurrencia de diferentes fuentes de financiación implique fraccionamiento del contrato, 
de las obligaciones del CONTRATISTA o de los valores objeto de cobertura. 
 



 

Los porcentajes y valores asegurados se calcularán sobre el valor total del contrato, 
independientemente de la fuente de financiación de los recursos, salvo aquellos amparos 
cuya naturaleza determine una base diferente, particularmente el de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo, cuya cobertura corresponderá al cien por ciento (100 %) 
del valor efectivamente entregado por dicho concepto. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener las garantías vigentes y suficientes durante los 
términos establecidos para cada amparo y estará obligado a ampliarlas, modificarlas, 
prorrogarlas o actualizarlas cuando se presenten adiciones, prórrogas, suspensiones, 
reinicios, modificaciones contractuales, variaciones del valor, recibo final, liquidación o 
cualquier circunstancia que afecte las condiciones inicialmente garantizadas. 

12.1.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

El PROPONENTE deberá constituir y presentar con su oferta una GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA OFERTA, expedida en los términos y condiciones establecidos en 

los documentos del proceso, destinada a garantizar el mantenimiento de la propuesta 

y el cumplimiento de las obligaciones que surjan para el PROPONENTE con ocasión 

de su participación en el proceso de selección SPO-003-CO-009-2026, hasta la 

celebración y cumplimiento de los requisitos correspondientes para la ejecución del 

contrato por parte del adjudicatario. 

 

La garantía deberá constituirse por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) 

DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO, esto es, por la suma de 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($755.090.787). 

 

TOMADOR Y/O GARANTIZADO: El PROPONENTE. Cuando la oferta sea 

presentada por un Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa permitida, 

deberán identificarse en la garantía todos sus integrantes, indicando su participación 

e identificación, de manera concordante con el documento de conformación del 

Proponente Plural. 

 

ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: Deberá figurar, en todo caso, la EMPRESA 

PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, 

identificada con NIT 901.819.942-8, en su condición de entidad ejecutora designada y 

responsable del proceso de selección. Asimismo, deberán identificarse el 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el 

DISTRITO DE TURBO, en los términos establecidos en los documentos del proceso 

para la protección de los intereses públicos vinculados a la financiación y ejecución 

integral del proyecto. 

 

VALOR ASEGURADO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($755.090.787), 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto oficial del proceso, estimado 

en SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($7.550.907.870). 

 

VIGENCIA: La garantía deberá estar vigente desde la fecha de presentación de la 



 

oferta y por el término establecido en la Solicitud Privada de Oferta, cubriendo, en todo 

caso, el período necesario para adelantar la evaluación, selección, adjudicación, 

celebración del contrato y cumplimiento de los requisitos establecidos para su 

ejecución por parte del adjudicatario. 

 

Cuando, como consecuencia de la prórroga del término para adjudicar, ampliación del 

cronograma del proceso o cualquier otra circunstancia debidamente comunicada por 

EDURHA, la vigencia inicialmente constituida resulte insuficiente, el PROPONENTE 

deberá prorrogar o ampliar la garantía de seriedad de la oferta por el término que 

resulte necesario. 

 

La garantía deberá amparar las consecuencias derivadas del retiro injustificado de la 

oferta durante su período de validez, la no suscripción del contrato por parte del 

adjudicatario sin justa causa, la falta de constitución o presentación oportuna de las 

garantías contractuales exigidas y, en general, los eventos relacionados con el 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el PROPONENTE con ocasión de la 

presentación de la oferta y su eventual selección, dentro del alcance previsto en los 

documentos del proceso y en la respectiva garantía. 

 

La falta de presentación de la garantía de seriedad de la oferta, su insuficiencia o la 

ausencia de alguno de los elementos esenciales exigidos será tratada conforme a las 

reglas establecidas en la Solicitud Privada de Oferta y al régimen contractual aplicable 

a la EICE EDURHA. 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

BENEFICIARIO EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, 

RURAL Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE CAREPA, 

ANTIOQUIA – EICE EDURHA CAREPA, identificada 

con NIT 901.819.942-8, en su calidad de entidad 

ejecutora designada y responsable del proceso de 

selección. 

AMPARO Seriedad de la oferta: sanción derivada del 

incumplimiento del ofrecimiento presentado dentro del 

proceso SPO-003-CO-009-2026. 

VIGENCIA Desde la presentación de la oferta y hasta noventa 

(90) días calendario contados a partir de la fecha de 

cierre del proceso contractual. En caso de prórroga del 

proceso o cuando la vigencia resulte insuficiente para 

cubrir las actuaciones correspondientes, el proponente 

deberá ampliar la garantía por el término requerido por la 

EICE EDURHA. 

TOMADOR / 

GARANTIZADO 

El PROPONENTE. Cuando la oferta sea presentada por 

Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa 

permitida, la garantía deberá identificar a todos sus 

integrantes, de manera concordante con el documento de 

conformación del proponente plural. 

VALOR Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del 



 

ASEGURADO proceso. 

VALOR 

ASEGURADO 

ESTIMADO 

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE ($755.090.787), correspondiente al diez 

por ciento (10 %) del presupuesto oficial del proceso, 

establecido en SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 

($7.550.907.870). 

CONDICIONES 

PARTICULARES 

La garantía deberá identificar correctamente el proceso 

SPO-003-CO-009-2026, su objeto y al proponente. 

Deberá mantenerse vigente durante el término exigido 

por EDURHA y ampliarse cuando las modificaciones del 

cronograma del proceso así lo requieran. 

 

La garantía de seriedad deberá amparar el mantenimiento de las condiciones ofrecidas 

por el proponente, la suscripción del contrato, la constitución y aprobación de las 

garantías contractuales y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización del contrato. 

 

La garantía deberá presentarse firmada por el tomador y acompañada del respectivo 

soporte de pago de prima o certificación expedida por la aseguradora. 

12.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

El contratista seleccionado deberá constituir y presentar para aprobación de EDURHA 

la Garantía Única de Cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato. 

 

La garantía deberá mantenerse vigente durante toda la ejecución contractual y 

ampliarse en caso de suspensión, prórroga, adición o modificación contractual. 

 

Las garantías deberán constituirse a favor de: 

 

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL 

MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA - EICE EDURHA CAREPA, identificada con 

NIT: 901.819.942-8, DISTRITO DE TURBO 890.981.138-5 Y GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA NIT 890.900.286-0. 

 

AMPARO SUFICIENCIA DEL 

AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 

Veinte por ciento (20 %) 

del valor total del 

contrato, equivalente, 

tomando como referencia 

el presupuesto oficial, a 

MIL QUINIENTOS DIEZ 

MILLONES CIENTO 

Por el plazo de ejecución 

del contrato, esto es, 

NUEVE (9) MESES 

contados a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio, y SEIS (6) 

MESES MÁS. 



 

OCHENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS M/CTE 

($1.510.181.574). 

Buen manejo y 

correcta inversión 

del anticipo 

Cien por ciento (100 %) 

del valor entregado a 

título de anticipo. 

Teniendo en cuenta que el 

anticipo corresponde al 

cuarenta por ciento (40 %) 

del valor contractual, sobre 

el presupuesto oficial 

equivale a TRES MIL 

VEINTE MILLONES 

TRESCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL 

CIENTO CUARENTA Y 

OCHO PESOS M/CTE 

($3.020.363.148). 

Desde el desembolso 

del anticipo y durante el 

término necesario para 

garantizar su correcta 

inversión y 

amortización total. En 

caso de prórroga, 

suspensión o 

modificación que afecte 

su amortización, deberá 

ampliarse por el término 

correspondiente. 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales 

Diez por ciento (10 %) del 

valor total del contrato, 

equivalente, tomando 

como referencia el 

presupuesto oficial, a 

SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

MILLONES NOVENTA 

MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE 

PESOS M/CTE 

($755.090.787). 

Por el plazo de ejecución 

del contrato, esto es, 

NUEVE (9) MESES, y 

TRES (3) AÑOS MÁS. 

Estabilidad y 

calidad de la obra 

Treinta por ciento (30 %) 

del valor final del 

contrato, que tomando 

como referencia el 

presupuesto oficial 

corresponde a DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL 

TRESCIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS 

M/CTE ($2.265.272.361). 

El valor deberá ajustarse al 

valor final correspondiente 

al momento del recibo de 

CINCO (5) AÑOS, 

contados a partir de la 

fecha de suscripción del 

acta de recibo final de 

la obra. 



 

las obras. 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual – 

RCE 

Valor asegurado 

equivalente a MIL (500) 

SALARIOS MÍNIMOS 

MENSUALES LEGALES 

VIGENTES – SMMLV, 

conforme a las condiciones 

establecidas para este 

amparo. 

Por el plazo de ejecución 

del contrato, esto es, 

NUEVE (9) MESES, 

contados a partir de la 

suscripción del acta de 

inicio. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS: En caso de 

prórroga, adición, suspensión, reinicio, modificación del contrato o cualquier otra 

circunstancia que implique variación del plazo, valor o condiciones inicialmente 

garantizadas, el CONTRATISTA deberá ampliar, modificar y/o actualizar las garantías 

de manera que los amparos permanezcan vigentes y suficientes durante los términos 

exigidos. De igual manera, al momento del recibo final y cuando corresponda para 

efectos de la liquidación, deberán actualizarse los amparos cuya vigencia se 

contabilice a partir de la terminación o recibo de las obras. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. FUENTES DE FINANCIACIÓN: La concurrencia de 

recursos del Sistema General de Regalías – SGR Departamental y del aporte de CIEN 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000) del Distrito de Turbo no implica 

fraccionamiento de las obligaciones contractuales ni de las coberturas exigidas. En 

consecuencia, las suficiencias establecidas se calcularán sobre el valor integral del 

contrato, salvo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, cuya 

suficiencia corresponderá al cien por ciento (100 %) del valor efectivamente 

entregado por dicho concepto. 

 

Cuando el contratista corresponda a un consorcio o unión temporal, las garantías 

deberán ser otorgadas por todos sus integrantes, indicando claramente: 

 

1. identificación, 

2. porcentaje de participación, 

3. y calidad en la que actúan. 

 

LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO: 

 

1. número y año del contrato, 

2. objeto contractual, 

3. valor asegurado, 

4. vigencia, 

5. identificación completa del contratista, 

6. y firma del representante legal. 

 

El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea afectada por 

reclamaciones efectuadas por la entidad, así como ampliarla en caso de adición, 



 

suspensión, prórroga o modificación contractual. 

 

13. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 

El PROPONENTE tiene la responsabilidad y la carga de presentar su oferta de manera 

completa, íntegra, clara y oportuna, dando respuesta a las condiciones establecidas en 

los Estudios Previos, la Solicitud Privada de Oferta, sus anexos, formatos, adendas y 

demás documentos que integren el proceso SPO-003-CO-009-2026, y aportando los 

documentos necesarios para acreditar las condiciones que pretenda hacer valer. 

 

Durante la etapa de evaluación, la EICE EDURHA podrá solicitar a los PROPONENTES 

las aclaraciones, explicaciones, precisiones y documentos que resulten necesarios para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la oferta, siempre que con ello no se permita 

adicionar, modificar, completar o mejorar los aspectos sustanciales de la propuesta que 

sean objeto de comparación o asignación de puntaje. 

 

Serán susceptibles de subsanación aquellos requisitos o documentos que no sean 

necesarios para la comparación de las ofertas ni incidan en la asignación de puntaje, 

siempre que la circunstancia, condición o requisito que se pretende acreditar existiera al 

momento del cierre del proceso cuando, por su naturaleza, deba encontrarse cumplido 

para dicha fecha. 

 

En consecuencia, la subsanación constituye un mecanismo destinado a permitir la 

acreditación o aclaración de condiciones preexistentes y no podrá utilizarse para que el 

PROPONENTE obtenga después del cierre una condición habilitante de la cual carecía 

al momento en que debía cumplirla, ni para modificar los elementos esenciales de su 

ofrecimiento. 

 

EDURHA formulará los requerimientos de subsanación, aclaración o explicación durante 

el proceso de evaluación y, a más tardar, en el correspondiente informe de evaluación, 

identificando de manera clara el aspecto que requiere ser aclarado, explicado o 

subsanado. 

 

El PROPONENTE deberá atender el requerimiento dentro del término señalado por 

EDURHA y, en todo caso, a más tardar dentro del término de traslado del informe de 

evaluación, que para el presente proceso será el establecido en el cronograma. El 

documento base actualmente contempla un (1) día hábil para dicho traslado. 

 

Cuando EDURHA advierta, con posterioridad a la expedición del informe de evaluación, 

la ausencia de un requisito o documento susceptible de subsanación que no hubiese 

sido requerido oportunamente podrá formular el correspondiente requerimiento 

otorgando al PROPONENTE un término equivalente al establecido para el traslado del 

informe de evaluación. Cuando resulte necesario para garantizar la igualdad de los 

participantes y el debido desarrollo del proceso, EDURHA efectuará el correspondiente 

ajuste al cronograma. 

 

No serán subsanables los aspectos de la oferta que incidan directamente en la 



 

comparación de las propuestas o en la asignación de puntaje, ni aquellos cuya 

presentación posterior implique completar, modificar o mejorar materialmente el 

ofrecimiento inicialmente presentado. Estos aspectos podrán ser objeto únicamente de 

aclaración o explicación cuando ello no comporte modificación de la propuesta. 

 

Tampoco podrá utilizarse la subsanación para modificar el valor ofertado, los precios 

unitarios ofertados, el alcance de la propuesta, los factores de ponderación, las 

condiciones técnicas ofrecidas que sean objeto de evaluación o cualquier otro elemento 

esencial utilizado para comparar las ofertas. 

 

Las aclaraciones y explicaciones solicitadas por EDURHA tendrán como finalidad 

determinar el alcance de la información contenida en la oferta y no podrán conducir a 

que el PROPONENTE reformule, sustituya o mejore su propuesta después del cierre del 

proceso. 

 

Cuando el PROPONENTE no atienda dentro del término establecido un requerimiento 

relacionado con un requisito habilitante susceptible de subsanación, EDURHA evaluará 

la consecuencia correspondiente de acuerdo con las reglas establecidas en los 

documentos del proceso, garantizando la aplicación uniforme de las condiciones de 

participación. 

 

Las reglas de subsanabilidad serán aplicadas bajo criterios de igualdad, transparencia, 

selección objetiva, buena fe y prevalencia de lo sustancial, sin que puedan utilizarse para 

otorgar a un PROPONENTE una oportunidad de mejorar su oferta frente a los demás 

participantes. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. Cuando EDURHA 

requiera aclaraciones o documentación complementaria respecto de contratos aportados 

para acreditar experiencia, estas podrán utilizarse exclusivamente para verificar, aclarar 

o complementar documentalmente información correspondiente a la experiencia 

presentada dentro de la oferta, cuando resulte jurídicamente subsanable. En ningún caso 

el requerimiento podrá utilizarse para sustituir la experiencia inicialmente presentada por 

otra diferente cuando ello implique mejorar la oferta o modificar una condición objeto de 

evaluación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En virtud del principio de buena fe, los PROPONENTES que 

formulen observaciones respecto del proceso, de los informes de evaluación, de las 

ofertas presentadas o de las actuaciones de otros participantes deberán expresar de 

manera clara los fundamentos de sus observaciones y aportar, cuando corresponda, los 

elementos que permitan establecer su procedencia y oportunidad. 

a. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El proceso de selección Solicitud Privada de Oferta No. SPO-003-CO-009-2026 se 

desarrollará conforme al cronograma que establezca la EICE EDURHA en el acto de 

apertura, garantizando términos razonables para el conocimiento de los documentos del 

proceso, formulación y respuesta de observaciones, preparación y presentación de 

ofertas, evaluación, subsanación, traslado del informe de evaluación y adopción de la 

decisión de selección. 



 

 

Las actuaciones del proceso se desarrollarán de conformidad con el Manual de 

Contratación de la EICE EDURHA, los Estudios Previos, la Solicitud Privada de Oferta y 

demás documentos que integren el proceso. 

 

El cronograma podrá ser modificado por la EICE EDURHA cuando las necesidades del 

proceso así lo requieran, mediante el documento correspondiente y garantizando su 

debida publicidad. 

 

CRONOGRAMA: SPO-003-CO-009-2026 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR RESPONSABLE 

Publicación 

convocatoria previa 

Viernes 28 de agosto 

de 2026 – 09:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Plazo para 

manifestación de 

interés 

Hasta el lunes 31 de 

agosto de 2026 – 18:00 

horas 

Instalaciones 

EDURHA – 

CAREPA 

OFERENTE 

Publicación Solicitud 

Privada de Oferta 

Martes 1 de septiembre 

de 2026 – 09:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Término de 

publicación de la 

Solicitud Privada de 

Oferta 

Del 1 de septiembre de 

2026 al 3 de 

septiembre de 2026 – 

hasta las 18:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Plazo para 

observaciones a los 

términos de 

referencia 

Hasta el viernes 4 de 

septiembre de 2026 – 

18:00 horas 

SECOP II OFERENTE 

Respuesta a 

observaciones y 

expedición de 

adendas, si hay 

lugar 

Lunes 7 de septiembre 

de 2026 – 18:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Cierre de recepción 

de ofertas 

Jueves 10 de 

septiembre de 2026 – 

18:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Evaluación de 

propuestas 

Desde el viernes 11 de 

septiembre de 2026 – 

08:00 horas, hasta el 

lunes 14 de septiembre 

de 2026 – 18:00 horas 

Instalaciones 

EDURHA – 

CAREPA 

COMITÉ 

EVALUADOR 

Publicación informe 

de evaluación y 

traslado 

Martes 15 de 

septiembre de 2026 – 

09:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Término de traslado 

del informe de 

evaluación 

Del 15 de septiembre 

de 2026 al 16 de 

septiembre de 2026 – 

hasta las 18:00 horas 

SECOP II OFERENTE 



 

Respuesta a 

observaciones al 

informe de 

evaluación 

Jueves 17 de 

septiembre de 2026 – 

15:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Acto administrativo 

de adjudicación o 

declaratoria de 

desierta 

Jueves 17 de 

septiembre de 2026 – 

18:00 horas 

SECOP II EDURHA – 

CAREPA 

Suscripción y 

legalización del 

contrato 

Viernes 18 de 

septiembre de 2026 – 

18:00 horas 

Instalaciones 

EDURHA – 

CAREPA 

EDURHA – 

CAREPA / 

CONTRATISTA 

Expedición del 

Registro 

Presupuestal 

Lunes 21 de 

septiembre de 2026 – 

18:00 horas 

EDURHA – 

CAREPA 

EDURHA – 

CAREPA 

 
 

b. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos 

en cuenta en el mismo, deben ser allegados en español. Los documentos y 

comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto 

con la traducción oficial al español. 
 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la 

traducción se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 

962 de 2005 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen. Es decir, 

junto con la traducción oficial se presentará el documento que certifica la aprobación de 

la prueba por parte del centro universitario que cuente con la facultad de idiomas 

debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES o la entidad que tenga a cargo tal 

reconocimiento. 

en el exterior y la acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las 

entidades aplicarán los parámetros establecidos en las normas que regulen la materia, 

en especial la Resolución 1959 de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la 

norma que la modifique, sustituya o complemente. 
 

c. GLOSARIO 

Para los fines de esta invitación, a menos que expresamente se disponga lo contrario, 

los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 – Glosario de 

los Documentos Tipo de Licitación Pública de Infraestructura de Transporte – versión 3. 

Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 

natural y obvio. 
 

d. INFORMACIÓN INEXACTA 

 

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por 

el Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o 



 

entidades respectivas. 

 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la 

verificada por la Entidad, la información que se pretende demostrar se entenderá como 

no acreditada. La Entidad remitirá copias a las autoridades competentes cuando la 

información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible 

falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 
 

e. INFORMACIÓN RESERVADA 

 

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a 

la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta 

circunstancia con claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 

Oferta, identificando el documento o información que considera goza de reserva, citando 

expresamente la disposición legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para 

evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada 

información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 

En todo caso, la Entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y 

asesores están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición 

legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el Proponente. 

 

f. CAUSALES DE RECHAZO 

 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

 

A. Que el postulante-proponente o alguno de los integrantes del proponente plural no se 

encuentre inscripto en el Banco de Oferentes de la EICE EDURHA CAREPA. 

B. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para 

contratar. 

C. Cuando una misma persona natural o jurídica o integrante de un Proponente Plural 

presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de 

Contratación. 

D. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado 

en el Boletín de responsables Fiscales que administra la Contraloría General de la 

República. 

E. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 

incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

F. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir 

un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta. 

G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 

falsedad. 

H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés previsto en una 

norma de rango constitucional o legal 

I. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta- cuando 

aplique. 



 

K. Que el objeto social del Proponente, en caso de que se trate de una persona jurídica, 

o el de sus integrantes, tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el 

objeto del contrato. 

L. Que el valor total de la oferta o el obtenido de la corrección aritmética exceda el 

Presupuesto Oficial estimado del Proceso de Contratación. 

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos 

que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no 

estén convalidadas en la invitación, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los 

primeros. 

N. Que el Proponente adicione, suprima, cambie o modifique los ítems, la descripción, 

las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 

1– Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad. 

O. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. 

P. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con 

respecto al valor fijado para cada ítem del presupuesto oficial: [La Entidad debe incluir 

esta causal cuando la forma de pago sea por Precios Unitarios y cuando considere 

necesario establecer ítems del Presupuesto Oficial cuyo valor no pueda ser excedido 

por el Proponente. Cuando decida incluirla, identificará en este espacio los ítems 

frente a los cuales aplicará la causal de rechazo]. Para la aplicación de esta causal la 

Entidad debe tener en cuenta que el valor unitario establecido en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AIU] 

Q. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece la invitación y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. [Se 

entiende que el Proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU 

cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos 

y la Utilidad. En ningún caso la Entidad rechazará la oferta por no presentar el 

desglose del AIU] 

R. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la 

Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

S. Cuando se presente propuesta condicionada para la aceptación de la oferta. 

T. Presentar más de una oferta económica con valores distintos. 

U. Presentar la oferta extemporáneamente. 

V. No presentar oferta económica. 

W. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo. 

X. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido 

establecida en la invitación. 

Y. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre 

de este, necesarios para acreditar su capacidad residual. 

Z. Ofrecer un plazo mayor al previsto por la Entidad. 

AA. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal 

profesional sin los requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma 

de pago, obras provisionales, permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas 

específicas y documentos técnicos adicionales, en condiciones diferentes a las 

establecidas por la Entidad en el “Capítulo II Especificaciones técnicas de la obra”. 

BB. Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga limitaciones para 

comprometer a la sociedad y no cuente con la autorización suficiente del órgano 

social. 



 

CC. Las demás previstas en la ley. 

 

g. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

La Entidad podrá declarar desierto el Proceso de Contratación cuando: 

A. No se presenten ofertas. 

B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias de la invitación. 

C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 

D. Lo contemple la ley. 

 

h. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DE LA INVITACIÓN 

 

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no 

deben entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, 

se considera integrada la información incluida en los documentos del proceso que lo 

acompañan y las adendas que se expidan. Además, se seguirán los siguientes criterios 

para interpretar y entender la invitación: 

 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de esta invitación no deben 

interpretarse como un grado de prelación entre los mismos. 

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en esta invitación solo sirven 

como referencia y no afectan la interpretación de su contenido. 

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo 

exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género 

masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera. 

D. Los plazos en días establecidos en esta invitación se entienden como hábiles, 

salvo que de manera expresa la ley o la Entidad indique que se trata de calendario 

o de meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o 

no laboral para la Entidad, este se trasladará al día hábil siguiente. 

E. Las palabras definidas en esta invitación deben entenderse en dicho sentido. 

F. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, 

adicionen, sustituyan o complementen. 

G. Esta invitación se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las 

reglas del Código Civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

 
 

i. RETIRO DE LA PROPUESTA 
 

Los Proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán 

retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la 

Entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al Proponente sin abrir, 

previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que 

suscribió la oferta o su apoderado. 

 



 

Si la propuesta es retirada después del cierre del Proceso de Contratación, la Entidad 

debe siniestrar la Garantía de seriedad de la oferta, cuando la haya exigido. 
 

j.  VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

La visita al sitio de la obra por parte de los Proponentes es facultativa, sin embargo, los 

Proponentes asumirán el compromiso de conocer las especificaciones técnicas del sitio 

de la obra por su propia cuenta, en su condición de colaboradores de la administración 

y en observancia del principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 – 

Carta de presentación de la oferta”. 

k. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON 

DATOS SENSIBLES 
 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando 

pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: 

el derecho a la intimidad, el derecho a la vida, la salud o la seguridad y los secretos 

comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad 

garantizará el derecho a la reserva legal de aquella información que acredita el 

cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la 

población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de 

terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en 

procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 

que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 

trabajadores o socios o accionistas. 
 

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos 

sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 8- Autorización 

para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate. 
 

14. ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

El presente proceso contractual se adelantará bajo el régimen especial de contratación 

aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, conforme al Manual de 

Contratación de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT 

– EDURHA, garantizando la observancia de los principios de transparencia, selección 

objetiva, economía, responsabilidad, publicidad y planeación. 

 

La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación integral de: 

 

• los estudios previos, 

• la invitación privada, 



 

• las especificaciones técnicas, 

• el presupuesto oficial, 

• los documentos del proceso, 

• y las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas establecidas por la 

entidad. 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

La oferta deberá estar acompañada del Formato No. 1 – Carta de Presentación de la 

Oferta, documento que deberá ser diligenciado en su totalidad y suscrito por la persona 

natural proponente, el representante legal de la persona jurídica, el representante del 

consorcio o unión temporal o el apoderado debidamente facultado, según corresponda. 

 

Así mismo, el oferente deberá diligenciar y aportar la totalidad de formatos, anexos y 

documentos exigidos por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y 

HÁBITAT – EDURHA dentro de la invitación privada y demás documentos del proceso 

contractual, los cuales harán parte integral de la propuesta presentada. Todos los 

espacios contenidos en los formatos deberán ser diligenciados de manera clara, 

completa y coherente con la información aportada en la oferta. 

 

Con la suscripción del Formato No. 1 – Carta de Presentación de la Oferta, se entenderá 

que el proponente conoce, acepta y acata integralmente las condiciones jurídicas, 

técnicas, financieras y económicas establecidas en los estudios previos, la invitación 

privada, las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial y demás documentos del 

proceso contractual, así como las obligaciones derivadas de la eventual celebración y 

ejecución del contrato. 

 

Igualmente, el oferente declarará bajo la gravedad de juramento que no se encuentra 

incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la 

Constitución Política y la ley, y que cuenta con la capacidad jurídica, técnica, financiera 

y organizacional necesaria para ejecutar el objeto contractual en caso de resultar 

adjudicatario. 

 

En atención a la naturaleza técnica del presente proceso contractual y conforme a lo 

dispuesto en la Ley 842 de 2003, los oferentes que desarrollen actividades relacionadas 

con el ejercicio de la ingeniería deberán acreditar la correspondiente calidad profesional 

mediante la presentación de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de matrícula 

expedido por el COPNIA o la autoridad competente, o mediante el registro autorizado 

por el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

 

Cuando el representante legal o apoderado del oferente no ostente título profesional en 

ingeniería, la propuesta deberá estar avalada por un profesional legalmente habilitado 

para el ejercicio de la ingeniería en Colombia, quien asumirá la responsabilidad técnica 

correspondiente en los términos establecidos por la normatividad vigente. 

b. APODERADO 

Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 

apoderado, evento en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 



 

del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al apoderado de manera clara y 

expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 

quien(es) representa en el trámite del proceso y en la aceptación de la oferta. No 

obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla 

cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. El apoderado que firma la 

oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 

permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 

facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente 

Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 

actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata esta 

invitación; (ii) responder los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) 

recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminación y 

liquidación, si a ello hubiere lugar. Las personas extranjeras que participen mediante un 

Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará 

para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por la totalidad de los 

integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o Apostilla y traducción 

exigidos en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, 

incluyendo los señalados en la invitación. El poder a que se refiere este párrafo podrá 

otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural. 

c. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la EMPRESA PARA 
EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, particularmente con 
las reglas previstas para la modalidad de Solicitud Privada de Oferta, los interesados 
deberán encontrarse previamente inscritos en el Registro de Proveedores de la EICE 
EDURHA y presentar, dentro del término establecido en el cronograma del proceso, 
manifestación expresa de interés en participar en el proceso de selección SPO-003-CO-
009-2026. 

 
La manifestación de interés deberá presentarse mediante comunicación escrita, 
debidamente suscrita en original, por la persona natural interesada, el representante 
legal de la persona jurídica o el representante de la estructura plural, según corresponda, 
indicando de manera clara, expresa e inequívoca su intención de participar en el proceso 
cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL 
VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, 
ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2026003050019”. 

 
De acuerdo con las reglas establecidas en el Manual de Contratación y en la convocatoria 
previa, la manifestación de interés deberá ser radicada físicamente en las instalaciones 
de la EICE EDURHA – CAREPA, dentro de la fecha y hora señaladas en el cronograma. 
No se tendrán como válidamente presentadas las manifestaciones remitidas por correo 
electrónico o por un medio diferente al establecido por la Entidad. 

 
Para efectos de determinar los interesados que continuarán en el procedimiento de 
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA, la EICE EDURHA tendrá en cuenta las primeras 
cinco (5) manifestaciones de interés válidamente radicadas, siempre que correspondan 
a personas naturales o jurídicas previamente inscritas en el Registro de Proveedores de 
la Entidad y cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria previa. El orden se 
determinará atendiendo estrictamente la fecha, hora y consecutivo de radicación, 
garantizando la trazabilidad, transparencia e igualdad en la aplicación de esta regla. 

 



 

La manifestación de interés constituye un requisito procedimental previo e indispensable 
para continuar en el proceso de selección. En consecuencia, únicamente podrán 
presentar oferta los interesados que hayan manifestado oportunamente su interés y que 
hayan sido determinados por EDURHA para continuar en el procedimiento conforme a 
las reglas establecidas en el Manual de Contratación y en los documentos del proceso. 

 
La presentación de la manifestación de interés no constituye oferta, adjudicación, 
aceptación, promesa de contratación ni genera derecho adquirido a la celebración del 
contrato, toda vez que corresponde a una actuación previa dentro del procedimiento de 
Solicitud Privada de Oferta. 

 
Cuando la manifestación de interés sea presentada bajo la modalidad de Consorcio, 
Unión Temporal u otra estructura plural jurídicamente permitida, deberán identificarse 
claramente todos sus integrantes y sus respectivos porcentajes de participación. La 
propuesta que posteriormente se presente deberá corresponder a la estructura plural 
que manifestó interés, preservando la identidad de sus integrantes y las condiciones bajo 
las cuales fue admitida para continuar en el procedimiento. 

 
Un mismo interesado no podrá presentar simultáneamente manifestación de interés de 
manera individual y como integrante de una o más estructuras plurales, ni participar en 
más de una manifestación de interés. En caso de presentarse duplicidad, EDURHA 
tendrá en cuenta únicamente la primera manifestación válidamente radicada en orden 
cronológico, desestimando las posteriores, con el propósito de preservar las condiciones 
de igualdad, transparencia y selección objetiva. 

 
Finalizado el término establecido para manifestar interés, EDURHA dejará constancia de 
las manifestaciones recibidas, indicando como mínimo nombre o razón social del 
interesado, identificación, fecha, hora y número de radicación, y verificará su 
correspondencia con el Registro de Proveedores de la Entidad para determinar los 
interesados que continuarán en el proceso. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación de la EMPRESA PARA 
EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA y atendiendo que el 
presente proceso contractual se adelantará bajo la modalidad de Solicitud Privada de 
Oferta, los interesados previamente inscritos en el banco de proveedores de la entidad 
deberán presentar manifestación expresa de interés en participar dentro del término 
establecido en el cronograma del proceso. 

d. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO 

 

En el evento en que la entidad reciba un número de manifestaciones de interés superior 
al máximo permitido en el Manual de Contratación para la modalidad de Solicitud Privada 
de Oferta, EDURHA podrá realizar audiencia pública de sorteo para seleccionar los 
posibles oferentes que continuarán en el proceso. 
 
La audiencia se realizará en la fecha, hora y lugar establecidos en el cronograma del 
proceso contractual, garantizando principios de transparencia, publicidad e igualdad. 
 
El resultado del sorteo será comunicado a los interesados y únicamente los 
seleccionados podrán presentar propuesta dentro del término establecido por la entidad. 

e.  ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta estará conformada por un sobre contentivo de los documentos 

correspondientes a los requisitos habilitantes, la propuesta técnica, la propuesta 

económica y demás documentos exigidos dentro de la invitación privada y los 



 

documentos del presente proceso contractual adelantado por la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA. La propuesta deberá 

presentarse dando cumplimiento integral a las condiciones jurídicas, técnicas, 

financieras y económicas establecidas en los estudios previos, especificaciones 

técnicas, presupuesto oficial y demás documentos que integran el proceso de selección. 

 

El sobre deberá presentarse debidamente cerrado e identificado. Así mismo, la entidad 

no rechazará las propuestas que no se encuentren firmadas, salvo en aquellos casos en 

los que, habiéndose requerido subsanar dicha situación, el oferente no lo realice dentro 

del término establecido por la entidad, sin perjuicio de la causal de rechazo derivada de 

la no presentación de la propuesta económica suscrita cuando ello sea exigido en los 

documentos del proceso. 

 

Para la presentación de la propuesta deberán observarse las siguientes condiciones: 

 

a. El sobre deberá indicar claramente: (i) el nombre de la entidad contratante; (ii) la 

dirección de radicación; (iii) el objeto del proceso contractual; (iv) el número del 

proceso de selección; (v) el nombre o razón social del oferente; (vi) la dirección 

comercial, correo electrónico y teléfono de contacto; y (vii) el nombre del 

representante legal o apoderado, según corresponda. 

 

b. Los documentos que integran la propuesta deberán presentarse legajados, 

foliados consecutivamente, redactados en idioma castellano y elaborados en 

medio mecánico. Todas las hojas que conformen la oferta deberán encontrarse 

debidamente numeradas. Así mismo, la propuesta deberá contener un índice 

general que permita identificar de manera clara la totalidad de documentos 

aportados y los folios correspondientes. 

 

c. El oferente deberá presentar la propuesta en medio físico dentro del término 

señalado en el cronograma del proceso contractual. Sin perjuicio de lo anterior, 

podrá adicionalmente aportar copia digital o magnética de la información 

presentada. 

 

d. Sin perjuicio de la facultad de subsanación prevista en los documentos del 

proceso, la falta de presentación de documentos indispensables para la 

comparación objetiva de las ofertas impedirá que la propuesta sea tenida en 

cuenta para efectos de evaluación y eventual adjudicación. 

 

e. La propuesta deberá incluir la oferta económica debidamente diligenciada 

conforme al Formato de Propuesta Económica y al Formulario de Presupuesto 

Oficial suministrado por la entidad, teniendo en cuenta la totalidad de ítems, 

cantidades y especificaciones técnicas definidas para el proyecto CONTRATO DE 

OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA 

CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE CURRULAO EN EL DISTRITO DE 

TURBO, ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2026003050019. 

 
 



 

f. La propuesta económica deberá presentarse conforme al sistema de PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE e incluir la totalidad de costos 

directos e indirectos asociados a la ejecución contractual, tales como 

administración, imprevistos, utilidad, costos ambientales, implementación del PMA 

y PMT, tributos, estampillas, personal, equipos, transporte, materiales, ensayos 

de laboratorio y demás costos necesarios para la correcta ejecución del objeto 

contractual. 

 

La entidad únicamente recibirá una oferta por proponente, ya sea actuando 

individualmente o como integrante de una estructura plural. En consecuencia, la 

participación simultánea en más de una propuesta dará lugar a las actuaciones 

correspondientes conforme a las reglas establecidas en los documentos del proceso. 

 

La radicación de la propuesta implica el conocimiento y aceptación integral de la 

legislación colombiana aplicable, del régimen especial de contratación de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, del Manual de Contratación de EDURHA y de 

todas las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas contenidas en los 

documentos del proceso contractual. 

 

Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la oferta serán asumidos 

exclusivamente por el oferente y en ningún caso generarán reconocimiento económico 

alguno por parte de la entidad. 

 

Las tachaduras, correcciones o enmendaduras efectuadas sobre los documentos que 

integran la propuesta deberán encontrarse debidamente aclaradas y suscritas por quien 

tenga facultad para comprometer al oferente, indicando expresamente la corrección 

realizada. 

f. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

 

Se entenderán recibidas por la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL 

Y HÁBITAT – EDURHA únicamente aquellas ofertas que, dentro de la fecha y hora 

establecidas en el cronograma del proceso contractual, hayan sido radicadas en el lugar 

o medio dispuesto oficialmente por la entidad para tal efecto. En consecuencia, no serán 

tenidas en cuenta las propuestas presentadas con posterioridad al cierre del proceso, ni 

aquellas radicadas en dependencias, correos electrónicos o medios diferentes a los 

expresamente autorizados en la invitación privada y demás documentos del proceso. 

 

Vencido el término previsto para la presentación de ofertas, la entidad procederá a 

realizar la diligencia de cierre y apertura de propuestas en la fecha, hora y lugar 

señalados en el cronograma del proceso contractual, acto durante el cual se efectuará la 

verificación preliminar de las propuestas recibidas y se levantará la correspondiente acta 

de cierre. 

 

A dicha diligencia podrán asistir los oferentes, sus representantes, órganos de control, 

veedores ciudadanos y demás interesados que deseen participar en ejercicio de los 

principios de transparencia y publicidad que orientan la contratación estatal y el régimen 

especial aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 



 

 

1) En el acta de cierre y apertura de ofertas se dejará constancia, entre otros 

aspectos, de la fecha y hora de recepción de las propuestas;  

2) el nombre o razón social de los oferentes y de sus representantes legales o 

apoderados; la verificación de la inclusión de la carta de presentación de la oferta;  

3) el valor total de la propuesta económica;  

4) la existencia y número de la garantía de seriedad de la oferta, cuando esta haya 

sido exigida;  

5) el número de folios que integran la propuesta; 

6) las observaciones relacionadas con enmendaduras,  

7) documentos aportados o demás circunstancias relevantes advertidas durante la 

diligencia;  

8) así como cualquier otra información que la entidad considere pertinente para 

efectos de trazabilidad y transparencia del proceso contractual. 

 

La apertura de las propuestas no implica pronunciamiento alguno sobre el cumplimiento 

de los requisitos habilitantes, factores de evaluación o condiciones de participación, 

aspectos que serán objeto de revisión y verificación posterior por parte del comité 

evaluador designado por la entidad. 

g. INFORME DE EVALUACIÓN 

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicará el informe de 

evaluación de los documentos e información de los requisitos habilitantes y los 

documentos a los que se les asigne puntaje. 

El informe permanecerá publicado en el SECOP y a disposición de los interesados 

durante un (1) día hábil, término hasta el cual los proponentes podrán hacer las 

observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por 

la entidad en los términos, salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior de 

conformidad con el mismo numeral citado. 

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y 

precisa el informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos 

que se necesitan subsanar en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de 

evaluación. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar 

el día antes de la adjudicación hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el 

Anexo 2 – Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso 

de que el inicial haya sufrido variaciones. 

 

h. ADJUDICACIÓN 

La entidad procederá a la instalación y desarrollo de la audiencia efectiva de 

adjudicación. Al inicio de la audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes 

para presentar las observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá 

entenderse como una oportunidad adicional para aportar documentos o elementos que 

no hayan sido incorporados en el plazo definido. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad 

de la entidad de realizar las verificaciones que considere pertinentes para la adecuada 



 

selección del contratista. 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos 

por las propuestas para cada uno de los criterios establecidos ordenados de mayor a 

menor. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al informe 

de evaluación, la entidad, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el 

proceso al proponente ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y que cumpla 

con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

i. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para 

una parte del objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta 

posibilidad en el pliego de condiciones. 

 

j. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando 

ellas no signifiquen condicionamientos para la aceptación de la oferta y cumplan con los 

siguientes requisitos: 

A. Que el Proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las 

exigencias fijadas en la invitación, de forma que pueda ser evaluada la oferta 

inicial con base en las reglas de Selección Objetiva allí contenidas. 

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se 

enmarquen en el principio de Selección Objetiva, de tal manera que la 

alternativa a la propuesta básica pueda también evaluarse conforme con las 

reglas establecidas en la invitación, sin que se afecten los parámetros neutrales 

de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información 

necesaria para su análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, 

características de los materiales y equipos y análisis de costos. Todas las expensas 

necesarias para desarrollar la propuesta alternativa, incluso los de transferencia 

tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán 

consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la aceptación 

de la oferta y la selección de la alternativa será potestad de la Entidad. 

 

15. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 

Cronograma de la invitación, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan 

la propuesta. 

 

Los requisitos habilitantes de la propuesta con el menor precio serán objeto de 

verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluará como 

“cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 



 

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 

Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 

extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos. 

 

a. GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos 

los requisitos habilitantes, según lo señalado en la invitación. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender 

algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas de la invitación. 

C. Cuando la Entidad exija el requisito habilitante de capacidad financiera, los 

Proponentes deben diligenciar el Formato 4 Capacidad Financiera con los 

soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 

en el pliego de condiciones definitivo. 

b. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 

modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en la invitación: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la 

modifique, sustituya o complemente. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

Conflicto de Interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en 

la ley. 

D. No estar reportado en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado 

por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 

Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 

deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 



 

Colombia y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen 

inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases 

de datos, al igual que los Antecedentes Fiscales, acorde con el artículo 60 de la Ley 610 

de 2000, los Antecedentes Disciplinarios según el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia– o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen. 

c. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 

proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

d. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente. 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

e. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 

representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de contratación. 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 

través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 

competente respectivo para cada caso. 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 

legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 

artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 



 

2. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 

3. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

f. PROPONENTES PLURALES 

 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 

Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 

conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 

asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 

la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 

podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 

Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 

Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 

jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se 

requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 

contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 

liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 

caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 

contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 

a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación. 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual 

no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 

después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier 

modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 

carecerá de efecto. 

 

g. REQUISITOS HABILITANTES 

 

1. Carta de presentación de la propuesta, La cual debe ajustarse al modelo allegado 

en los anexos. 

 

2. Cuando dos (2) o más personas presenten propuestas conjuntas ya sea por la 



 

figura de Consorcio o Uniones Temporales deberán ajustarse a lo dispuesto en el 

artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y se deberá anexar, además del certificado de 

existencia y representación legal de cada uno de los integrantes, un acta de 

conformación de la figura asociativa, que debe contener como mínimo la siguiente 

información: 

✔ Nombre del consorcio y/o unión temporal. 

✔ Tiempo de duración del consorcio y/o unión temporal, el cual no será 

inferior a la celebración del contrato y mínimo dos (02) años más. 

✔ Nombre del representante legal del consorcio y/o unión temporal indicando 

sus facultades y limitaciones. 

✔ Manifestación clara y expresa sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada 

de los miembros del consorcio y limitadas para las uniones temporales, de 

acuerdo con la participación de sus miembros durante la ejecución del 

contrato. 

✔ Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio 

y/o uniones temporales. 

✔ Manifestación expresa de que las partes no podrán revocar el consorcio o 

unión temporal durante el término de ejecución del contrato y dos (2) años 

más como también que ninguna de ellas podrá ceder la participación en el 

consorcio y/o unión temporal a los demás integrantes. 

3. Cuando se trate de personas jurídicas estar legalmente constituidas, lo que se 

acreditará con el certificado de existencia y representación legal, él que deberá 

tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario contados 

a partir de la fecha de cierre de convocatoria pública y que acrediten que la 

duración no será menor al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 

 

Si el representante legal tiene límites para comprometer a la persona jurídica, se 

deberá presentar copia del acta del órgano competente o certificado del secretario 

de dicho órgano, en el que conste que aquel está facultado para presentar la 

propuesta y celebrar el contrato en el evento de salir favorecida su propuesta. 

Carta de la Junta Directiva autorizando al Representante Legal, cuando el valor 

de la propuesta supere las cuantías autorizadas. 

4. Copia Cedula de Ciudadanía de la persona natural, en caso de personas jurídicas 

consorcios y uniones temporales, del Representante Legal. 

5. Copia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas 

vigentes del oferente como persona natural o Representante Legal de la persona 

jurídica, del Consorcio o Unión Temporal, así como de las personas jurídicas que 

representan. 

6. Formato de hoja de vida única del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, para personas naturales y jurídicas (según sea el caso), así mismo 

deberá ser diligenciado por cada proponente y/o miembro de un consorcio o unión 

temporal. 



 

7. Certificado de inhabilidad e incompatibilidad, acreditación de no estar inmerso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado. 

8. Compromiso de anticorrupción. 

9. Copia de la liberta militar (si aplica) 

10. Registro Único de Proponentes él que deberá tener una fecha de expedición no 

superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de 

convocatoria pública. 

11. Garantía de seriedad de la oferta (Capítulo VII) 

12. Certificado cuenta bancaria (opcional). 

13. Registro Único Tributario. (RUT). 

h. EXPERIENCIA 

 

Los PROPONENTES deberán acreditar su experiencia mediante: i) la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes – RUP, para aquellos que se 
encuentren obligados a tenerlo; ii) la presentación del Formato de Experiencia 
establecido por la EICE EDURHA; y iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia, cuando resulte necesario verificar información adicional a 
la contenida en el RUP, particularmente respecto del objeto, alcance, actividades, 
cantidades o componentes efectivamente ejecutados. 
 
La evaluación de la experiencia se efectuará con fundamento en la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme antes del cierre del 
proceso, sin perjuicio de la documentación complementaria que resulte necesaria para 
verificar las condiciones específicas de los contratos aportados. 
 
Los PROPONENTES podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con entidades públicas o contratantes privados, siempre que la misma se encuentre 
debidamente acreditada y permita establecer objetivamente su correspondencia con las 
condiciones exigidas para el presente proceso. 
 
Para efectos de la acreditación de experiencia se tendrán en cuenta contratos terminados 
y recibidos a satisfacción, relacionados con la naturaleza del objeto contractual, de 
conformidad con las condiciones establecidas a continuación. 
 
1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El PROPONENTE deberá acreditar experiencia general mediante la ejecución de 
máximo TRES (3) contratos terminados y recibidos a satisfacción, relacionados con la 
construcción, ampliación, optimización, rehabilitación, reposición y/o mejoramiento de 
infraestructura de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, redes hidráulicas y/o 
sanitarias, sistemas de evacuación o manejo de aguas y/o demás obras civiles de 
infraestructura que comprendan actividades relacionadas con este tipo de proyectos. 
 
La experiencia aportada deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes 
– RUP, cuando el proponente se encuentre obligado a ello. 
 



 

2. CUANTÍA DE LA EXPERIENCIA 
 
La sumatoria del valor ejecutado de los contratos aportados para acreditar la experiencia 
general deberá ser igual o superior al CIEN POR CIENTO (100 %) DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO, expresado en Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes – SMMLV. 
 
Para efectos de la conversión a SMMLV se tomará el valor del salario mínimo 
correspondiente al año de terminación del respectivo contrato. 
 
Cuando la experiencia haya sido adquirida mediante Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa, se tendrá en cuenta únicamente el valor correspondiente al porcentaje 
de participación del proponente o integrante que pretende hacer valer dicha experiencia. 
 
3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
El PROPONENTE deberá acreditar, dentro de los contratos aportados para acreditar la 
experiencia general, mínimo UN (1) contrato terminado y recibido a satisfacción cuyo 
objeto, alcance o actividades ejecutadas comprendan la construcción, ampliación, 
optimización, rehabilitación, reposición y/o mejoramiento de sistemas o redes de 
alcantarillado sanitario, alcantarillado residual y/o infraestructura de saneamiento básico. 
 
El contrato aportado deberá permitir verificar la ejecución de actividades técnicamente 
relacionadas con la naturaleza del presente proyecto, particularmente excavaciones y/o 
movimiento de tierras e instalación de tuberías para redes de alcantarillado, así como la 
construcción de cámaras, pozos, estructuras hidráulicas o elementos complementarios 
asociados al sistema, según corresponda. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante contratos celebrados con entidades públicas 
o contratantes privados, siempre que se encuentre debidamente soportada y permita a 
EDURHA verificar objetivamente las actividades ejecutadas. 
 

ACTIVIDAD A CONTRATAR TIPO DE 
EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA EXIGIDA 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

GENERAL Ejecución de máximo tres (3) contratos 
terminados y recibidos a satisfacción 
relacionados con construcción, ampliación, 
optimización, rehabilitación, reposición y/o 
mejoramiento de infraestructura de acueducto, 
alcantarillado, saneamiento básico, redes 
hidráulicas y/o sanitarias, sistemas de evacuación o 
manejo de aguas y/o demás obras civiles de 
infraestructura relacionadas. La sumatoria de la 
experiencia acreditada deberá ser igual o superior 
al 100 % del presupuesto oficial, expresado en 
SMMLV. 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

ESPECÍFICA Dentro de los contratos aportados, mínimo uno (1) 
deberá corresponder a la construcción, ampliación, 
optimización, rehabilitación, reposición y/o 
mejoramiento de sistemas o redes de 
alcantarillado sanitario, alcantarillado residual 
y/o infraestructura de saneamiento básico, y 
acreditar actividades relacionadas con 
excavaciones y/o movimiento de tierras e 
instalación de tuberías para redes de alcantarillado 
y estructuras complementarias asociadas al 
sistema. 

  



 

i. CONSIDERACION PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

 

En atención a la naturaleza jurídica de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, 
RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA, como Empresa Industrial y Comercial del Estado 
sometida a régimen especial de contratación, la verificación de la experiencia requerida 
dentro del proceso SPO-003-CO-009-2026 se realizará conforme a las disposiciones 
contenidas en el Manual de Contratación de la Entidad, los documentos del proceso y 
los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad, planeación, 
economía y pluralidad de oferentes. 
 
Para efectos de la validación de la experiencia general y específica exigida dentro del 
presente proceso de selección, EDURHA tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
A. La experiencia acreditada deberá encontrarse relacionada con la ejecución de 

contratos cuyo objeto, alcance o actividades comprendan la construcción, 
ampliación, optimización, rehabilitación, reposición y/o mejoramiento de 
infraestructura de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, redes hidráulicas 
y/o sanitarias, sistemas de evacuación o manejo de aguas y demás obras civiles de 
infraestructura técnicamente relacionadas, de acuerdo con las condiciones 
establecidas para la experiencia general y específica del presente proceso. 
 

B. EDURHA verificará la correspondencia de los contratos aportados con los códigos 
UNSPSC establecidos en los documentos del proceso, hasta el nivel de clasificación 
que resulte pertinente, sin que la sola coincidencia de un código sustituya la 
verificación del objeto, alcance y actividades efectivamente ejecutadas cuando estos 
elementos sean necesarios para acreditar la experiencia específica. 
 

C. Para acreditar el cumplimiento de la experiencia habilitante se tendrán en cuenta 
máximo TRES (3) contratos, de conformidad con las condiciones establecidas en el 
literal H de los presentes Estudios Previos. En caso de que el PROPONENTE 
relacione un número superior, EDURHA tendrá en cuenta los contratos que hayan 
sido expresamente identificados por el PROPONENTE para acreditar el requisito. A 
falta de identificación, se verificarán aquellos que resulten más favorables para 
determinar el cumplimiento, sin que ello implique modificación o mejoramiento de la 
oferta. 

 
D. Tratándose de Consorcios, Uniones Temporales u otras estructuras plurales 

permitidas, la experiencia podrá acreditarse mediante la sumatoria de la experiencia 
aportada por sus integrantes, aplicando las reglas establecidas en los documentos 
del proceso. Al menos uno de los integrantes deberá acreditar como mínimo el 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la experiencia requerida, mientras que los 
demás integrantes que aporten experiencia deberán acreditar, individualmente, 
como mínimo el CINCO POR CIENTO (5 %) de la experiencia exigida. Uno de los 
integrantes podrá no acreditar experiencia siempre que su porcentaje de 
participación dentro de la estructura plural no supere el DIEZ POR CIENTO (10 %). 
 

E. Cuando la experiencia aportada haya sido adquirida mediante contratos ejecutados 
bajo la modalidad de Consorcio, Unión Temporal u otra estructura plural, EDURHA 
tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación 
efectivamente ejecutado por el integrante que aporta la experiencia, conforme a la 
información registrada en el Registro Único de Proponentes – RUP y/o en los 
documentos válidos aportados para su acreditación. 

 



 

F. Cuando dos (2) o más integrantes de un contrato ejecutado bajo estructura plural 
conformen nuevamente un Proponente Plural dentro del presente proceso y 
pretendan acreditar dicho contrato, la experiencia se contabilizará como un único 
contrato, sumándose los porcentajes de participación efectivamente acreditados por 
los integrantes que conforman el nuevo Proponente Plural. 

 
G. La experiencia deberá corresponder a contratos terminados y recibidos a satisfacción 

y deberá acreditarse mediante el Registro Único de Proponentes – RUP, cuando 
resulte aplicable, y los documentos válidos establecidos en el proceso, tales como 
certificaciones expedidas por el contratante, actas de recibo final, actas de 
liquidación u otros documentos contractuales que permitan verificar objetivamente, 
según corresponda, el objeto, alcance, valor ejecutado, actividades desarrolladas, 
cantidades ejecutadas y porcentaje de participación. La documentación 
complementaria será exigible particularmente cuando la información contenida en el 
RUP no resulte suficiente para determinar el cumplimiento de una condición técnica 
específica requerida por EDURHA. 

 
H. No serán suficientes, por sí solas, las autocertificaciones expedidas por el mismo 

PROPONENTE para acreditar contratos en los que este figure simultáneamente 
como contratista y certificador, cuando no exista documentación objetiva adicional 
que permita verificar la ejecución contractual. De igual manera, las certificaciones 
expedidas exclusivamente por interventores o supervisores no serán suficientes por 
sí solas cuando no permitan establecer objetivamente la información requerida, salvo 
que se encuentren acompañadas de actas, certificaciones o documentos 
provenientes del contratante o del expediente contractual que permitan validar la 
experiencia. 

 
I. Cuando los contratos aportados para acreditar experiencia comprendan actividades 

adicionales o diferentes a las requeridas en el presente proceso, EDURHA tendrá en 
cuenta, para efectos del cumplimiento de la experiencia específica, únicamente los 
valores, cantidades, actividades y alcances que puedan ser objetivamente 
identificados y que guarden relación con la infraestructura de alcantarillado, 
saneamiento básico, redes hidráulicas o sanitarias, excavaciones y movimiento de 
tierras, instalación de tuberías, cámaras, pozos, estructuras hidráulicas y demás 
componentes técnicamente relacionados con el objeto contractual. Para efectos de 
la evaluación, EDURHA podrá verificar y discriminar las actividades relacionadas con 
el requisito exigido, independientemente de que el contrato aportado incluya otras 
actividades ajenas a la naturaleza del presente proceso. 

 
J. En caso de presentarse inconsistencias entre la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes – RUP y los documentos complementarios aportados para 
acreditar la experiencia, EDURHA realizará una verificación integral de la información 
y podrá solicitar las aclaraciones que resulten procedentes, de conformidad con las 
reglas de subsanabilidad establecidas en los documentos del proceso. En ningún 
caso una aclaración podrá utilizarse para sustituir la experiencia inicialmente 
aportada, incorporar una experiencia nueva cuando ello no resulte jurídicamente 
procedente o mejorar la oferta después del cierre. 

 
K. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 

EDURHA se reserva la facultad de verificar, contrastar y validar la información 
aportada por los PROPONENTES para acreditar experiencia, pudiendo solicitar 
aclaraciones o documentación complementaria cuando resulte necesario, siempre 
dentro de las reglas de subsanabilidad y sin permitir modificación o mejoramiento de 
la oferta. Cuando EDURHA encuentre información objetivamente inconsistente, 



 

inexacta o que no pueda ser validada mediante los documentos aportados o las 
verificaciones efectuadas, procederá conforme a las reglas establecidas en los 
documentos del proceso y demás disposiciones aplicables. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

Para efectos de la acreditación de la experiencia habilitante requerida dentro del presente 

proceso contractual, los contratos aportados por los PROPONENTES deberán 

encontrarse clasificados en el Registro Único de Proponentes – RUP, cuando exista 

obligación de inscripción, en al menos uno (1) de los siguientes códigos del Clasificador 

de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas – UNSPSC 

 

IDENTIFICACIÓN CÓDIGO 

UNSPSC 

DENOMINACIÓN 

CLASE 72141500 Servicios de preparación de tierras 

CLASE 72151100 Servicios de construcción de plomería 

CLASE 72153900 Servicio de preparación de obras de 

construcción 

CLASE 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

 

Los códigos anteriormente señalados guardan relación con los principales componentes 
técnicos requeridos para la ejecución del proyecto, particularmente con las actividades 
de excavación y preparación del terreno, instalación de redes de tuberías, ejecución de 
obras complementarias y desarrollo de infraestructura civil asociada a sistemas de 
alcantarillado y saneamiento básico. 
 
Para efectos de acreditar la experiencia, no será necesario que un mismo contrato se 
encuentre clasificado simultáneamente en la totalidad de los códigos señalados. Será 
suficiente que el contrato aportado se encuentre clasificado en al menos uno (1) de ellos, 
sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de experiencia general y específica 
establecidas en los presentes Estudios Previos. 
 
La coincidencia de la clasificación UNSPSC no sustituye la verificación material de la 
experiencia específica. Cuando resulte necesario determinar el objeto, alcance, 
actividades o componentes efectivamente ejecutados, EDURHA verificará la información 
mediante el RUP y los documentos adicionales válidos aportados por el PROPONENTE. 
 
En consecuencia, para acreditar la experiencia específica relacionada con sistemas o 
redes de alcantarillado sanitario y/o residual, saneamiento básico o infraestructura 
hidráulica o sanitaria técnicamente comparable, el PROPONENTE deberá demostrar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el literal correspondiente, 
independientemente de la clasificación UNSPSC registrada. 
 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

Los oferentes deberán acreditar la experiencia habilitante y específica exigida dentro del 

presente proceso contractual mediante la presentación del Registro Único de 

Proponentes – RUP, cuando haya lugar a ello, y/o a través de certificaciones 

contractuales, actas de recibo final, actas de liquidación, contratos ejecutados o demás 



 

documentos válidos expedidos por la entidad contratante, los cuales permitan verificar 

de manera objetiva la ejecución de las actividades requeridas para el presente proceso 

de selección. 

 

Los documentos aportados para acreditar experiencia deberán contener como mínimo la 

siguiente información: 

A. Nombre o razón social de la entidad contratante. 

B. Objeto del contrato ejecutado. 

C. Descripción de las principales actividades desarrolladas, las cuales deberán 

guardar relación con el objeto y alcance técnico del presente proceso contractual. 

D. Cantidades de obra, longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías, valores 

ejecutados y demás condiciones técnicas relacionadas con la experiencia 

requerida, cuando aplique. 

E. Fecha de inicio de la ejecución contractual. 

F. En los eventos en que los documentos válidos aportados únicamente indiquen 

mes y año de suscripción o inicio del contrato, la entidad tomará como fecha válida 

el último día del mes señalado en el documento correspondiente. 

G. Fecha de terminación de la ejecución contractual. 

H. Nombre, cargo y firma de la persona competente que expide la certificación o 

documento soporte correspondiente. 

I. Valor total ejecutado del contrato. 

J. En caso de contratos ejecutados mediante consorcio o unión temporal, deberá 

indicarse claramente el porcentaje de participación del integrante que acredita la 

experiencia. 

K. Cuando la experiencia haya sido adquirida bajo estructuras plurales, deberá 

acreditarse igualmente el porcentaje de participación respecto del valor ejecutado 

por cada integrante. 

L. Los documentos aportados deberán permitir verificar de manera clara y objetiva 

el cumplimiento de las condiciones de experiencia exigidas por la entidad dentro 

del presente proceso contractual. 

M. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – 

EDURHA podrá solicitar aclaraciones, verificaciones o documentación adicional 

relacionada con la experiencia aportada, cuando ello resulte necesario para 

garantizar la selección objetiva y la idoneidad técnica del oferente. 

N. La experiencia deberá acreditarse con contratos terminados y recibidos a 

satisfacción, sin perjuicio de las verificaciones que realice la entidad respecto de 

la información aportada por los oferentes. 

O. No serán válidas las auto certificaciones expedidas por el mismo oferente, sus 

integrantes, representantes legales o empresas pertenecientes a su mismo grupo 

empresarial. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o 

algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice 

la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso 



 

de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente 

para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 

establecido a continuación: 

 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 

debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 

los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 

de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 

cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 

deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 

continuación: 

 

1) Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 

Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 

expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 

documento del profesional. 
 

PARA SUBCONTRATOS 
 

Para efectos de acreditación de experiencia derivada de subcontratos, la EMPRESA 
PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA verificará la 
documentación aportada conforme a los principios de transparencia, selección objetiva 
y responsabilidad que rigen el régimen especial de contratación aplicable a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. 
 
Cuando la experiencia corresponda a subcontratos cuyo contrato principal haya sido 
celebrado entre particulares, la acreditación se realizará conforme a las reglas generales 
previstas para la acreditación de experiencia dentro del presente proceso contractual. 
 
En aquellos casos en los que la experiencia corresponda a subcontratos derivados de 
contratos suscritos con entidades estatales, el oferente deberá aportar la documentación 
necesaria que permita verificar de manera objetiva la ejecución de las actividades 
acreditadas, conforme a las siguientes condiciones: 
 
A. Certificación del subcontrato expedida con posterioridad a la terminación de su 
ejecución, suscrita por el representante legal del contratista principal, concesionario, 
EPC, consorcio constructor o quien haya actuado como contratante directo del 
subcontratista. La certificación deberá contener como mínimo: 
 



 

• objeto del subcontrato, 

• actividades ejecutadas, 

• valor ejecutado, 

• plazo de ejecución, 

• fecha de inicio y terminación, 

• porcentaje de participación cuando aplique, 

• y demás condiciones necesarias para verificar la experiencia requerida dentro del 
presente proceso contractual. 

 
B. Certificación expedida por la entidad estatal correspondiente al contrato principal del 
cual se deriva el subcontrato, o documento equivalente que permita verificar: 
 

• El objeto y alcance de las obras ejecutadas dentro del contrato principal. 

• Que la subcontratación se encontraba permitida dentro del contrato principal. 

• La identificación del contratista principal y del contrato estatal del cual se deriva el 
subcontrato. 

 
En caso de que el contrato principal no exigiera autorización expresa para subcontratar, 
el oferente podrá acreditar dicha circunstancia mediante copia del contrato principal, 
certificación expedida por la entidad contratante o cualquier otro documento idóneo que 
permita verificar dicha condición. 
 
La documentación señalada anteriormente únicamente será exigible respecto del primer 
nivel de subcontratación derivado directamente del contrato estatal principal. 
 
Cuando existan varios niveles de subcontratación, la experiencia correspondiente a 
niveles posteriores será evaluada conforme a las reglas generales previstas para la 
acreditación de experiencia establecidas en los documentos del presente proceso 
contractual. 
 
Para efectos del presente numeral, se entenderá por primer nivel de subcontratación 
aquel contrato celebrado entre particulares cuyo origen directo provenga de un contrato 
estatal suscrito entre una entidad pública y un contratista principal. 
 
Cuando el contratista principal y el subcontratista participen simultáneamente dentro del 
presente proceso de selección, las actividades ejecutadas mediante subcontratación 
únicamente podrán ser acreditadas por el subcontratista que ejecutó materialmente 
dichas actividades, razón por la cual no podrán ser contabilizadas simultáneamente 
como experiencia del contratista principal. 
 
Los oferentes deberán informar expresamente a la entidad cualquier situación 
relacionada con subcontratación que pueda afectar la validación de la experiencia 
aportada, indicando los contratos, procesos o certificaciones correspondientes. La 
omisión de dicha información será responsabilidad exclusiva del oferente. 
 
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA se 
reserva la facultad de verificar, aclarar y validar integralmente la documentación aportada 
para acreditar experiencia derivada de subcontratos, así como de solicitar información 
adicional cuando ello resulte necesario para garantizar la selección objetiva y la correcta 
evaluación de las ofertas. 

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

 

ara efectos de acreditar la experiencia habilitante exigida en el presente proceso de 



 

selección, el PROPONENTE deberá aportar máximo TRES (3) contratos terminados y 

recibidos a satisfacción, que cumplan las condiciones de experiencia general y específica 

establecidas en los presentes Estudios Previos. 

 

La sumatoria del valor ejecutado de los contratos aportados deberá ser igual o superior 

al CIEN POR CIENTO (100 %) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO, 

expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes – SMMLV. 

 

Para efectos de la comparación, el valor de los contratos aportados será convertido a 

SMMLV tomando como referencia el salario mínimo mensual legal vigente 

correspondiente al año de terminación de cada contrato, de conformidad con la 

información acreditada en el Registro Único de Proponentes – RUP y/o en los 

documentos válidos aportados. 

 

Cuando el contrato aportado haya sido ejecutado mediante Consorcio, Unión Temporal 

u otra estructura plural, únicamente se tendrá en cuenta para efectos de la experiencia 

el valor correspondiente al porcentaje de participación efectivamente ejecutado por el 

integrante que pretende hacer valer dicha experiencia. 

 

Tratándose de PROPONENTES PLURALES, la experiencia podrá acreditarse mediante 

los contratos aportados por uno o varios de sus integrantes, de acuerdo con las reglas 

establecidas en el apartado “Consideraciones para la validez de la experiencia” de los 

presentes Estudios Previos. 

 

Los contratos utilizados para acreditar el porcentaje requerido deberán cumplir 

simultáneamente las condiciones de validez, clasificación y relación con la experiencia 

establecidas por EDURHA. En consecuencia, no será suficiente alcanzar únicamente la 

cuantía requerida cuando los contratos aportados no correspondan a la experiencia 

habilitante exigida para el proceso. 

 

NÚMERO DE 

CONTRATOS 

APORTADOS 

RELACIÓN MÍNIMA FRENTE AL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

Un (1) contrato La experiencia acreditada deberá ser igual o superior al 

100 % del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

Dos (2) contratos La sumatoria de la experiencia acreditada deberá ser 

igual o superior al 100 % del presupuesto oficial, 

expresado en SMMLV. 

Tres (3) contratos La sumatoria de la experiencia acreditada deberá ser 

igual o superior al 100 % del presupuesto oficial, 

expresado en SMMLV. 

 

PARÁGRAFO. El cumplimiento del porcentaje establecido frente al presupuesto oficial 

corresponde a la experiencia acumulada del PROPONENTE y no implica que cada uno 

de los contratos aportados deba individualmente alcanzar dicho porcentaje. No obstante, 

dentro de los contratos relacionados deberá acreditarse el cumplimiento de la 

experiencia específica exigida para el presente proceso. 



 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La EICE EDURHA verificará la capacidad financiera de los PROPONENTES con 
fundamento en la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP 
vigente y en firme, con el propósito de determinar que cuentan con condiciones 
financieras suficientes para asumir las obligaciones derivadas de la ejecución del 
contrato. 
 
Los requisitos de capacidad financiera tendrán carácter HABILITANTE, por lo cual serán 
evaluados bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE y no otorgarán puntaje. 
 
Para la determinación de los indicadores se tuvo en consideración la naturaleza y 
magnitud del proyecto, el presupuesto oficial, el plazo contractual de NUEVE (9) MESES, 
la forma de pago y la entrega de un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %) 
del valor contractual, buscando establecer condiciones razonables que permitan verificar 
la solidez financiera del futuro contratista sin restringir injustificadamente la participación. 
 

La verificación de la capacidad financiera se realizará con fundamento en la información 

contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en firme, de conformidad 

con las condiciones establecidas en los documentos del proceso. 

 

Los indicadores tendrán carácter HABILITANTE y serán evaluados bajo el criterio 

CUMPLE / NO CUMPLE, sin asignación de puntaje. 

 

Para efectos de establecer la capacidad financiera del PROPONENTE se verificarán los 

siguientes indicadores: 

 

INDICADOR FÓRMULA REQUISITO 

PROPUESTO 

Índice de Liquidez Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

Mayor o igual a 1,50 

Índice de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Menor o igual al 60 

% 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

Utilidad Operacional / Gastos 

de Intereses 

Mayor o igual a 1,50 

 

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
El PROPONENTE deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor o igual a UNO COMA 
CINCUENTA (1,50). 
 
Índice de Liquidez ≥ 1,50 → CUMPLE. 
Índice de Liquidez < 1,50 → NO CUMPLE. 
 
 

B. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 



 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total 
 
El PROPONENTE deberá acreditar un Índice de Endeudamiento menor o igual al 
SESENTA POR CIENTO (60 %). 
 
Índice de Endeudamiento ≤ 60 % → CUMPLE. 
Índice de Endeudamiento > 60 % → NO CUMPLE. 
 
 

C. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
 
El PROPONENTE deberá acreditar una Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual 
a UNO COMA CINCUENTA (1,50). 
 
Razón de Cobertura de Intereses ≥ 1,50 → CUMPLE. 
Razón de Cobertura de Intereses < 1,50 → NO CUMPLE. 
 
Cuando el PROPONENTE no registre gastos de intereses y su utilidad operacional sea 
igual o superior a cero (0), se entenderá que CUMPLE el indicador. 
 

PROPONENTES PLURALES 
Para los Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas permitidas, los 
indicadores de capacidad financiera serán calculados a partir de la sumatoria de los 
componentes financieros de cada uno de sus integrantes, de conformidad con la 
información contenida en sus respectivos RUP vigentes y en firme. 
 
En consecuencia, se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 
Liquidez = Σ Activo Corriente de los integrantes / Σ Pasivo Corriente de los integrantes 
 
Endeudamiento = Σ Pasivo Total de los integrantes / Σ Activo Total de los integrantes 
 
Cobertura de Intereses = Σ Utilidad Operacional de los integrantes / Σ Gastos de 
Intereses de los integrantes 
 
El resultado obtenido corresponderá al indicador financiero del PROPONENTE PLURAL 
y deberá satisfacer los límites mínimos o máximos establecidos por EDURHA. 
 
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA 
podrá verificar, aclarar y validar la información financiera aportada por los oferentes, con 
el fin de garantizar la selección objetiva y la capacidad financiera del futuro contratista, 
conforme a los principios que rigen el régimen especial de contratación de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado. 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso, teniendo en consideración la naturaleza y magnitud de la obra, 
el plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, el presupuesto oficial y la forma de pago 
establecida, que contempla un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor 
del contrato, la EICE EDURHA exigirá un Capital de Trabajo mínimo equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20 %) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 



 

 
El Capital de Trabajo se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
Capital de Trabajo (CT) = Activo Corriente (AC) – Pasivo Corriente (PC) 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial del proceso asciende a 
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($7.550.907.870), el PROPONENTE deberá 
acreditar un Capital de Trabajo igual o superior a: 
 
CT ≥ $1.510.181.574 
 
Capital de Trabajo ≥ $1.510.181.574 → CUMPLE 
Capital de Trabajo < $1.510.181.574 → NO CUMPLE 
 
La exigencia establecida busca verificar que el futuro contratista disponga de una 
capacidad financiera de corto plazo suficiente para soportar las necesidades de flujo de 
caja propias de la ejecución de la obra, sin imponer una condición desproporcionada 
frente a la estructura financiera del contrato, particularmente considerando la existencia 
del anticipo previsto para su ejecución. 
 
PROPONENTES PLURALES: En el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otras 
formas asociativas permitidas, el Capital de Trabajo se determinará mediante la 
sumatoria del Capital de Trabajo de cada uno de sus integrantes, de acuerdo con la 
información financiera contenida en sus respectivos Registros Únicos de Proponentes – 
RUP vigentes y en firme, así: 
 
CT del Proponente Plural = Σ (Activo Corriente – Pasivo Corriente) de sus integrantes 
 
El resultado de dicha sumatoria deberá ser igual o superior a MIL QUINIENTOS DIEZ 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($1.510.181.574). 
 
 
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA 
verificará que el capital de trabajo acreditado por el oferente resulte suficiente y 
proporcional frente a la cuantía, complejidad técnica y condiciones de ejecución del 
contrato objeto del presente proceso de selección, en aplicación de los principios de 
selección objetiva, responsabilidad y planeación que rigen el régimen especial de 
contratación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 
EDURHA verificará la capacidad organizacional de los PROPONENTES con fundamento 
en la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP vigente y en 
firme, con el propósito de determinar su capacidad para generar resultados a partir de 
los recursos patrimoniales y activos disponibles. 
 
Los indicadores de capacidad organizacional tendrán carácter HABILITANTE y serán 
evaluados bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE, sin asignación de puntaje. 
 
Para el presente proceso, atendiendo la naturaleza, cuantía, plazo y condiciones de 
ejecución del contrato, así como las características del sector analizadas durante la etapa 



 

de planeación, EDURHA verificará los siguientes indicadores: 
 

INDICADOR FÓRMULA REQUISITO 

Rentabilidad del Patrimonio 
(ROE) 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio 

Mayor o igual a 
0,05 

Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad Operacional / Activo 
Total 

Mayor o igual a 
0,03 

 
A. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 
La Rentabilidad del Patrimonio permite determinar la capacidad del PROPONENTE para 
generar utilidad operacional en relación con los recursos patrimoniales disponibles. 
 
Se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Para el presente proceso, el PROPONENTE deberá acreditar una Rentabilidad del 
Patrimonio mayor o igual a CERO COMA CERO CINCO (0,05). 
 
Rentabilidad del Patrimonio ≥ 0,05 → CUMPLE 
Rentabilidad del Patrimonio < 0,05 → NO CUMPLE 
 

B. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
La Rentabilidad del Activo permite establecer la capacidad del PROPONENTE para 
generar utilidad operacional a partir de la totalidad de los activos empleados en el 
desarrollo de su actividad económica. 
 
Se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo Total 
 
Para el presente proceso, el PROPONENTE deberá acreditar una Rentabilidad del Activo 
mayor o igual a CERO COMA CERO TRES (0,03). 
 
Rentabilidad del Activo ≥ 0,03 → CUMPLE 
Rentabilidad del Activo < 0,03 → NO CUMPLE 
 

PROPONENTES PLURALES 
 
Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas 
permitidas, los indicadores de capacidad organizacional se determinarán a partir de la 
sumatoria de los componentes financieros de cada uno de los integrantes, con 
fundamento en la información contenida en sus respectivos RUP vigentes y en firme. 
 
Para tal efecto se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 
Rentabilidad del Patrimonio del Proponente Plural = Σ Utilidad Operacional de los 
integrantes / Σ Patrimonio de los integrantes 
 
Rentabilidad del Activo del Proponente Plural = Σ Utilidad Operacional de los integrantes 
/ Σ Activo Total de los integrantes 
 



 

INDICADOR ORGANIZACIONAL CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Rentabilidad del Patrimonio ≥ 0,05 

Rentabilidad del Activo ≥ 0,03 

 
 
La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EDURHA 
podrá verificar, aclarar y validar la información financiera y organizacional aportada por 
los oferentes, con el fin de garantizar la selección objetiva y la capacidad administrativa 
y financiera del futuro contratista, conforme a los principios que orientan el régimen 
especial de contratación aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

Los PROPONENTES deberán acreditar una Capacidad Residual o K de Contratación 
suficiente para asumir la ejecución del contrato objeto del presente proceso de selección, 
con el propósito de verificar que sus compromisos contractuales vigentes no afectan su 
capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar oportuna y adecuadamente las 
obligaciones derivadas del proyecto. 
 
La capacidad residual tendrá carácter HABILITANTE y será evaluada bajo el criterio 
CUMPLE / NO CUMPLE, sin asignación de puntaje. 
 
El PROPONENTE deberá acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación, conforme a la siguiente condición: 
 
CRP ≥ CRPC 
 
Donde: CRP: Capacidad Residual del Proponente. 
CRPC: Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 
 
La acreditación y verificación de la Capacidad Residual se efectuará con fundamento en 
la información contenida en el Registro Único de Proponentes – RUP, los contratos en 
ejecución y los demás documentos requeridos por EDURHA para efectuar el cálculo 
correspondiente. 
 
El PROPONENTE deberá suministrar información completa, cierta y actualizada 
respecto de los contratos que se encuentren en ejecución y demás compromisos que 
deban ser considerados para determinar su capacidad residual al momento del cierre del 
proceso. 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

 

Teniendo en cuenta que el plazo estimado de ejecución del contrato es de NUEVE (9) 

MESES, esto es, inferior a doce (12) meses, y que la forma de pago contempla un 

anticipo equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40 %) del valor del contrato, la 

Capacidad Residual del Proceso se determinará así: 

 

CRPC = POE – ANTICIPO 

 

CRPC = $7.550.907.870 – $3.020.363.148 

 

CRPC = $4.530.544.722 



 

 

En consecuencia, el PROPONENTE deberá acreditar una Capacidad Residual de 

Contratación igual o superior a CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE 

($4.530.544.722). 

 

CRP ≥ $4.530.544.722 → CUMPLE 

CRP < $4.530.544.722 → NO CUMPLE 

 

La Capacidad Residual del PROPONENTE será determinada conforme a la metodología 

establecida para la verificación de la capacidad residual en procesos de contratación de 

obra, teniendo en consideración los componentes correspondientes a experiencia, 

capacidad financiera, capacidad técnica y saldos de contratos en ejecución, de acuerdo 

con la información y documentos aportados por el PROPONENTE. 

 

Para tal efecto, EDURHA verificará la información necesaria para determinar la 

capacidad real del PROPONENTE para asumir nuevas obligaciones contractuales, 

descontando los compromisos derivados de los contratos que se encuentren en 

ejecución y que deban ser considerados dentro del cálculo. 

 

PROPONENTES PLURALES: Cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u 

otras estructuras plurales, la Capacidad Residual del PROPONENTE PLURAL 

corresponderá a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes, 

sin tener en cuenta su porcentaje de participación dentro de la estructura plural. 

 

CRP plural = CR integrante 1 + CR integrante 2 + … + CR integrante n 

 

En caso de que la Capacidad Residual de alguno de los integrantes resulte negativa, 

dicho valor se tendrá en cuenta disminuyendo la Capacidad Residual total del 

PROPONENTE PLURAL. 

 

El resultado obtenido deberá ser igual o superior a $4.530.544.722 para que el 

PROPONENTE PLURAL sea considerado HABILITADO. 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 

Compra Eficiente, disponible en la página web: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, 

así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA 

ECONÓMICA 

Una vez realizada la verificación de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, 

técnico, de experiencia, financiero, organizacional y de capacidad residual, la EICE 

EDURHA procederá a evaluar y ponderar únicamente las ofertas que hayan resultado 

HABILITADAS. 

 

La evaluación tendrá por finalidad determinar la oferta más favorable para la Entidad, de 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

conformidad con los criterios objetivos establecidos en los documentos del proceso, 

garantizando la aplicación de los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad 

y responsabilidad. 

 

Las ofertas habilitadas serán evaluadas sobre un máximo de CIEN (100) PUNTOS, 

distribuidos de la siguiente manera: 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 20 

Apoyo a la industria nacional 20 

TOTAL 100 
 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 

último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar 

la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 

reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de 

sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 

 

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 

jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 

o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 

2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 

las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. 

 

Cuando el PROPONENTE sea un Consorcio o Unión Temporal, la reducción será 

aplicable cuando alguno de sus integrantes se encuentre en la situación anteriormente 

descrita. 

 

La reducción no se aplicará cuando los actos administrativos mediante los cuales se 

impusieron las multas sean objeto de los medios de control jurisdiccional previstos en la 

Ley 1437 de 2011, en los términos legalmente aplicables. 
 

a. OFERTA ECONÓMICA 

La Oferta Económica tendrá una ponderación máxima de SESENTA (60) PUNTOS y 
será evaluada únicamente respecto de las propuestas que hayan resultado 
HABILITADAS y que no se encuentren incursas en causal de rechazo. 
 
La propuesta económica deberá ser diligenciada y presentada a través de SECOP II, 
dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, conforme al presupuesto 
oficial, los formatos y demás condiciones definidas por la EICE EDURHA. 
 
El PROPONENTE deberá ofertar la totalidad de los ítems que integran el presupuesto 
oficial, respetando las descripciones, unidades de medida y cantidades establecidas por 
la Entidad. No podrá eliminar, adicionar, sustituir o modificar unilateralmente ítems, 
cantidades o unidades de medida, salvo modificación expresa efectuada por EDURHA 
mediante adenda. 
 



 

El valor total de la propuesta económica no podrá superar el Presupuesto Oficial 
establecido para el proceso, correspondiente a SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE 
($7.550.907.870). 
 
Los precios unitarios ofertados deberán comprender todos los costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta y completa ejecución de las actividades, de 
conformidad con las especificaciones técnicas, presupuesto oficial y demás documentos 
del proceso. 
 
El PROPONENTE deberá discriminar los componentes de Administración (A), 
Imprevistos (I) y Utilidad (U) – AIU, de conformidad con la estructura económica 
establecida por EDURHA en el presupuesto oficial. 
 

VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA 
 
EDURHA verificará aritméticamente las propuestas económicas habilitadas. 
 
Cuando exista diferencia entre el resultado de multiplicar el precio unitario ofertado por 
la cantidad establecida y el valor total consignado para el respectivo ítem, prevalecerá el 
precio unitario ofertado, procediendo EDURHA a efectuar la correspondiente corrección 
aritmética. 
 
La sumatoria de los valores resultantes determinará el valor total corregido de la 
propuesta. 
 
La corrección tendrá carácter exclusivamente aritmético y no podrá implicar modificación 
de precios unitarios, cantidades, incorporación de ítems omitidos, mejoramiento de la 
propuesta o alteración de sus elementos esenciales. 
 
Cuando como consecuencia de la corrección aritmética el valor total corregido supere el 
Presupuesto Oficial, la propuesta será rechazada. 
 
Para la ponderación económica se utilizará el valor total corregido de la propuesta, 
cuando haya lugar a corrección. 
 

 

i. AIU 
 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y 

la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 
 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 

expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 

debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 

de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 

exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de 

Presupuesto Oficial. 
 



 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 

adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 

numeral 0. 
 

ii. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

EDURHA realizará la verificación aritmética de las ofertas económicas habilitadas con el 
propósito de establecer la correcta aplicación de las operaciones matemáticas 
correspondientes. 
 
Para efectos de la corrección aritmética, prevalecerán los precios unitarios ofertados por 
el PROPONENTE. En consecuencia, cuando exista diferencia entre el resultado de 
multiplicar el precio unitario por la cantidad establecida y el valor total consignado para 
el respectivo ítem, EDURHA procederá a corregir el valor total tomando como base el 
precio unitario ofertado. 
 
La sumatoria de los valores corregidos de los diferentes ítems determinará el valor total 
corregido de la propuesta. 
 
La corrección aritmética tendrá carácter exclusivamente matemático y no podrá implicar 
modificación de los precios unitarios ofertados, incorporación de ítems omitidos, 
modificación de cantidades, mejoramiento de la oferta o alteración de sus elementos 
esenciales. 
 
Cuando como consecuencia de la corrección aritmética el valor total corregido de la 
propuesta supere el Presupuesto Oficial, la oferta será rechazada. 
 
El valor total corregido será el utilizado por EDURHA para efectos de la comparación y 
asignación del puntaje económico. 
 
 

iii. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 

suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 

información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 

del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 

1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 

de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 

 

iv. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE 

LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para la asignación de los SESENTA (60) PUNTOS correspondientes a la oferta 

económica, la EICE EDURHA determinará el método de ponderación aplicable tomando 

como referencia los centavos de la Tasa Representativa del Mercado – TRM, certificada 

por la autoridad competente, correspondiente a la fecha establecida en el cronograma o 

en los documentos del proceso para la determinación del método de evaluación 

económica. 

 

El método se establecerá conforme a la siguiente tabla, que corresponde a la 



 

metodología prevista en la minuta base: 

RANGO INCLUSIVO DE LOS CENTAVOS DE LA 

TRM 

MÉTODO 

De 0,00 a 0,24 Mediana con valor 

absoluto 

De 0,25 a 0,49 Media geométrica 

De 0,50 a 0,74 Media aritmética baja 

De 0,75 a 0,99 Menor valor 

 

Para la aplicación del método seleccionado únicamente se tendrán en cuenta las 

propuestas económicas válidas y habilitadas. 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7.º) decimal del puntaje 

obtenido. Cuando la aplicación de alguna de las fórmulas arroje un puntaje negativo, la 

respectiva oferta obtendrá CERO (0) PUNTOS por concepto de oferta económica. 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa 

de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

DETERMINACIÓN DE LA TRM APLICABLE PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO 

DE PONDERACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección se adelantará de manera 

transaccional a través de la plataforma SECOP II, la presentación, cierre y evaluación de 

las ofertas económicas se realizará por medio de dicha plataforma, de conformidad con 

el cronograma establecido por la EICE EDURHA. 

Para determinar el método de ponderación de las propuestas económicas, la Entidad 

tomará como referencia los centavos de la Tasa Representativa del Mercado – TRM 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia que rija el día hábil siguiente 

a la fecha efectiva de cierre del proceso, de conformidad con los rangos establecidos en 

los presentes Estudios Previos. 

En consecuencia, una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas a través 

de SECOP II, EDURHA verificará la TRM aplicable y, con fundamento en sus centavos, 

determinará el método de ponderación económica correspondiente entre los siguientes: 

Mediana con Valor Absoluto, Media Geométrica, Media Aritmética Baja o Menor Valor. 

La determinación del método se realizará con posterioridad al cierre del proceso, 

garantizando que al momento de la presentación de las ofertas los PROPONENTES no 

conozcan anticipadamente el método de ponderación económica que resultará aplicable, 

preservando de esta manera la objetividad, transparencia e igualdad en la evaluación. 

Una vez determinado el método de ponderación, EDURHA procederá a su aplicación 

sobre las ofertas económicas válidas de los PROPONENTES habilitados, previa 

realización de la correspondiente verificación y corrección aritmética, cuando haya lugar 

a ello. 

El método determinado conforme a la TRM aplicable será único y definitivo para la 

evaluación económica del proceso y no podrá ser modificado como consecuencia de 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


 

actuaciones posteriores dentro de la etapa de evaluación. 

La determinación del método y los resultados de su aplicación quedarán consignados en 

el correspondiente Informe de Evaluación, el cual será publicado a través de SECOP II, 

garantizando su trazabilidad y conocimiento por parte de los interesados. 

 

RANGO INCLUSIVO DE LOS CENTAVOS DE LA 

TRM 

MÉTODO DE 

PONDERACIÓN 

0,00 a 0,24 Mediana con Valor Absoluto 

0,25 a 0,49 Media Geométrica 

0,50 a 0,74 Media Aritmética Baja 

0,75 a 0,99 Menor Valor 

 

 

1. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 

 

Cuando los centavos de la TRM se encuentren entre 0,00 y 0,24, inclusive, se aplicará 

el método de Mediana con Valor Absoluto. 

 

Para determinar la mediana se ordenarán de menor a mayor los valores de las ofertas 

económicas válidas. 

 

Cuando el número de ofertas válidas sea impar, la mediana corresponderá al valor 

ubicado en la posición central del conjunto ordenado. 

 

Cuando el número de ofertas válidas sea par, la mediana corresponderá al promedio 

aritmético de los dos valores ubicados en las posiciones centrales. 

 

Determinado el valor de la mediana, se establecerá la diferencia en valor absoluto entre 

cada oferta y la mediana obtenida: 

 

Dᵢ = |Vᵢ − Me| 

 

Donde: 

 

Dᵢ: diferencia absoluta de la oferta evaluada respecto de la mediana. 

Vᵢ: valor de la oferta económica evaluada. 

Me: mediana de las ofertas económicas válidas. 

 

La oferta que presente la menor diferencia absoluta respecto de la mediana obtendrá el 

máximo puntaje de SESENTA (60) PUNTOS. 

 

A las demás ofertas se les asignará el puntaje conforme a la fórmula de ponderación 

establecida en la minuta para este método. 

 

2. MEDIA GEOMÉTRICA 

 

Cuando los centavos de la TRM se encuentren entre 0,25 y 0,49, inclusive, se aplicará 



 

el método de Media Geométrica. 

 

La media geométrica de las ofertas económicas válidas se determinará mediante la 

siguiente expresión: 

 

MG = ⁿ√(V₁ × V₂ × V₃ × … × Vₙ) 

 

Donde: 

 

MG: Media Geométrica. 

V₁, V₂, V₃ … Vₙ: valores de las ofertas económicas válidas. 

n: número total de ofertas económicas válidas. 

 

Esta es la fórmula que expresamente aparece en la minuta. 

 

3. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

 

Cuando los centavos de la TRM se encuentren entre 0,50 y 0,74, inclusive, se aplicará 

el método de Media Aritmética Baja. 

 

Inicialmente se determinará la media aritmética simple de las ofertas económicas válidas: 

 

X̄ = (V₁ + V₂ + V₃ + … + Vₙ) / n 

 

Donde: 

 

X̄: media aritmética de las ofertas económicas válidas. 

Vᵢ: valor de cada oferta económica válida. 

n: número de ofertas económicas válidas. 

 

Posteriormente se identificará el valor de la oferta económica válida de menor valor y, 

con fundamento en este y en la media aritmética simple, se determinará la Media 

Aritmética Baja, conforme a la fórmula establecida en la minuta. 

 

La minuta efectivamente establece que este método se construye utilizando la oferta 

válida más baja y el promedio aritmético simple de las ofertas válidas. 

 

4. MENOR VALOR 

 

Cuando los centavos de la TRM se encuentren entre 0,75 y 0,99, inclusive, se aplicará 

el método de Menor Valor. 

 

La oferta económica válida de menor valor obtendrá el máximo puntaje de SESENTA 

(60) PUNTOS. 

 

Las demás propuestas recibirán un puntaje proporcional respecto del menor valor válido, 

de acuerdo con la fórmula prevista en la minuta para este método. 



 

 

Para efectos de la evaluación, no se tendrán en cuenta las propuestas rechazadas, las 

que superen el Presupuesto Oficial ni aquellas cuya oferta económica resulte inválida 

conforme a los documentos del proceso. 

REGLAS GENERALES DE APLICACIÓN 

Para la aplicación de cualquiera de los métodos de ponderación económica únicamente 

serán consideradas las propuestas que hayan resultado HABILITADAS y cuya oferta 

económica sea válida. 

 

El valor utilizado para la ponderación será el valor total de la propuesta una vez efectuada 

la correspondiente verificación y corrección aritmética, cuando haya lugar a ella. 

 

La aplicación de las fórmulas se realizará bajo condiciones de igualdad para todos los 

PROPONENTES y los resultados quedarán incorporados en el correspondiente informe 

de evaluación publicado a través de SECOP II. 

 

En caso de empate en el puntaje total obtenido por dos o más propuestas, EDURHA 

aplicará los criterios de desempate establecidos en los documentos del proceso. 

 

b. FACTOR DE CALIDAD 

 

La EICE EDURHA asignará hasta VEINTE (20) PUNTOS por concepto de Factor de 
Calidad al PROPONENTE que, adicionalmente al cumplimiento de las obligaciones 
mínimas establecidas en los documentos del proceso, se comprometa con medidas 
orientadas a fortalecer la calidad, control, seguimiento y adecuada ejecución de las 
obras. 
 
El Factor de Calidad tendrá carácter PONDERABLE y, por tanto, no constituirá requisito 
habilitante ni su no ofrecimiento será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Para obtener el puntaje, el PROPONENTE deberá presentar con su oferta el compromiso 
correspondiente, debidamente suscrito por la persona natural, representante legal o 
representante del PROPONENTE PLURAL, según corresponda. 
 
Los compromisos ofrecidos como Factor de Calidad harán parte integral del contrato y 
serán de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, sin que su implementación 
genere reconocimiento económico adicional por parte de EDURHA. 
 

FACTOR DE CALIDAD PUNTAJE MÁXIMO 

Programa de Gerencia de Proyectos 10 puntos 

Plan de Calidad y Control Técnico de la Obra 10 puntos 

TOTAL 20 puntos 

 

A. PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS – 10 PUNTOS 

Se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS al PROPONENTE que se comprometa a 

implementar durante la ejecución contractual un Programa de Gerencia de Proyectos, 

orientado a fortalecer la planeación, seguimiento y control integral de la obra. 

 



 

El programa deberá contemplar, como mínimo, mecanismos para el seguimiento del 

alcance, plazo, costos, riesgos, recursos y avance físico y financiero, así como 

herramientas que permitan identificar oportunamente desviaciones frente a la 

programación contractual y adoptar las correspondientes acciones de control. 

El programa deberá articularse con el cronograma de ejecución de obra y los demás 

instrumentos de seguimiento contractual exigidos por EDURHA y la interventoría. 

Ofrece el compromiso: 10 puntos. 

No ofrece el compromiso: 0 puntos. 

 

B. PLAN DE CALIDAD Y CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA – 10 PUNTOS 
 
Se otorgarán DIEZ (10) PUNTOS al PROPONENTE que se comprometa a implementar 
durante la ejecución contractual un Plan de Calidad y Control Técnico de la Obra, 
adicional a las obligaciones mínimas establecidas en las especificaciones técnicas y 
demás documentos del proceso. 
 
El Plan estará orientado al aseguramiento de la calidad de las actividades ejecutadas y 
deberá contemplar mecanismos de inspección, seguimiento, registro y trazabilidad de 
los principales componentes de la obra, incluyendo, según corresponda, excavaciones, 
conformación de zanjas, instalación de tuberías, uniones, rellenos, compactaciones, 
construcción de cámaras y pozos, restitución de superficies, ensayos y pruebas 
requeridas para la puesta en funcionamiento de la infraestructura. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener los correspondientes registros de control y ponerlos 
a disposición de EDURHA y de la interventoría durante la ejecución contractual. 
 
Ofrece el compromiso: 10 puntos. 
No ofrece el compromiso: 0 puntos. 
 
ACREDITACIÓN: Para obtener el puntaje correspondiente al Factor de Calidad, el 
PROPONENTE deberá presentar con su oferta el Formato de Compromiso de Factor de 
Calidad establecido por EDURHA, señalando expresamente el o los componentes que 
ofrece. 
 
La asignación del puntaje se efectuará exclusivamente con fundamento en los 
compromisos ofrecidos en la propuesta. La ausencia del ofrecimiento no dará lugar al 
rechazo de la oferta y generará CERO (0) PUNTOS en el componente respectivo. 
 
Los compromisos objeto de puntuación serán incorporados al contrato y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias contractuales previstas en este y en los 
demás documentos del proceso. 
 

COMPROMISO OFRECIDO PUNTAJE 

Programa de Gerencia de Proyectos 10 

Plan de Calidad y Control Técnico de la Obra 10 

Ofrece ambos 20 

No ofrece ninguno 0 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 



 

Con el propósito de promover la industria nacional y de conformidad con las 

disposiciones aplicables, la EICE EDURHA asignará hasta VEINTE (20) PUNTOS a los 

PROPONENTES que acrediten las condiciones requeridas para la asignación del puntaje 

por Apoyo a la Industria Nacional. 

 

Para la asignación del puntaje se tendrá en cuenta el origen de los servicios ofrecidos 

para la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente y a las reglas 

establecidas en los documentos del proceso. 

 

El PROPONENTE deberá manifestar expresamente en su oferta el origen de los 

servicios ofrecidos mediante el formato dispuesto por EDURHA. La asignación del 

puntaje se realizará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CONDICIÓN PUNTAJE 

Servicios nacionales 20 puntos 

Servicios extranjeros con trato nacional 20 puntos 

Incorporación de componente colombiano en servicios extranjeros, 

cuando resulte aplicable 

10 puntos 

No acredita ninguna de las condiciones anteriores 0 puntos 

 

ACREDITACIÓN: Para efectos de la asignación del puntaje, el PROPONENTE deberá 

presentar debidamente diligenciado el Formato de Apoyo a la Industria Nacional 

establecido por EDURHA, indicando la condición bajo la cual solicita la asignación del 

puntaje. 

 

Cuando el PROPONENTE sea una persona jurídica nacional, la condición 

correspondiente se verificará conforme a la información contenida en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio competente y 

demás documentos exigibles. 

 

En el caso de PROPONENTES PLURALES, la condición será verificada respecto de sus 

integrantes, conforme a las reglas aplicables para la acreditación del origen nacional de 

los servicios. 

 

La ausencia de acreditación del factor de Apoyo a la Industria Nacional no constituirá 

causal de rechazo; en tal evento, el PROPONENTE obtendrá CERO (0) PUNTOS por 

este concepto. 

i. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 
 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 

además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 

Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero 

con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 

colombiano, según corresponda. 



 

 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 

extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 

prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 

persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 

Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 

colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 

de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 

podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden 

acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 

Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 

opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En 

el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo 

con las reglas previstas en este numeral. 
 

ii.  ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS 

NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 

con Trato Nacional. 
 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 

presentar, además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país. 
 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 

industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 

deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional. 
 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 

9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 

Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 

Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 

Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 

cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 

país, allegando la información y/o documentación que sea requerida. 
 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 



 

ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional. 
 

La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 

nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 

indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 

Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las 

condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

iii. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN 

SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 

a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 

sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 

más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 

ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 

académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 

legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 

debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 

por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 

derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 

integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 

factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 



 

iv. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 

siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 

excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 

obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 

materia de trato nacional: 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 

servicios extranjeros. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 

el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el 

origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales 

anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 

los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 

sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 

otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 

notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 

deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la 

Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, 

la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 

de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando 

se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En 

virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de 

familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 

municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 
 

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres 

cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 

jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la 

persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada 

de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 

documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos 

incisos anteriores. 
 

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando 



 

cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los 

incisos anteriores de este numeral. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 

de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 
 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está 

en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o 

la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por 

la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados 

con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso 

de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando 

esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 

personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá 

diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de 

discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que 

el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 

tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el 

que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o 

de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido 

en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o 

el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de 

personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 

juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no 

son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas 

que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 



 

una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 

tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 

acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del 

tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a 

un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique 

el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. 

Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 

sus integrantes. 
 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio 

de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas 

por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual 

certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá 

allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 

vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite 

un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se 

definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de 

cada uno de sus integrantes. 
 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el 

diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, 

el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 

juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual 

certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el 

nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta 

aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o 

mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los 

casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 

hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 

jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 



 

referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 

acreditará con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha 

del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un 

(1) año. 
 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 

Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 

términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 

complemente. 
 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 

«Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este 

porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de 

los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 

aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 

acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 

2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen 

a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 

en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 

cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 

documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 

Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en 

forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 

reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 

determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la 

persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación 



 

mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 

(personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de 

juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso 

de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 

una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 

integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se 

entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 

personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 

accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está 

obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 

E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 

(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos 

de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 

certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 

1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere 

que el titular de la información, como son las personas en proceso de 

reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 

Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de 

datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 
 

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 

condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 

del numeral 6 , de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; 

o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente 

madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de 

mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria 

o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 

acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que 

sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 

previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo 



 

menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 

mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 

accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 

accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el 

integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que 

trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración». 
 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se 

entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el 

artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 

adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son 

las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el 

«Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 

información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate 
 

17. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y   

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

Atendiendo a la naturaleza, alcance, características técnicas, cuantía, plazo, lugar de 

ejecución y condiciones particulares del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO RESIDUAL VÍA CENTRO DE SALUD DON BOSCO DE 

CURRULAO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA”, la EMPRESA PARA EL 

DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE EDURHA realizó la identificación, 

análisis, tipificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos 

previsibles que puedan afectar el proceso de selección y la adecuada ejecución del 

contrato. 

 

El análisis detallado de los riesgos se encuentra contenido en el documento denominado 

“ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS”, el cual hace parte integral de los presentes Estudios 

Previos y de los documentos del proceso SPO-003-CO-009-2026. 

 

En dicha matriz se identifican los riesgos previsibles asociados a las diferentes etapas 

del proceso y de la ejecución contractual, incluyendo, entre otros, aquellos de naturaleza 

técnica, operacional, administrativa, económica, financiera, ambiental, social, regulatoria 

y derivados de fenómenos naturales, estableciendo para cada riesgo su descripción, 

causa, consecuencia, probabilidad, impacto, valoración, asignación, tratamiento, 

responsable de implementar las medidas y mecanismos de monitoreo y revisión. 

 

La asignación de los riesgos se realizará atendiendo a la capacidad de cada una de las 

partes para prevenirlos, administrarlos, controlarlos o mitigar sus efectos, asignándolos 

a la parte que se encuentre en mejores condiciones para gestionarlos, sin trasladar al 



 

CONTRATISTA aquellos riesgos que correspondan a la órbita de gestión de EDURHA o 

que no se encuentren razonablemente bajo su control. 

 

En consideración a las características particulares de la obra, se tendrán especialmente 

en cuenta los riesgos relacionados con la ejecución de excavaciones y estabilidad de 

zanjas; presencia de aguas e inundaciones; condiciones del terreno; interferencias con 

redes existentes; suministro oportuno y disponibilidad de tuberías, accesorios, materiales 

y equipos; seguridad de trabajadores y terceros; manejo de tránsito y movilidad en las 

zonas intervenidas; afectaciones ambientales y sociales; cumplimiento del cronograma; 

calidad de materiales y procesos constructivos; variaciones ordinarias de precios y 

costos propios de la ejecución; y demás circunstancias previsibles directamente 

relacionadas con la construcción del sistema de alcantarillado residual. 

 

Los PROPONENTES deberán realizar las evaluaciones, verificaciones y estimaciones 

necesarias para estructurar su oferta con fundamento en un examen cuidadoso de las 

condiciones técnicas, económicas y operativas del proyecto, de los documentos del 

proceso y de los riesgos previsibles identificados por EDURHA. 

 

En consecuencia, el PROPONENTE deberá considerar en la estructuración de su oferta 

los costos asociados a las obligaciones contractuales y a los riesgos que le hayan sido 

expresamente asignados en la Matriz de Riesgos. 

 

La falta de evaluación o la estimación inadecuada por parte del CONTRATISTA respecto 

de los riesgos previsibles que le hayan sido asignados y que razonablemente debió 

considerar para la presentación de su oferta no lo eximirá del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales ni dará lugar, por sí sola, a reconocimientos económicos 

adicionales. 

 

Esta redacción es más prudente que la minuta original, que afirma de manera muy amplia 

que cualquier información incorrectamente evaluada nunca dará derecho a 

reconocimiento. No conviene convertir la asignación de riesgos en una renuncia general 

del contratista frente a cualquier circunstancia futura. 

 

OBSERVACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS 

Los interesados podrán formular observaciones a la identificación, estimación, 

tipificación, tratamiento y asignación de los riesgos previsibles dentro del término 

establecido en el cronograma del proceso y a través de los mecanismos dispuestos en 

SECOP II. 

 

EDURHA analizará las observaciones presentadas y, cuando resulte procedente, 

efectuará los ajustes correspondientes a la Matriz de Riesgos mediante los mecanismos 

previstos en los documentos del proceso. 

 

La presentación de la oferta implicará que el PROPONENTE conoce la Matriz de Riesgos 

definitiva y ha considerado dentro de su propuesta las obligaciones y riesgos que 

expresamente le hayan sido asignados. 

 



 

PARÁGRAFO. La Matriz de Riesgos hará parte integral del proceso contractual y deberá 

interpretarse conjuntamente con los Estudios Previos, Análisis del Sector, Anexo 

Técnico, presupuesto oficial, Solicitud Privada de Oferta, adendas, oferta aceptada y 

contrato. 

 

La materialización de un riesgo será analizada conforme a su tipificación, asignación y 

tratamiento establecido en la Matriz, las circunstancias concretas que dieron lugar a su 

ocurrencia y las obligaciones contractuales de las partes. 

18. ACUERDOS COMERCIALES 

 

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT – EICE 
EDURHA, para efectos de determinar la aplicación de los Acuerdos Comerciales 
vigentes al proceso SPO-003-CO-009-2026, efectuó el análisis correspondiente 
atendiendo la naturaleza jurídica de la Entidad, el objeto contractual, la modalidad de 
selección, el presupuesto oficial y las exclusiones o excepciones previstas en cada 
instrumento internacional. 
 
El análisis se realiza teniendo en consideración que el presente proceso tiene por objeto 
la ejecución de una obra pública de infraestructura de alcantarillado, cuyo presupuesto 
oficial asciende a SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($7.550.907.870). 
 
Para determinar si el proceso se encuentra cubierto por un Acuerdo Comercial deberán 
verificarse concurrentemente, respecto de cada instrumento, las siguientes condiciones: 
 

a) Que la EICE EDURHA se encuentre comprendida dentro de las entidades 
cubiertas por el respectivo Acuerdo Comercial. 

b) Que el valor estimado del proceso sea igual o superior al umbral establecido para 
contratos de construcción. 

c) Que el objeto contractual se encuentre comprendido dentro de la cobertura del 
Acuerdo. 

d) Que la contratación no se encuentre sometida a alguna exclusión o excepción 
expresamente prevista. 
 

ACUERDO / 

INSTRUMENTO 

EDURHA / COBERTURA 

INSTITUCIONAL 

ANÁLISIS PARA ESTE 

PROCESO 

¿APLICA? 

Alianza del 

Pacífico – Chile 

La cobertura territorial contempla 

entidades subcentrales; sin 

embargo, deben verificarse las 

excepciones aplicables a 

entidades 

industriales/comerciales. 

Para el nivel municipal el 

Manual relaciona expresamente 

excepciones, entre ellas la No. 

47: contrataciones de 

entidades que tengan 

carácter industrial o 

comercial. EDURHA tiene 

dicha naturaleza. 

NO 

Alianza del 

Pacífico – Perú 

El análisis territorial contempla 

municipios, pero las excepciones 

son determinantes. 

Para Perú, el Manual incluye 

igualmente la excepción No. 

47, correspondiente a 

contrataciones de entidades de 

carácter industrial o comercial. 

NO 

Chile Las entidades del nivel municipal 

están incluidas con las 

salvedades establecidas en el 

Acuerdo. 

Para el nivel municipal, el 

Manual incorpora la excepción 

No. 47, que excluye 

contrataciones de entidades 

NO 



 

con carácter industrial o 

comercial. 

Costa Rica Existe cobertura subcentral 

sujeta a umbral y excepciones. 

El Manual municipal relaciona 

las excepciones aplicables. 

Además, el umbral base para 

construcción es USD 7.777.000, 

sustancialmente superior al 

valor de este proceso. 

NO 

Estados AELC – 

EFTA 

Existe cobertura subcentral 

sujeta a las condiciones del 

Acuerdo. 

El umbral base indicado para 

servicios de construcción es de 

5.000.000 DEG; el proceso de 

$7.550 millones no alcanza 

dicho orden de magnitud. 

NO 

Triángulo Norte 

– Guatemala 

Las EICE reciben un tratamiento 

específico. 

El Manual contempla la 

excepción No. 50: 

contrataciones de EICE cuyo 

objeto esté relacionado con sus 

actividades. La construcción de 

infraestructura urbana/rural y de 

hábitat corresponde al ámbito 

funcional de EDURHA. 

NO 

Triángulo Norte 

– El Salvador 

El Manual contempla cobertura 

de determinadas entidades 

municipales, pero establece 

excepciones para contratación 

bajo régimen privado/empresas 

gubernamentales. 

Por la naturaleza jurídica y 

régimen contractual de 

EDURHA, se configura la 

exclusión correspondiente 

prevista para este tipo de 

contratación. 

NO 

Unión Europea EDURHA no está cubierta. El propio Manual señala 

expresamente que, de acuerdo 

con la Decisión 01 de 2018, no 

se incluyen las entidades con 

carácter industrial y 

comercial. 

NO 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte 

Sigue la cobertura territorial 

correspondiente indicada en el 

Manual y las excepciones 

previstas. 

La condición industrial y 

comercial de EDURHA impide 

considerar este proceso 

cubierto en los términos 

aplicables a estas entidades. 

NO 

Israel La cobertura municipal es 

restringida. 

Para Israel únicamente están 

cubiertos Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga en el nivel 

municipal. EDURHA/Carepa no 

se encuentra dentro de esa 

cobertura. 

NO 

Comunidad 

Andina – 

Decisión 439 de 

1998 

Régimen especial de Trato 

Nacional para servicios. 

Debe garantizarse el trato 

correspondiente a los servicios 

provenientes de los países 

miembros de la CAN, 

independientemente del valor 

cuando se cumplan las 

condiciones de la Decisión. 

SÍ – TRATO 

NACIONAL 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOHN JAIRO COBALEDA USUGA 

GERENTE EICE- EDURHA - CAREPA 



 

 

 

 Nombre Firma Fecha 

Proyectó  RODOLFO VERGARA GARCIA – Abogado Externo   

Aprobó 
JOHN JAIRO COBALEDA USUGA- Gerente Eice- Edurha - Carepa 

 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para 

firma. 


