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Bogota D.C., enero 5 de 2023 INGI-50235-005-23

Sefores

ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS
Atn, Sr. JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA
Representante Legal

Correo electronico: yomiba2007115040@gmail.com

Ref. Contrato de Interventoria No. 967-2022, Interventoria técnica, administrativa, financiera
y ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vias terciarias del programa
Colombia rural en los municipios del departamento del Magdalena — Lote 8.

Asunto: Reiteracion Documentos Preliminares para Inicio de Obra del Contrato N°050922-001
“Mejoramiento de la via Cafio de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco -
Departamento del Magdalena”

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio INGI-50235-013-22 fechado diciembre 9 de 2022 mediante el cual solicitamos
que nos presenten con oficio remisorio y plazo maximo el 19 de diciembre/22 los documentos
preliminares minimos necesarios para autorizar el inicio de las obras el Contrato N°050922-001, cuyo
objeto es “Mejoramiento de la via Cafio de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco -
Departamento del Magdalena”, compromiso que también se establecié en la reunion de seguimiento
celebrada en las instalaciones del INVIAS el 13 de diciembre/22.

Sin embargo, a la fecha del presente oficio aun no hemos recibido:

1. Estudios y disefios: El contenido debe venir organizado en volumenes y con indice segun lo
establecido en el Manual de INVIAS, los planos deben ser compatibles y consistentes con el Sistema
de Informacion Geografica (SIG) exigido por el INVIAS.

*VOLUMEN *DESCRIPCION TOMOS FOLIOS No. OBSERVACIONES
PLANOS
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voLl ESTUDIOS DE TRANSPORTE, CAPACIDAD Y
NIVELES DE SERVICIO
voLll ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO
GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL (Incluye identificacion y
disefio de sefializacion para sitios criticos, de
conformidad con lo previsto en el pliego de
condiciones)
voL i ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA
Y GEOTECNIA
VoL Iv ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE
CONTENCION
VoLV ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y
ESTABILIZACION DE TALUDES,
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION
DE MATERIALES
VOL VI ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL
PAVIMENTO
VoL VI ESTUDIO DE HIDRAULICA, HIDROLOGIA Y
SOCAVACION
VoL Vil ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS
VOL IX ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO Y
PAISAJISMO
VOL X ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y
SOCIAL
VOL XI ESTUDIO DE GESTION PREDIAL
VoL Xl ESTUDIOS DE ANALISIS Y GESTION DE

RIESGO Y SOSTENIBILIDAD (Incluye entre
otros identificacion de sitios criticos, de
conformidad con lo previsto en el pliego de
condiciones y la Ley 1523 de 2012 por la cual
se adopta la politica Nacional de gestion del
riesgo de desastres...)
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voL X ESTUDIO DE EVALUACION ECONOMICA Y
FINANCIERA DEL PROYECTO
VOL XIV ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION
VOL XV INFORME FINAL EJECUTIVO (El Informe Final

Ejecutivo debe contener con precision y claridad
la identificacion de los ajustes y/o
modificaciones y/o actualizaciones y/o
complementaciones realizadas por el contratista
en el item de los Estudios y Disefios.)

OTROS

* Estos conceptos deben corresponder a los volimenes exigidos en el pliego de condiciones, documentos contractuales y manuales
relacionados vigentes.

2. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica conforme al Instructivo
Andlisis de precios unitarios Formato INVIAS MEPI-MN1-IN-10.

3. Programa de obra y de Inversiones conforme al Instructivo para Programa de Obra, Programa de
Inversiones, Reprogramacion y Seguimiento al Programa de Inversiones Formato INVIAS MEPI-
MN1-IN-6.

4. Plan de Inversion del Anticipo conforme al Instructivo Plan de Inversion del Anticipo Contrato de Obra

MEPI-MN1-IN-2

Laboratorio toma de control de calidad.

Plan de calidad

Plan de Manejo de Transito - PMT

Canteras y destino o disposicion final de escombros

PAGA:

Requisitos Ambientales: Se deben resefiar los compromisos relacionados con aspectos ambientales:

fechas probables de cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental o del Programa de

Aplicacién de las Guias Ambientales - PAGA (permisos cuando estos se requieran, de emisiones

atmosféricas, vertimientos, ocupacién de cauces, aprovechamiento forestal, titulo minero, licencia

ambiental de las fuentes de materiales, sustraccion de reserva forestal, monitoreo, reforestacion,
pago de servicios por evaluacion por seguimiento de estudios, sefializacion ambiental, concesion de
aguas, entre otros); asi como consultar las plataformas de informacién geografica dispuestas por la

Autoridad Ambiental tales como Tremarctos, SIAC, o la plataforma que aplique.

El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:

MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Radicacion y Actualizacion Ambiental de Proyectos.

MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversién Ambiental.

Requisitos de Sostenibilidad: Se debe establecer el procedimiento para la incorporacién, seguimiento

y evaluacion de los criterios de sostenibilidad definidos en la Politica de Sostenibilidad para la
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Infraestructura de Transporte del INVIAS y su implementacién en los contratos de obra, a través de
los siguientes formatos:

MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementacion de la Sostenibilidad version 1.
MASPS-MN1-IN-6-FR-3 Plan de Inversion de la Sostenibilidad version 1.

10. Requisitos Sociales: Se deben definir los compromisos sociales de acuerdo con el Plan de Gestion
Social - PGS, fecha de socializacion y divulgacién del proyecto, fecha de puesta en operacion y
ubicacion del punto o de los puntos de Servicio de Atencién al Usuario — SAU.

El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:
MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicacién y Actualizacién Social de Proyecto.
MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversidn Social.

11. Sistema de Informacion Geografica — SIG. El Contratista se compromete a realizar mediante oficio
la consulta del modelo de datos ante la Subdireccién competente de la Direccién Técnica y de
Estructuracion con el fin de que los planos que se van a desarrollar durante la ejecucion del contrato
sean compatibles y consistentes con el Sistema de Informacién Geografico SIG utilizado por el
Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/ o el que
indique la Subdireccion competente de la Direccidn Técnica y de Estructuracion.

12. Vallas. El Contratista se compromete a que las vallas informativas de los contratos sean elaboradas
e instaladas de conformidad con la Resolucion vigente. Durante la ejecucion del contrato el
Contratista dara cumplimiento a las modificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

13. Garantias actualizadas con base al acta de inicio aprobadas por el municipio.

Respecto a la documentacion aportada, tenemos las siguientes observaciones:

1. Hojas de vida del personal profesional: En la relacién no mencionan al profesional social ni el
inspector de obra, no presentan hojas de vida con los soportes de estudio y laborales que certifiquen
el cumplimiento de los requisitos. Es importante resaltar que la Interventoria garantizara la
disponibilidad 100% en obra del personal minimo exigido en el anexo técnico.

2. Garantias actualizadas con base al acta de inicio deben contar con aprobacion del municipio.

Por esta razén, en cumplimiento del Manual de Interventoria INVIAS y del Anexo Técnico del Contrato
de Interventoria en Referencia, el cual establece que “...14.12.2 Para Revision y Aprobacion: ...”“...En
caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en
un término no mayor a dos (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto favorable
mediante comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Direccion Territorial correspondiente y a la
Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitara por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Direccion
Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por
incumplimiento a que haya lugar...”

Conminamos al Contratista para que a mas tardar en dos (2) dias habiles entregue los documentos
pendientes que a la fecha representan 17 dias de atraso de su entera responsabilidad.

La informacion debe presentarse al correo adehoyos@ingingenieria.com.co con oficio remisorio en
donde se relacione de manera ordenada la documentacién que estan entregando y la debida explicacién
ylo justificacion si aplica, cada modulo debe venir en archivo separado.
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Cordialmente,

ANGEL ANDRES DE/HOYOS'GUAYAZAN
Director Interventort

ING INGENIERIA S.A.S
Anexos: N.A.
Copia Municipio El Banco - Magdalena

Subdireccion Vias Regionales INVIAS
Elaboro: ADeHoyos, Director de Interventoria
Aprobo: ADeHoyos, Director de Interventoria
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Angel de Hoyos

De:
Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Datos adjuntos:

Bogota D.C., enero 5 de 2023

Sefiores

Angel de Hoyos <adehoyos@ingingenieria.com.co>

jueves, 5 de enero de 2023 8:10 p. m.

'yomiba2007115040@gmail.com’

‘edgar.anaya0105@outlook.com’; 'planeacion@elbanco-magdalena.gov.co’; ‘Arnoldo
Gil Arrieta Ortiz'; 'emaiguel@invias.gov.co'; 'Edgard Fabian Peraza Ordonez’
Reiteracion Documentos Preliminares para Inicio de Obra del Contrato N°050922-001
“Mejoramiento de la via Cafio de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco -
Departamento del Magdalena”

INGI-50235-005-23.pdf
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ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS
Atn, Sr. JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA

Representante Legal

Correo electrénico: yomiba2007115040@gmail.com

Ref. Contrato de Interventoria No. 967-2022, Interventoria técnica, administrativa, financiera y
ambiental, para el mejoramiento y mantenimiento de vias terciarias del programa Colombia rural

en los municipios del departamento del Magdalena — Lote 8.

Asunto: Reiteracion Documentos Preliminares para Inicio de Obra del Contrato N°050922-001
“Mejoramiento de la via Cafo de Palma - Menchiquejo en el Municipio de ElI Banco -

Departamento del Magdalena”

Cordial saludo,

Dando alcance al oficio INGI-50235-013-22 fechado diciembre 9 de 2022 mediante el cual solicitamos que nos
presenten con oficio remisorio y plazo maximo el 19 de diciembre/22 los documentos preliminares minimos
necesarios para autorizar el inicio de las obras el Contrato N°050922-001, cuyo objeto es “Mejoramiento de la
via Cafio de Palma - Menchiquejo en el Municipio de El Banco — Departamento del Magdalena”, compromiso
que también se establecid en la reunidn de seguimiento celebrada en las instalaciones del INVIAS el 13 de

diciembre/22.

Sin embargo, a la fecha del presente oficio alin no hemos recibido:



1. Estudios y disefios: El contenido debe venir organizado en volimenes y con indice segun lo establecido en el Manual
de INVIAS, los planos deben ser compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion Geografica (SIG) exigido por
el INVIAS.

* VOLUMEN * DESCRIPCION TOMOS FOLIOS No. OBSERVACIONES
PLANOS

VOL I ESTUDIOS DE TRANSPORTE,
CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO

VOL II ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO
GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL (Incluye
identificacion y disefio de sefializacion para
sitios criticos, de conformidad con lo
previsto en el pliego de condiciones)

VOL III ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA
INGENIERIA Y GEOTECNIA

VOL IV ESTUDIO DE SUELOS PARA EL
DISENO DE FUNDACIONES DE
PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS DE CONTENCION

VOL V ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y
ESTABILIZACION DE TALUDES,
TERRAPLENES Y ZONAS DE
DISPOSICION DE MATERIALES

VOL VI ESTUDIO GEOTECNICO PARA
DISENO DEL PAVIMENTO
VOL VII ESTUDIO DE HIDRAULICA,

HIDROLOGIA Y SOCAVACION

VOL VIII ESTUDIO Y DISENO DE
ESTRUCTURAS
VOL IX ESTUDIO Y DISENO DE URBANISMO
Y PAISAJISMO
VOL X ESTUDIO COMPONENTES
AMBIENTAL Y SOCIAL
VOL XI ESTUDIO DE GESTION PREDIAL




VOL XII ESTUDIOS DE ANALISIS Y GESTION
DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD
(Incluye entre otros identificacion de sitios
criticos, de conformidad con lo previsto en
el pliego de condiciones y la Ley 1523 de
2012 por la cual se adopta la politica
Nacional de gestion del riesgo de
desastres...)

VOL XIII ESTUDIO DE EVALUACION
ECONOMICA Y FINANCIERA DEL
PROYECTO

VOL XIV ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION

VOL XV INFORME FINAL EJECUTIVO (El
Informe Final Ejecutivo debe contener con
precision y claridad la identificacion de los
ajustes y/o modificaciones y/o
actualizaciones y/o complementaciones
realizadas por el contratista en el item de
los Estudios y Disefios.)

OTROS

* Estos conceptos deben corresponder a los volimenes exigidos en el pliego de condiciones, documentos contractuales y manuales

relacionados vigentes.

2.

3.
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Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica conforme al Instructivo Analisis de precios
unitarios Formato INVIAS MEPI-MN1-IN-10.

Programa de obra y de Inversiones conforme al Instructivo para Programa de Obra, Programa de Inversiones,
Reprogramacion y Seguimiento al Programa de Inversiones Formato INVIAS MEPI-MN1-IN-6.

Plan de Inversion del Anticipo conforme al Instructivo Plan de Inversion del Anticipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-2
Laboratorio toma de control de calidad.

Plan de calidad

Plan de Manejo de Transito - PMT

Canteras y destino o disposicion final de escombros

PAGA:

Requisitos Ambientales: Se deben resefiar los compromisos relacionados con aspectos ambientales: fechas probables
de cumplimiento de los requisitos de la licencia ambiental o del Programa de Aplicacion de las Guias Ambientales -
PAGA (permisos cuando estos se requieran, de emisiones atmosféricas, vertimientos, ocupacion de cauces,
aprovechamiento forestal, titulo minero, licencia ambiental de las fuentes de materiales, sustraccion de reserva forestal,
monitoreo, reforestacion, pago de servicios por evaluacién por seguimiento de estudios, sefalizacion ambiental,
concesion de aguas, entre otros); asi como consultar las plataformas de informacién geografica dispuestas por la
Autoridad Ambiental tales como Tremarctos, SIAC, o la plataforma que aplique.

El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:

MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Radicacion y Actualizacion Ambiental de Proyectos.

MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversién Ambiental.

Requisitos de Sostenibilidad: Se debe establecer el procedimiento para la incorporacion, seguimiento y evaluacion de
los criterios de sostenibilidad definidos en la Politica de Sostenibilidad para la Infraestructura de Transporte del INVIAS
y su implementacion en los contratos de obra, a través de los siguientes formatos:

3



MASPS-MN1-IN-6-FR-1 Seguimiento a la Implementacién de la Sostenibilidad version 1.
MASPS-MN1-IN-6-FR-3 Plan de Inversion de la Sostenibilidad version 1.

10. Requisitos Sociales: Se deben definir los compromisos sociales de acuerdo con el Plan de Gestion Social - PGS, fecha
de socializacion y divulgacion del proyecto, fecha de puesta en operacion y ubicacién del punto o de los puntos de
Servicio de Atencion al Usuario — SAU.

El Contratista debe hacer entrega igualmente de los siguientes formatos:
MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de Radicacién y Actualizacién Social de Proyecto.
MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversién Social.

11. Sistema de Informacién Geografica— SIG. El Contratista se compromete a realizar mediante oficio la consulta del modelo
de datos ante la Subdireccion competente de la Direccion Técnica y de Estructuracion con el fin de que los planos que
se van a desarrollar durante la ejecucidn del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Informacion
Geografico SIG utilizado por el Instituto para lo cual debe consultarse el siguiente link https://hermes.invias.gov.co/geiv/
o el que indique la Subdireccion competente de la Direccion Técnica y de Estructuracion.

12. Vallas. El Contratista se compromete a que las vallas informativas de los contratos sean elaboradas e instaladas de
conformidad con la Resolucién vigente. Durante la ejecucion del contrato el Contratista dard cumplimiento a las
modificaciones establecidas por el Ministerio de Transporte.

13. Garantias actualizadas con base al acta de inicio aprobadas por el municipio.

Respecto a la documentacién aportada, tenemos las siguientes observaciones:

1. Hojas de vida del personal profesional: En la relacién no mencionan al profesional social ni el inspector de obra, no
presentan hojas de vida con los soportes de estudio y laborales que certifiquen el cumplimiento de los requisitos. Es
importante resaltar que la Interventoria garantizara la disponibilidad 100% en obra del personal minimo exigido en el
anexo técnico.

2. Garantias actualizadas con base al acta de inicio deben contar con aprobacién del municipio.

Por esta razon, en cumplimiento del Manual de Interventoria INVIAS y del Anexo Técnico del Contrato de
Interventoria en Referencia, el cual establece que “...14.12.2 Para Revision y Aprobacion: ...” “...En caso de
existir algun requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no
mayor a dos (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitird su concepto favorable
mediante comunicacion dirigido al Contratista, con copia a la Direccion Territorial correspondiente y a la Unidad
Ejecutora. En caso contrario, solicitard por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Direccion Territorial
correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya
lugar...”

Conminamos al Contratista para que a mas tardar en dos (2) dias habiles entregue los documentos pendientes
gue a la fecha representan 17 dias de atraso de su entera responsabilidad.

La informacion debe presentarse al correo adehoyos@ingingenieria.com.co con oficio remisorio en donde se
relacione de manera ordenada la documentacién que estan entregando y la debida explicacidn y/o justificacion
si aplica, cada moédulo debe venir en archivo separado.

Cordialmente,
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ANGEL ANDRES DE HOYOS GUAYAZAN
Director de Interventoria
adehoyos@ingingenieria.com.co

Direccion: Calle 114 A No 53-94

Celular 3016753032

Bogota D.C.
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