
 

 

ADICIÓN Y PRORROGA No.01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.9674568 DE 
2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHÍA Y EL GRUPO AOG SAS NIT.901.896.699-0, 
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JAIME ALBERTO CASTILLO CASTELLANOS, CON 
CÉDULA DE CIUDADANÍA 19.274.820 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C. 
 
De conformidad con las condiciones plasmadas en la plataforma del SECOP II y la solicitud de 
modificación radicada por la Secretaría para el Desarrollo Económico y la supervisión, el presente 
anexo establece las condiciones contractuales de la ADICION Y PRORROGA No.01 del Contrato 
de Suministro CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 
día diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026) se suscribió el Contrato de Suministro 
CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, cuyo objeto corresponde a la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y 
EQUIPOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.  2. 
Que el contrato tiene fecha de inicio de ejecución del día veintiuno (21) de julio de 2026 y terminación 
inicial del veintitrés (23) de septiembre de 2026, de acuerdo con la ejecución evidenciada en la 
plataforma Secop II. 3. Que la Secretaria para el Desarrollo Económico y la supervisión, solicitan 
suscribir Adición y Prorroga No.01 al Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, 
por las siguientes consideraciones: (…) “Que el contrato CO1.PCCNTR.9674568, suscrito el 17 de 
julio de 2026,  con fecha de inicio 21 de julio de 2026 y fecha de terminación inicial el 23 de 
Septiembre de 2026 con plazo de ejecución de 45 días calendario. Que en razón a lo anterior, al dar 
inicio al contrato se presentó un error involuntario de digitación por parte del Supervisor, quedando 
registrada como fecha de terminación el 23 de septiembre de 2026, siendo la correcta el 03 de 
septiembre de 2026; conforme al plazo de ejecución indicado anteriormente. Por tal situación, se 
solicita la necesidad de modicficación de la fecha de terminación. Que las acciones para población 
victima del conflicto almado (PVCA) que adelanta la secretaría, tiene por finalidad beneficiar a la 
población víctima del conflicto armado mediante el fortalecimiento de sus proyectos productivos, 
permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida, generar ingresos sostenibles y avanzar en sus 
procesos de estabilización socioeconómica, para lo cual los beneficiarios reciben insumos, 
herramientas, equipos, asistencia técnica y acompañamiento dirigidos a incrementar la capacidad 
de producción, competitividad y sostenibilidad de sus unidades productivas. Que, una vez 
consolidadas las iniciativas productivas propuestas por la población objetivo, el equipo profesional 
realizó la evaluación técnica de las propuestas bajo criterios de viabilidad, sostenibilidad, pertinencia 
e impacto, definiendo los nichos económicos a través de los cuales se beneficiaría a la población, 
entre ellos modisteria, barbería, manicura, comida rápida, decoración de eventos y lavado de 
muebles. Que en desarrollo del contrato se realizó la entrega de los cinco (5) kits destinados a la 
población beneficiaria, de conformidad con los criterios y condiciones establecidos para su ejecución. 
Que, durante la ejecución del contrato, se identificó la necesidad de realizar una entrega adicional 
correspondiente a un (1) kit de manicure a la beneficiaria Sara Gabriela, quien se encontraba incluida 
en la convocatoria y cumple con los criterios de focalización y elegibilidad establecidos para acceder 
al beneficio, en su condición de víctima del conflicto armado. La identificación de esta necesidad se 
realizó con posterioridad a la primera entrega, una vez efectuado el análisis del saldo disponible del 
contrato y verificada la existencia de una sexta beneficiaria que cumplía con los criterios de 
elegibilidad establecidos. Que, con el fin de ejecutar la totalidad de los recursos asignados y 
garantizar su uso eficiente, se requiere adicionar el Contrato No. CO1.PCCNTR.9674568 en la suma 
de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($1.148.399) M/CTE, destinados a la adquisición de un (1) kit de manicure, con lo cual se beneficiará 
una persona adicional que cumple con los criterios de focalización y elegibilidad establecidos para 
acceder al beneficio. La adquisición del elemento adicional permitirá contribuir al cumplimiento de 
las metas e indicadores establecidos para el programa y garantizar el adecuado aprovechamiento 
de los recursos públicos disponibles. Los elementos objeto de la presente adición se encuentran 
relacionados en el cuadro técnico, el cual hace parte integral del presente documento. Que, a la 
fecha de la presente solicitud, resta un (1) día para la terminación del plazo contractual, término que 
resulta insuficiente para realizar el suministro y la entrega efectiva del kit adicional, así como para 
adelantar las actividades administrativas necesarias para acreditar su recibo a satisfacción. En 
consecuencia, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato por diez (10) días, contados 
a partir del 4 de septiembre de 2026, con el fin de garantizar la entrega efectiva de los bienes dentro 
del plazo contractual. En virtud de lo expuesto, se hace necesario adicionar el Contrato No. 
CO1.PCCNTR.9674568 en la suma de UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.148.399) M/CTE, valor que será cancelado por el 
Municipio de Chía mediante un (1) único pago, previa entrega de los elementos objeto de la adición, 
verificación de las cantidades y condiciones técnicas requeridas, y certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas 



 

 

en el contrato. Así mismo, se requiere prorrogar el plazo de ejecución por diez (10) días calendario, 
contados a partir del 4 de septiembre de 2026, modificando en consecuencia la fecha de terminación 
del contrato, la cual deberá corresponder al 13 de septiembre de 2026, de acuerdo con el término 
de prórroga solicitado.    

 
 
Es de indicar que el kit de manicure objeto de la presente adquisición tiene un valor de OCHO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($8.179.999) M/CTE, de conformidad con la oferta económica inicialmente presentada por el 
contratista. A la fecha, el contrato presenta una ejecución por valor de TREINTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($32.968.400) M/CTE, 
correspondiente a los cinco (5) kits inicialmente entregados y recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato. Así mismo, el contrato cuenta actualmente con un saldo disponible de SIETE 
MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($7.031.600) M/CTE. Este saldo será 
destinado a financiar parcialmente la adquisición del kit adicional. No obstante, teniendo en cuenta 
que el valor total del kit asciende a $8.179.999, se hace necesario adicionar al contrato la suma de 
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($1.148.399) M/CTE, correspondiente a la diferencia entre el saldo disponible y el valor requerido 
para efectuar la adquisición. Que el inciso tercero del artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que 
"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta ley a los de la buena administración.”. 4. Que según lo establecido en el artículo 
tercero (3°) de la ley 80 de 1993 a través del contrato estatal se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos 
e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de dichos fines. Los contratos que 
celebra el estado son el medio para alcanzar el logro de los fines estatales y el contratista a su vez 
colaboran con el estado en el logro de sus fines y cumple una función social que implica obligaciones. 
Así mismo debe tenerse en cuenta que la función pública está al servicio del interés general, y se 
lleva a cabo a través del mecanismo de la contratación estatal, por lo que es forzoso concluir que 



 

 

dicha contratación está también al servicio del interés general y que corresponde al en Municipio 
adoptar las acciones necesarias tendientes a satisfacer la necesidad de la comunidad. 5. Que, por 
regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su 
finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales le sirve el contrato. Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para […] evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación. 6. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: 
“En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, a los principios, finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración”. 7. Que, teniendo en cuenta, lo establecido en el inciso 
2 ° del parágrafo 40 de la ley 80 de 1993 el cual manifiesta lo siguiente: “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos 
legales mensuales”, por lo anterior es viable la presente adición, ya que no supera el cincuenta (50%) 
del valor inicial del contrato. 8. Que la Secretaria para el Desarrollo Económico y la supervisión 
solicitan la adición y prorroga No.01, y presentan un documento de la ejecución y la proyección 
estimada del recurso de acuerdo con la necesidad a suplir. 9. Que, por lo anterior, EL MUNICIPIO a 
través de la supervisión considera viable realizar la Adición y Prorroga N.01 al Contrato de Suministro 
No.CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, puesto que no afecta ningún elemento esencial del contrato, 
razón por la cual es viable, y que de conformidad con el principio de autonomía de la voluntad; y en 
atención a las anteriores consideraciones, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: 
ADICIONAR EL PRESUPUESTO Y PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE 
SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.9674568 DE 2026, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTE EN EL 
MUNICIPIO DE CHÍA”. CLÁUSULA SEGUNDA. - ADICIONAR EL PRESUPUESTO DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.9674568 DE 2026, por la suma de UN MILLON 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($1.148.399,00), incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones. CLÁUSULA TERCERA. - FORMA 
DE PAGO DE LA ADICIÓN: El Municipio pagará el 100% de la adición del contrato, mediante un (1) 
único pago, previa entrega de los elementos objeto de la adición, verificación de las cantidades y 
condiciones técnicas requeridas, y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato. Dicho pago se realizará 
previo el lleno de los siguientes requisitos: Presentación de informe de actividades y/o de ejecución 
del contrato, Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda, 
Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato, Presentación de 
Factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda y Copia del RUT. CLÁUSULA CUARTA. - 
REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Adicionar Contrato de Suministro No. 
CO1.PCCNTR.9674568 de 2026 con la siguiente disponibilidad presupuestal, con la cual se cubrirá 
la presente adición: Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2026002069 expedido el 
diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026). CLAUSULA QUINTA. - PRORROGAR EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.9674568 DE 
2026, en DIEZ (10) DIAS, contados a partir del cuatro (04) de septiembre de 2026, de acuerdo a la 
justificación de modificación expresada en el presente documento y fijando como nueva fecha de 
terminación el trece (13) de septiembre de dos mil veintiséis (2026); previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para tal efecto y su vigencia comprenderá el término de ejecución incluida en la 
prórroga. CLÁUSULA SEXTA. GARANTIAS – El Contratista deberá modificar las garantías 
establecidas en el Contrato de Suministro No. CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, cubriendo el valor 
adicionado y el tiempo prorrogado. CLAUSULA SEPTIMA. - RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO: Las demás cláusulas pactadas en el Contrato de Suministro No. 
CO1.PCCNTR.9674568 de 2026, que no son objeto de modificación en el presente documento, 
continúan vigentes. CLÁUSULA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO. - La presente Adición y 
Prorroga No.01 requiere para su perfeccionamiento de la aprobación y firma electrónica de las 
partes, a través de la plataforma del Secop II. 
 

 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO 
 
Aprobó:  Mónica Alexandra Naranjo Rojas – Jefe Oficina de Contratación 
Revisó:  María Paula Gómez. Profesional Especializado OC  
Elaboró:  Marlen Díaz. Contratista OC 



 

 

 
 


