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Consecutivo PAA No. 1595 

DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
(CÓDIGO BPIN) 

2024110010249 construcción y adecuación de parques y escenarios 
recreodeportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá 
D.C.”

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
(CÓDIGOSEGPLAN) 

8169 construcción y adecuación de parques y escenarios recreo 
deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C. 

META DEL PLAN DE 
DESARROLLO Estructurar y Construir 32 parques, Equipamientos Culturales, 

Recreativos y/o Deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos 
culturales de la ciudadanía. Como mínimo se construirá un escenario 
deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias deportivas y 
once zonas delimitadas y marcadas para mascotas 

META DEL 
PROYECTO 

1. Realizar tres (3) estudios y diseños   de parques y/o escenarios
deportivos

2. Construir treinta y dos (32) parques y escenarios para el desarrollo
de actividades de práctica física, deportiva y recreativa

La Constitución Política de Colombia reconoce y protege de manera expresa varios derechos 
fundamentales directamente relacionados con la recreación, el deporte y el acceso a servicios 
que materializan la finalidad social del Estado. En particular, el artículo 44 consagra la 
recreación como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, señalando: 

“(…) Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. (…) Los derechos de los niños prevalecen 
sobre los derechos de los demás. (…)” 

Por su parte, el artículo 52, establece el reconocimiento del derecho de todas las personas a 
la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, así como la obligación del 
Estado de fomentar estas actividades como parte esencial de las políticas públicas orientadas 
al bienestar social. En su tenor literal señala: 

“(…) Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de 
la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y 
al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. (…)”. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
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Así mismo, el artículo 365 reafirma la finalidad social del Estado en la prestación eficiente de 
los servicios públicos, entendidos como medios para garantizar el bienestar colectivo: 
 
"(...) Artículo 365: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional 
(...)"  
 
De otra parte, la Ley 9 de 1989 y en especial su artículo 5 adicionado por el artículo 138 de la 
ley 388 de 1997 definió el espacio público de la siguiente manera: 
 
“Artículo 5º.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su 
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes1.  
 
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto 
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para  la 
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las  vías, 
fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la  instalación 
y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos 
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las 
obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y 
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del 
entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas 
marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus  elementos vegetativos, arenas 
y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que 
el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas 
para el uso o el disfrute colectivo. (…)” 
 
Así mismo, el artículo 139 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía, establece 
sobre el tema lo siguiente:  
 
“(…) Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas 
requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o 
pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las 
edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, 
zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos 
básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus 
expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, 
recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y 
conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como 
sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona 
de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, 
todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y 
conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo. 
(…)”. 
 
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia SU -842 de 21 de noviembre de 
2013, numeral 5. del capítulo V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS, 
respecto del “El espacio público: vías públicas, andenes, ciclovías, ciclorrutas, rondas 
hidráulicas, zonas de manejo y preservación ambiental”, señaló que: 
 

 
1 Concepto No. 388/30.08.95. Dirección Impuestos Distritales. Impuestos Distritales. CJA12001995 Providencia 31.07.97. Consejo de Justicia. 

Bienes de uso público. CJA02151997 Providencia 6.03.98. Consejo de Justicia. Bienes fiscales. CJA02401998.  
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“(…) El Constituyente de 1991 consideró necesario brindar al espacio público una protección 
constitucional. Esto lo concreta en los artículos 82, 63 y 102 de la Carta Política, entre otros, 
cuando (i) le atribuye al Estado el deber de velar por su protección e integridad y por su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el particular; (ii) le asigna la calidad de 
inalienable, imprescriptible e inembargable a los bienes de uso público; y (iii) consagra que el 
territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.  
 
Respecto de estas disposiciones, la Corte ha dicho que con ellas el Constituyente de 1991 
amplió la idea tradicionalmente aceptada en los artículos 674 y 678 del Código Civil, teniendo 
en cuenta que no se limita a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos ríos 
y lagos) señalados en dicha legislación, sino que se extiende a todos aquellos inmuebles 
públicos, y a algunos elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, 
que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por sus 
características arquitectónicas naturales, están destinados a la utilización colectiva...”. 
 
Ahora bien, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD es un establecimiento público 
descentralizado del orden distrital, adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
del Distrito Capital que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente y está sujeto a las normas del derecho público. Fue creado mediante el Acuerdo 
04 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá en 1978 y de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4 del artículo 2° de dicho acuerdo, es función del Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte -IDRD-, entre otras: "(...) Promover las actividades de recreación en los parques de 
propiedad distrital, conservar y dotar las unidades deportivas y procurar el establecimiento de 
nuevas fuentes de recreación (...)". En cumplimiento de dicha función, el IDRD, realiza 
intervenciones constructivas de parques y escenarios deportivos con destinación de uso 
público.  
 
La misión institucional del IDRD consiste en: "Fomentar el bienestar integral de la ciudadanía 
a través de estrategias de actividad física, recreación, deporte y la sostenibilidad de parques, 
escenarios y equipamientos deportivos, para impulsar el desarrollo territorial, la cohesión y el 
tejido social.", reforzando la obligación de producir infraestructura recreativa y espacio público 
de calidad, ajustado a la normativa urbanística vigente y a las necesidades de la ciudadanía. 
  
Bajo esta directriz, y en concordancia con el PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2024-
2027 - BOGOTÁ CAMINA SEGURA (En adelante PDD), aprobado mediante el Acuerdo 927 
de 2024 expedido por el Concejo de Bogotá, la entidad impulsa estrategias para la 
consecución de recursos que le permitan realizar un mayor número de obras de 
infraestructura, y de esta forma construir, mantener y conservar espacios que permitan 
fomentar las actividades recreativas, de esparcimiento y de desarrollo de actividad física, así 
como, el cambio de hábitos de tipo sedentarios para sectores residenciales en la población 
que habita el sector y la población flotante. Estos espacios permiten, además generar sitios 
de encuentro entre los residentes de la comunidad para que desarrollen actividades que los 
beneficien, mejorando su entorno de vida y evidenciando el compromiso del Distrito en obtener 
un beneficio general para la población. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del Acuerdo 927 de 2024, mediante el 
cual se adoptan los objetivos estratégicos del Plan Distrital de Desarrollo, se define como uno 
de ellos “Bogotá confía en su bien-estar”. 
 
En concordancia con ello, el artículo 9 del citado Acuerdo desarrolla el propósito y las 
estrategias asociadas a dicho objetivo estratégico, señalando que Bogotá debe consolidarse 
como una ciudad donde sus habitantes quieran estar y puedan desarrollar plenamente su 
potencial, garantizando condiciones de equidad y acceso a servicios fundamentales como 
educación, salud, cultura, recreación, deporte y actividad física. 
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Así mismo, el citado artículo resalta la importancia de fortalecer espacios y acciones 
orientadas al bienestar integral de la ciudadanía, promoviendo el acceso a escenarios y 
entornos que contribuyan a la recreación, la actividad física y la integración social. 
 
En este sentido, el cumplimiento del objetivo estratégico se materializa a través de las 
estrategias definidas en el citado artículo, dentro de las cuales el PDD establece cuatro 
grandes frentes de acción, orientados a garantizar condiciones de bienestar y acceso 
equitativo a bienes y servicios urbanos. 
 
En particular, se dispone que: “(…) El cuarto frente busca garantizar que en las UPL más 
deficitarias y con mayor prevalencia de personas vulnerables y pobres, la administración de 
manera articulada construya, restituya, mantenga y revitalice el espacio público, y garantice 
su goce, uso y aprovechamiento. (…)”. 
 
Dicho eso, la intervención del Parque San Cayetano se enmarca en el cumplimiento de las 
estrategias definidas en el Plan Distrital de Desarrollo, en tanto contribuye a la recuperación, 
adecuación y mantenimiento del espacio público con enfoque ambiental, promoviendo su uso, 
goce y aprovechamiento por parte de la ciudadanía, especialmente en territorios con 
necesidades de fortalecimiento en su infraestructura y condiciones de bienestar. 
 
Ahora bien, el PDD, en el artículo 14 “Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su 
territorio y avanza en su acción climática” adoptó el programa 24, el cual se alinea con la 
misionalidad de IDRD, de la siguiente forma: 
 

-  Programa 24. Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión 
 
“(…) El programa tiene como objetivo revitalizar zonas de intervención, en su componente 
público y privado, así como proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de sus 
pobladores originales, respeta todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del 
ambiente natural y el construido. 
 
Con la intervención de proyectos de revitalización desarrollados en suelo urbano y rural se 
promoverá la renaturalización y adaptación al cambio climático, impulsando la sostenibilidad 
ambiental, la conservación de los recursos naturales mediante la incorporación de criterios de 
construcción sostenible y la participación activa de los habitantes en la toma de decisiones y 
la implementación de proyectos, de tal forma que las acciones emprendidas respondan a las 
necesidades y expectativas de la población.(…) 
 
Con la construcción y mejoramiento de equipamientos culturales, recreativos y deportivos, se 
generan más espacios de encuentro, fundamentales para conservar la identidad de las 
comunidades y territorios para ejercer los derechos culturales. (…) 
 
Así mismo, se promoverá nueva infraestructura especializada en disciplinas deportivas que 
permitan la formación y el entrenamiento hacia el alto rendimiento, completando la oferta 
recreo-deportiva con la consolidación y cualificación en nuevos parques estructurantes y de 
proximidad. (…)” 
 
Por lo expuesto, las disposiciones contenidas el artículo 14, orientan la implementación de 
acciones dirigidas al fortalecimiento del espacio público, la sostenibilidad ambiental y la 
generación de entornos adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas. 
 
Adicional, la intervención del Parque San Cayetano se enmarca en el cumplimiento de estos 
programas, en tanto contribuye al fortalecimiento de la infraestructura recreo-deportiva, la 
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recuperación ambiental y la generación de espacios públicos accesibles, seguros y 
sostenibles, incidiendo positivamente en el bienestar físico y mental de la ciudadanía. 
 
Por otra parte, el Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.” a través del Artículo 94 desarrolla un 
Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales, en el que establece que este es. “(…) el conjunto 
de equipamientos, espacios, edificaciones, instalaciones o construcciones temporales, 
infraestructura o unidades móviles, donde se prestan los diferentes servicios de cuidado y 
servicios sociales que responden a las necesidades de la población de manera diferencial, 
con el fin de permitir su inclusión y participación social en condiciones de igualdad en Bogotá. 
Con este Sistema se territorializa el cuidado en el POT, garantizando suficientes 
equipamientos y correctamente distribuidos en el territorio para responder a las demandas 
locales y a los recorridos poligonales que realizan cotidianamente las personas cuidadoras en 
Bogotá (…)”, y mediante ese sistema se contribuye eficaz y eficientemente con los 
lineamientos del proyecto que se pretende desarrollar. 
 
El citado artículo 94 determina en el numeral 1. un Sistema Distrital de Cuidado el cual abarca 
dentro de sus servicios el planteado en el literal d “(…) Recreación y Deporte. Espacios 
destinados a la práctica deporte, al ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la 
exhibición y a la competencia de actividades deportivas, así como a los espectáculos con 
propósito recreativo, incluyendo los centros de alto rendimiento, coliseos y estadios, 
polideportivos o espacios deportivos convencionales cubiertos o descubiertos de uso público, 
y los clubes campestres y deportivos públicos o privados. No se incluyen en los servicios 
sociales de recreación y deporte los gimnasios privados, e instalaciones privadas cubiertas, 
salvo los clubes y centros recreo deportivos privados. (…)”, alineándose así, estratégicamente 
con los objetivos del IDRD. 
 
Adicionalmente, el mencionado Decreto 555 de 2021, en su Artículo 566. establece el 
programa “Conectividad ecosistémica, reverdecimiento y atención de la emergencia 
climática”, el cual dispone:  
 
“(…) El programa aporta al objetivo del Plan de Ordenamiento Territorial que busca proteger 
la estructura ecológica principal y los paisajes bogotanos, generar las condiciones para una 
relación más armoniosa y sostenible de la ciudad con su entorno rural, mejorar el ambiente 
urbano y de los asentamientos rurales, e incrementar la capacidad de resiliencia del territorio 
frente a la ocurrencia de desastres y a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Así 
mismo, pretende responder, con sentido de urgencia, a la crisis climática y de pandemia, y 
mejorar el entorno de vida para promover la salud y el bienestar de la ciudadanía. Contribuye 
a concretar los propósitos de todas las estructuras territoriales (…)” 
 
En este contexto, la necesidad de la presente contratación se fundamenta en la intervención 
del Parque San Cayetano, a fin de dar cumplimiento a la Sentencia de la Acción Popular 2005-
00662, sobre lo cual se hace necesario precisar los siguientes antecedentes: 
 
Cumplimiento de la Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2006, proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sobre la 
Acción Popular Exp. 25000-23-25-000-2005-00662-03, – Franja de Adecuación de los 
Cerros Orientales – Área de Ocupación Pública Prioritaria (AOPP). 
 
En acción popular se demandó a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR), el 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (en adelante DAMA) y el 
Departamento Administrativo de Planeación y otros, para reclamar la protección de los 
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la existencia 
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del equilibrio ecológico, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural 
de la Nación, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios 
que garantice la salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles 
técnicamente y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio 
de la calidad de vida de los habitantes. 
 
La referida acción popular terminó mediante la sentencia del 29 de septiembre de 2006 
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de acción 
popular radicado 25000-23-25-000-2005-00662-03, en la cual se ampararon los derechos 
colectivos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y al goce del espacio público, frente a la 
degradación de la franja de adecuación de los Cerros Orientales. 
 
El proveído anterior fue recurrido en apelación, siendo resuelto por la Sala Plena de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia proferida el cinco (5) de 
noviembre de 2013, que señaló en el numeral 2 lo siguiente: 
 
“2. ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito Capital de 
Bogotá, respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas competencias que ha 
sido definido en las normas jurídicas vigentes:  
   
2.1. Elaborar, ejecutar y financiar solidariamente, dentro del término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria de esta sentencia, un “Plan de manejo del área de canteras, vegetación 
natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de  la franja de adecuación”, en el área 
de “canteras”, “vegetación natural”, “pastos”, “plantaciones de bosque”, “agricultura”, ubicada 
en la franja de adecuación, y que corresponde al área de ocupación pública prioritaria, con el 
objeto de proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico para los habitantes de la 
ciudad, de modo que compense los perjuicios ambientales sufridos por los habitantes de la 
ciudad y asegure los derechos a la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo 
libre, previstos en el artículo 52 de la Constitución Política.” 
 
El fallo tiene carácter estructural, en tanto fija obligaciones a entidades del orden nacional, 
regional y distrital orientadas a la recuperación ambiental del área y a la regulación de su uso. 
En este sentido, se ordenó conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y al Distrito Capital formular, ejecutar y financiar 
de manera solidaria un Plan de Manejo Ambiental para las áreas de canteras, vegetación 
natural, pastos, plantaciones forestales y suelos con uso agrícola ubicados en la franja de 
adecuación, con el fin de garantizar los derechos colectivos y compensar los perjuicios 
ambientales ocasionados a los habitantes de la ciudad, tal como se enuncia a continuación: 
 
“(…) 8.2.3.- Elaborar en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este 
fallo, un Plan de Manejo Ambiental conjunto con Planeación Distrital y el DAMA, para la 
administración de la "Zona de Recuperación Ambiental" de que trata el artículo 4. de la 
resolución 463 de 2005, que permita la compatibilización de ese zona con el resto de la 
Reserva Forestal; el plan contendrá la prohibición absoluta de nuevos desarrollos urbanísticos 
dentro de esa área, lo que incluye la prohibición de licencias para construcciones y 
ampliaciones de las existentes y la prohibición de " normalización" de las construcciones 
ilegales preexistentes en esta zona a juicio de la autoridad policiva competente y un inventario 
de las viviendas a reubicar conforme al artículo 6, de esta parte resolutiva; Solamente para 
los efectos últimamente indicados se dispone la inaplicación del literal d) del numeral 4, de la 
parte resolutiva de la resolución 463 de 2005 y el artículo 18 de la resolución CAR 1141 de 
2006, en cuanto lo reglamenta…”  
 
“(…) 8.3.1.- Al Distrito - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, elaborar y 
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formular en un término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, un 
Plan Zonal de Ordenamiento y Gestión para el área que comprende la "franja de adecuación" 
de acuerdo a las exigencias de este fallo, que son básicamente dos y cuya observancia se 
hace extensiva a toda autoridad Distrital, incluido el Concejo Distrital: la primera, es la de 
establecer una prohibición absoluta de nuevas construcciones o edificaciones de inmuebles 
al interior de la franja de adecuación, y la segunda exigencia del Tribunal, es la de garantizar 
la conectividad del ecosistema de los Cerros Orientales de Bogotá, destinando 
exclusivamente toda el área libre de la franja de adecuación para la construcción de parques 
y espacios públicos, que incrementen la oferta de espacio público para los habitantes de 
Bogotá (…)”  
 
De dicha orden judicial, el Distrito Capital expidió el Decreto Distrital 485 de 2015, “Por el cual 
se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones 
de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja 
de Adecuación, y se dictan otras disposiciones”, derogado y compilado por el artículo 1526 
del Decreto Único Distrital 670 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”. En este instrumento se asignaron 
responsabilidades específicas a las entidades distritales, señalando al Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte – IDRD como encargado del diseño, construcción y mantenimiento de 
zonas de uso público con vocación contemplativa, con el apoyo de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá. 
 
Dichas medidas se orientan a la recuperación de áreas afectadas por actividades antrópicas, 
la restauración de coberturas vegetales y la protección de los derechos colectivos al ambiente 
sano y al equilibrio ecológico. En este sentido, las determinaciones adoptadas en el fallo 
constituyen un determinante de superior jerarquía para la planificación y ejecución de 
intervenciones en esta zona. 
 
De acuerdo con lo ordenado, mediante auto del 29 de enero de 2026, proferido por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca en el marco del trámite de verificación de cumplimiento, se 
reiteraron y precisaron las obligaciones a cargo de las entidades responsables, disponiendo, 
entre otras medidas, la conformación de instancias de articulación interinstitucional, la 
formulación de estrategias para el control de ocupaciones ilegales, la presentación de 
informes conjuntos sobre el avance en la ejecución de las órdenes judiciales y la definición de 
cronogramas y acciones concretas para su cumplimiento así: 
 
"Las entidades distritales, la CAR y el Ministerio de Medio Ambiente, de manera conjunta (en 
un solo documento), deben emitir un informe detallado en el que se verifiquen las acciones, 
actividades, planes o actividades planeadas para el cumplimiento de cada proyecto, las que 
se encuentran en proceso con el porcentaje de avance, las dificultades presentadas y la 
proyección para su culminación, las que se encuentran ya ejecutadas, así como las 
pendientes a la fecha de presentación del referido informe. En el mismo documento se deberá 
presentar un cronograma de actividades, en el que se incluyan las mesas de trabajo con la 
comunidad, así como los compromisos que cada entidad va a adquirir para lograr el 
cumplimiento de las metas trazadas (en específico de las zonas que fueron precisadas en el 
auto del 24 de noviembre)”. 
 
Dicho esto, las determinaciones adoptadas en el fallo y sus providencias de seguimiento 
constituyen un precepto de superior jerarquía para la planificación y ejecución de 
intervenciones en esta zona, en concordancia con el Decreto Distrital 555 de 2021, mediante 
el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, particularmente en lo relacionado con 
la consolidación de la Estructura Ecológica Principal, la clasificación del suelo de protección y 
la implementación de estrategias de restauración ambiental. 
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En este contexto, proyectos como San Cayetano deben alinearse con los objetivos de 
restauración ecológica, la consolidación de la estructura ecológica y las restricciones al 
desarrollo urbanístico establecidas en el marco normativo y judicial vigente, garantizando 
intervenciones de bajo impacto que contribuyan a la recuperación, control y sostenibilidad del 
área. En consecuencia, la ejecución de este tipo de iniciativas no obedece a una decisión 
discrecional de la administración, sino al cumplimiento de mandatos judiciales de obligatorio 
acatamiento, cuya inobservancia puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias y a la 
apertura de incidentes de desacato. 
 
Así mismo, cabe señalar que el Decreto 670 de 2025, en su artículo 1288, Parágrafo 1 indicó: 
 
“(…) Las entidades distritales coordinadoras y las entidades de apoyo en la ejecución de cada 
proyecto deberán priorizar, dentro de sus presupuestos anuales, los recursos necesarios para 
la ejecución de las acciones requeridas, en el marco de sus respectivas competencias, para 
el cumplimiento de las metas previstas en el presente artículo, (…)” 
 
En desarrollo de lo anterior, la Subdirección Técnica de Construcciones del Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte – IDRD ha adelantado procesos internos de análisis técnico para la 
identificación de áreas susceptibles de intervención en zonas de uso público pertenecientes a 
la franja de adecuación de los cerros orientales. Como resultado de ello, se emitió el informe 
de visita técnica de fecha 05 de noviembre de 2025, en el cual se determinó que el Parque 
San Cayetano fue identificado como un área prioritaria de intervención, en atención a su 
localización dentro de la franja de adecuación, su condición ambiental y la necesidad de 
implementar acciones de recuperación ecológica y control de uso. 
 
Esta priorización se enmarca en los espacios de articulación interinstitucional definidos para 
el cumplimiento del fallo de acción popular, particularmente en el “Comité Interinstitucional 
para la coordinación de la actuación administrativa del Distrito Capital en el manejo de los 
Cerros Orientales de Bogotá”, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación en su calidad 
de Secretaría Técnica. Así mismo, el IDRD ha incorporado esta intervención dentro de sus 
instrumentos de planificación para la vigencia 2026, en coherencia con las acciones 
orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales y a la implementación de proyectos de 
recuperación ambiental y uso público de bajo impacto. 
 
En relación con la viabilidad ambiental del proyecto, y en aplicación del deber de planeación, 
se han identificado de manera preliminar los principales trámites y permisos requeridos para 
su ejecución, entre los que se encuentran los asociados a aprovechamiento forestal, manejo 
de especies invasoras, gestión del riesgo y conceptos ante la autoridad ambiental competente, 
los cuales deberán ser precisados y gestionados en el marco del desarrollo del proyecto. 
 
En este contexto, la ejecución del proyecto Parque San Cayetano no obedece a una decisión 
discrecional de la administración, sino a la materialización de obligaciones derivadas de 
mandatos judiciales y de instrumentos de planificación territorial y ambiental vigentes. Sin 
perjuicio de lo anterior, en el marco de la estructuración del proyecto se deberá consolidar y 
documentar el soporte técnico y administrativo que sustente la priorización de la intervención. 
 
Adicionalmente, el IDRD incorporó este compromiso en el Plan de acción aprobado por el 
Comité Interinstitucional, anteriormente mencionado, para la vigencia 2025, en donde se 
informó que:  
 
 “Como resultado del proceso de verificación técnica, predial y jurídica realizado sobre los 
parques ubicados en la franja de Ocupación Pública Prioritaria, se ha identificado como viable 
la intervención del parque ubicado en el Centro Educativo San Cayetano Urbanización (05-
503), con un área aproximada de 8,063.57 m²”. En consecuencia, para el año 2025, las 
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actividades programadas contemplan el desarrollo de acciones integrales orientadas a las 
gestiones para realizar el proceso de estudios y diseños, de este parque, para posteriormente, 
ejecutar las obras, de esta zona de uso público con enfoque ecológico. Estas actividades se 
enmarcan en los objetivos del Proyecto N.9: “Diseño, construcción y mantenimiento de zonas 
de uso público con vocación ecológica”. 
 
Que, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones institucionales y de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución 006 de 2017, en lo relacionado con las competencias y funciones 
de la Subdirección Técnica de Construcciones, modificada parcialmente por las Resoluciones 
007 de 2022, 002 de 2023 y 014 de 2025, el artículo 13 establece las funciones a cargo de 
dicha Subdirección, así: 
 

(…) 
1. Asistir a la Dirección General en la determinación de objetivos, estrategias, políticas 

y metas relacionadas con obras, estudios, diseños, proyectos de obras e 
interventoría de los parques y escenarios a cargo del Instituto. 

2. Dirigir y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas, 
normas y las disposiciones qué regulen los procedimientos y trámites de la 
Subdirección. 

3. Formular, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de inversión a 
cargo de la Subdirección. 

4. Dirigir y controlar la realización de obras, estudios, diseños, proyectos de obras e 
interventoría de los parques y escenarios recreo deportivos a cargo del instituto. 

5. Controlar y verificar las actividades del orden técnico, operativo y estratégico que 
desarrolle el Instituto relacionadas con la construcción de parques y escenarios 
para el deporte y la recreación. 

6. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de áreas en las 
nuevas urbanizaciones para la construcción de escenarios para el deporte y la 
recreación. 

7. Dar viabilidad técnica para la ejecución de nuevos proyectos de obras de 
construcción y adecuación direccionada al mejoramiento o actualización que se 
deriva de estudios técnicos y diseños de obra en parques y escenarios recreo 
deportivos. 

8. Dirigir la implementación de programas de adecuación direccionada al 
mejoramiento o actualización que se deriva de estudios técnicos y diseños de obra 
en parque y escenarios recreo deportivos. 

9. Dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades que en materia de 
especificaciones técnicas y constructivas se requieran en las obras y proyectos a 
ejecutar por parte de la entidad, en cumplimiento de la misión institucional. 

10. Dirigir y verificar la programación de actividades e interventoría de las obras a cargo 
de la Subdirección, de conformidad con las normas vigentes. 

11. Administrar el desarrollo de las actividades que desde la dependencia sean 
requeridas para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión. 

12. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
(…). 

 
En el marco de las citadas funciones, la Subdirección Técnica de Construcciones del IDRD, 
se encuentra a cargo del proyecto de inversión 8169, “Construcción y adecuación de parques 
y escenarios recreo deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.”, 
bajo las metas de - 1. Realizar tres (3) estudios y diseños   de parques y/o escenarios 
deportivos - y - 2. Construir treinta y dos (32) parques y escenarios para el desarrollo de 
actividades de práctica física, deportiva y recreativa -. 
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Bajo este contexto, y en procura de la consolidación de espacios públicos adecuados para la 
recreación y práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, así como para 
contribuir al cierre de brechas en el acceso a infraestructuras y servicios urbanos que permitan 
el goce y disfrute de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida, se hace necesario 
adelantar el presente proceso de contratación. 
 
Lo anterior, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Decreto Único Distrital 
670 de 2025, con excepción de sus anexos, los cuales mantienen su vigencia en lo pertinente 
y continúan orientando las intervenciones en la franja de adecuación de los Cerros Orientales. 
 
Teniendo en cuenta que el predio correspondiente al Parque de Proximidad San Cayetano 
(Código IDRD 05-503) se localiza en la Franja de Adecuación Pública Prioritaria de los Cerros 
Orientales, haciendo parte del Área de Ocupación Pública Prioritaria (AOPP), de conformidad 
con la cartografía y los análisis técnicos realizados durante la estructuración del proyecto, se 
verificó que el predio corresponde a una zona de manejo paisajístico, silvicultural y de 
conservación de la biodiversidad, conforme a las determinantes del Plan de Manejo de la 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adoptado mediante la Resolución 
1766 de 2016 y las disposiciones distritales vigentes. 
 
En este contexto, las actividades propuestas corresponden a intervenciones sobre un bien de 
uso público con vocación contemplativa y de bajo impacto, orientadas a la recuperación del 
espacio público, la recreación pasiva, la restauración ambiental, el manejo paisajístico y el 
fortalecimiento de la conectividad ecológica, por lo que resultan compatibles con las 
determinantes ambientales aplicables al área de intervención. Así mismo, durante la etapa de 
estudios y diseños el contratista deberá verificar el cumplimiento de los usos permitidos y 
condicionados, así como de las restricciones de ocupación, altura y demás condiciones 
establecidas en el Plan de Manejo, gestionando los permisos, autorizaciones o conceptos que 
resulten procedentes ante las autoridades competentes. 
 
Desde el componente predial, el área objeto de intervención corresponde a un predio ubicado 
en la localidad de Usme, respecto del cual se garantiza la viabilidad jurídica para la ejecución 
del proyecto. En este sentido, se verificó la situación legal del inmueble mediante la revisión 
del certificado de tradición y libertad (folio de matrícula inmobiliaria No 050 - S40358711) en 
la ventanilla única de registro, el certificado de bienes del patrimonio inmobiliario Distrital – 
Sector Central, código RUPI 3596-2 en el cual se indica que “… El predio descrito se considera 
un BIEN DE USO PÚBLICO, conforme el artículo 276 del Decreto Distrital 190 de 22 de junio 
2004 "Zonas de uso público por destinación en proyectos urbanísticos y en actos de 
legalización" y se certifica como PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL” y el estudio de títulos 
de fecha 16 de diciembre de 2025 en el cual se determinó lo siguiente: “ . .. En virtud del 
análisis efectuado, se estableció que el derecho de dominio del inmueble objeto del presente 
estudio recae sobre el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, hoy Bogotá D.C. de conformidad 
con la Escritura Pública No 574 del 18 de mayo de 1999 otorgada en la Notaria 60 del Círculo 
de Bogotá a la SOCIEDAD URBANIZADORA NUEVA BOGOTÁ. Revisados los títulos y 
demás documentos que soportan una tradición superior a 10 años, se puede concluir que el 
inmueble analizado se encuentra libre de toda clase de vicios o condiciones que afecten o 
resuelvan el derecho de dominio, así mismo dentro de la tradición no se advierte que existan 
títulos que no se encuentren inscritos en el respectivo folio de matrícula. A su vez una vez 
consultado la Certificación de Bienes del Patrimonio Inmobiliario Distrital para el RUPI 3596-
2, el inmueble es considerado como un BIEN DE USO PÚBLICO y se encuentra certificado 
como un PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL y es administrado por el IDRD de 
conformidad con lo definido en el artículo 12 del Decreto 315 de 2024…”. 
 
Frente al APÉNDICE AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO – LINEAMIENTOS 
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TÉCNICOS DISEÑO Y OBRA que hace parte integral del presente proceso respecto de los 
planes de manejo ambiental se indica: “…El contratista de diseños y obra deberá presentar 
un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual deberá articular integralmente al diseño, las 
determinantes ambientales y los lineamientos técnicos y normativos que establecen las 
políticas públicas distritales en relación con construcciones sostenibles energéticamente 
eficientes y sustentables, que impacten positivamente a nivel económico y social a través de 
su ciclo de vida.  El contratista de diseños y obra deberá tener en cuenta en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA), lo consignado en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción (Resolución No. 1138 de 2013), de este modo describir el conjunto detallado de 
medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir 
o corregir o mitigar o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente 
identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 
planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, 
obra o actividad”, (…) “El Plan de Manejo Ambiental (PMA) deberá ser previamente revisado 
y aprobado por la interventoría antes de remitir a la supervisión del IDRD…”.   
Durante la etapa de estudios y diseños, el contratista deberá validar el cumplimiento de las 
determinantes ambientales, urbanísticas y paisajísticas aplicables al predio, así como obtener 
los conceptos, permisos, autorizaciones o aprobaciones que resulten procedentes para la 
ejecución de la intervención, de conformidad con la normativa vigente y con los lineamientos 
de las autoridades competentes 
 
En ese sentido, se considera procedente adelantar el proceso de contratación mediante la 
modalidad de licitación pública cuyo objeto contractual consiste en “CONTRATAR LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE PROXIMIDAD 
SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C”. 
 
Es necesario señalar que, si bien el área total del parque corresponde aproximadamente a 
8.063,57 m², dicha área corresponde al área total certificada del predio y se mantiene como 
la magnitud del proceso. El proyecto no contempla la intervención de la totalidad del predio, 
sino la ejecución de una intervención focalizada sobre las áreas que sean definidas como 
susceptibles de intervención a partir de los resultados obtenidos en la etapa de estudios y 
diseño 
 
En dicha etapa, el contratista deberá desarrollar integralmente los estudios y diseños técnicos 
requeridos para el área total del predio, correspondiente a 8.063,57 m², y con base en sus 
resultados se determinarán las áreas susceptibles de intervención, atendiendo las condiciones 
y determinantes técnicas, ambiental, funcional, topográfica, presupuestal y de conectividad 
ecológica, permitiendo identificar las áreas susceptibles de intervención y los componentes 
que garanticen una unidad funcional completa y adecuada para el uso de la comunidad. 
 
En consecuencia, bajo la modalidad contractual de llave en mano, el contratista deberá 
desarrollar de manera integral y articulada los estudios, diseños técnicos y la ejecución de las 
obras requeridas para la entrega funcional, operativa y sostenible de las áreas efectivamente 
intervenidas, incluyendo todos los componentes técnicos, constructivos, paisajísticos, de 
redes, mobiliario y demás elementos necesarios para su adecuado funcionamiento, sin que 
ello implique la ejecución de obras aisladas o inconexas dentro de las áreas definidas para 
intervención.  
   
Así mismo, se evaluarán las condiciones urbanísticas y ambientales aplicables al predio, 
incluyendo el uso del suelo, las restricciones normativas y las determinantes derivadas de su 
localización en la franja de adecuación, con el fin de asegurar la coherencia entre la 
intervención propuesta y el régimen jurídico del inmueble. 
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En desarrollo de la etapa de estudios y diseños, el contratista deberá verificar y actualizar la 
información predial suministrada por la Entidad, mediante la consulta del folio de matrícula 
inmobiliaria, el boletín catastral y los demás documentos que resulten pertinentes, con el fin 
de corroborar que no se hayan presentado modificaciones que puedan incidir en la ejecución 
del proyecto. En caso de identificar alguna novedad jurídica, predial o administrativa que 
pueda afectar el desarrollo del contrato, deberá informarla oportunamente a la interventoría y 
a la supervisión para que la Entidad adopte las medidas correspondientes. 
 
Mediante la estructuración y construcción del parque se propiciará la generación de un 
espacio público destinado a la recreación, la contemplación y el ocio, contribuyendo a la 
integración funcional de los elementos de la Estructura Ecológica Principal y al mejoramiento 
de las condiciones ambientales del territorio, en cumplimiento de las determinantes 
ambientales y de las normas urbanísticas y de construcción vigentes. 
 
Es importante precisar que, desde el punto de vista técnico y operativo, el plazo estimado para 
la ejecución del contrato se ha determinado en ocho (8) meses, distribuidos en cuatro (4) 
meses para la etapa de estudios y diseños técnicos y cuatro (4) meses para la etapa de 
construcción. Dicho término se soporta en el análisis comparativo de proyectos de 
características similares adelantados por la Entidad, en la naturaleza y alcance de la 
intervención proyectada —correspondiente a un parque de proximidad de baja y media 
complejidad con vocación contemplativa, e intervención en zonas de uso público 
pertenecientes a la franja de adecuación de los cerros orientales—, así como en las 
condiciones técnicas propias del área de intervención. De igual manera, el plazo previsto 
considera la posibilidad de desarrollar actividades de manera concurrente y articulada bajo la 
modalidad contractual de llave en mano, permitiendo optimizar tiempos de coordinación entre 
diseño y obra, racionalizar recursos técnicos y constructivos, y garantizar la entrega funcional 
de las áreas efectivamente intervenidas dentro de los tiempos estimados, sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales, urbanísticos y de gestión del riesgo 
aplicables al proyecto. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta la fecha proyectada para el adelantamiento del proceso 
de selección, adjudicación y suscripción del contrato, se evidencia que la ejecución integral 
del objeto contractual supera la presente vigencia fiscal, toda vez que las actividades 
asociadas a la elaboración, revisión y aprobación de los estudios y diseños técnicos, así como 
la posterior ejecución de las obras, requieren una continuidad técnica, operativa y 
presupuestal que no resulta compatible con la culminación total del proyecto dentro de la 
actual anualidad. En consecuencia, la ejecución del contrato deberá extenderse parcialmente 
a la siguiente vigencia, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual, la correcta destinación de los recursos públicos y la entrega funcional del proyecto 
en condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad. 
 
Lo anterior se encuentra acorde con los principios de planeación, responsabilidad y economía 
previstos en la Ley 80 de 1993 y con las reglas presupuestales aplicables a la ejecución de 
proyectos de inversión que, por su alcance técnico y plazo de ejecución, requieren extender 
su ejecución más allá de una sola anualidad, evitando así la fragmentación del objeto 
contractual, la generación de sobrecostos derivados de interrupciones injustificadas en la 
ejecución y la afectación de la funcionalidad integral de las obras proyectadas. 
 
La etapa de estudios y diseños comprende la elaboración de estudios técnicos básicos, el 
desarrollo de diseños a nivel de detalle y su correspondiente revisión y aprobación; mientras 
que la etapa de construcción contempla la ejecución de las obras civiles, instalación de redes, 
adecuación de zonas recreativas y deportivas, implementación de mobiliario urbano y 
paisajismo. 
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Así mismo, el plazo previsto incorpora la gestión de permisos, autorizaciones o conceptos 
requeridos, los cuales, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, corresponden a trámites 
específicos que pueden ser adelantados de manera paralela al desarrollo de los estudios, sin 
que se prevea la necesidad de licencias ambientales de gran escala. 
 
En este sentido, el plazo definido responde a criterios de planeación técnica, eficiencia en la 
ejecución y optimización de recursos, asegurando la entrega oportuna y en condiciones 
adecuadas de funcionamiento del parque para el disfrute de la comunidad. 
 
1.1. CONDICIONES TERRITORIALES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 
 
El área del proyecto presenta condiciones ambientales y territoriales particulares que deben 
ser consideradas de manera integral en las etapas de estudios, diseños y ejecución de las 
obras. El predio se encuentra dentro del ámbito de la Franja de Adecuación de los Cerros 
Orientales, por lo que la intervención deberá sujetarse a las determinantes ambientales, 
urbanísticas y de manejo establecidas en el Decreto Distrital 222 de 2014 y el Decreto Distrital 
485 de 2015, este último compilado y derogado por el artículo 1526 del Decreto Único Distrital 
de Ordenamiento Territorial 670 de 2025, con excepción de sus anexos, los cuales mantienen 
su vigencia en lo pertinente, así como a las disposiciones contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente y demás normativa ambiental aplicable. 
 
En este sentido, las determinantes aplicables al área incluyen, entre otras, la compatibilidad 
de usos con la franja de adecuación, la protección de la estructura ecológica principal, la 
restricción de intervenciones de alto impacto, el manejo y control de especies invasoras, la 
restauración ecológica con especies nativas y la incorporación de medidas de mitigación del 
riesgo, las cuales son coherentes con la naturaleza del proyecto, orientado a la generación de 
espacio público con vocación contemplativa. 
 
En el área de intervención se evidencia la presencia de retamo espinoso (Ulex europaeus) 
especie vegetal invasora catalogada como de alto impacto ecológico, cuyo manejo, control y 
erradicación deberá realizarse mediante procedimientos técnicos especializados, conforme a 
la normatividad ambiental vigente, los lineamientos de la autoridad ambiental competente y 
las disposiciones aplicables a la restauración ecológica en la Franja de Adecuación de los 
Cerros Orientales. Lo anterior implica la adopción de medidas de manejo ambiental, 
restauración y revegetalización con especies nativas, así como la implementación de acciones 
de seguimiento y control para evitar su reaparición. 
 
De otra parte, como trámite previo, el día 10 de mayo de 2024 a través de radicado 
20244100118251 por el Sistema de Información ORFEO se solicitó al Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático — IDIGER conceptos técnicos, declaratorias o 
condiciones y categorías de amenaza de los parques ubicados en el polígono de la franja de 
adecuación de los cerros orientales. En respuesta de dicha solicitud mediante radicado No. 
20242100221392, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático — IDIGER 
informó que el Parque ID 05-503 presenta amenaza media por remoción en masa, condición 
que exige la incorporación de estudios geotécnicos detallados y el diseño de obras de 
mitigación, estabilización de taludes, manejo de aguas superficiales y subterráneas, y 
sistemas de drenaje acordes con las características del terreno. 
 
En relación con los requerimientos ambientales, se precisa que la identificación de permisos, 
autorizaciones o conceptos será definida en la etapa de estudios y diseños, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, en función del alcance específico de la intervención. A 
la fecha, se cuenta con insumos técnicos preliminares; sin embargo, los trámites ambientales 
serán gestionados por el contratista en el marco de la ejecución contractual, garantizando el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
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En este contexto, las condiciones territoriales y ambientales descritas implican la necesidad 
de desarrollar soluciones técnicas integrales que aseguren la estabilidad del terreno, la 
protección de los recursos naturales y la sostenibilidad del proyecto, lo cual incide 
directamente en la definición del alcance de los estudios y diseños, la gestión de permisos y 
la programación de las actividades constructivas. 
 

1.1.1. Condiciones del sistema hídrico y servicios públicos 
 
De acuerdo con la ficha preliminar para la estructuración del proceso de contratación de fecha 
20 de noviembre de 2025, elaborada por el equipo técnico de la Subdirección Técnica de 
Construcciones la cual hace parte del presente documento, el área del proyecto no presenta 
afectación directa ni interferencias con redes existentes de acueducto, alcantarillado sanitario 
o sistemas de drenaje pluvial. No obstante, considerando las condiciones topográficas, 
geotécnicas y ambientales del sector, el proyecto deberá incorporar dentro de los estudios y 
diseños un sistema integral de manejo de aguas superficiales y de escorrentía. 
 
En este sentido, se deberán contemplar soluciones técnicas que garanticen la adecuada 
captación, conducción, disipación y drenaje de las aguas lluvias, evitando procesos de 
erosión, inestabilidad del terreno o afectaciones a las áreas intervenidas y colindantes. Dichas 
soluciones deberán diseñarse en cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico — RAS vigente, así como de la normativa ambiental y 
urbanística aplicable. 
 
Adicionalmente, el diseño deberá prever la implementación de medidas de drenaje sostenible, 
control de escorrentías y protección del suelo, acordes con las condiciones del terreno y con 
los criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia y adaptación al cambio climático aplicables 
a proyectos de espacio público de acuerdo con el Decreto 555 de 2021. 
 

1.1.2. Interferencias con redes y consideraciones técnicas especiales 
 
De acuerdo con la ficha preliminar para la estructuración del proceso de contratación de fecha 
20 de noviembre de 2025, elaborada por el equipo técnico de la Subdirección Técnica de 
Construcciones la cual hace parte del presente documento, no se identifican interferencias 
directas con redes hidráulicas ni con otras infraestructuras de servicios públicos dentro del 
área de intervención. No obstante, durante la fase de ejecución del proyecto se deberán 
realizar verificaciones en campo previas al inicio de las actividades constructivas, así como la 
implementación de protocolos de control, señalización y contingencia orientados a prevenir 
afectaciones accidentales a redes existentes o a infraestructuras cercanas. 
 
Adicionalmente, en atención a que el área del proyecto presenta amenaza media por remoción 
en masa y se encuentra localizada en el ámbito de los Cerros Orientales, será necesario 
incorporar consideraciones técnicas especiales en los estudios y diseños, particularmente en 
los componentes geotécnico, estructural, hidráulico y ambiental. Estas deberán orientarse a 
garantizar la estabilidad del terreno, el adecuado manejo de aguas superficiales, la mitigación 
de riesgos asociados a movimientos de ladera y la protección de la estructura ecológica del 
sector. 
 
Lo anterior implica la adopción de soluciones técnicas que aseguren la seguridad de las obras, 
la funcionalidad del proyecto y su sostenibilidad en el tiempo, en cumplimiento de la normativa 
vigente y de las determinantes ambientales y urbanísticas aplicables a esta zona de la ciudad. 
 
1.2. NECESIDAD ESPECÍFICA DE INTERVENCIÓN 
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La intervención del Parque de Proximidad San Cayetano se fundamenta en la obligación 
institucional de adelantar acciones orientadas a la recuperación ambiental, adecuación y 
consolidación de espacios públicos de uso colectivo localizados en la Franja de Adecuación 
de los Cerros Orientales, en cumplimiento de las determinantes establecidas en la Acción 
Popular No. 25000-23-25-000-2005-00662-03, los instrumentos de ordenamiento territorial 
vigentes y las competencias asignadas al Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 
 
El predio corresponde a una zona de uso público ubicada en la localidad de Usme, 
identificada como prioritaria por el IDRD a partir de los análisis técnicos, prediales y jurídicos 
adelantados por la Entidad, los cuales evidenciaron la necesidad de implementar acciones 
que permitan mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y funcionales del predio, 
promoviendo su adecuado uso, goce y aprovechamiento por parte de la comunidad. El área 
total certificada del predio corresponde aproximadamente a 8.063,57 m². Sobre la totalidad 
de dicha área se desarrollarán los estudios y diseños requeridos para el proyecto, a partir de 
cuyos resultados se determinarán las áreas susceptibles de intervención para la ejecución 
de las obras.. Así mismo, el parque se encuentra dentro del ámbito de la Franja de 
Adecuación de los Cerros Orientales, circunstancia que exige el desarrollo de intervenciones 
compatibles con los objetivos de restauración ecológica, conectividad ambiental y 
generación de espacio público de bajo impacto. 
 
Actualmente, el predio presenta condiciones que limitan su aprovechamiento como espacio 
público de calidad, asociadas a procesos de deterioro ambiental, presencia de coberturas 
vegetales invasoras, ausencia de infraestructura adecuada para la permanencia y 
contemplación de los usuarios, y la necesidad de fortalecer las condiciones de accesibilidad, 
seguridad y sostenibilidad ambiental. Particularmente, se ha identificado la presencia de 
retamo espinoso (Ulex europaeus), especie invasora de alto impacto ecológico cuyo manejo 
y control resulta indispensable para avanzar en los procesos de restauración ambiental y 
recuperación de la cobertura vegetal nativa. 
 
En este contexto, se requiere adelantar los estudios, diseños técnicos y la posterior 
construcción de las obras necesarias para consolidar un parque de proximidad con vocación 
contemplativa y ecológica, que permita la integración armónica entre el espacio público y la 
estructura ecológica principal, garantizando la implementación de soluciones técnicas, 
ambientales y paisajísticas acordes con las características del territorio y las restricciones 
normativas aplicables. La intervención deberá incorporar criterios de sostenibilidad, 
restauración ecológica, manejo ambiental, accesibilidad universal y mitigación de riesgos, 
asegurando la funcionalidad integral de las áreas efectivamente intervenidas. 
 
Adicionalmente, la intervención contribuye al cumplimiento de las metas institucionales 
asociadas al Proyecto de Inversión 8169 “Construcción y adecuación de parques y 
escenarios recreo deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes de Bogotá D.C.”, 
así como a los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, 
relacionados con la recuperación, mantenimiento y revitalización del espacio público, la 
generación de infraestructura recreativa sostenible y el fortalecimiento de las condiciones de 
bienestar de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la contratación de los estudios, diseños técnicos y la 
construcción del Parque de Proximidad San Cayetano, con el fin de materializar una 
intervención integral que permita recuperar ambientalmente el área, mejorar sus condiciones 
de uso público, fortalecer la conectividad ecológica del territorio y garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones institucionales y judiciales asociadas a la Franja de Adecuación de los 
Cerros Orientales 
 
1.3. APLICACIÓN DE DOCUMENTOS TIPO PARA LICITACIONES DE OBRA PUBLICA 



 

 
Página 16 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

De acuerdo con el parágrafo 7° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el 
artículo 1° de la Ley 2022 de 2020, que a su vez adicionó el artículo 4° de la Ley 1882 de 
2018, es obligatorio utilizar los pliegos tipo para garantizar la transparencia, pluralidad y 
eficiencia en los procesos de contratación pública en los siguientes términos: 
 

"(...) PARÁGRAFO 7. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente o quien haga sus veces, adoptará documentos tipo que serán de obligatorio 
cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
Dentro de estos documentos tipo, se establecerán los requisitos habilitantes, factores 
técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como aquellos requisitos que, 
previa justificación, representen buenas prácticas contractuales que procuren el 
adecuado desarrollo de los principios que rigen la contratación pública. 
 
Con el ánimo de promover la descentralización, el empleo local, el desarrollo, los 
servicios e industria local, en la adopción de los documentos tipo, se tendrá en cuenta 
las características propias de las regiones, la cuantía, el fomento de la economía local 
y la naturaleza y especialidad de la contratación. Para tal efecto se deberá llevar a cabo 
un proceso de capacitación para los municipios. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente fijará un 
cronograma, y definirá en coordinación con las entidades técnicas o especializadas 
correspondientes el procedimiento para implementar gradualmente los documentos tipo, 
con el propósito de facilitar la incorporación de estos en el sistema de compra pública y 
deberá establecer el procedimiento para recibir y revisar comentarios de los interesados, 
así como un sistema para la revisión constante de los documentos tipo, que expida. 
 
En todo caso, serán de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de 
condiciones de los procesos de selección de obras públicas, interventoría para las obras 
públicas interventoría para consultoría de estudios y diseños para obras públicas, 
consultoría en ingeniería para obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en los términos fijados 
mediante la reglamentación correspondiente. (...)" 

 
En cumplimiento de dicho mandato, el presente proceso se adelantará mediante licitación 
pública aplicando los Documentos Tipo de infraestructura conforme a lo establecido en la 
Resolución 539 de 2025, por la cual se adopta la versión 2 de los documentos tipo para los 
procesos de selección de licitación de obra pública del sector de infraestructura social y se 
derogan las Resoluciones 219 de 2021, 220 de 2021, 392 de 2021 y 454 de 2021.  
 
En este sentido, la Resolución 539 de 2025 prevé que, cuando el objeto contractual incluya 
actividades reguladas por otros documentos tipo, la Entidad debe aplicar las reglas de 
combinación de experiencia establecidas en el documento base. 
 
En este caso, el objeto contractual no se limita a la ejecución de obra, sino que incorpora la 
Etapa de Estudios y Diseños, correspondiente a actividades de consultoría de ingeniería. Por 
tal razón, resulta procedente aplicar de manera complementaria los Documentos Tipo para 
concursos de méritos para consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura social, 
adoptados mediante la Resolución 952 de 2025, los cuales permiten la combinación de su 
matriz de experiencia con la matriz de experiencia de licitación de obra pública para el 
componente de estudios y diseños. Esta combinación de experiencia, debidamente prevista 
en los documentos tipo precitados, guarda relación directa y proporcional con el objeto 
contractual, no limita la pluralidad de oferentes ni genera direccionamiento del proceso, y se 
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adopta en cumplimiento de los principios de selección objetiva y pluralidad de oferentes 
previstos en la Ley 1150 de 2007. 
 
En ese mismo sentido, el concepto C-431 de 2023 de Colombia Compra Eficiente (CCE), en 
virtud de la importancia de suscribir contratos "llave en mano" como una estrategia aplicable 
a proyectos de infraestructura social, señala que: 
 

"(...) si la obra que la Entidad pretende ejecutar se enmarca en alguno de los tipos de 
proyectos o "actividades" incluidas en alguna de las matrices de experiencia de los 
documentos tipo complementarios relacionados con la infraestructura social, el proceso 
de selección debe adelantarse utilizando dichos documentos tipo. Esto aplica, incluso, 
para los contratos de obra "llave en mano" para infraestructura social. En el caso en 
donde se considere necesario exigir experiencia adicional para la ejecución de bienes o 
servicios adicionales a la obra pública, como sería la realización de los diseños de la 
obra, procede la aplicación del artículo 4 de la Resolución 219 de 2021 "Por la cual se 
adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de 
infraestructura social". Esta norma dispone que en los eventos en los que el objeto 
contractual incluya bienes o servicios adicionales, la Entidad puede incluir experiencia 
adicional para evaluar la idoneidad respecto de los bienes o servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura social, como sería la realización de los diseños de la obra. 
 
En armonía con el artículo señalado, si de manera excepcional la Entidad Estatal 
considera que el contratista de la obra que debe contratarse a través de la aplicación de 
los documentos tipo de infraestructura social y debe ejecutar bienes o servicios 
adicionales, como sería el caso de los diseños necesarios para la obra, puede incluir la 
experiencia adicional para evaluar la idoneidad de los proponentes, cumpliendo todas 
las demás exigencias de los documentos tipo. 
 
Con todo, debe resaltarse que la regla general frente a la aplicación del documento base 
es su inalterabilidad. Por lo tanto, no se podrán incluir o modificar dentro de los 
documentos del proceso las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos 
de escogencia y los sistemas de ponderación señalados en los documentos tipo (...)" 

 
Por su parte, el Concepto C-587 de 2024 de Colombia Compra Eficiente (CCE), reafirma que 
la aplicación de pliegos tipo es obligatoria para el proceso de selección de Licitación de Obra 
Pública incluso para aquellos casos en los que el contrato a suscribir corresponda a la 
modalidad "llave en mano", en los siguientes términos: 
 

"(...) Por lo tanto, si la obra que la entidad pretende ejecutar se enmarca en alguno de 
los tipos de proyectos o actividades incluidas en alguna de las matrices de experiencia 
de los documentos tipo relacionados con infraestructura de transporte u otro sector, el 
proceso de selección debe adelantarse utilizando dichos documentos. Esto aplica, 
incluso, para los contratos de obra "llave en mano" para infraestructura de transporte. 
(...)" 

 
En consecuencia, el proceso de selección se adelantará aplicando en su totalidad los 
documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura social, combinados con la 
matriz de experiencia aplicable a consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura 
social para el componente de estudios y diseños, garantizando coherencia técnica, selección 
objetiva y cumplimiento de la normativa vigente. La aplicación articulada de estos documentos 
tipo permite estandarizar las condiciones del proceso e integrar elementos que son de 
relevancia de acuerdo con el objeto y alcance de este, incorporando buenas prácticas 
contractuales y asegurando que la estructuración técnica responda a criterios objetivos y 
verificables, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la adecuada inversión de los recursos 
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públicos. En el caso de proyectos de infraestructura social destinados a la recreación y el 
deporte, ello se traduce en una gestión más eficiente, mayor calidad de las obras y mejores 
resultados para la comunidad beneficiaria. 
 
En tal sentido, el contrato a suscribir será el resultado de un proceso de licitación pública 
adelantado al amparo del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, aplicando de manera integral la 
versión 2 de los documentos tipo de infraestructura social adoptados por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente mediante la Resolución 539 de 2025, 
con el propósito de asegurar transparencia, eficiencia y participación efectiva de múltiples 
oferentes.  
 
Por lo expuesto, la Entidad no modificará condiciones habilitantes, factores 
técnicos/económicos ni sistemas de ponderación, salvo en los espacios de ajuste que los 
Documentos Tipo permiten. 
 

 
2.1 OBJETO. 
 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: 
 
CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE DE PROXIMIDAD SAN CAYETANO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 
USME DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
ALCANCE DEL OBJETO.  
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
En desarrollo de la etapa de estudios y diseños, el Contratista deberá realizar integralmente 
los estudios, análisis y diseños técnicos requeridos sobre el área total certificada del predio, 
correspondiente aproximadamente 8.063,57 m², así como validar las determinantes 
ambientales, urbanísticas y paisajísticas aplicables al predio, y gestionar los conceptos, 
permisos, autorizaciones o aprobaciones que resulten procedentes para la ejecución de la 
intervención, de conformidad con la normativa vigente y los lineamientos de las autoridades 
competentes. 
 
Con base en los resultados de los estudios y diseños, el Contratista deberá determinar 
técnicamente las áreas susceptibles de intervención y ejecutar sobre estas las obras objeto 
del contrato, de conformidad con las condiciones técnicas, ambientales, urbanísticas y 
funcionales aplicables, hasta el alcance previsto en los Documentos del Proceso y dentro del 
valor contractual establecido. En consecuencia, la ejecución de las obras corresponderá a una 
intervención parcial del predio, sin que ello implique modificar el área total del mismo ni limitar 
el desarrollo integral de los estudios y diseños sobre los 8.063,57 m². 
 
Las áreas que sean objeto de construcción deberán conformar una unidad funcional completa, 
operativa y adecuada para el uso previsto, por lo que el Contratista deberá ejecutar 
integralmente todos los componentes técnicos, constructivos, paisajísticos, de redes, 
mobiliario y demás elementos requeridos para su adecuado funcionamiento, sin que ello 
implique la ejecución de obras aisladas o inconexas dentro de las áreas definidas para 
intervención. 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
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Así mismo, durante la etapa de estudios y diseños, el Contratista deberá verificar y actualizar 
la información predial suministrada por la Entidad, mediante la consulta del folio de matrícula 
inmobiliaria, el boletín catastral y demás documentos que resulten pertinentes, e informar 
oportunamente a la interventoría y a la supervisión cualquier novedad jurídica, predial o 
administrativa que pueda incidir en el desarrollo del proyecto. 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, con sus propios medios, materiales, 
maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, la totalidad de las actividades, obras y obligaciones necesarias para 
la ejecución integral del objeto contractual, hasta su total terminación y aceptación final, de 
conformidad con las especificaciones, condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos del Proceso. 
 
En el marco de la modalidad de contratación llave en mano y del esquema de remuneración 
a precio global, las cantidades de obra y los Análisis de Precios Unitarios (APU) contenidos 
en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y en los demás documentos 
presupuestales tendrán carácter referencial y de control, y servirán como instrumentos para 
la estructuración, programación, medición del avance físico y seguimiento de la ejecución. En 
consecuencia, no constituyen una modalidad de remuneración por precios unitarios ni limitan 
el alcance integral del objeto contractual, ni generan por sí mismos derecho al reconocimiento 
de mayores valores por variaciones en las cantidades requeridas para la ejecución de las 
obras. 
 
El Contratista será responsable de ejecutar las obras y actividades necesarias para alcanzar 
el resultado integral y funcional contratado, dentro del valor global ofertado para la Etapa de 
Construcción, de conformidad con las condiciones y distribución de riesgos establecidas en 
los Documentos del Proceso 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en la Matriz de Riesgos. 
 
2.1.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

 
La obra pública objeto del Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo los segmentos 72, 80 y 81 en el 
tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
Grupo SEGMENTO 

 
FAMILIA 

CLASE 

72102900 
[F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

72141100 
 

[F] 
Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
pavimentación y 

superficie de 
edificios de 

infraestructura  

72141300 
[F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicio de 
construcción de 

facilidades atléticas 
y recreativas 

72141500 
[F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras  
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CÓDIGO DE 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
Grupo SEGMENTO 

 
FAMILIA 

CLASE 

72151100 
[F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
construcción de 

plomería 

72153100 
[F] 

Servicios 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
construcción de 

facilidades atléticas 
y recreativas 

80101600 
(F) 

servicios 

Servicios en ingeniería, 
investigación y 

Tecnología   

Servicios 
profesionales de 

Ingeniería  

Gerencia de 
Proyectos 

81101500 
(F) 

servicios 

Servicios basados en 
ingeniería, investigación 

y tecnología. 

Servicios de 
asesoría de Gestión  

- Servicios de 
consultoría de 

negocios y 
administración 
corporativas  

 
2.1.2 VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

 
Requiere visita técnica: SI   X    NO__ 
 
Con el propósito de que los Proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que 
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de 
manera tal que tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, 
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el Contrato, con todas 
las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación 
y distribución, la Entidad establecerá en el Cronograma del Proceso de Contratación la fecha 
y hora para realizar la visita al sitio de la obra.  
 
La visita al sitio de la obra será de carácter facultativo para los Proponentes. La asistencia a 
la visita no constituye requisito habilitante, factor de evaluación ni condición para la 
presentación o validez de la oferta, por lo que la no asistencia del Proponente no dará lugar 
al rechazo de la oferta ni generará consecuencias adicionales respecto de la asignación de 
riesgos, costos o responsabilidades derivadas de las condiciones del sitio. 
 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona 
natural que presentará la oferta, por lo que se podrá delegar la asistencia a cualquier persona 
que sea ingeniero inscrito y con tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería que se relacione con el objeto contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula 
profesional, por medio de una autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin 
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El requisito de la 
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 
de 2019. 
 
Cuando la oferta la presente un Proponente Plural, la visita puede realizarla uno (1) de los 
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal 
de la persona jurídica o la persona natural miembro del Proponente Plural, por lo que podrá 
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el título de ingeniero inscrito y con 
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el 
objeto contractual o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o 
presentaciones personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 



 

 
Página 21 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que 
participan por la Entidad y los Proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la 
Entidad solicitará la cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera 
la última, es decir, cuando se delegue la asistencia a una persona que no sea el representante 
legal de la persona jurídica o cuando no asista la persona natural que presentara la oferta. 
 

I. No es posible modificar la fecha de la visita al sitio de la obra, salvo por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito. Cuando extraordinariamente se cambie, la decisión se 
adoptará con mínimo un día hábil de antelación a la fecha que se va a modificar, y la 
visita se reprogramará para una fecha mínimo 7 días hábiles después de la 
programada inicialmente.  
 

II. La Entidad garantizará las condiciones de seguridad al momento de visitar la zona 
de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. 

 
III. La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 

 
 

Ciudad, Fecha y hora de 
visita 

LUGAR DE ENCUENTRO 
Observaciones y 

Recomendaciones 

Bogotá D.C. 
Fecha y Hora relacionada 
en el Cronograma de la 

Resolución de Apertura del 
Proceso 

 

Parque Centro Educativo 
San Cayetano 

Urbanización ID 05-503 
CL 74 A SUR 16 80 ESTE, 
localidad de USME, UPL 6 

Cerros Orientales 

Se debe portar los 
elementos de bioseguridad 

y seguridad industrial 
adecuados. Se dará diez 

(10) minutos, para la                                                          
llegada al sitio y se debe 
disponer de mínimo una 
hora, para el recorrido en 

las áreas a intervenir   

 
 
Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
2.1.3 ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIA, ESTUDIOS 

TECNICOS Y DISEÑOS 
 
Las condiciones relacionadas con la gestión, trámite y obtención de permisos, licencias, 
autorizaciones y registros requeridos para la ejecución del contrato se encuentran definidas 
en el Anexo Técnico, particularmente en el título “PERMISOS, LICENCIAS Y 
AUTORIZACIONES”, documento que hace parte integral del presente proceso de selección.  
 
No será necesaria la licencia de intervención u ocupación de espacio público, toda vez que 
las intervenciones se ejecutarán en áreas administradas directamente por el IDRD, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021, que señala: 
 
“Artículo 145. Intervención y Ocupación del Espacio Público. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 de la Ley 388 de 1997, modificada por el artículo 35 de la Ley 
1796 de 2016, se requerirá licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase 
de amueblamiento o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se 
ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes, 
directamente o a través de los terceros encargados de su administración.” 
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La presentación de la propuesta implica que el proponente conoce y acepta en su integridad 
las condiciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, los apéndices y demás documentos 
que hacen parte del presente proceso de selección, los cuales se integrarán al contrato y 
resultan de obligatorio cumplimiento. 
 
2.1.4 APLICACIÓN ACCIONES AFIRMATIVAS  

 
2.1.4.1. DECRETO DISTRITAL No.643 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO EL SECTOR MUJERES”,  

 
 
El Decreto Único Sectorial 643 de 2025 que establece medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación pública del Distrito Capital, persigue que las 
entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital que están sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluyan en los estudios y 
documentos previos y en las cláusulas contractuales, como obligación del futuro contratista el 
vincular y mantener un mínimo de mujeres para ejecutar el contrato.  
  
El marco aplicable sobre acciones afirmativas para promover la participación de las mujeres 
en la contratación del Distrito Capital es aplicable al presente proceso de selección en atención 
al desarrollo de las actividades del objeto contractual, su alcance y las obligaciones 
específicas, por lo tanto, se hace necesario una participación determinada de las mujeres para 
la satisfacción de la necesidad representada en el objeto contractual.  
 

“(…) Art 29. Vinculación de mujeres en la ejecución del contrato o convenio: Sin perjuicio 
de la autonomía presupuestal y contractual de la que están investidas las entidades y 
organismos distritales, el área técnica respectiva o la dependencia que solicita la 
contratación, según corresponda, incluirá en los pliegos de condiciones, estudios y 
documentos previos y en las cláusulas contractuales de los procesos de selección 
pública y/o contratos y convenios estatales que adelanten, la obligación del futuro 
contratista u asociado de vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución 
del convenio o contrato, según los porcentajes que se establecen a continuación, y 
garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales. La vinculación de mujeres será diferenciada por rama, así: 

 
  

Ramas de 
actividad 

económica 

Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar 
vinculadas a la ejecución de los contratos 

A partir del 1° de 
junio de 2021 

A partir del 
1° de junio 

de 2022 

A partir del 
1° de 

junio de 
2023 en 
adelante 

Construcción… 6,8% 9,3% 13,8% 

Otras ramas… 50% 50% 50% 

 
(…)”. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA deberá garantizar que, como mínimo, el 50% del 
personal que vincule para la ejecución de la Etapa de Estudios y Diseños sean mujeres, y que 
al menos el 13,8% del personal vinculado para la ejecución de la Etapa de Construcción sean 
mujeres. 
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2.1.4.2. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR 
PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA 
VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL – ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 1860 DE 2021 ADICIONA 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. AL DECRETO 1082 DE 2015 

     Será deber del Contratista destinar a la ejecución de la Etapa de Construcción del contrato 
en un porcentaje del DIEZ POR CIENTO (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte 
de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los 
adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución de la Etapa de 
Construcción del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje 
mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 

El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución de la Etapa de Construcción del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 
respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución 
del contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del mismo.  

El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes, a partir del inicio de la Etapa de Construcción, previa expedición del 
registro presupuestal y aprobación de las pólizas. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 
condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado 
por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

2.1.4.3 INCENTIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, las entidades públicas 
deben incorporar en los contratos que celebren cláusulas dirigidas a promover la inserción 
laboral o contractual de jóvenes entre dieciocho (18) y veintiocho (28) años de edad, 
profesionales o tecnólogos, cuando el contratista se encuentre obligado a disponer de 
personal para la 
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ejecución del objeto contractual. En estos eventos, el porcentaje de jóvenes vinculados 
no podrá ser inferior al ocho por ciento (8 %) del total del personal requerido para la 
ejecución contractual.  

Para el presente proceso, el análisis del personal establecido en el Anexo Técnico 
permite concluir que existen condiciones objetivas para promover la vinculación de jóvenes 
entre 18 y 28 años sin afectar la idoneidad técnica exigida para la interventoría. 
Particularmente, se identifican como perfiles con mayor susceptibilidad de vinculación el 
Diseñador de Señalética, Profesional Social, Profesional de Calidad, Topógrafo y Residente 
de obra, en consideración a que exigen formación profesional o tecnológica y entre tres (3) 
años de experiencia general y uno (1) año de experiencia específica. 

Los demás perfiles profesionales podrán igualmente ser considerados cuando el 
joven propuesto acredite integralmente los requisitos establecidos, sin que la aplicación 
de esta medida implique reducir, modificar o flexibilizar las condiciones de formación, 
experiencia específica, matrícula profesional, licencias o demás requisitos definidos para 
cada cargo. 

En consecuencia, resulta técnicamente viable incorporar la obligación de vinculación 
prevista en la Ley 2119 de 2021, existiendo dentro del equipo requerido perfiles 
compatibles con el rango etario y las condiciones de formación establecidas en la norma. 
El contratista deberá garantizar durante la ejecución contractual que la vinculación de 
jóvenes profesionales o tecnólogos represente como mínimo el ocho por ciento (8 %) del 
total del personal requerido, obligación cuyo cumplimiento deberá ser verificado por la 
supervisión del contrato. 

2.1.4.4 OTRAS POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA INCLUSIÓN 
DE MEDIDAS AFIRMATIVAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.  

No Aplica 

2.1.5. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el parque Centro 
Educativo San Cayetano Urbanización ID 05-503 en la dirección catastral CL 74 A SUR 
16 80 ESTE, localidad de USME, UPL 6 Cerros Orientales y el domicilio contractual es 
Bogotá D.C.
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2.2. INFORMACION DEL CONTRATO 

2.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un
porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) corresponde a la Etapa de Construcción,
de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.
En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán
mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del Diez por ciento (10%) a la
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos:
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o
la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual.  

El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del 
contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los 10 días 
calendarios siguientes contados a partir del inicio de la etapa de construcción. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
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afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos
del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en
los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en
los plazos acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del
contrato correspondiente a la Etapa de Construcción.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra
correspondiente a la Etapa de Construcción.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentación de la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.

14. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así
como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona
jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.
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18. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de
la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad
dentro de su oferta.

19. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios
sociales y ambientales definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones] El
Contratista se compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes
actividades: [La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el
proponente adjudicatario mediante el Formato 12 – Criterios socio ambientales
presentado con su oferta]

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción1 del Formato 9A – Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del
documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del
contrato

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción1 del Formato 9A – Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del
contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el [La Entidad
Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea
por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia
de grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el
derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y
demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

25. [La entidad deberá incluir las obligaciones que se deriven del artículo 80 de la Ley 2294
de 2023 cuando aplique] Durante la ejecución de la Etapa de Construcción, el contratista
deberá vincular como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de mano de obra local,
entendida como aquella proveniente del área de influencia del proyecto, siempre que
exista disponibilidad de personal con las capacidades, competencias y perfiles requeridos
para la ejecución de las actividades contratadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80 de la Ley 2294 de 2023, obligación cuyo cumplimiento deberá ser acreditado
ante la interventoría mediante los soportes que esta defina, incluyendo la identificación
de cargos y perfiles vinculados, así como la justificación técnica y documentada de los
casos en los que no sea posible alcanzar dicho porcentaje por inexistencia o insuficiencia
de mano de obra local calificada, sin perjuicio del seguimiento permanente por parte de
la Interventoría y de la aplicación de las medidas contractuales a que haya lugar en caso
de incumplimiento.

26. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto
de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o
de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

27. Constituir y allegar las garantías exigidas en el contrato al IDRD dentro del plazo
establecido en el cronograma del proceso de selección siguientes a la suscripción del
contrato junto con el recibo de pago de estas, además deberá mantenerlas vigentes por
el tiempo pactado en el contrato, así como las modificaciones en caso de presentarse
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durante la ejecución del contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ellas se 
establecen para hacerlas efectivas, llegado el caso. 

28. Suscribir en el plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, siguientes
al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato el acta de
inicio. El término aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato deberá
sujetarse a la iniciación del contrato de INTERVENTORIA, sin que ello conlleve suma
alguna a favor del CONTRATISTA.

29. Mantener la vinculación laboral o la relación contractual durante la etapa el plazo de
ejecución del contrato con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica
productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero
de 2011, establecidas en la propuesta y según lo establecido en el título
“DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN LA
CONTRATACIÓN EL DISTRITO CAPITAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE
FORMADA POR ENTIDADES DISTRITALES”. (Si Aplica)

30. Conocer los anexos, manuales y demás documentos técnicos que hacen parte integral
del contrato, y ejecutarlo conforme a los mismos. A tales efectos, el Contratista declara y
acepta que ha realizado analizado exhaustivamente la documentación desde la etapa
precontractual y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones del proyecto
contratado.

31. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la
producida a lo largo de la ejecución del Contrato.

32. Reportar la información relacionada con la ejecución del Contrato o que tenga incidencia
en ella cuando sea requerida por la Entidad.

33. Aceptar con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, comunicaciones y
requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se responsabiliza por
su diaria verificación. De igual formar autoriza con el perfeccionamiento del contrato, a
recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en el
SECOP II y/o al diligenciado en la carta de presentación de la propuesta. PARAGRAFO:
Podrá en todo caso, el supervisor, interventor u ordenador del gasto, enviar citaciones,
comunicaciones o requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, siempre y
cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente.

34. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía
Única de Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los
demás de competencia del contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
supervisor del contrato.

35. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo la
devolución con los expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada,
organizada, rotulada y almacenada, cumplimento los estándares y directrices de gestión
documental y Tablas de Retención Documental (TRD) vigentes.

36. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras o
creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica)

37. Suscribir las actas de suspensión, reinicio, de cortes parciales, , recibo y aprobación de
estudios y diseños, recibo de obras, liquidación o a las que haya lugar en desarrollo del
contrato.

38. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor
fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la
modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas jurídicas contratistas).

39. Aceptar y comprometerse a cumplir todas y cada una de las condiciones contenidas en
el estudio del sector, del mercado, estudios previos, documento base y sus anexos, toda
vez que hacen parte integral del presente proceso y contrato.
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40. Suministrar al interventor y al IDRD informes de todos los accidentes de trabajo, reportes
a la ARL, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los
requisitos establecidos por ley.

41. PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO. Prevenir,
corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las autoridades judiciales
correspondientes, según sea el caso, la violencia, la discriminación, el abuso y el acoso
sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género, en cumplimiento
del Decreto Nacional 1710 de 2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para
el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan
disposiciones para su implementación”.

42. ELIMINACIÓN DEL LENGUAJE SEXISTA. Evitar los elementos de discriminación sexista
del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen
estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte,
deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y
expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje incluyente, entendido
este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como
al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del
género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de
2009 “Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente.

PARÁGRAFO: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante 
la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando se de alguno de los siguientes supuestos: 

i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisición.

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad: 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los TRES (03) días calendario
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro
de los CINCO (05) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de
responsabilidad
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2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

1. El contratista deberá garantizar la vinculación de personal femenino en la ejecución
del contrato, así:

• Para la Etapa de Estudios y Diseños, deberá vincular como mínimo el cincuenta
por ciento (50%) de personal femenino respecto del total del equipo requerido
para dicha etapa.

• Para la Etapa de Construcción, deberá vincular como mínimo el trece coma
ocho por ciento (13,8%) de personal femenino respecto del total del personal
vinculado para esta etapa.
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones distritales vigentes en materia
de participación laboral femenina en la contratación pública, actualmente
compiladas en el Decreto Único Sectorial 643 de 2025 que incorporó y derogó
las disposiciones contenidas en los Decreto Distrital 332 de 2020 y 634 de
2023.

2. Presentar al IDRD la discriminación de requerimientos para la ejecución contractual
establecida en el pliego de condiciones y sus anexos, una vez se suscriba el acta de
inicio.

3. Presentar las hojas de vida del personal profesional del contrato, para aprobación de
la Interventoría, dentro de los tres (3) diashábiles siguiente a la suscripción del acta de
inicio, conforme a los perfiles y requisitos establecidos en el anexo técnico.

4. Vincular al personal propuesto para el objeto del contrato, mediante contrato de trabajo
y/o de prestación de servicios, y validar su afiliación y pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y de aportes parafiscales, en los términos de ley hasta la liquidación del
contrato.

5. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y
extranjero. Así mismo se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes
a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y
prestaciones sociales de Ley. También deberá suministrar al interventor la información
que éste requiera al respecto.

6. Mantener durante la ejecución contractual el personal mínimo solicitado en el proceso
de selección y aprobado por la Interventoría, de acuerdo con las dedicaciones exigidas
en el pliego de condiciones sus adendas y demás anexos y apéndices. No habrá lugar
a reconocimiento ni indemnización por parte de la Entidad por la mayor permanencia
o dedicación del personal exigido o necesario para la ejecución del proyecto, o
necesidad de personal adicional al proyectado

7. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al
pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley, cuando
corresponda.

8. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e
Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato,
personal administrativo y personal operativo y los demás que se requieran.

9. Desarrollar el proyecto considerando criterios de sostenibilidad ambiental,
accesibilidad universal, enfoque diferencial y de género en todas las fases del contrato

10. Responsabilizarse por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal
de la Interventoría, supervisión o del IDRD, visitantes autorizados o transeúntes, como
resultado de negligencia o descuido al no implementar las medidas de seguridad
necesarias. Todas las indemnizaciones serán por cuenta del contratista.

11. Aplicar los protocolos de bioseguridad que correspondan en caso de presentarse
condiciones sanitarias especiales durante la ejecución del contrato, así como exigir y
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hacer seguimiento al cumplimiento de estas obligaciones por parte del personal a su 
cargo o servicio. 

12. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo,
elementos, herramientas, maquinaria, insumos y personal) para el normal y completo
desarrollo del objeto contractual, conforme a lo establecido en el Pliego de
Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos, apéndices y oferta del contratista.

13. Presentar al Interventor, dentro de los plazos establecidos en los títulos "Cronograma
de la Etapa de Estudios y Diseños (Gantt de Seguimiento)" y "Cronograma de la Etapa
de Construcción (Gantt de Seguimiento)" del Anexo Técnico, los cronogramas de
ejecución correspondientes a cada etapa contractual. Dichos cronogramas deberán
ajustarse a los plazos definidos y en ningún caso podrán exceder el plazo total de
ejecución del contrato.

14. Cumplir los cronogramas de ejecución de cada etapa contractual, aprobados por la
interventoría, esto incluye: los hitos de entregables, fechas límites, restricciones,
asegurando el nivel de detalle, incluyendo los tiempos de solicitud de datos de entrada
para diseño, gestión y trámite de permisos, licencias y autorizaciones necesarios para
la correcta ejecución contractual en cada una de las etapas del proyecto.

15. Realizar seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de
Riesgo. Para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la
ejecución del contrato.

16. Presentar al interventor informes de ejecución semanal en los tiempos y/o fechas
definidas en el cronograma de ejecución aprobado para cada una de las etapas
contractuales, sin perjuicio de los requerimientos adicionales debidamente justificados
que pueda formular el interventor y/o supervisor del contrato de Interventoría en el
marco de sus competencias.

17. Presentar al interventor los informes de ejecución, mensuales y finales separados por
componente en los tiempos y/o fechas definidos en el cronograma de ejecución
aprobado para cada una de las etapas contractuales, sin perjuicio de los
requerimientos adicionales debidamente justificados que puedan formular el
interventor y/o supervisor del contrato de interventoría en el marco de sus
competencias. Estos informes deberán contener lo establecido en cada uno de los
documentos de la lista de chequeo que se encuentran en la plataforma Isolucion y que
hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD y, en todo caso,  incluir como
contenido mínimo obligatorio,  la siguiente información: Estado del Contrato,
porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de
adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado y seguimiento a trámites,
gestiones etc., ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades del Distrito.

18. Elaborar e implementar, cuando no exista en la plataforma de gestión documental de
la entidad (Isolucion) una lista de chequeo acorde con las obligaciones contractuales,
listas de chequeo adicionales de entregables, informes y documentos que permitan
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones y especificaciones definidas en el
Anexo Técnico y sus apéndices. Estas deberán ser aprobadas por la interventoría y
quedar incorporadas en el Plan de Calidad de la etapa correspondiente.

19. Cumplir y aplicar los lineamientos, documentos, formatos, procedimientos y demás
instrumentos disponibles con lo consignado en el Sistema de Gestión Documental del
IDRD (Isolucion) ,y sus actualizaciones, en los aspectos en lo que resulte aplicables al
proyecto, y consultarlos permanentemente durante la ejecución contractual.

20. Presentar los informes semanales, mensuales o técnicos, debidamente aprobados por
la interventoría, conforme a los plazos establecidos en el cronograma presentado al
inicio del contrato, como requisito para el trámite y pago de actas parciales.

21. Asistir a todos los Comités semanales, los cuales serán programados por la
Interventoría para el seguimiento al desarrollo de cada una de las etapas
contractuales. A estos comités deberán asistir obligatoriamente los directores de
proyecto y coordinadores técnicos del contrato principal y de la interventoría, así como
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los profesionales especialistas de apoyo que se requieran según los temas a tratar. En 
cada comité se deberá suscribir la respectiva Acta de Reunión, donde se deberá 
evidenciar de manera obligatoria el avance programado versus el avance real 
ejecutado del proyecto. 

22. Identificar, informar y gestionar, en caso de presentarse atrasos en la ejecución
contractual, las causas que los originen, implementando las acciones correctivas
conforme a lo establecido   en el título MANEJO DE RETRASOS CONTRACTUALES
Y ACCIONES CORRECTIVAS del Anexo Técnico.

23. Presentar los respectivos Cortes de acuerdo con lo señalado en cada etapa de
ejecución, conforme a la programación del PAC, con sus respectivos anexos.
Nota: Para todos los casos, las actas parciales y solicitudes de pago deberán contar
previamente con la aprobación de la Interventoría y la validación del supervisor del
contrato de interventoría designado por el ordenador del gasto de la entidad, como
requisito para su trámite y pago.

24. Asumir la responsabilidad por los retrasos que le sean imputables en la obtención de
trámites, permisos, licencias o autorizaciones ante las Empresas de Servicios Públicos
o entidades distritales, sin perjuicio de los procesos de carácter sancionatorio que
pueda ejercer la entidad...

25. Dar cumplimiento a los Planes de Gestión Social de cada etapa contractual aprobados
por la interventoría y por la Entidad, según lo dispuesto en el Apéndice de Gestión
Social, y presentar los soportes de los programas ejecutados.

26. Realizar los volantes informativos y demás comunicaciones dirigidas a la comunidad,
en la forma, contenido y cantidad definidos por el IDRD, conforme a los lineamientos
establecidos en el Apéndice Social que hace parte integral del contrato.

27. Realizar el acompañamiento con personal técnico a las reuniones y actividades
sociales y demás actividades que involucren a la comunidad en desarrollo del contrato,
coordinando e involucrando también la participación de la interventoría, conforme a lo
establecido en el Apéndice Social.

28. Llevar un estricto control de correspondencia enviada y recibida mediante la
implementación de un formato, y dar respuesta oportuna a todas las comunicaciones
y PQR’s de la comunidad, entes de control o cualquier entidad o interesado en el
proyecto. Este insumo hará parte del informe mensual que deberá ser entregado al
interventor.

29. Atender y responder en un término no mayor a TRES (03) días hábiles salvo que por
su complejidad técnica se requiera  un plazo mayor debidamente justificado, todas las
observaciones y solicitudes que formule la interventoría o el IDRD durante la ejecución
del contrato y durante el periodo de amparo de calidad de la garantía de cumplimiento,
incluidas aquellas que se originen en requerimientos de la comunidad, entes de control
u otros interesados y que sean canalizados formalmente a través de la interventoría o
del IDRD, relacionadas con aspectos técnicos, administrativos, de  calidad,
programación, Seguridad y Salud en el Trabajo, gestión ambiental, manejo de personal
o cualquier otro aspecto derivado de sus obligaciones contractuales.

30. Velar porque el IDRD se mantenga indemne frente a cualquier reclamación de
terceros, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios que hayan sido
requeridos indirectamente para la ejecución del contrato.

31. Conceptuar por escrito ante la Interventoría, a través de sus profesionales, acerca de
cualquier evento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental, SST
y/o jurídico que se presente en desarrollo del contrato.

32. Responder civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato y por los hechos u omisiones que le sean imputables y que causen daño o
perjuicio al IDRD, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas
aplicables.
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33. Cumplir con cualquier otra obligación derivada del pliego de condiciones, el contrato,
la ley o las instrucciones del IDRD que guarde relación directa con la adecuada
ejecución del objeto contractual.

34. Atender y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos
proyectados por el interventor y/o supervisor, que se constituyen en documentos
necesarios para el desarrollo del contrato.

35. Dar estricto cumplimiento a los precios y condiciones señaladas en la propuesta
económica presentada durante toda la vigencia del contrato.

36. Elaborar e implementar el plan de calidad y el plan de inspección y ensayos para cada
una de las etapas del proyecto según lo descrito en el apéndice de Lineamientos de
Calidad.

37. Dar cumplimiento a los Planes de Calidad de cada etapa contractual de acuerdo con
los lineamientos establecidos en el Apéndice de Calidad, aprobado por la Interventoría,
durante el desarrollo del contrato y presentar los soportes correspondientes.

38. Asistir a auditorías y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco
de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.

39. Realizar la revisión y valoración de las restricciones, criterios de diseño, cálculos
previos y demás información técnica necesaria para el desarrollo de la etapa de
estudios y diseños

40. Ejecutar la topografía detallada y georreferenciada del proyecto, incluyendo polígono
consolidado del área de estudio, coordenadas certificadas IGAC y/o EAAB
(planimétrico y altimétrico), archivo Rinex, coordenadas planas de puntos de amarre,
carteras de campo y registro fotográfico cronológico de georreferenciación, de
conformidad con lo establecido en el apéndice topográfico.

41. Realizar las gestiones y trámites, para obtener los permisos, licencias y/o
autorizaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, ENEL COLOMBIA S.A.
E.S.P., VANTI S.A. E.S.P. y demás que corresponda) para determinar redes y servicios
que interfieran o puedan interferir con el proyecto, tanto actuales como futuras.

42. Tramitar solicitudes nuevas o de actualización de permisos, registros, licencias y/o
autorizaciones necesarias para la debida ejecución contractual, conforme al Anexo
Técnico y sus apéndices

43. Tramitar de manera completa, desde la elaboración de documentos técnicos,
seguimiento, atención de observaciones y gestión hasta la aprobación, todos los
trámites, permisos, registros o autorizaciones ante la autoridad ambiental competente,
garantizando el cumplimiento del objeto contractual.

44. Realizar desde el inicio hasta la finalización la gestión de trámites, solicitudes,
permisos y registros correspondientes ante el Jardín Botánico de Bogotá , la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, el IDIGER u otras autoridades ambientales
o distritales según la naturaleza de las intervenciones requeridas por el proyecto.

45. Gestionar oportunamente todos los registros, trámites, permisos, autorizaciones y
licencias necesarios para la correcta ejecución del proyecto y presentar a la
interventoría reportes mensuales del avance de dichas gestiones, con sus respectivos
soportes.

46. Realizar los trámites correspondientes ante la UAESP para la aprobación del proyecto
de iluminación de alumbrado público y/o del trámite de expansión de iluminación, una
vez iniciado el contrato, cuando aplique.

47. Revisar, analizar, implementar y cumplir los requerimientos impuestos por la
Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, establecidos en el Apéndice Ambiental y
demás pronunciamientos emitidos durante la etapa precontractual y contractual del
proyecto.

48. Realizar un Programa de Arqueología Preventiva, cuando aplique, de acuerdo con los
requerimientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.

49. Conocer y dar cumplimiento a la normativa relacionada con Bienes de Interés Cultural
– BIC, cuando aplique.
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50. Gestionar de manera permanente ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –
IDPC y/o el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, los trámites necesarios
para la obtención oportuna de permisos y licencias a los que hubiere lugar, cuando
aplique.

51. Realizar el trámite correspondiente de Consulta Previa ante el Ministerio del Interior,
cuando aplique, hasta obtener la resolución emitida por dicha entidad.

52. Incorporar los ajustes, recomendaciones o condiciones técnicas emitidas por
entidades competentes durante el proceso de revisión y aprobación de diseños o
durante la ejecución de la obra.

53. Realizar todas las acciones necesarias para asegurar que los entregables que
conforman la etapa de estudios y diseños cumplan con los requisitos contractuales,
legales, reglamentarios y normativos, y que resulten adecuados para su uso previsto,
garantizando su funcionalidad.

54. Cumplir en la etapa de estudios y diseños con la verificación de cálculos, resultados y
variables de comprobación que permitan establecer que el diseño cumple los
parámetros normativos aplicables, debiendo ser estos aprobados por la Interventoría.

55. Realizar y presentar en la etapa de estudios y diseños los detalles constructivos
necesarios para la correcta ejecución de la etapa de construcción, los cuales deberán
estar incorporados en los planos y documentos técnicos pertinentes, sujetos a revisión
y aprobación de la interventoría antes de su entrega a la entidad.

56. Elaborar durante la etapa de estudios y diseños las especificaciones técnicas y las
recomendaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

57. Realizar la entrega final del contenido de los documentos resultantes de la fase de
Diseños definitivos de la etapa de estudios y diseños, así como de las versiones
digitales correspondientes, debidamente remitidas a la interventoría

58. Cumplir con los documentos y manuales adoptados por el IDRD, así como con las
normas aplicables y especificaciones de diseño definidas para la etapa de estudios y
diseños.

59. Realizar la presentación del esquema básico y anteproyecto de diseño aprobados por
la interventoría ante la Subdirección Técnica de Construcciones, de conformidad con
lo establecido en el Anexo Técnico.

60. Ejecutar el objeto contractual conforme a las condiciones del Apéndice Ambiental e
implementar para el proyecto todos los lineamientos, conceptos y directrices emitidas
por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) aplicables al mismo.

61. Realizar el levantamiento y actualización del inventario forestal, así como la solicitud
de tratamientos silviculturales aplicables; tramitar de manera ágil y adecuada ante las
entidades ambientales competentes todos los permisos necesarios para realizar
cualquier tipo de intervención en el proyecto, cuando aplique conforme a lo establecido
en el apéndice forestal.

62. Estructurar, presentar e incorporar adecuadamente el Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), conforme al Decreto
2157 de 2017 y al Decreto 555 de 2021, en lo aplicable al proyecto.

63. Efectuar los trámites para redes provisionales y definitivas ante las empresas de
servicios públicos, y realizar el seguimiento y entrega a la interventoría y al IDRD
cuando se requiera.

64. Entregar a la interventoría y al IDRD las certificaciones RETIE y RETILAP necesarias
para la energización del proyecto, asegurando que dichas certificaciones
correspondan al proyecto aprobado por ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y la UAESP, y
que estén reflejadas en la programación de obra cuando corresponda.

65. Pagar a la autoridad ambiental competente los valores que se causen por registros,
permisos y autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo los
conceptos de evaluación, compensación y seguimiento u otros; remitiendo el original
y dos copias de los recibos de pago al Interventor y copia al IDRD.
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66. Garantizar en la Etapa de Construcción el cumplimiento a cabalidad de las calidades
y especificaciones técnicas aprobadas en la etapa de ajuste a los estudios y diseños
existentes y elaboración de diseños complementarios, según validación previa de la
Interventoría.

67. Realizar y reportar al interventor semanalmente en la Etapa de Construcción el control
de cantidades ejecutadas y por ejecutar de cada una de las obras de tal manera que
se dé cumplimiento al Cronograma y Presupuesto aprobado de esta etapa.

68. Garantizar que las actividades desarrolladas durante la Etapa de Construcción
correspondan a las actividades y obligaciones aprobadas en la etapa de estudios y
diseños, debiendo contar con aprobación previa de la interventoría y el IDRD.

69. Presentar al interventor, de manera soportada y justificada, cualquier requerimiento de
ajuste, modificación, complemento o adición a las actividades plasmadas en los
estudios y diseños recibidos a satisfacción en la etapa de estudios y diseños, sin que
ello genere mayores costos, gastos o ampliaciones de plazo para la entidad, ni afecte,
cambie o desmejore la calidad de las obras a ejecutar.

70. Garantizar, evidenciar y soportar durante la Etapa de Construcción que los
subcontratistas, proveedores de materiales granulares, materiales reciclados y los
gestores para disposición, transformación, aprovechamiento o revalorización de RCD
cuenten con las licencias y permisos ambientales exigidos. Todo cambio de proveedor
o sitio de disposición final deberá notificarse al IDRD y ser revisado y aprobado
previamente por la interventoría, haciendo uso del formato de Notificación y Registro
de Proveedores que se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCION del IDRD.

71. Realizar el retiro e ingreso de materiales necesarios para la construcción del proyecto
durante la ejecución de la obra, conforme al Plan de Manejo de Tránsito – PMT
aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad, garantizando la protección de la
infraestructura existente.

72. Realizar de manera oportuna la adquisición de todos los materiales, equipos, insumos
y demás elementos necesarios para la ejecución del proyecto, garantizando su
disponibilidad conforme al cronograma de la etapa de construcción aprobado. Cuando
se trate de elementos importados, deberá prever de manera especial y anticipada los
tiempos de fabricación, importación, nacionalización y transporte, de forma tal  que no
se afecte el cumplimiento del cronograma contractual. En todo caso, los retrasos
derivados de una inadecuada planeación en la adquisición o suministro de dichos
elementos no constituirán justificación para la ampliación del plazo contractual cuando
sean imputables al contratista.

73. Entregar con el informe mensual a la interventoría las facturas de compra y las
certificaciones de suministro correspondientes a los bienes, materiales, equipos o
servicios adquiridos para la ejecución de la Etapa de Construcción, identificando el
proveedor o contratista que efectuó el respectivo suministro.

74. Presentar mensualmente a la interventoría en la Etapa de Construcción para su
revisión y aprobación, un informe de gestión ambiental que evidencie el cumplimiento
de las actividades programadas y ejecutadas, de acuerdo con el PMA, Plan de
Contingencias (si aplica), Determinantes Ambientales, Formato de “Requerimientos
Ambientales”,  el Programa de Manejo Ambiental de RCD – PMARCD y el Plan de
gestión del Riesgo de Desastres (PGRD), conforme a los lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad del IDRD y a lo consignado en el Apéndice Ambiental y de Gestión
del Riesgo – Lineamientos Técnicos.

75. Dar cumplimiento al porcentaje mínimo de aprovechamiento de RCD y a los criterios
de circularidad de materiales establecidos en la normativa vigente.

76. Presentar la relación de proveedores de materiales y de los sitios de disposición final
utilizando el Formato “Notificación y registro de proveedores” del IDRD, con soportes
respectivos. Cualquier cambio de proveedor o gestor deberá notificarse con el mismo
documento y contar con aprobación previa de la interventoría.
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77. Presentar a la interventoría en la etapa de construcción, para revisión, validación y
aprobación, el formato "CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROVEEDORES DE
MATERIALES PÉTREOS Y RCD” de manera mensual, con el fin de realizar
seguimiento a las cantidades de materiales pétreos incorporados al proyecto en
cumplimiento del código de minas (Ley 685 de 2001), y de los RCD generados y
transportados  para su adecuada disposición final, verificando su correspondencia con
las cantidades registradas en las actas parciales y/o finales.

78. Entregar con el informe mensual forestal la ejecución de las actividades silviculturales
y de fauna aplicables al proyecto, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 531
de 2010, Decreto 383 de 2018 o norma vigente, cuando aplique.

79. Implementar protocolos de bioseguridad específicos para prevenir la transmisión de
enfermedades zoonóticas, cuando aplique.

80. Llevar en debida forma la bitácora diaria de obra como instrumento técnico de control
durante el desarrollo del contrato.

81. Ejecutar las obras utilizando procedimientos adecuados de construcción y protección,
evitando daños o deterioros que afecten la calidad, estabilidad, durabilidad o acabados
de las obras.

82. Implementar las precauciones e instrumentos necesarios para conservar en perfecto
estado los inmuebles aledaños, urbanismo, paisajismo, estructuras e instalaciones, así
como redes de servicio superficial o subterráneas dentro o adyacentes al área de
trabajo, siendo responsable de cualquier daño que pueda ocasionar.

83. Cumplir con la normativa vigente a nivel nacional y distrital para la movilización de
maquinaria y equipo pesado, impuesta por las entidades competentes en la Etapa de
Construcción.

84. Proveer, instalar y mantener en buen estado durante la Etapa de Construcción, todo
el cerramiento perimetral provisional requerido por la entidad, conforme a lo estipulado
en la administración del contrato.

85. Mantener en el sitio de las obras la programación de obra, planos de diseño y
especificaciones técnicas de construcción debidamente actualizadas, al igual que
autorizaciones, licencias, permisos, afiliaciones del personal al SGSSS, y los
diferentes planes y programas validados por la interventoría. Al inicio del contrato, el
contratista deberá tener afiliado al Sistema General de Seguridad Social a todo el
personal involucrado en la ejecución.

86. Afiliar y mantener afiliado durante toda la ejecución del contrato al Sistema General de
Seguridad Social Integral, conforme a la normatividad vigente, a todo el personal que
participe en cualquiera de las etapas del proyecto, esto es, en la Etapa de Estudios y
Diseños y en la Etapa de Construcción, independientemente del momento en que se
vincule. Esta obligación incluye tanto el personal que intervenga en una sola etapa
como aquel que participe en ambas, debiendo garantizar la vigencia continua de su
afiliación mientras preste servicios en el marco del contrato.

87. Entregar, una vez finalice las actividades constructivas, los planos récord y la bitácora
de las obras ejecutadas, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

88. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que se encuentren descritas
y señaladas en los documentos del proceso que harán parte integran del contrato.

89. En el evento en que el CONTRATISTA haya presentado en su propuesta el Formato
12B– Criterio social, mediante el cual se comprometió a vincular durante toda la
ejecución del contrato por lo menos dos () personas pertenecientes a alguno de los
grupos poblacionales señalados en dicho formato, este ofrecimiento se entenderá
incorporado al contrato como una obligación contractual a su cargo.
Esta obligación será adicional y diferente de la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16
del Decreto 1082 de 2015, por cuanto no corresponde a la provisión de bienes o
servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional o de otros grupos
poblacionales, sino al compromiso específico de vinculación y permanencia de
personal perteneciente a dichos grupos durante la ejecución contractual.
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Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, el CONTRATISTA deberá: 

• Presentar ante la interventoría la vinculación del personal mediante la
presentación del contrato laboral o documento equivalente que soporte dicha
vinculación.

• Aportar las planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral
correspondientes a las personas vinculadas en virtud de este compromiso.

• Acreditar la condición de pertenencia a los grupos poblacionales conforme a
los documentos definidos en el numeral 4.8 del Documento Base del proceso
de Contratación.

• En el caso de las personas señaladas en el numeral 6 del criterio, aportar
certificación expedida por la autoridad penitenciaria o judicial competente en
la que conste la condición en la que se encuentra la persona.

• Garantizar la permanencia del personal vinculado durante la ejecución del
contrato; en caso de retiro o desvinculación, deberá efectuar su reemplazo
por otra persona que cumpla las mismas condiciones, previa validación de la
interventoría.

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría en el marco de 
los informes mensuales de ejecución del contrato, para lo cual el CONTRATISTA 
deberá incluir la información y los soportes correspondientes dentro de dichos 
informes. 

90. Vincular como mínimo el 8% de personal de jóvenes a la ejecución del contrato, de
conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021.

2.3.1. OBLIGACIONES DEL IDRD. 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en la
Cláusula correspondiente.

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la etapa de estudios y diseños en los
términos pactados en la Cláusula correspondiente del Contrato

5. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación
oportuna durante el desarrollo del Contrato.

6. Contratar la interventoría para la vigilancia y control de la ejecución del objeto
contratado.

7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello
haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa vigente.

8. Verificar a través del interventor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las
condiciones establecidas en el Decreto Único Sectorial 651 de 2025. Relacionada con
la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinámica productiva de la ciudad. (Cuando aplique)

9. Verificar a través del interventor, que el contratista de cumplimiento al ofrecimiento de
personal adulto mayor durante todo el plazo de ejecución del contrato, conforme al
artículo 3° de la ley 2040 de 2020. (Cuando aplique)
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10. Verificar a través del interventor, que el contratista de cumplimiento a la vinculación del 
personal de conformidad con lo establecido en el Decreto Único Sectorial 643 de 2025.
(Cuando aplique)

11. Verificar a través del interventor, que el contratista cumpla con la vinculación del 
personal previsto en las medidas afirmativas aplicables durante la ejecución del 
contrato.

12. Iniciar procesos administrativos sancionatorios para imponer multas y sanciones 
pactadas en el contrato en el evento de presentarse cualquier retraso o incumplimiento 
imputable al contratista. De conformidad al artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y numeral 
7 del manual de contratación de la entidad, de igual forma la caducidad que busca la 
terminación del contrato en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

2.3.2. CRITERIOS AMBIENTALES. 

1. El contratista deberá dar aplicación a las Guías, Manuales o Normas técnicas
expedidas por la secretaria Distrital de Ambiente Tales como: Guía Técnica para el
manejo de Franjas de Control Ambiental o la Guía Técnica de Techos Verdes y
Jardines Verticales, Manual de Coberturas Vegetales de Bogotá, Manual de
Silvicultura Urbana para Bogotá entre otras, y las demás que apliquen al objeto
contractual.

2. Una vez verificada la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles
dentro de los criterios de sostenibilidad ambiental, ésta será articulada con el “Plan de
Manejo Ambiental - PMA” y el “Programa de Manejo Ambiental de Residuos de
Construcción y Demolición - PMARCD”.

3. El contratista deberá dar estricto cumplimiento al anexo técnico y/o apéndice
ambiental.

Nota: En caso de requerir información específica, esta deberá ser consultada en el anexo 
técnico en el apartado ambiental. 

2.3.3. PRODUCTOS ENTREGRABLES. 

Con la ejecución del contrato es deber del contratista entregar a la interventoría para 
revisión, validación y aprobación, los productos descritos en las obligaciones generales y 
específicas, Anexo Técnico, Apéndices y demás documentos que hacen parte integral del 
contrato, lo anterior a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. 

2.3.4. INTERVENTORIA. 

De conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 32, que señala: 

“(…)  DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  Son contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 
enunciativo, se definen a continuación: 

1o. Contrato de Obra. 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago.  

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
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proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto. (…) Negrilla y subrayado fuera de 
texto  

 
En atención a lo anterior, y considerando que el presente proceso tiene por objeto la ejecución 
de un contrato bajo la modalidad llave en mano que comprende las etapas de estudios y 
diseños y de construcción, así como la magnitud del proyecto a ejecutar, se requiere la 
contratación de una interventoría independiente que ejerza el seguimiento integral de la 
ejecución contractual.  
 
La complejidad técnica, administrativa y financiera asociada a dichas etapas hace necesario 
un control especializado que permita verificar el cumplimiento del objeto contractual, de las 
obligaciones pactadas, de los plazos establecidos y de las condiciones de calidad definidas 
en los documentos del proceso. De esta manera, la interventoría contribuye a prevenir riesgos 
asociados a retrasos, sobrecostos o incumplimientos, garantizando el adecuado uso de los 
recursos públicos y la correcta ejecución del proyecto, en concordancia con los principios de 
eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal. Sin perjuicio de 
la responsabilidad que corresponde al contratista por la correcta ejecución del contrato, la 
interventoría ejercerá el seguimiento de las obligaciones contractuales, en los términos 
previstos en la normativa vigente y en los documentos del proceso. 
 
Así las cosas, la Interventoría del contrato será ejercida por el contratista seleccionado, el cual 
será informado una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
respectivo contrato llave en mano. 
 
Ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD 
y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar 
un seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero, de calidad, SST y jurídico sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011 y con lo previsto en el numeral 2º. del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, conforme al cual 
la interventoría constituye un contrato de consultoría y, en tal condición, ninguna orden del 
interventor podrá darse verbalmente, siendo obligatorio impartir por escrito sus órdenes o 
sugerencias, las cuales deberán enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.   
 
Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las 
demás normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.   
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
Las partes suscribirán un contrato de obra pública bajo la modalidad llave en mano, en virtud 
del cual el contratista será responsable de realizar los estudios, diseños técnicos y la 
construcción del Parque de Proximidad San Cayetano (ID 05-503), ubicado en la localidad de 
Usme de la ciudad de Bogotá D.C, Este contrato se regirá por lo establecido en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que los modifiquen 
adicionen o sustituyan, así como por la versión 2 de los documentos tipo de licitación de obra 
pública para proyectos de infraestructura social establecidos por Colombia Compra Eficiente 
mediante la Resolución 539 de 2025. 
 
Por su parte, Colombia Compra Eficiente (CCE), en múltiples pronunciamientos (C-294 del 18 
de mayo de 2020, C-276 y C-277 del 26 de mayo de 2020; C-380 y C-381 del 1 de junio de 
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2020; C-404 del 12 de junio de 2020, C-352 del 30 de junio de 2020, C-430 del 7 de julio de 
2020, C-481 del 27 de julio de 2020, C-502 del 29 de julio de 2020), y especialmente en el 
Concepto C-151 de 2024, ha reconocido expresamente la validez de los contratos "Llave en 
Mano", destacando que en esta modalidad:  
 

“(...) el contratista se obliga a ejecutar la obra desde la fase inicial de diseño y hasta la 
puesta en marcha, es decir, que se compromete a realizar todas las labores relacionadas 
con la obra incluyendo los diseños, estudios de factibilidad, construcción, contratación del 
personal, instalaciones y suministros, y la contraprestación a cargo del contratista es la 
obra terminada y en funcionamiento (...)” 

 
En este mismo sentido, la modalidad de obra “llave en mano”, conforme a lo establecido en el 
numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, encuentra sustento en la interpretación que 
ha realizado el Consejo de Estado sobre los contratos de obra, en particular en el Concepto 
Sala de Consulta C.E. 1013 de 1997, en el cual se indicó que: 
 
“(...) se asimilan, generalmente, a contratos de obra a precio fijo o global y en ellos los 
contratistas adquieren la obligación de entregar al operador, en estado de utilización y bajo su 
responsabilidad, determinadas obras generalmente sobre inmuebles (...)” 
 
De acuerdo con lo anterior, la estructuración del presente proceso bajo la modalidad llave en 
mano implica que el contratista asume de manera integral los riesgos asociados al diseño, 
construcción, coordinación y puesta en funcionamiento del proyecto, lo cual resulta 
consistente con esquemas de pago a precio global, en los cuales la contraprestación se 
encuentra asociada al cumplimiento del objeto contractual en condiciones de funcionalidad y 
operatividad, más que a la ejecución individual de ítems o cantidades de obra. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al esquema de remuneración en los contratos de obra bajo la 
modalidad “llave en mano”, Colombia Compra Eficiente, mediante el Concepto C-431 de 2023, 
indicó lo siguiente: 
 

“(…) Por lo tanto, el contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano no se agota en 
la labor constructiva típica, pues incluye tanto la elaboración de los diseños como la 
puesta en funcionamiento de la obra contratada, lo que justifica que se establezca una 
contraprestación a un precio global, único y alzado; razón por la cual no es adecuado 
establecer precios unitarios o una combinación entre estas dos modalidades. Sobre este 
punto, la jurisprudencia arbitral se ha pronunciado sobre la invariabilidad de la 
remuneración al afirmar que: ‘La obligación global que se deriva de los contratos ‘llave en 
mano’ para el contratista influye de manera decisiva en la determinación del precio, que 
no puede ser, más que un precio mayor o alzado. De esta manera, es inherente al contrato 
de obra en la modalidad llave en mano que se pacte la remuneración del contratista bajo 
el esquema de suma alzada, no pudiendo ser de otra forma, dado que el proyecto es una 
universalidad, por lo que el contratista tiene una responsabilidad global respecto a la 
totalidad de la ejecución (…)” 

 
Bajo esta modalidad, el contratista debe entregar un proyecto completo, funcional y 
plenamente habilitado para el uso ciudadano, lo que implica la realización de todas las 
gestiones técnicas, jurídicas y administrativas propias de la etapa de estudios y diseños, así 
como la ejecución de las obras civiles necesarias para la construcción del parque incluyendo 
su dotación integral. Ello comprende el desarrollo coordinado de actividades de diseño, 
construcción y equipamiento; la obtención de permisos; la concertación institucional; la 
incorporación de criterios de sostenibilidad, ecourbanismo y accesibilidad universal; y la 
entrega final de un parque de Vocación contemplativa completamente operativo y certificado 
en el programa de reconocimiento BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
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Así mismo, se ejecutará en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, deben incluirse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
 
Dicha disposición se articula con el Artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: 
 
(...) Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en 
que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan 
dentro del objeto el diseño (...) 
 
En concordancia con esta disposición legal, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, mediante el Concepto C-174 de 2023, precisó que: 
 
(...) De acuerdo con esta disposición, para adelantar el procedimiento de selección para 
ejecutar una obra pública, se requerirá que al menos consten los estudios de viabilidad del 
proyecto. No obstante, no se impide que en un mismo proceso de contratación se adelante 
de forma conjunta el proceso de construcción de la obra y la elaboración de los estudios y 
diseños (...). 
 
(...) La consagración de la obligación contractual a cargo del contratista de obra de realizar 
los estudios y diseños para la obra pública constituye una de las formas en las que se satisface 
plenamente el deber legal de contar, de manera previa a la apertura de un procedimiento de 
licitación pública para la contratación de una obra pública, con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental (...). 
 
Lo anterior evidencia que la Entidad ha dado cumplimiento al deber de planeación establecido 
por el ordenamiento jurídico, al contar con la justificación técnica, ambiental, social y 
económica del proyecto, sin que ello impida la celebración de un contrato que contemple en 
un mismo objeto de la elaboración de estudios y diseños complementarios y la construcción 
de la obra. 
 
Adicionalmente, la presente contratación se encuentra directamente relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Sentencia de Acción Popular No. 25000-23-
25-000-2005-00662-03, proferida inicialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
y modificada por la sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013, mediante 
la cual se ordenó a las entidades competentes adelantar acciones orientadas a la 
recuperación ambiental de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y a la 
consolidación de espacios públicos que garanticen los derechos colectivos al ambiente sano, 
al espacio público, a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. En 
desarrollo de dichas órdenes judiciales, el Parque de Proximidad San Cayetano fue 
identificado como un proyecto prioritario para la implementación de intervenciones de uso 
público con vocación ecológica y contemplativa, razón por la cual resulta necesario contratar 
de manera integral los estudios, diseños técnicos y la construcción de las obras requeridas 
para su adecuada ejecución. 
 
Así las cosas, para el presente proyecto, esta modalidad garantiza una ejecución integral que 
optimiza los tiempos, reduce riesgos técnicos y asegura la entrega de la obra completamente 
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funcional, en cumplimiento de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 y para 
ello, el contratista asumirá la responsabilidad total desde la etapa de estudios y diseños hasta 
la construcción y puesta en marcha del Parque San Cayetano, conforme a las 
especificaciones técnicas que hacen parte integral de los documentos del proceso de 
contratación. 
 
2.4.1. JUSTIFICACION TÉCNICA DE LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
Al hilo de lo anterior y con el fin de facilitar la coordinación entre las diferentes disciplinas 
técnicas al integrar diseño y construcción, lo que resultaría en una ejecución más eficiente y 
en la identificación temprana de posibles problemas, se plantea la optimización de tiempos al 
combinar las fases de diseño y construcción en un solo contrato. Este enfoque permite obtener 
una mayor calidad en el proyecto, ya que se reducen los riesgos asociados a errores de 
diseño, incompatibilidades entre disciplinas técnicas y posibles conflictos entre contratistas. 
La responsabilidad recaería directamente sobre el contratista por el diseño, la ejecución y la 
entrega del proyecto terminado y operativo, lo cual permite una adecuada trazabilidad entre 
lo diseñado y lo construido. 
 
Esta modalidad genera beneficios adicionales. En primer lugar, optimiza los tiempos de 
ejecución al permitir que el contratista programe simultáneamente las actividades de cada 
etapa contractual, evitando tiempos muertos entre contratistas diferentes y eliminando 
retrabajos derivados de interpretaciones no alineadas entre diseñadores y constructores. Así 
mismo, el cumplimiento de los plazos se ve favorecido al contar con un único responsable 
para todas las etapas del proyecto, lo que minimiza potenciales demoras asociadas a la 
articulación entre distintos contratistas y contribuye a una ejecución más continua y 
coordinada.  
 
En segundo lugar, posibilita un mejor control de costos, ya que un único responsable puede 
gestionar de manera más eficiente los recursos financieros, técnicos y logísticos, reduciendo 
gastos administrativos asociados a la contratación separada de estudios y de obra. 
 
La responsabilidad integral también fortalece la trazabilidad y la calidad del proyecto. Al tener 
un único contratista responsable de los estudios y diseños y su construcción, se minimizan 
los conflictos de responsabilidad y se reducen los riesgos de incompatibilidad entre los 
productos técnicos y los procesos constructivos. Asimismo, se facilita la innovación, pues el 
contratista cuenta con mayor flexibilidad para proponer mejoras técnicas, soluciones 
constructivas eficientes y estrategias que optimicen la materialización del parque dentro de 
los parámetros definidos por el IDRD. 
 
La integración contractual también es favorable en términos de gestión institucional, al reducir 
el número de procesos de selección y de contratos a supervisar, lo cual disminuye cargas 
administrativas, acorta cronogramas y asegura una ejecución más continua. Esto permite que 
los recursos se orienten directamente a la intervención del parque, aumentando la eficiencia 
en el uso de la inversión pública. 
 
El cumplimiento de plazos también se ve beneficiado, ya que tener un único responsable para 
todas las fases del proyecto minimizan las demoras y reduce riesgos asociados a ajustes 
constructivos, reprocesos y retrasos derivados de inconsistencias entre diseño y obra. La 
gestión integral de recursos y la eliminación de conflictos de responsabilidad contribuyen a 
una ejecución más efectiva y sin contratiempos. 
 
Adicionalmente, al gestionar un solo contrato en lugar de un primer contrato para obtener los 
estudios y diseños técnicos y luego un segundo contrato para poder construir lo diseñado, se 
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reducen los costos administrativos. Menos contratos significan menos procesos de selección 
y menos recursos dedicados a la supervisión, lo cual optimiza la utilización de los recursos y 
maximiza el valor obtenido por cada unidad monetaria invertida. 
 
En conclusión, para el caso específico del PARQUE DE PROXIMIDAD SAN CAYETANO DE 
LA LOCALIDAD DE USME DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, esta modalidad favorece la 
articulación entre las etapas de diseño y construcción, reduce contingencias asociadas a 
inconsistencias técnicas, reprocesos y controversias por delimitación de responsabilidades, y 
contribuye a una ejecución más coordinada del proyecto. Así mismo, permite la entrega de un 
producto integral y plenamente habilitado para su uso y operación, en armonía con las metas 
del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027, las especificaciones técnicas definidas en los 
documentos precontractuales y las determinantes ambientales y urbanas del POT vigente. 
 
2.5. DEFINICIONES  
 
Las definiciones se encuentran contenidas en el Anexo Glosario - Sector Cultura, Recreación 
y Deporte y hace parte integral del presente estudio previo y del contrato a suscribir. 
 

 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993; el numeral 1 del 
artículo segundo de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y 
Decreto 392 de 2018; por regla general el contratista se seleccionará a través de LICITACIÓN 
PÚBLICA, siempre y cuando en razón al objeto y a la cuantía éste no se encuadre dentro de 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
El presente proceso de selección y el contrato que de él se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 

✔ La Constitución Política; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 392 de 2018, demás decretos 
reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia. 

✔ Los manuales, guías, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, 
aplicables al proceso. 

✔ En lo no regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, se aplicarán las 
normas civiles y comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios previos, 
pliego de condiciones, las resoluciones, y documentos que se expidan con ocasión del 
proceso. 

 
Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 
 
Así mismo,  es pertinente reiterar lo señalado en el título “DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD, 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” del presente Estudio Previo, respecto de 
la obligatoriedad de aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para los procesos de selección de obra 
pública, incluso cuando el contrato a suscribir corresponda a la modalidad “llave en mano”, 
conforme a lo precisado en los Conceptos C-431 de 2023 y C-587 de 2024. 
 
En ese sentido, el presente proceso se adelantará aplicando la versión 2 de los Documentos 
Tipo de infraestructura social adoptados mediante la Resolución 539 de 2025. Teniendo en 
cuenta que el objeto contractual comprende tanto la ejecución de obra como la elaboración 
de estudios y diseños, se aplicarán las reglas de combinación de experiencia previstas en el 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE 

SOPORTAN SU ELECCION. 
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documento base, permitiendo articular la matriz de experiencia de licitación de obra pública 
de infraestructura social con la correspondiente a consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura social adoptada mediante la Resolución 952 de 2025, para el componente de 
estudios y diseños, en los términos previstos en los documentos tipo. 
 
De esta manera, la estructuración del proceso garantiza la coherencia entre el objeto 
contractual, los requisitos de experiencia exigidos y las disposiciones de los documentos tipo 
aplicables, preservando los principios de selección objetiva, pluralidad de oferentes y 
transparencia que rigen la contratación estatal. 
 

 
4.1 VALOR DEL CONTRATO. 
 
El presupuesto oficial estimado por el Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD) para 
la ejecución del objeto del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000). distribuido de la siguiente manera: 
 

• Etapa de Estudios y Diseños: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($348.808.167,00). 
 

• Etapa de Construcción: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($2.651.191.833,00). 

 
NOTA 1: El valor estimado del (los) contrato (s) incluye cualquier clase de gravamen, 
impuesto, tasa, contribución o tributo en general que se cause o se llegare a causar. En tal 
evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que 
se ocasionen para la ejecución de este. 
 
NOTA 2: El IDRD efectuará las retenciones que, en materia de impuestos, gravámenes, tasas 
o contribuciones, estampillas distritales establezca la Ley o las normas distritales. 
 
En cumplimiento de la Sección 1, Subsección 6, Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 
2015, a continuación, se explican las variables y la forma como se calculó el precio del 
presente proceso de selección. 
 
El contrato derivado del presente proceso se estructuró bajo la modalidad llave en mano y 
contemplará un esquema de remuneración a precio global, en el cual la contraprestación se 
encuentra asociada al cumplimiento integral del objeto contractual. Sus componentes 
principales corresponden a los costos directos de las actividades de estudios y diseños y de 
construcción, así como a los costos indirectos asociados a la ejecución del contrato. 
 
El presupuesto oficial de la etapa de estudios y diseños técnicos fue calculado con base en el 
formato proporcionado por el Área de Costos y Estudios Económicos del IDRD, identificado 
como “FORMATO CALCULOS CONSULTORIA - INTERVENTORIA IDRD 2026 - v8 090226 
– Clean”. Para su elaboración se consideraron las condiciones técnicas del área de 
intervención y los conceptos propios de esta fase, tales como: prestaciones sociales del 
personal mínimo requerido, seguridad social, costos de oficina, honorarios del personal 
profesional y administrativo no facturable, asesorías (legal, tributaria y médica), pólizas, 
impuestos, utilidad y costos directos operativos asociados al desarrollo de la consultoría, 
incluidos alquiler de equipos, ensayos de laboratorio, suministros y demás insumos 
indispensables para la producción de los entregables. 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO. 
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Por su parte, el presupuesto oficial de la Etapa de Construcción se estructuró a partir de la 
identificación de las actividades constructivas requeridas y se estimaron las cantidades de 
obra preliminares. Estas cantidades se asociaron a los ítems y Análisis de Precios Unitarios 
de la Base CIO VESTA del IDRD, utilizando los valores oficiales de referencia a la vigencia 
2026, lo que permitió obtener el costo directo de construcción, organizado por capítulos y 
componentes. 
 
Para la estructura de costos indirectos Administración, Imprevistos y Utilidad (A.I.U), con base 
en el comportamiento histórico de proyectos similares en la Entidad, se establecieron 
porcentajes de imprevistos del un por ciento (1%) y utilidad del tres por ciento (3%). 
 
En cuanto al componente de Administración, se definió en un (33,99%) equivalente al personal 
mínimo requerido con perfiles técnicos acordes con la complejidad del proyecto y sus 
dedicaciones, junto con los gastos operativos, pólizas, impuestos y demás erogaciones 
asociadas a la gestión técnica y administrativa. También se incluyeron los costos de 
implementación de planes y programas, tales como los ambientales, de seguridad y salud en 
el trabajo, de gestión social y de manejo de tránsito, dimensionados conforme a la escala e 
intensidad de intervención en el parque. 
 
Finalmente se incorporaron los Gastos Reembolsables asociados a la naturaleza de esta 
etapa del contrato. 
 
En conclusión, el presupuesto oficial de la Etapa de Construcción corresponde a una 
estimación definida por la Entidad con base en la información técnica disponible y los 
supuestos anteriormente descritos. En el marco de la modalidad llave en mano, será 
responsabilidad del CONTRATISTA, durante la Etapa de Estudios y Diseños, validar, ajustar 
y consolidar el presupuesto definitivo del proyecto, garantizando que las soluciones adoptadas 
se desarrollen dentro del valor global ofertado para la ejecución de la obra. 
 
El desarrollo completo del cálculo se encuentra documentado en el archivo “ANEXO 
CÁLCULO PRESUPUESTO”, donde reposan los ítems, cantidades, valores unitarios, 
estructura de AIU y demás supuestos técnicos y financieros que soportan el valor estimado 
de la etapa de construcción 
 
El contrato será financiado con recursos de la vigencia fiscal 2026 y cuenta con la siguiente 
clasificación del gasto: 
 
 

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO  

  PROGRAMA 
DE 

FINANCIACION 
CODIGO   

POSPRE 
DE 

FUNCION
AMIENTO 
CODIGO - 
NOMBRE 

POSPRE DE 
INVERSION 
CODIGO - 
NOMBRE  

 FONDO 
CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO 
MGA 

CODIGO - 
NOMBRE 

PRODUCTO 
PMR 

CODIGO - 
NOMBRE 

VALOR 

O230117430120
24024905010 

N/A 

O23202020050
40254270 
Servicios 

generales de 
construcción de 
instalaciones al 
aire libre para 

deportes y 
esparcimiento 

1-200-I072 
RB-

OBLIGACIO
NES 

URBANÍSTIC
AS 

4301010 
Parques 

recreativos 
construidos y 

dotados 

PM/0211/0105/43
010100249 

3.000.000.000,00 

      TOTAL $ 3.000.000.000,00 
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El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto: 
 

PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN – CÓDIGO 

META ASOCIADA AL CONTRATO VALOR 

O23011743012024024905010 1. Realizar tres (3) estudios  y diseños   de 
parques y/o escenarios deportivos[ 

$348.808.167,00 

O23011743012024024905010 2. Construir treinta y dos  (32) parques y 
escenarios para el desarrollo de actividades de 
práctica física, deportiva y recreativa 

$2.651.191.833,00 

Valor total del proceso $ 3.000.000.000,00 

 
4.2 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), adjudicará el contrato al proponente 
cuya oferta sea la más favorable y este ajustada a los aspectos sustanciales del documento 
base y haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la 
Ley 80 de 1993. 
 
El valor de adjudicación corresponderá al de la oferta económica del proponente que ocupe 
el primer lugar en el orden de elegibilidad. 
 
Se considera que la propuesta ha sido aceptada, cuando el IDRD, notifica al proponente 
seleccionado que le ha sido adjudicada la licitación. La adjudicación se efectuará en audiencia 
y en ella se entiende notificada la decisión al adjudicatario y a los no seleccionados, si éstos 
han comparecido. 
 
4.3 PLAZO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presenten contrato será de: OCHO (08) MESES, 
contados a partir de la suscripción del Acta de inicio del contrato, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en 
el Pliego de Condiciones. 
 
Así las cosas, el contratista deberá dentro de los CUATRO (4) PRIMEROS MESES, ejecutar 
la etapa de Estudios y Diseños Técnicos y en los SIGUIENTES CUATRO (4) MESES deberá 
desarrollar la etapa de construcción como se muestra en la siguiente gráfica, las cuales se 
describen detalladamente en el anexo técnico y apéndices, documentos que hacen parte 
integral del presente proceso de selección. 
 
 
 

ETAPA 
M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

M
5 

M
6 

M
7 

M
8 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

        

CONSTRUCCIÓN         

 
Es de precisar que el plazo de ejecución del contrato contempla la ejecución secuencial de 
las Etapas de Estudios y Diseños y de Construcción. Dentro de cada etapa, las actividades y 
componentes podrán desarrollarse de manera articulada y concurrente, de acuerdo con la 
programación presentada por el Contratista y aprobada por la Interventoría, sin afectar los 
hitos y productos establecidos para cada etapa. 
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Así mismo, el plazo previsto contempla los tiempos necesarios para la ejecución de las 
diferentes actividades de las Etapas de Estudios y Diseños y de Construcción, así como los 
trámites, licencias y permisos que se requieran para la ejecución del proyecto. 
 
Todo costo en el que incurra el Contratista dentro del plazo definido para la aprobación de 
cualquier requisito necesario para iniciar las obras estará a su cargo y, en ningún caso, 
implicará costos adicionales a asumir por parte del IDRD. 
 
4.4. FORMA DE PAGO 
 
El pago de los servicios y obras contratados se realizará bajo un esquema de remuneración 
a precio global, condicionado al cumplimiento y recibo a satisfacción, por parte de la 
Interventoría y del IDRD, de los productos, actividades y obligaciones contractuales previstas 
para cada etapa, de acuerdo con lo establecido a continuación:   
 
4.4.1 FORMA DE PAGO ESTAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS. 
 
La Etapa de estudios y Diseños, se pagará conforme al valor ofertado para esta etapa por el 
adjudicatario en su oferta económica.  
 
Los pagos correspondientes a la etapa de estudios y diseños técnicos se efectuarán con base 
en los porcentajes y condiciones establecidas a continuación, y estarán sujetos a la validación 
y aprobación por parte de la Interventoría de los entregables técnicos definidos en el Anexo 
Técnico del proceso de selección: 
 

• El VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la etapa de estudios y diseños técnicos 
será pagado contra entrega del ESQUEMA BÁSICO, debidamente validado y aprobado 
por la Interventoría. 
 
Para acceder a este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos los 
entregables, informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase; haber 
presentado las consultas elevadas a las entidades competentes; y disponer igualmente 
de la aprobación de las hojas de vida del personal mínimo, de los planes y programas 
requeridos para esta etapa y del cronograma de seguimiento de la misma. 
 

• El TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del valor de la etapa de estudios y diseños 
técnicos será pagado contra entrega del ANTEPROYECTO, debidamente validado y 
aprobado por la Interventoría. 
 
Para acceder a este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos los 
entregables, informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase, y haber 
atendido y cerrado todas las observaciones de la Interventoría relacionadas con el 
Esquema Básico, las consultas interinstitucionales y las determinantes aplicables. 
 

• El CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) del valor de la etapa de estudios y 
diseños técnicos será pagado contra entrega de los DISEÑOS DEFINITIVOS, 
debidamente validados y aprobados por la Interventoría. 
 
Para este pago, el Contratista deberá contar con la aprobación de todos los entregables, 
informes semanales y mensuales correspondientes a esta fase, así como con la 
totalidad de los entregables administrativos y técnicos de las fases anteriores. Para 
acceder a este pago, el CONTRATISTA deberá acreditar la obtención de los trámites, 
permisos y autorizaciones requeridos para habilitar el inicio de la Etapa de Construcción, 
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en los términos definidos en el Anexo Técnico y demás documentos del proceso.  
 
El Contratista deberá ejecutar la Etapa de Estudios y Diseños Técnicos sin que haya lugar al 
reconocimiento de mayores costos y/o gastos, dado que la remuneración pactada comprende 
la elaboración y entrega de los productos definidos para esta etapa. En consecuencia, su 
ejecución se remunera contra producto final aprobado, independientemente de la dedicación 
y de los recursos internos que demande su desarrollo. 
 
4.4.2. FORMA DE PAGO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
La Etapa de Construcción, se pagará conforme al valor ofertado para esta etapa por el 
adjudicatario en su oferta económica. 
 
La Etapa de Construcción se remunerará a precio global. En consecuencia, el valor ofertado 
por el CONTRATISTA para esta etapa en su propuesta económica constituye el valor máximo 
y vinculante a reconocer por la Entidad, y no podrá excederse por ninguna circunstancia. 
 
Para efectos de seguimiento y control, durante la Etapa de Estudios y Diseños el 
CONTRATISTA consolidará el presupuesto definitivo de la Etapa de Construcción (cantidades 
de obra y APU), conforme a los lineamientos del Anexo Técnico y demás documentos del 
proceso, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría. Dicho presupuesto 
definitivo no constituye una forma de pago por precios unitarios; su finalidad es servir como 
soporte técnico para la programación, medición del avance físico y control del proyecto, 
manteniéndose inalterado el esquema de remuneración a precio global. 
 
Se precisa que las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios incluidos en el 
presupuesto definitivo tendrán carácter referencial y de control, y en ningún caso constituyen 
una forma de remuneración por precios unitarios ni generan derecho al reconocimiento de 
mayores valores por variaciones en las cantidades de obra requeridas para la ejecución del 
proyecto. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá ejecutar la totalidad de las obras 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual dentro del valor global ofertado para la 
Etapa de Construcción, salvo en los eventos excepcionales de modificación contractual 
debidamente justificados y autorizados por la Entidad conforme a la normativa vigente.  
 
En todo caso, el presupuesto definitivo aprobado deberá guardar correspondencia con el valor 
global ofertado para la Etapa de Construcción 
 
Con Base en el valor global ofertado para la Etapa de Construcción, la Entidad pagará al 
Contratista el valor de esta etapa de la siguiente forma: 
 

• PAGOS MENSUALES SUCESIVOS DE ACUERDO CON EL AVANCE DE OBRA 
HASTA COMPLETAR EL 90% DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
El valor de la ejecución de la obra se cancelará mediante pagos parciales mensuales, 
determinados a partir del porcentaje de avance físico real ejecutado durante el período, 
medido y soportado con base en la verificación técnica de las actividades ejecutadas frente al 
cronograma de la Etapa de Construcción aprobado en la Etapa de Estudios y Diseños y a los 
hitos o frentes de intervención definidos para el seguimiento del proyecto, así como al 
Presupuesto Definitivo de la Etapa de Construcción aprobado, el cual será utilizado 
exclusivamente como herramienta de control y referencia para la verificación del avance, sin 
constituir en ningún caso base de pago por precios unitarios ni alterar el esquema de 
remuneración a precio global. 
 
Las variaciones en las cantidades de obra que se requieran para la ejecución integral del 
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proyecto durante la Etapa de Construcción, así como la identificación de actividades 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual que no se encuentren expresamente 
incluidas en el cronograma aprobado para dicha etapa, ya sea que se deriven de condiciones 
propias del proceso constructivo, de la materialización de los diseños en campo, de 
situaciones técnicas del desarrollo de la obra o de errores u omisiones imputables al 
CONTRATISTA, no implicarán modificación del valor global del contrato ni de la ponderación 
de las actividades dentro del Cronograma de la Etapa de Construcción aprobado en la Etapa 
de Estudios y Diseños. En consecuencia, dichas variaciones y actividades se entenderán 
incorporadas dentro del alcance del contrato a precio global, debiendo el CONTRATISTA 
integrarlas en su programación de la Etapa de Construcción sin asignación de peso porcentual 
independiente y distribuyendo su incidencia dentro de las actividades existentes, sin que ello 
implique reconocimiento de valores adicionales ni alteración del esquema de pagos por 
avance, sin perjuicio de la aplicación de las acciones sancionatorias a que haya lugar en caso 
de causas imputables al CONTRATISTA. 
 
El avance físico de cada actividad será medido con base en la relación entre las cantidades 
efectivamente ejecutadas y las cantidades finales requeridas para su completa ejecución, 
manteniéndose inalterado el peso porcentual asignado a dichas actividades en el Cronograma 
de la Etapa de Construcción aprobado. 
 
En ningún caso los pagos mensuales, sumados, podrán exceder el valor global ofertado para 
la Etapa de Construcción. 
 
Las actas parciales de obra y sus pagos tendrán carácter provisional respecto del avance 
físico ejecutado. Su suscripción o pago no constituye recibo definitivo, ni certifica la 
satisfacción de la Interventoría o del IDRD respecto de la obra contratada. En consecuencia, 
dichas actas corresponden únicamente al porcentaje de avance físico reconocido para efectos 
de pago dentro del valor global del contrato. 
 
La Interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento y control, podrá requerir la 
corrección, ajuste o complementación de las actividades ejecutadas que no cumplan con las 
especificaciones técnicas, caso en el cual estas no serán objeto de recibo ni de 
reconocimiento para pago hasta tanto se verifique su cumplimiento a satisfacción. Así mismo, 
podrá realizar ajustes en la medición del avance físico en actas posteriores, conforme a la 
verificación técnica de la obra ejecutada. 
 

1. Acta de recibo (parcial o final) debidamente suscrito por el interventor del contrato y 
el supervisor del contrato de interventoría. 

2. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique) 
3. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales. 

4. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o 
aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 

 
• ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El IDRD, pagará al CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del valor de la Etapa de 
Construcción, a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, previo cumplimiento de 
los requisitos y documentos establecidos para la misma. Para iniciar con los trámites de la 
liquidación el contratista deberá entregar, con aprobación de la INTERVENTORÍA como 
mínimo los siguientes documentos: 
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- Acta original de Recibo Final a Satisfacción, suscrita por el Contratista y la 

Interventoría. 
- Paz y salvo de todos los trabajadores, subcontratistas de mano de obra y maquinaria 

utilizados en la ejecución de las actividades verificado y aprobado por la Interventoría. 
- Paz y salvo por concepto de pagos de caja de compensación familiar, ARL, EPS, 

SENA, ICBF, PENSIONES de todos los trabajadores del Contratista que hubieren 
intervenido en la ejecución del contrato. 

- Paz y salvo de empresas de servicios públicos, de cada una de las entidades 
involucradas. 

- Manual de uso y mantenimiento incluyendo garantías de los equipos instalados, 
actividades y cronogramas de mantenimiento. 

- Informe final de ejecución del contrato de todos los componentes (técnico, social, 
ambiental, SST-MA, entre otros), en formato físico y digital, debidamente aprobados 
por la Interventoría. 

- Radicado del cierre del PIN ambiental de obra y resolución silvicultural ante la 
autoridad ambiental competente. 

- Actualización del acta de paisajismo con planos récord de obra ante la mesa distrital 
de paisajismo. 

- Planos récord finales en físico y digital debidamente firmados, para el formato digital 
deben entregarse en PDF y DWG, debidamente aprobados por la Interventoría. 

- Para efectos de la liquidación del contrato, el contratista deberá mantener vigentes y 
actualizadas las garantías exigidas, incluyendo el amparo de cumplimiento, hasta la 
suscripción del acta de liquidación 

 
Nota 1: Se entiende por precio global el valor total ofrecido por el CONTRATISTA en su 
propuesta económica para cada etapa, el cual remunera la totalidad de las actividades, costos, 
gastos, insumos, equipos, mano de obra, trámites, permisos, obligaciones, riesgos y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución integral del objeto contractual, sin lugar a reajustes 
por variaciones de mercado, mayores cantidades de obra, mayores permanencias, ni 
reconocimientos adicionales 
 
Nota 2: No se reconocerán pagos adicionales derivados de extensiones del plazo de 
ejecución, cambios de localización o situaciones previsibles al momento de la presentación 
de la oferta. El Contratista deberá adoptar los mecanismos, acciones o métodos necesarios, 
validados por la Interventoría, para garantizar el cumplimiento del contrato en el tiempo, 
alcance, especificaciones técnicas y calidades pactadas. En consecuencia, no procederán 
reclamaciones por desconocimiento de las condiciones del sitio de la obra, condiciones 
climáticas previsibles, bajos rendimientos o desconocimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Nota 3: El IDRD, no reconocerá ningún reajuste realizado por el contratista en relación con 
los costos, gastos o actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y 
que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta y de sus etapas. 
 
En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo establecido por el IDRD en 
virtud del cronograma concertado entre el Contratista, la Interventoría y el IDRD, en 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales pactadas, es asumido por el 
contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de sanciones previo agotamiento del 
trámite correspondiente con ocasión al incumplimiento contractual si su gestión no es 
realizada bajo los parámetros y requerimientos técnicos. 
 
Nota 4. De cada acta parcial de obra, aprobada y avalada por la Interventoría, se realizará 
una retención en garantía del 10% del valor total del acta parcial, como mecanismo de garantía 
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de calidad y cumplimiento de las obligaciones contractuales. La devolución del cien por ciento 
(100%) de la retención en garantía se realizará contra el recibo final a satisfacción de las obras 
ejecutadas por el contratista, expedido por la Interventoría. 
 
Nota 5: Para cada uno de los pagos se deberá remitir los soportes de pago listados en el 
procedimiento de “PAGOS” indicado en ISOLUCION o el procedimiento vigente para tal fin. 
 
Nota 6: EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal 
o el representante legal si no está obligado a tener revisor fiscal, y demás normas que lo 
modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el 
certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de lo contrario no 
se tramitará la respectiva factura. 
 
Nota 7: Los pagos que efectúe el IDRD en virtud del contrato estarán sujetos a la 
programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles 
en Tesorería, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus 
decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las 
apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC) del IDRD 
 
Nota 8: La cancelación del valor del contrato, por parte del IDRD al CONTRATISTA, se hará 
mediante el Sistema de Pagos – dispuesto para tal fin, realizando consignaciones en las 
cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información 
suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior el 
contratista deberá allegar la documentación para pago, cumpliendo con los requisitos de la 
IDRD. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación 
de la propuesta. 
 
Nota 9: El (los) pago (s) incluirá los costos, gastos e impuestos a que haya lugar, así como la 
totalidad de los gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista en relación con 
la suscripción, legalización y ejecución del contrato. 
 
Nota 10: El (los) pago (s) de los gastos reembolsables se realizará de conformidad con los 
valores finales efectivamente pagados a las empresas de servicios públicos, empresas, 
Instituciones y/o Entidades. Para esto se deberá adjuntar la documentación que demuestre el 
pago de dichos valores. 
 
No obstante, en caso de que el trámite asociado al gasto reembolsable cuyo reconocimiento 
se pretenda sea desistido, rechazado o archivado por la entidad competente por causas 
imputables al contratista, únicamente se reconocerá el valor correspondiente al pago inicial 
del primer trámite efectuado. El inicio de un segundo trámite o de trámites posteriores 
derivados de dicha situación no será objeto de reconocimiento económico por parte de la 
Entidad. 
 
Nota 11: En caso de que el Contratista, esté obligado a facturar electrónicamente, deberá 
presentar la factura electrónica o documento equivalente, según lo establecido en el artículo 
616-1 del Estatuto Tributario, validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en 
concordancia con la Resolución 165 de 2023 modificada por la Resolución 119 de 2024 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan 
 
Nota 12: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020, el Artículo 16 del Decreto 
Distrital 189 de 2020 y la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021 de la Secretaría Jurídica 
Distrital, el plazo de pago por parte de la entidad debe ser máximo de treinta (30) días 
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calendario luego de recibidos los bienes o servicios establecidos, siempre y cuando se cuente 
con el recibo a satisfacción del supervisor y se haya cumplido con los demás requisitos a 
cargo de contratista. 
 
En caso de que el IDRD requiera del contratista alguna aclaración, corrección o subsanación 
en la factura o documentos soporte, dicha solicitud interrumpirá el cómputo del plazo para 
pago, el cual se continuará calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice 
los ajustes o subsanación requerida. En consecuencia, el tiempo que utilice el contratista para 
analizar y decidir sobre las observaciones formuladas por el IDRD, serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho a la causación o pago de interés moratorio 
alguno. o compensación de ninguna naturaleza 
 
Nota 13: El IDRD, efectuará los descuentos y retenciones de ley del orden nacional y distrital 
vigentes y conforme a sus modificaciones o disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista de la Entidad y con la 
actividad objeto del contrato, así mismo se dará estricto cumplimiento al descuento por 
concepto de estampilla(s) y contribución(es) de obra 
 
Nota 14: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. 
 
Nota 15: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Nota 16: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
Nota 17: En caso de que, por omisiones, errores, falta de coordinación entre disciplinas o 
deficiencias imputables al CONTRATISTA en la Etapa de Estudios y Diseños, se requiera 
ejecutar mayores cantidades de obra o actividades adicionales para alcanzar la funcionalidad 
y el cumplimiento del objeto contractual, dichas situaciones serán asumidas integralmente por 
el CONTRATISTA sin que haya lugar a reconocimientos económicos adicionales ni a 
modificación del valor global ofertado, so pena de la imposición de las multas y demás 
medidas sancionatorias a que haya lugar, conforme a lo previsto en el contrato y previa 
aplicación del procedimiento correspondiente 
 
Nota 18: Para cada pago parcial, el CONTRATISTA deberá contar con la aprobación por parte 
de la INTERVENTORÍA de los entregables, informes semanales y mensuales 
correspondientes al período objeto de cobro, así como de aquellos entregables 
administrativos y técnicos de fases anteriores que resulten necesarios para verificar la 
coherencia del avance reportado y la procedencia del pago. En todo caso, la procedencia de 
cada pago estará sujeta a la validación y verificación por parte de la SUPERVISIÓN del 
contrato, en el marco de sus funciones de seguimiento y control a la ejecución contractual. 
 
4.4.3 CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE PAGOS 
 
Cada pago estará sujeto a autorización y aprobación escrita de la Interventoría, incorporando 
los descuentos que correspondan. 
 
Para el pago de cada acta parcial, el contratista deberá entregar como mínimo los siguientes 
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documentos: 
 

1. Acta de recibo (parcial o final) debidamente suscrito por el interventor del contrato y el 
supervisor del contrato de interventoría. 

2. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando Aplique) 
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales. 

5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que 
lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 

 
4.5 ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DEL SECTOR  

 
Ver anexo adjunto, denominado “Estudio del Sector” el cual hace parte integral del estudio 
previo. 
 
4.6 GLOSARIO 

 
De conformidad a lo establecido en el numeral 2.5. DEFINICIONES del presente documento. 

 

 
De conformidad con el objeto, cuantía y naturaleza del contrato a suscribir, los factores de 
escogencia del presente proceso de selección tienen la siguiente justificación: 
 
Los integrantes del comité evaluador realizarán la verificación de los requisitos habilitantes de 
capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad de 
organización de los proponentes de acuerdo con las competencias que les correspondan. 
 
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte verificará con el Registro Único de Proponentes 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, además se verificará con los documentos que 
se solicitan para aquella información adicional que no reposa en el RUP. Esta verificación se 
hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por 
Colombia Compra Eficiente. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección conforme a lo señalado en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015: 
 

No FACTORES DE VERIFICACIÓN 

1 CAPACIDAD JURÍDICA HABILITADO / NO HABILITADO 

2 CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO 

3 CAPACIDAD TÉCNICA HABILITADO / NO HABILITADO 

RESULTADO HABILITADO / NO HABILITADO 

 
Potestad de verificación 
 
La entidad podrá verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad 
de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
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personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios para el 
cumplimiento de dicha verificación. 
 
El IDRD designará el Comité Evaluador para la verificación de los requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad residual y capacidad técnica), para la 
evaluación de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables; dentro del término previsto en el cronograma. 
 
En el evento que un proponente no cumpla con algunos de los requisitos considerados como 
habilitantes y que sean subsanables, El IDRD concederá el plazo señalado en el cronograma 
a los proponentes que según los informes de evaluación de los requisitos habilitantes no 
resultaron habilitados, para que subsanen la ausencia de requisitos o falta de documentos 
habilitantes, y/o para que en el término perentorio que se le fije en la respectiva comunicación, 
realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran, so 
pena del rechazo definitivo de sus propuestas; sin que por ello pueda el proponente 
ADICIONAR O MEJORAR las condiciones o características de su propuesta. 
 
Las respuestas que brinden los proponentes a las solicitudes de aclaración realizadas por el 
IDRD deberán hacerse únicamente en la plataforma de SECOP II, dentro del horario y término 
establecido en la solicitud de aclaración. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, EL IDRD solicitará en el informe de evaluación los soportes que 
considere necesarios para verificar la información presentada y los proponentes deberán 
aportar dicha información hasta el término de traslado del informe de evaluación definitivo, 
según lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 5º de la Ley 1882 de 2018. 
 
 5.1. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma 
del Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”. 
  
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y 
los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
5.1.1 GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los 

requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender 
algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de 
Condiciones. 
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C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 

(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
5.1.2 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la 
Ley. 

D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021. 

F. Presentar Declaración de Situaciones de Control y Beneficiarios - Decreto 1600 de 
2024. 

 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la 
Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 
2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
5.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
5.1.3.1. PERSONAS NATURALES  
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Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 

 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente Proceso de Contratación.  
 
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración 

no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 

que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la 
fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está 
debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal 
y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único de 
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Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal 
entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el 
Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 
deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el 
no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o 
apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una 
expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

 
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural 
debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo 
que certifique lo solicitado en el presente  numeral; ii) la información requerida en el presente 
literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que 
efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a 
la sociedad, si las hay. 
 
NOTA 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, 
deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
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C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 
de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de 
contratación de la Entidad. 
 
NOTA 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia 
y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, 
junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad 
o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el 

indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 

de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
5.1.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo 
la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes 
podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso.  

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – 
Uniones Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o 
jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran 
para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así 
como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier 
otra acta o documento.  
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C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso 

de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%.  

 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no 
será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural 
después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación 
en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
G. No Aplica.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona 
o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA 8: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP 
II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
 
5.1.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
5.1.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 
aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en 
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional 
de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, 
en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
5.1.4.2. PERSONAS NATURALES 
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El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 
en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado 
de pago de la correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla 
de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente 
resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el 
documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 
 
5.1.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos 
de que tratan los numerales anteriores. 
 
5.1.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social integral y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no 
esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta 
circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 
5.1.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en 
los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 
5.1.5 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 
 
5.1.5.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en 
el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación 
de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 



 

 
Página 61 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con 
particulares o con Entidades. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
 

• Área para construir/intervenir: 8063.57 m2  

• Presupuesto Oficial TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000) 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares 
asociadas con las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

 
5.1.5.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Teniendo en cuenta que del presente proceso de selección se originará un contrato bajo la 
modalidad “llave en mano”, en el cual la ejecución de las obras se deriva integralmente de los 
resultados de la Etapa de Estudios y Diseños, la Entidad considera que dichas actividades 
revisten una relevancia técnica determinante para el adecuado desarrollo del proyecto, toda 
vez que de la calidad y suficiencia de los estudios y diseños dependen la definición de las 
soluciones constructivas, la cuantificación de las obras y la viabilidad técnica de su ejecución. 
Si bien el valor estimado de la Etapa de Estudios y Diseños corresponde aproximadamente al 
11.62 % del presupuesto oficial del proyecto, su incidencia en términos de complejidad técnica 
y definición del alcance constructivo resulta sustancial para el desarrollo del contrato. 
 
En ese sentido, dado que el objeto contractual comprende tanto actividades de construcción 
de infraestructura social como actividades de consultoría de estudios y diseños de ingeniería, 
la experiencia exigida se verificará conforme a la Matriz de Experiencia prevista para los 
procesos de licitación de obra pública del sector de infraestructura social, adoptada mediante 
la Resolución 539 de 2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, en aplicación de las reglas de combinación de experiencia con la Matriz de 
Experiencia para consultoría del sector cultura, recreación y deporte, adoptada mediante la 
Resolución 952 de 2025. 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 
Actividad Principal: 
 

2.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PARQUES 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO  

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PLAZAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS 
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- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE ALAMEDAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE SENDEROS PEATONALES 
 

 
Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se 
excluyen de estos el espacio público Asociado a la Infraestructura 
de Transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el 
mantenimiento de vías de circulación internas, así como la 
conservación o preservación de playas marítimas. 

 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de dotación de mobiliario, la experiencia válida aportada 
deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los contratos actividades 
de suministro e instalación de mobiliario. 
 

ESPECÍFICA 

 
Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general deben contemplar un 
área sea igual o superior al (F%) del total de metros cuadrados del 
proceso de selección, el cual corresponde a 8063,57 m². 
 

Valor de F% 

70% 

 
 
 
Actividad Secundaria 
 
Adicionalmente el proponente deberá cumplir con la Experiencia Específica indicada a 
continuación, en virtud de la Etapa de Estudios y Diseños a ejecutar, correspondiente a la 
Matriz Experiencia Consultoría para el sector Cultura, recreación y deporte: 
 

2.1. CONSULTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIO PUBLICO Y/O ALAMEDAS Y/O 

SENDEROS PEATONALES 

GENERAL 

 
CONSULTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PARQUES 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PLAZAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE ALAMEDAS 

- CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCIÓN 
DE SENDEROS PEATONALES 

 
Nota 1: Para el caso de experiencia de consultoría a ESPACIO 
PÚBLICO se excluyen de estos el espacio público Asociado a la 
Infraestructura de Transporte, salvo que el Proceso de 
Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación 
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internas, así como la conservación o preservación de playas 
marítimas. 
 

 
Nota 2: En el caso en el cual el proceso de selección contemple 
actividades de consultoría a dotación de mobiliario, la experiencia 
válida aportada deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de consultoría a suministro e instalación de 
mobiliario. 
 

ESPECÍFICA 

 
Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos (2) de los contratos 
válidos aportados como experiencia general deben contemplar 
consultoría a un PROYECTO CON UN área QUE SEA igual o 
superior al (F%) del total de metros cuadrados del proceso de 
selección, el cual corresponde a 8063,57 m². 
 

Valor de F% 

40% 

 
NOTA 9. Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se 
entenderá en el contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad. 
 
 
NOTA 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar 
experiencia en una o más actividades con un contrato o con contratos distintos. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 
contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta 
cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 
debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación 
en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta 
para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad 
verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para 
la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que 
aplique. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe 
la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor. 

 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo 

cinco (5) contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 
3.5.8 del presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - 
Experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
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emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 

 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 

 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 

 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal 
y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales 
aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones 
previamente definidas. 

 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de 

selección.  
 

E. No Aplica. 
 

F. No Aplica. 
 

G. No Aplica. 
 

H. No Aplica. 
 

I. No Aplica. 
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J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el 
numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP 
deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona 
jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o 
constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 

Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido 
experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser acreditados como experiencia en 
el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente 
Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de 
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 
3.5.5. 

 
M. En atención a que el objeto contractual comprende tanto la elaboración de estudios y 

diseños de ingeniería como la ejecución de obras de infraestructura social bajo la 
modalidad llave en mano, la Entidad aplicó las reglas de combinación de experiencia 
previstas en los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
En consecuencia, la experiencia habilitante del presente proceso se verificará 
mediante la acreditación de experiencia en construcción de infraestructura social 
conforme a la Matriz de Experiencia para Licitación de Obra Pública de Infraestructura 
Social y experiencia en consultoría de estudios y diseños conforme a la Matriz de 
Experiencia para Consultoría del sector Cultura, Recreación y Deporte, adoptadas por 
Colombia Compra Eficiente, atendiendo la naturaleza y alcance de las actividades que 
integran el objeto contractual 

 
N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre 

relacionada con la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las 
siguientes:  

 
- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de 

Contratación expresamente lo determine como válido. Infraestructura de 
transporte, salvo que el Proceso de Contratación implique el mantenimiento de 
vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas 
de tratamiento). 
 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada 
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo 
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una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las 
mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del 
documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la 
actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 
secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se 
deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya 
volúmenes o cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
 
En el escenario en el cual la Entidad requiera y considere adecuado y proporcional exigir 
experiencia relacionada con esta, según su etapa previa de planeación, deberá exigirla como 
un bien o servicio adicional a la obra pública de infraestructura social, según las actividades a 
contratar de la Matriz 1 - Experiencia aplicable 
 
O. La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o específica, 

adicionales a los establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 
infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 
recreación y deporte, relacionados con el cumplimiento de Planes de Manejo 
Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura 
social. Por esto, cuando el objeto contractual incluya obras, bienes y/o servicios 
adicionales a la obra pública de infraestructura social la Entidad deberá incluir el 
presente literal con el siguiente texto, que en caso contrario deberá eliminarse] 

 
Nota 13: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las Entidades de cumplir con 
unos requisitos mínimos frente a las “obras ajenas a la infraestructura Social”, los cuales 
deben ser claramente consignados en los estudios previos, en caso que se considere su 
pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y económicos suficientes 
que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de 
cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  
 
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura 
Social”, no se encuentra incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y 
adicionalmente, que esta experiencia requerida responde a las condiciones de mercado, 
específicamente a las características del proceso de selección a contratar, las cuales deberían 
estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 
Documentos Tipo. 
 
5.1.5.3. CONSIDERACIONES APRA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y 
que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el 72, 80 Y 81. 
 

B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
hasta el tercer nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo 
los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este 
último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en 
la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 
 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el Pliego de Condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con 
el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural 
que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para 
calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia 
acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será 
el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, 
o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física 
requerida en el Proceso de Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable 
en el proyecto de infraestructura social se afectará por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% 
de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación 
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
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integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 
determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo 
señalado en el párrafo precedente, respecto a los Consorcios.  

 
NOTA 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la 
respectiva Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la 
Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 
proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la 
Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a 
contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de 
selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 
SMMLV y magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno 
de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores 
y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá 
en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. 
Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de 
la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión 
de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 
1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 
Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del 
año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
   
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse 
la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 
el documento aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la 
experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos 
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos 
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discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con 
estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros 
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por 
auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, 
los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar 
su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 
probar la experiencia requerida. 

 
5.1.5.4. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 10 29 
Servicios de mantenimiento y reparación 

de instalaciones 

72 14 11 
Servicios de construcción y revestimiento 

y pavimentación de infraestructura 

72 14 13 
Servicio de construcción de facilidades 

atléticas y recreativas 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 15 11 Servicios de construcción de plomería 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 25 Servicios de instalación de pisos 

72 15 29 Servicios de montaje de acero estructural 

80 10 16 

- Estudios de factibilidad o selección de 
ideas de proyectos. 

- Estudios regionales o locales para 
proyectos 

- Evaluación económica o financiera de 
proyectos 

- Planificación o administración de 
proyectos. 

81 10 15 
- Dibujo Técnico 

- Ingeniería estructural. 
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SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

- Ingeniería Arquitectónica 
- Ingeniería geotécnica o geo sísmica. 
- Servicios de sistemas de información 

geográfica (sig) 
- Servicio de consultoría de energía o 

servicios públicos 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada 
uno de los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento 
en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal 
del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
5.1.5.5. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del 
Pliego de Condiciones:  

 
A. Contratante. 

 
B. Objeto del Contrato. 

 
C. Principales actividades ejecutadas. 

 
D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o 

construida y demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, 
en los casos, si aplica. 
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). 
Esto aplica para el caso de Edificaciones. 

 
F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de 
inicio del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa 
así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta 
el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo 
que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer 
día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
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I. El porcentaje de participación del integrante del Contratista plural. 

 
J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 

5.1.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos 
por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación, , que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del Contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada 
debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo será válida para efectos de acreditar 
la fecha de inicio. 
 

E. No Aplica. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa 
cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación 
de un bien de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
5.1.5.7 PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de Condiciones para 
efectos de la acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 
y la siguiente:  

 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida 

en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para 
subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los 
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato 
o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para subcontratar no 
se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad.   

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y 
B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo 
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto 
tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del 
contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego 
de Condiciones. 
 
5.1.5.8 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional. 



 

 
Página 73 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

 
5.1.5.9 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75 % 

De 3 hasta 4 120 % 

Hasta 5 150 % 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete 
(7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar 
el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la 
propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en 
la sección 1.6 del Pliego de Condiciones. 
 
5.1.6. CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 
el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones.: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1
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Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia 
del certificado del Registro Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en 
firme al momento de su presentación. 
 
5.1.7. CAPITAL DE TRABAJO  
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Si el proceso de selección tiene un plazo de ejecución estimado mayor o igual a 12 meses, la 
determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de los 
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una 
cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo 
estimado de ejecución del proceso de selección: 
 

Plazo estimado de ejecución 
del proceso de selección Meses de 

apalancamiento >= 
(meses) 

< 
(meses)      

12 18 4 

18 24 6 

24 30 8 

30 36 10 

36 42 12 

42 48 14 

48 54 16 

54 60 18 

60 - 20 

 
El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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CTd = (
POE −  Anticipo o  Pago anticipado 

Plazo estimado de ejecución del contrato (en meses) 
) ∗ 𝑛 

 
Donde, 
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
n= meses de apalancamiento 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce 
(12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado. 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.1.8 PATRIMONIO 
 
El Indicador de Patrimonio únicamente se solicitará para proyectos de obra cuyo presupuesto 
oficial sea mayor o igual a 4.000 smmlv y cuente con un plazo de ejecución igual o superior a 
24 meses, en cuyo caso aplicará la siguiente redacción: 
 
Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar:  

P = AT - PT ≥ Pd 
Donde, 
P = Patrimonio 
AT = Activo Total 
PT = Pasivo Total 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
El Patrimonio (P) del oferente deberá ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) 
(Pd):  

P ≥ Pd 
 

Patrimonio demandado (requerido): 
 
La determinación del Patrimonio demandado (requerido), se hará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 25% 
Donde, 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
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POE = Presupuesto oficial estimado 
 

proponente plural =∑Pdi

n

i=1

 

 
Con relación a las empresas que acrediten su condición de Mipyme, el Patrimonio solicitado 
(requerido) corresponderá al resultante, luego de aplicada la siguiente fórmula: 

Pd =  𝑃𝑂𝐸 𝑥 20% 
Donde, 
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
 
En ningún caso el Patrimonio requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

proponente plural =∑Pdi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea menor a 4.000 smmlv y cuente con un 
plazo de ejecución menor a 24 meses, se incluirá la siguiente redacción: 
 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección 
no se solicitará el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional. 
 
[ 
 
5.1.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 
Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 

(∑𝑛𝑖=1 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖) 
 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. 
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5.1.10 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
5.1.10.1 PERSONA NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIOS O SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera y organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada 
en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener 
RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el 
siguiente numeral. 
 
5.1.10.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos 
y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo 
con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores 
de quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 
En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los 
documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en 
los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A serán las establecidas en la 
Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomará la 
información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente ], acompañado del Informe de 
Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El 
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por 
una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 
 
5.1.11 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
Proceso de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, 
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
 
5.1.11.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 =
𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
∗ 12 

 
5.1.11.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura 
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y 
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
Aunque se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de 
Colombia Compra Eficiente disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente, se le recuerda a los proponentes 
que, según lo dispuesto en la guía para el cálculo de la capacidad residual, allí se indica que 
es deber tanto de la entidad como de los oferentes realizar el cálculo integral de los 
componentes de la capacidad residual para la verificación y cálculo coherente de dicho 
criterio. Para tal fin, la entidad puso a disposición de los oferentes el FORMATO 5 que pueden 
encontrar en los documentos del proceso publicados en SECOP II. Así mismo, es menester 
indicar que la entidad tiene su propia aplicación de cálculo para la verificación de la 
información aportada por los proponentes. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 
A. Capacidad de Organización (CO): 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera 
es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
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documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por 
no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  
 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al 
momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, 
Revisores Fiscales, Contadores Independientes (externos), quienes suscribieron los 
documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados 
o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, 
de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el 
cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, 
el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad 
de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 
B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio 
de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de 
la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en 
el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial estimado del proceso de 
contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes 
a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. 
Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente 
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plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo 
de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos 
Colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener 
como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada 
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
Pliego de Condiciones. 
 
C. Capacidad Financiera (CF): 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
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pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
capacidad financiera (CF). 
 
D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor ((CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades 
vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional 
como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la 
fecha de inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio 
o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 
En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades y con Entidades 
Privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos 
de concesión y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los 
Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán 
como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el 
Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido 
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 
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V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del Contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 
5.2 CRITERIOS DE EVALUACION ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIO DE 

DESEMPATE  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004, cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 43,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 

5 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje 
de oferta económica. En este caso en el presente Pliego de Condiciones definitivo se incluirá 
el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Total 100 

 
De conformidad con el artículo 67 de la Ley 915 de 2004 cuando el objeto del contrato deba 
ser desarrollado en el territorio del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos 
habilitantes con los siguientes puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 43,75 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Tarjeta de Circulación y Residencia 
“OCCRE” 

5 

Emprendimiento y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.2.1 OFERTA ECONOMICA  
 
La entidad pagará el contrato por el sistema de precio global. Para el efecto se debe dar 
aplicación las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto oficial. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica 
o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el 
Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
proceso, los riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en 
los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.  
 
El desglose de los análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
Para efectos de la estructuración de la oferta económica, los Proponentes deberán considerar 
los impuestos, tasas y contribuciones aplicables al proceso de contratación, los cuales se 
encuentran identificados en el “Anexo Cálculo Presupuesto”, documento que hace parte 
integral del proceso de contratación. 
 
5.2.1.1. AIU 
 
Teniendo en cuenta que la forma de pago establecida para el presente proceso de 
contratación es a precio global, no es aplicable el presente numeral. 
 
 
5.2.1.2 CORRECIONES ARITMETICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso 
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) 
se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  
 
5.2.1.3 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 
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La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación 
de las ofertas económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que 
otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
Entidad o esta determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente 
bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de 
elegibilidad del proceso. 
 
5.2.1.4 DETERMINACION DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONOMICA  
 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia (en su sitio web: [ https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)]). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo 
las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. 
Después, la Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si 
procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios 
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la Entidad se pronunciará sobre las 
ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la Entidad definirá el 
método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las 
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para 
el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de 
las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la Entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo 
aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia. 
 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819)
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Rango (inclusive) Número Método 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas. 
 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la 
apertura del sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia 
de método de ponderación de la oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se 
obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de 
los dos valores centrales. 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 
I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje 

a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 

 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
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respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ … ∗ Vn
n

 

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido 
de cada una de las propuestas. 
 
C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula 
 

:Puntaje =

{
  
 

  
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅ ̅̅ −Vi

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅ ̅̅ −Vi |

XB̅̅ ̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
  
 

  
 

 

 
Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto 
de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 
D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
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Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 

Donde: 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
5.2.2. FACTOR DE CALIDAD  
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

La Entidad incluirá siempre estos criterios, de acuerdo con el numeral 
4.2.4 del pliego de condiciones 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que 
las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en 
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de 
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria 
obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de 
la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación. 
 
5.2.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  
 
La Entidad asignará DIEZ (10) puntos al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de 
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume.  
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, 
control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar 
las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las 
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contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el 
cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de 
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la 
arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o 
credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los 
que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma 
que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de 
postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, 
deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada 
en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de 
la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con 
los de una Gerencia de Proyecto.  
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios 
en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante 
la ejecución del Contrato.  
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de Estudios, Diseños y Construcción de Parques y/o Espacio Público se 
tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación 
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicación. En el 
evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo 
traslapado. 
 
5.2.3 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
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La Entidad asignará un puntaje de QUINCE (15) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio ambiental y CINCO (5) puntos al 
proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio 
social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se desarrolla a continuación:   
 
5.2.3.1 CRITERIOS AMBIENTALES  
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a 
ofrecer alguno de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, 
mediante la suscripción del Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos 
efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se 
encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que 
no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este 
criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una 
vez ofrecidos, tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de 
vigilancia por la interventoría en la ejecución del Contrato de obra.  
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este 
factor serán asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 

del Contrato.  
 

III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, 
que se convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas 
para conminar al Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo 
pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas 

propias de la ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de 
construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el 
desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar 
el Formato 12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento 
conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los 
terceros y cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada 
Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía  

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 

Cultura, recreación y 
deporte 

Entre 1001 y 3.500 SMMLV 



 

 
Página 92 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 

Institucional de 
Seguridad Pública - (Inc. 
Sitios de reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 
demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  

 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un 
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo 
y de obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera 

evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, 
algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de transporte como por 
ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos compartidos, sistemas de 
movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido 
de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción 
eficiente, entre otros. 
 

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas 
e indicadores, principalmente de reciclaje. 
 

iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda 
aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante 
la ejecución del contrato. 
 

v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de 
obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, 
paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y 
disposición de los recursos empleados.   

 
5.2.3.2 CRITERIO SOCIAL 
 
La Entidad asignará CINCO (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante 
toda la ejecución del contrato al menos DOS (02) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de 
los tipos poblacionales que se listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar 
el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el 
compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que 
pertenezcan a uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
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1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia 

y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de 

la fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con 

permiso de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con 
autorización de trabajo 

7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 
 

Subsector Rango De Cuantía Número de 
personas 

   

Educativo, Salud, Cultura, 
recreación y deporte, 

Institucional de Servicio 
Público y vivienda 

Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor 
y/o supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento 
que soporte la vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas 
vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a 
los listados en los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos 
en el numeral 4.8 del presente documento, para el caso de la persona o personas listadas en 
el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde 
se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad 
deberá incluir una obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula 
novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el 
Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y diferente a la contenida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 
   
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección 
constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o 
social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y 
efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado 
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma 
población. Por ejemplo, obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con 
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discapacidad” del numeral 4.4 y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad 
por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el 
criterio social.  
 
5.2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 
extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos 
aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 

Nacional 
20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros 
5 

 
5.2.4.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente 
Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad para el desarrollo de la obra o (ii) vincula 
el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 
estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse 
a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente 
extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se 
diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este 
numeral.  
 
 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada 
en fecha 22/06/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no 
se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la 
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto 
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contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el Ochenta por ciento (80 %), del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el del Ochenta por ciento (80 %), del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su 
composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista 
en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje 
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja 
de puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 
Nacionales o con 
Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 
servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
5.2.4.1.1 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL  
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
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además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita 
la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los 
Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado 
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada 
para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación 
que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o 
del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando 
cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, 
según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios 
de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá 
puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
5.2.4.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del 
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o 



 

 
Página 97 de 113    

ADQUISICIÓN DE BIENES, Y SERVICIOS. V-10                                                         

el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de 
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 
nacional cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 
5.2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal 
en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado 
por el Decreto 392 de 2018).  
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito 
por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual 
certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en 
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante 
del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia 
requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre 
el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” 
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 
o el representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 
 
5.2.6 TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE” 
 
No Aplica. 
 
5.2.7 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
 
La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
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nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.2.8 MIYPME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
  
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo 
dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de 
únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, 
caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
 
5.2.9 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 
seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 
en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
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1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 
presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los 
mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 
condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos 
indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 
protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la 
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, 
del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de 
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una 
de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 
de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, 
como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 
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que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un 
(1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación  o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando 
su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 
Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias 
de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 
cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el 
número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación 
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado 
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de 
la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los 
pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C 
– Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados 
que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del 
proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de 
sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 
juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 
edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 
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que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 
en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. 
En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de 
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación 
y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego 
de Condiciones definitivo. 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por 
el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo 
de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.   
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 
la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D 
– Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 
nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá 
aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de 
estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 
de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 
para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en 
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las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) 
el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso 
de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en 
proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 
en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las 
personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados 
del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento 
(50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso 
de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a 
tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación 
mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del 
Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, 
como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para 
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de 
acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 
criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 
integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
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en el Proponente Plural. 
 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma 
que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, 
como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para 
el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para 
lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 
de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente 
entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes 
empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En 
el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 
y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 
copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 
y en firme al momento de su presentación. 
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales 
al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 
financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por 
ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que: 
  
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 
para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación 
mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, 
para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – 
Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica.  

 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con 
otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
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12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados 
del Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica 
está constituida por jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta 
presentada por de un proponente plural con una participación de al menos un veinticinco por 
ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Protección del ICBF 
o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria de jóvenes 
egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad 
competente. 

 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de 
que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a 
quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le 
asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que 
al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta 
parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar 
su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

 
Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate 
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de 
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información 
que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede 
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 
por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 
experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV). 
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La Matriz 3 – Riesgos incluye los Riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a 
quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del 
tratamiento, entre otros aspectos. 
 
6.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS  
 
En la fecha, hora y lugar señalado en el Cronograma del Proceso de Contratación se llevará 
a cabo la audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera 
de las personas interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del Pliego 
de Condiciones. 
 
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación 
de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los Riesgos previsibles, preparada 
por la Entidad y hace parte integrante del presente Pliego de Condiciones y los interesados 
podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista 
para el efecto. 
 
Los Proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 
incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 
para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el 
Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los 
cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el Proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con el Contrato ni le 
dará derecho a reembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 
 

 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

UMBRAL 
Excepción 
Aplicable  

Proceso de 
Contratación 

Cubierto  

Alianza Pacífico 

Chile SI 
 $   

27.295.106.607,00  
NO SI 

México NO  N.A.  N.A. NO 

Perú SI 
 $   

27.295.106.607,00  
NO SI 

Canadá NO  N.A.  N.A. NO 

Chile SI 
 $   

27.276.479.385,00  
NO SI 

Corea SI  $   NO NO 

6. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

7. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA COLOMBIA, 

ACUERDOS COMERCIALES  
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81.880.000.000,00  

Costa Rica SI 
 $   

27.357.983.079,00  
NO SI 

Estados Unidos SI 
 $   

27.357.983.079,00  
NO SI 

Estados AELC SI 
 $   

28.280.689.315,00  
NO NO 

México NO  N.A.  N.A. NO 

Triángulo norte 

El Salvador SI  $         78.790.726,00  
SI 

(Excepción 
38) 

NO 

Guatemala SI  $         78.790.726,00  NO SI 

Honduras NO  N.A.  N.A. NO 

Unión Europea SI 
 $   

28.280.689.315,00  
NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI 
 $   

27.276.479.385,00  
NO SI 

Israel SI 
 $   

24.956.281.875,00  
NO SI 

Comunidad Andina SI  $                         -    NO NO 

 
Nota 1: La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
es aplicable a los procesos de contratación que correspondan a compras de servicios. No 
obstante, el presente proceso tiene por objeto la ejecución de una obra pública bajo modalidad 
llave en mano, que comprende la actualización, complementación y elaboración de estudios 
y diseños, así como la construcción de infraestructura recreativa y deportiva, razón por la cual 
su naturaleza principal corresponde a un contrato de obra y no a una compra de servicios. En 
consecuencia, se concluye que el proceso de contratación no se encuentra cobijado por la 
Decisión 439 de 1998 de la CAN. 
 
Nota 2: De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, el Acuerdo Comercial con el 
Triángulo Norte contempla para El Salvador la excepción No. 38, aplicable a servicios de 
construcción para entidades estatales del nivel departamental y municipal. Teniendo en 
cuenta que el presente proceso corresponde a un contrato de obra pública bajo modalidad 
llave en mano, cuya naturaleza principal corresponde a servicios de construcción, se concluye 
que el proceso de contratación no se encuentra cubierto por dicho Acuerdo Comercial 
respecto de El Salvador. 
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

 
8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
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Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE identificada 
con el NIT 860061099-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación   

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.   

 
 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantía de seriedad de la oferta. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características. 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
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Característica Condición 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE identificada 
con el NIT 860061099-1 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor 
Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Durante todo el plazo 
de ejecución 
contractual y Hasta 
la liquidación del 
contrato. 
  

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor 
total del contrato 

Calidad del Servicio  Tres (3) años 
contados a partir   del 
recibo a definitivo de 
los Estudios y 
Diseños  

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
total de la Etapa 
de Estudios y 
Diseños 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir   del 
recibo definitivo de la 
obra por parte de la 
Entidad. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta.  
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de CINCO (5) años contados a partir de la fecha del Acta de recibo 
Definitivo de las obras por parte de la entidad. El Contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, 
el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia 
de las obras defectuosas durante el período de garantía 
 
Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
 
8.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 
 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados 
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
identificada con el NIT 860061099-1 y el Contratista 
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Característica Condición 

 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el 
NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas 
las personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación. 

Valor 300 SMMLV (para cada uno de los amparos)  

Vigencia 

Igual al período total de ejecución del Contrato, correspondiente a 
ocho (8) meses, que comprende cuatro (4) meses para la Etapa de 
Estudios y Diseños y cuatro (4) meses para la Etapa de 
Construcción (para cada uno de los amparos 

Beneficiarios 
Terceros afectados e INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 
DEPORTE identificada con el NIT 860061099-1 

 
 
Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
El amparo deberá ser expedido bajo la modalidad de ocurrencia, y 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y 
operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 
• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y 
lucro cesante. 
• Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales. 
• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por 
actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista 
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los 
mismos amparos aquí requeridos. 
• Cobertura expresa de amparo patronal. 
• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 
Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

 
Las condiciones de ejecución del Contrato están previstas en el Anexo 4 – Minuta del contrato. 
Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, obligaciones y derechos generales 
del Contratista, obligaciones de la Entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras 
condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  
 
El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 
documentos necesarios para la celebración del Contrato al momento de la firma. 
 

9.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El Contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los TRES (03) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del Contrato de interventoría para su revisión y aprobación, 
los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad 
con el Pliego de Condiciones: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica  
4. Programación de obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades 

en el diagrama de flujo. 
5. Los demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor 
a DOS (02) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a UN (01) día hábil, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto mediante comunicación dirigida al Contratista, con copia a la Entidad. 
 
9.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
 
Teniendo en cuenta que el esquema de remuneración previsto es a precio global, este 
numeral no es aplicable al presente proceso de contratación en los términos previstos en el 
Documento Base para procesos de licitación de obra pública de infraestructura social vigente. 
 
 

 
Hacen parte integral del presente Estudio Previo los documentos que se listan a continuación, 

9. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

10. ANEXOS Y FORMATOS 
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razón por la cual se deberá tener en cuenta toda la información allí descrita para la ejecución 
del contrato que se derive del presente proceso de selección: 
 
Anexos: 
 
Anexo Técnico 
Apéndices Técnicos 
Matriz de Riesgos 
Capital de Trabajo 
Estudio del Sector 
Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales 

 
Formatos: 
 
Formato 1- Carta de Presentación de la Oferta CCE-EICP-FM-104  
Formato 2 - Conformación de Proponente Plural CCE-EICP-FM-105  
Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-106 - Infraestructura social 
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional extranjeros CCE-EICP-FM-107  
Formato 5 - Capacidad Residual -CCE-EICP-FM-108  
Formato 6- Pago de Seguridad Social y Aportes Legales CCE-EICP-FM-109  
Formato 7- Factor de calidad CCE-EICP-FM-110 
Formato 8- Vinculación de personas con discapacidad CCE-EICP-FM-111 
Formato 9 -Puntaje de Apoyo a la Industria Nacional CCE-EICP-FM-122 
Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-113 Infraestructura social  
Formato 11 - Autorización para el tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-114 (Infraestructura 
social)  
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad - CCE-EICP-FM-115 
Formato 13 Acreditación emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-135 (Infraestructura 
social) 
Formato 14 Acreditación Mipyme CCE-EICP-FM-136 (Infraestructura social) 
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial  
 
En mi condición de gerente del proyecto de inversión No. 8169 – 2024110010249 “Construcción y 
adecuación de parques y escenarios recreo deportivos para el encuentro y disfrute de los habitantes 
de Bogotá D.C.”, certifico que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para el curso del 
proceso de selección. 

 
 
 
_________________________________________ 
KATHERIN AMAYA ROA 
Subdirección Técnica de Construcciones  
 

Elaboró: Ing. Jorge Andres Suarez- Contratista STC  
Revisó:  Ing. Edwin Escobar – Contratista STC  

Ing. Oscar Ricardo Tamayo – profesional Especializado Grado 11  
Abg. Camila Lucia Montes Ballestas– Contratista STC         

 
Se deja constancia que la presente contratación se encuentra enmarcada dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones vigente y se emite concepto favorable de viabilidad técnica de la 
inversión. 
 
 
 
________________________________________ 
MARTHA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 


